

ТРИГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

за изпълнението на
Национална програма за развитие
„БЪЛГАРИЯ 2020” в периода 2016-2018 г.

Съдържание

1. Икономическа и социална ситуация и перспективи за развитие	3
1.1. Състояние и развитие на националната икономика през първата половина на 2015 г.	3
1.2. Социални измерения на икономическото развитие.....	5
1.3. Перспективи за развитие.....	6
2. Напредък в изпълнението на целите и приоритетите на НПР: България 2020 за периода от началото на 2013 г. до средата на 2015 г.	10
2.1. Отчет на изпълнението на мерките, заложи в Плана за действие за изпълнението на НПР: България 2020 за периода 2015-2017 г.	10
2.2. Ангажирани финансови ресурси.....	65
2.3. Междинна оценка на въздействието от изпълнението на НПР: България 2020	67
3. Оперативна стратегия за изпълнението на НПР: България 2020 за периода 2016-2018 г.	69
3.1. План за действие за изпълнението на НПР: България 2020 за периода 2016-2018 г.	69
3.2. Предварителна оценка на въздействието от изпълнението на мерките, заложи в Плана за действие за изпълнението на НПР: България 2020 в периода 2016-2018 г.	69
4. Приложения.....	74
Приложение 1: Матрица с мерки за изпълнението на НПР: България 2020 в периода 2016-2018 г.	74
Приложение 2: Индикатори за измерване на въздействието на НПР: България 2020	341

1. Икономическа и социална ситуация и перспективи за развитие

1.1. Състояние и развитие на националната икономика през първата половина на 2015 г.

Брутен вътрешен продукт

За първото полугодие на 2015 г. брутният вътрешен продукт¹ в страната отбеляза реален растеж от 3.0% при 1.5% за първата половина на 2014 г. За нарастването на БВП допринася износът.

Крайното потребление намаля с 0.9% през първото полугодие на 2015 г. при реален растеж от 3.9% за същия период на 2014 г.

Инвестициите в основен капитал намаляха през първата половина на 2015 г., при 5.7% увеличение за първата половина на 2014 г. Спадът през първо тримесечие на текущата година бе резултат от намаление на капиталовите разходи на правителството, но през второ тримесечие при тях бе отчетено нарастване.

За първата половина на 2015 г. износът на стоки и услуги ускори растежа си до 10.6% при спад с 0.2% за първото полугодие на 2014 г. Износът нараства както към ЕС, така и към трети страни. Наблюдава се растеж на вноса на стоки и услуги от 5.6% за полугодията на 2015 г. при 2.1% за шестте месеца на 2014 г.

Брутната добавена стойност в страната нарасна средно с 1.8% за първото полугодие на 2015 г. при 2.0% за същия период на 2014 г. От страна на предлагането с положителен принос към растежа бяха както индустрията, така и услугите съответно с ръст от 2.5% и 1.7% за първата половина на 2015 г.

Пазар на труда

Под влияние на ускорената икономическа активност през първото полугодие на 2015 г. търсенето на труд се съживи и подкрепи увеличението на заетостта в страната. Броят на заетите за шестте месеца на годината нарасна с 0.5%² спрямо същия период на 2014 г., като растежът беше обусловен преди всичко от сектора на индустрията. Положителното развитие беше подкрепено от нарастването на заетостта в промишлеността (с 1.9%), повлияно от повишението на индустриалното производство и силното представяне на износа. Строителството също отбеляза увеличение на заетите, в резултат от нарасналата икономическа активност в гражданското строителство. Броят на заетите в услугите отбеляза минимално повишение от 0.1% за полугодията на 2015 г. на годишна база, като с най-висок растеж се характеризираха някои високотехнологични дейности, като създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения. Същевременно, намалението в професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности и държавно управление, образование и здравеопазване ограничиха общия растеж на заетостта. Спад на заетите отбеляза и селското стопанство, където растежът на новосъздадената добавена стойност се забави през първото тримесечие, а през второто премина на отрицателна територия.

Равнището на безработица продължи тенденцията на понижение, като през второто тримесечие на 2015 г. спадна под 10% (8.3%) за първи път през последните почти пет години.

Средната работна заплата също ускори темпа си на повишение през първите девет месеца на годината. Средно за първите девет месеца на 2015 г. тя се повиши със 7.9% на годишна база, при 5.5% ръст за първите девет месеца на 2014 г. спрямо първите девет месеца на 2013 г. За първите девет месеца на 2015 г. увеличението на средната работна заплата в частния сектор е с

¹ Данните за БВП и компонентите му са при постоянни цени, база 2010. Представените растежи са спрямо същия период на предходната година.

² Според данните по ЕСС 2010.

9.3% спрямо същия период на предходната година, докато в общественния сектор годишният ръст беше съответно 4%.

През първото полугодие на 2015 г. производителността на труда в българската икономика измерена с БВП отчете реален растеж от 1.8% и се ускори спрямо аналогичния период на предходната година (1.2%). Най-съществен принос към наблюдаваното развитие имаха дейностите от сектор услуги и сектор индустрия. Възходящият тренд на развитие на показателя обуслови и благоприятното развитие на разходите за труд на единица продукция като техният растеж през второто тримесечие възлезе на едва 0.1% в реално изражение.

Инфлация

През първата половина на 2015 г. се наблюдаваше тенденция на намаление на отрицателната инфлация по месеци на годишна база. Спадът на потребителските цени, измерен с ХИПЦ, се забави до -0.6% през юни на годишна база, като в края на 2014 г. той бе -2%. Съществено отражение за този процес имаше започналото още в края на предходната година поевтиняване на еврото спрямо щатската валута, което средно за полугодията възлиза на 23% на годишна база. По компоненти на ХИПЦ, значително влияние имаше свиването на отрицателния принос на енергийните стоки и най-вече поевтиняването на автомобилните горива. Цените на хранителните стоки, които започнаха да отчитат положителни стойности на изменение на годишна база още в края на първото тримесечие на 2015 г., също допринесоха за наблюдавания процес.

В подкрепа на забавянето на процеса на дефлация бе и динамиката на цените на производител за вътрешния пазар. Тяхното отрицателно изменение се сви до -0.3% през юни спрямо съответния месец на предходната година, като спад на годишна база продължиха да отчитат единствено енергийните продукти.

Платежен баланс

Балансът по текущата сметка се подобри на годишна база през първите шест месеца на 2015 г. и достигна дефицит от 0.8% от БВП при дефицит от 0.4% за същия период на 2014 г.

Основен принос за динамиката имаше търговското салдо. Растежът на износа на стоки достигна 11.2% на годишна база, при повишение на вноса от 4.9%. Подобриеното при износа бе по линия на търговията с благородни и цветни метали, електрически машини, лекарствени продукти, метални руди, електрическа енергия и рафинирани нефтопродукти със страните от ЕС и зърнени растения, електрическа енергия и торове със страните извън ЕС. Доста по-ниският номинален темп на повишение на вноса на стоки в сравнение с износа се дължи на вноса от трети страни, който остава на равнището от първото полугодие на 2014 г., докато вносите от ЕС растат над 7% за първото полугодие на 2015 г. Причината за това развитие е от една страна, поскъпване на долара спрямо еврото, което оскъпява вноса от трети страни, при допускане, че търговията с тях се осъществява предимно в щатски долари. Същевременно за други групи стоки като нефта, който е основен вносен продукт, значителното понижение на международните цени доведе до спад на номиналния внос, при увеличение на внесеното количество от суровината.

Паричен сектор

Функциониращата система на паричен съвет продължи да допринася за общата макроикономическа стабилност и през 2015 г. Международните валутни резерви достигнаха 19.2 млрд. евро в края на юни 2015 г., след като нараснаха с 34.2% на годишна база, при понижение от 1.8% година по-рано. Резервите имаха положителен годишен темп на растеж през цялото полугодие. В основата на нарастването им бе най-вече увеличението на банковите резерви. Техният годишен ръст достигна 58.6% в края на юни и може да бъде отдаден на преминаването на банките към новите капиталови изисквания в ЕС, според които те трябва да заделят различни капиталови буфери, съставени от базов собствен капитал от първи ред. Значителен принос за увеличението на международните валутни резерви през първото полугодие имаше депозитът на правителството, след като в него постъпиха по-голямата част от средствата, получени от емитираните през март глобални еврооблигации. Нивото на резервите осигуряваше необходимата стабилност на валутния борд, като в края на юни покритието на паричната база с резерви бе 174.6%. Към края

на юни нивото на резервите бе достатъчно да покрие 7.8 месеца внос на стоки и услуги или 242.4% от краткосрочния външен дълг.

Годишният темп на изменение на кредита за частния сектор остана под влиянието на базовия ефект от изключването на баланса на КТБ от паричната статистика през ноември 2014 г. и в края на юни бе отрицателен в размер на 9.8% при спад от 8.2% в края на предходната година. На месечна база частният кредит отбеляза повишения през март и юни, а през останалите месеци се понижи, като в крайна сметка нивото му в номинално изражение в края на полугодieto остана под това от края на декември 2014 г. Спадът на корпоративните кредити на годишна база се задълбочи до 14.5%, спрямо 11.6% в края на 2014 г. Кредитите за домакинствата на годишна база отбелязаха понижение, като темпът им остана сходен с този в края на декември – 1.8% срещу 1.6%.

Бюджет

Параметрите по изпълнението на основните показатели в частта приходите и помощите по консолидираната фискална програма индикират положително развитие от началото на годината. В следствие на отчетените добри параметри по изпълнението на приходите по националния бюджет (53.7% от разчетите за 2015 г.) и стегнатата рамка по отношение на разходите, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма към края на първото полугодие на 2015 г. е с излишък в размер на 889.5 млн. лв. (1.0 % от прогнозния БВП). Приходите по КФП нарастват номинално с 2 132.8 млн. лв. (15.1 на сто) за първите шест месеца на 2015 г. спрямо същия период на предходната година, като за това допринасят основно данъчните постъпления и помощите. Мерките за повишаване на събираемостта на приходите, както и благоприятните развития в икономическата среда през изминалите месеци, са сред основните фактори за отчетените добри параметри по изпълнението на данъчните приходи.

Значителен ръст спрямо същия период на предходната година се отчита и при постъпленията от помощи от страната и чужбина (71.3% спрямо същия период на предходната година) в резултат от една страна на ускореното усвояване на средства от ЕС, и от друга - на възстановените средства от ЕК през 2015 г. по временно замразените през 2014 г. Оперативна програма „Околна среда” и две оси на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Параметрите по разходите са в рамките на разчетите към ЗДБРБ за 2015 г. (46.9% от разчетените средства за 2015 г.) , като бележат номинален ръст от 1.6%. Капиталовите разходи бележат ръст спрямо същия период на миналата година, основно поради сериозния ръст на разходите по програмите и фондовете на ЕС. Ръст се отчита и при социалните разходи.

Държавният дълг се равняваше на 24.0 млрд. лв. (28.3% от БВП) към края на юни 2015 г. Вътрешният държавен дълг бе в размер на 10.1% от БВП, а външният – 18.2% от БВП. Държавно-гарантираният дълг бе 0.7% от БВП.

1.2. Социални измерения на икономическото развитие

Постигането на висок и устойчив икономически растеж и конкурентноспособност, стабилна макроикономическа среда и публични финанси са важни предпоставки за реализиране на приоритетите на политиката за социално включване. Икономическият растеж има ключово значение за социалното развитие и качеството на живот на населението – по-голямото производство, по-високите нива на заетост и доходи водят до повишаването на жизнения стандарт и съответно до намаляването равнището на бедност. От друга страна, високото ниво на бедност, както и нарастването на продължителната безработица и на броя на домакинствата без работещи лица оказват негативно влияние върху икономиката.

Демографско развитие

Текущата демографска ситуация в страната през 2014 г. се характеризира с продължаващо намаляване³ и застаряване на населението⁴, ниска раждаемост⁵ и задържащо се високо равнище на

³ Дължащо се предимно на отрицателен естествен прираст (-11 367 души), а не толкова на външна миграция (с нетно салдо -2 112 души).

общата смъртност. Като положителни тенденции през 2014 г. могат да се отбележат увеличаването на броя на живородените деца⁶ и нарастващата средна продължителност на живота на населението⁷.

Бедност и социално изключване

България е сред държавите, в които рискът от бедност за населението е над средното равнище за ЕС. По данни от изследването на доходите и условията на живот (EU-SILC) за 2014 г. равнището на бедност в България е било 21.8% или бедни са били около 1.578 млн. лица. През последните години относителният дял на лицата под линията на бедността е сравнително стабилен. Все пак относителният дял на бедните намалява от 22.2% от общия брой на населението през 2011 г. до 21.2% през 2012 г. и 21.0% през 2013 година.

По възрастови групи рискът от бедност е най-висок за децата до 18-годишна възраст – 31.7% през 2014 година. Този дял е най-висок за периода 2011-2014 година. За населението в надтрудоспособна възраст рискът от бедност е 22.6% през 2014 г. (намаляние от 5.3 п.п. в сравнение с 2013 г., когато стойността на показателя е била 27.9%).

През 2014 г. относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица – 50.2% (отчита се увеличение с 2.6 п. п. спрямо 2013 г. и 1.7 п. п. спрямо 2012 г.). Рискът от бедност при безработните мъже е с 5.9 п.п. по-висок в сравнение с безработните жени. Относителният дял на бедните сред пенсионерите е 21.1% (наблюдава се намаляние от 4.8 п.п. спрямо 2013 г.), следван от дела на останалите икономически неактивни лица – 27.7% (увеличение с 2.6 п.п. спрямо 2013 г., когато стойността е била 25.1%). През 2014 г. делът на бедните сред заетите лица се увеличава спрямо предходната година с 2.0 п.п. до 9.2%. Според данните от изследването през 2014 г. 33.1% от българите живеят в материални лишения, като намалянието спрямо предходната година е с 9.9 п.п.

Социалните трансфери имат съществена роля за намаляване на бедността. Данните за 2014 г. показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност се повишава от 21.8 до 27.3%, или с 5.5 п.п. Ефектът е по-висок в сравнение с 2011 и 2012 г., когато намалянието е било съответно 5.2% и 4.7%.

1.3. Перспективи за развитие

Българската икономика се очаква да отбележи реален ръст от 2% през 2015 г. Принос за растежа ще има както външното, така и вътрешното (потребление и инвестиции) търсене. През първата половина на 2015 г. нетният износ имаше по-голям принос за ръста на БВП в резултат на благоприятното развитие на износа, докато потреблението на домакинствата отчете по-слабо представяне от очакваното. До края на годината се прогнозира ускоряване на вътрешното търсене и забавяне на износа. Потреблението на домакинствата ще бъде подкрепено от увеличението на реалния разполагаем доход на домакинствата, в резултат от положителното развитие на пазара на труда, повишението на доходите, индексацията на пенсиите и по-ниските цени на енергийните стоки, а инвестициите ще нараснат поради увеличението на публичните инвести-

⁴ В края на 2014 г. лицата на 65 и повече навършени години са 1 440 329, или 20.0% от населението на страната. В сравнение с 2013 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.4 п.п., а спрямо 2001 г. увеличението е с 3.1 п.п.

⁵ Средният брой живородени деца от една жена за 2014 г. (1.52) се задържа близо до нивата от предходните години. Макар и незначително, се повишава броят на родените втори деца. За 2011 г. родените като първо дете са 52%; през 2012 г. - 51.6%; през 2013 г. и 2014 г. - 51.33%. Абортите са намалели с 487 в сравнение с 2012 г. Броят на жените във фертилна възраст към 31.12.2014 г. 1 580 хил., като спрямо предходната година той намалява с над 21 хил., а спрямо 2001 г. – с над 306 хил. жени.

⁶ През 2014 г. в страната са регистрирани 68 083 родени деца, като от тях 67585 (99.3%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се увеличава с 1 007 деца, или 1.5%.

⁷ Очакваната средната продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2012-2014 г. е 74.7 години. Спрямо предходния период (2011-2013 г.) тя се увеличава с 0.2 години.

ции. До края на 2015 г. се очакват интензивни плащания по оперативните програми, финансирани от СКФ 2007-2013 г., проектите по които са във финална фаза на реализация.

Табл. 1: Основни макроикономически показатели

Макроикономически показатели	2015 Очаквано	2016 Прогноза	2017 Прогноза	2018 Прогноза
БВП (млн. лева)	85 967	88 282	91 342	95 055
БВП реален растеж, %	2.0	2.1	2.5	2.7
Потребление	0.5	1.3	2.2	2.9
Брутообразуване на основен капитал	1.3	0.7	1.9	2.8
Износ на стоки и услуги	8.1	4.6	4.8	5.0
Внос на стоки и услуги	6.2	3.3	4.4	5.3
Заетост (ЧНС) (%)	0.3	0.4	0.6	0.6
Коефициент на безработица (НРС) (%)	9.9	9.1	8.5	8.0
Компенсации на един нает (%)	3.0	3.6	4.3	4.9
Дефлатор на БВП (%)	0.8	0.6	0.9	1.3
Средногодишна инфлация (ХИПЦ) (%)	-0.9	0.5	1.0	1.9
Текуща сметка (% от БВП)	2.1	1.8	1.6	1.3
Търговски баланс (% от БВП)	-4.6	-3.9	-3.7	-3.8
Преки чуждестранни инвестиции (% от БВП)	3.1	3.2	3.3	3.3

Източник: МФ

През 2016 г. растежът на българската икономика слабо ще се ускори до 2.1%. Със засилването на доверието на домакинствата, нарастването на потреблението ще се ускори до 1.3% през 2016 г. Крайните потребителски разходи на правителството се очаква да нарастват през целия прогнозен период, но приносът им към растежа на БВП ще бъде сравнително ограничен поради нуждата от консолидация и придържане към рамката на Пакта за стабилност и растеж. През 2016 г. се предвижда забавяне на растежа на инвестициите поради преминаването към изпълнението на програмите, финансирани от фондовете на ЕС по новата финансова рамка 2014 – 2020 г., и при отчитане на необходимото време за техническото оформление и стартиране на реализацията на проектите по тях.

Високата база от 2015 г. ще се отрази в забавено нарастване на износа на стоки през 2016 г., което, по линия на суровините, необходими за експортно ориентирани отрасли, ще доведе и до известно забавяне във вноса. Приносът на нетния износ ще се ограничи до 0.9 п.п.

За периода 2017–2018 г. се очаква постепенно ускоряване на растежа на БВП до 2.7%. Двигател на растежа ще бъде вътрешното търсене. Както частното потребление и инвестиции, така и публичният сектор ще увеличават своя принос в растежа на икономиката. Нарастването на вътрешното търсене ще се отрази и в покачване на нивата на вноса. Така, въпреки очакваното ускорение на износа, нетният износ ще има отрицателен принос за реалния растеж на БВП.

През първата половина на 2015 г. темпът на нарастване на заетостта се ускори на годишна база и очакванията за втората половина на годината са той да се забави и да остане потиснат до края на годината. Тези очаквания намират потвърждение във влошените очаквания от краткосрочните бизнес наблюдения за движението на персонала във всички наблюдавани сектори в периода от юли до септември. Същевременно, очакванията за динамиката на наетите в строителството и услугите се влошават през юли и август, и това дава основания да се очаква тези сектори да ограничават общия растеж на заетостта до края на годината. Средно за 2015 г. броят на заетите се очаква да се повиши с 0.3%⁸, а равнището на безработица да възлезе на 9.9%⁹.

⁸ Според данните по ECC 2010.

⁹ Съгласно дефиницията на Наблюдението на работната сила.

Постепенното възстановяване на вътрешното търсене през 2016 г. се очаква да подкрепи търсенето на труд и темпът на увеличение на заетостта слабо ще се ускори до 0.4%. Това ще обуслови по-нататъшния спад в нивото на безработица до 9.1%, който се очаква да бъде по-ограничен в сравнение с 2015 г., тъй като очакваното понижение на работната сила ще бъде по-слабо, поради предприетите мерки за повишаване на възрастта и стажа за пенсиониране. Последните се очаква да окажат по-силно влияние върху икономически активното население към края на прогнозирания период, поради плавното повишение през годините на месечите възраст и стаж, необходими за пенсиониране.

В съответствие с отчетеното благоприятно развитие на пазара на труда, очакванията за развитието на доходите от труд през 2015 г. са свързани със съществено ускоряване в техния темп на растеж. Възходящата динамика на компенсациите на един нает, наблюдавана през първото полугодие на 2015 г. предопредели ускорението в средногодишния темп на нарастване до 4.5% в номинално изражение спрямо 1.5% през 2014 г. През 2016 г. доходите от труд ще продължат да се повишат с по-висок темп, възлизащ на 3.6%, следвайки ускоряването на реалния растеж на производителността на труда, на инфлационните процеси и повишеното търсене на труд в страната. В рамките на целия прогнозен период се очаква възходящ тренд на развитие на доходите от труд и нарастване на дела на компенсациите на наетите в брутната добавената стойност. Това ще се отрази в увеличение на разходите за труд на единица продукция като темпът им на изменение ще остане умерен от около 2% средногодишно в номинално изражение и 1% в реално изражение.

Спадът на потребителските цени се очаква да продължи да се забавя през второто полугодие на 2015 г., като ХИПЦ ще отчете спад от 0.1% в края на годината. Влияние за това ще има значителното обезценяване на еврото спрямо щатския долар, което ще компенсира до известна степен очакваното намаление на международните цени на основните групи стоки в доларово изражение. Единствено при цените на суровия нефт ще се наблюдава по-съществен отрицателен годишен темп на изменение, вследствие на което вътрешните цени на автомобилните горива ще завършат годината със спад спрямо края на 2014 г. Влиянието на еднократните ефекти за поевтиняването на услугите ще се изчерпи през второто полугодие и те ще отчетат положително изменение в края на годината, подкрепено също и от засилване на вътрешното търсене. Средногодишната инфлация обаче се очаква да остане отрицателна в размер на -0.9%, поради отчетеното ускорение на отрицателните стойности в края на 2014 г. и началото на настоящата година.

Средногодишната инфлация за 2016 г. се очаква да бъде 0.5%, като нарастването на общото равнище на потребителските цени в края на периода се очаква да бъде 0.4%. В периода 2017-2018 г. инфлацията ще се ускори при допускане за по-високи международни цени на петрола и основните суровини и прогнозирано нарастване на вътрешното търсене.

Влиянието на промените в данъчната политика върху динамиката на потребителските цени в страната се очаква да бъде сравнително слабо. Планираното увеличение на акцизните ставки върху цигарите се очаква да допринесе съответно с 0.13 и 0.12 п.п. за повишението на общия ценови индекс в края на 2016 и 2017 г. Повишението на ставките в началото на 2018 г. ще е с по-малък принос в инфлацията в края на годината от 0.06 п.п.

За периода 2015-2016 г. номиналното нарастване на износа на стоки ще изпреварва това на вноса и ще се отрази в ограничаване на търговския дефицит до 4.6% през текущата година и 3.9% през 2016 г. Положителният ефект отчасти ще бъде компенсиран от динамиката на услуги и вторичен доход. Излишъкът по баланса на услугите ще се понижи през 2015-2016 г. в резултат от забавяне в номиналния растеж на износа. По-нисък ще бъде и положителният баланс по вторичния доход, отчитайки приключването на плащанията от фондове на ЕС по оперативни програми за периода 2007-2013 г. и нужното технологично време за стартиране на проектите и плащанията от новия програмен период. В резултат от описаните тенденции положителното салдо по текущата сметка ще достигне 2.1% от БВП през 2015 г., а през 2016 г. ще се понижи до 1.8%. За периода 2017-2018 г. постепенното възстановяване на потреблението и активизирането на инвестиционната дейност ще се отрази в изпреварващ растеж на вноса над ръста на износа, и това ще поддържа търговския дефицит на около 4% от БВП. Излишъкът по текущата сметка ще бъде съответно 1.6 – 1.3% от БВП. Притокът на ПЧИ ще продължи постепенно да се възстано-

вява, като размерът на ПЧИ ще възлиза на около 3.0 – 3.3% от БВП годишно за прогнозния период.

Кредитирането за частния сектор ще нараства със сравнително слаби темпове за периода 2015-2018 г. В края на 2015 г. растежът му на годишна база ще бъде отрицателен, но близък до нулата (-0.2%), а в края на 2016 г. ще се възстанови до 0.9%. Относително ускоряване на кредита за частния сектор ще има през 2017 г. до 2.4% и в края на 2018 г. до 3.5%, движено основно от повишения растеж на корпоративните кредити. През целия период ще се наблюдава тенденция на постепенно увеличение на приноса и на кредитите за домакинства, което ще следва тенденцията на постепенно възстановяване на пазара на труда, плавно нарастване на номиналните доходи от труд и възстановяване на частното потребление.

Годишният темп на растеж на паричното предлагане в края на 2015 г. се очаква да достигне 5.2%, като широките пари леко ще забавят растежа си до 4.9% в края на следващата година. През 2017 и 2018 г. растежът на депозитите в банковата система ще започне да се ускорява, но за целия прогнозен период той ще остане на относително по-ниски нива спрямо средното за периода от 2009 г. до ноември 2014 г. По-ниските темпове на растеж на депозитите през прогнозния период отразяват и прогнозираното постепенно възстановяване на потреблението на домакинствата след 2015 г. и на вътрешното търсене. Паричното предлагане леко ще ускори годишния си темп на прираст до 5.9% през 2017 г. и 6.8% през 2018 г. в условия на плавно ускоряване на номиналния растеж на БВП.

Съобразно очакванията за ускоряване на икономическия растеж, ръст в броя на зетите и намаляване равнището на безработица, може да се очаква, че в периода 2016-2018 г. ще продължи плавно намаляване на броя на хората, живеещи в риск от бедност и социално изключване. В условията на сравнително ниска инфлация, заложените в средносрочната фискална рамка политики по отношение на доходите от труд, социални помощи и обезщетения ще съдействат да не се допусне рязък спад в покупателната способност на социалните плащания, от една страна, а от друга, за разширяване обхвата на системата за социална закрила за нуждаещите се, и по този начин – за повишаване нейната ефективност за намаляване на риска от доходна бедност.

С оглед преодоляване на социалните последици от икономическата криза и предвид комплексния характер на бедността, и през 2015 г. усилията в социалната сфера са насочени към подобряване на формирането, изпълнението и координацията на политиката за борба с бедността и социалното изключване посредством създаване на възможности за активно включване на пазара на труда, осигуряване на по-адекватна материална подкрепа на уязвимите групи, включително и чрез подобряване на нормативната уредба, предоставяне на достъпни и качествени социални услуги в съответствие с потребностите на най-нуждаещите се. По този начин се цели трайното преодоляване на тяхното социално изключване, което ще позволи в България да бъдат поставени стабилни основи за по-висок потенциал на икономическия растеж в бъдеще.

Пряк положителен ефект върху намаляването на риска от бедност и социално изключване ще имат и оперативните програми, съфинансирани със средства от Европейските фондове, в т.ч. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. и Оперативната програма по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

2. Напредък в изпълнението на целите и приоритетите на НПР: България 2020 за периода от началото на 2013 г. до средата на 2015 г.

2.1. Отчет на изпълнението на мерките, заложи в Плана за действие за изпълнението на НПР: България 2020 за периода 2015–2017 г.

Приоритет 1

„Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила“

Подприоритет 1.1 „Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда“

Осигурена е задължителната предучилищна подготовка на децата в подготвителните групи. За учебната 2014/2015 година броят на децата в подготвителните групи за 6-годишни с данни към 05.02.2015 г. е 66 004, а на 5-годишните е 66 028. Участието на децата в задължителна двегодишна подготовка за училище допринася за успешното включване на всяко дете в училищното образование.

По мярка „Въвеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас“ успешно бе реализиран проект по ОП РЧР BG BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средишните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“. С неговото изпълнение се създадох условия за повишаване качеството на обучението на учениците в тези училища и за преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите училища. За учебната 2014/2015 година броят на средишните училища е 794.

През учебната 2014/2015 година са създадени условия за въвеждане на целодневна организация на учебния ден и за всички ученици от I-VI клас. Общият брой на учениците, обхванати в целодневна организация на учебния ден за обучение за посочената година е 206 638. Броят на учениците, обучаващи се в целодневна организация на учебния ден в пети клас е 22 418.

По Национална програма „Училището – територия на учениците“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап“ са финансирани 89 училищни проекта.

За реализиране на мярка „Осъществяване на превенция срещу отпадането в задължителна училищна възраст, компенсаторни мерки за застрашените от отпадане и реинтеграция на преждевременно напусналите“ и в изпълнение на националната цел за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система под 11% , в периода 2014 г.- м. юни 2015 г. се реализират политики и мерки по План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) за 2014-2015 г. Преимуществено се изпълняват мерки за превенция, като най-значими по отношение справянето с риска от отпадане от училище. Засилена е информационната дейност за популяризиране на ползите от образование и обмяната на добри практики между всички заинтересовани страни на всички нива: национално, областно, местно и училищно. Подписано е Споразумение за реализация на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020). В процес на изпълнение е изготвяне на междинен отчет за изпълнението на Плана и подготовка на План за периода 2016-2017 г.

За превенция и компенсация на отпадането и преждевременното напускане на училище се изпълнява и мярка „Без отсъствие“ на Националната програма „На училище без отсъствия“. По

посочената мярка за 2014 г. са постъпили 117 проектни предложения за намаляване броя на отсъствията в училище, за повишена мотивация на училищните ръководства и учителите за навременното и реално отразяване на отсъствията на учениците и за привличане и работа с родители на деца в риск от отпадане и с ниски образователни резултати.

С цел подобряване достъпа до образование и повишаване качеството на образованието на деца и ученици от уязвими етнически общности и групи, през 2015 година е утвърдена Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства и План за действие към нея за периода 2015-2020 година.

Преодоляването на негативните последиците от ниските равнища на грамотност, свързани с ограничени възможности за заетост и за социално участие, очертават повишаването на грамотността като обективна необходимост и като едно ново предизвикателство пред образователната система. Приетата през 2014 г. Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) изважда функционалната грамотност като национален приоритет и изисква постигане на ефективност на взаимодействието и координацията между институциите за прилагане и управление на националните и европейските инструменти в областта на четенето. Тя отчита специфичните за всяка възрастова група потребности от повишаване нивото на грамотност и дефинира понятията за видовете грамотност, релевантни на изискванията, зложени в държавните образователни изисквания и в учебните програми. Осъществяването на последователни стъпки от ранното детство до края на средната степен на образование е гарант за надграждане на мерки, насочени към преодоляване на дефицитите при ограмотяване и в крайна сметка за придобиване на необходимата на съвременния човек функционална грамотност. Фокусът на стратегията е върху групите, застрашени от ранно напускане на образователната система поради трудности, свързани с ограмотяването – бедни, при които ниските доходи ограничават възможностите за участие в обучение и намаляват мотивацията; билингви, при които невладееенето на официалния език е съществена пречка за придобиване на образование и др.

Увеличаването на участието в образователния процес е обвързано с преодоляването на социално-икономическата неравнопоставеност чрез предоставяне на социални пакети за повишаване на обхвата в предучилищно възпитание и подготовка, за задържане в училище и за създаване на мотивация за учене през целия живот. През 2014 и 2015 г. е осигурена подкрепа на достъпа до общо, професионално и висше образование и обучение на всички учащи. В системата на народната просвета се обучават общо 15 054 деца и ученици със специални образователни потребности, интегрирани в общообразователни училища, професионални училища и гимназии, училища по изкуствата и детски градини. От тях ресурсно се подпомагат 14 760, както следва:

- 12 680 – от специалистите на 28-те ресурсни центъра за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;
- 1 882 – от специалисти, назначени в 84-те пилотни общообразователни училища по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение“ на МОН по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“;
- 198 – от специалисти, назначени в детски градини и училища.

Общият брой на училищата и детските градини, в които се обучават деца и ученици със специални образователни потребности, е 2 394, от които:

- общообразователни училища, в които се обучават деца и ученици със специални образователни потребности – 1 447;
- професионални училища, в които се обучават ученици със специални образователни потребности – 134;
- училища по изкуствата, в които се обучават ученици със специални образователни потребности – 17;
- детски градини, в които се обучават деца със специални образователни потребности – 796.

В помощ на екипите в училищата са утвърдените от министъра на образованието и науката рамкови учебни програми за изготвяне на индивидуални образователни програми по учебни предмети от културно-образователни области за ученици с умствена изостаналост (умерена, тежка и дълбока) и с множество увреждания, за ученици с нарушено зрение и с множество увреждания и за ученици с увреден слух и множество увреждания, както и учебни програми по специалните учебни предмети за деца и ученици с нарушено зрение и за деца и ученици с увреден слух.

По проект „Включващо обучение“ се изгражда модел за повишаване на капацитета на общообразователните училища и детски градини за осъществяване на включващо обучение – до момента това са общо 101 училища и детски градини. Апробира се модел за реформиране на специалните училища за деца със сензорни увреждания с цел превръщането им в институции, подпомагащи процеса на включване в общообразователна среда. Заложен е и нов метод на организация и функциониране на помощните училища-интернати, чрез който се закрива интерната и се осигурява съвременно обучение и комплексна подкрепа на децата с множество увреждания. С промените в Закона за народната просвета (ЗНП) и в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета през 2014 г. и с промените в Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, направени през 2015 г., се регламентират редът и условията за провеждане на комбинираната форма на обучение за ученици със специални образователни потребности.

В изпълнение на мярка „Подобряване на достъпа до качествено приобщаващо предучилищно и училищно образование за децата в неравностойно положение, в частност ромите“, с цел повишаване на ефективността на образованието и обучението в системата на народната просвета чрез създаване и надграждане на компетентности в педагогическите кадри се организират обучителни семинари за формиране на компетентности за работа в мултикултурна среда и създаване на условия за популяризиране и обмен на педагогически практики:

- През месец октомври 2014 г. Министерството на образованието и науката организира обучение на учители, които преподават на деца, търсещи или получили международна закрила. Инициативата е включена в Националния план по Работната програма за 2014 г. на Комunikационната стратегия на Република България за Европейския съюз. В обучението взеха участие 35 учители и експерти.
- Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България (ВКБООН), Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и МОН организираха семинар на тема „Образователна интеграция на децата бежанци в Република България“. Семинарът беше проведен през месец април 2015 година и в него се включиха 30 учители.

По проект „УСПЕХ“ (Мярка „Развитие на лидерски и социални умения и насърчаване на способностите и интересите на учениците чрез подпомагане участието им в дейности от областта на неформалното образование, изкуствата, културното наследство, науката, техниката, технологиите и спорта“) е осигурено програмно финансиране на извънкласни и извънучилищни дейности със средства от Европейския съюз – Европейски социален фонд, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007 – 2013 г. Проектът обхваща учебните 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 и 2014/2015 година, като през последната в него са включени 1 252 училища, 15 709 групи със 185 325 ученици.

По мярка „Създаване и прилагане на система за управление на качеството на образованието и въвеждане на инспектирането като цялостна експертна оценка на качеството на предлаганото образование“ през 2014 г. бе реализиран проект BG051PO001-3.2.05 „Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ В рамките на изпълнението на дейностите по проекта е изготвен проект на държавен образователен стандарт за инспектиране.

В изпълнение на Националната програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване“ през учебната 2014-2015 г. е проведено национално външно оценяване на ученици-

те в края на IV клас и в края на VII клас по основните общообразователни учебни предмети, както и в края на VIII клас с интензивно изучаване на чужд език (по съответния език). Организиран са две сесии за провеждане на държавни зрелостни изпити по 14 общообразователни предмети: български език и литература, история и цивилизация, география и икономика, философски цикъл, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език, френски език. Броят на учениците, обхванати от външното оценяване през учебната 2014/2015 година по учебни предмети е, както следва:

- IV клас – общо 57 980 ученици;
- VII клас – общо 55 921 ученици;
- VIII клас с интензивно изучаване на чужд език – общо 31 390 ученици;

Държавни зрелостни изпити /ДЗИ/ през двете изпитни сесии:

- Български език и литература – общо 56 335 ученици;
- Втори държавен зрелостен изпит – 58 167 ученици.

Резултатите от националното външно оценяване в IV клас са използвани при изготвянето на проекти на Държавен образователен стандарт за общообразователна подготовка и на учебни програми за задължителната подготовка в началния етап на основното образование. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература и по математика в края на VII клас са използвани за класиране на учениците в държавни и общински училища.

Системата за външно оценяване осигурява проследяване на ученическите постижения в различните образователни етапи и за сравняването на индивидуалните резултати на учениците от даден випуск, за да се правят изводи за качеството на обучението в училище и да се проследяват тенденции, свързани с качеството на образованието в национален мащаб. В изпълнение на Националната програма „Училището – територия на учениците” се реализира модул за подкрепа на участието на ученици в национални и международни олимпиади и състезания. По модула “Национални и международни ученически олимпиади и състезания” са проведени:

- национални олимпиади по различни общообразователни предмети и техническо чертане – 21 бр.;
- състезания по различни общообразователни предмети – 27 бр.;
- състезания по професии, от тях 12 състезания са в рамките на Националната панорама на професионалното образование -21 бр.

В областните кръгове на олимпиадите са участвали 38 096, а в националните кръгове на олимпиадите са участвали 2 071 ученици. В международните олимпиади са завоювани общо 56 медали, както следва: 6 златни, 21 сребърни и 29 бронзови. Реализирани са всички изяви, заложи в Националния спортен календар (НСК) на МОН за учебната 2013/2014 година: 18 национални и 8 международни състезания. Около 95 000 ученици се включиха в четирите етапа на Ученическите игри; - учениците се състезаваха в три възрастови групи (V-VII клас, VIII-X клас и - XI-XII клас) по 8 вида спорт. В изпълнение на Националната програма “С грижа за всеки ученик” (приета с РМС №221 от 23.04.2014 г.) са реализирани дейности за допълнително обучение на деца и ученици в четири модула, както следва:

- Модул „Осигуряване на обучение на талантили ученици за участие в ученическите олимпиади”. През 2014 г. при заложените индикативни показатели за 5 000 ученици за участие в олимпиади са обхванати 9 461.
- Модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи”. При заложи 1 500 деца в допълнително обучение през учебната 2013-2014 г. са обхванати 3 632 деца от подготвителните групи в детските градини.
- Модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразова-

телна подготовка”. От планирания индикатор за модула от 5 000 ученици , в допълнително обучение са участвали 4 199 ученици.

- Модул “Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.

Вместо планираното участие на 4 000 ученици по модула са обхванати 5 661 ученици от V, VI, VII и VIII клас, с които е проведено допълнително обучение по учебни предмети от културно-образователните области (КОО) „Български език и литература“, „Обществени науки и гражданско образование“, „Природни науки и екология“ и по учебния предмет „Математика“. Очакваното приключване и отчитане на дейностите по модула на програмата е до 10 декември 2015 г.

През програмния период 2014-2015 г. Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието е насочил дейността по повишаване на квалификацията на педагогически кадри в следните стратегически и програмни дейности:

- Завършващ етап по проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогически специалисти“
- Национална програма „Квалификация“ 2014 г./ Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ 2015 г.
- Организираните обучителни дейности по приет и реализиран Каталог на Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието.

Резултатите от посочените дейности по отчетните индикатори могат да бъдат измерени в следните изпълнени параметри:

Дейности:	Обучени педагогически кадри:	Стойностни отчетни параметри:
I. Завършващ етап по проект BG051PO001-3.1.03 „Квалификация на педагогически специалисти“	34 384 педагогически специалисти	28 723 694 лв.
II. Национална програма „Квалификация“ 2014 г./ Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“ 2015 г.	2014 г. НПК – 253 педагогически специалисти	53 098 лв.
	2015 г. НП „РПК“ - 277 педагогически специалисти	34 800 лв.
III. Организираните обучителни дейности по приет и реализиран Каталог на НИОКСО	2014 г. 92 педагогически специалисти	7 458 лв.
	2015 г. 1600 педагогически специалисти	190 314 лв.

За отчетния период от 2013 г. до средата на 2015 г. по мерки „Осигуряване на достъпно и качествено образование на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда” и „Подобряване на качествените характеристики на работната сила” не са осигурени средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта.

В изпълнение на мярка „Насърчаване прилагането на разнообразни форми и начини на обучение“ е изпълнен проект BG051PO001-4.3.03 „Създаване на система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности”, приключил на 31.08.2015г. В резултат на изпълнението му е постигнато следното:

- Внедрена е система за идентифициране и признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности“ чрез пилотно тестване по разработената технология.
- Извършено е изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение (бр. 61 на Държавен вестник от 25 юли 2014 г.), с което се регламентира пра-

вото на гражданите да придобият квалификация и чрез валидиране на знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално и самостоятелно учене.

- Издадена е „Наредба за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности“, влязла в сила от 02.01.2015 г., в която, освен професионалните гимназии, са обхванати и центровете за професионално обучение (ЦПО) като институции, предлагащи професионално обучение.

В изпълнение на мярка „Провеждане на реформи в областта на училищното професионално образование за повишаване на неговото качество, привлекателност и обвързаност с пазара на труда“ е изпълняван проект BG051PO001-3.1.10 „Подобряване качеството на професионалното обучение” по ОП РЧР. В резултат на изпълнението му е постигнато следното:

- Най-малко 30% от ЦПО са въвели наръчниците, насочени към усъвършенстване на организацията и управлението на учебния процес, в т.ч. разработване на нови учебни планове и програми (резултатите се отчитат посредством попълване на анкетна карта).
- 2 650 преподаватели в ЦПО са включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията.
- 1 000 служители в ЦПО са включени в програми за обучение и за повишаване на квалификацията.

За реализиране на мярка „Провеждане на реформи в областта на училищното професионално образование за повишаване на неговото качество, привлекателност и обвързаност с пазара на труда“ се изпълнява проект BG051PO001-3.2.03 "Разработване и въвеждане на система за управление на професионалното образование в професионалните училища" по ОП РЧР. В резултат на изпълнението му се отчитат следните резултати:

- Разработена е „Единна система за управление на професионалното образование в Република България“, Разработена е система от индикатори и показатели за измерване на качеството в професионалните гимназии.
- Извършено е изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/, като са регламентирани изисквания институциите по чл. 9 от ЗПОО да осигуряват качество на професионалното образование и обучение чрез изграждане на вътрешна система за осигуряване на качеството при спазване на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство /бр.61 на Държавен вестник от 25 Юли 2014г./.
- Издадена е Наредба за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение /в сила от 11.09.2015г./.

Подприоритет 1.2 „Подобряване на качествените характеристики на работната сила“

За реализиране на мярка: „Внедряване на система за прогнозиране на потребностите на пазара на труда от работна сила с определени характеристики“, с цел подобряване функционирането на пазара на труда в България чрез подобряване на съответствието между предлагането и търсенето на труд, в рамките на проект „Изграждане на система за прогнозиране на потребностите от работна сила с определени характеристики“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., е разработена и пилотно тествана методология за проучване на потребностите на работодателите от работна сила с определени характеристики. В съответствие с методологията, през 2014 г. и 2015 г. са проведени две национално представителни изследвания сред работодателите за определяне на техните потребности от работна сила с определени знания и умения в краткосрочен план (една година). Разработен е и макроикономически модел за средносрочно и дългосрочно прогнозиране на търсенето и предлагането на труд в България. Изготвени са прогнози за развитието на пазара на труда в България в средносрочен период (2014-2018 г.) и дългосрочен период (2019-2028 г.). Резултатите от прогнозите за търсенето и предлагането на труд са предоставени на заинтересованите институции с оглед използването им при разработване и провеждане на секторните политики.

По мярка „Осигуряване на възможности за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място, в зависимост от потребностите на бизнеса и изискванията за преход към ресурсно ефективна и нисковъглеродна икономика, с приоритет към групата в младежка възраст“ са осигурени възможности за включване на заети и безработни лица в професионални обучения и обучения по ключови компетентности. С цел повишаване пригодността за заетост на безработните лица от началото на 2013 г. до края на месец юни 2015 г. в обучения, финансирани със средства от държавния бюджет, са участвали 26 595 безработни.

От началото на 2013 г. до края на месец юни 2015 г., в изпълнение на мярка „Обучение за повишаване адаптивността на заети лица от групата на работещите бедни“, в стажуване и чиракуване, финансирано със средства от държавния бюджет за активна политика на пазара на труда, са включени 13 766 лица.

С цел намаляване на младежката безработица и улесняване прехода на младите хора от образование и обучение успешно се реализират програми, проекти и мерки, които предоставят възможност за придобиване на професионален опит от безработни младежи със средно и висше образование и без трудов стаж, чрез наемане на подходящи работни места в публичния и реалния сектор. Чрез изпълнението на операция „Младежка заетост“, финансирана със средства от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., се очаква най-малко 8 000 младежа да се включат в чиракуване и стажуване, което ще улесни прехода на младите хора от образование към заетост, а едновременно с това ще им осигури ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места при работодатели. Операцията се изпълнява от 2014 до 2016 г., като към 30 юни 2015 г. са сключени общо 470 договора с работодатели на обща стойност над 3 млн. лв. В заетост са включени 848 младежи, като 458 от тях са включени в стажуване, а в обучение по време на работа – 390 лица.

Подприоритет 1.3 „Повишаване качеството на ефективност на научните изследвания“

По подприоритета са постигнати следните резултати до 2015 г.:

- Финансирани са 22 проекта на млади български учени за научен престой в швейцарски научни организации, чрез конкурс по програмата Sciex, в изпълнение на Българо-швейцарската програма за научен обмен 2012-2016 г.
- На базата на подписания меморандум МОН съфинансира изпълнението на 13 българо-швейцарски проекти за научни изследвания.
- На базата на постъпили заявления са съфинансирани 102 проекта от 7 Рамкова програма.
- Проведени са 22 броя информационни събития и 28 командировки за Националните контактни лица.
- През 2015 г. са проведени 10 информационни събития в районите на планиране в България в Стара Загора, Русе, Габрово, Враца, Пловдив, Бургас и Варна за популяризиране и консултиране на картата на наличната научноизследователска инфраструктура и научен капацитет.
- Финансирани са 173 млади учени, докторанти и пост-докторанти за едномесечни обучения.
- Утвърден е Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност на ВУ и научните организации и на дейността на ФНИ.
- Платен е членски внос за участието на научната инфраструктура КЛАРИН в Европейски консорциум КЛАРИН във връзка с политиката за подкрепа за създаване и развитието на регионални научни инфраструктури, в т.ч. и на уникални колекции и архиви и на национални звена – партньори на Европейските научни комплекси, определени в Европейската пътна карта за научна инфраструктура.

Подприоритет 1.4. „Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги“

Министерство на здравеопазването започна поетапно да реализира планираната реформа в системата на здравеопазването чрез подготовка на нормативна рамка за формиране на национална здравна политика, която в най-пълна степен да отговори на потребностите на населението от медицинска помощ, адекватно планиране на необходимите ресурси и тяхното ефективно използване, както и осигуряване на най-добро качество на предоставяните здравни услуги за българските граждани.

Първата законодателна стъпка бе изготвянето на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, който бе приет от Народното събрание и е обнародван в Държавен вестник, бр. 38 от 2015г. С приетите нормативни изменения се акцентира върху рационалното използване на публичните ресурси, осигурявани от НЗОК чрез създаване на правила за повишаване на качеството на медицинското обслужване при обвързване на финансирането на болниците с резултатите от извършваната дейност и удовлетвореността на пациентите, регламентира се договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнение на договорите. Предложените мерки за оптимизиране на болничната система, включително чрез регламентиране на основен и допълнителен пакет здравни дейности с цел спиране изтичането на ресурси и осигуряване на по-добър достъп до здравни услуги и по-високото им качество, ще окажат ключово влияние върху развитието на здравноосигурителната система. Промените по отношение на провежданата лекарствена политика са свързани с ежегодно задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, които НЗОК заплаща, механизъм за оценка на здравните технологии при прилагането на лекарствени продукти, процедура за периодично поддържане на реимбурсния статус на лекарствени продукти и утвърждаване на фармако-терапевтични ръководства и алгоритми. Тези промени целят да създадат механизми за оценяване на качеството на приложението лечение с лекарствени продукти. Ще се даде възможност за оценяване на ефективността на лечението с лекарствени продукти, както и ще се спомогне за постигане на по – рационално разходване на средствата на НЗОК, базирано на медицински доказателства.

През юни 2015 г. Министерският съвет одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, приет на второ четене от Народното събрание на 09.09.2015 г. Чрез него се въвеждат промени в механизмите за създаване и актуализиране на Националната здравна карта, като основен инструмент за регулиране разходването на обществен ресурс в зависимост от потребностите на населението от медицински услуги. Мярката е насочена към оптимизиране на болничната мрежа и решаването на проблема, свързан с осигуряването на равнопоставен достъп до здравно обслужване. Целта на промените е да се създаде ефективен механизъм за регулиране на вида и броя на болниците и болничните легла на областно и национално ниво; да се планират публичните и частни инвестиции в системата на здравеопазване на база на обективни потребности; да има селективен избор на болнични заведения, предоставящи услуги, заплащани с публични средства; да се намали фрагментацията на болничния сектор и да се осигури равномерен достъп до високотехнологични медицински дейности и апаратура. Ключова промяна, реализирана чрез изменението на Закона за лечебните заведения е създаване на условия за комплексно обслужване на пациентите чрез стимулиране на интеграцията на лечебните заведения, което ще допренесе до намаляване на дефрагментацията на болничния сектор и неэффективното използване на ресурсите.

През отчетния период Министерство на здравеопазването разработи основните стратегически документи, формулиращи визията и целите за дългосрочно развитие на системата за здравеопазване – Концепция „Цели за здраве 2020“ и Актуализирана Национална здравна стратегия 2014-2020 г. и плана за действие към нея. Концепция „Цели за здраве 2020“ е разработена като основен политически документ, развиващ Програмата за стабилно управление на Правителството на Република България в частта за здравеопазване и формулиране на националните здравни цели на страната за периода до 2020 г. в изпълнение на Стратегия „Здраве 2020“ на световната здравна организация.

Актуализираната версия на Национална здравна стратегия (2014-2020) е разработена на основата на оценка на настъпилите промени през едногодишния период на изпълнение и приетите нови програмни и стратегически документи, законодателни промени и инициативи, свързани с развитието на страната и на системата на здравеопазване. Основните мерки в стратегията са насочени към подобряване на достъпа и преодоляване на здравните неравенства чрез развитие на интегрирана система за спешна помощ, оптимизиране на болничната и извънболничната помощ, развитие на електронното здравеопазване, ефективна лекарствена политика, подобряване на качеството на медицинската помощ и безопасността на пациентите. Изпълнението на мерките цели повишаване на ефективността на системата и справедливо разпределение на ресурсите спрямо потребностите на населението. До края на годината ще бъде актуализиран и Планът за действие към Стратегията, както и Правилата за мониторинг и оценка и на изпълнението на дейностите, заложиени в него.

През м. декември 2014 г. бе приета Програма за развитие на електронното здравеопазване и нейната пътна карта, които ще бъдат доразвити в Стратегия за развитие на електронното здравеопазване. Програмата обхваща периода 2015 – 2020 г. и има като основна цел да изгради Национална здравна информационна система (НЗИС). Основни компоненти на НЗИС са електронния здравен запис, електронната рецепта, електронно направление, управление на медицинските дейности, управление на финансовите потоци в здравеопазването и електронен здравен портал. Предвидено е НЗИС да бъде изградена съгласно предписанията на някои от основните международни и български здравно-информационни и медицински стандарти. Важна цел на НЗИС е постигането на централизирано събиране на достоверна и пълна здравна информация в реално време. Друга важна цел на системата е осигуряването на оперативна и семантична съвместимост със здравните информационни системи както в рамките на ЕС, така и с тези, които оперират на българския здравен пазар. Поетапното въвеждане на компонентите на НЗИС е синхронизирано с останалите мероприятия от НЗС, които имат за цел подобряване ефективността на медицинските разходи и укрепване на извънболничната и първична медицинска помощ. Събраната от НЗИС информация ще подобри планирането и контрола върху финансовите потоци в здравеопазването. Развитието на електронното здравеопазване ще създаде условия за прозрачност и проследимост на финансовите процеси, за анализиране и ефективен контрол, както и за удовлетвореност на всички участници в системата.

В края на ноември 2014 г. МС прие Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България (2014–2020 г.). Концепцията предвижда изграждане на интегрирана система за спешна медицинска помощ, включваща извънболнична и болнична част и включва мерки, насочени към цялостно обновяване и модернизиране на материално-техническата база, развитие на човешките ресурси и подобряване на организацията и координацията на цялостния процес на обслужване на спешните случаи.

През 2015 г. МС одобри Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОВОПСЗ), разработена от МЗ съвместно с Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Предвижда се ЦОВОПСЗ първоначално да стартира с провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки с цел сключване на рамкови споразумения за доставка на лекарствени продукти само от името и за сметката на лечебните заведения за болнична помощ. На втори етап, се предвижда да се разшири обхвата на субектите, които ползват услугите на ЦОВОПСЗ, като в системата се включат и другите лечебни заведения, които имат качеството на възложител по смисъла на Закона за възлагане на обществените поръчки. На третият етап ще се разшири и обсега на стоките, обхванати в електронния каталог.

Създаването на електронната платформа ще даде възможност за по-бърз и качествен отговор на нуждите на възложителите, за увеличаване на конкуренцията и за постигане на по-изгодни условия за възложителите в сектора. Разширеното използване на електронни способи и средства и интегрирането на платформата със съществуващите електронни регистри ще допринесе в значителна степен и за ефективното противопоставяне и недопускане на корупция в сектора.

В приетото от МС през октомври 2014 г. изменение и допълнение на Концепцията за реструктуриране на болничната помощ за периода 2015–2020 г. се планират интервенции, насочени към оптимизация на болничната помощ и намаляване броя на болничните легла, с фокуса върху

подобряване на диагностиката, качеството и достъпа до лечение на заболяванията, които са основни причини за смъртност и трайна неработоспособност, в т.ч. спешната диагностика и лечение в извънболнични и болнични условия.

Всички тези мерки налагат реструктуриране на планираните мерки по Подприоритет 1.4. „Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги“ за периода 2016-2020 г.

Подприоритет 1.5 „Развитие на културата и изкуствата, културните и творческите индустрии, разширяване достъпа до изкуство и повишаване на културата на населението“

Министерството на културата е отговорна институция относно училищата по изкуствата и културата по мярка „Извършване на основен ремонт, реконструкция и строителство на нови училища“. В изпълнение на мярката, за периода 2014-2015 година е приключило изпълнението на три проекта по ОП „Регионално развитие“, разпределени, както следва:

- проект „Реконструкция на Националната гимназия за древни езици и култура „Константин Кирил Философ“,“ гр. София;
- проект „Реконструкция на Национално училище за танцово изкуство“, гр. София;
- проект „Реконструкция на Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“, гр. Плевен.

В Министерството на културата е разработена и се изпълнява програма за подпомагане на библиотеките и читалищата, които са добре развита мрежа за достъп до информация, изкуства и култура в цялата страна. За изпълнение на програмата са осъществени следните дейности:

Подкрепено е честването на 125 годишнина на Регионална библиотека „Л. Каравелов“ – Русе, като са закупени книги за децата - участници в различни инициативи, посветени на годишнината на библиотеката.

Оказана е подкрепа за осъществяване на традиционни прояви за представяне на българската книжовна култура и библиотечно дело и на други инициативи - Националната награда „Иван Вазов“ - 2014 г. за цялостно литературно творчество - гр. Сопот; Четвъртото издание на Националния конкурс за поезия "Христо Фотев" - Община Бургас, Националния конкурс за изпълнение на унгарска и българска литература - община Шумен, Националния фестивал на детската книга в Сливен (9-11 май 2014г.).

Финансирана е изложба „Майските православни празници в българския календар“, свързана с 11 май – патронния празник на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“. В чест на 24 май са закупени книги за попълване на библиотечните фондове на библиотеките към училищата по изкуствата, българските културни институти в чужбина, регионалните и читалищни библиотеки в страната. Подкрепено е издаването на избрани стихотворения на Атанас Далчев; библиофилски том на „Сказание за времето на Самуила“ на Антон Дончев, изследването на акад. Георги Марков „Другата история на най-голямата война“.

В изпълнение на чл. 4, ал. 2 на ПМС № 153 от 28 юли 2000 г. за преобразуване на културни институти в регионални библиотеки и музеи, на всички регионални библиотеки са отпуснати допълнителни средства за координиране дейността на библиотечните ресурси, внедряване на съвременни технологии и изграждане на регионалните библиотечни мрежи, както и за оказване съдействие на Министерството на културата при осъществяване на държавната политика в областта на библиотечно-информационното обслужване.

С ПМС № 134 от 3 октомври 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за обновяване на фондовете на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, беше отпусната финансова подкрепа за 40 регионални и общински библиотеки за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки-съвременни центрове за четене и информираност“ 2014 г. С този проект се цели да се подкрепи обновяването на библиотечните фондове на обществените библиотеки с нова актуална литература, културна и литературна периодика и други съвременни информационни източници,

чрез което българските библиотеки ще могат да отговорят на нарастващите потребности на читателите.

От страна на Министерството на културата беше подкрепена реализацията на съвместната програма на Министерството на културата и Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, чиято стратегическа цел е предоставянето на лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникация и електронни услуги чрез безплатно ползване на интернет в обществените библиотеки.

Учредена е фондация „Глобални библиотеки – България“ и се координират действията, свързани с устойчивостта на проекта.

За развитие на любителското творчество Министерството на културата ежегодно оказва финансова подкрепа за проекти на общини, читалища и неправителствени организации с насоченост към детски и младежки дейности, формиране на национално самосъзнание, защита на етническата идентичност, интеграция на ромите, възпитание в толерантност и интеркултурен диалог, активен живот на възрастните хора, интеграция на хора с увреждания и развитие на творческия потенциал. Сред тях са: националните конкурси за гайда, акордеон и класическа китара (включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби), ромският празник Василица, наградите „Шофар“, Международен семинар и фолклорен фестивал на армените в България, фестивал на етносите „България за всички“, Театрален фестивал на любителските театри в гр. Каварна, Националният конкурс „Медни гласчета“, карнавалът „Златното магаре“ в община Дулово, 35 години детска вокална група „Пеещи камбанки“, Международен празник на хармонията и красотата „От Цветница до Гергьовден“, Международен детски фестивал в Босилеград, Международен детски фестивал на изкуствата „Трикси“, Международен фолклорен конкурс „Северняшки славеи“, Международен фолклорен фестивал „Нишавски хоровод“ и др.

Със средства от централния бюджет допълнително са финансирани 24 културни проекти на общини одобрени с ПМС №174/26.06.2014 г. Продължава подкрепата на читалищната дейност, с оглед на това, че читалищата са естествена среда за съхраняване на традиции и за утвърждаване на националната идентичност, за защита на културното многообразие и многообразието от форми на културно изразяване. Институционална подкрепа са получили 30 читалища, които са отличени с грамота или плакет на Министерството на културата за принос в развитието на читалищното дело.

Чрез мрежата от 3 596 читалища се реализират хоризонталните политики за осигуряване на по-широк достъп до култура, за участие в творчески дейности и в културния живот на населеното място на хора от всички възрасти и социални групи от населението. Реализират се и интеграционни процеси, създават се условия за неформално и самостоятелно учене през целия живот, за равен достъп до човешкото знание, комуникация и информираност, за насърчаване на културното многообразие, за преодоляване на дискриминацията, расизма и нетолерантността, за приемственост между поколенията. За изпълнението на тези държавни приоритети Министерството на културата участва в подготовката на национални стратегии, планове и програми в областта на демографската, социалната и образователна политика. Изпълняват се ангажменти по Националната стратегия за учене през целия живот, Национален план за равни възможности на хората с увреждания, Националният план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, Националната стратегия за интеграция на ромите в Република България (2012-2020), Националната младежка програма, Националният план за намаляване броя на децата, отпаднали от образователната система, Националният план за равни възможности на жените и мъжете и Национална стратегия за демографско развитие, за преодоляване на бедността и социалното изключване, в изпълнение на Концепцията за активно старееене и Националната програма за развитие „България 2020“. По изброените документи са подготвени периодични информации за напредъка по тяхното изпълнение за 2014 г., които са част от годишните доклади на съответните министерства - МОН, МТСП, ММС и др..

Възстановена е дейността на информационния сайт на читалищата, който се поддържа от Министерството на културата и дава актуална информация за библиотеките и читалищата в страната. Чрез своята програма за развитие на библиотеките и читалищата и чрез възможностите на централния бюджет Министерството на културата създава реални предпоставки за укрепване на съществуващите и създаване на нови културни и образователни дейности в читалищата.

Приоритетни за Министерството на културата са дейностите с детска и младежка насоченост, в защита на нематериалното културното наследство, развитие на любителското изкуство, за културна интеграция на етническите общности, на хора с увреждания, за активен живот на възрастните хора, за равнопоставено участие на жените и мъжете в културния живот и др. Дейностите на програмата ще продължат и ще бъдат развивани до края на планирания период.

Министерството на културата изпълнява и програми за подкрепа на проекти в областта на театралното, музикалното и танцово изкуство. Всяка година се обявяват сесии за подкрепа на независими организации, които работят в тази сфера. В резултат са реализирани:

- 30 театрални, музикални и танцови спектакли за 2013 година;
- 42 театрални, музикални и танцови спектакли за 2014 година.

Създадените спектакли и концерти съдействат за развитието на артистите в изпълнителските изкуства, развиват нов сценичен език и създават нови публики. Част от създадените продукти са насочени към най-младите зрители и децата.

С цел развитие на публиките и достъп до все по-широки аудитории до сценични продукти и култура са реализирани сесии за подкрепа на фестивали в областта на сценичните изкуства, както следва:

- за 2013 г. - 44 фестивала;
- за 2014 - 40 фестивала;
- за първото полугодие на 2015 г. – 45 фестивала.

Голяма част от тях включват в програмите си както български, така и чужди концерти, спектакли и изпълнители. За реализиране на целевата програма за сценични изкуства се подкрепят творчески проекти, които не влизат в обхвата на конкурсните сесии, като извънредни събития, издателски проекти, резидентски програми и други. В периода от 2013 г. до м. юни 2015 г. са финансирани 63 проекта.

Във връзка със 100-годишнината от рождението на Борис Христов, през 2014 г. Министерството на културата подкрепи разпространението на наследството на големия български оперен певец не само у нас, но и извън страната. На юбилейната годишнина са посветени музикални произведения и изложби, както и филми с изпълнения на Борис Христов.

През 2015 г. Министерство на културата, в лицето на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ и съвместно с Българска национална филмотека и творческите организации в областта на киното, изготви подробна програма за честване на 100-годишния юбилей на българското кино. За целта по бюджета на Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ за 2015 г. са осигурени допълнителни средства в размер на 1 000 000 лв., в рамките на които са организирани и проведени фестивали, панорами и програми на български филми у нас и в редица европейски столици. В Деня на професионалния празник на работещите в киното (13 януари) тържествено е открито обновеното Филмотечно кино „Одеон“, валидирана е марка, посветена на годишнината, а от Българска народна банка е пусната в обръщение юбилейна сребърна монета „100 години българско кино“. Представени са фотоизложби с бележити моменти от историческия път на родното кино, организирани са безплатни прожекции на студентски филми, както и ретроспективни панорами, посветени на шедьоврите на седмото изкуство.

Подприоритет 1.6. „Развитие на спорта и повишаване на физическата култура на населението“

В разглеждания период не е отчетен напредък по мерките на подприоритета.

Приоритет 2

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

В изпълнение на приоритет 2 от НППР: България 2020 в периода от началото на 2013 г. до средата на 2015 г. бяха предприети редица мерки, насочени към подобряване качеството на живот на

уязвимите групи и насърчаване на тяхното социално включване. Тези мерки обхващат различни направления като насърчаване на заетостта и активното включване на пазара на труда; гарантиране на ефективно подпомагане на семействата с деца; подобряване на нормативната уредба в областта на подкрепата на децата и семействата и подобряване на ефективността и целенасочеността на семейните помощи; промяна на законодателството с цел осигуряване на по-добра ефективност на социалните услуги и прилагане на индивидуален подход при предоставянето им; продължаване на реформата в сферата на дългосрочната грижа; продължаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца и осигуряване на необходимата финансова устойчивост на новооткритите социални услуги; предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие и др.

Подприоритет 2.1 „Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд“

С активното участие на социалните партньори са реализирани програми и проекти, в рамките на които са осигурени възможности за включване в обучение на безработни лица от най-уязвимите групи на пазара на труда. От началото на 2013 г. до края на месец юни 2015 г. в обучения са включени 26 595 лица. През 2013 и 2014 г. в рамките на операция „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) в обучение са включени общо 6 543 лица.

Възможности за заетост на безработни от групите в неравностойно положение на пазара на труда се осигуряват чрез изпълнението на национални и регионални програми за обучение и заетост и по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). От началото на 2013 г. до края на месец юни 2015 г. на субсидирани работни места са работили 61 075 безработни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Със средства от ОП РЧР до края на първото полугодие на 2015 г. с натрупване в заетост са включени 123 526 лица.

За намаляване на младежката безработица и улесняване прехода на младите хора от образование и обучение към заетост успешно се реализират програми, проекти и мерки от ЗНЗ, които предоставят възможност за придобиване на професионален опит от безработни младежи до 29 години чрез наемане на подходящи работни места в публичния и частния сектор. През отчетния период със средства от държавния бюджет е финансирана заетостта на 6 625 младежи. Схема „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“ през 2013 г. се намираше в заключителен етап и броят на включените в стажуване младежи е 1 562, като заедно с тези от предходния период целевата стойност на индикатора от 9 000 стажуващи младежи, е изпълнена.

За подобряване на качеството и ефективността на дейностите, насочени към активиране на лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда, 2 361 трудови посредници са обучени за работа с уязвимите групи. В резултат на активната работа на трудовите посредници и трудовите медиатори, през отчетния период повече от 28 хиляди неактивни лица са регистрирани като безработни в Дирекции „Бюро по труда“ и са ползвали посреднически услуги по заетостта.

През периода от м. януари 2013 г. до м. юни 2015 г. в обучение за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения са включени и/или са консултирани общо 16 250 лица. За създаване на по-добри условия за съвместяване на семейния и професионалния живот през отчетния период са реализирани различни насърчителни режими. По мерки, насочени към по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот и за повишаване гъвкавостта на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет, са работили 1 631 безработни лица. Със средства от ОП РЧР до края на първото полугодие на 2015 г. е финансирана заетостта на 5 589 лица.

Подприоритет 2.2 „Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни между-секторни услуги с цел превенция на социалното изключване“

През последните години политиката в сферата на социалните услуги е насочена към развитие на услуги в общността и в семейна среда, които да заменят институционалния модел на грижа. Освен това, стремежът е да се предоставят и изцяло нови модели на услуги, които в по-пълна степен да отговорят на потребностите на хората в уязвимо положение. В тази връзка, следва да

се отбележи, че към настоящия момент процесът на деинституционализация на грижата за деца е в своя решителен етап и в хода на изпълнение на процеса се наблюдава устойчива тенденция на намаляване броя на специализираните институции за деца и същевременно увеличаване броя на социалните услуги за деца, предоставяни в общността. Към края на м. декември 2013 г. социалните услуги в общността за деца са 369, с общ капацитет 9 393 места, а специализираните институции, предоставящи социални услуги за деца са 77, с общ капацитет 3 725 места (без включени 27 Дома за медико-социални грижи за деца, управлявани от Министерство на здравеопазването). Към м. юли 2015 г. броят на социалните услуги за деца, предоставяни в общността, достига до 459, с общ капацитет 11 041 места, а броят на специализираните институции намалява до 54, с общ капацитет 1 748 места (без включени 27 Дома за медико-социални грижи за деца, управлявани от Министерство на здравеопазването). Към средата на 2015 г. по-голяма част от проектите за деинституционализация на грижата за деца са приключили и има постигнати конкретни резултати.

За осигуряване на устойчивост на услугите, създадени в рамките на процеса на деинституционализация и надграждане на постигнатите резултати, бяха предприети конкретни действия за осигуряването на устойчивост на всички услуги, разкрити по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., като за тях е осигурено финансиране от държавния бюджет като делегирани от държавата дейности. С оглед осигуряването на приемственост, надграждане и устойчиво продължаване на реформата на грижата за деца, във фокуса на новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. отново са застъпени мерки, целящи да подкрепят изпълнението на процеса на деинституционализация.

Следва да се отбележи, че все още от страна на общините не е налице необходимата готовност за реализиране на новите услуги за децата от закритите домове за деца с умствена изостаналост, поради което броят на нови пилотни училища и детски градини, определени по проект „Включващо обучение“, изпълняван от Министерство на образованието и науката, не е увеличен в необходимата степен.

От 2014 г. започна предоставянето на услуги за ранно детско развитие. Към момента услугите за ранно детско развитие, разкрити в рамките на изпълнявания от МТСП проект за социално включване, се предоставят в 66 общини. Услугите са предоставени до момента на над 20 000 потребители (деца и родители). Друг изключително важен акцент по отношение на предоставянето на качествени и достъпни социални услуги е продължаване на реформата в сферата на дългосрочната грижа за възрастни хора и хора с увреждания, съобразно приетата през 2014 г. Национална стратегия за дългосрочна грижа. Изпълнението на Стратегията ще се осъществи чрез разработването и прилагането на План за действие за нейното изпълнение в национален контекст, който ще се приеме от Министерския съвет и в който ще се включат конкретните мерки, проектите и дейностите, както и отговорните за тяхното изпълнение институции, сроковете и размера и източниците на финансиране, включително и от Европейските фондове. За тази цел, в процес на изготвяне е анализ на състоянието на специализираните институции, който ще подкрепи реформата в сферата на деинституционализация на грижата за хората с увреждания и възрастните хора. Към края на м. юли 2015 г. броят на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания е 461, като капацитетът на услугите е 9 033 места в сравнение с 412 услуги в края на 2013 г., с общ капацитет 8 450. Броят на специализираните институции е 160.

Натрупаната практика през годините показва, че секторът на социалните услуги е изключително динамичен, като нормативната уредба следва да се адаптира и съобрази с все по-нарастващата необходимост от по-ефективни и ориентирани към индивидуалните потребности услуги. В тази връзка, бяха предприети конкретни стъпки в посока промяна на законодателството с цел осигуряване на по-добра ефективност на социалните услуги и прилагане на индивидуален подход при предоставянето им. От началото на 2015 г. в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане влязоха в сила промени, които въвеждат разграничителен критерий при настаняване на потребители с различни потребности в социалните услуги в общността. През 2015 бе разработен и внесен от МС в НС проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за социално подпомагане (ЗИД на ЗСП). Предложените промени целят регламентирането на всички изисквания за регистриране и лицензиране на доставчиците на социални услуги в Закона за социално подпомагане и в Закона за закрила на детето и облекчаване на двете процедури; подобряване на достъпността на социалните услуги и по-пълно гарантиране на правата на потре-

бителите и участието им в процеса на насочване и предоставяне на социални услуги; подобряване на събираемостта на таксите за социални услуги, финансирани от държавния бюджет. След приемането на ЗИД на ЗСП от Народното събрание ще бъдат разработени промени в Правилника за прилагане на Закона, имащи за цел привеждането му в съответствие с приетите промени в ЗСП.

Стартира работата по разработването на Закон за социалните услуги с цел подобряване на системата за финансиране и предоставяне на социалните услуги, на планирането и качеството на услугите и разработване на системи за мониторинг и контрол на ефективността на услугите. През м. септември 2015 г. са приети промени в Закона за здравето, с които се създава нов раздел за интегрирани здравно-социални услуги. Промените основно касаят регламентирането на интегрираните здравно-социални услуги.

Конкретен резултат от изпълнението на политиката в областта на социалното включване е разработването и приемането от МС през 2015 г. на План за действие за периода 2015-2016 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчване на социалното включване 2020. Планът за действие съдържа конкретни мерки и дейности, индикатори, отговорни институции, източници на финансиране и срокове за изпълнение в областта на активното включване на пазара на труда, развитието на междусекторни услуги за социално включване, осигуряването на устойчивост и адекватност на социалните плащания и др.

В подкрепа на младежите като специфична целева група се реализират редица дейности, заложи в Националната програма за младежта (2011-2015 г.). За 2013 г. на територията на страната са функционирали 31 Младежки информационно-консултантски центъра, а за 2014 г. – 32. С предоставените безплатни услуги и проведените дейности от центровете са обхванати общо 302 752 младежи. Направена е сериозна стъпка в посока на интегрирането на млади хора от различен етнически произход, ангажирани в осъществяването на различни дейности. Програмата допринася съществено за развитието на неформалното образование в България.

В контекста на реформата в областта на детското правосъдие и с цел укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието, в процес на разработване е проект на Закон за наказателното правосъдие за деца, като предстои обществено обсъждане. Предвидените пилотни специализирани съдебни състави ще разглеждат делата с участие на деца от 1 октомври 2015 г. в пет съдилища – окръжните съдилища във Варна и Пловдив и районните съдилища във Варна, Пловдив и Козлодуй. Проведени са два обучителни модула за магистрати от петте пилотни съдилища.

Подприоритет 2.3 „Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания“

В областта на социалната закрила през отчетния период продължи дейността по подобряване на целенасочеността на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите и намаляване на зависимостта от социално подпомагане. Продължи насърчването на трудовата заетост на подпомаганите трайно безработни лица в трудоспособна възраст с цел намаляване на броя на пасивните потребители на социални помощи и създаване на възможност за пренасочване на ресурсите към хората, които имат най-голяма нужда от тях.

С цел гарантиране на по-добра социална защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението в края на зимния сезон, МС прие Постановление № 42 от 27.02.2014 г., с което бяха осигурени допълнителни финансови средства по бюджета на Министерството на труда и социалната политика. По този начин се осигури допълнителна финансова подкрепа в размер на 30 лева на всяко лице/семеиство, отговарящо на критериите, разписани в Постановлението. Осигурена бе финансова подкрепа на семействата на загиналите при наводненията в различни области на страната.

Разработени и приети са промени в Наредба № РД 07-2 от 25.06.2014 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление и във формуляра на молба-декларацията. Извършена е промяна в корекционния коефициент в съответствие с решението за осъвременяване на пенсиите с 2,7 на сто от 01.07.2014 г., с цел да не се допусне отпадане на подпомагани лица и семейства на пенсионери в резултат на новите размери на пенсиите. Компенсира се нормативно регла-

ментираното увеличение на цената на електроенергията от 01.10.2014 г., което пряко засяга най-уязвимите социални групи, включени в програмата за целево енергийно подпомагане.

Във връзка с Решение № Ц-16 от 01.10.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране /ДКЕВР/ за определяне на нови цени на електроенергията от 1 октомври 2014, се разработи Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, с която се регламентира увеличение на целевата помощ за отопление в съответствие с процента на нарастване на цената на електроенергията за битово потребление. Разработени са още две наредби за изменение и допълнение на Наредба № РД 07-5 от 16.05.2008 г. по отношение на условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление, в която са отразени измененията, свързани с осъвременяване размера на пенсиите, както и по отношение на премахване на риска от отпадане от програмата за целево енергийно подпомагане на лица, ангажирани в краткотрайна сезонна селскостопанска работа по реда на чл. 114а от проекта на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда.

Стартира работата по изготвяне на нова концепция за социално подпомагане. Целта е да се отчетат настъпилите промени – нормативни, макроикономически, отрасловоикономически и др., които имат пряко отражение върху системата за социално подпомагане и да се изгради адекватен механизъм за социална закрила на уязвимите рискови групи в съответствие и с новите стратегически приоритети.

По реда на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в страната средномесечно е оказана подкрепа на 509 170 лица с увреждания, в това число на 20 147 деца с увреждания през 2013 г. , на 523 943 лица с увреждания, в това число на 21 300 деца с увреждания през 2014 г. и на 526 013 лица с увреждания, в това число на 20 572 деца с увреждания през първата половина на 2015 г. За изплащане на целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и съоръжения са изразходвани 41 599 123 лв. през 2013 г., 40 969 193 лв. през 2014 г. и 24 948 892 лв. за първото полугодие на 2015 г. През 2014 г. изплатените средства за месечни социални помощи за периода са 54 744 818 лв., а за първото полугодие на 2015 г. техният размер е 27 570 000 лв. 52 485 лица и семейства са подпомогнати средномесечно през 2014 г., като за първата половина на 2015 г. този брой е 53 842. За 2014 г. общият брой на отпуснатите еднократни помощи в страната е 11 227, за които са изплатени 3 088 423 лв.; за първото полугодие на 2015 г. общият брой на отпуснатите еднократни помощи в страната е 3 998, за които са изплатени 1 159 130 лв. при годишен план 2 000 000 лв. През 2014 г. са интегрирани 38 013 лица с увреждания посредством изплащане на целеви помощи за осигуряване на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни и културни заведения. Изразходвани са средства в размер на 1 841 484 лв. За първо полугодие на 2015 г. са изразходвани средства в размер на 179 105 лв. и са подпомогнати 2 303 лица с увреждания.

Съществено измерение на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване е гарантирането на ефективно подпомагане на семействата с деца. С оглед значимостта на тази подкрепа, в Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за изплащане на всички видове семейни помощи за деца са предвидени общо 568 млн. лв., които са с над 12 млн. лв. повече в сравнение с отпуснатите средства по бюджета за 2014 г. Средствата, предвидени по програма „Закрила на децата чрез преход от институционални към алтернативни грижи в семейна среда“ в Бюджет 2015 г., са в размер на над 16 млн. лв., които са с над 6 млн. лв. повече, в сравнение със средствата, отпуснати по бюджета за 2014 г.

С цел подобряване на нормативната уредба в областта на подкрепата на децата и семействата и подобряване на ефективността и целенасочеността на семейните помощи, бяха предприети стъпки за осъществяване на нормативни промени в Закона за семейни помощи за деца. Приетите през 2015 г. промени целят също насърчаване на отговорното родителство и създаването на по-добри условия за отглеждане на децата чрез комплексна подкрепа.

Приоритет 3

„Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“

За отчитане изпълнението на Приоритет 3 на Националната програма за развитие: България 2020 са подбрани макроикономически индикатори, които са отчетени за всеки от районите от ниво 2 с цел да се анализира и съпостави постигнатото въздействие от изпълнението на НПП България 2020 върху социално-икономическото развитие на всеки район.

През 2013 г. са настъпили положителни промени в социално-икономическото развитие на районите от ниво 2 в страната. Постигнат е ръст на БВП във всичките райони. Най-голямо нарастване на БВП през 2013 г. спрямо БВП през 2009 г. е отбелязано в Североизточен район (СИР) - 15,3% и Югоизточен район (ЮИР) с 15,1%. Следват Югозападен район (ЮЗР) с 14,5%, Южен централен (ЮЦР) с 13,6% и Северен централен район (СЦР) с 13,3%. Темпът на нарастване на БВП в Северозападен район (СЗР) е шест пъти по-нисък от този в останалите райони - само 2,2%. След началото на финансовата криза само ЮИР и СЦР отбелязват нарастване на БВП спрямо предходната 2012 г. съответно с 1,5%, а СЦР с 2,2%.

Въпреки очертаната положителна тенденция на нарастване на БВП през 2013г. спрямо 2009 г. регистрираните темпове са недостатъчни за преодоляване големите различия между изоставащите в икономическото си развитие български райони и средните стойности за регионите в ЕС.

Постигнато е частично положително въздействие върху пазара на труда. Повишена е заетостта в ЮЦР с 5,4% спрямо 2011 г. Следват СИР - с повишение с 3,3% и СЦР с 2,4% за същия период. В останалите райони повишението е под 1%. Към 2014 г. с най-висока заетост на населението 20-64 г. се характеризират ЮЗР със 70,1%, следван от ЮЦР с 65,5%. Към 2014 г. СЗР е с най-ниска заетост - 58,8% спрямо останалите райони в страната. Нарастването на различията между регионите по този индикатор нарастват.

Загубите на питейна вода при преноса ѝ са индикатор за оценка за ефективното управление и използване на водните ресурси в районите. През 2011 г. делът на загубите в ЮИР е намалял с 10,5%, следван от СЦР - намален с 4,5 % и СИР - намален с 3,8%. Увеличение на загубите се наблюдава единствено при ЮЗР с 1,2%. Причината е появата на нови икономически дейности, които консумират водни ресурси чрез вече амортизирани водопроводи. Подобряването на качеството на водоснабдителната инфраструктура е необходимо да се извърши с по-бързи темпове.

Приходите от нощувки в туристическите обекти през 2014 г., спрямо 2011 г. бележат нарастване във всички от районите от ниво 2, като най-голямо е нарастването в СИР с 41 %, следван от ЮЦР с 38,7% и ЮЗР с 30,1%. Развитието на туризма, както и нарастването на бизнес пътуванията до големите градски центрове, влияят позитивно за увеличаване на приходите в районите и по-ефективно използване на потенциала им за развитие.

Размерът на преките чуждестранни инвестиции /ПЧИ/ е нараснал в 3 от районите през 2013 г., в сравнение с 2010 г. Най-голям е ръстът в ЮЦР - 38,5%, следван от СЗР - 36,8% и СЦР - 11%. В останалите райони от ниво 2 се отчита намаление.

Сравнено с предишния отчетен период можем да направим извода, че отново постигнатите темповете на промяна в областта на икономическото развитие на районите в страната могат да бъдат определени като ниски. Поради това е необходимо ускоряване на темповете на развитие на основата на по-ефективни, резултатни и координирани политики за интегрирано развитие.

Подприоритет 3.1 „Усъвършенстване и интегриране на националната система за планиране и управление на регионалното развитие и системата за пространствено планиране“

За отчетния период значителен напредък е констатиран по отношение разработването на стратегическите документи за регионално и местно развитие за програмния период 2014 - 2020 г. Приети са Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012 - 2022 г., Регионалните планове за развитие 2014 - 2020 г., Областните стратегии за развитие 2014 - 2020г. Над 80 % от общините в страната са приели своите планове за развитие до 2020 г., а при останалите се

работи и предстои да бъдат приети. През месец април 2015 г. са изготвени са и одобрени от Министерския съвет 6 бр. доклади относно резултатите от последващата оценка за изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г. Извършена е оценка на въздействието на предложенията за промени в законодателството за регионалното развитие. Разработен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие (ЗИД на ЗРР), с който се предлага цялостна промяна на критериите и показателите за определяне на районите за целенасочена подкрепа от държавата, като се използва за основа въведената със Закона за административно-териториалното устройство на Република България категоризация на общините в България. Промените дават възможност за подкрепа на обособени целеви райони и на райони с неблагоприятни географски характеристики като планински, полупланински и погранични райони. Подобрено е съдържанието на стратегическите документи за регионално и пространствено развитие. Оптимизирани и разширени са функциите на органите за управление на регионалното развитие. Проектът на ЗИД на ЗРР е съгласуван с министерствата и областните управители. С Решение № 636 от 21 август 2015 г. Министерският съвет одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие.

През 2015 г. са сключени споразумения за финансово подпомагане изработването на задания и проекти на ОУПО със 79 общини. Към месец август 2015 г. са извършени авансови трансфери към 32 общини след сключване на договор с избран изпълнител по ЗОП и 9 общини са с изготвен предварителен проект. Изработен, разгледан и одобрен подробен устройствен план на ГКПП „Маказа“. За ОУПО Царево е избран изпълнител по ЗОП и предстои сключване на договор. Проектите на ОУПО Созопол, Приморско, Балчик и Каварна са в процес на съгласуване и/или отстраняване на забележки. ОУПО Бяла и Долни чифлик все още не са възложени, поради липсата на съгласувано и одобрено задание, а процедурата по изработване на проект на ОУПО Поморие е прекратена.

Подприоритет 3.2 „Стимулиране развитието на градовете и подобряване на интеграцията на българските региони в национален и международен план“

Заложените мерки се изпълняват, като част от тях са включени в съответните приоритетни оси на ОПРР 2014-2020. През 2015 г. се очаква окончателното изплащане на предвидените средства по мерките, касаещи ОПРР 2007-2013 като например „Изграждане на интегриран градски транспорт и въвеждане на съвременни форми за управлението му“ и „Подобряване на транспортната свързаност“.

През 2014 г. са приключени пет проекта за които има сключени договори за строително-монтажни работи, които се финансират от Публичната Инвестиционна Програма. Отчетен е напредък по мярката „Подобряване на средата за живот в регионите, чрез изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура за професионален спорт и спорт в свободното време“ чрез изпълнение на дейности по Програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“, като са подпомогнати 64 спортни обекта. От сключени от Агенция „Пътна инфраструктура“ 55 договора за безвъзмездна финансова помощ, са приключили – 51 договора, в изпълнение са 4 договора. В изпълнение са 80 км пътища, от които 4 км II клас, 59 км III клас и обект „Северна скоростна тангента“ с дължина 16,54 км.

Подприоритет 3.3 „Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони“

За разлика от изминалия отчетен период по подприоритета се отчита напредък. През 2015 г. е официално одобрена от Европейската комисия (ЕК) с Решение С (2015) 3480 от 26 май 2015 г. „Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ (ПРСР 2014-2020 г.), част от мерките на която са съотнесими към мерките на Приоритет 3. Разработва се „Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа, планинските, полупланинските и граничните слабо развити райони“ в изпълнение на Програмата на Правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г. и по-конкретно Приоритет 13.1 „Преодоляване на икономическата изостаналост на отделни райони в страната – целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на

развитието на Северозападна България, Странджа, Родопите и други погранични, планински и полупланински слабо развити райони“.

Подприоритет 3.4 „Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите“

Важен принос за изпълнението на дейностите по подприоритета има ОПРР 2007-2013 г., част от схемите на която се изпълняват успешно- например схема „Подкрепа за създаване и промоотиране на иновативни културни събития“ и схема „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“, дейностите по които се очаква да приключат през 2015 г. Предстои стартирането на мерките, касаещи новата ОПРР 2014-2020 .

През 2015 г. са определени режимите за опазване на 32 археологически обекта и са актуализирани на 1 бр. недвижима културна ценност. Част от мерките като „Развитие на културни туристически атракции - реставрация, консервация и социализация на НКЦ, изграждане на съпътстваща инфраструктура, въвеждане на съвременни форми на експониране и интерпретация“ и „Формиране на регионални продукти, провеждане на пазарни проучвания, разработване на бранд стратегии, маркетингови стратегии за позициониране и осъществяване на промоционални дейности“ са включени в проекта на ОПРР 2014-2020 г. в съответните приоритетни оси.

Подприоритет 3.5 „Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси“

Както и през изминалия отчетен период по този подприоритет е отчетен значителен напредък, очаква се мерките, касаещи ОПОС 2007 – 2013 г. да се изпълнят до 2015 г. Изпълнени са мерките „Предварителна оценка на риска от наводнения за всеки речен басейн“ и „Програми за предотвратяване на отпадъците, които се съсредоточават върху ключовите въздействия върху околната среда и се има предвид целия жизнен цикъл на продуктите и материалите“. Изготвен е списък на приоритизирани свлачища на територията на страната, по чието укрепване ще се работи до 2020 г. Очаква се до края на 2015 г. да бъдат изградени или реконструирани 58 ПСОВ и ВиК мрежа с дължина над 2 400 км, отговарящи на европейските изисквания (общо за целия период на изпълнение на ОПОС 2007-2013 г.) Сключени са договори за изготвяне на карти на районите под заплаха от наводнения и карти на районите в риск от наводнения в три района за басейново управление, а за четвъртият район за басейново управление дейността ще се изпълнява през 2016 г. Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) – 4 броя, по един за всяка басейнова дирекция за управление на водите, ще бъдат изготвени в срок до края на 2016 г. Приет е Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. През отчетния период броят и площта на защитените територии са се увеличили, като към момента броят на защитените територии в България е нараснал до 1013, с обща площ 584 493,8 ха или 5,26 % от територията на страната

Напълно са изпълнени два от трите компонента на проект „Развитие на общинската инфраструктура“- изготвени са техническите проекти за язовирите яз. Пловдивци, яз. Луда Яна и яз. Студена, а за яз. Нейковци е готов идейния проект, изготвени са 51 броя Регионални генерални планове за В и К за територията на цялата страна.. Към настоящия момент по проект „Техническа инфраструктура“ към Програма „Общинска инфраструктура „България“ е налице пълна проектна готовност, издадени и валидни разрешения за строеж за компонентите за гр. Поморие и гр. Силистра, както и изготвена съответната документация за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително - монтажни работи. По отношение на компонента за гр. Русе - в процес на завършване е инвестиционният проект, необходим за получаване на разрешение за строеж, което ще се процедира до края на 2015 г.

За изпълнение на мярка: „Превенция и защита от горски, полски пожари и пожари в градска среда – осигуряване на методи и технически средства за реализирането ѝ“, към момента се работи по няколко проекта, финансирани със средства на ЕС. С финансовите средства отпуснати по тези проекти, са подменени приблизително 60 % автопарка и наличните технически средства за гасене на пожари. По проект изпълняван по ОПАК през 2014 г. са обучени 1 056 броя служители на областни и общински администрации за действия при пожари, като с това е достига

целевата стойност от 60 обучения за периода 2014-2016 г. Поради липса на финансиране няма постигнат напредък по мярка: „Доизграждане на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на регионално и местно ниво с цел съвременно информиране и повишаване ефективността на защита на населението при бедствия и аварии, защита от наводнения и технологични рискове, както и въвеждане на единна радиосистема за взаимодействие и координация“.

Подприоритет 3.6 „Засилване на териториалната кохезия чрез развитие и разширяване на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество“

Поставените за отчетния период оперативни цели са в процес на изпълнение. Към настоящия момент няма риск от освобождаване на програмни средства, които следва да бъдат сертифицирани до края на 2015 г. по програмите за ТГС по линия на Инструмента за предприемаческа помощ (ИПП), управлявани от България. По останалите програми за ТГС, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите също са постигнати, като е осигурено необходимото национално съфинансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им. Стартира разработването и изпълнението на проект „Трансграничен морски пространствен план за Черно море – Румъния, България (MARSPLAN-BUS), чиято цел е ефективна подготовка за прилагане на Директива 2014/89/ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране на основата на екосистемния подход за използване на морските ресурси и трансграничното сътрудничество.

Приоритет 4

„Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси“

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) Брутната добавена стойност (БДС) от отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ през 2014 г. е в размер на 3 823 млн. лева по текущи цени – с 1,4% повече от предходната година. Предприемаческият доход в селското стопанство отчита нарастване с 2,7% спрямо предходната година (предварителни данни на НСИ за икономическите сметки за селското стопанство за 2014 г.).

Предварителните данни за БДС от аграрния отрасъл по текущи цени за 2015 г. сочат спад с 2,5% през първото тримесечие и с 6,3% през второто тримесечие спрямо съответните периоди на предходната година. Предвид цикличния и сезонен характер на селскостопанското производство, по-обективна представа за състоянието и развитието на отрасъла дават обобщените годишни данни.

През 2014 г. производителността на труда в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“ възлиза на 5 736,0 лева (БДС/един зает) по текущи цени (предварителни данни) и отбелязва незначителен спад от 0,16% спрямо предходната година. По съпоставими цени обаче, показателят бележи ръст спрямо предходната година - индексът на физическия му обем, изчислен по цени за 2010 г., е 103,6%.

През м. май 2015 г. Европейската комисия одобри Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това позволява до края на 2015 г. да бъдат прилагани някои мерки от Програмата, чрез които ще се реализират част от предвидените в Тригодишния план за изпълнение на НПП 2015-2017 г. интервенции.

Към средата на м. септември 2015 г. Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е в процес на обсъждане със службите на ЕК и заложените в Тригодишния план 2015-2017 г. дейности в сектор „Рибарство“, за които се предвижда да бъдат финансирани от Европейския фонд по морско дело и рибарство, вероятно няма да могат да бъдат прилагани до края на 2015 г.

Подприоритет 4.1 „Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл“

Наблюдават се положителни резултати в области на въздействие „Преодоляване на структурния дисбаланс в животновъдния сектор“ и „Насърчаване на равномерното развитие на отделни-

те направления в растениевъдния сектор“. Нараства броят на земеделските производители от подсектори Животновъдство и Плодове и зеленчуци, получили подпомагане по различни схеми за директна подкрепа с европейски и национални средства. Постигната е висока степен на усвояване на предвидения финансов ресурс – над 90%.

През 2014 г. по схеми за обвързано с производството подпомагане и национални доплащания за животни са подпомогнати 26 288 земеделски производители – с 8,4% повече спрямо 2013 г. Наблюдават се процеси на окрупняване на стопанствата – нараства средният брой на отглежданите животни в едно стопанство – със 152% в сектор свиневъдство, с 59,5% в сектор козевъдство, с 32,8% в сектор овцевъдство и с 26,4% в сектор говедовъдство. За 2014 г. за сектор „Плодове и зеленчуци“ е осигурена обвързана с производството подкрепа в размер на близо 37 млн. лева – над 2,5 пъти повече спрямо предходната година. Това позволява да бъдат подпомогнати с над 30% повече производители на плодове и зеленчуци.

Успешно се прилагат Националната програма по пчеларство 2014-2016 г. и Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г. Към програмите се регистрира значителен интерес от страна на земеделските производители. Продължава работата по подготовката на стратегически документи, касаещи развитието на поливното земеделие в страната. Дейностите, предвидени в Споразумението с Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на консултантски услуги в областта на хидромелиорациите и изготвяне на проекти на стратегии за управление на отраслите "Хидромелиорации" и "Защита от вредното въздействие на водите", се изпълняват в планираните обеми и срокове.

Подприоритет 4.2 “Модернизирани и технологично обновени стопанства и инфраструктура в отрасъла. Развитие и ускорено въвеждане на иновациите в земеделската практика“

Подприоритет 4.3 „По-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители“

Двата подприоритета се реализират чрез мерки от ПРСР 2007-2013 г. и ПРСР 2014-2020 г.

Отчита се напредък по отношение модернизацията на земеделски стопанства и предприятия в селските райони. ПРСР 2007-2013 г. от началото на прилагането си до края на 2014 г. допринася за реализацията на инвестиции в стопанства и предприятия на стойност 3 049,604 млн. лв. на база сключени договори (2 213,532 млн. лв. на база проекти с плащане). През 2014 г. е налице нарастване на обема на реализираните инвестиции на база сключени договори и на база проекти с плащания с около 9% спрямо предходната година. За дейностите, насочени към стимулиране трансфера на знания, броят на обучените лица е 28 784, което надхвърля значително заложената в ПРСР 2007-2013 г. целева стойност – с над два пъти. Най-голям брой обучения са проведени по теми, свързани с устойчивото управление на природните ресурси и опазване на околната среда и с придобиването на нови технически познания и умения.

През 2014 г. са предоставени 80 273 консултации и са консултирани 17 293 лица в областта на земеделието и развитието на селските райони. Във висока степен се изпълняват заложените в ПРСР 2007-2013 г. цели за консултиране на млади фермери и полупазарни стопанства, както и по отношение прилагане на агроекологични практики. Предоставят се съвети в областта на растениевъдството и животновъдството. Разработват се бизнес-планове на потенциални бенефициенти по инвестиционните мерки на ПРСР.

Подприоритет 4.4 „Земеделското производство - привлекателен бизнес, осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него“

В подприоритета са включени мерки и механизми, пряко подкрепящи доходите от земеделска дейност (схеми за плащане на единица площ и на глава животно), както и такива с косвен ефект (схеми за насърчаване сдружаването на земеделските производители, мерки за управление на риска и др.). Интересът на земеделските производители за участие в предвидените схеми нараства ежегодно и финансовият ресурс се усвоява в много висока степен. През кампания 2014 започна да се прилага нова схема за плащане на площ - Схема за преразпределително плащане, целяща подпомагане на по-уязвимите малки и средни земеделски стопанства. Схемата дава

възможност на земеделските стопани да получат по-високо заплащане за първите 30 ха от площите си, допустими за подпомагане по Схемата за единно плащане на площ. По схемата са оторизирани финансови средства в размер на 104 346 302 лева (99,5% от предвидения бюджет), по 93 827 заявления за подпомагане.

До края на 2014 г. са признати 3 организации и 12 групи на производители на плодове и зеленчуци. През 2014 г. е предоставена подкрепа в размер на 5,9 млн. лева за извършени административни и инвестиционни разходи. През 2014 г. се отчита напредък в областта на биологичното земеделие. Площите за биологично производство нарастват с 32,1% спрямо 2013 г. Налице е ръст при броя на отглежданите по биологичен начин животни при всички основни категории: говеда – с 23,7%; овце – с 14,4%; кози – с 28%.

Подприоритет 4.5 „Устойчиво използване и управление на природните ресурси“

Земеделските производители проявяват най-голям интерес към дейностите в агроекологични направления „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите” и „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност”. По отношение на земеделските стопани, които получават подкрепа за упражняване на дейности в планински райони и в райони с други ограничения, през 2014 г. са подпомогнати 44 691 земеделски производители - с 8,9% повече спрямо предходната година. Те са заявили за подпомагане площи в размер на 6,5 млн. дка – със 7,4% повече, в сравнение с 2013 г. През кампания 2015 стартира прилагането на „зелени директни плащания“, чрез които ще се подкрепя прилагането на селскостопански практики, благоприятни за климата и околната среда. Определеният за кампанията бюджет възлиза на 464 057 945 лева.

Подприоритет 4.6 „Конкурентоспособен рибарски сектор, осигуряващ устойчиво управление на рибарството и аквакултурите“

През 2014 г. продължава успешното изпълнение на мярка „Модернизиране на флота, въвеждане на иновационни технологии в производството на аквакултури и рибопереработката“, която се реализира със средства на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г.

Към края на годината се отчита ръст спрямо 2012 г. в броя на подкрепените проекти за приспособяване и модернизиране на флота - с близо 50 пъти, нарастване на броя на подкрепените инвестиционни проекти в аквакултура с над два пъти и увеличение на броя на подкрепените инвестиционни проекти в преработка на продукти от рибарството и аквакултурата с девет пъти. Извършени са дейностите по събиране и докладване на данни, във връзка с изпълнението на мярка „Осигуряване и управление на надеждни биологични, екологични, технически и социално-икономически данни за сектор „Рибарство“.

Подприоритет 4.7 „Високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните чрез прилагането на интегриран подход на контрол по цялата хранителна верига“

Заложените в Подприоритет 4.7 мерки имат постоянен характер. На базата на анализ на риска ежедневно са извършват контролни дейности, целящи недопускане на пазара на вредни или опасни хранителни продукти. В областта на здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях ефективно се изпълняват мероприятията, включени в Държавната профилактична програма и програми за надзор на болести по животните.

Приоритет 5

„Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“

Подприоритет 5.1 „Създаване на благоприятна институционална среда“

По мярка „Разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2013 - 2020 г., в т.ч. разработване на технологична пътна карта и актуализиране на данните за иновационния капацитет на регионите“ е разработен проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2013г. - 2020 г. (ИСИС). С оглед съгласуване с Предварителните усло-

вия, съобразно чл.19 (2) от Регламент (ЕС) 1303/2013 за Тематична цел 1 „Фокусиране на инвестициите за развитие на иновационния потенциал в идентифицираните тематични области (за създаване и развитие на нови технологии, водещи към конкурентни предимства и повишаване на добавена стойност на националните продукти и услуги)“, бе разработен План за действие, който е неразделна част от Стратегията. В Плана за действие са предвидени редица дейности, част от които целят динамизиране на процеса на предприемаческото откритие, активизиране на връзките между науката и бизнеса, чрез откриване на специфични предизвикателства и начините за тяхното преодоляване, както и осигуряване на синергия за решаване на националните и регионалните предизвикателства – механизъм за осъществяване на хоризонтални и вертикални връзки при реализацията на ИСИС. За периода м.октомври 2014 г. – м.февруари 2015 г. бяха реализирани следните дейности:

1. Изградена бе работна група „Регионална партньорска мрежа“, чийто членове са представители на областните администрации – Заповед No РД-16-1493/28.11.2014 г. на Министъра на икономиката;
2. В периода м.12.2014 г. – м.02.2015 г. бяха организирани и проведени регионални партньорски събития за обсъждане на ИСИС:
 - гр. Шумен (Североизточен район) – 04.12.2014 г.
 - гр. Русе (Северен централен район) – 05.12.2015 г.
 - гр.Монтана (Северозападен район) – 08.12.2014 г.
 - гр.Перник (Югозападен район) – 17.02.2015 г.
 - гр. Сливен (Югоизточен район) – 23.02.2015 г.
 - гр. Кърджали (Южен централен район) – 24.02.2015 г.

В изпълнение на Плана за действие на ИСИС в периода м.март – м.юни 2015 г. бяха проведени редица тематични събития/семинари по идентифицираните приоритетни направления за интелигентна специализация:

- Тематично събитие „Информатика и ИКТ“ – 30.03.2015 г.
- Тематично събитие „Мехатроника и чисти технологии“ – 24.04.2015 г.
- Тематично събитие „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ – 13.05.2015 г.
- Тематично събитие „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ – 26.05.2015 г.

В работата на проведените семинари взеха участие представители от високо ниво от държавната администрация – МС, МИ, МОН, МТИТС, МЗХ, МТСП, ММС, МК и ИАНМСП, представители на активния бизнес, предприемачи, бизнес и браншови организации, клъстери в областите на разглежданите тематики, представители на академичната общност и представители на неправителствения сектор. На всички тематични събития беше изнесена кратка презентация относно принципа и процеса на интелигентна специализация, което беше основа за проведените задълбочени дискусии.

С цел акцентиране върху регионалния аспект, в съответствие с нуждите и предизвикателствата на регионално ниво, съгласно формулираните цели и визия на „Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020г.“ бяха проведени допълнително няколко работни срещи, в които освен представители на държавната администрация, академичните среди, бизнеса и НПО, взеха участие и членовете на работната група „Регионална партньорска мрежа“ – представители на областните администрации, а така също и представители на Регионалните академични центрове към БАН:

- Работна среща на тема „Мехатроника и чисти технологии“ – 20.04.2015 г.
- Работна среща на тема „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“ – 21.04.2015 г.

- Работна среща на тема „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“ – 21.04.2015 г.
- Работна среща за определяне на насоките за идентификация на приоритетните направления на районите за планиране, съобразно тематичните области за развитие на иновациите през програмния период 2014 – 2020 г – 12.05.2015 г.

На 10.06.2015 г. бе проведено и заключителното тематично събитие – „Годишна среща на научните среди с предприемачи и инвеститори“. На него бяха обобщени и конкретизирани предложенията и вижданията на участниците в проведените тематични събития и работни срещи по приоритетните направления на ИСИС. Бяха идентифицирани заключителните насоки за фокусиране на тематичните области - приоритетните направления за развитие, предизвикателствата, стоящи за решаване, а така също и евентуално приложимите модели за финансиране на проекти. Всички проведени мероприятия бяха организирани от Министерство на икономиката, с активното съдействие на Българската академия на науките. В резултат на изпълнението на Плана за действие бе актуализирана и допълнена „Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 г.“, и проектът на ИСИС бе подготвен и внесен за окончателно приемане от МС.

Дейностите по разработването на технологични пътни карти и актуализация на регионалния иновационен потенциал бяха заложили във връзка с изготвянето и окончателното приемане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 г. и Плана за действие, неразделна част от нея. Направена бе актуална "снимка" на иновационния потенциал на районите за планиране и областите в страната, за да може да се планират ефективни мерки по оперативните програми, адекватни на нуждите на регионите на страната. За целта в началото на 2015 г. бе изготвена документация за обявяване на открита процедура по ЗОП за разработване на технологични пътни карти и актуализация на регионалния иновационен потенциал в шестте района за планиране. Поради липса на достатъчно финансови средства и предвид съкратени срокове за приемане на Стратегията от МС, тези дейности се реализираха чрез определяне и идентифициране на приоритетните направления на районите за планиране по ИСИС от членовете на работната група „Регионална партньорска мрежа“. Съгласно Иновационната стратегия за интелигентна специализация са идентифицирани следните тематичните области, които ще бъдат приоритетни в следващите няколко години:

- Мехатроника и чисти технологии.
- Информатика и ИКТ.
- Индустрия за здравословен живот и биотехнологии.
- Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии.

През м.юни 2015 г., членовете на Работна група „Регионална партньорска мрежа“ представиха в министерство на икономиката приоритетните направления по ИСИС за 6-те района на планиране и 28-те области в България. Работна група „Регионална партньорска мрежа“, чийто членове са представители на областните администрации бе създадена съгласно Заповед № РД-16-1493/28.11.2014 г. на Министъра на икономиката. Като част от документите, необходими за разработването на Иновационната стратегия бе разработена и приета, с РМС № 569 от 31 юли 2014 г., Национална пътна карта за научноизследователска инфраструктура.

Мярка „Проактивен инвестиционен маркетинг за привличане на инвеститори от целеви сектори и държави“ е свързана с изпълнението на проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“ от Българската агенция за инвестиции. През 2013 г. е извършено следното:

- 10 проведени инвеститорски форума;
- 480 присъстващи потенциални инвеститори;
- 80 200 бр. разпространени рекламни материали;
- Изработени и разпространени промоционални филми - 4 с общ тираж 12 000;
- 39 публикации в международни икономически издания;
- 315 излъчени видеоклипове.

През 2014 година е извършено следното:

- Проведени 10 инвеститорски форума с над 479 присъстващи потенциални инвеститори;
- Проведени 13 информационни кампании с българи в чужбина с присъстващи над 650 участника;
- 14210 бр. разпространени рекламни материали в чужбина.;
- 10 публикации в международни икономически издания;

До края на 2015 г. предстои:

- Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен анализ за нуждите на инвеститорите в България.
- Медийна кампания на България на международни конференции и кръгли маси в САЩ и Азия, с цел привличане на чуждестранни инвестиции.

Подприоритет 5.2 „Повишаване качеството и ефективността на научните изследвания и иновациите“

Мярка „Поддържане на Национална интерактивна платформа за връзка образование-наука-бизнес“ е насочена към поддръжка и актуализация на данните в Националната интерактивна платформа, създадена по проект "Наука и бизнес", по ОП "РЧР", към МОН. Платформата е поддържана и актуализирана в рамките на проекта до неговото приключване на 30.09.2014 г. Мярката по поддържането и развитието на изградената платформа с надграждане на форум и развитието му като платформа за постигане на обществен консенсус за иновациите ще продължи и през следващият програмен период.

По мярка „Създаване/развитие на високотехнологични инкубатори за стартиращи предприятия, изследователски центрове, центрове за технологичен трансфер, иновационни клъстери, технологични паркове, обновяване на научна инфраструктура“ на 10.01.2013 г. е сключен договорът за предоставяне на БФП със „София Тех Парк“ ЕАД, който ще се реализира в 2 фази, като втората ще се изпълнява през периода 2014-2020 г. По ОПРКБИ 2007-2013 г. са подкрепени:

- 4 технологични центъра,
- 16 офиси за технологичен трансфер,
- 1 технологичен парк,
- 33 изследователски организации.

Проектите са във финална фаза на изпълнение.

Общият бюджет на мярката по ОПРКБИ е 75 000 000 евро. Мярката ще продължи своето изпълнение и през програмен период 2014-2020 в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020. За целта е заделен бюджет в размер на 59 200 000 евро.

По мярка „Подкрепа за изграждане на техническа инфраструктура за насърчаване на сертифицирани инвеститори, основно в Зони с потенциал за икономически растеж“ през 2013 г. по реда на ЗНИ са сертифицирани 15 проекта. Предоставена е една финансова насърчителна мярка за изграждане на довеждаща общинска ВиК инфраструктура. Средствата са предоставени на Община Русе.

През 2014 г. по ЗНИ са сертифицирани 16 проекта. Предоставена е една финансова насърчителна мярка за изграждане на довеждаща общинска пътна инфраструктура. Средствата са предоставени на Община Русе. В периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. по ЗНИ са сертифицирани 2 проекта.

По мярка „Осигуряване финансовата вноска на България по Споразумение с Европейската Космическа Агенция (ЕКА) за Европейска кооперираща страна“ през отчетният период бяха извършени следните дейности:

- На 08.04.2015 г. в Министерство на икономиката, беше подписано Споразумение за европейска кооперираща държава между правителството на Република България и Европейската космическа агенция. С влизане в сила на Споразумението, България ще придобие статута на европейска кооперираща държава и ще се асоциира с изпълнението на съвместно избраните програми и дейности на ЕКА, по Плана за европейските коопериращи държави (PECS), чрез заплащане на минималната вноски в Хартата на PECS, не по-късно от 08.04.2016 г.
- Съгласно подписаното Споразумение, България ще получава от ЕКА известия за научни мисии, което би позволило на страната да участва на ниво главен изследовател или съизследовател, както и възможности да използва инфраструктурата и услугите на ЕКА за своите национални космически проекти. От страна на ЕКА ще бъде осигурен достъп до младежките програми на ЕКА за магистри и стипендианти, както и възможност за участие във взаимния обмен на експерти; научна и техническа информация; данни и стоки от взаимен интерес, в областта на космическата наука, технологиите и приложенията.
- На 29-ти април 2015 г. Министерство на икономиката, съвместно с представители на ЕКА организира информационен ден за представяне на възможностите за участие в Първата покана за участие в тръжна процедура на ЕКА, по Плана за европейските коопериращи държави, открита само за български компании (в т.ч. МСП), академични и изследователски организации.
- На 11 май 2015 г., Европейската космическа агенция (ЕКА) публикува първата тръжна процедура за България (AO/1-8268/15/NL/NDe) на страницата на EMITS (Електронна пощенска система за покана за участие в търг). Съгласно условията за кандидатстване, представените предложения, следва да са насочени към дейности, свързани с летателен хардуер; научноизследователска и развойна дейност; космически приложения и продукти; подготвителни дейности; осведоменост и образователни дейности. Срокът на тръжната процедура приключи на 06.07.2015 г.

За 2015 г. не се планира извършване на плащания по Споразумението, но за 2016 г. в срок, не по-късно от 08.04.2016 г., трябва да бъде изплатена сумата по дължимата вноски за първата година от срока на действие на Споразумението, която възлиза на 1,375 милиона евро. Съгласно установеният график на изпълнение на техническите процедури по Споразумението, до края на 2015 г. се предвиждат следните дейности:

08 юли 2015 г.	Заседание на Борда на ЕКА за отваряне на офертите по приключилата на 6 юли 2015 г. Първа покана за представяне на предложения по PECS, открита от ЕКА за България.
15 юли - 15 септември 2015 г.	Преглед на предложенията от експерти на ЕКА.
30 септември 2015 г.	Заседание на Борда на ЕКА за оценка на предложенията.
14 октомври 2015 г.	Одобряване на избраните проекти от страна на българската делегация, на среща в гр. София.

Подприоритет 5.3 „Подкрепа на високотехнологичните производства и услуги“

По мярка „Подкрепа за създаване на заетост в индустрията и високотехнологичните производства и услуги и специализирано обучение на новоназначени служители по проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите и по ОП "РЧР" през 2013 г. по ЗНИ са сертифицирани 15 проекта, в т.ч. 9 високотехнологични производства и 5 високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги. С проектите ще бъдат разкрити общо 901 нови работни места. През 2014 г. по ЗНИ са сертифицирани 16 проекта (14 за клас А, 1 за клас Б и 1 приоритетен инвестиционен проект), в т.ч. 1 високотехнологично производство и 4 високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги. С проектите ще бъдат разкрити 10 066 нови работни места. За прилагане на насърчителна мярка по чл. 22д от ЗНИ за частично възстановяване на извършени разходи за осигурителни и здравни вноски, към 30.06.2014 г. са сключени 13 Дого-

вора за безвъзмездна помощ (проект на договор е одобрен с РМС № 425/25.06.2014 г.) с дружества с издаден сертификат по ЗНИ.

В изпълнение на сключените договори през декември 2014 г. е предоставена безвъзмездна помощ на седем от дружествата за частично възстановяване на извършените от тях разходи за осигурителни и здравни вноски в периода 2013 г. - 06.2014 г. В периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. по ЗНИ са сертифицирани 2 проекта, в т.ч.: 1 високотехнологична и интензивно базирана на знания услуга. С проектите ще бъдат разкрити 87 нови работни места.

По мярка „Насърчаване на инвестициите в индустрията и във високотехнологични производства и услуги по ЗНИ“ през 2013 г. по ЗНИ са сертифицирани 15 проекта, от които 14 високотехнологични. През 2014 г. по ЗНИ са сертифицирани 16 проекта (14 за клас А, 1 за клас Б и 1 приоритетен инвестиционен проект), от които 5 високотехнологични.

С РМС № 442/ 27.06.2014 г. е одобрено разсроченото предоставяне (в периода 2014-2018 г.) на безвъзмездна финансова помощ под формата на директен грант в размер до 5 млн.лв. за насърчаването на приоритетен инвестиционен проект. В периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. по ЗНИ са сертифицирани 2 проекта, от които 1 високотехнологичен.

Подприоритет 5.4 „Подкрепа на сектор Туризъм“

В изпълнение на мярка „Въвеждане на системи и стандарти за качество, екологосъобразност и устойчивост“ е изпълнен проект BG161PO001/3.3-01/2008/001-09 „Стимулиране на качеството и устойчивото развитие на туристическите предприятия“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. В резултат на изпълнението му е постигнато следното:

- Проучване на нагласите и готовността на туристическите предприятия за участие в доброволни схеми за сертифициране на качеството и устойчивото развитие

Проведено е анкетно проучване сред 54 туристически организации и 600 представители на отрасъла, проведени са 9 дълбочинни интервюта с ключови фигури от публичния и частния сектор на туризма. Изготвен е аналитичен доклад за нагласите на туристическия бизнес в България по повод въвеждането на доброволни системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие.

- Разработване на проект (предложения) за национална система за сертифициране на качеството в туризма

Извършен е преглед на 13 системи за качество в туризма. Проверена е уместността, приемливостта и приложимостта на предложенията чрез консултиране със заинтересованите (12 фокус-групи). Проучени са 6 уеб-базирани системи за оценка и сравнения на качеството на базата на удовлетвореността на туристите.

- Разработване на проект (предложения) за национална система за сертифициране на устойчивото развитие на туристическите предприятия

Направен е преглед на 51 системи за оценка на устойчивото развитие в 36 дестинации. Проверена е уместността, приемливостта и приложимостта на предложенията чрез консултиране със заинтересованите (12 фокус-групи). Изработено е предложение за създаване и администриране на национална система за доброволно сертифициране на устойчивото развитие, знак за устойчиво развитие и проект на национална кампания за присъждане на годишни награди за устойчиво развитие в туризма. Изготвен е анализ на правните възможности за прилагане на доброволни системи за сертифициране на устойчивото развитие в областта на туризма.

- Провеждане на информационна кампания за разясняване и популяризиране на предложенията за системи за сертифициране на качеството и устойчивото развитие

Отпечатани и разпространени са два вида листовки, всяка с тираж 5000 бр., брошура с тираж 5000 бр., и CD с тираж 1000 бр. Проведени са 15 кръгли маси със 614 участника и 1 пресконференция с 22 участника по дейността за обсъждане и популяризиране на разработените предложения - общо 16 събития с 636 участника. Генерирани са 177 публикации в медиите в резултат на проведените прояви.

В изпълнение на мярка Въвеждане на ИТ и иновации в туристическия бизнес е постигнато следното:

С Постановление № 23 от 9 февруари 2015 г. е приета Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Разработката и внедряването на автоматизирана информационна система за реализацията на единната система за туристическа информация е първата и абсолютно необходима стъпка към развитието на високотехнологична платформа за информация, управление, маркетинг и анализ на Българския туристически продукт. Силната конкуренция на международните пазари и приоритетният статут на туристическия отрасъл в развитието на българската икономика, изискват своевременно съобразяване с процесите на еволюция към информационно общество и инвазията на иновациите в информационните и комуникационните технологии.

Единната система за туристическа информация и Националният туристически регистър са в пълно съответствие със Стратегията за развитие на Информационното Общество в Република България. Новата правна уредба, регламентираща Единната система за туристическа информация осигурява основните предпоставки за развитие на горепосочените процеси като:

- въвежда европейски норми за осигуряване на достъп до информацията при гарантиране сигурността на данните и основните човешки права;
- създава прозрачна и предвидима правна и регулаторна рамка за предоставяне на информационни услуги за гражданите и бизнеса;
- осигурява универсални информационни услуги;
- осигурява равни права за достъп до информационните ресурси.

Разработен е Регистър на туристическите атракции съдържащ обработена информация, относно вида, статута, прилежащата инфраструктура и състоянието на туристическите атракции на територията на общините в България. Официално регистъра е представен на 8.09.2015г., и е публично достъпен на официалната страница на Министерството на туризма.

Подприоритет 5.5 „Повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на МСП“

По мярка „Изграждане на схеми за насърчаване на научни звена за партньорство с частни инвеститори“ в процес на разработване е Методика с основни критерии за изграждане на схеми за насърчаване на научни звена за партньорство с частни инвеститори.

По мярка „Изграждане на схеми за подкрепа на съвместни специализации и/или докторантури между научните организации и предприятия“ се изпълнява проект "Наука и бизнес" по ОП "РЧР" на МОН резултатите в периода 01.02.2014 –30.06.2014 г. са:

- Одобрени 69 млади изследователи и пост докторанти за обучение за работа с високотехнологични комплекси. Заложената стойност по индикатора е изпълнена.
- Одобрени 240 млади учени, от които 144 млади учени са приключили обучението си.
- Одобрени 53 специализирани публикации. Индикаторът за резултат, който е 250 подкрепени специализирани публикации е изпълнен.
- Одобрени 325 специализирани публикации (научни разработки), от които 230 бр. са подкрепени самостоятелно, а 95 са публикувани чрез подкрепените за публикуване в реферирани издания и издания с висок импакт-фактор (20 бр. научни списания), с което заложената стойност по индикатора е изпълнена.

Изпълнението на проекта е приключило на 30.09.2014 г.

По Българо-швейцарската програма в периода 2012-2013 г. са подкрепени 14 бр. стипендиантски програми, а за 2014 г. - 9 бр. стипендиантски програми.

По мярка „Подкрепа за участие на предприятия, висши учебни заведения, научно-изследователски организации и др. в Програма "Хоризонт 2020" са извършени следните дейности:

- Проведена е лансираща конференция на Програмата на 18-19.02.2014 г.;
- През 2014 г. от страна на МТИТС са проведени два информационни дни по програмата „ИКТ“ от „Хоризонт 2020“;
- Създадена е мрежа от национални контактни лица, участие в програмни комитети;
- Съгласувани са Правила за изпълнение на национални схеми за съфинансиране и предпроектно финансиране;
- Осъществено е осигуряването на национално финансиране за участие в схемите за съвместно програмиране на Държавите членки на ЕС;
- Осигурено е управлението на информационна система за конкурси и връзки с други платформи;
- Провеждени са информационните кампании и насърчаване на нови участници в конкурсите на рамковите програми.
- Проведени са срещи с контактните лица в програмните комитети и са изготвени анализи за участието на България в програмата.
- В процес на разработване са Правилата за дейността на националната контактна мрежа и представителите в Програмните комитети на Рамкова програма Хоризонт 2020.
- Подпомогнато е участието на представители на Р България в работни формати и стратегически комитети в Хоризонт 2020.
- През 2014 г. са съфинансирани 43 нови проекта по 7 РП и 17 проекта за съответен етап отговарящи на всички изисквания за съфинансиране на проекти по 7 РП.
- Провеждане на информационни кампании и насърчаване на нови участници в конкурсите на рамковите програми.

Разработена и одобрена от министъра на образованието и науката е Процедура за предоставяне на национално финансиране при подготовка и участие на български колективи в научни проекти по Рамковите програми на ЕС в областта на научните изследвания и иновациите и Процедура за предоставяне на национално финансиране за участие на български колективи в научни проекти по Европейската програма за сътрудничество в областта на науката и техниката (COST) и Процедура и Изисквания за допустимост за номиниране на участници в програмата за европейско сътрудничество в науката и технологиите - КОСТ. Предприети са действия по приключване на дейността на МОН по финансиране на проекти по 7 РП.

По подмярка „Подкрепа за участие на предприятия, висши учебни заведения, научно-изследователски организации и др.“ в Програма "ИКТ" от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, за периода 2014-2015 г. от екипа на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията са проведени 3 информационни събития с участие на представители на академичната общност, администрацията, представители на бизнеса, неправителствени организации и други, като са направени над 70 консултации на потенциални участници в Програмата. Екипът на МТИТС е участвал в регулярните заседания на Управляващия комитет на Програмата и на срещите на мрежата от национални контактни лица и е популяриизирал Програмата и възможностите за участие в нея чрез публикации на сайта на МТИТС и чрез изнасяне на презентации. За двугодишния период по Програма "ИКТ" от Рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ са кандидатствали за финансиране 93 проекта с участие на 120 български организации. От тях спечелилите финансиране проекти са 7, с девет български участника. Спечеленото финансиране възлиза на 4 644 607 лева.

По мярка „Подкрепа за участие на предприятия в конкурсни сесии на НИФ (Национален иновационен фонд)“ през 2013 г. не е обявявана сесия по НИФ поради липса на бюджетни средства. Към м. юни 2015 г. от сключените 36 договора за изпълнение на проекти по Шеста конкурс-

на сесия на НИФ-2012 г., успешно изпълнените проекти, са 21, 14 са в процес на изпълнение, а 1 е прекратен. За периода 01.2014 г. – 06.2014 г. бе подготвена и проведена оценката и класирането на проектни предложения в рамките на 7-ма конкурсна сесия на НИФ. След класирането на проектите предложения бяха подписани 50 договора. Към юни 2015 г. в процес на изпълнение от Седма сесия на НИФ са 49 проекта. За 2015 г. не се предвижда откриването на нова конкурсна сесия. В процес на актуализиране са Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд, съобразени с Регламент (ЕС) 651/2014 г., уреждащ финансирането на научно изследователска и развойна дейност.

По мярка „Участие в европейската инициатива ЕВРИКА и осигуряване на дейността ѝ“ с Решение № 658 на Министерския съвет от 23 юли 2009 г. правителството одобрява участието на България в инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма ЕВРОСТАРС и възлага на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организацията и координацията на дейността по участието на страната в инициативата ЕВРИКА и съвместна програма ЕВРОСТАРС. Разходите за националното финансиране на българските организации, участващи в проекти на инициативата ЕВРИКА и в съвместната програма ЕВРОСТАРС, са за сметка на бюджета на Националния иновационен фонд и съгласно Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд. Във връзка с поетите от ИАНМСП ангажменти, заложи в Споразумението на Република България и Секретариата на ЕВРИКА, Агенцията подкрепи създаването на чадъра на ЕВРИКА EUREKA tourism+ (E!t+) и участието на фирма „АСПЕКТ-Мениджмънт и межкултурни отношения“ ЕООД в него. Беше оценен и индивидуален проект на ЕВРИКА с българско участие, който впоследствие беше одобрен от Групата на високо равнище. Проектът е в областта на кардиологията - от българска страна участва МЦ „РепроБио-Мед“, а партньор е турска организация. ИАНМСП в партньорство с дирекция „МСПИ“ в МИ и Европейският институт за иновации и технологии проведе Конференцията „Иновации и технологии“ на 15.05.2014 г. в Резиденция Бояна. В рамките на конференцията бе представена и инициативата Еврика като инструмент за подкрепа на иновациите.

По мярка „Подкрепа за предприятията участващи в съвместната програма ЕВРОСТАРС 2“ през отчетния период ИАНМСП в качеството си на Финансираща институция приключи процедурата по договаряне и сключи споразумение за финансиране с българския участник АМГ Технологии в проект E! Triple S Microscope, одобрен в рамките на съвместна програма Евростарс – 10-а конкурсна сесия. Финансирането се осигурява от бюджета и по правилата на НИФ и е в размер на 492 655, 90 лв. Беше извършена и оценка на получените четири проектни предложения в рамките на 11-а конкурсна сесия на Евростарс (1-а сесия на Евростарс 2) съгласно Насоките за административна оценка и допустимост на Секретариата на ЕВРИКА. След проведената последна среща на Групата на високо равнище по Евростарс в рамките на норвежкото председателство през м. юни 2014 бяха одобрени два проекта с българско участие.

В рамките на отчетния период бяха проведени две информационни кампании на инициативата ЕВРИКА и съвместна програма Евростарс – първата съвпадна с промотирането на седма конкурсна сесия по НИФ и съответно бяха направени презентации в 5 града в страната. Втората кампания включваше поредица от участия на форуми, свързани с иновации, организирани от МИ, БТПП, клъстер „Средногорие“ и др., вкл. при стартирането на програма Хоризонт 2020 в България.

За периода 01.01-30.06.2015 г. е извършен мониторинг на първи етап на „Проект E! 8213 Triple S Microscope“ съгласно споразумение за финансиране на проект по съвместна програма Евростарс № E-1/13.02.2014 г. Одобрената субсидия за етапа е на стойност 129 936,52 лв., преведена на база съгласие за редукция на банкова гаранция.

През отчетния период, ИАНМСП в качеството си на финансираща институция, приключи процедурата по договаряне и сключи споразумения за финансиране по Евростарс с двама участника, по проект E!8932 GALENE както следва:

Проект E!8932 GALENE (Methodology and Tools for Supporting Web-based Real-time Communications in IE TV Applications) е класиран на 37 място от общо 82 проектни предложения, преминали прага на допустимост. Проектът е в областта на електрониката и информационните технологии и по-конкретно - телекомуникации, аудиовизуално оборудване и комуника-

ционни технологии. Водещият партньор е от Германия. В проекта участват двама български партньори:

- „Лион Технолоджис“ ЕООД, в качеството му на бенефициент - участник в одобрен от Групата на високо равнище проект по съвместна програма Евростарс „Проект Е! 8932 GALENE методология и инструменти за поддържане на уеб-базирани комуникации в реално време в IE-TV приложения“

- „Сингюлар Лоджик България Компютър Апликейшънс“ ЕООД, в качеството му на Бенефициент - участник в одобрен от Групата на високо равнище проект по съвместна програма Евростарс „Проект Е! 8932 GALENE Методология и инструменти за поддържане на уеб-базирани комуникации в реално време в IE-TV приложения“. С тях си партнират един участник от Испания и един от Кипър. Германия също представи решението си за финансиране на проекта.

В рамките на отчетния период беше проведен информационен ден, организиран от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) и Секретариата на ЕВРИКА в хотел „Маринела“, София. Предвид ограничения финансов ресурс, основен инструмент за популяризиране на програмите на ЕВРИКА остава интернет страницата на ИАНМСП, където периодично се публикува актуална информация относно предстоящите конкурсни сесии по програма Евростарс, относно съществуващи възможности за участието на български експерти в оценката на проектите по Евростарс, както и по отношение на Европейските програми за финансиране на научно-изследователска дейност и иновации. В отделни рубрики на официалния сайт, се публикува информация за инициативите и събитията, организирани в рамките на ЕВРИКА, както и за постъпили предложения за конкретни проекти, отправени от чуждестранни партньори. ИАНМСП, чрез Националните проектни координатори, ежедневно отговаря на запитвания и провежда срещи с представители на бизнес средите, с изследователски организации и различни сдружения, проявяващи интерес към програмите на ЕВРИКА.

По мярка „Подкрепа на дейността на Европейската мрежа за предприятия (Enterprise Europe Network)“ през 2014 г. екипът на Enterprise Europe Network към Министерството на икономиката и енергетиката, осъществи 17 срещи с фирми и създаде 5 профила за бизнес и технологично коопериране на фирми в базата данни на мрежата. Бяха дадени отговори на 50 запитвания на фирми по мрежата. През отчетния период бяха осъществени две събития с партньори с цел запознаване и стартиране на бизнес отношения между български и чуждестранни фирми.

По мярка „Информационни и обучителни кампании сред семейните фирми и организиране на събития с цел популяризиране и насърчаване на предприемачеството сред младите хора, жените и социалните предприятия“ планираните събития са продължение на най-добрите практики от дейността на Центровете за насърчаване на предприемачеството към ВУЗ, които се създадоха с подкрепата на МИ през последните 5 години. Чрез тези събития аудиторията (студенти, млади хора, безработни и др.) се запознава с възможностите за финансиране на стартиращ бизнес в България, среща се с действащи предприемачи и се информира за същността и нормативната уредба в областта на предприемачеството. През първото полугодие на 2015 г., бяха организирани 2 семинара на тема „Стартиране на собствен бизнес“ в изпълнение на проект „Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висши учебни заведения и предприемачество“ TRIGGER – В3.32.01, финансиран от Програмата за териториално сътрудничество „България-Гърция 2007-2014 г.“, по която министерството е бенефициент.

Първият семинар бе проведен в гр. Хасково на 1-ви юни 2015 г., в Парк „Кенана“ - хотел „Фантазия“ като целевата група бе млади висшисти и безработни, желаещи да започнат собствен бизнес. Вторият семинар бе проведен в гр.Благоевград на 11-ти юни 2015 г., в хотел „Парк Бачиново“, като целевата група бе отново млади висшисти и безработни, желаещи да започнат собствен бизнес. Интересът на младите хора към подобен тип семинари е голям, тъй като на тях се представят възможностите за финансиране на стартиращ бизнес в България, както със средства от европейските структурни фондове, така и от националния бюджет. Предстои провеждането на още подобни събития до края на 2015 г. в рамките на Европейският ден на предприемача и на Световната седмица по предприемачество през есента.

Приоритет 6

„Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“

Подприоритет 6.1 „Подобряване на институционалната среда“

Област на въздействие: Постигане на гъвкава и адаптивна структурата на администрацията, която да отговаря на динамичните промени в средата и на прилаганите политики

Стартира изпълнението на мерките „Обобщаване на изводите и препоръките от извършените функционални прегледи в общините и промени в законодателството, регламентиращо структурата на общинската администрация“ и „Изменение на Единната Методологията за провеждане на функционален анализ в държавната администрация“. Приети са промени в устройствените правилници на някои общини с оглед на отстраняването на идентифицираните проблемни области в изпълнението на публичните политики.

Област на въздействие: Развитие на отчетността и прозрачността на съдебната система

Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014-2020 е приета с Решение № 531 на Министерския съвет от 21.07.2014 г. Тя е основополагащ документ за единно формиране, планиране, осъществяване, координиране и контрол на политиката в сектор Правосъдие, провеждана от държавните институции в сътрудничество с гражданите, бизнеса и съсловните организации. Одобрена е Пътна карта за изпълнение на Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014 – 2020 г. Дейностите, свързани с мерките „Развитие на информационни системи и бази данни, вкл. системи за достъп на гражданите и бизнеса“ и „Подкрепа на превантивна дейност срещу корупция в съдебната система“ ще бъдат финансирани по ОПДУ, процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“.

Област на въздействие: Реформа на областно ниво на управление

Една от създадените предпоставки за засилване на участието на областните администрации в процеса на планиране и усвояване на средствата от ЕС е изготвената Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014-2020 г. Предстои приемането ѝ от Министерския съвет. Не са предприети действия в изпълнение на мярката, насочени към цялостна реформа на областното ниво на управление.

Област на въздействие: Развитие на нов модел на организация на териториалните звена на централната администрация

Изготвен е анализ на състоянието на общата администрация в централната администрация по системи. Въз основа на анализа е изготвена Концепция за стандартизиране на общата администрация в структурата на централната администрация.

Област на въздействие: Ефективно противопоставяне срещу корупцията

Мярката за подкрепа на превантивна дейност срещу корупция в държавната администрация е с постоянно изпълнение. От ноември 2013 до септември 2015 са анализирани 112 броя законопроекти. Направени са 227 предложения с антикорупционна насоченост, като от тях са приети 58 бр. предложения. Към момента на отчитане не са разгледани 7 законопроекта с направени 35 предложения.

Заложената дейност „Мерки за ограничаване на възможностите за решения по целесъобразност“ е изпълнена.

Концепцията за създаване на Централен орган за възлагане на обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“ е приета от МС на 11.02.2015 г., а на 27.05.2015 г. е прието и Постановление за създаване на Централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектора. На 11.08.2015 г. Министерство на здравеопазването (МЗ), в качеството на възложител, открива обществена поръчка с предмет: „Изработване на специализиран софтуер за единна национална платформа за търговия с лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република България, внедряването му, провеждането на съпътстващи обучения, последваща поддръжка и обновяване.“.

Мярката „Подкрепа за държавните органи за установяване и наказателно преследване на извършените корупционни дейности“ е в процес на изпълнение, като към момента са изготвени анализи на оценка на риска на Проект на ЗОП. Приети са две направени предложения. Извършен е мониторинг на Програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите". Планира се изготвяне на проект за създаване на стандарти за оценка на критериите при "икономически най-изгодна оферта" в областта на строителството и услугите.

Подприоритет 6.2 „Администрация на знанието“

Област на въздействието: Развитие на система за планиране на човешките ресурси

В изпълнение на мярката „Подобряване на подбора на служителите в администрацията“ на заседание на Съвета за административната реформа на 17 април е приета Концепция за въвеждане на задължителен централизиран подбор за заемане на длъжност в държавната администрация. Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, който е разгледан на заседание на Съвета за административната реформа на 13 юли 2015 г. Постоянната работна група за развитие на човешките ресурси изготвя измененията и допълненията на Закона за държавния служител, който ще бъдат внесени на заседание на Министерския съвет до края на 2015 г. През 2015 г. не е провеждан централизиран конкурс. Предстои извършването на анализ и оценка на потребностите от мл. експерти.

В изпълнение на мярката „Развитие на стажантски програми за създаване на стабилна връзка между университетите и администрацията“ бяха приети необходимите нормативни промени за регламентиране на стажовете в държавната администрация чрез изменение на чл. 18 от Закона за администрацията и създаване на нова алинея, съгласно която общите правила за организацията и провеждането на студентските стажове в администрацията се определят с наредба, приета от Министерския съвет. Наредбата за студентските стажове в държавната администрация беше приета с ПМС № 189 от 08.07.2014 г. С нея се определят организацията и провеждането на студентските стажове в централните, областните и общинските администрации.

През периода март – юни 2015 г., в рамките на проект на ИПА по ОПАК е направено изследване на ефективността на новите системи на заплащане и оценка на изпълнението. Резултатите са публикувани в специално издание.

С оглед осигуряване на приемственост за идентифициране на ключови длъжности в администрацията, с Решение № 24 от 11 октомври 2013 г. Съветът за административната реформа одобри методики за управление на човешките ресурси в държавната администрация. Разработени са предложения за промяна на съответните подзаконовни нормативни актове за изпълнение на мярката. Разработен е Портал за мобилност в държавната администрация.

Област на въздействие: Постоянно развитие и обогатяване на професионалните качества и умения на държавните служители

По проект на ИПА по ОПАК „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“ през 2015 г. са проведени 5 проучвания по актуални въпроси на реформата в администрацията, разработена е методика за оценка на добри практики, както и нова програма "Споделяне на добри практики". По същия проект са разработени и проведени с първите е-курсове на ИПА, като съвместно с ЕИПА

са разработени 5 нови програми, по които са обучени 80 обучаващи и започна издаването на Е-бюлетин на ИПА.

Проектът „Повишаване капацитета на органите на изпълнителната власт и органите на пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България” стартира през м. май 2013 г. и приключи през м. ноември 2014 г. В резултат са разработени методики за обучения, предназначени за представители на изпълнителната власт, както и за служители на ГДПБЗН – част от Структурите на Единната спасителна система в Република България. В рамките на проекта са обучени представители на всички областни администрации в страната. Проведени са 40 броя обучения с 1056 обучаеми.

Изпълнението на мярка „Въвеждане на специализирани обучения на различни нива (национално, областно и местно) на структурите от Единната спасителна система на Р България за действие по защита на населението“, също се осъществи в рамките на горесцитирания проект по ОПАК 2007-2013 г. В рамките на 116 специализирани обучения, са обучени служители на ГДПБЗН – част от структурите на Единната спасителна система в Република България.

За изпълнение на мярка „Подобряване оперативното управление и ръководство при бедствия и извънредни ситуации чрез обучения за използването на съвременни методи (вкл. дистанционни обучения) и технически средства“ е разработен учебен софтуер, необходим за практическото и поддържащо обучение и трениране на оперативния състав. Уеб базираната платформа е финансирана по проект, финансиран от ОПАК 2007-2013 г. С помощта на разработения специализиран софтуер са проведени 30 обучения, от общо 116-те обучения проведени в рамките на проекта.

Подприоритет 6.3 „Администрация, ориентирана към постигане на резултати“

Област на въздействие: Създаване на единна практика за стратегическо планиране в администрацията

В Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 г., приета с Решение на Министерския съвет № 140 от 17.03.2014 г. е заложено регламентиране на процеса на разработване, обсъждане и утвърждаване на политики, създаване на унифицирани правила и стандарт за разработване на стратегически документи.

През 2014 г. Администрацията на Министерския съвет изготви анализ на броя и видовете стратегически документи с предложения за оптимизиране на броя на стратегическите документи. Анализът беше обсъден на оперативно заседание на Министерския съвет.

Подприоритет 6.4 „Администрация, ориентирана към потребителите“

На 21.03.2014 г. с Решение № 163 на Министерския съвет е приета Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г., която е основният стратегически документ, който дава визията за развитие на електронното управление в страната. Изготвен е проект на Закон за електронна идентификация с цел осигуряване на подходящо равнище на сигурност на електронните трансакции и оперативна съвместимост на средствата за електронна идентификация в контекста на Цифровата програма за Европа и правната рамка на европейско ниво, по-специално Регламент (ЕС) № 910/2014.

Комуникационната свързаност на административните структури на централната и териториалната администрация се осъществява от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, поддържана и управлявана от ИА ЕСМИС, съгласно чл. 17 от Закона за електронните съобщения и Постановление № 196 от 8 юли 2011 година на МС. Стартиран е проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, с който към 2015 г. се изгражда широколентова инфраструктура в отдалечени и слабо развити населени места и осигурява комуникационна свързаност за 29 общински администрации и за всички разположени на тази територия структури на централната администрация на изпълнителната власт. През 2014 г. чрез ЕЕСМ е осигурен достъп до Интернет за 121 от общо 586 административни структури, което е 20.65%.

Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление с цел улесняване на практическата реализация на електронните услуги и въвеждане на единен подход при планиране на инвестиционни проекти. Новите разпоредби утвърждават ролята на държавният системен администратор като фигура, която ще осигурява устойчивост на резултатите и проектите в електронното управление. Изпълнява се успешно дейността по осигуряване на цялостна експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системите на електронното правителство с цел гарантиране на надеждност и сигурност на наличните интегрирани системни решения.

В изпълнение на дейност 1 „Е-Валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-връчване на електронни документи, Актуализиране на българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт“ по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“ се изготвя проект на актуализирана българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт, който ще бъде приет от министъра на ТИТС и предложен за утвърждаване на МС; Според обобщените данни в ИСПОДСА за 2014 г., административните информационни системи на 295 администрации (51.2% от всички администрации) са удостоверени/сертифицирани в съответствие с изискванията на НОИСИС. Около 10% от администрациите са отчетли, че техните АИС са в процес на удостоверяване, а останалите 38.5% използват АИС, които не са удостоверени.

Предприемат се действия по подписване на три- и двустранни споразумения за достъп до регистри на държавната администрация, което ще намали времето за обслужване на гражданите и ще редуцира административните разходи. Втори етап от свързването на регистри е част от дейност 2 "Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри" по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“.

Стартира надграждане и усъвършенстване на платформата на електронното правителство, управлявана и поддържана от МТИТС, с нови функционалности, включително и възможността за предоставяне на приоритетни общински административни услуги като облачна услуга.

Относно мярката постигане на „свързана администрация“ е изпълнен проект, свързан с публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри.

Област на въздействие: Оптимизиране на процеса на законотворчество и въвеждане на интелигентното регулиране

С оглед регламентиране на извършването на оценката на въздействието на българското законодателство и улесняване на процеса, с РМС № 664 от 01.09.2015 г. беше одобрен Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. С цел подобряване на процеса по извършване на оценка на въздействието, беше прието Ръководство за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството (Решение на Министерския съвет № 549 от 25.07.2014 г.), с което се изпълнява мярката за актуализиране на ръководството.

Област на въздействие: Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по предоставяне на услуги

С оглед изпълнението на мярката „Въвеждане на принципа на мълчаливо съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса.“, тя беше заложена в Третия пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест, приет с Решение на Министерския съвет № 90 от 17.02.2014 г. В изпълнение на мярката със заповед на министъра на икономиката и енергетиката беше създадена

работна група, със задача да изготви анализ и да представи предложения за закони, в които този принцип да се въведе. Работната група предложи въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие в 53 разрешителни режима. Администрацията на Министерския съвет изготви анализ и предложи 10 конкретни регулаторни режима, в които да се въведе принципа на мълчаливото съгласие. Проект на Решение за принципа на мълчаливото съгласие при предоставяне на услуги за бизнеса е публикуван за обществено обсъждане през месец юли 2014 г.

Област на въздействие: Намаляване на административната тежест в избрани приоритетни области с 20%

От втория план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса към края на юни 2015 г. са изпълнени 104 (62%) от общо 167 мерки, заложи в плана. В резултат на това на бизнеса са спестени 238.5 млн. лева годишно. С решение на Министерския съвет от 11 март 2015 г. бе определен нов срок за неизпълнените мерки от втория план за действие за намаляване на АТ - 31.12.2015 г. Третият етап от политиката за намаляване на АТ, който надгражда първите два, стартира с изпълнение на проект „Усъвършенстване на националната политика за намаляване на административната тежест“ по Оперативна програма „Административен капацитет“ (проектът приключи на 11.09.2014 г.). На 27 май 2015 г. Министерският съвет одобри трети план за действие за намаляване на административната тежест за бизнеса за периода 2015-2017 г. Към края на юни 2015 г. от него са изпълнени общо 9 мерки, от които 4 преди приемането на плана, и други 5 - предсрочно. Това е довело до намаляване на административната тежест за бизнеса общо с 14.6 млн. лв.

Област на въздействие: Преглед на всички регулаторни режими, установени със специален закон

В Стратегията за развитие на държавната администрация 2014 – 2020 е заложено да се извърши преглед на всички регулаторни режими, установени със специален закон и да се определят процедури за оптимизирането и ускоряването на услугите. Мярката е постоянна. За периода май 2013 г. - юли 2014 г. бяха приети три пакета с общо 138 мерки за намаляване на административната и регулаторна тежест. Създадена е Информационната система за производствата по несъстоятелност.

Област на въздействие: Въвеждане и утвърждаване на комплексното административно обслужване

С приетите промени в Административнопроцесуалния кодекс се въведе нормативната рамка, регламентираща предоставянето на комплексни административни услуги. Тези разпоредби влязоха в сила през месец март 2015. Разработена е Административна информационна система за комплексно административно обслужване (АЙСКАО). Процесите, свързани с комплексното административно обслужване са нормативно регламентирани и с промените в Наредба за административното обслужване - изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г.

Към момента се подготвя проект по ОПДУ по Процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“. Включени са дейностите „Реализиране на служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи през налични системи.“ и „Инвентаризация и анализ на административните услуги и информационните масиви/регистра в администрацията“.

В рамките на Проект „Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление“, в изпълнение на Договор № С13-22-1/16.04.2014 беше изготвен и приет анализ „Административно обслужване на населението в България“. С РМС № 678 от 2015 г. беше приет Доклад за прилагането на комплексното административно обслужване в държавната администрация.

Приключило е изпълнението на проект „Политика за таксите в съответствие с обществените отношения – условия за добро управление“, финансиран от Европейския социален фонд по ОПАК 2007-2013 г. В резултат е разработен проект на нов Закон за държавните такси и подзаконовите нормативни актове към него, както следва:

- Специализирана методика за оценка на въздействието от въвеждането или актуализирането на таксите;
- Методика за определяне размера на таксите на разходен принцип;
- Единна тарифа за таксите за типови административни услуги.

Проектите на нормативни актове са обсъдени с представители на администрацията, неправителствените организации и бизнеса. Публикувани са на интернет страницата на Консултативните съвети – www.saveti.government.bg. Извършено е междуетапно съгласуване, съгласно чл. 32 от Устроителния правилник на Министерския съвет и на неговата администрация за проекта на нов Закон за държавните такси, който закон предстои да бъде внесен за разглеждане на заседание на Министерския съвет.

Подприоритет 6.5 „Администрация, прилагаща принципите на открито управление“

Област на въздействие: Предоставяне на пълен достъп до информация, за събирането и генерирането на която, са използвани публични средства („open data“)

С оглед въвеждането на нормативно задължение за публикуване на публичната информация в отворен формат и транспонирането на Директива 2013/37/ЕС за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в обществения сектор, с РМС № 279 от април 2015 г. е одобрен Закон за изменение и допълнение Закона за достъп до обществена информация, с който се задължават организациите от обществения сектор да публикуват публичната информация, която притежават в отворен формат, който позволява повторна употреба. Постоянната работна група за прозрачност на управлението към САР изготвя съответните подзаконови нормативни актове. Към момента 40 администрации са публикували 105 набори от данни в отворен формат на Портала за отворени данни.

Област на въздействие: Укрепване на гражданското общество и повишаване на ефективността на обществените консултации

С изготвените промени в Закона за нормативните актове се въвежда института на оценката на въздействието (ОВ) като инструмент за подпомагане процеса на вземане на решения и за подобряване качеството, прозрачността, обосноваността и устойчивостта на политиките. Онлайн обществените консултации ще се провеждат едновременно на интернет страницата на съответната институция и на Портала за обществени консултации. Увеличава се срокът за на срока за провеждане на онлайн обществените консултации от 14 на 30 дни, като е оставена възможност при необходимост този срок да бъде и по-кратък, но не по-малко от 14 дни. С оглед на мярката за изграждане на механизъм за финансиране на НПО и осигуряване на подкрепа за развитие на гражданското общество, в рамките на проект в процес на изпълнение по ОПАК (до март 2014 г.) са изпълнени следните дейности:

- Анализ на нормативната база;
- Предложения за промени в нормативни документи и вътрешни правила и методики;
- Доизграждане на Информационна система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Приоритет 7

„Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност“

Подприоритет 7.1 „Гарантиране на енергийната сигурност на страната“

За изпълнението на подприоритет 7.1 са извършени дейности за изпълнението на следните проекти:

1. Изграждане на газопровод България – Гърция (IGB) – Провеждат се подготвителни дейности за реализацията на проекта. За трасето на българска територия предстои приемането на подробен устройствен план – парцеларен план, вкл. инженерни полеви работи и заснемания. На гръцка територия са завършени инженерно-проектантските дейности и изготвянето на проектната документация, необходима за провеждане на процедури за разрешаване на строителство. В началото на 2015 г. Министерството на енергетиката разработи Пътна карта с разписан график на дейностите по проекта за изграждане на интерконектора България-Гърция. Очаква се окончателното инвестиционно решение да бъде взето до края на месец октомври 2015 г. Планира се газовата връзка да бъде изградена през 2018 г. и въведена в експлоатация до 2019 г.
2. Изграждане на газопровод България – Румъния (IBR) - Реализацията на междусистемната връзка България-Румъния е в заключителен етап. В началото на септември 2015 г. „Булгартрансгаз“ бе уведомен, че изпълнителят на участъка под р. Дунав се отказва от договора поради настъпили промени с немския му подизпълнител. Стартирана е нова процедура за избор на изпълнител на строителните работи. Това е причина сроковете за завършване на тръбата да бъдат удължени, въпреки че партньорите от българска и румънска страна работят усърдно забавянето да бъде преодоляно. Очакванията са газопроводът да заработи през първото тримесечие на 2016 г.
3. Изграждане на газова междусистемна връзка България – Сърбия (IBS) - На 22.04.2014 г. е издадена заповед на Главния директор «Европейски фондове за конкурентоспособност» за разделяне на проекта за междусистемна газова връзка със Сърбия на две фази, като за първата фаза финансирането е по ОП 2007-2013 г., а по втората фаза – по ОП за следващия програмен период 2014-2020 г. Основна причина за решението за фазиране на проекта е невъзможността на сръбската страна да изпълни строителството на тяхна територия в синхрон с графика за строителство на българския участък. Не се предвижда застъпване на дейности, предвидени за втора фаза, с дейности, които ще се изпълняват през първата фаза. Не се допуска и не се предвижда увеличение на общите разходи по проекта. Периодът на втората фаза, през която се предвижда изпълнението на строителните работи, ще бъде обвързан с подписването на споразумение със сръбската страна. Финансирането ще бъде разполагаемо до края на новия програмен период. Първата фаза на проекта е с продължителност до ноември 2015 г. и ще приключи с изработен от проектанта и приет от Националния експертен съвет по устройство на територията технически проект, одобрен ПУП, извършен втори етап на археологически проучвания. Втората фаза включва приключване на придобиванията на вещните права, издаване разрешение за строеж, избор на строител и същинско изграждане на междусистемната газова връзка България-Сърбия. Очакваният срок за въвеждане в експлоатация е 2018 г. За цялостното изпълнение на проекта е целесъобразно ЕС да осигури финансиране и за сръбската част. В Десетгодишен план за развитие на мрежите на „Булгартрансгаз“ ЕАД за периода 2014-2023 г. са предвидени инвестиции за свързването на газопровода IBS с газопреносната мрежа на Дружеството.

Подприоритет 7.2 „Повишаване на енергийната ефективност“

По отношение на изпълнението на подприоритет 7.2 се работеше по изпълнение на следните мерки:

1. Разработване на проект на нов Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) за транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност (ЕЕ). Целта на закона е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за ЕЕ,

като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.

Законът за енергийната ефективност е обн. в ДВ бр. 35 от 15.05.2015 г. За въвеждане на разпоредби от Директива 2012/27/ЕС с новия Закон за енергийната ефективност са направени изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ). Със ЗЕ (изм. и доп., ДВ. бр. 54 от 17.07.2012 г.) в българското законодателство бяха транспонирани основните изисквания, свързани със защита на правата на потребителите, предвидени в Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. С оглед утвърждаване правата на потребителите, с предложените промени в ЗЕ са прецизирани разпоредбите на Глава трета, Раздел VI, като е предвидена изрична законова разпоредба относно възможност при промяна на договорните условия и цените на предоставяните услуги, потребителите едностранно да прекратят договора, ако не приемат новите условия и/или цени, както и законова уредба относно избор на метод на плащане, периодичност на предоставяне на информация за фактурирането, предоставяне на електронна информация за фактурирането и електронни фактури, достъп до данни за потреблението. Предложените изменения и допълнения в ЗЕ са насочени към гарантиране на ефективни и адекватни мерки за защита на правата на потребителите на енергийни услуги. Извежда се на ниво законова уредба минимален стандарт в отношенията на доставчици и потребители на енергийни услуги относно съществените аспекти в защита на потребителите.

2. Разработен е План за действие по енергийна ефективност, съгласно изискванията на Директива 2012/27/ЕС относно ЕЕ. Към настоящия момент планът е изпратен в ЕК. Предстои приемането на Националния план на заседание на МС съгласно разпоредбите на ЗЕЕ, обн. в ДВ бр. 35 от 15.05.2015 г.
3. Отчитане на Национален план за действие по енергийна ефективност 2014-2020 г. през 2014 г.

Отчетът за 2014 г. е приет с Протокол № 29 от заседание на Министерски съвет от 22.07.2015 г. В отчета е направен преглед на действащите финансови механизми за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност, както и оценка на ефекта от тяхното прилагане през предходната година. Информацията е получена от отговорните институции и управляващите органи на оперативните програми, както и от официалните Интернет страници на съответните организации. Направени са изводи и обобщения на изпълнението на заложените във НПДЕЕ мерки и дейности, както и оценка на изпълнението на националната цел за енергийни спестявания. В резултат на направения анализ на изпълнението на националната цел за енергийни спестявания е отчетено, че за 2014 г. постигнатите енергийни спестявания са в размер на 1002,4 GWh/год. Постигнатите енергийни спестявания допринасят пряко за повишаване на конкурентоспособността на икономиката и са начин за стимулиране на икономическия растеж и създаване на нови работни места в условията на растящи цени на енергията. Постигнатите спестявания на енергия намаляват търсенето на конвенционални горива от внос и по този начин оказват благоприятен ефект върху намаляването на дефицита на търговския баланс. Отчетът е публикуван на страницата на АУЕР.

4. Разработена е Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Дейностите по програмата се осъществяват на територията на Р България, в рамките на 265 общини. Кандидатстването по програмата ще се осъществява постоянно в рамките на 2 години – 2015-2016 г. Продължителността на програмата може да бъде удължавана при наличен финансов ресурс.

5. Приложение № 2 към Национален план за действие за енергийна ефективност 2014 г. - 2020 г. се разработва от междуетоводствена работна група, назначена със Заповед на

министъра на регионалното развитие и благоустройството, която включва представители от: Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на енергетиката, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Министерство на финансите, Министерство на околната среда и водите, дирекция „Икономическа и социална политика“ в Администрацията на Министерския съвет. Национално сдружение на общините в Република България, Фонд за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Задачите на междуправителствена работна група включват разработване на Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия; Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждаемите сгради - държавна собственост, използвани от държавната администрация и Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществените и частния национален жилищен и търговски сграден фонд.

6. По отношение на изпълнение на мерки за повишаване на обществената осведоменост и култура за начините и възможностите за повишаване на енергийната ефективност Експерти от АУЕР участваха в редица семинари и кръгли маси, съвместно с общински администрации.

На събитията АУЕР разяснява различни аспекти от законовата и под-законовата нормативна база, касаещи изпълнението на политиката по енергийна ефективност на местно ниво, възможностите за финансиране на мерки за повишаване на енергийната ефективност, потенциал за енергийни спестявания, местно енергийно планиране и др. Това включва и многобройните консултации, които АУЕР предоставя на задължените лица в сектора при дефиниране и изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност и при отчитане на постигнатите ефекти от прилагането на мерките. АУЕР участва в над 50 информационни кампании и 6 обучителни семинари съвместно с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление, като групите бяха съобразени с териториалното разположение на областите по райони за икономическо планиране. Целта на тези семинари е да се проведе обучение на служителите в областните и общински администрации за разработване на планове за енергийна ефективност и изготвяне на ежегодни отчети за изпълнението на плановете по чл. 11 от ЗЕЕ. На семинарите е представено значението и ефекта от изпълнението на политиките по енергийна ефективност по Закона за енергийната ефективност и наредбите към него, както и възможностите за реализиране на мерки и проекти за постигане на целите за енергийни спестявания.

Подприоритет 7.3 „Достигане на 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г.“

Във Втория национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергия от ВИ, който беше представен на Европейската комисия в края на 2013 г. е отчетено, че през 2012 г. Република България е преизпълнила задължителната национална цел от 16 % дял на енергия от ВИ в брутното крайно потребление на енергия за 2020 г., като е постигнат дял от 16,4 %. По данни на Евростат през 2013 г. България е постигнала дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия от 18.99 %. През 2015 г. с измененията на ЗЕВИ в § 54 от преходните и заключителни разпоредби (бр. 17 от 6.03.2015 г., в сила от 6.03.2015 г.) се регламентира, че за енергийните обекти за производство на електрическа енергия от ВИ, които са въведени в експлоатация след влизането в сила на този закон (с изключение на обектите по чл. 24, т. 1 и 3) не се прилага насърченията за задължително изкупуване на произведената електрическа енергия по преференциални цени и дългосрочни договори.

С последните изменения и допълнения в ЗЕВИ (ДВ бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г.) се регламентира, че количествата електрическа енергия, надхвърлящи количествата, осигуряващи приходи на производителите от възобновяеми източници, съответстващи на заложените в преференциалните цени ценообразуващи елементи, да бъдат изкупувани от обществените доставчици по цена за излишък на балансиращия пазар. По този начин ще се постигне баланс между интересите на обществените доставчици и производителите във връзка с количествата електрическа енергия, осигуряващи приходи над гарантираните с преференциалните цени. С приетите изменения в ЗЕВИ обществените доставчици, съответно крайните снабдителни изкупуват произведената електрическа енергия от възобновяеми източници по преференциална

цена за количествата електрическа енергия до размера на нетното специфично производство на електрическа енергия, въз основа на което са определени преференциални цени в съответните решения на КЕВР. За обектите по чл. 24, т. 3 от ЗЕВИ определеното нетно специфично производство на електрическа енергия не се прилага.

Съгласно § 18, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗЕВИ за производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници чрез енергийни обекти, които са изградени със средства от национална или европейска схема за подпомагане и по отношение на които заявления за подпомагане са постъпили до влизането в сила на ЗЕВИ, се прилагат цените по чл. 31, ал. 8 от същия закон, които последно са определени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране към датата на влизането в сила на този закон.

Подприоритет 7.4 „Създаване на интегриран вътрешен пазар на енергия“

На 04.02.2014 г. бе извършено вписване на „ЕСО“ ЕАД в търговския регистър, отразяващо краен етап по преобразуването на дружеството, като правоприменник на активите и пасивите от „НЕК“ ЕАД, свързани с преносната мрежа. С Решение на ДКЕВР от месец декември 2013 г. е издадена лицензия за извършване на дейността „пренос на електрическа енергия“ на „ЕСО“ ЕАД, за срок от 35 години. След одобрение от Европейската комисия, приключи процедурата по сертифициране на ЕСО, съгласно изискванията на Директива 2009/72/ЕО и Регламент ЕО 714/2009. От 01 юни 2014 г., „ЕСО“ ЕАД стартира в пълен обем пазара на балансираща енергия, където брутните и нетни графици от координаторите на балансиращи групи, доставчиците на балансираща енергия и останалите търговски участници се подават в системата за администриране на пазара. До 1 юни 2014 г., почасовото прогнозиране и балансиране се прилага само за участниците, регистрирани на свободния пазар, а след 1 юни 2014 г. стартира почасов пазар по всички сделки с електрическа енергия и еднакви условия за балансиране на участниците, обединени в стандартни, специални и комбинирани балансиращи групи.

До стартирането на балансиращия пазар, единствен доставчик на балансираща енергия е НЕК. След 1 юни всички производители с регулируеми агрегати могат да бъдат доставчици на балансираща енергия (ДБЕ). „ЕСО“ ЕАД е сключило договори с всички ДБЕ за достъп, предоставяне на допълнителни услуги и участие в пазара на балансираща енергия и поддържа регистър на сайта си за активните доставчици на балансираща енергия от първично, вторично, третично регулиране и студен резерв. В края на 2014 г., за да бъде осигурена конкуренция, и съответно намалени разходите за управление и балансиране на ЕЕС, започнаха разговори със „Стомана Индъстри“ АД за изпълнение на условията за участие в пазара на балансираща енергия като потребител доставчик на балансираща енергия от третично регулиране. След проведени тестове, реалното участие на един от обектите стартира от м. февруари 2015 г.

Балансиращият пазар от 1 юни е организиран на пазарен принцип. Цените се определят според разходите на „ЕСО“ ЕАД за закупуване на енергия за регулиране нагоре (цена за недостиг) или приходите при компенсиране на енергията в случаите на регулиране надолу (цена за излишък). Отчитат се и реализираните небаланси от търговските участници за всеки период на сетълмент. От 8 юни 2015 г. е удължен срокът за известяване на графици между търговските участници, до 15:00 ч. в деня преди доставката, което позволява по-добро планиране, близо до реалния ден на търговия. От 1 юли 2015 г. в пазара на електрическа енергия се включват и потребители, присъединени към мрежа НН, които нямат електромери за почасово отчитане на електрическата енергия, но участват чрез разработените стандартизирани товарови профили. Пазарът е структуриран оптимално от гледна точка на прехвърлянето на отговорността за балансиране и групиране на участниците, като ефектът от нетиране в групите също спомага за по-благоприятна крайна цена за крайния потребител. В резултат на предприетите действия, е постигнато:

- прилагане на конкурентния принцип при предлагането на балансираща енергия, чрез въвеждане на балансиращ пазар;
- намаляване на разходите за небаланс, чрез формиране на балансиращи групи.

Подприоритет 7.5 „Повишаване на ефективността на използване на ресурсите“

Важно значение за насърчаването на иновациите в широко използвани методи на производство, насочени към оптимална ефективност по отношение на ресурсите ще има вече приетата Инова-

ционна стратегия за интелигентна специализация на България за периода до 2020 г., което е задължително предварително условие за следващия програмен период 2014-2020 г. по оперативните програми. Стратегията ще има съществен принос за стимулиране “позеленяването” на икономиката, насърчаване на инвестициите в иновации и подобряване на връзките между наука/образование и предприятията. Също в тази насока, ключова е ролята и на Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. (ОП-РКБИ), по която се предоставя интегрирана консултантска и инвестиционна подкрепа на българските стартиращи иновативни предприятия в изпълнението на успешни проекти за внедряване в производството и пазарна реализация на иновативни продукти, процеси и услуги с висока добавена стойност. Осигурява се от програмата и финансиране за реализирането на научно-изследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия. По вече стартиралата Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК) ще продължи подкрепата за иновации, вкл. разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятията. Ще се подкрепя внедряването на: високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използването на суровини; съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; безотпадни технологии, иновационни производствени материали, технологии за производство на „зелени продукти“ във всички сектори на икономиката.

Разработването на системи за оценка и отчитане на стойността на екосистемите и предлаганите от тях услуги в процеса на формирането на секторни политики също ще допринесе за по-ефективното използване на ресурсите. Програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистеми”, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., осигурява подкрепа за проекти за картирането на екосистемите извън Натура 2000 и тяхната биофизична оценка, както и за проекти в области, свързани с предоставянето на екосистемни услуги. По стартиралата Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. ще се финансират мерки за подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги, в т.ч. оценка на екосистемите и екосистемните услуги, разработване на схема за възмездното им ползване и др. като обхватът на мерките е ограничен в рамките на мрежата Натура 2000.

Насърчаването на инвестиции в съвременни съоръжения за оползотворяването на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия е също основна предпоставка за съхраняване и рационално използване на природните ресурси. Приет е Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Той включва програми с мерки за постигане на целите в следните направления: предотвратяване на образуването на отпадъци; достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; достигане на целите за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците; достигане на целите за рециклиране и оползотворяване за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространените отпадъци и др. От основно значение са и въведените със Закона за управление на отпадъците: финансови инструменти (в т.ч. такса депониране), които да стимулират рециклирането на по-големи количества отпадъци и изграждането на регионални системи за третиране на отпадъците в дългосрочен план; цели за рециклиране на битови отпадъци - от хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата (до 50 % от общото им тегло) и материално оползотворяване на строителни отпадъци до 70 % от теглото им, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.; задължително разделно събиране за отпадъците от търговски, административни и производствени обекти; осигуряване на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата от кметовете на общини и др. Мерки, насочени към намаляване на депонираните битови отпадъци и използването на отпадъците като ресурс, вкл. за производство на енергия, в съответствие с йерархията за управление на отпадъците, ще бъдат финансирани по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. По програмата ще се осигурява подкрепа за: изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), като част от проектите за ПСОВ; изграждане на инсталация за оползотворяване на горима фракция получена от битови отпадъци (RDF) чрез производство на енергия в Топлофикация София ЕАД; изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими и/или зелени отпадъци.

Приоритет 8

„Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари“

Подприоритет 8.1 „Изграждане на устойчива железопътна транспортна система чрез реформиране на сектора“

Област на въздействие: Подобряване управлението на железопътния сектор

Отчетени са параметри на индикаторите за оценка за 2013 г. – повишаване на скоростите на движение в ремонтираните участъци – 90,55 км/ч и повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка – 46,93%. За 2014 г. параметрите на индикаторите за оценка са – повишаване на скоростите на движение в ремонтираните участъци – 85,70 км/ч и повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка – 46,93%. За първото полугодие на 2015 г. отчетените параметри на индикаторите за оценка са – повишаване на скоростите на движение в ремонтираните участъци – 72,9 км/ч; повишаване качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка – 46,93%.

Област на въздействие: Преструктуриране на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и НК „ЖИ“

Завършено е преструктурирането на групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД, като в нейните рамки са обособени две дъщерни дружества „БДЖ Пътнически превози“ ЕООД и „БДЖ Товарни превози“ ЕООД. Дейността им е поставена на търговска основа, заздравен е мениджмънта и тече постепенен процес на оптимизиране на персонала и освобождаване от ненужните неоперативни активи. Подновена е процедурата за приватизация на „БДЖ Товарни превози“ ЕООД.

Разработен е изцяло нов План за оздравяване и развитие на групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за периода 2015 – 2022 г. с няколко сценарии и варианти, в които са предвидени мерки за подобряване състоянието и конкурентоспособността на железопътния превозвач, включително за постепенно подновяване на пътническия подвижен състав на стойност между 210 млн. лв. и 430 млн. лв. за разглеждания период, като предстои Министерството на финансите да вземе решение за възможностите на държавния бюджет да финансира въпросната инвестиционна програма. В Плана са разгледани и няколко възможни варианта за решаване на въпроса със свръхзадължението на групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД в зависимост от това дали ще бъде успешно приватизирано „БДЖ Товарни превози“ ЕООД и дали ще бъде постигнато споразумение с основните финансови кредитори на железницата за разсрочване на задълженията ѝ.

Продължават усилията на екипите на МТИТС и БДЖ за постигане на взаимноприемливо споразумение с кредиторите. Основна пречка до момента се явяват исканията от страна на кредиторите за даване на държавна гаранция и изплащане на значителна част от просрочените задължения, като предварителни условия за сключване на споразумение, и които българската страна не може да приеме. През м. март 2015 г. Облигационерите подават иск в Лондонски съд срещу „Холдинг БДЖ“ ЕАД по повод обявената в края на 2014 г. предсрочна изискуемост на втория облигационен заем. На 20.07.2015 г. съдът се произнася в полза на Облигационерите. В следствие на усилията на българската страна, основните финансови кредитори изразиха готовност за започване на преговори за постигане на взаимноприемливо споразумение за разсрочване на задълженията на „Холдинг БДЖ“ ЕАД без да поставят предварително посочените по-горе условия.

Очаква се Европейската комисия в лицето на ГД „Конкуренция“ да приключи процедурата по нотифициране на мярката „анулиране на задължения“ в размер на до 172 млн. лв. до края на 2015 г. През 2014 г. общите задължения на групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД са намалени от 631,2 млн. лв. на 561,9 млн. лв. или с 69,3 млн. лв. През 2014 г. на финансовите кредитори са изплатени 67,7 млн. лв. главници и 13,8 млн. лв. лихви. Към края на м. август 2015 г. общите задължения на групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД са приблизително 503 млн. лв. или намаление от началото на годината с 58,9 млн. лв. За същият период на 2015 г. на финансовите кредитори са изплатени 56,4 млн. лв. главници и 6,5 млн. лв. лихви.

Във връзка с Плана за оздравяване и развитие на групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД по отношение на оптимизиране на персонала за периода от м. декември 2014 г. – м. септември 2015 г.

списъчния състав е намален с 672 броя. С цел подобряване качеството на човешките ресурси и постигане целите на БДЖ Група се осъществява политика на реализиране на Стратегия за човешките ресурси с цел привличане и подбор на кадри, тяхното обучение, оценяване на трудовото им представяне и мотивация.

По отношение на изпълнението на програма за реструктуриране на персонала в НК ЖИ, през 2013 г. е отчетено намаление на 486 бр. списъчен персонал. През 2014 г. е отчетено намаление на 303 бр. списъчен персонал. За периода м. януари – м юни 2015 г. – увеличение с 38 бр. списъчен персонал спрямо м. декември 2014 г. Увеличението е свързано с необходимостта от допълнителното назначаване на експлоатационен персонал във връзка с реализиране на проекти по Оперативна програма „Транспрот“ 2007-2013 г. (ОПТ). Към 2013 г. са отчетени 2,95 бр. персонал на км. железен път, за 2014 г. – 2,89 бр. персонал на км. железен път и към 30.06.2015 г. – 2,89 бр. персонал на км. железен път.

Изготвена е Стратегия за управление на човешките ресурси в НК ЖИ за периода 2014-2020 г. Стратегията е приета от Управителния съвет на предприятието с протокол № 05-10/13 от 22.10.2013 г. В изпълнение на заложеното се постигнаха следните резултати:

През 2014 г. – Експертен анализ и актуализация на действащата система на заплащане; Идентифициране на ключовите за компанията длъжности; Увеличение на основните заплати с 5%; Увеличение размерите на голяма част от допълнителните трудови възнаграждения; Усъвършенстване на системата за атестиране на персонала – актуализиран е Правилника за атестация в съответствие със стандартите за компетентност; Изработен механизъм за развитие на приемствеността и менторството с цел повишаване ангажираността при предаване на знания и умения; Актуализиране на учебните планове и програми за ключови длъжности с разширяване практическата част от обучението; Повишаване ефективността от социалния диалог между работодателят и социалните партньори - подписан е Колективен трудов договор 2014-2016 г.

За периода м. януари – м. юни 2015 г. – Увеличение на основните заплати с 2%; Увеличение размерите на допълнителните трудови възнаграждения за нощен труд и време на разположение. С цел повишаване ефективността на системата за набиране и подбор, назначаване и освобождаване на персонал във всички поделения са актуализирани Правилата за набиране и подбор на кадри. Актуализирани са учебните планове и програми за ключови длъжности с разширяване практическата част от обучението.

През 2014 г. са реализирани обучения по социални компетенции по Проект на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“ и подготовка за разширяване на компетенциите в следващ период.

Подприоритет 8.2 „Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура. Интегриране на българската транспортна система в европейската“

Област на въздействие: Поддържане, модернизация и развитие на железопътната инфраструктура

Модернизация на жп линията София – Пловдив (модернизация на участъка Септември – Пловдив, част от TEN-T мрежата)

Общото физическо изпълнение по проекта към 31.08.2015 г. е около 58%, а физическото изпълнение спрямо отделните позиции е, както следва:

Позиция 1: Септември – Пазарджик: 56%

Позиция 2: Пазарджик – Стамболийски: 35%

Позиция 3: Стамболийски – Пловдив: 78%

Физически напредък за проектиране и изграждане на системите за сигнализации в участъка Септември – Пловдив и телекомуникации София – Пловдив: 62,96%.

Завършване на жп линията Пловдив – Свиленград (участък Димитровград – Свиленград) („Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай – Свиленград“)

Общото физическо изпълнение по проекта към 31.08.2015 г. е следното:

Физически напредък на СМР по Позиция 1: Димитровград – Харманли: 82%

Физически напредък на СМР по Позиция 2: Харманли – Свиленград: 81%

Физически напредък на СМР по Позиция 3: Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград: 84%.

Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъците от жп линия Пловдив – Бургас

Общото физическо изпълнение по проекта към 31.08.2015 г. е следното:

Физически напредък на СМР по Позиция 1: 100%. На 15.04.2014 г. отсечката е въведена в експлоатация.

Физически напредък на СМР по Позиция 2: Стара Загора – Зимница: 97%

Физически напредък на СМР по Позиция 3: Церковски – Карнобат – Бургас: 84%

Част от проекта ще бъде фазиран и ще се изпълнява по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. (ОПТТИ) (жп възел Бургас и 3 тягово-понижителни подстанции).

И трите големи жп проекта ще завършат окончателно през 2016 г.

Модернизация на жп линията София – Драгоман – техническо проектиране

Работи се по изготвянето на ПУП и технически проекти за строителство на нови гарови здания, спирки и сгради и по изготвянето на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващите. Сключени са и се изпълняват договори за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на жп участъците гара София – гара Петърч и гара Петърч – гара Драгоман. Изготвен е Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, но поради отрицателно становище на МОСВ се разработват нови варианти за частично изместване на трасето с цел избягване на някои конфликтни зони.

Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир – техническо проектиране:

Сключен е и се изпълнява договор за изготвяне на ПУП и технически проект за модернизация на целия жп участък София – Перник – Радомир. Работи се по изготвянето на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи гарови здания, спирки и сгради.

Развитие на железопътен възел София – техническо проектиране

Изготвен и одобрен е Доклад за оценка на въздействието на околната среда. Работи се по изготвянето на ПУП и технически проекти за строителство на нови гарови здания, спирки и сгради и по изготвянето на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи. Възложен е и се изпълнява договор за изготвяне на технически проект за модернизация на жп участъци гара Волюяк – гара Биримирци; гара София – през гара Север – гара Илиянци и гара Казичене – гара Мусачево – гара Столник. Сключени са и се изпълняват договори за изготвяне на ПУП и технически проекти за модернизация на жп участъците гара София – гара Волюяк; гара Подуяне – гара Биримирци; гара Биримирци – гара Подуяне разпределителна; гара София – гара Елин Пелин и гара Казичене – гара Равно поле – гара Столник.

Развитие на железопътен възел Бургас – техническо проектиране

Обявената тръжна процедура за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за рехабилитация за проекта е прекратена поради липса на подадени оферти за участие. Настоящите предвиждания са изпълнението на проекта за развитие на жп възел Бургас да се възложи на инженеринг (проектиране и строителство) с финансиране от ОПТТИ 2014 – 2020 г.

Модернизация на жп линията Видин – София, фаза Подготовка: „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София: актуализация на проекта и подготовка на жп участък Видин – Медковец“

Възложени са и са в процес на изпълнение договори за актуализация и оптимизация на идеен проект за жп участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник. Актуализация на идеен проект и изработване на ПУП и технически проект за жп участъка Видин – Медковец. В ход е

изпълнението на договор за допълнение на ОВОС. Предстоят и теренни проучвания за издирване на археологически обекти.

Област на въздействие: Поддържане, модернизация и развитие на пътната инфраструктура

АМ „Струма“:

Лот 1 „Долна Диканя – Дупница“ от км 305+220 до км 322+000, дължина 16.78 км

Строителството на Лот 1 е завършено, като физическото изпълнение е 100%. В процес на подготовка е документацията за издаване на Акт Обр. 16.

Лот 2 „Дупница – Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52, дължина 37.48 км

Край на строителните работи: 31.10.2015 г.

Физическо изпълнение към 31.08.2015 г. – 78%

Лот 4 „Сандански – Кулата“ от км 423+800 до км 438+500, дължина 14.70 км

Строителството на Лот 4 е завършено. Директното трасе на Лот 4 е въведено в експлоатация на 10.09.2015 г. Предстои въвеждане в експлоатация и на подобект реконструкция на жп линия Генерал Тодоров – Кулата.

Подготовка на Лот 3 на автомагистрала „Струма“, като част от проект „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“:

За подготовката на проекта се изпълняват следните дейности: 1) изработване на идеен проект – дейността е изпълнена. Във връзка с необходимостта от извършването на консултантски услуги за анализи, проучвания, оценки и одити, свързани с подготовката на формуляр за кандидатстване за Лот 3 „Благоевград – Сандански“ на АМ „Струма“, са проведени още 6 процедури за обществени поръчки по ЗОП, три от които са приключили; 2) екологичен консултант, който оценява допустимостта от екологична гледна точка на техническите решения, предложени от проектанта – дейността е изпълнена; 3) стратегически консултант, който цялостно да подпомага подготовката – дейността е изпълнена; 4) геоложки проучвания за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград – Сандански“ – дейността е изпълнена; 5) предварителни археоложки проучвания за АМ „Струма“ Лот 3 „Благоевград – Сандански“ – дейността е изпълнена; 6) Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животинските видове в участъка на път Е-79 (I-I), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна-Илинденци“ – 60% физическо изпълнение; 7) Мониторинг на трафика на път Е-79 (I-I), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна – Илинденци“ – дейността е изпълнена.

Лот 3 „Благоевград – Сандански“: правителството реши, че строежът на две нови отсечки от АМ „Струма“ – Благоевград – Крупник и Кресна – Сандански ще започне с пари от държавния бюджет, което ще позволи своевременното стартиране на дейностите по изграждане на участъците от Лот 3 до получаване на формалното одобрение на европейското финансиране по проекта от ЕК по ОПТТИ 2014-2020 г. Лот 3 е разделен на три подучастъка, като за два от тях, чието изграждане ще започне с държавни средства, вече има избрани изпълнители. Договорът с избрания изпълнител на Лот 3.1 на „Благоевград – Крупник“ още не е подписан заради жалби на участници, които са отхвърлени от КЗК. Все още няма окончателно произнасяне на съда. Договорът за строителство на Лот 3.3 „Кресна – Сандански“ е подписан и след осигуряване на финансирането работата може да започне веднага. Избран изпълнител на Лот 3.1, като предстои подписване на договор, като забавянето на процедурата е в резултат на обжалвания. Договорът за строителство на Лот 3.3 „Кресна – Сандански“ е подписан и дейностите по изпълнение на договора са в ход.

Подготовка и доизграждане на АМ „Хемус“:

Съгласно одобрения формуляр за кандидатстване (ФК) за подготовка на АМ „Хемус“ и подписания договор за безвъзмездна финансова помощ (ДФП) има 4 основни дейности, които са в обхвата на проекта и се изпълняват: 1) предпроектни проучвания – приключена; 2) идеен проект – обхващаща три етапа; 3) доклади по ОВОС и ОСВ, както и 4) археологически проучвания.

Дейност 2 – изготвяне на идейни проекти за трасето на Етап 1, Етап 2 и Етап 3 е завършена по всички сключени договори и в ход е подготовка на процедурата за отчуждаване за Етап 1.

Дейност 3 – изготвяне на доклад по ОВОС за цялото трасе за доизграждане е извършена и е издадено Решение по ОВОС от МОСВ.

Дейност 4 – изготвяне на предварителни археологически проучвания за доизграждане на АМ „Хемус“, за Етап 2 и Етап 3 са завършени през м. ноември 2015 г..

АМ „Калотина – София“

Лот 1 „Западна дъга на Софийски околовръстен път“

Участък 1 – „АМ „Люлин“ – р. Какач“ от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780, дължина 3.01 км

Начало на строителните работи – 02.09.2012 г.

Край на строителните работи – 31.10.2015 г.

Физическо изпълнение към 31.08.2015 г. – 75,6%

Участък 2 – „р. Какач – Северна скоростна тангента“ от км 0+780 до км 6+309, дължина 5.51 км. Тече процедура по отчуждаване на терените. Археологическите проучвания са приключили. След като на 30.09.2014 г. тръжната процедура с предмет: „Определяне на изпълнител на строителството на обект: Път II-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309“ беше обявена за трети път се очаква до края на м. септември 2015 г. да има сключен договор с изпълнител на СМР. Предвид натрупаното закъснение с избора на изпълнител, с отчитане на технологичната и финансова обособеност на участък 2, е получено принципното съгласие на ЕК за прехвърляне на участъка за изпълнение по ОПТТИ.

Участък „Калотина – СОП“ от км 1+000 до км 32+ 447 и от км 32+447 до км 48+329

Налични са предпроектни проучвания и идеен проект. Решението по ОВОС е влязло в сила през м. май 2013 г. На 21.05.2014 г. е обявена процедура по реда на ЗОП за строителство, която към 31.10.2014 г. е прекратена. На 12.06.2014 г. е обявена открита процедура за консултантски услуги, която е прекратена на 02.04.2015 г. Изготвен е анализ „Разходи-ползи“ за проекта.

Път Е-79 Мездра – Ботевград

Налични са предпроектни проучвания, технически проект и Решение по ОВОС. На 27.06.2014 г. са стартирани процедури по ЗОП за избор на изпълнители за допълнително проектиране и строителството на лот 1 и лот 2, прекратени на 27.01.2015 г., както и за избор на изпълнители на строителен надзор на лот 1 и лот 2, прекратени на 27.01.2015 г.

Път Е-79 Видин – Монтана

Предпроектни проучвания – 2013 г. Първи междинен етап на фаза „Идеен проект“ е приет от ЕТИС на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Избран е изпълнител по рамково споразумение за изработване на доклад за ОВОС и Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ДОВОС). ДОВОС, Коригирано задание, Нетехническо резюме на доклада за ОВОС и Доклад за оценка на степента на въздействие/оценка на съвместимост (ДОСВ) за проект „Път I-1 /Е-79/ Видин – Враца“ са предадени от Изпълнителя в АПИ на 06.04.2015 г. В писмо от 25.06.2015 г. МОСВ дава отрицателна оценка за качеството на доклада за ОВОС и отрицателна оценка на приложения доклад за оценка на степента на въздействие. Протича кореспонденция между АПИ, МОСВ и МРРБ във връзка с решаване на установения проблем.

Път Е-85 (I-5) Кърджали – Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368

Подобект 1 „Кърджали – разклон Джебел“ – рехабилитация и реконструкция, дължина 8,22 км. – изграден и въведен в експлоатация на 16.11.2012 г. Подобект 2 Път Е-85 (I-5) „Разклона Джебел – Подкова“ – ново строителство от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368. Физическото изпълнение на обекта е 100%. Всички СМР в обхвата на директното трасе са изпълнени. На 3.02.2014 г., е подписан Акт обр. 15 и на 4.02.2014 г. движението е пуснато. Физическо изпълнение по допълнителния договор към 31.08.2015 г. също е 100%.

Обход на гр. Габрово, фаза I

Началото на строителните работи на Първи участък е 26.06.2013 г. За участъка е подписан Акт Обр. 15 на 3.12.2013 г. Подготвя се документацията за издаване на Акт 16. Началото на строителните работи на Втори участък е 22.10.2013 г. СМР в участъка са завършени. Подготвя се документацията за издаване на Акт Обр.15. Изпълняват се СМР в участъци три и четири. Физическо изпълнение към 31.08.2015 г. – 16.8%. Изготвяне на разширен идеен проект за 3,22 км. тунел – след проведена тръжна процедура на 25.06.2014 г. е сключен договор с предмет: „Изработване на разширен идеен проект за обект: Път III – 5004 „Обход на гр. Габрово“ – тунел под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620“. Решението по ОВОС е налично от 3.04.2012 г., влязло е в сила след Решение на ВАС от 28.04.2014 г.

Обходен път на гр. Монтана

Начало на строителните работи: 19.09.2013 г. Физическо изпълнение към 31.08.2015 г. – 36 %.

Обходен път на гр. Враца

Физическо изпълнение: 100%. Обектът е в експлоатация от 03.07.2014 г. Проектът е в процес на документално приключване – искането за окончателно плащане е подадено в УО и е в процес на обработка.

АМ „Марица“

Лот 1 „Оризovo – Димитровград“ от км 5+000 до км 36+400. Физическо изпълнение към 31.08.2015 г. – 70,1 %. Лот 2 „Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км 70+620. Физическо изпълнение към 31.08.2015 г. – 100 %. Обектът е въведен в експлоатация.

Лот 70 „Северна скоростна тангента от км. 0+000 до км. 16+540“

Договорът за проектиране и строителство е сключен на 17.02.2014 г. С влязло в сила Решение на Министерския съвет № 811 от 21.12.2013 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на проект ССТ бяха предвидените за отчуждаване 668 бр. имоти, от които има образувани дела за 274 бр. имоти. Приключили са отчуждителните процедури за 663 имота, остават неотчуждени 5 имота, за които се очаква ВАС да се произнесе със съдебни решения. Няма издадено разрешение за строеж на части от трасето, попадащи в обхвата на неотчуждените имоти, като общата дължина на същите е около 500 м. Регистрирани са четири новооткрити археологически обекта на трасето на ССТ, което също доведе до забава на строителството. В момента се извършват СМР с ускорени темпове, като се изпълняват пътни работи и работи по големи съоръжения.

Област на въздействие: Развитие на логистичната инфраструктура

Изграждане на интермодален терминал в гр. Пловдив

На 23.05.2014 г. са подписани договорите с изпълнител на СМР и Консултант/Строителен надзор. Изготвен е технически проект за Етапи 1, 2 и 3, който е одобрен от Експертен технически съвет на НК ЖИ. Подготвената документация е внесена в МРРБ за издаване на Разрешение за строеж (РС) на първите три етапа и в община Родопи Пловдив – за Етап 4. В периода м. април – м. юли 2015 г. са издадени РС за четирите етапа и са стартирали строителните работи. Извършени са предварителни анализи и действия, свързани с бъдещото отдаване на концесия на терминала.

Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата

Рехабилитация на гаров комплекс Централна жп гара София

Сключен е и се работи активно по изпълнението на договор за рехабилитацията и модернизацията на гаровия комплекс. Строителната площадка е открита с Акт Протокол № 2 на 16.04.2014 г. Физическо изпълнение – 70%. Въпреки известното забавяне, обектът се очаква да бъде завършен и въведен в експлоатация до м. март 2016 г.

Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас, пътническа:

Сключен е и е в ход изпълнението на договор за рехабилитацията и модернизацията на гаровия комплекс. Физическото изпълнение е 41%, но се работи с добра мобилизация и бързи темпове.

Срокът за завършване на строителството е през м. март 2016 г., като очакванията са обектът да бъде завършен и въведен в експлоатация предсрочно.

Железопътна гара Пазарджик:

На 19.09.2014 г. е открита напълно обновеното приемно здание на гара Пазарджик. Сградата е оборудвана с удобни чакални. До всички нива е осигурен достъп за лица с намалена подвижност. Сградата разполага с център за услуги и с добра визуална комуникация за бърза и лесна ориентация на пътниците.

Подготовка за изграждане на интермодален терминал в гр. Русе

Основните дейности по проекта са разделени на 6 фази:

- Фаза 1 – Изработване на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителни процедури. Приет е въвеждащия доклад на Консултанта с актуализиран ускорен график за реализация. Изготвени са разработките по Етап 1 „Изготвяне на предпроектни проучвания“.
- Фаза 2 – Изготвяне на Доклад за ОВОС. РИОСВ Русе е издало Решение № РУ-63-ПР/2015 г., с което отпада необходимостта от извършване на ОВОС.
- Фаза 3 – Археологически проучвания.
- Фаза 4 – Изготвяне на Формуляр за кандидатстване за изграждане на интермодален терминал Русе.
- Фаза 5 – Дейности по информация и публичност.
- Фаза 6 – Набавяне на съгласувателни документи по дейностите за подготовка на проекта.

Област на въздействие: Подобряване на корабоплаването по р. Дунав

Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав

Проектът е финансиран по ОПТ и стартира през 2013 г. Към м. юни 2015 г. са изпълнени следните компоненти:

Компонент 1: „Създаване на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на р. Дунав и свързването ѝ с EUREF“ – през м. май 2015 г. приключи дейността по изграждане на опорна GPS геодезична мрежа по българския бряг на река Дунав и свързването ѝ с EUREF.

Компонент 2: „Модернизация на системата за навигация в българския участък на р. Дунав“. До 30.06.2015 г. са поставени 96 бр. километрични знаци от общо 980 брегови знаци в района на остров Белене до остров Батин и района на гр. Русе. Поставени са и 19 бр. брегови знаци, като 9 от тях са в района на гр. Русе, а останалите от устието на р. Тимок до района на Видин.

Компонент 3: „Доставка на оборудване“. През м. март 2014 г. приключиха всички дейности по монтиране и въвеждане в експлоатация на автоматичните хидрометрични и метеорологични станции, намиращи се в следните населени места: Силистра, Тутракан, Русе, Свищов, Никопол, Оряхово, Лом, Видин, Ново село. Същите събират в база данни всички хидрологични и метеорологични параметри на р. Дунав. Информацията се предоставя на корабоплавателите и други заинтересовани лица чрез сайта на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ и се използва се от специализирани РИС и FIS портали, които разпространяват данните.

Област на въздействие: Развитие на транспортната инфраструктура чрез публично-частно партньорство

През отчетния период в МТИТС са провеждани подготвителни действия за концесиониране на 7 обекта от транспортната инфраструктура. Осъществяван е и текущ контрол по изпълнението на задълженията по сключените концесионни договори за 16 обекта от транспортната инфраструктура. На 6.03.2013 г. са подписани договорите за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Видин-юг, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин, с определения концесионер „ТЕЦ СВИЛОЗА“ АД, както и за пристанищен терминал

Лом, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом, с определения концесионер „ПОРТ ИНВЕСТ“ ЕООД. Договорите са влезли в сила на 1.05.2013 г. По отношение на пристанищен терминал Видин-юг размерът на инвестициите, които концесионерът следва да извърши за целия срок на концесия, е 7 087 000 лв. За пристанищен терминал Лом размерът на инвестициите, които концесионерът следва да извърши за целия срок на концесия, е 22 439 000 лв. На 8.03.2013 г. е подписан договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Бургас-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, с определения концесионер „БМФ ПОРТ БУРГАС“ ЕАД. Договорът влезе в сила на 3.05.2013 г. Размерът на инвестициите, които концесионерът следва да извърши за целия срок на концесия, е 34 814 000 лв. На 7.08.2013 г. е подписан договор за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Никопол, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, с определения концесионер „Параходство българско речено плаване“ АД. Договорът влезе в сила на 6.10.2013 г. Размерът на инвестициите, които концесионерът следва да извърши за целия срок на концесия, е 57 000 лв. (без ДДС). На 12.03.2013 г. е подписан договор за предоставяне на концесия върху железопътна гара Пловдив, с определения концесионер „Железопътна гара – Пловдив“ ООД. Договорът влезе в сила на 09.03.2015 г. Размерът на инвестициите, които концесионерът следва да извърши за целия срок на концесия, е 11 200 000 лв. (без ДДС). На 9.07.2014 г. е подписан договора за предоставяне на концесия върху пристанищен терминал Несебър, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, с определения концесионер „ВОДМАР“ АД. Договорът влезе в сила на 8.09.2014 г. Размерът на инвестициите, които концесионерът следва да извърши за целия срок на концесията, е 2 886 000 лв.

За периода м. януари 2013 г. – м. юни 2015 г. са реализирани приходи от концесионна дейност общо в размер на 87 139 112,75 лв., в това число от концесионни плащания (с вкл. ДДС) и от получени неустойки.

Област на въздействие: Въвеждане на интелигентни транспортни системи

Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав

В началото на 2014 г. приключи изпълнението на Фаза 1. Въведена е в експлоатация Речната информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС. През м. октомври 2014 г. беше завършено изграждането на речно-информационен център Русе, по Фаза 2, Лот 1. Фаза 2, Лот 2 „Разширяване на обхвата на услугите и системата“ приключи успешно на 14.08.2015 г. в гр. Русе се състоя публично събитие за официалното стартиране на системата. На 28.12.2014 г. приключи Фаза 2 Лот 3 „Внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно“. Доставени са моторен катер, многолъчев ехолот, компютърна система и свързаният с нея хардуер и системен и приложен софтуер. Физическото изпълнение на проекта е 100%, като остава да приключи дейност „Вътрешен мониторинг на проекта – Счетоводен одит“.

Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура

Изградена е хардуерна и комуникационна инфраструктура и на 04.08.2014 г. ГИС на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е въведена в експлоатация.

Информационна система за управление трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3

Приключи дейността Проектиране и изграждане (инженеринг) и обзавеждане на сгради за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването в гр. Бургас и гр. Варна. На 08.08.2015 г. и на 15.08.2015 г. с официални церемонии бяха открити бреговите центрове в гр. Бургас и в гр. Варна. В обхвата на проекта е включено и „Създаване на национален център за електронен документооборот в морския транспорт („едно гише“)“, което ще създаде предпоставки за ефективен морски бизнес.

Изграждане на системи за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомагистрала и автомобилните пътища от I-ви, II-ри и III-ти клас в Република България

Реализацията на проектите е част от концепцията за внедряване на интелигентни транспортни системи (ИТС) в областта на автомобилния транспорт в съответствие с Директива 2010/40/ЕС.

До настоящия момент, преброяването и класифицирането на трафика по българската държавна пътна мрежа се осъществява от Института по пътища и мостове (ИПМ) към Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), като функционира система за ръчно преброяване на трафика. Целта е да се постигне по-точно и прецизно събиране и обработване на постъпилите данни, което ще подпомогне управлението на автомобилните потоци, безопасността на движение и приоритизирането на инвестициите в пътния сектор.

В рамките на програмния период 2007 – 2013 г. са изградени общо 320 автоматични преброителни пункта, финансирани по три проекта чрез различни оперативни програми – ОП „Регионално развитие“, ОП „Транспорт“ и ОП „Техническа помощ“. Автоматичните пунктове са изградени на автомагистрала и автомобилни пътища от I-ви, II-ри и III-ти клас, като обхващат всички главни преброителни пунктове на територията на страната, на които до момента се е извършвало ръчно преброяване на трафика.

Технологиите, които се използват при трите системи са комбинация от камери и индуктивни рамки, разположени в асфалта, чрез които се извършва преброяване, идентификация, класификация и измерване на скоростта на всяко едно пътно превозно средство в точката на отчитане на пътния трафик (преброителния пункт) и съхраняване на информацията в централизирана база данни. Посредством идентификацията на МПС, системата има възможността да следи генерирането на пътния трафик чрез неговия произход, предназначение, направление и време за преминаване. Ползите от автоматизирано събиране на данни за трафика са значителни, като основните предимства са следните:

- получаване на актуална информация за трафика в реално време по пътищата, на които са разположени автоматичните преброителни пунктове;
- получаване на информация за необходимостта от извършване на инвестиционни дейности по пътната мрежа чрез показателите за интензивност и спестено време при пътуване;
- увеличаване на времетраенето на преброяването – 365 дни в годината, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието, което е изцяло автоматизирано;
- намаляване на субективизма и неточностите при класификацията на видовете превозни средства;
- повишаване на безопасността на пътищата, на които са изградени автоматични преброителни устройства.
- следене на метеорологичната обстановка и състоянието на пътната настилка;
- възможност за централизирано събиране и анализ на данните;

Чрез изпълнението на тези проекти анализирането на данните е значително по-ползотворно и ефективно, както за генерирането на пътния трафик, така и за получаване на актуална информация за пътната обстановка в реално време и следенето на метеорологичната обстановка.

Подмяната на ръчното събиране на данни за трафика с автоматизирано ще помогне на АПИ да приоритизира коректно пътните отсечки от републиканската пътна мрежа и да прогнозира необходимостта от разширяване на пътната мрежа и извършване на рехабилитации и реконструкции е важно да се осигури актуална информация и да се прогнозира прецизно пътния трафик. Обективно събраните данни от автоматизираните пунктове ще послужат при подготовката на апликационни форми за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за нови инфраструктурни проекти и и ще служат за основа при изготвянето на анализ „Ползатразходи“ (CBA).

В тези проекти е включено и изграждането на 9 броя автоматични устройства за следене на метеорологичните условия, разположени на различни натоварени пътни отсечки, проходи и други. Автоматичните устройства предоставят информация за скорост и посока на вятъра, наличие на валежи и техния обем, температурни нива (температура на пътната настилка, температура на въздуха), процент на влажност, състояние на настилката (скреж, сняг, мокро, заледено и др.), точка на замръзване (прогноза за замръзване на настилката) и други.

Разработване и въвеждане в АПИ на Интелигентна информационна система за предоставяне на данни в реално време към потребители на Републиканската пътна мрежа (РПМ), включително обратна връзка към АПИ и активен интелигентен анализ на пътната обстановка от множество събирателни точки в реално време

Интелигентната информационна система /LIMA/ е достъпна на адрес <https://lima.api.bg/> и предоставя възможност за предаване на актуална информация към ползватели на републиканската пътна мрежа, използващи мобилни приложения с интернет и получаване на обратна информация от тях под формата на сигнали, коментари, мнения и други. По този начин се извършва интелигентен анализ на пътната обстановка в реално време, постъпваща от всички точки от РПМ в страната. Основната цел на Системата LIMA е да предостави на АПИ нов набор от данни в реално време за пътната обстановка чрез ползвателите на мобилни устройства, като същевременно предоставя на участниците в движението информация за пътната обстановка в рамките по РПМ в реално време. Централното администриране и управление на Системата се осъществява от отдел „Ситуационен и координационен център“ в АПИ чрез внедряване на нов автоматизиран процес, както чрез хардуер, така и чрез софтуер. Системата се състои от 3 основни елемента – мобилно приложение за мобилни телефони с операционна система Android, iOS и Windows Phone, уеб платформа позволяваща достъп на потребители използващи всякакви устройства с наличен уеб браузър и Система за управление на съдържанието (Административно – управленска част за АПИ).

Доставка, монтаж и внедряване на Система от пътни знаци с възможност за дистанционно изменение (VMS)

През 2015 г. е въведена в експлоатация система от 20 броя пътни знаци с възможност за дистанционно изменение. Обектите са монтирани в различни области на страната по пътища от I-ви и II-ри клас на участъци с динамични пътни условия, каквито се наблюдават например в планинските проходи. Пример за такива участъци са планинските проходи които са свързани с въвеждането или отмяната на различни видове ограничения. Изграждането на тази иновационна система в България е от изключителна полза както за ползвателите на РПМ, така и за пълноценно използване на постъпващата в АПИ информация за пътната обстановка в реално време. Системата осигурява бърза, надеждна и високотехнологична възможност за своевременно уведомяване на шофьорите за актуалната пътната обстановка, за въведените ограничения, алтернативните маршрути, предоставя важна информация на шофьорите в реално време при бедствия, аварии и други непредвидени обстоятелства чрез прилагане на съвременни комуникационно-информационни технологии. Чрез комбинация от светодиоди с два цвята се изобразява както текст, така и символ на определен пътен знак. Информацията, която се визуализира върху VMS се подава от оператори в отдел „Ситуационен и координационен център“ в АПИ, посредством разработения софтуер за комуникация от Изпълнителя. VMS се ползват за различни ситуации и имат възможност да бъдат актуализирани редовно и в реално време чрез отдалечен достъп, за да предоставят актуална информация в реално време.

Област на въздействие: Участие във формирането на европейката политика в областта на транспорта и укрепване на международното сътрудничество.

Директива 2013/38/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 г. за изменение на Директива 2009/16/ЕО относно държавния пристанищен контрол е въведена в българското законодателство с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 12 от 2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол (обн., ДВ, бр. 85 от 2014 г.). Директива 2013/52/ЕС от 30 октомври 2013 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО относно морското оборудване“ е въведена в българското законодателство с Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (обн., ДВ, бр. 98 от 2014 г.).

Подприоритет 8.3 „Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта“

Област на въздействие: Повишаване на административния капацитет по отношение на контрола върху безопасността на транспорта и разследването на транспортни произшествия

Проведени са обучения за укрепване на капацитета на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) в сферите на ИС на ЕМСА за безопасност на корабоплаването (SafeSeaNet), операции по търсене и спасяване, безопасност и сигурност на корабоплаването

(вкл. ISPS), Морската трудова конвенция от 2006 г. и др. В процес на изпълнение е проект „Ние ценим нашите служители – По-висока квалификация и компетентност чрез поддържане и повишаване на знанията и уменията на служителите“ с общ бюджет 85 442,80 лв. и период за изпълнение 12 месеца.

Подприоритет 8.4 „Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората“

Област на въздействие: Ограничаване на вредните емисии и замърсяването от транспортния сектор, както и неблагоприятното влияние върху климата.

Постигнат беше значителен напредък по отношение на създаването на регулаторна и финансова рамка за насърчаване на превозни средства с високи екологични характеристики. За насърчаване на търсенето на новите екологични превозни средства, след изменения в Закона за местните данъци и такси, считано от 1.01.2013 г., от данък върху превозните средства са освободени електромобилите, а от 1.01.2014 г. данъкът за останалите категории превозни средства се определя в зависимост от екологичните им характеристики в полза на по-малко замърсяващите такива. През 2014 г. се разшири кръга на освободените от данък електрически превозни средства. С промяна в ЗМДТ (в сила от 1.01.2015 г.) се освобождават от данък не само електрическите автомобили, но и електрическите мотоциклети и мотопеди.

Осигурена е финансова подкрепа по Оперативна програма „Развитие конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. за насърчаване на инвестициите в иновации и научно-изследователска и развойна дейност, за технологична модернизация в МСП и развитие на клъстерите в сектора на автомобилостроенето и свързаните с него сектори. Изпълняват се или са сключени нови 312 договора. Насърчават се и инвестициите във високотехнологични производства в сектора по Закона за насърчаване на инвестициите – сертифицирани са нови три проекта, които заедно с изпълняваните през този период разкриват 2774 нови работни места. Усилията са насочени и към стимулирането на изследванията в нови технологии и материали в областта на автомобилостроенето – от Фонд „Научни изследвания“ са финансирани девет проекта.

Приети са и са влезли в сила Наредба за критериите за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса и Методика за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и течните горива от биомаса. В резултат на предприетите мерки и действия по Национален план за действия за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, вкл. на електрическата мобилност в Р. България за периода 2012 – 2014 г. е налице устойчива тенденция в развитието на електрическата мобилност, като на годишна база към, 31.12.2014 г. общият брой на ПС с изцяло електрическо задвижване се е увеличил с 36%, а на хибридните – с 61% спрямо предходната година.

С решение на оперативни заседания на Министерския съвет на 15.04.2015 г. беше създадена ефективна координация за разработването на Националната рамка на политиката в разглежданата област в периода до 2020 г. и по-нататък, както и за транспониране на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива. През м. юли 2015 г. със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията беше създадена междуведомствена работна група за транспонирането на Директивата чрез съответни закони, подзаконови и административни разпоредби в срок до м. ноември 2016 г.

Подприоритет 8.5 „Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт“

Област на въздействие: Развитие на интегрирани мрежи и услуги за обществен транспорт

Разширение на метрото в София: Етап III, Лот 1: „Бул. Цариградско шосе – Летище София“ и Лот 2 – „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4“:

Лот 1 „Бул. Цариградско шосе – ж.к. Дружба – Летище София“ е с обща дължина 4,95 км и 4 метростанции – 2 подземни и 2 открити. СМР работи по него са приключили – на 30.03.2015 г.

е издадено разрешение за ползване и участъкът е въведен в експлоатация на 2.04.2015 г. Лот 2 „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4“ е с дължина дължината на трасето е 2,6 км и включва 3 подземни метростанции. СМР работи по него са приключили – на 08.05.2015 г. е издадено разрешение за ползване и участъкът е в експлоатация.

Хоризонтална политика „Повишаване на адекватността и устойчивостта на пенсионната система с цел подобряване на качеството на живот и осигуряването на достойно стареење“

Съгласно разпоредбата на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), в сила от 1 януари 2014 г., пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индексацията на потребителските цени през предходната календарна година. На това основание пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2013 г., са осъвременени с 2,7 на сто, считано от 1 юли 2014 г.

Повишен е минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 150,00 лв. на 154,50 лв., което от своя страна води до увеличаване на минималните размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност, които са поставени в зависимост от този размер. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях е увеличен от 770 лв. на 840 лв.

Също от 1 юли 2014 г. е повишен размерът на социалната пенсия за старост - от 110 лв. на 113 лв., на основание Постановление № 153 от 11 юни 2014 г. на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Това води до повишаване на размерите на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, както и добавките към пенсиите, които се определят като процент от социалната пенсия за старост. На основание разпоредбата на чл. 100 от КСО пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2014 г., са осъвременени с 1,9 на сто, считано от 1 юли 2015 г.

Също от 1 юли 2015 г. е повишен минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 154,50 лв. на 157,44 лв., което от своя страна води до увеличаване на минималните размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност, които са поставени в зависимост от този размер. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях е увеличен от 840 лв. на 910 лв.

От 1 юли 2015 г. е повишен размерът на социалната пенсия за старост - от 113 лв. на 115,15 лв., на основание Постановление № 130 от 28 май 2015 г. на Министерския съвет за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост. Това води до повишаване на размерите на всички пенсии, несвързани с трудова дейност, както и добавките към пенсиите, които се определят като процент от социалната пенсия за старост. С изменения в КСО от м. юли 2015 г. са приети мерки за подобряване на адекватността и устойчивостта на пенсионната система: предвидено е повишаване на размерите на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ през 2017 г. и 2018 г.; от 2017 г. се повишава тежестта на една година осигурителен стаж и др.

Хоризонтална политика „Създаване на условия за осигуряване на равнопоставеността на половете с цел активното им включване и участие във всички сфери на обществения живот“

Създадена е междуетатна работна група със заповед № РД01-556/24.06.2015 г. на министъра на труда и социалната политика за актуализиране на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 – 2015 г. Разработени и приети от Министерския съвет са Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете за 2014 г. и 2015 г. Разработени и приети от Министерския съвет са Годишни доклади за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете за 2013 г. и 2014 г.

Хоризонтална политика „Осигуряване на равни възможности за хората с увреждания с цел насърчаване на тяхното пълноценно социално включване“

В отчетния период за осигуряване на възможности за хората с увреждания с цел насърчаване на тяхното пълноценно социално включване са изпълнени следните мерки: изготвен е Доклад за изпълнението на Плана за действие на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. за периода 2012-2013 г., който е приет с Протокол № 12 от 26.03.2014 г. от Министерския съвет; изготвен е План за действие по изпълнение на Дългосрочната стратегия за заетост 2011-2020 г. за периода 2014-2015 г., който е приет с Протокол № 23.1 на Министерския съвет от 11.06.2014 г.; изготвен е План за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014-2015 г., който е приет с Решение № 168 от 27.03.2014 г. на Министерския съвет; изготвени са годишни доклади за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012-2013 г. за 2013 г. и 2014 г. (приети с Протокол № 12 от 26.03.2014 г. и Протокол № 12 от 25.03.2015 г. от Министерския съвет); изготвен е Доклад за изпълнението на Плана за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба в областта на хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от Република България (2013-2104 г.), приет с Протоколно решение № 12 от 25.03.2015 г.; изготвен е План за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015-2020), приет с РМС № 467 от 25.05.2015 г.

Хоризонтална политика „Интегрирана Демографска политика“

През отчетния период бе укрепен националният механизъм за изпълнение на демографската политика. С Постановление на Министерския съвет № 138 от 2 юни 2014 г. бе създаден Национален съвет по демографска политика. Националният съвет предоставя широка платформа за осъществяване на сътрудничество и координация между държавните органи и институции, органите на местното самоуправление и неправителствени организации, регистрирани в обществена полза при разработването, планирането, програмирането, идентифициране на ресурсното осигуряване, наблюдението и оценката на изпълнението на държавната интегрирана хоризонтална междусекторна демографска политика.

Много важен акцент в работата по демографската политика е въвеждането на демографска оценка на въздействието на нормативните актове. Поставени бяха основите за въвеждане на такава оценка чрез включването ѝ в Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството, прието с Решение № 549 на Министерския съвет от 25 юли 2014 г. Въвеждането на демографска оценка на въздействието на всеки нормативен акт (върху процесите, свързани с раждаемостта, смъртността и миграциите, подобряване на качеството на живота на хората и повишаване на качеството на развитието на човешките ресурси) ще доведе до подобряване на демографския баланс, усъвършенстване и синхронизиране на нормативната база по отношение на демографските промени, създаване на най-благоприятната среда за възпроизводство на населението и на работната сила, и засилване на солидарността между поколенията.

През отчетния период с Решения на Министерския съвет бяха приети Отчети за 2012 г. и 2013 г. и Планове за мониторинг за 2013 г. и 2014 г. по изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България 2012 – 2030 г. С Решение на Министерския съвет от 8 април 2015 г. беше приет Двугодишен Доклад за отразяване на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.) в секторните политики.

Хоризонтална политика „Разгръщане и развитие на високо скоростен ширококолов път“

В периода 2013 – 2015 г. беше реализиран проект за ширококолов достъп от следващо поколение. Проектът осигури защитена, сигурна и надеждна инфраструктура за ширококолов достъп от следващо поколение за нуждите на електронното управление и създаде предпоставки за развитие на ширококоловите услуги за гражданите и бизнеса в икономически изостанали и отдалечени райони на страната. По проекта беше изградена ширококолотова инфраструктура с обща дължина над 860 км., която достига до 29 общински центъра и 24 малки населени места в 19 слабо населени и отдалечени райони. Районите, които обхваща проекта, са с обща площ 7 919

кв. км. или 7% от територията на страната с население 277 765 души, което е 8% от населението, живеещо извън областните градове и столицата, или 4% от населението на България.

През 2014 г. беше приет Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение, който определя целите и мерките за следващия програмен период 2014 – 2020 г.

2.2. Ангажирани финансови ресурси

Таблицата по-долу предоставя обобщена информация за използваните финансови ресурси за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2013-2015 г. на база на информацията, подадена от водещите ведомства за изпълняваните мерки.

Табл. 2: Използвани финансови ресурси през периода 2013-2015 г., млн. лв.

Приоритети	2013 г.	2014	2015 г. ¹⁰	Общо
Приоритет 1 „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила“	9,0	44,6	159,5	213,1
Подприоритет 1.1 „Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда“	0,0	5,0	19,8	24,8
Подприоритет 1.2 „Подобряване на качествените характеристики на работната сила“	0,0	11,7	102,9	114,6
Подприоритет 1.3 „Повишаване качеството и ефективността на научните изследвания“	9,0	12,0	16,9	37,9
Подприоритет 1.4 „Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги“	0,0	13,5	17,2	30,7
Подприоритет 1.5 „Развитие на културата и изкуствата, културните и творческите индустрии, разширяване достъпа до изкуство и повишаване на културата на населението“	0,0	2,4	2,7	5,1
Подприоритет 1.6 „Развитие на спорта и повишаване на физическата култура на населението“	0,0	0,0	0,0	0,0
Приоритет 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“	1 001,9	1 144,3	640,8	2 787,0
Подприоритет 2.1 „Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд“	189,1	182,1	106,3	477,5
Подприоритет 2.2 „Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни междусекторни услуги с цел превенция на социалното изключване“	5,4	33,3	65,9	104,6
Подприоритет 2.3 „Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания“	807,4	928,9	468,6	2 204,9
Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“	1 629,8	1 488,6	1 017,71,5	4 135,7
Подприоритет 3.1. „Усъвършенстване и интегриране на националната система за планиране и управление на регионалното развитие и системата за пространствено планиране“	0,0	0,2	11,3	11,5
Подприоритет 3.2 „Стимулиране развитието на градовете и подобряване на интеграцията на българските региони в национален и международен план“	558,4	542,8	264,9	1 366,1
Подприоритет 3.3 „Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони“	0,0	0,0	0,0	0,0
Подприоритет 3.4 „Подприоритет Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите“	58,6	58,6	29,3	146,4
Подприоритет 3.5 „Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси“	943,4	817,6	677,0	2 438,1
Подприоритет 3.6 „Засилване на териториалната кохезия чрез развитие и разширяване на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество“	69,4	69,4	34,7	173,5
Приоритет 4 „Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на храни-“	1 875,8	2 026,1	1 635,0	5 536,9

¹⁰ Информацията, подадена за 2015 г. е до средата на годината.

телна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси“				
Подприоритет 4.1 „Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл“	232,9	151,7	321,3	705,9
Подприоритет 4.2 „Модернизирани и технологично обновени стопанства и инфраструктура в отрасъла. Развитие и ускорено въвеждане на иновациите в земеделската практика“	175,1	160,7	239,7	575,5
Подприоритет 4.3 „По-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители“	4,8	4,7	8,8	18,3
Подприоритет 4.4 „Земеделското производство - привлекателен бизнес, осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него“	1 019,9	1 232,5	650,6	2 903,0
Подприоритет 4.5 „Устойчиво използване и управление на природните ресурси“	358,9	372,7	347,4	1 079,0
Подприоритет 4.6 „Конкурентоспособен рибарски сектор, осигуряващ устойчиво управление на рибарството и аквакултурите“	20,8	12,5	21,5	54,8
Подприоритет 4.7 „Високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните чрез прилагането на интегриран подход на контрол по цялата хранителна верига“	63,4	91,3	45,7	200,4
Приоритет 5 „Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“	0,4	11,6	15,3	27,3
Подприоритет 5.1 „Създаване на благоприятна институционална среда“	0,0	0,0	0,9	0,9
Подприоритет 5.2 „Повишаване качеството и ефективността на научните изследвания и иновациите“	0,3	2,7	9,7	12,6
Подприоритет 5.3 „Подкрепа на високотехнологичните производства и услуги“	0,1	0,2	0,1	0,3
Подприоритет 5.4 „Подкрепа на сектор Туризъм“	0,0	0,0	1,2	1,2
Подприоритет 5.5 „Повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на МСП“	0,0	8,8	3,5	27,3
Приоритет 6 „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“	12,2	18,8	9,7	40,8
Подприоритет 6.1 „Подобряване на институционалната среда“	0,0	0,1	0,0	0,1
Подприоритет 6.2 „Администрация на знанието“	0,1	0,7	0,3	1,0
Подприоритет 6.3 „Администрация, ориентирана към постигане на резултати“	0,0	0,0	0,0	0,0
Подприоритет 6.4 „Администрация, ориентирана към потребителите“	12,1	18,1	9,1	39,3
Подприоритет 6.5 „Администрация, прилагаща принципите на открито управление“	0,0	0,0	0,3	0,3
Приоритет 7 „Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност“	5,2	77,9	38,7	121,7
Подприоритет 7.1 „Гарантиране на енергийната сигурност на страната“	5,1	41,4	20,7	67,2
Подприоритет 7.2 „Повишаване на енергийната ефективност“	0,0	0,0	0,0	0,0
Подприоритет 7.3 „Достигане на 16% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г.“	0,0	0,0	0,0	0,0
Подприоритет 7.4 „Създаване на интегриран вътрешен пазар на енергия“	0,0	0,0	0,0	0,0
Подприоритет 7.5 „Повишаване на ефективността на използване на ресурсите“	0,1	36,4	18,0	54,6
Приоритет 8 „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари“	186,5	188,1	116,2	490,8
Подприоритет 8.1 „Изграждане на устойчива железопътна транспортна система чрез реформиране на сектора“	0,0	0,0	21,0	21,0
Подприоритет 8.2 „Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура. Интегриране на българската транспортна система в европейската“	186,5	188,1	95,2	469,8
Подприоритет 8.3 „Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта“	0,0	0,0	0,0	0,0
Подприоритет 8.4 „Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората“	0,0	0,0	0,0	0,0
Подприоритет 8.5 „Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт“	0,0	0,0	0,0	0,0
Хоризонтална политика „Повишаване на адекватността и устойчивостта на пенсионната система с цел подобряване качеството на живот и осигуряване на достойно стареење“	497,8	119,4	47,1	664,3
Хоризонтална политика „Балансирано демографско развитие на	0,0	0,3	0,2	0,5

населението“				
Хоризонтална политика „Създаване на условия за осигуряване на равнопоставеността на половете с цел активното им включване и участие във всички сфери на обществения живот“	0.0	0.0	0.0	0.0
Хоризонтална политика „Осигуряване на равни възможности за хората с увреждания с цел насърчаване на тяхното пълноценно социално включване“	0,0	0,0	0,0	0,0
Хоризонтална политика „Разгръщане и развитие на високоскоростен широкополосов достъп“	0,0	15,6	14,3	29,9

Източник: МФ, водещи ведомства по приоритети

2.3. Междинна оценка на въздействието от изпълнението на НПР: България 2020

В таблицата по-долу е представена оценка на наблюдаваните ефекти от направените инвестиции за периода 2013 г. - средата на 2015 г. За изчислението им е използван макроиконометричният модел СИБИЛА¹¹. Оценявани са ефекти¹², дефинирани като промени в нивата на основни макроикономически показатели с хоризонт края на 2015 г. Следва да се има предвид, че настоящият анализ показва само краткосрочните ефекти (предимно преките въздействия) от реализираните инвестиционни намерения на правителството, като в по-дългосрочен план ще се проявят и косвените ефекти върху икономиката на страната.

Табл. 3: Ефекти от изпълнението на инвестиционните разходи

Макроикономически показател	Ефект към 2015 г.
БВП	4.0%
Износ на стоки и услуги	1.6%
Внос на стоки и услуги	6.2%
Текуща сметка, % от БВП	-4.2 п. п.
Частно потребление	4.1%
Частни инвестиции	14.6%
Заетост (15-64 г.), хил.	3.4%
Коефициент на безработица (15-64 г.)	-1.2 п. п.
Средна работна заплата	9.7%
Инфлация по ХИПЦ	1.4 п. п.
Бюджетен баланс, % от БВП	-0.9 п. п.

Източник: МФ, СИБИЛА

Общият ефект върху добавената в икономиката стойност от реализираните инвестиции е подчертано положителен, като се изразява в кумулативно нарастване от 4% на БВП към края 2015 г. над базисния сценарий при липса на инвестиционни разходи. Това се дължи основно на положителните ефекти от правителствените разходи върху производството в страната, а оттам и върху индуцираните промени в частното потребление и инвестиции. В резултат на подобрената икономическа конюнктура, частното потребление е с 4.1% по-високо спрямо сценария без инвестиционни разходи на правителството, а кумулативният ръст на частните инвестиции се повишава с 14.6% към края на 2015 г. Съществени негативни тенденции в посока ускоряване на растежа на ценовото равнище в страната от направените инвестиционни разходи на правителството не са настъпили, въпреки че все пак инфлацията се е ускорила с 1.4 п. п. спрямо базисния сценарий.

¹¹ Simulation model of Bulgaria's Investment in Long-term Advance – SIBILA.

¹² Цялостните ефекти от изпълнението на НПР: България 2020 върху икономиката са получени като разлика между два сценария – хипотетичен базисен сценарий, в който е симулирано развитието на икономиката без направените интервенции, и алтернативен сценарий, който отчита изпълнението на инвестиционните разходи в реално наблюдаваните срокове (така, както са указани от съответните водещи ведомства).

В резултат на осъществените интервенции, към края на 2015 г. се наблюдава положителна промяна по отношение на заетостта (увеличение с 3.4% над базисния сценарий) и коефициента на безработица (намаление с 1.2 п.п.).

Според направения анализ фискалната позиция на страната се е влошила с 0.9 п.п. в резултат на изпълнението на инвестиционната програма на правителството. Като цяло общият ефект е комбинация от няколко противоположни по посока влияния – от една страна пряко увеличаване на разходите на правителството (с размера на направените инвестиционни разходи), а от друга – генериране на по-високи бюджетни приходи в резултат на подобрената конюнктура и нарасналата данъчна база. В краткосрочен план -какъвто е и хоризонтът на направената оценка на въздействие- се проявява преобладаващо ефектът, свързан с нарастване на правителствените разходи, които влошават временно бюджетния баланс, но в дългосрочен план цялостният ефект от направените инвестиции върху държавните финанси се очаква да бъде положителен.

Търговското салдо на страната също е повлияно от правителствената инвестиционна политика, като в краткосрочен план се наблюдава по-бързо нарастване на вноса (6.2%) спрямо темпа на нарастване на износа (1.6%). Това е свързано с по-високия растеж на доходите и нарасналото производство в страната в резултат на реализираните инвестиции, което е силно зависимо от внос на суровини. Поради тази причина нетният ефект върху текущата сметка на страната в краткосрочен план се очаква да бъде отрицателен (влошаване от 4.2 п.п. от БВП спрямо базисния сценарий), като в дългосрочен план стойността на отрицателния ефект ще намалява в резултат на подобрените конкурентни позиции на икономиката.

3. Оперативна стратегия за изпълнението на НПР: България 2020 за периода 2016-2018 г.

3.1. План за действие за изпълнението на НПР: България 2020 за периода 2016-2018 г.

Матрицата с мерки по приоритети и хоризонтални политики на Националната програма за развитие: България 2020, които ще се изпълняват в периода 2016-2018 г. е представена в Приложение 1.

3.2. Предварителна оценка на въздействието от изпълнението на мерките, заложи в Плана за действие за изпълнението на НПР: България 2020 в периода 2016-2018 г.

В настоящата част от плана за действие е представена оценка на макроикономическото въздействие на предвидените мерки. За тази цел отново е използван моделът СИБИЛА. За разлика от междинната оценка на наблюдаваните ефекти от направените инвестиции в периода 2013 г.-средата на 2015 г. (представена в т. 2.3), тук са оценявани дългосрочни ефекти, дефинирани като промени в нивата на основни макроикономически показатели, които са генерирани в резултат на направените в периода 2016-2018 г. интервенции и се наблюдават трайно след преустановяване на импулса (края на изпълнението на мерките).

Цялостните дългосрочни ефекти¹³ от изпълнението на мерките в плана за действие върху икономиката са получени като разлика между два сценария – базисен сценарий (сценарий 0), в който е симулирано развитието на икономиката без интервенциите от плана за действие, и хипотетичен алтернативен сценарий (сценарий 1), който отчита изпълнението на мерките в предвидените в плана за действие срокове и с посочените като осигурени¹⁴ за целта средства¹⁵.

С оглед на демонстриране на пропуснати ползи е предложен още един алтернативен сценарий (сценарий 2), в който се илюстрира как би изглеждала икономиката при положение, че се осигурят всички средства, посочени от ведомствата като необходими за пълната реализация на мерките¹⁶. Следва да се отбележи, че направените симулации нямат за цел да оценят адекватността на разпределението на тези средства в различните ключови области и сфери. В този смисъл, оценените потенциални ефекти от пълното усвояване на средствата не представляват непременно максималните ползи, които страната би могла да извлече от посочените средства. Тук трябва да се направи и уговорката, че настоящият анализ няма за цел да определи степента на усвояване на средствата, която не води до неблагоприятни последици в макроикономически план (т.нар. „macroeconomic absorption capacity”) – прегряване на икономиката, ускоряване на инфлацията, натиск за увеличаване на заплатите и т.н.

¹³ Оценени към 2020 г.

¹⁴ Под осигурени финансови ресурси се разбират: (1) ресурсите, които вече са включени в последната одобрена средносрочна бюджетна прогноза; (2) ресурсите, за които има сигурност, че ще бъдат получени по линия на фондовете на ЕС (мярката е включена в оперативна програма и/или има сигурност, че ще бъде финансирана по оперативна програма); (3) ресурсите, за които има сигурност, че ще бъдат получени по линия на международна програма; (4) ресурсите, които са осигурени чрез сключено кредитно споразумение с финансова институция; (5) ресурсите, за които има сигурност, че ще бъдат осигурени чрез форма на публично-частно партньорство

¹⁵ Възлизащи на 24.5 млрд .лв. за периода 2016-2018 г.

¹⁶ Възлизащи на 31.5 млрд .лв. за периода 2016-2018 г.

Пазар на труда, производителност и доходи

В резултат на планираните интервенции през разглеждания период се наблюдава положителна промяна по отношение на икономическата активност на трудоспособното население, коефициентите на заетост и безработица. Това се дължи, както на преки ефекти от вливането на средствата в икономиката (откриване на работни места), така и на косвени ефекти (намирайки изражение в повишаване на качеството на заетите и работната сила като цяло). Последните се проявяват и в допълнително увеличаване на производителността на труда. Същевременно, по високата заетост и редуцирана безработица позволяват ускоряване на растежа на доходите.

Симулациите показват дългосрочен ефект по отношение на заетостта в размер на 6.3% в резултат на изпълнението в периода 2016-2018 г. мерки. От друга страна, при пълната реализация на мерките, т.е. при осигуряване на всички необходими средства, броят на заетите би ускорил своя растеж до 8%. Следва да се има предвид, че голяма част от реализираните през периода мерки се отразяват директно върху заетостта, като техният ефект в краткосрочен план е по-голям.

За разлика от наблюдаваните предимно преки ефекти върху заетостта, работната сила и безработицата, позитивното влияние върху производителността на труда е предимно косвено. Повишаването на качествените характеристики на човешкия капитал рефлектира в повишаване на общата факторна производителност и дълготрайно нарастване на производителността на труда в икономиката.

Фискална позиция

Според направения анализ фискалната позиция на страната би се подобрила в резултат на изпълнението на плана за действие. Като цяло обаче общият ефект не е значителен, тъй като е комбинация от няколко противоположни по посока влияния. От една страна, осъществяването на мерките увеличава разходите на правителството в абсолютен и относителен (в % от БВП) план. Същевременно обаче част от правителствените разходи намаляват в относително изражение (например заради позитивните промени на пазара на труда), а в резултат на по-високите доходи и по-добрата конюнктура се наблюдава процес на увеличаване на приходите на бюджета.

Най-ярко изразен ефект, в посока на влошаване на фискалната позиция, се наблюдава при капиталовите разходи на правителството. Когато обаче ефектът от по-високите инвестиции се комбинира с по-бързо нарастващите спестявания на правителството, нетният ефект е положителен в края на разглеждания период, като по този начин „текущата сметка” на правителството е повлияна положително от изпълнението на планираните мерки.

Към 2020 г. бюджетното салдо като процент от БВП би се подобрило с 1.2 п. п. при реализация на плана за действие на база осигурено финансиране, а ефектът би нараснал до 1.5 п. п. при пълна реализация на предвидените мерки (осигуряване на необходимото финансиране).

БВП, цени и външен сектор

През разглеждания период производството и БВП на страната ще нарастват плавно, позволявайки постепенна реална конвергенция с ЕС. Изпълнението на планираните мерки би изиграло съществена роля в това отношение, като симулациите показват, че техният ефект върху БВП през 2020 г. би бил 10.8% (при реализация на плана за действие на база осигурено финансиране) или дори 14.5% (при пълна реализация на мерките). При това, позитивната роля, която те изиграват е свързана, както с увеличаването на количествената характеристика на наетите ресурси (труд, капитал), така и с подобряване на качествения им компонент. Повишаването на качествената характеристика на наетия трудов ресурс позволява увеличение на неговата производителност, а оттук и на общата факторна производителност. Последното резултира в позиционирането на икономиката на по-висока траектория на икономически растеж. Един от най-положителните ефекти от инвестиционните разходи на правителството се очаква да бъде ускоряването на растежа на частните инвестиции. В резултат към края на 2020 г. те следва да се увеличат с 49.6%, а във втория сценарий с 68.2% в резултат на реализиране на заложените в плана за действие интервенции.

В същото време съществени негативни тенденции в посока ускоряване на растежа на ценовото равнище в страната поради вливането в икономиката на значителни средства не се наблюдава (инфлацията ще се ускори със съответно 1.0. и 1.3 п. п. в двата алтернативни сценария спрямо базисния сценарий), като обяснението трябва да бъде търсено в това, че икономиката е отворена. Увеличаването на платежоспособното търсене в малка отворена икономика, която не може да влияе на световните цени, по-скоро рефлектира в ускоряване на растежа на вноса на стоки и нефакторни услуги.

Симулациите потвърждават, че изпълнението на плана за действие би довело до нарастване на вноса. Това от една страна е свързано с по-високия растеж на доходите, а от друга произтича от нарасналото производство. Икономиката се характеризира с висока пределна склонност към внос, произтичаща, както от ниската ѝ суровинна обезпеченост, така и от стремежа за повишаване на производствената ефективност, посредством внос на по-производителни и суровинно-спестяващи оборудване и технологии. Същевременно, износът на стоки и нефакторни услуги също нараства значително по-бързо спрямо базисния сценарий, като очакваният ефект е 9.5% над базовия сценарий към 2020 г. Това произтича, както от по-високото производство, така и от подобряването на конкурентните позиции на местните производители заради по-високата производителност на труда и ефективност на производствения процес. Агрегираният ефект от тези два противоположни по посока процеса е известно влошаване на салдото на външната търговия със стоки и нефакторни услуги в резултат на изпълнението на плана за действие.

Табл. 4: Дългосрочни ефекти от изпълнението на планираните мерки

макроикономически показател	сценарий 1	сценарий 2
БВП	10.8%	14.5%
Износ на стоки и услуги	9.5%	12.1%
Текуща сметка, % от БВП	-7.2 п. п.	-9.7 п. п.
Заетост (15-64 г.), хил.	6.3%	8.0%
Коефициент на безработица (15-64 г.)	-3.2 п. п.	-4.1 п. п.
Инфлация по ХИПЦ	1.0 п. п.	1.3 п. п.
Бюджетен баланс, % от БВП	1.2 п. п.	1.5 п. п.

Източник: Министерство на финансите, СИБИЛА

4. Приложения

Приложение 1: Матрица с мерки за изпълнението на НПР: България 2020 в периода 2016-2018 г.

Приоритет 1 „Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила“

Наименование на мярката	Механизъм на въздействие (Законодателен акт, стратегически документ и др.)	Начална дата	Крайна дата	Кратка информация относно хода на изпълнение на мярката	Необходими финансови ресурси за периода на изпълнение на мярката (лева)	Осигурени финансови ресурси за изпълнение на мярката (лева)	Тип разход	Източници на финансиране на мярката	Количествено и/или качествено описание на очаквания ефект от мярката	Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на мярката	Индикатор за изпълнение	Начална стойност (година)	Целева стойност (година)	Отговорна институция	Свързана институция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1 Осигуряване на достъпно и качествено образование за развитие на личността чрез осъвременяване на системата на образование и осигуряване на нейната адаптивност спрямо потребностите на пазара на труда															
Област на въздействие: Модернизация на образователната система за предоставяне на достъпно и качествено образование															
Въвеждане на нова образователна структура и консолидация на институциите в системата на предучилищното и училищното образование	Закон за предучилищното и училищното образование	2016			Не е приложимо	Не е приложимо	издръжка	Държавен бюджет	С въвеждането на нова структура и консолидацията на системата ще се осигурят по-добри възможности за равен достъп до качествено образование		Брой деца и ученици, обхванати от новата образователна структура;			МОН	Общини, МТСП
Осигуряване на задължителна предучилищна подготовка/ задължително предучилищно образование	Закон за народната просвета Закон за предучилищното и училищното образование	2016	2018	2016 г. - 128 917 деца в подготовителни групи; 2017 г. - 128 917 деца в подготовителни групи; 2018 г. - 128 917 деца в подготовителни групи	2016 г. – 229 000 179 лв. 2017 г. - 229 000 179 лв. 2018 г. - 229 000 179 лв.	2016 г. - 229 000 179 лв. 2017 г. - 229 000 179 лв. 2018 г. - 229 000 179 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Подобряване на дела на постъпилите в I клас и качеството на училищната готовност	Повишаване на обхващането в задължителна предучилищна възраст	% обхванати в задължителна предучилищна възраст	0	% обхванати в задължителна предучилищна възраст : 2016 г. – 85% 2017 г. - 87,5% 2018 г. – 90 %	МОН	Общини, МТСП, ДАЗД
Подкрепа на достъпа до предучилищно и училищно образование	Закон за предучилищното и училищното образование	2016	2018	Оптимизация на училищната мрежа - закриване, откриване, преобразуване на общински, държавни и частни и духовни училища, детски градини и обслужващи звена, промяна на финансирането	2016 г. - 4 645 000 лв. 2017 г. – 4 645 000 лв. 2018 г. - 4 645 000 лв.	2016 г. - 2 825 000 в.	издръжка	Държавен бюджет НП „Оптимизация на училищната мрежа“	Подобрен достъп до предучилищно и училищно образование		Брой закрити, открити и преобразувани общински, държавни и частни и духовни училища, детски градини и обслужващи звена; брой институции с променено финансиране	0	Н/П	МОН	МФ общини
	Закон за предучилищното и училищното образование	2016	2018	Организиране и координиране на дейностите по осигуряване на безплатен транспорт на децата и учениците до 16-годишна възраст; Изготвяне на база данни за пътуващите ученици по	2016 г. – 30 850 000 лв. 2020 г. - 50 000 000 лв.	2016 г. – 30 500 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Улесняване на достъпа до образование чрез осигуряване на превоз до приемниците и средните училища за осигуряване на целодневна организация на учебния ден, осигуряване на	Подготовка на Държавен образователен стандарт за институциите	Брой пътуващи деца в задължителна предучилищна възраст и ученици, брой средни училища и средни детски градини	0	Н/П	МОН	МФ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				училища, населено място, община и област					безплатен транспорт на децата в предучилищна възраст от средишните детски градини						
				Осигуряване на модела на защитените детски градини и училища в страната - акт на МС	За защитени детски градини и защитени училища За учебната 2015 г. – 2016 г. - 12 000 000 лв.	За защитени детски градини и защитени училища За учебната 2015 - 2016 г. – 6 185 820 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Реализиране на модела на защитените детски градини	Подготовка на акт на МС за защитените детски градини и защитените училища	Брой защитени детски градини Брой Защитени училища	Начална стойност защитени детски градини за 2016 г. – 0 броя Начална стойност защитени училища за 2016 г. – 140 броя	Брой защитени детски градини за 2018 г. - 120 Брой защитени училища за 2018 г. - 150	МОН	МФ
				Осигуряване на модела на средишните детски градини и училища в страната - акт на МС	За средишните детски градини и средишните училища За учебната 2015-2016 г. - 60 000 000 лв.	За средишни детски градини и средишни училища За учебната 2015-2016 г. – 54 075 232 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Улесняване на достъпа до образование чрез осигуряване на превоз до приемниците и средишните училища за осигуряване на целодневна организация на учебния ден, осигуряване на безплатен транспорт на децата в предучилищна възраст от средишните детски градини	Подготовка на акт на МС за защитените и средишните детски градини	Брой средишни детски градини Брой средишни училища	Начална стойност средишните детски градини за 2016 г. – 0 броя Начална стойност средишните училища 2016 г. – 783 броя	Брой средишни детски градини за 2020 г. – 120 Брой средишни училища за 2020 г. – 850 б	МОН	МФ
	Закон за предучилищното и училищното образование ПМС 334/08.12.2011 г., Национална програма „Роден език и култура зад граница“	2016	2018	Ежегодно се финансират и организират дейностите в 250 български неделни училища зад граница и 2 държавни български училища в чужбина	2015 г. – 6 845 000 лв. 2020 г. – 10 000 000 лв.	2016 г. - 6 500 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Популяризиране на българския език и култура зад граница, осигуряване на условия за реинтеграция	Разширяване обхвата и дейностите в българските неделни училища зад граница	Брой училища и детски градини и брой деца и ученици в тях	0	Н/П	МОН	МФ МК, МВНР. Агенция за българите в чужбина
Осигуряване на условия за включващо/приобщаващо образование	ОП НОИР Операция BG05M20P001-3.003 „Осигуряване на условия и ресурси за изграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение - фаза 1“.	2016	2017	Основната цел на процедурата е да бъдат създадени условия за изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация	17 500 000 лв.	17 500 000 лв.	целева инвестиция	Средства от ЕСФ (85%) Национално съфинансиране (15%)	Повишаване на качеството и подобряване на достъпа до образование чрез създаване и развитие на подкрепяща среда за включващо обучение		Брой целодневни детски градини/обединени детски заведения, подкрепени за осигуряване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения; Брой деца и ученици със специални образователни потребности,	Начална стойност за 2016 г. – 0 броя Начална стойност за 2016 г. – 0	33 целодневни детски градини/обединени детски заведения подкрепени за осигуряване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения; До 1800 деца и ученици със специални	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				зация. Тя цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности (СОП) и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение.							включени в процеса на включващо обучение. Брой деца от 3 до 6 години, които са получили услуги за ранна превенция на обучителни затруднения; Брой целодневни детски градини/обединени детски заведения, осигурили подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения.	броя Начална стойност за 2016 г. – 0 броя Начална стойност за 2016 г. – 0 броя	образователни потребности, включени в процеса на включващо обучение. До 250 деца от 3 до 6 години, които са получили услуги за ранна превенция на обучителни затруднения; До 33 целодневни детски градини/обединени детски заведения, осигурили подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения.		
Въвеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VII клас	Закон за предучилищното и училищното образование	2016	2017	Въвеждане на целодневна организация на учебния ден за учениците от шести и седми клас	2016 г. – 128 397 000 лв.	2016 г. – 128 397 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Повишаване качеството на обучението на учениците, преодоляване на образователните дефицити на учениците и развитие на техните способности	Недостиг на класни стаи в големите градове	% ученици, обхванати в целодневна организация на учебния ден Брой училища с целодневна организация на учебния ден	За учебната 2015/2016 година – 0% от учениците в шести клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден; За учебната 2015/2016 година – 0 % от учениците в седми клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден За учебната 2016/2017 г. – 1000 бр. училища	За учебната 2017/2018 година - 30% от учениците в шести клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден; За учебната 2017/2018 година - 25% от учениците в седми клас, обхванати в целодневна организация на учебния ден За учебната 2017/2019 г. – 1100 бр. училища.	МОН	общини

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Национална програма "Училището - територия на учениците"	2016	2018	Ежегодно актуализиране и реализиране на модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап" от Националната програма "Училището - територия на учениците"	2016 г.- 800 000 лв.; 2017 г. – 800 000 лв.; 2018 г. – 800 000 лв.	2016 г.- 800 000 лв.	Целеви средства	Програмно финансиране Национална програма "Училището - територия на учениците"	Повишаване качеството на образование чрез подобряване на условия за целодневна организация на учебния ден	Финансирането може да бъде осигурено след приемането на РМС за съответната финансова година	Брой финансирани училищни проектни предложения	0	80 училища на година	МОН	Общини
Насърчаване прилагането на разнообразни форми и начини за обучение	Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за професионалното образование и обучение; Национална стратегия за учене през целия живот	2016	2018	Мярката се осъществява с цел стимулиране на младите хора за включване в професионалното образование и обучение и намаляване броя на учениците, незавършили средно образование и без квалификация по професия	2016 г. – 40 000 лв.	2016 г. – 40 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Стимулиране на младите хора за включване в професионалното образование и обучение и намаляване броя на учениците, незавършили средно образование и без квалификация по професия		250 бр. паралелки за различни форми на обучение освен дневната	0	250 бр. паралелки за различни форми на обучение освен дневната	МОН	Общини, МТСП
Квалификация и продължаващо обучение и кариерно развитие на кадрите в образованието и обучението	НП „Развитие на педагогическите кадри“ Модул „Квалификация“	2016	2016	Планираният модул е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) и Националния план за изпълнение на дейностите й (2014-2016)	480 000 лв.	480 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Създаване условия за квалификация на педагогическите кадри		Брой проведени обучения; Брой участници в обученията; Брой обучителни програми; Бр. проведени събития, семинари, конференции и др.; Бр. анкетни проучвания;	0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр.	33 бр. 4 200 бр. 20 бр. програми 1 бр. 1 бр.	МОН	
	НП "Развитие на педагогическите кадри", Модул „Разработване на адаптационни програми за учители на възраст до 35 г., според потребностите на образователната институция и населеното място, в което се намират	2016	1.12.2016 г.	Планираният модул е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) и Националния план за изпълнение на дейностите (2014-2016)	1 000 000 лв.		издръжка	Държавен бюджет	Мотивиране на младите учители за професионална дейност	Финансирането може да бъде осигурено след приемането на РМС за съответната финансова година	Брой проведени обучения; Брой участници в обученията; Брой обучителни програми; Бр. проведени събития, семинари, конференции и др.; Бр. анкетни проучвания;	0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр.	33 бр. 4 200 бр. 20 бр. програми 1 бр. 1 бр.	МОН	
	НП „Развитие на педагогическите кадри“ Модул „Квалификация“	2017	1.12.2017 г.	Планираният модул е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) и Националния план за изпълнение на	480 000 лв		издръжка	Държавен бюджет	Създаване условия за квалификация на педагогическите кадри	Финансирането може да бъде осигурено след приемането на РМС за съответната финансова година	Брой проведени обучения; Брой участници в обученията; Брой обучителни програми; Бр. проведени събития, семинари, конференции и др.; Бр. анкетни проучвания;	0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр.	33 бр. 4 200 бр. 20 бр. програми 1 бр. 1 бр.	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				дейностите ѝ (2014-2016)							ния;				
	НП "Развитие на педагогическите кадри", Модул „Разработване на адаптационни програми за учители на възраст до 35 г., според потребностите на образователната институция и населеното място, в което се намират	2017	1.12.2017 г.	Планираният модул е в изпълнение на Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020) и Националния план за изпълнение на дейностите ѝ (2014-2016)	1 000 000 лв.		издръжка	Държавен бюджет	Мотивиране на младите учители за професионална дейност	Финансирането може да бъде осигурено след приемането на РМС за съответната финансова година	Брой проведени обучения; Брой участници в обученията; Брой обучителни програми; Бр. проведени събития, семинари, конференции и др.; Бр. анкетни проучвания;	0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр.	33 бр. 4 200 бр. 20 бр. програми 1 бр. 1 бр.	МОН	
	Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри, приет с Протоколно решение № 44.2 от заседание на МС от 29.10.2014 г. (2014-2016 г.)	2016	2018	Сравнителен анализ на системите за подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри в Република България, държавите членки на ЕС и трети страни – 2014 г.;	2 000 лв.	2 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Анализ на системите за подготовка и мястото на България като страна членка на ЕС и трети страни в подготовката и продължаващата квалификация на педагогическите кадри.		Брой анализ на системите за подготовка и продължаваща квалификация на педагогическите кадри в Р България, държавите членки на ЕС и трети страни;	0 бр.	Изготвен 1 бр. анализ	МОН	
				Актуализиране на Наредба № 1/04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета 2015 г	не са необходими	не са необходими	издръжка	Държавен бюджет	Повишаване на социалния статус на учителите		Брой актуализирана наредба	0 бр.	1 бр. актуализирана наредба	МОН	
				Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системите за продължаваща квалификация и кариерно развитие в Р България, в държавите членки на ЕС и други страни – 2015 г.	10 000 лв.	10 000 лв.	НП „Развитие на педагогическите кадри“	Държавен бюджет	Изследването дава ориентир за подготовката и организацията на продължаващата квалификация на педагогическите кадри.		Брой Национално изследване	0 бр.	1 бр. изследване	I етап – приключил; II етап – анкетиране- в процес на реализиране	МОН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Осигуряване на условия за създаване на мотивация за развитие и самоусъвършенстване на педагогическите кадри чрез организиране на квалификационни курсове за формиране на компетентности по приоритетни направления (на година в рамките на утвърдения бюджет на МОН) 2015-2016 г.	80 000 лв.	80 000 лв.	0,8% по КТД от делегирания бюджет на училището и НП „Развитие на педагогическите кадри“	Програмно финансиране по Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“	Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на педагогическите кадри		Брой проведени обучения; Брой участници в обученията;	25 бр. обучения на година; обучени 1 500 участници на година; 2016 г.	75 бр. обучения за периода; обучени 4 500 участници за периода; 2018 г.	МОН	
				Създаване на условия за мотивиране, насърчаване и подкрепа на професионалното усъвършенстване на директори и помощник-директори на образователни институции и на специалисти с помощни и консултативни функции;	100 000 лв.	100 000 лв.	0,8% по КТД от делегирания бюджет на училището и НП „Развитие на педагогическите кадри“	Програмно финансиране по Национална програма „Развитие на педагогическите кадри“	Надграждане на управленски компетентности на педагогическите кадри с управленски функции-директори		Брой проведени обучения; Брой участници в обученията	5 бр. обучения; 200 бр. обучени участници; 2016 г.	15 бр. обучения; 2018 г.	МОН	
				Осигуряване на възможност за педагогически стажове на български студенти от педагогически специалности в български и чуждестранни висши училища, включително в дистанционна форма, по национални и европейски програми: „Осигуряване на възможности за чуждоезиково обучение на учители-те“ – 2016 г. и 2017 г.	По 50 000 лв. за всяка година (2016-2017 г.)	По 50 000 лв. за всяка година (2016-2017 г.)	издръжка	Държавен бюджет	Осигуряване на обучение на учители		Брой проведени стажове; Брой участници в стажовете;	1 бр. обучение по испански език; 15 бр. учители; 2016 г.	1 бр. обучение по испански език; 15 бр. учители; 2016 г.		МОН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Разработване на единни държавни изисквания за обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ – 2016 г.	не се изисква	не се изисква	издръжка	Държавен бюджет	Усъвършенстване на нормативната уредба		бр. нормативен акт;	0	Разработен 1 бр. Нормативен акт 2016 г.	МОН	
				Създаване, въвеждане и прилагане на механизъм за финансово стимулиране на образователните институции, училищните екип и отделните педагогически кадри	9 500 000 лв.	9 500 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Стимулиране на педагогическите кадри		Разработване на механизъм	0 бр.	Създаден 1 бр.механизъм	МОН	
Квалификация продължаващо обучение и кариерно развитие на кадрите в образованието и обучението	Решение на МС №606/10.08.2015г. за приемане на национален план за действие през2015-2016г в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване на грамотността(2014-2020)	2016	2018	Повишаване на квалификацията на начални учители в областта на проектно-базирано обучение при интегриране на информационните технологии. Създаване на условия за по-ефективна работа в мултикултурна среда	Общо за периода 933 280 лв.	Общо за периода 933 280 лв.	ОП НОИР ЕС -95%, национално съфинансиране – 5%	ОП НОИР ЕС - 95%, национално съфинансиране – 5%	Получаване на професионална увереност чрез квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на образованието и обучението; Разкриване на капацитета и създаване на стимули за мотивиране и задържане на млади специалисти в системата на предучилищното и училищното образование; Реализиране на практиката на модела на професионален профил за всяка длъжност от кариерното развитие на педагогическите специалисти	очаквани организационни проблеми в по-ефективното организиране и провеждане на обученията чрез форми, тематика, времев о разпределение Процедурата е в процес на разработване	Брой учители, завършили програми за повишаване на квалификацията	0	Брой учители, завършили програми за повишаване на квалификацията – 80% от включените-1600бр.	НИОК-СО	МОН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Решение на МС №606/10.08.2015г. за приемане на Национален план за действие през 2015-2016г в изпълнение на Национална стратегия за насърчаване на грамотността(2014-2020)	2015	2017	Ефективните комуникации в училище - условие за пълноценно образование. Директорът/Учителят - ефективен ръководител, мениджър и лидер в образованието „Училище за ненасилие“ Тренингите форми на работа в професионалната дейност на педагозите. Формите на обучение- възможност за оптимизиране на учебно- възпитателния процес . Педагогическо общуване	982400 лв.	982400 лв.	ОП НОИР ЕС -95%, национално съфинансиране – 5%	ОП НОИР ЕС -95%, национално съфинансиране – 5%	Получаване на професионална увереност чрез квалификация, продължаващо обучение и кариерно развитие на заетите в сферата на образованието и обучението; Разкриване на капацитета и създаване на стимули за мотивиране и задържане на млади специалисти в системата на предучилищното и училищното образование; Реализиране на практиката на модела на професионален профил за всяка длъжност от кариерното развитие на педагогическите специалисти	очаквани организационни проблеми в по-ефективното организиране и провеждане на обученията чрез форми, тематика, времев о разпределение Процедурата е в процес на разработване	Брой учители, завършили програми за повишаване на квалификацията	0	Брой учители, завършили програми за повишаване на квалификацията – 80% от включените-1600бр.	НИОКСО	МОН
	ОП НОИР Операция „ Квалификация на педагогическите специалисти – фаза 1“	2016	2018	Операцията е насочена към: мотивирание и задържане на млади педагогически специалисти в системата на средното образование; подкрепа на педагогическите специалисти за повишаване на квалификацията и подобряване на професионалните им умения по отношение на научната, педагогическата, методическа и управленската подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване; осигуряване на	20 000 000 лв.	20 000 000 лв.	Целева инвестиция	ОП НОИР (ЕС 85%, национално съфинансиране 15%)		Чрез изпълнение на дейностите по тази операция ще бъдат постигнати следните резултати: Подобрена подготовка на педагогическите специалисти: осъвременени програми и по-добри резултати при външното оценяване на техните възпитаници. Подобрено функциониране на системата за професионално развитие и кариерно израстване: повишено участие в краткосрочни обучения.	Брой педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП Брой педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (включително), които	Начална стойност за 2016 г.- 0 броя Начална стойност за 2016 г.- 0 броя Начална стойност за 2016 г.- 0 %	Педагогически специалисти до 34 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 2 000 Педагогически специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, включени в програми за повишаване на квалификацията по ОП – 15 000 Дял на педагогическите специалисти на възраст до 34 г. (включително), които са преминали успешно курсове за повишаване на	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				устойчивост и надграждане на добрите практики за качествена промяна в капацитета на педагогическите специалисти							са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система		квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 95 % • Дял на педагогическите специалисти м/у 35 и 54 г. възраст, които са преминали успешно курсове за повишаване на квалификацията по ОП и са останали в образователната система – 80 %		
Осъществяване на превенция срещу отпадането в задължителна училищна възраст, компенсаторни мерки за застрашените от отпадане и реинтеграция на преждевременно напусналите	Закон за предучилищното образование; Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)	2016	2018	План за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)	2016 г.- 91 000 лв.; 2017 г. - 80 000 лв.; 2018 г.- 190 000 лв.	2016 г.- 91 000 лв.; 2017 г. - 80 000 лв.; 2018 г.- 190 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система през 2020 под 11%	След приемане на План за изпълнение на стратегията за периода 2016-2017 г.	Дял на преждевременно напусналите образование	дял на преждевременно напусналите образование за 2014 г- 12,9 % по данни на Евростат	дял на преждевременно напусналите образование за 2020 г. – под 11%	МОН	
	Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020 г.	2016	2018	План за изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства 2015-2020 г.	2016 г.- 19 000 лв. 2017 г. – 19 000 лв. 2018 г.- 19 000 лв.	2016 г.- 19 000 лв. 2017 г. – 19 000 лв. 2018 г.- 19 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Подобряване достъпа до образование на деца и ученици от етническите малцинства		Информационни кампании сред родители и общественост за разясняване на взаимните ползи от образователната интеграция на децата от етническите малцинства в региони със смесено по етнически признак население Изграждане на електронна платформа за набиране и популяризиране на добър опит	0 0	3 информационни кампании 1 бр. електронна платформа	МОН	
	Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час"	2015	2016	Училищата с голям брой неизвинени отсъствия се подпомагат за разработване на училищни програми за работа с учениците, на които са	2016 - 750 914 лв.	2016- 750 914 лв.	цели	Програмно финансиране по Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час"	Намаляване броя на отсъствията в училище; Повишена мотивация на училищните ръководства и учителите за навременното и реално отразяване на отсъствията	Работата е насочена към ученици, чиито родители са с нисък социален статус, което затруднява работата на учителите	Относителен дял на извинените и неизвинените отсъствията на учениците	0	Намален относителен дял на извинените и неизвинените отсъствията на учениците	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				спрени социалните помощи и са в риск от отпадане от училище					на учениците						
	Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства /2015-2020/, Тригодишната програма 2016-2018 на ЦОИДУЕМ	2016	2018	Изпълняват се проектни дейности свързани с: осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и учениците от уязвими етнически групи; мотивация за участие в образователния процес; допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин	45 000 лв.-проекти на ЦОИДУЕМ-държавен бюджет, от които: 2016-15 000 лв.; 2017-15 000 лв.; 2018-15 000 лв.	45 000 лв. - проекти на ЦОИДУЕМ-държавен бюджет, от които: 2016-15 000 лв.; 2017-15 000 лв.; 2018-15 000 лв.	издръжка	проекти на ЦОИДУЕМ - държавен бюджет	Повишаване броя на задържаните и реинтегрирани ученици в образователната система от уязвимите етническите групи;	След приемане на Тригодишната програма 2016-2018 на ЦОИДУЕМ	Брой задържани и реинтегрирани ученици в образователната система от етническите групи	брой задържани и реинтегрирани ученици в образователната система от етническите групи- 0;	брой задържани и реинтегрирани ученици в образователната система от етническите групи – 2016 -300; 2017 300; 2018 г.- 300	МОН ЦОИ-ДУЕМ	
Осигуряване на допълнително обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин, вкл. и за децата на мигранти, вкл. разработване на допълнителни модули за усвояване на български език от деца, за които българският език не е майчин език	Закон за народната просвета и правилник за прилагането му; Закон за предучилищното и училищното образование	2016	2018		2016 г. – 10 000 лв.	2016 г. – 10 000 лв.	Издръжка	Програмно финансиране; Държавен бюджет	Осигуряване на условия за достъп до образование и подпомагането на учениците, за които българският език не е майчин, да овладяват по-добре български език; повишаване на качеството на овладяването на знанията		Бр. деца, включени в допълнително обучение	0	Н/П	МОН	
	Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020)/; Тригодишна програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2016-2018	2016	2018	Изпълняват се проектни дейности, свързани с допълнителни занимания с децата и учениците, за които българският език не е майчин	2016 - 28 200 лв.; 2017 - 32 000 лв. 2018 - 33 500лв.	2016 - 28 200 лв.; 2017 - 32 000 лв. 2018 - 33 500лв.	Издръжка	Проекти на ЦОИДУЕМ-държавен бюджет	Осигуряване на условия за достъп до образование и подпомагането на учениците, за които българският език не е майчин, да овладяват по-добре български език; повишаване на качеството на овладяването на знанията	След приемане на Тригодишната програма 2016-2018 на ЦОИДУЕМ	Брой реализирани проекти с включени допълнителни часови занимания	Брой реализирани проекти с включени допълнителни часови занимания – 0;	Брой реализирани проекти с включени допълнителни часови занимания 2016 - 10бр.; 2017 – 15 бр.; 2018 г – 16 бр.	МОН-ЦОИ-ДУЕМ	Училища, детски градини, общини
											Брой адаптирани деца		Брой реализирани проекти с включени неформални дейности с интеграционен характер в ДГ и училище	Брой реализирани проекти с включени неформални дейности с интеграционен характер в детски градини и училища 2016 – 8 бр.; 2017 – 12 бр.; 2018 г – 14 бр.;	Брой адапти-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											и ученици в детски градини и училища	Брой адаптирани деца и ученици в детски градини и училища -0;	рани деца и ученици в детски градини и училища 2016 – 90 бр.; 2017 – 100 бр.; 2018 г – 120 бр.;		
Осигуряване на възможности за придобиване на знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна среда	Национална стратегия на РБ за интегриране на ромите (2012 – 2020) Стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020)	2016	2018	Увеличава се броят на децата и учениците в образователната система, чийто майчин език не е български и българският учител е изправен пред предизвикателството да отговори на изискванията на новата ситуация. В тази връзка МОН осигурява възможности за придобиване на знания, умения и компетентности за работа в мултикултурна среда	2016 г. - 10 000 лв. 2017 г. - 10 000 лв. 2018 г. - 10 000 лв.	2016 г. - 10 000 лв. 2017 г. - 10 000 лв. 2018 г. - 10 000 лв.	целев	Държавен бюджет	Подготвени педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда		Брой педагогически специалисти	30	30	МОН	
	ОП НОИР Операция „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, операцията е предложена на КН на ОП НОИР през месец октомври 2015 г.	2016	2018	Осигуряване условия за: • равноправно интегриране на учениците в българската образователна система; • развиване на културната идентичност на децата и учениците; • подобряване на финансовите и материални условия; • повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда; • прилагане на стратегия за квалификация на учители и адми-	5 000 000 лв.	5 000 000 лв.	ОП НОИР	ОП НОИР (ЕСФ-85%, национално съфинансиране 15%)	Педагогически специалисти, включени в обучение за работа в мултикултурна среда – 2 000	Операцията е предложена на КН на ОП НОИР през месец октомври 2015 г.	Дял на педагогическите специалисти, от включените в дейности по ОП, квалифицирани за работа в мултикултурна среда	Дял на педагогическите специалисти, включени в обучение за работа в мултикултурна среда – Начална стойност за 2016 година – 0%	Дял на педагогическите специалисти, от включените в дейности по ОП, квалифицирани за работа в мултикултурна среда към 2018 г.-90% В резултат от мярката следва да бъдат квалифицирани 1800 педагогически специалисти за работа в мултикултурна среда.	МОН	ВУ, училища, детски градини, БАН, СА,НПО /работещи в сферите на социално включване, граждански права и недопускането на дискриминация и др.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				нистративен персонал в областта на образованието за работа в мулти-етническа среда и особено на работещите с деца-билингви; • получаване на качествено образование в училищата в малките населени места; • актуализиране на учебното съдържание по общообразователните предмети с цел съхраняване на културната идентичност; • създаване на подходящ социално-психологически климат в обществото; • повишаване на мотивацията за изучаване на майчиния език.											
Осигуряване на съвременни форми на обучение чрез модерни електронни инструменти	Закон за предучилищното образование; Стратегия за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на Република България (2014-2020г.)	2016	2018	Стратегията се изпълнява чрез Национална програма "ИКТ в училище", дейностите и бюджетът на която се одобряват с РМС за всяка година.	2016 г. - 86 630 000 лв. 2017 г. - 98 200 000 лв.; 2018 - 96 790 000 лв.		Издържка и целева инвестиция	Програмно финансиране	Мякмата цели да се подобри качеството на услугите в образованието и обучението, да се обогати учебното съдържание и да се подпомогне въвеждането на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес чрез ефективно използване на съвременни ИКТ	Намаляването на необходимия бюджет по НП "ИКТ в училище" и отсъствието на обявени подходящи процедури за кандидатстване по ОП НОИР ще затруднят изпълнението на поставените в Стратегията цели и задачи.	1. Училища с високоскоростен интернет достъп - %; 2. Училища със зони за безжичен интернет - %; 3. Компютъризирани работни места в училищата - бр.; 4. Училища, обхванати от информационно-управленската система на образованието - %.	2014 г.: 1. 100 %; 2. 20 %; 3. 76 000 бр.; 4. 100 %.	2015 г.: 1. 100 %; 2.30 %; 3. 76 500 бр.; 4. 100 %. Тенденцията е училищата със зони за безжичен интернет да се увеличават средно с 10 % на година, компютъризирани работни места - с по 500 бр. на година. Другите показатели се запазват.	МОН	общини ИА ЕСМИС
Провеждане на реформи в областта на училищното професионално образование за повишаване на неговото качество, привлекателност и обвързаност с пазара на труда	Закон за професионалното образование и обучение	2016	2018	Внедряване на европейски инструменти и практики в системата на професионалното образование и обучение	2016 г. – 100 000 лв.	2016 г.- 100 000 лв.	Пилотен проект „Швейцарска подкрепа за въвеждането на принципите на дуалното обучение	85% финансиране от швейцарска страна и 15 % национално съфинансиране	Мякмата цели въвеждането на дуално обучение по нови две професии	Предвижда се проектът да се изпълнява до 2019 година на стойност общ бюджет 3 530 000 швейцарски франка	Брой ученици, записани в професионално образование и обучение в резултат на проведените реформи	0	Брой ученици, записани в професионално образование и обучение в резултат на проведените реформи - 50	МОН	Общини

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Национална програма „Модернизиране на професионалното образование“	2016	2018	Подобряване материално техническата база за провеждане на практическото обучение	2016 г. – 3 000 000 лв.	2016 г. – 3 000 000 лв.	Целеви - съгласно приемане ежегодно приемане на решение на МС	Държавен бюджет	Създаване на условия за качествено професионално образование	инвестират се средства от държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса	Брой училища с подобрена материална база за практическо обучение	0	30 бр. професионални гимназии	МОН	Общини
Създаване на предпоставки за насърчване на учащите в средните училища към физическа активност и системно практикуване на спорт, като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие.	Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016. Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в РБ 2012-2022, Закон за физическо-то възпитание и спорта	2016	2018	Реализиране на програми за развитие на спортните организации към основните и средните училища, като основно звено за практикуване на спортни занимания в образователната система. Организиране на ученически състезания за личностна изява на спортувачите.	2016 г. - 3 234 500 лв.; 2017г. - 3 494 500 лв.; 2018г.- 3 764 500 лв.	2016 г.- 2 694 500 лв. 2017 г. - 2 694 500 лв. 2018 г. - 2 694 500 лв-	целева инвестиция	Държавен бюджет	Изграждане на хармонично развити личности, притежаващи качества, като самодисциплина, отговорност, възможност за работа в екип и др. Изграждане на навици за практикуване на физически упражнения и спорт и здравословен начин на живот. Борба с антисоциалните явления.	Недостатъчен брой оборудвани спортни съоръжения	Брой участници включени в спортни занимания по програмите	43 000	43 000	ММС	Общини, МТСП
Усъвършенстване на модела за кредитиране на студенти и докторанти	Закон за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) и Типов договор	2016	2018	Отпускане на студентски кредити по ЗКСД от 4-те банки, подписали типов договор с министъра на образованието и науката	държавна гаранция 2016 г. – 50 000 000 лв.	държавна гаранция 2016 г. – 50 000 000 лв.	целев	Държавен бюджет	Програмата за студентско кредитиране създава условия за равен достъп до висше образование и споделяне на финансовите отговорности между потребителите и държавата чрез прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД).		Дял на студентите и докторантите, обхванати от програмата за кредитиране, като % от всички студенти и докторанти	Към 2015 г. – 19%	Към 2020 г.- 29%	МОН	ВУ и банките, подписали типов договор
Осигуряване на финансова подкрепа на студенти от групи с по-ниски доходи или от по-слабо представените групи и „нетрадиционните“ обучаващи се, включително възрастни	ОП НОИР	2017	31.12.2017 г. /срокът е две академични години/	Операцията е отворена за кандидатстване. Индикативно се очаква операцията да стартира през 2016 г.	26000000 лв. за периода 2015-2017 г.		БФП	ОП НОИР (ЕС 85%, държавен бюджет 15%)	По отношение на потребностите, свързани със съдържанието на образователния продукт, операцията чрез система от стипендии ще стимулира		За продукт: Брой студенти по приоритетни специалности, получили стипендии – 20 000; За резултат: Дял на 30-34-годишните завършили	2016г. – Начална стойност - 0	2017 г. В рамките на изпълнение на операцията през посочените две академични години следва 20 000	МОН и висши училища	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									обучението в области определени като приоритетни за страната, както и да направи следването по-достъпно и насочени към приоритетните области на икономиката. ОП НОИР предвижда подкрепа на студенти с два вида стипендии – за развитие на специалисти в приоритетни области на икономиката и за разширяване достъпа за висше образование.		висше образование, от включените в дейности по ОП НОИР – 30 % .		студенти по приоритетни специалности да са получили стипендии и специални стипендии. Дял на 30-34-годишните завършили висше образование, от включените-те в дейности по ОП НОИР – 30 % .		
Създаване на условия за развитие на потребностите на учащите във висшите училища за практикуване на физически упражнения и спорт.	Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 Закон за физическото възпитание и спорта	2016	2018	Реализиране на програми за развитие на спортните организации към висшите училища, като основно звено за практикуване на спортни занимания в образователната система. Организиране на студентски състезания за личностна изява на спортуващите.	2016 г. – 120 000 лв.; 2017 г. – 120 000 лв.; 2018 г.- 120 000 лв..	2016 г. – 120 000 лв.; 2017 г. – 120 000 лв.; 2018 г.- 120 000 лв..	целева инвестиция	Държавен бюджет	Изграждане на хармонично развити личности, притежаващи качества, като самодисциплина, отговорност, възможност за работа в екип и др. Изграждане на навици за практикуване на физически упражнения и спорт и здравословен начин на живот. Борба с антисоциалните явления.	Недостатъчен брой оборудвани спортни обекти и съоръжения	Брой участници включени в спортни занимания по програмите	6 500	6 500	ММС	ВУ
Усъвършенстване на акредитационния модел и рейтинговата система на висшите училища за осигуряване на обективна оценка на качеството на обучението по отношение на нивото на подготовка (базова, специализирана, практическа, меки умения, участие в научна дейност) и реализацията на завършилите	ОП НОИР Поддържане и усъвършенстване на разработената рейтингова система на висшите училища-фаза 1	2016	2018	Специфичната цел на операцията е е насочена към усъвършенстване на системите за управление и финансиране на висшите училища.	3 000 000 лв.	3 000 000 лв.	Целева инвестиция	ЕСФ – 85%, Национално съфинансиране 15%	Изпълнението на операцията е насочено към актуализацията на рейтинговата система, целта на която е финансирането на висшите училища да бъде обвързано с качеството на обучението.		Брой актуализации на рейтинговата система. Дял от средствата за издръжка на обучението във ВУ, който се получава въз основа на оценка на качеството на обучението и съответствие с пазара на труда , в резултат на подкрепата по ОП.	Начална стойност за 2016 г. – 0 Начална стойност за 2016 г. - 0%	3 броя актуализации на рейтинговата система – Дял от средствата за издръжка на обучението във ВУ, който се получава въз основа на качеството на обучението и съответствие с пазара на труда , в резултат на подкрепата по ОП НОИР–	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													50%		
Усъвършенстване на системата за прием във ВУ съобразно резултатите от оценяването на професионалните направления	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2016	2016	Мякмата е насочена към повишаване съответствието между висшето образование и пазара на труда. Оптимизиране на държавното	3000 лв.	3000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Повишаване съответствието между висшето образование и пазара на труда. Оптимизиране на държавното финансиране. Усъвършенстване системата на прием във висшите училища.		Усъвършенстване системата на прием във висшите училища.	0	1 бр. Усъвършенствана система на прием във висшите училища	МОН	
Доразвиване на практиката за външно оценяване на качеството на висшето образование, в т.ч. с участие на чуждестранни експерти	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2016	2018	Във връзка с изискванията на Европейската асоциация за осигуряване на качеството на висшето образование, НАОА номинира и включва в състава на експертните групи по процедури за оценяване и акредитация международни експерти.	56 000 лв.	56 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Повишаване конкурентоспособността и гарантиране качеството на висшето образование в България		Брой международни експерти, участвали в акредитационни процедури	3 международни експерти за 2015 г.	37 международни експерти за периода 2016 - 2018	НАОА	МОН
Оптимизиране на процедурите за признаване на сравними образователни степени	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2017	2017	Мякмата е насочена към оптимизиране на процедурите за признаване на сравними образователни степени	Не са необходими допълнителни средства	Не са необходими допълнителни средства	издръжка	Държавен бюджет и бюджет на ВУ	Оптимизирани процедури за признаване на сравними образователни степени		Брой признати дипломи	0	Брой признати дипломи 2016 г. – 365 2017 г. – 365 2018 г. - 365	МОН НАЦИД	
Създаване на профил на компетентностите за всяка специалност	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2016	2018	Оптимизиране на връзката между висшето образование и пазара на труда	15 000 лв.	15 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Оптимизирана връзка между висшето образование и пазара на труда		Брой създадени профили на компетентностите	0	50 броя създадени профили на компетентностите	МОН и ВУ	
Поощряване на диалога на висшите училища с бизнеса относно съдържанието на обучението	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2015	2018	Операцията е в процес на разработване	2 000 000 лв.	2 000 000 лв.	Издръжка и целева	ОП НОИР – Средства от ЕСФ (85%), Национално съфинансирание (15%)	Разработени учебни планове и програми, които отговарят на изискванията на бизнеса		Брой учебни планове и програми	40 ВУ или техни основни звена, въвели актуализи-	Н/П	МОН, работателски организации,	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
												рани учебни планове и програми		МИ, МЗХ, МРР, МОСВ	
Целево финансиране на стратегически за страната професионални направления и защитени специалности.	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2015	2017	Сформира се работна група, която да изработи правилата на финансирането	В рамките на бюджета на МОН за висше образование за съответната година	В рамките на бюджета на МОН за висше образование за съответната година	Издръжка	Държавен бюджет	Усъвършенстване на финансирането на стратегически за страната професионални направления и защитени специалности.		Разработен пакет финансиране на стратегически за страната професионални направления и защитени специалности	0	1 бр. разработен пакет правила за целево финансиране	МОН	
Създаване на програма за реинтеграция на млади академични кадри и изследователи (магистри, докторанти, пост-докторанти, специализанти)	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2016	2018	Операцията не е разработена	100 000 000 лв.	100 000 000 лв	Издръжка и целева инвестиция	ОП НОИР – Средства от ЕСФ (85%), Национално съфинансирание (15%)	Подобряване на научния потенциал и устойчиво развитие		Брой реинтегрирани млади академични кадри и изследователи	0	100 бр. реинтегрирани академични кадри	МОН	
Финансови стимули за изграждане на научна инфраструктура в партньорства с бизнеса за търсените специалности	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2016	2018	Операцията не е разработена	460 000 000	460 000 000	Издръжка и целева инвестиция	ОП НОИР – Средства от ЕСФ (85%), Национално съфинансирание (15%)	Създадени условия за реално функциониране на триъгълника на знанието : образование-научни иновации-бизнес		НП	НП	НП	МОН	МТСП
Финансиране на студентски стажове и практики по време на обучението, чрез уеб-системата на МОН – http://praktiki.mon.bg/sr и други подобни системи за връзка между висшите училища, студентите и работодателите и създаване на допълнителни стимули за работодателите, предоставящи условия за практическо обучение и стаж, след завършване на образованието	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. ОП НОИР Студентски практики-фаза 1	2016	2017	Целите на процедурата са: • повишаване качеството на висшето образование, чрез осигуряване на практическа подготовка на студенти в реална работна среда; • подобряване на практическите умения на студентите още по време на тяхното обучение, спрямо потребностите на пазара на труда; • укрепване на връзките между висшите училища и работодателите, изграждане и развитие на партньорства между тях; • осигуряване на допълнителни възможности на завършващите	37 000 000 лв.	37 000 000 лв.	целев	ОП НОИР – Средства от ЕСФ (85%), Национално съфинансирание (15%)	В резултат на изпълнението на операцията следва да бъдат включени в студентски практики 46 000 студенти, които да преминават успешно практическо обучение в реална работна среда.		Брой студенти, включени в студентски практики Дял на студентите, преминали успешно практическо обучение в реална работна среда, от включените в практическо обучение по ОП	Начална стойност през 2016 г. – 0 Начална стойност през 2016 г. – 0 %	Брой студенти, включени в студентски практики - 46 000 Дял на студентите, преминали успешно практическо обучение в реална работна среда, от включените в практическо обучение по ОП – 87 %	МОН	ВУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				висше образование за по-успешна реализация на пазара на труда											
Изграждане на работещ и ефективен механизъм за оценка на професионалната реализация на завършващите студенти	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2016	2016	Мякмата е насочена към повишаване на съответствието между висшето образование и изискванията на пазара на труда	10 000 лв.	10 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Повишено съответствие между висшето образование и изискванията на пазара на труда		Изграден механизъм за оценка на професионалната реализация на завършили студенти	0	1 бр. изграден механизъм за оценка на професионалната реализация на завършили студенти	МОН	МТСП
Създаване на обща информационна мрежа на кариерни центрове, асоциации на завършили, алумни центрове, както и повишаване на капацитета им	Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г.	2016	2016	Операцията не е разработена	1 000 000 лв.	1 000 000 лв.		ОП НОИР – Средства от ЕСФ (85%), Национално съфинансирание (15%)	Подобрен достъп на студенти до пазара на труда		Създадена обща информационна мрежа	0	1 бр обща информационна мрежа	МОН и ВУ	
Област на въздействие: Управление качеството на образованието и на младежките дейности															
Използване на резултатите от външното оценяване като инструмент за усъвършенстване на компетенциите на учениците, в това число в областта на четенето, природните науки и математиката	Закон за предучилищното и училищното образование	2016	ежегодно	Броят на учениците, обхванати от външното оценяване през учебната 2014/2015 година по учебни предмети е, както следва: • В IV клас – общо 57 980 ученици; • VII клас – общо 55921 ученици; • VIII клас с интензивно изучаване на чужд език – общо 31390 ученици; • Държавни зрелостни изпити /ДЗИ/ през двете изпитни сесии: - Български език и литература – общо 56335 ученици; - Втори държавен зрелостен изпит – 58167 ученици.	2016- 4 400 000	2016 - 4 400 000	цели	Национална програма	Да се провери доколко степента на овладяване на отделните знания и умения от учениците отговаря на заложеното в държавните образователни изисквания и в учебните програми; да се съизмерват постиженията на учениците от един випуск в различните училища, да се правят изводи за качеството на преподаването в училището и за качеството на работата на отделния учител, да се съпоставят резултатите на учениците от различни випуски, да се правят изводи за тенденциите в подобряване на качеството на образованието в национален	Изготвяне на тестове за провеждане на външно оценяване	Брой ученици, положили държавните зрелостни изпити Брой ученици, участвали в националното външно оценяване в края на VII клас Брой ученици, участвали в националното външно оценяване в	Брой ученици, положили държавните зрелостни изпити: Майска сесия БЕЛ – 54 169 Втори ДЗИ – 55 474 ДЗИ по желание – 217 Септемврийска сесия БЕЛ – 2 993 Втори ДЗИ – 4 271 ДЗИ по желание – 2 Брой ученици, участвали в националното външно оценяване в края на VII клас – 58 477; Брой ученици,	55 000 ученици, положили държавните зрелостни изпити; 60 000 ученици, участвали в националното външно оценяване в края на VII клас 60 000 ученици, участвали в националното външно оценяване в	МОН, ЦКЮО-КО	РУО, училища

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									мащаб		края на IV клас Брой ученици, участвали в националното външно оценяване в края на VIII клас с интензивно изучаване на чужд език Брой ученици, участвали в пробното онлайн оценяване на дигиталните компетентности в X клас.	участвали в националното външно оценяване в края IV клас – 58 780; Брой ученици, участвали в националното външно оценяване в края на VIII клас с интензивно изучаване на чужд език -29 299;	края на IV Клас 19 000 ученици, участвали в националното външно оценяване в края на VIII клас с интензивно изучаване на чужд език; 1000 ученици, участвали в пробното онлайн оценяване на дигиталните компетентности в X клас.		
Създаване и прилагане на системи за управление на качеството на образованието и въвеждане на инспектирането, като цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставянето от детската градина или училището образование	Закон за предучилищното и училищното образование	2016	2018	Разработване на Държавен образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата Разработване на Държавен образователен стандарт за управление на качеството в институциите Създаване на национален инспекторат по образованието.	Не са необходими допълнителни средства	Не са необходими допълнителни средства	издръжка	Държавен бюджет	Повишаване на качеството на предоставянето образование от училищата и детските градини чрез въвеждане на система за управление и независима външна оценка на качеството.	Кратки срокове за създаване и стартиране на дейността на Националния инспекторат по образованието, недобро планиране на необходимия финансов ресурс, необходимост от бързо обучение за изграждане на административен капацитет на инспекторите	Разработен Държавен образователен стандарт за инспектирането на детските градини и училищата. Разработен Държавен образователен стандарт за управление на качеството в институциите Създаден национален инспекторат по образованието. Бр. инспектирани училища и детски градини.	0 0 0 0	1 1 Н/П	МОН	
Включване на работодатели и институции от трудовия пазар в разработването и осъществяването на учебните програми с цел прилагане на практически опит за повишаване на предприемаческите умения и пригодността за заетост	Закон за професионалното образование и обучение	2016	2018	Организиране и координиране на дейности за включването на работодатели и институции от трудовия пазар в обучението чрез „тренировъчно предприятие“ чрез провеждане на съвместни часове, договори за менторство на	Не са предвидени допълнителни средства	Не са предвидени допълнителни средства	издръжка	Държавен бюджет	Привличане на работодателите за съвместни дейности за повишаване на предприемаческите умения на учениците, обучавани в учебните предприятия в икономическите и неикономическите професии	Недостатъчен капацитет на Центъра на учебно-тренировъчни фирми във финансов план и по отношение на щатните бройки; необходимост от бързо обучение за изграждане на мотивация у учителите-ръководители на тренировъчни	Брой съвместни часове с бизнеса; Брой споразумения между учебни фирми и работодатели за сътрудничество; Брой споразумения между училища и	0 0	20 бр. съвместни часове с бизнеса; 20 бр. споразумения между учебни фирми и работодатели за сътрудничество; 5 бр. споразумения между училища и	ЦУТФ	МОН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				учебни предприятия, организиране на конкурси. Разработване и актуализиране на съществуващи програми по предприемачество съвместно с бизнеса						фирми за съвместна работа.	работодатели за сътрудничество; Брой споразумения между Центъра за УТФ и работодатели за сътрудничество Бр. предложения за актуализиране на учебни програми	0 0 0	работодатели за сътрудничество; 5 бр. споразумения между Центъра на УТФ и работодатели за сътрудничество 1 бр. предложение за актуализиране на учебни програми		
Разработване и въвеждане на гъвкави форми и пътеки за осигуряване на проходимост в системата на образованието и обучението	Закон за предучилищното и училищното образование	2015	2016	Разработване на държавни образователни стандарти за: учебния план и за оценяването на резултатите от обучението на учениците	В рамките на разчетените средства в бюджета на МОН	Н/П	Н/П	Държавен бюджет	Рамковите учебни планове по видове училища, форми на обучение и специфика на обучението; Валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен на образование и/или за придобиване на професионална квалификация и издаване на съответния официален документ с цел: - достъп до образование в училищата от системата на предучилищното и училищното образование; - достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация; - улесняване на достъпа до пазара на труда.	н/п	Разработен Държавен образователен стандарт за учебния план Разработен Държавен образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците	0 0	1 бр. Държавен образователен стандарт за учебния план 1 бр. Държавен образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците	МОН, ЦКУО-КО	РУО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Област на въздействие: Подобряване на творчеството и иновациите, ориентирани към развитието на личността															
Развитие на лидерски и социални умения и насърчаване на способностите и интересите на учениците чрез подпомагане участието им в дейности от областта на неформалното образование, изкуствата, културното наследство, науката, техниката, технологиите и спорта	План за действие по изпълнение на националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020 г.) Тригодишна програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2016-2018 г.	2016 г.	2018 г.	Мярката е насочена към създаване на активни ученически съвети, които да мотивират своите съученици да участват в дейности от областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот, изкуствата и културното наследство; създаване на възможност за взаимно опознаване на културите на етническите общности; подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца и ученици от различни малцинствени групи за развитие и съхранение на общи и специфични традиции	2016 – 10 000 лв.; 2017 – 30 000 лв.; 2018 – 35 000 лв.	2016 – 10 000 лв.; 2017 – 30 000 лв.; 2018 – 35 000 лв.	издръжка	Проекти на ЦОИДУЕМ-държавен бюджет	Създаване на активни ученически съвети, които да мотивират своите съученици да участват в дейности от областта на природоматематическите и хуманитарни науки, здравното образование и здравословния начин на живот, изкуствата и културното наследство; създаване на възможност за взаимно опознаване на културите на етническите общности; подкрепа на разнообразни съвместни изяви на деца и ученици от различни малцинствени групи за развитие и съхранение на общи и специфични традиции;	След приемане на Тригодишната програма 2016-2018 на ЦОИДУЕМ	Брой училища, предлагащи извънкласни и извънучилищни дейности; Брой създадени ученически съвети;	Брой училища, предлагащи извънкласни и извънучилищни дейности – 0 Брой създадени ученически съвети- 0	Брой училища, предлагащи извънкласни и извънучилищни дейности – 2016 - 5; 2017 - 7; 2018 - 10 Брой създадени ученически съвети – 2016-2 2017 -3; 2018 - 5; Брой създадени клубове по интереси – 2016 – 28; 2017 – 30,; 2018 -32; Брой деца и ученици от различни малцинствени групи в съвместни дейности и съхранение на общи и специфични традиции - 2016 г.- 450; 2017 г. -500; 2018г. – 550.	МОН ЦОИДУЕМ	
	ОП НОИР Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – Фаза 1	2016	2018	Разработени насоки за кандидатстване	общо за периода 2016-2018 г.- 1400000000 лв.	общо за периода 2016-2018 г. - 1400000000 лв.	Безвъзмездна финансова помощ	ОП НОИР (ЕС 85%, държавен бюджет 15%)	Операцията следва да създаде условия за развитие на потенциала по възможностите на учениците за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.		Брой ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности	Начална стойност за 2016 г. – 0 броя	Брой ученици, включени в дейности за повишаване мотивацията за учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 320 000 (не по-малко от 160 000 за учебна година). Дял на училищата (в %), предлагащи дейности за повишаване мотивацията за	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											%), предлагащи дейности за повишаване мотивацията за учене чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности Намален дял на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по процедурата .	стойност за 2015 г. – 0 % Начална стойност за 2014 г. – 12.9% дял на преждевременно напусналите образователната система.	учене, чрез развитие на специфични знания, умения и компетентности – 70 %; Намаление на дела на преждевременно напусналите училище (ПНУ) от лицата на възраст между 18 и 24 г., включени в дейности по процедурата		
Стимулиране развитието на предприемачески, творчески и иновативни компетентности	Закон за предучилищното и училищното образование	2015	2016	Разработване на държавни образователни стандарти за: - учебния план - общообразователната подготовка	В рамките на разчетените средства в бюджета на МОН	н/п	н/п	Държавен бюджет	Въвеждане на учебен предмет технологии и предприемачество в I и в V клас	н/п	2 броя разработени стандарти	н/п	2 броя разработени стандарти	МОН, ЦКУО-КО	РУО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Стимулиране развитието на предприемачески, творчески и иновативни умения във всички дисциплини и във всеки един от трите цикъла на висшето образование, насърчаване на иновациите чрез по-интерактивна среда на обучение и подобрена инфраструктура за трансфер на знания	ОП НОИР Операция „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения (ЦВП) Процедура за подбор на проекти съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 107 от 10 май 2014 г.	2016	2023	Разработени са критерии за избор на операция по приоритетна ос 1 на ОП НОИР, която е представена за одобрение от КН на третото заседание на комитета през октомври 2015 година.	200 000 000 лв., разпределени както следва: Компонент 1 – 70 000 000 Компонент 2- 30 000 000 Компонент 3- 70 000 000 Компонент 4 – 30 000 000	200 000 000 лв., разпределени както следва: Компонент 1 – 70 000 000 Компонент 2- 30 000 000 Компонент 3- 70 000 000 Компонент 4 – 30 000 000		ОП НОИР 85%, национално съфинансиране 15%)	Основната цел на операцията е да повиши нивото и пазарната ориентация на научноизследователските дейности на водещите научни организации в България. Повече информация ще бъде предоставена след одобрение на насоки за кандидатстване от Ръководителя на УО и обявяване на процедурите за кандидатстване.		Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти; Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания; Брой новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП; Брой съвместни научноизследователски проекти, разработени между ЦВП и бизнеса. Дял на научните публикации сред първите 10 % от най-цитирани по приоритетните области на ИСИС Дял от БВП на публичните разходи за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD), финансирани от предприятията.	0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0%	70 нови изследователи в подпомогнатите субекти; 10 0 изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания; 4 новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦВП; 40 съвместни научноизследователски проекти, разработени между ЦВП и бизнеса. Дял на научните публикации сред първите 10 % от най-цитирани по приоритетните области на ИСИС – 4 %; Публични разходи в размер на 0,03 % от БВП за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD), финансирани от предприятията.	МОН	Центрове за върхови постижения; Научно изследователски институти; Висши училища и/или техни основни звена; Българската академия на науките; Селскостопанската академия; Други публични и частни научни организации* Юридически лица с нестопанска цел** и/или иновационни кластери Партньорства от публични и/или

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															частни научни организации и/или висши училища и/или технични основни звена Консорциуми от публични и/или частни научни организации и/или висши училища и/или технични основни звена;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ОП НОИР Операция „Изграждане и развитие на центрове за компетентност (ЦК) Процедура за подбор на проекти съгласно чл. 3, ал. 1 на ПМС № 107 от 10 май 2014 г.	2016	2023	Разработени са критерии за избор на операция по приоритетна ос 1 на ОП НОИР, която е представена за одобрение от КН на третото заседание на комитета през октомври 2015 година.	150 000 000 лв., разпределени както следва: Компонент 1- 48 000 000 Компонент 2 – 27 000 000 Компонент 3 – 48 000 000 Компонент 4 – 27 000 000	150 000 000 лв., разпределени както следва: Компонент 1- 48 000 000 Компонент 2 – 27 000 000 Компонент 3 – 48 000 000 Компонент 4 – 27 000 000		ОП НОИР 85%, национално съфинансиране 15%)	Основните цели на операцията са: Разработване на връзки и взаимодействия между центрове за научноизследователска и развойна дейност, висши училища и предприятия; Насърчаване инвестициите на предприятията в научноизследователска и развойна дейност (НИРД); Изграждане на мрежи и на кластери. Повече информация ще бъде предоставена след одобрение на насоки за кандидатстване от Ръководителя на УО и обявяване на процедурите за кандидатстване.		Брой нови изследователи в подпомогнатите субекти; Брой изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания; Брой новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦК; Брой съвместни научноизследователски проекти, разработени между ЦК и бизнеса. Дял на публични разходи от БВП за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD), финансирани от предприятията.	0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0%	180 бр. нови изследователи в подпомогнатите субекти; 25 0 бр. изследователи, работещи в подобрени инфраструктурни обекти за научни изследвания; 8 бр. новопостроени инфраструктурни комплекси в ЦК; 11 0 бр. съвместни научноизследователски проекти, разработени между ЦК и бизнеса. Публични разходи в размер на 0,03 % от БВП за научноизследователска и развойна дейност (GOVERD плюс HERD), финансирани от предприятията.		Центрове за компетентност; Научно изследователски институти; Висши училища и/или техни основни звена; Българската академия на науките; Селскостопанската академия; Други публични и частни научни организации* Юрически лица с нестопанска цел**, и/или иновационни кластери Партньорства от публични и/или

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															частни научни организации и/или висши училища и/или технични основни звена Консорциуми от публични и/или частни научни организации и/или висши училища и/или технични основни звена
Област на въздействие: Подобряване на материално-техническата база за образование, обучение и младежки дейности															
Извършване на основен ремонт, реконструкция и подобряване на материално-техническата база на професионални училища в аграрния отрасъл	Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020	2-ро тримесечие на 2014 г.	4-то тримесечие на 2020 г.	През 2014 г. по мярката са разходвани следните финансови ресурси по източници на финансиране: Инвестиционна програма на МЗХ - 523 589 лв. Национални програми към МОН : 1. НП "Модернизация на материалната база в училище"- 3 551 911 лв.; 2. НП „Модернизирание на системата на професионалното образование“ - 952 055 лв.	2016 г.-2 500 000 лв. 2017 г.- 2 500 000 лв. 2018 г.-2 500 000 лв. 2019 г.-2 500 000 лв. 2020 г.- 2 500 000 лв. ОП "Региони в растеж" – 30 000 000 лв. за целия програмен период (2014-2020 г.)		Инвестиционни разходи	Национален бюджет; Национални програми за развитие на професионалното образование; ОП "Региони в растеж"	Подобрена материално-техническа база на професионалните гимназии в системата на МЗХ; Създадени оптимални условия за учене и практическа подготовка на учениците в професионалните гимназии в аграрния отрасъл	Недостатъчен административен капацитет: 1. за разработване на проекти за кандидатстване по програмите; 2. за провеждане на обществени поръчки при изпълнение на проектите;	Брой ремонтирани училища; брой реконструирани сгради;	Н/П	2020 г. - 30 бр. модернизиращи професионални гимназии	МЗХ	
Извършване на основен ремонт и реконструкция на училища по изкуствата	Инвестиционни програми, ОПРР 2014-2020	2016	2018	I етап - проектиране 2016-2017 г.; II етап - реализация -2017-2018 г.	7 432 154,00 лв.	7 432 154,00 лв	Инвестиционни разходи	ОП „Региони в растеж“ 2014-2020	Подобрена материално-техническа база и създаване на	НП	Брой държавни училища по изкуствата, в които са извършени основен ремонт и	О	2 бр. държавни училища по изкуствата, в които са	МК	МРРБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
вата									условия за учене и активна творческа дейност.		реконструкция		извършени основен ремонт и реконструкция		
1.2 Подобряване на качествените характеристики на работната сила															
Област на въздействие: Динамично адаптиране на ученето през целия живот и мобилността към потребностите на личността и изискванията на пазара на труда															
Стимулиране и популяризиране на ученето през целия живот сред всички слоеве на населението като фактор за личностно развитие, устойчива заетост и социално приобщаване	EACEA 02/2015: Националните координатори в изпълнение на Европейската програма за учене на възрастни 2015 - 2017 г.	1 ноември 2015 г.	31 октомври 2017 г.	Предстои подписване на Грантово споразумение с Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура /EACEA/ от страна на ЕС.	451 142,1 лв.	451 142,1 лв.	Целева инвестиция	75% ПО Програма "Еразъм+" на ЕС и 25% национално съфинансиране	Популяризиране на ползите от ученето на всеки етап от развитието на личността и повишаване участието на възрастни в дейности за УЦЖ. Укрепване на сектора за учене на възрастни и изграждане на многостепенно ниво на координация между заинтересованите страни Подобряване на мониторинга на НСУЦЖ 2014 – 2020 година	Н/П	Проведени Дни на ученето през целия живот през 2016 и 2017 г.	300 участници в Дните за УЦЖ (2015 г.)	900 участници в Дните за УЦЖ (2017 г.)	МОН	МТСП, ММС, МК, социални партньори, РИО, областни и общински администрации и др.
		2016	2018				Целева инвестиция	Държавен бюджет	Планиране и ежегоден мониторинг и оценка на изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот.	Н/П	Изготвени годишни доклади за изпълнението на Националната стратегия за учене през целия живот	1 бр.	4 бр.	МОН	
		2016	2016	Предстои подписване на Грантово споразумение с Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура /EACEA/ от страна на ЕС.	240 596,05 лв.	240 569, 05	Целева инвестиция	Програма "Еразъм+" на ЕС и 20% национално съфинансиране	Публикуване и обмен на материали, инструменти, ресурси, съвети и идеи за развитието на сектора за учене на възрастни. Изграждане на национална електронна мрежа и подготовка на Национална комуникационна стратегия.	Н/П	Проведени 2 семинара за по 60 представители на обучаващи институции и представяне на EPALE на специално събитие с поне 100 участници в Дните за учене през целия живот през 2016 г.	300 представители на заинтересованите страни, взели участие в събития за представяне на EPALE през 2015 г.	520 представители на заинтересованите страни, взели участие в събития за представяне на EPALE през 2016 г.	МОН	МТСП, ММС, МК, социални партньори, РИО, областни и общински
Подобряване на качеството на сектора за учене на възрастни	EACEA 01/2015: Национална служба за подкрепа (NSS) на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа (EPALE)	2016	2016	Предстои подписване на Грантово споразумение с Изпълнителната агенция по образование, аудиовизия и култура /EACEA/ от страна на ЕС.	240569,05	240 569,05 лв.	Целева инвестиция	Програма "Еразъм+" на ЕС и 20% национално съфинансиране	Публикуване и обмен на материали, инструменти, ресурси, съвети и идеи за развитието на сектора за учене на възрастни. Изграждане на национална електронна мрежа и подготовка на Нацио-	Н/П	Проведени 2 регионални семинара с по 60 бр. участници и национален форум с 100 бр. участници и мотивирането им да станат активни потребители на сайта при определяне и споделяне на неговото съдържание, да коментират и	300 представители на заинтересованите страни, взели участие в събития за представяне на EPALE през 2015 г.	520 представители на заинтересованите страни, взели участие в събития за представяне на EPALE през 2016 г.	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									нална комуникационна стратегия.		създават блогове, да правят предложения на теми за дискусия, да участват в тематични, езикови или национални форуми.				
Създаване и въвеждане на национална система за кредити в професионалното образование и обучение и актуализиране на нормативната база, свързана със системата за натрупване и трансфер на кредити във висшето образование	Закон за професионалното образование Мяката е в процес на разработване. Предстои одобрение от	2016	2018	Разработване на нови държавни образователни изисквания по професия за придобиване на степен на професионална квалификация с единици резултати от ученето. Разработване на нови модулни планове и учебни програми за постигане на заложените в ДООИ единици резултати от ученето.	2000 000 ЛВ.		БФП	ОП НОИР – Средства от ЕСФ (85%), Национално съфинансиране (15%)	Единиците резултати от ученето в ДООИ ще бъдат предпоставка за въвеждане на кредитите в системата на ПОО	Разработване на модулни планове и програми на базата на новите ДООИ след приемане на Закона за изменение и допълнение на ЗПОО	Брой ДООИ, ориентирани към единици резултати от ученето Брой учебни планове	0 0	Разработени, по 20 професии, ДООИ, ориентирани към единици резултати от ученето; 20 бр. разработени учебни планове	МОН	НАПОО
Осигуряване на интегрирани ученически и младежки услуги за кариерно ориентиране и консултиране	ОП НОИР Система за кариерно ориентиране в училищното образование Процедурата е обявена на 27.10.2015 г.	2015	2017	Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: Създаване на интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда; Създаване и прилагане на функционален модел на кариерно ориентиране на ниво училище; Създаване и прилагане на модели „Училище – пазар на труда“ за подпомагане на трудовата и професионалната реализация на завършващите	7 500 000 лв.	7 500 000 лв.	Безвъзмездна финансова помощ	ОП НОИР – Средства от ЕСФ (85%), Национално съфинансиране (15%)	Целта на процедурата е да се създаде интегрирана система за реализация и заетост по придобитата квалификация на завършващите средно образование в съответствие с изискванията на пазара на труда		Брой ученици, обхванати от системата за кариерно ориентиране – ученици от I до XII клас; Брой подкрепени центрове за кариерно ориентиране Дял на учениците, включени в дейности по кариерно ориентиране, които са получили индивидуална консултация за кариерно ориентиране	Начална стойност за 2016 г. – 0 Начална стойност за 2016 г. – 0 Начална стойност за 2016 г. – 0%	Брой ученици, обхванати от системата за кариерно ориентиране – 100 000 ученици от I до XII клас; Брой подкрепени центрове за кариерно ориентиране – 28. Дял на учениците, включени в дейности по кариерно ориентиране, които са получили индивидуална консултация за кариерно ориентиране – 20%	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				средно образование; Осигуряване на ранно кариерно ориентиране на застрашените от отпадане ученици и учениците със специални образователни потребности; Утвърждаване на центровете за кариерно ориентиране като ефективни консултационни, методически и координационни звена за реализиране на политиката за кариерно ориентиране на учениците в системата на средното образование.											
	План за действие по изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020) Тригодишна програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2016-2018 година	2016	2018	Проектни дейности за информиране и мотивиране на ученици от уязвими етнически групи в гимназиална степен за продължаване на образование във висшите училища; образователна подкрепа при необходимост за постъпване в гимназия, колеж и университет; създаване на условия за ранно професионално ориентиране и кариерно развитие.	2016 - 7 300 лв.; 2017 - 8 500 лв.; 2018 - 9 750 лв.	2016 - 7 300 лв.; 2017 - 8 500 лв.; 2018 - 9 750 лв.	издръжка	Проекти на ЦОИДУЕМ-държавен бюджет	Информирани и мотивирани ученици от уязвими етнически групи за продължаване на образованието си в гимназиална степен и за продължаване на образование във висшите училища;	След приемане на Тригодишната програма 2016-2018 на ЦОИДУЕМ	Брой информирани и мотивирани ученици от уязвими етнически групи за продължаване на образованието си в гимназиална степен; Брой информирани и мотивирани ученици от уязвими етнически групи за продължаване на образование във висшите училища	Брой информирани и мотивирани ученици от уязвими етнически групи за продължаване на образованието си в гимназиална степен - 0; Брой информирани и мотивирани ученици от уязвими етнически групи за продължаване на образование във висшите училища – 0	Брой информирани и мотивирани ученици от уязвими етнически групи за продължаване на образованието си в гимназиална степен – 2016 г. 20; 2017г.- 30; 2018 г.-32; Брой информирани и мотивирани ученици от уязвими етнически групи за продължаване на образование във висшите училища 2016 г. 2; 2017г.- 4; 2018 г.-7	МОН ЦОИ-ДУЕМ	общини, училища, колежи и университети; РИО
Област на въздействие: Придобиване на компетентности в съответствие с пазара на труда															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Осигуряване на възможности за професионално обучение и обучение за придобиване на ключови компетентности на заети и безработни лица, в т.ч. и обучения на работното място, в зависимост от потребностите на бизнеса и изискванията за преход към ресурсно ефективна и нисковъглеродна икономика, с приоритет към групата в младежка възраст.	НПДЗ	Ежегодно	Ежегодно	Мярката се изпълнява	2016 г. - 11,01 млн.лв.; 2017 г. - 11,02 млн.лв.; 2018 г. - 11,02 млн.лв.	2016 г. - 11,01 млн.лв.; 2017 г. - 11,02 млн.лв.; 2018 г. - 11,02 млн.лв.	издръжка	Бюджет за активна политика на пазара на труда	Включване в обучение, финансирано със средства от държавния бюджет, на над 32.9 хил. безработни лица през периода 2016-2018 г. с цел повишаване на пригодността им за заетост	Липса на интерес от страна на безработните лица за включване в обучение	Брой безработни лица, включени в обучение	0	2016 г. - 10 605 лица 2017 г. - 11 045 лица 2018 г. - 11 306 лица	МТСП, АЗ	
	ОП РЧР 2014-2020 Г. 2014BG05M9OP001-1.2014.001 "Младежка заетост"	2014 г.	2016 г.	Операцията е в процес на изпълнение. Към 31 юли 2015 г.: 1. Сключени общо 609 договора с 473 работодатели за 1 169 работни места, от които за стажуване - 603 работни места и за обучение - 566 работни места. 2. Включени в заетост младежи - 969. 3. Включени в стажуване младежи - 531. 4. Включени в обучение лица - 438. 5. Включени наставници - 780.	35 000 000 лв.	35 000 000 лв.	Целеви	ОПРЧР 2014-2020 (ЕС 85%, държавен бюджет 15%)	Осигуряване на стажуване при работодател за младежи с определени от него наставници; Осигуряване на обучение по време на работа при работодател за младежи с определени от него наставници; - предоставяне на средства за транспорт; - Предоставяне на стимули за работодателите, в случай че сключат безсрочен трудов договор със стажуващ младеж за заемане на длъжност, съответстваща на квалификацията на стажанта. Повишаване на конкурентоспособността на младежите на пазара на труда чрез осигуряване на възможности за стажуване или обучение по време на работа; улесняване на прехода на младите хора от	Неравномерно териториално разпределение на лицата от целевата група с определени профили	Безработни лица до 29 г., обхванати от операцията		Най-малко 8 000 безработни лица на възраст 15-29 години	МТСП, АЗ	КН на ОП РЧР 2014-2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									образование и обучение към заетост						
	ОПРЧР 2014-2020 Г. операция "Обучения и заетост на младите хора"	септември 2015 г.	декември 2018 г.	Предстои обявяване на операцията	115 000000 лв.	115 000000 лв.	Целеви	ОПРЧР 2014-2020 (ЕС 85%, държавен бюджет 15%)	Интегриране на безработни младежи до 29-годишна възраст на пазара на труда чрез осигуряване на обучения за професионална квалификация и ключови компетентности, както и чрез предоставяне на субсидии за заетост.	Наличие на оборотни средства за извършване на разплащания	Безработни участници от 15 до 29 г., обхванати от операцията	неприложимо	23 000 участници обхванати от мярката	МТСП, АЗ	Комитет за наблюдение на ОПРЧР /2014-2020/
Обучение за повишаване адаптивността на заети лица от групата на работещите бедни	НПДЗ	Ежегодно	Ежегодно	Мярката се изпълнява	Съгласно бюджетната прогноза за периода 2016-2018г. са предвидени общо 22.2 млн. лв., в т.ч.: за 2016 г. - 7,5 млн.лв.; за 2017 г. - 7,2 млн.; за 2018 г. - 7,5 млн.лв.	Съгласно бюджетната прогноза за периода 2016-2018г. са предвидени общо 22.2 млн.лв., в т.ч.: за 2016 г. - 7,5 млн.лв.; за 2017 г. - 7,2 млн.; за 2018 г. - 7,5 млн.лв.	издръжка	Бюджет за активна политика на пазара на труда	Осигурено стажуване и чиракуване, финансирано със средства от държавния бюджет, на 7 970 безработни лица през периода 2016-2018 г.	Недостатъчен брой работодатели, които да осигурят/разкрият работни места за стажуване или чиракуване. Липса на интерес за включване в стажуване или чиракуване от лицата от целевата група	Брой лица, включени в стажуване или чиракуване	н/п	2016 г. - 2 610 лица; 2017 г. - 2 760 лица; 2018 г. - 2600 лица	МТСП, АЗ	
	ОПРЧР 2014-2020 г. операция "Обучения за заети лица"	2015	2018	Предстои обявяване на операцията	50 000 000 лв.	50 000 000 лв.	Целева инвестиция	ОПРЧР 2014-2020 (ЕС 85%, държавен бюджет 15%)	Предоставяне на обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия. В резултат ще се повиши адекватността на уменията им съобразено с актуалните нужди на бизнеса, ще се повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива им заетост и съответно заемане на по-качествени работни места.	Не са идентифицирани	Заети лица, включени в обучение	неприложимо	25 000 заети лица, включени в обучение	МТСП	ГД ЕФМП, Комитет за наблюдение на ОПРЧР /2014-2020/
Разработване на актуализирани прогнози за развитието на пазара на труда и търсенето на знания и умения в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен период	ОП РЧР 2014-2020	2016	2019	В процес на разработване е проектно предложение по ОП РЧР 2014-2020 г. във връзка с постъпила покана от УО на програмата	1 млн. лв.	1 млн. лв.	Целева инвестиция	ОП РЧР (ЕСФ)	Разработени 2 доклада с актуализирани прогнози. Проведени 3 изследвания сред работодателите за идентифициране на техните потребности от	Липса на адекватни данни, необходими за модела	Брой разработени актуализирани прогнози за предлагането и търсенето на труд	0	2 бр.доклади 3 бр. проучвания	МТСП	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									работна сила. Подобряване на съответствието между търсенето и предлагането на труд.						
Област на въздействие: Укрепване на връзките между институциите за образование/обучение и реален сектор															
Улесняване на прехода от образо- вание към пазара на труда	ОП НОИР Операция „Ограмотяване на възрастни“- фаза 1 Процедура на директно предоста- вяне Разработени са критерии за избор на операция, които са представени на третото заседание на КН на ОП НОИР през месец октомври 2015 г.	2016	2018	Организиране на курсове за ограмотяване, както и на курсове за усвояване на учебно съдържа- ние от класове в прогимназиалния етап и получава- нето на докумен- ти за придобити компетентности в рамките на основната и средната образо- вателна степен след успешно полагане на необходимите изпити за лица над 16 години, които нямат съответните завършени класове	25 000 000 лв.	25 000 000 лв.	Безвъз- мездна финансова помощ	ОП НОИР – Средства от ЕСФ (85%), Национал- но съфинансира- не (15%)		В рамките на процедурата следва да бъде повишено участието в различ- ни форми на учене през целия живот, включително от уязвимите групи, както и при реали- зацията на мерките се отчита специфи- ката на всяка отделна група.	Брой лица над 16 години (включително роми), включени в курсове по ограмотя- ване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предви- дено за изучаване в класове от прогимна- зиалния етап на основното образование по ОП Дял на получилите (включително роми) удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотя- ване или за усвоява- не на учебно съдържа- ние, предвидено за изуча- ване в класове от прогимназиалния етап на основното образо- вание по ОП	0 броя 0%	Брой лица над 16 години (включително роми), включе- ни в курсове по ограмотяване или в курсове за усвояване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиал- ния етап на основното образование по ОП – 10 000 Дял на получи- лите (включи- телно роми) удостоверения за успешно завършени курсове по ограмотяване или за усвоя- ване на учебно съдържание, предвидено за изучаване в класове от прогимназиал- ния етап на основното образование по ОП – 80 %	МОН	
Област на въздействие: Насърчаване въвеждането на съвременни форми на организация на труда															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Осигуряване на стимули за разработването, внедряване и усъвършенстване на иновативни практики за управление на човешките ресурси в предприятията	ОП РЧР 2014-2020 г. операция "Добри и безопасни условия на труд	2016	2017	Предстои обявяване на операцията	80 000 000 лв.	80 000 000 лв.	целева инвестиция	ОПРЧР 2014-2020 (ЕС 85%, държавен бюджет 15%)	Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешките ресурси, а също така и въвеждането на нови организационни практики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестиции в по-безопасни и здравословни условия на труд, както и осигуряването на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост	Не са идентифицирани	Брой предприятия, получили подкрепа; Брой заети лица, вкл. самостоятелно заети	неприложимо	400 бр. предприятия, получили подкрепа 8000 бр. лица, обхванати от операцията	МТСП	ГД ЕФМП, Комитет за наблюдение на ОП РЧР /2014-2020/
1.3 Повишаване качеството и ефективността на научните изследвания															
Област на въздействие: Повишаване на социалната роля и значимост на научните изследвания															
Разширяване на информираността на обществото и бизнеса за възможностите на научната система да даде отговор на различни социално-икономически въпроси и предизвикателства. Поддържане на национална интерактивна платформа за връзка наука-бизнес	Закон за насърчване на научните изследвания; Национална стратегия за развитие на научните изследвания	2016	2018	Платформата се поддържа от МОН и свързва информацията от регистъра на научната дейност в България, НАЦИД, Патентно ведомство	300 000	Планирани 300 000	издръжка	Държавен бюджет	Поддържане на платформа		брой посещения, брой справки	2 000	3 000	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Поддржане и надграждане на регистъра на научната дейност в България	Закон за насърчване на научните изследвания;	2016	2018	Регистърът на научната дейност в Република България е единна, централизирана база данни, управлявана от информационна система и съдържаща информация за българските ресурси в областта на научните изследвания. Целта на Регистъра е да предоставя информация за потенциала на научните организации, включени в него. Всяка организация е представена с учения, работещи в нея, проектите, които изпълнява, научните резултати и специфичното оборудване. Учените и изследователите се представят с информация за областите на науката, в които работят, научните степени и академичните длъжности, ключови думи и публикации.	300 000	300 000	издръжка	Държавен бюджет	За подобряване качеството на научните изследвания и по-ефективно управление на научноизследователската дейност в бъдеще, Регистърът ще се използва за създаване на единна централизирана информационна система в областта на науката, която ще обедини националните информационни ресурси и ще даде възможност за извършване на справки и анализи за целите на годишния доклад за наука, Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации и на дейността на Фонд „Научни изследвания“, както и за разпределение на публичните средства в областта на науката.		брой верифицирани научни организации	0	120	МОН	
Провеждане, участие и съфинансиране на различни научни форуми (в т.ч. и подкрепа за участие на млади таланти и учени в европейски и международни конкурси)	Национална стратегия за развитие на научните изследвания	2016	2018	Участието на представители на Р България в работни формати и стратегически комитети на европейски и международни научни инициативи и програми като рамкова програма „Хоризонт 2020“, Комитет за Европейското научноизследователско пространство, Стратегия на ЕС за Дунавския регион и др. е от	150 000	150 000 планирани	издръжка	Държавен бюджет	Представителство на Р България в разнородни формати за научни инициативи и програми представлява критична важност за изразяване и отстояване на политическа и стратегическа позиция на страната, както и активно участие в правенето на политики в областта на научните изследвания и иновации		Брой участия	10	20	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				ключово значение за развитието на България и на ЕС.					ите – основен двигател за социално-икономическо развитие на обществото						
Регламентиране на награди за научна дейност за издигане престижа на учения	Националният конкурс „Млади таланти“ и кандидатура на България за домакин на Европейското състезание "Млади учени" през 2018 г. по време на председателството на ЕС.	2016	2018	Организирането и провеждането на Националния конкурс „Млади таланти“ има за цел привличане на ученици и студенти към научна кариера. Класираните на първо, второ и трето място участват в Световното младежко научно изложение "International EXPO Science" и в Европейското състезание за млади учени.	150 000	150 000 планирани	издръжка	Държавен бюджет	Дейности, насочени към развитие на научния потенциал на младите учени в международна среда: научен обмен, участие в работни срещи, семинари, конференции и конгреси		Брой проведени състезания, конкурси и изложби за ученици и млади учени /, брой награди	3	3	МОН	
	Годишна награда за наука "Питагор"	2016	2018	Наградите за наука „Питагор“ са една от основните дейности в Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020 за стимулиране на учените към значими научни постижения и реализация на резултатите от фундаменталните и приложни научни изследвания.	390 000	390 000 планирани	издръжка	Държавен бюджет	Това са българските „Оскари“ за наука. На основата на постъпващи предложения от ВУ, институтите на БАН, ССА, кандидатите се състезават помежду си в следните категории: • Голяма награда „Питагор“ за млад учен; • Голяма награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти; • Награда „Питагор“ в техническите науки; • Награда „Питагор“ в природните науки и математика; • Награда „Питагор“ в биомедицинските науки; • Награда „Питагор“ в обществените и хуманитарните науки; • Награда за научен колектив с внедрени разра-		Брой наградени учени с наградата "Питагор"	12	12	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									ботки в бизнеса. Компетентно жури определя носителите на наградата „Питагор“ в отделните категории.						
Национална програма за българската научна диаспора	Национална стратегия за развитие на научните изследвания;	2016	2018	Работа с българската диаспора (българските учени във водещи Европейски и Световни университети, които да бъдат поддържани като мрежа) и прилагане на модела за кариерно развитие на млади учени, разработен в рамките на проект „Наука и бизнес“, в посока на професионалната им реализация в практиката и науката	1 500 000	1 500 000 планирани	целева инвестиция	Държавен бюджет	Разработване и предлагане на концепция за задържане на младите българи в кариерната пътека на науката (за извършване на изследвания, преподавателска работа, практически дейности) с възможност за професионално развитие както в хоризонтален, така и във вертикален план; оказване съдействие на млади учени за краткосрочни специализации за работа с високотехнологични комплекси чрез национални и двустранни схеми за обмен; осъществяване връзки с преминалите обучение учени и поддържане на актуална база данни за тяхната професионалната реализация и научни резултати в чужбина; изграждане на мрежа от т.нар „научни посланици“ в университетите и научни-изследователски организации в чужбина и активна работа с тях както в чужбина (изготвяне на профили, организиране на годишна среща с тях и представянето им пред българските посолства, както		брой проекти, брой привлечени учени	0	30	МОН	Висши училища и научни организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									включването им при посещения и делегации на български представители и по специално в такива организирани от МОН в съответната страна)						
Област на въздействие: Развитие на научния потенциал и интегриране в европейското изследователско пространство															
Осигуряване на национален достъп до електронни инфраструктури, бази данни и съвременни библиотечни услуги; Осигуряване функционирането на GEANT инфраструктурата за	Закон за насърчване на научните изследвания; Национална стратегия за развитие на научните изследвания; ОП НОИР	2016	2018	Националните лицензи за достъп осигуряват нова среда за извършване на съвременни научни изследвания и за съхраняване на научните резултати в собствени дигитални библиотеки; контрол върху качеството на публикациите (peer-review) – гаранции за високото качество на изследванията; международна сравнимост на извършваните научни изследвания; повишаване на публикационната активност след предоставяне на абонаментите. Националната политика за осигуряване на достъп до електронните ресурси с научно съдържание е релевантна с Европейската политика за достъп, разпространение и запазване на научната информация в дигиталната ера (Com. от ноември, 2007 г.), както и с политиката за циркулиране на знанието	57 500 000	57500000 планирани	целева инвестиция	Държавен бюджет ОП НОИР – Средства от ЕСФ (85%), Национално съфинансиране (15%)	Наукометричните бази данни са източник на данни и индикатори, необходими за измерването на научните резултати и качеството на научните изследвания. Те са уникален източник на информация за правилното функциониране на Правилника за мониторинг и оценка на научната дейност, рейтинговата система на ВУ и за оценка на проектите предложения по ос 1 на ОП НОИР.	Недостиг на средства	Брой лиценз за достъп бази данни, Брой публикации, Брой цитирания	3 4 000 5 000	4 5 000 6 000	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				на Европейското изследователско пространство.											
Развитие на научната база за провеждане на съвременни и конкурентноспособни научни изследвания	Национална стратегия за развитие на научните изследвания; Национална пътна карта за научна инфраструктура	2016	2020	Чрез фокусирано насочване на средства за държавно подпомагано чрез обоснована Национална програма „Научна инфраструктура“ в изпълнение на приетата от МС пътна карта за научна инфраструктура се предлага реформа в сектора и инструментариума за подкрепа на науката. Националната научна инфраструктура, представена през 2016 г. чрез изграждането на 10 научни инфраструктурни комплекса	2016 г. -65000 000 2017 г. -45000000 2018 г. -300000000	планирани: 2016 г. -65000 000 2017 г. - 450000000 2018 г. - 300000000	целева инвестиция	Държавен бюджет чрез ПМС	Създаване и развитието на национални и регионални научни инфраструктури, в т.ч. и на уникални колекции и архиви на национални научни звена в пътната карта за научна инфраструктура. Подкрепя за оптимизацията на мрежата от научни институти и висши училища чрез изграждане на изследователска и учебно-изследователска инфраструктура, подобряване на учебната и социално-битовата среда и др.	Недостиг на средства	Брой изградени инфраструктурни комплекси Брой участия в Европейски консорциуми	0 1	10 5	МОН	Висши училища и научни организации
Стимулиране мобилността на учени като част от Европейската и международна мрежа за мобилност	Закон за насърчване на научните изследвания; Национална стратегия за развитие на научните изследвания; Европейско партньорство за изследователи - COM(2008)317; Съобщение на Комисията до съвета и до Европейския парламент успешни кариери и повишена мобилност	2016	2018	Изпълнение на двустранни програми за научни изследвания. Подкрепя се мобилността на учени в изпълнение на двустранни научни проекти.	390 000	390 000	издръжка	Държавен бюджет	трансфер на познания; участие на докторанти и млади учени; сътрудничество в нови, мултидисциплинарни научни направления; повишаване на публикационната активност и научните резултати		Брой сключени договори; Брой проведени международни форуми; Брой участващи млади учени; Брой публикации в реферирани научни издания;	0	30 10 40 100	МОН, ФНИ	Висши училища и научни организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Стимулиране на учените за участие в европейски и транс европейски програми и публикуване в реферирани издания	Закон за насърчване на научните изследвания; Меморандум между МОН и Швейцарската научна фондация; Меморандум между МОН и Конференцията на ректорите на швейцарските университети	2016	2018	Програма за научно сътрудничество между Швейцария и България за периода 2013-2016 г. BSRP Програма за обмен на млади учени Sciex_NMSs	70 000	70 000	издръжка	Държавен бюджет	Популяризиране на постигнатите резултати от изпълнението на Програмите. Финансиране на 22 проекта на млади, български учени за научен престой в швейцарски научни организации, в Конкурс по програмата Sciex, в изпълнение на Българо-швейцарската програма за научен обмен 2012-2016 г.; - Подкрепени 13 българо-швейцарски проекти за научни изследвания		Брой проведени конференции: Брой рекламни материали	1 0	1 2	МОН	Висши училища и научни организации
	Хоризонт 2020: — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.) - COM(2011) 809 окончателен, Оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.	2016	2018	процедура за предоставяне на национално съфинансиране за подготовка и участие на български колективи в научни проекти по Рамковите програми на ЕС за научни изследвания и иновации в т.ч. схемите ERA-NET, съвместно програмиране и съвместни технологични инициативи и програмата за сътрудничество в областта на науката и техниката – COST.	500 000	500 000	издръжка	Държавен бюджет	Активно участие в европейските и международни научни организации, което подпомага обмена на знания, учени и е възможност за достъп до най-съвременните научни съоръжения, координация на Хоризонт 2020, поддържането на националната контактна мрежа, участие в специалните програми и инструменти на Хоризонт 2020.	Несвоевременно изплащане на договорени суми от ФНИ и МОН	Брой подкрепени проекти	50	60	МОН, ФНИ	Висши училища и научни организации
Провеждане на информационни кампании и обучения за повишаване на капацитета на научните колективи за усвояване на средства по националните и европейски програми	Закон за насърчване на научните изследвания	2016	2018	Изграждане на необходимите структури от Национални контактни лица и представители в програмните комитет на програмата Хоризонт 2020 и провеждане на регулярно обучение и информационни кампании по	300 000 лв	300 000	издръжка	Държавен бюджет	Номинираните експерти участват в подготовката на работни програми по тематичните научни направления на програмата, съдействат за включването и отразяването на националните научни приоритети, информират националния координатор и		Брой подкрепени проекти	10	100	МОН	Висши училища и научни организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				всички обявени конкурси на програмата. България има изградена и допълваща се Национална контактна мрежа, състояща се от Национален координатор и Национални контактни лица. Националният координатор е национално контактното лице с координационни функции спрямо националната система и други хоризонтални дейности. Националните контактни лица са представители на национални публични организации, имащи отношение към развитието на науката, иновациите и технологиите или отговарящи за политики и сектори в обхвата на Рамковата програма като околна среда, енергетика, сигурност, селско стопанство, транспорт, информационни и комуникационни технологии, култура, малки и средни предприятия и др.					националните контактни лица за новите конкурси, участват като лектори по време на националните информационни дни по отворените конкурси. Лицата участват в регулярни заседания, организирани от ЕК, като представители на България, минимум 4 пъти годишно за всяко отделно направление. В едно направление са номинирани до или повече от двама представители, но поради ограничение в бюджета, МОН изпраща един представител, който да представи и защити позицията на България в съответното направление и въз основа на повдигнатите теми, проблеми и взети решения, представителите изготвят обобщени доклади.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Въвеждане на национална програма за привличане, насърчаване и развитие на млади учени	Закон за насърчаване на научните изследвания; Национална стратегия за развитие на научните изследвания;	2016	2018	Навременното развитие на научна кариера играе централна роля в тази основана на знания икономика. Развитие и задържането на младите учени в България ще осигури в тяхно лице бъдещите ключови иноватори и творци, които ще предоставят интелектуален капитал необходим за развитието на силна национална изследователска и иновационна система	2016 г. – 3 000 000 лв. 2017 г. – 5 000 000 лв. 2018 г. – 5 000 000 лв.	планирани: 2016 г. – 3 000 000 лв. 2017 г. – 5 000 000 лв. 2018 г. – 5 000 000 лв.	Целево финансиране	Държавен бюджет	Програма „100 докторанти“ е нов тип докторско обучение, основано на принципите на иновативното обучение на докторанти, представени в доклада "Report of Mapping Exercise on Doctoral Training in Europe" "Towards a common approach" от 27 юни 2011 г., приет от управляващата група по човешки ресурси и мобилност на Европейското изследователско пространство ERA. За пет години се очаква да се подготвят 300 доктори в приоритетните области на ИСИС. Програма 100 пост докторанти: Нова за България програма за наемане на 10 пост докторанти, млади учени защитили докторска дисертация в последните три години и до 10 години след завършване на висшето си образование. Цел на програмата е набиране годишно на 100 най-способни млади учени за работа по научните приоритети на ИСИС.		Брой подкрепени докторанти брой подкрепени пост докторанти	0	100 100	МОН	Висши училища и научни организации
Област на въздействие: Развитие на научно изследователската дейност чрез програмно-конкурсно финансиране															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Насърчаване на фундаменталните и приложните изследвания в университетите и научни организации чрез финансиране на конкурсен принцип	Закон за насърчаване на научните изследвания; Национална стратегия за развитие на научните изследвания;	2016	2018	С дейността си ФНИ подпомага развитието на българската наука, взаимодействието ѝ с други икономически сфери и международната научна общност на основата на конкурсно-проектен принцип и съгласно Годишна оперативна програма за Фонд Научни изследвания	98 000 000	98 000 000 планирани		Държавен бюджет	Подкрепа за провеждане на научни изследвания. Финансиране на самите изследвания и дейности, свързани със закупуване на нова или модернизиране на съществуваща апаратура, оборудване, материали, консумативи и др., необходими за провеждане на научно изследване, включително и разходите по възнаграждения на участниците		брой конкурсни сесии: брой сключени договори	0	2 100	ФНИ, МОН	Висши училища и научни организации
Област на въздействие: Оптимизиране на управлението на програмите за научни изследвания															
Осигуряване на достъп до европейски и световни инфраструктури.	Национална стратегия за развитие на научните изследвания; Национална пътна карта за научна инфраструктура	2016	2018	Изплащане на членски внос за участие в Европейски консорциуми за научна инфраструктура и членски внос за ЦЕРН, Фулбрайт, Евратом	2016-2018 г.: – 750 000 лв. за членски внос инфраструктури; -18 900 000 за членски внос ЦЕРН; -1 500 000 лв. за Фулбрайт; -120 000 лв. за Евратом, JET	планирани: 2016-2018 г.: – 750 000 лв. за членски внос инфраструктури; -18 900 000 за членски внос ЦЕРН; -1 500 000 лв. за Фулбрайт; -120 000 лв. за Евратом, JET	издръжка	Държавен бюджет	Подкрепа за модернизирването на научната инфраструктура, и на съществуващите учебно-изследователски лаборатории на научни институции и висши училища, които провеждат изследвания в области, съответстващи на националните приоритети за наука и иновации и на структури, подпомагащи научно-изследователска и иновационна дейност;		брой платен членски внос	4	8	МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Въвеждане на регулярно наблюдение и оценка на научноизследователската дейност, осъществявана от висшите училища и научните организации, както и на дейността на Фонд "Научни изследвания"	Закон за насърчване на научните изследвания; Правилник за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност на ВУ и научните организации и на дейността на ФНИ	2016	2018	Чрез Правилника се уреждат организацията и функционирането на система за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност (система), която има за цел да подпомага съответните държавни органи при формиране на ефективна и ефикасна национална политика в областта на научните изследвания, насочена към постигането на високи, конкурентоспособни научни резултати и развитието на българските научни организации като равностойни партньори на водещи научни организации, както и извършване на анализ на ефективността на инвестициите в научни изследвания за иновации и растеж на икономиката.	300000	300 000 планирани	издръжка	Държавен бюджет	Като независими източници на информация максимално ще се използват числени данни на първо място от световните научни бази данни (SCOPUS, Web of Science, Harzing's Publish or Perish), базите данни на Националния статистически институт, Евростат, Националния център за информация и документация, Патентното ведомство, международни бази данни за патенти и други независими оценки и доклади за научноизследователската дейност на институциите на ЕС, отчети на ФНИ, както и данни, предоставени от самите висши училища, научни организации и ФНИ.		брой оценени ВУ и научни организации	0	120	МОН	
1.4 Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги															
Област на въздействие: Иновации за устойчива и ефективна здравна система															
Осигуряване на финансова стабилност на системата на здравеопазване	Разработване на нормативна уредба, осигуряваща изпълнението на актуализираната Национална здравна стратегия в частта за осигуряване на финансова стабилност на системата на здравеопазване	2015	2016	Разработен проект на актуализирана Национална здравна стратегия (2014-2020), приет ЗИД на ЗЗО, приет ЗИД на ЗЛЗ	Не са необходими допълнителни средства		административни разходи	Държавен бюджет	Осигуряване на механизми за ефективно планиране на нарастващите потребности от средства за здравеопазване, в т.ч. като % от БВП		Приет ЗИД на ЗЗО приет ЗИД на ЗЛЗ Приет ЗИД на ЗЛПХМ	2	4	МС	МФ, МЗ, МТСП, НАП, НЗОК, ЗД
	Поетапно увеличаване на здравноосигурителните вноски за деца, ученици, пенсионери и др. от страна на държавата	2016	2018	Приет ЗИД на ЗЗО регламентиращ поетапно увеличение на вноската за лицата, осигурявани от държавата	204 156 000 лв.	204 156 000 лв.	Трансфер от държавния бюджет в бюджета на НЗОК	Държавен бюджет	Увеличени средства за бюджета на НЗОК		Размер и относителен дял на средствата от здравноосигурителни вноски за лицата, осигурявани от държавата	68 052 000 лв.	204 156 000 лв.	МС	МФ, МЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Мерки за увеличаване на събираемостта на здравноосигурителните вноски	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЗО за увеличаване на размера на вноските за възстановяване на здравноосигурителни права	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	В рамките на бюджета на МЗ	Увеличени средства за бюджета на НЗОК		Годишен размер на средствата за здравноосигурителни вноски, брой здравноосигурени лица			МЗ	НЗОК
	Провеждане на информационни кампании за повишаване на доброволното изпълнение на задължения за здравноосигурителни вноски на самоосигуряващи се лица	2015	2018	Не е стартирала	Не са необходими допълнителни средства		административни разходи	Бюджет на МЗ, бюджет на НЗОК	Повишена събираемост на здравноосигурителни вноски		Брой информационни кампании	0	3	МЗ	НЗОК, НАП, РЗИ, НПО, синдикати, работодатели, медии
	Приемане на стандарти за финансиране на здравните дейности, които са ангажимент на държавата, гарантиращи ефективно и ориентирано към резултати разходване на средствата от държавния бюджет	2016	2018	Не е стартирала	Не са необходими допълнителни средства		административни разходи	Бюджет на МЗ,	Адекватно финансиране на здравните дейности, заплащани от държавния бюджет на база резултати		Приети финансови стандарти на здравните дейности, финансирани от държавата – спешна помощ, психиатрична помощ и др.	0	4	МС	МФ, МЗ
	Разработване на проекти, финансирани чрез средства от оперативните програми на ЕС за дейности, свързани с предоставяне на здравни услуги	2015	2018	В процес на разработване на проекти по ОП „Региони в растеж“ и ОП „развитие на човешките ресурси“	Не са необходими допълнителни средства		административни разходи	Бюджет на МЗ,	Ефективно използване на средствата от европейските фондове и други международни фондове за финансиране на дейности, свързани с развитието на здравната система		Разработени и одобрени проекти	0	3	МС	МЗ, МРРБ, МТСП, МОН, МФ
Ефективно изразходване на финансовите ресурси на НЗОК за заплащане на медицински дейности с цел задоволяване на потребностите на населението от качествена и достъпна медицинска помощ	Разработване и ежегодно актуализиране на основен и допълнителен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЗО, регламентиращ основен и допълнителен пакет здравни дейности, заплащани от НЗОК	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ,	Приоритизиране на здравноосигурителните разходи за повишаване на здравната им ефективност		Разработена наредба за регламентиране на основен и допълнителен пакет		0	1	НЗОК, БЛС, научни дружества
	Разработване и актуализиране на Национална здравна карта със задължителен характер	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЛЗ, регламентиращ НЗК със задължителен характер	Не са необходими допълнителни средства		административни разходи	В рамките на бюджета на МЗ	Действащ механизъм за планиране и разходване на ресурсите в системата на здравеопазване		Разработена методика за изготвяне на НЗК Разработена НЗК – 2015 г. Актуализирана НЗК – 2018 г.	1	2	МЗ	НЦО-ЗА, НЗОК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Въвеждане на механизъм и критерии за подбор на изпълнители на медицински услуги, на които се заплаща със средства на НЗОК с цел гарантиране на потребностите на населението от качествена здравна помощ	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЛЗ, регламентиращ правото на НЗОК да извършва подбор при сключване на договори с изпълнители на медицинска помощ в областите, в които има излишък на болнични легла по ред и критерии, определени с наредба на МЗ	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ,	Въведен механизъм за подбор на изпълнители на медицински услуги от НЗОК		Приета наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения или техни обединения, с които НЗОК сключва договор	0	1	МЗ	НЗОК, НЦО-ЗА, ИАП
	Обвързване на финансирането с оценка на качеството на медицинските дейности и удовлетвореността на пациентите	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЗО, регламентиращ задължението на НЗОК да извършва периодична оценка на удовлетвореността на пациентите от качеството на медицинската помощ	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ,	Въведена система за обективна оценка на удовлетвореността на пациентите ; Усъвършенстване на механизмите за контрол на медицинските дейности		Приет медицински стандарт за индикатори за качество в здравеопазването;	0	3	МС	МЗ, НЗОК
	Приемане на нормативни промени за въвеждане на задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствени продукти, с цел ефективно разходване на средствата	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЗО, регламентиращ договаряне на отстъпки; Приета Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т.1 и т.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал.2, т.3 от Закона за здравето	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ,	Оптимизиране на разходите за лекарствени продукти		Приет пакет нормативни промени; Брой лекарствени продукти с договорена отстъпка	0	1 пакет нормативни промени	МЗ	НЗОК
	Приемане на нормативни промени за: въвеждане на създаване на механизъм при договаряне на отстъпки при включване на лекарствени продукти в Позитив-	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЗО, регламентиращ договаряне на отстъп	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ,	Оптимизиране на разходите за лекарствени продукти		Приет пакет нормативни промени; Брой лекарствени продукти, включени в ПЛС, с договорена отстъпка	0	1 пакет нормативни промени;	МЗ	НЦО-ЗА, НЗОК, Национален съвет по цени и реим-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ния лекарствен списък (ПЛС)														бурсиране на лекарствени продукти
	Приемане на нормативни промени за въвеждане на процедура за периодично поддържане на реимбурсирания статус на лекарствени продукти - извършване на периодична оценка на лекарствени продукти, включени в ПЛС, въз основа на доказателства и фармако-икономически анализ	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЗО, регламентиращ механизмите за реимбурсиране на база оценка на ефективността	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ,	Оптимизиране на разходите за лекарствени продукти		Приет пакет нормативни промени; Брой извършени оценки	0	1 пакет нормативни промени;	НСЦРЛ П	национални консултанти, научни медицински дружества
	Приемане на нормативни промени за въвеждане на оценка на здравните технологии при решение за заплащане на лекарствени терапии и други здравни технологии с публични средства (НТА)	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЗО, регламентиращ въвеждането на оценка на здравните технологии	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ,	Разработен механизъм за оценка на здравните технологии Изграден капацитет за оценка на здравните технологии на лекарствени терапии и медицински изделия		Приета наредба за оценка на здравните технологии; Извършени оценки на здравните технологии	0	1 бр. наредба	МЗ	НЦО-ЗА, ИАП, НСЦРЛ П, научни медицински дружества
	Насърчаване на рационална лекарствена употреба чрез разработване и въвеждане в практиката на фармако-терапевтични ръководства	2015	2018	Введено нормативно изискване за разработване на фармако-терапевтични ръководства; Разработени и утвърдени 2 фармако-терапевтични ръководства	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ,	Оптимизиране на разходите за лекарствени продукти Повишена ефективност и безопасност на лекарствената терапия		Брой утвърдени ръководства	2	15	НСЦРЛ П	национални консултанти, научни медицински дружества
	Въвеждане на електронна платформа за търговия с лекарствени продукти	2015	2018	Приета Концепция за централен орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“ (ЦОВОПСЗ) Обявена процедура за закупуване на ел.платформа	300 000 лв.	300 000	Издръжка	Бюджет на МЗ,	Оптимизиране на разходите за лекарствени продукти на лечебните заведения		Закупена платформа създаден ЦОВОПСЗ	0	2	МЗ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Развитие на електронното здравеопазване	Създаване на стратегическа рамка и финансови механизми за развитие на електронното здравеопазване (Национална здравна стратегия, Стратегия за развитие на електронното здравеопазване Разработване и изпълнение на проект по ОП ДУ)	2015	2018	Актуализирана Национална здравна стратегия Разработена Програма за развитие на електронното здравеопазване	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет МЗ	Осигурени условия за изграждане на национална здравно-информационна система		Приета Стратегия за развитие на електронното здравеопазване Разработен и одобрен проект за развитие на електронното здравеопазване;	0	2	МЗ	МС, НЗОК, НЦО-ЗА,
	Изграждане на НЗИС чрез изпълнение на проект по ОП ДУ: Изграждане на ядро на НЗИС Изграждане на национален център за данни (основен и резервен) на здравния сектор Изграждане на статистически модул на НЗИС Разработване на типови информационни системи като компоненти на НЗИС Разработване на регистри и медицински информационни стандарти като компоненти на НЗИС 2016	2016	2018	Пред финализиране е договор по ОП ДУ; пред завършване е тръжната документация за проекти по ОП ДУ			Програмно финансиране Финансиране по ОП на ЕС	Бюджет МЗ; ОП ДУ 2014-2020	Повишаване на качеството и ефективността на системата за здравеопазване въз основа на интегрирана база данни и подобряване на информираността и достъпа на населението до здравни услуги		Изготвен пълен списък на здравно-информационните стандарти, необходими за работата на НЗИС; Изготвена процедура за избор, разработване и поддръжка на здравно-информационните стандарти в НЗИС; Адаптирани европейски здравно-информационни стандарти за изграждане и функциониране на НЗИТС Разработени функционалности на ядрото на НЗИС Разработен проект на НЦД-МЗ; по ISO 27001; Доставка на хардуер и софтуер за реализация на 4 среди в НЦД-МЗ; Изградена среда за управление на дейностите в МЗ; Изградена развойна среда, среда за тестване на НЗИС и предпродукционна среда Разработен проект за статистически модул на НЗИС; Разработени типови ИС като компоненти на НСИЗ, съгласно НЗИТС			МЗ	НЗОК, НЦО-ЗА, Национални консултанти, научни медицински дружества
Област на въздействие: Подобряване качеството на здравното обслужване и осигуряване достъп на всеки гражданин до здравна помощ и услуги															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Осигуряване на човешки ресурси за системата на здравеопазване	Разработване на нормативна уредба, осигуряваща реализацията на Националната здравна стратегия в частта за развитие на човешките ресурси – ЗИД на ЗЛЗ, ЗИД на ЗЗ, подзаконова нормативна уредба	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЛЗ, регламентиращ въвеждането на НЗК Приета Наредба за придобиване на специалност в системата на здравеопазването	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ	Осигурени условия за планиране и равномерно териториално разпределение на човешките ресурси в системата на здравеопазване		Приет ЗИД на ЗЗ Разработена методика за определяне на потребностите от кадри; Утвърдена НЗК Актуализирана НЗК – 2018 г.	2	4	МЗ	РЗИ, органи на общини, съсловни организации
	Разработване и въвеждане на единна информационна система за мониториране на персонала в здравеопазването като част от националната здравно-информационна система	2016	2017	Разработване на информационна система за мониториране на персонала като част от националната здравно-информационна система	не са необходими допълнителни средства	В рамките на средствата, осигурени за НЗИС	Административни разходи	Програмно финансиране, Финансиране по ОП на ЕС	Осигурена информация за нуждите на управлението на човешките ресурси в системата на здравеопазването		разработен модел на информационна система за мониторинг на персонала	0	1	МЗ	съсловни организации
	Регламентиране на нови категории персонал в системата на здравеопазване – лекарски асистиенти, парамедици и др. Разработване на единни държавни изисквания и държавни образователни изисквания съответно по професиите лекарски асистент и парамедик	2016	2018	Разработен проект на ЕДИ „Лекарски асистент“	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ	Осигуряване на кадри в съответствие с потребностите на здравната система		Приети ЕДИ и ДОИ	0	2	МЗ, НАПОО	РЗИ, органи на общини, съсловни организации
	Подкрепа за програми и проекти за обучение по професията парамедик	2016	2018	Приета Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ Разработен проект на Медицински стандарт „Спешна медицина“	5 000 000 лв.	не са осигурени	Финансиране по ОП на ЕС	Бюджет на МЗ ОПРЧР 2014-2020	Осигуряване на кадри в съответствие с потребностите на здравната система		Реализирани проекти за обучени парамедици	0	10	МЗ	МТСП, НАПОО, ЦПО, НПО
	Стимулиране и подкрепа на процеса на специализация на медицинските специалисти Осигуряване на финансиране на обучението за придобиване на специалност	2016	2018	Извършен анализ на потребностите и възможностите за финансиране на обучението за придобиване на специалност Изготвена база данни на специализиращите медицински специалисти 845 специализанти, започнали специализация по новата наредба	17 000 000 лв.	Планирани по бюджета на МЗ 2016 – 3 600 000 лв. 2017- 3 200 000 лв. 2018- 2 600 000 лв	Бюджет МЗ Финансиране по ОП на ЕС	Бюджет на МЗ ОП „РЧР“ 2014-2020	Осигуряване на необходимите медицински специалисти за системата на здравеопазване Улесняване на достъпа до специализация чрез облекчаване на финансовата тежест за специализиращите		Разработен и одобрен проект по ОП „РЧР“ Брой специализанти, финансирани за обучение	0	1 разработен и одобрен проект	МЗ	ВУ, ЛЗ, съсловни организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Развитие на системата за спешна медицинска помощ	Изготвяне на карта на броя и разпределението на структурите за медицинска помощ в съответствие с Националната здравна стратегия и Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България 2014-2020г. Утвърждаване на медицински стандарт „Спешна медицина“	2015	2017	Приета Концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ Приет ЗИД на ЗЛЗ Разработен проект на Медицински стандарт „Спешна медицина“	Не са необходими допълнителни средства		Административни разходи	Бюджет на МЗ	Повишаване на качеството и ефективността на системата за спешна медицинска помощ Подобряване на достъпа на населението до спешна помощ чрез осигуряване на равномерно и адекватно териториално разпределение на структурите за спешна медицинска помощ		Разработена карта на броя и разпределението на структурите за медицинска помощ като част от НЗК – 2015 г. Актуализирана карта на броя и разпределението на структурите за медицинска помощ като част от НЗК – 2018 г.	1	2	МЗ	РЗИ, ЦСМП
	Реализация на мерките, предвидени в НЗС и концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Р България 2014-2020 за подобряване инфраструктурата и материално-техническата осигуреност на системата на спешна медицинска помощ; Строителство, ремонт, реконструкция и оборудване на ЦСМП и болничните структури за спешна медицинска помощ и доставяне на линейки и медицинска апаратура	2016	2020	Одобрено предложение по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020г., приоритетна ос "Регионална здравна инфраструктура"	163 000 000 лв	не са осигурени	Финансирание по ОП на ЕС	ОП РР 2014-2020	Повишаване на качеството и ефективността на системата за спешна медицинска помощ Подобряване на достъпа на населението до спешна медицинска помощ		Брой ЦСМП с подобрена материално-техническа база Брой ЛЗБП с модернизиран спешни отделения Брой новозакупени линейки.		до 2020 - Брой ремонтирани ЦСМП - 28, ФСМП-170,	МЗ	МРРБ, ЦСМП, ЛЗБП
	Реализация на мерките, предвидени в Национална здравна стратегия и Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България 2014-2020 г. за осигуряване на устойчиво развитие на човешките ресурси в системата на спешна медицинска помощ	2015	2018	Въведени финансови стимули чрез постепенно повишаване на възнагражденията на работещите в ЦСМП. Повишен с 20% размер на възнагражденията през 2015 г.	48 000 000 лв.	48 000 000 лв.	Бюджетно финансиране	Бюджет МЗ	Повишаване мотивацията за започване и оставане на работа в системата на спешна медицинска помощ		Нарастване на размера на средната работна заплата в системата на спешната медицинска помощ спрямо базовото ниво с 20% годишно			МЗ	МФ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2016	2020	Въвеждане на система и изграждане на капацитет за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ	7 000 000 лв.	не са осигурени	Финансирани по ОП на ЕС	ОП РЧР 2014-2020	Повишаване на качеството на оказваната спешна медицинска помощ		Разработен и одобрен проект по ОП „РЧР“ Утвърдени методологии и учебна документация Изграден център за обучение с 2 филиала Брой обучени лица			МЗ	МРРБ, ЦСМП, ЛЗБП
Осигуряване на условия за комплексно обслужване на пациентите и ефективно използване на ресурси	Национална здравна стратегия, ЗИД на ЗЛЗ, наредба за основния и допълнителен пакет здравни дейности, финансирани от НЗОК	2015	2018	Приет ЗИД на ЗЛЗ, регламентиращ изисквания за осигуряване на комплексно обслужване на деца и възрастни с определени заболявания Введено задължение на НЗОК	Не са необходими допълнителни средства		административни разходи	Бюджет на МЗ	Подобрен достъп на населението до своевременна, качествена и непрекъсната медицинска помощ		Въведени пакети за комплексно обслужване на определени заболявания Брой центрове за комплексно медицинско обслужване на пациенти с определени социално-значими и редки заболявания, разкрити в СИМП и ЛЗБП	0	10	МЗ	НЗОК
Създаване на условия за развитие на високоспециализирани болнични центрове при гарантиран равнопоставен достъп на населението и ефективно разходване на ресурсите	Национална здравна стратегия, ЗИД на ЗЛЗ, Национална здравна карта, Разработване на Инвестиционна програма за осигуряване на равнопоставен достъп на населението до високотехнологични медицински услуги	2015	2016	Приет ЗИД на ЗЛЗ, регламентиращ изготвяне на Карта на високотехнологичните медицински дейности	Не са необходими допълнителни средства	В рамките на бюджета на МЗ	административни разходи	Осигурена рамка за планиране на инвестициите във високотехнологични медицински дейности			Изготвена карта на високотехнологичните медицински дейности	0	2	МЗ	РЗИ, НЦОЗА
	Реализация на Инвестиционната програма	2017	2020	Реализирана Средносрочна инвестиционна рамкова програма (СРИП)	100 000 000 лв	не са осигурени		Бюджет МЗ, ОП на ЕС	Осигурен равномерен достъп на населението до комплексна високотехнологична диагностика и лечение		Изградени комплексни високоспециализирани болнични центрове	0	3	МЗ	МФ
Развитие на донорството и трансплантациите	Програма за популяризиране на донорството в Република България	2016	2018	Усъвършенствана нормативна уредба	Не са необходими допълнителни средства		административни разходи	Бюджет МЗ	Осигуряване на обществена подкрепа за донорството		Разработена програма; Брой донори; Брой извършени трансплантации			МЗ	ИАТ, ЛЗ, НПО, научни медицински дружества
Усъвършенстване на системата на медицинската експертиза	Национална здравна стратегия, ЗИД на ЗЗ, подзаконова нормативна уредба	2015	2018	Анализ на състоянието на медицинската експертиза с предложения за промяна на модела на медицинската експертиза	Не са необходими допълнителни средства		административни разходи	Бюджет МЗ	Облекчаване на достъпа и скъсяване на времето за медицинска експертиза на степен на увреждане		Приет пакет нормативни промени			МЗ	МТСП, НОИ, АСП, синдикати, НПО и др.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подобряване на качеството на пренаталната диагностика и неонаталните грижи	Осигуряване на финансиране за подобряване на условията за диагностика и лечение в акушеро-гинекологичните, неонатологични и педиатрични структури, вкл. оборудване с високотехнологична апаратура и обучение на персонала в тях	2015	2020	Изготвен и одобрен предварително дефиниран проект № 4 „Подобряване на майчиното и неонаталното здраве по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“	12 000 000 лв.	12 000 000 лв.	Проектно финансиране	Програма БГ07 „Инициативи за обществено здраве“ съфинансирана от НФМ 2009-2014 и ФМ на ЕИП 2009-2014.	Подобряване на показателите за детско и майчино здраве		Брой обучени АГ специалисти Брой закупена диагностична и терапевтична апаратура; Брой оборудвани центрове;	0	Мин. 100 обучени АГ специалисти Мин. 30 бр. ехографска апаратура за пренатална диагностика Минимум 20 бр. неонатологични отделения, снабдени с нови апарати	МЗ	
Разширяване на обхвата на предоставяните медицински услуги за бременни и деца в риск	Национална програма за подобряване на майчиното и детското здраве.	2015	2018	Сключени договори по НППМДЗ с 103 ЛЗ през 2015 г. на стойност 2 млн. лв.	23 000 000 лв.	23 000 000 лв.	Програмно финансиране	Бюджет МЗ	Подобряване на показателите за детско и майчино здраве		Брой ЛЗ включени в програмата			МЗ	ЛЗ, РЗИ, НЦОЗА
Подобряване на оралното здраве на децата - намаляване на интензивността на зъбния кариес	Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в РБ (2015-2020), приета от МС с Решение № 559 от 31.07.2014 г.	2015	2020	Извършено силанизирание на първите постоянни молари; проведен информационен форум за профилактика и лечение на оралните заболявания; отпечатани методични ръководства за профилактика на кариеса при децата..	6 990 000	6 990 000	Програмно финансиране	Бюджет МЗ	Намаляване разпространението на зъбния кариес при възрастните групи чрез извършване на силанизирание на първите постоянни молари; подобрени знания и умения на децата за опазване на оралното им здраве и повишена информираност на населението за профилактика на оралните заболявания при децата	Недостатъчен финансов ресурс	Брой деца, на които е извършено силанизирание на първите постоянни молари		ежегодно до 20 000 деца, на които е извършено силанизирание на първите постоянни молари	МЗ	
Област на въздействие: Икономически ефективни мерки за намаляване на основни рискови за здравето фактори и подобряване профилактиката на болестите															БЗС
Подобряване информираността на населението за основните рискови фактори, които имат отношение към сърдечно-съдови заболявания, диабет, хронични белодробни болести и др.	Национална здравна стратегия, Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г. (НППХНБ)	Януари 2014 г.	Декември 2020 г	НППХНБ е приета от МС с Решение № 538 от 12.09.2013 г. Провеждане на национално изследване за разпространение на факторите на риска, водещи до ХНБ; Реализиране на дейности, насочени към намаляване на факторите на риска водещи до ХНБ.	120 000 лв.	120 000 лв.	издръжка	Бюджет на МЗ и останалите ведомства, които имат функции по изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните и незаразни болести 2014-2020 г.	Удължаване на продуктивния живот в добро здраве на населението	Недостатъчен финансов ресурс	Показатели за заболяемост, инвалидизация, смъртност, честота на разпространение на рисковите фактори Брой деца, обхванати от здравно обучение	данните за честота на разпространение на рисковите фактори ще бъдат обобщени и анализирани през 2015 г.		РЗИ	общопрактикуващите лекари, лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, националните

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															цент- рове по проб- лемите на общес- твеното здраве, РИО, НЗОК, учили- ща и детски заве- дения и др.
Повишаване на имунизационния обхват в дългосрочен план до 95% от подлежащите на имунизации	Закон за здравето, Национална здравна стратегия, Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България	Мякмата се изпълнява регулярно, станала е задължителна от 1903 г.	постоянен	Осигуряване на ваксини за задължителни имунизации с публични средства. Липса на епидемии от ваксинапредотвратими болести.	2016-49 000 000 лв.; 2017-49 000 000 лв. 2018 - 49 000 000 лв.	2016-49 000 000 лв.; 2017-49 000 000 лв.; 2018-49 000 000 лв.	издръжка	Държавен бюджет	Постигнат минимум 95 % имунизационен обхват на подлежащите с основните имунизации в дългосрочен план.	Недостатъчен финансов ресурс, влияние на антиваксиналните движения	Процент на обхванатите лица от подлежащите на имунизация	Постигнат минимум 93 % имунизационен обхват на подлежащите с основните имунизации	Постигнат имунизационен обхват на подлежащите с основните имунизации 92,7 % за 2014. Няма епидемии от ваксинапредотвратими инфекции.	МЗ	
Развитие на скрининговата система за социално значими заболявания, в т.ч. и за онкологични заболявания.. Работа по програми за скрининг и ранна диагностика на заболяванията.	Национална здравна стратегия 2014-2020 г., Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г., Закон за здравето, Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризация.	Януари 2014 г.	Декември 2020 г	Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г, приета с Решение № 538/12.09.2013 на МС	12 211 500 лв. (ежегодно по 1 744 500 лв.) за хронични незаразни болести (и 70 238 000 лв. - (ежегодно по 11 706 300 лв.) за онкологични заболявания - Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г.	13 211 500 лв. (ежегодно по 1 744 500 лв.) за хронични незаразни болести (и 70 238 000 лв. - (ежегодно по 11 706 300 лв.) за онкологични заболявания - Национална програма за превенция на хронични незаразни болести 2014-2020 г.		Държавен бюджет	Постигане на максимално висок обхват на населението подлежащо на скрининг и ранна диагностика на ХНБ, в т.ч. и онкологичните заболявания; намаляване на смъртността от онкологични заболявания.	Недостатъчен финансов ресурс	Процент от населението, подлежащо на скрининг			МЗ	РЗИ, НЗОКА, МФ, ОПЛ и лечебни заведения за болнична помощ, в структурата на които има родилно отделение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Повишаване възможностите на лабораториите на РЗИ, НЦПРЗ за извършване на качествен мониторинг на факторите на жизнената среда и ефективен контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека	Закон за здравето, Бюджетни програми № 1 „Здравен контрол“ и № 2 „Профилактика на незаразните болести“	2014	2018 г.	Предвидените за 2014 г. и 2015 г. средства за закупуване на апаратура на обща стойност 3 693 000 лв. - по бюджетните програми, до момента не са осигурени	30 000 000	не са осигурени	целев проектно финансиране	Държавен бюджет, ЕФ - частично за питейни води по ОП „Околна среда“.	Извършване на повече качествени анализи на факторите на жизнената среда и по ефективен контрол на продуктите и стоките със значение за здравето на човека.	Извършване на повече качествени анализи на факторите на жизнената среда и по ефективен контрол на продуктите и стоките със значение за здравето на човека.	Закупена апаратура за оборудване в лабораториите на РЗИ, НЦПРЗ		Осигуряване на необходимата апаратура, с която да се покрият националните и европейски изисквания за мониторинг факторите на жизнената среда	РЗИ, НЦПРЗ, МЗ	РЗИ
Събиране, анализиране и представяне на данните от мониторинга на факторите на жизнената среда и контрола на продуктите и стоките със значение за здравето на човека	Национална здравна стратегия, Закон за здравето, Бюджетни програми № 1 „Държавен Здравен Контрол“ и № 2 „Промоция и превенция на незаразните болести“	2014	2018	Към момента не е осигурено финансиране.	200 000 лв. за усъвършенстване и надграждане с ГИС на инф. Система за питейни води	Не са осигурени	средства по Национална програма „Околна среда и здраве“, която към момента е в проект	Държавен бюджет	Поддържане и надграждане на съществуващите и създаване на нови информационни системи за мониторинга на факторите на жизнената среда и контрола на продуктите и стоките със значение за здравето на човека	Недостатъчен финансов ресурс	Информационни системи в МЗ, РЗИ	Липсват достатъчно информационни системи за обобщаване и анализиране на резултатите от мониторинга на факторите на жизнената среда и контрола на продуктите и стоките със значение за здравето на човека	Поддържане и надграждане на съществуващите и създаване на нови информационни системи в тази област	МЗ	РЗИ

1.5. Развитие на културата и изкуствата, културните и творческите индустрии, разширяване достъпа до изкуство и повишаване на културата на населението

Област на въздействие: Подобряване на условията за развитие на изкуствата и културата

Подобряване на инфраструктурата на сценичните институти и въвеждане на иновации и нови технологии в държавните сценични институти	ЗЗРК; Стратегия Европа 2020; Европейски документи за мобилност на артисти и резидентски програми; Конвенция на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване	2016	2018	Изготвени инвестиционни проекти за ДКТ Плевен, изготвен инвестиционен проект за ТМПЦ Варна. Предстои изготвяне на технически инвестиционен проект за и ТР "СФУМАТО" и Драматичен театър - Габрово. Предстои подготовка на инвестиционни проекти по програма „Региони в растеж“	За 4 института - 12 000 000 лв.	няма	целева инвестиция	ОП РР ОП Иновации и конкурентоспособност ОП РЧР ОП ДУ Държавен бюджет	Поддържане и модернизиране на сградния фонд на сценичните институти ще доведе до подобряване на достъпа, разширяване на възможностите за участие в културния живот и за потребление на културни продукти, както и за осигуряване на комфорт за зрителите и потребителите на различните изкуства. Въвеждане на съвре-	Липса на осигурено финансиране	Брой изготвени инвестиционни проекти	0	4 ремонтирани сценични институти	МК	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									менни технологии за създаване, представяне, разпространяване и потребление на културни						
Програми за подкрепа на проекти в областта на изпълнителските изкуства, подкрепа на младежки и детски програми, както и на резидентски програми за изпълнителски изкуства.	ЗЗРК; Стратегия „Европа 2020“; Закон за младежта	2016	2018	В рамките на редовните сесии за подкрепа на творчески проекти и на целева програма за подкрепа на проекти в областта на сценичните изкуства.	150 000 лв. за всяка година	няма	целева инвестиция	Държавен бюджет за култура, общински фондове; частни инвестиции	Подкрепа за професионалното развитие на артистите; Разнообразяване на предлагането в сектора; осигуряване на условия за развитие на и изява на таланта на артистите у нас и в чужбина; Създаване на нови публики и стимулиране на творческия потенциал на младите творци; Стимулиране на сътрудничеството; Въвличане на общността в културни проекти	Липса на осигурено финансиране	Брой подкрепени и реализирани проекти	0	Проведени минимум две сесии на година; Подкрепени минимум 50 бр. проекти за изпълнителски изкуства	МК	
Област на въздействие: Разширяване на достъпа до изкуство и култура за всички граждани на Р България															
Развитие и усъвършенстване на фестивалната мрежа в областта на изкуствата	Програма „Глобални библиотеки – България“, Фондация „Глобални библиотеки – България“	2015	2020	С редовни конкурсни сесии и чрез програма за пряко финансиране всяка година се подпомагат проекти за фестивали в областта на изпълнителските изкуства.	Към момента се осигуряват около 600 000 годишно чрез бюджета на МК. Ще е необходимо да се увеличат средствата с поне 10 % на година.	няма	издръжка	Държавен бюджет за култура; общински фондове; европейски фондове	Осигуряване на широк достъп на публики до сценичен продукт; Разпространение на сценичен продукт. Развиване на фестивалните събития като борси за съвременно изкуство. Възможност за излизането на българското изкуство извън страната.	липса на достатъчно финансиране	Брой реализирани сесии; Брой подкрепени проекти; Отпусната сума за финансиране на фестивали	0	Проведени минимум три сесии на година; Подкрепени минимум 50 бр. проекти за фестивали; Увеличен ресурс за подкрепа на проекти за фестивали с 10 % годишно	МК	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Улесняване на достъпа до информация, знания, комуникации, електронно съдържание и услуги за общността, чрез мрежата на обществените библиотеки включени в програмата „Глобални библиотеки – България“	Програма „Глобални библиотеки – България“, Фондация „Глобални библиотеки – България“	Продължава - устойчиво	Продължава - устойчиво	В програмата са включени 960 библиотеки в 895 населени места в страната, като 600 от тях са в селища с под 2000 жители. Обучени са 3000 библиотекарски и над 15 хил. граждани. Инсталирани са 5 хил. компютъра, изградена е и работеща мрежа с висок потенциал за предоставяне на услуги на гражданите.	900 хил. лв. за период от три години	300 хил. лв. от ЦБ + 1,5 млн. долара от ФБМГ		1. Централен бюджет – чрез общинските бюджети на базата на стандарти за делегираните от държавата дейности. 2. Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“. 3. Местни власти. 4. Участие в международни и национални програми и проекти.	Ускоряване на дигиталното приобщаване и електронното участие в България; Повишаване уменията на човешкия капитал в страната чрез обучение и учене през целия живот; Развиване на местните общности и подобряване качеството на живот;	Не се очакват проблеми по изпълнение на мярката	Брой проведени обучения, брой обучени, брой проведени регионални срещи	0	28 регионални срещи	МК, НСОБ, МТИТС	
1.6 Развитие на спорта и повишаване на физическата култура на населението															
Област на въздействие: Създаване на условия за повишаване двигателната активност и физическата дееспособност на учациите															
Създаване на предпоставки за насърчаване на учациите към физическа активност и системно практикуване на спорт, като средство за здравословен начин на живот, физическо и духовно развитие	План за действие по изпълнение на националната стратегия за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015 -2020 г.) Тригодишна програма за дейността на ЦОИДУЕМ за периода 2016-2018 г.	2016	2018	Изпълняват се дейности, насърчаващи учациите към физическа активност и системно практикуване на спорт	2016-15 000 лв.; 2017-15 000 лв.; 2018-15 000 лв.;	2016-15 000 лв.; 2017-15 000 лв.; 2018-15 000 лв.;	издръжка	Проекти на ЦОИДУЕМ-държавен бюджет	създаване на спортни клубове към детски градини и училища; провеждане на здравни беседи, лектории и дискусии	След приемане на План за изпълнение на стратегията и Тригодишната програма 2016-2018 на ЦОИДУЕМ.	брой създадени спортни клубове към детски градини и училища; брой проведени здравни беседи, лектории и дискусии	брой създадени спортни клубове към детски градини и училища -0; брой проведени здравни беседи, лектории и дискусии - 0	брой създадени спортни клубове към детски градини и училища – 2016 – 0; 2017 г. – 1,; 2018 г. - 2,; брой проведени здравни беседи, лектории и дискусии-2016 – 0; 2017 г. – 2; 2018 г. - 5	МОН ЦОИДУЕМ	
	Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в РБ 2012-2022 Закон за физическото възпитание и спорта	2016	2018	Реализиране на програми за развитие на спортните организации към основните и средните училища, като основно звено за практикуване на спортни занимания в образователната система. Организиране на ученически състезания за личностна изява на спортуващите.	2016 г. - 8 850 000 лв.; 2017 г.- 8 850 000 лв.; 2018г. – 8 850 000 лв.	2016 г. - 5 000 000 лв.; 2017 г. - 5 004 400 лв.; 2018 г. - 5 000 000 лв.	Целева инвестиция	Държавен бюджет	Развитие на спортните клубове като основно звено за практикуване на спортни занимания в образователната система	Недостиг на средства за извършване на дейностите по програмата, по години, както следва: 2016 г. - 2 000 000 лева, 2017 г. - 2 000 000 лева; 2018 г. 2 000 000 лева	Брой спортни клубове	800 спортни клубове /СК/	2016г. - 820 СК, 2017г. 840, 2018г. - 860	ММС	Лицензирани спортни организации и спортни клубове, техни членове

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Прилагане на селективен подход при определяне на спортистите и оптимизиране условията за спортното им развитие	Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в РБ 2012-2022 Закон за физическото възпитание и спорта	2016	2018	Реализиране на програми за практикуване на спорта за високи постижения	2016 г. – 33 093 000 лв.; 2017 г. – 34 108 600 лв.; 2018 г. – 34 613 000 лв.	2016 г. – 25 093 000 лв.; 2017 г. – 26 108 600 лв.; 2018 г. – 26 613 000 лв.	Целева инвестиция	Държавен бюджет	Осигуряване на необходимите условия за пълноценен тренировъчен и състезателен процес на спортистите	Недостиг на средства за извършване на дейностите по програмите по години, както следва: за 2016 г. – 8 000 000 лева; за 2017 г. – 8 000 000 лева; за 2018 г. – 8 000 000 лева	Брой спечелени медали и призови класирания от състезания от най-висок ранг	170 медала и призови класирания от Световни и Европейски първенства и Олимпийски игри за мъже и жени	2016г. - 175 медала и призови класирания от Световни и Европейски първенства и Олимпийски игри за мъже и жени , 2017г. 180, 2018г. - 185	ММС	Български олимпийски комитет, НСА и лицензирани спортни организации
Повишаване спортния престиж на Република България, създаване на предпоставки за реклама на страната в национален и международен план.	Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в РБ 2012-2022 Закон за физическото възпитание и спорта	2016	2018	Реализиране на Програма за финансово подпомагане по провеждането на домакинства на международни спортни състезания на територията на Република България	2016 г. – 8 000 000 лв.; 2017 г. – 8 004 400 лв.; 2018 г. – 8 000 000 лв.	2016 г. – 5 000 000 лв.; 2017 г. – 5 004 400 лв.; 2018 г. – 5 000 000 лв.	Целева инвестиция	Държавен бюджет	Подобряване възможностите за съвместно участие на държавните и общински институции и спортните организации в процеса на реализиране на проектите за домакинства на състезания от най-висок ранг. Насърчаване инвестициите в устойчива спортна инфраструктура и засилване влиянието на доброволческата дейност	Недостиг на средства за извършване на дейностите по програмата, по години, както следва: 2016 г. - 3 000 000 лева, 2017 г. - 3 000 000 лева и 2018 г. - 3 000 000 лева	Брой утвърдени проекти	18	2016г. - 20 проекта, 2017г. 20 2018г. - 20	ММС	Общински администрации, лицензирани спортни организации
Осигуряване участието на българските спортисти на олимпийски и параолимпийски игри и младежки олимпийски фестивали и материалната им стимулиране	Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в РБ 2012-2022 Закон за физическото възпитание и спорта	2016	2018	Усъвършенстване процеса на управление на спорта	2016 г. – 10 600 000 лв.; 2017 г. – 8 880 000 лв.; 2018 г. – 8 380 000 лв.	2016 г. – 8 900 000 лв.; 2017 г. – 7 880 000 лв.; 2018 г. – 7 380 000 лв.	Целева инвестиция	Държавен бюджет	Създаване на условия за максимална изява и реализиране на възможностите на спортистите. Стимулиране на спортистите и техните треньори, за завоювани призови класирания	Недостиг на средства за извършване на дейностите по години, както следва: 2016 г. - 1 700 000 лева, 2017 г. - 1 000 000 лева, 2018 г. - 1 000 000 лева	Брой спечелени квоти за участие на летни (2016г.) и зимни (2018г.) олимпийски и параолимпийски игри. Брой наградени спортисти за спечелени медали	50 квоти летни ол. игри, 20 квоти зимни олимпийски игри; 170 наградени спортисти за медали, призови класирания от ЕП, СП и ОИ за периода 2016-2018г.; 228 спортиста и 130 треньора	2016г. - 55 квоти и 175 награди, 2017г. 180 награди 2018г. - 21 квоти и 185 награди	ММС	Български олимпийски комитет и спортни организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Създаване на устойчиви механизми за борба с допинга и използването на вредни за здравето медикаменти в спорта	Нац. програма за развитие на физ. възпитание и спорта 2013-2016 Нац. стратегия за развитие на физ. възпитание и спорта в РБ 2012-2022 Закон за физическото възпитание и спорта Международна конвенция на ЮНЕСКО срещу употребата на допинг в спорта Световен антидопингов кодекс Конвенция за употребата на допинг на Съвета на Европа	2016	2018	Изграждане на система за образование и контрол на употребата на допинг и вредни за здравето медикаменти в спорта; Разработване и реализиране на програми за превенция срещу употребата на допинг Издаване на разрешения за употребата на терапевтични средства и управление на резултатите	2016 г. – 2 129 800 лв.; 2017 г. - 1 098 350 лв.; 2018 г.- 1 098 350 лева	2016 г.- 751 000 лв.; 2017 г.- 751 000 лв.; 2018 г. – 751 000 лв.	Целева инвестиция	Държавен бюджет	Намаляване броя на спортуващите, които употребяват допинг и вредни за здравето медикаменти.	Увеличаване броя на спортуващите, включени в програми за антидопингово обучение	бр. обхванати спортисти бр. реализирани образователни програми	0 бр. 0 бр.	3000 спортисти 1 образователна програма	ММС	МОН, МЗ, Антидопингов център, БОК, спортни организации
Област на въздействие: Насърчаване физическото възпитание и спорта в свободното време, като основен фактор с положително въздействие за здравето и доброто физическо състояние на населението															
Област на въздействие: Развитие и усъвършенстване на системата за физическото възпитание и спорта, научно изследователската и научно приложната дейност															

Приоритет 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“

Наименование на мярката	Механизъм на въздействие (Законодателен акт, стратегически документ и др.)	Начална дата	Крайна дата	Кратка информация относно хода на изпълнение на мярката	Необходими финансови ресурси за периода на изпълнение на мярката (лева)	Осигурени финансови ресурси за изпълнение на мярката (лева)	Тип разход	Източници на финансиране на мярката	Количествено и/или качествено описание на очаквания ефект от мярката	Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на мярката	Индикатор за изпълнение	Начална стойност (година)	Целева стойност (година)	Отговорна институция	Свързана институция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1. Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд															
Изготвяне и приемане от НС на Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта.	ЗНЗ	2015 г.	2015 г.	Законът за изменение и допълнение на ЗНЗ е приет от Министерския съвет с Решение № 484 от 2 юли 2015 г. ЗИД на ЗНЗ е внесен за приемане от Народното събрание.	Не са необходими	Не са необходими	Неприложимо	Не са необходими	С приемане на ЗИД на ЗНЗ се цели развитие на регионализацията с увеличаване ролята на регионалните комисии по заетостта при реализацията на регионалните програми за обучение и заетост. Ще се регламентира възможността за стимулиране на работодателите да разкриват работни места за обучение чрез работа (дуално обучение) за безработни лица, които са излезли от системата на образованието. Ще се разшири обхвата на посредническите услуги по заетостта чрез включване на дейности за мотивиране за активно поведение на пазара на труда. С цел да се повиши ефикасността и качеството на посредническите услуги на пазара на труда ще се въведе практика за аутсорсване на услуги за безработните лица, които досега са се извършвали от Агенцията по заетостта.		Приет ЗИД на ЗНЗ от НС	0 - 2015 г.	1 (приет от НС ЗИД на ЗНЗ) - 2015 г.	МТСП	
Област на въздействие на НПР: Предоставяне на общи и специализирани обучения за повишаване на квалификацията и за придобиване на нова, както и за придобиване на ключови компетентности за уязвимите групи															
Повишаване пригодността за заетост на безработни лица, чрез предоставяне на обучение за придобиване на квалификация	НПДЗ	Ежегодно	Ежегодно	През периода 2013 г. до м. юни 2015 г. в обучения са включени общо 26 595 лица. Обучение, финансирано със средства от ДБ за активна политика на пазара на труда по години, както следва: През 2013 г. са обучени 6 612 лица и са инвестирани средства в размер на 6 965 745лв. През 2014 г. са обучени 10	За периода 2013-2018г. са необходими общо 63,75 млн.лв., в т.ч.: 2013г. - 7,8 млн. лв. 2014г. - 10,2 млн. лв. 2015г. - 12,7 млн. лв. Съгласно бюджетната прогноза за периода 2016-2018г. са предвидени общо 33,05 млн.лв, в т.ч.: 2016 - 11,01 млн. лв.;	За периода 2013-2018г. са необходими общо 63,75 млн.лв., в т.ч.: 2013г. - 7,8 млн. лв. 2014г. - 10,2 млн.	издръжка	държавен бюджет 100%	През периода 2013 - 2018 г. се очаква да се повиши пригодността за заетост чрез предоставяне на обучение на 62 108 безработни лица.	Липса на интерес от страна на безработните лица за включване в обучение.	Брой безработни лица, включени в обучение		Очаква се за периода 2013-2018г. да бъдат включени в обучение 62 108 безработни, в т.ч. по години: 2013г. - 6 596 лица; 2014г. - 10 595 лица;	МТСП	АЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				619 лица като са инвестиранни средства в размер на 9 700 691 лв. През 2015г. до м. юни - 9 364 лица, за които са инвестиранни средства в размер на 7 141 596 лв.	2017 - 11,02 млн. лв.; 2018 - 11,02 млн. лв.	лв. 2015г. - 12,7 млн. лв. Съгласно бюджетната прогноза за периода 2016-2018г. са предвидени общо 33,05 млн.лв, в т.ч.: 2016 - 11,01 млн. лв.; 2017 - 11,02 млн. лв.; 2018 - 11,02 млн. лв.							2015г.-11961 лица; 2016г.-10 605 лица; 2017г.-11 045 лица; 2018г.-11 306 лица.		
	Операция BG051PO001-1.1.10 „Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда“	2011 г.	2015 г.	В обученията за придобиване на професионална квалификация са включени 3 028 безработни лица. В обученията за придобиване на ключови компетентности са включени 3 229 безработни лица. През 2013 г. са изплатени средства в размер на 1 480 485 лв. През 2014 г. са изплатени средства в размер на 3889156.14 лв. През периода 01.01.2015-30.08.2015г. изплатените средства са в размер 375710.86 лв.	6.6 млн. лева	6.6 млн. лева	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Намаляване равнището на безработица чрез подобряване знанията и уменията на безработните лица в съответствие с потребностите на пазара на труда	Липса на интерес от страна на безработните лица за включване в обучение.	Брой безработни лица, включени в обучения	0	3000	МТСП	А3
"Младежка заетост"	ОП РЧР 2014-2020 г.	2014 г.	2016 г.	Процедурата е в процес на изпълнение. 1. Информиране на работодатели за възможностите по схемата; 2. Осигуряване на стажуване при работодател за младежи с определени от него наставници (съгласно изискванията на договора с условия за стажуване по чл. 233а, чл. 233б и чл. 233в от Кодекса на труда), за безработни лица с продължителност 6 месеца; 3. Осигуряване на обучение по време на работа при работодател за младежи с определени от него наставници (съгласно изискванията на договора с условия за обучение по време на работа съгласно чл. 230, чл.	35 млн. лв.	35 млн. лв.	Безвъзмездна финансова помощ	ОП РЧР 2014 - 2020 г. - ИМЗ - 32 900 000 лева - средства от ИМЗ 30 231 810 (91,89 %) и национално финансиране 2 668 190 (8,11 %); ЕСФ - 2 100 000 лева - средства от ЕСФ 1 785 000 (85 %) и национално финансиране 315 000 (15 %).	Безработни участници, които завършват подкрепена от ИМЗ интервенция – най-малко 7 500; - Безработни участници, които завършват подкрепена от ЕСФ интервенция - 478 Целта е да се повиши конкурентоспособността на младежите чрез осигуряване на възможност за стажуване или обучение по време на работа, което ще улесни прехода от образование към заетост, а и едновременно с това ще доведе до натрупване на ценен професионален опит, необходим за заемане на свободни работни места, заявени от работодатели.		Безработни лица на възраст 15-29 години включително, с постоянен адрес в населено място извън област София - град - 7520 лица; - Безработни лица на възраст 15-29 години с постоянен или настоящ адрес в населено място на територията на област София-град - 478		2016 г. 7520 лица извън София-град; 478 лица на територията на София-град	А3	Комитет за наблюдение на ОП РЧР /2014-2020/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				231, чл. 232 и чл. 233 от Кодекса на труда), за безработни лица с продължителност до 6 месеца; 4. Предоставяне на средства за разходи в реален размер за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа/обучението по време на работа; 5. Предоставяне на стимули за работодателите, в случай че сключат безсрочен трудов договор със стажуващ младеж за заемане на длъжност, съответстваща на квалификацията на стажанта – покриване на разходите на работодателя за социално и здравно осигуряване на наетия за срок от 6 месеца от началото на безсрочния договор.											
	ОПРЧР 2014-2020 Г. Операция "Обучения и заетост"	2015 г.	2018 г.	Предстои обявяване на операцията	81 000 000 лв.	81 000 000 лв.	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Улесняване на наемането на безработни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация и/или дигитална компетентност	Не са идентифицирани	Неактивни и безработни лица над 29 г.		7 400	МТСП	АЗ, КН на ОПРЧР 2014-2020 г.

Област на въздействие: Осигуряване на заетост на уязвими групи на пазара на труда.

Осигуряване на заетост (в т.ч. субсидирана) за уязвими групи на пазара на труда	НПДЗ	Ежегодно	Ежегодно	През периода 2013 г. до м.юни 2015 г. на субсидирани работни места са работили общо 61 075 безработни от уязвими групи на пазара на труда за 164,5 млн. лв., в т.ч.: През 2013 г. на субсидирани работни места са работили 27 219 безработни от уязвимите групи на пазара на труда и са изразходвани средства в размер на 71,6 млн. лв. През 2014 г. на субсидирани работни места са работили 22 317 безработни от уязвимите групи на пазара на труда като са изразходвани 68,8 млн. лв. През 2015г. до м. юни са работили 11 539 безработни от уязвимите групи на пазара на труда като са изразходвани 24,1 млн. лв. За 2015г. е предвидено осигуряване на заетост (в	За периода 2013-2018 г. са необходими общо 367,8 млн. лв., в т.ч. по години: 2013 г. - 84,1 млн. лв. 2014 г. - 69,6 млн. лв. 2015 г. - 53,3 млн. лв. Съгласно бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. са предвидени общо 160,8 млн.лв, в т.ч.: 2016 г. - 53,9 млн.лв.; 2017 г. - 53,5 млн. лв.; 2018 г. - 53,4 млн. лв.	За периода 2013-2018 г. са необходими общо 367,8 млн. лв., в т.ч. по години: 2013 г. - 84,1 млн. лв. 2014 г. - 69,6 млн. лв. 2015 г. - 53,3 млн. лв. Съгласно бюджетната прогноза за периода 2016-2018 г. са предвидени общо 160,8	издръжка	държавен бюджет 100%	През периода 2013-2018 г. се очаква със средства от ДБ да се осигури заетост на над 129 хил. безработни лица.	Недостатъчен брой работодатели, които да осигурят/разкрият работни места, чрез които да се осигури субсидирана заетост. Липса на интерес за включване в субсидирана заетост на лицата от уязвимите групи на пазара на труда.	Брой лица, включени в заетост	0	Очаква се за периода 2013-2018 г. да се осигури заетост общо на 129 197 безработни лица, в т.ч. по години: 2013 г.-35 768 лица; 2014 г.-26 075 лица; 2015 г.-24 608 лица; 2016 г.-15 209 лица; 2017 г. -13 885 лица; 2018 г. -13 652 лица	МТСП	АЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				т.ч. субсидирана) на общо 25 809 безработни за 53,3 млн. лв. За 2016г. е предвидено осигуряване на заетост (в т.ч. субсидирана) на общо 15 209 безработни за 53,9 млн. лв. За 2017г. е предвидено осигуряване на заетост (в т.ч. субсидирана) на общо 13 885 безработни за 53,5 млн. лв. За 2018г. е предвидено осигуряване на заетост (в т.ч. субсидирана) на общо 13 652 безработни за 53,4 млн. лв.		млн.лв, в т.ч.: 2016 г. - 53,9 млн.лв.; 2017 г. - 53,5 млн. лв.; 2018 г. - 53,4 млн. лв.									
	Операции BG051PO001-1.1.03 "Развитие", BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост“, BG051PO001-1.1.12 „Първа работа“, BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място“ по ОП РЧР 2007-2013 г.	2009 г.	2015 г.	До края на 2013 г. общо с натрупване в обучение са включени 86 223 лица. До края на 2014 г. общо с натрупване в обучение са включени 105 888 лица. До юни 2015 г. общо с натрупване в обучение са включени 111 827 лица. До края на 2013 г. общо с натрупване в заетост са включени 81 141 лица. До края на 2014 г. общо с натрупване в заетост са включени 99 775 лица. До юни 2015 г.общо с натрупване в заетост са включени 106 721 лица. През 2013 за схеми BG051PO001-1.1.03 "Развитие", BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост“, BG051PO001-1.1.12 „Първа работа“, BG051PO001-1.1.13 „Ново работно място“ са изразходвани 220 601 561.07 лв., през 2014 г. - 66 878 334.24 лв., а за периода януари- август 2015 г. - 38 302 656.36 лв.	457.1 млн.лв.	457.1 млн.лв.	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Нямаляване равнището на безработица	Недостатъчен брой работодатели, които да осигурят/разкрият работни места.	Брой безработни лица, включени в обучение; Брой безработни лица, включени в заетост		90000 - включени в обучение; 81 000 - включени в заетост	МТСП	АЗ
	ОПРЧР 2014-2020 г. операция "Ново работно място 2015"	2015 г.	2017 г.	В период на оценка на проектите предложения	100 000 000 лв.	100 000 000 лв.	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Осигуряване на подходящи обучения, включително на работното място, както и предоставяне на разнообразни стимули за работодателите за разкриване на нови работни места с цел създаване на устойчиви работни места за безработни и неактивни лица	Не са идентифицирани	Безработни и неактивни участници		най-малко 3000	МТСП	ГД ЕФМПП КН на ОПРЧР 2014-2020
Организация на стажуване за безработни	НПДЗ	Ежегодно	Ежегодно	По мерки за стажуване за млади безработни със средно и висше образование	През периода 2013-2018 г. са необходими 32,5 млн. лв., в т.ч. по	През периода 2013-2018	издръжка	държавен бюджет 100%	През периода 2013-2018 г. по мерки за стажуване за млади безработни със	Недостатъчен брой работодатели, които да	Брой лица, включени в стажуване	0	През периода 2013-2018 г. по мерки за	МТСП	АЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
младежи до 29 г. със средно и висше образование				през периода 2013 г.- до м. юни 2015 г. е осигурена заетост общо на 6 625 безработни младежи, в т.ч.: През 2013 г. е осигурена заетост на 3 072 безработни младежи и са изразходвани 4 320 892 лв. През 2014 г. е осигурена заетост на 2 230 безработни младежи и са изразходвани 5 834 511 лв. До м.юни 2015 г. е осигурена заетост на 1 323 безработни младежи със средно и висше образование и са изразходвани 2 278 861 лв. Очаква се през 2015 г. да се включат в заетост 1 444 безработни младежи, като планираните средства са общо 6 017 492 лв.	години: 2013 г. - 8,0 млн. лв. 2014 г. - 5,9 млн. лв. 2015 г. - 6,0 млн. лв. 2016 г. - 4,4 млн. лв. 2017 г.- 4,0 млн. лв. 2018 г.- 4,2 млн. лв.	г. са необходими 32,5 млн. лв., в т.ч. по години: 2013 г. - 8,0 млн. лв. 2014 г. - 5,9 млн. лв. 2015 г. - 6,0 млн. лв. 2016 г. - 4,4 млн. лв. 2017 г.- 4,0 млн. лв. 2018 г.- 4,2 млн. лв.			средно и висше образование се очаква със средства от ДБ да се осигури заетост на 12 322 младежи.	осигурят/разкрийт работни места за стажуване.Липса на интерес за включване в стажуване на лицата от целевата група.			стажуване за млади безработни със средно и висше образование се очаква да се осигури заетост на 12 322 младежи, в т.ч. по години: 2013 г. - 3 768 младежи; 2014 г. - 3 260 младежи; 2015 г. - 1 444 младежи; Очаква се през периода 2016 г. - 2018 г. да се включат в заетост 3 850 безработни младежи, в т.ч.: 2016 г. - 1 075 младежи; 2017 г. - 1 390 младежи; 2018 г. - 1 385 младежи.		
	Операции BG051PO001-1.1.06 "Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж" и BG051PO001-6.2.17 "Подкрепа за институционалното изграждане на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването" по ОП РЧР 2007-2013 г.	2009 г.	2015 г.	За периода януари 2013 – юни 2015 г. по схема 1.1.06 общо с натрупване в стажуване са включени 9637 младежи. През 2013 г. са изплатени средства в размер на 26 108 337.55 лева, през 2014 г. - 408 868.85 лв., а за първото полугодие на 2015 г. са изразходвани средства в размер на 238 357.41 лева.	39.5 млн. лева	39.5 млн. лева		ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Намаляване равнището на младежката безработица	Недостатъчен брой работодатели, които да осигурят/разкрийт работни места за стажуване. Липса на интерес за включване в стажуване на лицата от целевата група.	Брой безработни младежи, включени в стажуване/чиракуване	0	9 000	МТСП	A3
Осигуряване на услуги, необходими за социалното включване на най-отдалечените от пазара на труда групи с акцент върху социалните	1 - НПДЗ	1 - Ежегодно	1 - Ежегодно	През 2013 г. - 12 993 неактивни лица са регистрирани като безработни в ДБТ и са ползвали посреднически услуги като са изразходвани 438 736 лв. През 2014 г. 10 923 неактивни лица са регистрирани като безработни в ДБТ и са ползвали посреднически услуги като са изразходвани	През периода 2013-2018 г. са необходими следва: 2013 г. - 0,5 млн. лв. 2014 г. - 0,5 млн. лв. 2015 г. - 1,3 млн. лв. 2016 г. - 1,6 млн. лв. 2017 г.- 1,8 млн. лв. 2018 г.- 1,8 млн. лв.	През периода 2013-2018 г. са необходими 7.5 млн.лв. , както следва: 2013 г. - 0,5 млн.лв. , както следва: 2013 г. - 0,5 млн.	издръжка	държавен бюджет - 100%;	Намаляване равнището на безработица	Липса на мотивация от страна на лицата от целевата група за ползване на предоставяните услуги за социални включване.	Брой лица, получили посреднически услуги	0	Очаква се през периода 2013-2018 г. с планираните средства в размер на 7.5 млн лв. да се предоставят посреднически услуги на	МТСП	A3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
умения и подобряване на социалната работа с тези лица: "Активирани на неактивни лица", „Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда", "Да успеем заедно".				496 907 лв. До м.юни 2015 г. 4 889 неактивни лица са регистрирани като безработни в ДБТ и са ползвали посреднически услуги като са изразходвани 252 141 лв. През 2015 г. планираните средства са в размер на 1 278 639 лв. През периода 2016г.-2018г. са предвидени средства в размер на 5 183 857 лв. за активирани от психолози, кейс-мениджъри, ромски и младежки медиатори на най-отдалечените групи от пазара на труда, в т.ч.: През 2016 г. планираните средства са в размер на 1 613 334 лв. През 2017 г. планираните средства са в размер на 1 766 923 лв. През 2018 г. планираните средства са в размер на 1 803 600 лв.		лв. 2014 г. - 0,5 млн. лв. 2015 г. - 1,3 млн. лв. 2016 г. - 1,6 млн. лв. 2017 г. - 1,8 млн. лв. 2018 г. - 1,8 млн. лв.							неактивни, регистрирани като безработни в ДБТ.		
	2 - Операция BG051PO001-6.1.05 Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда" по ОП РЧР 2007-2013 г.	2 - 2010 г.	2 - 2015 г.	Проведени са 196 трудови борси. Към края на 2014 г. 1505 трудови посредници са обучени за работа с уязвими групи (в т.ч. и обучени медиатори). Към края на 2014 г. в рамките на операцията са изплатени средства в размер на 10 052 078 лв.	2. 14.2 млн. лева	2. 14.2 млн. лева	2. целева инвестиция	2. ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%			Брой проведени трудови борси ; Брой трудови посредници, обучени за работа с уязвими групи	0	196 трудови борси 1 650 трудови посредници, обучени за работа с уязвими групи	МТСП	А3
Област на въздействие: Предоставяне на услуги за заетост.															
Модернизирани на предоставяните посреднически услуги за заетост, отговарящи на потребностите на търсещите работа лица	Процедура BG051PO001-6.1.03 "Модернизирани на системата за предоставяне на услуги"	2007 г.	2015 г.	Към края на 2014 г. в рамките на тази схема са открити 108 терминала за обслужване на търсещи работа и работодатели, като за работа с тези терминали са обучени 216 служители на АЗ. Към края на 2014 г. по схемата са изплатени 743 030 лева.	5 млн. лева	5 млн. лева	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Намаляване равнището на безработица	Липса на мотивация от страна на лицата от целевата група за ползване на предоставяните посреднически услуги на търсещите работа лица.	Брой лица, на които са предоставени посреднически услуги за заетост; Брой изградени обществени терминали за предоставяне на услуги на търсещи работа и работодатели - 108	0	108 изградени терминала за предоставяне на услуги на търсещи работа и работодатели	МТСП	А3
	ОПРЧР 2014-2020 г. Операция "Национална EURES мрежа"	2015 г.	2018 г.	Предстои обявяване на операцията	5 250 000 лв.	5 250 000 лв.	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Увеличаване обхвата и качеството на предоставяните услуги за транснационална мобилност чрез изграждане на нова структура на националната EURES мрежа - разширяване на парт-	Липса на мотивация от страна на лицата от целевата група за ползване на предоставяните посреднически услуги на	Търсещи работа лица, на които са предоставени подпомагащи услуги EURES, вкл. информиране и консултиране	0	120000 лица	МТСП	А3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									норството между институциите/организациите на пазара на труда; създаване на технически инфраструктури за обмен на данни между EURES партньорите и европейския портал; създаване и поддържане на системи на планиране, мониторинг и оценка на дейностите при предоставянето на EURES услугите.	търсещите работа лица.					
	ОПРЧР 2014-2020 г. BG05M9OP001-1.004 „Подобряване качеството и ефективността на публичните услуги за уязвимите групи на пазара на труда и работодателите“	2015	2018	В период на оценка на проектно предложение	28 000 000 лв.	28 000 000 лв.	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за активиране и включване в заетост, с основен акцент върху неактивните и уязвимите групи на пазара на труда, особено безработните роми, младежи, нискоквалифицираните, дълготрайно безработните и възрастните.	Липса на мотивация от страна на лицата от целевата група за ползване на предоставяните посреднически услуги на търсещите работа лица.	Заети лица в институциите на пазара на труда, обхванати в мерки по програмата	0	2 000	МТСП	АЗ
Област на въздействие: Насърчаване на предприемачеството сред уязвимите групи на пазара на труда.															
Насърчаване на предприемачеството, включително и социалното предприемачество	Процедура BG051PO001-1.2.01 "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" - Компонент 1; Процедура BG051PO001-1.2.02 "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" - Компонент 3	2009 г.	2015	В рамките на процедура BG051PO001-1.2.01 - Компонент 1 през периода януари 2013– юни 2015 г. общо с натрупване са обучени и/или консултирани 16 250 лица. През периода 2013 г.-август 2015 г. по компонент 1 са изплатени средства в размер на 6 115 013.12 лв. Компонент 3 за същия период са предоставени консултации на 471 новосъздадени предприятия. През периода 2013 г.-август 2015 г. по компонент 3 са изплатени средства в размер на 515 328.29 лв.	51 млн. лева	51 млн. лева	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Намаляване равнището на безработица	Не са идентифицирани	Брой лица, включени в заетост - 4 944 Брой лица, завършили обучение за развитие на собствен бизнес - 10 365 Брой лица, получили услуги за развитие на собствен бизнес - 5 955	0	4 944 включени в заетост; 10 365 обучени; 5 955 лица, получили услуги за развитие на собствен бизнес	МТСП	АЗ
	Процедура BG051PO001-1.2.03 "Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност" - Компонент 2	2009 г.	2015	Посредством инициативи за подкрепа на малкия бизнес са създадени 1134 предприятия. През периода 2013 г.-август 2015 г. по компонент 2 са изплатени средства в размер на 16 441 151.81 лв.							Брой новосъздадени предприятия – 1150	0	1150 новосъздадени предприятия		
	ОПРЧР 2014-2020 г. операция "Развитие на социалното предприемачество"	2015 г.	2017 г.	Операцията предстои да бъде обявена	15 000 000 лв.	15 000 000 лв.	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Дейностите са насочени към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални	Наличие на оборотни средства за извършване на разплащания	Брой на кооперативните предприятия и предприятия на социалната икономика, получили подкре-		70 новосъздадени предприятия на социалната икономика	МТСП	ГД ЕФМПП КН на ОПРЧР 2014-2020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост		па				
	НПДЗ	1 - Ежегодно	1 - Ежегодно	През периода 2013 г. – м.юни 2015 г. по мерки, насочени към по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот и повишаване гъвкавостта на пазара на труда, са включени общо 1 912 лица и са изразходвани общо 2 100 243 лв., в т.ч. : През 2013 г. са включени 1 142 безработни лица и са изразходвани средства в размер на 1 211 065 лв. През 2014 г. са работили 581 безработни лица, като са изразходвани средства в размер на 846 884 лв. До м. юни 2015 г. по тези мерки са 189 безработни лица и са изразходвани средства в размер на 42 294 лв. Очаква се през 2015 г. да се включат общо 252 безработни лица, като планираните средства са 535 423 лв.	През периода 2013-2018 г. необходимите средства са общо 5,6 млн. лв., в т.ч. по години: 2013 г. - 1,7 млн. лв. 2014 г. - 0,9 млн. лв. 2015 г. - 0,5 млн. лв. 2016 г. -0,7 млн. лв. 2017 г.- 0,9 млн. лв. 2018 г.- 0,9 млн. лв.	През периода 2013-2018 г. необходимите средства са общо 5,6 млн. лв., в т.ч. по години: 2013 г. - 1,7 млн. лв. 2014 г. - 0,9 млн. лв. 2015 г. - 0,5 млн. лв. 2016 г. -0,7 млн. лв. 2017 г.- 0,9 млн. лв. 2018 г.- 0,9 млн. лв.	издръжка	държавен бюджет 100%	През периода 2013-2018 г. да се осигури заетост общо на 2 972 безработни лица по мерките, насочени към по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот.	1 - Недостатъчен брой работодатели, които да осигурят/разкрият работни места по мерките от ЗНЗ. Липса на интерес от страна на лицата в рамките на целевата група за включване в мерките по ЗНЗ.	Брой безработни лица от целевата група с осигурена заетост	0	Очаква се през периода 2013-2018 г. да се осигури заетост по мерките, насочени към по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот на 2 972 безработни, в т.ч. по години: 2013 г. - 1 142 безработни; 2014 г. - 558 безработни; 2015 г. - 252 безработни; Очаква се през периода 2016-2018 г. да се осигури заетост по мерките на общо 1 020 безработни лица, в т.ч.: 2016 г. - 320 безработни; 2017 г. - 340 безработни; 2018 г. - 360 безработни.	МТСП	АЗ

Област на въздействие: Създаване на условия за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот.

Реализиране на мерки за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот и повишаване гъвкавостта на пазара на труда	1. НПДЗ	1. Ежегодно; 2. 2009 г.	1. Ежегодно;	През периода 2013 г.- м.юни 2015 г. по мерки, насочени към по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот и повишаване гъвкавостта на пазара на труда, са работили общо 1 631 лица и са изразходвани общо 2 100 243 лв., в т.ч. : През 2013 г. са работили 1 005 безработни лица и са изразходвани средства в размер на 1 211 065 лв. През 2014 г. са работили 546 безработни лица като са изразходвани средства в размер на 846 884 лв.	През периода 2013-2018 г. необходимите средства са общо 5,6 млн. лв., в т.ч. по години: 2013 г. - 1,7 млн. лв. 2014 г. - 0,9 млн. лв. 2015 г. - 0,5 млн. лв. 2016 г. -0,7 млн. лв. 2017 г.- 0,9 млн. лв. 2018 г.- 0,9 млн. лв.	През периода 2013-2018 г. необходимите средства са общо 5,6 млн. лв., в т.ч. по години: 2013 г. - 1,7 млн. лв. 2014 г. - 0,9 млн. лв. 2015 г. - 0,5 млн. лв.	1. издръжка	1. държавен бюджет - 100%;	През периода 2013-2018 г. да се осигури заетост общо на 2 972 безработни лица по мерките, насочени към по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот	1 - Недостатъчен брой работодатели, които да осигурят/разкрият работни места по мерките от ЗНЗ. Липса на интерес от страна на лицата в рамките на целевата група за включване в мерките по ЗНЗ.	Брой безработни лица от целевата група с осигурена заетост	0	Очаква се през периода 2013-2018 г. да се осигури заетост по мерките, насочени към по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот на 2 972 безработни, в т.ч. по години: 2013 г. - 1	МТСП	АЗ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				До м. юни 2015 г. по тези мерки са работили 80 безработни лица и са изразходвани средства в размер на 42 294 лв. Очаква се през 2015 г. да се включат общо 252 безработни лица като планираните средства са 535 423 лв.		лв. 2016 г. - 0,7 млн. лв. 2017 г. - 0,9 млн. лв. 2018 г. - 0,9 млн. лв.							142 безработни; 2014 г. - 558 безработни; 2015 г. - 252 безработни; Очаква се през периода 2016 - 2018 г. да се осигури заетост по мерките на общо 1 020 безработни лица, в т.ч.: 2016 г. - 320 безработни; 2017 г. - 340 безработни; 2018 г. - 360 безработни.		
	2. Операция BG051PO001-1.1.05 "Отново на работа" по ОП РЧР 2007-2013 г.	2. - 2009 г.	2. - 2015 г.	В рамките на операцията е осигурена заетост на 3569 лица. През периода 2013 г.-август 2015 г. по схемата са изплатени средства в размер на 4 240 410.93 лв.	2. 14 млн. лв.	2. 14 млн. лв.	2. целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%		2. Мярката е изпълнена	2 - Брой безработни лица, включени в заетост - 2 985 лица			МТСП	АЗ
	ОП РЧР 2014-2020 г. Операция "Активно включване"	2015 г.	2018 г.	Предстои обявяване на операцията	20 000 000 лв.	20 000 000 лв.	целева инвестиция	ЕСФ-85% Национален бюджет - 15%	Повишаване качеството на живот на хората с увреждания и предоставяне на възможност за връщането на пазара на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.	Не са идентифицирани	Неактивни или безработни участници; Хора с увреждания над 18 г.		1000 1000	МТСП	ГД ЕФМПП КН на ОПРЧР 2014-2020

2.2. Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни междусекторни услуги с цел превенция на социалното изключване.

Област на въздействие: Подобряване качеството на живот на децата и насърчаване на социалното включване.

Разработване на Закон за социалните услуги	Осъществяване на законодателна реформа	2014 г.	м. юни 2016 г.	Със Заповед № РД01-421 от 18.05.2015 г. е сформирана работна група за разработване на проект на Закон за социалните услуги, като на 19.06.2015 г. е проведено първото заседание на работната група. Към настоящия момент има разработена Концепция на Закона, която очертава фокуса на новата нормативна рамка.	Не са необходими средства	Не са необходими средства	Не са необходими средства	Не са необходими средства	Подобряване на системата за финансиране и предоставяне на социалните услуги, на планирането и качеството на услугите и разработване на системи за мониторинг и контрол на ефективността на услугите.	Дейността на работната група за разработване на проект на Закон за социалните услуги стартира през 2014 г. Поради промени в политическото ръководство на МТСП дейността на работната група беше преустановена и през 2015 г. процесът на разработване на законопроекта стартира отново.	Разработен законопроект	0	1	МТСП	Министерства, агенции, общини, социални партньори, НПО
Разработване	Осъществяване	2015 г.	2016 г.	След приемането на ЗИД на	Не са необходими	Не са	Не са	Не са необходими	Привеждане в съответствие	Периодът на	Разработен проект	0	1	МТСП	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на изменения и допълнения в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)	на законодателна реформа			ЗСП от Народното събрание ще бъдат разработени промени в ППЗСП, имащи за цел привеждането му в съответствие с приетите промени в ЗСП.	средства	необходими средства	необходими средства	дими средства	вие на ППЗСП с измененията и допълненията в ЗСП.	приемането на Постановлението е в зависимост от приемането на ЗИД на ЗСП от НС.	на Постановление.				
Актуализиране на Плана за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“	Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“	2015 г.	2016 г.	Необходимостта от актуализация на Плана за действие е свързана както с приключването на програмното финансиране с европейски средства, така и с необходимостта от планиране на дейности, свързани с продължаване на деинституционализацията на грижата за децата. На този етап е разработена структурата на Плана, която беше представена за обсъждане на междуведомствената експертна група по деинституционализация.	Не са необходими средства	Не са необходими средства	Не са необходими средства	Не са необходими средства	С актуализирането на Плана за действие се цели осигуряване на необходимите условия за продължаване на процеса на деинституционализация на грижата за деца, включително и чрез разписване на конкретните мерки и необходимите финансови средства за тяхното реализиране с финансовата подкрепа на Европейските структурни фондове (Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, Оперативна програма „Региони в растеж“). С цел по-пълно гарантиране правото на детето да живее в семейна среда, ще бъде обърнато особено внимание на дейностите и мерките, насочени към превенцията на разделянето на децата от семействата и към превенцията на рисковете.	Предвид характера на Плана за действие за изпълнението на стратегически документ, е необходимо възприетият стратегически приоритет да бъде припознат от всички партньори. За актуализирането на Плана за действие е необходимо да бъде направен анализ на постиженията и предизвикателствата до момента в хода на деинституционализацията на грижата за деца, както и да бъде постигната междуинституционална съгласуваност по тези въпроси.	Актуализиран План за действие	0	1	Междуведомствена работна група по деинституционализация на високо ниво	
Деинституционализация на грижата за деца (мрежа от социални услуги в общността, програми за напускащите специализираните институции, приемна грижа и др.).	Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за действие към нея. Закриване на съществуващите специализирани институции; Разкриване на нови услуги в общността.	2009 г.	2018 г.	По Операция "Да не изоставяме нито едно дете" са извършени оценки на всички 1 797 деца и младежи. Разработен е план за действие и са определени институции, които да бъдат закрити. Към м. юни 2015 г. в новите услуги са настанени 1 093 деца и младежи с увреждания в 72 общини. Целевата група на проекта е разширена с децата, огледани в ДДЛРГ и във връзка с това е актуализирана Националната карта на резидентните услуги. Към м. юни 2015 г. 213 деца от ДДЛРГ са настанени в новоизградените услуги. Организиран са множество	Общо за двете процедури 41,2 млн. лв., които са осигурени по ОПРЧР 2007-2013 г.	По Операция "Да не изоставяме нито едно дете": Компонент 1 – 5 000 000 лв.; Компонент 2 – 30 398 658 лв. По Операция "Шнас за щастливо бъдеще": Компонент 1 – 1 099 841 лв.; Компонент		ОП РЧР 2007-2013 г. ЕСФ - 85% държавен бюджет - 15%; ОП РЧР 2014-2020 г.	Създаване на нови форми на социални услуги в общността и/или услуги резидентен тип, основани на професионална оценка на нуждите на всяко дете/младеж; закриване на специализираните институции за деца с увреждания, включително и ДМСГД.	Мерки, за които са предвидени средства по ОП РЧР 2014-2020 г., ще бъдат финансирани след актуализиране на Плана за действие към Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България".	Брой закрити институции; брой лица, изведени от специализираните институции; брой разкрити услуги в общността	През 2009 г.: действащи 79 ДДЛРГ, 24 ДДУИ, 1 ДДФУИ; 32 ДМСГД Общ брой функциониращи социални услуги за деца в общността: 186	Прогнозен брой към края на 2018 г.: действащи ДДЛРГ- 20; 0 ДДУИ; 0 ДМСГД; Брой новооткрити социални услуги за деца: 150; Общ брой функциониращи социални услуги за деца: 570	МТСП, МЗ, МОН, ДАЗД	АСП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				събития в подкрепа на процеса. Реализирано е социологическо проучване за нагласите на приемните родители да се грижат за деца с увреждания. Издаден е наръчник за работа на професионалистите за работа с осиновители и приемни родители на деца с увреждания. Изведени 1 093 деца и младежи от ДДУИ. До 1 юли 2015 г. са закрити 8 ДДУИ и 1 ДДФУ. Разкрити са 121 ЦНСТ за деца с увреждания, 26 ЦНСТ за деца от ДДЛРГ, 16 ЗЖ и 1 ПЖ. По Операция "Шанс за щастливо бъдеще" са извършени са оценки на потребностите на 208 деца до 3 г., настанени в 8 пилотни ДМСГД. Оценен е капацитетът на 205 семейства. Изготвени са 208 плана-ве за деинституционализация. Изготвени са общо 24, по 3 за всяка пилотна област: анализ на причините за настаняване на децата, анализ на наличните услуги и анализ на ресурсите. Разработени са 8 регионални плана за деинституционализация. Планирани са 44 услуги в 8 пилотни ДМСГД. Услугите са изградени и оборудвани. Разработени са 5 методологии за новите услуги. Обучени са 408 служители на ДМСГД и 121 служители на новите услуги. От 8-те пилотни ДМСГД са изведени 405 деца до 3 г., като 391 от децата до 3 г. вече живеят в семейна среда. За останалите 33 деца е осигурена среда близка до семейната в новите услуги. От 01.01.2013 г. до 01.07.2015 г. са закрити 28 ДДЛРГ и 2 ДМСГД.		2 – 4 690 745 лв.											
	ОП РЧР 2014-2020 г. BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“	2015 г.	2018 г.	В период на оценка на проектно предложение.	51 600 000 лв.	51 600 000 лв.	Целева инвестиция	ЕСФ - 85% държавен бюджет - 15%	Предоставяне на услугата „Приемна грижа“, вкл. и специализирана приемна грижа.		Деца и младежи, настанени в институции, обхванати в интервенции за деинституционализация		200	МТСП	ГД ЕФМПП КН на ОПРЧР 2014-2020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 (ОП НОИР) Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила - процедура за подбор на проекти	2015 г.	2018 г.	Процедурата на подбор на проекти е с няколко крайни срока за кандидатстване; Процедурата е публикувана на 23.09.2015 г.	25 000 000	25 000 000	Целева инвестиция	ОП НОИР (ЕС 85%, национално съфинансиране 15%)	Целта на процедурата е да подпомогне учениците, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация чрез: • подобряване на условията за равен достъп до училищно образование; • засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес; • повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила; • допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал; • взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност; • създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила • включване на родители в образователния процес; • преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.		Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция; Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система.	0 0	Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция – 18 750; Брой ученици и младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 15 000	Общини (или райони на общини); училища, съгласно Закона за народната просвета; юридически лица с нестопанска цел за обществено-полезна дейност.	
	ОП НОИР Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение	2015 г.	2018 г.	Процедурата е публикувана на 23.09.2015 г.	10 000 000	10 000 000 лв.	Целева инвестиция	ОП НОИР (ЕС 85%, национално съфинансиране 15%)	Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са: подобряване на условията		Брой деца от етнически малцинства (включително роми), участващи в мерки за образо-	0	Брой деца от етнически малцинства (включително роми), участващи в	Общини (или райони на общини)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ние - процедура за подбор на проекти								за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание; допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин за овладяване на официалния език преди постъпване в първи клас; повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготовителните групи в общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход и/или деца, търсещи или получили международна закрила, с цел тяхната образователна интеграция; взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност; включване на родителите във възпитателния процес; създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила; засилване на мотивацията на деца и родители за участие в образователния процес (постъпване в първи клас); преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.		вателна интеграция Нетен коефициент на записване в детските градини Брой деца от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система	82,9% 3-а учебната 2014/2015 г. 0	мерки за образователна интеграция – 7500. Нетен коефициент на записване в детските градини – 84% Брой деца от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система – 6 000.	ни); детски градини; общински училища с подготовителни групи; юридически лица с нестопанска цел за общественно-полезна дейност.	
Развитие на интегрирани услуги за ранно детско развитие (0-7 години)	Разкриване на нови интегрирани услуги за ранно детско развитие; Осигуряване на устойчивост на съществуващите услуги.	юли 2010 г.	31.12.2015 г.	Изпълнени са основните строителни дейности по Проекта за социално включване. Доставено е и основната част от обзавеждането и технологичното оборудване, необходимо за предоставянето на услугите по проекта. От 2014 г. започна предоставянето на услуги за ранно детско развитие. Услугите са предоставени на над 20 000 потребители.		2010 г. - 6 700 лв. 2011 г. - 5 884 756.12 лв. 2012 г. - 13 827 420 лв. 2013 г. - 13 827 420 лв. 2014 г. - 13 827 420 лв. 2015 г. - 0 лв. 2016-2018 г. - 30 000 000 лв.	Целева инвестиция	Държавно гарантиран заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Заем № 7612 BG) за Проекта за социално включване.	Предоставени услуги за ранно детско развитие в 66 общини.	Осигуряването на плавен преход към финансиране на услугите за ранно детско развитие, разкрити по Проекта за социално включване чрез ОПРЧР 2014-2020 г. от 2016 г.	Брой общини, предоставящи интегрирани услуги за ранно детско развитие	0	66	МТСП, общини	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Развитие на иновативни междусекторни услуги за деца и семейства, възрастни хора и хора с увреждания включително и чрез използване потенциална на читалищата.Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца	Подобряване на материалната база и/или изграждане на нова за разработване и стартиране на междусекторни услуги. Предоставяне на нов тип услуги. Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г	2016 г.	2020 г.	Към настоящия момент са приети промени в Закона за здравето, с които се създава нов раздел за интегрирани здравно-социални услуги. Промените основно касаят регламентирането на интегрираните здравно-социални услуги. Мярката е включена в Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОПРР 2014-2020.	Общо - 50 млн. лв. ЕСФ. Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г: 50 857 682 евро (99 468 980, 19 лв.)*Забележка: Сумите се отнасят за общия бюджет на приоритетнат ос 5 на ОПРР 2014-2020 г.	ЕСФ; Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОПРР 2014-2020 г: 50 857 682 евро (99 468 980, 19 лв.)*Забележка: Сумите се отнасят за общия бюджет на приоритетнат ос 5 на ОПРР 2014-2020 г.		ЕСФ - 85% държавен бюджет - 15%; ЕФРР - 85% държавен бюджет - 15%	Разработени и въведени в практиката нов тип междусекторни услуги. Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за деца.	Мерки, за които ще бъдат осигурени средства по ОП РЧР 2014-2020 г. ще бъдат финансирани след актуализиране на Плана за действие към Националната стратегия "Визия за деинституционализация на децата в Република България" и след разработване на План за действие към Националната стратегия за дългосрочна грижа.	Брой разкрити междусекторни услуги; Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация (за деца и възрастни)		Стойност към 2023 г.: 138 обекта	МТСП, МЗ, МОН, МРРБ, МП, МК, ММС, МВР, общини	АСП, ДАЗД, НПО, Комитети за наблюдение на ОПРЧР 2014-2020 г., общини
Област на въздействие: Премахване на институционалния модел на грижа за възрастните хора и хората с увреждания чрез развитие на услуги за дългосрочна грижа и междусекторни услуги.															
Разработване на План за действие за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа	Национална стратегия за дългосрочна грижа.	2015 г.	2016 г.	До края на 2015 г. ще бъде изготвен анализ на състоянието на специализираните институции за възрастни хора и хора с увреждания, на базата на който ще бъде разработен Планът за действие.	Не са необходими средства	Не са необходими средства	Не са необходими средства	Не са необходими средства	Целта на разработването на Плана за действие е осигуряването на изпълнението на процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания посредством прилагането на модела на кръстосано финансиране по взаимодопълващ се начин между отделните Оперативни програми. За тази цел Планът за действие ще съдържа конкретни мерки, проекти и дейности, отговорни институции, срокове, размер и източници на финансиране, включително и от Европейските фондове.		Разработен План за действие за изпълнението на Националната стратегия за дългосрочна грижа.	0	1	МТСП, МЗ	АСП, общини
Развитие на мрежа от услуги в семейна или близка до семейната среда за хора с увреждания и възрастни хора, зависими от грижите на професионалисти	Национална стратегия за дългосрочна грижа. Закриване на съществуващите специализирани институции, разкриване на нови услуги в общността.	2015 г.	2020 г.		ДБ: 2015 г. – 26 758 885 хил. лв.; 2016 г. - 39 699 831 лв.; ЕСФ; ЕФРР	ДБ: 2015 г. – 26 758 885 хил. лв.; 2016 г. - 39 699 831 лв.; ЕСФ; ЕФРР		ЕСФ 2014-2020 (100%); ЕФРР 2014-2020 (100%); ДБ	Разкрити нови услуги в семейна или близка до семейната среда за възрастни хора и хора с увреждания.	Мерки, за които са предвидени средства по ОП РЧР 2014-2020 г., ще бъдат финансирани след разработване на План за действие към Националната стратегия за дългосрочна	Брой закрити институции; брой лица, изведени от специализираните институции; брой разкрити услуги в общността			МТСП, МЗ	Общини, Комитети за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г. и ОПРР 2014-2020 г

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										грижа.					
Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за възрастни	Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.	2014 г.	2020 г.	Мяката е включена в Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОППР 2014-2020 г.	Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОППР 2014-2020 г: 50 857 682 евро (99 468 980, 19 лв.)*Забележка: Сумите се отнасят за общия бюджет на приоритетнат ос 5 на ОППР 2014-2020 г.	Приоритетна ос 5 "Регионална социална инфраструктура" на ОППР 2014-2020 г: 50 857 682 евро (99 468 980, 19 лв.)*Забележка: Сумите се отнасят за общия бюджет на приоритетнат ос 5 на ОППР 2014-2020 г.		ЕФРР - 85% Национален бюджет - 15%	Подобряване на регионалната социална инфраструктура за деинституционализация на социалните услуги за възрастни.		Брой подкрепени обекти на социалната инфраструктура в процеса на деинституционализация (за деца и възрастни)	0	Стойност към 2023 г. : 138 обекта	МРРБ	МЗ (за домове за медико-социални грижи), общини
	ОП РЧР 2014-2020 г. BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“	2015 г.	2017 г.	Подписани са договорите с 81 общини – конкретни бенефициенти.	150 000 000 лв.	150 000 000 лв.	Целева инвестиция	ЕСФ - 85% национален бюджет - 15%	Подобряване достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността.		Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване		16 000	МТСП	ГД ЕФМПП КН на ОППРЧР 2014-2020
Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора	ОП РЧР 2014-2020 г. Развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомогащи и за трудовата реализация на лицата, полагачи грижи за тях.	м.февруар и 2015 г.	м. декември 2015 г.	1. Набиране на заявки от семейства, в които има нужда от предоставяне на услуги на член от семейството с увреждане или тежко болен член от семейството, зависим от чужда помощ; 2. Предоставяне на услугата.	65 млн.лв.	0		ОП РЧР 2014-2020 г. ЕСФ - 85% национален бюджет - 15%	1. Съдействие за трудова реализация на хора в трудоспособна възраст, които полагат грижи за зависим член от семейството; 2. Осигуряване достъп до услуги (в общността или в домашна среда) за осигуряване на независим живот на хора с увреждания и тежко болни хора.	Мерки, за които са предвидени средства по ОП РЧР 2014-2020 г., ще бъдат финансирани след разработване на План за действие към Националната стратегия за дългосрочна грижа.	Брой обхванати лица			МТСП, АСП, общини	Комитет за наблюдение на ОП РЧР 2014-2020 г.
Област на въздействие: Разработване и въвеждане на специфични дейности за рискови групи.															
Деинституализация на грижите за пациенти с психични	Целеви обучения за работа в екип (медицински специалисти, социални работ-	2014 г.	2020 г.	Мярка 1 "Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани" ПО ПРОГРАМА БГ 07 "ИНИЦИАТИВИ ЗА	4 000 000 лв. - Програма БГ 07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежки финансов	За периода 2015 - 2017 г. е осигурен ресурс от		ФМ на ЕИП - 85%, Национален бюджет - 15%	Подобрено здравно обслужване и въведени добри практики при деинституализацията на пациенти с психични	Реализиране на проекта в рамките на срока на допустимост на	Брой проведени обучения (курс, семинари); Брой обучени експерти (по различните		2017 г. - 3 реновирани отделения; 240 обучени служители в	МЗ, РЗИ	Общини

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
заболявания	ници, полицаи, учители, здравни медиатори и др.), работа в семейството на пациента, работа в общността за работа в "Дневен център", "Защитено жилище"			ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ".	механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейско икономическо пространство 2009-2014 г.	ФМ на ЕИП по Програма BG07 - 3 911 660 лв., от които 85 % са национално съфинансиране			заболявания и при пациенти след проведено болнично лечение в ДПБ; Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани.	разходите.	специалности); Брой реновиращи отделения; Брой информационни кампании		психиатрични лечебни заведения; 2 информационни кампании		
Утвърждаване на модела на здравни медиатори, като предпоставка за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвимите групи	Национална стратегия за интеграция на ромите 2012-2020 г.	2012 г.	2020 г.	Ежегодно разширяване на мрежата на медиаторите	По 13 000 лв. ежегодно (от бюджета на МЗ)	2013 г. – 7 224 лв. 2014 г. – 5 000 лв.; 2015 г. - 10 336 лв.	издръжка	Държавен бюджет 100%	Подобрен достъп и здравно обслужване на ромите.	Няма идентифицирани проблеми.	Брой здравни медиатори.	2013 г. – 130 здравни медиатори; 2014 г. - 150 здравни медиатори	2015 г. – 170 здравни медиатори; 2016 г. - 195 здравни медиатори; 2017 г. - 220 здравни медиатори.	МЗ	Национален съвет по етнически и интеграционни въпроси (НСЕИВ)
Подобряване промоцията, профилактиката, скрининга за ХИВ и сексуално предавани инфекции	Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България 2008-2015 г., приета от Министерски съвет с протокол № 49/18.12.2008 г. от заседание на МС	2008 г.	2020 г.	В процес на изпълнение. 1. Осигуряване на адекватна и качествена диагностика на ХИВ и сексуално предавани инфекции; 2. Осигуряване на постекспозиционна профилактика (ПЕП) 3. Осигуряване на качествено проследяване, лечение, грижи и подкрепа за хората, живеещи с ХИВ в страната; 4. Превенция, повишаване на осведомеността на широката общественост; епидемиологичен надзор, мониторинг и оценка на ХИВ и СПИ.	2016 - 3 571 395 лв. 2017 - 3 826 645 лв. 2018 - 3 934 994 лв.	2013 - 1 094 439 лв. 2014 - 1 184 366 лв.	субсидии	Държавен бюджет	Задържане на ниското разпространение на ХИВ под 1 % сред общото население.	Новата Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции (СПИ) в Република България за периода след 2016 г. е в процес на подготовка.	% разпространение на ХИВ сред общото население	под 1 % сред общото население (2013 г.)	под 1 % сред общото население (2018 г.)	МЗ	общини, МТСП, НПО,
Подобряване промоцията, профилактиката, скрининга и амбулаторното наблюдение за туберкулоза	Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България 2012-2015 - с протокол № 17/02.05.2012 г. от заседание на МС	2012 г.	2020 г.	В процес на изпълнение Осигуряване на: 1. Своевременна диагностика и контрол на туберкулозата; 2. Успешно лечение и контрол на туберкулозата, както и на мултирезистентната и екстензивнорезистентната туберкулоза; 3. Намаляване на трансмисията на туберкулозата сред групите в групите в риск; 4. Лечение на лица с латентна туберкулозна инфекция; 5. Повишаване на осведомеността на широката общественост.	2016 - 204 679 лв. 2017 - 196 475 лв. 2018 - 3 172 257 лв.	2013 - 172 449 лв. 2014 - 132 033 лв.	субсидии	Държавен бюджет	Намалена заболяемост от туберкулоза – до 19 на 100 000 през 2018 г.	Новата Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода след 2016 г. е в процес на подготовка.	заболеваемост от туберкулоза на 100 000 души население	23,8 на 100 000 през 2013 г.	19 на 100 000 през 2018 г.	МЗ	общини, МТСП, НПО
Област на въздействие и мерки: Осигуряване на достъпна среда - физическа, институционална и информационна															
Осигуряване на достъп до	Разработване на различни програ-	2016 г.	2018 г.	ММС изпълнява дейностите по Националната програма	2016 г. - 800 400 лв. 2017 г. - 800 400 лв.	държавен бюджет	целева инвестиция	държавен бюджет	Повишаване ролята и гражданската активност	Недостатъчни финансови	Брой младежки информационно-	2015 г. - 32 МИКЦ	минимум 30 МИКЦ	ММС	МТСП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
публични услуги, предоставяни на младежи на възраст 15-29 години	ми и модели, гарантиращи минимум услуги, финансова достъпност, непрекъснатост на услугите, качество и конкурентност на услугите и отчетност на услугите			за младежта (2016-2020) (Подпрограма 1: Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове) за осигуряване на достъп до информация и консултация на млади хора за насърчване на икономическата им активност, творчество, гражданска активност и социалното им включване.	2018 г. - 800 400 лв.				на младите хора, улесняване на достъпа до качествени услуги за пълноценно личностно развитие, както и осигуряване на услуги за активизиране, мотивиране и ориентация за професионална реализация и превенция на социалното изключване на младите хора	средства за осигуряване на териториалния обхват на услугите. Разпределение на средствата, необходими за обезпечаване на предоставяните услуги: за 2016 г. - 1 710 000 лв. за 2017 г. - 2 050 000 лв. за 2018 г. - 2 305 000 лв.	консултантски центрове. Брой младежи ползватели на услугите	85 000 младежи	общо за периода 2016-2018 г.: 300 000 млади хора, получили информационни услуги, изградени устойчиви нагласи към отговорен начин на живот - минимум 90 000 млади, 15 000 получили консултантски услуги, 4 200 обучени, професионална и социална реализация на младите хора в малките населени места и селските райони - минимум 25% от младите хора, които са се възползвали от услугите, минимум 120 младежки работници с повишена квалификация за работа с млади хора и младежи в риск от социално изключване		

Област на въздействие и мерки: Осигуряване на равен достъп до занимания с физически упражнения, спорт и спортни услуги.

Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни спортни услуги за възрастни хора, хора с увреждания с цел превенция на	Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и	2016 г.	2018 г.	Реализиране на програми за практикуване на спорт от уязвими групи от населението за подобряване на двигателните възможности и работоспособност.	2016 г. - 1 086 000 2017 г. - 1 086 000 2018 г. - 1 086 000	осигурено финансиране от ДБ 2016 г. - 1 086 000 лева, 2017 г. 1 086 000 лева, 2018 г. - 1 086 000 лева	Целева инвестиция	държавен бюджет	Социално включване на уязвими групи от населението, чрез занимания по спорт. Разширяване и разнообразяване на спортните услуги, които се предлагат за подобряване на физическата активност.	Недостатъчен брой спортни обекти и съоръжения; недостатъчен брой спортни специалисти; недостатъчна информираност за възможностите за практи-	Брой участници	150000	150000	ММС	МТСП, МОН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ниската физическа активност и социалното им включване	спорта в РБ 2012-2022 г., Закон за физическото възпитание и спорта									куване на спорт; недостатъчна мотивираност на спортните специалисти					
Област на въздействие и мерки: Подобряване на жилищните условия на уязвими групи и подкрепа на бездомните.															
Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на маргинализирани групи от населението, включително ромите - на база Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие	Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.	2014 г.	2020 г.	Мярката е включена в група дейности "Социална инфраструктура" на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020 г.	Стойност за група дейности „Социална инфраструктура“ по Пр.ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. 28 549 656 евро (55 838 273,70 лв.)	Стойност за група дейности „Социална инфраструктура“ по Пр.ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. 28 549 656 евро (55 838 273,70 лв.)		ЕФРР 85% и НФ 15%	Подобряване на жилищните условия за маргинализирани групи от населението, включително ромите и подобряване на условията за модерни социални услуги.		Население, ползващо подобрени социални услуги; Представители от маргинализирани групи, включително ромите, които се ползват от модернизирана социална инфраструктура; Брой подпомогнати обекти на социалната инфраструктура; Рехабилитирани къщи в градски райони.	0	Стойност за 2023 г.: 264,383.00 лица. Стойност за 2023 г.: 1,353.00 лица. Стойност за 2023 г.: 560 къщи.	МРРБ	Общини
2.3. Осигуряване на устойчивост и адекватност на социалните плащания															
Област на въздействие: Осигуряване на материална подкрепа за лица и семейства в неравностойно положение															
Осигуряване на социално-икономическа защита на хората с увреждания	Закон за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане. Предоставяне на добавки за социална интеграция и целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.	Мярката е с постоянен срок на изпълнение	Мярката е с постоянен срок на изпълнение	Мярката е с постоянен срок на изпълнение. За 2013 г. по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в страната средномесечно е оказана подкрепа на 509 170 лица с увреждания, в това число на 20 147 деца с увреждания. Изплатените средства са в размер на 180 459 313 лв. За 2014 г. по Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в страната средномесечно е оказана подкрепа на 523 943 лица с увреждания, в това число на 21 300 деца с увреждания. Изплатените средства са в размер на 178 036 949 лв. През първото полугодие на 2015 г. е оказана подкрепа на 526 013 лица с увреждания, в това число на 21 572 деца с увреждания. Средномесечно на 9 737 лица е отпусната целева помощ за покупка и ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособ-	2013 г. - 180 459 313 лв. 2014 г. - 178 036 949 лв. 2015 г. - 180 000 000 лв. 2016 г. - 180 000 000 лв. 2017 г. - 180 млн. лв. 2018 г. - 180 млн. лв.	2013 г. - 180 459 313 лв. 2014 г. - 178 036 949 лв. 2015 г. - 180 000 000 лв. 2016 г. - 180 000 000 лв. 2017 г. - 180 млн. лв. 2018 г. - 180 млн. лв.	Издържка	държавен бюджет 100%	Осигурена социално-икономическа защита на 523 943 лица с увреждания, в това число на 21 300 деца с увреждания за 2014 г., а за първото полугодие на 2015 г. на 526 013 лица с увреждания, в това число на 21 572 деца с увреждания. Осигуряване на социално-икономическа защита на 523 000 хора с увреждания за периода до 2018 г.	Недостиг на финансов ресурс при увеличаване на броя на хората с увреждания.	Брой подпомогнати хора с увреждания.	0	Осигурена социално-икономическа защита на 523 000 хора с увреждания средномесечен брой лица/ деца на годишна база.	МТСП	АСП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				собления и съоръжения. За целта са изплатени 91 199 933 лв., в т.ч. 24 948 892 лв. за целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия.											
Създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот, както и упражняване на техните права чрез осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства и интегриране в обща и/или специализирана работна среда	Закон за интеграция на хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане; Изплащане на целеви помощи на хора с увреждания за осигуряване на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни и културни заведения; Финансиране на мероприятия за рехабилитация и социална интеграция, в които са включени хора с увреждания; Финансиране на проекти за адаптиране на обекти с международно, национално и регионално значение за хора с увреждания; Финансиране на проекти за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност от хора с трайни увреждания. Разширяване възможностите за трудова заетост на хората с увреждания в интегрирана и в специализирана работна среда; Финансиране на проекти за технологично обновяване на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания; Преференции за възстановяване	Мякмата е с постоянен срок на изпълнение	Мякмата е с постоянен срок на изпълнение	Мякмата е с постоянен срок на изпълнение. За 2013 г. са изплатени целеви помощи за придружители и преводачи на жестомимичен език с цел подпомагане и осигуряване достъп на хората с трайни увреждания до различни административни системи – здравеопазване, образование, съдебна система и пр. на 36 646 лица с увреждания; 5000 лица с увреждания са включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция; Адаптирани са 9 обекта с международно, национално и регионално значение за хора с увреждания; Финансирани са 32 проекта на хора с трайни увреждания за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност; Финансиране на проекти за откриване на 60 нови работни места за хора с трайни увреждания в специализирана и интегрирана работна среда; Финансирани са проекти със социална насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, с което са осигурени и/или подобрени 1 150 работни места със здравословни и безопасни условия на труд; Осемдесет (80) работодатели на хора с увреждания са ползвали преференцията за възстановяване на внесените от тях осигурителни вноски. За 2014 г. са изплатени целеви помощи за придружители и преводачи на жестомимичен език с цел подпомагане и осигуряване достъп на хората с трайни увреждания до различни административни системи – здравеопазване, образование, съдебна система и пр. на 38 013 лица с увреждания	2013 г. - 5 034 816 лв. 2014 г. - 4 994 453 лв. 2015 г. 5 640 000 лв. 2016 г. – 5 640 000 лв. 2017 г. – 5 640 000 лв. 2018 г. – 5 640 000 лв.	2013 г. - 5 034 816 лв. 2014 г. - 4 994 453 лв. 2015 г. 5 640 000 лв. 2016 г. – 5 640 000 лв. 2017 г. – 5 640 000 лв. 2018 г. – 5 640 000 лв.	Издържка	държавен бюджет 100%	Осигурено интегриране на хората с увреждане, чрез създаване на условия за равнопоставеност и пълноценното им участие във всички области на обществения живот, интегриране в обща и/или специализирана работна среда.	Недостиг на финансов ресурс.	Брой интегрирани хора с увреждания в обществото, посредством осигуряването им на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни и културни заведения; брой хора с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция; брой обекти с международно, национално и регионално значение, адаптирани за хора с увреждания; брой финансирани проекти за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност от хора с трайни увреждания; брой предприемачи – хора с увреждания, стартирали самостоятелна стопанска дейност; брой открити нови работни места за хора с трайни увреждания в специализирана и/или интегрирана работна среда; процент технологично обновените специализирани предприятия и кооперации спрямо общия им брой; брой работодатели на хора с увреждания, ползващи преференцията за	0	Ежегодно: 38 000 интегрирани хора с увреждания в обществото, посредством осигуряването им на преводачи и придружители за посещения в обществени, здравни и културни заведения; 3 600 лица с увреждания, включени в мероприятия за рехабилитация и социална интеграция; 9 обекта с международно, национално и регионално значение, адаптирани за хора с увреждания; 27 финансирани проекти за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност от хора с тр. увреждания; 54 открити нови работни места за хора с трайни увреждания в специализирана и/или интегрирана работна среда;	МТСП	АХУ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	на 50 на сто от внесените осигурителни вноски на работодатели на хора с увреждания Финансиране на проекти за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност от хора с трайни увреждания			ния; 4012 лица с увреждания са включени в мероприятията за рехабилитация и социална интеграция; Адаптирани са 14 обекта с международно, национално и регионално значение за хора с увреждания; Финансирани са 23 проекта на хора с трайни увреждания за стартиране и развитие на самостоятелна стопанска дейност; Финансирани са 60 проекта на работодатели/органи по назначаване за осигуряване, приспособяване и оборудване на работни места за лица с трайни увреждания; Финансирани са проекти със социална насоченост на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, с което са осигурени и/или подобрени 783 работни места със здравословни и безопасни условия на труд; Осемдесет (80) работодатели на хора с увреждания са ползвали преференцията за възстановяване на внесените от тях осигурителни вноски. През първо полугодие на 2015 г. са проведени процедурите по предварителната подготовка за изпълнение на дейности, подписани са договорите с бенефициентите. Същите са в процес на изпълнение, който се контролира от АХУ.							възстановяване на внесените от тях осигурителни вноски.		9% технологично обновени специализирани предприятия и кооперации прямо общия им брой; 72 работодатели на хора с увреждания, ползвали преференцията за възстановяване на внесените от тях осигурителни вноски.		
Осигуряване на подкрепа на най-нуждаещите се лица	Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане	05.12.2014 г.	31.12.2020 г.	Със средства от Програмата до 2020 г. ще се реализира подпомагане с храни като основно материално лишение, чрез два основни типа операции – предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти и осигуряване на топъл обяд.	241 177 458 лв.	241 177 458 лв.	Целева инвестиция	ОП ФЕРПНЛ /85% ФЕРПНЛ; 15% НФ/	1. Ежегодно предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти на средно 200 000 лица и семейства; 2. Ежегодно предоставяне на топъл обяд от обществените трапезарии на средно 5 000 лица.	Извършване на обществени поръчки за закупуване на хранителни продукти.	За 2015 г.: 1. Закупени хранителни продукти за 250 000 лица и семейства; 2. Подкрепа за действащи 100 обществени трапезарии, които предоставят топъл обяд. Стойностите са обвързани с годишния брой на лицата и семействата от целевите групи, обект на подпомагане с целева помощ за отопление.	0	До 2018 г. се очаква средногодишно 200 000 лица и семейства да получат индивидуални пакети хранителни продукти. 2. До 2018 год. се очаква средногодишно около 5 000 лица от целевите групи да получават топъл обяд.	АСП	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Област на въздействие: Подпомагане на семействата с деца															
Подпомагане на семействата с деца	Предоставяне на семейни помощи (Закон за семейни помощи за деца).	Мярката е с постоянен срок на изпълнение.	Мярката е с постоянен срок на изпълнение.	За периода от 01.01.2015 г. до 30.06.2015 г. са изплатени семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца в общ размер 277 278 805 лв.	2013 г. - 487 400 хил.лв. 2014 г. - 556 397 хил. лв. 2015 г. - 568 683 хил. лв. 2016 г. - 568 683 хил. лв. 2017 г. - 568 683 хил. лв. 2018 - 568 683 хил. лв.	2013 г. - 487 400 хил.лв. 2014 г. - 556 397 хил. лв. 2015 г. - 568 683 хил. лв. 2016 г. - 568 683 хил. лв. 2017 г. - 568 683 хил. лв. 2018 - 568 683 хил. лв.	Издръжка	Държавен бюджет 100%	Семейните помощи за деца имат за цел да подпомогнат отглеждането на деца в семейна среда и да насърчат посещаването на училище.	Недостатъчно средства в държавния бюджет за изплащане на помощите.	Еднократни помощи при бременност; еднократни помощи при раждане на дете; еднократни помощи при осиновяване на дете; еднократни помощи за отглеждане на близнаци; еднократна помощ за отглеждане на дете от майка (осиновителка) студентка, учаща в редовна форма на обучение; еднократни помощи за ученици, записани в първи клас; еднократна помощ за безплатно пътуване на многодетни майки; месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на 1 г.; месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст; месечни добавки за отглеждане на дете с трайни увреждания.	0	19 000 бременни жени; 71 000 деца; 700 осиновени деца; 2 500 деца-близнаци; 2 000 майки-студентки; 48 200 деца-първокласници; 13 500 многодетни майки; 23 000 ср. мес. брой майки; 806 000 ср. мес. бр. деца; 25 500 ср. мес. бр. деца.	МФ, МТСП	АСП
Област на въздействие: Гарантиране на социална защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението															
Гарантиране на социална защита на уязвимите групи от населението	Закон за социално подпомагане и Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; Наредба РД 07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление; ПМС № 17/2007 за диагностика и болнично лечение на социално слаби лица.	Мярката е с постоянен срок на изпълнение.	Мярката е с постоянен срок на изпълнение.	Мярката е с постоянен срок на изпълнение През 2013 г. по реда на ЗСП, ППЗСП, Наредба № РД 07/5 от 16.05.2008 г. и ПМС № 17/2007 г. са подпомогнати: - отпуснати месечни помощи на лица и семейства – 49 921 средномесечен брой случаи; - отпуснати еднократни помощи – 7 758 брой случаи; - отпуснати целеви помощи за наеми - 226 средномесечен брой случаи; - отпуснати целеви средства за болнична медицинска	2013 г. - 134 550 019 лв.; 2014 г. - 154 971 030 лв.; 2015 г. - 148 500 300 лв., утвърдени със Закона за държавния бюджет на република България за 2015 г. 2016 г. - 148 500 000 лв.; 2017 г. - 148 500 000 лв.; 2018 г. - 148 500 000 лв.	2013 г. - 134 550 019 лв.; 2014 г. - 154 971 030 лв.; 2015 г. - 148 500 300 лв., утвърдени със Закона за държавния бюджет на република България за 2015 г. 2016 г. -	Издръжка	държавен бюджет 100%	По-добра целенасоченост на социалните помощи, повишаване на ефективността на програмите, прилагане на диференциран подход, усъвършенстване на нормативната уредба в сферата на социалното подпомагане и оптимизиране на институционалната структура, свързана със социалната защита на най-нискодоходните и рискови групи от населението. Насърчаване на трудова заетост на подпомага-	Финансов риск.	1. Средномесечен брой лица и семейства - 57 400; 2. Брой случаи – 8 500; 3. Средномесечен брой случаи – 265; 4. Брой лица – 2014 г. - 3000, от 2015 г. до 2018 г. - 4000; 5. Брой лица и семейства – 270 000 (на годишна база)	0	1. Средномесечен брой лица и семейства - 57 400; 2. Брой случаи – 8 500; 3. Средномесечен брой случаи – 265; 4. Брой лица – 2014 г. - 3000, от 2015 г. до 2018 г. - 4000; 5. Брой лица и семейства	МТСП	АСП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				помощ - преведени 3 031 597 лв. за лечението на на 4 766 лица; - отпуснати целеви помощи за отопление - за отоплителен сезон 2012/2013 г. на 251 876 лица и семейства. През 2014 г. по реда на ЗСП, ППЗСП, Наредба № РД 07/5 от 16.05.2008 г. и ПМС № 17/2007 г. са подпомогнати: - отпуснати месечни помощи на лица и семейства – 52 485 средномесечен брой случаи; - отпуснати еднократни помощи – 11 227 брой случаи; - отпуснати целеви помощи за наеми - 220 средномесечен брой случаи; - отпуснати целеви средства за болнична медицинска помощ - преведени 2 582 886 лв. - отпуснати целеви помощи за отопление - за отоплителен сезон 2013/2014 г. на 254 012 лица и семейства. <u>I-во полугодие 2015 година</u> - отпуснати месечни помощи на лица и семейства – 53 842 средномесечен бр. случаи; - отпуснати еднократни помощи – 3 998 брой случаи; - отпуснати целеви помощи за наеми - 198 средномесечен брой случаи; - отпуснати целеви средства за болнична медицинска помощ - преведени 1 373 279 лв. за оказаната медицинска помощ на социално слаби лица; - отпуснати целеви помощи за отопление - за сезон 2014/2015 г. са отпуснати целеви помощи на 254 998 брой случаи.		148 500 000 лв.; 2017 г. - 148 500 000 лв.; 2018 г. - 148 500 000 лв.		ните трайно безработни лица в трудоспособна възраст с цел намаляване на броя на пасивните потребители на социални помощи и създаване на възможност за пренасочване на ресурсите към хората, които имат най-голяма нужда; Осигуряване на отопление през зимния период на хората в най-тежко социално положение, като се компенсира изцяло промяната в цената на електроенергията за битовите потребители.					– 270 000 (на годишна база)		

Приоритет 3 „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал“

Наименование на мярката	Механизъм на въздействие (Законодателен акт, стратегически документ и др.)	Начална дата	Крайна дата	Кратка информация относно хода на изпълнение на мярката	Необходими финансови ресурси за периода на изпълнение на мярката (лева)	Осигурени финансови ресурси за изпълнение на мярката (лева)	Тип разход	Източници на финансиране на мярката	Количествено и/или качествено описание на очаквания ефект от мярката	Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на мярката	Индикатор за изпълнение	Начална стойност (година)	Целева стойност (година)	Отговорна институция	Свързана институция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подприоритет 3.1: Усъвършенстване и интегриране на националната система за планиране и управление на регионалното развитие и системата за пространствено планиране															
Област на въздействие: Стратегическо планиране и регионално управление															
Внедряване и утвърждаване на принципите на стратегическото планиране	Закон за регионалното развитие, Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020), Общински планове за развитие (2014-2020), Оперативни програми	2013 г.	2020 г.	Националната стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022) - приета 2012 г., Регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020) са приети от Министерския съвет. Областните стратегии за развитие (2014-2020) са приети от Областните съвети за развитие. Общинските планове за развитие (2014-2020) са приети от Общинските съвети.	За 2014 г. - 168 884 лв. За 2015 г. - 129 456 лв. За 2016 г. - 70 000 лв.; За 2017 г. - 139 700 лв. За 2018 г. - 125 700 лв.	За 2014 г. - 168 884 лв. За 2015 г. - 129 456 лв. За 2016 г. - 70 000 лв.; За 2017 г. - 139 700 лв. За 2018 г. - 125 700 лв.	Издръжка	Държавен бюджет (100%)	Подобряване на експертния капацитет на органите за управление на регионалното развитие и на експертите, работещи в областните администрации за прилагане на принципите на стратегическо планиране на регионалното развитие	Неизпълнение на тригодишната бюджетна прогноза на МРРБ, в резултат на непредвидени обстоятелства или недостиг на финансови ресурси	Регионалните планове за развитие (2014-2020)(РПР) – 6; брой областни стратегии за развитие - 28 бр.; брой общински планове за развитие - 265 бр.; брой изготвени последващи оценки за изпълнението на: Националната стратегия за регионално развитие (2005-2015) – 1 и изпълнението на РПР - 6 бр.; брой изготвени междинни оценки на НСРР и РПР- 76р	0	313	МРРБ	Областни администрации, Областни управители
Подобряване на координацията и сътрудничеството в областта на регионалното развитие	Проект MARSPLAN – BS съвместно с Румъния за координация при прилагане на директива 2014/89/ЕС за морско пространствено планиране	2015 г.	2017 г.	Сключено е партньорско споразумение за съфинансиране от бюджета на ЕК и участниците в проекта	378 257 лв.	378 257 лв.	Целева инвестиция	Бюджет на ЕК 80%, бюджет на МРРБ 20%	Подобрена координация между институциите в България и Румъния	Забавяне в срока за изпълнение на процедури и дейности по проекта	Брой изследвания Проект на морски пространствен план	0	2 бр. - изследвания на случаи в България и Румъния 1 бр. проект	МРРБ	МТИТС и др. партньори по проекта
Повишаване капацитета на местните власти за сътрудничество съгласно Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ)	Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на СЕ	2011 г.	2020 г.	В края на 2010 г. България, в лицето на Комисията, първа от държавите-членки на СЕ бе акредитирана да присъжда Етикета за иновации и добро управление на местно ниво. През 2011 г. България стана и първата държава-членка на СЕ, която успешно проведе процедура по присъждане на Етикета. Наградени бяха 13 общини – Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Сви-	За 2016 г. - 15 000 лв. За 2017 г. - 55 000лв. За 2018 г. - 25 000лв	За 2015 г. са осигурени 26 000 лв.	Издръжка	Националната програма за участие на Република България в междуправителствени дейности на СЕ и държавен бюджет	Изграждане на устойчиво дългосрочно партньорство между местните власти със социално-икономическите партньори, организации на гражданското общество и бизнеса, с оглед подобряване качеството на местните публични услуги	Риск от ненавремененно обезпечаване на финансовите ресурси	Брой участващи общини	25	30	МРРБ	Общински администрации, НСОББ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				щов, Смолян, Столична, Търговище. Периодът на валидност на Етикета е 2 години. В тази връзка е предвидено процедури по присъждане на Етикета в България да се провеждат през две години. През 2013 г. се проведе Втората процедура за присъждане на Етикета. Високото отличие получи 16 общини, доказали, че спазват 12-те принципа на добро управление и се ангажират да ги прилагат активно и занапред в дейността си. Общините, на които е присъден Етикетът за 2013-2015 г. по Втората процедура, са: Бяла Слатина, Димитровград, Добрич, Долна баня, Кирково, Кнежа, Мездра, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смолян, Смядово, Столична община, Троян, Търговище. Трета процедура се проведе в периода март 2014 - април 2015 г. Етикетът е присъден на 18 общини и връчен тържествено в рамките на Годишната среща на местните власти през месец май 2015 г.											
Повишаване на капацитета за управление на проекти	ОП „Региони в растеж“ 2014-2020	2014 г.	2020 г.	ОПРР 2014-2020. Приоритетна ос 8"Техническа помощ" на ОПРР 2014-2020 е насочена към укрепване и повишаване на институционалния капацитет на управляващия орган и бенефициентите по ОПРР	Стойност на Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020 г. на Приоритетна ос 7 „ТП“: 102 473 988 лв.	Стойност на Приоритетна ос 8 на ОПРР 2014-2020 г. на Приоритетна ос 7 „ТП“: 102 473 988 лв.	Издръжка;	ЕФРР 85% и НФ 15%	Повишаване на обществената информираност относно ОПРР 2014-2020 ; Повишаване ефективността на Управляващия орган и подобряване на административния капацитет на бенефициентите на ОПРР 2014-2020 г.		Осигурени заплати за служители на пълен работен ден; Обучени служители на бенефициентите ; Проведени информационни кампании и дейности за публичност ;	0	Стойност до 2023 г.: 157 осигурени заплати за служители на пълен работен ден; Стойност до 2023 г.: 4000 обучени служители на бенефициенти; Стойност до 2023 г.: 60 броя проведени информационни кампании;	МРРБ	УО и бенефициенти по ОПРР 2014-2020
Осигуряване на планова обезпеченост, свързана с процесите по устройствено планиране на територията на страната	Закон за устройство на територията, Закон за устройство на черноморското крайбрежие	януари 2014 г. януари 2014 г.	декември 2020 г. декември 2020 г.	По т. 1.: Изработен, разгледан и одобрен подробен устройствен план на ГКПП „Маказа“. За ОУПО Царево е избран изпълнител по ЗОП и предстои сключване на договор. Проектите на ОУПО Созопол, Приморско, Балчик и Каварна са в процес на	1 251 400 лв. (до 2018 г.) 19 000 000 лв. (до 2018 г.)	За 2015 г. са осигурени 280 000 лв. За 2015 г. са осигурени 5 000 000 лв.	Издръжка Издръжка	Държавен бюджет (100%) Държавен бюджет (100%)	1. Разработване на устройствени планове за територията на Черноморското крайбрежие, както и на други територии със специфични характеристики, осигуряващи комплексно, интегрирано и устойчиво	Липса на финансови ресурси, в резултат на бюджетни ограничения, проблеми при съгласуването на ОУП по реда	Брой устройствени планове	0 (изпълнение до средата на 2015 г.: 1) 0	9 242	МРРБ Общински администрации	Общински администрации, областни администрации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				съгласуване и/или отстраняване на забележки. ОУПО Бяла и Долни чифлик все още не са възложени, поради липсата на съгласувано и одобрено задание, а процедурата по изработване на проект на ОУПО Поморие е прекратена. 1. ОУПО Царево 2. ОУПО Поморие 3. ОУПО Созопол 4. ОУПО Приморско 5. ОУПО Балчик 6. ОУПО Каварна 7. ОУПО Бяла 8. ОУПО Долни чифлик 9. ПУП-ПРЗ ГКПП „Маказа“ По т. II.: През 2015 г. са сключени споразумения за финансово подпомагане изработването на задания и проекти на ОУПО със 79 общини. Към м. август 2015 г. са извършени авансови трансфери към 32 общини след сключване на договор с избран изпълнител по ЗОП и 9 общини са с изготвен предварителен проект					развитие на населените места II. По изпълнението на § 123 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за финансовото подпомагане на общините за изработване на задания и проекти на общи устройствени планове за цялата им територия (общо 242 след изключване на териториите по т. I – Черноморско крайбрежие и общини с актуален ОУПО)	на Закона за културно наследство, Закона за Опазване на околната среда и Закона за биоразнообразието					МРРБ осъществява методическо ръководство и контрол
	Закон за регионалното развитие	2015 г.	2016 г.	Изготвят се методически указания във връзка с разработването на концепции и схеми за пространствено развитие.	За 2015 г. – 35 760 лв.	За 2015 г. - 35 760 лв	Издръжка	Държавен бюджет (100%)	Изготвени методически указания	Проблеми при съгласуването на документа с отговорните институции и свързаните лица	Брой документи	0	1	МРРБ	Общински администрации, областни администрации
Подобряване на информационното осигуряване на процесите, свързани с планирането и управлението на територията	Закон за устройството на територията, Закон за кадастъра, имотния регистър, Закон за регионалното развитие (ЗРР), Закон за защита от шума в околната среда	януари 2014 г.	декември 2018 г.	Ежегодно актуализиране и публикуване на регистъра на агломерациите, за които се изработват шумови карти. Изготвен и приет от МС Проект на ЗИД на ЗРР	За 2015 г. 22 308 лв. За 2018г. -41 500 лв.	За 2015 г. 22 308 лв. - осигурени За 2018г. -11 500 лв. – частично осигурени	Издръжка	Държавен бюджет (100%)	За наблюдението на Националната концепция и на регионалните схеми за пространствено развитие, както и за изготвянето на докладите за напредъка по прилагането им се използват данни от географски информационни системи	Липса на финансови ресурси, в резултат на бюджетни ограничения	Изготвен проект на ЗИД на ЗРР Брой актуализации на регистъра на агломерациите Брой доклади	0	3 актуализации 1 доклад 1 проект на ЗИД на ЗРР	МРРБ	Общински администрации
Осигуряване на териториалноустройствена защита на недвижимото културно наследство	Закон за културното наследство;	2015 г.	2018	Изготвяне на задания и планове за опазване и управление на недвижими културни ценности в определените по Закона за културното наследство случаи.	За 2016 – 600 000 лв. за изработване на проекти на планове за опазване и управление на 4 археологически резервата, 50 000 лв. за Боянска църква и 30 000 лв. за преработка на проекта на план за опазване и управление на Старинен град	Частично осигурени	Целева инвестиция	Бюджета на МК	Осигуряване на защита от инвестиционни намерения, които биха застрашили от увреждане или разрушаване културни ценности, добро управление, възможност за представяне и експониране на обектите на културното наследство и развитие на културен туризъм.	В България има над 30 хиляди недвижими културни ценности от световно, национално, местно, ансамбловое значение и „за сведение“. За най-значимите недвижими културни ценности все	Брой задания и планове за опазване и управление на недвижими културни ценности, възлагани от министъра на културата.	0	5	МК	ННИНН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Несебър. За 2017 г. – 500 000 лв. за ПОУ на археологически резервати За 2018г. – 500 000 лв. за археологически резервати					още няма изготвени планове за опазване и управление, което затруднява ефективното опазване поради липса на определени управителни органи, приоритетни дейности по опазване, механизми и планирано финансиране, програми за действие.					
Изграждане на цялостен кадастър и актуална геодезическа основа	Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за геодезията и картографията	2002	2023	Разработване цифрови кадастрална карта и кадастрални регистри; Цифрова едро мащабна топографска карта (ЦЕТК); Преизмерване на линии от държавната нивелачна мрежа; Геоинформационна система за обработка на данни; предоставяне на услуги	За 2016 г. – 27 770 100 лв. За 2017 г. – 27 770 100 лв. За 2018 г. – 27 770 100 лв. Общо 2016-2018 83 310 300 лв.	За 2016 г. - 19 946 100 лв.; за 2017 г. - 19 946 100 лв.; за 2018 г. - 19 946 100 лв.	Издръжка	Държавен бюджет	Изграждане на цялостен кадастър и актуална геодезическа основа, необходима основа за планирането, устройството на територията, инвестиционното планиране, изграждането на инфраструктурни проекти	Липса на финансови ресурси в резултат на бюджетни ограничения	Площ (в ха), обхваната с кадастрална карта (КК); Брой картни листа; Преизмерени нивелачни линии - км;	2,1 млн. ха КК; (четвърто тримесечие 2015 г.) 0 бр. цифрови ЕТК; (2015 г.) Дължина на нивелачните линии 5 630 км (2015 г.)	5,0 млн. ха КК; (2018 г.) 1 000 картни листа ЕТК; (2018 г.) Преизмерени 1274 км нивелачни линии; (2018 г.)	МРРБ	АГКК

Подприоритет 3.2: Стимулиране развитието на градовете и подобряване на интеграцията на българските региони в национален и международен план

Област на въздействие: Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване функциите на полицентричната мрежа на градовете

Изграждане на интегриран градски транспорт и въвеждане на съвременни форми за управлението му	Намаляване на емисиите на вредни вещества и достигане на добро качество на атмосферния въздух на територията на цялата страна, ОПРР 2014-2020, разработване и изпълнение на План за действие за насърчаване навлизането и развитието на устойчив зелен транспорт, мерки за подобряване и развитие на интегриран градски транспорт	2014 г.	2020 г.	Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г.. Мяроката е включена в група дейности „Интегриран градски транспорт“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г. 143 032 527 евро (279 747 307, 21 лв.)	Група дейности „Интегриран градски транспорт“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.: 143 032 527 евро (279 747 307, 21 лв.)	Група дейности „Интегриран градски транспорт“ на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 г.: 143 032 527 евро (279 747 307, 21 лв.)	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15%	Развитие на екологичен и устойчив градски транспорт		Обща дължина на нови или подобрени линии на обществения транспорт; Намаляване на емисиите на парникови газове	0	Стойност до 2023 г.: 30,47 км. Стойност до 2023 г.: 13,927.73 тона CO2 екв.	МРРБ	общински администрации
	ОПРР 2007-2013 г.	2011 г.	2015 г.	BG161 PO001/1.5-01/2010 "Подкрепа за интегриран градски транспорт в община Бургас" BG161 PO001/1.5-02/2011 "Подкрепа за интегриран градски	общо за периода - 51 816 427 евро (101 344 122,42 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 76 825 955,37	общо за периода - 51 816 427 евро (101 344 122,42 лв.); изплатени до 30.06.2015г. –	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 10%, финансов принос на бенефициента – 5%	Увеличен дял на превозите на пътници с обществен транспорт	Навременно одобрение на ОПРР 2014-2020г. от страна на ЕК.	брой новозакупени транспортни средства	0	Към момента не е приключил проекта	МРРБ	общински администрации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				транспорт в Столична община" BG161PO001/1.5-03/2011 "Подкрепа за интегриран градски транспорт в петте големи града"	лв.; общо за периода - 50 000 000 евро (97 791 500 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 78 281 427,88 лв.; общо за периода - 104 054 972 евро (203 513 835,89 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 121 632 825,64 лв.	76 825 955,37 лв.; общо за периода - 50 000 000 евро (97 791 500 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 78 281 427,88 лв.; общо за периода - 104 054 972 евро (203 513 835,89 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 121 632 825,64 лв.									
Създаване на условия за устойчиво и интегрирано градско развитие на основа на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие	Образователна и социална инфраструктура в рамките на ИПГВР ОППР 2014-2020 г.	2014 г.	2020 г.	Мякмата е включена в ОППР 2014-2020 г. в група дейности „Образователна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОППР 2014-2020	Стойност за група дейности „Образователна инфраструктура“ по Пр.ос 1 на ОППР 2014-2020 г. 84 694 386 евро (165 647 820,97 лв.)	Стойност за група дейности „Образователна инфраструктура“ по Пр.ос 1 на ОППР 2014-2020 г. 84 694 386 евро (165 647 820,97 лв.)	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15%	Подобряване на условията за модерни образователни услуги		Капацитет в подкрепа за децата, чрез подобряване на образователната инфраструктура; Представители от маргинализираните групи, включително ромите, ползващи модернизирания образователна инфраструктура	0	Стойност за 2023 г. 76,571 лица; Стойност за 2023 г. 2,264.00лица ;	МРРБ	общински администрации
	ОППР 2007-2013 г.	2011 г. 2013 г.	2014 г. 2015 г.	BG161PO001-1.4.07 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" BG161PO001/5-03/2013 "Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II"	общо за периода - 9 379 971,04 евро (18 345 628,76 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 15 474 476,46 лв.; общо за периода - 3 589 861,85 евро (7 021 159,50 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 3 183 391,10 лв.	общо за периода - 9 379 971,04 евро (18 345 628,76 лв.); изплатени до 30.06.2015г. – 15 474 476,46 лв.; общо за периода - 3 589 861,85 евро (7 021 159,50 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 3 183 391,10 лв.	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 10%, финансов принос на бенефициента – 5%	Население обхванато от ИПГВР	-	Одобрени разработени ИПГВР	0	36	МРРБ	Общински администрации
Подобряване на градската среда	Национални стратегически документи; Регионални стратегически документи; ОППР 2014-2020	2014 г.	2020 г.	Мякмата е включена в в група дейности „Градска среда“ на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОППР 2014-2020	Истойност на група дейности „Градска среда“ на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОППР 2014-2020 г. 155 697 651 евро (304 518 136,75 лв.)	Истойност на група дейности „Градска среда“ на Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОППР 2014-2020 г. 155 697 651 евро (304 518 136,75 лв.)	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15%	Подобряване на качеството на градската среда		Създадени и рехабилитирани открити площи в градските райони; публични или търговски сгради построени или ремонтирани в градските райони;	0	Стойност за 2023 3,184,724.00 кв.м.	МРРБ	общински администрации
	ОППР 2007-2013 г.	2010 г. 2013г.	2015 г.	BG161PO001-1.4.05 „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда" BG161PO001-1.4.09 „Зелена и достъпна градска среда"	общо за периода - 46 431 596 евро (90 812 308,40 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 8 413 925,25 лв.; общо за периода - 90 427 171 евро (176 860 173,86 лв.); изплате-	общо за периода - 46 431 596 евро (90 812 308,40 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – (8 413 825,25 лв.); общо за периода - 90 427 171 евро (176 860 173,86 лв.);	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15% ЕФРР 85% и НФ 10%, финансов принос на бенефициента – 5%	Население ползващо се от подобрена градска среда		Създадени и рехабилитирани открити площи в градските райони; публични или търговски сгради построени или ремонтирани в градските райони;	0	1 575 196,2 кв. м. подобрена градска среда	МРРБ	общински администрации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ни до 30.06.2015 г. – 130 678 484,99 лв.	изплатени до 30.06.2015 г. – 130 678 484,99 лв.									
Подкрепа за създаване на зони с потенциал за икономическо развитие	Национални стратегически документи; Регионални стратегически документи; ОПРР 2014-2020	2014 г.	2020 г.	Мярката е включена в в група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020	Стойност на група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.: 84 293 365 евро (164 863 492,07 лв.)	Стойност на група дейности „Зони с потенциал за икономическо развитие“ на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.: 84 293 365 евро (164 863 492,07 лв.)	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15%	Подобряване на инвестиционната активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие		Обществени и търговски сгради построени и обновени в градските райони	0	Стойност за 2023 27,274.00кв.м	МРРБ	общински администрации
Област на въздействие: Трудова географска мобилност															
Подобряване на транспортната свързаност	ОПРР 2014-2020 г.	2014 г.	2020 г.	Мярката е включена в Приоритетна ос 7 “Регионална пътна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020	Стойностна Приоритетна ос 7 “Регионална пътна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 г.: 194 526 920 евро (380 461 586 лв.)	Стойностна Приоритетна ос 7 “Регионална пътна инфраструктура” на ОПРР 2014-2020 г.: 194 526 920 евро (380 461 586 лв.)	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15%	Подобряване на свързаността и достъпността до ТЕН-Т мрежата за товари и пътници		Обща дължина на реконструирани и модернизирани пътища	0	665	МРРБ	АПИ;
	ОПРР 2007-2013 г.	2013 г.	2015 г.	BG161PO001-2.1.01 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“	общо за периода - 494 913 348, 53 лв. изплатени до 31.06.2014 г. – 438 508 229,83 лв.	общо за периода - 494 913 348, 53 лв. изплатени до 31.06.2014 г. – 438 508 229,83 лв.	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15% ЕФРР 85% и НФ 15%	Подобряване на достъпността в районите Подобряване на свързаността и достъпността до ТЕН-Т мрежата за товари и пътници		Км. реконструирани пътища (втори и трети клас) Обща дължина на реконструирани и модернизирани пътища	0	741,6 км.	МРРБ	АПИ;
Област на въздействие: Подобряване на алтернативите за свободното време в градовете чрез развитие и подобряване на достъпа до културни услуги и възможностите за спорт в регионите															
Подобряване на държавната и общинската културната инфраструктура	Национални стратегически документи; Регионални стратегически документи; ОПРР 2014-2020	2014 г.	2020 г.	Мярката е включена в в група дейности „Културна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020	Стойност на група дейности „Културна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.: 63 572 101 евро (124 336 222,29 лв.)	Стойност на група дейности „Културна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.: 63 572 101 евро (124 336 222,29 лв.)	Издръжка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15%	Подобри културни услуги в градовете		Обществени и търговски сгради построени и обновени в градските райони	0	Стойност за 2023 94,911.00 кв.м.	МРРБ	общински администрации
	ОПРР 2007-2013 г.	2013 г.	2015 г.	BG161PO001-1.1.05 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“	общо за периода - 25 016 416 евро (48 927 856,91 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 43 029 910,73 лв.	общо за периода - 25 016 416 евро (48 927 856,91 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 43 029 910,73 лв.		ЕФРР 85% и НФ 15%	Брой жители облагодетелствани от подобрената културна инфраструктура		Брой на подкрепените обекти на културната инфраструктура;	0	16	МРРБ	МК
Подобряване на средата за живот в регионите, чрез изграждане и реконструкция на спортната инфраструктура	Национални стратегически документи Регионални стратегически документи ОПРР 2014-2020 Национална стратегия за	2015 г.	2020 г.	Реализиране на програми за изграждане, модернизация и реконструкция на спортни обекти и съоръжения. Мярката е включена в в група дейности „Спортна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.:	Стойност на група дейности „Спортна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.:	Стойност на група дейности „Спортна инфраструктура“ на Приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 г.:	Инвестиция	ЕФРР 85% и НФ15%	Подобрен достъп за практикуване на масов спорт в градовете		За ОПРР 2014-2020 Обществени и търговски сгради построени и обновени в градските райони Брой подпомогнати обекти	0 0	Стойност за 2023 94,911.00 кв.м. 274 (264 спортни площадки (20/40) в 264 общини и 10	МРРБ, ММС	общински администрации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
тура за професионален спорт и спорт в свободното време	развитие на физическото възпитание и спорта в РБ 2012-2022 Закон за физическото възпитание и спорта			тие" на ОПРР 2014-2020.	47 679 076 евро (93 252 167, 21лв.)	47 679 076 евро (93 252 167, 21 лв.)							басейна (25/13м.) с трибуни)		
	Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в РБ 2012-2022 Закон за физическото възпитание и спорта	2016 г.	2020г.	Реализиране на политика в областта на приважване на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти	2016г. – 26 377 000 лева	Осигурени по държавния бюджет 2016г. – 750 000 лева 2017г. – 750 000 лева 2018г. – 750 000 лева	Инвестиция	Държавен бюджет	Повишаване на използването на новоизградената спортна инфраструктура		Брой подпомогнати обекти	20		ММС	общински администрации

Подприоритет 3.3: Подкрепа за развитието на изоставащите и подобряване на качеството на живот в селските региони

Област на въздействие: Укрепване и разширяване функциите на малките градове в селските райони и подобряване на градската среда

Стимулиране на икономическото развитие на изоставащите райони чрез подобряване на инфраструктурната осигуреност на съществуващите производствени зони.	ПРСР 2014 -2020	2014 г.	2020 г.	ЕК официално одобри ПРСР 2014 – 2020 г. с Решение С(2015) 3480 от 26 май 2015 г.). Инвестициите са регламентирани в мярката 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Подготвя се проект на нормативен акт. Ще бъдат обявени първите приеми на проекти през 2016 г.	977 900 000 лв. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.	977 900 000 лв. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура.	Целева инвестиция	ЕЗФРСР 85% и 15% Национално финансиране.	Обновяване на дребна по мащаби инфраструктура за подобряване на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони.	Ненавременно одобрение на ПРСР 2014-2020 г. от страна на ЕК в резултат на което се забавя кандидатстването по ПРСР 2014 – 2020. Подмярка 7.3 „Ширококоленова инфраструктура, включително нейното създаване, подобрение и разширяване“ от мярката 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ се предвижда да се прилага в периода 2016 – 2020 г. предвид необходимостта от ревизиране, допълване и одобрение на Националния план за ширококоленова инфраструктура за достъп до следващо поколение (NGA) , от който ще бъдат изведени	Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия (7.2). Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в ширококоленова инфраструктура и достъп до нея, в т.ч. електронно правителство (7.3). Брой жители, които се ползват от нова или подобрена ИТ инфраструктура (напр. ширококоленов интернет). Брой жители, които се ползват от подобрени услуги/инфраструктура (7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7).	0	Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия (7.2) - 570 Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в ширококоленова инфраструктура и достъп до нея, в т.ч. електронно правителство (7.3) – 19. Брой жители, които се ползват от нова или подобрена ИТ инфраструктура (напр. ширококоленов интернет) – 98 000 Брой жители,	МЗХ ДФЗ-РА	Общини; ВиК оператори, ИА „ЕС-МИС“

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										конкретните дейности, допустими за финансиране по подмярка 7.3.			които се ползват от подобрени услуги/инфраструктура (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7) – 1 995 000.		
Подкрепа за развитието на МСП в селските райони	ПРСР 2014 -2020	2014 г.	2020 г.	ЕК официално одобри ПРСР 2014 – 2020 г. с Решение С(2015) 3480 от 26 май 2015 г.). Инвестициите са регламентирани в мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, помярка 6.4. „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности“. Подготвя се проект на нормативен акт. Ще бъдат обявени първите приеми на проекти през 2016 г.	260 518 016 лв. (М6.2+М6.4).	260 518 016 лв. (М6.2+М6.4).	Целева инвестиция.	ЕЗФРСР 85% и 15% Национално финансиране.	Подкрепа за инвестиции за неземеделски дейности на микро предприятия и земеделски производители.	Ненавременно одобрение на ПРСР 2014-2020 г. от страна на ЕК в резултат на което се забавя кандидатстването по ПРСР 2014 – 2020.	Брой бенефициери (стопанства), получаващи помощ при стартиране/подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности в селските райони (6.2 и 6.4) Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти.	0	Брой бенефициери (стопанства), получаващи помощ при стартиране/подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности в селските райони (6.2 и 6.4) - 1 600,00. Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти - 4 270,00.	МЗХ ДФЗ-РА	Предприятия в селските райони.
Стимулиране активизирането на бизнеса в изоставящи райони и постигане на дългосрочна устойчивост, чрез насърчането на индивидуалното и колективно предприемачество	ПРСР 2014 -2020	2014 г.	2020 г.	ЕК официално одобри ПРСР 2014 – 2020 г. с Решение С(2015) 3480 от 26 май 2015 г.). Инвестициите са регламентирани в мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“, подмярка 6.2. „Помощи при стартиране за неселскостопански дейности в селските райони“. Подготвя се проект на нормативен акт. Ще бъдат обявени първите приеми на проекти през 2016 г.	53 814 042 лв. (М 6.2).	53 814 042 лв. (М 6.2).	Целева инвестиция.	ЕЗФРСР 85% и 15% Национално финансиране.	Подкрепа за стартиране на неземеделски бизнес за микро предприятия и земеделски производители.	Ненавременно одобрение на ПРСР 2014-2020 г. от страна на ЕК в резултат на което се забавя кандидатстването по ПРСР 2014 – 2020.	Брой бенефициери (стопанства), получаващи помощ при стартиране/подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности в селските райони (6.2 и 6.4). Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти.	0	Брой бенефициери (стопанства), получаващи помощ при стартиране/подкрепа за инвестиции в неселскостопански дейности в селските райони (6.2 и 6.4) - 1 600,00 Работни места, разкрити в подпомогнатите проекти - 4 270,00.	МЗХ ДФЗ-РА	Предприятия в селските райони и земеделски производители.
Област на въздействие: Подобряване качеството на живот в селските райони															
Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяването на селата, предлагането	ПРСР 2014 -2020	2014 г.	2020 г.	ЕК официално одобри ПРСР 2014 – 2020 г. с Решение С(2015) 3480 от 26 май 2015 г.). Инвестициите са регламентирани в мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.5. „Подкрепа за	1 223 794 736 лв.(М 7).	1 223 794 736 лв.(М 7).	Целева инвестиция.	ЕЗФРСР 85% и 15% Национално финансиране.	Обновяване на малка по мащаби инфраструктура за подобряване на основни услуги на местно равнище за населението в селските райони.	Ненавременно одобрение на ПРСР 2014-2020 г. от страна на ЕК в резултат на което се забавя кандидатства-	Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в инфраструктура за отход/туризъм (7.5). Брой жители, които се	0	Брой операции, получаващи подкрепа за инвестиции в инфраструктура за от-	МЗХ ДФЗ-РА	Общини; ЮЛНЦ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на местни основни услуги и опазването на местното културно и природно наследство				публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура". Подготвя се проект на нормативен акт. Ще бъдат обявени първите приеми на проекти през 2016 г.						нето по ПРСР 2014 – 2020.	ползват от подобрени услуги/инфраструктура (7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7)		дих/туризъм (7.5) – 250. Брой жители, които се ползват от подобрени услуги/инфраструктура (7.1; 7.2; 7.4; 7.5.;7.6; 7.7) 1 995 000.		
Насърчаване публично-частното партньорство за реализация на стратегии за местно развитие	ПРСР 2014 -2020	2014 г.	2020 г.	Одобрена от ЕК ПРСР 2014 – 2020, разработени проекти на нормативни актове за прилагане на мярката. 1. Публикувана Наредба № 16 от 30 юли 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. 2. Обявена покана за прием по подмярка 19.1 от 12.08 до 04.09.2015 3. Оценка на получените 89 заявления за интерес. 4. Сключване и изпълнение на договори по подмярка 19.1 5. Публикуване на Наредбата по подмярка 19.2 ноември 2015 6. Обявена покана за прием по подмярка 19.2 края на 2015 г. 7. Одобрени първи стратегии за местно развитие края на юли 2016. 8. Обявена покана за втори прием на стратегии за местно развитие юли 2016. 9. Одобрени втори стратегии за местно развитие началото на 2017 г. 10. Изпълнение на стратегии за местно развитие.	257 156 948 лв. (BOMP).	257 156 948 лв. (BOMP).	Издръжка; Целева инвестиция	ЕЗФРСР (90%) и национално финансиране(10%)	Стимулиране на местното развитие, подпомагане процесите на оживяване на общностите, активиране на предприемачество в разнообразни дейности и форми на заетост, устойчиво използване на ресурсите и потенциала за развитие на територията.	Поради неизяснен териториален обхват и дълга кореспонденция с ЕК се забави стартирането на подмярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности, което може да доведе до закъснение в избора на първите стратегии за местно развитие.	Брой одобрени местни инициативни групи; Население в селските райони, обхванато до 2020 г.; Брой разкрити работни места чрез подпомагани операции	0 (Забележка: През програмния период 2007-2013 г. са одобрени 35 броя местни инициативни групи, които трябва да кандидатстват наравно с останалите потенциални бенефициенти и да получат одобрение за периода 2014-2020).	Брой одобрени местни инициативни групи – 60; Население в селските райони, обхванато до 2020 г. – 30% (870 000 жители). Брой разкрити работни места чрез подпомагани операции - 900	МЗХ	ДФЗ-РА; УО на ОПИК, ОПОС, ОПРЧР, ОПНО-ИР, ПМДРО бщински администрации

Подприоритет 3.4: Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на регионите и развитие на културните и креативни индустрии в регионите

Област на въздействие: Развитие на инфраструктурата за специализирани форми на туризъм

Развитие на културни туристически атракции - реставрация, консервация и социализация на НКЦ, изграждане на съпътстваща инфраструктура, въвеждане на съвременни форми на експониране и интерпретация	ОПРР 2014-2020 г.	2014 г.	2020 г.	Мярката е включена в Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на ОПРР 2014-2020	Стойностна Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на ОПРР 2014-2020 г: 100 755 882 евро (380 461 586 лв.)	Стойностна Приоритетна ос 6 "Регионален туризъм" на ОПРР 2014-2020 г: 100 755 882 евро (380 461 586 лв.)	Инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15%	Повишаване на туристическото предлагане на паметници на културата от национално и световно значение		Повишение на посещенията на подпомогнатите обекти с национално и световно значение; Разработени туристически продукти за обектите на културното наследство от национално и и световно значение	0	Стойност за 2023 г. 482,034.00 посетители годишно Стойност за 2023 г. 18.00 броя	МРРБ	МК, общинска администрация, религиозни институции,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ОПРР 2007-2013 г.	2012 г. 2010 г. 2011 г.	2015 г. 2015 г. 2015 г.	BG161PO001-3.1.01 „Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма“ BG161PO001-3.1.02 „Подкрепа за развитието на туристически атракции“ BG161PO001-3.1.03 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции“	общо за периода - 15 906 607 евро (31 110 619,17 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 19 850 604,69 лв.; общо за периода - 16 603 705 евро (32 474 024,35 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 25 361 977,01 лв.; общо за периода - 80 882 078 евро (158 191594,61 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 120 273 042,73 лв.	общо за периода - 15 906 607 евро (31 110 619,17 лв.); изплатени до30.06.2015 г. – 19 850 604,69лв.; общо за периода - 16 603 705 евро (32 474 024,35 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. –25 361 977,01 лв.; общо за периода - 80 882 078 евро (158 191594,61 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 120 273 042,73 лв.		ЕФРР 85% и НФ 15% ЕФРР 85% и НФ 10%, финансов принос на бенефициента – 5%	Повишаване на приходите от туризъм	-	Брой на подкрепените обекти Брой подкрепени туристически атракции Брой подкрепени обекти	0 0 0	8 40 69	МРРБ 	МК Общини Общини
Област на въздействие: Маркетинг на туристическите региони и формиране на регионални туристически продукти															
Формиране на регионални продукти, провеждане на пазарни проучвания, разработване на бранд стратегии, маркетингови стратегии за позициониране и осъществяване на промоционални дейности	Стратегически план за развитие на културния туризъм; Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България; Стратегия на ЕС за Дунавския регион; COM (2010) 352	2014 г.	2020 г.				Издържка; Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15%				0	0	МТ	
ОПРР 2007-2013 г.	2011 г. 2012 г. 2012 г.	2015 г. 2015 г. 2015 г.	BG161PO001-1.1.10 „Подкрепа за създаване и промоотиране на иновативни културни събития“ BG161PO001-3.2.02 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите“ BG161PO001-3.2.03 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II“	общо за периода - 8 647 431 евро (16 912 904,97 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 14 810 263,80 лв.; общо за периода - 6 041 571 евро (11 816 285,81 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 8 658 750,36 лв.; общо за периода - 2 666 186 евро (5 214 606,56 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 3 049 313,69лв.	общо за периода - 8 647 431 евро (16 912 904,97 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 14 810 263,80 лв.; общо за периода - 6 041 571 евро (11 816 285,81 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 8 658 750,36 лв.; общо за периода - 2 666 186 евро (5 214 606,56 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 3 049 313,69 лв.		ЕФРР 85% и НФ 10%, финансов принос на бенефициента – 5%	Нарастване на приходите от туризъм		Нарастване на броя на посетителите в подкрепените обекти Развити регионални туристически продукти Развити регионални туристически продукти	0 0 0	958 760 посетители 53 34	МРРБ		
Област на въздействие: Модернизиране на образователната инфраструктура на 23-те училища по изкуства и култура в подкрепа на развитието на местния културен потенциал															
Изграждане и реконструиране на инфраструктура	ОП	2014 г.	2020 г.	осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони,		Не е осигурено	Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 15%	Подобряване на образователната среда		Брой ремонтирани училища	0	1	МРРБ	МК

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
структурата на училищата, доставка на оборудване.				свързани помежду си, които създават възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии.											
	ОПРР 2007-2013 г.	2013 г.	2015 г.	НГДЕК „Константин Кирил Философ“, Национално училище по изкуствата „Панайот Пипков“ – гр. Плевен и Национално училище за танцово изкуство – гр. София – финансирани в рамките на BG161PO001-1.1.05 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали“											

Подприоритет 3.5: Създаване на условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси

Област на въздействие: Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и населението в регионите и доближаване до европейските стандарти в тази област

Технически и технологични мероприятия за водоснабдяване и за изграждане на нови и реконструкция на водоснабдителни мрежи, подобряване техническото състояние на водоснабдителни мрежи и изграждане на пречиствателни станции за питейни води за подобряване на водоснабдяването и качествата на питейните води.	Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ (ОПОС) ОПОС 2014-2020 г. - за агломерации с над 10,000 екв. ж. Програма за развитие на селските райони (ПРСР) – инвестиции за изграждане, реконструкцията и/или рехабилитацията на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с над 2 000 екв.ж. в селските райони.	ОПОС 2007 – 2013 г. – проекти, стартирали между 2009 и 2012 г. ОПОС 2014-2020 г. – стартиране на проекти през 2016 г.	ОПОС 2007 – 2013 г. – изпълнение на програмата до 2015 г. ОПОС 2014-2020 г. – в зависимост от сключените договори за безвъзмездна финансова помощ (БФП).	Със средства от Оперативна програма ОПОС 2007-2013 г. е изградена и реконструирана ВиК мрежа с дължина над 2 500 км. Само изградената и реконструираната водоснабдителна мрежа е с дължина над 1 030 км. Изградена е 1 пречиствателна станция за питейни води. Със средства по програма ИСПА са изградени и въведени в експлоатация 2 пречиствателни станции за питейни води в Мала Църква и Пасарел и 2 помпени станции за Нови Искър и Аспарухово (Варна). Също с финансирание от ИСПА е изградена 283,6 км водопроводна мрежа. От Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) се финансират проекти за довършване на малки водопроводни проекти, по прекратени договори, както и водопроводни обекти с приключено етапно финансиране със средства от ДБ и ПУДООС. Към момента, със средства от ПУДООС/ДБ се изграждат 50 км водопроводна мрежа. По ОПОС 2014-2020 г. ще се финансира проектиране/изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за пречистване на питейни води (или ако е	В дългосрочен план за периода 2013-2020 г.: - За изгр. на нови и реконструкция на съществуващи водоснабдителни мрежи - 198 млн. лв. - За подобряване на техническото състояние на мрежите - 132 млн.лв. - За пречиствателни станции за питейни води (ПСПВ) - 1 980 млн.лв. В краткосрочен план в периода 2013-2015 г.: 776 млн. лв. (съгласно Плана за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор (НСУРВС).	По ОПОС 2007-2013 г. са осигурени 325,5 млн. лв. от Кохезионен фонд (КФ) и 81,4 млн. лв. от държавен бюджет за целия програмен период. Предвиденият по ОПОС 2014-2020 г. финансов ресурс за реализация на мерките е в размер на 108,35 млн. лв. от ЕСИФ (КФ). По ПРСР 2014-2020 г. са предвидени средства в размер на 528,07 млн. лв. (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – 448,86 млн.лв. ; нац. съфинансиране – 79,21 млн.лв.) за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на ВиК системи и съоръжения. Изразходвани средства по	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. (80% КФ и 20% държавен бюджет) ОПОС 2014-2020 г. - в агломерации с над 10,000 екв. ж. (до 85% КФ и до 15% държавен бюджет) ПРСР 2014-2020 г. (до 85% ЕЗФРСР и до 15% държавен бюджет) Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Държавен бюджет (ДБ)	Повишаване на ефективността на ползване на водите, чрез намаляване на загубите на вода във водопроводните мрежи. Подобряване на качеството на питейната вода. Преодоляване на недостига на питейна вода в райони с установен или прогнозиран воден стрес.	Забавяне на реформата във ВиК сектора. Необходимост от подобряване на капацитета на администрацията и на бенефициентите за успешно усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Необходимост от усъвършенстване на процедурите за оценка и подбор на проектите и системите за управление и контрол върху провежданите от бенефициентите обществени поръчки по ОПОС. Недостатъчен финансов ресурс по ОПОС. Финансови ограничения по отношение на държавния бюджет.	Допълнителен брой жители, с достъп до подобро водоснабдяване (изпълнението на индикатора ще се отчита по ОПОС 2014-2020 г.) Процент на големите зони за водоснабдяване, в които няма констатиранни трайни отклонения във физико-химичните качества на водата, подавана за питейно-битови цели Процент на малките зони за водоснабдяване, в които няма констатиранни трайни отклонения във физико-химичните качества на водата, подавана за питейно-битови цели Процент на съответствието на качеството на питейната вода по всеки от отделните мониториращи микробиологични показатели за големите зони на	0 (2015 г.) >95% към 2011 г. >95% към 2011 г. >95% към 2011 г.	89 000 към 2018 г. 220 000 към 2023 г. (съгласно ОПОС 2014-2020 г.) 100% към 2023 г. 100% към 2023 г. >99% към 2023 г. >99% към 2023 г.	МОСВ; МРРБ, МЗ	Общински администрации; ВиК оператори; асоциации по ВиК; ПУДООС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				икономически по-ефективно - изграждане на нови водовземни съоръжения), както и водоснабдителни мрежи и съоръжения за питейни води. По ОПОС 2014-2020 г. при подготовката и изпълнението на проектите за изграждане на ВиК инфраструктура ще се следва регионален подход, а именно: едно регионално прединвестиционно проучване (РПИП) – един консолидиран оператор – един формуляр за кандидатстване за агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.). Управляващият орган (УО) на ОПОС 2014-2020 г. откри процедура за подготовка на регионални прединвестиционни проучвания за 14 консолидирани района. Бенефициент по тази процедура е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През четвъртото тримесечие на 2015 г. се очаква да бъде открита процедура за предоставяне на средства за разработване на РПИП за консолидирания район на Столична община (София – град). РПИП за консолидираните райони ще посочат приоритетните ВиК инвестиции в агломерации с над 10 000 е.ж., които да се финансират чрез ОПОС 2014-2020 г. До финализирането и одобряването на РПИП, с финансиране по ОПОС през 2016 г. може да стартира изпълнението на следните групи проекти, в готовност за инвестиции, с бенефициент общини: проекти, които са били обект на преглед от ЕК през програмен период 2007-2013 г. (за агломерации Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен-Долна Митрополия); проекти за 5 агломерации с над 10 000 е.ж., които ще бъдат обект на преглед и положителна оценка от ДЖАСПЪРС; проекти, чието изпълнение е стартирало по ОПОС 2007-2013 г., но тяхната втора фаза ще се изпълнява през програмен период 2014-2020		ОПОС 2007-2013 г. общо по Области на въздействие към Подприоритет 3.5. на НПР: България 2020: „Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги“ и „Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води“: за 2013 г.: 582 964 902,82 лв.; за 2014 г.: 383 324 823,53 лв.; за 2015 г.: 263 219 018,65 лв. Разплатени средства по програма ИСПА/национално финансиране/ в размер на 266 хил. лв. за 2013 г., 148 хил. лв. за 2014 г. Разплащания от ИСПА за водния цикъл на гр. София на стойност 287 хил. лв. От ПУДООС през 2013 г. са отпуснати 1 456 409 лв. за дофинансиране приключването на последни етапи на проекти за изграждане на малки водоснабдителни обекти. През 2014 г. са отпуснати от ПУДООС 5 918 024,35 лв. за малки водоснабдителни обекти, а през първото полугодие на 2015 г. – 4 101 022 лв.						водоснабдяване Процент на съответствие на качеството на питейната вода по всеки от отделните мониторирувани микробиологични показатели за малките зони на водоснабдяване				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				г. Посредством групови селищни водоснабдителни системи е осигурен достъп до питейна вода на 99,3 % от населението (2013 г.). Със затруднено водоподдаване през 2013 г. е 2,9 % от населението на страната, като най-засегнати са поречията на Осъм и Янтра.											
Проект Развитие на общинската инфраструктура	Стратегия за отрасъл водоснабдяване и канализация, Регионални генерални планове за ВиК инфраструктура	2013	на етапи до 2020	Приети регионални генерални планове за ВиК инфраструктура. Мярката е изпълнена по отношение разработането на регионалните генерални планове – 51 бр... Сключен е договор за СМР на яз.Пловдивци. Изготвени са техническите проекти за язовирите яз. Пловдивци, яз.Луда Яна и яз.Студена	171,1 млн. лв.	171,1 млн. лв.	Издръжка / Целева инвестиция	Международна банка за възстановяване и развитие (Световна банка)	Подобряване снабдяването на населението с питейна вода, повишаване качеството на доставяната питейна вода, намаляване на загубите	Национално законодателство	Усвоени ресурси.	0 лв.	36,8 млн. лв. (2014), 100 млн.лв. (2018 г.)	МРРБ	Общинска администрация ВиК оператор
Област на въздействие: Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води															
Технически и технологични мероприятия за изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води в населени места над 2000 е.ж. Изграждане на биологично стъпало на пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерации над 10 000 е.ж., включително отстраняване на биогенните елементи при заустване в чувствителна зона.	ОПОС 2007-2013 г. ОПОС 2014-2020 г. - за агломерации с над 10,000 е.ж. ПРСР 2014-2020 г. – подкрепа за дейности за доизграждане, без ново строителство на канализационна мрежа в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони при условие, че има осигурено пречистване на отпадъчни води и за изграждане на ПСОВ само в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони, където е налице висока степен на изграденост на канализационна мрежа.	ОПОС 2007 – 2013 г. – проекти, стартирали между 2009 и 2012 г. ОПОС 2014-2020 г. – стартиране на проекти през 2016 г.	ОПОС 2007 – 2013 – изпълнение на програмата до 2015 г. ОПОС 2014-2020 – в зависимост от сключените договори за БФП.	Със средства от ОПОС 2007-2013 г. е изградена и реконструирана ВиК мрежа с дължина над 2 500 км. Само изградената и реконструираната канализационна мрежа е над 1500 км. Със средства от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ са изградени/реконструирани 44 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ) – Вършец, Габрово, Лозница, Руен, Сопот, Троян, Тунджа, Хисаря, Ябланица, Благоевград, Бургас (Горно Езеро-во), Бяла Слатина, Варна (Акаците), Етрополе, Казанлък, Карлово, Кнежа, Козлодуй, Костинброд, Кричим, Кубрат, Кърджали, Ловеч, Луковит, Мездра, Момчилград, Монтана, Несебър, Нови Пазар, Павликени, Панагюрище, Пещера, Пирдоп, Поморие, Провадия, Първомай, Раковски, Свиленград, Свищов, Септември, Созопол, Стамболийски, Трявна, Червен бряг. В процес на изграждане/реконструиране са още 44 броя, с което ще бъдат достигнати заложените 58 броя по ОПОС 2007-2013 г. По ОПОС 2014-2020 г. ще се финансира проектиране/изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръ-	5.72 млрд. лв. за периода 2013-2020 г. (съгласно Плана за действие към НСУРВС). 3,4 млрд. лв. за периода 2013-2015 г. (съгласно Плана за действие към НСУРВС).	По ОПОС 2007-2013 г. са осигурени 1 113,4 млн. лв. от КФ и 278,3 млн. лв. от държавен бюджет за целия програмен период. В ОПОС 2014-2020 по код 022 съгласно класификацията в Регламент 1828/2006 (Обработка на отпадъчни води) са заложени 1685,53 млн.лв. . Изразходвани средства по ОПОС 2007-2013 г. общо по Област на въздействие към Подприоритет 3.5. на НПР: България 2020: „Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги“ и „Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и модернизиране на канализационни системи и пречистване на отпадъч-	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. (80% КФ и 20% държавен бюджет) ОПОС 2014-2020 г. - в агломерации с над 10 000 е.ж. (до 85% КФ и до 15% държавен бюджет) Предприятие за дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС) Държавен бюджет (ДБ)	Намаляване на замърсяването на водните тела от непречиствени битови отпадъчни води от населените места и от производствени отпадъчни води за постигане на добро състояние на повърхностните и подземните води на територията на страната до 2015 г. Към 2013 г. в страната има 108 агломерации с над 10 000 е.ж., за които следва да се изгради канализационна мрежа и/или да бъде осигурено пречистване, съгласно изискванията на директивата. От тях: с ПСОВ в съответствие с изискванията на законодателството са 24 бр., с ПСОВ за реконструкция, разширение, модернизация или доизграждане са 36 бр.; без ПСОВ са 48 бр.; с пълна изграденост на канализационната мрежа са 7 бр.; с канализационна мрежа за доизграждане са 101 бр. Агломерациите между 2 000 и 10 000 е.ж., за които следва да се изгради канализационна мрежа и/или да бъде осигурено пречистване, съгласно изискванията на директивата, са общо 256	Забавяне на реформата във ВиК сектора. Необходимост от подобряване на капацитета на администрацията и на бенефициентите за успешно усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Необходимост от усъвършенстване на процедурите за оценка и подбор на проекти и системите за управление и контрол върху провежданите от бенефициентите обществени поръчки по ОПОС. Недостатъчен финансов ресурс по ОПОС и ПРСР. Финансови ограничения по отношение на държавния бюджет.	Допълнителен брой жители, с достъп до подобро пречистване на отпадъчните води (съгласно ОПОС 2014-2020 г.) Изградени/рехабилитирани и/реконструирани ПСОВ със средства от ОПОС 2014-2020 г. Степен на покритие с отвеждане на отпадъчни води в проценти. Степен на покритие с пречистване на отпадъчни води в проценти.	0 66% към 2011 г. 50% към 2011 г.	0 (2015 г.) 0 (2015 г.) 66% към 2011 г. 50% към 2011 г.	100 000 към 2018 г. 1 473 384 към 2023 г. (съгласно ОПОС 2014-2020 г.) 16 (2023 г.) 100% към 2023 г. 100% към 2023 г.	Общински администрации; ВиК оператори; асоциации по ВиК; ПУДОС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				жения за пречистване на отпадъчните води и канализационни мрежи и съоръжения към или от ПСОВ с цел приоритетно осигуряване на екологосъобразно и икономически ефективно функциониране на ВиК системите в агломерации с над 10 000 екв. ж. По ОПОС 2014-2020 г. при подготовката и изпълнението на проектите за изграждане на ВиК инфраструктура ще се следва регионален подход, а именно: едно регионално прединвестиционно проучване (РПИП) – един консолидиран оператор – един формуляр за кандидатстване за агломерации с над 10 000 еквивалент жители (е.ж.). Управляващият орган (УО) на ОПОС 2014-2020 г. откри процедура за подготовка на регионални прединвестиционни проучвания за 14 консолидирани района. Бенефициент по тази процедура е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През четвъртото тримесечие на 2015 г. се очаква да бъде открита процедура за предоставяне на средства за разработване на РПИП за консолидирания район на Столична община (София – град). РПИП за консолидираните райони ще посочат приоритетните ВиК инвестиции в агломерации с над 10 000 е.ж., които да се финансират чрез ОПОС 2014-2020 г. До финализирането и одобряването на РПИП, с финансиране по ОПОС през 2016 г. може да стартира изпълнението на следните групи проекти, в готовност за инвестиции, с бенефициент общини: проекти, които са били обект на преглед от ЕК през програмен период 2007-2013 г. (за агломерации Пловдив, Асеновград, Добрич и Плевен-Долна Митрополия); проекти за 5 агломерации с над 10 000 е.ж., които ще бъдат обект на преглед и положителна оценка от ДЖАСПЪРС; проекти, чието изпълнение е		ни води": за 2013 г. 582 964 902,82 лв.; за 2014 г.: 383 324 823,53 лв.; за 2015 г.: 263 219 018,65 лв. Разплатени средства по програма ИСПА/национално финансиране за гр.Търговище в размер на 627 хил. лв. за 2013 г. и 126 хил. лв. за 2014 г. От ПУДООС са отпуснати: през 2013 г. за пречиствателни станции за отпадъчни води – 1 539 918 лв.; за канализационни мрежи и довеждащи колектори – 1 690 646 лв.; през 2014 г. са отпуснати 11 650 167,96 лв. за колектори и канализации, а през 2015 г. - 3 907 903 лв.		бр. От тях: с ПСОВ в съответствие с изискванията на законодателството са 25 бр.; с ПСОВ за реконструкция, разширение, модернизация или доизграждане са 5 бр.; без ПСОВ са 226 бр.; с пълна изграденост на канализационната мрежа са 6 бр.; с канализационна мрежа за доизграждане са 250 бр.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				стартирало по ОПОС 2007-2013 г., но тяхната втора фаза ще се изпълнява през програмния период 2014-2020 г. Със средства по програма ИСПА са изградени 15 ПСОВ за 2 705 379 е.ж. с общ капацитет 829 101 м³/ден за градовете Горна Оряховица, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Севлиево, Бургас - кв. Меден Рудник, Монтана, Ловеч, Попово, Балчик, Кюстендил, Кубратово (София), Варна, Сливен, Търговище, както и 168,2 км канализационна мрежа на градовете Варна, Кюстендил, Търговище, Горна Оряховица, Смолян, София, Шумен, Балчик и на с. Ивайло, област Пазарджик. От Предприятие-то за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) се финансират проекти за: довършване на довеждащи и главни колектори до ГПСОВ за агломерации с над 10 000 еквивалентни жители; довършване на канализационни мрежи, захранващи главни и довеждащи колектори до ГПСОВ / МПСОВ за агломерации над 2 000 еквивалент жители с цел натоварване на капацитета на ГПСОВ / МПСОВ. По проекти, финансирани от ПУДООС/ДБ се изграждат 68 км канализационна мрежа. Средногодишно около 79 % от общо използваните води за икономиката (2000-2013 г.) се отвеждат във водните обекти или обществената канализация. Около 51 % от отпадъчните води, образувани от битовия сектор, се отвеждат в обществената канализация, свързана със селищни пречиствателни станции. Около 57 % от генерираните индустриални отпадъчни води се пречистват на място или в селищни пречиствателни станции за отпадни води (СПСОВ). В периода 2009 г. – 2013 г. са пуснати в експлоатация 26 бр. нови и модернизирани СПСОВ с общ капацитет 1241 хил.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				еквивалент жители. Подобряват се технологиите на пречистване на отпадъчните води. Нараства делът на населението, свързано със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води – от 41 % през 2005 г. на 56,4 % през 2013 г. От друга страна, към края на 2013 г. без пречиствателни станции са 33 градове с над 10 хил. реален брой жители и 117 градове от 2 хил. до 10 хил. реален брой жители.											
Област на въздействие: Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите															
Изготвяне на карти на заплахата и риска от наводнения, на районите за които са определени, че има значителен потенциален риск от наводнения или може да се предвиди такъв.	Нормативни документи. Подобряване на законодателството. ОПОС 2007-2013 г.	2013 г.	2016 г.	Разработена е Методика за оценка на заплахата и риска от наводнения, съгласно изискванията на Директива 2007/60/ЕС, която включва методически указания за оценка и картиране на риска от наводнения. Сключени са договори за изготвяне на карти на районите под заплахата от наводнения и карти на районите в риск от наводнения в три района за басейново управление. За четвъртия район за басейново управление дейността ще се изпълнява през 2016 г. Към средата на 2015 г. са изготвени 59 карти на заплахата и риска от наводнения за два района за басейново управление.	4,640 млн. лв.	Осигурено е необходимото финансиране - в рамките на проект по ОПОС 2007-2013 (80% КФ и 20% държавен бюджет) за три района за басейново управление. За изготвянето на картите в четвъртия район за басейново управление (Дунавски район) не са осигурени финансови ресурси в размер на 1,5 млн. лв. Изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г. общо по Област на въздействие към Подприоритет 3.5. на НПР: България 2020: „Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите“: за 2013 г. - 437 801,01 лв.; за 2014 г. - 789 014,17 лв.; за 2015 г. - 1 810 621,36 лв.	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. - (80% КФ и 20% държавен бюджет).	Изготвянето на карти на заплахата и риска от наводнения е необходима предпоставка за разработване на планове за управление на риска от наводнения.		Брой изготвени карти на районите под заплахата от наводнения и карти на районите с риск от наводнения на ниво район за басейново управление	0 (2013 г.)	116 (за всеки от определените райони със значителен потенциален риск от наводнения) (2015 г.)	МОСВ	
Разработване на Планове за управление на риска от наводнения за определените райони.	Нормативни документи. Подобряване на законодателството. ОПОС 2007-2013 г. ОПОС 2014-2020 г.	2014 г.	2016 г.	Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) - 4 броя, по един за всяка басейнова дирекция за управление на водите, ще бъдат изготвени в срок до края на 2016 г. През 2015 г. са изпълнени основните дейности по проект „Разра-	19 986 016	Осигурено е необходимото финансиране (разработване на първите ПУРН) в рамките на проект по ОПОС 2007-2013 на обща стойност 19 986	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. – изготвяне на ПУРН ОПОС 2014-2020 г. (до 85% КФ и до 15% държавен бюджет) – за	Създаване на стратегическа рамка за планиране на мерките за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанс-		Брой изготвени и приети планове за управление на риска от наводнения на ниво район за басейново управление (отчита се по ОПОС 2007-2013	0 (2014 г.)	4 (2016 г.)	МОСВ; МВР; МРРБ; МЗХ	Общинска администрация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				ботване на ПУРН", финансиран по ОПОС 2007-2013 г.: Разработване на национален каталог от мерки и национални приоритети за управление на риска от наводнения. Методика за оценката на ползи разходи – необходима за изготвяне и оценка на програмата от мерки за ПУРН. Проекти на ПУРН, в т.ч. програма от мерки за намаляване на риска от наводнения – в изпълнение.		016 лв. (80% КФ и 20% държавен бюджет). Изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г. общо по Област на въздействие към Подприоритет 3.5. на НГП: България 2020: „Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите“: за 2013 г. - 437 801,01 лв.; за 2014 г. - 789 014,17 лв.; за 2015 г. - 1 810 621,36 лв.		останалите дейности.	ката дейност и тяхното изпълнение. Укрепване на свлачища.		г.)				
Изпълнение на Плановите за управление на риска от наводнения		2017 г.	2021 г.	Ще стартира след приемане на Плановите за управление на риска от наводнения от Министерския съвет	130,45 млн. лв.	В ОПОС 2014-2020 г. (до 85% КФ и до 15% държавен бюджет) са заложили 130,45 млн. лв. по Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. По оста ще се финансират мерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения, насочени към укрепване на бреговете в населените места, вкл. екосистемно базирани решения: дейности по възстановяване на заливни зони; дейности, свързани с подобряване на задържането на водите; проектиране и изграждане/укрепване/реhabилитация на защитна инфраструктура и/или хидротехнически съоръжения. Ще се предоставят средства за установяване на 6 центъра за	Целева инвестиция	ОПОС 2014-2020 г.	Предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност.		Брой жители, които се ползват от мерките за защита от наводнения (съгласно ОПОС 2014-2020 г.) Установени центрове за повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения. Укрепени свлачища (съгласно ОПОС 2014-2020 г.)	0 (2015 г.) 0 (2015 г.) 0 (2015 г.)	1 300 000 към 2018 г. 2 750 000 към 2023 г. (съгласно ОПОС 2014-2020 г.) 6 (2023 г.) 2 ха към 2018 г. 80 ха към 2023 г.	МОСВ; МВР; МППБ; МЗХ	Изпълнение на Плановите за управление на риска от наводнения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						повишаване готовността на населението за адекватна реакция при наводнения. Друга насока на финансовите интервенции е извършване на геозащитни мерки и дейности (вкл. превантивни) в регистрирани свлачищни райони за ограничаване на свлачищните процеси, както и изграждане/възстановяване на контролно-измервателни системи в регистрирани свлачищни райони за мониторинг на свлачищните процеси. Ще се финансира изпълнение на проучвания и оценки във връзка с втори ПУРН за периода 2022-2027 г. (ще се разработват 2016-2021 г.)									
Програма „Общинска инфраструктура “България”, проект „Техническа инфраструктура	Национална програма 2007-2015г. за укрепване на свлачищата, предпазване на Дунавския и Черноморския бряг от ерозията и абразията и предпазване на техническата инфраструктура и населените места от свлачищни процеси;	2014	на етапи до 2018	Реализиране на проекти с цел ограничаване на риска от наводнения и възникване на свлачищни процеси. Проектите са в процес на подготовка и стартиране.	34, 3 млн. евро	34, 3 млн. евро	Издръжка /Целева инвестиция	Заем по споразумение с германска банка KfW	Осигуряване на екологично устойчиво развитие на реките и надежден контрол на наводненията и ерозията	Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на РБългария, абразийните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозионните процеси по Дунавското крайбрежие с оглед предотвратяване на аварии и щети.	Размер на усвоените ресурси в лв.	0 лв.	121,8 х. евро	МРРБ	Общинска администрация
Създаване на единна система за	ОПОС 2014-2020 г.	2015 г. 2013 г. (пилотен	ОПОС 2014-2020 – в	В Министерството на околната среда и водите е сформирано оперативно	7 млн. лв. (изграждане на системата –	7 млн. лв. (изграждане на системата –	Целева инвестиция	ОПОС 2014-2020 г. – до 85% КФ и до	Предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици от		Стартирало изпълнение по създаването на	Подготвен пилотен проект (2015 г.)	Реализиран пилотен проект	МОСВ	Общинска адми-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
наблюдение, получаване и обработване на актуална информация с обособена "Национална система за управление на водите в реално време" с пилотен проект за р. Искър		проект)	зависимост от сключените договори за БФП. 2019 г. (пилотен проект)	звено с цел оперативно управление на водите на национално ниво за предотвратяване на вредното въздействие на водите от преминаване на високи вълни, вследствие на непредвидими обстоятелства. Оперативното звено подготвя и взема своевременни управленски решения за предотвратяване на критични ситуации по време на пълноводие вследствие на снеготопене и интензивни валежи. С цел предоставяне в реално време на информация за състоянието на водите и изготвяне на прогнози за управление на водите и превенция на риска от наводнения е подготвена методика за оценка на ofertите, техническите спецификации и изисквания към изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Подготовка на проект и изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър като част от Национална система за управление на водите в реално време“, който ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Системата ще представлява уеб-базирана система за мониторинг и прогнозиране на речния отток, включваща и експлоатацията на язовирите с цел оптимизиране изпускането на водите от язовирите за различни цели, както и осигуряване на по-добро управление при високи води и в периоди на суша. Системата ще прогнозира в краткосрочна, средносрочна и дългосрочна перспектива водните ресурси и оценява риска от наводнения и засушаване и ще изпълнява дейности, свързани с управлението на водите и защитата от вредното им въздействие, като дава възможност за вземане на своевременни решения и предприемане на адекватни действия от компетентните институции. В пълния са капацитет Системата ще	пилотен проект)	пилотен проект) – до 85% КФ и до 15% държавен бюджет. В ОПОС 2014-2020 г. (до 85% КФ и до 15% държавен бюджет) са заложени 153.59 млн. лв. по Приоритетна ос 4 „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“. По тази ос ще се финансира включително и планирането, проектирането и установяването на Националната система за управление на водите в реално време.		15% държавен бюджет.	наводненията върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност.		Национална система за управление на водите в реално време. Брой на обхванатите поречия от Националната система.	0 (2015 г.)	(2019 г.) 1 обхванато поречие към 2018 г. (съгласно ОПОС 2014-2020 г.) 13 обхванати поречия към 2023 г. (съгласно ОПОС 2014-2020 г.)		нистрация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				покрива поречията на 13 реки.											
	ОПРР 2007-2013 г.	2011 г. 2011 г. 2014 г.	2015 г. 2015 г. на етапи до 2018 г. на етапи до 2018 г.	BG161PO001-1.4.06 "Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации" BG161PO001-4.1.04 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в 178 малки общини“ Реализиране на проекти с цел ограничаване на риска от наводнения и възникване на свлачищни процеси. Проектите са в процес на подготовка и стартиране. Реализиране на проекти с цел ограничаване на риска от наводнения и възникване на свлачищни процеси. Проектите са в процес на подготовка и стартиране.	общо за периода - 18 009 761 евро (35 224 030,86 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 32 211 242,58 лв. общо за периода - 26 372 496 евро (52 580 118,85 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 44 491 067,34 лв. 34 373 000 евро (67 227 744,59 лв.) 34 373 000 евро (67 227 744,59 лв.)	общо за периода - 18 009 761 евро (35 224 030,86 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 32 211 242,58 лв. общо за периода - 26 372 496 евро (52 580 118,85 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 44 491 067,34 лв. 34 373 000 евро (67 227 744,59 лв.) Изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г. общо по Област на въздействие към Подприоритет 3.5. на НПР: България 2020: „Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите“: за 2013 г. - 437 801,01 лв.; за 2014 г. - 789 014,17 лв. 34 373 000 евро (67 227 744,59 лв.)	Издържка; Целева инвестиция Целева инвестиция	ЕФРР 85% и НФ 10%, финансов принос на бенефициента – 5% ЕФРР 85% и НФ 10%, финансов принос на бенефициента – 5% Заем по споразумение с германска банка KfW Заем по споразумение с германска банка KfW	Облагодетелствано население Осигуряване на екологично устойчиво развитие на реките и надежден контрол на наводненията и ерозията	Предотвратяване и ограничаване на риска от възникване на свлачищни процеси в т. ч. контрол на строителството в свлачищни райони и ограничаване на свлачищата на територията на РБългария, абразионните процеси по Черноморското крайбрежие и ерозивните процеси по Дунавското крайбрежие с оглед предотвратяване на аварии и щети.	Дължина на изградените съоръжения Размер на усвоените ресурси в лв.	0 0	47 648 линейни метри 54 583 линейни метри	МРРБ МРРБ	Общинска администрация
Стартиране на актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения	ОПОС 2014-2020 г.	2017 г.	2018 г.	Завършена е Предварителната оценка на риска от наводнения – определяне на райони със значителен потенциален риск от наводнения в четирите района за басейново управление. Актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения се налага с оглед отчитането на влиянието на изменението на климата при разработването на вторите Планове за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г.	2 млн. лв.	7 млн. лв.	Целева инвестиция	ОПОС 2014-2020 г. (до 85% КФ и до 15% държавен бюджет)	Актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) ще направи оценка на риска от наводненията в страната като ще вземе предвид и влиянието на изменението в климата. За реализирането на тази задача е необходимо да е завършена Оценката на натиска и въздействието върху водите от изменението на климата и да е изготвена Методика за оценка на риска от поройни наводнения.	Брой ПОРН и определени райони, за които се смята, че съществува значителен потенциален риск от наводнения или би могло да се предвиди вероятност за такъв (РЗПРН).	0 (2015 г.)	4 ПОРН (2018 г.)	МОСВ		
Доизграждане на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на регионално и местно ниво	Проекти за развитие /реинженеринг и техническа поддръжка на системите; Национална програма за защита при	I полугодие на 2015 г.	IVтримесечие на 2017 г.	Приета Национална програма за защита при бедствия за периода 2014-2018 и се разработва годишен план за защита при бедствия за 2015 г. за изпълнение на Националната програма; Разработена е пътна карта, утвърдена от министъра на	2015 г. -17,6 милиона лева; 2016 г. – 16 милиона лева; 2017 г. – 11 милиона лева.	Разполагаемият финансов ресурс ще се определи с приемането на ОПОС 2014-2020 г.	Целева инвестиция	ОПОС 2014-2020	Предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последици от наводненията върху човешкото здраве, околната среда, културното наследство и стопанската дейност; Необходимите финансови	Неосигуряване или недостиг на финансови ресурси	Брой областни центрове и населени места, свързани към НСРПО; % от населението на страната с възможност за оповестяване и	0	27- областни центрове С 8% се увеличава населението на страната с възможност за оповестяване и	МВР; МОСВ-предлагат да отпаднат като отговорна инсти-	Областна и Общинска администрация

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
(НСРПО) с цел своевременно формиране и повишаване ефективността на защита на населението при бедствия и аварии, защита от наводнения и технологични рискове, както и въвеждане на единна радиосистема за взаимодействие и координация	бедствия 2014-2018 г., приета с РМС №270 от 07.05.2014 г.; Стратегия за намаляване на риска от бедствия 2014-2020 г., приета с протоколно решение от заседание на МС на 16л04л2014 г.			вътрешните работи за изпълнение на мярката					средства за изграждане на националната система за средства за превенция, които биха били значително по-малко, ако се сравняват със съответните средства за реакция при настъпило бедствие с човешки жертви и разрушения, което и доктрината, изповядвана от Европейския съюз; „Да се гради култура на превенцията, а не култура на реакция“ – това е съвременната концепция на Европа и добрите практики в управлението на риска от бедствия. Такъв е и позитивният ефект от изпълнението на мярката; Друг ефект от мярката е подобряване координацията, взаимодействието и партньорството между МВР и областните управителни/администрации; ЕС гледа положително на страните-членки, които осигуряват превенция и защита на европейските граждани на територията на съответната страна /чрез Единен европейски номер за спешни повиквания 112, чрез възможност за ранно предупреждение и оповестяване, чрез възможност на живо да се получат указания за адекватно поведение на хората/. Изпълнението на мярката ще допринесе за намаляване на различията между регионите по отношение на превенцията и намаляване на риска от бедствия; Повишената сигурност на гражданите в градовете с изградена система за оповестяване на населението ще се отрази както върху възможността за опазване на здравето и живота на хората, така и върху социално-икономическото развитие и ще подобри жизнената среда; Ще се създаде възможност за оповестяване на населението, живеещо в населените места с повишен		получаване на информация на живо		информация на живо	туция	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
сират по нея. Пред-лагаме МОСВ да не фигурира като отговорна институция.									риск от наводнение от реките, язовирите на територията на страната.						
Създаване на единна система за наблюдение и откриване на пожари в горските територии.	ПРСР 2014 - 2020	2014 г.	2020 г.	ЕК официално одобри ПРСР 2014 – 2020 г. с Решение С(2015) 3480 от 26 май 2015 г.). Инвестициите са регламентирани в мярката 8 „Инвестиции в развитие на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите“, подмярка 8.3. „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. Подготвя се проект на нормативен акт. Ще бъдат обявени първите приеми на проекти през 2016 г.	27 556 695 лв.	27 556 695 лв.	Целева инвестиция която няма да генерира допълнителна добавена стойност.	85% -23 423 190 лв. бюджета на ЕЗФРСР 15%-4 133 505 лв. от бюджета на РБ	Своевременно откриване на възникналите пожари в и в близост до горските територии, намаляване на времето за първоначална реакция и като цяло намаляване на щетите от пожари в горите. Намаляване на количеството незаконна дървесина	Ненавременно одобрение на ПРСР 2014-2020 г. от страна на ЕК в резултат на което се забавя кандидатстването по ПРСР 2014 – 2020.	Брой високотехнологични наблюдателни пунктове	0	100	МЗХ	ИАГ
Създаване на система за контрол на транспортирането на добитата дървесина	Закон за горите и подзаконовата нормативна уредба	2015 г.	2016 г.	Създаване на единен софтуерен продукт. Създаването на софтуерния продукт е възложено и до края на м. октомври трябва да бъде изпълнено. Продуктът ще бъде тестван пилотно през м. ноември и м. декември и от началото на 2016 г. ще бъде въведен в употреба.	75 000 лв.	75 000 лв.	Издръжка	Държавен бюджет (100%)	Намаляване на количеството незаконна дървесина	Евентуален недостиг на финансови ресурси	Въвеждане на електронни превозни билети за транспортиране на дървесина от горските територии (всички видове собственост)	0	2	МЗХ	МЗХ, ИАГ

Област на въздействие: Предотвратяване и адаптиране към негативните последици от изменението на климата върху водните ресурси и екосистемите

Оценка на необходимостта от вода в средносрочен и дългосрочен план за различни икономически сектори. Оценка на икономическото въздействие от изменението на климата върху различни икономически сектори.	ОПОС 2007-2013 г. Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ – Програма за управление на речните басейни (ПМС №19 от 07.02.2014 г.)	2013 г. 17.09.2014 г.	2015 г. 17.01.2016 г.	Изпълнена е обществена поръчка за изготвяне на рамков документ: „Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени“. В него, на базата на климатични модели и сценарии за страната, е направена оценка на риска от най-характерните за нашия географски район природни бедствия. Секторите, които обхваща рамковия документ, са: селско стопанство, води, градска среда, енергетика, транспорт, строителство и инфраструктура, екосистеми и биоразнообразие, човешко здраве и туризъм, като е обърнато внимание и на трансграничното сътрудничество по въпроси, свързани с въздействието на климатичните промени.	85 300 лв. 728 400 лв. по ПМС №19 за обществена поръчка поръчка с предмет „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори“.	85 300 лв. (85% ЕФРР и 15% ДБ) 728 400 лв. по ПМС №19. Плащания по ПМС №19, както следва: за 2014 г. - 437 040 лв.; предстоящи плащания: за 2015 г. - 145 680 лв.; за 2016 - 145 680 лв. МОСВ: сумите се отнасят до цитираната обществена поръчка: „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономи-	Целева инвестиция	Обществената поръчка за анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатичните промени се финансира от ОПОС 2007-2013 г. по Приоритетна ос 4 „Техническа помощ“.	Намаляване на негативните ефекти от изменението на климата, посредством усъвършенстване на планирането и управлението на водните ресурси. Актуализация на ПУРБ, като се вземе в предвид отражението от изменението на климата в оценката натиск - въздействие, в мониторинговите програми и в избора на мерки. Изменението на климата ще бъде отразено при актуализацията на ПУРБ. ПУРБ следва да адресира и подходящи мерки за преодоляване на проблеми с недостиг на вода и засушаване и да се приложат и мерки при необходимост в съответствие с политиката по недостиг на вода и засушаване на	Определяне на чувствителни райони и индикатори. Определяне на проблематични сектори и райони. ПУРН следва да предложат програми от координирани с ПУРБ мерки за намаляване на риска от наводнения, Актуализацията на Предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) ще направи оценка на риска от наводнения в страната като ще вземе предвид и влиянието на изменението в климата.	Приключил първи етап от разработването на Национална стратегия за адаптация. Стартира оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и наличието на вода за икономическите сектори (2014 г.)	Извършена оценка на промените в температурата, количеството валежи, на тяхното разпределение и интензивност, както и на другите метеорологични елементи необходими за хидроложките анализи при различните времеви хоризонти. Извършена оценка на натиска на климатични-	МОСВ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Изготвеният документ ще послужи за основа на разработването на цялостната стратегия за адаптация. Стратегията се изготвя с цел определяне на необходимите мерки за адаптация на чувствителните сектори (гори, растителност, хранителни култури, животински видове) към нехарактерни климатични характеристики за съответния регион и климатичен пояс (поради климатичните изменения). В допълнение, като етап от разработването на Национална стратегия за адаптация, с финансовата и техническа подкрепа на Световната банка, е подготвен документ „Финансови механизми за управление на риска и застрахователни опции за подпомагане на адаптацията към изменението на климата в България“, чиято цел е да се анализира ролята и значението на застрахователния бизнес за превенция на рисковете, които настъпват в резултат от изменението на климата и предприемането на мерки за адаптация. Този документ ще бъде приложен към стратегията за адаптация, когато тя бъде приета. Извършва се актуализация на Плановите за управление на речните басейни (ПУРБ), която по същество представлява разработване на втори ПУРБ, установяващи мерките за подобряване на състоянието на водите за периода 2016 - 2021 г. В тази връзка се изпълнява обществена поръчка с предмет „Оценка на натиска и въздействието върху повърхностните и подземните води от изменението на климата и оценка на наличието на вода за икономическите сектори“. Тя се реализира на три етапа: 1.Избор на климатични и хидроложки модели за изменението на климата и оценка на натиска и въздействията върху пресните води. 2. Оценка на натиска на климатичните промени върху пресните		ческите сектори”.				ниво ЕС.				те промени върху пресните води. (2015 г.)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				води, интегриране на оценките при определяне на целите и Програмите от мерки за ПУРН и актуализацията на ПУРБ 3. Интегриране на климатичните изменения при определяне на целите и разработването на Програмите от мерки за ПУРН и актуализацията на ПУРБ (финансиране в размер на 728 400 лв. по ПМС №19 от 07.02.2014 г. относно Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“).											
Мерки за борба с абразията и ерозията, включващи укрепване на свлачища и бреговата ивица на Черно море и р. Дунав, ограничаване на добива на инертни материали от речните корита, провеждане на дейности, ограничавачи ерозията в речните тераси, вследствие на добив на инертни материали.	ОПОС 2007-2013 г.	Договорът за БФП с Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на р. Дунав» (ИАППД) е сключен през април 2013 г.	2015 г. ОПОС 2014-2020 г. – в зависимост от сключените договори за БФП.	Одобрени са ясни правила за извършване на изземване на баластра от реките и почистването им (приет Закон за изменение и допълнение на Закона за водите). Изготвен доклад в изпълнение на Заповед РД-168/22.02.2013 г. на министъра на околната среда и водите, и респективно на Заповед № Р-34/13.02.2013 г. на министър-председателя на Р. България относно проводимостта на речните легла, наличието на строежи на жилища, вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките, както и информация за наличието и състоянието на укрепителни и/или брегозащитни съоръжения по морски бряг за защита от вълновото въздействие. В процес на изпълнение е проект, финансиран от ОПОС 2007-2013 г., за Система за защита на водите на река Дунав от нефтени разливи и контрол върху дейностите по изземване на наносни отложения с бенефициент Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав“ (ИАППД) към МТИТС. Проектът е насочен към локализиране и отстраняване на замърсявания от корабоплавателна дейност и оптимизиране на дейностите за контрол върху премахването на наносни отложения от река Дунав. Прието е през 2015 г. Постановление	61,6 млн. лв. 56,3 млн. лв. от ЕСИФ по ОПОС 2014-2020 г.	61,6 млн. лв. (80% КФ и 20% ДБ) по ОПОС 2007-2013 г. 56,3 млн. лв. от ЕСИФ по ОПОС 2014-2020 г.	Целева инвестиция	Проектът на ИАПД се финансира от ОПОС 2007-2013 г. (Приоритетна ос 1)	Гарантиране на експлоатационната сигурност и надеждност на съоръженията за предпазване от вредното въздействие на водите.		Реализирани мерки, с които са предотвратени реални заплахи от наводнения на съответните територии и/или са намалили отрицателните последици при наводнения.	ОПОС 2014-2020 г. предвижда финансиране на: мерки за укрепване на 0 (2015 г.) 520 000 към 2012 г.	Възстановено е състоянието на изградени защитни съоръжения за предпазване от наводнения (2020 г.)	МОСВ	МРРБ; МЗХ; общини

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за ползването на повърхностните води. С него са променени изискванията, поставени в Наредбата, отнасящи се до ползването на воден обект – р. Дунав с цел изземване на наносни отложения, установяване на възможни методи за отчитане и определяне на количеството на иззетия материал, както и ограничаване на изземването с наземни средства (багери, булдозери), за намаляване на въздействието от изземването върху бреговете на р. Дунав. Иззетите наносни отложения вече се третират като товар и обработката им е необходимо да се подчини на действащите нормативни разпоредби за обработка на товари, превозвани по вода, която следва да се извършва само на посочените за тази цел пристанища. Прилагането на утвърдени способности за събиране, обработка и изчисляване на иззетия наносен материал ще доведе до повишаване ефективността на упражнявания контрол върху дейността по изземване на наносни отложения от река Дунав.											
	ОПОС 2014-2020 ОПОС 2014-2020 г. ОППР 2007-2013 г.	2014 г. 2009 г.	2020 г. 2015 г.	Мяката „Превенция на риска от свлачища“ е включена в обхвата на ОПОС, BG161PO001-1.4.03 ” Подкрепя за изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”	общо за периода - 4 883 646 евро (9 551 581,36 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 9 001 862,37 лв.	общо за периода - 4 883 646 евро (9 551 581,36 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. – 9 001 862,37 лв.		Мерките за укрепване на свлачища ще се финансират от Оперативна програма ОПОС 2014-2020 ЕФРР 85% и НФ 15%	Население, облагодетелствано от мерки за превенция от свлачища ;		Укрепени свлачища (индикаторът ще се отчита по ОПОС 2014-2020 г.) Население в риск от свлачища (индикаторът ще се отчита по ОПОС 2014-2020 г.) Площ на укрепените свлачища Площ на укрепените свлачища	Н/П	Н/П 80 947 кв.м		общини
Мерки за ефективно използване и управление на водите.	ОПОС 2007-2013 г. ОПОС 2014-2020 г. Съгласно предвиденията на Стратегията за водоснабдяване и канализация на РБ за периода	2014 г.	2016 г.	Във връзка с осигуряване въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ и законови механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда, в рамките на възстановяване на разходите за водни услуги е приет	71,8 млн. лв. за периода 2013-2021 г., съгласно Плана за действие към Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор	Съгласно наличния ресурс по ОПОС 2014 – 2020 г. (до 85% КФ и до 15% ДБ). В ОПОС 2014-2020 г. са заложили 174,66 млн. лв. за управление на	Целева инвестиция	ОПОС 2014-2020 г. – за управление на водите и опазване на питейната вода (включително управление на речните	Разработване и прилагане на икономически инструменти, осигуряващи устойчиво разпределение и ефективно използване на водите и намаляване на замърсяването, по възможност, още при източника. Опреде-	Закъснение от близо 1 година в подписването на програмното споразумение по донорска Програма BG02 „Интегрирано управле-	Намаляване на общите количества използвана вода чрез икономически механизми и инвестиции във водносполанката инфраструктура и мерки за	Приети НСУР-ВС, ПУРБ и Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република	Разработени конкретни цели и критерии за всички сектори за водна ефективност и на ниво	МОСВ	МФ; МЗХ; МРРБ; общини; научни институти

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	2014-2023 г. Законодателство.			Закон за изменение и допълнение на Закона за водите (ЗВ). Измененията в ЗВ са и във връзка с изпълнение на предварителните условия за следващия програмен период 2014 – 2020 г. за фондовете на ЕС. Целта е разработване на нормативна рамка за ценова политика, която осигурява, от една страна, адекватен принос на различните водоползватели към възстановяването на разходите, а от друга – въвеждане на подходящи стимули и рестриктивни механизми за постигане на ефективно използване на водите. С измененията в Закона се въвежда такса „замърсявателна плаща“ и механизми за възстановяване на състоянието на водното тяло, на което са причинени вреди. Разходите по възстановяването се поемат от субекта, осъществявал дейност, довела до замърсяване. В началото на 2015 г. приключи изпълнението на обществена поръчка с предмет „Оценка на възстановяването на разходите за водни услуги. Разработване на подход за определяне на ресурсните разходи и разходите за опазване на околната среда при оценката на възстановяването на разходите, както и подход за определяне на приноса на различните водоползватели към възстановяването“ (осигурено финансиране в размер на 227 998 лв. от ОПОС 2007-2013 г.) През 2015 г. следва да приключи обществена поръчка с предмет „Икономически анализ на водоползването за периода 2008-2012 г. и прогнози до 2021 г.“ Тя предвижда извършване на икономически анализ на водоползването за периода 2007-2012 г. за всеки от районите за басейново управление на водите в България; анализ на тенденциите във водоползването и прогнози; изчисляване на единичните цени на	(НСУРВС), в т.ч. за: изготвяне и актуализация на ПУРБ; мерки за подобряване ефективността на работа на институциите и изграждане на капацитет; създаване на регистри и бази данни, извършване на анализи и подобряване на информационната обезпеченост; кампании за пестене на вода и др. По донорска Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ необходимото финансиране в периода 2012-2017 г. е 18,407 млн. лв., в т.ч. за референтния период - 17,118 млн. лв.	водите. Изпълнението на тези мерки ще допринесе за изпълнение на неструктурни мерки от вторите ПУРБ, свързани с прилагането на Рамковата директива за водите (РДВ), както и за навременно завършване на необходимите дейности за третите ПУРБ за периода 2022 – 2027 г. (ще се разработват 2016-2021 г.) - проучвания и оценки, свързани с характеризирането на районите за басейново управление; разработване на модели и системи за управление на водите в пилотни водни тела, при ползването на водите в инновативни и ИКТ-базирани решения; трансгранична координация; проучване на причините и изпълнение на допълнителни мерки (обоснова ни във вторите ПУРБ) за водни тела, които не могат да достигнат целите за опазване на околната среда; прилагане на инновативни решения за управление на водите и мониторинг. По донорска Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ е осигурено финансиране в размер 17,118 млн. лв. за		басейни, водоснабдяване, специфични мерки за адаптиране към изменението на климата, отчитане на потреблението на централно равнище и равнище отделен потребител, системи за таксуване и намаляване на течовете) - По донорска Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“: 85% от ФМ на ЕИП и 15% от държавния бюджет. ПМС №19/Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“	ляне на стратегията за използване и опазване на водите за периода 2016 – 2020 г. и мерките, които трябва да бъдат изпълнени за подобряване на състоянието и рационалното ползване на всички води в страната. По донорска Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“: -Доразработване на интегрираната система за управление на водите. - Нови и подобрени инструменти/ структури за интегрирано управление на морските и вътрешни води, взаимодействия между заинтересованите лица, планове и стратегии. - Провеждане на проучвания за запълване на празнините от данни, свързани с оценката на състоянието на морската околна среда, в т.ч. и провеждане на мониторингови кампании. - Подобрен капацитет за оценка и предсказване на екологичния статус на морските води; подобрен обмен на опит между заинтересованите страни.	ние на морските и вътрешни води“, което води до забавяне в стартирането на програмата и съкращава времето за изпълнение на проектите, включително ограничение в броя на дейностите, които могат да се включат в проектите.	подобряване на ефективността при използването на водните ресурси.	България за периода 2014-2023 г.	речен басейн.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				мерките за постигане на целите за опазване на околната среда, включени в националния каталог от мерки и разработване на методика и оценка на ефективността на програмите от мерки от вторите ПУРБ. (финансиране в размер на 982 800 лв. по ПМС №19 от 07.02.2014 г. относно Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“) Приета е Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор, която има за цел намаляване на общите количества използвана вода чрез инвестиции във водно-топанската инфраструктура, посредством рехабилитация, модернизация и ремонт на водовземните съоръжения и подмяна на критични участъци от водопроводната мрежа. Извършва се актуализацията на Плановите за управление на речните басейни (ПУРБ), която по същество представлява разработване на втори ПУРБ, установяващи мерките за подобряване на състоянието на водите за периода 2016 - 2021 г. През 2015 г. се реализират 7 договора за изпълнение на обществени поръчки, с които ще се осигури информация и национални методики за разработване на вторите ПУРБ. Предвижда се ПУРБ да бъдат приети през 2016 г. Разработена и приета Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г. Практически мерки по интегрираното управление на морските и вътрешни води се финансират чрез Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП). Програмата ще допринесе за добрия екологичен статус на		референтния период. По поканиите от 2014 г. – 13,7 млн. лв.; , стратегически проект –2,3 млн. лв. Общо 16 млн. лв. (до 85% ФМ на ЕИП, до 15% национално съфинансиране). Усвоен финансов ресурс в размер на 24 хил. лв. за подготовителни дейности по Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води“ през 2013 г. 982 800 лв. по ПМС №19. Плащания по ПМС №19, както следва: до края на 2014 г. – 294 840 лв.; през 2015 г. – 687 960 лв.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				българските морски и вътрешни води чрез по-интегрирано управление, подобрен мониторинг и повишен капацитет за оценка на екологичния статус. Бяха обявени три покани за набиране на проектни предложения със срок за кандидатстване 20.10.2014 г. по Програма BG02: 1. Интегрирано управление на морските и вътрешните водни ресурси с бюджет 5 480 000 лв. 2.Подобрен мониторинг на морските води с бюджет 5 480 000 лв. 3.Подобрен капацитет за оценка и предвиждане на екологичния статус в морските и вътрешните води с бюджет 2 740 000 лв. В резултат на това бяха сключени общо 12 договора за изпълнение на проекти с различни бенефициенти. От м. април 2015 г. тече изпълнението на сключените договори.											
Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите - Превенция и защита от горски, полски пожари и пожари в градска среда – осигуряване на методи и технически средства за реализиране-то й	Проекти/ програми Оперативни програми Нормативни документи подобряване на законодателството	01. 2016г.	12.2018г.	I етап – Осигуряване на технически средства за ограничаване въздействието на бедствия, аварии и пожари. II етап – Разработване на съвременни методи за въздействие спрямо бедствия, аварии и пожари; III етап – провеждане на обучения и семинари за нуждите на изпълнителната и местна власт, както и обучение на доброволци, които да подпомагат оперативните действия, в случай на горски, полски пожари и пожари в градска среда.; IV етап – 15 бр. информационни кампании сред населението (по 5 бр. на година), които ще обхванат различни сезони и / или тематични опасности.	I етап – 20 000 000 лв.; II етап – 1 000 000 лв.; III етап – 1 000 000 лв.; IV етап – по 500 000 лв. на календарна година (общо 1 500 000 лв.)	Не са осигурени. В момента се кандидатства с проектни предложения по различни програми за финансиране (ОПОС 2014-2020, програми за ТГС, ОПДУ, фонд Вътрешна сигурност).	Целева инвестиция	Фондове на ЕС	Създадени условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към климатичните промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси.	Невключване на мярката в рамките на различните оперативни програми и липса на бюджетни средства за нейното изпълнение. Неодобрение на проектните предложения и неавтифицирани разходи	брой проведени обучения и семинари; брой проведени информационни кампании сред населението; брой разработени съвременни методи за въздействие спрямо бедствия, аварии и пожари; брой осигурени технически средства за ограничаване въздействието на бедствия, аварии и пожари съставляващи процент на новите технически средства към цялата налична техника	60 броя проведени обучения; 15 броя проведени информационни кампании 30 % подменени технически средства	120 бр.проведени обучения; 30 броя информационни кампании60% подмяна на автопарка на и осигуряване на модерни технически средства за гасене на горски, полски пожари и пожари в градска среда	МВР ГД"Пожарна безопасност и защита на населението"	МС, МОСВ МЗХ, Общини
	ОПРР 2007-2013 г.	2008 г.	2015 г.	BG161PO001-1.4.01 „Подкрепа за ограничаване и предотвратяване на рисковете и щетите при пожари в градските агломерационни ареали"	общо за периода - 45 049 482 евро (88 109 128,38 лв.); изплатени до 30.06.2015 г. - 91 269 040,17 лв.	45 049 482 евро (88 109 128,38 лв.) изплатени до 30.06.2015 г. - 91 269 040,17 лв.			Брой благодетелствано население		брой закупени пожарни коли	0		МРРБ	МВР
Превенция на риска от наводнения, бедствия и	Проекти/ програми Проект по ОПОС 2014-2020	01.2016г.	12.2018г.	I етап – Осигуряване на технически средства за изпомпване, за издирване и спасяване, за временно	I етап – 13 000 000 лв.; II етап – 10 000 000 лв.;III етап – по 500 000 лв. на	Не са осигурени. В момента се залагат като мерки и дейности	Целева инвестиция	Фондове на ЕС	Създадени условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране	Невключване на мярката в рамките на различните	брой проведени обучения и семинари; брой проведени	50 броя обучения; 0 броя информационни кампании; 50 %	100 броя обучения; 15 броя информационни	МВР, ГД"Пожарна безо-	МС, МОСВ МЗХ, Общини

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
аварии на територията на регионите - Повишаване ефективността на защитата на населението при бедствия и аварии, защита от наводнения и технологични рискове				настаняване при наводнения, за действия при земетресения; II етап - 740 обучения и семинари за нуждите на юридическите лица, бизнеса и населението за реакция при наводнения, 60бр. обучения за реакция при технологични аварии и земетресения и др.; III етап – 15 бр. информационни кампании сред населението (по 5 бр. на година), които ще обхванат различни опасности и специално реакцията при наводнения;	календарна година (общо 1 500 000 лв.)	в различни оперативни програми (ОПОС 2014-2020, програми за ТГС, ОПДУ, фонд Вътрешна сигурност).			към климатичните промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на природните ресурси.	оперативни програми и липса на бюджетни средства за нейното изпълнение.	информационни кампании сред населението; брой осигурени технически средства за ограничаване въздействието от наводнения, съставляващи процент на новите технически средства към цялата налична техника	нови и съвременни технически средства за изпомпване, за издирване и спасяване, за временно настаняване при наводнения,	кампании 80 % нови и съвременни технически средства за издирване и спасяване, за временно настаняване при наводнения,	пасност и защита на населението"	

Област на въздействие: Подобряване на околната среда на Черно море и българското черноморско крайбрежие

Изграждане на стратегическа рамка за подобряване на околната среда на Черно море и българското черноморско крайбрежие	Извършване на оценки, мониторинг, изготвяне и прилагане на стратегия.	2012 г.	2017 г.	Изготвена и публикувана Първоначална оценка на състоянието на морската околна среда, формулиране на критерии за добро състояние и екологични цели за морската околна среда на Република България - етап от разработването на Морската стратегия на България и в изпълнение на чл. 8, чл. 9 и чл. 10 от Рамкова директива за морска стратегия. Подготвителните дейности като извършване на първоначална оценка, анализ на въздействията и натиска върху морската околна среда, социален и икономически анализ на ползванията и определяне на екологични цели за постигане на добро състояние са възложени на експертен екип с водещата роля на учени от Института по океанология на БАН. Разработени са Програмите за мониторинг за текуща оценка на състоянието на морската околна среда в съответствие с изискванията на Наредбата за опазване на околната среда в морските води и Решение 2010/477/ЕО относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води. Програмите за мониторинг са докладвани пред Европейската комисия (ЕК) и Европейската агенция по околна среда (ЕАОС). Стратегията за опазване на	Първоначалната оценка на състоянието на околната среда в морските води, определяне на доброто състояние на морската околна среда и определяне на екологичните цели с индикаторите за тяхното измерване –264 900 лв.; разработване, одобряване на програма за мониторинг за състоянието на морската околна среда –50 000 лв.; изпълнение на програмата за мониторинг за периода 2015 – 2017 г. – 5 млн. лв.; разработване, обсъждане и приемане на Национална морска стратегия и Програма от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда - 300 000 лв.; разработване на екологична оценка на Националната морска стратегия и Програма от мерки за постигане на добро	Осигурено е необходимото финансиране за първоначалната оценка на състоянието на околната среда в морските води и разработване, на програма за мониторинг от държавния бюджет: 314 900 лв. Изготвянето на Екологична оценка на Морската стратегия с Програма от мерки за целите на изпълнението на Рамковата директива за морската стратегия са предвидени за финансиране от ОПОС 2014-2020 г.	Целева инвестиция	Държавен бюджет.	Проучване на цялостния комплекс от въздействия и натиск от природни и антропогенни фактори върху морската околна среда и най-вече върху нейното биоразнообразие и живи ресурси, социален и икономически анализ на ползванията и определяне на екологични цели за постигане на добро състояние на околната среда в морските води. Разработване, на първоначален етап, на стратегическа рамка за защита, съхранение и подобряване на морската околна среда на Черно море, за предотвратяване на нейното влошаване, както и за възстановяване на неблагоприятно засегнатите черноморски екосистеми.	Финансови ограничения по отношение държавния бюджет.	Стратегия за опазване на околната среда в морските води на Черно море на Р. България и Програма от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда; индикатори за оценка.	Изготвена и публикувана Първоначална оценка на състоянието, формулиране на критерии за добро състояние и екологични цели за морската околна среда на Република България.	До 06.2016 г.: Първоначална оценка за определяне на текущото състояние на морската околна среда по 11 показателя - 2 броя доклади с анализи с научно-приложна стойност. Мониторизиране на морската околна среда по показателите за добро екологично състояние (ДЕС) и отчитане на напредъка в постигането на ДЕС. Създаване на предпоставки за постигане на ДЕС. Комплекс от индикатори за социално – икономическото развитие на крайбрежната зона, екологични показатели,	МОСВ	МЗ; МТИТС; МИ; МРРБ; МВнВР, МЗХ, Институт по океанология към БАН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				околната среда в морските води на Черно море на Р. България и Програмата от мерки за постигане на добро състояние на морската околна среда на Черно море ще бъдат разработени до края на 2015 г. Предвижда се провеждане на обществено обсъждане, разглеждане и съгласуване на проекта на Стратегия от Консултативния и координационен съвет по опазване на околната среда в морските води на Черно море. В началото на 2016 г. Стратегията ще бъде предложена за приемане от Министерския съвет. През 2017 г. ще бъде изготвен и докладван пред ЕК междинен доклад относно напредъка в изпълнението на програмата от мерки в изпълнение на изискванията на Рамковата директива за морска стратегия и Наредбата за опазване на околната среда в морските води.	състояние на морската околна среда - около 150 000 лв.; разработване на индикатори за оценка на степента на постигане на интегрирано управление на крайбрежните зони и за оценка на натиска и въздействията от наземно-базарани източници на замърсяване – 80 000 лв. Изпълнение на Програмата от мерки от началото на 2016 г. – преди да бъде разработена Програмата е невъзможно да се определят необходимите средства за мерките, заложи в нея.								показатели за наличие на нежелани свлачищни процеси, разрешени ползвания по крайбрежието и морската акватория, определени и предвиджани защитени зони и територии. Дефинирано добро състояние на морската околна среда (ДЕС) за българската част на Черно море. Оценени въздействията и натиска върху отделните компоненти на морската околна среда. Определени екологични цели и индикатори за постигане и/или поддържане на добро екологично състояние на морската околна среда. Определени мерки за постигане на добро екологично състояние. Социална и икономическа оценка на първоначалното състояние и обществено обсъждане на екологичните цели.		

Област на въздействие: Ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане в изпълнение на Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа за периода до 2020 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Увеличаване на дела на оползотворяване и рециклиране на отпадъците.	Планове. Програми. Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.	2009 г. (съгласно Национална програма за управление на отпадъците 2009-2013 г.)	2020 г.	През 2013 г. 36 % от предадените за третиране отпадъци са оползотворени, а 64 % - обезвреждани, в т.ч. депонирани. Увеличава се делът на отпадъците, предадени за оползотворяване в т.ч. за рециклиране. Прямо 2012 г. предадените за оползотворяване отпадъци са с 13 % повече. Въпреки все още високия процент на отпадъците, предадени за обезвреждане се наблюдава тенденция към значително намаляване (от 77 % за 2012 г. до 64 % за 2013 г.). През 2013 г. 29 % от образуваните битови отпадъци са предадени за оползотворяване, в т.ч. рециклиране. Депонирани са 2212 kt битови отпадъци и това все още остава най-използваният в страната метод за третиране на битови отпадъци. Постигнато е 64 % оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци от опаковки. Постигнати са националните цели за рециклиране по материали за всички видове опаковки: стъклени, пластмасови, хартиени/картонени, метални и дървени. Отчита се увеличение с 12 % на дела на опаковките за многократна употреба. Потреблението на пластмасови опаковки остава сравнително постоянно. Със средства от ОПОС 2007-2013 г. се изграждат 20 регионални депа за твърди битови отпадъци като до момента завършени са общо 16 броя на общините: Аксаково, Ботевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Луковит, Малко Търново, Панагюрище, Перник, Плевен, Самоков (Костенец), Столична (фаза I), Хасково и Ямбол. Обслужвано население – над 3,5 млн. души. Със средства от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДОС)/Държавен бюджет се изграждат сепариращи инсталации в общините Харманли и	836 650 719,64 лв. (за регионални системи за управление на отпадъците, включващи и съоръжения за рециклиране). 255,43 млн. лв. от ЕСИФ (ОПОС 2014-2020 г.) - управление на битови отпадъци, включващо мерки за минимизиране, сортиране и рециклиране. 121,26 млн. лв. от ЕСИФ (ОПОС 2014-2020 г.) - управление на битови отпадъци, включващо мерки за оползотворяване.	Договорени 742 940 148 лв. от ОПОС 2007-2013 г. (85% ЕФРР и 15% ДБ). Заложени 562,86 млн. лв. в ОПОС 2014-2020 г. (85% ЕФРР и 15% ДБ) Изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г. общо по Област на въздействие към Подприоритет 3.5. на ННР: България 2020: "Ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане": за 2013 г.: 75 617 754,70 лв.; за 2014 г.: 103 668 351,94 лв.; за 2015 г.: 149 535 866,83 лв.	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. ОПОС 2014-2020 г. ПРСР 2014-2020 г. ПУДОС/ДБ.	Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху здравето на хората и околната среда, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. Предотвратяване на редица екологични проблеми, посредством екологосъобразно обезвреждане на отпадъците (изхвърлянето в нерегламентирани сметища, в реките, край пътищата; рискове за замърсяване на подземните води, които се използват и за питейни цели). Намаляване на натиска върху околната среда, в следствие на прекомерна експлоатация на природните ресурси.	Необходимост от подобряване на капацитета на администрацията и на бенефициентите за успешно усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Необходимост от усъвършенстване на процедурите за оценка и подбор на проекти и системите за управление и контрол върху провежданите от бенефициентите обществени поръчки по ОПОС. Ненавременно обезпечаване на финансов ресурс от ОПОС. Потенциален недостиг на финансови средства по ОПОС. Финансови ограничения по отношение на държавния бюджет.	Брой на съоръжения за рециклиране и оползотворяване на отпадъци; обхват на системите за разделно събиране на масово разпространени отпадъци, с цел последващо увеличаване на дела на оползотворяването и рециклирането, като дейности по третиране на отпадъците; мощности за събиране и рециклиране на отпадъците (хил.т.); брой новоизградени регионални депа; брой новоизградени инсталации за предварително третиране; брой изградени съоръжения за третиране на битовите отпадъци. Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци (отчита се по ОПОС 2014-2020 г.) Количество на депонираните битови отпадъци (отчита се по ОПОС 2014-2020 г.) Количества рециклирани и оползотворени отпадъци	Предвидени за изграждане по ОПОС 2007-2013 са 20 броя регионални системи за управление на отпадъците (PCYO), - като до края на м.ноември 2015 г. са завършени общо 16 броя на общините: Аксаково, Ботевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Луковит, Малко Търново, Панагюрище, Перник, Плевен, Самоков (Костенец), Столична (фаза I), Хасково и Ямбол. Обслужвано население – над 3,5 млн. души (2015 г.) 2 323 000,00 т към 2012 г. 2016 г. - мин. 25% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са подготвени за повторна употреба и рециклиране	От заложените по ОПОС 2007-2013 20 броя регионални системи за управление на отпадъците, в процес на изпълнение са още 4 броя проекти за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в общини Борово (Бяла), Никопол (Левски), Разлог и, Стара Загора, , както и 2 сепариращи инсталации (със средства от ПУДОС). Предвижда се със средства по ОПОС 2014-2020 г. да се осигури допълнителен капацитет за рециклиране, както следва: -20 хил. т годишно към 2018 г. -105 хил. т годишно към 2023 г. 2 038 000,00 т към 2023 г. 2020 г. - мин. 50% от общото тегло на отпадъците от хартия, картон, пластмаси, метали и стъкло са подготвени за повторна употреба и	МОСВ; ПУДОС; МИ; МЗХ	ИАОС; НСИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				Силистра (286 776 жители обслужвано население). Първият обект вече е завършен. Предвижда се по ОПОС 2014-2020 г. да се финансират дейности за подобряване управлението на битовите отпадъци, в т.ч. проектиране и изграждане на: центрове за повторна употреба, за поправка и подготовка за повторна употреба, площадки и инсталации за предварително третиране на битови отпадъци анаеробни и/или компостиращи инсталации за разделно събрани биоразградими и /или зелени отпадъци, инсталации за оползотворяване на битови отпадъци – трета фаза на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община; осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци; демонстрационни/пилотни проекти. По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) ще се финансира внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на безотпадни технологии, иновационни производствени материали повишаване използването на рециклируеми материали; технологии за производство на „зелени продукти“ и др. във всички сектори на икономиката. По ПРСР 2014-2020 г. ще се финансират мерки за правилното съхранение и използване на животински отпадъци и инвестиции за изграждане на нови и реконструкция на съществуващи производствени мощности за преработка на вторични продукти, отпадъци, остатъци и други суровини в био енергия в земеделските и горските стопанства и преработвателните										рециклиране		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				предприятия, както и за инвестиции за улесняване на доставките и използване на възобновяеми източници на енергия от вторични продукти, отпадъци, остатъци и други нехранителни суровини за целите на биоикономиката. Ключово е значението на приетия нов Закон за управление на отпадъците (ЗУО), с който се въвеждат: нова пет степенна йерархия при управление на отпадъците; цели за рециклиране на битови отпадъци - от хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата (до 50 % от общото им тегло) и строителни отпадъци до 70 % от теглото им, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.; задължително разделно събиране за отпадъците от търговски, административни и производствени обекти; осигуряване до 13.07.2014 г. на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата от кметовете на общини; допълнително изискване за предоставяне на банкови гаранции от организациите по оползотворяване на отпадъци и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, свързани с управление на масово разпространени отпадъци. Съществена е ролята на въведените финансови инструменти, които да стимулират изграждането на регионални системи за третиране на отпадъците в дългосрочен план: 1. Отчисления за депониране на отпадъците (известна като данък за депониране на отпадъците в някои от другите държави-членки); 2. Схеми за отговорност на производителя за специфични потоци от отпадъци/лицензионни възнаграждения към организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци във връзка с принципа на отговорност на производителя; 3. Такса битови отпадъци – през 2014												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				г. е въведено задължение за общините да определят таксата битови отпадъци на база на количеството на образуваните отпадъци. Мярката влиза в сила от януари 2016 г. 4. Въведена такса за ограничаване използването на полимерни торбички с определени параметри (дебелина и размер на материала, от който са изработени) С цел създаване на нова стратегическа рамка, която ще определи бъдещите мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, насърчаване на рециклирането, повторното използване и екологосъобразното обезвреждане на отпадъците и по-ефективното използване на ресурсите е разработен и приет Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., включващ Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци. С оглед определяне на такса «битови отпадъци» съобразно количеството на генерираните битови отпадъци, разходоориентираност при определяне размера на таксата и европейския принцип „замърсителят плаща“ са разработени проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и Методика за изготвяне на план-сметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци. Предстои в срок до 2018 г. разработване на национални критерии за определяне на край на отпадъците за определени потоци отпадъци, стимулиращи използването на материали, получени от отпадъци.											
Доизграждане на системата от съоръжения, осигуряваща екологосъобразното обезвреждане	Стратегии, планове. ОПОС. Българо-швейцарска програма за сътрудничество (БШПС).	2009 г. (съгласно Национална програма за управление на	ОПОС 2007 – 2013 – до края на 2015 г. 2019 г. - БШПС	Въведени са в експлоатация 37 регионални депа, отговарящи на нормативните изисквания. Необходимо е да се изградят още 18 депа. В процес на изпълнение са 20 договора по ОПОС 2007-	836 650 719,64 лв. 14 100 000 лв. по текущия курс на швейцарския франк (85% донорски средства, 15% съфинан-	Договорени 742 940 148 лв.от ОПОС 2007-2013 г. (85% ЕФРР и 15% ДБ) за нови регионални депа. Договорени 96 022	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. Българо-швейцарска програма за сътрудничество ПУДООС	Ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху здравето на хората и околната среда, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени	Необходимост от подобряване на капацитета на администрацията и на бенефициентите за успешно	Брой изградени съоръжения за третиране на битовите отпадъци; брой на закритите депа за битови отпадъци.	Изградени 16 Регионални системи за управление на отпадъците със средства от ОПОС 2007-	Изградени 20 депа със средства от ОПОС 2007-2013 г. с обслужвано население –	МОСВ, ПУДООС	ИАОС; НСИ; общински администрации и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната и закриване на всички съществуващи депа за отпадъци, които не отговарят на изискванията на нормативната уредба и съвременните технически стандарти.		дейности-те по отпадъци-те 2009-2013 г.) 2015 г. - БШПС		2013 г. за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците и 1 договор на ПУДООС за "Изпълнение на дейности по закриване и рекултивирание на общински депа за битови отпадъци на територията на Република България, които не отговарят на нормативните изисквания" по който ще бъдат закрити минимум 37 депа. Приключени са дейностите по изграждането на 16 регионални депа за твърди битови отпадъци - Аксаково, Ботевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Луковит, Малко Търново, Панагюрище, Перник, Плевен, Самоков (Костенец), Столична (фаза I), Хасково и Ямбол с обслужвано население – над 3, 5 млн. души . (към края на 2015 г.). Общини, които ще обхващат 20-те регионални системи: 103 бр. Населени места, които ще обхващат 20-те регионални системи: над 2000 бр. Обслужвано население от 20-те регионални системи: около 4 млн. жители. Общ капацитет на клетките, които се изграждат по ОПОС: 6,4 млн. тона Със средства от програма ИСПА са изградени 5 регионални депа за твърди битови отпадъци в Монтана, Русе, Севлиево, Силистра и Созопол. Извършват се дейности за закриване на 14 рискови стари депа, в обхвата на приключилия финансов меморандум по ИСПА за изграждане на петте регионални депа за неопасни отпадъци. Закрити и рекултивирани са 8 от тях. В процес на строителство е и Регионалният център за управление на отпадъците в Кърджали. След решение на Европейската комисия от декември 2011 г., проектът е оптимизиран до изграждане на Регионален център и четири претоварни станции, чието строителство продължава. Проектът включва и закриване на 8 общински депа. Открит е „Регио-	сиране от ПУДО-ОС) – проект за опасни отпадъци по БШПС 37 450 000 лв. по текущия курс на швейцарския франк (85% донорски средства, 15% съфинансиране от ПУДО-ОС) – проект за пестициди по БШПС	922 лв. от ОПОС 2007-2013 г. (85% ЕФРР и 15% ДБ) за закриване и рекултивация на съществуващи депа. 14 100 000 лв. по текущия курс на швейцарския франк (85% донорски средства, 15% съфинансиране от ПУДООС). Изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г. общо по Област на въздействие към Подприоритет 3.5. на НПР: България 2020: "Ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане": за 2013 г.: 75 617 754,70 лв.; за 2014 г.: 103 668 351,94 лв.; за 2015 г.: 149 535 866,83 лв. Осигурени средства по ПМС №19 от 07.02.2014 г. (Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“) за: строително-монтажни работи			отпадъци. Предотвратяване на редица екологични проблеми, посредством екологосъобразно обезвреждане на отпадъците (изхвърлянето в нерегламентирани сметници, в реките, край пътищата; рискове за замърсяване на подземните води, които се използват и за питейни цели). Намаляване на натиска върху околната среда, в следствие на прекомерна експлоатация на природните ресурси. Въвеждане на пилотни модели за разделно събиране на опасни битови отпадъци и създаване на основна екологична инфраструктура в не по-малко от 5 общини, чрез която да се повиши капацитета на общините за осигуряване на разделно събиране на опасни битови отпадъци, което да е удобно за населението и да отговаря на законовите изисквания. Премахване на заплахата за здравето и живота на хората и околната среда от залежали препарати.	усвояване на средствата от фондовете на ЕС и други донори. Необходимост от усъвършенстване на процедурите за оценка и подбор на проекти и системите за управление и контрол върху провежданите от бенефициентите поръчки по ОПОС. Ненавременно обезпечаване на финансов ресурс от ОПОС. Потенциален недостиг на финансови средства по ОПОС. Финансови ограничения по отношение на държавния бюджет и бюджета на ПУДООС. Към момента опасните битови отпадъци се смесват в общия поток на битовите отпадъци, което може да има редица вредни въздействия върху човешкото здраве и безопасността, както и потенциално негативни въздействия върху околната среда, когато се събират и обезвреждат неправилно.	Брой изградени площадки за опасни битови отпадъци.	2013 г. на общините: Аксаково, Ботевград, Бургас, Велико Търново, Видин, Габрово, Добрич, Луковит, Малко Търново, Панагюрище, Перник, Плевен, Самоков (Костенец), Столична (фаза I), Хасково и Ямбол с обслужвано население – над 3,5 млн. души. Няма изградени центрове за опасни отпадъци от бита със средства от БШПС. (2015 г.)	3 967 000 жители. Закрити и рекултивирани 37 депа от ПУДООС със средства от ОПОС 2007 – 2013 г. (към края на 2015 г.) Изградени 5 площадки със средства от БШПС. (2019 г.)		регионални асоциации/сдружения на общини

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				нален център за обезвреждане на битови отпадъци за общини Асеновград, Първомай, Садово, Куклен и Лъки – първа клетка“ в община Асеновград, област Пловдив. Обектът е финансиран от ПУДООС/Държавен бюджет. Също със средства от ПУДООС/ДБ се изпълнява проект за разширение, реконструкция и модернизация и на регионално депо в община Смолян. С финансиране от ПУДООС/ДБ са извършени: разширение на 2 регионални депа (Враца, Доспат); реконструкция, модернизация и разширение на 3 регионални депа (Мадан, Гоце Делчев, Сандански). Със средства от ПУДООС до 2017 г. се предвижда довършване на 6 депа за твърди битови отпадъци или разширение на съществуващи регионални депа. Финансира се със средства от ОПОС 2007-2013 г. закриването и рекултивацията на общински депа за битови отпадъци в рамките на проект „Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания“ на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда (ПУДООС). Проектът е на стойност 97 627 253,99 лв. и предвижда рекултивиране и закриване на минимум 37 броя общински депа в срок до 2015 г. Сключени са договори за строителство и строителен надзор по проекти за рекултивация на депа, в рамките на Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ (ПМС №19/07.02.2014 г.): - „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Дебелец, Община Велико Търново“; - „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на град Килифарово, Община Велико Търново“; - „Закриване и рекул-		и инже-неринг за обект "Регионален център за управление на отпадъците-Кърджали", I-ви и II-ри етап в размер на 6 000 000 лв.; изграждане на регионално депо Златица в размер на 4 000 000 лв. Използван финансов ресурс за 2013 г. по програма ИС-ПА/национално финансиране/за Регионален център за управление на отпадъците гр. Кърджали в размер на 1707 хил. лв. От ПУДООС през 2013 г. за изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на отпадъци /депа/ са разходвани 3 384 481 лв. За изграждане на сепарационна инсталация са разходвани 2 447 330 лв. За изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци по реда на ПМС 209/2009 г. са разплатени 13 126 962 лв. През 2014 г. - 793 679,22 лв. са разходвани от ПУДООС за разширение на депо и отпуснати 2 063 720,00 лв. за закриване и рекултивация на общински депа за битови отпадъци по реда на ПМС 209/2009 г. Разходвани средства през 2015 г. - 5 738 554,58 лв.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				тивация на депо за отпадъци на територията на Община Поморие"; -„Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци /ТБО/ на гр. Ботевград“; - „Рекултивация на старо сметище МЕЗДРА - с. Брусен“. Договорите за строителство и строителен надзор са на обща стойност - 6 310 063.42 лв. с ДДС. - Регионални дела с временно прекратено строителство, финансирани с национални средства – 2 броя: Кърджали и Златица. За изграждане на РЦУО -Кърджали до момента договорите за строителство и строителен надзор са изпълнени на 76% до края на 2014 г. До края на 2015 г. се предвижда осигуряване на средства за изпълнение на оставащите 24% (1 763 000 лв.). - Регионални дела, които ще се финансират със средства от Държавния бюджет при пълна проектна готовност и не е стартирало строителството – 4 бр.: Провадия, Благоевград, Дупница и Пазарджик. С цел създаване на нова стратегическа рамка, която ще определи бъдещите мерки за предотвратяване образуването на отпадъци, насърчаване на рециклирането, повторното използване и екологосъобразното обезвреждане на отпадъците и по-ефективното използване на ресурсите е разработен, със средства от ОПОС 2007-2013 г., и приет Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., включващ Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци. На 21.04.2015 г. бяха сключени 2 бр. проектни споразумения за изпълнение на 2 проекта по Българо-Швейцарската програма за сътрудничество. Единият проект е за изграждане на пет пилотни центъра за събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от бита, които да обслужват общо 22 общини с 366 хил. жители.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Вторият проект е за събиране, преупаковане и унищожаване на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита на територията на цялата страна.											
Изграждане на компостиращи инсталации за биоразградими отпадъци на площадките на регионалните депа за обезвреждане на битови отпадъци.	Планове; ОПОС.	2010 г. (съгласно Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010 – 2020 г.)	2020 г.	Със средства от ОПОС 2007-2013 г. са предвидени за изграждане 17 компостиращи инсталации с капацитет над 200 хил. тона годишно. Изградена е инсталация за сепариране и компостиране на неопасни отпадъци в гр. Монтана, с финансиране от ПУДООС/ДБ. Предвижда се по ОПОС 2014-2020 г. да се финансира проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими и /или зелени отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци. Приет е Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010 – 2020г.). Изготвена е и Програма за достигане на целите и изискванията за биоразградимите отпадъци в т.ч. за биоотпадъците, като част от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Приета е с Постановление на Министерския съвет № 235 от 15.10.2013 г. Наредба за третиране на биоотпадъците. Наредбата регламентира основните критерии за третиране на биоотпадъците, включително изискванията за качество на компоста, ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизирания органична фракция от битовите отпадъци. Определени са условията при които компоста и ферментационния продукт престават да бъдат отпадък и могат да бъдат пуснати свободно на пазара. Наредбата включва изискванията за вземане на проби за качество на материалите получени при	86 млн. лв.	Разполагаемият финансов ресурс от ОПОС 2014-2020 г. е 246,43 млн. лв. за проектиране и изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими и /или зелени отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и зелени отпадъци. Изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г. общо по Област на въздействие към Подприоритет 3.5. на НПР: България 2020: "Ефективно използване на ресурсите в регионите чрез оптимизиране събирането на отпадъци и внедряване на съвременни технологии за разделно събиране, компостиране на биоразградимите отпадъци, рециклиране и екологосъобразно обезвреждане": за 2013 г.: 75 617 754,70 лв.; за 2014 г.: 103 668 351,94 лв.; за 2015 г.: 149 535 866,83 лв.	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. ОПОС 2014-2020 г.	Съхраняване и рационално използване на природните ресурси, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени биоотпадъци.	Необходимост от подобряване на капацитета на администрацията и на бенефициентите за успешно усвояване на средствата от фондовете на ЕС. Необходимост от усъвършенстване на процедурите за оценка и подбор на проекти и системите за управление и контрол върху провежданите от бенефициентите обществени поръчки по ОПОС. Ненавременно осигуряване на необходимите средства от ОПОС.	Брой на изградените инсталации за компостиране Разделно събрани и оползотворени биоразградими битови отпадъци	1. 2014 Ежегодно количеството депонираните биоразградими битови отпадъци е под 50% от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г. До 2016 г. мин. 25% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в регионите през 2014 г. следва да са разделно събрани и оползотворени.	18 до края на 2015 г. - количеството депонираните биоразградими битови отпадъци е намалено до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани в Република България през 1995 г.; 2020 г. - мин. 50% от количеството на битовите биоотпадъци образувани в регионите през 2014 г. са разделно събрани и оползотворени	МОСВ	ИАОС; НСИ; общински администрации и регионални асоциации/сдружения на общини. По ОПОС 2014-2020 г.: общини, юридически лица ; ПУДО-ОС.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				третиране на биоотпадъците, както и минимални изисквания за етикетиране и областите на употреба на крайните продукти от биологичното третиране на биоотпадъците. Приета е и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Наредбата регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци: до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г. Изготвени са Инструкции за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците (насоки за прилагане на изискванията на Наредбата за третиране на биоотпадъците и на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъците). Изготвени са инструкции за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за третиране на биоотпадъци, както и Контролен лист за осъществяване на контрол и проверка на място на съоръженията за третиране на биоотпадъци. Приети са и Инструкции за определяне на национални технически изисквания към съоръженията за компостиране и анаеробно разграждане.												
Създаване на интегрирана рамка за управление на	Нормативни документи; Национален план за управление на	2011 г.	2020 г.	Разработена е Програма за достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на строителни отпадъ-	Мярката има законодателен и административен характер и не	Мярката има законодателен и административен характер и не			Регламентиране на основните отговорности, ангажименти и задълже-	Не се предвиждат финансови средства по ОПОС 2014-	Количества материалнооползворени строителни отпадъци	2016 г. - мин. 35% от общото тегло на строителните	2020 г. - мин. 70% от общото тегло на строител-	МОСВ	МРРБ, ДНСК	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
строителните отпадъци, която да доведе до намаляване на въздействието върху околната среда, причинени от генерираните строителни отпадъци, подобряване на ефективността на използване на ресурсите и увеличаване отговорностите на замърсителите.	отпадъците 2014-2020 г.; Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Република България за периода 2011-2020 г.			ци и отпадъци от разрушаване на сгради, като част от Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. С ПМС № 277 от 05.11.2012 г. е приета Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Прилагането на Наредбата ще доведе до увеличаване на инвестициите за изграждане на съоръженията за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъците и създаване на условия за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване. Изготвено е и Ръководство за управление на строителните отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради на територията на Република България. Новият модел на управление на строителните отпадъци ще допринесе за намаляване използването на природни ресурси, удължаване на експлоатационния живот на скъпоструващите депа за неопасни и инертни отпадъци и въвеждане на нови технологии за третиране на отпадъци. Изпълнява се обществена поръчка с предмет: „Разработване на указания за прилагане на законодателството, свързано с управлението на строителните отпадъци и рециклираните продукти от строителни отпадъци в Република България, от всички заинтересовани страни: участници в строително-инвестиционния процес; общини; РИОСВ; лица, извършващи дейности със строителни отпадъци и лица, пускащи на пазара продукти от рециклирани строителни отпадъци“ (финансиране в размер на 83 333 лв.от държавен бюджет). Предвижда се усъвършенстване на нормативната уредба с цел увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените строителни отпадъци.	изисква финансиране.	изисква финансиране. Осигурени 83 333 лв. от държавен бюджет за обществената поръчка. До края на 2015 г. следва да бъдат изплатени и междинното и финалното плащания в размер на 70 % от стойността на договора.			управлението на строителните отпадъци и насърчаване на поетапното създаване на пазар на материали от рециклирането на строителни отпадъци, като се въведат нормативно установени количествени цели за влагане на рециклирани строителни материали при строителни и монтажни работи по проекти, финансирани с публични средства.	2020 г. и държавния бюджет за изграждане на съоръжения за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъци.		отпадъци са подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване; 2018 г. - мин. 55% от общото тегло на строителните отпадъци са подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване	ните отпадъци са подготвени за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Област на въздействие: Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите															
Развитие на мрежата от защитени територии.	Закон за защитените територии. Издаване на административни актове.	2013 г.	2016 г.	За периода 2013-2015 г. броят и площта на защитените територии са се увеличили, като към момента броят на защитените територии в България е нараснал до 1013, с обща площ 584 493,8 ха или 5,26% от територията на страната. През 2013 г. са обявени 38 нови защитени територии, от които 36 са в категорията „защитена местност“ и 2 в категорията „природна забележителност“, с обща площ от 740,9492 ха; увеличена е площта на 2 съществуващи защитени местности с обща площ от 43,4138 ха; намалена е площта на 1 защитена територия с площ от 14,2853 ха; заличени са две защитени територии поради загуба на предмета на защита и прекатегоризация в друга категория защитена територия, с обща площ 84,8 ха; В резултат на горното през 2013 г. общата площ на мрежата от защитени територии е нараснала с 685,2777 ха. През 2014 г.: - са обявени 5 нови защитени територии, от които 4 са в категорията „защитена местност“ и 1 в категорията „природна забележителност“, с обща площ от 59,8079 ха; - намалена е площта на 1 защитена територия – природна забележителност „На-ходище на блатно кокиче в местността „Съзлъка“, с площ 25,7759 ха; - заличена е 1 защитена територия – защитена местност „Калето“, поради загуба на предмета на защита и невъзможност да изпълнява предназначението си, с 21,4671 ха. В резултат, общата площ на мрежата от защитени територии е нараснала с 13,5649 ха. През 2015 г. е обявена една нова защитена територия – 1 защитена местност с площ 3,2 ха и е намалена със 7,9 ха площта на защитена местност „Блатно кокиче“, бивша	150 000 лв..	150 000 лв.	Издръжка	Държавен бюджет и допълнително финансиране осигурено по програма LIFE на Европейския съюз.	Обезпечаване на ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение.	Затруднения при информиране и получаване на становища и съгласие на частни собственици. С цел да се избегне дублиране на площи и припокриване на защитени територии и зони от Натура 2000 политиката на МОСВ е насочена към обявяване на защитени територии, насочени към опазване на национално значими видове растения и животни.	Брой заповеди за обявяване на защитени територии.	973 бр. защитени територии, с обща площ от 583 876,3 ха към края на 2012 г. 5,26 % покритие от територията на страната.	Предвижда се до края на 2016 г. да бъдат обявени около 10 бр. нови защитени територии, като се очаква до 2020 г. да се постигне около 5,5 % покритие от територията на страната.	МОСВ, РИОСВ	МЗХ; ИА Г; МРРБ, МК, в случаите, когато се засягат културни обекти, заинтересовани областни администрации, общини, АГКК, заинтересовани СГКК, заинтересовани Областни дирекции по земеделие и общински служби по земеделие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				буферна зона на Поддържан резерват „Балтата“. В процес на разработване е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Защитените територии (ЗИД на ЗЗТ). Законопроектът ще има за цел да прецизира режимите на различни категории защитени територии, процедурите за обявяване и промени на защитени територии и процедурите за приемане и утвърждаване на планове за управление на защитени територии. С проекта на ЗИД на ЗЗТ ще се намали административната тежест за бизнеса.											
Изграждане на мрежата от защитени зони по Натура 2000	План; нормативни актове; ОПОС.	2014 г.	2020 г.	Към момента с решения на Министерски съвет са приети: 119 броя защитени зони съгласно Директивата за опазване на дивите птици, покриващи 22,7 % от територията на България и 234 броя защитени зони съгласно Директивата за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна, покриващи 30 % от територията на България. Общо 340 са защитените зони от Натура 2000, покриващи 34,4 % от територията на страната. Приключено е обявяването на защитените зони за опазване на дивите птици – издадени са 119 заповеди за защитени зони. Продължава процеса по подготовка на документацията за обявяване на защитените зони за местообитанията.	84,69 млн. лв. - необходимите средства са определени в Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД)	198,3 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 г., като ще се финансират мерките, идентифицирани в НПРД в следните направления: изпълнение на мерки за поддържане и подобряване на природо-защитното състояние на видовете; развитие и прилагане на управленски подход за защитените зони (ЗЗ) от НАТУРА 2000 и повишаване на капацитета за управление на мрежата Натура 2000; определяне и допълване на мрежата от защитени зони. анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците в морски и крайбрежни територии и в сухоземната част на страната;	Целева инвестиция	ОПОС 2014-2020 г. – съгласно НПРД (85% ЕФРР и 15% ДБ)	Обезпечаване на ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение.	Ненавременно обезпечаване на финансови ресурси по ОПОС. Необходимост от усъвършенстване на процедурите за оценка и подбор на проекти и системите за управление и контрол върху провежданите от бенефициентите обществени поръчки по ОПОС.	Площ от територията на мрежата Натура 2000 с изградена управленска структура. (отчита се по ОПОС 2014-2020 г.)	0 (2015 г.)	4 104 320,00 ха до 2023 г.	МОСВ	МЗХ; ИАГ;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						изготвяне/ актуализиране/ хармонизиране на планове за управление на 33, планове за действие за видове и други стратегически документи; подкрепа за развитие на екосистемните услуги, в т.ч. оценка на екосистемите и екосистемните услуги, разработване на схема за възмездното им ползване и др.									
	ПРСР 2014 -2020	2014	2020	Одобрена от ЕК ПРСР 2014 – 2020, разработени нормативни актове за прилагане на мярката, прием на заявления за подпомагане по мярка 12. Стартиране на подмярката за гори в Н 2000 и ПУРБ след приемане на планове и създаване на специализиран слой.	В рамките на мярка 12	В рамките на мярка 12	Годишно компенсаторно плащане.	ЕЗФРСР 75% и 25% Национално финансиране.	Годишни плащания на хектар използвана земеделска площ за компенсиране на наложени режими/ ограничения/ забрани за земеделски дейности включени в заповедта за обявяване на съответна зона от Натура 2000.	Ненавременно одобрение на ПРСР 2014-2020 г. от страна на ЕК в резултат на което се забавя кандидатстването по ПРСР 2014 – 2020.	Брой земеделски стопани, подпомогнати по мярката.	0	Подпомагане земеделска площ - 260 000 ха*	МЗХ ДФЗ-РА	
Картиране на природни местообитания и на видове в защитени зони, вкл. и в акваторията на Черно море.	ОПОС	2011 г. 2014 г. 2012 г.	2013 г. (за картиране на природни местообитания и на видове на територията на страната) 2020 г. (за картиране на природни местообитания и на видове в акваторията на Черно море) 2015 г.	Изпълнени са основните дейности по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза 1“ , финансиран от ОПОС 2007-2013 г. - картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове, на територията на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, както и дейности по определяне на рисковите за дивите птици територии при изграждане на ветрогенератори, които ще се изпълняват на територията на защитени зони за опазване на дивите птици и извън тях, с оглед на миграционните трасета. Изпълнението на проекта спомага за запазване и устойчивото управление на природните ресурси на страната, тъй като дава възможност управлението да се основава на конкретна, надеждна и научно обоснова	25,86 млн. лв. (за картиране на природни местообитания и на видове на територията на страната). 7,41 млн. лв. за проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза". От тях - 2,3 млн. лв. за Дейност №6. 11,7 млн. лв. (за картиране на природни местообитания и на видове в акваторията на Черно море)	25,86 млн. лв. (85% ЕФРР и 15% ДБ) 7,41 млн. лв. – ОПОС 2007-2013 г. 85% ЕФРР и 15% ДБ). От тях - 2,3 млн. лв. за Дейност №6. Изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г.: за 2013 г. - 4 797 278,62 лв.; за 2014 г. - 0,00 лв.; за 2015 г.: 2 497 192,74 лв. за целия проект. Само за Дейност №6 са изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г. в размер на 1 875 840,00 лв. 12 млн. лв. (до 85% ЕФРР и до 15% ДБ)	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. (85% ЕФРР и 15% ДБ) ОПОС 2014-2020 г. (до 85% ЕФРР и до 15% ДБ)	Осигуряване на необходимите данни за оценка на състоянието на обектите, включени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. По-добро информационно осигуряване на дейностите по опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, и защита срещу инвазивни чужди видове.	Ненавременно обезпечаване на необходимите финансови средства от ОПОС. Необходимост от усъвършенстване на процедурите за оценка и подбор на проектите и системите за управление и контрол върху провежданите от бенефициентите обществени поръчки по ОПОС.	Брой картирани зони от мрежата Натура 2000; брой видове и местообитания, които са картирани и които имат определено природозащитно състояние; брой видове птици, чиито миграционни трасета са изучени; брой местообитания и видове, за които са предприети мерки и дейности. Разработени методики за оценка ПС на 3 вида китоподобни Изготвени оценки за състоянието на 3 вида китоподобни Брой картирани защитени зони за местообитанията с акватория в Черно море Брой видове и местообитания с	0 (2011 г.) 0 (2011 г.) 0 (2011 г.) 0 (2011 г.) 0 (2011 г.) 0	228 защитени зони за местообитания; 87 типа природни местообитания; 119 вида; 40 вида мигриращи птици (2014 г.) 3а 3 вида (2015 г.) 3а 3 вида (2015 г.) 17 (2020 г.) 4 типа природни местообитания и 5 вида (2020 г.) 17 (2023 г.)	МОС, ИАОСВ	ИАОС; МЗХ; Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				вана информация за видовете и местообитанията. Картирани са 228 защитени зони за местообитанията. Изпълнителната агенция по околна среда изпълнява проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза" на стойност 7, 41 млн. лв., който се финансира от ОПОС 2007-2013 г. В рамките на проекта се изпълнява Дейност №6 „Теренни проучвания за разпространение и численост на китоподобни“. В рамките на тази дейност са: разработени и приложени методики за наблюдение и картиране, методики за оценка на природозащитното състояние на китоподобните. оценки. Проведени са теренни проучвания на китоподобни в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Черно море. Направени са оценки на ПС на три вида. Очакван резултат е да бъде направено мотивирано предложение за необходимост от определяне на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Предвижда се от ОПОС 2014-2020 г. да се финансират дейности по Определяне и допълване на мрежата от защитени зони, вкл. в акваторията на Черно море: провеждане на научни изследвания, в т.ч. наемане на необходим научно-изследователски персонал, теренни проучвания, организиране и провеждане на работни срещи, съставяне на бази данни, попълване на стандартни формуляри; проучвания на видове и местообитания в морските зони от НАТУРА 2000, определяне на природнозащитно състояние (ПС) и картиране, в т.ч. разработване и прилагане на методики за определяне на ПС на видовете и природните местообитания в сухоземни								акватория в Черно море, които са картирани и които имат определено природозащитно състояние. Инвентаризирани защитени зони, включващи в границите си акваторията на Черно море (отчита се по ОПОС 2014-2020 г.)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				и морски зони от НАТУРА 2000.											
Разработване на планове за действие за застрашени животински и растителни видове.	Нормативни актове (Закон за биологичното разнообразие и подзаконова нормативна уредба); процедури за разработване на планове за действие, съгласно Закона за биологичното разнообразие; ОПОС.	2012 г.	2020 г.	Действащите към момента планове за действие за редки и защитени растителни и животински видове са 62. Предвижда се до 2020 г. да бъдат обезпечени с планове за действие още 65 приоритетни застрашени и редки видове. Разработени планове за действие за застрашени животински и растителни видове съответно: 2015 г. – 15 бр., 2016 г. – 5 бр., 2017 г. – 3 бр., 2018 г. – 3 бр.	3,91 млн. лв.- необходимите средства са определени в Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.	3,91 млн. лв. от ОПОС 2014-2020 г.	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. ОПОС 2014-2020 г. (разработване/ актуализиране на планове за действие за приоритетни видове, в т.ч.: набиране на допълнителна информация, необходима за изготвянето/актуализирането на планове за действие на отделни целеви видове, съгласно приоритети F1 и F2 на НПРД; разработване/актуализиране на планове за действие за видове съгласно приоритети F1 и F2 на НПРД и други видове, включени в природозащитното законодателство на ЕС, идентифицирани като застрашени или приоритетни на европейско ниво) Финансов инструмент на ЕС за околната среда LIFE+ LIFE (2014-2020 г.)	Осигуряване на добър природозащитен статус на защитени видове и местообитания. Плановите са и важен инструмент за държавните и местните органи за подпомагане планирането на контролните им функции, както и за търсене на финансови източници за изпълнение на мерките в тях.		Брой планове за действие.	62 бр. (2015 г.)	Очаква се до 2020 г. да се изготвят около 65 бр., включително през 2015 г. – 15 бр., 2016 г. – 5 бр., 2017 г. – 3 бр., 2018 г. – 3 бр.	МОСВ	ИАОС;МЗХ; ИАРА, БАН; НПО; бизнес сектор
Изпълнение на мерки и дейности за опазване, поддържане и възстановяване на местообитания и видове на територията на страната, вкл. такива предвидени в планове за	ОПОС; национални програми и проекти за конкретни дейности.	2012 г.	2020 г.	С разработването на Национална приоритетна рамка за действие по Натура 2000 за периода 2014 – 2020 г. са определени необходимите консервационни мерки и мерки за предотвратяване на бъдещи негативни влияния върху защитените зони. Със средства по Приоритетна ос 3 на ОПОС 2007-2013 г. се изпълняват дейности за възстановяване на местообитания на	159 млн. лв. - необходимите средства са определени в Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД).	92 млн. лв. по ОПОС 2014 – 2020 г. По ПРСР 2014-2020 г.: 39,12 млн. лв. - поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваемите земи с орнитологично значение; 151,38 млн. лв. - възстановяване и	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. ОПОС 2014-2020 г. (ще се финансират инвестиции за поддържане и подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания в мрежата	Обезпечаване на добър природозащитен статус и ефективна защита на природни местообитания и видове с европейско и национално значение.	Ограничен финансов ресурс.	Стартирало изпълнение на консервационни мерки за опазване на видове и местообитания, идентифицирани като приоритетни в Директивата за хабитатите. Площ на местообитанията, подкрепени с цел постигане на по-		36 видове и местообитания към 2023 г. 282 135 хектара към 2018 г. 1 565 668 хектара към 2023 г. 2 878 749 хектара към 2023 г.	МОСВ, МЗХ	МЗХ; ИАГ; неправителствени организации (НПО)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
управление и планове за действие.				животински видове, местообитания на растителни видове, популации на растителни видове и популации на животински видове. По програма LIFE+ до момента са съфинансирани 16 проекта в областта на биологичното разнообразие. Целите на тези текущи проекти включват: опазване на царския орел и ловния сокол в основните зони по Натура 2000 в България (вкл. намаляване на смъртността при царския орел, причинена от електропреносната мрежа); осигуряване на дългосрочно опазване на пет вида птици, включени в Приложение I на Директивата за птиците и трайно поддържане на техните местообитания – влажни зони в района на град Бургас; възстановяване на популацията на три вида големи лешояди в България, чрез мерки за тяхното опазване и засилване на институционалните компетенции за дейността; подобряване на състоянието на 10 зони с общоевропейско значение, намиращи се под разпореждането на Държавната агенция по горите, чрез мерки за опазване и възстановяване на крайречните и влажните местообитания в горите; гарантиране на дълготрайното опазване на животински местообитания в дъбовите гори, чрез залесяване и планиране на поддръжката им; въвеждане на мерки за управление на земеделски земи в района на Добруджа за осигуряване на зони за хранене на червеногушата гъска; подобряване на статуса на опазване на два приоритетни горски хабитата в обектите по Натура 2000 в Драгоман и Плана в Западна България (панонийски гори и алувиални гори); подобряване на статуса на опазване на египетския лешояд в България и Гърция; подкрепа и подсилване на популациите на глобално застра-		поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС); 177,59 млн. лв. - компенсационни плащания по „Натура 2000“ за земеделски площи; 17,99 млн. лв. - подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви, подпомагане за създаване на агролесовъдни системи; 17,11 млн. лв. - екологични услуги и услуги във връзка с климата в горското стопанство и опазване на горите (Мярка 15); 3,66 млн. лв. - компенсационни плащания по „Натура 2000“ за горски райони; 22 млн. лв. - подпомагане за инвестиции за подобряване на устойчивостта и екологичната стойност на горските екосистеми. (ставка за съфинасиране от ЕЗФРСР - 75%) 17,21 млн. лв. по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. – съгласно НПРД (ставка за съфинансиране от ЕФМДР – до 75%) Изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г. общо по Област на въздействие към Подприоритет 3.5. на НІР: България 2020: „Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния потенциал за		Натура 2000, в т.ч.: възстановяване и поддържане на природни местообитания и местообитания на видове, както и опазване на видове; изграждане/реконструкция на инфраструктура, необходима за възстановяване и поддържане на природни местообитания и видове, вкл. за текущо наблюдение, за намаляване на въздействието от тяхната експлоатация и др.). ПРСР 2014-2020 г. (мерки само за поддържане и предотвратяване на деградационните процеси в земеделски земи с висока природна стойност (ВПС), извън земите с изключителна държавна собственост; подобряване на структурата и функциите на горите по мярка 8 за територии, вкл. и в мрежата Натура 2000, с изключение на земите изключителна държавна собственост; предоставяне на компенсаторни плащания за земеделски площи в Натура			добра степен на съхраненост (отчита се по ОПОС 2014-2020 г.) Площ на местообитания на видове, подкрепени с цел постигане на по-добра степен на съхраненост (отчита се по ОПОС 2014-2020 г.)				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				шения малък керкенез в България чрез контрол на крайбрежните лагуни в Атанасовско езеро; опазване на хищните птици в дефилето на Кресна; подобряване на природозащитния статус на шест речни рибни вида и видове мекотели, посочени в Приложение II на Директивата за местообитанията в избрани речни участъци в зоните от Натура 2000 в басейна на река Дунав; опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел; възстановяване и консервация на крайречните гори от типа местообитание 91E0 в Натура 2000 зони. По проект LIFE 08 Nat/BG/000279 е създадена мрежа от 58 малки защитени тери-тории за опазване на 47 растителни вида с висока консервационна стойност, с единични находища на територията на страната и нуждаещи се от спешна защита и консервационни мерки. На 31.03.2013 г. приключи успешно изпълнението на транс-националния проект по LIFE+ - LIFE07 NAT/IT/000502 „EX-TRA – Подобряване на условията за едрите хищници – трансфер на добри практики“, по който един от асоциираните бенефициенти е МОСВ, и който е насочени към повишаване осведомеността на населението, осигуряване на електропастири за опазване на домашни животни и пчелини на местни животновъди и пчелари, обучение и оборудване на служители от трите национални парка и РИОСВ Смолян, вкл. екипиране на 3 екипа за реагиране в конфликтни ситуации, предизвикани от кафява мечка и др. Със средства от ПУДООС се изпълняват следните проекти: -„Изготвяне на документация за обявяване на Национален парк „Българско Черноморие“; - „Разработване на интегриран план за управление на 3 защитени зони – Калиакра,		устойчиво развитие на регионите“: за 2013 г. - 12 045 795,07 лв.; за 2014 г. - 17 178 060,36 лв.; за 2015 г.: 29 558 828,98 лв. От ПУДООС за 2013 г. са отпуснати 426 970 лв., за 2014 г. - 517 613,8 лв. и за 2015 г. - 275 658,41 лв.		2000, при издадени заповеди за защитени зони с разписани конкретни режими за земеделски дейности). Мерките се съфинансират от ЕЗФРСР. Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. – ще подкрепя мерки от НПРД, съгласно заложеното в нея разпределение – инвестиции в рибарството, насочени към мерки за опазване на околната среда и намаляване въздействието на риболова върху морската среда, чрез насърчаване на екоиновациите, разработване и въвеждане на по-селективни риболовни съоръжения и оборудване, компенсации за съоръжения за производство в Натура 2000; събиране на данни за сектор „рибарство“ и осигуряване на интегрирани морски мониторинг и планиране.) Финансов инструмент на ЕС за околната среда LIFE+ LIFE (2014-2020 г.)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Белите скали и К-с Калиакра за опазване на природните местообитания"; -„Теренно проучване за разпространението на природните местообитания в обхвата на Подробен устройствен план „Бяла Север“; -„Оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми – I ниво /широкомашабен/ и II ниво /интензивен/“; - „Теренно наблюдение на прилепи, съгласно схемата за мониторинг към Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие“; -„Диви родственици на културните растения – инвентаризация-обобщаване на информацията и предложения за бъдещи политики“; - „Изготвяне на периодични доклади за биосферните резервати по Програмата „Човекът и биосферата /МАВ/ на ЮНЕСКО“. Със средства от ПУДООС се изпълняват и други проекти за опазване на биоразнообразието и екотуризъм („Годишна издръжка на Спасителен CITES Център - Стара Загора за 2015 г.“; „Оценка на състоянието на популацията на кафявата мечка в България“; „Включване на нови територии от природно местообитание 62 СО в 33 Натура 2000 в България“; „Опазване на биологичното разнообразие и устойчиво използване на Алиботушки Мурсалски чай“).											
Осъществяване на мониторинг за установяване на тенденции в разпространението и състоянието на природни местообитания и видове.	Програми и проекти за конкретни дейности; ОПОС.	2013 г. 2012 г.	2015 г. (разработени методики за мониторинг и методики за оценка) 2020 г. (установяване на тенденции; набелязване и реализиране на	Изпълнителната агенция по околна среда изпълнява проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза" с размер на договореното финансиране 7,41 млн. лв. по ОПОС 2007-2013 г. В рамките на проекта са разработени 67 методики за мониторинг и 58 методики за оценка на състоянието на видовете от Националната система за мониторинг на биологичното	5,1 млн. лв. (част от бюджета на проект "Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза") от ОПОС 2007-2013 г. (85% ЕФРР и 15% ДБ) 23,4 млн. лв. от ОПОС 2014-2020 г.	5,1 млн. лв. (част от бюджета на проект "Теренни проучвания на разпространение на видове и хабитати на територията на цялата страна - I фаза") от ОПОС 2007-2013 г. (85% ЕФРР и 15% ДБ). Изплатени средства по ОПОС 2007-2013 г. общо по Област	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. ОПОС 2014-2020 г. (до 85% ЕФРР и до 15% ДБ)	Осигуряване на необходимите данни за оценка на състоянието на обектите, включени в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие. По-добро информационно осигуряване на дейностите по опазване на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, и защита срещу инвазивни чужди видове.	Ненавременно обезпечаване на необходимите финансови средства от ОПОС.	Брой разработени методики за мониторинг; брой актуализирани методики за мониторинг; брой методики за оценка.	0 (2012 г.)	10 броя разработени методики за мониторинг; 10 броя актуализирани методики за мониторинг; 500 методики за оценка. Референтен период – 2013-2015 г.	ИАОС	ИАОС; МЗХ; ИАГ; НПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			мерки за опазване)	разнообразие (НСМБР). Проведени са теренни проучвания, като са събрани актуални данни за 697 вида, изготвени са доклади с оценки на състоянието. Разработени са генетични методи за установяване състоянието на 4 вида бозайници. До 2015 г. мониторинг ще бъде провеждан на видовете от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР) (не включват всички видове от Директивите). След 2015 г. към тях ще бъдат добавени и останалите видове от Директивите, които на този етап не са включени в НСМБР, както и местообитанията от Директивата за местообитанията. До 2015 г. ще бъдат направени първоначални оценки на състоянието на видовете от НСМБР. До 2018 г. следва да продължат мониторинговите дейности на гореспоменатите видове и местообитания и да бъдат установени тенденциите в разпространението и състоянието им, които да послужат за докладването по Директивите. След този период мониторингът и оценките на състоянието следва да продължат по същите схеми. От ОПОС 2014-2020 г. ще се финансират следните дейности: анализи и проучвания на видове и местообитания, с цел докладване по чл. 17 от Директивата за хабитатите и чл. 12 от Директивата за птиците, включително разработване на методики и схеми за мониторинг и оценка на състоянието на видове и хабитати, тяхното прилагане, оценка на резултатите, вкл. анализ полза-разход.		на въздействие към Подприоритет 3.5. на НППР: България 2020: „Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от природния потенциал за устойчиво развитие на регионите“: за 2013 г. - 12 045 795,07 лв.; за 2014 г. - 17 178 060,36 лв.; за 2015 г. - 29 558 828,98 лв. 23,4 млн. лв.от ОПОС 2014-2020 г.									
Разработване на планове за управление на защитени територии и защитени зони.	Издаване на административни актове	2014 г.	2020 г.	Към първото полугодие на 2015 г. – 30.06.2015 г. са влезли в сила 42 плана за управление (ПУ) за 47 защитени територии, от които: 3 за национални паркове (НП); 7 за природни паркове (ПП); 4 за резервати (Р); 13 за поддържани	15 550 000 лв. 20 млн. лв. - необходимите средства за планове за управление на защитени зони са определени в Националната	15 550 000 лв. 10 млн. лв., съгласно НППРД и наличния ресурс по ОПОС 2014 – 2020 г.	Целева инвестиция	ОПОС 2007-2013 г. (85% ЕФРР . и 15% ДБ –лв.) ОПОС 2014-2020 г.	Обезпечаване с инструмент за управление на най-значимите защитени територии и зони.	Ненавременно обезпеча-ване на необхо-димите финан-сови средства от ОПОС.	Брой одобрени планове за управление.	Влезли в сила 42 плана за управление за 47 защитени територии (2014 г.)	Одобрени 57 плана за управление на защитени територии до 2016 г. От първона-чално предви-	МОСВ, РИОСВ, ДНП	ИАОС; МС,МЗХ ; ИАГ; общини; НПО; БАН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				резервати (ПР); 15 за защитени местности (ЗМ) и 5 за природни забележителности (ПЗ). Продължава изготвянето на 57 ПУ на защитени територии (вкл. 5 ПУ на НП и ПП и 52 ПУ на Р и ПР), с финансиране от ОПОС 2007-2013 г. Възложено е изработването на план за управление на ПП „Витоша“. С финансиране от ОПОС 2007-2013 г. е възложено изготвянето на планове за управление на защитени зони: BG0002099 "Кочериново"; BG0002101 "Мещица"; BG0002090"Берковица"; BG0002086 "Оризница Цалалица"; BG0002023"Язовир Овчарица"; BG0002052"Язовир Жребчево"; "Язовир Конуш". Възложено е изготвяне на интегриран план за управление на три защитени зони - BG0000573 "Комплекс Калиакра" за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и BG0002151" Калиакра" и BG0002097 "Белите скали" за опазване на дивите птици във връзка с процедура по нарушение № 2008/4260 по описа на Европейската комисия. Финансирането е осигурено от ПУДООС. През 2015 г. са утвърдени 2 ПУ за защитени зони за опазване на дивите птици - BG0002099 „Кочериново“ и BG0002101 „Мещица“.	приоритетна рамка за действие за Натура 2000 (НПРД).								дените за приемане планове за управление 71 бр. (вкл. 5 бр. ПУ на НП и ПП и 66 бр. ПУ на Р и ПР, ПЗ и ЗМ) са извадени 146р. плана за управление поради спряно финансиране на проектите по ОПОС на РИОСВ – Шумен, Варна и Перник. Разпределението на отпаднатите за изработване планове за управление е както следва: РИОСВ – Шумен – 4 бр., РИОСВ – Варна – 7 бр. и РИОСВ – Перник - 3 бр.		
Въвеждане на концепцията за екосистемни услуги от горите и тяхното устойчиво и социално поносимо управление.	Закон за горите; Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България 2013 - 2020	2013 г.	2020 г.	Концепцията за екосистемните услуги от горите е част от Закона за горите /Глава 17 –Обществени екосистемни ползи от горските територии/, където се предвижда тяхното устойчивостяване чрез въвеждане на Методика /Наредба за определяне на обезщетението за обществени екосистемни ползи от горските територии	150 000 лв.	30 000 лв	Целева инвестиция	ОПЮЕ, чрез ЕФРР, ФМ на ЕИП	Възмездяване на собствениците на гори за съответните екосистемни ползи, предоставени от техните горски територии; Осигуряване на целеви средства за поддържане на защитни и рекреационни гори, съгласно предназначението им и за пропуснатите други ползи от тях	Координация с други институции, с цел устойчивостяване на екосистемните услуги Трудности при отчитане на пропуснатите ползи от горовладелците при непълната реализация на дървопроизводителната функция на горите	1. Изготвени методики за оценка на екосистемните услуги/ползи от горите 2. Изготвена и приета Наредба за екосистемните услуги /ползи от горите 3. Въведена концепция за екосистемни услуги и тяхното устойчиво и социално поносимо управление;	0	1	ИАГ, МЗХ	МЗХ, МОСВ
Изграждане на единна	Закона за горите и подзаконовата	2014 г.	2020 г.	Събиране на изходна информация и предварител-	5 000 000 евро (9 779150 лв.)	Няма осигурени	Целева инвести-	ПРСР	Подобряване обслужването на недържавните	Неосигуряване на достатъчно	Създадена информационна	0	1	МЗХ. ИАГ	МЗХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
информационна система за горите	нормативна уредба			ни оценки за необходимите финансови ресурси			ция		собственици на гори; Създадени условия за прозрачност и контрол върху всички дейности в горите в реално време; Създаване на инструментариум за вземане на адекватни управленски решения; Създаване на възможност за публичен достъп до информацията за дейностите и състоянието на българските гори; Оценка на екосистемните услуги от горите	средства за цялостно изпълнение на системата	система със следните основни компоненти: Горски кадастър; GIS база данни за горите; Уеб-базиран достъп до информацията за горите; Мобилна GIS компонента.				
Област на въздействие : Подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на страната , в т.ч. в големите градски центрове															
Изпълнение на мерките от Националната програма (НП) за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух, приета с ПМС №261/23.04.2007 г.	Инвестиционни, законодателни и административни мерки.	2013 г.	2020 г.	Изготвен е проект на ЗИД на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) с цел транспониране изискванията на Директива 2012/33/ЕС за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение съдържанието на сярата в корабните горива. С ПМС № 327 от 17.10.2014 г. са приети промени в Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, които имат за цел: - транспониране на основните изисквания на Директива 2012/33/ЕС за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на съдържанието на сярата в корабните горива. Останалите изисквания на директивата ще бъдат транспонирани чрез Закон за изменение и допълнение на ЗЧАВ; - актуализиране на методите за изпитване на различни показатели за качество на автомобилните бензини и дизеловото гориво, наложено от изменените стандарти за тези горива; -отмяна на стартиралата с официално уведомително писмо от Европейската комисия наказателна процедура за нетранспониране на Директива 2012/33/ЕС. С приемането на ПМС е изпълнен ангажимент към Европейската комисия за транспониране на посочената директива и ще се създаде основание за прекратяване на стартира-	Мярквата предвижда законодателни, административни и контролни дейности, поради което не се нуждае от финансиране. Осигуряването на необходимите инвестиции е задължение на операторите. За актуализиране на Националната програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух, във връзка с въвеждане на изискванията на новата Директива относно националните тавани за емисии са необходими средства с индикативна стойност в размер на 100 000 лв.	Не са осигурени ресурси за актуализацията на Националната програма.	Целева инвестиция	Държавен бюджет (100%) – за актуализацията на Националната програма.	Изпълнение на поетите от страната ангажименти, съгласно Договора за присъединяване, за достигане на национални тавани за определени замърсители, подобряване на качеството на атмосферния въздух в населените места и намаляване на трансграничния пренос на замърсители.	Не са осигурени ресурси за актуализацията на Националната програма. Недостатъчни инвестиции от страна на операторите на инсталации, в някои от случаите поради липса на финансови средства.	Изпълнени мерки;% на намаление на вредните емисии.	Съгласно националната инвентаризация, изготвяна по Директива 2001/81/ЕО, докладваните емисии за 2012 г. са: за SO ₂ – 328,65 кТ; за NO _x – 123,21 кТ; за ЛОС – 81,87 кТ и за NH ₃ - 38,41 кТ	За 2020 г. - постигане на процентно намаление спрямо приетата за базова 2005 г. на общите годишни емисии за серен диоксид, азотни оксиди, прах, летливи органични съединения и амоняк в съответствие с изискванията на ревизирания през декември 2012 г. Гьотеборгски протокол, а именно: SO ₂ - 78 %, NO _x -41%, ЛОС -21%, NH ₃ - 3 % и ФГЧ2.5 - 20 %. Актуализиране на НП ще бъде извършено след приемането на новата Директива относно националните тавани за емисии, в която се определяне-	МОСВ; оператори на инсталации	МТИТС; МИ, МЕ; ДАМТН; МЗХ, МРРБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				лата наказателна процедура. От друга страна, установяването на по-ниски норми за съдържание на сяра в корабните горива ще доведе до по-ниски емисии на вредни вещества в атмосферата и съответно подобро качество на атмосферния въздух в зоните на влияние. В допълнение, ще бъдат актуализирани методите за изпитване на някои от показателите за качество на автомобилните бензини и дизелово-то гориво, което ще подобри контрола върху качеството на тези горива. Приета е през 2013 г. Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини с цел подобряване практическото прилагане на разпоредбите, които се отнасят до проверките на ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензиновите пари при зареждане на моторни превозни средства на бензиноколонките. Изготвя се проект на НИД на Наредба № 16 с цел транспониране на Директива 2014/99/ЕС на Комисията от 21 октомври 2014 г. за изменение, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес, на Директива 2009/126/ЕО относно Етап II на улавянето на бензиновите пари при зареждането на моторни превозни средства на бензиностанции. Разработен проект на НИД на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Стартирали са дейностите по изпълнение на обществена поръчка с предмет "Актуализиране на 17 секторни ръководства за										то на национални тавани за емисиите на шест основни замърсителя на въздуха. Измененият Гьотеборгски протокол от 1999 г. към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния ще бъде ратифициран.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				прилагане на Наредба №7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации". През 2013 г. са въведени официално в експлоатация сероочистващите инсталации за блокове 5 и 6 на ТЕЦ „Марица Изток 2“ (финансирани по програма ИСПА) и сероочистващата инсталация на блок 5 на ТЕЦ „Република“. Продължава работата по документите от Пакета мерки на Европейската комисия за качество на атмосферния въздух – анализ на предложенията на ЕК за национални тавани за България за емисиите на определени вредни вещества в атмосферния въздух и изготвяне на национални позиции. Пакетът от мерки на Европейската комисия включва: -Директива за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители и за изменение на Директива 2003/35/ЕО. - Директива за ограничаване на емисиите във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации. -Проект на Решение на Съвета за ратификация на изменението на Гьотеборгския протокол от 1999г. към Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния.											
Изпълнение на мерките за постигане изискванията на новата Директива 2010/75/ЕС, относно емисиите от промишлеността.	Законодателни актове; контролни регулации и правила.	2013 г.	2020 г.	Приети са ЗИД на ЗЧАВ (изм. и доп. ДВ. бр.102 от 21 декември 2012 г.), Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (ПМС №354 от 28.12.2012 г.) и НИД на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на	Мярквата предвижда законодателни, административни и контролни дейности, поради което не се нуждае от финансиране. Осигуряването на необходимите инвестиции е задължение на операторите.			Осигуряването на необходимите инвестиции е задължение на операторите.	Постигане и спазване на по-строгите норми за допустими емисии, установени в Директива 2010/75/ЕС. Преходният Национален план дава възможност на включените в него ГГИ да разсрочат инвестиционния си процес за привеждане в съответствие до 2020 г., без да нарушават изискванията на директивата за постигане на по-строги норми за допустими емисии от 01.01.2016 г	Недостатъчни инвестиции от страна на операторите на инсталации, в някои случаи поради липса на финансови средства.	Брой на привеждани в съответствие с изискванията на Директивата инсталации.	Транспониране на Глава III, Приложение V от Директива 2010/75/ЕС в Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации до	Привеждане в съответствие с изискванията на Глава III, Приложение V от директивата за действащи големи горивни инсталации до 01.01.2016 г. Прилагането на Преход-	Оператори на инсталации; МОСВ; ИАОС	МЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				употребата на разтворители в определени инсталации, с които се транспонира Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността, по отношение на контрола на емисиите от големи горивни инсталации и определени инсталации с използване на разтворители. С промените в нормативната уредба е намалена и административната тежест за бизнеса, посредством създаването на възможност за обмяната на документи и информация по ЗЧАВ по електронен път. Изпратен е до Европейската комисия (ЕК) окончателен вариант на Преходния национален план за големи горивни инсталации, съгласно чл.32 на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността. С Решение на ЕК от 31.03.2014 г. Планът е одобрен. Изготвят се Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Приключването на работата по последните два документа е в зависимост от приемането на Директива за намаляване на замърсяването от средните горивни инсталации, предвид, че промените в Наредба № 1 и Наредба № 6 трябва да бъдат съобразени с изискванията на тази директива.								7 януари 2013 г.(изпълнено) Прилагането на Преходния национален план започва от 01.01.2016 г.	ния национален план е до 30.06.2020 г.		
Изпълнение на мерките от общинските програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния	Изпълнение на мерките по програми за конкретни дейности.	2015 г.	2020 г.	С цел прилагане на установените норми за нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и прекратяване на наказателна процедура срещу България на Европейската комисия за неспазване на нормите на ФПЧ10 в	97,79 млн. лв. по ОПОС 2014-2020 г.	97,79 млн. лв. от ОПОС 2014-2020 г.	Целева инвестиция	ОПОС 2014-2020 г. В допълнение определянето и осигуряването на необходимите други инвестиции за	Постигане и поддържане на нивата на контролираните атмосферни замърсители, съответстващи на нормите, заложи в националното законодателство съгласно установените срокове.	Данните от мониторинга за 2013 г. показват малък напредък по отношение на намаляването на броя на превишенията	Изпълнени мерки. Постигане и поддържане на нивата на контролираните атмосферни замърсители, съответстващи на нормите,	29 общини с нарушено качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10. (2015 г.)	Постигане до 2020 г. на нормите за качество на атмосферния въздух по показател ФПЧ10 в	Общини; оператори.	МОСВ; МЕ; МТИТС; МРРБ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
въздух за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми в районите с нарушено качество на въздуха.				29 общини са предприели адекватни, активни и последователни мерки за подпомагане на общинските власти в провеждане на дългосрочна устойчива политика за подобряване качеството на атмосферния въздух. В резултат на положените усилия от МОСВ и оказаното съдействие на заинтересованите страни, всички 29 общини имат актуализирани и приети програми по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ): Благоевград, Асеновград и Куклен (обща програма), Русе, Стара Загора, Несебър, Добрич, Плевен, Враца, Монтана, Девня, Варна, Бургас, Сливен, Пазарджик, Смолян, Ловеч, Пловдив, Велико Търново, София, Видин, Шумен, Раднево, Гълъбово, Перник, Димитровград, Кърджали, Горна Оряховица, Пирдоп и Хасково. Някои от мерките, заложили в общинските програми, включват: - Проекти за повишаване на енергийна ефективност на общински сгради, училища, детски градини. - Дейности по възстановяване на съществуващите и създаване на нови тревни площи, засаждане на дървета, обновяване на растителността и др. - Преустановяване използване на луга или пясък през зимния период. - Увеличаване на паркоместата в синя зона, обособяване на паркинги. - Ремонт на улична мрежа и асфалтиране на улици. - Ръчно и машинно метене и измиване на улична мрежа. - Газификация. - Частична подмяна на автобусите, обслужващи линиите от градския и крайградския транспорт. Сроковете на действие на програмите изтичат в периода 2013-2015г. Поради непостигане на предвиденото съответствие с нормите се налага актуализация на онези компоненти от програмите, които е необходимо да				изпълнение на мерките по програмите е задължение на общините.	Съгласно действащото национално и европейско законодателство сроковете за постигане на съответствие с нормите за нивата на вредни вещества в атмосферния въздух, за голяма част от замърсителите (серен диоксид SO₂, фини прахови частици ФПЧ₁₀, въглероден оксид CO, олово Pb и др.) вече са изтекли. От 01.01.2013 г. влизат в сила целевите норми за нивата на кадмий (5 ng/m³), никел (20 ng/m³), арсен (6 ng/m³) и бензо(а)пирен (1 ng/m³) в атмосферния въздух. От 01.01.2010 г. са в сила нормите за азотен диоксид NO₂ и краткосрочната норма за опазване на човешкото здраве за озон. По показател ФПЧ_{2,5} съответствието със средногодишната норма (25 µg/m³) трябва да се постигне към 01.01.2015 г. От 01.01.2020 г. средногодишната норма за ФПЧ_{2,5} става 20 µg/m³	на средногодишната и на средногодишната норми за ФПЧ₁₀. Тази тенденция предполага, че до края на 2015 г. няма да бъде постигнато предвиденото в програмите съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) за този замърсител. Това ще наложи актуализация на онези компоненти от програмите, които е необходимо да бъдат променени с оглед отразяване на проблема, както и за изготвяне на нови програми, в които да бъдат заложили мерки за период след края на действието на настоящите програми. Липса на финансови средства, с които общините да осигурят изпълнението на мерките, заложили в общинските програми.	заложили в националното законодателство. Бр. население, обхванато от мерките за намаляване на нивата на ФПЧ₁₀ и NO_x (индикатор за изпълнение съгласно ОПОС 2014-2020 г.)	0 (2015 г.)	общините. 1 300 000,00 (2023 г.)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				бъдат промене-ни с оглед отразяване на проблема, както и изготвяне на нови програми, в който да бъдат заложиени за изпълнение мерки за период след края на действие на настоящите програми. За подпомагане на общините при изпълнението на програмите, се планира да бъдат предприети мерки за ограничаване на емисиите на вредни вещества от битовото горене (в т.ч. приемане на вече разработени проекти на ЗИД на ЗЧАВ и на Наредба за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление от населението). Целта е ограничаване на съдържанието на сяра и пепел в твърдите горива, пускани на пазара за бита. Очаква се прилагането на мярката да доведе до намаляване на емисиите на вредни вещества, отделяни при използването на твърди горива за битово отопление от населението, и оттам – до подобряване качеството на въздуха. Други релевантни дейности, изпълнявани през 2105 г. са: - Сформирана междуведомствена работна група с участието на експерти от МТСП със задача да бъдат обсъдени възможности за използването на предоставяните като целева помощ за отопление средства по начин, спомагащ за разрешаване на проблема със замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. - Създадена междуведомствена работна група (с участието на експерти от МИ, МЕ, МТСП, ДАМТН, БИС, НСОБ и др.), която да обсъди и предложи варианти за извършването на промени в законодателството с оглед ограничаване на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за битово отопление. - Разработен е, приет е от МС и предстои приемане от НС на ЗИД на ЗЧАВ, чрез който се създава правна възможност за											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				прилагане на допълнителни мерки от страна на местните власти за намаляване замърсяването на въздуха; въвеждат се санкции за кметове и длъжностни лица за неизпълнение на задълженията по разработване и изпълнение на общинските програми за качество на въздуха; определят се редът и лицата, които налагат санкциите. - Изготвени са методики за определяне на дела на замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10 от повторното суспендиране на частици вследствие на зимно опесчаване или осоявяване на пътищата. - Прилага се засилен контрол от РИОСВ на големите горивни инсталации, оказващи въздействие върху качеството на въздуха по отношение нивата на серен диоксид. По процедура BG161PO005/13/1.50/01/35 "Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт" по ОПОС 2007-2013 г. се изпълняват три договора на Столична община за доставка на метровакове, трамвайни моториси и автобуси на стойност около 219,27 млн. лв. и един на Община Бургас за доставка на тролейбуси на стойност 90,95 млн.лв. По проектите са доставени 10 метровака, 126 новопроизведени съчленени градски автобуси, 20 броя нови трамвайни моториси, 100 броя тролейбуси. Предвижда се ОПОС 2014-2020 г. да финансира: преглед и анализ на общинските програми за качеството на атмосферния въздух и подпомагане за последващото им изготвяне/преработване и контрол; мерки, адресиращи замърсяването от битово отопление и обществения транспорт, в т.ч. подмяна на стационарни индивидуални и многофамилни домакински												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				горивни устройства на твърдо гориво, поставяне на филтри за прахови частици на индивидуални горивни инсталации, мерки за алтернативно отопление на жилищни райони, намаляване използването на конвенционални горива в обществения транспорт, замяна на изпускателните устройства (retrofitting) на превозните средства на градския транспорт и др.											
Подприоритет 3.6.: Засилване на териториалната кохезия чрез развитие и разширяване на трансграничното, междурегионалното и транснационалното сътрудничество															
Област на въздействие: Развитие на трансграничното сътрудничество и мобилизиране потенциала на периферните гранични територии															
Развитие на трансграничното сътрудничество	Програмни документи	2007 г.	2015 / 2016 г.	Заложените за 2015 г. оперативни цели са в процес на изпълнение. Към настоящия момент няма риск от освобождаване на програмни средства, които следва да бъдат сертифицирани до края на 2015г. по програмите за ТГС по линия на Инструмента за предприемаческа помощ (ИПП), управлявани от България. По останалите програми за ТГС, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите също са постигнати, като е осигурено необходимото национално съфинансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им.	Прогнозен финансов ресурс за ТГС програми по ИПП за 2015 г. - 10 767 789 лв., от които 10 343 378 лв. от фондове на ЕС 424 411 лв. от държавния бюджет. 2015 г. - 9 000 000 лв. Прогнозен финансов ресурс за 2016 г.: 18 329 081 лв.	Общо разплатени средства по ИПП програмите за периода 01.01.2013-30.06.2015 г. са: Програма за ТГС по ИПП България – Македония: 27 084 538 лв., от които 2 017 476 лв. национално съфинансиране; Програма за ТГС по ИПП България – Сърбия: 43 483 012 лв., от които 3 957 565 лв. национално съфинансиране; Програма за ТГС по ИПП България – Турция: 34 033 038 лв., от които 2 022 152 лв. национално съфинансиране Разплатени средства по останалите програми за трансгранично сътрудничество: 9 914 816 лв. национално съфинансиране)	Целева инвестиция	Фондове на ЕС (ЕФРР, ИПП, ЕИС)-85%; Държавен бюджет -15%)	Подобряване качеството на живот в граничните региони, чрез насърчаване на съвместни дейности по отношение на образованието, заетостта; уменията и ученето през целия живот; опазването на природното и културното богатство, както и изграждането на дребномащабна инфраструктура от местно и регионално значение. Укрепване на връзките за сътрудничество между общностите, намиращи се в граничната зона, с цел установяването на партньорства, чрез които да бъдат постигнати съвместните цели.	• Недостатъчно активна комуникация между проектите партньори, която генерира забавяне в изпълнението на планираните дейности, спрямо времените графици в договорите за субсидия, както и забавяне на исканията за плащане по проектите и води до нисък процент на усвояемост на средствата по проектите; • Програмите, както и всички процедури и документи са на английски език, което създава затруднения на бенефициентите.	Брой проекти в изпълнение към 30.06.2015 г. Брой успешно изпълнени проекти до 30.06.2015 г.	0 (2007)	517 (2015) 292 (2015)	МРРБ (Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството ѝ на Управляващ орган на трите Програми за ТГС по ИПП 2007-2013 г.	МС, МФ, министерства, общини, областни администрации, социално-икономически партньори, НПО.
	Програмни документи	2014 г.	2022 / 2023 г.	Развитието на трансграничното сътрудничество ще се осъществява посредством следните програми на ЕС: ТГС програми по ЕФРР ИНТЕРРЕГ V-Арумъния-България 2014-2020; ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020 ТГС	Прогнозен финансов ресурс за период 2016-2018 г. 59 571 582 лв. За 2016 г.: 30 178 456,9 лв. национално съфинансиране;	Индикативно осигурен финансов ресурс от фондовете на ЕС и национално съфинансиране за целия програмен период (2014-2020):	Целева инвестиция	Фондове на ЕС (ЕФРР, ИПП, ЕИС) -85%; Държавен бюджет -15%	Подобряване качеството на живот в граничните региони, чрез насърчаване на съвместни дейности по отношение на образованието, заетостта; уменията и ученето през целия живот; опазването на природното и културно-	Не навременно осигуряване на националното съфинансиране и авансови средства за управление и изпълнение на програмите.	Брой проекти; Брой успешно изпълнени проекти;	0 (2014)	400 (2023)	МРРБ	МС, МФ, министерства, областни администрации, социал-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				програми по ИПП ИНТЕРРЕГ ИПП България - Сърбия 2014-2020; ИНТЕРРЕГ ИПП България - Македония 2014-2020; ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020; ТГС програми по ЕИС Черноморски басейн 2014- 2020	За 2017 г.: 5 867 490 лв. национално съ- финансиране; За 2018 г.: 3 911 660 лв. национално съ- финансиране За 2016 г.: 14 414 467 лв. национално съ- финансиране; За 2017 г.: 2 601 254 лв. национално съ- финансиране; За 2018 г.: 2 601 254 лв. национално съ- финансиране За 2016: 4 816 581 лв., от които българско национално финансиране в размер на 361 244 лв.; За 2017: 13 466 113 лв. - европейско и национално съ- финансиране; За 2018: 10 867 151 лв. европейско и национално съ- финансиране); За 2016: 2 060 684 лв., от които българско национално финансиране в размер на 154 552 лв. За 2017: 7 684 925 лв. (европейско и национално съ- финансиране); За 2018: 6 201 733 лв. (европейс- ко и национално съ-финансиране);. За 2016: 890 523 лв., от които българско нацио- нално финансира- не в размер на 291 788 лв); За 2017: 11 705 224 лв. европейско и национално съ- финансиране; За 2018: 9 446 119 лв. европейс-	759 252 607 лв, от които: 505 590 123 лв. 253 662 485 лв. 162 738 438 лв. 66 698 215 лв. 38 063 757 лв. 57 976 465 лв. 105 502 274 лв.			то богатство, както и изграждането на дребно- машабна инфраструктура от местно и регионално значение. Укрепване на връзките за сътрудничес- тво между общностите, намиращи се в граничната зона, с цел установяване- то на партньорства, чрез които да бъдат постигнати съвместните цели.							но- иконо- мически парт- ньори, НПО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					ко и национално съ-финансиране);. За 2016: 64 542 лв. национално съ-финансиране; За 2017: 312 933 лв. национално съ-финансиране; За 2018: 312 933 лв. национално съ-финансиране										
Област на въздействие: Разширяване на междурегионалното сътрудничество															
Разширяване на междурегионалното сътрудничество	Програмни документи	2007 г.	2015 / 2016 г.	За програмите за междурегионално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите също са постигнати като е осигурено необходимото национално съ-финансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им. · Програма ИНТЕРРЕГ IVC · СОП Черноморски басейн 2007-2013 · Програма УРБАКТ II · Програма ЕСПОН 2013	Сключени са 7 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 190 143 лв. В програмата участват 86 български партньора с общ бюджет € 8 516 394; · -За 2016: € 173 077 (338 509 лв.) от държавния бюджет В програмата участват 50 български партньора с общ бюджет € 4 781 325 (9 351 459 лв.) В програмата участват 11 български партньора с общ бюджет € 427 538 (836 192 лв.); В програмата български партньори участват в 5 проекта с бюджет на обща стойност € 174 510 (341 312 лв.).	Разплатените средства (национално съфинансиране) са в размер на 103 871 лв. Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност € 2 176 120.	Целева инвестиция	Държавен бюджет -15%)	Международна обмяна на опит, идентифициране и разпространение на добри практики, включително в сферата на устойчивото градско и регионално развитие	• Не навременно осигуряване на национално то съфинансиране	Брой проекти в изпълнение към 30.06.2015 г. Брой успешно изпълнени проекти до 30.06.2015 г.	0 (2007)	12 (2015)	МРРБ (Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството ѝ на Управляващ орган на трите Програмите за ТГС по ИПП 2007-2013 г.	МС, МФ, министерства, общини, областни администрации, социално-икономически партньори, НПО.
	Програмни документи	2014	2022 / 2023 г.	През следващия програмен период, България ще продължи своето участие в следните програми за междурегионалното сътрудничество на ЕС: ИНТЕРАКТ III; ИНТЕРРЕГ Европа; ЕСПОН 2020; УРБАКТ III	Финансов ресурс за мярката за целия програмен период (2014-2020), от които: За 2016 г.: € 65 465 (128 038 лв.) от държавния бюджет); За 2017 г.: € 32 732 (64 018 лв.) от държавния	Индикативно осигурен финансов ресурс за мярката за целия програмен период (2014-2020), от които: € 46 344 220 (90 641 416 лв.) € 426 309 550 (833 789 007 лв.) € 48 678 823 (95	Целева инвестиция	Фондове на ЕС (ЕФРР) ;	Международна обмяна на опит, идентифициране и разпространение на добри практики, включително в сферата на устойчивото градско и регионално развитие	Не навременно осигуряване на националното съфинансиране	Брой проекти; Брой успешно изпълнени проекти;	0 (2014)	50 (2023)	МРРБ	МС, МФ, министерства, областни администрации, социално-икономически

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					бюджет; За 2018 г.: € 32 732 (64 018 лв.) от държавния бюджет; За 2016 г.: € 753 000 (1 472 740 лв.) от държавния бюджет; За 2017 г.: € 691 000 (1 351 478 лв.) от държавния бюджет; За 2018 г.: € 691 000 (1 351 478 лв.) от държавния бюджет; За 2016 г.: € 128 312 (250 956 лв.) от държавния бюджет; За 2017 г.: € 64 156 (125 478 лв.) от държавния бюджет; За 2018 г.: € 64 156 (125 478 лв.) от държавния бюджет; За 2016 г.: € 170 000 (332 491 лв.) от държавния бюджет; За 2017 г.: € 93 000 (181 892 лв.) от държавния бюджет; За 2018 г.: € 93 000 (181 892 лв.) от държавния бюджет;	207 502 лв.) € 96 324 550 (188 394 445 лв.)								парт- ньори, НПО	
Област на въздействие: Разширяване на междурегионалното сътрудничество															
Разширяване на транснационалното сътрудничество	Програмни документи	2007 г.	2015 / 2016 г.	За програмата за транснационално сътрудничество, за която МРРБ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт, целите също са постигнати като е осигурено необходимото национално съфинансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им. ОП Югоизточна Европа 2007-2013	Сключени са 7 договора за национално съфинансиране с български партньори на стойност 190 143 лв. В програмата участват 86 български партньора с общ бюджет 16 656 619 лв.; - За 2016: 338 509 лв. от държавния бюджет В програмата участват 50 български парт-	Разплатените средства (национално съфинансиране) са в размер на 103 871 лв. Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 4 256 121 лв..	Целева инвестиция	Фондове на ЕС (ЕФРР, ИПП, ЕИС)-85%; Държавен бюджет -15%)	Чрез генерирането на проекти със специфична добавена стойност се цели насърчаване на ресурсната ефективност, по отношение на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска; крайбрежните и морските икономически дейности, открити в макрорегионалните стратегии на ЕС (Дунавска стратегия, Стратегия за Син растеж).	• Не навременно осигуряване на националното съфинансиране и авансови средства за управление и изпълнение на програмите.	Брой проекти в изпълнение през 2013 до юни 2014г. Брой успешно изпълнени проекти през 2013 до юни 2014г.;	0 (2007)	80 (2015)	МРРБ (Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството ѝ на Управляващ орган	МС, МФ, министерства, общини, областни администрации, социално-икономически партньори, НПО.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					нъора с общ бюджет € 9 351 459 лв. В програмата участват 11 български парт-нъора с общ бюджет 836 192 лв.; В програмата български парт-нъори участват в 5 проекта с бюджет на обща стойност 341 312 лв..									на трите Програмите за ТГС по ИПП 2007-2013 г.	
	Програмни документи	2014	2022 / 2023 г.	Транснационалното сътрудничество ще се стимулира чрез изпълнението на следните нови програми за транснационално сътрудничество на ЕС: Програма „Дунав“; Програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020“	Финансов ресурс за мярката за целия програмен период (2014-2020), от които: За 2016 г.: 128 038 лв. от държавния бюджет; За 2017 г.: 64 018 лв. от държавния бюджет; За 2018 г.: 64 018 лв. от държавния бюджет; За 2016 г.: 1 472 740 лв. от държавния бюджет; За 2017 г.: 1 351 478 лв. от държавния бюджет; За 2018 г.: 1 351 478 лв. от държавния бюджет; За 2016 г.: 250 956 лв. от държавния бюджет; За 2017 г.: 125 478 лв. от държавния бюджет; За 2018 г.: 125 478 лв. от държавния бюджет; За 2016 г.: 332 491 лв. от държавния бюджет; За 2017 г.: 181 892 лв. от държавния бюджет; За 2018 г.: 181 892 лв. от държавния бюджет;	Индикативно осигурен финансов ресурс за мярката за целия програмен период (2014-2020): € 268 907 429 (525 937 217 лв.) € 39 727 652 (77 700 534 лв.) 39 727 652	Целева инвестиция	Фондове на ЕС (ЕФРР)-85%; Държавен бюджет -15%	Чрез генерирането на проекти със специфична добавена стойност се цели насърчаване на ресурсната ефективност, по отношение на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска; крайбрежните и морските икономически дейности, открити в макрорегионалните стратегии на ЕС (Дунавска стратегия, Стратегия за Син растеж).	Не навременно осигуряване на националното съфинансиране и авансови средства за управление и изпълнение на програмите.	Брой проекти; Брой успешно изпълнени проекти;	0 (2014)	70 (2023)	МРРБ	МС, МФ, министерства, областни администрации, социално-икономически партньори, НПО
Област на въздействие: Разширяване на транснационалното сътрудничество															
Разширяване на транснаци-	Програмни документи	2007 г.	2015 / 2016 г.	За програмата за транснационално сътрудничество, за	Сключени са 62 договора за	Разплатените средства (нацио-	Целева инвести-	Фондове на ЕС (ЕФРР, ИПП,	Чрез генерирането на проекти със специфична	• Не навременно осигуряване	Брой проекти в изпълнение през	0 (2007)	80 (2015)	МРРБ (Главна	МС, МФ, минис-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
оналното сътрудничество				която МРРБ е Национален партниращ орган и Национално звено за контакт, целите също са постигнати като е осигурено необходимото национално съфинансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им.	национално съфинансиране с български партньори на стойност 2 181 932 лв.	нално съфинансиране) са в размер на 1 637 340 лв. Верифицираните разходи на българските партньори са на стойност 11 471 620 лв.	ция	ЕИС)-85%; Държавен бюджет -15%)	добавена стойност се цели насърчаване на ресурсната ефективност, по отношение на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска; крайбрежните и морските икономически дейности, открити в макрорегионалните стратегии на ЕС (Дунавска стратегия, Стратегия за Син растеж).	на националното съфинансиране и авансови средства за управление и изпълнение на програмите.	2013 до юни 2014г. Брой успешно изпълнени проекти през 2013 до юни 2014г.;			дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в качеството ѝ на Управляващ орган на трите Програми за ТГС по ИПП 2007-2013 г.	терства, общини, областни администрации, социално-икономически партньори, НПО.
				ОП Югоизточна Европа 2007-2013	В програмата участват 139 български партньора с общ бюджет 36 091 576 лв.;										
	Програмни документи	2014	2022 / 2023 г.	Транснационалното сътрудничество ще се стимулира чрез изпълнението на следните нови програми за транснационално сътрудничество на ЕС: Програма „Дунав“; Програма „Балкани-Средиземно море 2014-2020“	Финансов ресурс за мярката за целия програмен период (2014-2020): 61 608 645 лв., от които: 52 367 348 лв. от фондовете на ЕС и 9 241 297 лв. от държавния бюджет За 2016 г.: 2 497 595 лв. от държавния бюджет; За 2017 г.: 2 125 987 лв. от държавния бюджет; За 2018 г.: 2 125 987 лв. от държавния бюджет; За 2016 г.: 1 335 832 лв. от държавния бюджет; За 2017 г.: 1 097 221 лв. от държавния бюджет; За 2018 г.: 1 097 221 лв. от държавния бюджет;	Индикативно осигурен финансов ресурс за мярката за целия програмен период (2014-2020): 525 937 217 лв. 77 700 534 лв.	Целева инвестиция	Фондове на ЕС (ЕФРР)-85%; Държавен бюджет -15%	Чрез генерирането на проекти със специфична добавена стойност се цели насърчаване на ресурсната ефективност, по отношение на адаптацията към изменението на климата и превенцията и управлението на риска; крайбрежните и морските икономически дейности, открити в макрорегионалните стратегии на ЕС (Дунавска стратегия, Стратегия за Син растеж).	Не навременно осигуряване на националното съфинансиране и авансови средства за управление и изпълнение на програмите.	Брой проекти; Брой успешно изпълнени проекти;	0 (2014)	70 (2023)	МРРБ	МС, МФ, министерства, областни администрации, социално-икономически партньори, НПО

Приоритет 4 „Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси“

Наименование на мярката	Механизъм на въздействие (Законодателен акт, стратегически документ и др.)	Начална дата	Крайна дата	Кратка информация относно хода на изпълнение на мярката	Необходими финансови ресурси за периода на изпълнение на мярката (лева)	Осигурени финансови ресурси за изпълнение на мярката (лева)	Тип разход	Източници на финансиране на мярката	Количествено и/или качествено описание на очаквания ефект от мярката	Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на мярката	Индикатор за изпълнение	Начална стойност (година)	Целева стойност (година)	Отговорна институция	Свързана институция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подприоритет 4.1: Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл															
Област на интервенция/въздействие: 1. Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация) по собственост															
Подпомагане на проекти за уедряване	Предоставяне на експертна и техническа помощ съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделските земи	мярката има постоянен характер	мярката има постоянен характер	Мярката се изпълнява. Към м. юни 2015 г. се предоставя техническа и експертна помощ по петнадесет проекта за уедряване.	не са необходими допълнителни средства	-	издръжка	Национален бюджет - 100 %	Нарастване на средния размер на земеделските имоти	финансови проблеми с информационната кампания	брой проекти, за които е предоставена експертна и/или техническа помощ;	7 (2011 г.) 22 (2013 г.) 20 (2014 г.) 15 (2015 г.)		МЗХ	
							размер на включена в проекти за уедряване земя (дка)				34 500 дка към 2011 г. 100 000 дка към 2013 г.				
Област на интервенция/въздействие: 2. Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура															
1. Създаване на оптимални условия за развитие на ефективно поливно земеделие	Инвентаризация на хидромелиоративния фонд (ХМФ), установяване потребностите от напояване и отводняване, определяне на обема от дейности за: реконструкция, основен ремонт и изграждане на хидромелиоративни съоръжения от инфраструктурата, както и обекти за защита от вредното въздействие на водите.			Дейностите по инвентаризацията на хидромелиоративния фонд ще стартират след изготвянето на стратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите	Необходимите средства ще бъдат определени в процеса на изготвяне на стратегиите		Издръжка	национален бюджет - 100%	Налична достоверна информация за състоянието на системата, потребностите ѝ от реконструкция и модернизация и потребностите от напояване и отводняване	неосигурен финансов ресурс	инвентаризиран хидромелиоративен фонд	Към 2012 г.: 236 напоителни системи в/у 7,4 млн. дка; Язовири в системата на МЗХ: Комплексни и значими (публична държавна собственост) - 21 бр.; "Напоителни системи" ЕАД - 147 бр., "Земинвест" ЕАД - 450 бр.; Водохващания (масивни) "Напоителни системи" ЕАД - 243 броя; Открити напоителни канали ("Напоителни системи" ЕАД) - 5 441 км.; Деривационни канали ("Напоителни системи" ЕАД) - 530 км.; Закрита тръбна мрежа - 9 269 км; Напоителни помпени станции ("Напоителни системи" ЕАД) - 188 бр.; Изравнители ("Напоителни системи" ЕАД) - 612 бр.	100 % инвентаризиран хидромелиоративен фонд - към 2017 г.	МЗХ	
												Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите: Отводнителни системи и полета - 1 434 000 дка; Предпазни диги на р. Дунав - 253.362 км; Корекции на реки - 3 152 569 км; Предпазни диги - 243.622 км;			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Изготвяне на проекти на стратегии за управление на отраслите "Хидромелиорации" и "Защита от вредното въздействие на водите"	2014 г.	2015 г.	Подписано на 20.03.2014 г. Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за укрепване на конкурентоспособността на селското стопанство и изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (ратифицирано със Закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. - ДВ, бр. 59 от 2014 г., в сила от 18 юли 2014 г.)	Общо средства по Споразумението: 3 042 000 лв.	Общо средства по Споразумението: 3 042 000 лв.	Издръжка	ПРСР 2007-2013 г. (Техническа помощ): ЕЗФРСР - 80%, Национален бюджет - 20%				Ретензионни язовири – 12 бр.; Отводнителни помпени станции – 76 бр.; Отводнителни полета - 530 532 дка			
	Изготвяне на предложение за промени в институционалната и нормативната рамка	2014 г.	2015 г.	Изготвяне на проектостратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите между Министерството на земеделието и храните на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (ратифицирано със Закон, приет от 42-то Народно събрание на 9 юли 2014 г. - ДВ, бр. 59 от 2014 г., в сила от 18 юли 2014 г.)	Общо средства по Споразумението: 3 042 000 лв.	Общо средства по Споразумението: 3 042 000 лв.	Издръжка	ПРСР 2007-2013 г. (Техническа помощ): ЕЗФРСР - 80%, Национален бюджет - 20%					Към края на 2017 г.: Приети промени в нормативната уредба и институциите: Променен и изменен Закона за сдруженията за напояване и поднормативните актове към него.		
	Изготвяне на интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти на ниво речен басейн	2014 г.	2015 г.	Народно събрание на 9 юли 2014 г. - ДВ, бр. 59 от 2014 г., в сила от 18 юли 2014 г.)	Общо средства по Споразумението: 3 042 000 лв.	Общо средства по Споразумението: 3 042 000 лв.	Издръжка	ПРСР 2007-2013 г. (Техническа помощ): ЕЗФРСР - 80%, Национален бюджет - 20%					Изготвени интегрирани инвестиционни планове, програми и водещи проекти на ниво речен басейн		
	Реализиране на дейности за реконструкция и изграждане на необходимата инфраструктура	2015 г.	2020 г.	През 2015 г. продължава изпълнението на предвидените в Споразумението дейности	Необходимите средства ще бъдат определени след приключване на дейностите по инвентаризация на хидромелиоративния фонд		целева инвестиция	национален бюджет - 100%	Възстановени и модернизирани съоръжения за доставка на вода за напояване и за защита от вредното въздействие на водите.	неосигурено финансиране	Общ размер на инвестициите за реконструкция и изграждане на хидромелиоративни съоръжения (лв.);		Целевата стойност ще бъде уточнена след приключване на инвентаризацията на ХМФ и установяване на потребностите.		
	Реализиране на инвестиционни проекти в напояване		2020 г.	Подкрепата за реализиране на инвестиционни	В ПРСР 2014-2020 г. не се предвижда	В ПРСР 2014-2020 г. не се					Брой подпомогнати по ПРСР проекти за инвестиции; Общ		Целевите стойности за подкрепата		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	нето и предпазването от вредното въздействие на водите по ПРСР 2014-2020 г.			проекти в напояването и предпазването от вредното въздействие на водите по ПРСР 2014-2020 г. ще стартира на по-късен етап. За първия прием през 2015 г. инвестициите в инфраструктура за напояване не са допустими за подпомагане по мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020, до изготвяне и одобряване от МС на стратегии за устойчиво управление в хидромелиоративния сектор и опазване от вредното въздействие на водите	отделен бюджет за реализация на проекти за напояване. Подкрепата за тях е част от общия бюджет на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020, който е в размер на 1 517 794 098 лв.	предвижда отделен бюджет за реализация на проекти за напояване. Подкрепата за тях е част от общия бюджет на Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014-2020, който е в размер на 1 517 794 098 лв.					размер на инвестициите за реализираните проекти (лв.)		на инвестиции по ПРСР 2014-2020 г. ще бъдат зададени след одобрението ѝ от ЕК.		

Област на интервенция/въздействие: 3. Преодоляване на структурния дисбаланс в животновъдния сектор

1. Прилагане на мерки за финансова подкрепа на сектор Животновъдство	Прилагане на схеми за обвързано с производството подпомагане за животни	2011 г.	2020 г.	През 2014 г. броят на земеделските производители, подпомогнати за отглеждане на животни, нараства с 99,4% спрямо 2013 г. (за кампания '2014 г. е добавена е нова схема, с около 5 000 бр. подадени заявления за подпомагане)	Необходими средства за кампания '2015 - 121 811 382 лв.	За кампания '2015 е одобрен общ бюджет от 121 811 382 лв.	целева инвестиция	ЕФГЗ - 100%	Повишаване на нетния доход от животновъдна дейност. Нараставане стойността на продукцията от животновъдството.		брой подпомогнати по схемата земеделски производители	5392 - за 2011 5507 - за 2012 5557 - за 2013 11 080 за 2014 г. 18 415 подадени заявления (по шест схеми за 2015 г.)	ръст от 5 % годишно за периода 2012 -2013 г.; Ръст от 1 % годишно за периода 2014 - 2020 г.	МЗХ	
				Броят на животните, за които е оторизирано подпомагане бележи ръст от 51,2% спрямо 2013 г. (за кампания '2014 г. е добавена нова схема, с оторизирани за подпомагане 95 121 животни)	Нотифициран бюджет за периода 2015-2020 г. - 121 811 382 лв. годишно.						брой животни, за които е оторизирано подпомагане	162 320 броя ЕРД (2011 г., по три схеми подкрепа); 188 144 броя ЕРД (2012 г., по три схеми за подкрепа); 197 182 броя ЕРД (2013 г., по три схеми за подкрепа); 298 075 бр., оторизирани за подпомагане през 2014 г. Заявени за подпомагане през 2015 г. - 356 949 бр. говеда и биволи и 290 859 бр. овце и кози	Ръст от 8 % годишно за периода 2012 -2013 г.; Ръст от 2 % годишно за периода 2014 - 2020 г.		
				Плащанията за кампания '2014 възлизат на - 64,8 млн.лв.											
	Прилагане на схеми за национални доплащания за животни (от 2015 г. - схеми за преходна национална помощ)	2008 г.	2020 г.	Оторизирани средства за кампания '2014 - 99,4 млн. лв. През 2014 г. една от	Общ бюджет за периода 2015 - 2020 г. - 441,6 млн. лв. Максимални годишни	В проекта на Закона за за държавния бюджет за 2014 г. са заложени	целева инвестиция	Национален бюджет - 100%			брой подпомогнати по схемата земеделски производители	16 476 (2011 г.) 17 622 (2012 г.) 18 642 (2013 г.) 15148 (2014 г.)	над 17000 годишно		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				схемите за национални доплащания за животни - Схема за национални доплащания за крави с бозаещи телета преминава към финансиране със средства от ЕФГЗ.	бюджетни тавани по схемите за преходна национална помощ: 2015 г. - 88 339 575 лв.; 2016 г. - 82 450 269 лв.; 2017 г. - 76 560 964 лв.; 2018 г. - 70 671 678 лв.; 2019 г. - 64 782 354 лв.; 2020 г. - 58 893 050 лв.	263,7 млн. лв. общо за всички схеми за национални доплащания и държавни помощи при необходимости 469,1 млн. лв. В Закона за държавния бюджет на Р България за 2015 г. е заложен таван на разходите, за които могат да бъдат поети ангажименти през 2015 г., в размер на 331 374,8 хил. лв.									
											процент на усвояване на финансовия ресурс	90%	над 90% годишно		
	Национална програма по пчеларство (НПП) 2011-2013 г.; Национална програма по пчеларство 2014-2016 г.	2011 г.	2016 г.	През 2014 г. са постъпили 1800 заявления за подпомагане. Извършени са плащания в размер общо на 3 315 512 лв. През 2015 г. стартира работата по изготвяне на НПП за периода 2017-2019 г. Към м. септември 2015 г. е в ход процедура по създаване на работна група, която ще разработи програмата.	Общ бюджет на НПП за 2014-2016 г. - 13 304 650 лв.: 2014 г.- 4 436 150 лв.; 2015 г.- 4 436 974 лв.; 2016 г.- 4 431 526 лв.	Осигурен финансов ресурс за 2014 г.- 4 436 150 лв. Осигурен финансов ресурс за 2015 г.- 4 436 974 лв.	целева инвестиция	ЕФГЗ - 50%; Национален бюджет - 50%			брой подпомогнати проекти	1 400 (2011 г.) 1 188 (2012 г.) 1 073 (2013 г.) 1562 (2014 г.)	1 220 годишно за периода 2014-2016 г.		
											процент на усвояване на финансовия ресурс	68% (общо за 2008-2010 г.) ; 81% (общо за 2011-2013 г.); 75% (бюджет 2014 г.)	над 90% - за 2014-2016 г.		
	Схеми за държавна помощ за реализиране на ангажименти за хуманно отношение към птици и свине за периода 2012-2017 г.	2012 г.	2017 г.	Изплатени средства през 2014 г. - 49 796 076 лв. Изплатени средства за периода 01.01-30.06.2015 г - 24 229 103 лв.	Общ бюджет за периода 2012-2017 г. по помощта за реализиране на ангажименти за хуманно отношение към: - свине - 165,102 млн. лв.; за периода 2015-2017 г. - 31, 448 млн. лв. годишно; - птици - 150,603 млн.	Осигурен финансов ресурс за 2014 г. - 45 млн.лв. Осигурен финансов ресурс за 2015 г. - 55,47 млн. лв.	целева инвестиция	Национален бюджет - 100%			брой подпомогнати стопанства	2012 г. - 286 бр. стопанства; 2013 г. - 400 бр. стопанства; 2014 г. - 426 бр. към м. август 2015 г. - 302 бр.	Годишно 400 бр. стопанства за периода 2015-2017 г.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					лв.; за периода 2015-2017 г. - 28, 603 млн. лв. годишно										
	ПРСР 2014-2020 г., мярка 14 "Хуманно отношение към животните"		2020 г.	Мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от ПРСР 2014-2020 г. ще стартира на по-късен етап	Бюджетът на мярка "Хуманно отношение към животните" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 111 205 832 лв.	Бюджетът на мярка "Хуманно отношение към животните" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 111 205 832 лв.	целева инвестиция	ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 85%, национален бюджет - 15%.			брой подпомогнати бенефициенти		3000 (2020 г.)		
	Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски стопани, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от селскостопански животни	2015 г.	2020 г.	Изплатени средства през периода 01.01.2015 г. - 30.07.2015 г. - 37 416 лв.	Нотифициран общ бюджет за периода на прилагане на схемата 2015-2020 г. - 6 млн. лв.	Осигурен финансов ресурс за 2015 г. - 100 хил. лв.	целева инвестиция	Национален бюджет - 100%			брой подпомогнати земеделски производители/брой проекти	5 бр. (01.01.-30.07.2015 г.)			
											общ размер на подкрепата за инвестиции за изграждане и оборудване на обекти за директни доставки	37 хил. лв. (към 31.07. 2015 г.)			

Област на интервенция/въздействие: 4. Насърчаване на равномерното развитие на отделните направления в растениевъдния сектор

1. Прилагане на мерки за финансова подкрепа на сектор Растениевъдство															
Схеми за обвързано подпомагане на плодове и зеленчуци	2015 г.	2020 г.	За кампания "2015 са подадени 9 090 заявления за подпомагане	Общ бюджет за периода 2015-2020 г. - 480 379 201 лв., в т.ч.: 2015 г. - 79 280 394 лв. 2016 г. - 79 671 946 лв. 2017 г. - 79 869 501 лв. 2018 г. - 80 259 272 лв. 2019 г. - 80 649 044 лв. 2020 г. - 80 649 044 лв.	Общ бюджет за периода 2015-2020 г. - 480 379 201 лв., в т.ч.: 2015 г. - 79 280 394 лв. 2016 г. - 79 671 946 лв. 2017 г. - 79 869 501 лв. 2018 г. - 80 259 272 лв. 2019 г. - 80 649 044 лв. 2020 г. - 80 649 044 лв.	целева инвестиция	ЕФГЗ - 100%	Повишен обем сертифицирана за качество продукция; Нарстване износа на плодове и зеленчуци.		брой подпомогнати земеделски производители	9 090 (подадени заявления за 2015 г.)	Ръст от 5 % годишно за периода 2016 - 2020 г.		МЗХ	
Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014 - 2018 г.	2014 г.	2018 г.	Изплатени средства по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 2014 г. - 33 794 588 лв. С решение на Постоянната работна	За мярка "Популяризиране на пазарите на трети държави" финансов ресурс по години: 2015 г. - 3,425 млн. лева, 2016	За мярка "Популяризиране на пазарите на трети държави" финансов ресурс по години: 2015 г. -	целева инвестиция	ЕФГЗ - 50%; национален бюджет - 30%; бенефициенти - 20%	Увеличение на производството на вина (със ЗНП/ЗГУ и сортови вина без ЗНП/ЗГУ), био-вина; Ръст на износа на вина.		Брой подпомогнати проекти по мярка Популяризиране на пазарите на трети държави	1 проект (по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2008 - 2013 г.)	10 проекта към 2018 г.			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				група за решаване на текущи въпроси в сектор "Вино" средства в размер на 792 525 лв. се прехвърлят от бюджета на мярка "Популяризиране на пазарите на трети държави" за 2015 г. към бюджета на мярка "Преструктуриране и конверсия на винени сортове лозя"	г. - 4,694 млн. лева, 2017 г. - 4,694 млн. лева 2018 г. - 4,694 млн. лв.	3,425 млн. лева, 2016 г. - 4,694 млн. лева, 2017 г. - 4,694 млн. лева 2018 г. - 4,694 млн. лв.									
		2014 г.	2018 г.	За периода м. 01-м.06.2015 г. по мярка "Преструктуриране и конверсия на винени сортове лозя" са изплатени 15 281 632 лв. или 30,4% от бюджета й.	За мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя": 2015 г. - 50 199 944,65 лв.; 2016 г. - 48 233 939,60 лв.; 2017 г. - 48 233 939,60 лв.	За мярка "Преструктуриране и конверсия на лозя": 2015 г. - 50 199 944,65 лв.; 2016 г. - 48 233 939,60 лв.; 2017 г. - 48 233 939,60 лв.	целева инвестиция	ЕФГЗ - до 75% от действително направените разходи; национален бюджет - до 25%			Преструктурирани площи и площи с подобрени техники на управление	преструктурирани площи - 1820 ха; площи с подобрени техники на управление - 5574 ха ; (2012 г.- по Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2008/2009 - 2013/2014 г.)	9 000 ха лозови насаждения - 3 500 ха преструктурирани и 5 500 ха с подобрени техники на управление към 2018 г.		
		2014 г.	2018 г.	Със Заповед на министъра на земеделието и храните от м. 04.2015 г. мярка "Събиране на реколтата на зелено" е обявена за неприложима за винарската 2015 г. Бюджетът на мярката е прехвърлен към бюджета на мярка "Преструктуриране и конверсия на винени сортове лозя"	За мярка "Събиране на реколтата на зелено": 2015 г. - 0.00 лв.; 2016 г. - 1 173 480 лв.; 2017 г. - 1 173 480 лв.	За мярка "Събиране на реколтата на зелено": 2015 г. - 0.00 лв.; 2016 г. - 1 173 480 лв.; 2017 г. - 1 173 480 лв.	целева инвестиция	ЕФГЗ - до 50% от действително направените разходи; национален бюджет - до 50%			Площи, за които е изплатено парично обезщетение за събиране на реколтата на зелено		компенсиране загуба на доход за 1200 ха лозови насаждения.		
		2014 г.	2018 г.	С решение на Постоянната работна група за решаване на текущи въпроси в сектор "Вино" през м. януари 2015 г. е направено изменение на Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор 2014-2018 г., с което мярка "Инвестиции в предприятия" е изключена от Програмата. Бюджетът на мярката е прехвърлен към бюджета на мярка "Преструктуриране и	За мярка "Инвестиции в предприятия": 2015 г. - 0.00 лв.; 2016 г. - 0.00 лв., 2017 г.- 0.00 лв.	За мярка "Инвестиции в предприятия": 2015 г. - 0.00 лв.; 2016 г. - 0.00 лв., 2017 г.- 0.00 лв.	целева инвестиция	ЕФГЗ - до 50% от действително направените разходи; национален бюджет - до 50%			Договорени проекти по мярка "Инвестиции"		договорени на минимум 250 проекта по мярката (до 2018 г.)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				конверсия на винени сортове лозя											
Подприоритет 4.2: Модернизирани и технологично обновени стопанства и инфраструктура в отрасъла. Развитие и ускорено въвеждане на иновациите в земеделската практика															
Област на интервенция/въздействие: 1. Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи															
1. Подкрепа на проекти за инвестиции в материални и нематериални активи	ПРСР 2007-2013 г.	2007 г.	2015 г.	За периода 2011-2014 г. броят на подпомогнатите за инвестиции в материални и нематериални активи земеделски стопанства е нараснал с 67,9% на база сключени договори и с 69,3% на база договори с плащане. За същия период броят на подкрепените предприятия се е увеличил със 125,2% на база сключени договори и с 276% на база договори с плащане. Общият обем на инвестициите за модернизиране, за които е предоставено подпомагане по ПРСР 2007-2013 г., за периода 2011-2014 г. бележат ръст от 86,8% на база сключени договори и от 106,3% на база договори с плащане. Изплатените през 2014 г. публични средства възлизат на 160 692 895 лв. За периода м. 01-м.09.2015 г. за инвестиции във физически активи е изплатена сумата от 101 792 609,45 лв. публични средства по мерки 121 и 123 от ПРСР 2007 - 2013 г.	Прогнозен бюджет за 2015 г. - 241 050 628 лв.	Осигурени сраства на база прогнозен бюджет за 2015 г. - 241 050 628 лв.	целева инвестиция	ПРСР 2007-2013 г.: ЕЗФРСР - 80%, национален бюджет - 20%	Увеличаване на дела на модернизираните стопанства.		брой земеделски стопанства, подкрепени за реализиране на инвестиционни проекти	На база сключени договори: 2430 бр. (към 2011 г.) ; 2719 бр. (към 2012 г.); 3389 бр. (към 2013 г.); 4081 бр. (към 2014 г.) На база проекти с плащания: 1843 бр. (към 2011 г.); 2157 бр. (към 2012 г.); 2705 бр. (към 2013 г.) 3121 бр. (към 2014 г.)		M3X	
	ПРСР 2014-2020 г., мярка 4 "Инвестиции в материални активи" (подмерки 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" и 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански	2015 г.	2020 г.	Съгласно Заповед за прием РД 09-213 от 27.03.2015 г. на министъра на земеделието и храните е стартиран прием по подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". Приети са	Бюджетът на мярката е част от общия бюджет по Мярка 4 "Инвестиции в материални активи" на ПРСР 2014-2020 г., който е	Общ бюджет на мярка 4 "Инвестиции в материални активи" на ПРСР 2014-2020 г. - 1 517 794 098 лв. за периода	целева инвестиция	ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 79%, национален бюджет - 21%	Увеличаване на дела на модернизираните стопанства и предприятия		брой предприятия, подкрепени за реализиране на инвестиционни проекти общ обем на инвестициите за модернизиране	На база сключени договори: 242 бр. (към 2011 г.); 402 бр. (към 2012 г.); 539 бр. (2013 г.) 545 бр. (2014 г.) На база проекти с плащания: 104 бр. (към 2011 г.); 233 бр. (към 2012 г.); 318 бр. (към 2013 г.) 391 бр. (към 2014 г.) На база сключени договори: 1632,981 млн. лв.(към 2011 г.); 2791,157 млн. лв.(към 2013 г.) 3049,604 млн.лв. (към 2014 г.) На база договори с плащания: 1073,192 млн. лв.(към 2011 г.); 1994,5 млн. лв. (към 2012 г.); 2028,196 млн. лв. (към 2013 г.) 2213,532 млн. лв. (към 2014 г.)		5655 (2020 г.)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	продукти")			общо 3358 бр. заявления за подпомагане, с обща стойност на субсидията в размер на 1 231 797 228.25 лв. През м. април 2015 г. стартира първият прием по мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от ПРСР 2014 - 2020 г. с бюджет от 293,4 млн. лева	в размер на 1 517 794 098 лв.	2015-2020 г.									
2. Подкрепа за внедряване на иновативни решения и практики в земеделското производство	ПРСР, мярка 16 "Сътрудничество", подмярка 16.1. "Подкрепа за сформирани и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ за селскостопанска производителност и устойчивост" и 16.2. "Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси и технологии"		2020 г.	Мярка 16 "Сътрудничество" от ПРСР 2014-2020 г. ще стартира на по-късен етап.	Бюджетът на мярка "Сътрудничество" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 63 707 687 лв.	Бюджетът на мярка "Сътрудничество" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 63 707 687 лв.		ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 90%, национален бюджет - 10%	Увеличаване броя на стопанствата, въвели нов продукт и/или техника/технология.		брой оперативни групи, получили подкрепа в рамките на Европейското партньорство за иновации (ЕПИ)		20 (2020 г.)		
				До края на 2015 г. ще бъде изготвен индикативен график за стартиране на мерките по ПРСР 2014-2020 г.							брой операции за сътрудничество (групи, мрежи/кълъстери, пилотни проекти и др.)		450 (2020 г.)		

Подприоритет 4.3: По-висока професионална квалификация и информираност на земеделските производители

Област на интервенция/въздействие: 1. Повишаване на професионалната квалификация и знания на заетите в аграрния отрасъл

1. Стимулиране трансфера на знания и информация	ПРСР 2007-2013 г.	2007 г.	2015 г.	Към края на 2014 г. броят на обучените лица превишава с повече от два пъти заложената в ПРСР 2007-2013 г. целева стойност.	Прогнозен бюджет за 2015 г. - 5 021 875 лв.	Осигурени средства на база прогнозен бюджет - 5 021 875 лв.	целева инвестиция	ПРСР 2007-2013 г.: ЕЗФРСР - 80%, национален бюджет - 20%.	Нарастване на броя на земеделските производители, успешно завършили обучение в областта на земеделието и/или горското стопанство		брой обучени лица	брой обучени лица до края на 2013 г. - 20 158 брой обучени лица до края на 2014 г. - 28 784	13 950 за периода 2007-2013 г.	M3X	
				През годината са изплатени публични средства в размер на 2 018 2011 лв. За периода м. 01-м.09.2015 г. са изплатени публични средства в размер на 2 095 837,16 лв.							брой проведени информационни кампании	380 (2011 г.)	над 300 броя годишно		
	ПРСР 2014-2020 г., мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване"		2020 г.	Мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014-2020 г. ще стартира на по-късен етап До края на 2015 г. ще бъде изготвен индикативен график за стартиране на	Бюджетът на мярка "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 49 666 751 лв.	Бюджетът на мярка "Трансфер на знания и действия за осведомяване" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 49 666 751 лв.		ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 90%, национален бюджет - 10%.			брой участници в обучения		9600 (2020 г.)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2. Предоставяне на консултантски услуги на заетите в аграрния сектор	Изпълнение на дейности по обучение на консултанти и консултиране на производители (ПРСР 2007-2013 г.); Програма "Съвети и консултации" по Програмния бюджет на МЗХ	2007 г.	2015 г.	мерките по ПРСР 2014-2020 г. През 2014 г. са предоставени 80 273 консултации и са консултирани 17 293 лица в областта на земеделието и развитието на селските райони. Изплатени публични средства: - през 2013 г. - 2 791 032 лв.; - през 2014 г. - 2 728 767 лв. За периода 01.01.-30.06.2015 г. са предоставени 73 246 консултации и са консултирани 17 881 лица в областта на земеделието и развитието на селските райони. Изплатени публични средства за периода м.01-м.06.2015 г. - 1 513 839 лв.	3 000 000 лв. годишно до 2015 г.	Национален бюджет - 3 716 499 лв. по Програма "Съвети и консултации" за периода 2016-2018 г. (1 238 833 лв. средно годишно). За 2015 г. - около 1 040 000 лв. по мярка 143 от ПРСР 2007-2013 г.	издръжка	ПРСР 2007-2013 г.: ЕЗФРСР - 80%, национален бюджет - 20%.	Повишаване на информираността и управленските умения на земеделските производители	Евентуално преструктуриране и/или намаляване на административния капацитет на НССЗ и на бюджета на Службата биха затруднили този процес. Предизвикателство: да се осигурят достъпни консултантски услуги, което означава изграждане на мобилни консултантски офиси	брой проведени консултации в областта на земеделието и селските райони	54 000 в областта на земеделието (2011 г.)	над 50 000 броя годишно		
	ПРСР, мярка 2 "Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" Програма "Съвети и консултации" по Програмния бюджет на МЗХ	2015 г.	2020 г.	През м. октомври 2015 г. се предвижда да бъде проведен прием на заявления за подпомагане по подмярка 2.2 "Създаване на консултантски услуги"	Национален бюджет - 4 020 873 лв. по Програма "Съвети и консултации" за 2015-2017 г. (1 340 291 лв. средно годишно); Общ бюджет на мярка 2 "Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г. - 8 321 014 лв.	Национален бюджет - 4 020 873 лв. по Програма "Съвети и консултации" за 2015-2017 г. (1 340 291 лв. средно годишно) Общ бюджет на мярка 2 "Консултантски услуги, управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от ПРСР 2014-2020 г. - 8 321 014 лв.		ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 85%, национален бюджет - 15%. Национален бюджет: Бюджетна програма "Съвети и консултации"		брой консултирани бенефициенти			19425 (2020 г.)		
Подприоритет 4.4: Земеделското производство - привлекателен бизнес, осигуряващ стабилни и справедливи доходи на заетите в него															
Област на интервенция/въздействие: Повишаване на доходите от земеделска дейност															
1. Подкрепа на доходите на земеделските производители	Схема за директни плащания на площ - СЕПП (основно плащане без "зелен"	2007 г.	2020 г.	Изплатени средства през 2013 г. - 906 789 229 лв. (кампания '2012)	Утвърден бюджет на СЕПП за кампания '2015	Бюджет за периода 2016-2020 г.: 2016 г. - 734	целева инвестиция	ЕФГЗ - 100%	Повишаване на средния нетен доход на стопанствата		брой подпомогнати по схемата земеделски производители	91700 (кампания '2010); 87 795 (кампания '2011); 84 078 (кампания '2012); 87 628	над 90 000	МЗХ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
чрез прилагане на системата за директни плащания	компонент)			Изплатени финансови средства през 2014 г. - 1 074 422 803 лв. (кампания '2013)	- 597 912 877 лв. Бюджет за периода 2016-2020 г.: 2016 г. - 734 174 250 лв. 2017 г. - 734 894 111 лв. 2018 г. - 736 625 256 лв. 2019 г. - 738 201 862 лв. 2020 г. - 738 201 862 лв.	174 250 лв. 2017 г. - 734 894 111 лв. 2018 г. - 736 625 256 лв. 2019 г. - 738 201 862 лв. 2020 г. - 738 201 862 лв.						(кампания '2013); 94 141 (подадени заявления кампания '2014) 61 315 (подадени заявления кампания '2015)			
				Оторизиран финансов ресурс за кампания '2014 - 1 046 348 940 лв.							Размер на допустимите за подпомагане площи	31 325 хил.дка (кампания 2010); 34 873 хил. дка (кампания '2012); 37 567 хил. дка (кампания '2013) 38 458 хил дка (кампания '2014)	32 000 хил. дка		
											Процент на усвояване на финансовия ресурс	91,2% за кампания '2011; 98,1% (кампания '2012) 99,6% (кампания '2014)	над 92 % годишно		
	Схема за преразпределително плащане	2014 г.	2020 г.	За кампания '2014 по схемата са оторизирани 104 346 302 лв.	Бюджетът на схемата е за кампания '2015 е в размер на 109 307 992 лв. Бюджет за периода 2016-2020 г.: 2016 г. - 109 265 959 лв. 2017 г. - 109 373 094 лв. 2018 г. - 109 273 593 лв. 2019 г. - 109 328 630 лв. 2020 г. - 109 328 630 лв.	Бюджетът на схемата е за кампания '2015 е в размер на 109 307 992 лв. Бюджет за периода 2016-2020 г.: 2016 г. - 109 265 959 лв. 2017 г. - 109 373 094 лв. 2018 г. - 109 273 593 лв. 2019 г. - 109 328 630 лв. 2020 г. - 109 328 630 лв.	целева инвестиция	ЕФГЗ - 100%			брой подпомогнати по схемата земеделски производители	93827 (2014 г.)			
	Схема за дребни земеделски стопани	2015 г.	2020 г.		Бюджетът по схемата не се залага предварително. Размерът на необходимия финансов ресурс зависи от броя на земеделските производители, избрали да участват по схемата. Заявления за подпомагане се подават до 15.10.2015 г.		целева инвестиция	ЕФГЗ - 100%			брой подпомогнати дребни земеделски производители				
	Схема за млади земеделски стопани	2015 г.	2020 г.		Бюджет на схемата за млади земеделски стопани за кампания	Бюджет на схемата за млади земеделски стопани за	целева инвестиция	ЕФГЗ - 100%			брой подпомогнати млади земеделски производители	подадени заявления за подпомагане за кампания '2015 - 3 280 млади земеделски производители			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Национални доплащания на ха (от 2015 г. - преходна национална помощ)	2007 г.	2020 г.	През 2014 г. по Схемата за национални доплащания към директните плащания на единица площ са изплатени средства в размер на 30 007 403 лв. за кампания '2013	'2015 - 7 270 240 лв. Бюджет за периода 2016-2020 г.: 2016 г. - 8 989 256 лв. 2017 г. - 8 998 070 лв. 2018 г. - 9 015 460 лв. 2019 г. - 9 032 850 лв. 2020 г. - 9 032 850 лв.	компания '2015 - 7 270 240 лв. Бюджет за периода 2016-2020 г.: 2016 г. - 8 989 256 лв. 2017 г. - 8 998 070 лв. 2018 г. - 9 015 460 лв. 2019 г. - 9 032 850 лв. 2020 г. - 9 032 850 лв.									
					За периода 2014-2020 г. - 162,6 млн.лв., в това число: 31 млн.лв. (2014 г.) 31 млн.лв.(2015 г.) 23 млн.лв.(2016 г.) 22 млн.лв.(2017 г.) 20 млн.лв.(2018 г) 18,6 млн.лв.(2019 г.) 17 млн.лв. (2020 г.)	В Закона за държавния бюджет на Р България за 2015 г. е заложен таван на разходите, за които могат да бъдат поети ангажименти през 2015 г., в размер на 331 374,8 хил. лева	целева инвестиция	национален бюджет - 100%			брой подпомогнати земеделски производители	72031 (кампания 2010); 69 397 (кампания '2013); 74 571 (подадени заявления кампания '2014)	75 000 (кампания 2015 г.)		
												процент на усвояване на финансовия ресурс	над 90% годишно	над 90% годишно	
2. Преструктуриране на производства в чувствителни от социално-икономическа и демографска гледна точка райони	Национални доплащания за тютюн	2007 г.	2020 г.	Изплатени през 2014 г. национални доплащания за тютюн - 107 113 934 лв.	За периода 2014-2020 г.- общо 700 млн. лв. 100 млн. лв годишно	В Закона за държавния бюджет на Р България за 2015 г. е заложен таван на разходите, за които могат да бъдат поети ангажименти през 2015 г., в размер на 331 374,8 хил. лева	целева инвестиция	национален бюджет - 100%	Насърчаване развитието на алтернативни дейности в тютюнопроизводителните райони		брой подпомогнати тютюнопроизводители	30132 (кампания 2010); 41704 (кампания '2013) 41458 (кампания '2014) 45356 (подадени заявления за кампания 2015)	30 000 (кампания 2015 г.)		
			2020 г.	Тематичната подпрограма ще стартира на по-късен етап от прилагане на ПРСР 2014-2020 г.	Бюджетът на Тематичната подпрограма по ПРСР 2014-2020 г. възлиза на 214 992 799 лв.	Бюджетът на Тематичната подпрограма по ПРСР 2014-2020 г. възлиза на 214 992 799 лв.	целева инвестиция	ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 85%, национален бюджет - 15%.	Насърчаване развитието на малките фамилни стопанства, които създават заетост и произвеждат традиционни продукти		брой подпомогнати бенефициенти				
3. Насърчаване	Прилагане на	2007 г.	2020 г.	През 2014 г. не са	По I-ви стълб	Осигурени	целева	По I-ви стълб	Нарастване на броя		брой признати	16 броя (1 брой по	Пазарна		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни	пазарни мерки за подкрепа за развитие на групи и организации на производители			признавани нови организации и групи на производители на плодове и зеленчуци. До края на 2014 г. са признати 3 организации и 12 групи на производители на плодове и зеленчуци. От тях 10 групи изпълняват инвестиционни програми и са сключили договори за подпомагане с ДФ "Земеделие-РА". Останалите две групи не са реализирали инвестиционните си програми. През годината на групи и организации на производители са изплатени средства в размер на 5 896 237,55 лв. за извършени през 2013 г. и 2014 г. административни и инвестиционни разходи (Пазарни мерки по I-ви стълб на ОСП)	на ОСП: За 2015 г. - общо 26 833 988, в т.ч.: от ЕФГЗ - 6 011 486 лв. и от НБ - 20 822 502 лв. ; За 2016 г. - общо 31 558 873 лв., в т.ч. 9 917 685 лв. - ЕФГЗ и 21 641 188 лв. - НБ За 2017 г. - общо 32 041 864 лв. в т.ч. 15 322 394 лв. - ЕФГЗ и 16 719 470 лв. - НБ За 2018 г. - общо 25 167 024 лв., в т.ч. 13 714 969 лв. - ЕФГЗ и 11 452 056 лв. - НБ	средства за 2015 г. - общо 26 833 988, в т.ч.: от ЕФГЗ - 6 011 486 лв. и от НБ - 20 822 502 лв. ;	инвестиция	на ОСП: ЕФГЗ+НБ - 75% общо и бенефициенти - 25%; (Средствата от ЕФГЗ се разпределят ежегодно чрез коефициенти м/у държавите - членки (ДЧ) от ЕК, като остатъкът до 75 % от необходимото финансиране се допълва от ДЧ)	на стопанствата, реализиращи продукция чрез сдружения на производители		организации на производители на земеделска продукция	ПРСР и 15 броя сдружения на производители на плодове и зеленчуци, в т.ч. 12 групи на производители на плодове и зеленчуци (временно признати организации на производители /ОП/ на плодове и зеленчуци) и 3 признати организации на производители на плодове и зеленчуци)	подкрепа по I-ви стълб на ОСП - в края на 2016 г. - остават 12 групи производители и 3 ОП на плодове и зеленчуци. В края на 2020 г. нови 12 ОП и стари 3 ОП - общо 15 ОП на плодове и зеленчуци		
				Към 30.06.2015 г. са в ход процедури на признаване на една група на производители на месо от месодайни крави и една организация на производители на гъби							Брой одобрени оперативни програми на организации на производители	12 одобрени Планове за признаване на 12 признати групи производители на плодове и зеленчуци			
	ПРСР 2014-2020 г., мярка 9 "Учредяване на групи и организации на производители"		2020 г.	Мярка "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-2020 г. ще стартира на по-късен етап	Бюджетът на мярка "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-2020 г. възлиза на 15 247 313 лв.	Бюджетът на мярка "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-2020 г. възлиза на 15 247 313 лв.		ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 90%, национален бюджет - 10%			брой учредени групи на производители		40 (2020 г.)		
				До края на 2015 г. ще бъде изготвен индикативен график за стартиране на мерките по ПРСР 2014-2015 г.							брой стопанства, които участват в получаващи подкрепа групи на производители		170 (2020 г.)		
4. Ефективно управление на рисковете в земеделието															
	Схема за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на	2015 г.	2020 г.	Изплатени средства към 30.06.2015 г. - 107 760.69 лв.	Нотифициран общ бюджет за периода на прилагане на	Осигурен финансов ресурс за 2015 г. - 1,7	целева инвестиция	национален бюджет - 100%	Гарантиране доходите на земеделските стопанства		брой земеделски производители, включени в схема за държавна помощ				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	селскостопанска продукция				схемата 2015-2020 г. - 21 млн. лв.	млн. лв.					общ размер на изплатената помощ за застрахователни премии				
	Схема за компенсиране на загуби вследствие на неблагоприятни климатични условия	2015 г. (след одобрение от ЕК)	2020 г.	Очаква се решението на ЕК за одобрение на схемата да бъде взето до края на м. септември 2015 г.	Нотифициран общ бюджет за периода на прилагане 2015-2020 г. на схемата - 138 млн. лв.	Годишният бюджет по помощта ще се определя с решения на УС на ДФЗ след положително решение на ЕК.	целева инвестиция	национален бюджет - 100%	Гарантиране доходите на земеделските стопанства		брой земеделски производители, получили компенсация за загуби вследствие неблагоприятни климатични условия		целевата стойност не може да бъде залагана предварително		
											общ размер на изплатените компенсации (лева)		целевата стойност не може да бъде залагана предварително		
	Схема за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия	2015 г.	2020 г.	Изплатени средства по схемата към 25.08.2015 г. - 285 000 лв.	Нотифициран общ бюджет за периода на прилагане на схемата 2015-2020 г. - 6 млн. лв.	Одобрен бюджет за 2015 г. - 285 хил. лв.	целева инвестиция	Национален бюджет 100%	Гарантиране доходите на земеделските стопанства		брой земеделски производители, получили компенсация за загуби вследствие неблагоприятни климатични условия	18 бр.	целевата стойност не може да бъде залагана предварително		
	ПРСР 2014.2020 г., Мярка 17 "Управление на риска"		2020 г.	Мярка 17 "Управление на риска" от ПРСР 2014-2020 г. ще стартира на покъсен етап До края на 2015 г. ще бъде изготвен индикативен график за стартиране на мерките по ПРСР 2014-2020 г.	Бюджетът на мярка "Управление на риска" от ПРСР 2014-2020 г. възлиза на 71 817 082 лв.	Бюджетът на мярка "Управление на риска" от ПРСР 2014-2020 г. възлиза на 71 817 082 лв.	целева инвестиция	ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 85%, национален бюджет - 15%.			общ размер на изплатените компенсации (лева)	285 хил. лв.	целевата стойност не може да бъде залагана предварително		
5. Насърчаване развитието на биологичното земеделие	ПРСР 2007-2013 г.	2007 г.	2015 г.	През 2014 г. площите, използвани за биологично земеделие са нараснали с 32,1% спрямо 2013 г. За периода 2008-2014 г. за направлени биологично растениевъдство и биологично пчеларство са изплатени общо 57 696 000 лв.	Средствата за реализация на мярката се изплащат в рамките на бюджета на мярката 214 "Агроекологични плащания" на ПРСР 2007-2013 г.	Средствата за реализация на мярката са част от бюджета на мярката 214 "Агроекологични плащания" на ПРСР 2007-2013 г.	целева инвестиция	ПРСР 2007-2013 г.: ЕЗФРСР - 82%, Национален бюджет - 18%	Нарастване на обема на продукцията, произведена по биологичен начин		размер на площите, използвани за биологично земеделие в системата на контрол (дка)	266 220 дка (2011 г.); 403 780 дка (2012 г.); 562 870 дка (2013 г.); 743 508 дка (2014 г.)	3 % годишен ръст		
				Броят на животните, отглеждани по биологичен начин,							брой животни, отглеждани по биологичен начин	Говеда 976 бр. (2011 г.); 1 173 бр. (2012 г.);	3 % годишен ръст		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				нараства през 2014 г. спрямо предходната година, както следва: говеда - 23,7%; овце - 14,4% кози - 28%; пчелни семейства - спад с 9,1% Ръст на пчелни семейства 2014/2011 г. - 81,3%								1 311 бр. (2013 г.) 1 622 бр. (2014 г.) Овце 6 648 бр. (2011 г.); 9 175 бр. (2012 г.); 7 894 бр. (2013 г.) 9 029 бр. (2014 г.) Кози 3 397 бр. (2011 г.); 2 831 бр. (2012 г.); 3 235 бр. (2013 г.) 4 142 бр. (2014 г.)	3 % годишен ръст 3 % годишен ръст		
												Пчелни семейства - 58 855 бр. (2011 г.); 85 346 бр. (2012 г.) 117 360 бр. (2013 г.) 106 676 бр. (2014 г.)	200 % до 2020 г.		
	ПРСР 2014-2020 г., мярка 11 "Биологично земеделие"	2015 г.	2020 г.	Мярка 11 "Биологично земеделие" стартира от 01.03.2015 г.	Общият бюджет на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 296 486 448 лв.	Общият бюджет на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 296 486 448 лв.	целева инвестиция	ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 75%, Национален бюджет - 25%.			площи (дка) - преминали към биологично земеделие		230 000 дка (2020 г.)		
											площи (дка), на които се поддържа биологично земеделие		230 000 дка (2020 г.)		
6. Прилагане на програми за промоции за земеделски и хранителни продукти на пазарите на Европейския съюз и трети страни	Промоционални програми за земеделски и хранителни продукти	2007 г.	2020 г.	Към края на 2014 г. са одобрени 11 програми. Към м. юни 2015 г. одобрените програми са 16. Изплатени през 2014 г. - 10 225 715,01 лв; Изплатени за периода м. 01- м. 06.2015 г. - 6 262 319,13 лв.	Бюджетът не се залага предварително	Прогноза за плащания: - 2015 г. - 9 000 000 лв.; - 2016 г. - 15 093 900 лв.; - 2017 г. - 17 453 026 лв.; - 2018 г. - 14 310 955 лв.	целева инвестиция	ЕФГЗ - 50%; национален бюджет - 30%; бенефициенти - 20%	Повишаване на износа на селскостопанска продукция		брой одобрени промоционални програми	7 (2011 г.); 10 (2013 г.); 11 (2014 г.) 11 (2014 г.) 16 (към м.06.2015 г.)	Мярката е пазарна и не се залагат целеви стойности		

Подприоритет 4.5: Устойчиво използване и управление на природните ресурси

Област на интервенция/въздействие: 1. Насърчаване земеделските производители да предоставят екологични услуги и услуги, свързани с климата

1. Стимулиране въвеждането на производствени практики, допринасящи за адаптиране към изменение на климата и съвместими с опазването и подобряването на околната среда, природните ресурси, почвата и	"Зелен компонент" на директните плащания	2015 г.	2020 г.		За кампания "2015 определен финансов ресурс е в размер на 464 057 945 лв.	За кампания "2015 определен финансов ресурс е в размер на 464 057 945 лв.	целева инвестиция	ЕФГЗ - 100%	Поддържане на висок дял на площите, поддържани в добро земеделско и екологично състояние		брой земеделски производители, получаващи "зелено плащане"; брой санкционирани земеделски производители за неспазване на изискванията за кръстосано съответствие и неприлагане на екологични дейности;			МЗХ	
											процент на усвоява-		над 90%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
генетичното разнообразие	ПРСР 2007-2013 г. - агроекологични плащания (м. 214)	2007 г.	2015 г.	Извършени плащания през 2014 г. - 283 292 831 лв. (в т.ч. и плащания по направления биологично растениевъдство и биологично пчеларство)	За периода м.01-м.09.2015 г. за поети агроекологични ангажменти по мярка 214 "Агроекологични плащания" са изплатени общо 5 298 701 лв.	За периода м.01-м.09.2015 г. за поети агроекологични ангажменти по мярка 214 "Агроекологични плащания" са изплатени общо 5 298 701 лв.	целева инвестиция	ПРСР 2007-2013 г.: ЕЗФРСР - 82%, Национален бюджет - 18%	Успешно управление на земята, допринасящо за биоразнообразието, качеството на водата и почвите.		не на финансовия ресурс брой подпомогнати земеделски производители;	899 (2010 г.) 3867 (2011 г.) 2498 (2012 г.) 4955 (2013 г.) 4768 (2014 г.)	годишно		
	ПРСР 2014-2020 г., мярка 10 "Агроекология и климат"	2015 г.	2020 г.	Мярка 10 "Агроекология и климат" стартира на 01.03.2015 г.	Общият бюджет на мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 436 821 415 лв.	Общият бюджет на мярка 10 "Агроекология и климат" от ПРСР 2014-2020 г. е в размер на 436 821 415 лв.		ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 75%, национален бюджет - 25%.			обща площ, за която се предоставя агроекологично плащане (дка); брой земеделски производители, поели ангажменти за опазване на генетични ресурси площи, за които са поети агроекологични ангажменти	282 530 дка (2010) 388 887 дка (2012 г.) 742 003 дка за периода 2008-2013 г. 204 (2010 г.) 596 (2012 г.) 843 за периода 2008-2013 г.	1 130 000 дка (2020 г.)		
2. Поддържане на земеделските дейности в райони с природни или други специфични ограничения	ПРСР 2007-2013 г. (м. 211 и м.212)	2007 г.	2015 г.	Извършени плащания през 2014 г. - 86 247 258 лв.	За периода м. 01-м.09.2015 г. са изплатени средства в размер на 9 303 228 лв.	За периода м. 01-м.09.2015 г. са изплатени средства в размер на 9 303 228 лв.	целева инвестиция	ПРСР 2007-2013 г.: ЕЗФРСР - 82%, Национален бюджет - 18%	Поддържане на площите, използвани за селскостопанска дейност в районите с природни и други специфични ограничения в добро земеделско и екологично състояние		брой подкрепени земеделски стопанства от райони с природни или други специфични ограничения	37 000 (по данни за ос 2 на ПРСР - кампания 2009 г.) 41031 (кампания '2013)44691 (кампания '2014)			
											площ на подпомогнати стопанства в райони с природни или други специфични ограничения	4 950 хил. дка (плащане през 2010 г. за кампания 2009 г.) 5 324 хил. дка (плащания '2012 г.) 6084 хил. дка заявени за подпомагане кампания '2013) 6536 хил. дка заявени за подпомагане кампания '2014)			
	ПРСР 2014-2020 г., мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения"		2020 г.	Мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" ще стартира на по-късен етап	Общият бюджет на мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" от ПРСР 2014-2020 г. е в	Общият бюджет на мярка 13 "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични		ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 75%, национален бюджет - 25%.			подпомогнати площи в планински райони		3 100 000 дка (2020 г.)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3. Поддържане и съхраняване на горските ресурси	ПРСР 2007-2013 г. (м. 223 и м. 226)	2007 г.	2015 г.	До края на 2015 г. ще бъде изготвен индикативен график за стартиране на мерките по ПРСР 2014-2020 г.	Прогнозен бюджет за 2015 г. - 17 882 486 лв.	Осигурени средства на база прогнозен бюджет за 2015 г. - 17 882 486 лв.	целева инвестиция	ПРСР 2007-2013 г.: ЕЗФРСР - 82%, Национален бюджет - 18%	Успешно управление на земите в горските територии, допринасящо за биоразнообразието, качеството на водата и почвите и смекчаване на промените в климата, предотвратяване на маргинализацията и изоставянето на земи.		подпомогнати площи в други райони със значителни природни ограничения	35 (2010 г.) 83 (2013 г.) 86 за периода 2008-2014 г.	2 200 000 дка (2020 г.)		
				Извършени плащания през 2014 г. - 3 170 814 лв.							брой подпомогнати бенефициенти за залесяване				
											брой подпомогнати бенефициенти за презалесяване	24 (2010 г.) 24 (2012 г.) окончателно приключени проекти през 2014 г. - 46			
											брой подпомогнати проекти за превантивни дейности	23 (2010 г.) 25 (2012 г.)			
	ПРСР 2014-2020 г., мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" (подмерки: 8.1. „Залесяване и поддръжка“ и 8.4. „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“)	2020 г.	Мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите", със съответните подмерки ще стартира на по-късен етап	Бюджетът на мярката е част от общия бюджет на мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от ПРСР 2014-2020 г., който е в размер на 124 246 840 лв.	Бюджетът на мярката е част от общия бюджет на мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от ПРСР 2014-2020 г., който е в размер на 124 246 840 лв.	Бюджетът на мярката е част от общия бюджет на мярка 8 "Инвестиции в развитието на горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите" от ПРСР 2014-2020 г., който е в размер на 124 246 840 лв.		ПРСР 2014-2020 г.: ЕЗФРСР - 75%, национален бюджет - 25%.			размер на площите с новосъздадени гори	15 000 дка (2010 г.) 12 170 дка (2012 г.) 31 260 дка (2014 г.)	56 (2020 г.)		
											размер на площите с възстановени гори	553 380 дка (2010 г.) 55 140 дка (2012 г.) 1 218 660 дка за периода 2008-2014 г. (на база проекти с плащане)			
											брой бенефициенти, получаващи подкрепа за превантивни мерки				
											площ, която ще бъде залесена				

Подприоритет 4.6: Конкурентоспособен рибарски сектор, осигуряващ устойчиво управление на рибарството и аквакултурите

Област на интервенция/въздействие: Сектор Рибарство

1. Модернизиране на флота, въвеждане на иновационни технологии в производството на аквакултури и рибопереработката	Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007-2013 /ОПРСР/	ОПРСР - 2009 г. /първите сключени договори с бенефициенти са от тази	ОПРСР - 31.12.2015 г.	Изплатени средства по проекти за инвестиции за приспособяване и модернизиране на риболовния флот през 2014 г. - 1 667 149 лв.	38 640 504 (за 2015 г. по ОПРСР)	Изплатени средства по проекти за инвестиции за приспособяване и модернизиране на	целева инвестиция	ОПРСР - Европейски фонд за рибарство (75%), Национален бюджет (25%)	Повишване на производството на аквакултури, на количествата преработени рибни продукти и на консумацията на риба и рибни	Основен проблем при реализирането на ОПРСР е късното стартиране и недостатъчната популярност на програма в първите години на нейното	брой подкрепени проекти за инвестиции за приспособяване и модернизиране на риболовния флот	2 (към 02.2012 г.); 97 (към края на 2014 г.)	Целевата стойност по ОПРСР към края на 2015 г. е 97 бр. подкрепени инвестиционни проекта	МЗХ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		година/		През 2015 г. не са извършвани плащания по проекти за инвестиции за приспособяване и модернизиране на риболовния флот. За периода от началото на прилагане на ОПРСР до края на м. юни 2015 г. изплатената безвъзмездна финансова помощ възлиза на 8 814 165 лв.		риболовния флот през 2013 г. - 3 483 212 лв. Изплатени средства по проекти за инвестиции в аквакултурата през 2013 г. - 14 436 602 лв.; Изплатени средства по проекти за преработка на продукти от рибарството и аквакултурата през 2013 г. - 2 623 666 лв.; Осигурени по ОПРСР за 2015 г. - 38 640 504 лв.			продукти	функциониране. През последните две години този проблем е преодолян, но остава негативния ефект от забавянето върху цялостното изпълнение на ОПРСР. Друг проблем, който все още затруднява изпълнението на инвестиционните проекти, са ограничените възможности на операторите в сектора да осигурят собствено финансиране за реализиране на проектите си. Затруднение пред бенефициентите е и получаването на банково кредитиране поради недостатъчност на активи, с които да се обезпечат необходимото банковото финансиране, както и кратката им кредитна история.					
				Изплатени средства по проекти за инвестиции в аквакултурата през 2014 г. - 9 097 630 лв. Изплатени средства по проекти за инвестиции в аквакултурата за периода м.01.2015-м.06.2015 г. - 2 138 813 лв. От началото на прилагане на ОПРСР до края на м. юни 2015 г. е изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 38 596 896 лв.							брой подкрепени инвестиционни проекти в аквакултура	31 (към 02.2012 г.); 64 (към края на 2014 г.)	Целевата стойност по ОПРСР към края на 2015 г. е 64 броя подкрепени проекта.		
				Изплатени средства по проекти за преработка на продукти от рибарството и аквакултурата през 2014 г. - 1 556 914 лв. Изплатени средства по проекти за преработка на продукти от рибарството и аквакултурата за периода м.01.2015-м.06.2015 г. - 2 113 101 лв. За периода 2009 г. - края на м. юни 2015 г. е изплатена безвъзмездна финансова помощ в размер на 8 554 637							брой подкрепени инвестиционни проекти за преработка на продукти от рибарството и аквакултурата	2 (към 02.2012 г.); 18 (към края на 2014 г.)	Целевата стойност към края на 2015 г. е 18 броя подкрепени проекта		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				лв.											
	Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 /ПМДР/	Началото на изпълнение на мерките, изпълнявани чрез ПМДР, ще бъде определен след одобрението от ЕК на ПМДР 2014-2020	Краят на изпълнение на мерките, изпълнявани чрез ПМДР, ще бъде определен след одобрението от ЕК на ПМДР 2014-2020	Към средата на м. септември 2015 г. Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. е в процес на обсъждане със службите на ЕК	Финансовият ресурс ще се определи при одобрение от ЕК на ПМДР 2014-2020 г.		целева инвестиция	ПМДР - Европейски фонд за морско дело и рибарство - 75%, Национален бюджет - 25%	Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството и аквакултурите. Подобряване на безопасността, условията на труд и насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара.		Брой проекти за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството Брой проекти за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите Брой проекти за насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара	0 (към 2015 г.) 0 (към 2015 г.) 0 (към 2015 г.)	78 подкрепени проекта към края на 2017 г. 30 подкрепени проекта към края на 2017 г. 4 подкрепени проекта към края на 2017 г.		
2. Осигуряване и управление на надеждни биологични, екологични, технически и социално-икономически данни за сектор "Рибарство"	Национална програма за събиране, използване и управление на данни в сектор "Рибарство" 2011 - 2013 г.; Годишен работен план в рамките на Многогодишна програма на Съюза за събиране и управление на биологични, технически, екологични, социални и икономически данни за сектора „Рибарство“. С Регламент (ЕС) № 508/2014 се урежда финансовата подкрепа за изпълнение на дейностите по събиране на данни.	2011 г.	2020 г.	Изплатени през 2013 г. - 23 863 лв. Изплатени през 2014 г. - 182 794,57 лв.; Изплатени за периода м.01-м.08.2015 г. - 50 870,41 лв.	Финансовият ресурс за всяка година ще се определи след одобрението на ПМДР 2014-2020 г. от ЕК		целева инвестиция	ЕФМДР - 80% от допустимите разходи; Национален бюджет - 20%,	Осигурени актуални и адекватни данни, необходими за прилагане на политики в сектор Рибарство и аквакултуриОсигурени актуални и достоверни данни, необходими за управление на рибарството и за постигане на целите в чл. 2 от Регламент (ЕС) №1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството	Ниска събираемост и достоверност на данните, недостатъчен административен капацитет, затруднения при предоставянето на данни до крайните потребители, ненавременен старт на научните изследвания	Докладване на технически и икономически данни за риболовния флот Докладване на биологични данни от изследвания в открито море и уловите от стопански риболов; Докладване на данни за сектор Аквакултури Докладване на икономически данни за рибопереработвателния сектор	1 бр. (2014 г.) 2 бр. (2015 г.) 1 бр. (2014 г.) 2 бр. (2015 г.) 1 бр. (2014 г.) 1 бр. (2015 г.) 1 бр. (2014 г.) 1 бр. (2015 г.)	4 бр. (2017), 7 бр. (2020) 4 бр. (2017), 7 бр. (2020) 4 бр. (2017), 7 бр. (2020)		Партнерски научни организации
3. Опазване и ефективно управление на рибните ресурси	Програма за контрол в рибарството за периода до 2013 (до 2013 г. мярката се изпълнява чрез годишна програма); Прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение, предвидена в член 36 от Регламент (ЕС) №1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството	2013 г. (до 2013 г. мярката се изпълнява чрез годишна програма)	2020 г. Мярката ще стане елемент на ПМДР 2014-2020 г.	Изплатени през 2013 г. - 249 308 лв.			целева инвестиция	Програмата се съфинансира от Бюджета на ГД МАРЕ в размер от 50 до 90% от признатите разходи. Останалата част от финансирането на програмата е от националния	Стабилизиране на популациите на стопански значими видове риба ; Ефективна система на контрол, проверка и правоприлагане		Доставка на уреди за измерване "окоето" на риболовните мрежи	Доставени 10 уреда (2013 г.)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ПМДР за периода 2014-2020	2016 г.	2020 г.		Финансовият ресурс за всяка година ще се определи след одобрението на ПМДР 2014-2020 г. от ЕК			бюджет ЕФМДР - 70-90%; Национален бюджет - 10-30%;			Създаване, изграждане и внедряване на модул „Даляни“ в ИСС на ИАРА Брой проверки	Функциониращ 1 брой модул "Даляни" в ИСС (2015)	Текуща актуализация и въвеждане на данни в модула. Целевата стойност на индикатора ще бъде определена след сключване на Споразумение между ангажираните с контрола страни на национално ниво (2015 г.).		
											Разработване на системата за електронно докладване на данни от улови	Функционираща система за електронно докладване на данните (2015)			
	Закон за рибарството и аквакултурите	дейности-те имат постоянен характер	дейности-те имат постоянен характер		Административна мярка, която не изисква финансови ресурси			Опазване и възстановяване на популациите от риба и други водни организми.	Забавяне на сроковете по издаване на заповедите поради дългите съгласувателни процедури; неефективен контрол	Въведени временни или общи забрани и други ограничителни мерки, свързани с опазване на рибните ресурси	2 бр. (2015 г.)	6 бр. (2017), 12 бр. (2020)			

Подприоритет 4.7: Високо ниво на защита на човешкото здраве и интересите на потребителите по отношение на храните чрез прилагането на интегриран подход на контрол по цялата хранителна верига

Област на интервенция/въздействие: човешко здраве, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях

1. Осъществяване на интегриран контрол по безопасността и качеството на храните	Закон за Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и специални закони и поднормативни актове, уреждащи реда и условията за провеждане на контрол по качеството и безопасността на храните	мярката има постоянен характер	мярката има постоянен характер	През 2014 г. са извършени: - комплексни проверки - 8; - тематични проверки - 239; - вътрешни одити -14 броя; - проверки по направления - 198 688 Предприети административни мерки: - издадени предписания за отстраняване на констатирани нарушения - 13 438 бр.; - съставени актове за установяване на административни нарушения – 2 850; - затворени обекти/обекти с временно преустановена	За финансиране на дейността на БАБХ, чрез изпълнение на бюджетната програма "Безопасност по хранителната верига", в която се отчитат всички показатели, посочени в подприоритет 4.7, са необходими следните финансови ресурси, посочени в бюджетната прогноза на БАБХ за периода 2016-2018 г.: - за 2016 г. - 80 843 733 лв.;	Утвърденият бюджет на БАБХ за 2014 г. е в размер на 42 529 947 лв. Утвърденият бюджет на БАБХ за 2015 г. е в размер на 50 725 010 лв. (към 31.08.2015 г.)	издръжка	национален бюджет - 100%	Намаляване на дела на констатираните нарушения и несъответствия с изискванията за безопасност и качество на храните	Недостатъчна финансова обезпеченост на официалния контрол, което поражда затруднения при осъществяването на интегриран контрол, при планирането на пробовземането, пробонабирането и заплащането на лабораторните изпитвания, при обезпечаването на нуждата от обучение и квалификация на персонала и недоброто му трудово възнаграждение	брой извършени проверки по отделни направления	256 284 проверки (2011 г.); 286 951 проверки (2012 г.); 278 979 проверки (2013);	Броят на проверките се залага ежегодно, на база анализ на риска. Вътрешните одити на БАБХ се залагат в 5-годишна прорама, която се актуализира ежегодно. Комплексните проверки на дейността на Областните дирекции по безопасност на храните се залагат в годишен	МЗХ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				дейност – 158.	- за 2017 г.- 76 345 744 лв., - за 2018 г. - 77 970 425 лв. За периода до 2020 г. се очаква разходите да бъдат на равнището на 2018 г.								план-график.		
				През 2014 г. са възбранени и бракувани: - храни - 177 842,5 кг; - яйца - 17 750 бр. - течни храни - 32 819 л - сурово мляко - 37 л - бебешки шишета - 16 бр. - хранителни добавки - 356 бр. - боя за яйца - 1 332 опаковки - дъвки - 235 бр. - чай и кафе - 153 кашона - канела - 2 444 опаковки За извършване на дейностите през 2014 лв. са изплатени финансови средства в размер на 55 310 129 лв.						възбранени и бракувани храни и хранителни продукти	хранителни продукти - 203 735 кг, яйца - 383 522 бр., безалкохолни напитки - 12 654 л, хранителни добавки - 151 опаковки (2011 г.); хранителни продукти - 178 689 кг, яйца - 19 867 бр., оцет и безалкохолни напитки - 10 523 л, хранителни добавки - 29 336 опаковки, 1 795 л сурово мляко (2012 г.); хранителни продукти - 178 689 кг, яйца - 86559 бр., оцет, олио и безалкохолни напитки - 124567 л; сурово мляко - 480 л (2013 г.)				
				За периода м. 01-м.06.2015 г. са извършени: - комплексни проверки - 4; - тематични проверки - 160; - вътрешни одити на БАБХ - 5; - проверки по направления - 83 337 Предприети административни мерки: - издадени предписания за отстраняване на констатираните нарушения - 7088; - съставени АУАН – 1159; - затворени обекти/обекти с временно преустановена дейност – 104											
				За периода м. 01-м.06.2015 г. са											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				възбранени и бракувани: - храни - 41207 кг ; - консерви - 924964 бр. - сурово мляко - 380 л - безалкохолни напитки, оцет и олио - 2349 л - яйца - 335 179 бр. За извършване на дейностите за м. 01-м.06.2015 г. са изплатени финансови средства в размер на 25 341 375 лв.											
2. Гарантиране на здравословния статус на животните и хуманно отношение към тях	Държавна профилактична програма и програми за надзор на болести по животните	мярката има постоянен характер	мярката има постоянен характер	През 2014 г. са проведени следните мероприятия и изследвания: - ваксинации - 1 330 904 бр.; - диагностични изследвания - 463 382 броя; - клинични прегледи - 2 227 844 бр.; - лабораторно диагностични изследвания - 1 306 536 бр.; - проверки в животновъдните обекти - 24 707. Установени са 662 нарушения и са издадени 585 предписания и актове. Изплатени средства за изпълнение на мероприятията - 35 976 438 лв.	Необходими средства за проведени мероприятия и изследвания през периода м. 01 - м.06.2015 г. - 20 366 533 лв. по Бюджетна програма "Здравеопазване на животните"	Окончателният размер на средствата, които ще бъдат изплатени за изпълнение на мероприятия и изследвания по програми за здравеопазване на животните, извършени през 2015 г., ще бъде ясен в края на годината.	издръжка	За изпълнение на програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните и Държавната профилактична програма се възстановяват средства по решение на Европейската комисия и след представяне на отчет по съответната програма. Процентът на европейското финансиране е в зависимост от размера на верифицираните от ЕК разходи.			брой проведени профилактични мероприятия		залагат се ежегодно на база анализ на риска		

Приоритет 5: „Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката“

Наименование на мярката	Механизъм на въздействие (Законодателен акт, стратегически документ и др.)	Начална дата	Крайна дата	Кратка информация относно хода на изпълнение на мярката	Необходими финансови ресурси за периода на изпълнение на мярката (лева)	Осигурени финансови ресурси за изпълнение на мярката (лева)	Тип разход	Източници на финансиране на мярката	Количествено и/или качествено описание на очаквания ефект от мярката	Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на мярката	Индикатор за изпълнение	Начална стойност (година)	Целева стойност (година)	Отговорна институция	Свързана институция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подприоритет 5.1: Създаване на благоприятна институционална среда															
Област на въздействие: иновационна и инвестиционна среда															
Проактивен инвестиционен маркетинг за привличане на инвеститори от целеви сектори и държави	Изпълнение на проект „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България“ по ОПК	2010	2018	Проект по ОПК:	Общ бюджет на мярката по ОПК 2007-2013:	2015 - 1 778 000.00 лв.	Целева инвестиция	-85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)	Подобрение на инвестиционния климат в България	Прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки; Трудности, свързани с осигуряване на необходимото финансиране за изпълнение на дейностите по проекта.	Организиран и проведен форум; подготвени и разпространени рекламни материали; заснети и излъчени промоционални филми и видеоклипове; публикации в международни икономически издания; съотношение "реализирани инвестиции-заявени инвестиционни намерения"; поканени инвеститори	за периода 2010-2013 изпълнени 45 инвестиционни проекта в целеви сектори; отговорено е на 479 запитвания от потенциални инвеститори в целеви сектор	запазване на постигнатите резултати от периода 2007-2013 (по-конкретно разписване на целевите стойности ще бъде направено след обявяването на процедурата за период 2014-2020)	МИ / БАИ	МИ / БАИ
			Проведени 10 инвеститорски форума; над 480 присъстващи потенциални инвеститори; Проведени 13 информационни кампании с българи в чужбина с присъстващи над 650 участника; 14210 бр. разпространени рекламни материали в чужбина.; 10 публикации в международни икономически издания;	15 352 494.32 лв. (7 849 726,12 евро), от които са изплатени 6 746 289 евро (към 30.09.2015)			Подобрение на имиджа на България								
	Проект по ОПИК 2014-2020		До края на 2015г. предстои: 1.Изработване на стратегически, правен и сравнителен правен анализ за нуждите на инвеститорите в България 2. Медийна кампания на България и международни конференции и кръгли маси в САЩ и Азия с цел привличане на чуждестранни инвестиции.	Общ бюджет на мярката по ОПИК 2014-2020: 5 млн. евро	за периода 2016-2018 – 5 000 000 евро		-15% национално съфинансирание	Нарастване на броя на реализираните инвестиционни проекти							
			Мярката по ОПИК предстои да стартира през 2016 г.												
Подприоритет 5.2: Повишаване качеството и ефективността на научните изследвания и иновациите															
Област на въздействие на НТР: Изграждане на научна и иновационна инфраструктура															

Създаване/развитие на високотехнологични инкубатори за стартиращи предприятия, изследователски центрове, центрове за технологичен трансфер, иновационни клъстери, технологични паркове, обновяване на научна инфраструктура.	ОП "Конкурентоспособност" 2007-2013;	2011	2023	Резултати по ОПК 2007-2013: подкрепени 4 технологични центъра, 16 офиси за технологичен трансфер, 1 технологичен парк, 33 изследователски организации. Проектите са във финална фаза на изпълнение	Общ бюджет на мярката по ОПК: 75 000 000 евро	Бюджет на мярката по ОПК за 2016 г.: 35 000 000 евро	Целева инвестиция	-85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)	Подобряване на бизнес средата за МСП и иновативни предприятия;	Риск от недостатъчно на брой проекти;	Брой предприятия, които си сътрудничат с научноизследователски институции;			МИ/София Тех Парк ЕАД, бенефициенти с подкрепени проекти	БАН, ВУ/МСП
	ОПИК 2014 - 2020							-15% национално съфинансиране	Създаване на необходимата иновационна инфраструктура за развитие на иновационна дейност от предприятията;	Риск от невъзможност за осигуряване на съфинансиране за изпълнение на проектите.		–	141	по област на въздействие 1.2. на ОПК	
									Повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на българските предприятия.		Брой предприятия, които си сътрудничат със София Тех Парк				
					Изплатени са средства в размер на 29 326 254 евро (към 30.09.2015)										
				Проекти ще се изпълняват в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020	Осигурен бюджет по ОПИК за периода 2014-2020 в размер на 59 200 000 евро										
						Бюджет по ОПИК за периода 2016-2018 в размер на 26 650 000 евро									
		2016	2023										21		
Подкрепа за изграждане на техническа инфраструктура за насърчаване на сертифицирани инвеститори, основно в Зони с потенциал за икономическо развитие - по ЗНИ и ОПРР	Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2005-2015 г. , Национална стратегия за регионално развитие (НСРР) за периода 2012 – 2022 г., Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г., Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвест	2013	31.12.2018	стартирала	2013 г. – 290 хил.лв.	2013 г. – 290 хил.лв.	Целева инвестиция	НФ	Изградена инфраструктура за потенциални инвеститори "на зелено"	Недостатъчен финансов ресурс за изграждане на техническа инфраструктура за насърчаване на сертифицирани инвеститори от национално финансиране	Сертифицирани инвестиционни проекти по ЗНИ, в т.ч. в зони с потенциал за растеж;	5 (средно на година)	10 (средно на година)	МИ	МРРБ, Общини
				През 2013 г. по реда на ЗНИ са сертифицирани 15 проекта. Предоставена е една финансова насърчителна мярка за изграждане на довеждаща общинска Виж инфраструктура	2014 г. – 102.2 хил.лв.	2014 г. – 102.2 хил.лв.		Бюджет на МИ по Програма 8							

	тиционни фондове за периода 2014-2020 г., ЗНИ, ППЗНИ, Регламент (ЕС) № 800/2008, Регламент (ЕС) № 651/2014, ОП "РР 2007-2013 г.", ОП "РР 2014-2020 г." (конкретно: Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на БФП BG16RFOP001-1.001-039]			тура на стойност 289 620 лв. Средствата са предоставени на Община Русе.	2015 г. – 1.5 млн.лв.	2015 г. – 1.5 млн.лв.		2013 г. - 0.5 млн.лв. - по ЗДБ 2013г.	Ръст на инвестициите "на зелено"	Недостатъчен инвеститорски интерес в резултат на глобалната криза и засилена конкуренция в привличането на инвестиции	Подкрепени проекти за изграждане на инфраструктура;				
				През 2014 г. по ЗНИ са сертифицирани 16 проекта. Предоставена е една финансова насърчителна мярка за изграждане на довеждаща общинска пътна инфраструктура на стойност 102 154 лв. Средствата са предоставени на Община Русе.	2016 г. – 10 млн.лв.	2016 г. – 10 млн.лв.		2014 г. - 0.5 млн.лв. по ЗДБ 2014 г.					5 (средно на година)		
					2017 г. – 10 млн.лв.	2017 г. – 10 млн.лв.		Бюджет на МИ по Програма 2000.01.08			Постигане на национални цели по Национална програма за реформи 2012-2020:	2 (средно на година в периода 2010-2012 г.)			
				В периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. по ЗНИ са сертифицирани 2 проекта.	2018 г. – 10 млн.лв.	2018 г. – 10 млн.лв.		2015 г. - 1.5 млн.лв. по ЗДБ 2015 г.							
								ЕФРР			- за 1.5% от БВП инвестиции в НИРД до 2020 г.				
								2016-2018 г. – 10 млн.лв. на година по ОПРР – 0.85% ФЕС; 15% НФ							
								(в зависимост от процентното съотношение на дейностите в рамките на инвестиционния приоритет, избрано от Общините по цитираната процедура по ОПРР 2014-2020)			- за 76% заетост на населението на 20-64 години до 2020 г.				
												0.64% (2012 г.)			
													1.5%		

											62.9% (2011 г. ревизи- рани данни)	76%			
Област на въздействие: Използване на Европейската навигационна сателитна система ГАЛИЛЕО															
Техническо осигу- ряване на използ- ването от мобилни средства на държавни органи на публично- регулирана услуга на системата Galileo	проекти за развитие	м. юни 2016г.	Декем-ври						Оборудване на държавни автомо- билни, въздухопла- вателни и корабоп- лавателни средства със специализирани приемници и крипто модули за използва- не на Публично регулираната услуга, предоставяна чрез Глобалната Евро- пейка сателитна навигационна система „Galileo“	Неизползваемост или забава в използването на иновативната европейска техноло- гия от оправомощени държавни институ- ции в Република България	Брой на доставени криптомодули за потребители на публично- регулираната услуга; модернизирани на системата EGNOS	0	Липсва информация	МВР	ДАНС, МТИТС, МО, НСО, МЗ- ЦСМП
	Регламент (ЕС)														
	№ 1285/2013 на Европейския Парла- мент и на Съвета от 11 декември 2013 година за изгражда- не и експлоатация на европейските навигационни спътникови системи						Фондове на ЕС и съфи- нан-сиране от държав- ния бюджет								
	Регламент (ЕС) № 912/2010 на Евро- пейския Парламент и на Съвета от 22 септември 2010 година за създаване на Европейската агенция за ГНСС, за отмяна на Регламент (ЕО) № 1321/2004 на Съвета за създаване на структури за управление на европейските сателитни радиона- вигационни програми														
Област на въздействие на НПР: Финансиране на дейностите за изследвания и развитие и иновациите, в т. ч. и МСП															
Насърчаване на инвестициите в индустрията и във високотехнологич- ни производства и услуги	ОПИК 2014 - 2020	2015	2023		Общ бюджет на мярката: 152 530 513 евро	осигурени средства за 2016-2018: 70 млн. евро, 136 908 100 лв.	Целева инвести- ция	-85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)	Подобряване на бизнес средата за МСП и иновативни предприятия;	Риск от недостатъч- но на брой проекти;	Дял на иновативните предприятия;	27.4 % от общия брой предприятия (2012 г.)	30.4 % от общия брой предприятия (2023 г.)	МИ/под крепени предп- риятия	
				Проектите ще се финансират в рамките на ОП "Иновации и конку- рентоспособност" 2014-2020				-15% национално съфинанси- ране	Повишаване на конкурентоспособ- ността и продуктив- ността на български- те предприятия.	Риск от невъзмож- ност за осигуряване на съфинансиране за изпълнение на проектите.		-	302 (2023 г.)		
											Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за фирмата продукти;				
											Брой предприятия, подпомогнати да въведат нови за пазара продукти;	-	30 (2023 г)		

Област на въздействие: Интернационализация на иновационния процес															
Споразумение между правителството на Република България и Европейската космическа агенция (ЕКА) за европейска кооперираща държава	Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г.,	2014	2018	Споразумението между страните е подписано на 08.04.2015 г.	Общ бюджет на мярката: 13 000 000 лв.	2014: 2 600 000 лв. 2015: 2 600 000 лв. 2016: 2 600 000 лв.	Целева инвестиция	Национален бюджет	· Осигуряване на достъп до европейския пазар на космически дейности, за развитие и укрепване на индустриалната експертиза и капацитета на България, за изграждането на национална космическа инфраструктура.	Необходимият бюджет да не бъде предоставен;	Подписване на Хартата за европейските коопериращи държави не по-късно от една година след подписване на Споразумението (до 08.04.2016 г.) и плащане на минималната финансова вносна, в размер на 5 000 000 евро, в	0		МИ	МОН, БАН, ВУ, академични и изследователски организации
	Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 г.			От страна на Министерството на икономиката е стартирана процедура за ратифициране на Споразумението от Народното събрание на Р. България.		2017: 2 600			· Реализация на проекти от общ интерес само от български предприятия и изследователски организации; създаване на иновативни МСП; откриване на работни места във високотехнологични сектори; обучение на висококвалифицирани кадри; увеличаване на инвестициите в НИРД; повишаване на технологичното равнище на българската индустрията и нарастване на конкурентоспособността на икономиката.	Невъзможност за усвояване на средствата поради късното им осигуряване.	съответствие с икономическите условия от 2001 г., въз основа на което Споразумението влиза в сила.	0			
0 лв.															
Подприоритет 5.3: Подкрепа на високотехнологичните производства и услуги															
Област на въздействие: Стимулиране заетостта във високотехнологичните производства и услуги															
Подкрепа за създаване на заетост в индустрията и високотехнологичните производства и услуги и обучение на новоназначени служители по проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите и по ОП "РЧР"	Национална програма за реформи (2011-2015 г.) и актуализацията ѝ до 2020,	2013	31.12.2018	стартирала	2013 г. – 0 лв.	2013 г. – 0 лв.	Целева инвестиция	НФ	Намаляване на безработицата	Недостатъчен финансов ресурс за прилагане на финансовите мерки по ЗНИ от национално финансиране	Брой създадени нови работни места по сертифицираните проекти, в т.ч. за висококвалифицирани служители;	300 (средно на година в периода 2010-2012 г.)	450 (средно на година)	МИ	МТСП
	Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г., Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., Национален план за действие по заетостта, Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р.			През 2013 г. по ЗНИ са сертифицирани 15 проекта, в т.ч. 9 високотехнологични производства и 5 високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги. С проектите ще бъдат разкрити общо 901 нови работни места.	2014 г. – 1.4 млн.лв.	2014 г. – 1.4 млн.лв.									

				30.06.2015 г. по ЗНИ са сертифицирани 2 проекта, в т.ч.: 1 високотехнологична и интензивно базирана на знания услуга. С проектите ще бъдат разкрити 87 нови работни места.				2018 г.							
								2018 г. - 4 млн. лв.			- за 76% заетост на населението на 20-64 години до 2020 г.	0.64% (2012 г.)			
								съгласно БП 2016 г. - 2018 г.							
								ЕСФ							
								2016 г. - 2018 г. – по ОПРЧР – 85% ФЕС; 15% НФ						1.5%	
								2016 г. – 2 млн.лв.				62.9% (2011 г. ревизирани данни)			
								2017 г. – 2 млн.лв.							
								2018 г. – 2 млн.лв.						76%	

Област на въздействие: Стимулиране на инвестициите във високотехнологичните производства и услуги

Насърчаване на инвестициите в индустрията и във високотехнологични производства и услуги по ЗНИ	Национална програма за реформи (2011-2015 г.) и актуализацията ѝ до 2020, Национална стратегическа референтна рамка 2007 - 2013 г. и последващия стратегически документ, Споразумение за партньорство на Република България, очертаващо помощта от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г., Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Р. България 2014-2020 г., ЗНИ, ППЗНИ, Регламент (ЕС) № 800/2008, Регламент (ЕС) № 651/2014	2013	31.12.2018	стартирала	2013 г. – 0 лв.	2013 г. – 0 лв.	Целева инвестиция	НФ	Увеличение на ПЧИ	Недостатъчен финансов ресурс за прилагане на финансовите мерки по ЗНИ от национално финансиране	Сертифицирани инвестиционни проекти по ЗНИ, в т.ч. високотехнологични проекти;	5 (средно на година)	10 (средно на година)	МИ	-
				През 2013 г. по ЗНИ са сертифицирани 15 проекта, от които 14 високотехнологични. Инвестициите по проектите са на стойност 100.2 млн.лв.	2014 г. – 0 лв.	2014 г. – 0 лв.		Бюджет на МИ по Програма 8:							
					2015 г. – 2.5 млн.лв.	2015 г. – 2.5 млн.лв.		2013 г. - 1 млн.лв., съгласно ЗДБ 2013 г.	Повишаване на добавената стойност в производството и услугите	Недостатъчен инвеститорски интерес в резултат на глобалната криза и засилена конкуренция в привличането на инвестиции	Приложени насърчителни мерки;				
				През 2014 г. по ЗНИ са сертифицирани 16 проекта (14 за клас А, 1 за клас Б и 1 приоритетен инвестиционен проект), от които 5 високотехнологични. Инвестициите по проектите са на обща стойност 1808.4 млн.лв., в т.ч.	2016 г. – 3 млн.лв.	2016 г. – 3 млн.лв.		2014 г. – 2.5 млн. лв. съгласно ЗДБ 2014 г.					3		

				178.4 млн.лв. по проектите с издаден сертификат за клас А и клас Б и 1630 млн.лв. по приоритетния инвестиционен проект.											
					2017 г. – 3 млн.лв.	2017 г. – 3 млн.лв.		Бюджет на МИ по Програма 8	Увеличение на БВП		Постигане на национални цели по Национална програма за реформи 2012-2020:	1			
				С РМС № 442/27.06.2014 г. е одобрено разсроченото предоставяне (в периода 2014-2018 г.) на безвъзмездна финансова помощ под формата на директен грант в размер до 5 млн.лв. за насърчаването на приоритетен инвестиционен проект.	2018 г. – 3 млн.лв.	2018 г. – 3 млн.лв.		2015 г. – 2.5 млн. лв. съгласно ЗДБ 2015 г.							
								2016 г. – 3 млн. лв. съгласно БП 2016 г. – 2018 г.			- за 1.5 % от БВП инвестиции в НИРД до 2020 г.				
				В периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г. по ЗНИ са сертифицирани 2 проекта, от които 1 високотехнологичен. Инвестициите по проектите са на обща стойност 8.32 млн.лв.				2017 г. – 3 млн. лв. съгласно БП 2016 г. – 2018 г.			- за 76% заетост на населението на 20-64 години до 2020 г				
														1.5%	
												0.64% (2012 г.)			
												62.9% (2011 г. ревизирани данни)		76%	

Подприоритет 5.4: Подкрепа на сектор Туризъм

Област на въздействие на НПР: Подобряване на качеството на туристическите услуги

Въвеждане на системи и стандарти за качество, екологосъобразност и устойчивост	Закон за туризма Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма	2016	2018	Дейностите ще бъдат финансирани от Националния бюджет	1200000 ЕСТИ за	Средствата не са осигурени.	целова инвестиция	Национален бюджет	Насърчаване на местния икономически потенциал чрез развитието на	Към момента не са идентифицирани проблеми свързани с изпълнението на	Брой подкрепени предприятия и сдружения; Брой включени	2015 С Постановление № 23 от 9 февруари 2015 г. е приета Наредба за организацията на	2018 Разработена и надградена ЕСТИ, свързваща	МТ	МИ

Въвеждане на IT и иновации в туристическия бизнес	в Р България								туризма	мярката.	фирми; Брой проведени обучения; Брой заети, включени в обученията	Единната система за туристическа информация (ЕСТИ). Разработен Регистър на туристическите атракции и публично достъпен на официалната страница на Министерството на туризма	Националния туристически регистър и регистрите на НАП, МВР и общините.		
Повишаване на професионалната квалификация на заетите в туризма	Стратегия на ЕС за Дунавския регион Финансиране на дейности и услуги за популяризиране на възможностите за туризъм в България и маркетинг на туристическия продукт.														
Проект по ОПИК 2014-2020: "Предоставяне на институционална подкрепа на Министерство на туризма за дейности, свързани с повишаване капацитета на МСП в областта на туризма". В рамките на проекта ще се финансират следните дейности: 1.дейности, свързани със създаването и функционирането на Организации за управление на туристическите райони (ОУТР), вкл. улесняване достъпа на предприятията на националния и международни пазари; 2. подкрепа за ИКТ услуги, в т. ч. изграждане на единна платформа за взаимодействие; 3.пазарни проучвания и анализи; 4.разработване на маркетингови и инвестиционни стратегии и планове; 5. организиране на бизнес форуми и участие в събития и изложения.	ОПИК 2014-2020	2016	2018	Дейностите се очаква да се финансират в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 и национален бюджет. Към момента се очаква получаване на покана за кандидатстване по програмата от страна на УО.	Общ бюджет на мярката за целия период на изпълнение: 5 млн. евро или 9 779 150 млн. лева по ОПИК 2014-2020		целева инвестиция	85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 15% национално съфинансирание Национален бюджет	Насърчаване на местния икономически потенциал чрез развитието на туризма.	Към момента са идентифицирани проблеми свързани с изпълнението на мярката, поради забавено одобрение на ОПИК 2014-2020	Създадени ОУТР;	2015 Създадени 0 ОУТР	2018 Създадени 6 ОУТР	МТ	МИ

Област на въздействие на ННР:Национален туристически маркетинг

Провеждане на комуникационни кампании на вътрешния и на целеви пазари; Провеждане на мултинационални кампании по ТВ и други медии; Производство на филми, мултимедийни продукти и иновативни промоционални материали; Доразвиване на националния интернет портал и създаване на национална мрежа от туристически информационни центрове; Провеждане на маркетингови проучвания и изследвания; Промоционални дейности, насочени към специализирани продукти.	Закон за туризма Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Р България Стратегия на ЕС за Дунавския регион Финансиране на дейности и услуги за популяризиране на възможностите за туризъм в България и маркетинг на туристическия продукт.	2016	2018	Дейностите ще бъдат финансирани от националния бюджет Общ бюджет на мярката за целия период на изпълнение: Годишна програма за национална туристическа реклама- за 2016- 7 310 000, 2017- 7 310 000, 2018г- 7 310 000 лв.	Годишна програма за национална туристическа реклама- за 2016- 7 310 000, 2017- 7 310 000, 2018г- 7 310 000 лв.	целова инвестиция	Национален бюджет	Насърчаване на местния икономически потенциал чрез развитието на туризма.	Към момента не са идентифицирани проблеми, свързани с изпълнението на мярката	Брой проведени кампании; Произведени рекламни продукти; Изработена информационна система и свързани в нея информационни центрове; Проведени маркетингови проучвания и изследвания; Осъществени ПР и спедиентски събития; Разкрити туристически представителства	Проведени 11 рекламни кампании Създадена национална мрежа от ТИЦ - 0 Разкрити туристически представителства- 2	Проведена 1 кампания за насърчаване на вътрешния туризъм Таргетирани рекламни кампании на целеви пазари-10 Участие на 10 международни туристически панаира Проведени 74 международни изложения 5 национални туристически изложения Осъществени 100 журналистически тура и 100 експедиентски тура Осъществено стратегическо партньорство с големи туроператори-3 Създадена национална система от ТИЦ-1 Проведени	МТ	МИ

													маркетингови проучвания-3		
													Открити офиси на 7 туристически аташета към посолствата на РБ		
Подприоритет 5.5: Повишаване на конкурентоспособността и жизнеспособността на МСП															
Област на въздействие на НПР: Подобряване на достъпа до финансиране основно на МСП															
Предоставяне на подкрепа на кандидати и бенефициенти за подготовка и изпълнение на проекти по ОПИК 2014-2020	Финансиране на дейности за предоставяне на консултантски услуги и обучения на бенефициенти в рамките на техническата помощ по ОПИК 2014-2020.	2015	2023		Общ бюджет на мярката: 1 500 000 евро или 2 933 745 лв.	осигурени средства за периода 2016-2018: 900 000 лв.	Целева инвестиция	-85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)	Укрепване капацитета на бенефициентите на ОПИК за участие в изпълнението на програмата и по-доброто използване на финансовите й ресурси.	Към момента не са идентифицирани проблеми и предизвикателства относно изпълнението на мярката	Ниво на задоволеност на бенефициентите на ОПИК от обучения и техническа подкрепа.	41.8 % (2014)	75 % (2023)	МИ	МИ
				Дейностите ще се финансират в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020				-15% национално съфинансирание			Брой обучени бенефициенти/кандидат бенефициенти				
											0	1 500 (2023)			
Област на въздействие на НПР: Стимулиране на прилагането на добри практики основно в МСП															
Насърчаване разработването на нови бизнес модели за МСП, насърчаване на цифровизацията на процесите и използването на ИКТ в предприятията	ОПИК 2014 - 2020	2015	2023		Общ бюджет на мярката за периода 2014-2020: 85 000 000 евро	Предвидени средства за периода 2016-2018 в размер на 60 000 000 евро	Целева инвестиция	-85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)	Повишаване на конкурентоспособността и продуктивността на българските предприятия.	Към момента не са идентифицирани проблеми и предизвикателства относно изпълнението на мярката	Производителност на МСП	16.8 хил.лв/заето лице (2012 г.)	19.3 хил.лв/заето лице (2023 г)	МИ	МСП/клъстери
				Дейностите ще се финансират в рамките на ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020				-15% национално съфинансирание			Обем на износа на стоки и услуги, реализиран от МСП				
											Брой на предприятия, получаващи подкрепа;	8.1 млрд.евро (2012 г.)	9.18 млрд.евро (2023г.)		
											Брой на предприятия, получаващи безвъзмездни средства.				
											-	2095			
											-	1464			
Област на въздействие на НПР: Стимулиране партньорството между предприятията и научно-изследователските организации															
Мярка	Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“	2014 г.	2020 г.	Лансираща конференция за старт на Програмата на 18-19.02.2014 г. (МОН)					Повишаване на капацитета на български организации за участие в					МИ/МОН	МТИТС
Подкрепа за участие на предприятия, висши															

учебни заведения, научно-изследователски организации и др. в Програма "Хоризонт 2020"				Създадена мрежа от национални контакт-ни лица,участия в управляващи комитети.				Програма-та.Превръщане на революционни достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги.							
Подмярка	Програма "ИКТ" от Програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020"	2014 г.	2020 г.	2014 -2015 г. Проведени 3 бр. Информационни събития по програма „ИКТ" от „Хоризонт 2020". Проведени над 70 консултации.	по 4 000 лв. годишно		Админист-рирани разходни параграфи по бюдже-та на ПРБ	Бюджет на МТИТС	Повишаване на капацитета на български организа-ции за участие в Програма-та.Превръщане на революционни достижения в областта на науката в иновационни продукти и услуги.			2014 -2015 г. (за двугодишния период)	2016-2018 г. (за триго-дишния период)	МТИТС	МОН /МИ
Подкрепа за участие на пред-приятия, висши учебни заведения, научно-изследователски организации и др. в Програма "ИКТ" от Програма за научни изследвания и иновации „Хори-зонт 2020"				Участие в мрежата от национални контактни ли-ца,участия в управ-ляващия комитет. Публикувани инфор-мационни материали на сайта на МТИТС, изготвени презента-ции.						Брой финансирани проекти	7	3			
										Участници във финасирани между-народни консорциу-ми	9	3			
										Спечелено финанси-ране/ в евро	2 374 750	1 400 000			
										Подадени проекти с БГ участие - бр.	93	50			
										Бг. Участници в консорциуми бр.	120	50			
										Брой проведени консултации	над 70	над 150			
										Информационни събития- бр.	3	2			
Национален иновационен фонд	1.Иновационна стратегия за интели-гентна специализа-ция	2014	2020	1.Изпълнява се шеста и седма сесия на НИФ	2016-49,8 млн лв.	2014 – 8 750 000 лв.	Целева инвести-ция	Национален бюджет 100% национално финансира-не.	1.Повишаване на конкурентноспособ-ността на български-те предприятия	1.Неосигуряване на финансиране за отделни финансови години	1.Реално внедрени резултати от изпъл-нението на проекти	2013-246 (изпълнени проекти по сесия от 1-5 на НИФ и сесия 6 на НИФ)	2020 – 500 изпълнени проекти (при осигурен ресурс по к.6)	МИ	ИАН-МСП
				2. През 2015 г. ще се обявява 8 конкурсна сесия по НИФ	2017-49,8 млн лв.			Считаме, че е разумно да се потърсят и др. Допълнителни източници на финансиране на фонда.	2.Въвеждане на нови продукти на пазара. 3.Увеличаване броя на персонала 4.Навлизане на нови пазари. 5.Увеличаване на печалбата 6.Увеличаване на нетните приходи от продажби	2. Осигуряване на финансиране за съответна финансо-ва година, в края на първото й полугодие	2. Увеличение на броя на наетия персонал от бене-фициенти, изпълни-ли проекти по НИФ				
				3. В процес на изготвяне са нови правила за НИФ,	2018-49,8 млн лв.	2015 – лв.				3. Осигурява се финансиране в рамките на съответ-	3.Коеф.наефективно ст на разходите				

				след приемането им се обявява 8 конкурсна сесия					на финансова година, а продължителността на изпълнение на проектите е до 3 години						
					2019-49,8 млн лв.	6 000 000					4. Показател за себестойността на 100 лв. приходи от дейността				
					2020-49,8 млн лв.	2016 – лв.									
						11 000 000									
						2017 – лв.									
						9 000 000									
						2018 – лв.									
						8 000 000									
						2019 – неосигурени									
						2020- неосигурени									
Подкрепа за предприятията участващи в съвместната програма ЕВРОС-ТАРС 2	ЗАКОН за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА	2014	2020	1. В процес на изпълнение е споразумение, сключено 2014г. по програма Евростарс. 2. През май 2015 са сключени 2 споразумения с класираните български участници за финансиране на проект Проект Е! 8932 GALENE 3. Участия в заседанията на националните програмни координатори, популяризиране на възможностите, съдействие за участие на българските фирми в съвместна програма Евростарс	2016г- 2000 000 лв.;	2015 г. - 977 915 лв.;	Целева инвестиция	1. Национален бюджет. 2. Бюджет на ЕО – реимбурсиране % върху одобрена субсидия.	1. Повишаване на капацитета на българските фирми за създаване на мрежа от контакти за установяване на международни сътрудничества	1. Неосигуряване на финансиране за отделни финансови години	1. Реално внедрени резултати от изпълнението на проекти	2013 г. – 0;	2014г. – 2020 – 15 проекта	МИ	ИАН-МСП, Секретариат Еврика;
				4. След подписване на Споразумението между правителството на Република България и Секретариата на инициативата ЕВРИКА и одобрение на ПУСНИФ 2015 пристъпване към подписване на споразумения с други класираните участници	2017 г. –	2016г. - 977 915 лв.;			2. Постигане на пазарна реализация на резултатите от висококачествена научно изследователска и развойна дейност, чрез развиването на международно сътрудничество, което да мултиплицира ефекта.	2. Осигуряване на финансиране за съответна финансова година, в края на първото и полугодие	2. Увеличение на броя на наетия персонал от бенефициенти, изпълнили проекти по НИФ				
					2 000 000 лв.;	2017 г. -				3. Осигурява се	3. Повишаване на				

						977 915 лв.;				финансиране в рамките на съответна финансова година, а продължителността на изпълнение на проектите е до 3 години	конкурентоспособността на международно ниво чрез участие в консорциум				
					2018г. – 2 000 000 лв.	2018 г. - 977 915 лв.;									
					2019 г. – 2 000 000 лв.;	2019г. - 977 915 лв.;									
					2020 г. – 2 000 000 лв.;	2020 г. - 977 915 лв.;									
Разширяване на информираността на обществото и бизнеса за възможностите на научната система да даде отговор на различни социално-икономически въпроси и предизвикателства. Поддържане на национална интерактивна платформа за връзка наука-бизнес	Национална стратегия за развитие на научните изследвания Закон за насърчаване на научните изследвания;	2016	2018	Платформата се поддържа от МОН и свързва информацията от регистъра на научната дейност в България, НАЦИД, Патентно ведомство	300 000	Планирани 300 000	издръжка	ДБ	брой посещения, брой справки		брой посещения, брой справки	2 000	3 000	МОН	
Област на въздействие: Подпомагане развитието на женското, младежкото и социалното предприемачество (досегашна мярка)															
Информационни и обучителни кампании сред семейните фирми и организиране на събития с цел популяризиране и насърчаване на предприемачеството сред младите хора, жените и социалните предприятия	"План за действие - Предприемачество 2020", COM/2012/0795 окончателен	2014	2020	Предстои програмирането на мярката през 2015 г.	6000 лв. – 2014; По ОП предстои уточняване	6000лв - 2014	Целева инвестиция	ОПРЧР и национален бюджет	Чрез тези събития аудиторията се запознава с възможностите за финансиране на стартиращ бизнес в България, среща се с действащи предприемачи и се информира за същността и нормативната уредба в областта на предприемачеството	Към момента не са идентифицирани проблеми и предизвикателства относно изпълнението на мярката	Брой събития Брой присъстващи	0	10 събития 2014 г. 500-600 присъстващи общо 2014 г.	МИ, МТСП	МИ, МТСП
								ОП РЧР 2014 – 2020 г.							
					2016-2018 г. -			85% ЕСФ,							

					ПО ОПРЧР 2014-2020 – предстои уточнение. 2016 – 2018 г. от националния бюджет не се изискват средства, тъй като събитията ще се реализи- рат в рамките на Европейския ден на предп- риемача (финансира се от ЕК), Светов- ната седмица на предприема- ча и др. събития, финансирани от външни органи- зации			15% нацио- нално съфинанси- ране							

Приоритет 6: „Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса“

Наименование на мярката	Механизъм на въздействие (Законодателен акт, стратегически документ и др.)	Начална дата	Крайна дата	Кратка информация относно хода на изпълнение на мярката	Необходими финансови ресурси за периода на изпълнение на мярката (лева)	Осигурени финансови ресурси за изпълнение на мярката (лева)	Тип разход	Източници на финансиране на мярката	Количествено и/или качествено описание на очаквания ефект от мярката	Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на мярката	Индикатор за изпълнение	Начална стойност (година)	Целева стойност (година)	Отговорна институция	Свързана институция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подприоритет 6.1: Подобряване на институционалната среда															
Област на въздействие: Постигане на гъвкава и адаптивна структурата на администрацията, която да отговаря на динамичните промени в средата и на прилаганите политики															
Обобщаване на изводите и препоръките от извършените функционални прегледи в общините и промени в законодателството, регламентиращо структурата на общинската администрация	Анализ и подготовка на нормативни промени	2015 г.	2018 г.	Анализ на изводите и препоръките от извършените функционални анализи в общините и идентифициране на проблемни области в изпълнението на публичните политики, Анализ за дублиране и допълване на политики.	800 000 лв.	Не са осигурени	Целева инвестиция	Оперативна програма „Добро управление“	Създадена по-добра административна структура за изпълнение на общинските политики.	Липса на единен подход на ясна и точна демаркация на политиките; Липса на досегашен опит в извършване на преглед на публичните политики.	Брой нормативни актове, в които се предлагат промени.	Няма променена нормативна уредба	Наличие на променена нормативна наредба	МРРБ	НСОРБ, МФ
Изменение на Единната Методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация	Изменение на Методологията за функционален анализ – проект на решение	2015 г.	2018 г.	Ще се подготвят предложения за изменение на Методологията за функционален анализ с цел подобряване на ефективността.	80 000 лв.	Не са осигурени.	Целева инвестиция	Оперативна програма „Добро управление“	Усъвършенстване на методологията, по която се провеждат функционалните анализи Функционалните прегледи на администрациите се извършват на ниво публични политики и с акцент върху ефективността и ефикасността.	Необходимост от подобряване на изпълнението на публичните политики чрез подобряване на модела на функционалните прегледи.	Изменена Методология за функционален анализ.	0	Изменена Методология за функционален анализ.	АМС	Министерствата, в чиито ресори са политиките, на които ще бъдат извършени функционални прегледи
Област на въздействие: Развитие на отчетността и прозрачността на съдебната система															
Развитие на информационни системи и бази данни, вкл. системи за достъп на гражданите и бизнеса	Стратегия за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020, приета с Решение 531 на Министерския съвет от 21.07.2014 г.	2014 г.	2017 г.	Кандидатстване с един проект за финансиране на мерки от Пътната карта по Оперативна програма „Добро управление“ - септември 2015 г., процедура за кандидатстване BG05SFOP001-1.001	11 млн. лв.	не са осигурени	Издръжка; Целева инвестиция	Държавен бюджет; програмно-конкурсно финансиране от оперативните програми и други програми на ЕС, както и от други държави донори като Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария	Осигурен централизиран достъп до електронното съдържание на делата от всички съдилища; Оперирание от страна на органите на съдебната власт и гражданите с електронни дела; Извършване на волеизявления по електронен път; Електронно управление на случайното разпределение на	Недостатъчен административен капацитет; Проблеми при организация и координация на изпълнението.	Въведени ИКТ средства за взаимодействие между органите на съдебната власт и гражданите; Действаща Единна информационна система на съдилищата;	Портали на администрациите на изпълнителната власт в процес на изграждане 2015 г.; Единна информационна система на съдилищата в процес на планиране 2015 г.; Обучителни мерки в процес на планиране 2015 г.	Действащ портал е-правосъдие 2017 г.; Брой действащи свързани портали на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“; Изградена Единна	МП, ВСС, органите на съдебната власт	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								рия.	делата и следене на натовареността на магистратите; Автоматизирано изготвяне на типови изходящи хартиени и електронни документи - призовки, съобщения, удостоверения.				информационна система на съдилищата 2017 г.; Брой обучени магистрати и служители а работа с новите системи 2017 г.		
Област на въздействие: Реформа на областното ниво на управление															
Създаване на предпоставки за засилване участието на областните администрации в процеса на планиране и усвояване на средствата от ЕС	Включване на областните администрации в списъка от бенефициенти по оперативните програми	2015 г.	2018 г.	За Северозападния регион се предвижда пилотно прилагане на модела на интегрираните териториални инвестиции. Изготвена е Интегрирана стратегия за прилагане на интегрирани териториални инвестиции в Северозападния район 2014 – 2020 г. Предстои приемането ѝ от Министерския съвет.		Не са осигурени финансови средства	Издръжка	Основно – ЕС и национален бюджет. Възможни са и други източници като финансови инструменти, държавен бюджет, кредитиране, в зависимост от проектите в СЗР.	Целенасочени инвестиции, които ще помогнат преодоляване на регионалните различия на Северозападния регион, като най-беден регион и ще доведат до подобряване на ситуацията в региона и използване на потенциала му. Подобряване качеството на живот и активизиране на икономическата дейност в региона, така че да се постигне растеж. Създаване на условия за засилване капацитета на областните администрации в процеса на планиране и усвояване на средствата от ЕС	Наличие на орган по изпълнението и координацията на стратегията. Наличие на капацитет с необходимото качество.	Промяна в нормативна уредба.	Няма променена нормативна уредба	Наличие на променена нормативна наредба	АМС	Областните администрации в петте области в СЗР.
Област на въздействие: Развитие на нов модел на организация на териториалните звена на централната администрация															
Изготвяне на единна концепция за рационален формат на териториалните звена (числен състав, статут, обхват на компетенциите и отговорностите и териториален обхват)	Промяна в нормативната уредба	2015 г.	2017 г.	Изготвяне на концепция за развитие на териториалните звена на централната администрация	не са необходими	не са необходими			Утвърдена визия за реформа на териториалните звена на централната администрация.	Различният териториален обхват на много от териториалните звена на централната администрация; Липсата на ясни правила за координация между тях и с областния управител.	Изготвена и приета концепция.	0	Изготвена и приета концепция.	АМС, МРРБ	Всички министерства, които имат териториални звена
		2018	2020	Подобряване на координацията в дейността на териториалните звена	1 550 000	не са осигурени		ОПДУ	Окрупнени териториални звена; Установена консолидирана териториална структура на министерствата на територията на областта;		Намален брой на териториалните звена Текущ: 1779 бр. Междинен: намаление с 10% Целеви: 20% намаление	1779 териториални звена	1424 териториални звена (2020 г.)		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Включени териториални звена в състава на областната администрация						
Област на въздействие: Ефективно противопоставяне срещу корупцията															
Подкрепа на превантивна дейност срещу корупция в държавната администрация	промяна в нормативната уредба	дек. 2013	2018	Антикорупционен анализ на всички законопроекти на МС	600 000 лв.	Осигурени и изразходвани 200 000 лв.	Издръжка	Държавен бюджет	Брой законопроекти; Брой предложени и приложени комплексни мерки	Възможност от възникване на проблеми с координацията между ведомствата	Брой анализирани законопроекти	2013 - 17 бр. 2014 - 47 бр. 2015 - 48 бр.	2018 - 140 бр.	Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност	Всички органи на изпълнителната власт
Мерки за ограничаване на възможностите за решения по целесъобразност	Промяна в нормативната уредба	дек. 2014	авг. 2015	Разработване и внедряване на комплексен модел за превенция на корупцията при търговията с лекарства и имедицински изделия.	Не са необходими	Не е приложимо	Издръжка	Държавен бюджет	Брой предложени промени /мерки/, възпрепятстващи възникването на корупционна среда или възможности за корупционни практики	Липса на досегашен опит в извършването на подобни анализи; Коректно изчисляване на финансовите измерения на ползите.	Брой мерки Концепцията за създаване на Централен орган за възлагане на обществените поръчки в сектор „Здравеопазване“	0	1	Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОР-КОР)	МЗ
Подкрепа за държавните органи за установяване и наказателно преследване на извършените корупционни дейности	Промяна в нормативната уредба	ян. 2014	дек. 2018	Мерки за превенция на корупцията при обществените поръчки. Разработване на модел за разкриване и наказване на корупционни действия в сферата на ОП.	471 000 лв.	Осигурени и изразходвани 150 000 лв.	Издръжка	Държавен бюджет	Брой съгласувани проекти. Създаване на правила /мерки/, пряко подпомагащи установяването и наказването на корупция	Липса на досегашен опит. Възможност от възникване на проблеми при въвеждането на планираните мерки, от гледна точка на координация или практическо прилагане	Брой инициативи за подкрепа	2014 – 1 бр. 2015 – 1 бр.	2016 – 2 бр.	Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност (БОР-КОР)	
Ограничаване на предпоставките за корупция чрез намаляване на регулаторните режими, при които администрацията има право на преценка по целесъобразност	Изготвяне на анализ и предложения за промяна в нормативната уредба	2016 г.	2018 г.	Ще бъдат изготвени мерки за подобряване на регулаторните режими чрез намаляване на правото на преценка по целесъобразност на администрацията.	500 000 лв.	Не са осигурени	Целева инвестиция	Оперативна програма „Добро управление“	Брой предложени промени /мерки/, възпрепятстващи възникването на корупционна среда или възможности за корупционни практики.	Липса на досегашен опит в извършването на подобни анализи.	Брой мерки.	2015 – 0 бр.	2016 - 2 бр. 2017 - 2 бр. 2018 - 1 бр.	Център за превенция и противодействие на корупцията и органи-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														зирана-та прес-тъпност (БОР-КОР)	
Въвеждане на санкции за длъжностни лица, при нарушение на закон, както и при бездействие.	Промяна в нормативната уредба	2016	2018	Създаване на комплексен модел за санкции на длъжностните лица, които не са взели мерки за установяване или предотвратяване на правонарушение.	537 000 лв.	150 000 лв.	Издръжка	Не е приложимо	Брой съгласувани проекти; Създаване на правила/мерки/, пряко подпомагащи установяването и наказването на корупция.	Възможност от възникване на проблеми при въвеждането на планираните мерки, от гледна точка на координация или практическо прилагане.	Намален брой на жалбите с 10%.	0%	10%	Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната прес-тъпност (БОР-КОР)	
Изграждане на ефективна междуправителствена връзка за превенция, противодействие и борба с корупцията	Промяна в нормативната уредба	2016	2018	Изготвяне на пакет от мерки за създаване на структурна мрежа от антикорупционни комитети и контактна точка в различните институции с цел измерване на корупционния риск, превенция и противодействие на корупцията и споделяне на добри практики	425 000 лв.	105 000 лв.	Издръжка	Държавен бюджет	Създаване на ефективна система за координация и комуникация между отделните администрации, пряко подпомагаща дейността по прилагането на антикорупционни мерки. Обобщаване, оценяване и предложение за развитие на системата от мерки.	Възможност от възникване на проблеми при въвеждането на планираните мерки, от гледна точка на координация или практическо прилагане.	Брой създадени контактни точки. Качество и изпълнение на структурните антикорупционни планове.	2015 - 0 бр контактни точки	2018 - 44 бр. контактни точки	Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната прес-тъпност.	Всички администрации
Подприоритет 6.2: Администрация на знанието															
Област на въздействие: Развитие на система за планиране на човешките ресурси															
Подобряване на подбора на служители в администрацията	Промени в Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовата уредба	2015 г.	2017 г.	Усъвършенстване на методите за подбор; Подготвени са предложения за изменение и допълнение на нормативни актове, свързани с прозрачността и подобряване на обективността на подбора на служители в администрацията.	Не е необходимо	Не е приложимо	Издръжка	Не е приложимо	Разработени проекти на нормативни актове; Повишена прозрачност; ограничаване на назначенията без конкурс	Проблеми, свързани с установените процедури за подбор, които не позволяват да се осъществява желаният качествен подбор; Субективност при извършването на подбора.	Публикуване на резултати от отделните етапи на конкурсната процедура;			AMC	Министерствата
											Публично обявяване на длъжностите по заместване.				
Провеждане на централизиран конкурс за млади експерти	Проведена конкурсна процедура	2015 г.	2017 г.	Провеждането на централизиран конкурс за млади експерти, заложено в Закона за държавния служител, се извършва след анализ и оценка на потребностите.	1 000 000 лв.	Не са осигурени.	Целева инвестиция	Оперативна програма „Добро управление“ и държавния бюджет	Подобрен обективност, ефективност и прозрачност на подбора. Унифицирани изисквания за постъпване на държавна служба чрез конкурс.	Липса на провеждане на конкурса през последните години. Необходимост от решение на САР за провеждане на конкурс въз основа на установените от анализа потребнос-	Проведен централизиран конкурс; създадена база данни с успешни кандидати. Извършен анализ на потребностите от млади експерти.	0 проведени централизиран конкурс	Провеждане на централизиран конкурс за всички	ИПА	САР
												1 извършени анализа на потребностите от млади експерти (2016 г.)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									Намалени разходи за провеждане на конкурси във всяка отделна администрация.	ти.					
Стимулиране мобилността на служителите във и между администрациите.	Промени в Закона за държавния служител и усъвършенстване на подзаконовата уредба	2016 г.	2018 г.	Развитие и пълноценно използване на различните възможности за мобилност на служителите Необходимите промени на нормативните актове, засягащи изпълнението на мярката са разработени, предстои приемането им. Към момента е разработени и осъществени: 1. Механизъм за развитие на кариерата, чрез мобилност 2. Процедура за осъществяване на постоянна и временна мобилност в държавната администрация 3. Механизъм за ротация на служителите в рамките на една администрация 4. Портал за мобилност 5. Обучени администратори. 6. Разработени са проекти на нормативни актове, свързани с мобилността, включително и в институции на ЕС	Не са необходими.	Не са осигурени	Издръжка		Пълноценно използване на различните възможности за мобилност на служителите	Не се прилагат достатъчно ефективно политиките и принципите, стимулиращи мобилността на държавните служители.	Приети нормативни актове и увеличен брой служители, участващи в програми за мобилност с 10%.	288	317	AMC	CAP
Осигуряване на приемственост за идентифицираните ключови длъжности в администрацията	Промени в подзаконовата уредба в областта на държавната служба	2017	2020	Определяне на ключови длъжности, за които да бъдат изработени процедури по приемственост. С Решение 24 от 11 октомври 2013 г. Съветът за административната реформа одобри методики за управление на човешките ресурси в държавната администрация Разработени са предложения за промяна в съответните подзаконови нормативни актове за изпълнение на	1 800 000 лв.	не са осигурени	Издръжка	ОПДУ	Повишена ефективност при използването на наличните човешки ресурси; подобрена стабилност и приемственост в работата на администрацията;	Липса на актуализация на идентифицираните ключови длъжности.	Актуализирани ключови длъжности в администрацията. Въведени програми за приемственост в най-малко три пилотни администрации	20 въведени програми за приемственост (2017 г.)	50 въведени програми за приемственост (2018г.)	AMC	CAP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				мярката.											
Въвеждане на управление на текущото в държавната администрация	Извършване на анализ на факторите за текучество	2017	2018	Провеждане на проучване; изготвяне на анализ на база данните от проучването	Не са необходими.	Не е приложимо	Издръжка		Повишена ефективност при използването на наличните човешки ресурси	Липса на анализ на факторите за текучество.	Изготвен анализ и предложения за намаляване на текучеството.	0 анализа	1 анализ	АМС	САР
Анализ за ефектите от приложението на моделите на заплащане и оценяване на служителите в администрацията.	Извършване на анализ	януари 2015 г.	декември 2018 г.	Провеждане на периодичното проучване; изготвяне на анализ на база данните от проучването	60 000 лв.	30 000 лв.	Издръжка	ОПАК	Отстраняване на установените недостатъци в процеса на практическото прилагане на моделите	Необходимост от извършването на периодичен (3 години) анализ с оглед динамиката на средата.	Изготвен втори периодичен анализ .	1 анализ (2015 г.)	2 анализа (2018 г.)	ИПА, АМС	САР
Област на въздействие: Постоянно развитие и обогатяване на професионалните качества и умения на държавните служители															
Укрепване на капацитета на Института по публична администрация (ИПА) с цел създаване на капацитет за трансфер на добри практики. Превръщане на ИПА в информационен център и генератор на идеи за развитие на държавната служба и подобряване структурирането на администрацията	Концепция за развитие на ИПА, УП на ИПА	2014г.	2018 г.	.Приета е Концепция за развитие на ИПА (Решение 26 от 20 декември 2013 г. на Съвета за административната реформа) С цел подобряване на практиките на института, ще се премине към изпълнението на заложените цели. През 2015 г. в ИПА са организирани два конкурса за иновации и добри практики, победителите в които ще бъдат определени през до края на м. октомври. 2. По ОПАК - Проведени са 5 проучвания по актуални въпроси на реформата в администрацията. 3. По ОПАК - Разработани и проведени с първите е-курсове на ИПА. 4. По ОПАК - Разработана е нова програма "Споделяне на добри практики" ..	4 000 350 лв.	Осигурени и изразходвани 2 355 000 лв. по ОПАК за 2014-2015	Издръжка	ОПАК: Оперативна програма „Добро управление“	Утвърждаване на ИПА като водеща институция в обучението на държавните служители, вкл. чрез популяризиране и прилагане на алтернативни форми на учене и развитие на служителите; Въведени стимули за трансфер на знание и добри практики; Разширен капацитет на ИПА за извършване на анализи и изследвания за подпомагане на управлението; Активно функциониращи професионални общности/мрежи сред държавните служители..	Липсват подходящи форми и стимули за споделяне и трансфер на добри практики. Слабо се подкрепя създаването и развитието на професионални общности сред служителите; Силно са ограничени финансовите възможности за текущи изследвания и анализи, вкл. АПО. Установена е нужда от въвеждане на наставнически програми и други алтернативни форми за учене и развитие на работното място.	Изготвена концепция за развитие на ИПА; Повишен експертен капацитет на ИПА; брой заимствани добри практики.	Приета е Концепцията за развитие на ИПА	Повишен експертен капацитет на ИПА Ежегодни срещи и други инициативи за идентифициране и стимулиране на трансфера на добри практики; Брой идентифицирани и въведени добри практики, вкл. за управление на знанието; Извършени мин. 5 нови изследвания/анализи на актуални въпроси на реформата в администрацията; Въведени наставнически програми и алтернативни форми на учене на работното място в поне 100 администрации;	ИПА	САР
Изготвяне на анализи и проучвания по актуални въпроси на реформата в администрацията.	СРДА Концепция за развитие на ИПА	2015	2018		150 000			ОПДУ	Развитие на капацитета за извършване на анализи и проучвания. Актуални теми.	Липсват предварителни анализи, улесняване вземането на решения.	Изготвени анализи	0	5	ИПА	
Повишаване на	Стратегия за разви-	2015 г.	2017 г.	В края на 2014 г.,	330 000 лв.	Не са	Целева	ОПДУ и	Сформиране на	Липса на целево	Брой обучени по	0 обучени за 2013 г.	110 обучени	ИПА	САР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
качеството на управлението в администрацията чрез провеждане на програма за обучение на висши държавни служители - съвместно с ИПА Ирландия и ЕНА Францис	тие на държавната администрация в България, Концепция за развитие на ИПА, Модулна програма за ВДС			съвместно ИПА-Дъблин беше разработена модулна програма за висши държавни служители. Един от модулите се провежда в партниращ институт по администрация в Ирландия или Франция.		осигурени	инвестиция	държавния бюджет	корпус от специално обучени и опитни висши ръководители като условие за по-качествено управление, единен подход и стабилност в администрацията.	финансиране за повишаване на квалификацията на ВДС	програмата висши държавни служители.		до 2017 г.		
Повишаване на институционалния капацитет за оценка на риска, превенция и управление на процесите по защита на населението при бедствия, аварии и извънредни ситуации	Промяна във вътрешно-нормативната уредба	май 2013 г.	2018	Етап I – Изграждане на центрове за повишаване капацитета за оценка на риска, превенция и управление на процесите по защита на населението при бедствия (целева инвестиция по ОПОС 2014-2020 за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения) Етап II Разработване на програми за оптимизиране на структурата за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи; Етап III – обучение на всички институции, ангажирани със защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи	I етап – 6 000 000 лв.; II етап – 20 000 лв.	не са осигурени	Целева инвестиция	Фондове на ЕС	По-ефективни структури, по-добре подготвени специалисти в администрацията на изпълнителната и местната власт	Неодобрение на проектното предложение. Неверифициране на разходи по проекта	Брой проведени обучения брой разработени програми Направени промени в нормативните актове Брой центрове	40 броя проведени обучения (2015 г.) 0 броя разработени програми 0 направени промени в нормативните актове 0 бр. центрове	80 бр. проведени обучения 1 бр. разработени програми 2 направени промени в нормативните актове 6 бр. центъра	МВР	Институции имащи законови отговорности по защита на населението от бедствия, аварии и извънредни ситуации
Въвеждане на специализирани обучения на различни нива (национално, областно и местно) на структурите от Единната спасителна система на Р България за действия по защита на населението	Проекти за обучение/обучителни програми; ОПАК 2007-2013; ОПДУ 2014-2020 ОПОС 2014-2020 ТГС България-Румъния	май 2013 г.	2018	Провеждане на обучения.	3 750 000 лв.	не са осигурени	Целева инвестиция	Фондове на ЕС	Подобряване ефективността на функциониране на структурите от Единната спасителна система на Р България за защита на населението на различни нива.	Неодобрение на проектните предложения. Налагане на финансови корекции, неверифициране на разходи по проекта	Брой обучени експерти.	0 бр. (2012 г.) 	500 бр. (2013-2015 г.) 1000 бр. (2016 - 2018) 	МВР	Структурите от Единната спасителна система на Р България
Подобряване оперативното управление и ръководство при бедствия и извънредни ситуации чрез обучения за използването на съвременни методи (вкл. дистанционни	Проекти за обучение/обучителни програми; ОПАК 2007-2013; ОПДУ 2014-2020 ОПОС 2014-2020 ТГС България-Румъния	май 2013 г.	2018	I Етап – изграждане на симулационно оборудване и симулационен софтуер, необходимо за практическото и поддържащо обучение и трениране на оперативния състав; II Етап -	I Етап – 2 000 000 лв.; II Етап – 375 000 лв.	не са осигурени	Целева инвестиция	Фондове на ЕС	Подобряване ефективността на оперативните действия за защита на населението на структурите от Единната спасителна система на Р България	Неодобрение на проектните предложения. Налагане на финансови корекции, неверифициране на разходи по проекта	Брой обучени експерти. Брой проведени обучения	0 бр. (2012 г.); 13 бр. (2013 г.); 1 бр. (2015 г.)	3500 бр. (2013 - 2018 г.) 30 бр. (2016 г.); 100 бр. (2018 г.) 3 бр. (2020 г.)	ГДПБЗН-МВР	Структурите от Единната спасителна система на Р България

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
обучения) и технически средства				Провеждане на 30 бр. обучения.											рия
не са осигурени															
Област на въздействие: Създаване на единна практика за стратегическо планиране в администрацията															
Законово регламентиране на процеса на разработване, обсъждане и утвърждаване на политики, създаване на унифицирани правила и стандарт за разработване на стратегически документи	Промяна в нормативната уредба	2016 г.	2018 г.	Ще бъдат създадени унифицирани правила и стандарти за разработване на стратегическите документи и предложения за оптимизиране на броя им.	50 000 лв.	Не са осигурени.		Оперативна програма „Добро управление“ Държавен бюджет	Подобрена стратегическа рамка. Интегриране на стратегическите документи в контекста на прегледа на политиките, структуриране на нивата на стратегическите документи; Систематизиране на документите по ключови политики; Окръпняване на стратегическите документи.	Липса на развита единна и стандартна практика за мониторинг на съществуващите стратегически документи за постигане на целите им. Голяма част от стратегическите документи не са финансово и ресурсно обезпечени. Недостатъчна е връзката между бюджета на звената и изпълняваните от тях дейности по реализиране на политиките.	Нормативно уреден процес по стратегическо планиране; Подобряване на процеса по стратегическо планиране.	Липса на нормативно уреден процес	Наличие на нормативно уреден процес	АМС, МФ	Всички министерства, Съвет за развитие
Област на въздействие: Последователно развитие на резултатно ориентиран държавен бюджет															
Преглед за ефективността и ефикасността на тригодишните бюджетни програми от страна на Министерството на финансите и публикуване на резултатите в интернет	Извършване на преглед	2015 г.	2020 г.	Ще се извърши преглед с цел да се установят необходимите действия за подобряване на ефективността при разходване на държавни средства.	Не са необходими		Издръжка	Не е приложимо	Оптимизирани бюджетни разходи и подобро изпълнение на политиките на ПРБ	-	Извършен преглед.	0	2	МФ, Сметна палата	-
Създаване на механизми за осигуряване на взаимнообвързаност на областните и общинските стратегически документи с националните секторни стратегии	Закон за регионалното развитие	2016 г.	2018 г.	Ще се създаде механизъм за устойчива практика на обвързаност и координация между националните и регионални стратегически документи.	Не са необходими			Не е приложимо	Подобрена координация между националните и регионалните стратегически документи	Липса на механизъм.	Създаден механизъм.	0	Създаден механизъм	МРРБ, Съвет за развитие	НСОРБ; Областните управители
Област на въздействие: Въвеждане на практики и стандарти за управление на качеството, за самооценка и оценка на структурите в администрацията															
Поетапно въвеждане в практиката на модела на Общата рамка за оценка (CAF) в централната и териториалната администрация	Концепция за развитие на ИПА, Стратегия за развитие на държавната администрация 2014 - 2020	2015 г.	2017 г.	Приоритетно въвеждане на европейската обща рамка за самооценка.	800 000 лв.	Не са осигурени	Целева инвестиция	Оперативна програма „Добро управление“, държавен бюджет,	Подобряване на качеството на работа на институциите на централно и местно ниво в съответствие с практиката в ЕС.	Липсата на стимули за широко използване на системи за управление на качеството в държавната администрация.	Брой служители, обучени по прилагане на модела; Брой институции с въведена Обща рамка за оценка.	Пред 2014 г. 59 служители са обучени по прилагането на КАФ.	300 обучени (2017); 50 администрации с въведен КАФ.	ИПА, АМС	Релеванните институции на централно и общинско ниво. CAP
6.4. Администрация, ориентирана към потребителите															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Изграждане и прилагане на единен информационен модел в администрациите	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020	2016 г.	2018 г.	Изготвен е проект на Закон за електронна идентификация с цел осигуряване на подходящо равнище на сигурност на електронните трансакции и оперативна съвместимост на средствата за електронна идентификация в контекста на Цифровата програма за Европа и правната рамка на европейско ниво, по-специално Регламент (ЕС) № 910/2014	13 млн. лв	Осигурени и изразходвани (2014 – 2015 г.) 8,4 млн лв. са осигурени по ОПАК		ОПДУ		Необходимост в ускорени срокове да се внесе и приеме в Народното събрание Закон за електронната идентификация като базов нормативен акт за развитие на е-управление във всички сектори.	Създаване на Център за електронна идентификация Разработване на компоненти за електронна автентикация и електронна оторизация Разработване и внедряване на мобилна версия на ЕПДЕАУ Разработване и внедряване на система за е-Валидиране и система за е-Връчване	0(2016) 0(2014) 0(2014) 0(2014)	1(2018) 1(2016) 1(2016) 2(2016)	МТИТС	
Поддръжка на комуникационната свързаност на всички администрации	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020	2013 г.	2018 г.	Комуникационната свързаност на административните структури на централната и териториалната администрация се осъществява от Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, поддържана и управлявана от ИА ЕСМИС, съгласно чл. 17 от Закона за електронните съобщения и Постановление № 196 от 8 юли 2011 година на МС. Статиран е проект „Развитие на високоскоростен широколентов достъп в България посредством изграждането на критична, защитена, сигурна и надеждна обществена ИКТ инфраструктура“, с който към 2015 г. се изгражда широколентова инфраструктура в отдалечени и слабо развити населени места и осигурява комуникационна свързаност за 29	303,2 млн. лв.	36,4 млн. лв. осигурени и изразходвани по ОП „Регионално развитие“ (2013 – 2015)		Бюджет/ ОПДУ/ ОПРР	Качествени, надеждни и сигурни и комуникационни услуги за административните структури. Икономия на бюджетни средства от наети линии на администрацията.		Създаване на централизирано звено за поддръжка на комуникационната свързаност на всички администрации (Работеща, надеждна и сигурна комуникационна свързаност на всички администрации). Брой свързани общини към ЕЕСМ Включени към ЕЕСМ министерства и ведомства със структурните им звена им в страната, брой свързани локални мрежи	0 (2013) 0 (2013) 0 (2013)	1(2018) (71)2015 (265)2018 2 776(2015) Над 10 000 (2018)	МТИТС, ЕСМИС	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				общински администрации и за всички разположени на тази територия структури на централната администрация на изпълнителната власт. През 2014 г. чрез ЕЕСМ е осигурен достъп до Интернет за 121 от общо 586 административни структури, което е 20.65%.											
Поддръжка и администриране на системите в техническите центрове на електронното правителство	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020	2014 г.	2018 г.	Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление с цел улесняване на практическата реализация на електронните услуги и въвеждане на единен подход при планиране на инвестиционни проекти. Новите разпоредби утвърждават ролята на държавният системен администратор като фигура, която ще осигурява устойчивост на резултатите и проектите в електронното управление. Изпълнява се успешно дейността по осигуряване на цялостна експлоатационна поддръжка на работоспособността на инфраструктурната среда на системите на електронното правителство с цел гарантиране на надеждност и сигурност на наличните интегрирани системни решения.	30 млн. лв.	7,5 млн. лв., осигурени; изразходвани – 3 млн. лв.		Бюджет/ОПДУ	Осигуряване на собствен оперативен капацитет за внедряване на проекти свързани с електронното управление и интегриране на техните резултати. Управление и разпределение на общите ресурси на електронното управление.	Решение за внедряване на ЕСИ (Единен системен интегратор) на електронното управление.	Създаване на централизирано звено за поддръжка и администриране на системите в техническите центрове на електронното правителство. Ежегодна поддръжка на разработените системи на електронното правителство	0 (2014) 1(2014)	1 (2018) 1(2018)	МТИТС	
Осигуряване на оперативна съвместимост на информационните системи в държавната администрация	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020	2016 г.	2018 г.	1. В изпълнение на Дейност 1 „Е-Валидиране на електронни документи и разпечатки на електронни документи, Е-върчване на електронни документи, Актуализиране на	28 млн. лв	Не са осигурени		Бюджет/ОПДУ	Обмен на електронни документи между различни системи и улеснява разработката на нови е-услуги. Създаване на унифицирана информационно-комуникационна	Липса на общоприети модели на данни, различни тълкувания на едни и същи данни, както и липса на общи референтни данни.	Брой информационни системи, технически спецификации и приложения за визуализация, удостоверени за оперативна съвместимост.	130 (2016)	200 (2018)	МТИТС	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт“ по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“ се изготвя проект на актуализирана българската национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт, който ще бъде приет от министъра на ТИТС и предложен за утвърждаване на МС; 2. Според обобщените данни в ИСПОДСА за 2014 г., административните информационни системи на 295 администрации (51.2% от всички администрации) са удостоверени/сертифицирани в съответствие с изискванията на НОИСИС. Около 10% от администрациите са отчели, че техните АИС са в процес на удостоверяване, а останалите 38.5% използват АИС, които не са удостоверени.					инфраструктура Актуализирана Българска национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт.	Приемане на между-институционално, междусекторно и трансгранично правно основание за оперативна съвместимост	Актуализирана национална рамка за оперативна съвместимост на информационните системи в изпълнителната власт	1 (2016)	1 (2016)		
Изграждане на ефективна система за управление и реално функциониране на е-правителство	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020	2015 г.	2018г.		5,0 млн. лв	Не са осигурени		Бюджет/ОПДУ	Осигуряване на възможност за ефективно управление на инициативите и резултатите свързани с електронното управление, управление на проекти и ресурси, и отчитане на резулта-		Изградена система за управление на електронното правителство	0 (2015)	1 (2018)	МТИТС	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									тите в централните администрации.						
Включване в електронния обмен на данни между страните от ЕС	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020	2016 г.	2018 г.	Избрани са първите проекти предложени за финансиране чрез Механизма за свързване на Европа в областта на електронната идентификация (България не е кандидатствала). В края на 2015 година предстои обявяването на нови области като например електронно връчване, електронна идентификация и електронен подпис. Целта е те да допълнят финансирането, което България ще получи по оперативни програми като така се осигури устойчивост на реализираните проекти.	10 млн. лв	Не са осигурени		Бюджет/ОПДУ/МСЕ		Липсва ясно политическо решение за участие на България в проекти, финансирани чрез Механизма за свързване на Европа в областта на телекомуникациите.	Изграждане на „eIDAS възел“ съгласно РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2015/1501 НА КОМИСИЯТА – Надграждане на Центъра за електронна идентификация в контекста на трансграничното удостоверяване на автентичност Създаване на рамка за оперативна съвместимост на националната схема за електронна идентификация с цел трансгранична	0(2016) 0(2016)	1(2018) 1(2018)	МС, МТИТС	
Преминаване изцяло към електронни регистри и регистърно производство	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020	2016 г.	2018 г.	Много важен момент от реализацията на електронното управление е поддържането на регистри и възможността за обмен и интеграция на данни между тях. Свързването на регистри осигурява използването на вече налични в някоя система данни и реализиране на принципа за еднократно събиране и многократно използване на информацията. Според информацията в ИСПОДСА 52 административни структури поддържат регистри, свързани с предоставяне на електронни услуги за граждани и бизнеса. Общият брой на тези регистри е 242, от които 61 се поддържат само на хартиен носител.	10 млн. лв	Не са осигурени		Бюджет/ОПДУ			Брой на администрациите с електронни регистри.	52(2016)	60(2018)	МС, МТИТС	
Предоставяне на комплексни	Стратегия за развитие на електронното	2015 г.	2017 г.		6,0 млн. лв	Не са осигурени		Бюджет/ОПДУ			Брой комплексни електронни админис-			МТИТС	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
електронни административни услуги	управление в Република България 2014-2020										тративни услуги.				
Постигане на „свързана администрация“	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020	2015 г.	2018 г.	Предприемат се действия по подписване на три- и двустранни споразумения за достъп до регистри на държавната администрация, което ще намали времето за обслужване на гражданите и ще редуцира административните разходи. Втори етап от свързването на регистрите е част от дейност 2 "Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри" по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“;	14 млн. лв	Осигурени и изразходвани - 2,6 млн. лв. по ОПАК Дейност 2- Публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри – 30 бр.		Бюджет/ ОПДУ/ОПАК		1. Нежеланието на някои институции да представят на други достъп до данните, които съхраняват; 2. липсата на достатъчно компетентни и обучени служители. За тази цел следва да се предвиди нова длъжност във всяко министерство, отговорна за цифровия поток от информация.	Свързани регистри за служебен достъп в държавната администрация	62(2015)	92(2018)	МС, МТИТС	
Въвеждане на съвременни решения за оптимизиране на информационните и комуникационните ресурси чрез отдалечен достъп до споделени ресурси, в това число и центровете за данни в държавната администрация	Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020	2016 г.	2018 г.	Стартира надграждане и усъвършенстване на платформата на електронното правителство, управлявана и поддържана от МТИТС, с нови функционалности, включително и възможността за предоставяне на приоритетни общински административни услуги като облачна услуга.	10 млн. лв	1,2 млн. лв. по ОПАК (2015)		Бюджет/ ОПДУ	Предимствата от изграждането на Правителствен "Cloud" са намаляване на разходите, подобряване на предоставяните към бизнеса и гражданите услуги (в това число и услугите предоставяни от електронното правителство), по-бърза доставка и провизиране на необходимите ресурси и постигане на устойчивост.		Брой на администрациите, които са присъединени към Правителствения облак (Cloud) Изграждане на център за данни за предоставяне на отдалечен достъп до споделени ресурси, в т.ч. и облачни услуги за нуждите на административните структури и електронното управление	0 (2015) 0 (2015)	4(2016) 20(2018) 1 (2016)	МС, МТИТС	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											Изграждане на резервен център и дизастър център и поддръжка на изградените центрове	0 (2015)	1 (2018)		
Област на въздействие: Намаляване и постепенно премахване на усложнените процедури по предоставяне на услуги															
Въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие при предоставянето на услуги за бизнеса	Нормативни промени	2015 г.	2017 г.	Изготвен е анализ на услуги, в които е възможно въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие. Анализирани на специалните закони и идентифициране на възможностите за въвеждане на мълчаливото съгласие.	Не са необходими		Издръжка	Не е приложимо	Анализирани специални закони, идентифицирани възможности за въвеждане на мълчаливо съгласие.	Липса на разбиране и съдействие от съответните институции, които администрират режимите предвид факта, че ще се затрудни тяхната работа	30 услуги с въведен принцип на мълчаливо съгласие.	11 услуги	30 услуги	АМС, МИ	Всички министерства
Област на въздействие: Намаляване на административната тежест в избрани приоритетни области с 20% на два етапа															
3 етап (до края на 2017 г.) – намаляване на административната тежест за бизнеса с 30 на сто от избрано законодателство за периода 2015-2017 г.	Законодателни промени и създаване на техническа възможност за подаване и обмен на информация между държавните институции по електронен път	27.05.2015 г.	31.12.2017 г.	Към края на юни 2015 г. са изпълнени общо 9 мерки, от които 4 преди приемането на плана, и други 5 - предсрочно. Това е довело до намаляване на административната тежест за бизнеса общо с 14.6 млн. лв. Брой променени нормативни актове - 3; Брой променени и отменени задължения за информирание - 5; Брой институции, създали техническа възможност за електронен обмен на информация по мерките, включени в плана за действие - 2.				Държавния бюджет	По Трети план за действие за намаляване на административната тежест: 30% намалена административна тежест за бизнеса, което представлява спестени разходи за бизнеса годишно 144.5 млн. лева.	Забавяне на изпълнението на част от мерките поради липса на финансови средства или при забавяне на законодателните промени	Брой променени нормативни актове; Брой променени и отменени задължения за информирание; Брой институции, създали техническа възможност за електронен обмен на информация по мерките, включени в плана за действие.	Брой променени нормативни актове - 0; Брой променени и отменени задължения за информирание - 0; Брой институции, създали техническа възможност за електронен обмен на информация по мерките, включени в плана за действие - 0. (2015 г.)	Брой променени нормативни актове - 25; Брой променени и отменени задължения за информирание - 66; Брой институции, създали техническа възможност за електронен обмен на информация по мерките, включени в плана за действие - 15. (декември 2017 г.)	МИ	Съгласно съответните мерки в Плана за действие.
Област на въздействие: Преглед на всички регулаторни режими, установени със специален закон															
Преглед на всички регулаторни режими, установени със специален закон, с особено внимание към онези, които се различават от общите правила по Закона за ограничаване на административното	Национална програма за реформи; Стратегия за развитие на държавната администрация, Стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия	2016	2018	Преглед на регулаторните режими, установени със специален закон и определяне на процедури по режими и услуги, които следва да се оптимизират и ускорят.	Не са необходими	Не е приложимо		Не е приложимо	Улеснение на гражданите и бизнеса чрез опростяване на процедурите на режими, установени със специален закон.	Липса на анализ на всички регулаторни режими установени със специален закон, с особено внимание към онези, които се различават от общите правила по Закона за ограничаване на административното регулиране и административния	Дял на регулаторните режими, установени със специален закон, за които е извършен преглед.			МИ, АМС	Всички министерства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.										контрол върху стопанската дейност.					
Стандартизиране и унифициране на процедурите и документацията по предоставяне на административни услуги на общинско и областно ниво	Нормативни промени	2016	2018	Разработване на механизъм и приемане на необходимите нормативни промени за извършване на стандартизация и унификация на административни услуги на областно и общинско ниво	1 300 000 лв.	Не са осигурени		ОПДУ	Стандартизирани общински административни услуги по отношение на процедури, документация и срокове. Процедурите и документацията по предоставяне на услуги за бизнеса на общинско ниво трябва да се стандартизират и унифицират, като рамките на въвежданите от общинските администрации регулаторни режими се конкретизират в нормативни актове на централно ниво, което ще подобри значително бизнес средата.	Наличие на различни практики затрудняват определянето на единен стандарт за предоставяне на дадена услуга на бизнеса и бизнеса и увеличават значително административната тежест.	Брой услуги, за които са въведени стандартизирани и унифицирани процедури и документация	0	Текущ: 0 Междинен: 5 (2017 г.) Целеви: 20 (2020 г.)	АМС, НСОРБ	МИ
Облекчаване и ускоряване на процедурите по несъстоятелност	Национална програма за реформи; Стратегия за развитие на държавната администрация	2014	2018	. Изградена функционираща система за обмен на данни между Информационната система за производство по несъстоятелност, четирите системи за управление на съдебните дела и Търговския регистър 2. Междуведомствената работната група /МРГ/ приключи своята работа през м. май 2014 г. със становище, че преди да се пристъпва към подготовката на конкретни предложения за промени в уредбата на търговската несъстоятелност, е необходимо да бъдат поставени на широко обсъждане възможните подходи за решаване на съществуващите теоретически и практически проблеми. Необходимо е да се търси и съгласие	583 179 лв.	Осигурени и изразходвани за периода (2014 – 2015) 573 179 лв. (ОПАК)		ОПАК, ОПДУ	По-големи гаранции за защита интересите на участващите в производството страни. Съсбяване на сроковете в интерес на заинтересованите участници. Последователно прилагане на разпоредбите по несъстоятелност от страна на съдилищата с оглед уеднаквяване на практиката по тези производства. Опростяване на оздравителната процедура на търговците в несъстоятелност. Възможност за сключване на извънсъдебно споразумение за уреждане на задълженията на длъжника и неговите кредитори.	Необходимост от широко обществено обсъждане; Необходимост от съответни промени в електронните системи на Търговския регистър, деловодните системи на съдилищата, системата за производство по несъстоятелност Разнопосочна съдебна практика по делата за несъстоятелност. Тромавост на производствата. Невъзможност за разработване на оздравителен план при договаряне на длъжника и кредиторите преди започване на производството по несъстоятелност	Практическо функциониране на Информационната система за производствата по несъстоятелност; Бързина и гарантиране на правната сигурност за участниците в производствата; Ефективност на оздравителната процедура.	Частично функционираща ИС 2014; Средна продължителност на производствата към 2014; Брой успешно приключени оздравителни процедури 2014.	Действаща ИС 2016; Намалена средна продължителност на производствата с 1/3, 2017; Увеличен с 1/3 брой успешно приключени оздравителни процедури 2017.	МП, ВСС	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				по поставените концептуални въпроси, което ще даде възможност за изграждане на конкретна визия за развитието на института. Визията следва да отчита всички правни и политически аспекти на съдържанието и обществено-икономическата роля на института и само при наличието ѝ ще е налице реална възможност и условия за предприемане на ефективни промени на уредбата. Всяко друго предложение за изменение на отделни разпоредби, без да е в контекста на изградена цялостна визия и концепция - не би било достатъчно целесъобразно и мотивирано и не би допринесло за качествено подобряване на уредбата. Становището на МРГ е подкрепено от ръководството на МП.											
Област на въздействие: Въвеждане и утвърждаване на комплексното административно обслужване															
Създаване на възможност за подаване на искане за предоставяне на комплексни административни услуги пред всеки от органите, които участват в предоставянето на комплексната услуга	Изготвяне на анализ. Осигуряване на възможност за подаване на искане за предоставяне на комплексни услуги пред всеки от органите, които участват в предоставянето на услугата.	2015 г.	2016 г.	Приети са промените в АПК, които въвеждат задължение за предоставяне на КАО.	5 000 000 лв.	не са осигурени		ОПДУ	Създадена възможност за подаване на искане за предоставяне на услуги, пред всеки от органите, участващи в процедурата по предоставяне на услуга	Липса на предоставяне на комплексни административни услуги в администрацията.	Създадена практическа възможност за подаване на искане-то пред всеки от органите, участващи в процедурата.	Липса на практическа възможност	Наличие на практическа възможност	Министерствата ; АМС	Всички останали администрации
	Промяна на вътрешните правила.				-										
Нормативно регламентиране взаимодействието между институциите за предоставяне на КАО	Изменение и допълнение на Наредбата за административното обслужване	2015 г.	2016 г.	Мякмата е изпълнена. Приети са промените в АПК, които въвеждат задължение за предоставяне на КАО. Процесите, свързани	Не са необходими	-		-	Регламентиране на взаимодействието между институциите с оглед на предоставянето на КАО	Липса на нормативно регламентиране на процесите на комплексното административното обслужване.	Приета наредба , която определя взаимоотношенията на администрациите при подаване на искане за предоставяне на комплексна услуга/комплексно.		Приета наредба	АМС	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				с комплексното административно обслужване са нормативно регламентирани и с промените в Наредба за административното обслужване - изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г.											
Актуализиране и доработване на Административната информационна система за комплексно административно обслужване и внедряването й в администрациите, предоставящи услуги.	Реинженеринг на работните процеси и внедряване на АИСКАО Връзки с други регистри. Осигуряване на сървъри, дисково пространство, лицензи за базов и системен софтуер.	2015 г.	2017 г.	АИСКАО е разработена; Издадена е Заповед за предоставянето на АИСКАО на 74 администрации; Към момента се подготвя проект по ОПДУ по Процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“. Включени са дейности – „Реализиране на служебен потребителски достъп и служебно издаване на удостоверителни документи през налични системи.	4 000 000 лв.	не са осигурени	Инвестиция	ОПДУ	Възможност всяка администрация безплатно да получи информационна система за управление предоставянето на административни услуги, в това число електронни. Редуциране на инвестиционните разходи.	Затруднение на администрациите при внедряване на АИСКАО; Малък брой на администрациите, внедрили АИСКАО	Създадена практическа възможност за подаване на искането пред всеки от органите, участващи в процедурата;	Липса на практическа възможност	Наличие на практическа възможност	АМС	Всички останали администрации
Оптимизация и реинженеринг на работните процеси с оглед предоставянето на административни услуги по различни канали	Реинженеринг на работните процеси на административни услуги	2015 г.	2017	От Министерския съвет е приета Методология за Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на административни услуги. Към момента се подготвя проект по ОПДУ по Процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор	2 500 000		Инвестиция	ОПДУ	Повсеместно прилагане на процесния подход в администрациите.	Липсва възможност за предоставяне на административни услуги по алтернативни начини (чрез пощенски оператори).	Минимум 100 услуги с извършен реинженеринг на работните процеси; Брой услуги по пощата. Брой услуги по телефона		100 услуги	Всички администрации	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				„Правосъдие“. Включена е дейност „Инвентаризация и анализ на административните услуги и информационните масиви/регистри в администрацията“. Процесите, свързани с комплексното административно обслужване са нормативно регламентирани и с промените в Наредба за административното обслужване - изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г.											
Въвеждане на практика за предоставяне на услуги по пощата и заявяване по телефона.	Изменение на подзаконов нормативни актове, с което ще се регламентира предоставянето на услуги по пощата и заявяването им по телефона. Осигуряване на техническа възможност			Процесите, свързани с комплексното административно обслужване са нормативно регламентирани и с промените в Наредба за административното обслужване - изм. и доп. ДВ. бр.27 от 14 Април 2015г.	Към горната мярка	не са осигурени			Намалени разходи на потребителите за заявяване на услугата. Съкратени срокове за предоставяне на услугата.		Брой услуги, които могат да бъдат заявени по телефона / мобилни устройства	2	100 (2020 г.)	Всички администрации	
Актуализиране на Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите	Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите	2016	2018		Не са необходими.		Инвестиция	Не е приложимо	Повишена ефективност при определяне размера на таксите и практическо приложение на разходопокривния принцип		Актуализирана Методика.		Актуализирана Методика	МИ	МФ
Съобразяване на проектите на закони и на подзаконов нормативни актове с Базисния модел на комплексно административно обслужване и измененията в АПК	Нормативни промени.	2015 г.	2017 г.	Приети са промените в АПК, които предоставят предоставянето на КАО. Базисният модел е приет през месец юни 2013 г. .Към момента се подготвя проект по ОПДУ по Процедура „Структуриране на данни и аналитични дейности в изпълнение на стратегическите документи за развитие на държавната администрация, развитие на електронното управление и въвеждане на електронното управление в сектор „Правосъдие“. Включена е дейност „Инвентаризация и	Не са необходими.			Не е приложимо	Създадена устойчива практика за съобразяване на нормативните документи по предоставяне на административни услуги с Базисния модел на КАО и измененията в АПК.	Нормативната уредба не е съобразена с Базисния модел.	Извършени нормативни промени		Извършени нормативни промени	АМС;	MPP, МФ Всички администрации;
	Промяна на отчетните форми за събиране на информация за доклада за състоянието на администрацията.													НСОРБ	
	Включване на отделен компонент в оценката на въздействието														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				анализ на административните услуги и информационните масиви/регистри в администрацията", в която ще се идентифицират административните услуги и режими, които не съответстват на АПК и ЗОАРАКСД, както и ще се идентифицират всички изключения от общите изисквания на ЗА, АПК и ЗЕУ.											
Област на въздействие: Ориентиране към потребителите и подобряване на капацитета в системата на Министерството на вътрешните работи															
Създаване на условия за ефективно функциониране на Националната система Единен европейски номер 112 за нуждите на населението и реагиращите структури;	проекти за развитие/реинженеринг и техническа поддръжка	2015 г.	2017 г.	Предоставяне на облекчаващи способности за достъп на хората с увреждания до услугата 112	4 800 000 лв.	Не са осигурени	целева инвестиция	МВР е предложило мярката за включване в ОП Добро управление 2014-2020	Добавяне на нови функционалности на националната система 112	Затруднено ползване на услугата ЕЕН 112 за хората с увреждания; Липса на предприети конкретни действия по изпълнение на Директива на ЕС 2010/40/EU	Намалено време на реакция при ППТ за полиция, пожарна и мед.помощ Внедрени услуги за хора с увреждания	0	1	МВР, МТИТС	Телекомуникационни оператори
Усъвършенстване на институционалното взаимодействие и координация в ежедневни и кризисни условия чрез оптимизиране на свързаността и надеждността на информационния обмен в градски ареали - между органите на местно управление и териториални структури на централните държавни органи;	проекти за развитие /реинженеринг	2015 г.	2017 г.	Високоскоростната свързаност за сега е изградена на ниво областни центрове	3 800 000 лв.	Не са осигурени	целева инвестиция	МВР е предложило мярката за включване в ОП Добро управление 2014-2020	Разширяване на възможностите на средата за предоставяне на електронни услуги	Нискоскоростна среда за информационен обмен; Недостатъчна степен на резервираност на свързаността и информационните ресурси	Намалено време на реакция на органите на местна и централна власт в извънредни ситуации Брой изградени високоскоростни връзки на територията на страната за нуждите на органите на местна и централна власт в извънредни ситуации	0 ОДМВР	28 ОДМВР	МВР, МТИТС	
Разширяване на информационните услуги, предоставени от МВР на гражданите и бизнеса, в съответствие с изискванията на е-управление;	проекти за развитие /реинженеринг	2015 г.	2017 г.	Реализирани са само четири услуги, предоставяни по електронен път. Тези услуги имат справочен характер и не носят приходи; Разработени са проекти за широко предоставяне на електронни услуги към гражданите и бизнеса	4 200 000 лв.	Не са осигурени		МВР е предложило мярката за включване в ОП Добро управление 2014-2020	Необходимо е автоматизиране на услугите, предоставяни от структурите за опазване на обществеността, пожарна безопасност и защита на населението и при издаване на документи за самоличност	Ниска степен на изпълнение на ангажиментите на МВР за въвеждане на електронното правителство	Намаление на време и разходи за работа с администрацията	2016 г. : оборудвани 400 полицейски автообила с техника за достъп до информационните ресурси на МВР	2018 г: оборудвани 1000 полицейски автообила с техника за достъп до информационните ресурси на МВР	МВР, МТИТС	
Въвеждане на европейските изисквания и практика при	проекти за развитие /реинженеринг	2015 г.	2017 г.	Разработен е пилотен проект за мобилен достъп до информационните	5 500 000 лв.	Не са осигурени	Целева инвестиция	МВР е предложило мярката за включване в	Създаване на условия за бърз защитен достъп на мобилните единици	Затруднен достъп до базите данни на МВР при работа на терен	Повишаване на оперативността в извършване на полицейските	Не е приложимо	Не е приложимо	МВР	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
създаване на условия за функциониране на е-полиция;				ресурси на МВР по високоскоростна електронна среда (преход към функциониране на е-полиция)				ОП Добро управление 2014-2020	на МВР до информационните ресурси, подпомагащи тяхната дейност		действия на терен, намаляване на административните разходи ф				
Подприоритет 6.5: Администрация, прилагаща принципите на открито управление															
Област на въздействие: Предоставяне на пълен достъп до информация, за събирането и генерирането на която, са използвани публични средства („open data“)															
Въвеждане на нормативно задължение за публикуване на наличната систематизирана информация в отворен формат.	Промени в Закона за достъп до обществена информация;	2015 г.	2016 г.	С оглед въвеждането на нормативно задължение за публикуване на публичната информация в отворен формат и транспонирането на Директива 2013/37/ЕС за изменение на Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на информацията в общественния сектор, с РМС № 279 от април 2015 г. е одобрен Закон за изменение и допълнение Закона за достъп до обществена информация, с който се задължават организациите от общественния сектор да публикуват публичната информация, която притежават в отворен формат, който позволява повторна употреба. Постоянната работна група за прозрачност на управлението към САР изготвя съответните подзаконови нормативни актове.	Не са необходими.	Не е приложимо	Инвестиция	Не е приложимо.	Създадени общи принципи и правила за повторна употреба на информацията, налична в общественния сектор.	Липса на нормативно основание и на правила за публикуване на публичната информация, притежавана в общественния сектор за повторна употреба в отворен формат. Първичните данни, събрани чрез публично финансиране, реално не са достъпни в интернет и не се споделят с други администрации	Приети изменения и допълнения в Закона за достъп до обществена информация;	Одобрен е проект на ЗИД на ЗДОИ. Предстои изготвяне на подзаконовите нормативни актове.	Приет ЗИД на ЗДОИ; Приета Наредба за публикуване на обществената информация в отворен формат.	АМС, МТИТС	всички министерства
	Приемане на подзаконови нормативни актове										Приета наредба.				
Надграждане на на Портала за отворени данни и публикуване на набори от данни.		2015 г.	2017 г.	Създаване на Интегрирана платформа и публикуване в нея на набори от данни в отворен формат, които са в приоритетни области.	550 000 лв.	Не са осигурени	Целева инвестиция	ОПДУ	Създаване на платформа и публикуване на обществената информация в отворен формат	Необходимост от надграждане на Портала за отворени данни. Създаване на техническа възможност за автоматично качване и актуализиране на данните, публикувани в отворен формат.	Създадена платформа; Публикувани набори от данни в отворен формат.	116 набора от данни (2015)	320 набори от данни (2017)	МТИТС, АМС	
Област на въздействие: Укрепване на гражданското общество и повишаване на ефективността на обществените консултации															
Изграждане на механизъм за финансиране на НПО и осигуряване	Промените следва да са в ЗЮЛНЦ, предвид систематичното място уредбата	2015	2018	В рамките на проект в процес на изпълнение по ОПАК (до март 2014 г.):	3 000 000 лв.	Осигурени и изразходвани 641 099 лв. лв.	Целева инвестиция;	ОПАК; ОПДУ; Държавен бюджет	Развитие на гражданското общество и създаване на гаранции за функции	Липсва регламентиран механизъм.	Влязъл в сила ЗИД на ЗЮЛНЦ	1 бр. Анализ на нормативната база за необходимост от промени	1 брой анализ на нормативната база за	МП, МФ	Всички министерства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на подкрепа за развитие на гражданското общество	на тези отношения и приетата от МС стратегия за развитие на гражданските организации.			- Анализ на нормативната база; - Предложения за промени в нормативни документи и вътрешни правила и методики; - Доизграждане на Информационна система на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел.					ониране на НПО.		Доразвиване на информационната система на Централния регистър на ЮЛНЦ; Изграждане на Единен регистър на ЮЛНЦ – в частна и в обществена полза.	2015; ИС в процес на доизграждане 2015; Единен регистър на ЮЛНЦ в процес на планиране 2015.	необходимост от промени 2016; 1 брой проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ 2016; 1 брой изградена и действаща информационна система 2017; Завършено планиране на 1 брой Единен регистър на ЮЛНЦ 2010 г. Изграден и действащ 1 брой Единен регистър на ЮЛНЦ – в частна и в обществена полза 2010 г.		

Приоритет 7 „Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност“

Наименование на мярката	Механизъм на въздействие (Законодателен акт, стратегически документ и др.)	Начална дата	Крайна дата	Кратка информация относно хода на изпълнение на мярката	Необходими финансови ресурси за периода на изпълнение на мярката (лева)	Осигурени финансови ресурси за изпълнение на мярката (лева)	Тип разход	Източници на финансиране на мярката	Количествено и/или качествено описание на очаквания ефект от мярката	Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на мярката	Индикатор за изпълнение	Начална стойност (година)	Целева стойност (година)	Отговорна институция	Свързана институция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подприоритет 7.1: Гарантиране на енергийната сигурност на страната															
Област на въздействие: диверсификация на източниците и маршрутите на енергийните доставки															
Изграждане на газопровод България – Гърция (IGB)	Изпълнение на проект „Изграждане на газопровод България – Гърция (IGB)“	2014 г.	Очакван срок за въвеждане в търговска експлоатация е 2018 г.	Провеждат се подготовителни дейности за реализацията на проекта. На гръцка територия са завършени инженерно-проектантските дейности и изготвянето на проектната документация, необходима за провеждане на процедури за разрешаване на строителство. В началото на 2015 г. Министерството на енергетиката разработи Пътна карта с разписан график на дейностите по проекта за изграждане на интерконектора България-Гърция. Очаква се окончателното инвестиционно решение да бъде взето до края на месец октомври 2015 г. Планира се газовата връзка да бъде изградена през 2018 г. и въведена в експлоатация до 2019 г.	220 млн. евро (430 млн. лв.) обща стойност на целия проект	-45 млн. евро (88,01 млн. лв.) от Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ), с Решение С (2010) 5813 на Европейската комисия от 30.08.2010 г. Няма ангажимент на държавния бюджет.		-Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕК) -привлечени и собствени средства на дружествата по проекта (от България, Гърция и Италия)	Гарантиране енергийната сигурност на страната. Постигане на реална диверсификация на източниците на доставки на природен газ за България.	Удължаване срока на допустимост на разходите по ЕЕПВ	Км изградена газова инфраструктура; усвоени средства - млн. евро.			МЕ / БЕХ	КЕВР
Изграждане на газопровод България – Румъния (IBR)	Изпълнение на проект "Изграждане на газопровод България – Румъния (IBR)"	2012	Пускане в експлоатация на газопровода в началото на 2016г.	Реализацията на междусистемната връзка България-Румъния е в заключителен етап. В началото на септември 2015 г. изпълнителят на участъка под р. Дунав се отказва от договора поради настъпили промени с неговия подизпълнител. В момента е в ход нова процедура за избор на изпълнител на строителните работи. Сроковете за завършване на тръбата ще бъдат удължени, въпреки че партньорите от българска и румънска страна работят усърдно забавянето да бъде преодоляно. Очакванията	25 млн. евро (48,89 млн. лв.) е общата индикативна стойност на целия проект, в т.ч. за българската част - 12.9 млн. евро (25,23 млн. лв.)	-4,4 млн. евро (8,61 млн. лв.) от Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕЕПВ) за българската част (за 3,3 млн. евро (6,45 млн. лв.) са скл. договори) -8.5 млн. евро (16,62 млн. лв.)от „Булгартрансгаз“ ЕАД (за 10,76 млн. евро (10,73 млн. лв.) са скл. договори)		-Европейска енергийна програма за възстановяване (ЕК) - привлечени и собствени средства на дружествата по проекта („Булгартрансгаз“ ЕАД и „Трансгаз“ S.A.)	Гарантиране енергийната сигурност на страната - Диверсификация на източниците и маршрутите на енергийните доставки.	Удължаване срока на допустимост на разходите по ЕЕПВ	Км изградена газова инфраструктура; усвоени средства - млн. евро			МЕ / БЕХ- "Булгартрансгаз" ЕАД	КЕВР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				са газопроводът да заработи през първото тримесечие на 2016 г.											
Изграждане на газова междусистемна връзка България – Сърбия (IBS)	Изпълнение на проект "Изграждане на газова междусистемна връзка България – Сърбия (IBS)"	2014 г. - започване на фаза "проектиране"	Очакван срок за завършване на строителството е края на 2018 г.	На 22.04.2014 г. е издадена заповед на ГД «Европейски фондове за конкурентоспособност» за разделяне на проекта за междусистемна газова връзка със Сърбия на две фази, като за първата фаза финансирането е по ОП 2007-2014 г., а по втората фаза – по ОП за следващия програмен период 2014-2020 г. Основна причина за решението за фазиране на проекта е невъзможността на сръбската страна да изпълни строителството на тяхна територия в синхрон с графика за строителство на българския участък. Първата фаза на проекта е с продължителност до ноември 2015 г. и ще приключи с изработен от проектанта и приет от Националния експертен съвет по устройство на територията технически проект, одобрен ПУП, извършен втори етап на археологически проучвания. Втората фаза включва: приключване на придобиванията на вещните права, издаване разрешение за строеж, избор на строител и същинско изграждане на междусистемната газова връзка България-Сърбия.	48.8 млн. евро (95,45 млн. лв.) е прогнозна стойност на проекта, в т.ч.: -48 млн. евро (93,88 млн. лв.) по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” -0.8 млн. евро (1,56 млн. лв.) от „Европейски фонд за регионално развитие”, усвоени за извършване на предпроектно проучване.	-48 млн. евро (93,88 млн. лв.) от „Европейски фонд за регионално развитие”		- Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” -бюджет на МЕ (0.383 млн. евро)	Гарантиране енергийната сигурност на страната - Диверсификация на източниците и маршрутите на енергийните доставки.	Изпълнението на проекта на българска територия е разделено на две фази - проектиране и строителство. Първата фаза ще завърши с разрешението за строеж, а втората ще се изпълнява по бюджета на ОПКБИ за финансов период 2014-2020 г.	Км изградена газова инфраструктура; усвоени средства - млн. евро.			МЕ	

Подприоритет 7.2: Повишаване на енергийната ефективност

Област на въздействие: Повишаване на ефективността на производството на енергия

Актуализиране на съществуващия национален план за енергийна ефективност или разработване на нов план	Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност	2014 г.	2017 г.	Мякмата е предстояща	Не са използвани финансови ресурси за изпълнение на мякмата	Не са били необходими	Мякмата по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не са предвидени	Повишаване на енергийната ефективност, постигнати енергийни спестявания и спестени емисии въглероден диоксид	Не са идентифицирани проблеми	Приет и изпратен в ЕК план.	Към момента се събира и обработва необходимата информация.	Документът ще бъде представен в ЕК до края на 2017 г.	МЕ	АУЕР
Отчитане на Национален план за действие по енергийна	Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност	2015 г.	2021 г.	Мякмата е предстояща	Не са използвани финансови ресурси за изпълнение на мякмата	Не са били необходими	Мякмата по принцип има административен	Не са предвидени	Повишаване на енергийната ефективност, постигнати енергийни спестявания и спестени		Приет отчет ежегодно	2016	Ежегодно до 2021 г.	МЕ	АУЕР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ефективност 2014-2020 г.							характер и не изисква финансово осигуряване.		емисии въглероден диоксид						
Национален план за сгради с близко до нулево потребление на енергия	Директива 2010/31/ЕС относно енергийните характеристики на сгради	2015 г.	2020 г.	Мярката е предстояща	Не са необходими финансови ресурси за изпълнение на мярката	Не са необходими			Повишаване на енергийната ефективност, постигнати енергийни спестявания и спестени емисии въглероден диоксид		Приет план от МС			МРРБ	МЕ, АУЕР
Национален план за подобряване на енергийните характеристики на отопляваните и/или охлаждаемите сгради – държавна собственост, използвани от държавната администрация	Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност	2016 г.	2020 г.	Мярката е предстояща	Не са необходими финансови ресурси за изпълнение на мярката	Не са необходими			Повишаване на енергийната ефективност, постигнати енергийни спестявания и спестени емисии въглероден диоксид		Приет план от МС и изпратен в ЕК		Документът ще бъде представен в ЕК през 2016 г.	МРРБ	МЕ, АУЕР
Национална дългосрочна програма за насърчаване на инвестиции за изпълнение на мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите от обществения и частния национален жилищен и търговски сграден фонд	Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност	2016 г.	2020 г.	Мярката е предстояща	Не са необходими финансови ресурси за изпълнение на мярката	Не са необходими			Повишаване на енергийната ефективност, постигнати енергийни спестявания и спестени емисии въглероден диоксид		Приет план от МС и изпратен в ЕК		Документът ще бъде представен в ЕК през 2016 г.	МРРБ	МЕ, АУЕР
Повишаване на ефективността на потреблението на енергия в отраслите на икономиката	Финансово насърчаване на мерки за енергийна ефективност чрез специализирани кредитни линии, средства от европейски фондове и програми	2012 г.	2016 г.	Кредитната линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници предоставя кредити на български банки, които от своя страна предоставят заеми на частни компании за проекти за енергийна ефективност в промишлеността и проекти за възобновяеми енергийни източници. Статистиката на кредитната линия към				Оперативните програми, кредитни линии	Повишаване на ефективността на потреблението на енергия в отраслите на икономиката	Не са идентифицирани проблеми	1. Кредитна линия за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници към края на 2013 г. (само за проекти за енергийна ефективност): • Брой финансирани проекти: 172 бр. • Капиталовложения (проектна стойност): 176,3 млн. лв. • Еквивалент на			МЕ	банки, специализирани фондове

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				края на 2013 г. (само за проекти за енергийна ефективност): • Брой финансирани проекти: 172 бр. • Капиталовложения (проектна стойност): 176,3 млн. лв. • Еквивалент на спестена електроенергия: 490,6 GWh/година • Еквивалент на спестена генерираща мощност: 75,85 MWe • Процент на производствените мощности на АЕЦ Козлодуй: 4,21 % Няколко банки в страната предлагат кредит Енергийна ефективност, който се отпуска по програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL (мярка Д10) с цел да се подпомогнат българските домакинства да ремонтират своите жилища и да инвестират в енергоспестяващи технологии, с което да намалят разходите си за отопление. Програма за Енергийна ефективност с финансовата подкрепа на Европейския съюз - В статистиката на Програма за Енергийна ефективност с финансовата подкрепа на Европейския съюз към края на 2013 г. са посочени: • Брой финансирани проекти: 41 бр. • Капиталовложения (проектна стойност): 45,9 млн.лв. • Еквивалент на спестена електроенергия: 95,3 GWh/година • Еквивалент на спестена генерираща мощност: 14,7 MWe • Процент на производствените мощности на АЕЦ Козлодуй: 0,83 % ; Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници" е създаден чрез Закона за енергийна ефективност - От началото на дейността на ФЕЕВИ до 30.09.2015 г. са подписани 175 договора							спестена електроенергия: 490,6 GWh/година • Еквивалент на спестена генерираща мощност: 75,85 MWe 2. Програма за Енергийна ефективност с финансовата подкрепа на Европейския съюз към края на 2013 г.: • Брой финансирани проекти: 41 бр. • Капиталовложения (проектна стойност): 45,9 млн.лв. • Еквивалент на спестена електроенергия: 95,3 GWh/година • Еквивалент на спестена генерираща мощност: 14,7 MWe 3. От началото на дейността на ФЕЕВИ до 30.09.2015 г. са подписани 175 договора за кредит, осигуряващи финансиране на инвестиционни проекти на обща стойност 68 800 832 лв. Общият размер на кредитите е 46 652 962 лв., сключени 29 споразумения за гарантиране на вземания по ЕСКО договори. Гаранционният ангажимент, поет от ФЕЕВИ, е в размер на 601 760 лева, осигуряващ 5% покритие на портфейл от вземания в размер на 12 035 192 лева, 3 броя частични кредитни гаранции, покриващи до 80% от размера на заема: 2 предоставени на „Райфайзенбанк (България)“ АД - напълно погасени и 1 предоставена на „Токуда Банк“ АД с обща гаранционна отговорност за ФЕЕВИ 800 000 лева.				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Изпълнение на мерки за повишаване на обществената осведоменост и култура за начините и възможностите за повишаване на енергийната ефективност	Организиране и провеждане на информационни кампании, издаване на брошури с информация относно възможностите за повишаване на енергийната ефективност	2012 г.	2016 г.	за кредит, осигуряващи финансиране на инвестиционни проекти на обща стойност 68,8 млн. лв. Общият размер на кредитите е 46,653 млн. лв., сключени 29 споразумения за гарантиране на вземания по ЕСКО договори. Гаранционният ангажимент, поет от ФЕЕВИ, е в размер на 601 760 лева, , осигуряващ 5% покритие на портфейл от вземания в размер на 12 035 192 лева. Към 30.09.2015 г. ФЕЕВИ е осигурил и 3 броя частични кредитни гаранции, покриващи до 80% от размера на заема: • 2 бр., предоставени от „Райфайзенбанк (България)“ АД • 1 бр., предоставена от „Токуда Банк“ АД	28 200	13 200 лв. от бюджета на АУЕР		Бюджета на АУЕР	Повишаване на обществената осведоменост и култура за начините и възможностите за повишаване на енергийната ефективност	Недостиг на финансов ресурс	Изпълнени над 50 броя. информационни кампании. Проведени 6 обучителни семинари съвместно с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление, като групите бяха съобразени с териториалното разположение на областите по райони за икономическо планиране.	Към момента мярката продължава да се изпълнява	Очаква се през 2016 г. мярката да приключи.	МЕ	АУЕР
Подприоритет 7.3: Достигане на 16% дял на енергията от възобновяеми източници в brutното крайно потребление на енергия до 2020г.															
Създаване на благоприятна среда за производство и потребление на енергия от ВИ	Въвеждане на регулаторни стимули и изисквания за увеличаване потреблението на енергия от ВИ	2014 г.	2020 г.	През 2012 г. е постигната задължителната национална цел от 16 % дял на енергия от ВИ в brutното крайно потребление на енергия за 2020 г., като е постигнат дял от 16,4 %. Извършени промени в Закона за енергията от ВИ	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Не е необходимо	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не са предвидени	Потребление на енергия от ВИ в секторите електрическа енергия, енергия за отопление и охлаждане и транспорт	Натрупване на финансов дефицит поради недостиг на средства за покриване на разходите за изкупуване на електрическа енергия по преференциални цени от ВИ, които се осигуряват от продажба на електрическа енергия по регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) цени и от приходите от продажба на квоти на емисии от парникови газове.	Очакван ефект от прилагането на промените в нормативната уредба е недопускане увеличение на цената на електрическата енергия за крайните потребители, както и оптимизиране на бизнес средата в съответствие с актуалните условия и развешитж на сектора.	Към момента мярката продължава да се изпълнява	Очаква се през 2020 г. мярката да приключи.	МЕ	МОСВ, АУЕР, МЗХ, МРР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Изготвяне на Трети национален доклад за напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници	В изпълнение на чл. 22, ал. 1 от Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници	2014 г.	2015 г.	Мярката се изпълнява	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Не е необходимо	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не са предвидени	Отчитане използването на потенциала на енергията от ВИ	Не са идентифицирани проблеми	Анализ на състоянието на ВЕИ сектора и напредъка в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници.	Към момента е стартирала процедура по набиране и обработване на необходимата информация за разработване на документа.	Разработен документ до края на 2015 г. и предоставен на ЕК.	МЕ	АУЕР
(Предложение за нова мярка) Приемане на нов закон за енергията от възобновяеми източници (приемане на закон за изменение и допълнение на закона за енергията от възобновяеми източници)	Транспониране в националното законодателство на Директива 2015/1513 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 година за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници	2017	2020	Директивата е приета на 9 септември 2015 г.	За транспониране на Директивата не са необходими финансови ресурси.	Не е необходимо	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не са предвидени	Изготвен нормативен документ, транспониращ Директива 2015/1513	Необходимост от значителни финансови средства и подпомагане навлизането на биогоривата от следващо поколение и възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход .	- " 7 % праг на конвенционални биогорива в крайното енергийно потребление в транспорта; Установяване на незадължителна под-цел за потреблението на биогоривата от „ново поколение“ и възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход на национално ниво в срок от една година от датата на влизане в сила на Директивата и възможност за държавите-членки (ДЧ) за определяне на по-ниска от референтната стойност под-цел при определени в проекта на директивата условия:"	Разработен документ	МЕ, МОСВ	МЗХ, АУЕР, ИАООС, ДАМТН	

Подприоритет 7.5: Повишаване на ефективността на използване на ресурсите

Област на въздействие: Въвеждане на нисковъглеродни, енергийно ефективни и безотпадни технологии

Въвеждане на стимули за иновациите в широко използвани методи на производство, насочени към оптимална ефективност по отношение на ресурсите	Разработване и управление на инструменти за финансова подкрепа на иновациите	2008 г.	2020 г.	С РМС №761 от 6-ти ноември 2014 г., е одобрен проекта на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г. Подкрепата за ускорено усвояване на технологии, методи и др. подобряващи ресурсната ефективност и прилагането на ИКТ в предприятията от цялата промишленост е една от целите на стратегията. Предстои стартиране през 2015 г. разработването на	Мярката има административен характер - разработването и прилагането на финансови инструменти, сами по себе си, не изискват допълнителни финансови средства, извън заложените в бюджетите на компетентните институции ведомствени разходи за персонал и издръжка.	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Финансова подкрепа за иновациите, в т.ч екоиновациите, се осигурява от Фонд „Научни изследвания“, Национален иновационен фонд, ОПРКБИ, Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г., Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации	Създаване на иновационна среда, стимулираща сътрудничеството между бизнеса и сектора на научните изследвания и създаваща предпоставки за ускоряване на технологичния трансфер. Адекватно финансиране на научно-изследователската дейност, в т.ч. и от частния сектор и развитието на самата наука. Въздействие върху пазарите посредст-	Не са идентифицирани проблеми	Дял на иновативните предприятия (% от общия брой предприятия) (отчита се по ОПИК 2014-2020 г.)	27,4 (2012 г.)	30,4 (2023 г.)	МИ, МОСВ	бизнес

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				технологични пътни карти към стратегията, както и изготвяне на регионален анализ на иновационния потенциал. Националният фонд "Научни изследвания" насърчава научните изследвания в приоритетните направления на Националната стратегия за развитие на научните изследвания, едно от които е "Енергия, енергийна ефективност и транспорт. Развитие на зелени и еко-технологии". Националният иновационен фонд осигурява подкрепа за изпълнението на научно-изследователски и развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел разработване на нови или развитие на съществуващи продукти, процеси или услуги за повишаване на икономическата ефективност, подобряване на иновативния потенциал и технологичното ниво на предприятията, и насърчаване динамиката на иновативните процеси. В рамките на Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г., се набират проектни предложения по Програма "Иновации в зелена индустрия". Осигурява се финансиране на иновационна инфраструктура и технологична модернизация от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г. (ОПРКБИ). Продължава прилагането на структурираните инструменти за финансов инженеринг по Рамковото финансово споразумение за изпълнение на Инициативата JEREMIE по				„Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.), Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия, 2014-2020 г. (COSME), финансов инструмент на EC LIFE и др.	вом икономически инструменти за интернализиране на външните разходи (свързани с опазването на околната среда) в стойността на стоките и услугите на принципа „замърсителят плаща“. Насърчаване на „зелените“ обществени поръчки. Информирание на бизнеса по отношение на икономическите ползи от въвеждането на екоиновациите, свързани с по-рационалното използване на ресурсите, енергийната ефективност, повторното използване на отпадъците и материалите и др.						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				ОПРКБИ 2007-2013 - Фондове за дялово участие, Фонд за рисков капитал, Фонд за начално финансиране (Eleven и Launchub), Фондове за съфинансиране, Дългови продукти, Инструмент, предоставящ финансиране с елемент на споделяне на риска, Гаранционен фонд. По ОПИК се предвижда внедряване на еко-инновации в предприятията като е възприет хоризонтален подход. Ще се подкрепя внедряването на високотехнологични решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване на използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на безотпадни технологии, иновационни производствени материали, технологии за производство на „зелени продукти“ във всички сектори на икономиката. Фокусът на ОПИК в това направление е въвеждане на еко-инновации, които да допринесат за рационално използване на ресурси и енергия и за повишаване на производителността на предприятията.											
Разработване на пазарни инструменти за насърчаване на по-екологосъобразни продукти, произведени при ефективно използване на ресурсите	Законови промени Разработване и управление на инструменти за финансова подкрепа на производството на екологосъобразни продукти	2008 г.	2020 г.	Към момента се прилагат: екологични такси (например продуктови такси и такса за депониране на отпадъци, диференцирани пътни такси), данъчни облекчения за екологосъобразни превозни средства и сгради, получили сертификати с определени класове на енергопотребление,	Мярката има административен характер - разработването и прилагането на нормативната рамка и финансовите инструменти, сами по себе си, не изискват допълнителни финансови средства, извън	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Финансова подкрепа за производство на екологосъобразни продукти, се осигурява от ОПРКБИ и ОПИК, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и др.	Насърчаване разпространението и реализацията на стоки и услуги с високи екологични характеристики.	Не са идентифицирани проблеми	Дял на МСП с мерки за ефективност на ресурсите (отчита се по ОПИК 2014-2020 г.)	85% (2012 г.)	93% (2020 г.)	МИ, МОСВ, МФ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				преференциални цени за електроенергията от ВЕИ, целеви субсидии (например за насърчаване на агроекологични практики и биологично земеделие). Приет беше Национален план за действие за насърчаване на „зелените“ обществени поръчки (2012-2014 г.), с който за първи път се въведе стратегическа рамка и цели по отношение на развитието на "зелените" обществени поръчки. По процедура „Инвестиции в „зелена индустрия“ на ОПРКБИ се оказва инвестиционна подкрепа на големите предприятия в България за преодоляване на негативното им влияние върху околната среда чрез насърчаване изпълнението на проекти, пряко свързани с производство на продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадъци, по-ефективно използване на отпадъчните продукти и намаляване на енергоемкостта, като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността и устойчиво развитие на големите предприятия в страната. Финансира се закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, което е свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните продукти и обхваща намаляване на отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото производство или чрез използването му за производство на нови продукти, както и на оборудване за производство на продукт/и, подлежащи на рециклиране, след като станат отпадъци. По	заложените в бюджетите на компетентните институции ведомствени разходи за персонал и издръжка.										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				ОПИК ще се осигурява подкрепа за подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за повишаване ефективното използване на ресурсите в предприятия и/или групи предприятия. В рамките на инициативите ще се подкрепят мерки за подобряване на ресурсната ефективност и устойчиво използване на суровините, вкл. промишлена симбиоза: внедряване на високо-технологични и ИКТ решения за оптимизиране на производствените процеси и намаляване използването на суровини; внедряване на съвременни технологии за влагане на отпадъците като суровина в ново производство и/или други алтернативни приложения; внедряване на съвременни безотпадни технологии, вкл. и подмяна на морално остаряло и ресурсоемко оборудване; внедряване на иновационни производствени материали и повишаване използването на рециклируеми материали, вкл. и чрез инвестиции за пригаждане на съществуващото оборудване към характеристиките на новите продукти; въвеждане на обратни цикли за използване на водите в производствените процеси и др. За повишаване на конкурентоспособността и като резултат – на експортния потенциал на българските МСП, чрез инвестициите по ОПИК ще се насърчава: разработване, внедряване и сертифициране на системи за управление на качеството, опазване на околната среда, еко маркирова,												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				енергиен мениджмънт, сигурност на информацията и др., съгласно международни, европейски и национални стандарти; разработване, трансфер, внедряване и сертифициране на добри производствени практики; услуги по реинженеринг на процесите в предприятията; трансфер и адаптиране на нови модели за управление на промените и бърза адаптация към тях; разработване на стратегии за пазарна реализация, проучвания и трансфер на инструментариум за навлизане на нови пазари и за задоволяване на пазарното търсене и разнообразяване на предлагането.											
Стимулиране на обмена на добри практики между предприятията по отношение на ефективно използване на суровините в производството	Информационни дейности	2008 г.	2020 г.	МОСВ предоставя информация и насоки на предприятията за прилагане на законодателството в областта на околната среда по отношение на изменение на климата, „зелени“ обществени поръчки, третиране на отпадъци, в т.ч. от материали, които могат да се рециклират, компостира или използват като ресурс и др. По ОПКРБИ се финансира процедура насочена към създаването и развитието на кластери в България като фактор за повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставянето на подкрепа за: изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на кластера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на кластера, както и насърчаване на	Мярката има административен характер - информационните дейности не изискват допълнителни финансови средства, извън заложените в бюджетите на компетентните институции ведомствени разходи за персонал и издръжка.	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	В рамките на бюджета на отговорните институции.	Насърчаване на: разработването от страна на стопанските субекти на устойчиви технологични решения, предлагането на екологично устойчиви продукти (пускане на пазара на продукти с „екологичен дизайн“, продукти с възможност за рециклиране); екологосъобразни ресурсноефективни техники, технологии и бизнес модели, които да ускорят прехода към нискоуглеродна, ресурсно ефективна и конкурентоспособна икономика.	Не са идентифицирани проблеми	Създадени информационни портали, платформи за обмен на добри практики, проиновационна инфраструктура и кластеризиране, административен и технически капацитет.	Брой подкрепени/създадени офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, техн. паркове - текуща стойност: 3 (по ОПКРБИ).	Брой подкрепени/създадени офиси за технологичен трансфер, технологични центрове, техн. паркове - целева стойност: 10 (2023 г. по ОПИК). Извършени информационни дейности, насочени към оползотворяване на възможностите, предоставяни от екологосъобразните вериги на създаване на стойност чрез: - отстраняване на системните пречки за междусекторното и транснационалното	МОСВ, МИ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности. Изпълняват се проекти за клъстер "Инвеститори в зарядна инфраструктура и електрически превозни средства" и „Клъстер за развитие на енергийно ефективни решения и алтернативни енергоизточници за домакинства и сгради“. Клъстерирането ще се подпомага и по ОПИК.									сътрудничество по веригата на създаване на стойност и за създаването на предприятия и сътрудничеството между предприятията посредством улесняване създаването на модели на бизнес услуги и повторното използване на материалите, продуктите и отпадъците (анализ на системните бариери) -улесняване на междусекторното сътрудничество с оглед насърчаване преминаването към кръгова икономика (2020 г.)		
Методическо подпомагане на малките и средните предприятия за постигане на по-ефективно използване на ресурсите.	Информационни дейности	2007 г.	2020 г.	Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия предлага информационни услуги, вкл. външнотърговска информация; информация за български производители; информация за международни и регионални пазари; международни изложения и панаири; бизнес форуми в страната и чужбина; информационни кампании; информация за международни търгове; информация за оферти и запитвания от български и чуждестранни фирми; специализирани секторни обучения. . МОСВ предоставя информация и методическа	Мярката има административен характер - информационните дейности, както и разработването на финансови инструменти за подпомагане сътрудничеството и взаимодействието между предприятията и научните организации по отношение на трансфера на ресурсноефективни технологии, методи и бизнес модели, сами по себе си, не изискват допълнителни	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	В рамките на бюджета на отговорните институции.	Въвеждане на екологосъобразни ресурсноефективни техники, технологии и бизнес модели.	Не са идентифицирани проблеми	Реализирани дейности по методическото подпомагане; административен и технически капацитет	Осигуряване на практическа информация, консултации и подкрепа за МСП.	Осигуряване на практическа информация, консултации и подкрепа за МСП относно възможностите за разходоефективно подобряване на ресурсната ефективност. (2020 г.)	МИ, МОСВ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				помощ на предприятия-та по отношение на управление на отпадъците.	финансови средства, извън заложените в бюджетите на компетентните институции ведомствени разходи за персонал и издръжка.										
Разработване на стимули за поощряване на инвестициите на частния сектор в научноизследователска дейност и иновации, насочени към ефективност на ресурсите	Законови промени Разработване и управление на инструменти за финансова подкрепа на НИД и иновациите	2007 г.	2020 г.	Съгласно Закона за насърчаване на инвестициите се прилагат следните стимули - административно обслужване в съкратени срокове и индивидуално административно обслужване; данъчни облекчения по Закона за корпоративното подоходно облагане; придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти частна държавна или частна общинска собственост; финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация на лица, възможности за други форми за държавна помощ, институционална подкрепа, публично-частно партньорство или създаване на смесени дружества - за приоритетни инвестиционни проекти; различни видове сделки, сключени между инвеститора и търговско дружество, създадено с цел изграждане и развитие на индустриални зони.	Мярката има административен характер - разработването и прилагането на нормативната рамка и финансовите инструменти за насърчаване на инвестициите на предприятията в НИД и иновации, сами по себе си, не изискват допълнителни финансови средства, извън заложените в бюджетите на компетентните институции ведомствени разходи за персонал и издръжка.	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Финансова подкрепа за иновациите, в т.ч екоиновациите, се осигурява от Фонд „Научни изследвания“, Национален иновационен фонд, ОПРКБИ, Норвежкия финансов механизъм за периода 2009-2014 г., Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014-2020 г.), Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средни предприятия, 2014-2020 г. (COSME), финансов инструмент на EC LIFE и др.	Подпомагане на новаторски решения в следните индикативни области: устойчиви енергия, транспорт и строителство; управление на природните ресурси; съхранение на екосистемните услуги и биологичното разнообразие; селско стопанство с ефективно използване на ресурсите; по-широко разпространение на биоикономиката; екологосъобразен добив на суровини; рециклиране, повторно използване, замаяна на материали, оказващи значително въздействие върху околната среда, или на дефицитни материали; екологосъобразна химическа промишленост; производство на биогразградима пластмаса и др.	Не са идентифицирани проблеми	Разходи за иновации, които не са резултат от НИРД (% от оборота) (отчита се по ОПИК 2014-2020 г.)	0,49 (2012 г.)	0,63 (2023 г.)	МИ, МОСВ, МОИ	
Идентифициране на субсидираните вредни за околната среда производства и планиране на дейности за постепенното премахване на субсидиите.	Законови промени	2013 г.	2020 г.	Приет е през 2015 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за водите във връзка с осигуряване въвеждането на принципа „замърсителят плаща“ и законови механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда, в рамките на възстановяване на разходите за водни	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.		Постигане на баланс между политиките за субсидиране, опазването на околната среда и ефективното използване на природните ресурси, социалните ползи.	Не са идентифицирани проблеми	Идентифицирани вредни субсидии; оценка на социално-икономическия ефект от тяхното премахване; разработване на компенсаторни механизми; административен капацитет	Приет Закон за изменение и допълнение на Закона за водите. Извършени в рамките на обществена поръчка: оценка на възстановяването на разходите за водни услуги; разработване на подход за определяне на ресурсни	Приключване на обществена поръчка за изготвяне на икономически анализ на водоползването за периода 2008- 2012 г. и прогнози до 2021 г. (2015 г.) Изменение	МОСВ, МИ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				услуги. С измененията в Закона се въвежда такса „замърсителят плаща“ и механизми за възстановяване на състоянието на водното тяло, на което са причинени вреди. Разходите по възстановяването се поемат от субекта, осъществявал дейност, довела до замърсяване. Измененията в Закона са и във връзка с изпълнение на предварителните условия за следващия програмнен период 2014 – 2020 г. за фондовете на ЕС.								те разходи и разходите за опазване на околната среда при оценката на възстановяването на разходите, както и подход за определяне на приноса на различните водоползватели към възстановяването.	на Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване (2016 г.)		
Разработване на системи за оценка и отчитане на стойността на екосистемите и предлаганите от тях услуги в процеса на формирането на секторни политики	Оценка на въздействието на политиките върху състоянието на природните ресурси	2014 г.	2020 г.	Програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистеми“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., финансира проекти, подадени и одобрени по четири покани за набиране на проектни предложения, обявени през 2014 г., като две от тях се отнасят до оценката и отчитането на екосистемите: Покана BG02.03 Секторни политики за системното използване на екосистемните услуги (900 000 евро) и Покана BG 03.02: Картиране и оценка на състоянието на екосистеми и техните услуги (4 723 824 евро). Изпълнява се и предфиниран проект BG03.PDP2: „Методическа подкрепа за оценка на състоянието и биофизична оценка на екосистемните услуги“. Проектът предвижда създаване на национална методическа рамка за определяне на състоянието на екосистемите и биофизична оценка на екосистемните услуги, набирането на данни и изготвяне на	11,643 млн. лв. по програма BG 03. 3 млн. евро съгласно Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.	11,643 млн. лв. по програма BG 03. (2014 – 2017 г.) 3 млн. евро по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. (ОПОС 2014-2020 г.) (85% ЕФРР и 15% ДБ) Разходван финансов ресурс по програма BG 03: за 2013 г. - 104 хил. лв. /за подготовка на програмата/; за 2014 г.- 391 хил. лв.	Целева инвестиция	Донорска Програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистеми“. Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Програма BG 03 ще финансира картиране на екосистеми, извън мрежата Натура 2000. Картирането и оценката на екосистемите, попадащи в обхвата на Натура 2000 ще се финансира от ОПОС 2014-2020 г.	Разширяване на базата от знания за екосистемите и техните услуги, вкл. тяхното картиране, оценка на състоянието и стойността. Биофизична оценка и създаване на механизми за парична оценка на екосистемните услуги. Включване на екосистемния подход в процеса на формулиране на политики и оценката на въздействието им, в т.ч. за по-икономична, ефективна и ефикасна реализация на съществуващи политики. Насърчаване на интегрирането на икономическата стойност в системите за счетоводство и отчетност.	Предизвикателства пред изпълнението са необходимостта от междуведомствена координация и изискването за ефективна интердисциплинарна научна работа при липсата на единен подход на ниво ЕС. ФМ на ЕИП за следващия програмнен период е в процес на преговори между донорите и разполагаема ресурс не е известен към момента.	Разработени методики за оценка на екосистемите и техните услуги. Процент от националната територия извън НАТУРА 2000, на която са извършени проучвания за картиране и оценка при използване на универсална методология. Извършени проучвания за въздействието върху специфични екосистемни услуги и/или тяхната зависимост към изменението на климата. Списък с идентифицирани мерки за устойчиво използване на екосистемите, в т.ч. по отношение изменението на климата.	0 0 0 0	До 2020 г.: 4 100% 1 1	МОСВ, МИ, МЗХ, МРРБ, БАН, НПО и др.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				карти за екосистемите и техните услуги. По Програмата бяха сключени общо 26 договора за безвъзмездна финансова помощ. По Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ ще се финансират мерки за подкрепа за развитие и управление на екосистемни услуги, като обхватът на мерките е ограничен в рамките на мрежата НАТУРА 2000. Финансирани ще бъдат дейности като: верификация на методиките за оценка на екосистемите и техните услуги и актуализацията им при необходимост; оценка състоянието на екосистемите и екосистемните услуги; оценка на икономическата стойност на тези услуги и разработване на схема за възмездно ползване на екосистемни услуги от защитените зони от Натура 2000, вкл. насърчаване интегрирането на тази стойност в системите за счетоводство и отчетност; разработване на програма за мониторинг на състоянието на екосистемите, обобщаване на данните на национално ниво и докладване към ЕК.											
Прилагане на "добри практики" при устройственото планиране, с цел ограничаване, смекчаване и компенсиране на почвеното запечатване	Разработване на устройствени планове, с мерки за ограничаване, смекчаване и компенсиране на почвеното запечатване.	2015 г.	2017 г.	При разработването на устройствените планове следва да се взимат предвид Наръчника за ограничаване, смекчаване и компенсиране на почвеното запечатване и прилагани добри практики в страните - членки.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Урегулиране на презастрояването и опазване на почвите в населените места. Намаляване на отнетите земеделски земи за неземеделски нужди и усвоени изоставени места.	Не са идентифицирани проблеми	Брой разработени планове за управление, прилагачи подходящи мерки за предотвратяване, намаляване и компенсиране на запечатването на почвите.			MPPБ	МОСВ
Област на въздействие: Оползотворяване и рециклиране на по-голямо количество отпадъци															
Повишаване на капацитета на България за усвояване на средства за околна	Проект за повишаване на институционалния капацитет	2016 г.	2020 г.	Мярката предвижда проект за повишаване капацитета за усвояване на средства от националната квота на България по програма	1 000 000 евро (1 955 830 лв.) 60% финансиране от програма LIFE, 40% от ДБ	Не са осигурени средства. Предстои кандидатстване с проект.	Целева инвестиция	Програма LIFE. Съфинансиране от държавен бюджет.	Подобряване подпомагането на бенефициентите и капацитета за кандидатстване и усвояване на	Осигуряване на съфинансиране от държавния бюджет.	Брой обучени и/или консултирни бенефициенти % повишаване усвояването на средства по LIFE от български бене-		В зависимост от проявления интерес от страна на бенефициентите	МОСВ	Бенефициенти по програмата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
среда по програма LIFE 2014-2020 г.				LIFE чрез засилване институционалния капацитет на националното контактено звено в МОСВ и работа с бенефициентите за подобряване качеството на подаваните проекти. По програма LIFE се финансират пилотни или демонстрационни проекти за разработване, изпитване и демонстриране на подходи за политиката или управлението, най-добри практики и решения за проблеми с околната среда, включително разработка и демонстрация на иновативни технологии, подходящи за възпроизвеждане, трансфер или интегриране, и които подкрепят политиката и законодателството относно ефективното използване на ресурсите. Финансова подкрепа се оказва за проекти с използване на иновативни методи, технологии и дейности за предотвратяване, подготовка за повторно използване, рециклиране и разделно събиране на битови отпадъци и специфични потоци отпадъци.					средства по програмата в сектори Околна среда и Климат.		фициенти				
Насърчаване на инвестиции в съвременни съоръжения за оползотворяването на отпадъците чрез рециклиране, повторно използване и/или извличане на вторични суровини и енергия	Законови промени Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.	2010 г.	2020 г.	Със ЗИД на Закона за управление на отпадъците през 2010 г. са предвидени финансови инструменти (в т.ч. такса депониране), които да стимулират рециклирането на големи количества отпадъци и изграждането на регионални системи за третиране на отпадъците в дългосрочен план. Тези инструменти се запазват и в новия Закон за управление на отпадъците, приет през 2012 г., който предвижда: задължения за общините за изграждане на площадки за разделно	Мякмата по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мякмата по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Предвижда се за част от мерките, предвидени в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., да бъде осигурена подкрепа от ОПОС 2014-2020 г., напр. дейностите за изграждане на центрове за повторна употреба, инсталации за предварително третиране на битови отпадъ-	Съхраняване и рационално използване на природните ресурси, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци. Очаква се със средства по ОПОС 2014-2020 г. количеството на депонираните битови отпадъци да бъде намалено от 2 323 000,00 т за 2012 г. на 2 038 000,00 т за 2023 г.	Забавяне подаването на проекти в областта на управлението на отпадъци за финансиране от следващия програмнен период на Оперативна програма „Околна среда“	Въведени насърчителни мерки.	Приет Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Мерки, насочени към намаляване на депонираните битови отпадъци в съответствие с йерархията за управление на отпадъците ще бъдат финансирани и по ОПОС 2014-2020 г.	Съгласно Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (напр. изграждане от общините на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, определяне от общините на изискванията	МОСВ	ИАОС, НСИ, общини, пилотни общини

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				събиране на отпадъци; подобряване и оптимизиране работата на организациите по оползотворяване на масоворазпространени отпадъци и въведените схеми за събиране и третиране; изисквания за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строителството и дейностите по разрушаване, с цел осигуряване на последващото им оползотворяване. Със Закона се въвеждат: нова пет степенна йерархия при управление на отпадъците; цели за рециклиране на битови отпадъци - от хартия, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата (до 50 % от общото им тегло) и материално оползотворяване на строителни отпадъци до 70 % от теглото им, които трябва да бъдат постигнати до 2020 г.; задължително разделно събиране за отпадъците от търговски, административни и производствени обекти; осигуряване до 13.07.2014 г. на площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата от кметовете на общини; допълнително изискване за предоставяне на банкови гаранции от организациите по оползотворяване на отпадъци и лицата, които изпълняват задълженията си индивидуално, свързани с управление на масово разпространени отпадъци. Съгласно ЗУО, за всеки тон депониран отпадък общините заплащат отчисления за депониране в размер (за 2015 г.) от 28 лв./т. Отчисленията нарастват плавно				ци, осигуряване на съоръжения и техника за разделно събиране на биоразградими и/или зелени отпадъци, изграждане на инсталации за подготовка за оползотворяване и оползотворяване на битови отпадъци.			Допълнителен капацитет за рециклиране на отпадъци		към площадките на пунктовете за предаване на отпадъци от хартия и картон, пластмаси и стъкло, контролна дейност и и др.) Предвижда се със средства по ОПОС 2014-2020 г. да се осигури допълнителен капацитет за рециклиране, както следва: - 20 хил. т годишно към 2018 г. - 105 хил. т годишно към 2023 г.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				до достигане на 95 лв. /г. през 2020 г. Целта е да се стимулира намаляване на депонираните количества. Тези средства се заплащат от всяка община от събраните такси „битови отпадъци“. Сумите се натрупват в специални сметки, контролирани от всяка регионална инспекция към министерството, съобразно териториалния обхват. Натрупваните средства общините имат право да използват обратно за проекти, свързани с изграждане на сепариращи инсталации, инсталации за третиране на биоразградими отпадъци, дейности по третиране в т.ч. оползотворяване на битови отпадъци, извършване на разяснителни информационни кампании сред населението, както и да осигурят съответния дял самоучастие при финансиране на проектите с европейски средства. Разработени са проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и Методика за изготвяне на плансметка с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне на таксата за битови отпадъци с цел определяне на такса «битови отпадъци» съобразно количеството на генерираните битови отпадъци, разходоориентираност при определяне размера на таксата и европейския принцип „замърсителят плаща“ . Приети са Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване за													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				периода 2011 – 2020 г. и Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали. Прилагането на Наредбата ще доведе до увеличаване на инвестициите за изграждане на съоръженията за рециклиране и оползотворяване на строителните отпадъците и създаване на условия за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от строителство и разрушаване. Приети са Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, Наредба за третиране на биоотпадъците и Наредба за разделно събиране на биоотпадъците. Последната регламентира задълженията към общините за прилагане на системи за разделно събиране и рециклиране на биоотпадъците (хранителните и зелените отпадъци, като част от потока битови отпадъци), които да осигурят постигането на следните цели за разделно събиране и оползотворяване на битовите биоотпадъци: до 31.12.2016 г. не по-малко от 25% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; до 31.12.2020 г. не по-малко от 50% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.; до 31.12.2025 г. не по-малко от 70% от количеството на битовите биоотпадъци, образувани в региона през 2014 г.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Изготвени са инструкции за прилагане на нормативните изисквания, свързани с управлението на биоотпадъците, включващи и практически насоки за планиране на общинско и регионално ниво, вземане на решения от компетентните органи, както и за инвестиции от частни или общински инициативи за третиране на биоотпадъците. Приет е Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г. Той включва Програми с мерки за постигане на целите в следните направления: предотвратяване на образуването на отпадъци; достигане на целите за подготовка за повторна употреба и за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло; достигане на целите за биоразградимите отпадъци, в т.ч. за биоотпадъците; достигане на целите за рециклиране и оползотворяване за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване на сгради; достигане на целите за рециклиране и оползотворяване на масово разпространените отпадъци и др. С цел използване на отпадъците като ресурси чрез прилагане на йерархията при тяхното управление, в т.ч. постигане на по-висока степен на рециклиране, се предвижда разработване на национални критерии за определяне на край на отпадъците за определени потоци отпадъци, стимулиращи използването на материали, получени от отпадъци (в срок до края на 2018 г.) и усъвършенстване на нормативната											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				уредба с цел увеличаване на количествата на рециклираните и оползотворените строителни отпадъци (до края на 2016 г.). Предприети са законодателни промени (изготвен проект на нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса) във връзка с определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, насочени към: намаляване на административната тежест; увеличаване на събираемостта на продуктовата такса и подобряване на контрола; задължително заплащане на продуктова такса от лицата, които пускат на пазара чашки и чинийки за еднократна употреба; актуализиране размерите на продуктите такси за моторни превозни средства. Последното предвижда, с цел стимулиране на употребата на нови моторни превозни средства продуктовата такса за тях да се намали с пет процента. При моторни превозни средства на възраст до пет години размерът на продуктовата такса е намален с три процента. С цел ограничаване употребата на стари моторни превозни средства размерите на продуктите такси са увеличени с три процента.											
Въвеждане на стимули при публичното финансиране на проекти да се дава приоритет на дейностите, свързани с по-високите нива в йерархията	Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.	2014 г.	2020 г.	Приет е Национален план за действие за насърчаване на "зелените" обществени поръчки (2012-214 г.), в който са заложени цели за държавната администрация за закупуване на определен дял екологосъобразни продукти и услуги, при	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Съхраняване и рационално използване на природните ресурси, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.	Не са идентифицирани проблеми	Въведени стимули	Приет Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.	Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (напр. подготовка на правила за финансиране на	МОСВ	ИАОС, НСИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на отпадъците, съгласно Рамковата директива 2008/98/ЕС за отпадъците (предотвратяване, повторно използване, рециклиране и оползотворяване на отпадъци)				които са взети под внимание съобразенията за предотвратяване, повторно използване и рециклиране на отпадъците. Приет е Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., включващ Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци.									проекти за технологично обновление на производствa с цел преминаване към по-висока степен на йерархията на образуваните отпадъци от българските предприятия; включване на критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в обявите за търгове и в договорите и др.)		
Насърчаване на разширяването на отговорността на производителите, така че тя да обхваща пълния жизнен цикъл на произвежданите от тях продукти (включително чрез нови бизнес модели, чрез насоки относно схемите за връщане и рециклиране и чрез подпомагане на ремонтни услуги)	Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.	2014 г.	2020 г.	Законодателството предвижда отговорности на лицата, пускащи на пазара продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци да организират системи за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране и оползотворяване. В обхвата на задълженията е и постигането на цели за рециклиране и оползотворяване, което може да бъде изпълнено индивидуално, чрез обратно приемане на продуктите в мястото на продажба или чрез колективни системи представлявани от организации по оползотворяване. Приет е Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., включващ Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци. Предприети са законодателни промени (изготвен проект на нова Наредба за определяне на реда	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Съхраняване и рационално използване на природните ресурси, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.	Не са идентифицирани проблеми	Въведени законови и финансови стимули за разширяване на отговорността на производителите.	Приет Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.	Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г.	МОСВ	МИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				и размера за заплащане на продуктова такса), свързани с определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, насочени към: намаляване на административната тежест; увеличаване на събираемостта на продуктова такса и подобряване на контрола; задължително заплащане на продуктова такса от лицата, които пускат на пазара чашки и чинийки за еднократна употреба; актуализиране размерите на продуктите такси за моторни превозни средства.											
Методическо подпомагане на дружествата да работят съвместно, за да се възползват максимално от отпадъците и вторичните продукти, които генерират (напр. чрез използване на промишлена симбиоза)	Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.	2014 г.	2020 г.	МОСВ предоставя информация за организациите по оползотворяване на специфични отпадъчни потоци, за лица, изпълняващи задълженията си по оползотворяване на отпадъците индивидуално, както и лица пускачи на пазара определени продукти (например електронно и електрическо оборудване, батерии и акумулатори и др.). Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия предлага информационни услуги за предприятията, вкл. външнотърговска информация; информация за български производители; информация за международни и регионални пазари; международни изложения и панаири; бизнес форуми в страната и чужбина; информационни кампании; информация за международни търгове; информация за оферти и запитвания от български и чуждестранни фирми; специализирани секторни обучения.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Не е необходимо допълнително финансово осигуряване извън утвърдените ведомствени разходи.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Мярката по принцип има административен характер и не изисква финансово осигуряване.	Съхраняване и рационално използване на природните ресурси, посредством увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.	Не са идентифицирани проблеми	Реализирани дейности по методическото подпомагане	Приет Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г.	Съгласно Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г. (напр. повишена информираност за ефективно използване на ресурсите, вкл. подходите и добрите практики и Най-добри налични техники (НДНТ) при представители на поне 5 бранша /икономически и дейности)	МИ, МОСВ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Приет е Национален план за управление на отпадъците 2014-2020 г., включващ Национална програма за предотвратяване образуването на отпадъци.											
Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура за ко-генерация на биологични отпадъци от земеделието и утайки, генерирани от пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)	Финансиране	2014 г.	2020 г.	Предвижда се по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ да се финансира: изграждане/реконструкция на съоръжения за третиране на утайки от ПСОВ, като част от проектите за ПСОВ; изграждане на инсталация за оползотворяване на горима фракция получена от битови отпадъци (RDF) чрез производство на енергия в Топлофикация София ЕАД; изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими и/или зелени отпадъци. Приет е Национален стратегически план за управление на утайките от градските пречиствателни станции за отпадъчни води на територията на Р. България за периода 2014-2020 г. и ръководства към него.	117 000 000 евро (228 883 210 лв.)	117 000 000 евро (228 883 210 лв.) (от ЕСИФ и национално съфинансиране – 85% ЕФРР и 15% ДБ) за компостиращи инсталации за биоразградими и/или зелени отпадъци. По отношение на Топлофикация София, анаеробните инсталации и утайките, като част от проектите за ПСОВ, разходите ще се определят на база подготовка на инвестиционен проект въз основа на анализ разходи-ползи и приложимия режим на държавни помощи.	Целева инвестиция	Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“	Използване на отпадъците като ресурс в полза на изпълнение на поетите ангажменти и постигане на целта за недопускане увеличаването на емисиите от секторите извън Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове с повече от 20% спрямо 2005 г. и съгласно Националния план за действие по изменение на климата за периода 2013-2020 г.	Не са идентифицирани проблеми	Допълнителен капацитет за оползотворяване на битови отпадъци (за получаване на енергия)		180 000 т годишно към 2023 г.	МЕ, МЗХ, МОСВ	

Приоритет 8 „Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари“

Наименование на мярката	Механизъм на въздействие (Законодателен акт, стратегически документ и др.)	Начална дата	Крайна дата	Кратка информация относно хода на изпълнение на мярката	Необходими финансови ресурси за периода на изпълнение на мярката (лева)	Осигурени финансови ресурси за изпълнение на мярката (лева)	Тип разход	Източници на финансиране на мярката	Количествено и/или качествено описание на очаквания ефект от мярката	Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на мярката	Индикатор за изпълнение	Начална стойност (година)	Целева стойност (година)	Отговорна институция	Свързана институция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подприоритет на НПР: 8.1. Изграждане на устойчива железопътна транспортна система чрез реформиране на сектора															
Област на въздействие: Подобряване управлението на железопътния сектор															
1.1.1. Съсредоточаване на подкрепата в железопътния сектор върху най-високо качество на услугите	Закон за държавния бюджет на Р. България Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.	2016 г.	2022 г.	Разработена стратегия за обновяване подвижния състав. Модернизация на подвижния състав в железопътния сектор.	Реалистичен сценарий 210 млн. лева Оптимистичен сценарий 430 млн. лева	2016 г. реал.сценарий 30 млн. лева опт. сценарий 63 млн. лева 2017 г. реал. сценарий 30 млн. лева опт. сценарий 63 млн. лева 2018 г. реал. сценарий 30 млн. лева опт. сценарий 63 млн. лева 2019 г. реал.сценарий 30 млн. лева опт. сценарий 63 млн. лева 2020 г. реал.сценарий 30 млн. лева опт. сценарий 63 млн. лева 2021 г. реал.сценарий 30 млн. лева опт. сценарий 57 млн. лева 2022 г. реал.сценарий 30 млн. лева опт. сценарий 58 млн. лева	Целева инвестиция	Държавен бюджет – капиталови трансфери	- Подобряване качеството на предлаганата услуга. - Увеличаване пазарния дял на железопътния транспорт. - Безопасен и сигурен транспорт. - Ограничаване на вредните емисии и замърсяването от транспортния сектор.	Недостатъчно финансиране	Брой модернизиран единици подвижен състав	0 бр. 0 бр. 0 бр.	Реал. Сценарий Доставка на 15 бр. електрически моторисни влака Оптим. сценарий Доставка на 30 бр. електрически моторисни влака и 16 бр. едновагонни дизелови моториси тип „шинобус“	МТИТС	МФ, „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД
1.1.2. Актуализиране на ДОУ с „БДЖ –	Закон за държавния бюджет на Р. България.	2016 г.	2018 г.	Компенсация по Договор Подобряване	2016 г. 174,975 млн. лв. 2017 г. 179,16		Издръжка	Държавен бюджет за съответната	Изпълнение на услугата по договор.	Недостатъчно финансиране		Актуализиран ДОУ 0 бр.	Актуализиран ДОУ 1 бр.	МТИТС	МФ, „БДЖ-Пътнически

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пътнически превози" ЕООД				управлението на железопътния сектор. - Договор за обществени услуги с „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД.	млн. лв. 2018 г. 182,442 млн. лв.			година.							ски превози" ЕООД
1.1.3. Преразглеждане и договаряне на МДИ и ДП „НКОЖИ“	Актуализиране на МДИ и ДП „НКОЖИ“	29.12.2015 г.	29.12.2020 г.	Отчитане на средствата за стимули/санкции, съгласно Приложения към договора не по-късно от 31 януари на следващата година	НК „ЖИ“ разходва средства от ДБ и има необходимост от допълнителни средства за докомпенсиране на намалението на ИТ от около 100 млн. лв. за периода 2016 - 2018 г.	Необходими и включени като проект в средносрочната бюджетна програма 2016 г. – 2018 г. средства : 2016 г. – 135 млн. лв. субсидия и 299 млн. лв. за капиталов трансфер; 2017 г.: 135 млн. лв. субсидия и 206 млн. лв. за капиталов трансфер; 2018 г.: 135 млн. лв. субсидия и 248 млн. лв. за капиталов трансфер. Очаква се одобрение на заложените средства.	Субсидия – „издръжка“ Капиталов трансфер – „целева инвестиция“	Държавен бюджет	Подобряване на качеството на железопътната инфраструктура. Повишаване на скоростите на движение в ремонтните участъци и намаляване на времетраенето. Повишаване на нивото на безопасност на превозите. Подобряване на комфорта на пътуване.	Недостатъчно финансиране	Стимули/ санкции; Повишаване на скоростите на движение по жп мрежата в ремонтните участъци – км/ч; Повишаване на качеството на железопътната инфраструктура, измерено чрез бална оценка - %.	Актуализиране на МДИ и ДП "НКОЖИ" 0 бр.	Постигнати договорености	МТИТС	НК ЖИ, ИА „ЖА“

Област на въздействие: Преструктуриране на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и НК „ЖИ“

1.2.1. Решаване на проблема със свърхзадължнялостта на „Холдинг БДЖ“ ЕАД и поставянето му на стабилна финансова основа	Постигане на споразумение с основните финансови кредитори за разсрочване на задълженията на „Холдинг БДЖ“ ЕАД	2010 г.	2016 г.	Назначена е работна група и се водят интензивни преговори с основните финансови кредитори.	Необходимите средства са между 133 558 574 лв. и 313 114 159 лв. за периода 2015 – 2020 г. в зависимост от това дали се постигне споразумение с кредиторите на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за разсрочване на задълженията на групата и дали се приватизира и на каква цена „БДЖ Товарни превози“ ЕООД.	В държавния бюджет за 2015 г. има предвидени 40 млн. лв. Водят се разговори с Министерството на финансите за това какви допълнителни и средства за целта могат да бъдат отпуснати за периода 2016-2018 г.	Допълнителна финансов а помощ от държавния бюджет под формата на капиталов трансфер за увеличаване на основния капитал на „Холдинг БДЖ“ ЕАД. Средствата се отпускат	Държавен бюджет	Поставяне на стабилна финансова основа на групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД чрез решаване на проблема със свърхзадължнялостта й.	Недостатъчно финансиране. Недостатъчно отстъпчива позиция от страна на кредиторите.	Постигане на споразумение/я за разсрочване на задълженията на „Холдинг БДЖ“ ЕАД към KFW IPEX Bank; Облигационерите и EUROFIMA. Приватизация на „БДЖ Товарни превози“ ЕООД. Нотифициране на мерките „анулиране на задължения“ и „помощ за реструктуриране“ от ГД „Конкуренция“ към Европейската комисия . Вземане на решение от Министерство на финансите за	Стартирали преговори с кредиторите	Постигане на споразумение с основните финансови кредитори за разсрочване на задълженията на „Холдинг БДЖ“ ЕАД	„Холдинг БДЖ“ ЕАД	МТИТС, МФ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							след нотифициране на мерките „анулиране на задължения“ и „помощ за реструктуриране“ от ГД „Конкуренция“ към Европейската комисия				отпускане на допълнителни целеви средства за „Холдинг БДЖ“ ЕАД .				
1.2.2. Нотифициране на мерките „анулиране на задължения“ и „помощ за реструктуриране“ пред Европейската комисия	Приключване на процеса по нотификация на мярката „анулиране на задължения“ в размер до 172 млн. лв. Започване и приключване на процеса по нотификация на мярката „помощ за реструктуриране“ в размер до 141 млн. лв.	2013 г.	2016 г.	МТИТС предстои да изпрати (чрез МФ) на ЕК Плана на БДЖ с което ще изпълни всички формални изисквания за приключване на процеса по нотифициране на мярката „анулиране на задължения“ С изпращането на Плана ще се даде формално начало на процедурата по нотифициране на мярката „помощ за реструктуриране“	Необходимият финансов ресурс ще бъде определен след като приключи процеса по нотификация				Получаване на нотификация от ЕК на мярката „анулиране на задължения“. Получаване на нотификация от ЕК на мярката „помощ за реструктуриране“.	Прекалено бюрократичния подход и бавна работа на ГД Конкуренция	Получаване на нотификации за двете мерки.	2013 г. Започване на процеса по нотификация на мярката „анулиране на задължения“ и на мярката „помощ за реструктуриране“	2016 г. Приключване на процеса по нотификация на мярката „анулиране на задължения“ и на мярката „помощ за реструктуриране“	МТИТС	МФ „Холдинг БДЖ“ ЕАД
1.2.3. Оздравяване, модернизиране и повишаване конкурентоспособността на групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД	Изпълнение на Плана за оздравяване и развитие на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за периода 2015 – 2022 г.	2015 г.	2022 г.	Извършено е обществено обсъждане на Плана. Водят се разговори с МФ относно необходимото финансиране на предвидените мерки за решаване на проблема със свързателността и инвестициите в пътнически подвижен състав. Персоналът на групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД е оптимизиран с 672 човека от края на 2014 г.	Посочени са в мерки 1.1.1. и 1.2.1.	Виж коментарите в мерки 1.1.1. и 1.2.1.	Виж коментарите в мерки 1.1.1. и 1.2.1.1.	Виж коментарите в мерки 1.1.1. и 1.2.1	Поставяне на българската железница на стабилна финансова основа. Повишаване на нейната конкурентоспособност чрез предлагането на значително по-качествена и бърза транспортна услуга. Намаляване на замърсяването и претоварването и амортизацията на пътната инфраструктура.	Съпротивата срещу реформите от страна на синдикатите, някои политически сили и липсата на достатъчно финансиране	Изпълнението на финансовите и количествени показатели на Плана	2015 г. Окончателно приемане на Плана	2022 г. Изпълнени финансови и количествени показатели на Плана	„Холдинг БДЖ“ ЕАД, МТИТС	МФ
1.2.4. Подготовка , реализиране и изпълнение на програма за реструктуриране на персонала в „Холдинг БДЖ“ ЕАД	Изпълнение на Плана за оздравяване и развитие на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за периода 2015 – 2022 г.	2016 г.	2018 г.	Разработване на стратегия и политика за управление и развитие на човешките ресурси с дългосрочно и всеобхватно действие.	Разходи за обучение на ръководители и специалисти по предвидените в целите на Стратегията мерки и				Определяне на приоритетите в управлението на човешките ресурси чрез стратегическо планиране на числеността на персонала и оценка	Промяна в нормативната уредба за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промяна в параметрите на	Средносписъчен състав на персонала-бройки на намаление. Приходи от дейността на 1 зает от персонала.	2016 г. Окончателно приемане на Плана	2018 г. Изпълнение на заложените мерки	„Холдинг БДЖ“ ЕАД	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					дейности за изпълнение.				на трудовото представяне Развитие и усъвършенстване на работната сила и ефективното й управление за постигане целите на предприятието.	обезщетенията при съкращение и пенсиониране при ново колективно трудово договаряне 2016г. Задълбочаваща се тенденция на недостиг на персонал със специфични правоспособности в отделните дейности.					
1.2.5. Изпълнение на програма за обучение, квалификация и преквалификация на персонала в „Холдинг БДЖ“ ЕАД.	Изпълнение на Плана за оздравяване и развитие на „Холдинг БДЖ“ ЕАД за периода 2015 – 2022 г.	2016 г.	2018 г.	Системно и целенасочено обучение на персонала, с цел по пълно и ефективно използване на наличните човешки ресурси	Съгласно График за обучение, съобразно производствена необходимост.				Повишаване производителността на труда. Придобиване на управленски умения и организационна и бизнес култура съответстващи на стандартите за компетентност.	Осигуряване на достатъчно финансови средства.	Брой програми за обучение . Брой обучения. Брой обучени лица.	2016 г. Окончателно приемане на Плана	2018 г. Изпълнение на заложените мерки	„Холдинг БДЖ“ ЕАД	
1.2.6. Изпълнение на програма за реструктуриране на персонала в „Холдинг БДЖ“ ЕАД и НК „ЖИ“ Програмата е до края на 2016 г. За периода 2016-2018г. са разработени Организационни и инвестиционни мероприятия.	Изпълнение на проект „Предоставяне на консултантски услуги във връзка с реструктурирането на железопътния сектор в Република България“, финансиран по ПО 5 на ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г. Внедряване на системи за управление на качеството в „Холдинг БДЖ“ ЕАД	2015 г.	2018 г.	Промени в организацията на работа, оптимизиране на процеси и персонал, чрез въвеждане на нови техники и технологии в съответствие с инвестиционната програма на НК ЖИ; естествено текучество на персонала; целево планиране на обучения на подлежащия за освобождаване персонал според производствената необходимост по конкретни работни места.	1 100 000 лв.	1 100 000 лв. От субсидията по МДИ.		Планиране на необходимите средства за обезщетения на персонала в Бизнес плана на НК ЖИ за съответната година; Разходи за обучение по одобрен Бюджет за обучение, заложен в Бизнес плана за съответната година.	Оптимизиране на разходите за издръжка на персонала (разходи за работна заплата, социални разходи, разходи за облекло и предпазни средства); Подобрени параметри по показателя бр. персонал км. железен път;	Промяна в нормативната уредба за придобиване на пенсия за осигурителен стаж и възраст; Промяна в параметрите на обезщетенията при съкращение и пенсиониране при ново колективно трудово договаряне 2016г.; Неизпълнение или забавяне изпълнението на заложеното в инвестиционната програма на НК ЖИ	Средносписъчен състав на персонала-бройки на намаление; Бр. персонал на 1 км. железен път; Приходи от дейността на 1 зает от персонала.	11 620 - ср. сп. бр. без майки; - 2,89 бр. персонал на 1 км. железен път; 13,11 хил. лв. за периода януари – юни 2015 г. - производителността на 1 зает на база приходи от дейността	11 352 ср. сп. бр. без майки; 2,82 бр. персонал/1 км.железен път; 35,99 хил. лв. за 2018 г. - производите лността на 1 зает на база приходи от дейността	НК ЖИ	
1.2.7. Подготовка и реализиране на Стратегии за човешките ресурси в „Холдинг БДЖ“ ЕАД и НК „ЖИ“	Изпълнение на проект „Предоставяне на консултантски услуги във връзка с реструктурирането на железопътния сектор в Република България“, финансиран по ПО 5 на ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г.	2015 г.	2018 г.	Изготвена Стратегия за управление на човешките ресурси в НКЖИ за периода 2014-2020 г.; Стратегията е обсъждана със синдикалните организации и приета от Управителния съвет на предприятието с протокол № 05-10/13 от 22.10.2013 г. За периода - повишаване доходите на	Разходи за обучение на ръководители и специалисти по предвидените в целите на Стратегията мерки и дейности за изпълнение.			От субсидията по МДИ. Разходи за обучение, консултантски и договори, изработване и внедряване на информационна система, предвидени в Бизнес плана за съответната година	Развитие и усъвършенстване на работната сила и ефективното й управление за постигане целите на предприятието; Повишаване адаптивността и компетентността на персонала, подобряване на трудовото представяне и ефективността на труда; Развитие и укрепване на	Засилване конкуренцията на вътрешния трудов пазар; недостатъчно привлекателни условия на труд, водещи до понижаване интереса към предприятието; задълбочаваща се тенденция на недостиг на персонал със специфични правоспособности в отделните дейности;	Намалено текучество на персонала; Темп на нарастване на възнагражденията; Брой служители, преминали обучение и заели съответните работни места; Нарастващ брой млади хора желаещи да работят в системата.			НК ЖИ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				персонала с минимум 2%. Разработване и въвеждане на компетентностни модели по целеви групи. Разширяване на Програмата за развитие на кадрите чрез обучение на млади специалисти с висше образование в системата на НКЖИ; Разработване на система за кариерно развитие; Управление на таланти; Въвеждане на единна информационна система за управление на човешките ресурси.					административния капацитет за изпълнение на проекти по ОП „Транспорт“	промени в трудовото и осигурителното законодателство.					
1.2.8. Изпълнение на програма за обучение на железопътния персонал на средно и високо управленско ниво и за въвеждане на нова бизнес-култура	Изпълнение на проект „Предоставяне на консултантски услуги във връзка с реструктурирането на железопътния сектор в Република България“, финансиран по ПО 5 на ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г.	2015 г.	2018 г.	Изготвяне на програма за обучение на ръководния състав по различни модули за управленски и комуникационни умения, екипност, управление на конфликти, нова бизнес култура, управление на промяната и др.	3 000 000 лв.	От субсидията на МДИ 3 000 000 лв.		Разходи за програма - разходи за лекторски, пътни и по одобрен Бюджет за обучение, година, заложен в Бизнес плана на НК ЖИ за съответната година.	Развитие на потенциала на управленските кадри за провеждане на политиката и изпълнение целите на предприятието; Повишаване производителността на труда; Придобиване на управленски умения и организационна и бизнес култура съответстващи на стандартите за компетентност.	Осигуряване на достатъчно финансови средства; Липса на заинтересованост към темите на част от ръководителите и подценяване на проблема с необходимостта от надграждане и развитие на управленска и бизнес култура.	Брой програми за обучение по бизнес-култура; брой обучения; брой обучени лица от средно и високо управленско ниво и подобрена бизнес и комуникационна среда в предприятието.			НК ЖИ	
1.2.9. Засилване на корпоративното ръководство на НКЖИ и „Холдинг БДЖ“ ЕАД	Изпълнение на проект "Предоставяне на консултантски услуги във връзка с реструктурирането на железопътния сектор в Република България", финансиран по ПО 5 на ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г.	05.2015 г.	2018 г.	Насърчаване на приемствеността; Изработване и внедряване на компетентностен модел за ръководните длъжности; Усъвършенстване на системата за подбор на кадри; Идентифициране, развитие и задържане на способни ръководители и кариерното им израстване.	60 000 лв.	60 000 лв.		От субсидията по МДИ. Разходи за провеждане на семинари и изнесени съвещания (Тийм билдинги), планирани в Бизнес плана на НК ЖИ за съответната година.	Успешно изпълнение на целите на предприятието; Подобряване ефективността на управление и стратегическото планиране; Утвърждаване на нова организационна и бизнес култура; Усъвършенстване организацията на работа; Увеличаване производителността на труда; Подобряване комуникацията на всички нива.	Осигуряване на достатъчно финансови средства; мярката е неприоритетна в краткосрочен план.	Брой програми за обучение; мотивирано представяне и участие в учебните модули.			НК ЖИ	
1.2.10. Преминаване на НК „ЖИ“ към по-търговска	Структурни промени	09.2015 г.	2018 г.	Решение на Управителния съвет на НК ЖИ, Промяна в Правилника за	3 900 000 лв.	3 900 000 лв.		От субсидията по МДИ. Планиране	Създаване на конкурентноспособна железопътна инфраструктура;	Комуникиране и приемане на промените, Период на адаптация и	Брой реструктурирани звена; Съкращаване на второстепенни			НК ЖИ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
структура				устройството и дейността на железопътната инфраструктура				размера на обезщетенията в Бизнес плана на НК ЖИ за съответната година; Разходи за обучение (стипендии, нощувки и др.) по одобрен Бюджет за обучение, заложен в Бизнес плана за съответната година.	Намаляване на регионалните структури; Намаляване на управленските нива и административния персонал; Повишаване ефективността на управление чрез централизацията му; Оптимизиране на дейностите и премахване на дублиращите функции и звена; Подобрване на организационните връзки и ефективността на труда	организационно синхронизиране на новите функционални и управленски връзки	губещи дейности; Намаление на административен персонал				

8.2. Ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура. Интегриране на българската транспортна система в европейската

Област на въздействие: Поддържане, модернизация и развитие на железопътната инфраструктура

2.1.1. Модернизация на жп линията София – Пловдив (модернизация на участъка – Пловдив, част от TEN-T мрежата)	ОП „Транспорт“ 2007 - 2013 г., ПО 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси", проект „Модернизация на железопътния участък Септември-Пловдив“	05.08.2011 г.	2016 г.	Общото физическо изпълнение по проекта към 30.06.2015 г. е следното: Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Септември – Пазарджик 48,5%; Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Пазарджик – Стамболийски – 30,1%; Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Стамболийски – Пловдив – 70,5%.	328 188 762 лв.	200 000 000 лв. по ПО 1 на ОПТ	Целева инвестиция	ПО 1 на ОП „Транспорт“ 200 млн. лв.; (80 КФ и 20% НФ); Съфинансирване от НК ЖИ 128 188 762 лв.	Повишаване на скоростта и сигурността за пътуване по жп линията Септември – Пловдив	Проектът е идентифициран като рисков, поради закъснелото стартиране на строителството. Строителството е стартирало със закъснение, поради забавяне на избора на Супервизия. Недостатъчна мобилизация от страна на изпълнителите на Позиция 1 и 2, която е довела до изоставане в изпълнението на графика за строителство.	Извършване на СМР по договора за Позиция 1 Извършване на СМР по договора за Позиция 2 Извършване на СМР по договора за Позиция 3	*Данните са актуални към 30.06.2015 г. Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Септември – Пазарджик 48,5%; Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Пазарджик – Стамболийски – 30,1%; Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Стамболийски – Пловдив – 70,5%.	Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Септември – Пазарджик 100%; Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Пазарджик – Стамболийски – 100%; Физически напредък на СМР по модернизация на жп отсечка Стамболийски – Пловдив – 100%.	МТИТС	НК ЖИ
2.1.2. Завършване на жп линията Пловдив – Свиленград (участък Димитровград – Свиленград)	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси“, проект, „Реконструкция и	06.03.2012 г.	2016 г.	Общото физическо изпълнение по проекта към 30.06.2015 г. е следното: Физически напредък на СМР по Позиция 1: За отсечката Димитровград – Харманли: 79%; Физически напредък	391 800 000 лв.	281 279 749 лв.	Целева инвестиция	По ПО 1 на ОПТ 281 279 749 лв. (80% КФ и 20% НФ); Съфинансирване от НК ЖИ 137 763 385 лв.	Повишаване на скоростта и сигурността за пътуване по жп. участъка Първомай – Свиленград	Проектът е идентифициран като рисков, като по-важните проблеми са: 1.Строителството е забавено поради възникнали допълнителни отчуждения, археология,	Извършване на СМР по договора за Позиция 1 Извършване на СМР по договора за Позиция 2 Извършване на СМР по договора за Позиция 3	*Данните са актуални към 30.06.2015 г. Физически напредък на СМР по Позиция 1: За отсечката Димитровград-Харманли: 79%; Физически напредък на СМР по Позиция 2: За отсечката Харманли-Свиленград: 75%;	Физически напредък на СМР по Позиция 1: За отсечката Димитровград-Харманли: 100%; Физически напредък на	МТИТС	НК ЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	електрификация на железопътна линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, Фаза 2: участък Първомай – Свиленград“			на СМР по Позиция 2: За отсечката Харманли – Свиленград: 75%; Физически напредък на СМР по Позиция 3: За изграждане на нови тягови подстанции: 69%.						допълнителни искания от страна на общини и др. 2. Забавени разрешителни за строеж – 5 бр. 3.Отчуждителни процедури в района на Харманли и Симеоновград		Физически напредък на СМР по Позиция 3: За изграждане на нови тягови подстанции: 69%.	СМР по Позиция 1: За отсечката Димитровград-Харманли:10 0%; Физически напредък на СМР по Позиция 1: За отсечката Димитровград-Харманли: 100%.		
2.1.3. Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъците от жп линия Пловдив – Бургас	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., ПО 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси", проект „Рехабилитация на железопътната инфраструктура в участъците от ж.п. линия Пловдив – Бургас“	07.02.2011 г.	2016 г.	Общото физическо изпълнение по проекта към 30.06.2015 г. е следното: Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора-Зимница: 95 %; Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка: Церковски-Карнобат-Бургас: 81% Физически напредък на СМР по възстановяване, ремонт и модернизация на ТПС Стара Загора и Нова Загора: 6 %	477 912 822 лв.	343 182 673 лв.	Целева инвестиция	По ПО 1 на ОПТ 343 182 673.05 лв. (80% КФ и 20% НФ). Собствен принос на НК ЖИ 134 730 149 лв.	Повишаване на скоростта и сигурността за пътуване по ж.п. участъци от ж.п. линията Пловдив - Бургас	Проблем с верифициране на средствата по проекта Недостатъчна мобилизация от страна на изпълнителя, която е довела до изоставане в изпълнението на графика за строителство.	Извършване на СМР по договора за Позиция 2 Извършване на СМР по договора за Позиция 3 Извършване на СМР по договора за Позиция 4	*Данните са актуални към 30.06.2015 г. Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора-Зимница: 95%; Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка: Церковски-Карнобат-Бургас: 81%. Физически напредък на СМР по възстановяване, ремонт и модернизация на ТПС Стара Загора и Нова Загора: 6 %	Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка Стара Загора-Зимница: 100%; Физически напредък на СМР по рехабилитация на жп отсечка: Церковски-Карнобат-Бургас: 100% Физически напредък на СМР по възстановяване, ремонт и модернизация на ТПС Стара Загора и Нова Загора: 100 %	МТИТС	НК ЖИ
2.1.4. Подготовка за модернизация на железопътна линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., ПО 1 "Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси", проект „Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп линия София – Пловдив: жп участъци София – Елин Пелин, Елин	10.07.2013 г.	2016 г.	Сключени са договори с изпълнители за: -Изготвяне на доклад по ОВОС; - за изготвяне на ПУП и технически проект за участък Елин Пелин – Ихтиман; -за изготвяне на ПУП и технически проект за участък Ихтиман – Септември	56 608 344 лв.	47 173 620 лв.	Целева инвестиция	По ПО 1 на ОПТ 47 173 620 (80% КФ и 20% НФ).	С проекта ще се постигне проектна готовност за строителство на жп линията София-Септември.		Изготвени технически спецификации Извършена оценка за съответствието на проекта с изискванията за оперативна съвместимост Изготвяне на пълен технически проект, в съответствие с обхвата на дейността Изготвяне и одобрение на ПУП и	*Данните са актуални към 31.06.2015 г. 7 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 1 бр.	16 бр. 1 бр. 4 бр. 4 бр. 1 бр.	МТИТС	НК ЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Пелин – Септември"										парцеларни планове Изготвен доклад за ОВОС за участъка Елин Пелин- Септември				
2.1.5. Рехабилитация на жп линия Пловдив – Бургас – фаза II	ОПТТИ 2014-2020 ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспорта мрежа“	2016 г.	2021 г.	В допълнение на инвестицията в програмен период 2007-2013 г. се осигури полагане на оптичен кабел по линията Пловдив – Бургас; внедряване на гарови централизации в участъка Карнобат – Бургас; развитие на жп възел Бургас, включително проектиране и изграждане на системи за сигнализация и телекомуникация; подготовката за развитие на ж.п. възел Пловдив, рехабилитация на участък Пловдив – Оризово; модернизация на участъци Оризово – Михайлово, Ямбол – Зимница и др. В допълнение се предвижда изпълнението на отделен проект за проектиране и модернизация на тягови подстанции Бургас, Карнобат и Ямбол.	Индикативна стойност 627 335 027 лв.	378 297 939 лв., в т. ч. 2016 г. – 75 592 830 лв. 2017 г. – 129 977 824 лв. 2018 г. – 172 727 285 лв.	Целева инвестици я	Проектът е предвиден за финансиране по ОПТТИ 2014-2020	Повишаване на скоростта и сигурността за пътуване по незавършените жп участъци от жп линията Пловдив – Бургас Цялостно завършване на рехабилитация на ж.п. линията		Общата дължина на участъците, които ще бъдат рехабилитирани или модернизирани е 111 км (от които 29 км е двойна линия). Проектът включва внедряване на ETCS по протежение на цялата линия от Пловдив до Бургас с обща дължина от 293 км; проектна скорост 100/160 км/ч	Общо физическо изпълнение по проекта – 0%	100%	МТИТС	НКОЖИ
2.1.6. Модернизация на жп участъка София – Септември: Елин Пелин-Ихтиман и Ихтиман – Септември	ОПТТИ 2014-2020 ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспорта мрежа“	2016 г.	2021 г.	По отношение модернизацията на жп линия София – Пловдив, стартирала през предходния програмен период (участък Септември – Пловдив) е необходимо през програмен период 2014-2020 г. да се осигури строителството на участъка София – Септември.	Индикативна стойност: 1 455 784 411 лв.	348 903 375 лв., в т.ч. 2016 г. - 52 892 904 лв. 2017 г. – 133 264 591 лв. 2018 г. - 162 745 880 лв.	Целева инвестици я	Проектът е предвиден за финансиране по ОПТТИ 2014-2020	Модеризиран жп участък, с което ще се постигне повишаване на скоростта и сигурността за пътуване по жп участъци от жп линията София – Пловдив		Приоритетна отсечка Елин Пелин – Ихтиман с дължина на трасето 30,55 км. и Ихтиман – Септември с дължина на трасето 44,79 км.; проектна скорост 160 км/ч;	Общо физическо изпълнение по проекта: 0%	100%	МТИТС	НК ЖИ
2.1.7. Подготовка за модернизация на жп линията Видин – София: проектиране, Фаза	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., ПО 5 "Техническа помощ", проект „Проектиране на строителството на	15.10.2013 г.	2016 г.	Сключени са договори с изпълнители за: - Допълнение на ОВОС; -	13 937 278 лв.	11 630 420 лв.	Целева инвестици я	По ПО 5 на ОПТ 11 630 420 лв. (85% ЕФРР и 15% НФ);	Актуализация на проекта и подготовка за строителство на жп участък Видин – Медковец		Изготвен доклад за актуализация на идейния проект и оптимизация на	*Данните са актуални към 30.06.2015 г. 0 бр. 1 бр. 0 бр. 0 бр.	1 бр. 1 бр. 1 бр. 4 бр.	МТИТС	НК ЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Подготовка: „Проектиране на строителството на жп линия Видин – София: актуализация на проекта и подготовка на жп участък Видин – Медковец“	жп линия Видин – София: актуализация на проекта и подготовка на жп участък Видин – Медковец			Актуализация на идеен проект за участъците Медковец-Руска Бяла и Руска Бяла – Столник; - Актуализация на идеен проект и изработване на ПУП за участъка Видин-Медковец; - Оценка на съответствието по ЗУТ;				Собствен принос на НКЖИ 2 306 858 лв.			разходите Изготвен доклад за актуализация и оптимизация на идеен проект за жп участъци Медковец – Руска Бяла и Руска Бяла – Столник Изготвен технически проект за елементите на железопътната инфраструктура Изготвени технически паспорти на съществуващите сгради и съоръжения в обхвата на Изготвен доклад за промяна на предназначението на земята и подготовката на отчуждителни процедури Изготвен доклад за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите Изготвен доклад за оценка на съответствието изискванията за оперативна съвместимост на техническия проект за жп участък Видин – Медковец Изготвен доклад за теренни проучвания за издирване на археологически обекти Изготвен доклад за Допълнение на ОВОС по проекта Осигурени съгласувателни документи от НК ЖИ по дейностите по проекта	0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр.	1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 11 бр.		
2.1.8. Модернизация на жп линията София – Драгоман – техническо проектиране	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., ПО 5 "Техническа помощ", проект „Инструмент за подготовка на ж.п. проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	12.11.2013 г.	2016 г.	Сключени са договори с изпълнители за: -изготвяне на Доклад за оценка на въздействието на околната среда - към момента действието на договора е временно спряно -Изготвяне на	43 271 993 лв.* *Посочената сумата се отнася за проект „Инструмент за подготовка на жп проекти по Трансевропейската транспортна	13 721 735 лв.* *Посочената сумата се отнася за проект „Инструмент за подготовка на жп проекти по	Целева инвестиция	По ПО 5 на ОПТ 13 721 735 лв.* (85% ЕФРР и 15% НФ); Останалите средства следва да бъдат осигурени от	С проекта ще бъде постигната пълна проектна готовност за строителство в обхвата на проекта		Изготвен доклад, отчитащ координиране на договори и дейности свързани с подготовката на проекта Изготвени комплексни доклади за оценка на съответствието по	*Данните са актуални към 31.08.2015 г. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр.	1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.	МТИТС	НК ЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи гарови здания, спирки и сгради в обхвата на проекта	мрежа"	Трансевропейската транспортна мрежа"		НКОЖИ. Възможно е при освобождаване на средства по оста, допълнително да бъдат увеличени средствата по ОПТ. *Посочената сума се отнася за проект „Инструмент за подготовка на ж.п. проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа"			всички части на техническите проекти Изготвени тържни стратегии за реализация на инвестиционния проект Изготвени пълни комплекти технически спецификации Актуализиран финансов анализ и анализ „разходи-ползи" Изготвен и одобрен пълен комплект технически проекти Изготвен пълен комплект ПУП Изготвен комплект документи за промяна на предназначението на земята и подготовка на отчуждителни процедури Получено Решение от МОСВ по ДОВОС за проекта				
2.1.9. Модернизация на жп линията Драгоман – София – Елин Пелин – строителство	Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility)	2016 г.	2020 г.		Индикативна стойност: 197 932 514 евро (387 122 349 лв.)	71 832 347 лв., в т.ч.: 2016 г. - 14 912 656 лв.; 2017 г. - 28 249 005 лв.; 2018 г. – 28 670 686 лв.	Целева инвестиция	Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility)	Модернизирана жп линия Елин Пелин – София – Драгоман		Общо физическо изпълнение по проекта	0%	100%	МТИТС	НК ЖИ
2.1.10. Модернизация на железопътен участък София-Септември подучастък София – Елин Пелин	Механизъм за свързаност на Европа (MCE)	2015 г.	2020 г.	N/A	114 890 695 лв.* *Индикативна стойност	Проектът е одобрен за финансиране по Механизъм за свързаност на Европа (MCE)	Целева инвестиция	Механизъм за свързаност на Европа (MCE). Подаден и одобрен е формуляр за кандидатстване по MCE	Повишаване на скоростта и сигурността за пътуване по жп участъци от жп линията София – Пловдив		Общо физическо изпълнение по проекта	0%	100%	МТИТС	НК ЖИ
2.1.11. Развитие на жп възел София: железопътен участък Централна гара София – Волуяк, вкл. гара Волуяк и централна гара София	Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility), проект „Развитие на жп възел София: железопътен участък Централна гара София – Волуяк, вкл. гара Волуяк и централна гара София"	2016 г.	2020 г.	N/A	244 478 750 лв.* *Индикативна стойност	N/A	Целева инвестиция	Проектът е одобрен за финансиране по Механизъм за свързаност на Европа (MCE)	Модернизиран жп възел София: вкл. железопътен участък Централна гара София – Волуяк, вкл. гара Волуяк и централна гара София		Общо физическо изпълнение по проекта	0%	100%	МТИТС	НК ЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.1.12. Модернизация на жп линията Видин – София участъка Видин – Медковец (62,5 км)	Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility)	2016 г.	2020 г.		Индикативна стойност: 105 614 820 лв.	195 397 197 лв., в т. ч.: 2016 – 0 лв.; 2017 – 73 734 791 лв.; 2018 – 212 662 406 лв.	Целева инвестиция	Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility)	Модернизирана жп линия Видин – София участъка Видин – Медковец (62,5 км)		Участък Видин – Медковец 62,5 км	Общо физическо изпълнение по проекта: 0%	100%	МТИТС	НК ЖИ
2.1.13. Модернизация на жп линията София – Перник	Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility), проект „Модернизация на жп линията София-Перник“	2017 г.	2022 г.	N/A	400 000 000 лв.* *Индикативна стойност	N/A	Целева инвестиция	Проектът ще кандидатства за финансиране по Механизъм за свързаност на Европа (MCE)	Модернизирана жп линия София – Перник		Общо физическо изпълнение по проекта	0%	100%	МТИТС	НК ЖИ
2.1.14. Модернизация на жп линията Драгоман – София	Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility)	2017 г.	2022 г.	N/A	258 681 037 лв.* *Индикативна стойност	N/A	Целева инвестиция	Проектът ще кандидатства за финансиране по Механизъм за свързаност на Европа (MCE)	Модернизирана жп линия София – Драгоман		Общо физическо изпълнение по проекта	0%	100%	МТИТС	НК ЖИ
2.1.15. Подготовка на проект „Модернизация на жп линията Радомир – Гюешево“	ОПТИ 2014-2020 ПО 1 „Развитие на железопътната инфраструктура по „основната“ Трансевропейска транспорта мрежа“	2017 г.	2020 г.		Индикативна стойност: 11 281 875 лв.	6 205 032 лв., в т. ч.: 2016 – 1 128 188 лв.; 2017- 2 538 422 лв.; 2018 – 2 538 422 лв.	Целева инвестиция	Проектът е предвиден за финансиране по ОПТИ 2014-2020	Подготвен проект		Участък Радомир-Гюешево дължина на трасето 88 км.; проектна скорост 100-120 км/ч;	Общо физическо изпълнение по проекта: 0%	100%	МТИТС	НК ЖИ
2.1.16. Модернизация на жп линията София – Перник – Радомир - техническо проектиране	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., ПО 5 "Техническа помощ", проект „Инструмент за подготовка на ж.п. проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	12.11.2013 г.	2016 г.	Сключени са договори с изпълнители за: -изготвяне на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи гарови здания, спирки и сгради в обхвата на проекта; -изготвяне на технически проект и ПУП за модернизация на железопътни участъци, по обособени позиции.	43 271 993 лв.* *Посочената сума се отнася за проект „Инструмент за подготовка на жп проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	13 721 735 лв.* *Посочената сума се отнася за проект „Инструмент за подготовка на жп проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	Целева инвестиция	По ПО 5 на ОПТ 13 721 735 лв.* (85% ЕФРР и 15% НФ); Останалите средства следва да бъдат осигурени от НКЖИ. Възможно е при освобождаване на средства по оста, допълнително да бъдат увеличени средствата по ОПТ. *Посочената сума се отнася за	С проекта ще бъде постигната пълна проектна готовност за строителство в обхвата на проекта		Изготвен доклад, отчитащ координиране на договори и дейности свързани с подготовката на проекта Изготвени комплексни доклади за оценка на съответствието по всички части на техническите проекти Изготвени тръжни стратегии за реализация на инвестиционния проект Изготвени пълни комплекти технически спецификации Актуализиран финансов анализ и анализ „разходи-ползи“ Изготвен	*Данните са актуални към 31.08.2015 г. 1 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр.	1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.	МТИТС	НК ЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								проект „Инструмент за подготовка на ж.п. проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“			и одобрен пълен комплект технически проекти Изготвен пълен комплект ПУП Изготвен комплект документи за промяна на предназначението на земята и подготовка на отчуждителни процедури Получено Решение от МОСВ по ДОВОС за проекта				
2.1.17. Развитие на железопътен възел София – техническо проектиране	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., ПО 5 "Техническа помощ", проект „Инструмент за подготовка на жп проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	12.11.2013 г.	2016 г.	Сключени са договори с изпълнители за: -изготвяне на Доклад за оценка на въздействието на околната среда във връзка с проекта; -изготвяне на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи гарови здания, спирки и сгради в обхвата на проекта; -изготвяне на технически проект за рехабилитация и модернизация на железопътни участъци, по обособени позиции; - изготвяне на ПУП и технически проекти за строителство на нови гарови здания, спирки и сгради.	43 271 993 лв.* *Посочената сума се отнася за проект „Инструмент за подготовка на ж.п. проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	13 721 735 лв.* *Посочената сума се отнася за проект „Инструмент за подготовка на ж.п. проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	Целева инвестиция	По ПО 5 на ОПТ 13 721 735 лв.* (85% ЕФРР и 15% НФ); Останалите средства следва да бъдат осигурени от НКЖИ. Възможно е при освобождаване на средства по оста, допълнително да бъдат увеличени средствата по ОПТ. *Посочената сума се отнася за проект „Инструмент за подготовка на жп проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	С проекта ще бъде постигната пълна проектна готовност за строителство в обхвата на проекта		Изготвен доклад, отчитащ координиране на договори и дейности свързани с подготовката на проекта Изготвени комплексни доклади за оценка на съответствието по всички части на техническите проекти Изготвени тържни стратегии за реализация на инвестиционния проект Изготвени пълни комплекти технически спецификации Актуализиран финансов анализ и анализ „разходи-ползи“ Изготвен и одобрен пълен комплект технически проекти Изготвен пълен комплект ПУП Изготвен комплект документи за промяна на предназначението на земята и подготовка на отчуждителни процедури	*Данните са актуални към 31.08.2015 г. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр.	1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 0 бр. 1 бр. 1 бр.	МТИТС	НК ЖИ
2.1.18. Развитие на железопътен възел Бургас – техническо проектиране	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., ПО 5 "Техническа помощ", проект „Инструмент за подготовка на жп проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	12.11.2013 г.	2016 г.	Сключени са договори с изпълнители за: -изготвяне на технически проекти за реконструкция и модернизация на съществуващи гарови здания, спирки и сгради в обхвата на проекта; Тръжната процедура	43 271 993 лв.* *Посочената сума се отнася за проект „Инструмент за подготовка на ж.п. проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	13 721 735 лв.* *Посочената сума се отнася за проект „Инструмент за подготовка на ж.п. проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа“	Целева инвестиция	По ПО 5 на ОПТ 13 721 735 лв.* (85% ЕФРР и 15% НФ); Останалите средства следва да бъдат осигурени от НКЖИ.	С проекта ще бъде постигната пълна проектна готовност за строителство в обхвата на проекта		Изготвен доклад, отчитащ координиране на договори и дейности свързани с подготовката на проекта Изготвени комплексни доклади за оценка на съответствието по всички части на	*Данните са актуални към 31.08.2015 г. 0 бр. 0 бр. 0 бр. 0 бр.	1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр. 1 бр.	МТИТС	НК ЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				за избор на изпълнител за изготвяне на технически проект за рехабилитация и модернизация на железопътни участъци, по обособени позиции е прекратена;.		иската транспортна мрежа"		Възможно е при освобождаване на средства по оста, допълнително да бъдат увеличени средствата по ОПТ. *Посочената сума се отнася за проект „Инструмент за подготовка на жп проекти по „Трансевропейската транспортна мрежа"			техническите проекти Изготвени тържни стратегии за реализация на инвестиционния проект Изготвени пълни комплекти технически спецификации Актуализиран финансов анализ и анализ „разходи-ползи" Изготвен и одобрен пълен комплект технически проекти				
2.1.19. Подготовка за рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас – фаза 2	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г., ПО 5 "Техническа помощ", проект „Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътен участък Пловдив – Бургас – фаза 2"	03.2014 г.	2016 г.	-Сключен е договор за предоставяне на БФП; –Сключен е договор с изпълнител за изготвяне на идейни, технически проекти и ПУП по обособени позиции и на 19.01.2015 г. е приключено изпълнението на Етап I от договора;	4 782 354 лв.	3 985 295 лв.	Целева инвестиция	По ПО5 на ОПТ 3 985 295 лв. (85% ЕФРР и 15% НФ).	Подготовка на проекта и готовност за стартиране на строителство в обхвата на проекта		Изготвени Предпроектни проучвания Изготвени Идейни проекти Изготвен Технически проект Изготвен Работен проект Актуализирани Технически спецификации Изготвени Технически спецификации Изготвени Технически паспорти	*Данните са актуални към 30.05.2015 г. 7 бр. 0 бр. 0 бр. 1 бр. 0 бр.	Индикаторът за изпълнение е постигнат 4 бр. 1 бр. Индикаторът за изпълнение е постигнат 3 бр. 10 бр. 10 бр.	МТИТС	НК ЖИ
Област на въздействие: Поддържане, модернизация и развитие на пътна инфраструктура															
2.2.1. Изграждане на АМ "Струма", Лот 3 „Благоевград – Сандански"	ОПТТИ 2014-2020 Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г.;	2015 г.	2022 г.	Изграждането на участък Благоевград-Сандански от автомагистрала „Струма" е основният приоритет в ОПТТИ по ПО 2. С цел ускоряване на реализацията на проекта участъкът е разделен на 3 подучастъка. Планирано подаване на два формуляра: 1. За Лот 3.1, 3.3 и тунел Железница 2. За Лот 3.2	Индикативна стойност: 1 466 872 500 лв.	784 261 000 лв. в. т.ч: 2016 г. – 248 775 000 лв.; 2017 г. - 267 743 000 лв.; 2018 г. – 267 743 000 лв.	Целева инвестиция	Проектът е предвиден за финансиране по ОПТТИ 2014-2020	Подобренa пътна инфраструктура; увеличена скорост; съкратено времетраене за пътуване; увеличен трафик; увеличен капацитет на транспортната инфраструктура; повишена безопасност.		Изградени 62 км.	Общо физическо изпълнение по проекта: 0%	100%	МТИТС МРРБ	НКСИП
2.2.2. Довършване изграждането на	Стратегия за развитие на	07.2015 г.	12.2022 г.	Изготвени идейни проекти за Етап 1,2 и	1 520 млн. лв.		Целева инвестиция		Подобренa пътна инфраструктура;	Осигуряване на финансов ресурс	Изградени 252 км	168 км.	420 км.	МРРБ	НКСИП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
АМ „Хемус“ (252 км)	транспортната система на Република България до 2020 г.			3; Изготвен доклад по ОВОС и издадено Решение по ОВОС от МОСВ; Извършени предварителни археологически проучвания			я		увеличена скорост; съкратено времетраене за пътуване; увеличен трафик; увеличен капацитет на транспортната инфраструктура; повишена безопасност.						
2.2.3. Техническа помощ – Подготовка на проект Изграждане на АМ/СП „Черно море“ (100 км)	ОПТИ 2014-2020	2016 г.	2018 г.	Ще се изготви идеен проект и ще бъде изготвен доклад по ОВОС и доклад по ОСВ, извършване на предварителни археологически проучвания Подаден е формуляр за кандидатстване по ОПТИ, Техническа помощ по ос 2	2 592 000 лв.		Целева инвестиция	Проектът е предвиден за финансиране по ОПТИ 2014-2020	Подготвен проект		Изготвен идеен проект и доклад по ОВОС	Общо физическо изпълнение по проекта: 0%	100%	МТИТС МРРБ	НКСИП
2.2.4. СП Монтана – Враца	Проект „Европейски транспортни коридори“ – предложен за финансиране от ЕИБ и СБ	2017 г.	2019 г.	Има изготвен идеен проект за реконструкция и постигане на габарит на скоростен път Г28, проектна скорост от 120км/ч и пресичане на различни нива с другите пътища от РПМ	70 000 000 евро (136 908 100 лв.)		Целева инвестиция	Държавен инвестиционен заем	Модернизиран СП Монтана – Враца	Кандидатстване по проект „Европейски транспортни коридори“	Модернизация на 26.79 км.	Физическо изпълнение 0 % (септември 2015 г.)	Физическо изпълнение 100% (2019 г.)	МРРБ, МТИТС	АПИ
2.2.5. СП Враца – Мездра	Проект „Европейски транспортни коридори“ – предложен за финансиране от ЕИБ и СБ	2018 г.	2019 г.	През 2016 г. ще бъде възложено проектиране на рехабилитация на пътни участък.	10 000 000 евро (19 955 830 лв.)		Целева инвестиция	Държавен инвестиционен заем	Модернизиран СП Враца – Мездра	Кандидатстване по проект „Европейски транспортни коридори“	Модернизация на 8.86 км.	Физическо изпълнение 0% (септември 2015 г.)	Физическо изпълнение 100% (2019 г.)	МРРБ, МТИТС	АПИ
2.2.6. Софийски околовръстен път п.в Младост – АМ „Тракия“	Проект „Европейски транспортни коридори“ – предложен за финансиране от ЕИБ и СБ	2018 г.	2020 г.	Има идеен проект	50 000 000 евро (97 791 500 лв.)		Целева инвестиция	Държавен инвестиционен заем	Увеличаване скоростта на движение, намаляване на вредните емисии, подобряване безопасността на движение.	Кандидатстване по проект „Европейски транспортни коридори“	Модернизация на 8.5 км.	Физическо изпълнение 0% (септември 2015 г.)	Физическо изпълнение 100% (2020 г.)	МРРБ, МТИТС	АПИ
2.2.7. СП Русе – Бяла	Проект „Европейски транспортни коридори“ – предложен за финансиране от ЕИБ и СБ	2018 г.	2020 г.	Изготвя се идеен проект	210 000 000 евро (410 724 300 лв.)		Целева инвестиция	Държавен инвестиционен заем	Подобрана пътна инфраструктура; увеличена скорост; съкратено времетраене за пътуване; увеличен трафик; увеличен капацитет на транспортната инфраструктура; повишена безопасност.	Кандидатстване по проект „Европейски транспортни коридори“	Модернизация на 60 км.	Физическо изпълнение 0% (септември 2015 г.)	Физическо изпълнение 100% (2020 г.)	МРРБ, МТИТС	АПИ
Област на въздействие: Развитие на логистичната инфраструктура															
2.3.1. Изграждане	ОП "Транспорт" 2007	Четвърто	2016 г.	- Физически	13 940 446 лв.	7 038 722 лв.	Целева	По ПО 3 на	Подобряване на			*Данните са актуални		МТИТС	НК ЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								проект „Рехабилитация на гарови комплекси: централна гара София, жп гара Бургас и жп гара Пазарджик“			ескалатори Рехабилитация на вътрешни и външни паркинги Рехабилитация на подземни проходи Рехабилитация на пешеходен подлез Рехабилитация на постови кабини Рехабилитирани перони и перонни покрития за 8 перона с обща дължина Рехабилитация на контактната мрежа в рамките на перонните покрития Вертикална планировка Система за визуална комуникация за ориентация на пътниците(вкл. информационни табла, табели пиктограми и др.)				
2.3.3. Рехабилитация на гаров комплекс жп гара Бургас пътническа	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г. ПО 3 "Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари", проект „Рехабилитация на гарови комплекси: централна гара София, жп гара Бургас и жп гара Пазарджик“	15.07.2014 г.	2016 г.	- Физически напредък по проекта: 27%.	89 826 650 лв.* *Посочената сума е за проект „Рехабилитация на гарови комплекси: централна гара София, жп гара Бургас и жп гара Пазарджик“	62 260 198 лв. *Посочената сума е за проект „Рехабилитация на гарови комплекси: централна гара София, жп гара Бургас и жп гара Пазарджик“	Целева инвестиция	По ПО 3 на ОПТ 3 62 260 199 лв.* (85% ЕФРР и 15% НФ). Останалите средства следва да бъдат осигурени от НКЖИ. Възможно е при освобождаване на средства по оста, допълнително да бъдат увеличени средствата по ОПТ. *Посочената сума е за проект „Рехабилитация на гарови комплекси: централна гара София, жп гара Бургас и жп гара Пазарджик“	Рехабилитиран гаров комплекс жп гара Бургас пътническа		Сключен договор с изпълнител за строително-ремонтните работи Готов проект във фаза технически проект Завършени СМР	*Данните са актуални към 30.06.2015 г. 1 бр. 100% 27%	Индикаторът за изпълнение е постигнат. Индикаторът за изпълнение е постигнат 100%	МТИТС	НК ЖИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3.4. Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата	ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. ПО 3 "Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт", проект „Рехабилитация на гарови комплекси по TEN-T мрежата II част“	2017 г.	2020 г.	N/A	40 000 000 лв. * *Индикативна стойност	N/A	Целева инвестиция	ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 - 2020 г. ПО 3 "Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари и развитие на устойчив градски транспорт" и национално съфинансиране	Модернизиране на ключови гарови комплекси		Завършени СМР	0%.	100%	МТИТС	НК ЖИ
2.3.5. Подготовка за изграждане на интермодален терминал в гр. Русе	ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г. ПО 3 "Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари", проект „Подготовка за изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране в България – Русе“	05.10.2012 г.	2016 г.	- Физически напредък по проекта: 32.5%. - Проведена е тръжна процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителните процедури за проекта. Процедурата се обжалва; - Сключен е договор за извършване на дейностите по информация и публичност; - Сключен е договор за Изработване на предпроектни проучвания, идеен проект, ПУП и подготовка на отчуждителните процедури.“	5 034 360 лв.	4 195 300 лв.	Целева инвестиция	По ПО 3 на ОПТ 4 195 300 лв. (85% ЕФРР и 15% НФ), Съфинансирани от НКЖИ 994 570 лв.	Подготвен проект за изграждане на ИМТ в гр. Русе и готовност за стартиране на проект за строителство.	Поради обжалване на решението на Възложителя пред КЗК и връщане на процедурата на етап разглеждане на офертите на участниците е натрупано сериозно закъснение в предварителния график за изпълнение на проекта.	Предпроектни проучвания, разработване на Идеен проект и ПУП, подготовка на отчуждителни процедури. Избран вариант на Идеен проект. Изготвена тръжна документация за ОВОС в съответствие с изискванията на МОСВ Документи за влязъл в сила ПУП-ПРЗ и ПП Изготвен ДОВОС при изискване от МОСВ	*Данните са актуални към 30.06.2015 г. 2 бр. изпълнени етапа 0 бр. доклад за предаване на етап 0 бр. одобрени ПУП-ПРЗ и ПП 0 бр. доклади	7 бр. изпълнени етапа 1 бр. доклад за предаване на етап 1 бр. одобрени ПУП-ПРЗ и ПП 1 бр. доклади	МТИТС	НК ЖИ
2.3.6. Изграждане на интермодален терминал в гр. Русе	ОПТТИ 2014-2020	2016 г.	2018 г.		Индикативна стойност 50 851 580 лв.	50 851 580 лв., в. т. ч.: 2016 – 5 085 158 лв.; 2017- 15 255 474 лв.; 2018 – 30 510 948 лв.	Целева инвестиция	Проектът е предвиден за финансиране по ОПТТИ 2014-2020	Изграден интермодален терминал – подобряване на интермодалността		Интермодален терминал Русе	Общо физическо изпълнение по проекта: 0%	100%	МТИТС	НК ЖИ
Област на въздействие: Подобряване на корабоплаването по р. Дунав															
2.4.1. Подобряване	Механизъм за	2016 г.	2020 г.	След завършване на	85 000 000 евро	Стойността е	Целева	Проектът е	Увеличен брой дни	Трансграничен	Подоброено	Общо физическо	100%	МТИТС	ИАПД

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
на корабоплаването в общия българо-румънски участък на река Дунав (удълбочаване, изграждане на буни, укрепване на бреговете и др.)	свързване на Европа			актуализацията на предпроектните проучвания, процедурата по ОВОС и ОС, сформиранието на ЕГТС и изготвянето на Формуляр за кандидатстване от румънската страна предстои изпълнение на строителството.	(166 245 550 лв.)	индикативна и ще се повлияе от резултатите на проучванията.	инвестиция	предвиден за финансиране по Механизъм за свързване на Европа	на плавателност на реката (според препоръките на Дунавската комисия).	проект. Необходимост от съвместно изпълнение. Чувствителност на околната среда, забавяне в подготовката на проекта, с която е ангажирана румънската страна.	корабоплаване Дължина на изградени съоръжения (напр. брегоукрепване, буни, дънни прагове) – л. м. Количество основен драгаж – куб. м. Натуралните показатели за индикаторите ще бъдат ясни с разбивка след приключване на подготовката на проекта от румънска страна.	изпълнение по проекта: 0%			
2.4.2. Модернизация и оптимизация на дейностите по поддържане на плавателния път в общия българо-румънски участък на река Дунав (доставка на специализирани плавателни съдове	Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г.	2015 г.	2017 г.	Направени са предварителни проучвания за осъществимост. Осъществява се подготовка на проекта с техническа помощ по Дунавската стратегия. Броя и вида на специализираните плавателни съдове ще се уточни окончателно в хода на изпълнение на подготовката на проекта.	35 369 684,75 лв.	32 854 500 лв., в т. ч.: 2016 – 1 705 225 лв.; 2017- 16 607 610 лв.; 2018 – 14 541 665 лв.	Целева инвестиция	Проектът е предвиден за финансиране по ОПТТИ 2014-2020 ЕФРР (КФ) – 85% Държавен бюджет – 15%	Подобряване на условията за корабоплаване и повишаване на безопасността и сигурността на корабоплаването в българската част на общия българо-румънски участък на р. Дунав.		Подоброено корабоплаване 1 бр. специализиран кораб за драгиране (земснаряд); 1 бр. многофункционален кораб, обслужващ земснаряда, шаланите и за маркиране на корабоплавателния път; 1 бр. многофункционален кораб - нефтосъбирач, обслужващ земснаряда и шаланите и за пожарогасене; Тръби ф 500 мм за транспортиране на драгирани наносни отложения; 3 бр. кораби (шалани) за извозване на драгирани наносни отложения; 1 брой понтон за товарене на драгирани наносни отложения;	Общо физическо изпълнение по проекта: 0%	100%	МТИТС	ИАПД
2.4.3. Координирано изпълнение на генералния план за рехабилитация и поддържане на корабоплавателния път на река Дунав и нейните плавателни притоци (FAIR way)	Механизъм за свързване на Европа	2015 г.	2020 г.	Одобрен ФК. Предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ	7 018 800 евро (13 727 579.604 лв.)	7 018 800 евро (13 727 579.604 лв.)	Целева инвестиция	Механизъм за свързване на Европа – 85%; Държавен бюджет – 15%	Изпълнение на Генералния план за рехабилитация и поддържане на корабоплавателния път на река Дунав и нейните плавателни притоци	N/A	Подобряване условията за корабоплаване съгласно генералния план за рехабилитация и поддържане на корабоплавателния път на река Дунав и нейните плавателни притоци	Общо физическо изпълнение по проекта: 0%	100%	МТИТС	ИАПД

Област на въздействие: Развитие на транспортната инфраструктура чрез публично-частно партньорство

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.5.1. Продължаване на подготвителните действия за предоставяне на концесия на:															
Централна жп гара Варна	Състезателна процедура, избор на частен партньор – концесионер и сключване на концесионен договор	2016 г.	2016 г.	Разработване на проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите.	5 000 лв.	Съгласно чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.	Издръжка	Държавен бюджет	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Изработване на проект на решение на Министерския съвет за избор на концесионер или за прекратяване на откритата процедура.	0 бр. проект на РМС (2016 г.)	1 бр. РМС	МТИТС	НК "ЖИ"; "Холдин г БДЖ" ЕАД, ИА „ЖА“
Гражданско летище за обществено ползване София	Състезателна процедура, избор на частен партньор – концесионер и сключване на концесионен договор	2016 г.	2016 г.	Разработване на проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите.	10000	Съгласно чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.	Издръжка	Държавен бюджет	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Изработване на проект на решение на Министерския съвет за избор на концесионер или за прекратяване на откритата процедура.	0 бр. проект на РМС (2016 г.)	2 бр. РМС (2016 г.)	МТИТС	"Летище София" ЕАД; ГД "ГВА"; ДП "РВД".
Пристанищен терминал Зимовник, гр. Русе	Състезателна процедура, избор на частен партньор – концесионер и сключване на концесионен договор	2016 г.	2016 г.	Разработване на проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите.	66000	Съгласно чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.	Издръжка	Държавен бюджет	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Изработване на проект на решение на Министерския съвет за избор на концесионер или за прекратяване на откритата процедура.	0 бр. проект на РМС (2016 г.)	2 бр. РМС (2016 г.)	МТИТС	ДП"ПИ"; ИА"МА"; ИА"ППД ".
Пристанищен терминал Русе- изток – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе	Състезателна процедура, избор на частен партньор – концесионер и сключване на концесионен договор	2016 г.	2017 г.	Разработване на проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите.	5000	Съгласно чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.	Издръжка	Държавен бюджет	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Изработване на проект на решение на Министерския съвет за избор на концесионер или за прекратяване на откритата процедура.	0 бр. проект на РМС (2016 г.)	1 бр. РМС (2017 г.)	МТИТС	ДП"ПИ"; ИА"МА"; "Приста нище Русе" ЕАД
Гражданско летище за обществено ползване Пловдив	Състезателна процедура, избор на частен партньор – концесионер и сключване на концесионен договор	2016 г.	2016 г.	Разработване на проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите.	5000	Съгласно чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.	Издръжка	Държавен бюджет	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Изработване на проект на решение на Министерския съвет за избор на концесионер или за прекратяване на откритата процедура.	0 бр. проект на РМС (2016 г.)	1 бр. РМС (2016 г.)	МТИТС	"Летище Пловдив " ЕАД; ГД "ГВА"; ДП "РВД".
Пристанищен терминал Видин- център – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин	Състезателна процедура, избор на частен партньор – концесионер и сключване на концесионен договор	2016 г.	2016 г.	Разработване на проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите.	5 000 лв.	Съгласно чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите	Издръжка	Държавен бюджет	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Изработване на проект на решение на Министерския съвет за избор на концесионер или за прекратяване на откритата процедура.	0 бр. проект на РМС (2016 г.)	1 бр. РМС (2016 г.)	МТИТС	ДП"ПИ"; ИА"МА"; община Видин; "Приста нище Видин" ЕАД
													(2016 г.)		
Интермодален терминал Пловдив на гара „Тодор Каблешков“	Състезателна процедура, избор на частен партньор – концесионер и сключване на концесионен договор	2015 г.	2016 г.	Разработване на проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите.	5000	Съгласно чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за	Издръжка	Държавен бюджет	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Изработване на проект на решение на Министерския съвет за избор на концесионер или за прекратяване на	0 бр. проект на РМС (2015 г.)	1 бр. РМС (2016 г.)	МТИТС	НК "ЖИ"; "Холдин г БДЖ" ЕАД; ИА „ЖА“

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						концесиите.					откритата процедура.				
Пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе	Бизнес модел за развитие на Обекта на концесията, който се изготвя с разработването на концесионните анализи и обосновката на концесията	2016 г.	2016 г.	Разработване на проекти на документите по чл. 22 от Закона за концесиите.	66000	Съгласно чл. 102, чл. 103 и чл. 104 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите.	Издръжка	Държавен бюджет	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Изработване на проект на решение на Министерския съвет за избор на концесионер или за прекратяване на откритата процедура.	0 бр. проект на РМС (2016 г.)	1 бр. РМС (2016 г.)	МТИТС	ДП"ПИ"; ИА"МА"
2.5.2. Реализация на планирани инвестиции в отдадени на концесия обекти:															
Пристанищни терминали Видин-север и Фериботен комплекс Видин – части от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	20.10.2010 г.	20.10.2045 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Леспорт – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	30.05.2006 г.	30.05.2036 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Бургас-изток-2 – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	21.04.2007 г.	21.04.2038 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Свищов – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	01.04.2007 г.	21.04.2038 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Сомовит – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	01.08.2009 г.	01.08.2031 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Граждански летища за обществено ползване Варна и Бургас	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	10.11.2006 г.	10.11.2041 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"РВД";

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								а или заемни средства.	услуги.						ГД"ГВА"
Пристанищен терминал Балчик – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	23.05.2006 г.	23.05.2031 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Оряхово – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	23.06.2008 г.	23.06.2036 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Росенец – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	30.07.2011 г.	30.07.2046 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Бургас-запад – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	03.05.2013 г.	03.05.2048 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Лом – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Лом	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	01.05.2013 г.	01.05.2048 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Видин-юг – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Видин	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	01.05.2013 г.	01.05.2048 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Никопол – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	01.10.2013 г.	01.10.2048 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"
Пристанищен терминал Несебър – част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Несебър	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	08.09.2014 г.	08.09.2049 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"ПИ"; ИА"МА"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
транспорт с национално значение Бургас								средства.							
Централна железопътна гара Пловдив	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	09.03.2015 г.	09.03.2050 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	НК "ЖИ"; "Холдинг БДЖ" ЕАД
Гражданско летище за обществено ползване Горна Оряховица	Изпълнение на Инвестиционната програма на концесионера	2015 г.	2050 г.	N/A	N/A	N/A		От приходи стопанската дейност на концесионер а или заемни средства.	Подобряване на инфраструктурата и качеството на предоставяните услуги.	N/A	Сгради, съоръжения и машини; млн. лв. нови инвестиции.			МТИТС	Концесионер; ДП"РВД" ; ГД"ГВА"

Област на въздействие: Участие във формирането на европейката политика в областта на транспорта и укрепване на международното сътрудничество

2.6.1. Въвеждане на европейските правни актове в българското законодателство	Законодателен акт Директива (ЕС) 2015/559 на Комисията от 9 април 2015 г. за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване (ОВ, L 95 от 2015 г.)	Второ тримесечие на 2016 г.	30.04.2016 г.		Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Привеждане в съответствие с европейското законодателство на изискванията относно морското оборудване	Не са срещнати до момента	Влизане в сила на съответния нормативен акт, който подлежи на промени	0 бр.	1 бр.	МТИТС	ИАМА
2.6.2. Въвеждане на европейските правни актове в българското законодателство	Законодателен акт Регламент (ЕС) 2015/757 на Европейския парламент и на съвета от 29 април 2015 г. относно мониторинга, докладването и проверката на емисиите на въглероден диоксид от морския транспорт и за изменение на Директива 2009/16/ЕО (ОВ, L 123 от 2015 г.)	Първо тримесечие на 2016 г.	31.03.2016 г.		Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Не е приложимо	Засилване на мерките, прилагани по реда на държавния пристанищен контрол	Не са срещнати до момента	Влизане в сила на съответния нормативен акт, който подлежи на промени	0 бр.	1 бр.	МТИТС	ИАМА

8.3. Постигане на висока степен на безопасност и сигурност на транспорта

Област на въздействие: Създаване на нова и актуализиране на действащата нормативна база

3.1.1. Разработване и въвеждане на мерки свързани с повишаване на безопасността на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища на Република България	Законодателни актове и организационни мерки	Второ тримесечие на 2015 г.	Четвърто тримесечие на 2018 г.		2016 г. – 950 900 лв. 2017 г. – 1 001 800 лв. 2018 г. – 1 552 700 лв. за	Няма		Държавен бюджет		Получаване на финансиране по линия на държавния бюджет за 2016 – 2018 г.	Влизане в сила на съответния нормативен акт; Прилагане на организационни-те мерки	0 бр.	1 бр.	ИАМА	

Област на въздействие: Повишаване на административния капацитет по отношение на контрола върху безопасността на транспорта и разследването на транспортни произшествия

3.2.1. Укрепване на	Обучения за	Първо	Четвърто	Подготвя се	50000	Няма		Държавен	Подобрени умения	Получаване на	Брой	0 бр. специализирани	39 бр.	ИАМА	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
административния капацитет в изпълнителните агенции за изпълнение на техните задължения по регулиране и контрол на безопасността и сигурността в отделните видове транспорт	укрепване на капацитета на ИАМА в сферите на ИС на EMCA за безопасност на корабоплаването (SafeSeaNet), операции по търсене и спасяване, безопасност и сигурност на корабоплаването (вкл. ISPS), Морската трудова конвенция от 2006 г. и др., както и в областта на одитиране, държавен пристанищен контрол, специализирани плавателни съдове, контрол на държавата на знамето, безопасни убежища за плавателните съдове и др.	тримесечие на 2016 г.	тримесечие на 2018 г.	съответния годишен план за 2016 г.				бюджет (Обученията по линия на EMCA са за сметка на Европейската агенция за морска безопасност)	на служителите на ИАМА за регулиране и контрол на безопасността и сигурността на корабите, плаващи в морските пространства и във вътрешните водни пътища на Република България, независимо от знамето, под което плават	достатъчно финансиране по линия на държавния бюджет за 2016, 2017 и 2018 г.	специализирани обучения, средно по четири дни - брой обучени служители	обучения, средно по четири дни на 0 бр. служители	специализирани обучения, средно по четири дни на 39 бр. служители		

Област на въздействие: Подобряване на технологичната среда за функциониране на информационните системи за контрол на транспортните процеси

3.3.1. Модернизация на информационните системи на МВР, гарантиращи повишена безопасност и сигурност на транспорта	1. Национална стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 - 2020 г. 2. Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. 3. Национална стратегия за развитие на ширококоловия достъп в Република България 4. Съобщение на Комисията „Към европейско пространство на пътна безопасност: Насоки на политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011-2020 г.“	2016 г.	2018 г.	Подготовка на проекти – 2016 г. Реализация на проекти – I етап/2017 г. Реализация на проекти – II етап/2018 г.	1 700 000 евро (3 324 911 лв.)		Целева инвестиция	МВР е предложило мярката за включване в ОПТТИ 2014-2020 г. и ОПДУ 2014-2020 г.	По-малък брой нарушения, по-малък брой ПТП. По-малко жертви, намаление на трафика и задръстванията.		Брой внедрени нови системи; брой обработени ППС в АИС.	0 проекта (2016 г.)	3 проекта (2018 г.)	МВР, МТИТС	МТИТС
3.3.2. Развитие на комуникационната високоскоростна	1. Национална стратегия за подобряване	2016 г.	2018 г.	Подготовка на проекти – 2016 г. Реализация на	6 000 000 евро (11 734 980 лв.)		Издръжка/Целева инвестиция	МВР е предложило мярката за	По-малък брой нарушения, по-малък брой ПТП, намалено		Дължина на изградена свързаност,	0 проекта (2016 г.)	4 проекта (2018 г.)	МВР, МТИТС	МТИТС

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
преносна среда за безопасност и сигурност по републиканската пътна инфраструктура, включително и доразвитие на системите за видеонаблюдение	безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011 – 2020 г. 2. Стратегия за развитие на транспортната система на Република България до 2020 г. 3. Национална стратегия за развитие на широколентовия достъп в Република България 4. Съобщение на Комисията "Към европейско пространство на пътна безопасност: Насоки на политиката в областта на пътната безопасност през периода 2011 – 2020 г."			проекти – I етап/2017 г. Реализация на проекти – II етап/2018 г.			я	включване в ОППТИ 2014 – 2020 г. и ОПДУ 2014-2020 г.	време на реакция при ППТ за полиция, пожарна и мед. помощ, по-малко жертви, намаление на трафика и задръстванията, намаляване на зависимостта и разходите от телекомуникационните оператори.		капацитет на преносната среда.				

8.4. Ограничаване негативното въздействие на транспорта върху околната среда и здравето на хората

Област на въздействие: Ограничаване на вредните емисии и замърсяването от транспортния сектор, както и неблагоприятното влияние върху климата

4.1.1. Разработване на нормативни документи за данъчна и таксова политика, насочени към стимулиране обновяването на автомобилния парк	Проучване и анализ на възможностите и въздействията от въвеждането на преференции за годишния данък в зависимост от екологичните характеристики и възрастта на превозните средства. Евантуални промени в данъчното облагане следва да бъдат предшествани от задълбочен анализ на ефектите върху държавния бюджет, общинските бюджети и данъчно задължените лица. Проучване на възможностите за определяне на преференциални такси за нови превозни средства и такива с високи екологични характеристики при първоначалната им регистрация, чрез	2013 г.	2020 г.	През 2013-2015 г. се приеха редица облекчения, свързани с екологичните характеристики на превозните средства. С приемането на ЗИД на Закона за местните данъци и такси (ЗИД ЗМДТ) (ДВ, бр.102/2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) беше направена първата стъпка в тази насока, с което електрическите автомобили бяха освободени от годишен данък. Със ЗИД на ЗМДТ (ДВ, бр.101/2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) се запази преференцията за собствениците на превозни средства с действащи катализаторни устройства, като допълнително се	Мярката има административен характер и не изисква финансиране.				Създаване на регулаторна и финансова рамка за насърчаване на превозни средства с високи екологични характеристики.	Извършването на промени в данъчната и таксова политика, носи потенциални рискове от евентуални негативни икономически и социални ефекти, които следва да се отчетат много внимателно.	Брой нормативни документи, брой инициативи.	Приети изменения в ЗМДТ.	Въведени нови данъчни и таксови преференции, вкл. чрез промени в ЗДП в срок до 2020 г.	МФ, МОСВ, МТИТС, МВР, МРРБ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	промени в Закона за движение по пътищата (ЗДП) и наредбата по чл.140, ал.2 от ЗДП – Наредба I-45/2000 г., както и в Тарифа № 4 за таксите, събирани в МВР.			предоставиха облекчения за собственици, чиито превозни средства отговарят на екологични категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“ и „Евро 6“. Съгласно ЗМДТ, в сила от 01.01.2014 г., чл.59, ал.2, за превозни средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл. и съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“ и „Евро 6“ – с 60 на сто намаление, от определения по чл.55, ал.1 и 3 данък. Според разпоредбата на чл.59, ал.3 от ЗМДТ, за автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „EEV“ – с 50 на сто намаление, от определения по чл.55, ал.5, 6, 7 и 13 данък. През 2014 г. се разшири кръга на освободените от данък електрически превозни средства, като се прие допълнение в чл.58, ал.2 от ЗМДТ. С промяната се освобождават от данък не само електрическите автомобили, но и електрическите мотоциклети и мотопеди (ДВ,												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				бр.105/ 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.). С посоченото допълнение в чл.58, ал.2 от ЗМДТ се преодолява създадената неравнопоставеност при облагане на четириколесните и двуколесните електрически превозни средства. Таксите, които се събират от МВР при първоначална регистрация на превозни средства (ПС) са изключително ниски, като до 90% от тях покриват себестойността на издаваното свидетелство за регистрация (част I и част II), на регистрационните табели и стикера, който се издава за преминат технически преглед. Бланките за свидетелство за регистрация на моторните превозни средства, регистрационните табели и стикерите за преминат първоначален технически преглед са регламентирани в Наредба № I-45/2000 г. и цената им е определена в договори за изработка и доставка, по които МВР е страна. Евантуално освобождаване или въвеждане на преференциални такси за електрическите превозни средства и хибридните електрически превозни средства, различни от определените за тях в Тарифа № 4 за таксите, които се											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, ще бъдат за сметка на бюджета на МВР. Допълнителният анализ показва, че преференциални такси при първоначалната регистрация на екологични ПС би могло да се предвидят само относно издаването на заявление за регистрация; монтаж на регистрационни табели за мотопед, мотоциклет и за монтаж на регистрационни табели на останалите превозни средства, както е предвидено в Тарифа № 4.											
4.1.2. Увеличаване дела на биогоривата за автомобилния транспорт, чрез спазване на Закона за възобновяемите енергийни източници (ЗЕВИ).	Прилагане на пазара на биогорива в смеси като съставна част на течните горива от нефтен произход. Финансова подкрепа за производството и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта и на течни горива от биомаса, когато те отговарят на критериите за устойчивост. Като приоритет се дава на производството на биогорива от отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни материали и лигноцелулозни материали.	2014 г.	2020 г.	Приета е Наредба за устойчивост на биогоривата и течните горива от биомаса, която влезе в сила от 04.01.2013 г. През 2012 г. е разработена и одобрена от министъра на околната среда и водите, съгласувано с министъра на икономиката и енергетиката и министъра на земеделието и храните, Методика за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и течните горива от биомаса. Въведено е (съгласно ЗЕВИ) задължение за лицата, които предлагат на пазара течни горива от нефтен произход за нуждите на транспорта да предлагат горивата	Мякмата има административен характер и не изисква финансиране.				Мякмата ще допринесе за постигане на задължителната цел от 10 на сто дял на енергията от възобновяеми източници в транспорта, както и за изпълнение на целта от 6 на сто крайно общо намаление на емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните горива и енергия до 31 декември 2020 г. спрямо основните стандарти за горивата през 2010 г.	Възможни промени в политиката за насърчаване на биогоривата на равнище ЕС (предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници (ILUC), което е насочено към ограничаване използването на биогорива, произведени от хранителни земеделски култури за постигане на целта от 10 % дял на възобновяемата енергия в транспортния сектор до сегашното равнище на	Увеличаване на потреблението на биогорива, отговарящи на критериите за устойчивост в предлаганите на пазара смеси от течни горива от нефтен произход с биогорива.	94 925 т биодизел за 2012 г. (съгласно Втори национален доклад за напредъка на България в насърчаването и използването на енергията от възобновяеми източници)	3 469 500 т биогорива за 2020 г. (прогноза съгласно Националната дългосрочна програма за насърчаване на потреблението на биогорива в транспортния сектор 2008-2020 г.)	МЕ, МФ МОСВ	МЗХ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				за дизелови и бензинови двигатели, смесени с биогорива в процентното съотношение, регламентирано със ЗЕВИ. Създадена е система за контрол на качеството на биогоривата. По механизма „Съвместно изпълнение“ е реализиран проект „Производство на биодизелово гориво от слънчогледови и рапични семена за транспорта в България, гр. Сливо поле, област Русе“ на „Астра Биоплант“ ЕООД. Проектите „Съвместно изпълнение“ представляват такъв тип проекти, при които се осъществява намаление на емисиите на парникови газове в друга страна, като по този начин се генерират въглеродни кредити. Тези кредити могат да бъдат продавани, както на определен предварително избран купувач, така и на свободния пазар.						потребление.					
4.1.3. Развитие и стимулиране на ползването на „хибриден“ и електрически автомобилен транспорт.	Осигуряване на финансова подкрепа от ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. (ОПИК) за развитие на стартиращи иновативни предприятия, за технологична модернизация и развитие на технологични центрове и кълъстери в областта на			По линия на ОП „Развитие конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. (ОПРКБИ), през 2013 г. в сектора на автомобилостроенето и свързаните с него други сектори се изпълняват 60 договора по предходни процедури с фирми от тези сектори. Общата стойност на тези договори е около 84 млн. лв., от които					Разработване на иновативни превозни средства, транспортни технологии и системи. Въвеждане на превозни средства с високи екологични характеристики.	Необходимост от укрепване на административния капацитет на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проекти.	Брой електрически автомобили.	Към 31.12.2014 г. по данни на МВР в страната са регистрирани за движение по пътищата 497 електрически и 1031 хибридни превозни средства.	Регистриран и 700 електрически и 1500 хибридни превозни средства към края на 2017 г.	МИ, МТИТС, МФ, МОСВ, МОН	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	устойчивите транспортни системи и логистика. Подкрепата може да бъде под формата не само на безвъзмездна финансова помощ, но и чрез създаване на фондове за рисков капитал.			безвъзмездната финансова помощ (БФП) е около 47 млн. лв. През 2013 г. са обявени и нови процедури, свързани с осигуряването на подкрепа за технологична модернизация в МСП, за насърчаване на иновациите и научноизследователската и развойна дейност и за развитие на клъстери в тези сектори. В резултат към 31.12.2013 г. са сключени нови 252 договора с общ размер на БФП около 227 млн. лв. Общата предоставена БФП по ОПРКБИ през 2014 г. е в размер на 326,8 млн. лв. От нея размерът на БФП за предприятия от сектори на икономическа дейност С27 до С30, свързани с насърчаване на производството на електрически и други екологични ПС, на компоненти за тях и за зарядна инфраструктура, е в размер на близо 34 млн. лв. Размерът на БФП за стимулиране на научноизследователска и развойна дейност (НИРД) в тази сфера през 2014 г. е близо 21 млн. лв. От страна на Индустриален клъстер "Електромобили" (ИКЕМ) е завършен проект, одобрен по процедурата за предоставяне на БФП "Подкрепа за развитието на клъстерите в България" от ОПРКБИ.											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Финансова подкрепа за изпълнението на иновативни проекти от Националния иновационен фонд и Фонд "Научни изследвания"			В рамките на 6-та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд през 2012 г. са одобрени за финансиране 8 проекта, имащи отношение към технологии и процеси в автомобилостроенето. Общият размер на разходите по тези проекти е 2 087 443 лв., от които държавната субсидия е в размер на 1 400 320 лв. През 2014 г. бе обявено началото на 7-ма сесия на Националния иновационен фонд, на която са класирани и одобрени 52 проектни предложения, в резултат на което са сключени 50 договора за финансиране. За целта са открити и платени банкови гаранции на обща стойност 5 130 831 лв. В процес на изпълнение са и 30 проекта от 6-та конкурсна сесия, по които са изплатени 1 648 530,87 лв. Сред тези проекти са налице и такива, косвено свързани с развитието на устойчивата мобилност. От Фонд "Научни изследвания" са финансирани общо девет проекта в сектора. Общо изплатената сума от Фонда по тях възлиза на 1 700 670 лв. Проектите са свързани основно с теми в областта на получаване, съхранение и използване на биогорива и											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				алтернативни горива и развитие на зарядната инфраструктура за електромобили. Бенефициенти по разработваните теми са технически и други университети, СУ "Св.Климент Охридски" и институти към БАН.											
	Насърчаване на инвестициите във високотехнологични производства по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилника за прилагането му.			През 2013 г. бяха приети промени в ЗНИ и Правилника за прилагането му, целящи въвеждането на допълнителни възможности за нараства-не на инвестициите в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места. Автомобилната промишленост принадлежи към високотехнологичните производства от индустрията, които се насърчават приоритетно по ЗНИ. През 2013 г. са сертифицирани два проекта в сектора ("ВИТТЕ Аутомотив България" ЕООД, Русе и "Бер-Хелла Термоконтрол" ЕООД, София), на обща стойност 42,5 млн. лв. и разкриващи 562 нови работни места. Предоставена е БФП в размер на около 290 хил. лв. През 2014 г. са извършени законодателни промени, насочени към подобряване на средата за привличане на инвестиции, вкл. в сектора на автомобилостроенето. Приети са промени в											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Правилника за прилагане на ЗНИ. С тях се цели намаляване на административната тежест за инвеститори (вкл. за такива в автомобилния сектор), кандидатстващи за получаване на сертификат за клас инвестиция или приоритетен проект, чрез облекчаване на изискванията към заявителите, инвестиционните проекти и документите за кандидатстване. В сектора на автомобилостроенето през 2014 г. е сертифициран един проект по реда на ЗНИ – "АЛС България" ЕООД (Република Южна Африка) за производство на тапицерии за автомобили "Мини Купър" в гр.Ихтиман, на стойност 2,6 млн. лв. и разкриващ 692 работни места. Предоставена е финансова помощ в размер на 32 472 лв. През същия период в процес на реализация са четири инвестиционни проекти, сертифицирани през предходни години – "ВИТЕ Аутомотив България" ЕООД (Германия) за изграждане на завод за производство на електронни и механични части за автомобилната индустрия, Русе; "Бер-Хелла Термоконтрол" ЕООД (Германия) за производство на елементи за автомобилни											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				климатични и отоплителни системи и такива за моторно охлаждане, Божурище; "Тракия глас България" ЕООД (Турция) за производство на стъкло и стъклени изделия, Търговище и "Литекс Моторс" АД за производство на автомобили, Ловеч. Общият размер на инвестициите за тези четири проекта е 454,7 млн. лв., на новите работни места – 2082 бр. и на оказаната през 2014 г. финансова помощ – 191 745 лв.											
	Проучване на възможностите за предоставяне на еднократна премия/бонус за физически и юридически лица при закупуване на нови електрически и хибридни превозни средства (ЕПС и ХПС), както и финансиране изграждането на зарядна инфраструктура със средства от постъпления от търгове от Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ).			Приет е Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК), в който се регламентира организацията и участието в търговете на квоти за емисии на парникови газове (ПГ) от инсталации и авиационни дейности в рамките на ЕСТЕ, както и дейностите по ограничаване изменението на климата, които могат да се финансират от реализираните приходи. Съгласно чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗОИК, приходите от търговете на квоти за емисии на ПГ от инсталации могат да се разходват за „насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт“. Междувременно с промени в Закона за енергетиката (чл.35, ал.5 и ал.6) и Закона за енергийната ефективност (чл.58, ал.2), обнародвани ДВ, бр.59/2013 г., влезли в сила на	Мярката има административен характер и не изисква финансиране.					Възможни са структурни реформи на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				05.07.2013 г. и 24 юли 2015 г. (изм. и доп. на ЗЕ, обн. ДВ, бр. 56/2015 г.), е прието средствата от постъпления от продажби на квоти за емисии на ПГ да се използват за компенсиране на разходите, произтичащи от задължения към обществото, свързани с изкупуване на произведената електрическа енергия от възобновяеми източници (ВИ) на преференциални цени от страна на обществения доставчик. Предвид това, през 2013 г. и 2014 г. постъпилите приходи от тръжните продажби на квоти за емисии на ПГ са насочени към Министерството на енергетиката за компенсиране на допълнителните разходи на обществения доставчик – НЕК ЕАД за изкупуване на произведената зелена енергия от ВИ на преференциални цени. Докато са в сила цитираните разпоредби в ЗЕ и ЗЕЕ, приходи от тръжните продажби на квоти за емисии на ПГ от инсталации не могат да бъдат използвани като източник за финансирането на такава мярка. Въз основа на резултатите от извършено проучване, при законосъобразност, целесъобразност, адекватно приоритизиране на видовете дейности,											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				които могат да бъдат финансирани с приходите от тържните продажби на квоти за емисии на ПГ и след извършване на необходимите законодателни промени, а именно отмяна на разпоредбите в ЗЕ и ЗЕЕ, може да се пристъпи към разработване на механизъм за предоставяне на финансова помощ при закупуване на ЕПС и ХПС и изграждане на зарядна инфраструктура, чрез който да се регламентира начинът, редът и условията за отпускане на тази субсидия. Механизмът следва да бъде и подробно анализиран в контекста на правилата по държавните помощи съгласно действащото национално и европейско законодателство.											
	Изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на "зелените" обществени поръчки (2012-2014 г.), който определя задължителни цели за възлагане на поръчки за екологосъобразни стоки и услуги, включени в определени продуктови групи, от страна на държавните институции (изразени в процентен дял от броя на поръчките). За местните власти и публично правните			Доставката на електрически превозни средства и на зарядни устройства за тях са определени като продуктова група, предмет на зелени обществени поръчки. Поставената цел е през 2014 г. доставката на електромобили в централната администрация, публичноправните организации и в местната администрация да достигне дял 6% от общия брой на възложените поръчки за доставка на автомобили. За	Мярката има административен характер и не изисква финансиране.					Необходимост от укрепване на административния капацитет на възложителите на обществени поръчки за прилагане на критерии за екологосъобразност по отношение на закупуваните превозни средства.					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	организации тези цели са препоръчителни.			централната администрация тази цел е задължителна. По данни на Агенцията по обществени поръчки, през 2014 г. са регистрирани първите пет "зелени" обществени поръчки в разглежданата област, две от които са прекратени. Специално внимание представлява обществената поръчка на Технически университет – гр. Габрово за доставка на електронни модули за безконтактен заряд на електромобили, необходими за изпълнение на дейности по проект „FastInCharge – Иновативно решение за бързо индуктивно зареждане на електрически превозни средства“, финансиран по 7-ма Рамкова програма за научни изследвания на ЕС. Сключен е договор на стойност 112 100 лв.											
	Национален план за действие за насърчаване производството и ускореното навлизане на екологични превозни средства, вкл. на електрическата мобилност в Р. България за периода 2012-2014 г., приет с РМС № 862/2012 г. Национална рамка на политиката за насърчаване производството на незамърсяващи ПС, за стимулиране на търсенето им и разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива.	2016 г.	2018 г.	В изпълнение т.5 от РМС №862/2012 г. приети от МС Годишни доклади за изпълнението на Плана в периода до 2014 г. Въз основа на съвместен доклад на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика и министъра на икономиката, приет на оперативно заседание на МС на 15.04.2015 г., създадена координация за разработването на дългосрочен стратегически	За стимулиране на търсенето на незамърсяващи ПС: 2016 г. – 30 000 лв. 2017 г. – 430 000 лв. 2018 г. – 450 000 лв. За подкрепа разгръщането на зарядна инфраструктура за алтернативни горива: 2016 г. – 400 000 лв. 2017 г. – 1 000 000 лв. 2018 г. – 11 000 000 лв. За насърчаване производството на	Осигурени: по 30 000 лв. годишно за периода Неосигурени: 820 000 лв. Осигурени: 400 000 лв. Неосигурени: 12 000 000 лв. Възможности за финансиране на такива проекти по ОП „Иновации и конкурентосп особност“ 2014-2020 г. без да е налице изрично заделен	Целеви инвестиции и и издръжка Целеви инвестиции и	Национален бюджет Норвежки финансов механизъм; ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ПЧП Възможности за финансиране на такива проекти по ОП „Иновации и конкурентосп особност“ 2014-2020 г. без да е налице изрично заделен ресурс.	Изпълнени икономически приоритети за насърчаване на иновативни производства с висока добавена стойност и за развитието на нисковъглеродна икономика. Увеличен дял на алтернативните горива в транспорта. Ограничаване на емисиите на ПГ и негативното въздействие върху околната среда и човешкото здраве.	Неосигурени финансови ресурси за стимулиране на потребителското търсене на незамърсяващи ПС и за разгръщането на зарядна инфраструктура за алтернативни горива в изпълнение на Директива 2014/94/ЕС. Недостатъчен ангажимент за изпълнение на планирани мерки.	Брой електрически и хибридни ПС, регистрирани за движение. Брой изградени зарядни точки/станции за алтернативни горива.	Ще бъде определена през 2016 г. с приемането на Националната рамка на политиката	МТИТС, МИ	МРРБ, МФ, МОСВ, МВР, общини	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				документ, определящ Националната рамка на политиката и за транспониране на Директива 2014/94/ЕС През юли 2015 г. със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е създадена междуведомствена работна група за транспонирането на Директивата чрез съответни закони, подзаконови и административни разпоредби в срок до м. ноември 2016 г.	незамърсяващи ПС: Възможности за финансиране на такива проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. без да е налице изрично заделен ресурс.	ресурс.									

8.5. Устойчиво развитие на масовия обществен транспорт

Област на въздействие: Развитие на интегрирани мрежи и услуги за обществен транспорт

5.1.1. Строителство на трети метродиаметър в София	ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 г.	2015 г.	2019 г.	Проектът ще се изпълни на етапи : - Етап I – „бул. Владимир Вазов – ЦГЧ – ул. Житница“ (от МС 5 до МС 14) с дължина 8 км. и 8 метростанции, включително депо и 20 метровлака със 4 системи за управление и функциониране; - Етап II – „ул. Житница – жк Овча купел – Околовръстен път“ (от МС 14 до МС 18) с дължина 4 км и 4 метростанции.	Индикативна стойност 848 000 000 лв.	634 000 000 лв. в. т. ч.: 2016 г. – 207 000 000 лв.; 2017 г. – 221 000 000 лв.; 2018 г. – 206 000 000 лв.	Целева инвестиция	Проектът е предвиден за финансиране по ОПТТИ 2014-2020	Подобряване на условията за пътуване с масов транспорт в София. Намаляване на замърсяванията на околната среда.		Подобри условия за пътуване в София	Общо физическо изпълнение по проекта: 0%	100%	МТИТС, Столична община	Метрополитен ЕАД
5.1.2. Разширение на втори метродиаметър от МС „Джеймс Баучер“ до кръстовището на бул. Черни връх с бул. „Хенрик Ибсен“ и ул. „Сребърна“	ОП „Транспорт“ 2007-2013 – фаза 1 ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 – фаза 2	2015 г.	2016 г.	Проектът първоначално беше заложен изцяло по ОПТТИ. Посредством обратно фазиране, фаза 1 на проекта се прехвърля за финансиране по ОПТ 2007-2013 г.	10 840 000 лв.	10 840 000 лв. в. т. ч.: 2016 – 10 840 000 лв.	Целева инвестиция	Проектът е предвиден за финансиране по ОПТ 2007-2013 г. и ОПТТИ 2014-2020	Подобряване на условията за пътуване с масов транспорт в София. Намаляване на замърсяванията на околната среда.		Подобри условия за пътуване в София	Общо физическо изпълнение по проекта: 40%	100%	МТИТС, Столична община	Метрополитен ЕАД

Хоризонтални политики

Наименование на мярката	Механизъм на въздействие (Законодателен акт, стратегически документ и др.)	Начална дата	Крайна дата	Кратка информация относно хода на изпълнение на мярката	Необходими финансови ресурси за периода на изпълнение на мярката (лева)	Осигурени финансови ресурси за изпълнение на мярката (лева)	Тип разход	Източници на финансиране на мярката	Количествено и/или качествено описание на очаквания ефект от мярката	Проблеми и предизвикателства, свързани с изпълнението на мярката	Индикатор за изпълнение	Начална стойност (година)	Целева стойност (година)	Отговорна институция	Свързана институция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
I. Повишаване на адекватността и устойчивостта на пенсионната система с цел подобряване качеството на живот и осигуряване на достойно стареее															
Увеличение на размерите на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им - Осъвременяване на пенсиите	Осъвременяване на пенсиите на основание разпоредбата чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване, съгласно който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с решение на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.	01.07.2015 г.	срок - 01.07.2016 г.	Предвидени средства в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2015 г. за осъвременяването на пенсиите от 01.07.2015 г., както и в тригодишната прогноза за периода 2016-2018 г. на разходите на ДОО.	Осъвременяване на пенсиите 2015 г. – 94,1 млн. лв. 2016 г. – 127,3 млн. лв.	Осъвременяване на пенсиите 2015 г. – 94,1 млн. лв. 2016 г. – 127,3 млн. лв.	Разходи за социално осигурителни плащания по бюджета на ДОО, финансирани от осигурителни вноски и трансфери и субсидии от ДБ	1. Бюджет на държавното обществено осигуряване; 2. Държавен бюджет	Повишава се адекватността на пенсиите и социалния статус на пенсионерите	Промени в политиките по пенсиите	Среден размер на пенсията на един пенсио-нер	Очакван среден размер на пенсиите 2015 г. – 321 лв. 2016 г. – 333 лв.	Очакван среден размер на пенсиите 2015 г. – 321 лв. 2016 г. – 333 лв.	МФ, МТСП, НОИ	
Увеличение на размерите на пенсиите с цел увеличаване на адекватността им - Преизчисляване на пенсиите	Преизчисляване на пенсиите на основание разпоредбата на § 53 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (обн., ДВ, бр. 61 от 11.08.2015г.), съгласно който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, не се осъвременяват по чл. 100 от КСО, а се преизчисляват с процента, с който нараства тежестта на осигурителния	01.07.2017 г.	срок - до достигане на процента по чл. 70, ал. 1 от КСО до 1, 5 на сто	Предвидени средства в тригодишната прогноза за периода 2016-2018 г. на разходите на ДОО.	Преизчисление на пенсиите – 2017 г. – 142,9 млн. лв. 2018 г. – 130,1 лв.	Преизчисление на пенсиите – 2017 г. – 142,9 млн. лв. 2018 г. – 130,1 лв.	Разходи за социално осигурителни плащания по бюджета на ДОО, финансирани от осигурителни вноски и трансфери и субсидии от ДБ	1. Бюджет на държавното обществено осигуряване; 2. Държавен бюджет	Повишава се адекватността на пенсиите и социалния статус на пенсионерите	Промени в политиките по пенсиите	Среден размер на пенсията	Очакван среден размер на пенсиите 2017 г. – 345 лв. 2018 г. – 358 лв.	Очакван среден размер на пенсиите 2017 г. – 345 лв. 2018 г. – 358 лв.	МФ, МТСП, НОИ	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	стаж по чл. 70, ал. 1 от КСО.														
Увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж от 01.01.2017 г. до достигане на 1, 5 на сто	Увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж за пенсиите, отпуснати след 31.12.2016г. съгласно чл. 70, ал.1 от КСО.	01.01.2017 г.	срок - до достигане напроцент а по чл. 70, ал. 1 от КСО до 1, 5 на сто	Предвидени средства в тригодишната прогноза за периода 2016-2018 г. на разходите на ДОО.	Увеличаване на тежестта – 2017 г.- 6,0 млн. лв. 2018 г. – 14,0 млн. лв.	Увеличаване на тежестта – 2017 г.- 6,0 млн. лв. 2018 г. – 14,0 млн. лв.	Разходи за социално осигурителни плащания по бюджета на ДОО, финансирани от осигурителни вноски и трансфери и субсидии от ДБ	1. Бюджет на държавното обществено осигуряване; 2. Държавен бюджет	Повишава се адекватността на пенсиите и социалния статус на пенсионерите	Промени в политиките по пенсиите	Среден размер на новоотпуснатата пенсия	Очакван среден размер на новоотпуснатата пенсиите - 2017 г. – 354 лв. 2018 г. – 371 лв.	Очакван среден размер на новоотпуснат а пенсиите - 2017 г. – 354 лв. 2018 г. – 371 лв.	МФ, МТСП, НОИ	
Увеличаване размера на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" с 1 процентен пункт от 1 януари 2017 г. и с още 1 процентен пункт от 1 януари 2018 г.	Увеличаване размера на осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на основание разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от КСО	01.01.2017 г.	срок - 01.01.2018 г.	Повишаване с 1 п.п. на осигурителната вноска за фонд Пенсии на ДОО от 1.1.2017 г. и с още 1 п.п. от 1.1.2018 г.	Необходимо е да се предвидят средства за осигурителни вноски на работниците и служителите в бюджетните организации. (от МФ)	Необходимо е да се осигурят средства за осигурителни вноски на работниците и служителите по бюджетите на всяка организация	Допълнителни разходи за персонал за бюджетните организации.	Държавен бюджет	Повишава се устойчивостта на пенсионната система	Промени в осигурителната политика	Повишаване с 1 п.п. на осигурителната вноска за фонд Пенсии на ДОО от 1.1.2017 г. и с още 1 п.п. от 1.1.2018 г.	Повишаване приходите от осигурителни вноски за фонд Пенсии на ДОО за 2017 г. с около 235 млн. лв. и още с около 480 млн. лв. за 2018 г.	Повишаване приходите от осигурителни вноски за фонд Пенсии на ДОО за 2017 г. с около 235 млн. лв. и още с около 480 млн. лв. за 2018 г.	МФ, МТСП, НОИ	

II. Балансирано демографско развитие на населението

Област на въздействие: Интегрирана демографска политика.

Координация и мониторинг на изпълнението на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.)	Решение на МС	Месец януари на текущата година	Месец септември на текущата година	Актуализиране на състава на Междуправителствения работна група по демографските въпроси към министъра на труда и социалната политика; Провеждане на заседания и консултации в рамките на работната група; Събиране и обработване на информацията и данните от отговорните ведомства.			Ведомствени разходи	Държавен бюджет 100%	Разработен Годишен план за мониторинг; Разработен Годишен отчет. Отчетът и Планът за мониторинг представят информация и осъществяват преглед на държавната политика за демографско развитие според заложените приоритети и направления от Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 – 2030 г.).	Проблемите и предизвикателствата могат да имат организационно-технически и/или финансов характер, да произтичат от закриване или реструктуриране на административни звена.	Приет Годишен план за мониторинг; приет Годишен отчет	0	6	МТСП	МФ, МЗ, МОН, МК, МРР, МИ, МОСВ, МЗХ, МП, МВнР, МВР, ММС, МТИТС, НЗОК, НСИ, НСОББ, ДАБЧ, ИА ГИТ, организации на работодателите, организации на работниците и служителите, НПО,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
															БАН, медии и др.
Администриране на работата на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет, създаден с Постановление на МС № 138 от 2 юни 2014 г.	Провеждане на заседания, консултации, обсъждания, обучения и работни срещи; подготовка на становища и синхронизиране на действията при изпълнение на интегрираната демографска политика.	Целогодишно	Целогодишно	Междуведомствена и методическа координация на работата на администрацията и всички заинтересовани страни по изпълнение на интегрираната демографска политика.			Ведомствени разходи	Държавен бюджет 100%	Междуведомствена и методическа координация на работата на администрацията и всички заинтересовани страни по изпълнение на интегрираната демографска политика, осъществявани чрез заседания, становища, консултации, обсъждания, обучения, работни срещи и др.	Проблемите и предизвикателствата могат да имат организационно-технически и/или финансов характер, да произтичат от закриване или реструктуриране на административни звена.	Брой проведени заседания, решения, консултации, обсъждания, обучения и работни срещи; брой включени институции; брой включени ръководители и експерти.	0	12	МТСП	МФ, МЗ, МОН, МК, МРР, МИ, МОСВ, МЗХ, МП, МВнР, МВР, ММС, МТИТС, НЗОК, НСИ, НОИ, НСОРБ, ДАБЧ, ИА ГИТ, организациите на работодателите, организациите на работниците и служителите, НПО, БАН, медии и др.
Текущо отразяване на нови насоки за развитие на интегрираната демографска политика, предложени от страна на институции на Европейския Съюз, ООН, Съвета на Европа и др.	Отразяване на нови европейски документи и насоки за развитие на интегрираната демографска политика в Годишните планове и отчети за изпълнение на Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.)	Целогодишно	Целогодишно	Текуща			Ведомствени разходи	Държавен бюджет 100%	Отразяването на новите насоки за развитие на интегрираната демографска политика има значение за изпълнение на общите насоки на ЕС в тази сфера и участието на Република България в този процес.	Проблемите и предизвикателствата могат да имат организационно-технически характер, да произтичат от закриване или реструктуриране на административни звена.	Брой отразени европейски документи; брой участия в заседания на специализирани звена по демографски въпроси към ЕК, Икономическата комисия на ООН за Европа, ФНООН и др.; брой изготвени становища и позиции в областта на демографските въпроси.	0	15	МТСП	Европейска комисия, Съвет на министрите по заетост и социална политика на ЕС, ООН и Икономическа комисия на ООН за Европа, Съвет на Европа и др.
Двугодишен мониторинг на отразяване на Националната	Решение на МС за приемане на Двугодишен мониторингов доклад	2012	2015, 2017, 2019 г.	Приет мониторингов доклад (2012-2014 г.) с РМС от 8 април 2015 г. Мониторингът			Ведомствени разходи	Държавен бюджет 100%	Мониторингът се осъществява на всеки две години: 2014, 2016 и т.н..	Проблемите и предизвикателствата могат да имат организационно-	Идентифициране и между-секторно систематизиране на мерки за	0	1	МТСП	МФ, МЗ, МОН, МК, МИ, НЗОК,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012-2030г.) и за институционален принос в разработване на Рамка за многогодишна Национална програма за активен живот на възрастните хора в следните сектори: пазар на труда, здравеопазване, образование, пенсионна система, дългосрочни грижи, доброволчество, развитие на т.нар. „сребърна икономика“ и др.				обхваща двугодишен период. Мярката има периодичен характер. Посочените крайни дати се отнасят за съгласувателната процедура и процедурата по приемане с РМС.						технически и/или финансов характер, да произтичат от закриване или реструктуриране на административни звена.	насърчаване на активния живот на възрастните хора.				НСИ, НОИ, НСОБ, АЗ, АСП, читалища и др.
Разработване на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора	Решение на МС за приемане на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора	м. март 2014 г.	Крайната дата за изпълнение на мярката предстои да бъде координирана с Европейската комисия	Изготвяне на Национална цялостна стратегия за активен живот на възрастните хора.		458 444.00 евро или 896638.53 лева по Грантово споразумение между МТСП и ЕК №VS/2014/0026	Разходи по проект и административни разходи	Европейска комисия; Държавен бюджет 20%	Предприемане на интегрирани мерки за насърчаване на активния живот на възрастните хора с цел стабилизиране на социалните системи и на публичните финанси в отговор на намаляването и застаряването на населението и на работната сила.	Проблемите и предизвикателствата могат да имат организационно-технически и/или финансов характер, да произтичат от закриване или реструктуриране на административни звена.	Изготвена стратегия	0	1	МТСП	Всички заинтересовани страни
III. Създаване на условия за осигуряване на равнопоставеността на половете с цел активното им включване и участие във всички сфери на общественния живот.															
1. Актуализиране на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 - 2015 г.;	1. Преразгледани и актуализирани национални приоритети и мерки в краткосрочен и дългосрочен план в областта на равнопоставеността между половете;	м. януари 2014 г.	м. декември 2015 г.	1. Със заповед на министъра на труда и социалната политика е създадена междуправителствена работна група за разработване на актуализирана Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете с времеви хоризонт до 2020 г.	Не са необходими (от страна на отговорните институции)	Не са необходими (от страна на отговорните институции)	Издръжка	Държавен бюджет 100%	1. Разработен проект на актуализирана стратегия; Разработени индикатори за измерване и отчитане на постигнатите резултати; Преразгледани приоритети в съответствие със социално-икономическата реалност.	Организационен и финансов риск. Липса на необходимия човешки ресурс.	1. Разработена и внесена в МС актуализирана Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете.	0 - януари 2014 г.	1 - юли 2016 г. Разработена и внесена в МС актуализирана Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на половете.	МТСП	НСРЖМ
Актуализирана Национална стратегия насърчаване на равнопоставеността на половете 2016 - 2020 г.	Преразгледани и актуализирани национални приоритети до 2020 г. в областта на равнопоставеността на половете	м. юли 2015 г.	м. юли 2016 г.												
2. Разработване и въвеждане в МС на	2. Национална стратегия за	месеца октомври	месеца декември	2. Разработен Национален план за	Не са необходими	Не са необходими	Издръжка	Държавен бюджет	2. Провеждане на единна политика за		2. Разработен Национален план за	0 - януари 2013 г. 0 - януари 2014 г.	1 - декември 2013 г.	МТСП	НСРЖМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
годишни Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността а между жените и мъжете	насърчаване на равнопоставеността на половете за периода 2009 - 2015 г.; Актуализирана Национална стратегия насърчаване на равнопоставеността на половете 2016 - 2020 г.	всяка година м. юли 2016 г.	всяка година м. декември 2016 г.	действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г., приет с Протокол № 51 от 18.12.2013 г. от заседание на МС 18.12.2013 г. Разработен Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г., приет от Министерски съвет с РМС № 820 от 17.12.2014 г. Предстои разработването на проект на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете след приемането на Актуализирана Национална стратегия насърчаване на равнопоставеността на половете 2016 - 2020 г.				100%	равнопоставеност между жените и мъжете, повишаване информираността за равенството между половете и значението на преодоляването на свързаните с това стереотипи.		действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете и приет от МС.	0 - юли 2016 г.	/Разработен и приет Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г./ 1 - декември 2014 г. /Разработен и приет Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г./ 1 - декември 2016 г.		
3. Разработване и внасяне в МС на Годишни доклади за изпълнение на Националните планове за действие за насърчаване на равнопоставеността а на жените и мъжете. Разработване и внасяне в МС на Доклади за изпълнение на Националните планове за действие за насърчаване на равнопоставеността а на жените и мъжете.	Национални планове за действие за насърчаване на равнопоставеността между жените и мъжете.	м. февруари всяка година м. февруари 2016 г.	м. април всяка година м. април 2016 г.	3. Разработен Доклад за 2014 г. за изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, приет с Протокол № 17 от проведено заседание на МС на 29.04.2015 г. През 2016 г. предстои разработване и внасяне на Доклад за 2015 г. През 2016 г. предстои разработване и внасяне в МС на Доклад за изпълнение на Националния план за действие за	Не са необходими	Не са необходими	Издръжка	Държавен бюджет 100%	3. Разработен Доклад в изпълнение на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете. Отчетено изпълнението на заложените мерки в Националния план за действие при провеждането на единната политика за равнопоставеност между жените и мъжете.		3. Разработен Доклад в изпълнение на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете, приет от МС. Разработен проект на Доклад в изпълнение на Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете.	0 - януари 2015 г. 0 - февруари 2016 г.	1 - април 2015 г. /Разработен и приет Доклад в изпълнение на Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2014 г./ 1 - април 2016 г.	МТСП	НСРЖМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				насырчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за 2015 г.											
IV. Осигуряване на равни възможности за хората с увреждания с цел насырчаване на тяхното пълноценно социално включване.															
Изпълнение на План за действие за прилагането на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.	Решение № 104 на МС от 02.02.2012 г. Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г	м. януари 2014 г. м. януари 2016	31 март 2014 г. м. декември 2018 г.	Изпълнена В процес на изпълнение.	Част от необходимите средства са вкл. в 2.3 от Програмата. Не е налична информация от страна на другите отговорни институции за необходимите ресурси за изпълнение на заложените мерки по компетентност.	Част от необходимите средства са вкл. в 2.3 от Програмата. Не е налична информация от страна на другите отговорни институции за необходимите ресурси за изпълнение на заложените мерки по компетентност.	Издръжка	В рамките на бюджета на отговорната институция, общински бюджети, средства от фондове на ЕС или други източници на финансиране .	Прието от МС решение за изпълнение на План за действие за прилагането на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г. Изпълнени Планове за действие за прилагането на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011-2020 г.	Недостатъчна ангажираност на партниращите институции.	Изпълнени планове за прилагане на Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания.	0 - януари 2014 0 - януари 2016 0 - януари 2018	1 - март 2014 1 - март 2016 1 - март 2018	МТСП, АХУ	Държавни институции, общини, НПО.
Изготвяне и приемане на годишен доклад по изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012-2013 г. за 2013 година, както и на годишни доклади за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014-2015 г., за 2014 и 2015 г.	Актуализирана стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2008-2015 г. и Решение на Министерския съвет по протокол № 48 от 20.12.2007 г.	м. януари 2014 г.	31 март 2014 г. 31 март 2015 г. 31 март 2016 г.	Изготвен Годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012-2013 г. за 2013 г., който е приет с Протокол № 12 от 26.03.2014 г. от Министерския съвет. Изготвен Годишен доклад за изпълнението на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014-2015 г. за 2014 г., който е приет с Протокол № 12 от 25.03.2015 г. от Министерския съвет.	Не са необходими.	Не са необходими.	Издръжка	Държавен бюджет 100%	Изготвени и приети от МС доклади за изпълнение на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012-2013 г. за 2013 и на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г. за 2014 г. и 2015 г., осъществена координация и контрол на мерките насочени към интегриране на хората с увреждания от държавни и местни власти и гражданския сектор.	Недостатъчна ангажираност на партниращите институции.	Изготвени и приети Годишни доклади за изпълнение на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2012-2013 г. за 2013 и на Плана за действие за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания 2014 – 2015 г. за 2014 и 2015 г.	0 - януари 2014 0 - януари 2015 0 - януари 2016	1 - март 2014 1 - март 2015 1 - март 2016	МТСП	Държавни институции, общини, НПО.
Изготвяне и приемане на Дългосрочна Национална стратегия за хората с увреждания	Конвенцията за правата на хората с увреждания Изпълнение на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–	м. септември 2015 г.	м. април 2016 г.	Нова мярка, касаеща периода 2016-2018 г. Мярката е в процес на изпълнение.	Не са необходими.	Не са необходими.	Издръжка	Държавен бюджет 100%	Изготвена и приета от МС Дългосрочна Национална стратегия за хората с увреждания	Недостатъчна ангажираност на партниращите институции.	Изготвена и приета от МС Дългосрочна Национална стратегия за хората с увреждания	0	1	МТСП	Държавни институции, общини, НПО.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2020), прие с Решение № 467 от 25 юни 2015 г.														
Изпълнение на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020)	Конвенцията за правата на хората с увреждания	м. януари 2016 г.	м. декември 2018 г.	Нова мярка, касаеща периода 2016-2018 г. Мярката е в процес на изпълнение.	Не са необходими.	Не са необходими.	Издръжка	Държавен бюджет 100%	Изпълнени дейности, заложи в Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020)	Недостатъчна ангажираност на партниращите институции.	Изпълнени дейности, заложи в Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015–2020) за периода 2016-2018 г.	0	19	МТСП	Държавни институции, общини, НПО.
V. Разгръщане и развитие на високоскоростен широколентов достъп															
Приемане на изцяло нова законова рамка, насочена към опростяване на правилата при осъществяване на инвестиционния процес и намаляване на разходите за изграждане на електронна съобщителна инфраструктура.	Директива 2014/61/ЕС; Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение	2016 г.	2016 г.		ДБ – в рамките на утвърдения бюджет	-		Бюджет	Действия за намаляване на разходите и оптимизиране на процесите, свързани с разгръщането на високоскоростна широколентова инфраструктура		Разработен и приет нормативен акт			МТИТС	КРС, МРР, оператори, МЗХ, МВР, местни власти
Финансиране изграждането на широколентова инфраструктура с публични средства в райони, където липсва пазарен интерес	Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение	2016 г.	2020 г.		66 млн. лв. ПРСР / ДБ – в рамките на утвърдения бюджет	56,1 млн. лв. от ПРСР		Бюджет/ПРСР	до 2016 - 50 Mb/s за 40% от домакинствата; до 2018 – 50 Mb/s за 60% от домакинствата; до 2020 – 80 Mb/s за 60% от домакинствата;		1. дължина на инсталираната широколентова мрежа (в км) ; 2. брой на абонатите на Интернет на 1000 жители; 3. достъп на домакинства до Интернет ; 4. брой селища с изградена широколентова свързаност			МТИТС, МЗХ	КРС, МРР, оператори, МЗХ, МВР, местни власти
Изграждане, разширяване и интеграция на единна опорна мрежа за нуждите на образованието и науката	Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на РБ Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение	2016 г.	2020 г.		14 млн. лв. ОП НОИР/ ДБ – в рамките на утвърдения бюджет			Бюджет/ОПН ОИР	до 2016 - 50 Mb/s за 40% от домакинствата; до 2018 – 50 Mb/s за 60% от домакинствата; до 2020 – 80 Mb/s за 60% от домакинствата;		1. дължина на инсталираната широколентова мрежа (в км); 2. брой на абонатите на Интернет на 1000 жители; 3. достъп на институциите до Интернет ;			МОН, МТИТС, ИА ЕСМИС	КРС, оператори, МВР, местни власти

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Изграждане, обновяване и поддръжка на зони за безжичен достъп и комуникационна инфраструктура в училища/университети/институти/студентски общежития	Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на РБ	2016 г.	2020 г.		16 млн. лв.			Бюджет/ОП НОИР	Осигуряване на максимално пълно участие в образователния процес		Брой организации с осигурен безжичен достъп до интернет			МИ, МТИТС, ИА ЕСМИС	местни власти
	Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение														
Осигуряване на високоскоростна свързаност на ВУ и институтите на БАН	Стратегията за ефективно прилагане на ИКТ в образованието и науката на РБ	2016 г.	2020 г..		14, 5 млн. лв.			Бюджет/ОП НОИР	Усъвършенстван образователен процес		Брой свързани образователни институции			МОН, МТИТС, ИА ЕСМИС	местни власти
	Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение														
	Актуализираната политика в областта на електронните съобщения на Република България 2015-2018 г.														
	Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение														
Актуализация на държавната политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър		2016 г.	2017 г.		ДБ – в рамките на утвърдения бюджет			Бюджет	Ефективно използване на радиочестотния спектър		Предоставени честоти			МТИТС	КРС

Приложение 2: Индикатори за измерване на въздействието на НПР: България 2020

Индикатори за измерване на въздействието на НПР: България 2020 по стратегически цели

Цел 1: Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване

Показател	Източници на данни за изчисляване на показателя	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (година)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информация
БВП на човек от населението в реално изражение	Специфични наблюдения на цени на потребителски стоки и услуги, на инвестиционни стоки и строителство; друга национална статистическа информация за заплати в държавния сектор, жилищни наеми, разходи за крайно използван БВП, ИПЦ и коефициенти за пространствено ажустиране на цените	1). РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за установяване на общи правила за представяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност (ППС), както и за тяхното изчисление и разпространение. 2) Регламент (ЕС) № 193/2011 на Комисията от 28 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1445/2007 на ЕП и на Съвета по отношение на системата за контрол на качеството, използвана в работата по ППС 3) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1163 НА КОМИСИЯТА от 15 юли 2015 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на списъка на основните групи, използван за паритетите на покупателната способност	Физически измерител на общото икономическо състояние на 37 европейски страни партньори. Превърнат в единна съпоставима валута чрез паритетите на покупателната способност (ППС), БВП на отделните държави е съпоставим (в реално изражение) и отразява единствено разликата във физическия обем на потребените стоки и услуги.	11000 (окончателни данни за 2010 г.) 11 500 (окончателни данни за 2011 г.) 11 900 (ревизирани предварителни данни за 2012 г.)	11 900 (предварителни данни за 2013г.) 12 300 (предварителни данни за 2014 г.)	стандарт на покупателната способност (СПС)	Евростат/НСИ
Индекси на физическия обем на реалния БВП на човек от населението, изчислен в СПС, (ЕС28=100)	Специфични наблюдения на цени на потребителски стоки и услуги, на инвестиционни стоки и строителство; друга национална статистическа информация за заплати в държавния сектор, жилищни наеми, разходи за крайно използван БВП, ИПЦ и коефициенти за пространствено ажустиране на цените	1). РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 година за установяване на общи правила за представяне на основна информация относно паритетите на покупателна способност (ППС), както и за тяхното изчисление и разпространение. 2) Регламент (ЕС) № 193/2011 на Комисията от 28 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1445/2007 на ЕП и на Съвета по отношение на системата за контрол на качеството, използвана в работата по ППС 3) РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/1163 НА КОМИСИЯТА от 15 юли 2015 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1445/2007 на Европейския парламент	Индексите дават обща представа за относителния порядък на величината на икономическа активност или благосъстоянието в дадена страна, сравнена с останалите европейски страни партньори. Индексите на физическия обем служат за пространствени сравнения и не могат да се използват за сравнения във времето.	43.0 (окончателни данни за 2010 г.) 44.0 (окончателни данни за 2011 г.) 45,0 (ревизирани предварителни данни за 2012 г.)	45.0 (предварителни данни за 2013 г.) 45.0 (предварителни данни за 2014 г.)	Процент	Евростат /НСИ

Показател	Източници на данни за изчисляване на показателя	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (година)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информация
		и на Съвета по отношение на списъка на основните групи, използван за паритетите на покупателната способност					
Коефициент на заетост (20 - 64 навършени години)	НСИ, Наблюдение на работната сила (LFS)	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 г. и последващи допълнения и изменения към него	Относителен дял на заетите лица на възраст 20 - 64 навършени години от населението на същата възраст	62.9 (2011 г. ревизирани данни)	65.1 (2014 г.)	Процент	НСИ / Евростат
Коефициент на безработица (15 – 64 навършени години)	НСИ, Наблюдение на работната сила (LFS)	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 г. и последващи допълнения и изменения към него	Относителен дял на безработните лица от икономически активното население (работната сила)	11.4 (2011 г. ревизирани данни)	11.5 (2014 г.)	Процент	НСИ / Евростат
Население, в риск от бедност или социално изключване	Наблюдението Статистика на доходите и условията на живот (EU-SILC)	Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета	Комбиниран показател от три индикатора: Относителен дял на бедните ; Относителен дял на лицата от цялото население с еквивалентен разполагаем доход по-нисък от линията на бедност, изчислена като 60% от медианния разполагаем доход на еквивалентна единица; Процент на лицата, живеещи в домакинства с безработни лица или в домакинства с нисък интензитет на икономическа активност; Домакинства с безработни лица са домакинства, чиито членове не са били заети през последните четири седмици, т.е. всички членове на домакинството са били или безработни или неактивни. Интензитет на икономическа активност за домакинството се отнася до съотношението между броя месеци, в които всеки член от домакинството във възрастова група 18-59 години е бил работещ през предходната година към общия брой месеци, които теоретично може да бъде работещ същия член на домакинството. Ако съотношението е по-малко или равно на 0,20 домакинството е с нисък интензитет на икономическа активност на лицата. Процент от домакинствата с материални лишения; Процент от домакинствата с ограничения поне в четири от девет показателя за материални лишения.	41.6 (2009 г.)	40.1 (предварителни данни за 2014 г.)	Процент	НСИ / Евростат
Смъртност по причини и пол	Информационна система "Демография" в НСИ	Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи Решение на Комисията от 5 април 2011 г. за предоставяне на дерогации на определени държави-членки във връзка с предаването на статистически данни съгласно Регламент (ЕО) № 1338/2008 по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи (нотифицирано под номер C(2011) 2057).	Брой умрели лица по причини съгласно МКБ - X ревизия, на 100 000 души от средногодишното население.	Общо – 1473.2 (2011 г.)	Общо – 1508.2 (2014 г.)	на 100 000 души от населението	НСИ/Евростат
Осигуреност на населението с лекари	Изчерпателно изследване на НСИ "Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения "	Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд	Брой лекари на 10 000 души от населението. Показателите за осигуреност се изчисляват с населението към 31 декември.	38.8 (2011 г.)	40.0 (2014 г.)	на 10 000 души от населението	НСИ

Показател	Източници на данни за изчисляване на показателя	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (година)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информация
Осигуреност на населението с лекари по дентална медицина	Изчерпателно изследване на НСИ "Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения"	Регламент (ЕО) №1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд	Брой лекари по дентална медицина на 10 000 души от населението. Показателите за осигуреност се изчисляват с населението към 31 декември.	9.1 (2011 г.)	9.7 (2014 г.)	на 10 000 души от населението	НСИ

Цел 2: Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението

Показател	Източници на данни за изчисляване на показателя	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (година)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
Средна скорост на движение на влаковете в железопътния транспорт (пътнически и товарни)	График за движение на влаковете, разпоредена скорост на движение по участъци, обявени временни или постоянни ограничения на скоростта по участъци.	-	Средната скорост на движение на влаковете се изчислява поотделно за пътнически и товарни, за всяко междугарие, за всяка една железопътна линия, по определени формули и се обобщава за цялата национална железопътна мрежа.	81,5 km/h – пътнически влакове	84,5 km/h – пътнически влакове (2013 г.) 85,2 km/h – пътнически влакове (към 30.06.2014 г.) 85 km/h – пътнически влакове (към 30.06.2015 г.)	Km/h	НКОЖИ/МТИТС
				69,5 km/h – товарни влакове	71,5 km/h – товарни влакове (2013 г.) 72,0 km/h – товарни влакове (към 30.06.2014 г.) 72,0 km/h – товарни влакове (към 30.06.2015 г.)		
Пътно-транспортни произшествия	Данните за Пътно-транспортните произшествия се предоставят на НСИ годишно от Агенция "Охранителна полиция" към МВР.	-	Регистрирани пътнотранспортни произшествия, ранените и убитите лица в страната през съответната година, разпределени по: • области и общини; • вид на произшествията; • място на извършване и клас на пътя; • възрастови групи и пол на участниците в движението; • вид и собственост на превозните средства; • основни причини; • дни от седмицата и месеци; • вина на чуждестранни водачи, разпределени по страни.	657 бр. (убити) (2011 г.)	660 бр. (убити) (2014 г.)	брой /%	НСИ / МВР
				8301 бр. (ранени) (2011 г.)	8639 бр. (ранени) (2014 г.)		
Републиканска пътна мрежа според класа на пътя	Данните за Републиканската пътна мрежа се предоставят годишно от Агенция "Пътна инфраструктура".	-	Републиканската пътна мрежа, измерена в километри, според класа на пътя - автомагистрала, първокласни, второкласни и третокласни пътища	458 (автомагистрала) (2011 г.)	610 (автомагистрала) (2014 г.)	Км.	НСИ / АПИ
				2970 (първокласни пътища) (2011 г.)	2965 (първокласни пътища) (2014 г.)		
Население, свързано с пречиствателни станции	НСИ - изследване водопотребление, водоснабдяване	Директива 2000/60/ЕС	Дял на населението живеещо в селища с водни услуги, извършени от пречиствателни станции за	46.31% (2010 г.)	47.60 % (2012 г.)	Процент	НСИ

Показател	Източници на данни за изчисляване на показателя	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (година)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
за питейни води	и канализация		питейни води.		47,9 (2013 г.)		
Население, свързано със СПСОВ поне с вторично пречистване	НСИ - изследване водопотребление, водоснабдяване и канализация	Директива 91/271/ЕИО	Дял на населението живеещо в селища, свързани със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води с вторично/ третично стъпало на пречистване (допречистване след вторичното).	45.10% (2010 г.)	53.63% (2011 г.) 53.90% (2012 г.) 54.54% (2013 г.)	Процент	НСИ
Образувани битови отпадъци	НСИ - изследване за битовите и строителни отпадъци	Регламент № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците;	Битови са отпадъците, които се получават в резултат на жизнената дейност на хората в домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъците от търговски обекти и съпътстващи производството занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите. Образованите битови отпадъци са сума от събраните битови отпадъци на депа с организирано сметоизвозване и образованите отпадъци от домакинствата, необслужвани от депа (резултат от статистическа оценка). Оценката се получава на базата на средно количество отпадъци на жител в населените места с организирано смето-събиране, умножено по броя жители в населените места без организирано сметосъбиране.	3249 (2012 г.)	3135 (2013 г.)	хиляди тона	НСИ
Технологични загуби на електроенергия по електроразпределителната мрежа	Електроразпределителни дружества	-	Показател, характеризиращ качеството на услугата снабдяване с електроенергия на крайния потребител	14.7%	за първото полугодие на 2015 г. - 1 528,3 GWh Изменение 2014/2015 г. – 1,8 % за 2014 г. - 2 916.4 GWh (6.3% от общото количество за пренос и разпределение) за 2013 г. – 3 026,8 GWh (10.6%)	Процент	Електроенергиен баланс на МЕ
Технологични загуби на електроенергия по електропреносната мрежа	НЕК/ЕСО	-	Показател, характеризиращ качеството на преноса на електроенергия от Електроенергийния системен оператор	2.1%	изменение 2014/2015 г. – 0,4 % за 2014 г. - 953,3 Гвтч.(2% от общото количество на електроенергия за пренос и разпределение) настоящия момент 2013 г. - 868.5 Гвтч	Процент	Бюлетин за състоянието и развитието на енергетиката - МЕ
Предприятия с достъп до широколентов интернет	НСИ - изследване използване на ИКТ и е-търговия в предприятията	Регламент №808/2004 на ЕП и Съвета за статистика на информационното общество	Наблюдава тенденциите в използването на ИКТ и е-търговия в предприятията	20844 бр. 68.5% (2011 г.)	70.6% (2014 г.)	Брой или отн. дял (%)	НСИ / Евростат

Показател	Източници на данни за изчисляване на показателя	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (година)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
Домакинства с широко-лентов достъп до интернет	НСИ - изследване за използването на ИКТ от домакинствата и лицата	Регламент №808/2004 на ЕП и Съвета за статистика на информационното общество	Наблюдава тенденциите в използването на ИКТ от домакинствата, в които поне един член е във възрастовия диапазон между 16 и 74 г.	1010972 бр. 39.8% (2011 г.)	1475801 бр. 56.5% (2014 г.)	Брой или отн. дял (%)	НСИ / Евростат
Брой на изградените научни инфраструктури от национално значение според „Национална пътна карта за научна инфраструктура“	Годишни отчети	Европейски регламент № 723, приет през 2009 г. и с директно приложение в българското законодателство.	Абсолютен брой изградени и разширени комплекси и съоразения на научни инфраструктури, включени в Националната пътна карта	0		Брой	Съответните научни организации, включени в Националната пътна карта, МОН

Цел 3: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестиции-те, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност

Показател	Източници на данни за изчисляване на показателя	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (година)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
Износ на стоки и услуги като процент от БВП	НСИ и БНБ	Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз	Външнотърговското салдо (нетен износ) на стоки и услуги се изчислява като разлика между износа и вноса на стоки и услуги. Износът и вносът на стоки са по цени FOB	67.0% (2013 г.)	65.1% (2014 г.)	Относителен дял %	НСИ и БНБ
Производителност на труда	НСИ Източници на данните са статистически изследвания, годишни счетоводни отчети на икономическите единици и административни данни	Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз	Производителността на труда е съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяване на определена икономическа активност на определена икономическа територия за определен период. На национално ниво, резултатът от производствената дейност се измерва с брутния вътрешен продукт (БВП) и брутната добавена стойност (БДС) създадена от всички производствени сектори в националната икономика. БВП е основен показател в Системата от национални икономически сметки, който представя крайния резултат от производствената дейност на всички резидентни производствени единици (ЕС-НС195, 8.89). Връзката между БВП и БДС се определя от начина на остойностяване на произведения краен продукт. БВП е остойностен по пазарни цени, включително данъците върху продуктите и вноса, нето от субсидиите върху продуктите. БДС измерва резултата от производствената дейност по базисни цени, преди начисляването на данъци, включително субсидиите върху продуктите и услугите. Производителността на труда е изчислена чрез БВП на един зает.	22726 лева, 103.9% (2011г.) 23729 лева, 102.8% (2012 г. предварителни данни)	23957 лева, 101.7% (2013 г. предварителни данни) 24347 лева, 101.2% (2014 г. предварителни данни)	Лева, % (изменение спрямо предходната година)	НСИ / Евростат
Първично енергийно потребление	Годишно		Първичното енергийно потребление представлява Брутното вътрешно потребление минус неенергийното потребление на всички енергийни носители. Това количество е от значение за определяне на действителното потребление на енергия.	17361 (2010 г.)	17839 (2012 г.) 16492 (2013 г.)	Хил. т н.е.	НСИ/ Евростат
Относителен дял на разходите за НИРД от	НСИ, Статистическо изследване на НИРД	Регламент (ЕО) № 753/2004 на Комисията от 22 април 2004 г. за изпълне-	Относителен дял на разходите за научноизследователска и развойна дейност от Брутния вътрешен	0,54 (2011 г.)	0,61 (2012 г.)	Процент	НСИ

БВП		ние на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни в научно-технологичната област	продукт - международно съпоставим показател за измерване на интензивността на НИРД.		0,64 (2013 г.) 0,78 (2014 г. предварителни данни 2014 г.)		
Иновационен индекс според изследването Innovation Union Scoreboard	Евростат, Innovation Union Scoreboard		Индекс разработен от Евростат за оценка на изпълнението на инициативата "Съюз за иновации", съставен на базата на 25 индикатора за оценка на иновационното и научното развитие на страните членки	0,249 (2011 г.)	0,229 (2014 г.)	Индекс	Евростат
Дял на иновативните предприятия от общия брой предприятия	НСИ, Статистическо изследване на иновационната дейност	Регламент (ЕО) № 1450/2004 на Комисията от 13 август 2004 година за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни в научно-технологичната област	Относителен дял на иновативните предприятия (предприятията с продуктови, процесови иновации, с незавършена или преустановена иновационна дейност, както и предприятията с организационни и маркетингови иновации според променената от 2008 г. дефиниция за иновация) от общия брой предприятия. Относителен дял на иновативните предприятия (предприятията с продуктови, процесови, организационни и маркетингови иновации) от общия брой предприятия.	27,1 (2010 г.)	27,4 (2012 г.)	Процент	НСИ
Дял на високотехнологичния износ от общия износ	Източници на данните са от статистиката на Евростат (CIS, COMEXT, HRST, LFS, SBS, SES, PAT and R&D).		Индикаторът се изчислява като дял от износа на всички високотехнологични продукти от общия износ. Високотехнологичните продукти се определят като сума от следните продуктови групи: въздухоплаване и космонавтика, компютри и офис машини, електроника и телекомуникационно оборудване, фармацевтични продукти, научно оборудване и инструменти, електрически машини, химия, машини, продукти на отбранителната промишленост.	7,5 (2011 г.)	3,9 (2014 г.)	Процент	Евростат
Брутна добавена стойност (БДС)	Източници на данните са статистически изследвания, годишни счетоводни отчети на икономическите единици и административни данни	Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз	Брутна добавена стойност - индекс на физическия обем на БДС, към предходна година (предходна година = 100,%)	99,3 (2012 г.) 101,1 (2013 г.)	101,8 (2014 г.)	Процент	НСИ

Ключови индикатори за измерване на въздействието по приоритети

Приоритет 1: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
Относителен дял на населението на възраст 25 - 64 навършени години участващо в образование и обучение	Годишно	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 г. и последващи допълнения и изменения към него	Относителен дял на лицата на възраст 25 - 64 навършени години, участващи във формално или неформално образование и обучение (през последните 4 седмици, предхождащи наблюдението) от населението на същата възраст.	1,3 (2011 г. ревизирани данни)	1,8 (2014 г.)	Процент	НСИ / Евростат
Относителен дял на заетите лица със завършено	Годишно	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 г. и последващи допълнения и изменения към него	Относителен дял на заетите лица със завършено висше образование или средно образование с придобита професионална квалифи-	68,0 (2011 г.)	68,9 (2014 г.)	Процент	НСИ

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
висше образование или средно образование с придобита професионална квалификация			кация, от общия брой на заетите лица				
Рано напуснали образование и обучение	Годишно	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 г. и последващи допълнения и изменения към него	Относителен дял на лицата на възраст 18 - 24 навършени години, със завършено най-много основно образование и неучастващи в образование и обучение (през последните 4 седмици, предхождащи наблюдението), от населението на същата възраст	11.8 (2011 г. ревизирани данни)	12.9 (2014 г.)	Процент	НСИ / Евростат
Дял на безработните лица, живеещи в риск от бедност	Годишно	Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета		48,3% (2009 г.)	50.2 (2014 г., предварителни данни)	Процент	НСИ / Евростат
Дял на работещите бедни	Годишно	Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета		7,7% (2009 г.)	9,2 (2014 г., предварителни данни)	Процент	НСИ / Евростат
Лица, живеещи в домакинства с безработни или в домакинство с нисък интензитет на икономическа активност	Годишно	Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета		7,9% (2009 г.)	11,2 (2014 г., предварителни данни)	Процент	НСИ / Евростат
Относителен дял на населението на възраст 30 - 34 навършени години със завършено висше образование	Годишно	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 г. и последващи допълнения и изменения към него	Относителен дял на лицата на възраст 30 - 34 години със завършено висше образование от населението на същата възраст.	27.3 (2011 г.)	30.9 (2014 г.)	Процент	НСИ / Евростат
Нетен коефициент на записване на децата в детските градини	Годишно	Регламент N 452/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета	Груповият нетен коефициент на записване измерва обхвата на децата в детските градини. Коефициентите са изчислени в проценти като отношение на броя на учащите в предучилищното образование във възрастовата група 3-6 години към броя на населението в същата възрастова група.	81.5 (2011/12 учебна година)	82.9 (2014/2015 учебна година)	Процент	НСИ / Евростат

Приоритет 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
Коефициент на продължителна безработица	Тримесечно/Годишно	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 г. и последващи допълнения и изменения към него	Показателят представлява относителен дял на продължително безработните лица (от дванадесет месеца и повече) от икономически активното население.	6.3 (2011 г.)	6.9 (2014 г.)	Процент	НСИ / Евростат
Коефициент на безработица на лицата на възраст 15 - 24 навършени години	Тримесечно/Годишно	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 г. и последващи допълнения и изменения към него	Относителен дял на безработните лица на възраст 15 - 24 навършени години от икономически активното население (работната сила) в същата възрастова група	25.0 (2011 г. ревизирани данни)	23.8 (2014 г.)	Процент	НСИ / Евростат
Домакинства с материални лишения	Годишно	Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета	Процент от домакинствата с ограничения поне в четири от девет показателя за материални лишения.	35.0 (2009 г.)	33.1 (2014 г., предварителни данни)	Процент	НСИ / Евростат
Относителен дял на	Годишно	Регламент № 1177/2003 на Европейския	Относителен дял на лицата от цялото население с	20.7	21,8	Процент	НСИ / Евростат

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
бедните		кия парламент и на Съвета	еквивалентен разполагам доход по-нисък от линията на бедност, изчислена като 60% от медианния разполагам доход на еквивалентна единица.	(2009 г.)	(2014 г., предварителни данни)		
Население до 17 г. живеещо в бедност	Годишно	Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета		26.7 (2009 г.)	31.7 (2014 г., предварителни данни)	Процент	НСИ
Население между 18 и 64 г. живеещо в бедност	Годишно	Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета		16,0 (2009 г.)	18.9 (2014 г., предварителни данни)	Процент	НСИ
Население над 65 г. живеещо в бедност	Годишно	Регламент № 1177/2003 на Европейския парламент и на Съвета		32.2 (2009 г.)	22.6 (2014 г., предварителни данни)	Процент	НСИ
Коефициент на заетост на хората с увреждания (15 - 64 навършени години)	Годишно		Относителен дял на заетите лица на 15 - 64 навършени години с призната от ТЕЛК/НЕЛК трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане (от 50 до 70%, от 71 до 90%, над 90%) от всички лица с призната от ТЕЛК/НЕЛК трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане на същата възраст	16.4 (2011 г.)	17.6 (2014 г.)	Процент	НСИ
Дял на регистрираните безработни с увреждания с основно и по-ниско образование	Годишно		Относителен дял на регистрираните безработни с увреждания с основно и по-ниско образование от общия брой на регистрираните безработни с увреждания	37.5	32.1 (2013 г.)	Процент	АЗ

Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
БВП по региони: 1.Северозападен 2.Северен централен 3.Североизточен 4.Югоизточен 5.Южен централен 6.Югозападен	Годишно	Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз	Резултатът от производствената дейност в даден район се измерва с Брутния Вътрешен Продукт (БВП) и Брутната Добавена Стойност (БДС) създадени от всички производствени сектори в него.	Северозападен – 5658; Северен централен – 6408; Североизточен - 8711 ; Югоизточен - 9784 ; Югозападен - 38100; Южен централен - 11384 (2012 г.)	Северозападен - 5640 Северен централен - 6548 Североизточен - 8713 Югоизточен - 9935 Югозападен - 38106 Южен централен - 11340 (2013 г.)	Млн. лева	НСИ
Коефициент на заетост (20 - 64 навършени години) по статистически райони: BG31 Северозападен BG32 Северен централен BG33 Североизточен BG34 Югоизточен BG41 Югозападен BG42 Южен централен	Тримесечно/ Годишно	РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 577/98 НА СЪВЕТА от 9 март 1998 г. и последващи допълнения и изменения към него	Относителен дял на заетите лица на възраст 20 - 64 навършени години от населението на същата възраст	BG31 Северозападен – 58.0 BG32 Северен централен - 59.4 BG33 Североизточен – 60.2 BG34 Югоизточен – 62.0 BG41 Югозападен - 69.6 BG42 Южен централен – 60.1 (2011 г., ревизирани данни)	BG31 Северозападен – 58.9 BG32 Северен централен - 61.8 BG33 Североизточен – 63.5 BG34 Югоизточен – 62.2 BG41 Югозападен – 70.1 BG42 Южен централен – 65.5 (2014 г.)	Процент	НСИ / Евростат
Дял на загубите при транспорта на водата в общественото водоснабдяване по региони: 1.Северозападен 2.Северен централен	Годишно		Показателят представлява съотношение между загубите на вода и подадената вода от общественото водоснабдяване. Загубите на вода се изчисляват като разлика между подадената	Загуби на вода -ВиК сектор % Северозападен - 58.7 Северен централен - 58.2 Североизточен - 69.0 Югоизточен - 66.2 Югозападен - 56.0	Загуби на вода -ВиК сектор % Северозападен - 58.6 Северен централен - 58.7 Североизточен - 69.8 Югоизточен - 63.5 Югозападен - 57.0	Процент	НСИ

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
3.Североизточен 4.Югоизточен 5.Южен централен 6.Югозападен			вода за крайните потребители и доставената вода. Загубите на вода включват физическите загуби при транспорта, неотризирана консумация, грешки при измерването и други..	Южен централен - 57.2 (2011 г.)	Южен централен - 57.2 (2012 г.) Загуби на вода -ВиК сектор % Северозападен - 58.4 Северен централен - 53.7 Североизточен - 65.2 Югоизточен - 55.7 Югозападен - 57.2 Южен централен - 57.1 (2013 г.)		
Реализирани приходи от нощувки по региони: 1.Северозападен 2.Северен централен 3.Североизточен 4.Югоизточен 5.Южен централен 6.Югозападен	Месечно /Годишно;	Регламент 692/2011 на Европейския парламент и Регламент 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент 692/2011 на Европейския парламент.	В приходите от нощувки в средствата за подслон са включени сумите, заплатени от гостите за реализирани нощувки, без стойността на допълнителните услуги.	BG31 Северозападен - 15671159 BG32 Северен централен - 22738942 BG33 Североизточен - 222955601 BG34 Югоизточен - 266263822 BG41 Югозападен - 141890617 BG42 Южен централен - 63533282 (2011г.)	BG31 Северозападен - 17119082 BG32 Северен централен - 24555762 BG33 Североизточен - 315326038 BG34 Югоизточен - 368565576 BG41 Югозападен - 184657472 BG42 Южен централен - 88120888 (2014 г.)	Лева	НСИ
Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор по статистически райони: BG31 Северозападен BG32 Северен централен BG33 Североизточен BG34 Югоизточен BG41 Югозападен BG42 Южен централен	Годишно		Чуждестранните преки инвестиции включват чуждестранното участие в собствения капитал на предприятията и вътрешнофирмените задължения между инвестиционните предприятия и чуждестранните инвеститори към края на отчетната година.	BG31 Северозападен - 512142.0 BG32 Северен централен - 815908.1 BG33 Североизточен - 2102923.2 BG34 Югоизточен - 2728916.2 BG41 Югозападен - 14295496.3 BG42 Южен централен - 1659060.5 (2010 г.)	BG31 Северозападен – 700969.0 BG32 Северен централен – 879943.1 BG33 Североизточен - 2041479.7 BG34 Югоизточен - 3385948.9 BG41 Югозападен - 13959046.8 BG42 Южен централен - 2372345.6 (2013 г.) BG31 Северозападен - 664722.1 BG32 Северен централен - 905311.8 BG33 Североизточен – 2093916.7 BG34 Югоизточен – 2057290.7 BG41 Югозападен – 14293656.8 BG42 Южен централен – 2298844.5 (2014 г., окончателни данни)	Хил. евро	НСИ

Приоритет 4: Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
Брутна добавена стойност, произведена в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“	Тримесечно / Годишно	Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз	Стойността, създадена от единиците, заети с производствената дейност „Селско, горско и рибно стопанство“	3708 (2011г.) 3742 (2012г.)	3770 (2013 г.) 3823 (2014 г. предварителни данни)	Милиони лева	НСИ
Заети лица в дейност „Селско, горско и рибно“	Тримесечно / Годишно	Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на	Заети лица - включват наетите и самонаетите лица, ангажирани в дадена производствена дей-	689.5 (2011г.)	656.2 (2013 г.)	Хиляди броя	НСИ

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
Стопанство		Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз	ност, попадаща в производствените граници на системата. Наети лица - лица, работещи за дадена институционална единица резидент и получавайки възнаграждение за вложения труд. В наетите лица се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без договор. Самонаети лица - лицата, които са еднолични собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те работят.	648.7 (2012 г. предварителни данни)	предварителни данни) 666,5 (2014 г. предварителни данни)		
Производителност на труда в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“	Тримесечно / Годишно	Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз	Производителността на труда е съставен икономически показател, който съпоставя постигнатия резултат (новосъздаден продукт) с вложения трудов фактор при осъществяването на определена икономическа активност на определена икономическа територия за определен период. Този показател осигурява оценки за темповете на растеж на производителността на труда. На национално ниво, резултатът от производствената дейност се измерва с Брутният Вътрешен Продукт (БВП) и Брутната Добавена Стойност (БДС) създадена от всички производствени сектори в националната икономика. Всички оценки се правят съгласно приетите практики относно националните сметки, за да се осигури възможност за съпоставимост на производителността на труда между отделните сектори. Следователно производителността на труда е ключов показател за достигнатото икономическо ниво. Производителността на труда е изчислена чрез БВП на един зает.	5377.2 лева, 101,5% (2011 г.) 5767.7 лева, 98,5% (2012 г. предварителни данни)	5745.1 лева, 102,0% (2013 г., предварителни данни) 5736.0 лева, 103,6% (2014 г. предварителни данни)	Лева,% (изменение спрямо предходната година - индекс на физическия обем на показателя спрямо предходната година, изчислен по цени за 2010 г.)	НСИ

Приоритет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на конкурентоспособността на икономиката

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
Относителен дял на разходите за НИРД в обществения сектор от БВП	Годишно	Регламент (ЕО) № 753/2004 на Комисията от 22 април 2004 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни в научно-технологичната област	Относителен дял на разходите за НИРД в Държавен сектор и сектор Висше образование от Брутният вътрешен продукт. Забележка на Евростат: Тъй като данни за разходите за НИРД, финансирана от публични източници в чужбина, не са налични за всички държави, като оценка за този показател се използват данните за разходите за НИРД по институционални сектори вместо данни за средствата, инвестирани в НИРД от обществения сектор. Относителен дял на разходите за НИРД в Държавен сектор и сектор Висше образование от Брутният вътрешен продукт.	0.25 (2011 г.)	0,23 (2012 г.) 0,24 (2013 г.) 0,27 (2014 г., предварителни данни)	Процент	НСИ
Относителен дял на разходите за НИРД в бизнес сектора от БВП	Годишно	Регламент (ЕО) № 753/2004 на Комисията от 22 април 2004 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни в научно-технологичната област	Относителен дял на разходите за НИРД в сектор Предприятия от Брутният вътрешен продукт. Забележка на Евростат: Тъй като данни за разходите за НИРД, финансирана от бизнес източници в чужбина, не са налични за всички държави, като оценка за този показател се използват данните за разходите за НИРД по институционални сектори вместо данни за средствата, инвестирани в НИРД от бизнес сектора.	0.29 (2011 г.)	0.37 (2012 г.) 0.39 (2013 г.) 0.51 (2014 г., предварителни данни)	Процент	НСИ

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
		ческите данни в научно-технологичната област	Относителен дял на разходите за НИРД в сектор Предприятия от Брутния вътрешен продукт.				
Относителен дял на МСП, въвеждащи маркетингови или организационни иновации, от общия брой МСП	Изследването е с двугодишна периодичност	Регламент (ЕО) № 1450/2004 на Комисията от 13 август 2004 година за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни в научно-технологичната област	Относителен дял на МСП, въвеждащи маркетингови или организационни иновации, от общия брой МСП.	16.3 (2010 г.)	17.6 (2012 г.)	Процент	НСИ
Относителен дял на МСП, въвеждащи продуктови или процесови иновации, от общия брой МСП	на 2 години	Регламент (ЕО) № 1450/2004 на Комисията от 13 август 2004 година за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни в научно-технологичната област	Относителен дял на МСП, въвеждащи продуктови или процесови иновации, от общия брой МСП.	16.6 (2010 г.)	15.8 (2012 г.)	Процент	НСИ
Дял на иновативните предприятия, реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия брой предприятия	на 2 години	Регламент (ЕО) № 1450/2004 на Комисията от 13 август 2004 година за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни в научно-технологичната област	Дял на иновативните предприятия (предприятията с продуктови, процесови иновации, с незавършена или преустановена иновационна дейност, както и предприятията с организационни и маркетингови иновации според променената от 2008 г. дефиниция за иновация), реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия брой предприятия Дял на иновативните предприятия (предприятията с продуктови, процесови, организационни и маркетингови иновации), реализирали нови или усъвършенствани продукти, нови за пазара, от общия брой предприятия	5.3 (2010 г.)	5.3 (2012 г.)	Процент	НСИ
Относителен дял на персонала, зает с НИРД, от работната сила	Годишно	Регламент (ЕО) № 753/2004 на Комисията от 22 април 2004 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕО) № 995/2012 на Комисията от 26 октомври 2012 г. за изпълнение на Решение № 1608/2003/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно статистическите данни в научно-технологичната област	Относителен дял на персонала, зает с НИРД (в брой) от работната сила	0.62 (2011 г.)	0.65 (2012 г.) 0.66 (2013 г.)	Процент	НСИ

Приоритет 6: Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията

Дял от основните обществени услуги за гражданите, напълно достъпни онлайн	Годишно			25		Процент	САР
Дял от основните обществени услуги за предприятията, напълно достъпни онлайн	Годишно			63		Процент	САР
Дял от населението използващ услугите на електронното правителство	Годишно	Регламент №808/2004 на ЕП и Съвета за статистика на информационното общество	Процент от лицата на възраст между 16 и 74 години, които са използвали интернет с цел взаимодействие с публични институции през последните 3 месеца	25.4 (2011 г.)	21.0% (2014 г.)	Процент	НСИ/ Евростат
Дял от предприятията използващи услугите на електронното правителство	Годишно	Регламент №808/2004 на ЕП и Съвета за статистика на информационното общество	Процент от предприятията, които са използвали интернет с цел взаимодействие с публични институции	79.5 (2011 г.)	83.2 (2013)	Процент	НСИ/ Евростат

Приоритет 7: Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност (година)	Мерна единица	Източник на информацията
Дял на възобновяемите енергийни източници в брутното крайно потребление на енергия	Годишно	Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници	Изчислява се като процентно съотношение между брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници и брутното крайно потребление на енергия от всички източници на енергия.	14.41 (2010 г.)	16.0 (2012 г.) 19.0 (2013 г.)	Процент	НСИ/ Евростат
Енергийна интензивност на икономиката	Годишно		Енергийната интензивност на икономиката е мярка за количеството енергия, необходимо за производство на единица икономическа продукция. Изчислява се като съотношение между брутното вътрешно потребление на енергия (в тонове нефтен еквивалент) към БВП (по постоянни цени на 2005 г. в евро).	0.655 (2010 г.)	0.658 (2012 г.) 0.603 (2013 г.)	т.н.е. за 1000 евро БВП (2005=100)	НСИ/ Евростат
Брой на битовите потребители на природен газ	Годишно		Брой на битовите потребители на природен газ	47 152	Към първо полугодие на 2015 г. – 69 853 броя 67 320 броя (2014 г.) 64 077 броя (2013 г.)	Брой	Електроенергиен баланс на МЕ
Дължина на газоразпределителната мрежа – ГРД, МЕ	Годишно		Дължина на преносната мрежа, в т.ч. новоизградени през отчетния период	3 008	Към първо полугодие на 2015 г. – 4 446 км 4 254 км (2014 г.) 4 065 (2013 г.)	Км	Електроенергиен баланс на МЕ

Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари

Показател	Честота на публикуване	Регламент на ЕС (въз основа, на който се произвежда информацията)	Определение	Референтна стойност (2009-2010)	Междинна стойност	Мерна единица	Източник на информацията

				2010)	(година)		та
Дял на автомагистралите в страната според състоянието на пътната настилка: 1. добро 2. средно 3. лошо	неприложимо	неприложимо	Дял на автомагистралите в страната според състоянието на пътната настилка: 1. добро 2. средно 3. лошо	1. 323.5 2. 85.0 3. 28.8 (2010 г.)	1. 389.1 2. 155.6 3. 60.5 (2013 г.) 1. 371.1 2. 151.6 3. 87.5 (2014 г.)	Км	АПИ
Дял на първокласните пътища в страната според състоянието на пътната настилка: 1. добро 2. средно 3. лошо	неприложимо	неприложимо	Дял на първокласните пътища в страната според състоянието на пътната настилка: 1. добро 2. средно 3. лошо	1. 1722.0 2. 653.9 3. 593.5 (2010 г.)	1. 1633.6 2. 921.4 3. 420.3 (2013 г.) 1. 1678.6 2. 882.6 3. 403.5 (2014 г.)	Км	АПИ
Дял на второкласните пътища в страната според състоянието на пътната настилка: 1. добро 2. средно 3. лошо	неприложимо	неприложимо	Дял на второкласните пътища в страната според състоянието на пътната настилка: 1. добро 2. средно 3. лошо	1. 1785.7 2. 1001.1 3. 1222.8 (2010 г.)	1. 1917.6 2. 1117.4 3. 979.4 (2013 г.) 1. 2059.5 2. 973.9 3. 988.8 (2014 г.)	Км	АПИ
Средно превозно разстояние на товарните превози с автомобилен транспорт	Годишно	Регламент на Съвета (ЕО) № 70/2012 относно статистически данни по отношение на превоза на товари с автомобилен транспорт	Показателят характеризира средното разстояние в километри, на което са били превозени товарите за определен период от време.	156.8 (2011 г.)	169.9 (2013 г.) 182.2 (2014 г.)	Км	НСИ
Превозени товари от железопътен транспорт	Годишно	Регламент (ЕО) № 91/2003 на ЕП и на Съвета относно статистика на железопътния транспорт	Измерва общото количество товари, превозени с железопътен транспорт между два пункта (място на натоварване и място на разтоварване)	14152.0 (2011 г.)	13538.9 (2013 г.) 13690.9 (2014 г.)	Хил. тона	НСИ