

BURKINA FASO

Unité-Progrès-Justice



« Plan d'actions quinquennal » de mise en œuvre de la Stratégie décennale de la décentralisation au Burkina Faso

Liste des acronymes

SIGLE	EXTENSION
(...)	: Extraits de documents
AFC	: Accord de financement commun
AMBF	: Association des Maires du Burkina Faso
AN	: Assemblée Nationale
APD	: Aide Publique au Développement
APL	: Association de pouvoirs locaux
AR	: Agence régionale
ARBF	: Association des Régions du Burkina Faso
CADDEL	: Conférence Africaine de la Décentralisation et du Développement Local
CCT	: Conseil des Collectivités Territoriales de l'UEMOA
CDMT	: Cadre de Dépenses à Moyen Terme
CEB	: Circonscription d'enseignement de base
CEDEAO	: Communauté Economique Des États de l'Afrique de l'Ouest
CMOD	: Contrat de Mise en œuvre de la Décentralisation
CNSE (CRSE)	: Centre National de Suivi-Evaluation (régional)
CONAD	: Conférence Nationale de la Décentralisation
CPR	: Centre de Promotion Rurale
CR	: Conseil Régional
CSLP	: Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté
CSMOD	: Cadre stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation
CSPS	: Centre de Santé et de Promotion Sociale
CT	: Collectivité Territoriale
CVD	: Conseil Villageois pour le Développement
DAF	: Direction de l'Administration et des Finances
DEP	: Direction des études et de la planification
DGESS	: Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
DP	: Direction Provinciale
DPASA	: Direction Provinciale de l'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire
DR	: Direction Régionale
DRHU	: Direction Régionale de l'Habitat et de l'Urbanisme
DRSL	: Direction Régionale des Sports et des Loisirs
DR ENA DP ENA	: Direction Provinciale de l'Education Nationale et Alphabétisation (Direction Régionale)
ENP	: Etude Nationale Prospective
EPCD	: Etablissement Public Communal de Développement
FPDCT	: Fonds Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriales
GR	: Groupe de Référence
GTS	: Groupe de Travail Sectoriel
HC	: Haut-Commissaire
LPDRD	: Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé
MAAH	: Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques
MAECRBE	: Ministère des Affaires Etrangères de la Coopération Régionale et des Burkinabè de l'Extérieur
MATDSI	: Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité Intérieure
MATS	: Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité

MCAT	: Ministère de la Culture, de l'Arts et du Tourisme
MCIA	: Ministère du Commerce de l'Industrie et de l'Artisanat
ME	: Ministère de l'Energie
MEA	: Ministère de l'Eau et de l'Assainissement
MEEVCC	: Ministère de l'Environnement de l'Economie Verte du Changement Climatique
MEDD	: Ministère de l'Environnement et du Développement Durable
MEF	: Ministère de l'Economie et des Finances
MENA	: Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation
MESRSI	: Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
MFPTPS	: Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale
MFPRE	: Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat
MFPTSS	: Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Sécurité Sociale
MI	: Ministère des Infrastructures
MINEFIB	: Ministère de l'Economie, des Finances et du Budget
MINEFID	: Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement
MJDHPC	: Ministère de la Justice des Droits Humains et de la Protection Civile
MJEFIP	: Ministère de la Jeunesse de la Formation et de l'Insertion Professionnelle
MMC	: Ministère des Mines et Carrières
MRAH	: Ministère des Ressources Animales et Halieutiques
MRSI	: Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation
MS	: Ministère de la Santé
MSL	: Ministère des Sports et Loisirs
MUH	: Ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat
ODD	: Objectifs de Développement Durable
OMD	: Objectifs du Millénaire pour le Développement
ONG	: Organisation Non Gouvernementale
OSC	: Organisation de la Société Civile
PLD / PDL / PCD	: Plan Local de Développement / Plan de Développement Local / Plan Communal de Développement
PM	: Premier Ministère
PNBG	: Politique Nationale de Bonne Gouvernance
PND	: Politique Nationale de Décentralisation
PNRCD	: Plan National de Renforcement des Compétences Déconcentrées
PNRCT	: Plan National de Renforcement des Compétences Territoriales
PRES	: Présidence
PSDMA	: Plan Stratégique Décennal de Modernisation de l'Administration
PTF	: Partenaire Technique et Financier
RH	: Ressource Humaine
SCADD	: Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable
SDE	: Service Déconcentré de l'Etat
SGG-CM	: Secrétariat Général du Gouvernement et du Conseil des Ministres
SNDA	: Stratégie Nationale de Déconcentration Administrative
SNPR	: Schéma National de Partage des Ressources
SP/MA	: Secrétariat Permanent de la Modernisation de l'Administration
SP-CONAD	: Secrétariat Permanent de la CONAD
STD	: Services Techniques Déconcentrés
TdR	: Termes de Référence
UEMOA	: Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine

Table des matières

Liste des acronymes	2
Table des matières	4
RÉSUMÉ EXÉCUTIF.....	5
INTRODUCTION	8
1. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL.....	9
2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTIONS QUINQUENNAL	10
2.1. Mesures préalables à prendre	10
2.2. Les points critiques à traiter.....	11
2.3. Les décisions stratégiques à soumettre à la CONAD	11
2.4. Activités visant à consolider l’information et le cadre décisionnel	12
3. LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES.....	13
4. LE COUT DE MISE EN OEUVRE.....	13
5. CHRONOGRAMME.....	17

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1. **Le Plan d'actions quinquennal (PAQ)** est l'instrument d'opérationnalisation de la stratégie décennale de mise en œuvre de la décentralisation. Il est composé d'une partie narrative, d'un chronogramme et d'une annexe, ces deux derniers étant des outils de travail pour les responsables en charge du pilotage et de la mise en œuvre du PAQ : i) le chronogramme détaillé des activités par axes, composantes, actions et activités ; ii) le tableau des coûts de toutes les activités programmées.
2. **Objectifs opérationnels.** Le plan d'actions quinquennal (PAQ), décrit les activités à mettre en œuvre pour atteindre les résultats projetés (durant les cinq premières années) pour chacune des six (6) composantes définies dans la Politique nationale de décentralisation et la stratégie décennale. Il en précise les coûts, les modalités de mise en œuvre, les instances parties prenantes et en décrit le cadre de pilotage, de suivi et d'exécution.
3. **Phasage de la mise en œuvre.** Un phasage en trois périodes a été établie. La phase de lancement (*d'une durée de 6 à 18 mois*) servira à initier et faire aboutir les différentes mesures qui conditionnent l'exécution des actions qui seront engagées ensuite, au cours de la phase 2 (*mise en œuvre des réformes*). En année 5, une phase 3 (*de consolidation s'achevant par une évaluation*) sera consacrée à mesurer les résultats des actions mises en œuvre puis à proposer un PAQ 2 pour une seconde période de cinq (5) ans.
4. **Mesures à prendre durant la phase de lancement.** Destinées à faciliter un déroulement sans à-coups pour la suite du processus de mise en œuvre, les mesures à prendre durant la phase de lancement porteront sur :
 - i. le fait d'**assurer l'opposabilité de la PND** à ses acteurs parties prenantes, via un décret. En effet, pour éviter, autant que possible, que la politique nationale de décentralisation ne se heurte à des obstacles, il convient que cette politique soit opposable aux acteurs concernés. Dans cette optique, la politique nationale de décentralisation doit être adoptée par décret;
 - ii. **l'institutionnalisation d'un dispositif de portage politique assuré par le Président du Faso, de pilotage, de coordination et de suivi évaluation par le ministère en charge de la décentralisation ;**
 - iii. l'opérationnalisation du dispositif institutionnel de coordination et de pilotage ;
 - iv. **la mise en œuvre opérationnelle du suivi-évaluation** au plus tard six mois après le démarrage du processus;
 - v. **la diffusion et la vulgarisation des quatre référentiels prospectifs de la décentralisation (vision, politique nationale, stratégie décennale de mise en œuvre et plan d'actions quinquennal)** via une stratégie de communication spécifique durant cette phase de lancement ;
 - vi. **la mise en œuvre opérationnelle du processus de territorialisation des politiques sectorielles.** Tous les autres ministères devront s'adapter à cette démarche de territorialisation pour accompagner la mise en œuvre des plans locaux de développement en ayant en vue l'innovation en termes de délivrance de services publics locaux, de stratégie de développement économique local et de cohérence territoriale.
5. **Points critiques à traiter.** Outre les mesures préparatoires ci-dessus, il ressort qu'il faudra faire aboutir les points suivants :

- i. la volonté des plus hautes autorités de l'Etat de rendre la politique nationale de décentralisation opposable à l'ensemble des services étatiques et à partager cette politique nationale de décentralisation avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles et les organisations de la société civile ;
- ii. l'établissement des plans de transferts de compétences en suspens, au profit des collectivités territoriales ;
- iii. le redécoupage des communes et la réforme des modes de scrutin pour les communes et les régions;
- iv. la déconcentration effective des crédits, par la territorialisation des politiques sectorielles ;
- v. la sécurisation des financements pour les collectivités territoriales et le renforcement des dispositifs financiers ;
- vi. l'exercice du contrôle de légalité par un contrôle a posteriori ;
- vii. le déploiement des procédures de l'appui-conseil sur la base d'un guide de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage du corps préfectoral.

6. Décisions stratégiques à soumettre à la CONAD. Il s'agit:

- i. des outils et méthodes pour accompagner la territorialisation des politiques sectorielles et assurer l'exercice des missions des services déconcentrés et de l'administration territoriale ;
- ii. des modalités d'implantation de ces différents outils et méthodes au niveau central, des administrations territoriales et services déconcentrés des départements ministériels pour opérationnaliser les transferts de leurs compétences ;
- iii. de la démarche d'élaboration des stratégies (régionales, voire inter régionale) de développement économique local et cohérence territoriale ;
- iv. d'un plan pluriannuel, à définir, de réallocation de certaines ressources étatiques prenant en compte la politique nationale de décentralisation dans la gestion budgétaire de l'Etat ;
- v. des modalités, à arrêter, pour sécuriser et stabiliser les ressources financières et techniques des collectivités territoriales.

7. Activités visant à consolider l'information et le cadre décisionnel. Au stade de mise en œuvre de la stratégie décennale de la décentralisation, certaines informations cruciales, notamment dans les domaines financier et fiscal, font défaut ou sont incomplètes. Relevant de la phase préparatoire, trois d'entre elles ont une importance cruciale, justifiée ci-après :

- i. le suivi et l'orientation concomitamment, des aides extérieures, de la coopération décentralisée et des appuis de la diaspora ;
- ii. la connaissance précise des charges et des besoins financiers des collectivités territoriales ;
- iii. le suivi de l'exécution et la mesure des impacts de la politique nationale de décentralisation.

- 8. Couverture des besoins de financements.** Deux approches seront combinées :
- i. la recherche de financements dans le cadre étatique et, complémentairement, auprès des partenaires techniques et financiers ;
 - ii. la préservation de l'équilibre, entre charges et ressources, obtenue au moyen d'économies (réduction du coût des activités) et/ou d'étalement ou report dans le temps de certaines opérations.
- 9. Suivi et évaluation et ajustement des activités de la phase 2 du plan d'actions quinquennal.** La programmation du plan d'actions quinquennal est, par essence, une programmation glissante. Au vu des résultats obtenus durant l'année écoulée, si nécessaire il sera procédé à des ajustements qui s'inscriront dans le cadre du mécanisme du budget programme triennal, en application sous l'égide du ministère en charge de l'économie et des finances.
- 10. Etablissement d'une situation de référence.** Pour établir des comparaisons sur des bases objectives, une situation de référence doit être établie sur les différents indicateurs retenus, pour chacun des résultats, dans le cadre logique de la stratégie décennale.
- 11. Les activités de chaque sous-composante.** Déclinées par axe/composante et actions, les activités ont été projetées, chronologiquement sur l'ensemble des cinq années, tout en mentionnant, à titre indicatif, les activités envisageables dans le 2^e PAQ.
- 12. Cohérence et articulation entre activités complémentaires de différents axes.** Les liens entre chacune des composantes conduisent à ce que des démarches conjointes devront être définies afin de répondre aux objectifs communs et/ou complémentaires entre leurs actions respectives.
- 13. Coût de mise en œuvre.** Le coût total de mise en œuvre du plan d'actions quinquennal est estimé à huit cent cinquante-deux milliards deux cent quatre-vingt et un millions deux cent vingt et un mille **(852 281 221 000) francs CFA**. Ce montant est la somme totale des coûts des axes. Il n'intègre pas les ressources à transférer aux collectivités territoriales pour le fonctionnement et les investissements.

INTRODUCTION

Le Burkina Faso a fait le bilan de 20 ans de mise en œuvre de son processus de décentralisation marqués par deux cycles : un premier cycle (1993-2003) qui a connu la mise en place des communes urbaines et un deuxième cycle (2004-2015) dit de « communalisation intégrale ».

Au regard des acquis, des faiblesses et des défis dégagés, le pays a engagé un troisième cycle visant la relance et la consolidation du processus, cela sur la base des nouveaux référentiels suivants : un document de « Vision prospective de la décentralisation à l'horizon 2040 », une politique nationale de décentralisation, une stratégie décennale et son plan d'actions quinquennal.

Le plan d'actions quinquennal est composé d'une partie narrative et d'un chronogramme détaillé par composante, sous composante, action et activité Ainsi que d'un tableau des coûts.

Le présent document de plan d'actions quinquennal est organisé autour de points suivants :

- 1. Le rappel des objectifs opérationnels**
- 2. Les modalités de mise en œuvre**
- 3. La programmation des activités**
- 4. Le coût de mise en œuvre**
- 5. Le chronogramme ou programmation de la mise en œuvre.**

1. OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU PLAN D' ACTIONS QUINQUENNAL

Le Plan d' Actions Quinquennal est ordonnancé autour de six composantes stratégiques définis dans la politique nationale de décentralisation et la stratégie décennale. Les actions et les activités ont été identifiées, pour chacune des composantes et sous-composantes, en adoptant une logique chronologique de réalisation.

Les objectifs opérationnels du plan d' actions quinquennal qui s' appuient sur les objectifs définis dans la stratégie décennale sont :

- Estimer les coûts de mise en œuvre pour chaque activité, consolidés pour chaque composante, puis pour l' ensemble des composantes du plan d' actions quinquennal ;
- Identifier les différents acteurs concernés et leurs rôles respectifs dans l' exécution ;
- Etablir le cadre de suivi et de pilotage tant au niveau de l' atteinte des résultats que de l' implication des acteurs, du respect du chronogramme et des décisions de la CONAD, ainsi qu' au niveau de la mobilisation et de l' utilisation des ressources.

Le présent document décline les éléments constitutifs du plan d' actions quinquennal. Des actualisations régulières permettront d' établir et de diffuser, à toutes les parties prenantes de la politique nationale de décentralisation, les états d' avancement sur les mesures d' impact. Ils apporteront aux responsables du pilotage les éléments d' information pour prendre les décisions de pilotage nécessaires ainsi que les mesures d' adaptation qui apparaîtront pertinentes.

2. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN D' ACTIONS QUINQUENNAL

Pour que l'exécution de la PND soit aussi fluide que possible, avec des conditions optimales de mise en œuvre, son démarrage effectif est précédé par une phase de lancement d'une durée de 6 et 18 mois selon les questions à traiter. Cette première période vise à initier et à faire aboutir différentes mesures incontournables pour, par la suite, assurer une exécution correspondant aux résultats escomptés, au cours de la seconde phase.

Dans cette seconde phase, la mise en œuvre d'activités se fera au regard de chacun des axes avec nécessairement un suivi de cohérence et d'articulation entre activités complémentaires de différentes composantes, tel qu'il ressort des points de « vigilance » figurant à la fin de chaque description par composante.

Les mesures de la phase de lancement -présentées dans la stratégie décennale sont soumises à la CONAD, pour une exécution par son autorité exécutive.

2.1. Mesures préalables à prendre

Ces mesures sont destinées à faciliter le bon déroulement des deux phases quinquennales de la stratégie décennale de la politique nationale de décentralisation. Elles se présentent ainsi qu'il suit.

- **Assurer l'opposabilité de la** politique nationale de décentralisation. L'expérience prouve qu'en matière de politique nationale de décentralisation, certains ministères sectoriels répugnent à appliquer les textes en vigueur, ou les décisions gouvernementales. Pour éviter, autant que possible, que la politique nationale de décentralisation ne se heurte à cet obstacle, il convient que cette politique soit opposable aux acteurs concernés. Dans cette optique, la politique nationale de décentralisation doit être adoptée par décret. Dès lors, il faudra veiller à la préparation du projet de texte correspondant et à son inscription à l'ordre du jour d'un conseil des ministres.
- **Instituer le dispositif de pilotage, de coordination et de suivi évaluation, en s'appuyant sur l'existence du SP-CONAD.** La politique nationale de décentralisation, projetée sur au moins deux décennies, ne peut aboutir sans un pilotage efficace, permanent et soutenu à un plus haut niveau de l'Etat, celui du Président du Faso. L'une des premières priorités, en 2018, sera donc de mettre le dispositif en place, et de veiller à ce que ce dispositif soit réellement opérationnel notamment en établissant un cadre fonctionnel et organisationnel, adossé à un plan de renforcement des capacités des agents, sur la base de cahiers des charges spécifiques de chacun de leurs postes.
- **Mettre en œuvre le suivi évaluation.** Il s'agit d'opérationnaliser au plus tôt le dispositif (suivi trimestriel, évaluations et mesures d'impact régulières) afin qu'il soit fonctionnel au plus tard six mois après le démarrage du processus.
- **Diffuser et vulgariser les nouveaux référentiels de la décentralisation que sont la vision prospective, la politique nationale, la stratégie décennale et le premier plan d'actions quinquennal.** Cette action est certes projetée en continu, tout au long de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation, mais en complément, une stratégie de communication spécifique sera conduite durant la période du premier plan d'actions quinquennal.

- **Opérationnalisation du processus de territorialisation** des politiques sectorielles. Elle se fera avec tous les ministères Cette opérationnalisation complexe exigera de profondes modifications dans l'organisation et la culture administrative des ministères sectoriels. Pour cette opérationnalisation il convient, de **prévoir une démarche par étape**, adossée au dispositif de suivi-évaluation. Dans cette démarche, le leadership du ministère en charge de la décentralisation sera affirmé. Tous les autres ministères devront s'adapter à cette démarche de territorialisation pour accompagner la mise en œuvre des plans locaux de développement en ayant en vue l'innovation dans le cadre d'une stratégie de développement économique local et de cohérence territoriale.

2.2. Les points critiques à traiter

Pour permettre une mise en action sans à-coups de la politique nationale de décentralisation, les points critiques, les mesures préparatoires et décisions stratégiques qui en découlent devront être identifiés dès le démarrage de la phase de lancement, en même temps que l'établissement de la situation de référence.

Les points suivants sont ressortis comme ceux devant être impérativement traités :

- les modalités de portage et de pilotage de la politique nationale de décentralisation et la volonté des plus hautes autorités de l'Etat de la rendre « opposable » à l'ensemble des services étatiques et partagés avec les collectivités territoriales, les branches professionnelles et les organisations de la société civile;
- l'établissement des plans de transferts de compétences en suspens, au profit des collectivités territoriales ;
- le redécoupage des communes ;
- la déconcentration effective des crédits, via la territorialisation des politiques sectorielles ;
- la sécurisation des financements pour les collectivités et le renforcement des dispositifs financiers ;
- l'exercice du contrôle de légalité, le renforcement de l'appui conseil par les chefs de circonscription administratives (sur la base d'un guide de l'assistance maîtrise d'ouvrage) ainsi que la possibilité de recours des présidents des conseils de collectivité territoriales vis-à-vis des décisions de l'Etat.

2.3. Les décisions stratégiques à soumettre à la CONAD

La politique nationale de décentralisation fait ressortir des points critiques pour sa mise en œuvre, sans qu'il soit possible de leur apporter une réponse assurée et définitive car, dans la plupart des cas, les options pouvant être retenues relèvent de la responsabilité des instances étatiques.

Cependant, ces options sont toutes susceptibles d'avoir de forts effets sur le contenu et le déroulement de la politique nationale de décentralisation. Pour plus d'efficacité, et pour intervenir dans un cadre stabilisé et clair, il semble donc préférable de soumettre à la décision de la CONAD, les points suivants :

- les outils et méthodes pour accompagner la territorialisation des politiques sectorielles et assurer l'exercice des missions des services déconcentrés et de l'administration territoriale ;

- les modalités d'implémentation de ces différents outils et méthodes au niveau central, des administrations territoriales et services déconcentrés des départements ministériels retenus pour opérationnaliser les transferts de leurs compétences ;
- la démarche à initier pour l'élaboration des stratégies régionales voire inter régionales de développement économique local et cohérence territoriale ;
- un plan pluriannuel, de réallocation de certaines ressources étatiques pour prendre en compte la politique nationale de décentralisation dans la gestion budgétaire de l'Etat (la loi de programmation budgétaire) ;
- des modalités, à arrêter, pour sécuriser et stabiliser les ressources financières et techniques des collectivités territoriales.

2.4. Activités visant à consolider l'information et le cadre décisionnel

Au moment de l'élaboration de la stratégie décennale de mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation, certaines informations cruciales, notamment dans les domaines financier et fiscal, ont fait défaut ou sont incomplètes. Ces lacunes constituent des obstacles dans la mise en œuvre de la démarche d'enracinement que la politique nationale de décentralisation entend promouvoir. Il convient donc de faire en sorte qu'elles soient comblées aussi rapidement que possible.

La plupart de ces mesures relèvent de la phase préparatoire. Trois d'entre elles ont une importance cruciale, justifiée ci-après :

- Le suivi et l'orientation de façon concomitante, des aides extérieures, de la coopération décentralisée et des appuis de la diaspora ;
- La connaissance précise des charges et des besoins financiers des collectivités territoriales ;
- Le suivi de l'exécution et la mesure des impacts de la politique nationale de décentralisation.

3. LA PROGRAMMATION DES ACTIVITES

Déclinées par composante/sous-composante et actions, les activités de chaque composante ont été projetées, chronologiquement sur l'ensemble des cinq années. Le chronogramme mentionne, à titre indicatif, les activités envisageables dans le 2^e PAQ.

Les liens ou articulations entre des sous-composantes d'un ou plusieurs autres composantes font qu'il sera nécessaire de définir des démarches conjointes, afin de répondre aux objectifs communs et/ou complémentaires entre leurs actions respectives.

4. LE COUT DE MISE EN OEUVRE

Le coût total de mise en œuvre du plan d'actions quinquennal est estimé à **huit cent cinquante-deux milliards trois cinq millions deux cent vingt un mille (852 305 221 000) francs CFA** dont **trois cent quatre-vingt milliards cinq cent soixante-trois millions deux cent quatre mille (380 563 204 000) francs CFA pour l'Etat** et **quatre cent soixante-onze milliards sept cent dix-sept millions seize mille (471 717 016 000) francs CFA à rechercher**. Ce montant est la somme totale des coûts des axes. Il n'intègre pas les ressources à transférer aux collectivités territoriales pour le fonctionnement et les investissements.

Le tableau de synthèse ci-après consolide les coûts estimatifs par axe en faisant ressortir les montants (en francs CFA) de chacune de leurs composantes respectives.


L'estimation détaillée des coûts du plan d'actions comprenant les rubriques en lien avec les activités, les hypothèses de coût unitaire, les estimations du coût des études, du recours à l'expertise, des ateliers et autres réunions en fonction des lieux de leur organisation, etc., fait l'objet d'une annexe qui est une feuille de calcul Excel.

Tableau récapitulatif du financement du PAQ par axe


Axes /Composantes	Coût Total en CFA
Axe 1 : « Délivrance des services publics locaux de qualité »	113 831 031 000
Composante 1.1 : Capacités de délivrance des services publics locaux	72 121 361 000
Composante 1.2 : Offre de service publics locaux de qualité et accessible	36 884 892 000
Composante 1.3 : Contrôle de la qualité et de l'accessibilité des services publics locaux	4 824 778 000
Axe 2 : Développement économique local et cohérence territoriale	677 095 778 000
Composante 2.1 : Elaboration des stratégies développement économique local et de cohérence territoriale (SDELCoT)	6 739 005 000
Composante 2.2 : Mise en œuvre de la S.DEL.COT	594 448 236 000
Composante 2.3 : Des régions inscrites résolument dans une dynamique de coopération sous régionale	6 571 768 000
Composante 2.4. Promotion de la bonne gouvernance foncière	69 336 769 000
Axe 3 : Maîtrise d'ouvrage publique locale de qualité	35 457 568 000
Composante 3.1 : Exercice des compétences dévolues aux CT	7 277 778 000
Composante 3.2 : Fonction publique territoriale attractive et performante	1 665 615 000
Composante 3.3 : Mutualisation des moyens et partenariat avec le secteur privé	1 197 407 000
Composante 3.4. : Accompagnement des collectivités territoriales par les chefs de circonscriptions administratives et les STD pour une MOPL de qualité	13 270 455 000
Composante 3.5 : Coopération décentralisée fructueuse	2 371 081 000
Composante 3.6 : Exercice de la maîtrise d'ouvrage publique locale de qualité	9 675 232 000
Axe 4 : Financement de la décentralisation	6 069 000 000
Composante 4.1 : Mobilisation optimale du potentiel fiscal et non fiscal	420 000 000
Composante 4.2 : Transfert effectif des ressources financières et contrôle de leur utilisation	3 372 000 000
Composante 4.3 : Partenariat et coopération au service du développement local	329 000 000
Composante 4.4 : Mobilisation stratégique de ressources sur le marché financier sous forme d'emprunts	325 000 000
Composante 4.5 : Contribution du secteur privé à la dynamique économique locale	145 000 000
Composante 4.6 : Contribution de la diaspora au développement local	1 478 000 000
Axe 5 : Gouvernance locale participative	12 469 635 000
Composante 5.1 : Enracinement de la démocratie	6 970 860 000
Composante 5.2 : Gestion participative des affaires locales	1 275 000 000
Composante 5.3 : Instances locales de concertation	1 005 766 000
Composante 5.4 : Appropriation sociale de la décentralisation	644 000 000
Composante 5.5 : Appropriation politique de la décentralisation	2 574 009 000
Axe 6 : Pilotage et coordination de la décentralisation	7 382 209 000
Composante 6.1 : Portage politique	559 500 000
Composante 6.2 : Pilotage de la décentralisation	2 110 000 000
Composante 6.3 : Coordination de la décentralisation (au niveau national, régional, communal)	865 000 000
Composante 6.4 : Suivi et Evaluation du processus de décentralisation	1 642 700 000
Composante 6.5 : Gestion des risques	71 000 000
Composante 6.6 : Communication de soutien à la décentralisation	2 134 009 000

Axes /Composantes	Coût Total en CFA
Total Général	852 305 221 000

Les diagrammes ci-dessous illustrent la part du financement de l'Etat et du financement à rechercher d'une part et le pourcentage du montant du PAQ par axe d'autre part.



POURCENTAGE DU MONTANT DU PAQ PAR AXE



- Axe 1: « Délivrance des services publics locaux de qualité »
- Axe 2: Développement économique local et cohérence territoriale
- Axe 3: Maîtrise d'ouvrage publique locale de qualité
- Axe 4: Financement de la décentralisation
- Axe 5: Gouvernance locale participative
- Axe 6: Pilotage et coordination de la décentralisation

5. CHRONOGRAMME

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Axe 1 : « Délivrance des services publics locaux de qualité »									113 831 031	
Effet 1 : Les Services publics locaux de qualité sont disponibles et accessibles aux populations										
Composante 1.1 : Capacités de délivrance des services publics locaux									72 121 361	
Résultat/Extrant 1.1 : Les capacités d'offre des services publics locaux sont améliorées										
Action 1.1.1 Accroître l'ingénierie de production et de délivrance des SPL de qualité et accessible des CT									71 901 361	
Activité 1.1.1.1 : Elaborer un répertoire des services publics locaux essentiels à fournir aux populations	Etude	MATD	CVD, OSC, secteur privé, CT, STD, MINEFID		x					75 000
Activité 1.1.1.2 : Recruter /Former /recycler les personnels des CT pour assurer la délivrance des SPL de qualité	Formation initiale/formation continue	Régions, communes	MATD, ENAM, ENAREF, PTF, Projets et programmes, structures de formation		x	x	x	x		3 852 768

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité.1.1.1.3 : Construire et équiper les infrastructures/ équipements de production et de délivrance des SPL de qualité et accessibles	Marchés publics Partenariat Public Privé	Régions, communes	MINEFID, MATD, sectoriels, projets et programmes, PTF, ONG, OSC, secteur		x	x	x	x			4 000 000
Activité.1.1.1.4 : Construire des sièges de mairie d'arrondissements	Marchés publics	MATD	Communes	x	x	x	x				5 813 593
Activité 1.1.1.5: Aménager des canaux primaires d'assainissement pluvial dans 12 villes	Marchés publics	MEA	Communes		x						52 560 000
Activité 1.1.1.6: Mettre en place une chaîne complète de traitement des ordures ménagères	Etude	Régions, Communes	MATD, MUH		x	x					5 600 000
Action 1.1.2. : Organiser le partenariat et la contractualisation avec les services techniques déconcentrés, les organisations de la société civile, les ONG et le secteur privé pour la production efficiente des services publics										220 000	
Activité 1.1.2.1 Concevoir/actualiser des outils-types d'aide à la contractualisation et au partenariat (guides, protocole d'entente, convention, modèles de contrats types en fonction des modes de production/co-production des SPL)	Etude	MATD	MINEFID, Départements ministériels associés ; AMBF, ARBF ; Projets-Programmes ; PTF, Secteur Privé, OSC, Régions, Communes		x						45 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 1.1.2.2 Vulgariser des outils-types d'aide à la contractualisation et au partenariat (guides, protocole d'entente, convention, modèles de contrats types en fonction des modes de production/co-production des SPL)	Information Campagne de sensibilisation formation	MATD	Régions, communes Projets-Programmes, PTF, OSC, ONG, STD et comité local de jumelage		x						175 000
Composantes 1.2 : offre de service publics locaux de qualité et accessibles										36 884 892	
Résultat/Extrant 1.2 : Des services publics locaux sont de qualité et accessibles											
Action 1.2.1. Produire des SPL de qualité										297 642	
Activité 1.2.1.1 Etablir une situation de référence de la fourniture des SPL dans chaque collectivité territoriale	Etude	MATD	MINEFID, Régions, Communes, PTF, Projets et Programmes, OSC, ONG, Privé,			x					100 000
Activité 1.2.1.2 Elaborer et adopter les normes et standards de qualité	Etude	MATD	MINEFID, Régions, Communes, PTF, Projets et Programmes, OSC, ONG, Privé,				x				65 000
Activité 1.2.1.3 : Editer les normes et standards de qualité	Contrat d'édition avec un imprimeur	MATD	Gouvernorat Régions				x				25 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
			Communes								
Activité 1.2.1.4 : Vulgariser les normes et standards de qualité	Information Campagne de sensibilisation formation	MATD	Régions, communes Projets-Programmes, PTF, OSC, ONG, STD et comité local de jumelage				x				50 000
Activité 1.2.1.5 : Elaborer et adopter un décret sur le mortem au Burkina Faso	Groupe de travail	MATD	MJDHPC Régions Communes MS MEA MEEVCC		x						38 428
Activité 1.2.1.6 : Assurer l'application du décret sur le mortem au Burkina Faso	Plaidoyer	MATD	MJDHPC Régions Communes MS MEA MEEVCC			x					19 214
Action 1.2.2 : Moderniser le système d'état civil											35 106 000
Activités.1.2.2.1 : Moderniser et sécuriser les documents d'état civil	Etude Equipement	MATD	MJDHPC Régions Communes	x	x	x	x	x			13 137 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
			ONI INSD PTF MINEFID Ministères concernés							
Activités.1.2.2.2 : Renforcer les capacités des structures et les acteurs de l'état civil	Formations, sensibilisation Equipement	MATD	MJDHPC Régions Communes ONI INSD PTF MINEFID Ministères concernés	x	x	x	x	x		2 897 000
Activités.1.2.2.3 : Assurer l'adhésion des populations au service de l'état civil et la production des statistiques de vie	Formation Informations, sensibilisation	MATD	MJDHPC Régions Communes ONI INSD PTF MINEFID Ministères concernés	x	x	x	x	x		6 670 000
Activités.1.2.2.4 : Consolider des cadres juridiques et institutionnels des systèmes d'état civil	Groupe de travail	MATD	MJDHPC Régions Communes ONI	x	x	x	x	x		1 794 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
			INSD PTF MINEFID Ministères concernés							
Activités.1.2.2.5 : Assurer la prestation des services publics de l'état civil	Formation Acquisition/Equipe ment Audiences foraines	MATD	MJDHPC Régions Communes ONI INSD PTF MINEFID Ministères concernés	x	x	x	x	x		10 250 000
Activités.1.2.2.6 : Assurer le suivi évaluation de la stratégie nationale de l'état civil	Groupe de travail/Assistance technique	MATD	Régions Communes	x	x	x	x	x		358 000
Action 1.2.3. Assurer l'accessibilité des SPL aux populations										1 481 250
Activité 1.2.3.1 Elaborer des normes et standards d'accessibilité financière des SPL	Etude	MATD	Régions, communes MINEFID Ministères concernés			x				1 436 250
Activité 1.2.3.2 Elaborer des normes et standards d'accessibilité géographique des SPL	Etude	MATD	Régions, communes IGB MINEFID		x					35 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
			Ministères concernés								
Activité 1.2.3.3 Editer et diffuser les normes et standards d'accessibilité géographique des SPL	Contrat d'édition avec un imprimeur	MATD	Régions, communes		x						10 000
Composante 1.3 : Contrôle de la qualité et de l'accessibilité des services publics locaux											4 824 778
Résultat/Extrant 1.3 : Le contrôle de l'accessibilité et de la qualité des services publics locaux est assuré											
Action 1.3.1. Mettre en place des mécanismes de veille citoyenne pour l'accès à des services publics locaux de qualité											645 000
Activité 1.3.1.1 Identifier des mécanismes et outils de veille citoyenne, de lutte contre la corruption et les modalités de leur mise en place	Etude	MATD	Régions, communes, PTF, projets et programmes, OSC, ONG, Secteur Privé, Bénéficiaires		x						65 000
Activité 1.3.1.2 Former les leaders d'opinions sur les mécanismes et outils de veille citoyenne, de lutte contre la corruption	Formation	Régions et communes	MATD, CVD, OSC, ONG, PTF, Projets programmes Leaders religieux, partis politiques, coutumiers		x	x					400 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 1.3.1.3 Informer/sensibiliser les populations sur les mécanismes et outils de veille citoyenne, de lutte contre la corruption	Communication de masse, Espace de dialogue et d'interpellation communautaire, canaux de communication de proximité	Régions et communes	MATD, CVD, OSC, ONG, PTF, Projets programmes Leaders religieux, partis politiques, coutumiers		x	x	x	x		180 000
Action 1.3.2. Réaliser le suivi et le contrôle administratif sur la qualité et l'accessibilité des SPL fournis										2 171 178
Activité 1.3.2.1 Créer des services régionaux d'inspection	Textes réglementaires	MATD	Corps de contrôle de l'Etat, CCA		x					5 000
Activité 1.3.2.2 Assurer le contrôle de la qualité et de l'accessibilité des SPL par les services régionaux d'inspection	Mission de contrôle	Services régionaux d'inspection	Inspections techniques régionales, IGF, ASC-LC, inspections techniques centrales			x	x	x		1 950 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 1.3. 2.3 Assurer le suivi et le contrôle de la délivrance des SPL par les élus locaux et les bureaux CVD	Sorties terrain Sessions des conseils de collectivité	Régions, communes CVD	STD, leaders d'opinion, COGES, APE, Association des Mères Educatrices (AME), Association des usagers de l'eau etc.		x	x	x	x		153 200
Activité.1.3.2.4 : Evaluer le niveau de satisfaction des bénéficiaires sur la délivrance des SPL	Etude	MATD	Tous les ministères					x		62 978
Action 1.3.3. Promouvoir les voies d'interpellation citoyenne										2 008 600
Activité 1.3.3.1 Organiser des émissions d'interpellation	Emissions radio et télé	Régions, communes, OSC, médias	Radios et télévisions locales ONG, OSC, projets et programmes, PTF, STD, leaders d'opinions		x	x	x	x		766 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 1.3.3.2 Organiser des espaces de dialogue et d'interpellation des élus locaux par les acteurs (OSC, partis politiques, et les populations) sur la délivrance des SPL	Journées d'interpellation, EDIC, AG des CVD, sessions des conseils des CT, émission radios	Régions, communes,	Projets et programmes, PTF, ONG, CVD, médias, population, STD, les partis politiques, les OSC		x	x	x	x		383 000
Activité 1.3.3.3 Créer des sites Web dynamiques avec des espaces interactifs	Connexion internet	Régions, communes,	Ministère de l'économie numérique, Projets et programmes, PTF, ONG, CVD, les OSC, secteur privé			x				859 600
Axe 2 : Développement économique local et cohérence territoriale										677 095 778
Effet 2 : DEL inclusif, durable, basé sur la valorisation des potentialités locales et générateur d'emploi et de bien-être social										
Composante 2.1 : Elaboration des stratégies développement économique local et de cohérence territoriale (SDELCoT)										6 739 005
Résultat/Extrant 2.1 : Les stratégies et les outils du DEL.COT sont élaborés et sont appropriés par les acteurs										
Action 2.1.1 : Elaborer des outils et instruments de planification et de stratégie de DEL.COT, par région, dans une démarche multi-acteurs (CT, secteur privé, STD, société civile)										4 709 500

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.1.1 1 : Collecter et exploiter des données sur les expériences et tirer des enseignements sur les démarches de type « SDELCoT » dans d'autres pays	Etudes Benchmark Ateliers Voyages d'étude	MATD	Ministères concernés par le DEL ; ARBF et AMBF Faitières de filières, Chambres consulaires Laboratoires universitaires, Ordres professionnels PTF	X	X						60 000
Activité 2.1.1 2 : Elaborer et valider un guide méthodologique pour la formulation des SDELCoT	Groupe de travail Assistance technique Sessions de formation	MATD	Ministères en charge du DEL ARBF, AMBF et Faitières de filières, Laboratoires universitaires, ordres professionnels PTF Projets et programme		X	X					55 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.1.1 3 : Concevoir et mettre en œuvre un programme d'Information/sensibilisation, pour les différentes catégories de parties prenantes du processus d'initiation d'une démarche SDELCoT	Assistance technique Sessions de formation Emissions radiophoniques et télévisuels	MATD	ARBF AMBF Faitières des branches professionnelles (Chambres Indus, Agri Métiers Elus locaux, Administration déconcentrée, STD du champ du DEL, Universités (dans les régions qui en sont dotées), Médias locaux (radios, TV) et OSC faitières		x	x					110 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.1.1 4 : Concevoir et mettre en œuvre un programme de formation pour les différentes catégories de parties prenantes du processus d'initiation d'une démarche SDELCoT	Assistance technique Sessions de formation Emissions radiophoniques et télévisuels	MINEFID	MATD Faitières des branches professionnelles (Chambres Indus, Agri Métiers Elus locaux, Administration déconcentrée, STD du champ du DEL, Universités (dans les régions qui en sont dotées), Médias locaux (radios, TV) et OSC faitières		x	x	x	x		128 000
Activité 2.1.1 5 : organiser des concertations entre faitières de CT, du secteur privé et des OSC, par rapport aux enjeux « DELCoT »	Assistance technique (facilitateur), Groupe de travail, Décision à prendre	AMBF, ARBF	MATD Ministères concernés par le DEL ; Faitières de filières, Chambres consulaires Laboratoires universitaires, Ordres professionnels PTF		x	x	x	x		40 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.1.1 6 : Concevoir une boîte à outils pour permettre aux Régions et Communes de s'approprier les enjeux et objectifs d'une stratégie de DEL et cohérence territoriale –SDELCoT-	Appui Technique Assistance technique	ARBF, AMBF	MATD Ministères concernés par le DEL ; Faitières de filières, Chambres consulaires			x					35 000
Activité 2.1.1 7 : Elaborer un cadre de référence pour le développement économique local (CRDE)	Assistance technique/Groupe de travail	MATD	MINEFID AMBF ARBF		x	x					35 000
Activité 2.1.1 8 : Elaborer un CRDE spécifique aux communes à statut particulier	Assistance technique/Groupe de travail	MATD	MINEFID AMBF ARBF		x	x					25 000
Activité 2.1.1 9 : Elaborer la nomenclature des filières	Groupe de travail	MINEFID	MATD AMBF ARBF		x	x					25 000
Activité 2.1.1 10 : Elaborer la nomenclature des métiers-emplois porteurs par région	Groupe de travail	MFPTPS	MATD MINEFID MJEFPI		x	x					25 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.1.1.11 : Diffuser un guide méthodologique pour la formulation des SDELCoT	Sessions de formation Campagne de communication	Régions, communes	MATD MINEFID Ministères en charge du DEL ARBF, AMBF et Fautières de filières Laboratoires universitaires, ordres professionnels PTF Projets et programme			x	x	x		245 000
Activité 2.1.1 12 : Etablir des chartes régionales pour formaliser l'engagement pris par les parties prenantes dans le cadre de l'élaboration des SDELCoT	Assistance technique (Facilitateurs)	Conseils régionaux et faitières des filières régionales	MATD MINEFID Ministères en charge du DEL ARBF, AMBF et Fautières de filières Laboratoires universitaires, ordres professionnels PTF Projets et programme			x				30 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.1.1 13 : Former les parties prenantes sur les chartes régionales dans le cadre de l'élaboration des SDELCoT	Assistance technique Formation	MINEFID, MATD	Régions Communes			x	x			241 500
Activité 2.1.1 14 : Elaborer les spacio-cartes des 13 régions	Etude	IGB	MATD MINEFID Régions Communes		x	x	x	x		2 500 000
Activité 2.1.1 15 : Formuler les SDELCoT des différentes régions	Assistance technique/Appui-conseil Rencontres par bassin de vie Ateliers multi-acteurs/Rencontres régionales sur les filières Trans-régions	Conseils régionaux et faitières des filières régionales	MATD MINEFID Ministères en charge du DEL ARBF, AMBF Faitières de filières, Laboratoires universitaires, ordres professionnels PTF Projets et programme				x	x		900 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.1.1.16 : vulgariser les SDELCoT des différentes régions	Campagne de communication	Régions	MATD MINEFID Ministères en charge du DEL ARBF, AMBF Faitières de filières, Laboratoires universitaires, ordres professionnels PTF Projets et programme						x		245 000
Action 2.1.2 : Développer un partenariat pro DEL											1 814 505
Activité 2.1 2.1: Elaborer un modèle de partenariat-public-privé au service du DEL	Assistance technique	Régions et faitières des filières régionales	MATD MINEFID Ministères en charge du DEL ARBF, AMBF Faitières de filières, Laboratoires universitaires, ordres professionnels PTF Projets et programme		x	x					15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.1 2.2 : vulgariser le modèle de partenariat-public-privé	Information Sensibilisation	Régions et fairières des filères régionales	MATD MINEFID Ministères en charge du DEL ARBF, AMBF Fairières de filères Laboratoires universitaires, ordres professionnels PTF Projets et programme			x					95 000
Activité 2.1 2.3 : Assurer l'appui-conseil de la mise en œuvre de partenariat-public-privé DEL	Appui-conseil	Régions et fairières des filères régionales	MATD MINEFID Ministères en charge du DEL ARBF, AMBF Fairières de filères Laboratoires universitaires, ordres professionnels PTF Projets et programme				x				110 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.1 2.4 : Elaborer des outils de partenariat/ contractualisation CT - secteur privé – STD	Assistance technique Groupe de travail	MATD	MATD MINEFID Ministères concernés ARBF, AMBF Faitières de filières Laboratoires universitaires, ordres professionnels PTF Projets et programme				x	x		30 000
Activité 2 1 2.5 : Formaliser le cadre des procédures de mise en place des Contrats Plans Etat-Région-(CPER), Communes et partenaires privés pour la mise en œuvre des SDELCoT	Assistance technique Ateliers	chambres consulaires, ARBF	MATD MCIA Ministères concernés				x	x		25 000
Activité 2.1 2.6 : Mettre en place les Contrats Plans Etat-Région (CPER) pluri annuels	Ateliers Sessions de formation	régions	MATD MCIA Ministères concernés Communes P.T.F					x		210 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.1 2.7 : Concevoir les cadres techniques et juridiques des conventions de Partenariats Public-Privé adaptés dans le cadre de l'exécution des CPER pour mettre en œuvre des SDELCoT	Assistance technique Groupe de travail	MATD, MINEFID	Ministères concernés ARBF et AMBF OSC STD				x			15 000
Activité 2.1 2.8 : Mettre en place un mécanisme de suivi et de capitalisation des contributions des ONG et association de développement au niveau local	Assistance technique Groupe de travail	SPONG	MATD		x	x	x	x		20 000
Activité 2.1.2.9 : Concevoir et mettre en œuvre la phase pilote d'un système de suivi-évaluation des prestations des opérateurs privés mandatés	Assistance technique Ateliers	régions	MATD MINEFID Ministères concernés Communes P.T.F					X		15 000
Activité 2.1.2.10 : Suivre et évaluer la mise en œuvre des SDELCoT	Assistance technique Ateliers	MATD	MINEFID Ministères concernés régions, Communes P.T.F					X		40 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.1.2.11 Elaborer et valider des outils de gestion des services socio-économiques entre CT et partenaires locaux en matière de «santé, éducation, hydraulique et équipements marchands »	Assistance technique Groupe de travail	MATD	Régions Communes		x						25 000
Activité 2.1.2.12 Vulgariser les outils de gestion des services socio-économiques entre CT et Partenaires locaux	Information sensibilisation	MATD	Régions Communes		x	x	x	x			1 214 505
Action 2.1.3 : Créer les conditions d'attractivité des CT											215 000
Activité 2.1.3.1 : Elaborer et éditer une démarche de marketing territorial (plaquette sur le foncier, réseau d'entrepreneuriat local, fiscalité locale, environnement, formation professionnelle...)	Assistance technique Groupe de travail	Régions, communes	MATD MINEFID MCIA Ministères concernés Communes, Fautières des filiales concernées et branches professionnelles			x	x				30 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.1.3.2: Communiquer sur les éléments d'attractivité	site Internet, marketing territorial	Régions, chambres consulaires	MATD MINEFID MCIA Ministères concernés Communes, Fautières des filières concernées et branches professionnelles						X		45 000
Activité 2.1.3.3: Former les acteurs en charge de l'animation économique sur l'utilisation et la communication des sites Internet considérés	Session de formation	chambres consulaires	MATD MINEFID MCIA MPTIC Ministères concernés Communes, Fautières des filières concernées et branches professionnelles Conseils régionaux		x	x					65 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.1.3.4: Accompagner les associations faitières des CT (AMBF et ARBF) dans l'élaboration des cahiers des charges de création et d'animation de site Internet	Assistance technique	Chambres consulaires	MATD MINEFID MCIA MPTIC Ministères concernés Communes, Fatières des filières concernées et branches professionnelles AMBF ARBF Conseils régionaux		x	x	x	x		40 000
Activité 2.1.3.5 : Elaborer et mettre en œuvre un plan d'accompagnement des groupes socio-professionnels pour contribuer à la mise en œuvre de la SDELCOT	Assistance technique	AMBF, ARBF, CRA	MATD MINEFID MCIA MPTIC Ministères concernés Communes, Fatières des filières concernées et branches professionnelles AMBF ARBF Conseils régionaux		x	x	x	x		35 000
Composante 2.2 : Mise en œuvre de la S.DEL.COT										594 448 236
Résultat/Extrant 2.2 : Potentialités et dynamiques économiques et socio-culturelles des régions sont valorisées										

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 2.2.1 : Dynamiser l'organisation des filières dans les différentes régions									302 040 000	
Activité 2.2.1.1 : Accompagner les entreprises dans leur stratégie de développement	Formation Communication Appui technique Appui conseils	chambre de commerce	MATD MINEFID Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires Conseils régionaux et faïtières de filières		x	x	x	X		540 000
Activité 2.2.1.2 : Construire des infrastructures marchandes et de soutien à la production	Marché public	MINEFID, chambre de commerce	MATD Communes régions	x	x	x	x	x		300 000 000
Activité 2.2.1.3 : Renforcer les compétences des acteurs adaptées aux besoins des filières	Groupe de travail Sessions de formation Dotation en moyen de production	Faïtières des filières	MATD MINEFID Ministères concernés Conseils régionaux Branches professionnelles				x	x		900 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.2.1.4 : Appuyer le processus de structuration des acteurs des filières en coopérative	Groupe de travail Ateliers de formation	Faïtières des filières	Ministères concernés Conseils régionaux PTF Projets et Programmes Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires					x		50 000
Activité 2.2.1.5 : Former les responsables des filières en leadership	Sessions de Formation Appui conseils	Faïtières des filières	MATD MINEFID Ministères concernés PTF Projets et Programmes Conseils régionaux OSC, associations professionnelles locales					X		40 000
Activité 2.2.1.6 : Assurer l'appui- conseils des faïtières des filières (au niveau régional et national) et des Conseils régionaux	Mission d'appui conseil(Expert)	chambre de commerce	MATD MINEFID MCIA PTF Projets et Programmes					x		350 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.2.1.7 : Evaluer les dynamiques d'organisation des filières dans les différentes régions	Etudes Groupe de travail	MINEFID chambre de commerce	MATD, Ministères sectoriels Faitières de filières ARBF Chambres consulaires; Recherche et Innovation ; Universités PTF, ONG, Coopération décentralisée		X						160 000
Action 2.2.2 : Rendre opérationnels les mécanismes de contractualisation Conseils régionaux-organisation porteuses des filières											65 000
Activité 2.2.2.1 : Appuyer la participation des commerçants/exportateurs et les transformateurs des filières (sésame, mangue, anacarde,...) à des manifestations internationales	Subventions	MCIA	Faitières de filières Chambres consulaires; PTF, ONG, Coopération décentralisée	x	x	x	x	x			30 000
Activité 2.2.2.2 : Elaborer un plan de marketing territorial spécifique aux filières régionales	Groupe de travail Appui conseil	MCIA, régions et faitières de filières	MATD MINEFID ministères concernés Branche professionnelles Banques/Assurances/ organismes de micro-crédit et fonds Nationaux		x	x	x	x			35 000
Action 2.2.3 : Soutenir la compétitivité des filières régionales porteuses et émergentes											4 430 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.2.3.1 : Mettre en réseau les PME/PMI pour les rendre plus compétitives	Groupe de travail Appui conseil	MCIA, maison de l'entreprise	Chambre consulaire Conseil Régionaux Branches professionnelles STD sectoriels				x	x		15 000
Activité 2.2.3.2 : Appuyer les PME/PMI à la création de partenariat pour la recherche et développement (R&D) appliquée au DEL	Appui conseil	MCIA, Chambre de commerce	Chambre consulaire Conseil Régionaux Branches professionnelles STD sectoriels				x	x		10 000
Activité 2.2.3.3 : Accompagner le processus de mise en place de nouveaux outils en (R&D, stockage, marketing, suivi-label qualité, formation de RH,....)	Groupe de travail Appui conseil	conseils régionaux et faïtières des filières	Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires		x	x	x	x		100 000
Activité 2.2.3.4 : Construire/ aménager des infrastructures pour assurer les fonctions d'animation des réseaux d'acteurs, de conduite d'expérimentation (centres de recherche, d'analyse et test,....)	Groupe de travail	Conseils régionaux et faïtières de filières	Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires					x		4 000 000
Activité 2.2.3.5 : Renforcer la compétitivité des programmes d'action des clusters	Appui technique Communication Etudes Marketing	Conseils régionaux et faïtières de filières	Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires			x	x	x		110 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.2.3.6 : Evaluer et capitaliser les stratégies de développement des filières	Assistance techniques Groupe de travail Communication	MCIA	MATD MINEFID Ministères Concernés Projets et Programmes PTF Conseils régionaux et faïtières de filières Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires						x		110 000
Activité 2.2.3.7: Réaliser une étude sur la formulation d'un programme d'aménagement des zones industrielles	Assistant technique	MCIA	MATD MINEFID Ministères Concernés Projets et Programmes PTF Conseils régionaux et faïtières de filières Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires		x						20 000
Activité 2.2.3.8 : Organiser annuellement deux rencontres régionales d'information avec les artisans	Informations sensibilisation	MCIA	MATD MINEFID Ministères Concernés Projets et Programmes PTF	x	x	x	x	x			15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
			Conseils régionaux et faïtières de filières Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires							
Activité 2.2.3.9: Réaliser l'étude pour la formulation d'un Programme de soutien à l'installation des PME/PMI dans les filières porteuses (lait, tomate, pomme de terre, oignons, aliments à bétail, volaille et poisson, énergie solaire, enlèvement et traitement des déchets,...)	Assistance technique	MCIA	MATD MINEFID Ministères Concernés Projets et Programmes PTF Conseils régionaux et faïtières de filières Branches professionnelles STD sectoriels		x					50 000
Action 2.2.4: Mettre en place les outils d'accompagnement des entreprises des différentes filières										2 561 000
Activité 2.2.4.1 : Appuyer le processus de transition de l'informel vers le formel des entreprises	Appui technique/ assistant technique Communication	Maison de l'entreprise	Programmes PTF Conseils régionaux et faïtières de filières Branches professionnelles STD		x	x	x	x		50 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.2.4.2 : Renforcer le développement technologique et l'innovation au sein des entreprises	Appui technique/ assistant technique Communication	chambre de commerce, faïtière de filière	Programmes PTF Conseils régionaux et faïtières de filières Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires					x		160 000
Activité 2.2.4 3 : Accompagner les activités des entreprises orientées « Marchés »	Appui technique Communication	chambre de commerce	MATD MCIA MINEFID Programmes PTF Conseils régionaux et faïtières de filières Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires					x		75 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.2.4 4 : Appuyer les démarches de protection des savoir faire par le dépôt de brevet	Appui technique Communication	M CIA, faïtière de filiale	MATD MINEFID Programmes PTF Conseils régionaux et faïtières de filières Branches professionnelles STD Laboratoires universitaires						x		300 000
Activité 2.2.4 5 : Mettre à la disposition des structures de formation technique et professionnelle et d'enseignement supérieur des équipements appropriés	Investissements Equipements	MJEFIP	MATD MCIA MINEFID Programmes PTF Conseils régionaux et faïtières de filières Branches professionnelles STD sectoriels Laboratoires universitaires						x		1 976 000
Action 2.2.5 : Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs du DEL											205 745
Activité 2.2.5.1 : Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs de PFNL	Assistance technique Formation	MEEVCC	Régions Communes OSC	x	x	x	x				11 845

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
			faïtières de filières Branches professionnelles PTF								
Activité 2.2.5.2 : Renforcer les capacités des acteurs de collecte de transport et de valorisation des déchets dans ces communes	Assistance technique Formation Equipements	MEEVCC	Régions Communes OSC faïtières de filières Branches professionnelles PTF	x	x	x	x	x		x	193 900
Action 2.2.6 : Actionner les filières « leviers » d'un développement économique durable –FLDED-											1 015 000
Activité 2.2.6.1 : Exploiter et vulgariser les ODD en lien avec le DEL	Groupe de travail Communication Médias locaux, écoles	MATD et tous sectoriels	MATD MINEFID Ministères concernés par les ODD							x	10 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.2.6.2 : Identifier les dynamiques émergentes : secteur énergétique, habitat basse Conso d'énergie, circuit-courts d'approvisionnement ; Technologies « civiques, e. gouvernance; Filière Cinéma et audiovisuel ; Ingénierie culturelle/musique ; Eco-village, Eco-tourisme, Mode Faso Danfani	Assistant technique Groupe de travail Communication Médias locaux,	MATD MEEVCC, ME, MUH	MINEFID Ministères concernés AMBF ARBF Branches professionnelles, laboratoire universitaires Table Filières PTF Projet et programme		x	x					50 000
Activité 2.2.6.3 : Conduire des études sur le déploiement des filières LDED identifiées à forte potentialité de développement	Assistant technique Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères concernés ARBF, AMBF, branches professionnelles nationales Laboratoires universitaires			x	x				35 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.2.6 4 : Elaborer des outils d'un « appel à projets », sur la base des conclusions des études sur les filières LDED	Assistance technique Groupe de travail	ARBF, chambres consulaires	MATD MINEFID Ministères concernés branches professionnelles nationales Laboratoires universitaires				x			15 000
Activité 2.2.6 5 : Lancer des « appels à projets », par rapport à la structuration de nouvelles filières	Appel à concurrence	conseils régionaux, chambres consulaires	MATD MINEFID Ministères sectoriels concernés branches professionnelles nationales Laboratoires universitaires					x		15 000
Activité 2.2.6 6 : Mettre en œuvre les recommandations de l'étude sur l'impact socio-économique des mines sur l'économie du Burkina Faso	Assistance technique Groupes de travail	MMC	MATD Régions Communes MEEVCC MINEFID	x	x	x				890 000
Action 2.2.7 : Développer des infrastructures appropriées en lien avec le LDED										284 131 491

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.2.7 1 : Conduire une étude en vue de l'amélioration d'un environnement favorable et attractif pour les entreprises	Assistance technique	MCIA	MUH MATD MINEFID Ministères concernés Branches professionnelles Chambres consulaires Médias locaux			x				25 000
Activité 2.2.7 2 : Mettre en place et/ou dynamiser les différents types d'outils professionnels : pépinières d'entreprises, hôtels d'entreprises, niche et grappe d'entreprises	Infrastructures, Equipements	MCIA, conseils régionaux	MATD MINEFID Ministères concernés Branches professionnelles Chambres consulaires Médias locaux				x	x		4 680 000
Activité 2.2.7 3 : Électrifier trois cent sept (307) localités par le FDE	Equipement	ME	Régions Communes PTF MEEVCC	x	x	x	x			33 143 900
Activité 2.2.7 4 : Mettre en œuvre le programme spécial d'électrification de localités de la dernière vague de cinquante-sept (57) chefs-lieux de communes rurales par la SONABEL	Equipement	ME	Communes MEEVCC		x					19 147 938

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.2.7 5: Acquérir et distribuer vingt-deux milles (22 000) lampes solaires aux élèves dans des zones rurales	Acquisition/Equipement	ME	Régions Communes		x						310 219
Activité 2.2.7 6 : Construire des centrales solaires photovoltaïques de 20 MWc à Koudougou et 10 MWc à Kaya	Infrastructures	ME	Communes	x	x	x	x				19 846 500
Activité 2.2.7 7 : Électrifier les infrastructures scolaires et sanitaires dans 300 localités rurales et l'installer 300 pompes solaires en milieu rural et 3 000 lampadaires solaires à Ouagadougou et Bobo Dioulasso.	Infrastructures	ME	Régions Communes MS MENA	x							3 250 000
Activité 2.2.7 8: Accompagner les ménages pour l'installation de systèmes solaires photovoltaïques chez des particuliers non connectés au réseau SONABEL	Acquisition/Equipement	ME	Régions Communes	x							1 500 000
Activité 2.2.7 9 : Accompagner les ménages pour l'installation de systèmes solaires photovoltaïques chez les particuliers, les ménages et les petites et moyennes entreprises connectés au réseau électrique de la SONABEL	Acquisition/Equipement	ME	Régions Communes Maison de l'entreprise	x							1 500 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.2.7 10 : Électrifier les zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso par le Projet d'Electrification des zones Péri-Urbaines (PEPU)	Acquisition/Equipement	ME	Régions Communes MEEVCC	x	x	x	x			31 422 000
Activité 2.2.7 11 : Fournir, installer et mettre en service des kits et lampadaires solaires photovoltaïques pour les infrastructures scolaires et sanitaires en milieu rural	Acquisition/Equipement	ME	Régions Communes MS MENA	x	x	x				1 750 000
Activité 2.2.7 12 : Électrifier cent (100) localités rurales par l'utilisation de systèmes solaires photovoltaïques hybrides ou isolés	Acquisition/Equipement	ME	Régions Communes MEEVCC	x	x					2 900 000
Activité 2.2.7 13 : Acquérir et installer un million cinq cent mille (1 500 000) lampes LED en remplacement des lampes à tubes fluorescents dans les ménages	Acquisition/Equipement	ME	Régions Communes	x	x	x				8 600 000
Activité 2.2.7.14 : Acquérir et installer mille cinq cent (1500) lampes LED à Bobo-Dioulasso en remplacement des lampes à tubes fluorescents	Acquisition/Equipement	ME	Communes	x						500

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.2.7.15 : Développer un programme inter régional d'équipements contre la fracture numérique « Cloud »	Etudes Infrastructures, Equipements	MDENP, conseils régionaux	MCIA MATD MINEFID Branches professionnelles PTF Projets et programmes				x	x		22 000 000
Activité 2.2.7.16: Réaliser le bitumage de voiries primaires dans 12 villes :	Infrastructures	MUH	Communes MI			x				131 400 000
Activité 2.2.7.17 : Aménager les voiries urbaines	Infrastructures	MI	Communes MUH	x	x	x	x			527 698
Activité 2.2.7.18 : Aménager les pistes rurales	Infrastructures	MI	Communes MUH	x	x	x	x			106 900
Activité 2.2.7.19 : Construire des centres de sport et loisir de proximité et des plateaux omnisport	infrastructure	MSL	MI MUH Commune régions	x	x	x				1 890 836

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.2.7 20 : Mettre en place un Fonds inter régional d'ingénierie DEL	Etudes	MINEFID, MATD	MCIA Ministères concernés Branches professionnelles PTF Projets et programmes				x	x		130 000
Composante 2.3 : Des régions inscrites résolument dans une dynamique de coopération sous régionale										6 571 768
Résultat/Extrant 2.3 : Les Régions burkinabè sont compétitives dans l'espace CEDEAO										
Action 2.3.1 Initier des projets/programmes transfrontaliers, entre CT, sur le renforcement de la qualité/quantité des produits de filières porteuses										6 040 000
Activité 2.3.1.1 : Prendre en charge les dossiers relatifs aux programmes thématiques de l'UEMOA et CEDEAO, entre autres, sur les coopérations transfrontalières	Assistance technique Groupe de travail	MATD, MINEFID, MCIA	MATD MINEFID MAECRBE Ministères concernés Projets et programmes				X	X		25 000
Activité 2.3.1.2 : Capitaliser les expériences de mise en œuvre d'actions transfrontalières	Assistance technique Groupe de travail	MATD	MATD MINEFID MAECRBE Ministères concernés Projets et programmes					x		15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.3.1.3 : Formaliser les projets de coopérations en lien avec les programmes mobilisateurs de la Commission des Collectivités territoriales de l'UEMOA et d'autres coopérations	Assistance technique Groupe de travail	Régions, communes	MATD MINEFID MAECRBE Ministères concernés Projets et programmes			x	x	x		6 000 000
Action 2.3.2 : Développer une coopération sous régionale, inter-Régions, en matière de veille économique et scientifique										266 768
Activité 2.3.2.1 : Initier des actions de promotion de coopération transfrontalières, sur des sujets d'intérêt partagé	Groupe de travail Appel à projet/concours	Régions, communes	MATD MINEFID MAECRBE Ministères concernés Projets et programmes					X		90 000
Activité 2.3.2.2 : Initier la mise en réseau des organisations professionnelles autour de produits destinés au marché sous régional et international	Groupe de travail	Régions, communes	MATD MINEFID MAECRBE Ministères concernés Projets et programmes Branches professionnelles Chambres consulaires,					X		12 400

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.3.2 4 : Identifier des programmes conjoints de recherche et développement sur des sujets d'intérêt commun	Groupe de travail	Régions, communes	MATD MINEFID MAECRBE Ministères concernés Projets et programmes Branches professionnelles Chambres consulaires, Faitières des filières Laboratoires universitaires MRSI						X		100 000
Activité 2.3.2 5 : recenser les organisations œuvrant dans le domaine des filières PFNL	Enquêtes	MEEVCC	Régions communes Faitière des filières	x	x	x	x	x			64 368
Action 2.3.3 : Promouvoir et renforcer les initiatives locales de coopération transfrontalière											265 000
Activité 2.3.3 1 : Elaborer et mettre en œuvre des programmes d'éducation civique et culturelle autour de la coopération transfrontalière	Assistance technique/Groupe de travail Formation	Régions communes, MATD	MENA MAECRBE MINEFID Min Droits hu mains, OSC MJFIP- CDJS /CEDEAO					X	X		90 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.3.3 2 : Elaborer et/ou accompagner des programmes d'échanges entre médias locaux, radios locales des espaces transfrontaliers	Etude Animation	MC, régions communes	MATD MAECRBE MINEFID Min Droits hu mains, OSC MJFIP- CDJS /CEDEAOOSC et médias locaux				X	X		65 000
Activité 2.3.3 3 : Elaborer et disséminer des outils de négociation, de montage, d'animation et de capitalisation de conventions de coopération transfrontalières	Assistance technique Formation Groupe de travail	MATD, MAECRBE, ARBF, AMBF	MINEFID Min Droits hu mains, OSC MJFIP- CDJS /CEDEAOOSC et médias locaux Chambres consulaires				X	X		75 000
Activité 2.3.3 4 : Mettre en œuvre des conventions de coopération transfrontalière dans le cadre de l'UEMOA	Formation	Régions communes,	MATD MAECRBE MINEFID Min Droits hu mains, OSC MJFIP- CDJS /CEDEAO médias locaux, CCT UEMOA					X		35 000
Composante 2.4. Promotion de la bonne gouvernance foncière										69 336 769
Résultat/Extrant 2.4. Les espaces d'habitation, de production et de conservation sont optimisés.										
Action 2.4.1. Opérationnaliser le cadre juridique et adapter les outils techniques de gestion des espaces urbains et ruraux										459 206

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 2.4.1.1 : Mener une réflexion sur la cohérence entre les politiques d'aménagement urbain, d'implantations de zones d'activités et de déplacement : exploitation de l'étude « Armature urbaine et leur hinterland » et référence au SNADDT	Groupe de Travail	MUH, MATD, MINEFID, MEEVCC	MUH Ministères concernés AMBF, ARBF,		x						35 000
Activité 2.4.1.2 : Elaborer une réglementation sur le foncier urbain	Assistance technique Groupe de travail	MUH	MINEFID MATD Ministères concernés AMBF, ARBF Projets et programmes			x					49 206
Activité 2.4.1.3 : Elaborer un manuel simplifié pour la mise en application des lois 034, de la RAF et du Code de l'Urbanisme par les Communes	Assistance technique Groupe de travail	MAAH, MUH, MEEVCC	MINEFID MATD Ministères concernés AMBF, ARBF Projets et programmes		X						15 000
Activité 2.4.1 4 : Former les élus, agents communaux et OSC, les CVD et les structures de gestion foncière villageoise, sur la gestion foncière	Formation	MAAH, MUH MINEFID MATD, MEEVCC, MEA, MRAH	CT OSC CVD Projets et programmes STD		x	x	x	x			165 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.4.1 5 : Suivre et évaluer l'application des différentes lois dans les Communes	Etude Groupe de travail	MATD	MINEFID MUH MAAH Ministères concernés AMBF ARBF Projets et programmes		x	x	x	x		35 000
Activité 2.4.1 6 : Mettre en place un fichier informatisé de gestion foncière au Burkina Faso	Assistance technique / groupe de travail	MATD	MINEFID AMBF ARBF MUH Ministères concernés		x	x	x			160 000
Action 2.4.2 : Créer des conditions pour le renouvellement des zones urbanisées sur elles-mêmes (urbanisation à extension verticale)										220 000
Activité 2.4.2.1 : Mettre en application les recommandations issues du Sommet Habitat Quito 2016	Formation et Communication	MUH	MATD AMBF ARBF Chambres consulaires Projets et programmes				x	x		15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.4.2.2 Elaborer une Charte sur les nouvelles règles urbanistiques, de copropriété, d'ingénierie « bâtiments Basse consommation d'énergie » et d'architecture	Groupe de travail	MUH	MATD CT Ordres des architectes/ urbanistes/ géomètres/ Promoteurs immobiliers/ universitaires/2IE Projets et programmes			x				25 000
Activité 2.4.2.3 : Organiser un concours national d'urbanisme pour proposer des dispositifs d'aménagement de différents profils de quartiers durable multifonctionnels dans plusieurs capitales régionales	Groupe de travail Forum National urbain	MUH	MATD MINEFID AMBF, ARBF, Chambre de Commerce Ordres professionnels Archi, Géomètres, promoteurs immobiliers				X	X		30 000
Activité 2.4.2 4 : Réaliser une étude sur la réduction de la consommation d'espaces naturels pour l'usage urbain	Etude / assistance technique Groupe de travail	MUH	MATD MINEFID CT AMBF ARBF Projets et Programmes Ordres et associations architectes urbaniste géomètres, promoteurs immobilier démarcheurs		X					50 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.4.2.5 : Mettre en application les recommandations issues de l'étude sur la réduction de la consommation d'espaces naturels pour l'usage urbain	Plaidoyer Groupe de travail	MUH	MATD MINEFID CT AMBF ARBF Projets et Programmes Ordres et associations architectes urbaniste géomètres, promoteurs immobilier Démarcheurs			x	x			100 000
Action.2.4.3 : Identifier et matérialiser les trois types de zones en milieu rural et urbain (habitation, production et conservation)										68 209 355
Activité 2.4.3.1 : identifier et matérialiser (géolocalisation et délimitation) les propriétés de l'Etat et des CT (bâti et non bâti)	Etudes / assistance technique	MINEFID, MATD	MATD MINEFID MAAH CT Projets et Programmes AMBF, ARBF			x	x	x		840 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.4.3 2 : Vulgariser la boîte à outils disponible (les textes juridiques, les manuels de procédure, les guides,...) des services communaux, par rapport aux procédures de délivrance des titres fonciers	Groupe de travail	MINEFID, MUH	MATD MINEFID MAAH CT Projets et Programmes AMBF, ARBF			x	x	x		100 000
Activité 2.4.3 3 : Aménager des zones d'activités économiques	Etude / Infrastructures	MUH MINEFID,	MATD Régions Communes				x	x		65 700 000
Activité 2.4.3 4 : Appuyer les collectivités territoriales à la création, la gestion des espaces de conservation	Assistance technique	MEEVCC	MATD Régions Communes		x	x	x	x		149 620
Activité 2.4.3 5 : Appuyer les collectivités territoriales à la création, la gestion des aires de protection fauniques	Assistance technique	MEEVCC	MATD Régions Communes		x	x	x	x		87 230
Activité 2.4.3 6 : Reboiser les espaces verts dans les communes urbaines	Assistance technique	MEEVCC	MATD Communes		x	x	x	x		543 000
Activité 2.4.3 7 : Réaliser des plantations d'alignements dans les communes urbaines	Assistance technique	MEEVCC	MATD Communes	x	x	x	x	x		25 874
Activité 2.4.3.8 : Organiser des contrôles dans les communes sur la gestion des espaces verts urbains	Sorties terrains	MEEVCC	MUH Communes	x	x	x	x	x		17 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.4.3.9 : Renforcer les capacités des acteurs sur l'aménagement paysagers	Formation	MEEVCC	Communes	x	x	x	x	x		96 631
Activité 2.4.3.10 : Réaliser une étude de réhabilitation des anciens quartiers	Etude	MUH	MATD Communes			x				630 000
Activité 2.4.3.11 : Appuyer des initiatives privées en matière de protection et/ou d'aménagement de sites touristiques d'intérêt local	Assistance technique	MCAT	MATD Régions Communes MEEVCC			x	x			20 000
Action 2.4.4. Mettre en application le cadre juridique relatif aux différentes zones matérialisées										55 000
Activité 2.4.4.1 : Elaborer un manuel relatif aux outils de planification urbaine à suivre par les services communaux	Assistance technique	MUH	MATD MAAH CT Projets et Programmes AMBF, ARBF				x			18 000
Activité 2.4.4.2 : Former les agents, élus et OSC sur le manuel et accompagner son application dans les communes	Session de formation	MAAH	MATD CT Projets et Programmes AMBF ARBF				x	x		7 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.4.4 3 : Suivre et évaluer l'application du cadre juridique relatif aux différentes zones matérialisées	Etude	MAAH	MATD MUH CT Projets et Programmes ARBF AMBF		x	x	x	x		30 000
Action 2.4.5. Communiquer pour l'appropriation des textes relatifs aux zones par les différents acteurs										393 208
Activité 2.4.5 1 : Concevoir un programme d'information, d'Education et de communication(IEC)	Assistance technique Groupe de travail	MAAH	MATD MUH Ministères concernés Projets et Programmes Différents ordres professionnels secteur aménagement et habitat AMBF ARBF		x					13 425

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 2.4.5 2: Mettre en œuvre le programme IEC	outils de communication de proximité IEC (Information, Education, Communication) Groupe de travail	communes	MATD MUH Ministères concernés Projets et Programmes Médias locaux Différents ordres professionnels secteur aménagement et habitat AMBF ARBF		x	x	x	x		60 000
Activité 2.4.5 3 : Elaborer 15 systèmes d'informations urbaines (SIU)	Assistance technique / groupe de travail	MUH	MATD Communes		x	x				319 783
Axe 3 : Maîtrise d'ouvrage publique locale de qualité										35 457 568
Effet attendu : les collectivités territoriales sont capables d'exercer la maîtrise d'ouvrage publique locale de qualité »										
Composante 3.1 : Exercice des compétences dévolues aux CT										7 277 778
Résultat/Extrant 3.1. Toutes les compétences dévolues aux CT sont exercées										
Action 3.1.1. Redéfinir le champ de compétences des collectivités territoriales en respectant le principe de subsidiarité										797 978

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 3.1.1.1 : Actualiser le champ de compétences des collectivités territoriales	<ul style="list-style-type: none"> • Etude • Atelier de validation 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • Ministères concernés • AMBF • ARBF • Projets et Programmes • ONG /OSC 		x					62 978
Activité 3.1.1.2 : Redéfinir les compétences au sein des communes à statut particulier (communes de Ouagadougou et Bobo- Dioulasso)	Groupe de travail	MATD	MINEFID Communes Tous ministères		x	x				15 000
Activité 3.1.1.3 : Réviser le CGCT tenant compte du champ de compétences redéfini	<ul style="list-style-type: none"> • Groupes de travail • Ateliers 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • Ministères concernés • AMBF • ARBF • Projets et Programmes • ONG /OSC 			x				30 000
Activité 3.1.1.4 : Vulgariser les textes adoptés	• Sessions d'appropriation	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • Ministères concernés • AMBF • ARBF • Projets et Programmes • ONG /OSC 			x	x			500 000
Activité 3.1.1.5 : Etablir une note d'argumentaires pour justifier les	Etude Groupe de travail	MATD, MINEFID	Ministères concernés ARBF		x					15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
compétences dévolues aux Régions et Communes sur la base du principe de subsidiarité entre les deux niveaux de CT			AMBF PTF Projets et Programmes Consulaires et branches professionnelles							
Activité 3.1.1.6 : Elaborer les notes de cadrage, avec les différents acteurs concernés, et les actes de transfert par les services de l'Etat, au regard de leurs nouvelles fonctions et répartition entre le niveau central et régional	Groupe de travail Appui conseil Fiches pratiques « Qui fait quoi ? »	MATD	MINEFID Ministères concernés PTF Projets et Programmes AMBF et ARBF		x					75 000
Activité 3.1.1.7 : Elaborer un plan de formation au profit des services des CT, ceux des STD et de l'administration territoriale (en lien avec le décret sur la stratégie nationale de déconcentration administrative et son application)	Session de formation	MATD	MINEFID Ministères concernés PTF Projets et Programmes AMBF et ARBF		X					20 000
Activité 3.1.1.8 : Accompagner les CT dans l'appropriation des nouvelles compétences transférées	Etude Groupe de travail	MATD, MINEFID	Ministères concernés ARBF AMBF PTF Projets et Programmes Consulaires et branches professionnelles					X		80 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 3.1.2. Rendre effectif l'exercice des compétences par les collectivités territoriales									6 085 000	
Activité 3.1.2.1 : Elaborer et adopter les textes d'application permettant le transfert effectif des charges et des ressources aux collectivités territoriales	<ul style="list-style-type: none"> • Groupes de travail • Ateliers • Session de Conseil des ministres 	MINEFID, MATD	<ul style="list-style-type: none"> • Ministères concernés • AMBF • ARBF 	x	x					30 000
Activité 3.1.2.2 : Prendre des actes (Protocoles, arrêtés) de passation de charges et de transfert des ressources humaines et matérielles au niveau local	<ul style="list-style-type: none"> • Arrêtés • Protocoles 	Gouverneurs	<ul style="list-style-type: none"> • Hauts Commissaires • STD • Présidents de conseils de collectivités 	x	x	x	x	x		150 000
Activité 3.1.2.3 : Vulgariser le guide d'exercice des compétences transférées	Information sensibilisation	MATD	Régions Communes Ministères concernés	x	x					80 000
Activité 3.1.2.4 : Former les élus locaux sur les attributions, l'organisation et le fonctionnement des conseils de CT	Formation	MATD	Régions Communes					x		600 000
Activité 3.1.2.5 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine de la culture, des sports et des loisirs	Formation	MCAT MSL	MATD Régions Communes	x	x	x				475 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.1.2.6 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine des pompes funèbres et cimetières	Formation	MATD	Régions Communes MEEVCC MS	x	x	x					475 000
Activité 3.1.2.7 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine de la protection civile, de l'assistance et des secours	Formation	MATD	Régions Communes	x	x	x					475 000
Activité 3.1.2.8 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine du développement économique et de la planification	Formation	MINEFID	MATD Régions Communes	x	x	x					475 000
Activité 3.1.2.9 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles	Formation	MEEVCC	MATD Régions Communes	x	x	x					475 000
Activité 3.1.2.10 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement du territoire, de la gestion	Formation	MUH MINEFID MAAH	MATD Régions Communes	x	x	x					475 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
du domaine foncier et de l'aménagement urbain										
Activité 3.1.2.11 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'alphabétisation	Formation	MENA MJEFIP	MATD Régions Communes	x	x	x				475 000
Activité 3.1.2.12 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine de l'eau et de l'électricité	Formation	MEA ME	MATD Régions Communes	x	x	x				475 000
Activité 3.1.2.13 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine foncier	Formation	MATD	Régions Communes	x	x	x				475 000
Activité 3.1.2.14 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine de la santé et d'hygiène	Formation	MS	MATD Régions Communes	x	x	x				475 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.1.2.15 : Renforcer les capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées dans le domaine des marchés, abattoirs et foires	Formation	MCIA	MATD Régions Communes	x	x	x					475 000
Action 3.1.3. Renforcer l'autonomie de gestion et la responsabilité des collectivités territoriales										394 800	
Activité.3.1.3.1 : Elaborer et valider les outils de contrôle de légalité (manuel)	• Groupes de travail • Ateliers	MATD, MINEFID	• AMBF • ARBF • ASCE-LC		x						35 000
Activité.3.1.3.2 : Former les acteurs sur les outils du contrôle de légalité	Formation	MATD	• CT • AMBF, ARBF, CCA, STD			x					50 000
Activité.3.1.3.3 : Organiser des appuis conseils aux CT	Mission d'appui conseil	MATD, Gouverneurs, Haut-commissaires	• STD • CT • Préfets		x	x	x				45 000
Activité 3.1.3.4 : Elaborer et valider des conventions types de collaboration entre CT et STD	Groupe de travail	MATD	Ministères concernés AMBF ARBF		x						35 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.1.3.4 : Exercer les contrôles en conformité avec les nouvelles dispositions juridiques	Missions de contrôle	MATD	Autorités de contrôles et chefs de circonscriptions administratives			x	x	x			229 800
Composante 3.2 : Fonction publique territoriale attractive et performante										1 665 615	
Résultat/Extrant 3.2 : La fonction publique territoriale est moderne, attractive et performante											
Action 3.2.1. Assurer l'appropriation du cadre juridique (législatif et réglementaire) de la FPT										495 573	
Activité 3.2.1.1 : Vulgariser la loi et les textes d'application sur la fonction publique territoriale	Formation	MATD	CT CCA STD		x	x					208 000
Activité 3.2.1.2 : Actualiser et valider le guide de gestion des ressources humaines des CT	Groupe de travail	MATD	MFPTPS AMBF ARBF		x						10 000
Activité 3.2.1.3 : Editer et vulgariser le guide de gestion des ressources humaines des CT	Contrat d'édition avec un imprimeur	MATD	MFPTPS AMBF ARBF			x					11 573
Activité 3.2.1.4 : Organiser des missions d'appuis-conseils sur la reconstitution des carrières, le reversement des fonctionnaires des CT dans la nouvelle loi	Appui conseil	MATD	MFPTPS AMBF ARBF	x	x						25 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 3.2.1.5 : Organiser les sessions de conseil consultatif de la fonction publique territoriale	sessions de conseil consultatif	MATD	MFPTPS AMBF ARBF		x	x	x			60 000
Activité 3.2.1.6 : Organiser des sessions de formation sur la gestion des ressources humaines au profit des responsables des ressources humaines des CT	Formation	MATD	MFPTPS AMBF ARBF		x	x	x	x		96 000
Activité 3.2.1.7 : Organiser chaque année des missions d'appuis-conseils sur la gestion des ressources humaines des CT	Appui conseil	MATD	MFPTPS AMBF ARBF		x	x	x	x		40 000
Activité 3.2.1.8 : Organiser des partages d'expériences sur la fonction publique territoriale dans deux (02) pays de la CEDEAO	Voyage d'études	MATD	MFPTPS AMBF ARBF		x		x			45 000
Action 3.2.2. Créer et rendre fonctionnels les services techniques locaux spécifiques à une fonction publique territoriale performante										20 042
Activité 3.2.2.1 : Relire le référentiel des emplois et des métiers des collectivités territoriales, assorti de propositions d'organigrammes types des services techniques des communes et des régions	<ul style="list-style-type: none"> • Groupes de travail • Ateliers 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • ARBF • AMBF • Ministères concernés • Syndicat des agents des CT 	x						20 042

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 3.2.3. Vulgariser les outils de gestion des carrières des fonctionnaires des collectivités territoriales									1 150 000	
Activité 3.2.3.1 : Concevoir un logiciel de gestion des carrières et des salaires des agents de la fonction publique territoriale	• Assistance technique	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MFPTSS • MINEFID • MDENP • ARBF • AMBF • Projets et programmes 		X					50 000
Activité 3.2.3.2 : Doter les CT de logiciel de gestion des carrières et des salaires des agents de la fonction publique territoriale	Equipement	MATD	Régions Communes		x	x				1 000 000
Activité 3.2.3.3 : Former les agents des CT à l'utilisation du logiciel de gestion des carrières et des salaires des agents de la fonction publique territoriale	Formation	MATD	Régions Communes		X	X				100 000
Composante 3.3 : La mutualisation des moyens et le partenariat avec le privé									1 197 407	
Résultat/Extrant 3.3 : la mutualisation des moyens et le partenariat avec le privé sont assurés										
Action 3.3.1. Créer et/ou organiser les mécanismes d'appui à la maîtrise d'ouvrage des CT									656 354	

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.3.1.1 : Créer le cadre juridique pour le recours à des services d'assistance à la maîtrise d'ouvrage publique locale	<ul style="list-style-type: none"> • Groupes de travail • Ateliers 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • Ministères concernés • Projets et Programmes • AMBF • ARBF • CT • CVD 		x						20 000
Activité 3.3.1.2 : Créer des dispositifs d'assistance à la MOPL chargé de l'appui à la réalisation des études, à l'élaboration des DAO, au suivi des travaux etc.	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Délibérations 	<ul style="list-style-type: none"> • Régions • communes 	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • MINEFID • Ministères concernés • Projets et Programmes • AMBF, ARBF • PTF, secteur privé • CVD 		x	x	x	x			341 354
Activité 3.3.1.3 : Accompagner les CT dans la mise en œuvre du partenariat avec le privé pour l'assistance ou la délégation de MOPL	<ul style="list-style-type: none"> • Concertations • Echanges 	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> • Ministères concernés • Projets et Programme • Secteur privé • AMBF, ARBF 		x	x	x	x			120 000
Activité 3.3.1.4 : Mutualiser les ressources humaines par le recrutement du personnel pour l'exécution des tâches pour plusieurs communes (à emploi intercommunal)	Protocoles d'accord	Régions, communes	<ul style="list-style-type: none"> • Projets et Programmes • PTF 		x	x	x	x			20 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité.3.3.1.5 : Mutualiser les ressources humaines pour l'exécution de tâches pour plusieurs communes (à <i>emploi intercommunal</i>)	Protocoles d'accord	Régions, communes	<ul style="list-style-type: none"> Projets et Programmes PTF 		x	x	x	x		20 000
Activité.3.3.1.6 : Actualiser le recueil des bonnes pratiques en matière d'exercice de MOPL	Groupe de travail	MATD	Régions communes		x					15 000
Activité.3.3.1.7 : Vulgariser les bonnes pratiques en matière d'exercice de MOPL	Formations sensibilisation	MATD	<ul style="list-style-type: none"> MATD MINEFID Projets et Programmes PTF 		x	x	x	x		120 000
Action 3.3.2. Construire et valoriser l'inter-collectivité territoriale comme espaces de mutualisation des moyens										87 000
Activité 3.3.2.1 : Elaborer les textes d'application relatifs à la communauté des communes et les autres formes d'inter-collectivités ou de mutualisation des moyens entre CT	<ul style="list-style-type: none"> Groupe de travail Atelier 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> ARBF-AMBF MINEFID OSC/ONG Comité de jumelage Projets et Programmes 		x	x				27 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 3.3.2.2 : Créer des communautés de communes avec pour compétences déléguées l'exercice de compétences spécifiques (ex : réseau de transport urbain, assainissement et gestion des déchets, formation professionnelle, etc.) pour le compte de communes limitrophes	<ul style="list-style-type: none"> • Délibérations des conseils municipaux • Appui-conseils • Assistance technique 	Communes	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • MINEFID • Ministères concernés • Projets et Programmes • ONG • AMBF 		x	x	x	x		20 000
Activité 3.3.2.3 : Etablir des conventions de partenariat entre communes et entre des communes et des régions pour l'exécution de travaux et la gestion d'infrastructures locales	<ul style="list-style-type: none"> • Délibérations des conseils régionaux et conseils municipaux • Appui-conseil 	Régions Communes	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • Projets et Programmes • ONG • AMBF-ARBF 				x	x		20 000
Activité 3.3.2.4 : Etablir des conventions de partenariat entre régions pour l'exécution de travaux et la gestion d'infrastructures d'intérêt inter-régional	<ul style="list-style-type: none"> • Délibérations CR • Appui-conseil 	Régions	<ul style="list-style-type: none"> • MATDSI/DGCT • Projets et Programmes • ONG • ARBF-AMBF • Commune 				x	x	x	20 000
Action 3.3.3. Promouvoir le partenariat public privé (PPP) et le partenariat avec les Associations et Groupements Professionnels (AGOP)										454 053

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 3.3.3.1 : Actualiser la base de données des entreprises locales	Inventaire	Chambre de commerce	<ul style="list-style-type: none"> • Régions, communes • Ministère du commerce • OSC • Partenaires Privés 	x	x	x	x	x		79 053
Activité.3.3.3.2 : Renforcer les capacités des entreprises locales à soumissionner aux marchés publics	Formations	Chambre de commerce	<ul style="list-style-type: none"> • Régions, communes • Ministère du commerce • OSC • Partenaires Privés 		x	x				225 000
Activité 3.3.3.3 : Organiser des concertations avec les entreprises locales et AGOP sur la contribution des acteurs du privé en lien avec le DEL	• Concertations	Régions, Communes	<ul style="list-style-type: none"> • STD • OSC • Entreprises locales • Ressortissants et amis • Chambres de commerce, métiers, agriculture, mine, artisanat 	x	x	x	x	x		150 000
Composante 3.4. : Accompagnement des collectivités territoriales par les chefs de circonscriptions administratives et les STD pour une MOPL de qualité										13 270 455
Résultat/Extrant 3.4. : Les Chefs de circonscriptions administratives et les STD accompagnent efficacement les CT et renforcent leurs capacités d'exercice de la MOPL										
Action 3.4.1. Adapter les circonscriptions administratives (CA) pour un accompagnement efficace des CT										6 985 455

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 3.4.1.1 : Mener la réflexion sur la réorganisation des CA pour un accompagnement des CT	<ul style="list-style-type: none"> • Etudes • Ateliers • Textes juridiques 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • MFTSS • Autres ministères concernés • AMBF-ARBF 				x	x		460 455
Activité 3.4.1.2 : Redéfinir les attributions des chefs de CA en adéquation avec leur rôle de coordination de la mise en œuvre des politiques de l'Etat dans les territoires	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Décret 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • MFTSS • Autres ministères concernés 					x		20 000
Activité 3.4.1.3 Elaborer et valider la charte de la déconcentration	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Décret 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MFTPS • Autres ministères concernés 	x						30 000
Activité 3.4.1.4 Vulgariser la charte de la déconcentration	Information Sensibilisation	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MFTPS • Autres ministères concernés 		x					50 000
Activité 3.4.1.5 : Elaborer un manuel d'organisation adapté sur les missions des CCA et des STD	Groupe de travail	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MFTPS • Autres ministères concernés 					x		15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.4.1.6 : Elaborer un plan de formation par rapport au DELCoT, au profit des agents des services déconcentrés	Groupe de travail	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MFTPS • Autres ministères concernés 						x		10 000
Activité 3.4.1.7 : Doter l'ensemble des circonscriptions administratives de matériels informatiques	Equipement Acquisition	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID Autres ministères concernés 						x		95 000
Action 3.4.2. : Renforcer les capacités des Chefs de circonscription administratives et les STD pour un accompagnement efficace des CT											6 285 000
Activité 3.4.2.1 : Redéfinir les missions des STD dans l'appui à l'exercice de la MOPL	Groupe de travail <ul style="list-style-type: none"> • Ateliers de réflexion 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • Ministères concernés • STD • CA • AMBF-ARBF 						x	x	20 000
Activité 3.4.2.2: Définir les modalités d'assistance technique	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Ateliers de réflexion 	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • Ministères concernés • STD • CA • AMBF-ARBF 						x	x	20 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 3.4.2.3 : Former les Chefs de Circonscription administrative, les CT et les STD sur les modalités d'accompagnement efficace des CT	• Sessions de formation	MATD	• MINEFID • Ministères concernés • PTF		x	x	x	x		100 000
Activité 3.4.2.3 : Accroître les ressources humaines, financières et matérielles des CCA et STD en adéquation avec leurs missions	• Equipements • Ressources financières	MATD	• MINEFID • Ministères concernés • PTF		x	x	x	x		5 800 000
Activité 3.4.2.4 : Rendre effectif l'exercice des délégations de signature et de pouvoir des CCA en matière de gestion administrative et financière	• Groupes de travail • Décrets	MINEFID, MATD	• Ministères concernés		x	x	x	x		80 000
Activité 3.4.2.6 : Appuyer/assurer le fonctionnement des instances de la stratégie nationale de la déconcentration administrative (SNDA)	Assistance technique ateliers	MFPTPS	Ministères concernés		x	x	x	x		240 000
Activité 3.4.2.7: Suivre et évaluer la mise en œuvre de la SNDA	Etudes	MFPTPS	Ministères concernés	x	x	x	x	x		25 000
Composante 3.5 : Coopération décentralisée fructueuse										2 371 081
Résultat/Extrant 3.5 : La planification du développement local est impactée positivement par les relations entre collectivités territoriales à l'intérieur du pays et celles avec les collectivités territoriales étrangères i le al										
Action 3.5.1. Conceptualiser la coopération décentralisée										95 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.5.1.1 : Relire les textes relatifs au concept et au champ de la coopération décentralisée	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Atelier 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • ARBF-AMBF • MINEFID • MAECBE • OSC • Comité de jumelage 	x							20 000
Activité 3.5.1.2 : Elaborer et adopter un plan stratégique de mise en œuvre de la coopération décentralisée, indiquant les modalités de sa dynamisation et sa promotion	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Atelier 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • ARBF-AMBF • MINEFID • MAECBE • OSC • CONACOD 		x						15 000
Activité 3.5.1.3 : Vulgariser le plan stratégique de mise en œuvre de la coopération décentralisée au profit des acteurs	<ul style="list-style-type: none"> • Sessions de formations/informations 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • MAECBE • ARBF-AMBF • OSC • CONACOD 			x	x				60 000
Action 3.5.2. Valoriser la coopération internationale entre collectivités territoriales											164 254

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.5.2.1 : Relire les textes juridiques relatifs à la coopération décentralisée pour privilégier les relations de collectivité à collectivité	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Ateliers 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • ARBF-AMBF • MAECBE • OSC 		x	x					20 000
Activité 3.5.2.2 : Elaborer des conventions-types de coopération décentralisée	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Ateliers 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • ARBF-AMBF • MAECBE • OSC 				x	x			20 000
Activité 3.5.2.3 : Accompagner les CT dans la mise en place des structures de coopération décentralisée	Assistance technique	MATD	Régions Communes	x	x	x	x	x			74 254
Activité 3.5.2.4 : Evaluer et capitaliser les investissements réalisés dans le cadre de la coopération décentralisée	Etude	MATD	Régions Communes		x						50 000
Action 3.5.3. Développer la coopération transfrontalière											2 111 827
Activité 3.5.3.1 : Mettre en place des espaces de coopération transfrontalière au niveau des régions et communes.	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance technique 	Régions et communes frontalières	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • MINEFID • MAECRBE • ARBF-AMBF • PTF 		x	x	x	x			62 327

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.5.3.2 : Vulgariser auprès des acteurs locaux le concept de la coopération transfrontalière définie au niveau national et sous régional (CEDEAO, UEMOA) ;	• Sessions/Ateliers de partage	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • MAECBE • ARBF-AMBF • PTF 	x	x	x					300 000
Activité 3.5.3.3 : Mener un plaidoyer auprès de l'UEMOA et la CEDEAO pour un appui aux initiatives de coopération transfrontalière	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Plaidoyer 	MAECBE	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • MATD • ARBF • AMBF • PTF 		x						20 000
Activité 3.5.3.4 : Organiser des échanges d'expériences au niveau sous régional sur la coopération transfrontalière	<ul style="list-style-type: none"> • Voyages d'études • Ateliers sous régionaux 	MAECBE	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • MATD • ARBF-AMBF • PTF 			x	x				109 500
Activité 3.5.3.5 : Elaborer et adopter les textes relatifs à la coopération transfrontalière	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Atelier 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MINEFID • MAECRBE • ARBF-AMBF • PTF 		x	x					20 000
Activité 3.5.3.6 : Organiser des sorties de sensibilisation des acteurs de la coopération transfrontalière sur les outils et cadre juridique et règlementaire en la matière	sensibilisation	MATD	Régions Communes		x	x					100 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.5.3.7 : Mettre en œuvre le projet "une école, un CSPS, un forage	Infrastructure	MATD	Régions Communes		x	x	x				1 500 000
Composante 3.6 : Exercice de la maîtrise d'ouvrage publique locale de qualité										9 675 232	
Résultat/Extrant 3.6 : une maîtrise d'ouvrage publique de qualité est assurée par les CT											
Action 3.6.1. Concevoir et mettre en cohérence les instruments de planification socio-économiques et spatiale										8 577 232	
Activité 3.6.1.1 : Relire les guides méthodologiques de planification locale (pour prendre en compte MOPL, DEL, SPL)	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Ateliers 	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • Ministères concernés • AMBF-ARBF • OSC • Secteur Privé 		x	x					40 000
Activité 3.6.1.2 : Tenir des ateliers d'appropriation des guides par les différents acteurs des CT	<ul style="list-style-type: none"> • Ateliers 	MINEFID MATD	Régions Communes		x						144 950
Activité 3.6.1.3 : réajuster/actualiser les plans régionaux et communaux de développement pour prendre en compte la délivrance des SPL de qualité et accessibles, DEL	Assistance technique Appui-conseil	Régions, communes,	STD OSC ONG Projets et Programmes		x	x					500 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.6.1.4 : Elaborer des plans régionaux et communaux de développement prenant en compte la délivrance des SPL de qualité et accessibles, DEL	<ul style="list-style-type: none"> • Appui-conseil • Assistance technique 	Régions, communes,	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • MINEFID • Ministères concernés • STD • PTF • ONG-OSC 		x	x					2 114 930
Activité 3.6.1.5 : Elaborer 22 SDAU pour 22 communes urbaines :	Assistance technique	MUH	Communes STD		x	x					917 250
Activité 3.6.1.6 : Réaliser la délimitation des zonages des SDAU	Assistance technique	MUH	Communes STD		x						3 600 000
Activité 3.6.1.7 : Elaborer 12 POS pour des communes urbaines du BF	Assistance technique	MUH	Communes STD		x	x	x				707 523
Activité 3.6.1.8 : Former les élus locaux en planification locale et la priorisation des besoins	Formation	MINEFID	Régions Communes			x	x	x			552 579
Action 3.6.2 : Décliner les SDELCoT à travers la planification/programmation des PLD dans le cadre de territorialisation des politiques sectorielles (Renvoi MOPL)											225 000
Activité 3.6.2.1 : Evaluer les démarches différenciées d'élaboration/ exécution de	Etude Groupe de travail	MATD, MINEFID	Ministères concernés ARBF AMBF PTF	x	x						10 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
PLD (à travers des programmes de PTF et /ou ONG/Coopération décentralisée)			Projets et Programmes Consulaires et branches professionnelles							
Activité 3.6.2.2: Concevoir un manuel technique d'intervention, pour les acteurs intervenant dans la chaîne de planification	Groupe de travail Appui conseil Fiches pratiques	MATD et tous sectoriels	MINEFID Ministères concernés PTF Projets et Programmes AMBF et ARBF		x					15 000
Activité 3.6.2.3 : Former les agents de l'administration territoriale et des STD à l'utilisation du manuel technique d'intervention	Session de formation	MATD	MINEFID Ministères concernés PTF Projets et Programmes AMBF et ARBF			x	x			200 000
Action 3.6.3. Réformer la réglementation des marchés publics pour les adapter aux situations spécifiques des CT										118 000
Activité 3.6.3.1 : Réviser les textes réglementant les marchés publics de manière à alléger les procédures et tenir compte des intérêts économiques locaux	• Groupe de travail • Atelier	MINEFID	• ARCOP • MATD • ARBF-AMBF • Secteur privé		x					35 000
Activité 3.6.3.2 : Redéfinir le rôle des services financiers déconcentrés dans la chaîne d'exécution des marchés publics locaux, en tenant compte du principe de	• Groupe de travail • Atelier	MINEFID	• MATD • Ministères concernés • AMBF-ARBF • STD		x					20 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
la libre administration des CT (suppression du contrôle à priori au profit du contrôle à postérieur)										
Activité 3.6.3.3 : Evaluer l'application de la nouvelle réglementation	<ul style="list-style-type: none"> • Etude • Ateliers 	MATD	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • CT • Projets et programmes • Secteur privé-OSC 						x	63 000
Action 3.6.4. Assurer la qualité et la maintenance des ouvrages										90 000
Activité 3.6.4.1 : Définir les normes standards, la spécification technique et une mercuriale des coûts des ouvrages	<ul style="list-style-type: none"> • Etudes • Groupe de travail • Ateliers 	MUH	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • Ministères concernés • CT • OSC • PTF 				x			50 000
Activité 3.6.4.2 : Mettre en place et rendre opérationnels les mécanismes de maintenance obligatoire après réception des ouvrages	<ul style="list-style-type: none"> • Dispositif • Prévisions budgétaires 	Régions, Communes	<ul style="list-style-type: none"> • Prestataires privés • STD • CVD 		x	x	x	x		20 000
Activité 3.6.4.3 : Alimenter la ligne budgétaire relative aux les charges de maintenance des ouvrages réalisés	<ul style="list-style-type: none"> • Prévisions budgétaires 	Régions, Communes	<ul style="list-style-type: none"> • STD 		x	x	x	x		20 000
Action 3.6.5. Renforcer les capacités des acteurs de la décentralisation intervenant dans l'exécution des marchés publics locaux										325 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité.3.6.5.1 : Vulgariser les nouvelles réformes sur les marchés publics	• Sessions de formation	MINEFID	• MATD • AMBF-ARBF • STD			x	x				100 000
Activité 3.6.5.2 : Former les agents des services intervenant dans la chaîne de passation et d'exécution des marchés publics	• Sessions de formation	MATD	• MINEFID • CT • Projets et Programmes • PTF • STD • ONG-OSC			x	x	x			225 000
Action 3.6.6 : Dynamiser les CVD dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrages des actions de développement au niveau du village										340 000	
Activité 3.6.6.1 : Evaluer le fonctionnement des CVD assorti de propositions de leur dynamisation	• Concertations	MATD	CCA STD PTF-Projets et programmes ARCOP Communes	x	x						15 000
Activité 3.6.6.2 : Relire et adopter le décret sur les CVD en renforçant leur compétence dans l'exercice de la maîtrise d'ouvrage des actions de développement au niveau village	Groupe de travail	MATD	AMBF	x	x						25 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 3.6.6.3 : Renforcer les capacités des CVD sur l'exercice de la maîtrise d'ouvrage villageoise	Formations	MATD	Communes		x	x					300 000
Axe 4: Financement de la décentralisation										6 069 000	
Effet 4 : Les ressources des collectivités territoriales se sont considérablement accrues et leur autonomie financière est renforcée											
Composante 4.1 : Mobilisation optimale du potentiel fiscal et non fiscal										420 000	
Résultat/Extrant 4.1 : Les ressources propres des CT se sont accrues											
Action 4.1.1. Reforme le cadre de la fiscalité locale en prenant en compte de nouvelles formes d'impôts										235 000	
Activité 4.1.1.1. Réviser le cadre fiscal applicable aux collectivités territoriales (CGI, Code de douanes, codes des investissements, minier, forestier, ...)	<ul style="list-style-type: none"> Assistance Technique (AT) Groupe de travail 	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> MATD AMBF, ARBF, ministères concernés 	x	x	x					150 000
Activité 4.1.1.2. Relire la Loi n°014-2006/AN du 9 mai 2006 portant détermination des ressources et des charges des collectivités territoriales au Burkina Faso en vue de la prise en compte de nouvelles formes d'impôt, de la simplification du système fiscal local, et	<ul style="list-style-type: none"> Groupe de travail, Assistance Technique 	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> MATD Ministères concernés CTI CONAFIL AMBF-ARBF 					x			15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
de l'introduction d'une certaine flexibilité fiscale										
Activité 4.1.1.3. Relire/élaborer les textes d'application de la Loi n°014-2006/AN du 9 mai 2006 relue portant détermination des ressources et des charges des CT (nomenclature budgétaire des CT, nomenclature des pièces justificatives, Texte portant règlement comptable et budgétaire des CT, plan comptable des CT)	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail, • Assistance Technique 	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • Ministères concernés • CTI • CONAFIL • AMBF-ARBF 			x	x			30 000
Activité 4.1.1.4. Relire le livre des procédures fiscales pour prendre en compte les nouvelles dispositions fiscales	Groupe de travail	MINEFID, MATD	<ul style="list-style-type: none"> • CONAFIL • AMBF-ARBF 				x			10 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 4.1.1.5. Adopter l'ensemble des textes législatifs et réglementaires relatifs à la fiscalité locale (Loi portant détermination des charges modifiée et ses textes d'application, textes du CGI, livre procédures fiscales)	Décision à prendre	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> Assemblée nationale MATD AMBF-ARBF 			x	x	x		30 000
Action 4.1.2. Mettre en œuvre le nouveau cadre fiscal en s'appuyant sur une administration fiscale locale performante										10 000
Activité 4.1.2.1. Concevoir un modèle type de service de recettes municipales en révisant le dispositif actuel de collecte des impôts au niveau local (organigramme, attributions)	Groupe de travail	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> MATD AMBF-ARBF 				x			10 000
Action 4.1.3. Reforme le cadre de la fiscalité partagée entre Etat et CT										175 000
Activité 4.1.3.1. Réviser (TPP, taxe superficielle, ...) en explorant les possibilités de simplification et d'élargissement du champ de la fiscalité partagée vers de nouveaux impôts et taxes	Groupe de travail	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> MATD CONAFIL Ministères concernés AMBF-ARBF 	x	x					30 000
Activité 4.1.3.2. Opérationnaliser et suivre la mise en œuvre du nouveau dispositif de la fiscalité partagée	Décision à prendre	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> MATD CONAFIL Ministères concernés AMBF-ARBF 				x	x		60 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 4.1.3.3 : Evaluer et ajuster le nouveau dispositif de la fiscalité partagée	Etude	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • CONAFIL • Ministères concernés • AMBF-ARBF 						X		25 000
Activité 4.1.3.4 : Faire l'inventaire des recettes non fiscales dans tous les secteurs d'activités de l'Etat	<ul style="list-style-type: none"> • Etude • Groupe de travail 	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • Ministères concernés • AMBF-ARBF 	x	x						30 000
Activité 4.1.3.5 : Relire les textes réglementaires sur les recettes non fiscales pour un partage de ces ressources entre l'Etat et les collectivités territoriales	Groupe de travail	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • Ministères concernés • AMBF-ARBF 		x	x					30 000
Composante 4.2 : Transfert effectif des ressources financières et contrôle de leur utilisation											3 372 000
Résultat/Extrant 4.2. Les transferts de ressources financières aux CT conformément aux compétences transférées se sont accrus et leur utilisation est contrôlée											
Action 4.2.1. Définir un cadre de programmation à moyen terme des ressources à transférer											132 000
Activité 4.2.1.1 : Evaluer les charges liées à l'exercice des compétences transférées aux CT	Etude	MINEFID, MATD	<ul style="list-style-type: none"> • Ministères concernés • AMBF, ARBF • PTF 	x							25 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 4.2.1.2 : Elaborer et adopter une loi de programmation financière des ressources à transférer aux CT	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail, • Assistance technique 	MINEFID, MATD	<ul style="list-style-type: none"> • Ministères concernés • AMBF, ARBF • PTF 	x	x						50 000
Activité 4.2.1.3 : Elaborer et adopter l'ensemble des nouveaux textes d'application relatif aux transferts de ressources aux CT	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail, • Assistance technique 	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • Ministères concernés • AMBF-ARBF 		x						32 000
Activité 4.2.1.4 : Mettre en cohérence le budget programme de l'Etat avec la Loi de programmation financière sur les ressources transférées	Décision à prendre	MINEFID	MATD Ministères concernés			x	x	x			15000
Activité 4.2.1.6 : Evaluer la mise en œuvre du cadre de programmation financière sur les ressources à transférer	Groupe de travail	MINEFID	MATD Ministères concernés AMBF-ARBF					x			10 000
Action 4.2.2. Concevoir et opérationnaliser des mécanismes appropriés de transfert des ressources financières aux CT											2 985 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 4.2.2.1. Réaliser une analyse diagnostique des différents mécanismes d'allocation des ressources de l'Etat (transferts sectoriels, fiscalité partagée, DGE/DGF)	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail, • Assistance technique 	MINEFID MATD	<ul style="list-style-type: none"> • Ministères concernés • AMBF-ARBF 		x					45 000
Activité 4.2.2.2 : Définir et adopter le mécanisme d'allocation des ressources de l'Etat vers les CT en distinguant les transferts conditionnels des transferts non conditionnels et en prévoyant un mécanisme de péréquation	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Assistance technique 	MINEFID MATD	<ul style="list-style-type: none"> • Ministères concernés • AMBF-ARBF 			x				35 000
Activité 4.2.2.3 : Elaborer un texte relatif au nouveau mécanisme de transferts des ressources aux CT	<ul style="list-style-type: none"> • Groupe de travail • Assistance technique 	MINEFID MATD	<ul style="list-style-type: none"> • Ministères concernés • AMBF-ARBF 		x					40 000
Activité 4.2.2.4 : Adopter le texte relatif au nouveau mécanisme	Décision à prendre	MINEFID	<ul style="list-style-type: none"> • MATD • Ministères concernés 		x					10 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 4.2.2.5 : Elaborer des guides et manuels sur le nouveau mécanisme de transfert de ressources aux CT et conduire des sessions d'information à l'endroit des ministères sectoriels et des CT	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique Groupe de travail 	MINEFID, MATD	<ul style="list-style-type: none"> AMBF-ARBF Ministères concernés projets et programmes PTF 			x	x			100 000
Activité 4.2.2.6 : Elaborer et adopter des manuels d'exécution des dépenses au niveau des CT conformément aux nouveaux textes relatifs au règlement comptable et budgétaire des CT et prenant en compte les procédures des marchés publics	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique Groupe de travail 	MINEFID MATD	<ul style="list-style-type: none"> AMBF-ARBF projets et programmes 			x	x			100 000
Activité 4.2.2.7 : Concevoir et mettre en œuvre un programme national de renforcement des capacités sur les procédures de dépenses dans les CT et de passation des marchés publics	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique Groupe de travail 	MINEFID, MATD	<ul style="list-style-type: none"> AMBF-ARBF projets et programmes Ministères concernés 		x	x	x	x		2 500 000
Activité 4.2.2.8 : Opérationnaliser et suivre le nouveau mécanisme de transferts des ressources aux CT	Décision à prendre	MINEFID, MATD	<ul style="list-style-type: none"> CT projets et programmes Ministères concernés 			X	X	X		35 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 4.2.2.9 : Tenir avec les ministères sectoriels des sessions d'évaluation des ressources financières à transférer chaque année aux CT	Groupe de travail	MINEFID	Ministères concernés	x	x	x	x	x		20 000
Activité 4.2.2.10 : Evaluer la mise en œuvre du nouveau mécanisme de transferts de ressources financières de l'Etat aux CT	Assistance Technique Groupe de travail	MINEFID MATD	<ul style="list-style-type: none"> • CT • projets et programmes • Ministères concernés 					x		100 000
Action 4.2.3. Renforcer et rendre fonctionnel le cadre de redevabilité des CT (vis à vis de l'Etat, les populations) sur l'utilisation des ressources financières transférées										255 000
Activité 4.2.3.1 : Proposer et adopter un texte relatif à la mise en place au sein de chaque ministère sectoriel disposant d'un domaine de compétence transféré, d'un dispositif central et déconcentré en charge de la gestion, de l'opérationnalisation et du suivi des transferts financiers aux CT	Groupe de travail	MATD, MINEFID	Ministères concernés AMBF, ARBF		x					75 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 4.2.3.2. Elaborer et rendre opérationnels les modèles types de protocoles/conventions entre les ministères sectoriels et les CT basés sur les engagements des parties pour le transfert des ressources	Groupe de travail	MATD, MINEFID	Ministères concernés AMBF, ARBF		x	x					25 000
Activité 4.2.3.3. Réviser les textes du Comité des Finances Locales pour en faire une instance de suivi des engagements financiers de l'Etat en faveur des CT et le doter de moyens de fonctionnement	Groupe de travail	MATD, MINEFID	Ministères concernés AMBF, ARBF		x						30 000
Activité 4.2.3.4 : Redéfinir le rôle des services financiers déconcentrés dans la chaîne de dépenses, en tenant compte du principe de la libre administration des collectivités territoriales	Groupe de travail	MINEFID	Ministères concernés AMBF, ARBF		x						25 000
Activité 4.2.3.5 : Réviser les textes de la CTI, de la CTR et de la CTP pour y intégrer les représentants des ministères sectoriels	Groupe de travail	MATD	Ministères concernés AMBF, ARBF		x	x					50 000
Activité 4.2.3.6 : Renforcer les capacités des CTP dans l'examen des budgets des CT	Sessions de formation	MATD	Ministères concernés AMBF, ARBF			x					50 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Composante 4.3 Partenariat et coopération au service du développement local									329 000	
Résultat/Extrant 4.3 : La part du financement des PTF allouée à la décentralisation et transitant par les mécanismes nationaux s'est accrue										
Action 4.3.1. Créer un cadre d'intervention harmonisé et efficace des appuis des PTF à la décentralisation sous la houlette de l'Etat									40 000	
Activité 4.3.1.1 : Elaborer un protocole d'entente entre PTF et Gouvernement relatif au financement extérieur de la décentralisation et prenant en compte la coopération spécifique (nouveaux bailleurs et financements innovants)	Assistance Technique Groupe de travail	MATD	MINEFID AMBF, ARBF, PTF Ministères concernés		x					10 000
Activité 4.3.1.2 : Instituer et opérationnaliser un cadre de concertation transversal et multisectoriel PTF et Gouvernement sur le financement de la décentralisation	Décision à prendre	MATD	MINEFID AMBF, ARBF, PTF Ministères concernés			X	X	X		30 000
Action 4.3.2. Mettre en place un mécanisme unifié et efficace de mobilisation et d'acheminement des ressources des PTF dédiées au financement de la décentralisation									210 000	

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 4.3.2.1 : Reformuler le fonds permanent afin d'aboutir à une instance avec pour missions, (i) la facilitation de l'accès des CT aux subventions, prêts, financements innovants, Partenariat Public Privé (PPP) et (ii) l'appui /accompagnement technique des CT	Etude	MATD	AMBF, ARBF, PTF, Ministères Concernés		x						100 000
Activité 4.3.2.2 : Elaborer et adopter les textes juridiques de l'instance issue de la réforme institutionnelle du fonds permanent	Groupe de travail	MATD	AMBF, ARBF, PTF, Ministères Concernés		x						10 000
Activité 4.3.2.3 : Opérationnaliser (organigramme) les structures de gouvernance de l'instance issue de la réforme institutionnelle du fonds permanent	Décision à prendre	MATD	AMBF ARBF			x					15 000
Activité 4.3.2.4 : Elaborer et adopter les manuels de procédures de l'instance issue de la réforme institutionnelle du fonds permanent	Décision à prendre	MATD	AMBF, ARBF, PTF, Ministères Concernés		x	x					75 000
Activité 4.3.2.5 : Evaluer les opérations conduites par l'instance issue de la réforme institutionnelle du fonds permanent	Etude (assistance technique) Groupe de travail	MATD	CT, AMBF, ARBF, PTF, Ministères concernés					x			10 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 4.3.3. Mettre en place un cadre opérationnel de suivi des actions de la coopération décentralisée									79 000	
Activité 4.3.3.1 : Elaborer et adopter un guide au profit des collectivités territoriales sur les techniques de négociation et de mobilisation des ressources extérieures	Assistance technique, Groupe de travail	MATD	MAECRBE, MINEFIDAMBF, ARBF, PTF, Partenaires de la coopération décentralisée, CONACOD			x				20 000
Activité 4.3.3.2 : Créer et opérationnaliser un dispositif de suivi des financements de la coopération décentralisée	Assistance technique, Groupe de travail	MATD	MINEFID, MAECRBE, CT, PTF, Partenaires de la coopération décentralisée, CONACOD				x	x		15 000
Activité 4.3.3.3 : Mettre en place un système d'information géographique de la coopération décentralisée	Assistance technique	MATD	Régions Communes		x					44 000
Composante 4.4 : Mobilisation stratégique de ressources sur le marché financier sous forme d'emprunts									325 000	
Résultat/Extrant 4.4. Les CT ont pu mobiliser des emprunts										
Action 4.4.1 : Instituer un nouveau cadre harmonisé facilitant l'accès des CT aux marchés financiers (emprunts)									75 000	

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 4.4.1.1. Conduire une étude sur le cadre juridique et institutionnel et les conditions d'accès des CT à l'emprunt	Etude	MINEFID	MATD AMBF, ARBF, Association des établissements financiers & bancaires, UEMOA, BCEAO		x						25 000
Activité 4.4.1.2 : Réviser le cadre juridique et institutionnel relatif à l'accès des CT à l'emprunt	Groupe de travail	MINEFID	MATD, AMBF, ARBF, Association des établissements financiers & bancaires, UEMOA, BCEAO		x						10 000
Activité 4.4.1.3 : Elaborer/Réviser les textes d'application relatifs au nouveau cadre juridique et institutionnel ainsi qu'aux conditions d'accès des CT à l'emprunt	Groupe de travail	MATD, MINEFID	AMBF, ARBF, Association des établissements financiers & bancaires, UEMOA, BCEAO			x					10 000
Activité 4.4.1.4. Adopter les textes juridiques relatifs au nouveau cadre juridique et institutionnel ainsi qu'aux conditions d'accès des CT à l'emprunt	Décision à prendre	MINEFID	MATD				x				15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 4.4.1.5. Opérationnaliser le mécanisme spécialisé pour les emprunts des CT dans le cadre de l'instance issue de la réforme institutionnelle du Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales	Décision à prendre	MINEFID	MATD CT, PTF, Ministères concernés Association des établissements financiers & bancaires, UEMOA, BCEAO				x	x		15 000
Action 4.4.2. Mettre en place un cadre incitatif et un partenariat (secteur bancaire et financier) pour la mise à disposition des ressources financières au profit des CT										250 000
Activité 4.4.2.1 : Organiser des activités de communication et de plaidoyer avec les acteurs du secteur bancaire pour les inciter au financement des CT	Sessions de communication	MINEFID	MATD CT Institutions financières internationales régionales ARBF AMBF UEMOA			x	x	x		100 000
Activité 4.4.2.2 : Concevoir et mettre en place un dispositif incitatif permettant d'accroître les ressources des institutions bancaires allouées au financement des CT	Décision à prendre Groupe de travail	MINEFID	MATD AMBF, ARBF, Etablissements financiers			x	x	x		150 000
Composante 4.5 : Contribution du secteur privé à la dynamique économique locale										145 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Résultat/Extrant 4.5. L'apport du secteur privé en tant qu'un des acteurs majeurs du financement de la décentralisation s'est accru										
Action 4.5.1. Réformer le cadre des affaires pour le rendre attractif au niveau local pour le secteur privé (marchés publics locaux, fiscalité locale, code d'investissements, PPP, gouvernance financière)									75 000	
Activité 4.5.1.1 : Réaliser une étude sur les conditions d'accès des entreprises locales (TPE, PME, Artisans) aux marchés publics locaux, les conditions de mise en œuvre et d'accès aux PPP locaux et le poids de la fiscalité	Etude (assistance technique) groupe de travail	MCIA	MINEFID MATD AMBF, ARBF, Chambre de commerce, Patronat		x					20 000
Activité 4.5.1.2 : Réviser et adopter les textes juridiques relatifs aux marchés publics et aux PPP en adaptant les dispositions concernant les marchés publics locaux et celles relatives à la mise en place et à la gestion des PPP locaux	Assistance technique Groupe de travail	MINEFID	MINEFID MATD AMBF, ARBF, Chambre de commerce, Patronat, CBC		x	x				25 000
Activité 4.5.1.3 : Mettre en œuvre les mesures d'accompagnement pour la facilitation de l'accès des entreprises locales aux marchés publics et le développement de PPP locaux	Décision à prendre	MINEFID,	MATD AMBF, ARBF, Chambre de commerce, chambre des métiers, chambre des mines, Patronat, CT CBC				x	x		30 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 4.5.2. Renforcer le dispositif institutionnel et juridique en place pour la promotion du financement de l'entrepreneuriat local et des investissements structurants au niveau des CT									70 000	
Activité 4.5.2.1 : Réaliser une étude sur les conditions d'accès des entreprises locales au financement bancaire	Etude (assistance technique)	Chambre de commerce	MINEFID MATD MCIA, Patronat, Secteur bancaire, institutions de micro finances et fonds d'appui, ARBF et AMBF.	x						25 000
Activité 4.5.2.2 : Mettre en œuvre les recommandations de l'étude	Décision à prendre	MINEFID	MATD Chambre de commerce, Patronat, Secteur bancaire, institutions de micro finances et fonds d'appui, ARBF et AMBF.		x					5 000
Activité 4.5.2.3 : Mettre en place et rendre fonctionnel un cadre de concertation (institutions de financement, Etat, CT et secteur privé) pour traiter des questions de financement des CT par le secteur privé local	Groupe de travail	MINEFID	MCIA MATD Chambre de commerce, Patronat, Secteur bancaire, institutions de micro finances et fonds d'appui, ARBF et AMBF CBC.		x	x	x	x		40 000
Composante 4.6: Contribution de la diaspora au développement local									1 478 000	
Résultat/Extrant 4.6. les apports financiers et techniques de la diaspora se sont accrus										

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 4.6.1. Mobiliser les potentialités financières de la diaspora									260 000	
Activité 4.6.1.1: Créer le cadre d'intervention de la diaspora (Conseil Supérieur des Burkinabè de l'Extérieur) en phase avec les dynamiques locales et internationales	Groupe de travail	MINEFID	MAECRBE MATD AMBF ARBF		x					30 000
Activité 4.6.1.2 : Participer au forum national de la diaspora Burkinabé autour des propositions de nouveau cadre d'intervention	Sessions de travail préparatoire avec les sectoriels	MATD	MINEFID MAECRBE Ensemble des associations de la diaspora, Bureau de l'OIM, ARBF, AMBF			x				50 000
Activité 4.6.1.3 : Participer à l'Assemblée Générale des délégués au Conseil Supérieur des Burkinabè de l'Extérieur (CSBE)	Sessions de travail préparatoire avec les sectoriels	MATD	MAECRBE Ensemble des associations de la diaspora, Bureau de l'OIM, ARBF, AMBF		x					15 000
Activité 4.6.1.4 : Organiser des voyages d'étude pour la mobilisation des ressources financières de la diaspora	Voyage d'étude	MINEFID MAECBE	MATD AMBF, ARBF, Association de la diaspora Projets programmes			x	x	x		150 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 4.6.1.5 : Evaluer les opérations conduites par les structures et les instances en charge de la mise en œuvre du nouveau cadre d'intervention de la diaspora	Etude (assistance technique)	MAECRBE	MATD MINEFID, AMBF, ARBF, CT, Association de la diaspora						X		15 000
Action 4.6.2. Mobiliser les capacités techniques de la diaspora										1 218 000	
Activité 4.6.2.1 : Mettre en œuvre les résultats de l'étude de la deuxième phase du projet "Migration pour le Développement de l'Afrique"	Décision à prendre	MINEFID MAECRBE	MATD ARBF AMBF		x	x	x	x			1 210 000
Activité 4.6.2.2 : Participer à la Conférence des Ambassadeurs et Consuls Généraux du Burkina pour des propositions concrètes de mobilisation de la diaspora	Décision à prendre	MATD	MINEFID MAECRBE MATD ARBF AMBF		x	x	x	x			8 000
Axe 5 : Gouvernance locale participative										12 469 635	
Effet 5 : Participation citoyenne et bonne gouvernance											
Composante 5.1 Enracinement de la démocratie										6 970 860	
Résultat/Extrant 5.1 : L'appropriation et l'exercice de la citoyenneté sont renforcés et enracinés											

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 5.1.1 Définir et mettre en œuvre de nouveaux modes de scrutin des conseils des collectivités									330 000	
Activité 5.1.1.1 : Relire/ adopter le CGCT pour introduire le suffrage universel direct comme mode de désignation des exécutifs et les membres des conseils de CT	Groupes de travail Session des conseils des Ministres Session de l'Assemblée Nationale	MATD	CENI Réseau des parlementaires OSC AMBF ARBF Partis et formations politiques	x	x					90 000
Activité 5.1.1.2 : Relire/ adopter le code électoral pour introduire le suffrage universel direct comme mode de désignation des présidents des conseils de CT et des membres des conseillers de CT	Groupes de travail Session des conseils des Ministres Session de l'Assemblée Nationale	MATD	CENI Réseau des parlementaires OSC AMBF ARBF Partis et formations politiques	x	x					90 000
Activité 5.1.1.3 : Organiser des campagnes de vulgarisation du CGCT et du code électoral	Formations conférences publiques, émissions radios et télés, théâtres forums, etc.	MATD	CENI AMBF ARBF, OSC Partis politiques CCA CT AN		x	x				150 000
Action 5.1.2 : Procéder à un redécoupage des CT									725 000	

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 5.1.2. 1: réaliser une étude technique sur le redécoupage des CT	Groupe de travail	MATD	AMBF ARBF MINEFID Ministères concernés		x	x					100 000
Activité 5.1.2. 2 : Organiser les états généraux sur le redécoupage des CT	Groupe de travail	MATD	AMBF ARBF MINEFID Ministères concernés				x	x			600 000
Activité 5.1.2. 3 : Faire adopter la loi sur le redécoupage des CT	Décision à prendre	MATD	AMBF ARBF MINEFID Ministères concernés Réseau des parlementaires « décentralisation »				x				25 000
Action 5.1.3 : Promouvoir les valeurs citoyennes et culturelles											5 915 860
Activité 5.1.3.1 : Elaborer et valider un programme d'éducation citoyenne et culturelle en matière de décentralisation	Groupe de travail	MENA	MJPCDH MATD OSC AMBF ARBF		x	x					25 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 5.1.3.2 : Intégrer le programme d'éducation citoyenne et culturelle adopté dans les curricula scolaire, centres de formation, école professionnelle et centre d'éducation non formelle	Groupe de travail	MENA MESSRI	MJPCDH MCAT MATD OSC AMBF ARBF			x	x			2 933 775
Activité 5.1.3.3 : Organiser des campagnes de sensibilisation (conférence-débats, théâtres forum, médias, . . .) "d'éducation citoyenne" et culturelle	Campagne d'Information et sensibilisation	MENA MESSRI	MJPCDH MCAT MATD OSC AMBF ARBF			x	x			2 000 000
Activité 5.1.3.4 : Suivre et évaluer la mise en œuvre du programme d'éducation citoyenne et culturelle au niveau scolaire, universitaire, centres de formation et école professionnelle	Etudes (assistance technique), Groupe de travail	MENA MESSRI	MJPCDH MCAT MATD OSC AMBF ARBF					x		30 000
Activité 5.1.3.5 : Organiser des conférences de la jeunesse sur la citoyenneté et la culture de la paix dans les treize (13) régions	Conférences	MJFIP	MCAT ARBF MJDHPC	x	x	x	x	x		927 085
Composante 5.2 : Gestion participative des affaires locales										1 275 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Résultat/Extrant 5.2 : La gestion des affaires locales est transparente, responsable et participative										
Action 5.2.1 : Enraciner une culture citoyenne et de veille au niveau local										
Activité 5.2.1.1 : Concevoir des guides de partenariats entre CT et partenaires locaux pour une veille citoyenne tout au long du processus de planification stratégique, programmation et exécution des PLD	Groupe de travail	MATD	AMBF ARBF partenaires locaux Coordination des OSC Ministères concernés		x					45 000
Activité 5.2.1.2 : Diffuser et vulgariser les outils de contrôle citoyen, de dialogue et de redevabilité	Campagne d'information Sensibilisation Formation	MATD	AMBF ARBF			x	x	x		300 000
Activité 5.2.1.2 : Elaborer et faire adopter le code d'éthique des élus locaux	Groupe de travail	MATD	AMBF ARBF	x	x					25 000
Activité 5.2.1.3 : Editer et vulgariser le code d'éthique des élus locaux	Contrat d'édition avec un imprimeur Campagne d'information Sensibilisation	MATD	AMBF ARBF		x	x	x			90 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 5.2.1.4 : Elaborer et adopter un code d'éthique des CT	Groupe de travail	MATD	AMBF ARBF		x						25 000
Activité 5.2.1.5 : Former le personnel administratif des CT en déontologie administrative	Session de Formation	MFPTPS	MATD AMBF, ARBF OSC ASCE-LC REN-LAC		x	x	x	x			500 000
Action 5.2.2 : Assurer la gestion des conflits au niveau des CT											315 000
Activité 5.2.2.1 : Elaborer un guide simplifié de gestion des conflits au sein des conseils de collectivités territoriales	Assistance technique Groupe de travail	MATD	AMBF ARBF		x						25 000
Activité 5.2.2.2 : Former les élus locaux à la gestion des conflits	Formation	MATD	AMBF ARBF		x	x					150 000
Activité 5.2.2.3 : Prévenir et gérer les incidents et conflits transfrontaliers	Information Sensibilisation Formation	MATD	AMBF ARBF		x	x	x				140 000
Composante 5.3 : Instances locales de concertation											1 005 766
Résultat/Extrant 5.3. Les cadres de concertation sont harmonisés et opérationnels											
Action 5.3.1 : Harmoniser et unifier les cadres de concertation locaux existants à chaque niveau de CT											125 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 5.3.1.1 : Elaborer et valider un guide d'appui technique pour l'animation des cadres de concertation et des commissions permanentes des CT	Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères concernés AMBF ARBF		x						25 000
Activité 5.3.1.2 : Diffuser et vulgariser le guide d'appui technique pour l'animation des cadres de concertation et des commissions permanentes des CT	Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères concernés AMBF ARBF		x	x					100 000
Action 5.3.2 : Opérationnaliser le fonctionnement des cadres de concertation communal et régional (CCCo et CCR)											880 766
Activité 5.3.2.1 : Assurer le fonctionnement pérenne des cadres de concertation par une prise en charge par le budget des CT	Financement	MINEFID, MATD	Projets et programmes CT CONAFIL		x	x					500 000
Activité 5.3.2.2 : Animer les cadres régionaux de concertation du secteur des mines	Groupe de travail	MMC	STD CT CCA	x	x	x	x	x			380 766
Composante 5.4 : Appropriation sociale de la décentralisation											644 000
Résultat/Extrant 5.4 : L'adhésion et la participation citoyenne à la mise en œuvre de la décentralisation sont accrues											
Action 5.4.1 : Favoriser l'adhésion de la Chefferie traditionnelle et coutumière dans la gestion des affaires locales											405 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 5.4.1.1 : Mener une étude socio anthropologique et culturelle sur la chefferie traditionnelle et coutumière au Burkina Faso	Etude Groupe de travail	MATD	MCAT		x						100 000
Activité 5.4.1.2 : Elaborer une cartographie de la chefferie coutumière	Etude	MATD	MUH		x						25 000
Activité 5.4.1.3 : informer et sensibiliser les chefs traditionnels et coutumiers sur les enjeux de la décentralisation	Sessions d'information/ sensibilisation	MATD	CT Leaders d'opinion CCA		x	x	x				180 000
Activité 5.4.1.4 : Organiser le forum national sur l'implication de la chefferie coutumière et traditionnelle dans la décentralisation	forum	MATD	CT Leaders d'opinion CCA			x					100 000
Action 5.4.2. Définir et mettre en œuvre des modes renouvelés d'appropriation sociale et de liens entre OSC locales et nationales											239 000
Activité 5.4.2.1 : Institutionnaliser « une journée de débat citoyen » sur la gestion des affaires locales	Débats médiatisés, théâtre forum Espace de dialogue et d'interpellation citoyenne	Régions communes	AMBF ARBF STD CCA		x						5 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 5.4.2.2 : Suivre et capitaliser les contributions des ONG et OSC dans la promotion de la participation citoyenne	Assistance technique Formation	MATD	MINEFID Ministères concernés CN-OSC ARBF AMBF Projets et programmes			x	x	x		45 000
Activité 5.4.2.3 : Capitaliser et mutualiser les meilleures expériences et pratiques dans les CT	Sessions de formation	MATD	MINEFID Ministères concernés CN-OSC ARBF AMBF Projets et programmes Coordination OSC				x	x		50 000
Activité 5.4.2.4 : Elaborer et valider des textes régissant l'organisation des compétitions sur les bonnes pratiques en matière de participation citoyenne des OSC dans la gestion des affaires locales des CT	Appel à candidature Commission d'examen des dossiers	MATD	CT AMBF ARBF Projets et programmes CR-OSC			x				15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 5.4.2.5 : Opérationnaliser et vulgariser la loi 064 portant liberté d'association au Burkina Faso y compris ses textes d'application	Campagne d'information et de sensibilisation	MATD	ARBF CR-OSC AMBF		x	x	x				63 000
Activité 5.4.2.6 : Opérationnaliser et vulgariser la loi portant régime juridique des fondations au Burkina Faso y compris ses textes d'application	Campagne d'information et de sensibilisation	MATD			x	x	x				63 000
Composante 5.5 : Appropriation politique de la décentralisation										2 574 009	
Résultat/Extrant 5.5 : La refondation de la gouvernance publique à l'échelon local est effective											
Action 5.5.1 : Définir et mettre en œuvre des mécanismes pour l'appropriation du processus par les partis et formations politiques										2 429 009	
Activité 5.5.1.1 : Organiser des campagnes de sensibilisation des partis et formations politiques et des regroupements d'indépendants sur les enjeux de la gouvernance locale	Session de formations Conférence, théâtre forum, médias publics et privés	MATD	OSC Partis et formations politiques Leaders d'opinion		x	x	x	x			1 214 504
Activité 5.5.1.2 : Promouvoir la prise en compte de la décentralisation et de gouvernance locale dans les programmes des partis et formations politiques	Assistance technique Groupe de travail Session de Formation	MATD	OSC Partis et formations politiques Leaders d'opinion			x	x	x			1 214 505

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 5.5.2 : Définir et mettre en application un cadre partenarial avec le réseau des parlementaires "décentralisation" et du développement local									145 000	
Activité 5.5.2.1 : Assurer l'appropriation par les députés des référentiels de la décentralisation	Session de partage	MATD	AMBF ARBF Réseau des parlementaires	x	x					50 000
Activité 5.5.2.2 : Elaborer et faire adopter une feuille de route de la promotion de l'initiative législative en matière de décentralisation	Groupe de travail Décision à prendre	MATD	AMBF ARBF Réseau des parlementaires		x					35 000
Activité 5.5.2.3 : Capitaliser et partager les résultats des travaux du cadre de concertation	Session de formation Groupe de travail	MATD	AMBF ARBF Réseau des parlementaires		x	x	x	x		60 000
Axe 6 : Pilotage et coordination de la décentralisation									7 382 209	
Effet 6 : Le processus de décentralisation est géré et impulsé de manière efficace et efficiente.										
Composante 6.1 : Portage politique									559 500	
Résultat/Extrant 6.1 : L'impulsion politique de la décentralisation est efficacement assurée										
Action 6.1.1 : Adopter les réformes et les mesures pour impulser le processus de décentralisation									115 000	

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.1.1.1 : Définir et valider la matrice des réformes et les mesures pour impulser le processus de décentralisation	Groupe de travail	MATD	Ministères concernés, Projets et programmes AMBF ARBF	x							15 000
Activité 6.1.1.2 : Produire des bilans annuels des contraintes, blocages et goulots d'étranglement du processus de décentralisation	Assistance technique Groupe de travail	MATD	Ministères concernés, Projets et programmes AMBF ARBF		x	x	x	x			45 000
Activité 6.1.1.3 : Identifier et valider annuellement sur la base de l'analyse des contraintes, blocages et du bilan de l'efficacité des réformes, les besoins de réformes et des mesures pour impulser le processus de décentralisation	Groupe de travail	MATD	Ministères concernés, Projets et programmes AMBF ARBF			x	x	x			30 000
Activité 6.1.1.4 : Réaliser et valider un diagnostic institutionnel et organisationnel du SP-CONAD dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux référentiels	Etudes (assistance technique) ateliers	MATD	Ministères concernés, Projets et programmes AMBF ARBF	x	x						25 000
Action 6.1.2 : Mettre en œuvre les réformes et les mesures pour impulser le processus de décentralisation											70 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.1.2.1 : Elaborer et valider les projets de textes pour la mise en œuvre des réformes et mesures d'impulsion de la décentralisation	Groupe de travail, Atelier	MATD MINEFID	Ministères concernés, Projets et Programmes AMBF ARBF	x	x	x					60 000
Activité 6.1.2.2 : Réaliser des plaidoyers pour l'adoption des reformes et mesures d'impulsion de la décentralisation	Concertation Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères Concernés, CT AMBF ARBF Projets et programmes PTF		x	x	x	x			10 000
Action 6.1.3 : Définir un dispositif institutionnel, de portage, de pilotage et de coordination de la mise en œuvre de la décentralisation											374 500
Activité 6.1.3.1 : Adopter une réforme institutionnelle rattachant au Président du Faso l'instance d'orientation et de pilotage de la décentralisation	Groupe de travail	MATD	Présidence du Faso	x							4 500

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.1.3.2 : Concevoir et adopter le dispositif général (organes, instances et structures de portage, pilotage, coordination, évaluation) de mise en œuvre de la décentralisation	Assistance technique Groupe de travail	MATD	Présidence du Faso Premier ministre Ministères concernés	x							30 000
Activité 6.1.3.3 : Elaborer et adopter les mécanismes, plans et instruments de portage politique de la décentralisation	Assistance technique Groupe de travail	MATD	Présidence du Faso Premier ministre Ministères concernés	x							30 000
Activité 6.1.3.4 : Diffuser et réviser périodiquement les mécanismes, plans et instruments de portage politique de la décentralisation adoptés	Campagne d'information et de sensibilisation Groupe de travail	MATD	Premier ministre Ministères concernés		x	x	x	x			60 000
Activité 6.1.3.5 : Organiser les sessions des instances de pilotage au niveau national	Assises	MATD	MINEFID Ministères Concernés, AMBF ARBF OSC Projets et programmes PTF	x	x	x	x	x			250 000
Composante 6.2 : Pilotage de la décentralisation											2 110 000
Résultat/Extrant 6.2 : Le pilotage de la décentralisation est efficacement assuré											

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 6.2.1 : Définir des mécanismes, plans, méthodes et outils de pilotage de la décentralisation									185 000	
Activité 6.2.1.1 : Elaborer un manuel de pilotage du processus de décentralisation (mécanismes, plans, méthodes et outils).	Assistance technique Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF		x					25 000
Activité 6.2.1.2 : Valider le manuel de pilotage	Atelier	MATD	MINEFID Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF		x					20 000
Activité 6.2.1.3 : Vulgariser le manuel de pilotage	Décision à prendre	MATD	MINEFID Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF		x	x				100 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.2.1.4 : Diffuser et réviser les documents réalisés	Campagne de communication	MATD	MINEFID Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF		x	x	x			x	15 000
Activité 6.2.1.5 : Evaluer le dispositif institutionnel de pilotage du processus de décentralisation	Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF						x		25 000
Action 6.2.2 : Prendre en compte la décentralisation dans les politiques sectorielles et stratégies											365 000
Activité 6.2.2.1 : Elaborer un cadre de référence pour la prise en compte de la décentralisation dans les politiques sectorielles et stratégies	Groupe de travail	MATD	Ministères concernés	x							15 000
Activité 6.2.2.2 : Renforcer les capacités des départements ministériels pour une prise en compte de la décentralisation dans leurs politiques sectorielles et stratégies	ateliers	MATD	Ministères concernés		x						15 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.2.2.3 : Suivre l'élaboration ou la révision des politiques sectorielles pour veiller à la prise en compte de la décentralisation	Participation dans les concertations Groupe de travail ateliers	MATD	Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF		x	x					20 000
Activité 6.2.2.4 : Faire le bilan du niveau de prise en compte de la décentralisation dans les politiques sectorielles et stratégies existantes	Etude (assistance technique)	MINEFID,	Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF					x			10 000
Activité 6.2.2.5 : Animer des rencontres de réflexions prospectives sur la décentralisation	Concertations Groupe de travail	MATD	Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF		x	x	x				195 000
Activité 6.2.2.6 : Assurer le suivi et l'évaluation annuel de l'efficacité des réformes et mesures d'impulsion de la décentralisation	Etude	MATD	Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF		x	x	x	x			110 000
Action 6.2.3 : Tenir les instances de pilotage de la décentralisation											560 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 6.2.3.1 : Organiser les sessions des instances de pilotage au niveau national	Assises	MATD	MINEFID Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF		x	x	x	x		100 000
Activité 6.2.3.3 : Organiser les sessions des instances de pilotage au niveau régional (Cf CCR)	Sessions	Gouvernorat s	CT STD OSC Projets et programmes		x	x	x	x		260 000
Activité 6.2.3.4 : Organiser les sessions des instances de pilotage au niveau communal (Cf CC ou Conseil municipal)	Sessions	Communes	CT STD OSC Projets et programmes		x	x	x	x		200 000
Action 6.2.4 : Suivre et Evaluer le PAQ										440 000
Activité 6.2.4.1 : Mener un plaidoyer pour la mise en œuvre du PAQ 1		MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF PTF	x	x					80 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 6.2.4.2 : Suivre l'exécution du PAQ 1	Atelier	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF PTF	x	x	x	x	x		165 000
Activité 6.2.4.3 : Tenir une revue annuelle de la mise en œuvre du PAQ	Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères Concernés, AMBF ARBF Projets et programmes PTF OSC/ONG Secteur privé		x	x	x	x		120 000
Activité 6.2.4.4 : Evaluer et capitaliser le PAQ 1	Atelier Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF PTF					x		25 000
Activité 6.2.4.5 : Elaborer et budgétiser le PAQ 2	Atelier Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF PTF					x		50 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 6.2.5 : Renforcer les capacités des acteurs du pilotage									560 000	
Activité 6.2.5.1 : Accroître les capacités matérielles et logistiques des structures du pilotage de la décentralisation	Plaidoyers, Equipements, Infrastructures	MATD MINEFID	PTF Projets et programmes		x	x	x	x		60 000
Activité 6.2.5.2 : Accroître les capacités financières des structures du pilotage de la décentralisation	Plaidoyers, Equipements, Infrastructures	MATD, MINEFID	PTF Projets et programmes		x	x	x	x		100 000
Activité 6.2.5.3 : Accroître la qualité et la quantité des ressources humaines des structures du pilotage de la décentralisation	Plaidoyers, Recrutement, Formation, voyage d'études	MATD	MINEFID Ministères Concernés		x	x	x	x		200 000
Activité 6.2.5.4 : Former et recycler les agents des structures en charge du pilotage de la décentralisation	Session de formation Atelier	MATD	MINEFID Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF		x	x	x	x		200 000
Composante 6.3 : Coordination (au niveau national, régional et communal)									865 000	
Résultat/Extrant 6.3. Les interactions de type nouveau entre les acteurs de la décentralisation sont établies et entretenues (au niveau national, régional et communal)										
Action 6.3.1 : Définir des mécanismes, plans et instruments de coordination de la décentralisation et les actualiser (au niveau national, régional et communal)									135 000	

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.3.1.1 : Elaborer et valider un manuel de coordination du processus de décentralisation (mécanismes, méthodes et outils).	Groupe de travail Ateliers	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF		x						15 000
Activité 6.3.1.2 : Vulgariser le manuel de coordination	Décision à prendre	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF		x	x	x	x			60 000
Activité 6.3.1.3 : Diffuser et réviser les documents réalisés	Campagne de communication Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF		x	x					35 000
Activité 6.3.1.4 : Evaluer et actualiser le manuel de coordination du processus de décentralisation	Assistance technique Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF						x		25 000
Action 6.3.2 : Renforcer les capacités des acteurs de la coordination de la décentralisation											730 000
Activité 6.3.2.1 : Accroître les capacités matérielles et logistiques des structures de la coordination de la décentralisation	Plaidoyers, Equipements, Infrastructures	MATD MINEFID	PTF Projets et programmes		x	x	x	x			60 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 6.3.2.2 : Accroître les capacités financières des structures de la coordination de la décentralisation	Plaidoyers, Equipements, Infrastructures	MATD, MINEFID	PTF Projets et programmes		x	x	x	x		120 000
Activité 6.3.2.3 : Accroître en qualité et en quantité des ressources humaines des structures de coordination de la décentralisation	Plaidoyers, Recrutement, Formation, voyage d'études	MATD	MINEFID Ministères Concernés			x	x	x		210 000
Activité 6.3.2.4 : Former et recycler les agents des structures en charge de la coordination de la décentralisation	Session de formation Atelier	MATD	MINEFID Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF		x	x	x	x		340 000
Composante 6.4 : Suivi et Evaluation du processus de décentralisation										1 642 700
Résultat/Extrant 6.4. Le S&E de la décentralisation délivrent régulièrement les produits attendus (données, indicateurs, rapports) en cohérence avec les dispositifs de suivi des politiques de développement										
Action 6.4.1 : Elaborer/renforcer le système et les outils de Suivi-Evaluation de la décentralisation en cohérence avec les dispositifs de suivi des politiques de développement										150 000
Activité 6.4.1.1 : Réformer le système de suivi évaluation de la décentralisation en tenant compte de l'évaluation de la phase pilote et des nouveaux référentiels	Etude (Assistance technique) Ateliers	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF		x					50 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.4.1.2 : Relire et valider le manuel de S&E de la décentralisation	Atelier	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF INSD		x						10 000
Activité 6.4.1.3 : Concevoir et valider une base de données informatisée de Suivi évaluation de la décentralisation et son manuel d'utilisation	Etude (Assistance technique), atelier,	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF INSD		x						30 000
Activité 6.4.1.4 : Former les administrateurs sur l'exploitation de la base de données	Formation	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF INSD		x						15 000
Activité 6.4.1.5 : Former les utilisateurs de la base de données	Formation	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF INSD		x						20 000
Activité 6.4.1.6 : Editer et diffuser les documents réalisés	Campagne de communication	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF			x				x	25 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 6.4.2 : Mettre en œuvre le système, le manuel, les méthodes et outils de Suivi-Evaluation de la décentralisation et assurer sa cohérence avec les dispositifs de suivi des politiques de développement									492 700	
Activité 6.4.2.1 : Mettre en place et opérationnaliser les CRSE dans toutes les régions	Arrêtés	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF CRSE, SGM, SG-CR		x	x	x			252 700
Activité 6.4.2.2 : Elaborer et valider le cadre de mesure des résultats (CMR) des référentiels de la décentralisation	Assistance technique Groupe de travail, atelier	MATD	MINEFID Ministères Concernés Projets et programmes AMBF, ARBF CRSE		x	x				40 000
Activité 6.4.2.3 : Superviser la collecte des données et capitaliser les résultats	Sorties périodiques	MATD	CRSE STD CT		x	x	x	x		100 000
Activité 6.4.2.4 : Produire et diffuser les rapports (données, indicateurs et analyse des risques) de suivi-évaluation de la décentralisation	Groupe de travail Campagne de communication Session de cadre de concertation	MATD	CRSE STD CT INSD		x	x	x	x		60 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 6.4.2.5 : Organiser des revues, évaluations et audits	Etude (assistance technique)	MATD	CRSE STD CT INSD				x			20 000
Activité 6.4.2.6 : Elaborer et valider des canevas de rapportage pour les collectivités territoriales (progrès réalisés, bilan des résultats, bilan financier) pour les trois niveaux (communes, régions, national)	Groupe de travail, Ateliers	MATD	CRSE STD CT INSD Projets et Programmes PTF		x					15 000
Activité 6.4.2.7 : Assurer la maintenance de la base de données	Revue technique	MATD	CRSE STD CT INSD Projets et Programmes PTF INSD			x	x	x		5 000
Action 6.4.3 : Renforcer les capacités des acteurs du système de Suivi-Evaluation de la décentralisation										800 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.4.3.1 : Former et recycler les agents des structures en charge du suivi-évaluation sur la collecte, le traitement et l'analyse des données	Session de formation Atelier	MATD	CRSE STD CT INSD Projets et Programmes PTF INSD		x	x	x				80 000
Activité 6.4.3.2 : Accroître les capacités matérielles et logistiques des structures du système de Suivi-Evaluation de la décentralisation	Plaidoyers, Equipements, Infrastructures	MATD	MINEFID CRSE CT Projets et Programmes PTF INSD		x	x	x	x			300 000
Activité 6.4.3.3 : Accroître les capacités financières des structures du système de Suivi-Evaluation de la décentralisation	Plaidoyers, Equipements, Infrastructures	MATD	MINEFID CRSE CT Projets et Programmes PTF INSD		x	x	x	x			320 000
Activité 6.4.3.4 : Accroître en qualité et en quantité les ressources humaines des acteurs du système de Suivi-Evaluation de la décentralisation	Plaidoyers, Recrutement, Formation, voyage d'études	MATD	MINEFID CRSE CT Projets et Programmes PTF INSD		x	x	x	x			100 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Action 6.4.4 : Concevoir des indicateurs spécifiques de gouvernance locale et de développement local									200 000	
Activité 6.4.4.1 : Concevoir et faire adopter un indice de gouvernance locale	Etude Groupe de travail	MATD	Ministères concernés AMBF ARBF PTF OSC		x	x				100 000
Activité 6.4.4.2 : Concevoir et faire adopter un indice de développement local	Etude Groupe de travail	MATD	Ministères concernés AMBF ARBF PTF OSC		x	x				100 000
Composante 6.5 : Gestion des risques									71 000	
Résultat/Extrant 6.5 : Les risques de la décentralisation sont analysés et efficacement gérés à travers des mesures appropriées										
Action 6.5.1 : Analyser les risques et prendre des mesures de gestion des risques de la décentralisation									51 000	
Activité 6.5.1.1 : Cartographier et proposer des mesures de gestion des risques de la décentralisation	Etude (assistance technique)	MATD	MINEFID Ministères concernés AMBF ARBF Projets et Programmes		x					21 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.5.1.2 : Valider l'étude sur l'analyse, la cartographie et les mesures de gestion des risques de la décentralisation	Atelier	MATD	MINEFID Ministères concernés AMBF ARBF Projets et Programmes		x						10 000
Activité 6.5.1.3 : Elaborer et valider la matrice des risques, mesures et activités de mitigation et de gestion des risques	Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères concernés AMBF ARBF Projets et Programmes		x						10 000
Activité 6.5.1.4 : Elaborer et budgétiser les activités de la matrice des risques à suivre au cours de l'année et les mesures et activités de mitigation et de gestion (risques choisis en fonction de leur gravité)	Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères concernés AMBF ARBF Projets et Programmes		x						10 000
Action 6.5.2 : Actualiser les mesures de gestion des risques de la décentralisation											20 000
Activité 6.5.2.1 : Réviser les mesures de gestion des risques de la décentralisation	Groupe de travail	MATD	MINEFID Ministères concernés AMBF ARBF Projets et Programmes			x					10 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.5.2. 2 : Diffuser les mesures de gestion des risques de la décentralisation	Campagne d'information et de sensibilisation	MATD	MINEFID Ministères concernés AMBF ARBF Projets et Programmes		x	x					10 000
Composante 6.6 : Communication de soutien à la décentralisation											2 134 009
Résultat/Extrant 6.6 : Une communication favorable à l'appropriation, à l'engagement et à l'interaction efficace des acteurs de la décentralisation est opérationnelle											
Action 6.6.1 : Communiquer sur les nouveaux référentiels de la décentralisation											784 009
Activité 6.6.1.1 : Elaborer et valider un plan de communication sur les nouveaux référentiels	Groupes de travail Atelier	MATD	Ministères concernés, projets et programmes, SIG AMBF, ARBF	x							5 000
Activité 6.6.1.2 : Mettre en œuvre le plan de communication sur les nouveaux référentiels	Activités de communication Canaux de communication	MATD	MC Ministères concernés, projets et programmes, SIG AMBF, ARBF	x	x						80 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 6.6.1.3 : Animer des campagnes d'information et de sensibilisation pour l'appropriation de la politique nationale de décentralisation au profit des OSC et de la population	Campagnes d'information et de sensibilisation	MATD	MC Ministères concernés, projets et programmes, SIG AMBF, ARBF		x	x	x	x		364 505
Activité 6.6.1.4 : Animer des campagnes de sensibilisation pour l'appropriation des valeurs de civisme, du patriotisme et de tolérance au profit des OSC et de la population	Campagnes d'information et de sensibilisation	MATD	MC Ministères concernés, projets et programmes, SIG AMBF, ARBF		x	x	x	x		334 505
Action 6.6.2 : Définir et mettre en place un dispositif institutionnel de communication de soutien à la décentralisation										270 000
Activité 6.6.2.1 : Définir et valider un dispositif institutionnel de communication de soutien à la décentralisation	Groupe de travail, Ateliers	MATD	Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF		x					10 000
Activité 6.6.2.2 : Elaborer et adopter les projets de textes du dispositif institutionnel de communication de soutien à la décentralisation	Groupe de travail, Décision à prendre	MATD	Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF		x					10 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 6.6.2.3 : Rendre fonctionnel le dispositif institutionnel de communication de soutien à la décentralisation (Nomination, locaux, équipements, budget de fonctionnement)	Actes administratifs, Equipements	MATD	Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF		x	x	x	x		250 000
Action 6.6.3 : Elaborer et mettre en œuvre un plan national de communication de soutien à la décentralisation										460 000
Activité 6.6.3.1 : Elaborer et valider un plan national de communication de soutien à la décentralisation	Etude (assistances techniques) Ateliers	MATD	Ministère de la communication MINEFID Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF	x	x					40 000
Activité 6.6.3.2 : Mettre en œuvre le plan national de communication de soutien à la décentralisation	Activités de communication Canaux de communication	Ministères concernés	Ministère de la communication MINEFID Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF			x	x	x		300 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)	
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2		
		Leader	Associés								
Activité 6.6.3.3 : Evaluer le plan national de communication de soutien à la décentralisation	Etude (assistances techniques) Ateliers	MATD	Ministère de la communication MINEFID Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF						x		20 000
Action 6.6.4: Renforcer les capacités des acteurs de communication de soutien à la décentralisation											620 000
Activité 6.6.4.1 : Accroître les capacités matérielles et logistiques des structures de communication de soutien à la décentralisation	Plaidoyers, Equipements, Infrastructures	MATD	Ministère de la communication MINEFID Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF		x	x	x	x			300 000
Activité 6.6.4.2 : Accroître les capacités financières des structures de communication de soutien à la décentralisation	Plaidoyers, Financement, Dotations budgétaires	MATD	Ministère de la communication MINEFID Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF		x	x	x	x			100 000

Axes/Composantes/Actions/Activités	Modalités de mise en œuvre	Acteurs de mise en œuvre		Planning						Budget prévisionnel (en milliers de F CFA)
				A 1	A 2	A 3	A 4	A 5	PAQ2	
		Leader	Associés							
Activité 6.6.4.3 : Former et recycler les agents des structures en charge de la communication de soutien à la décentralisation	Session de formation Atelier	MATD	Ministère de la communication MINEFID Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF		x	x	x	x		200 000
Activité 6.6.4.4 : Former les acteurs à l'utilisation des outils de communication	Formation	MATD	Ministère de la communication MINEFID Ministères concernés, projets et programmes, PTF AMBF, ARBF		x					20 000
TOTAL										852 305 221