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1 POLAZIŠTE 

1.1 Pravna osnova 

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (dalje u 

tekstu: Program 2021) je jedan od najznačajnijih planskih dokumenata upravljanja vodama, a 

istovremeno predstavlja akt strateškog planiranja povezan s uvjetima koji omogućavaju provedbu 

fondova Europske unije u razdoblju od 2021. do 2027. godine. Njegovo donošenje propisano je 

člankom 43. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 66/19 i 84/21), a odlukom Vlade Republike 

Hrvatske od listopada 2020. godine stavljen je na popis akata strateškog planiranja. 

Program 2021 izrađuju Hrvatske vode, a donosi ga Vlada Republike Hrvatske nakon provedene 

strateške procjene utjecaja tog Programa 2021 na okoliš sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša 

(Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja 

strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17), uključujući i postupak glavne ocjene 

prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine, br. 

80/13, 15/18, 14/19 i 127/19). 

Ovim se dokumentom utvrđuje okvirni program ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

na koja se Republika Hrvatska obvezala Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 

(Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 2/12). Također se operacionalizira sustav za provedbu, 

na način koji će doprinijeti učinkovitijem korištenju financijskih, kadrovskih i tehničkih resursa kojima 

raspolaže vodno gospodarstvo u području korištenja i zaštite voda kao i sektor vodnih usluga. 

Programom 2021 se utvrđuju pojedinačni projekti (način i razdoblje provedbe, sudionici u provedbi, 

iznosi ulaganja i izvori sredstava, red prvenstva u provedbi), te definira okvir za praćenje provedbe 

Programa 2021. 

Zakonom o vodama određeno je da višegodišnji programi gradnje moraju biti sukladni drugim planskim 

dokumentima upravljanja vodama (Strategija upravljanja vodama, Plan upravljanja vodnim 

područjima). Time se osigurava usklađenost Programa 2021 sa strateškim opredjeljenjima i politikom 

upravljanja vodama te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito onima 

iz Direktive 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za 

djelovanje Zajednice u području vodne politike (Okvirna direktiva o vodama) (SL L 327, 22.12.2000.), 

koja je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije 2014/101/EU оd 30. listopada 2014. o izmjeni Direktive 

2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području vodne 

politike (Tekst značajan za EGP) (SL L 311, 31. 10. 2014.) (dalje u tekstu: Okvirna direktiva o vodama) 

te iz vodnokomunalnih direktiva i to: 

- Direktive Vijeća 91/271/EEZ od 21. svibnja 1991. o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (SL L 

135, 30.5.1991.), dopunjena Direktivom Komisije 98/15/EZ od 27. veljače 1998. s obzirom na 

određene zahtjeve utvrđene u Dodatku I. (Tekst značajan za EGP) (SL L 67, 7. 3. 1998.) (dalje u 

tekstu: Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda), 

- Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

(SL L 330, 5.12.1998.) koja je zadnje izmijenjena Direktivom Komisije (EU) 2015/1787 od 6. 

listopada 2015. izmjeni priloga II. i III. Direktivi Vijeća 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju (SL L 260, 7.10.2015.), odnosno njenom preinakom Direktiva (EU) 2020/2184 od 

16. prosinca 2020.  (dalje u tekstu: Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju). 
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Značajan utjecaj na provedbu vodnokomunalnih direktiva Europske unije svakako ima i Okvirna 

direktiva o vodama koja zahtijeva vođenje politike cijena vode prema načelu povrata troškova od 

vodnih usluga što je osnova za provođenje politike odgovorne i  učinkovite upotrebe vode prema 

načelu racionalnog korištenja uključujući i osiguranje sredstava za razvoj, redovito održavanje i 

obnavljanje vodnokomunalne infrastrukture. Načelo povrata troškova od vodnih usluga transponirano 

je u Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, br. 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 

119/15, 120/16, 127/17 i 66/19). 

Tablica 1 Planski dokumenti upravljanja vodama za vodnokomunalnu infrastrukturu 

Dokument  

Strategije Strategija upravljanja vodama (Narodne novine, broj 91/08) 

Planovi upravljanja 

vodnim područjima 

Plan upravljanja vodnim područjima (Narodne novine, broj 82/13) 

Plan upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (Narodne novine, broj 66/16) 

Plan upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. (u pripremi) 

Višegodišnji programi 

gradnje 

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina 2014. - 2023. (Narodne 

novine, broj 117/15) 

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. 

godine (u pripremi) 

 

Ciljevi provedbe vodnokomunalnih direktiva sadržani su u Strategiji upravljanja vodama, Zakonu o 

vodama i Zakonu o financiranju vodnoga gospodarstva te podzakonskim propisima donesenima na 

temelju tih zakona, a mjere utvrđene ovim Programom propisuju se radi postizanja tih ciljeva i sastavni 

su dio programa mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima. 

Tablica 2 Osnovne informacije o vodnokomunalnim direktivama 

Direktiva o kakvoći vode 

namijenjene za ljudsku 

potrošnju i njena preinaka (u 

postupku transpozicije) 

- odnosi se na svu vodu, bilo u njezinu izvornome stanju bilo nakon obrade 

(kondicioniranja), koja je namijenjena za ljudsku potrošnju, kuhanje, 

pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinu 

podrijetlu te o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili 

iz boca odnosno posuda za vodu i sva voda koja se rabi u industrijama za 

proizvodnju hrane u svrhu proizvodnje, obrade, očuvanja ili stavljanja na 

tržište proizvoda ili tvari namijenjenih za ljudsku potrošnju.  

- transponirana u: Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 

(Narodne novine, br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnik o 

parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima 

sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih 

osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne novine, br. 

125/17, 39/20). 

Direktiva o pročišćavanju 

komunalnih otpadnih voda 

- odnosi se na prikupljanje, pročišćavanje i ispuštanje komunalnih otpadnih 

voda te pročišćavanje i ispuštanje otpadnih voda iz određenih 

industrijskih sektora s ciljem zaštite okoliša od štetnih utjecaja ispuštanja 

tih otpadnih voda. 

- transponirana u: Zakon o vodama, Uredbu o standardu kakvoće voda 

(Narodne novine, broj 96/19) i Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija 

otpadnih voda (Narodne novine, broj 26/20) 
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Zakonom o vodnim uslugama (Narodne novine, broj 66/19) i Zakonom o financiranju vodnoga 

gospodarstva uređeno je da: 

- plan gradnje komunalnih vodnih građevina koji donosi isporučitelj vodnih usluga kao dio svog 

četverogodišnjeg poslovnog plana mora biti usklađen s višegodišnjim programom gradnje (članak 

32. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama) o čemu Hrvatske vode izdaju pisano mišljenje, 

- se odluka o cijeni vodnih usluga, iz koje se pokrivaju operativni troškovi i amortizacija komunalnih 

vodnih građevina, kao i poslovni izdaci isporučitelja vodnih usluga,  donosi za razdoblje važenja 

poslovnog plana (članak 43. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama), 

- se odluka o naknadi za razvoj, iz koje se pokrivaju kapitalni izdaci (gradnje, rekonstrukcije i sanacije) 

komunalnih vodnih građevina, donosi za razdoblje plana gradnje komunalnih vodnih građevina 

(članak 52. stavak 2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva), 

- kada gradnja određene komunalne vodne građevine nije predviđena godišnjim planom gradnje 

komunalnih vodnih građevina, ali je predviđena višegodišnjim programom gradnje komunalnih 

vodnih građevina unutar iduće četiri godine, budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili na 

te građevine mogu sudjelovati u financiranju njihove gradnje, uz povrat uloženih sredstava u 

određenom roku, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge. Sredstva se, 

u tom slučaju, uplaćuju na račun isporučitelja vodnih usluga, a rok povrata sredstava ne može biti 

dulji od pet godina od dana sklapanja ugovora. Budući korisnici vodnih usluga koji bi se priključili 

na komunalne vodne građevine, za koje nisu ispunjene navedene pretpostavke, mogu sudjelovati 

u financiranju njihove gradnje, pod uvjetima utvrđenim ugovorom s isporučiteljem vodne usluge, 

bez prava na povrat sredstava. (članak 61. Zakona o vodnim uslugama). 

Nadalje, Zakonom o vodnim uslugama obvezuje se javni isporučitelj vodnih usluga na ispunjenje 

obveza iz višegodišnjeg programa gradnje i to: 

- Članak 63. Ispunjenje obveza iz višegodišnjeg programa gradnje: 

(1) Javni isporučitelji vodnih usluga dužni su provesti višegodišnji program gradnje u rokovima 

određenima tim programom. 

(2) Jedinice lokalne samouprave dužne su osigurati provedbu višegodišnjeg programa gradnje 

suosnivanjem javnih isporučitelja vodnih usluga, ostvarivanjem članskih odnosno dioničarskih 

prava i obveza u javnim isporučiteljima i na drugi način u skladu s ovim Zakonom i posebnim 

zakonima. 

(3) Izvještaj o provedbi višegodišnjeg programa gradnje Vladi Republike Hrvatske podnose 

Hrvatske vode u kojem su, među ostalim, dužne navesti razloge neprovedbe. 

- Članak 64. Uskrata financiranja: 

(1) Iz državnoga proračuna, naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda neće se u korist 

javnog isporučitelja vodne usluge financirati priprema projekata, projektiranje, građenje, 

rekonstrukcija ili sanacija komunalnih vodnih građevina ako javni isporučitelj vodnih usluga ne 

provodi ili jedinica lokalne samouprave ne osigura provedbu višegodišnjeg programa gradnje, zbog 

razloga koji su pod njihovom pojedinačnom ili zajedničkom kontrolom. 

(2) Mjera iz stavka 1. ovoga članka primijenit će se na područje pružanja usluge javnog isporučitelja 

vodnih usluga ili na njegov dio. 

(3) Mjera iz stavka 1. ovoga članka primjenjuje se dok postoji zastoj u provedbi višegodišnjeg 

programa gradnje. 
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1.2 Programi 

Program 2015.  

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina (Narodne novine, broj 117/15, dalje u 

tekstu: Program 2015.) je izrađen i donesen na temelju odredbi članaka 34. i 37. Zakona o vodama 

(Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) koji je na snazi od 2015. godine. 

Program 2015. je svojom Odlukom iz listopada 2015. donijela Vlada Republike Hrvatske nakon 

provedene strateške procjene utjecaja na okoliš (Narodne novine, broj 117/15). 

Program 2015. se odnosi na provedbu tehničkih mjera razvoja vodnokomunalne infrastrukture u 

razdoblju zaključno s 2023. godinom i obuhvatio je pojedinačne projekte, način i razdoblje njihove 

provedbe, sudionike u provedbi, iznose ulaganja i izvore sredstava, red prvenstva u provedbi te 

praćenje provedbe. Okvirni plan ulaganja utvrđen je za: 

i. usklađenje sustava javne vodoopskrbe koji opskrbljuju više od 50 ljudi (odnosno koji isporučuju 

više od 10 m3 na dan) kako bi zadovoljavali standarde kakvoće vode za ljudsku potrošnju, te  

ii. usklađenje prikupljanja, pročišćavanja i ispuštanja komunalnih otpadnih voda za sve 

aglomeracije veće od 2.000 ES sa zahtijevanim standardima emisija otpadnih voda. 

Bitni dijelovi Programa 2015. su: 

 preneseni i u Plan upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. (Narodne novine, broj 66/16) 

i  

 korišteni kao osnova za praćenje realizacije aktivnosti usklađenja s Direktivom (98/83/EZ od 

3. studenoga 1998.) o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju i Direktivom o 

pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. 

Program 2021.  

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (ranije Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) kao 

resorno ministarstvo, je uputilo na potrebu ažuriranja/revizije Programa 2015. u formi novoga 

Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (u 

daljnjem tekstu: Program 2021.).  

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja: 

 dalo je okvir za izradu Programa 2021.,  

 provodi Stratešku procjenu utjecaja Programa 2021. na okoliš, 

 predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Programa 2021. 

Program 2021. izradile su Hrvatske vode uz koordinirano sudjelovanje javnih isporučitelja vodnih 

usluga. 

1.3 Metodološki okvir 

Metodološki okvir u pravnom i regulatornom smislu je određen prema sljedećem: 

 Program 2021. donosi se na temelju odredbe članka 43. Zakona o vodama. 

 Program 2021. donosi se nakon provedenog postupka strateške procjene utjecaja programa 

na okoliš. 



 
13 

 Program 2021. se usklađuje s odredbama Zakona o vodama, Zakona o vodnim uslugama i 

Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva. 

 Program 2021. osigurava usklađenost sa strateškim opredjeljenjima i politikom upravljanja 

vodama te preuzetim standardima Europske unije na području politike voda, osobito onima iz 

Okvirne direktive o vodama, Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktive o 

kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju.  

 Program 2021. izrađen je na način da može dati osnovne informacije o Nacrtu regulative za 

programsko razdoblje 2021. - 2027. osobito dijelova koji se odnose na uvjete plaćanja - 

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o 

Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu 

i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i financijskih pravila za njih i za Fond za azil i 

migracije, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za upravljanje granicama i vize, Strasbourg, 

29.5.2018. COM(2018) 375 final 2018/0196 (COD) (dalje u tekstu: CPR uredba) objavljenoj na 

poveznicama: 

- Tekst: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1.0006.03/DOC_1&format=PDF, 

- Prilozi: https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:26b02a36-6376-11e8-ab9c-

01aa75ed71a1.0006.03/DOC_2&format=PDF, 

Pri tome treba imati u vidu i sljedeće okolnosti: 

- Poslovanje vodnokomunalnog sektora regulirano je Zakonom o vodnim uslugama, koji je 
stupio na snagu 18. srpnja 2019. godine. 

- Preporučeni okvir za donošenje Operativnog programa za programiranje u okviru programskog 
razdoblja 2021. - 2027. još uvijek nije donesen, kako na razini Europske komisije, tako niti za 
Republiku Hrvatsku. 

- Preinaka Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenoga 1998. o kvaliteti vode namijenjene za 
ljudsku potrošnju (SL L 330, 5.12.1998) i Direktive Komisije (EU) 2015/1787 оd 6. listopada 
2015. o izmjeni priloga II. i III. Direktivi Vijeća 98/83/EZ o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku 
potrošnju (SL L 260, 7. 10. 2015.) donesena je 16. prosinca 2020. godine. (Direktiva EU 
2020/2184). 

- Nova Uredba o uslužnim područjima, kojom se definiraju područja pružanja usluge 
isporučitelja vodnih usluga, koju treba donijeti sukladno članku 7. stavku 6. Zakona o vodnim 
uslugama u postupku je donošenja. Dok se ona ne donese, na snazi je prema članku 114. točki 
3. Zakona o vodnim uslugama Uredba o uslužnim područjima iz 2014. godine (Narodne novine, 
broj 67/14). 

Navedene okolnosti utječu na pristup izradi, sadržaj, načine postizanja ciljeva, te imajući u vidu da su 

navedeni dokumenti u postupku prijenosa u nacionalno zakonodavstvo ili u postupku donošenja, 

Program 2021. je izrađen tako da osnova budu uslužna područja planirana Nacrtom prijedloga Uredbe 

o uslužnim područjima koji je upućen Vladi Republike Hrvatske na prethodno odobrenje za upućivanje 

u e-savjetovanje (40 uslužnih područja). Programom 2021. obuhvaćeno je razdoblje do 2030. godine, 

a uključuje projekte i rokove provedbe sukladno zaključcima sa „Objedinjenog sastanka (Package 

meeting)“ s Europskom komisijom održanog 5. i 6. studenog 2019. godine u Zagrebu (Pregled aktivnosti 

na području stanja okoliša, kohezijske politike i usklađenost) (u daljem tekstu Objedinjeni sastanak).  

S obzirom na to da u ovom trenutku okvir za donošenje regulatornog okvira programskih dokumenata 

koji će omogućiti korištenje sredstava fondova Europske unije u financijskom razdoblju 2021. - 2027., 

još uvijek nije donesen, Program 2021. sadrži pregled parametara financijskih okvira EU koji se koriste 

za financiranje vodnokomunalnih projekata (Prilog 8.1).  
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Polazišta za izradu Programa 2021. koja proizlaze iz zaključaka s Objedinjenog sastanka (odnose se 

na više aspekata usklađenja s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i Direktivom 

o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda prema obrazloženju koje je u tom postupku dala Republika 

Hrvatska), a koja su relevantna za izradu Programa 2021. su sljedeća: 

 Novi vodni zakonodavni okvir trebao bi pomoći u postizanju rokova vezano uz provedbu zahtjeva 

prema Direktivi o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivi o kvaliteti vode namijenjene 

za ljudsku potrošnju, 

 Zakon o vodnim uslugama: 
- je stvorio pravne pretpostavke za uspostavu novih uslužnih područja i provedbu integracije 

javnih isporučitelja vodnih usluga na uslužnim područjima. Provedbom integracije postojećih 

javnih isporučitelja osigurat će se pretpostavke za priuštivost buduće cijene vode, ojačati 

upravljačka i financijska sposobnost integriranih isporučitelja i poboljšat će se njihov 

investicijski kapacitet. Rezultat cjelovite reforme bit će tehnički, tehnološki i ekonomski održiv 

sustav, koji će biti spreman za povećani opseg poslovanja i postizanje razine kvalitete vodnih 

usluga koje proizlaze iz europskih vodnih direktiva, 

- detaljnije uređuje obvezu priključenja na izgrađenu vodnokomunalnu infrastrukturu, 

- propisuje obvezu preuzimanja svih lokalnih vodovoda kojima se isporučuje prosječno više 

od 10 m3 vode na dan ili kojima se opskrbljuje više od 50 ljudi, na upravljanje od strane 

javnih isporučitelja, 

 Ograničeni stručni i tehnički kapaciteti za provedbu složenih infrastrukturnih vodnokomunalnih 
projekata na svim razinama: od jedinica lokalne samouprave koje su odgovorne osigurati pružanje 
vodnih usluga na svom području do javnih isporučitelja kao investitora i tijela odgovornog za 
provedbu investicije.  

Tehnički aspekti pripreme Programa 2021. koji proizlaze iz navedenih obrazloženja se prvenstveno 

odnose na rokove usklađenja, te pri tome treba uzeti u obzir: 

 produžena razdoblja pripreme tehničke dokumentacije, izdavanje dozvola i rješavanja imovinsko - 

pravnih odnosa, pripreme natječajne dokumentacije, provedbe natječaja i same izgradnje, 

 povećanje troškova provedbe projekta (priprema dokumentacije, izgradnja). 

S obzirom na određeno kašnjenje provedbe projekata, planirani rokovi preuzeti su iz recentnog 

službenog izvješća koje je Republika Hrvatska dostavila Europskoj komisiji u redovitim postupcima 

izvješćivanja, s tim da je krajnji rok najkasnije do 2030. godine. 

Pregled očekivanih produljenja rokova postizanja usklađenja s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene 

za ljudsku potrošnju i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda koje je Republika 

Hrvatska prezentirala u okviru Package meeting-a održanog 5. i 6. studenog 2019. godine pokazuju 

određena odstupanja: 

 Očekuje se kašnjenje u postizanju usklađenja s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih 

voda za 2 - 7 godina u odnosu na rokove iz Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj 

uniji: 
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 Očekivani rok završetka izgradnje sustava prikupljanja komunalnih otpadnih voda i uređaja za pročišćavanje 

komunalnih otpadnih voda (procijenjeno u listopadu 2019. godine) 

  Kraj godine 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2018 57 Ukupan broj aglomeracija koje će biti 

završene do kraja navedene godine 

3 8 11 33 46 54 57 

 Broj aglomeracija koje će biti završene u 

navedenoj godini 

0 5 3 12 23 8 3 

2020 22 Ukupan broj aglomeracija koje će biti 

završene do kraja navedene godine 

0 1 1 4 20 21 22 

 Broj aglomeracija koje će biti završene u 

navedenoj godini 

0 1 0 3 16 1 1 

2023 186 Ukupan broj aglomeracija koje će biti 

završene do kraja navedene godine 

3 3 7 11 43 56 186 

 265 UKUPNO 6 12 19 38 109 131 265 

 
 Što se tiče ispunjenja zahtjeva prema Direktivi o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju: 

- Zakon o vodnim uslugama propisuje obvezu preuzimanja lokalnih vodovoda (kojima se 

isporučuje prosječno više od 10 m3 vode na dan ili kojima se opskrbljuje više od 50 ljudi) na 

upravljanje od strane javnih isporučitelja. S obzirom na to da se najveći problem nesukladnosti 

s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju prema mikrobiološkim 

parametrima javlja upravo u vodoopskrbnim zonama gdje postoje lokalni vodovodi koji nisu 

pod upravljanjem javnih isporučitelja vodnih usluga i gdje se redovito ne provodi monitoring 

zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju1, provedba reforme vodnokomunalnog 

sektora u tom smislu je ključna. Naime, nakon preuzimanja od strane nadležnih javnih 

isporučitelja lokalni vodovodi postupno će se sanirati i rekonstruirati, a oni koji su toliko 

dotrajali da nisu uporabljivi, zamijenit će se novima. Investitor tih rekonstrukcija i novih gradnji 

bit će javni isporučitelj vodnih usluga. Mjere dezinfekcije koje su najpotrebnije za uklanjanje 

mikrobiološkog onečišćenja uspostavit će se odmah po preuzimanju lokalnih vodovoda.  

- Neusklađenost s obzirom na kemijske parametre zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 

potrošnju i to: za arsen (predviđeni rokovi usklađenja su bili do 2020. godine za Osijek i Čepin 

što je i ostvareno, za Semeljce realizacija projekta započela je sredinom 2020. godine s rokom 

završetka do kraja 2023. godine, projekt Drenovci - Soljani je u tijeku s rokom završetka do 

kraja 2021. godine, a projekt Soljani - Strošinci je u pripremi s planiranim rokom završetka do 

kraja 2022. godine). 

- Rokovi usklađenja ostalih kemijskih parametara i indikatorskih parametara nisu utvrđeni, ali 

trebaju biti planirani u okviru Programa 2021. 

Metodološki okvir koji proistječe iz obveze usklađenja s Okvirnom direktivom o vodama - Program 

2021. je podloga za pripremu Plana upravljanja vodnim područjima 2022. - 2027. i zato analize i 

rezultati trebaju biti usklađeni sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama. Navedeno treba biti 

pripremljeno kako bi se, između ostalog, naglasila usklađenost Programa 2021. s načelima Europskog 

zelenog plana (The European Green Deal). 

Projekti - Metodologija predviđa uspostavu Registra projekata. Registar aglomeracija s pripadajućim 

projektima je već u funkciji, a u postupku pripreme Programa 2021. započinje izrada Registra 

                                                           
1 Monitoring zdravstvene ispravnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji na lokalnim vodovodima je uključen u 
državni plan monitoringa. Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju na lokalnim vodovodima se 
uglavnom ne postiže jer dezinfekcija nije pouzdana ili potpuno izostaje. 
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vodoopskrbnih projekata. Predložen je i minimalni opseg podataka i informacija o projektima koji bi 

trebali biti pohranjeni i praćeni u okviru registra projekata prema sljedećem: 

- Nositelj projekta: 
 Javni isporučitelj vodnih usluga za projekte na javnim sustavima vodoopskrbe i odvodnje 

pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, 
 Javni isporučitelj vodnih usluga koji je prema Naredbi o popisu lokalnih vodovoda (Zakon 

o vodnim uslugama, članak 100. stavak 10.) nadležan za lokalni vodovod na kome se 
planira provesti projekt. 

- Cilj (Direktiva s kojom se projekt usklađuje i osnova po kojoj se projekt usklađuje): 
 Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju odnosno preinaka Direktive o 

kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju: 
 Na javnim vodoopskrbnim sustavima:  

 Osiguranje dostupnosti vodi za ljudsku potrošnju (priključenost, 
mogućnost priključenja) 

 Usklađenje s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 
potrošnju (mikrobiološki pokazatelji, kemijski pokazatelji, indikatorski 
pokazatelji, - s naznakom da li je riječ o monitoringom ustanovljenim 
nesukladnostima ili je riječ o riziku da može doći do neusklađenosti) 

 Rekonstrukcija i sanacija sustava sukladno amortizacijskom planu  te 
uspostava odgovarajućeg sustava kontrole rada sustava (NUS), oprema 
vodocrpilišta, provođenje mjera zaštite u I. i II. zoni sanitarne zaštite i 
drugo 

 Smanjenje gubitaka (poboljšanje učinkovitosti vodne infrastrukture što 
uključuje izbjegavanje prekomjernog iskorištavanja resursa vode za 
ljudsku potrošnju, procjena razine gubitaka vode i smanjenje ako su iznad 
određenog praga), 

 Ostale informacije za koje nositelj projekta smatra da je potrebno dostaviti 
 Na lokalnim vodoopskrbnim sustavima: 

 Osiguranje dostupnosti vodi za ljudsku potrošnju (priključenost, 
mogućnost priključenja) 

 Usklađenje s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 
potrošnju (mikrobiološki pokazatelji, kemijski pokazatelji, indikatorski 
pokazatelji, s naznakom da li je riječ o monitoringom ustanovljenim 
nesukladnostima ili je riječ o riziku da može doći do neusklađenosti), 

 Rekonstrukcija i sanacija sustava kako bi se mogao uključiti u sustav javne 
vodoopskrbe (uspostava odgovarajućeg sustava kontrole rada sustava 
(NUS), oprema vodocrpilišta, provođenje mjera zaštite u I. i II. zoni 
sanitarne zaštite i drugo), 

 Ostale informacije za koje nositelj projekta smatra da je potrebno dostaviti 
 Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda: 

 Registar aglomeracija i izvještajni modeli: podaci koji se nalaze u Registru 
aglomeracija i podaci koji se prikupljaju i sistematiziraju sukladno različitim 
izvještajnim modelima odnosno izvješćima koja Republika Hrvatska dostavlja 
izvještajnom sustavu Europske komisije, Ujedinjenim narodima i dugim 
međunarodnim i nacionalnim institucijama. 

- Vodeći računa o ciljevima koje treba postići projekt(i) registar može uključiti izgradnju novih 
i/ili rekonstrukciju odnosno sanaciju postojećih vodnih građevina i/ili dijelova sustava i/ili 
sustava vodoopskrbe odnosno sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. 
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- Prostorni obuhvat projekta - po naseljima uz pretpostavku da je kompletno naselje obuhvaćeno 
projektom. Ukoliko se ipak pojavi situacija da se naselje rješava kroz dva projekta, sve kalkulacije 
će se obavljati proporcionalno broju obuhvaćenih stanovnika.  

- Stupanj priključenosti - Na razini naselja se procjenjuje i stupanj priključenosti stanovnika na 
sustav (vodoopskrba, odvodnja), sadašnje (početno) i buduće stanje (nakon provedbe projekta). 

- Opis - s obzirom na to da su projekti uključeni u Program 2021. na različitoj razini razrade tehničke 
dokumentacije i da će se najvjerojatnije predložena tehnička rješenja provjeravati u okviru studija 
izvedivosti, potrebno je dati kratki opis „početnog“ varijantnog rješenja projekta (osnovni tehnički 
podatci kao na primjer postotak sakupljene otpadne vode i drugo). Ovaj opis nije obvezan jer neće 
biti uvršten u Program 2021. ali je bitan kako bi se mogao pratiti razvoj projektne ideje. Ukoliko 
postoje dodatne koristi potrebno ih je navesti. 

- Status projekta - odnosno faza implementacije projekta primjerice: odobren projekt, faziran 
projekt, stanje realizacije prema sekundarnim ugovorima, izgradnja završena, izgradnja u tijeku, 
odustalo se od projekta, projekt u razmatranju u ovom programu i slično. 

- Pripremljenost dokumenta - pregled završene dokumentacije. 
- Rokovi provedbe projekta (na primjer: planirani, prema ugovoru, realizirani). 
- Troškovi provedbe projekta (procjenu troškova i trajanja provedbe projekata treba bazirati na 

iskustvu stečenom u provedbi projekata u posljednjih 5 godina, uzimajući u obzir veličinu projekta 
(broj ES, broj stanovnika, i slično), te područja na kojem se projekti realiziraju). 

- Dodatno – druge informacije uključivo i informacije o modelu financiranja (primjerice: ukupni 
troškovi, prihvatljivi troškovi, EU dio u sufinanciranju, nacionalno sufinanciranje, paralelne 
investicije i drugo), instrumentima financiranja (za pripremu dokumentacije i za izgradnju). 

 

Program - Načelno, po sadržaju i po metodološkom pristupu Program 2021. prati metodologiju 

primijenjenu prilikom izrade Programa 2015. i sadrži: 

 Metodološki okvir  
 Ciljeve - definiranje ciljeva (ciljevi koji proizlaze iz usklađenja s direktivama, nacionalni ciljevi), 
 Opis aktualnog stanja - informacije o stanju u sektoru vodnih usluga, vodoopskrbi s posebnim 

osvrtom vezanim uz lokalne vodovode i individualnu vodoopskrbu, te javnoj odvodnji s kratkim 
pregledom stanja aglomeracija manjih od 2.000 ES. 

 Tehničke aspekte - informacije o javnim isporučiteljima vodnih usluga, vodoopskrbnim 
područjima/zonama odnosno zonama opskrbe, aglomeracijama, otpadnom mulju iz uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda). 

 Financijski okvir - informacije o mogućim izvorima financiranja. 
 Provedbene aspekte koji sadrže: 

- Očekivani dinamički plan realizacije - s obzirom na rokove postizanja ciljeva i planirana 
razdoblja provedbe projekata. 

- Financijske aspekte - procijenjene troškove provedbe, predložene modele financiranja, s 
obzirom na očekivani dinamički plan realizacije 

- Plan investiranja - pregled raspodjela nadležnosti nad provedbom projekata i Programa 
2021., održivost investiranja, plan provedbe. 

- Pokazatelje (indikatore) provedbe i koristi od provedbe s procjenom rizika. 
 Rezultate Strateške procjene utjecaja Programa 2021. na okoliš. 

Rezultati analiza će se u Programu 2021. sistematizirati po uslužnim područjima i javnim isporučiteljima 

vodnih usluga.  

Dodatno (u odnosu na Program 2015.), Program 2021. procjenjuje troškove zbrinjavanja otpadnog 
mulja s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, prema rezultatima Akcijskog plana za korištenje mulja 
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iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, završno izvješće iz ožujka 2020. godine. Odabir rješenja i 
odgovarajuća procjena troškova je izrađena na razini uslužnog područja.  
 
Kako je Program 2021. srednjoročni akt strateškog planiranja, koji donosi Vlada Republike Hrvatske, 
Metodološki okvir prati odredbe Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od 
nacionalnog značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj 
89/18), kako po sadržaju tako i po izboru ključnih pokazatelja ishoda. 
 
Za Program 2021. provodi se postupak Strateške procjene utjecaja na okoliš, a mjere proizašle iz 
postupka strateške procjene utjecaja na okoliš postaju sastavni dio Programa.  

1.4 Usklađenje Programa 2021. s relevantnim strateškim dokumentima 

1.4.1 Strategija prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 

2070. godinu 

Kako je navedeno u Strategiji prilagodbe klimatskim promjenama za razdoblje do 2040. godine s 

pogledom na 2070. godinu (Narodne novine, broj 46/20, dalje u tekstu ovog poglavlja Strategija 

prilagodbe): „... s obzirom na svoju narav Strategija prilagodbe spada u skupinu tzv. horizontalnih 

strategija odnosno strategija koje imaju međusektorski karakter, pa Zakon o klimatskim promjenama i 

zaštiti ozonskog sloja propisuje usklađivanje svih razvojnih strategija sa Strategijom prilagodbe“. Mada 

je u ovom slučaju riječ o programu, koji je po svom sadržaju detaljnije razrađen dokument samo jednog 

relativno uskog segmenta upravljanja vodama - ulaganje u strukturne mjere unaprjeđenja javnih 

vodnokomunalnih usluga, Program 2021. je strateški dokument koji donosi Vlada Republike Hrvatske, 

te se zbog toga provjerava i utvrđuje njegova usklađenost sa Strategijom prilagodbe. Naime, na osnovu 

provedene procjene utjecaja klimatskih promjena i ranjivosti sektora na klimatske promjene, između 

osam ključnih sektora odabran je i sektor vodni resursi, čime je upravljanje vodama (odnosno vodnim 

resursima), kao horizontalno upravljačko područje / sektor posebno razrađeno (uz sektore: 

poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo, bioraznolikost, energetika, turizam i zdravlje). 

Polazeći od ciljeva Strategije (Poglavlje 2. Opći ciljevi Strategije prilagodbe): 

(a) smanjenje ranjivosti prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena,  

(b) povećanje sposobnosti oporavka nakon učinaka klimatskih promjena i  

(c) iskorištenje potencijalnih pozitivnih učinaka, koji također mogu biti posljedica klimatskih 

promjena, 

te dodatno da:  

(d) Strategija prilagodbe ima za cilj osvijestiti važnost utjecaja klimatskih promjena na društvo, ukazati 

na prijetnje, te nužnost integracije koncepta prilagodbe klimatskim promjenama u postojeće i nove 

politike, strateške i planske dokumente, programe i ostale aktivnosti koje se provode na svim 

razinama upravljanja. U tom smislu ona treba pomoći da načelo prilagodbe postane jedan od 

odlučujućih kriterija u planiranju i donošenja razvojnih odluka u budućnosti na svim razinama 

vlasti. Time će se doprinijeti smanjenju ranjivosti okoliša, gospodarstva i društva od klimatskih 

promjena, te će se ukloniti mogući konflikti među sektorima u postupku provedbe prilagodbe. 

(e) Unatoč značajnom napretku znanstvenih saznanja o klimatskim promjenama i njihovim utjecajima 

postoji još mnoštvo nepoznanica vezanih za utjecaje klimatskih promjena i stupanj ranjivosti 

pojedinih sektora. Stoga Strategija prilagodbe ima također za cilj potaknuti, odnosno usmjeriti 

znanstvena istraživanja kako bi se bolje shvatila kompleksnost utjecaja klimatskih promjena i 

smanjio stupanj neizvjesnosti vezan uz učinke klimatskih promjena. Ulaganje u istraživanje i razvoj 
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je nužno kako bi se pronašla inovativna rješenja u prilagodbi klimatskim promjenama, koja će biti 

od koristi za cijelo društvo u jačanju otpornosti na klimatske promjene. 

Strategija prilagodbe određuje prioritetne mjere i koordinirano djelovanje kroz kratkotrajne akcijske 

planove te praćenje provedbe mjera. Svrha je Strategije prilagodbe okupiti sve relevantne 

institucionalne, političke, gospodarske i društvene dionike radi stvaranja dovoljno jake potpore 

provedbi zajedničkih mjera i aktivnosti prilagodbe pri čemu je neophodan proaktivni pristup. To znači 

da djelovati, odnosno mjere treba početi poduzimati odmah jer će bilo kakvo odgađanje smanjiti 

njihovu učinkovitost i učiniti ih skupljima. 

Strategijom prilagodbe je utvrđeno da se glavni negativni utjecaji klimatskih promjena koji dovode do 

ranjivost vodnih resursa odnose na: smanjenje količina voda u vodotocima i na izvorištima; smanjenje 

vodnih zaliha u podzemlju i snižavanje razina podzemnih voda; smanjenje razine vode u jezerima i drugim 

zajezerenim prirodnim ili izgrađenim sustavima; porast razine mora, zaslanjivanje priobalnih vodonosnika i 

akvatičkih sustava; porast temperatura vode praćen smanjenjem prihvatne sposobnosti akvatičkih 

prijemnika; povećanje učestalosti i intenziteta poplava na ugroženim područjima; povećanje učestalosti i 

intenziteta pojava bujica; povećanje učestalosti i intenziteta poplava od oborinskih voda u urbanim 

područjima; povećanje razine mora, a time i vjerojatnosti od pojave poplava na ušćima vodotoka; smanjenje 

učinkovitosti priobalne infrastrukture, te intenziviranje zaslanjivanja riječnih ušća i priobalnih vodonosnika. 

Nadalje, povećanje stupnja ranjivosti morskog okoliša uvjetovano klimatskim promjenama može značajno 

utjecati na niz abiotičkih i biotičkih procesa i promjena, kao i niz s time vezanih bioloških procesa i utjecaja 

na bioraznolikost morskog okoliša i ribarstvo.  

Naime: 

 „ Očekuje se da će se pogoršanjem hidroloških prilika zbog djelovanja klimatskih promjena s jedne 

strane povećati učestalost i trajanje sušnih razdoblja, a s druge strane i učestalost i intenzitet poplavnih 

situacija.“, 

 „ … sinergijski učinci negativnih utjecaja zbog povećanja antropogenih pritisaka, prije svega iskazanih u 

porastu potreba za vodom“, 

 „… posebno će biti ugroženi priobalni krški vodonosnici i ostale vodene površine u priobalju (jezera, 

vodotoci, izvori) zato što se kod njih javlja kumulativni efekt mogućih promjena sa smanjenim 

protocima i razinama podzemnih voda te intenzivnijim prodorima mora u krške priobalne vodonosnike 

i jezera, te rasprostiranje zaslanjenih morskih voda duž korita vodotoka dublje u kopneno zaleđe, 

 „… se u budućnosti povećati i intenzitet kratkotrajnih jakih oborina, i to kako rijetkih, tako i učestalih 

vjerojatnosti pojave, što stvara preduvjete i za učestalije pojave poplava na bujičnim vodotocima, 

urbanim područjima i riječnim slivovima…“, 

 „… Posebno negativne posljedice klimatskih promjena očekuju se kod vodotoka u priobalju zbog 

kumulativnog efekta koincidencija podizanja razine mora i pojava ekstremnih protoka. Uz smanjenje 

srednjih godišnjih i minimalnih godišnjih protoka i povećanje maksimalnih godišnjih protoka očekuju se 

i vrlo naglašene promjene temperatura voda, što će se negativno odraziti, kako na akvatičke 

ekosustave, njihovu raznolikost i prijemni kapacitet, tako i na mogućnosti njihove upotrebe za ostale 

namjene. U takvim okolnostima nužno je ostvariti cilj - očuvanje dobrog stanja voda u tako izmijenjenim 

klimatskim prilikama zbog djelovanja klimatskih promjena, kao i osigurati smanjenje rizika od poplava i 

suša. ….“, 

 „… Očekivani porast razine mora, ali i djelovanje budućih morskih mijena, valova i olujnih uspora imat 

će utjecaj i na obalnu infrastrukturu. Najviše će biti ugrožene urbane sredine s niskom obalom …“. 

Prema Strategiji prilagodbe: „Republika Hrvatska jest relativno bogata vodom, ali ne i vodnim zalihama zbog 

svoje geološke građe s velikim udjelom površina s krškim strukturama i velike prostorno - vremenske 

heterogenosti otjecanja (mali kapaciteti krških sredina za dugotrajnije akumuliranje rezervi voda u vrijeme 
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kritičnih sušnih razdoblja). Stanje vodnih i morskih resursa na području Republike Hrvatske u velikoj mjeri 

ovisi i o prekograničnim utjecajima, kako zbog globalnog utjecaja klimatskih promjena na dinamiku 

promjena stanja razine oceana i mora, tako i zbog velikog udjela prekograničnih i međugraničnih vodotoka 

u odnosu na ukupne vodne resurse Hrvatske.“. 

Prema navedenom sistematiziran je prikaz utjecaja i izazova prilagodbe klimatskim promjenama (Strategija 

prilagodbe, Tablica 4-2.) u području vodnih resursa te mogućih odgovora na smanjenje visoke ranjivosti iz 

kojeg su za Program 2021. kao relevantni odabrani sljedeći utjecaji (naglašeno u tekstu): 

 

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti 

 smanjenje količina voda u vodotocima i na 

izvorištima, 

 smanjenje vodnih zaliha u podzemlju i 

snižavanje razina podzemnih voda, 

 smanjenje razine vode u jezerima i drugim 

zajezerenim prirodnim ili izgrađenim 

sustavima, 

 porast razine mora i promjene njegovih 

termohalinih svojstava, 

 zaslanjivanje priobalnih vodonosnika i 

akvatičkih sustava, 

 porast temperatura vode praćen 

smanjenjem prihvatne sposobnosti 

akvatičkih prijemnika, 

 povećanje učestalosti i intenziteta poplava 

od oborinskih voda u urbanim područjima. 

 

 

- jačanje stručnih, istraživačkih i upravljačkih 

kapaciteta za ocjenu pojavnosti i rizika negativnih 

utjecaja klimatskih promjena i prilagodbu 

slatkovodnih i morskih ekosustava, 

- izgradnja, rekonstrukcija i dogradnja postojećih 

sustava za zaštitu od štetnog djelovanja voda uz 

pristup davanja prostora rijekama i korištenja 

prirodnih retencija, sustava za korištenje voda i za 

zaštitu voda te ostalih višenamjenskih hidrotehničkih 

sustava u novim (budućim) klimatskim uvjetima, 

- jačanje otpornosti obalne vodnokomunalne 

infrastrukture na moguće utjecaje klimatskih 

promjena, 

- primjena integralnog pristupa u gospodarenju 

vodnim resursima i sustavima i intenziviranje 

međusektorskih sagledavanja i aktivnosti, 

- jačanje zaštite prirodnih vodnih i morskih sustava, a 

posebno zaštićenih područja i područja ekološke 

mreže od negativnih utjecaja klimatskih promjena 

kao i za njihovu prilagodbu. 

 

Za Program 2021. relevantni su i određeni utjecaj i mogući odgovori prilagodbe klimatskim 

promjenama (naglašeni u tablici) u sektoru zdravlja / zdravstva i to kako slijedi. 

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti 

 povećanje smrtnosti stanovništva, 

 promjene u epidemiologiji kroničnih nezaraznih 

bolesti, 

 promjene u epidemiologiji akutnih zaraznih bolesti 

 snižena kvaliteta vanjskog i unutrašnjeg zraka zbog 

ekstremno visokih i niskih temperatura i količina 

oborina, 

 češća i dugotrajnija razdoblja nedostupnosti 

zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju, 

 porast razine kontaminanata i onečišćujućih tvari u 

okolišu, 

 utjecaj na epidemiologiju bolesti povezanih s 

klimatskim čimbenicima. 

- jačanje kompetencija zdravstvenog sustava 

o utjecajima klimatskih promjena na 

zdravlje, 

- jačanje kompetencija zdravstvenog sustava 

za odgovor tijekom buduće prilagodbe, 

- utvrđivanje sektorskih prioriteta djelovanja 

povezanih s klimatskim promjenama, 

- proširenje sustava praćenja zdravstveno-

ekoloških indikatora povezanih s klimatskim 

promjenama i sustava procjene rizika. 
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Za Program 2021. relevantni su i određeni utjecaj i mogući odgovori prilagodbe klimatskim 

promjenama (naglašeni u tablici) u području ribarstva i akvakulture i to kako slijedi. 

Utjecaji i izazovi koji uzrokuju visoku ranjivost Mogući odgovori na smanjenje visoke ranjivosti 

 migracija prema sjevernom Jadranu ili 

dubljem moru hladnoljubivih vrsta zbog 

porasta temperature mora, 

 porast brojnosti stranih vrsta i utjecaj na 

domaće vrste zbog porasta temperature 

mora, 

 smanjenje primarne produkcije s 

posljedicama na brojnost pelagične ribe 

zbog promjene u cirkulaciji vode zbog 

termohalinih uzroka, 

 slabiji rast i veća smrtnost školjkaša zbog 

povećane kiselosti mora, 

 narušena sposobnost staništa za pružanje 

usluga ekosustava bitnih za održavanje 

gospodarski važnih vrsta, 

 narušena socioekonomska stabilnost 

ribarskog sektora. 

- jačanje kapaciteta za predviđanje budućeg stanja 

bioresursa, 

- razvijanje tehnika i alata za iskorištavanje stranih 

vrsta i populariziranje njihovog korištenja, 

- jačanje istraživačkih kapaciteta na području 

selektivnog uzgoja, hranidbe riba i uzgoja u 

recirkulacijskim sustavima, 

- razvoj mjera očuvanja najranjivijih staništa koja 

pružaju usluge odražavanja populacija gospodarski 

važnih vrsta, 

- povećanje otpornosti akvakulture na smanjenu 

dostupnost protočne vode, promjene fizikalno 

kemijskih parametara vode te pojavu i širenje bolesti, 

- ublažavanje negativnih utjecaja klimatskih promjena 

primjenom integriranih oblika akvakulture, 

- integriranje ribara u sektor turizma u svrhu 

sociogospodarske održivosti. 

 

Prema navodu iz Strategije prilagodbe: „Najveći broj predloženih mjera spada u tzv. nestrukturne 
mjere (administrativne, političke, zakonodavne, tehničke i planske mjere, mjere jačanja svijesti o 
potrebi prilagodbe klimatskim promjenama te mjere vezane uz sakupljanje podataka, motrenje i 
znanstvenoistraživački rad). Relativno mali broj tzv. »strukturnih« mjera (mjere koje obuhvaćaju bilo 
koji izgrađeni objekt ili prirodnu strukturu čije postojanje ima za cilj smanjenje ili izbjegavanje mogućih 
utjecaja klimatskih promjena) uključuje određene tehničke zahvate, kao što je izgradnja zaštitnih brana 
i zidova, izgradnja hidrotehničkih objekata, ali i pošumljavanje, izgradnja zelene infrastrukture, jačanje 
apsorpcijske sposobnosti zemljišta za prihvat viška vode i slično“. 

Kada je riječ o Programu 2021. on u najvećem dijelu uključuje strukturne mjere - mjere ulaganja u 

razvoj vodnokomunalne infrastrukture koji su direktni, odnosno indirektni odgovori na smanjenje 

visoke ranjivosti: 

 vodnih resursa jer se: 

- planiranim ulaganjem u rekonstrukciju sustava s ciljem smanjivanja gubitaka smanjuje 

negativni sinergijski učinak klimatskih promjena i antropogenog utjecaja neučinkovitog 

korištenja voda na raspoloživost voda, te  

- planiranim ulaganjima u sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda smanjuje 

negativni sinergijski učinak klimatskih promjena i antropogenog utjecaja onečišćenja 

komunalnim otpadnim vodama na prihvatne sposobnosti akvatičkih prijamnika, te 

- planiranim ulaganjima u nestrukturne mjere koje uglavnom uspostavljaju suvremene 

sustave (modernizacija) koji imaju za cilj prikupljanje i sistematizaciju podataka odnosno 

uspostavu automatske kontrole (izvješćivanje javnosti) i upravljanja javnim 

vodnokomunalnim sustavima (efikasniji sustav upravljanja sustavima: pogon i poslovanje). 

 u sektoru zdravlja / zdravstva - gdje je kao jedan od važnijih izazova izdvojen problem češćih i 

dugotrajnijih razdoblja nedostupnosti zdravstveno ispravne vode za ljudsku potrošnju jer se: 
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- planiranim ulaganjima u razvoj sustava javne vodoopskrbe ulaže u osiguranje dodatnih 

kapaciteta vode za isporuku potrošačima prije svega ulaganjima u smanjenje gubitaka 

čime se aktiviraju „interne rezervne količine“ a bez da se dodatno uključuju nove količine 

voda, uz napomenu da je samo u manjem broju projekata planirano ulaganje u razvoj 

postojećih odnosno otvaranje novih vodocrpilišta, 

- planiranim ulaganjima u razvoj i modernizaciju sustava javne vodoopskrbe (strukturne i 

nestrukturne mjere) osigurava se smanjenje rizika po zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene za ljudsku potrošnju na vodoopskrbnim sustavima (distribucijska mreža), 

- planiranim ulaganjima u razvoj javnih vodoopskrbnih sustava (strukturne i nestrukturne 

mjere) ulaže u uspostavu javne vodoopskrbe na postojećim lokalnim vodovodima za koje 

je karakteristična nesigurna zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju bilo da je 

riječ o infrastrukturnom nedostatku (primjerice nepostojanju uređaja za kondicioniranje / 

pripremu vode) ili nedostatku upravljanja sustavom (održavanje, pogon, kontrola i drugo). 

 u području ribarstva i akvakulture gdje je kao jedan od izazova identificirana narušena sposobnost 

staništa za pružanje usluga ekosustava bitnih za održavanje gospodarski važnih vrsta jer se: 

- planiranim ulaganjima u razvoj sustava javne vodoopskrbe ulaže u osiguranje dodatnih 

kapaciteta vode za isporuku potrošačima prije svega ulaganjima u smanjenje gubitaka 

čime se aktiviraju „interne rezervne količine“, a bez da se dodatno uključuju nove količine 

voda, 

- planiranim ulaganjima u sustave javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda smanjuju 

opterećenja voda komunalnim otpadnim vodama 

i time osiguravaju povoljniji uvjeti za postizanje i održanje dobrog ekološkog stanja voda kao 

preduvjeta za održavanje gospodarski važnih vrsta. 

Mjere prilagodbe klimatskim promjenama u sektoru Vodnih resursa a koje direktno obuhvaćaju 

projekte Programa 2021. su: 

 mjera visoke važnosti HM-06 Jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske 

uvjetovane klimatskim promjenama, za čiju provedbu su nadležni ministarstvo nadležno za 

graditeljstvo i prostorno uređenje, ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo, Hrvatske vode i 

jedinice lokalne samouprave, te 

 mjera srednje važnosti HM-08 Jačanje otpornosti obalne vodnokomunalne infrastrukture i 

priobalnih vodnih resursa (strukturne mjere), za čiju provedbu su nadležni ministarstvo nadležno 

za vodno gospodarstvo, Hrvatske vode, jedinice lokalne samouprave i jedinice područne 

(regionalne) samouprave, odnosno mjere 

- HM-08-01. Rekonstrukcija i sanacija vodnokomunalne infrastrukture i ostalih zahvaćanja 

vodnih resursa 

- HM-08-02. Dislociranje vodozahvata izvan utjecaja djelovanja mora 

Od Strategijom prilagodbe identificiranih nacionalnih prioriteta u okviru kojih je potrebno provoditi 

mjere prilagodbe klimatskim projektima: 

1. osiguranje održivog regionalnog i urbanog razvoja, 

2. osiguranje preduvjeta za gospodarski razvoj ruralnih područja, priobalja i otoka, 

3. osiguranje održivog energetskog razvitka, 

4. jačanje upravljačkih kapaciteta umreženim sustavom praćenja i ranog upozoravanja, 

5. osiguranje kontinuiteta istraživačkih aktivnosti. 

Planirani projekti se odnose na: 
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1. osiguranje održivog regionalnog i urbanog razvoja, 

2. osiguranje preduvjeta za gospodarski razvoj ruralnih područja, priobalja i otoka. 

Posebno se naglašava da će se ulaganjima u modernizaciju upravljačkih sustava i sustava praćenja 

omogućiti bolji uvid u postignute standarde javnih vodnokomunalnih usluga i poslovanje javnih 

isporučitelja vodnih usluga. Kontinuiranom javnom objavom podataka omogućava se edukacija 

korisnika javnih vodnokomunalnih usluga i osigurava njihov konstruktivan doprinos i participacija u 

upravljanju javnim vodnokomunalnim sustavima. 

1.4.2 Strategija niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 2050. godinu 

Polazeći od općih ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja Republike Hrvatske do 2030. s pogledom na 

2050. godinu (Narodne novine, br. 63/21, u nastavku: Strategija niskougljičnog razvoja), za Program 

2021., posebno su relevantna dva cilja vezana uz učinkovito korištenje resursa i smanjenje energetske 

ovisnosti odnosno povećanja energetske učinkovitosti. Naime, između ostalog, „ … Cilj je smanjiti 

potrošnju prirodnih dobara, smanjiti nastanak opasnih i toksičnih tvari, smanjiti emisije u zrak, vodu i 

tlo te smanjiti ili spriječiti nastajanje otpada na mjestu nastanka. …“.  

Kako je predviđeno „ostvariti smanjenje emisije za 7 % u sektorima izvan ETS-a2, u odnosu na emisiju 

u 2005. godini. Ovo je minimalno što se mora ostvariti, a to je ujedno obvezujući cilj prema Europskoj 

uniji i Pariškom sporazumu, u okviru zajedničkog EU cilja do 2030. godine.“, realizaciju Programa 2021. 

voditi na način da se doprinese postizanju navedenog cilja. 

Strategija niskougljičnog razvoja u okviru sektora Otpad procjenjuje da utjecaj upravljanja otpadnim 

vodama na emisiju stakleničkih plinova iz sektora Otpada iznosi nešto manje od 13 % (napomena: 

sektor Otpada doprinosi s 8,6 % u ukupnoj emisiji stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj što znači 

da upravljanje otpadnim vodama doprinosi oko 1 % ukupnim emisijama stakleničkih plinova). Iz 

smjernica za niskougljični razvoj do 2030. godine, a koje se mogu smatrati relevantnim za Program 

2021. mogu se izdvojiti sljedeće: 

- Poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije - elektrane na odlagališni plin i plin iz 

postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda, elektrane na bioplin i biomasu. 

- Razvoj svijesti o potrebi upravljanja otpadom - kružno gospodarstvo, poticanje međusektorske 

suradnje (prehrambena industrija, poljoprivreda, šumarstvo, …) - u ovom slučaju kada je riječ o 

korištenju prerađenog mulja s komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda. 

- Razvoj novih tehnologija obrade otpada (u ovom slučaju otpadnih voda i mulja s komunalnih 

uređaja za pročišćavanje voda) - ulaganje u istraživanje i razvoj. 

- Osiguravanje potpora za investicijske projekte - korištenje sredstava iz EU strukturnih i 

investicijskih fondova. 

Iz prikaza instrumenata politike ublažavanja klimatskih promjena na lokalnoj i regionalnoj razini kroz 

inicijativu Pametni otoci ističe se nužnost poticanja otočnih zajednica na prelazak na čistu energiju, te 

naročito jačanje sinergije između energetike, transporta i informacijsko i komunikacijske tehnologije, 

uz uključivanje tema vezanih uz vodu i otpad. 

U poslovnom smislu, očekuje se primjena načela niskougljičnog razvoja u poslovnim organizacijama 

odnosno u poslovanju javnih isporučitelja vodnih usluga i to: 

                                                           
2 Sustav trgovanja emisijskim jedinicama (Emissions Trading System) 
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- promicanjem korištenja ugljičnog i okolišnog otiska kao jednog pokazatelja uspješnosti 

poslovanja vodno - komunalnog sektora, 

- promicanjem zelene i niskougljične nabave. 

Potrebno je naglasiti da sva tri scenarija (referentni, postupna tranzicija i snažna tranzicija) kada je riječ 

o upravljanju otpadnim vodama podrazumijeva: „kontinuirano povećanje količine obrađenih otpadnih 

voda industrije te smanjenje količine obrađenih otpadnih voda kućanstava i broja stanovnika s 

individualnim sistemom odvodnje otpadnih voda (septičke jame)“.  

 

2 PREGLED CILJEVA UTVRĐENIH PLANSKIM DOKUMENTIMA UPRAVLJANJA 

VODAMA 

2.1 Strategija upravljanja vodama3 

U nastavku je napravljen pregled ciljeva kako je naveden u Strategiji upravljanja vodama (2008. – 
2038.). Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji dio ciljeva je vremenom u terminološkom i 
formalnom smislu usklađen sa zahtjevima EU aquisa., a u tekstu se nastavno navode termini kako su 
korišteni u originalnom dokumentu. 

Temeljni cilj vodnoga gospodarstva, utvrđen Strategijom upravljanja vodama (2008. - 2038.), je 

osiguranje održivog korištenja voda što podrazumijeva osiguranje dovoljnih količina vode 

zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika, vodeći računa o prirodnim 

mogućnostima (obnovljivosti) resursa. Osim toga, nužno je postići i odgovarajući standard i razinu 

sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike. Razvoj održivog korištenja voda, usmjerava se na očuvanje 

i unaprjeđenje djelotvornosti sadašnjih sustava, izgradnju novih sustava te stvaranje potrebnog okvira 

za razvoj društva i gospodarstva uz usuglašavanje različitih potreba za korištenjem voda.  

Održivo korištenje ostvaruje se: 

- integralnim pristupom u korištenju voda na vodnim područjima, što uključuje očuvanje 
ekosustava i biološke raznolikosti vlažnih i vodenih staništa te sudjelovanje vodnog 
gospodarstva u utvrđivanju i provođenju pravila i mjera za zajedničko uređivanje i korištenje 
svih voda, 

- osiguranjem dovoljnih količina vode odgovarajuće kakvoće, sustavnim istraživanjima vodnih 
resursa i unaprjeđenjem praćenja korištenja voda na slivu, 

- postupnim uvođenjem ekonomske cijene vode, 
- poticanjem smanjenja gubitaka pri svim korištenjima voda, a posebno u javnim 

vodoopskrbnim sustavima, 
- ponovnim korištenjem pročišćenih otpadnih voda za navodnjavanje, 
- primjenom propisa kojima su uređena pitanja uvođenja operatera kao obveznika naknade za 

korištenje voda (osnovica za obračun količina zahvaćene vode na vodozahvatu) te uvođenja 
načela postupnosti i socijalne prihvatljivosti ekonomske cijene vode, 

- uključivanjem svih zainteresiranih dionika i javnosti već u početnim fazama planiranja, 

                                                           
3 Preuzeto iz Strategije upravljanja vodama (Narodne novine, broj 91/08) a prema Višegodišnjem programu 
gradnje komunalnih vodnih građevina 2014. - 2023. 
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- poticanjem razvoja korištenja voda u gospodarstvu uvažavanjem sektorskih, planskih i 
strateških dokumenata (turizma, poljoprivrede, prometa, industrije, energetike i drugih) kao 
ulaznih parametara u procesu planiranja. 

2.1.1 Javna vodoopskrba 

Povećanje životnog standarda stanovništva te razvoj gospodarstva koje koristi vodu iz sustava javne 

vodoopskrbe zahtjeva daljnji razvoj sustava javne vodoopskrbe. Potrebno je stvoriti uvjete za održivost 

vodoopskrbnih sustava osiguranjem dovoljnih količina vode odgovarajuće kakvoće direktnim 

korištenjem resursa ili kondicioniranjem. Iz navedenog proizlazi osnovni cilj utvrđen Strategijom 

upravljanja vodama: osiguranje vode za ljudsku potrošnju stanovništva u skladu sa sanitarno - 

zdravstvenim standardima. 

Strateške odrednice javne vodoopskrbe su: 

- Povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva zdravstveno ispravnom vodom iz javnih 
vodoopskrbnih sustava ili putem mobilne isporuke. Postojeća razina priključenosti 
stanovništva na javne vodoopskrbne sustave povećat će se na 85% - 90%. Na područjima s 
visokom opskrbljenošću izgrađeni će se sustavi proširiti prema perifernim dijelovima urbanih 
područja, čime će se rubna naselja priključiti u postojeće javne vodoopskrbne sustave. Dio 
stanovništva koji se koristi lokalnim vodovodima i individualnim načinom vodoopskrbe (bunari, 
cisterne, čatrnje i slično) postupno će se uključivati u sustave javne vodoopskrbe, čime će se 
uspostaviti nadzor nad kakvoćom isporučene vode i sanitarnom sigurnosti korisnika te nadzor 
nad naplatom korištenja vodnih resursa. Posebna pozornost posvetit će se racionalnijem 
korištenju voda na otocima. Mehanizmi za obvezno uključivanje stanovništva u sustave javne 
vodoopskrbe uredit će se posebnim propisima. 

- Unaprjeđenje upravljanja javnim vodoopskrbnim sustavima postići će se: (i) određivanjem 
distribucijskih područja. Odredit će se distribucijska područja kao tehnološko-ekonomske 
cjeline. Na svakom distribucijskom području osnovat će se po jedno komunalno društvo i 
propisat će se jedinstvena cijena vode. Provest će se reorganizacija i optimalizacija 
(okrupnjavanje) komunalnih društava što će rezultirati znatno manjim brojem društava u 
usporedbi s trenutačnim stanjem, (ii) povezivanjem vodoopskrbnih sustava - regionalni 
sustavi. Unaprjeđenje učinkovitosti postojećih vodoopskrbnih sustava postići će se njihovim 
uključivanjima u regionalne sustave s mogućnošću dopreme vode iz više smjerova (slivova). 

- Ekonomska cijena vode. Uvođenje ekonomske cijene vode uz poštivanje temeljnog načela 
"potrošač plaća" bit će postupno do 2015. godine. Ono će se provesti tehnološkom 
integracijom sustava i uspostavom distribucijskih područja s jedinstvenom cijenom vode. 
Korekcije cijene vode omogućit će povećanje sigurnosti javne vodoopskrbe, izgradnju i pogon 
uređaja za kondicioniranje vode prema europskim standardima te pojačani nadzor nad 
kakvoćom isporučene vode i razinom usluge. Postupnim uvođenjem ekonomske cijene vode 
također se očekuje i racionalizacija potrošnje. 

- Smanjenje gubitaka vode iz javnih vodoopskrbnih sustava. Smanjenje gubitaka vode iz javnih 
vodoopskrbnih sustava na prihvatljive vrijednosti (15 - 20 %) po uzoru na razvijene europske 
zemlje, trajna je zadaća vodno-komunalnog gospodarstva. Time će se dobiti znatne dodatne 
količine vode i smanjit će se potrebe za novim količinama i izvorištima vode, odnosno utjecat 
će se na racionalnost korištenja vodnih resursa. Isto tako, racionalizirat će se i količine 
prerađene vode, koje zbog sadašnjih gubitaka samo dijelom dolaze do potrošača. 

- Zadovoljenje potreba za vodom. Na buduće povećanje potrebe za vodom u javnim 
vodoopskrbnim sustavima utjecat će: (i) povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva, (ii) 
razvojne potrebe u industriji i turizmu; Na smanjenje potreba utjecat će: (iii) saniranje gubitaka 
vode i (iv) racionalizacija potrošnje uslijed uvođenja ekonomske cijene vode. 
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- Povećanje sigurnosti zahvata vode za javnu vodoopskrbu. U javnim vodoopskrbnim sustavima 
povećat će se sigurnost vodoopskrbe i to prioritetno na sustavima: (i) za koje je karakteristična 
velika ranjivost vodonosnika, odnosno trajna mogućnost onečišćenja zbog antropogenih 
utjecaja i/ili relativno male debljine pokrovnoga sloja vodonosnika, (ii) sa zahvatima koji 
nemaju zadovoljavajuću prirodnu kakvoću podzemne vode, (iii) sa zahvatima površinskih voda 
koji zbog otvorenosti imaju manju sigurnost na zahvatu (posebno u urbanim područjima) ili 
koji zahvaćaju vodu iz građevina hidroelektrana, (iv) koji koriste samo jedno izvorište (nužna je 
alternativna opskrba vodom), (v) koji imaju dio priljevnog područja izvan Republike Hrvatske. 

2.1.2 Javna odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

Svrha zaštite voda je očuvanje zdravlja ljudi i okoliša, što podrazumijeva postizanje i očuvanje dobroga 

stanja voda, sprječavanje onečišćenja voda te obuhvaća: 

- zaštitu površinskih i podzemnih voda kao rezerve vode namijenjene za ljudsku potrošnju 
(postojeće i planirane), 

- zaštitu površinskih i podzemnih voda, priobalnih voda (mora), zaštićenih područja - područja 
posebne zaštite voda, radi očuvanja zdravlja ljudi i očuvanja vodenih i o vodi ovisnih 
ekosustava, te očuvanja biološke raznolikosti u okviru integralnog upravljanja vodama, 

- unaprjeđenje ekoloških funkcija voda i priobalnih voda (mora) tamo gdje je narušena kakvoća 
voda, te postizanje propisane kakvoće voda za određene namjene tamo gdje ista ne 
zadovoljava, sudjelovanjem u planiranju i postupnom provođenju cjelovitih mjera zaštite, te 
sustavnim praćenjem učinka provedenih mjera na slivu i priobalnim vodama (moru), 

- smanjenje količine opasnih tvari na izvoru onečišćenja provedbom mjera zaštite voda te 
kontrolu rada izgrađenih objekata i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, 

- doprinos održivom razvoju racionalnim korištenjem vodnih resursa.  

Strateške odrednice upućuju na nužnost upravljanja izvorima onečišćenja, a to podrazumijeva da je 

svaki onečišćivač dužan skrbiti o svojim otpadnim vodama, odnosno da zanemarivanje obveze zaštite 

voda ne smije biti izvor dodatne dobiti. Razvoj sustava javne odvodnje je prioritetna aktivnost. 

Izgradnja sustava javne odvodnje u turističkim područjima je poseban problem, čije rješavanje treba 

prilagoditi sezonskom karakteru turizma.  

Razvoj sustava javne odvodnje provodit će se prema tehničkim uputama za projektiranje, gradnju i 

održavanje, temeljenim na odredbama Direktive o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 

i Direktive Vijeća od 12. lipnja 1986. o zaštiti okoliša, posebno tla, kod upotrebe mulja iz uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda u poljoprivredi (86/278/EEZ) (SL L 181, 4.7.1986.). Prema ovim 

dokumentima, drugi stupanj pročišćavanja otpadnih voda (biološki stupanj pročišćavanja) je zahtjev, 

dok se dodatno uklanjanje hranjivih tvari (treći stupanj pročišćavanja) zahtijeva u osjetljivim 

područjima. U nekim posebno navedenim slučajevima stupanj pročišćavanja može biti i drugačiji.  

Razvojni prioriteti su:  

- sustavi prema veličini s obzirom na postojeće i planirano opterećenje (stanovništvo i industrija 
priključeni na sustav javne odvodnje),  

- sustavi kojima će se ostvariti puna funkcionalnost cjeline od priključka, prikupljanja, odvodnje, 
pročišćavanja do odgovarajućeg ispuštanja pročišćenih otpadnih voda uz uvažavanje tehničko 
sanitarnih uvjeta obavljanja usluge (vodonepropusnost, rasterećenja, privremeno odlaganje 
mulja i slično),  

- sustavi u područjima u kojima je ustanovljeno pogoršanje stanja voda (površinskih, 
podzemnih, priobalnih voda),  
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- sustavi u područjima za koja je utvrđeno da su rizična zbog neizgrađenosti sustava javne 
odvodnje,  

- sustavi na slivovima čiji su prihvatni kapaciteti izloženi kombiniranom pritisku više vrsta izvora 
onečišćenja,  

- sustavi čijim se građenjem ostvaruje ravnomjerni razvoj komunalne infrastrukture i higijensko 
sanitarnih uvjeta života stanovništva na području države.  

Uz izgradnju sustava javne odvodnje - povećanje stupnja priključenosti stanovništva, znatni pomaci u 

poboljšanju higijensko - sanitarnih uvjeta života stanovništva i zaštite okoliša postižu se i 

unaprjeđenjem usluge odvodnje i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Učinkovit način 

unaprjeđenja usluge jest, među ostalim, uspostava uslužno / distribucijskih područja
 
kojim bi se 

obuhvatila i ruralna područja s individualnim sustavima. Individualna odvodnja stanovništva stavit će 

se u okvire uslužnog / distribucijskog područja i time će postati točkasti izvor onečišćenja koji će se 

rješavati konvencionalnim i alternativnim postupcima pročišćavanja. Postupno uvođenje ekonomske 

cijene odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda drugi je važan uvjet za postizanje odgovarajuće razine 

javne odvodnje.  

Planiranim aktivnostima (do 2023. godine) vezanima za smanjenje točkastih izvora onečišćenja iz 

vodnokomunalnih sustava, prema Strategiji, bit će obuhvaćeno:  

- oko 70 % sustava kojima gravitira od 2.000 ES do 10.000 ES stanovnika, 
- oko 77 % sustava kojima gravitira od 10.000 ES do 15.000 ES stanovnika,  
- oko 100 % sustava kojima gravitira više od 15.000 ES stanovnika.  

Stoga se, prema Strategiji, uglavnom planira izgradnja II. stupnja pročišćavanja otpadnih voda, osim u 

priobalnim područjima manje osjetljivosti gdje se, za manje aglomeracije, predviđa I. stupanj. Time će 

se priključenost na sustav javne odvodnje povećati na oko 60 % ukupnoga broja stanovnika (odnosno 

2.660.000 stanovnika). Preostali zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda će se 

provesti u investicijskom ciklusu nakon 2023. godine. 

Potrebno je još jednom naglasiti da su se, nakon donošenja Strategije 2008. godine, a osobito nakon 
pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, neki od navedenih ciljeva, u terminološkom i formalnom 
smislu, promijenili odnosno uskladili sa zahtjevima EU vodnog regulatornog okvira. 

Promjene nastale u formalnom i terminološkom smislu, a vezane uz transpoziciju europskog okolišnog 

i vodnog prava nakon donošenja Strategije rezultirale su nizom promjena i dopuna (u razdoblju od 

2009. godine do 2018. godine), odnosno donošenjem novog Zakona o vodama i Zakona o vodnim 

uslugama 2019. godine (uvođenje novih pojmova aglomeracije, vodne usluge, vodne aktivnosti javni 

isporučitelji vodnih usluga, odnosno pojašnjenje ili čak promjene značenja pojedinih pojmova kao 

primjerice distribucijsko područje i slično). Navedene promjene su omogućile kvalitetnije i preciznije 

sagledavanje funkcioniranja vodnog i vodnokomunalnog sektora  

Naime, vremenom su postavljeni ciljevi mijenjani (primjerice Odluka o određivanju osjetljivih područja 

Narodne novine, br. 81/10 i 141/15), razvijani, odnosno detaljnije razrađivani tako da njihova 

usporedba nije jednostavna. Tako primjerice, pojednostavljeno uspoređujući ciljeve smanjenja 

točkastog opterećenja komunalnim otpadnim vodama prema Strategiji upravljanja vodama i ciljeve 

koji proizlaze iz prijenosa Europske pravne stečevine u hrvatsko zakonodavstvo (a što se dalje prenosilo 

u druge plansko - programske dokumente) mogu se uočiti određene razlike: 
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Strategija upravljanja vodama Ugovor o pristupanju, Program 2015. 

sustavi obuhvat rok aglomeracije obuhvat rok* 

sustavi kojima gravitira  

od 2.000 do 10.000 ES 

70 % 2023. aglomeracije s opterećenjem 

od 2.000 do 10.000 ES 

100 % 2023. 

sustavi kojima gravitira  

od 10.000 do 15.000 ES 

77 % 2023. aglomeracije s opterećenjem 

od 10.000 do 15.000 ES 

100 % 2020. 

sustavi kojima gravitira  

više od 15.000 ES 

100 % 2023 aglomeracije s opterećenjem 

većim od 15.000 ES 

100 % 2018. 

* rokovi su naknadnim planskim i programskim dokumentima mijenjani 

 

Slično se može zaključiti i kada je riječ o zahtijevanom stupnju pročišćavanja gdje se prema Strategiji 

uglavnom planira izgradnja II. stupnja pročišćavanja, osim u priobalnim područjima manje osjetljivosti 

gdje se za manje aglomeracije predviđa I. stupanj, dok se kao posljedica prijenosa europske pravne 

stečevine u hrvatske propise uglavnom radi o III. stupnju (naprednije pročišćavanje), odnosno prema 

sljedećem:  

 Veličina aglomeracije (ES) 

2.000 - 10.000 10.000 - 15.000 15.000 -150.000 > 150.000 

Vodno područje rijeke Dunav - osjetljivo područje sekundarno pročišćavanje naprednije 

pročišćavanje 

naprednije 

pročišćavanje 

naprednije 

pročišćavanje 

Jadransko vodno područje - osjetljivo područje 

(ispuštanje na kopnu i na dijelu osjetljivog mora) 

sekundarno (ili odgovarajuće*) 

pročišćavanje 

naprednije 

pročišćavanje 

naprednije 

pročišćavanje 

naprednije 

pročišćavanje 

Jadransko vodno područje - područje mora koje 

nije proglašeno osjetljivim 

odgovarajuće pročišćavanje sekundarno 

pročišćavanje 

sekundarno 

pročišćavanje 

sekundarno 

pročišćavanje 

* priobalno područje 

 

2.2 Ugovor o pristupanju  

Ugovor o pristupanju je potvrđen Zakonom o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, 

Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike 

Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, 

Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike 

Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske 

Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, 

Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike 

Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine, Međunarodni ugovori, 

broj 2/12; u daljem tekstu: Ugovor o pristupanju). Prema Ugovoru o pristupanju, Prilog V. Prijelazne 

mjere, 10. Okoliš, IV. Kakvoća voda u dijelu odredbi relevantnih za obavljanje vodnih usluga određena 

su sljedeća prijelazna razdoblja za usklađenje sa zahtjevima sljedećih vodnih direktiva 4: 

 Direktive 91/271/EEZ u pogledu sabirnih sustava i pročišćavanja komunalnih otpadnih voda 

primjenjuju se u Hrvatskoj od 1. siječnja 2024., uz poštivanje ciljnih među rokova (31. prosinac 

2018. i 31. prosinac 2020.) za određene aglomeracije. 

                                                           
4 Sažeti pregled sadržaja Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji 
(http://www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/Ugovor-sazetakMVEP.pdf) 
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 Direktive Vijeća 98/83/EZ od 3. studenog 1998. o kakvoći vode namijenjene za ljudsku potrošnju u 

pogledu mikrobioloških parametara primjenjuju se na određene vodoopskrbne zone u Hrvatskoj 

od 1. siječnja 2019.  

Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka) ima za cilj poboljšati pristup 

vodi za ljudsku potrošnju za sve , a posebice za ranjive i marginalizirane skupine koje određuje svaka 

država članica u skladu sa svojim potrebama, osigurati zaštitu ljudskog zdravlja korištenjem 

zdravstveno ispravne vode, odnosno, osigurati da u vodi namijenjenoj za ljudsku potrošnju nema 

mikroorganizama, parazita i tvari opasnih po ljudsko zdravlje.  

Načelna ocjena ispunjenja obveza određenih u Direktivi o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku 

potrošnju i Direktivi o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (preinaka)5, a koja su relevantna 

za Program 2021. je sljedeća: 

 Ispunjavanje minimalnih zahtjeva vezanih uz mikrobiološke i kemijske pokazatelje, 

radioaktivnost i izgled, a dopuštena su odstupanja isključivo ukoliko nema opasnosti po 

ljudsko zdravlje i vodoopskrbu nije moguće osigurati na neki drugi razuman način: 

• za ispunjenje mikrobioloških parametara prema Programu usklađenja s vodno 

komunalnim direktivama koji upućuje na potrebu usklađenja na 31 (od 68 zona) 

vodoopskrbnoj zoni; Republika Hrvatska je sukladno Ugovoru o pristupanju dobila rok 

do 1. siječnja 2019. godine (poglavlje 2.4 Ciljevi Programa 2021. - razrada, točka 2.), 

• rokovi koje dopušta Direktiva za usklađenje s kemijskim parametrima su 2 moguća 

odstupanja (na što kraće razdoblje koje ne smije prelaziti 3 godine) uz mogućnost 

dodatnog produženja koje na zahtjev države članice odobrava Europska komisija pod 

iznimnim okolnostima (poglavlje 3.2.3. Zdravstvena ispravnost vode namijenjene 

ljudskoj potrošnji, tablica 30). 

Vrlo zahtjevne aktivnosti na ispunjenju ovog uvjeta su u tijeku. Iako se rokovi ne mogu 

produžavati, potrebno je dodatno vrijeme za postizanje usklađenja s mikrobiološkim 

kemijskim i indikatorskim pokazateljima. 

 Monitoring vode namijenjene za ljudsku potrošnju - uspostava odgovarajućeg monitoringa 

je zahtjevna, monitoring se konstantno unapređuje, Republika Hrvatska redovito izvršava 

ovu obvezu. 

 Izvješćivanje potrošača - uspostava kvalitetnog sustava izvješćivanja je u tijeku, Republika 

Hrvatska velikim dijelom ispunjava potrebne standarde. 

 Izvješćivanje Europske komisije prema utvrđenom vremenskom rasporedu - Republika 

Hrvatska izvršava ovu obvezu sukladno određenim rokovima. 

 

 
 

Tumač: 

Aktivnosti u tijeku potrebna određena produženja rokova kako bi se ispunili zahtjevi 

Zahtjevi ispunjeni - redovito provođenje aktivnosti 

 

Direktiva o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda ima za cilj zaštitu okoliša od negativnog utjecaja 

nedovoljno pročišćene komunalne otpadne vode i nedovoljno pročišćene otpadne vode prehrambene 

industrije (uz napomenu da pitanje pročišćavanja otpadnih voda prehrambene industrije nije u 

nadležnosti javnih isporučitelja vodnih usluga pa samim time nije niti obuhvaćeno Programom 2021.). 

                                                           
5 Donesena u postupku transponiranja u nacionalno zakonodavstvo. 
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Načelna ocjena uz sistematiziran pregled obveza određenih Direktivom o pročišćavanju komunalnih 

otpadnih voda su sljedeće:  

 Planiranje: identifikaciju i inventarizaciju aglomeracija većih od 2.000 ES i određivanje 

osjetljivih područja (Republika Hrvatska je izvršila i izvršava ovu obvezu redovito) 

 Ispunjavanje minimalnih zahtjeva vezanih uz prikupljanje i pročišćavanje komunalnih 

otpadnih voda za što je Republika Hrvatska sukladno Pristupnom ugovoru dobila rok do 1. 

siječnja 2024., uz poštivanje ciljnih među rokova (31. prosinac 2018. i 31. prosinac 2020.) 

za određene aglomeracije. 

Vrlo zahtjevne aktivnosti na ispunjenju ovog uvjeta su u tijeku, potrebno je određeno 

produženje rokova kako bi se ispunili navedeni zahtjevi. 

 Monitoring (otpadnih voda i njihovog utjecaja na stanje voda) - usklađenje laboratorijskih 

kapaciteta, te aktivnosti na prikupljanju i sistematizaciji podataka - monitoring se 

kontinuirano unapređuje. 

 Izvješćivanje Europske komisije prema utvrđenom vremenskom rasporedu - Republika 

Hrvatska izvršava ovu obvezu sukladno određenim rokovima. 

 

 
 

Tumač: 

Aktivnosti u tijeku potrebna određena produženja rokova kako bi se ispunili zahtjevi 

Zahtjevi ispunjeni - redovito provođenje aktivnosti 

 

2.3 Planska i programska dokumentacija 

Osnova za pripremu Ugovora o pristupanju koja se odnosi na postupak usklađenja s Direktivom o 

pročišćavanju komunalnih otpadnih voda i Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku 

potrošnju je dokument Plan provedbe vodnokomunalnih direktiva, objavljen u studenom 2010. godine 

i u odnosu na Strategiju upravljanja vodama (Narodne novine, br. 91/08) skraćuje rokove prilagodbe 

sukladno rezultatima pristupnih pregovora. Ovaj plan bio je podloga za izradu programa mjera u Planu 

upravljanja vodnim područjima 2013. - 2015. (Narodne novine, br. 82/13). 

Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina (Narodne novine, br. 66/16; u daljem 

tekstu: Program 2015) izrađen je u skladu sa Zakonom o vodama (Narodne novine, broj 153/09, 63/11, 

130/11, 56/13, 14/14), a donijela ga je Vlada Republike Hrvatske u listopadu 2015. godine nakon 

provedenog postupka strateške procjene utjecaja programa na okoliš. Ovaj program je bio podloga za 

izradu Plana upravljanja vodnim područjima za razdoblje 2016. - 2021. (Narodne novine, br. 66/16). 

2.4 Ciljevi Programa 2021. - razrada 

Ciljevi su, sukladno metodološkom okviru, posebno razrađeni na način da je njihovo ostvarenje 

moguće pratiti na osnovu mjerljivih indikatora. U nastavku se daje opis i obrazloženje ciljeva planiranih 

ovim programom dok se detaljna razrada indikatora nalazi u Poglavlju 6.3. 

Jedan od osnovnih preduvjeta uspješnosti provedbe Programa 2021. je ostvarenje napretka u reformi 

sektora vodnih usluga koja je u tijeku. Zbog toga se prva grupa ciljeva provedbe ovoga programa odnosi 

na pitanja institucionalnog ustroja u sektoru vodnih usluga. 

1. Ciljevi vezani uz reformu vodnokomunalnog sektora su: 

(a) uspostaviti uslužna područja, 

(b) uspostaviti jedinstveno obavljanje vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje, 
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(c) ispoštovati načelo jedan isporučitelj na jednom uslužnom području, 

(d) osigurati priuštivost cijene vodne usluge i nakon provedbe projekata razvoja vodnokomunalne 

infrastrukture 

(e) uspostaviti jedinstvenu cijenu vodnih usluga na uslužnom području 

2. Ciljevi vezani uz unaprjeđenje usluge javne vodoopskrbe proistječu iz odredbi Strategije 

upravljanja vodama, Plana upravljanja vodnim područjima, Ugovora o pristupanju odnosno 

zahtjeva za usklađenjem s Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju uključujući 

i njenu preinaku: 

(a) Osigurati pristup vodi za ljudsku potrošnju za sve stanovnike posebice za ranjive i 

marginalizirane skupine priključenjem na sustave javne vodoopskrbe ili na drugi način 

(primjerice mobilnim putem autocisternama ili brodovima vodonoscima). 

(b) Postizanje zdravstvene ispravnosti odnosno smanjenje rizika nepostizanja zdravstvene 

ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju, što uključuje i poboljšanje sustava kontrole 

i praćenja pokazatelja zdravstvene ispravnosti. 

Tablica 3 Tablični prikaz stanja usklađenosti prema pokazateljima zdravstvene ispravnosti na 
vodoopskrbnim područjima (izvještajne jedinice prema Ugovoru o pristupanju) 

 Vodoopskrbno područje Ugovor o 

pristupanju 

rok 

Rok 

(podaci prezentirani na 

Objedinjenom sastanku studeni 

2019.) 

1 VZ BJELOVAR 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

2 VZ DARUVAR 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

3 VZ ĐURĐEVAC 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

4 VZ GORSKI KOTAR 1. siječnja 2019. neusklađeno 

5 VZ HRVATSKO ZAGORJE 1. siječnja 2019. neusklađeno 

6 VZ ISTOČNA SLAVONIJA - SLAVONSKI BROD 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

7 VZ ISTRA 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

8 VZ JASTREBARSKO - KLINČA SELO 1. siječnja 2019. neusklađeno 

9 VZ KARLOVAC - DUGA RESA 1. siječnja 2019. neusklađeno 

10 VZ KNIN 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

11 VZ KOPRIVNICA 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

12 VZ KRIŽEVCI 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2019 

13 VZ LAPAC 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

14 VZ LIČKA JESENICA 1. siječnja 2019. neusklađeno 

15 VZ NAŠICE 1. siječnja 2019. neusklađeno 

16 VZ NERETVA - PELJEŠAC - KORČULA - LASTOVO - MLJET 1. siječnja 2019. neusklađeno (kloridi mutnoća) 

17 VZ OGULIN 1. siječnja 2019. neusklađeno 

18 VZ OPATIJA - RIJEKA - KRK 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

19 VZ OTOČAC 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

20 VZ OZALJ 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

21 VZ PETRINJA - SISAK 1. siječnja 2019. neusklađeno 

22 VZ PISAROVINA 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2019 

23 VZ PITOMAČA 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

24 VZ POŽEŠTINA 1. siječnja 2019. neusklađeno 

25 VZ SVETI IVAN ZELINA 1. siječnja 2019. neusklađeno 

26 VZ UDBINA - KORENICA 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

27 VZ VARAŽDIN 1. siječnja 2019. neusklađeno 

28 VZ VELIKA GORICA 1. siječnja 2019. neusklađeno 

29 VZ ZAGREB 1. siječnja 2019. neusklađeno 

30 VZ ZAPREŠIĆ 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 
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 Vodoopskrbno područje Ugovor o 

pristupanju 

rok 

Rok 

(podaci prezentirani na 

Objedinjenom sastanku studeni 

2019.) 

31 VZ ZRMANJA - ZADAR 1. siječnja 2019. neusklađeno (mutnoća) 

32 VZ ŽRNOVNICA 1. siječnja 2019. usklađeno do kraja 2018 

33 VZ BARANJA na dan pristupanja  

34 VZ CRES - LOŠINJ na dan pristupanja  

35 VZ ČAZMA na dan pristupanja  

36 VZ DAVOR - NOVA GRADIŠKA na dan pristupanja  

37 VZ DUBROVNIK na dan pristupanja  

38 VZ DUGO SELO na dan pristupanja  

39 VZ ĐAKOVO na dan pristupanja  

40 VZ GAREŠNICA na dan pristupanja  

41 VZ GLINA na dan pristupanja  

42 VZ GOSPIĆ na dan pristupanja  

43 VZ GRAČAC na dan pristupanja  

44 VZ GRUBIŠNO POLJE na dan pristupanja  

45 VZ GVOZD - TOPUSKO na dan pristupanja  

46 VZ HRVATSKO PRIMORJE na dan pristupanja  

47 VZ ILOK na dan pristupanja  

48 VZ IMOTSKI - VRGORAC - MAKARSKA na dan pristupanja  

49 VZ ISTOČNA SLAVONIJA - VINKOVCI na dan pristupanja  

50 VZ IVANIĆ GRAD na dan pristupanja  

51 VZ LABIN na dan pristupanja  

52 VZ MEĐIMURJE na dan pristupanja  

53 VZ MIHOLJAC na dan pristupanja  

54 VZ MOSLAVAČKA POSAVINA - JASENOVAC na dan pristupanja  

55 VZ ORAHOVICA na dan pristupanja  

56 VZ OSIJEK na dan pristupanja  

57 VZ PAKRAC - LIPIK na dan pristupanja  

58 VZ PAŠINO VRELO na dan pristupanja  

59 VZ PULA na dan pristupanja  

60 VZ SLATINA na dan pristupanja  

61 VZ SPLIT - SINJ - OMIŠ - OTOCI na dan pristupanja  

62 VZ VIROVITICA na dan pristupanja  

63 VZ ŠIBENIK na dan pristupanja  

64 VZ TROJSTVO - GRĐEVAC na dan pristupanja  

65 VZ VALPOVO na dan pristupanja  

66 VZ VRBOVEC na dan pristupanja  

67 VZ VUKOVAR na dan pristupanja  

68 VZ ŽUMBERAK - KRAŠIĆ na dan pristupanja  
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Slika 1 Kartografski prikaz stanja usklađenosti prema pokazateljima zdravstvene ispravnosti 
prema vodoopskrbnim područjima (izvještajne jedinice prema Ugovoru o pristupanju) 
(stanje 2018. /2019. godina) 

(c) Smanjenje opterećenja voda zahvaćanjem vode namijenjene za ljudsku potrošnju, odnosno 

smanjenje gubitaka iz vodoopskrbnih sustava prioritetno ukoliko se voda zahvaća iz vodnih 

tijela na kojima nisu ispunjeni ciljevi zaštite voda / okoliša.  

Rok za postizanje ciljeva zaštite voda/okoliša (propisanih u članku 4. Okvirne direktive o 

vodama, prenesenim u Zakon o vodama i Uredbu o standardu kakvoće voda) odnosno za 

postizanje najmanje dobrog ekološkog stanja voda (dalje u tekstu: ciljevi zaštite voda) za sve 

članice Europske unije je 31. prosinac 2027. godine. Pri tom treba napomenuti da svako 

značajnije zahvaćanje voda, bez obzira na namjenu može imati negativnog utjecaja na stanje 

voda i neposredno ili posredno onemogućiti ispunjenje ciljeva zaštite voda. Neposredno, 

zahvaćanje voda utječe na hidromorfološki element stanja voda i to hidrološki režim za 

površinske vode odnosno na pokazatelj količinskog stanja podzemnih voda. Posredno, 

zahvaćanje voda promjenama u hidrološkom režimu površinskih, odnosno u količinskom 

stanju podzemnih voda utječu na promjene ukupnog ekološkog stanja površinskih i stanja 

podzemnih voda (primjerice smanjen apsorpcijski kapacitet/autopurifikacijski kapacitet i 

povećanje ranjivosti na onečišćenje voda površinskih voda ili negativan utjecaj sniženja razina 

podzemnih voda na kopnene ekosustave). Utjecaj zahvaćanja i preusmjeravanja voda na stanje 

vodnih tijela procjenjuje se na osnovu sljedeća 2 indikatora: 
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- „indeksa korištenja“ koji mjeri udio zahvaćene/preusmjerene vode u odnosu na 

dugogodišnji prosječni protok kao referentnu vrijednost kada je riječ o površinskim 

vodama i  

- udjela zahvaćene vode u odnosu na obnovljive zalihe podzemnih voda kada je riječ o 

podzemnim vodama. 

Prema podacima iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. godina ciljevi zaštite 

voda nisu postignuti na 866 od 1.484 vodna tijela (58 %), te na 2 grupirana vodna tijela 

podzemnih voda. Međutim, broj vodnih tijela površinskih voda rijeka koja ne zadovoljavaju 

ciljeve zaštite voda, jer nisu u najmanje dobrom stanju prema indeksu korištenja6, odnosno 

broj vodnih tijela na kojima zahvaćanja voda ima značajan utjecaj je 34 (odnosno svega 2 % 

ukupnog broja vodnih tijela). Dva grupirana tijela podzemnih voda su u lošem količinskom 

stanju za koja je procijenjeno da su u riziku od postizanja dobrog količinskog stanja (6 % od 

ukupnog broja vodnih tijela). Pri tome treba naglasiti sljedeće: 

- Bez obzira na to što nepovoljno ekološko stanje ne mora biti posljedica značajnog 

(prekomjernog) zahvaćanja / preusmjeravanja voda, smanjenje opterećenja zahvaćanjem 

voda može posredno utjecati na postizanje ciljeva zaštite voda; 

- Riječ je o kumulativnom utjecaju što znači da je riječ o zahvaćanju voda za više namjena, a 

ne samo o zahvaćanju voda za potrebe opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju 

(vodoopskrba stanovništva, navodnjavanje, zahvaćanje voda za potrebe gospodarstva i 

drugo) te se ne može očekivati da će u svakom slučaju mjere smanjenja opterećenja 

zahvaćanjem voda za vodoopskrbu biti dovoljne za postizanje najmanje dobrog stanja 

voda;  

- Oko 90% vode koja se zahvaća za potrebe vodoopskrbe se zahvaća iz podzemnih voda te 

je dobro količinsko stanje podzemnih vodnih tijela od velikog značaja za održivost sustava 

vodoopskrbe; 

- Prema podacima iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. od ukupne količine 

podzemnih voda zahvaćenih za potrebe vodoopskrbe oko 42% se zahvaća iz izvorišta što 

znači da ima direktan nepovoljni utjecaj na ekološko stanje površinskih voda – rijeka 

(nizvodno). Budući je najvećim dijelom riječ o malim vodnim tijelima, u Planu upravljanja 

vodnim područjima 2016. - 2021. ovaj problem nije posebno naglašen, iako realno postoji 

i može biti značajan. Nadalje, ukoliko se promatra korištenje izvorskih voda može se 

zaključiti da je opskrba vodom namijenjenoj za ljudsku potrošnju gotovo jedini korisnik 

izvora površinskih voda. Radi toga se može zaključiti da svako smanjenje opterećenja 

zahvaćanjem voda za potrebe opskrbom vodom za ljudsku potrošnju ima značajan utjecaj 

na poboljšanje ekološkog stanja gornjih tokova rijeka. 

- Potreba za smanjenjem opterećenja voda zahvaćanjem voda osobito je naglašena u 

uvjetima klimatskih promjena gdje se već sada bilježe pogoršanja i produženja sušnih 

razdoblja i istovremeno povećanja potreba za vodom (detaljnije razrađeno u dokumentu 

Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama, Državni 

hidrometeorološki zavod, Sektor za meteorološka istraživanja, Služba za klimatologiju, 

Zagreb 2019. godine) objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskih voda na poveznici 

                                                           
6 Prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. indeks korištenja voda mjeri udio zahvaćene / 
preusmjerene vode u odnosu na dugogodišnji prosječni protok kao referentnu vrijednost. Cilj zaštite voda je 
ispunjen ukoliko je postignuto najmanje dobro ekološko stanje, odnosno kada ne dolazi do pogoršanja ekološkog 
stanja. Kada je riječ o zahvaćanju / preusmjeravanju voda koje utječe na promjenu hidromorfoloških 
karakteristika, najmanje dobro stanje voda mjereno prema određenom hidromorfološkom pokazatelju se postiže 
ukoliko odstupanje od referentnog (neporemećenog, prirodnog stanja) nije veće od 20 %. 
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https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/interpretacija_analize_klimatskih_pr

omjena_za_planske_potrebe_upravljanja_vodama.pdf. Racionalizacija i efikasnije 

korištenje voda (smanjenjem gubitaka, uvođenjem kontrole i preciznog praćenja, 

korištenjem modernih tehnologija upravljanja sustavima) je mjera prilagodbe na klimatske 

promjene, kojima se omogućava očuvanje ekološke funkcije voda, a da se istovremeno ne 

smanjuju standardi opskrbe vodom namijenjenoj ljudskoj potrošnji. 

 
Slika 2 Ekološko stanje rijeka i jezera (svi vodotoci obuhvaćeni Planom upravljanja vodnim 

područjima 2016. - 2021., intenzivne boje - potpuna ocjena koja uključuje i biološke 
pokazatelje) - izvor: Plan upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.  
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Stanje rijeka i jezera prema „indeksu korištenja“ (svi vodotoci obuhvaćeni 

Planom upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021.) 

Količinsko stanje podzemnih voda 

  

Slika 3 Stanje površinskih i podzemnih voda prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021 . 
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Nastavno na navedeno, može se zaključiti da svako smanjenje zahvaćanja voda ima 

značajne pozitivne efekte na postizanje ciljeva zaštite vode. Posebice se to odnosi na 

smanjenje gubitaka iz javnih vodoopskrbnih sustava koji su značajni i prosječno iznose oko 

50 % ukupno zahvaćenih količina vode. Naime, za javnu vodoopskrbu se na godišnjoj razini 

(podaci za 2019.), pretežito iz tijela podzemnih voda, zahvati oko 477 milijuna m3 vode, a 

korisnicima se isporuči oko 240 milijuna m3 vode. S obzirom na to da zahvaćanje voda za 

javnu vodoopskrbu predstavlja najznačajniji pritisak na količinsko stanje podzemnih 

vodnih tijela u odnosu na zahvaćanja za ostale namjene (primjerice zahvaćanje vode za 

tehnološke potrebe je oko 19 milijuna m3), smanjenjem gubitaka iz javnih vodoopskrbnih 

sustava postići će se vrlo značajni pozitivni utjecaji na stanje vodnih tijela posebice 

podzemnih. 

Dakle, može se zaključiti da se ulaganjima u provedbu mjera kojima se doprinosi smanjenju 

gubitaka u distribucijskim dijelovima vodoopskrbnih sustava, značajno može povećati 

efikasnost korištenja vode i time smanjiti negativan utjecaj zahvaćanja voda na postizanje 

ciljeva zaštite voda s jedne strane, a da se istovremeno ne utječe negativno na standard 

isporuke vode potrošačima s druge strane. 

Kako bi se potakli javni isporučitelji vodnih usluga na racionalnije korištenje voda koje se 

zahvaćaju za javnu vodoopskrbu i učinkovitije upravljanje sustavima javne vodoopskrbe 

donesena je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korištenje voda 

(Narodne novine, br. 32/20). U skladu s člankom 4. te Uredbe, naknada za korištenje voda 

naplaćuje se na isporučene količine vode do 30. prosinca 2022. godine čime je pružena 

mogućnost isporučiteljima vodnih usluga da se do kraja 2022. godine prilagode na to da 

će osnovica za naplatu te naknade biti količina zahvaćene vode od 1. siječnja 2023. godine. 

Naime, ta naknada predstavlja javno davanje koje je prihod Hrvatskih voda, a služi za 

pokriće troškova resursa i zaštite okoliša (čl. 28. Zakona o financiranju vodnoga 

gospodarstva) po osnovi naplate (zahvaćenoj količini vode) i namjeni kojoj služi što je u 

skladu s člankom 9. Okvirne direktive o vodama koji poziva države članice da uzmu „u obzir 

načelo povrata troškova od vodnih usluga, uključujući i troškove zaštite okoliša i resursa“, 

te da će države članice osigurati „da politika cijena vode predstavlja odgovarajući poticaj 

korisnicima da koriste vodne resurse učinkovito i da time doprinesu ostvarenju ciljeva ove 

Direktive“. Mjerenje zahvaćenih i isporučenih količina vode prvi je korak prema svim 

drugim koracima koji imaju za cilj uspostavu učinkovitog korištenja voda. Valja istaknuti da 

je mjerenje isporučenih količina u Hrvatskoj u potpunosti uspostavljeno već dugi niz 

godina, dok je mjerenje količina zahvaćenih voda na izvorištima i vodozahvatima javne 

vodoopskrbe, nefunkcionalno ili nepostojeće i potrebno ga je uspostaviti radi kontrole 

provođenja mjera smanjenja gubitaka i transparentne primjene načela korisnik plaća. 

Projekt će se realizirati prema Akcijskom planu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih 

uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe, te evidentiranja, prikupljanja, obrade i 

kontrole podataka o zahvaćenim količinama vode koji je donijelo Upravno vijeće Hrvatskih 

voda 16. prosinca 2020. godine, kao plan za provedbu obveze iz članka 25.a Zakona o 

financiranju vodnoga gospodarstva. 

3. Ciljevi vezani uz unapređenje usluge javne odvodnje proistječu iz odredbi Strategije upravljanja 

vodama, Ugovora o pristupanju odnosno uvjeta usklađenja s Direktivom o pročišćavanju 

komunalnih otpadnih voda: 
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(a) Postizanje većeg stupnja priključenosti - više od 98 % priključenog opterećenja na sustave 

javne odvodnje za aglomeracije veće od 2.000 ES. 

(b) Postizanje veće razine usklađenosti s obzirom na razinu pročišćavanja komunalnih otpadnih 

voda za aglomeracije veće od 2.000 ES sukladno opterećenju i osjetljivosti prijamnika: 

a. za aglomeracije s opterećenjem između 2.000 ES i 10.000 ES (minimalno 2. stupanj 

pročišćavanja na osjetljivim područjima, odnosno odgovarajuće pročišćavanja na 

područjima koja nisu proglašena osjetljivim) 

b. za aglomeracije s opterećenjem većim od 10.000 ES i 15.000 ES (naprednije 

pročišćavanje – 3 stupanj na osjetljivim područjima, 2. stupanj na područjima koja nisu 

proglašena osjetljivim) 

(c) Postizanje većeg stupnja usklađenosti individualnih sustava odvodnje u aglomeracijama većim 

od 2.000 ES. 

(d) Smanjenje opterećenja voda ispuštanjem nepročišćenih odnosno nedovoljno pročišćenih 

komunalnih otpadnih voda prioritetno na onim vodnim tijelima na kojima nisu ispunjeni ciljevi 

zaštite voda. 

Osnovni izvor podataka za praćenje ostvarenja ciljeva su isporučitelji vodnih usluga i Hrvatske 

vode. 

3 STANJE VODNOKOMUNALNOG SEKTORA 

3.1 Vodnokomunalni sektor 

3.1.1 Javni isporučitelji vodnih usluga 

U Republici Hrvatskoj trenutno vodne usluge javne vodoopskrbe i odvodnje pruža 156 javnih 

isporučitelja vodnih usluga/isporučitelja vodnih usluga.  Broj javnih isporučitelja se od 2015. godine 

postupno smanjuje zbog njihove integracije pri provedbi EU projekata. 

Tablica 4 Usporedni prikaz broja isporučitelja vodnih usluga u 2015. i Programu 2021. 

 Broj javnih 

isporučitelja vodnih 

usluga koji obavljaju 

uslugu vodoopskrbe i 

odvodnje 

Broj javnih 

isporučitelja vodnih 

usluga koji obavljaju 

samo uslugu 

vodoopskrbe 

Broj javnih 

isporučitelja vodnih 

usluga koji obavljaju 

samo uslugu odvodnje 

Broj javnih 

isporučitelja 

vodnih usluga 

2015. 142 10 23 175 

Program 2021. 118 10 28 156 

 

Tablica 5 Popis javnih isporučitelja vodnih usluga i isporučitelja vodnih usluga prema djelatnosti 
koju obavljaju 

Javni isporučitelji vodnih usluga / Isporučitelji vodnih usluga vodoopskrba odvodnja 
vodoopskrba 

i odvodnja 

6.MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag  
  

ALBANEŽ d.o.o., Pomer  
  

BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir    

CRNO VRILO d.o.o., Karlobag    

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar   
 

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci    

DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano  
  

DVORAC d.o.o., Valpovo    

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo   
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Javni isporučitelji vodnih usluga / Isporučitelji vodnih usluga vodoopskrba odvodnja 
vodoopskrba 

i odvodnja 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac    

HIDROBEL d.o.o., Belišće    

HOBER ODVODNJA d.o.o., Korčula  
  

HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli    

HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa    

ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet    

IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec   
 

IVS d.o.o., Buzet  
  

IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj    

IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče    

JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., Jasenovac    

JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica    

KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar  
  

KAPELAKOM d.o.o., Kapela   
 

KAPLJA d.o.o., Lovinac    

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka    

KOMRAD d.o.o., Slatina    

KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor   
 

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice    

KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru    

KOMUNALAC d.o.o., Otočac   
 

KOMUNALAC d.o.o., Slunj    

KOMUNALAC d.o.o., Vela Luka  
  

KOMUNALAC d.o.o., Županja    

KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac   
 

KOMUNALIJE d.o.o., Ilok    

KOMUNALIJE d.o.o., Novalja    

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma   
 

KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac    

KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar    

KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., Sali    

KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o., Kijevo   
 

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag    

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa    

KOMUNALNO OZALJ d.o.o., Ozalj    

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin    

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja    

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi    

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica   
 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina    

KRALJEVAC d.o.o., Udbina   
 

LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići    

LIP-KOM d.o.o., Lipovljani    

LOPARKO d.o.o., Lopar    

MARTINELA d.o.o., Kaštelir    

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec   
 

METKOVIĆ d.o.o., Metković    

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac    

MOSLAVINA d.o.o., Kutina    

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice   
 

NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula    

ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje    

ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar  
  

ODVODNJA Kali d.o.o., Kali    

ODVODNJA NOVIGRAD d.o.o., Novigrad    

ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen    

ODVODNJA Poličnik d.o.o., Poličnik  
  

ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč    
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Javni isporučitelji vodnih usluga / Isporučitelji vodnih usluga vodoopskrba odvodnja 
vodoopskrba 

i odvodnja 

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj    

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor    

ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina  
  

ODVODNJA, d.o.o., Zadar    

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko   
 

PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet  
  

PONIKVE VODA d.o.o., Krk   
 

PRAGRANDE d.o.o., Pula    

PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten    

PRIVREDA d.o.o., Petrinja    

RAD d.o.o., Drniš    

SABUŠA d.o.o., Kukljica    

SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak   
 

SPELEKOM d.o.o., Rakovica   
 

TEKIJA d.o.o., Požega    

UREDNOST d.o.o., Čepin    

USLUGA d.o.o., Gospić    

USLUGA d.o.o., Vrlika   
 

USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin    

USLUGA VIŠNJAN d.o.o., Višnjan    

VARKOM d.d., Varaždin   
 

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica   
 

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci    

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski    

VIOP d.o.o., Pregrada   
 

VIRKOM d.o.o., Virovitica    

VISOČICA d.o.o., Donji Lapac    

VODA d.o.o., Orahovica   
 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica    

VODA MLJET d.o.o., Babino Polje    

VODAKOM d.o.o., Pitomača    

VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko   
 

VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić    

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac    

VODE PISAROVINA d.o.o., Pisarovina    

VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko    

VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac    

VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar    

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci   
 

VODOOPSKRBA d.o.o., Darda    

VODOOPSKRBA d.o.o., Hrvatska Dubica   
 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres    

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb    

VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko    

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb    

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić   
 

VODORAD d.o.o., Đurđenovac    

VODOVOD - VIR d.o.o., Vir    

VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar    

VODOVOD d.o.o Pula    

VODOVOD d.o.o., Blato    

VODOVOD d.o.o., Brinje    

VODOVOD d.o.o., Makarska   
 

VODOVOD d.o.o., Omiš    

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod    

VODOVOD d.o.o., Veliki Grđevac    

VODOVOD d.o.o., Zadar    

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik    
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Javni isporučitelji vodnih usluga / Isporučitelji vodnih usluga vodoopskrba odvodnja 
vodoopskrba 

i odvodnja 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina    

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar    

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje   
 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac    

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin    

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split    

VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o., Bistra    

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj    

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac    

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić    

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj    

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik    

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža   
 

VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Vojnić   
 

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski    

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina    

VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica    

VODOVOD LABIN d.o.o., Labin   
 

VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja    

VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska   
 

VODOVOD OPUZEN d.o.o., Opuzen    

VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana    

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška    

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek    

VRELINE d. o. o. Vrhovine  
  

VRELO d.o.o., Rab    

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok    

ZAŽABLJE d.o.o., Mlinište    

ZEMUNIK ODVODNJA d.o.o., Zemunik Donji  
  

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o., Senj - regionalni    

Ukupno javni isporučitelji vodnih usluga 10 27 118 

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE d.o.o., - isporučitelj  
  

Ukupno isporučitelji vodnih usluga 10 28 118 

 

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAK d.o.o., Senj - regionalni je vodovod koji isporučuje 

vodu preko 6 javnih isporučitelja vodnih usluga: KOMUNALIJE d.o.o., Novalja, CRNO VRILO d.o.o., 

Karlobag, VRELO d.o.o., Rab, KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag, VODOVOD POVLJANA d.o.o., 

Povljana i VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj. 

Isporučitelj Zagrebačke otpadne vode d.o.o., obavlja uslugu pročišćavanja komunalnih otpadnih voda 

za područje javnog isporučitelja vodnih usluga Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb. 

Za potrebe izrade Programa 2021. nadležnost nad obavljanjem vodnokomunalnih usluga javnim 
isporučiteljima vodnih usluga dodijeljena je za cjelokupni teritorij Republike Hrvatske. Osnovu za 
dodjelu nadležnosti činila je podloga prostornih podataka pripremljena za potrebe izrade Nacrta 
Uredbe o uslužnim područjima. 
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Slika 4 Nadležnosti isporučitelja vodnih usluga prema Programu 2021. 
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Broj isporučitelja koji obavljaju djelatnost vodnih usluga po županijama značajno varira od 1 

(Međimurska županija) do 17 (Zadarska županija). Može se zaključiti da je broj isporučitelja vodnih 

usluga, odnosno usitnjenost područja pružanja usluga zamjetno veća na području „jadranskih 

županija“ (Zadarska, Dubrovačko - neretvanska, Istarska te Splitsko - dalmatinska). Fragmentiranost 

vodno - uslužnog sektora „kontinentalnih“ županija je nešto manja.  

Nadalje, uočava se da Zadarska, Dubrovačko - neretvanska, a osobito Istarska županija imaju prisutnu 

specijalizaciju javnih isporučitelja vodnih usluga, te je omjer broja isporučitelja koji pružaju obje vodne 

usluge značajno ispod prosjeka. Napominje se da je ovakva praksa izvan preporuka Strategije 

upravljanja vodama koja naglašava racionalnost, a time i potrebu objedinjavanja djelatnosti javne 

vodoopskrbe i javne odvodnje (Strategija upravljanja vodama, poglavlje 4. Ciljevi i odrednice, 

podpoglavlje 4.3 Strateške odrednice, točka A.10., alineja 1 „… težiti tomu da se uspostave jedinstvena 

uslužna područja za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju;“). 

17 isporučitelja vodnih usluga djeluje na području više županija i to 16 na području dvije županije, dok 

Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik obavlja poslove vodoopskrbe na području 3, a odvodnje na 

području 2 županije (napomena: prema nadležnosti dodijeljenoj za potrebe Programa 2021). 
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Slika 5 Pregled broja javnih isporučitelja vodnih usluga po županijama 
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Prema podacima o prostornom obuhvatu i uslugama koje pružaju može se uočiti značajna razlika u 

organizaciji obavljanja vodnih usluga po vodnim područjima7. Naime, na jadranskom vodnom području 

preko 40 % javnih isporučitelja vodnih usluga se specijaliziralo i obavlja isključivo poslove ili javne 

vodoopskrbe ili javne odvodnje (preko 30 %). 10 javnih isporučitelja obavlja svoju djelatnost na dva 

vodna područja, a 12 javnih isporučitelja vodnih usluga obavlja djelatnost na oba podsliva što se treba 

uzeti u obzir prilikom pripreme podataka i informacija za Planove upravljanja vodnim područjima. 

3.1.2 Uslužna područja 

Prema Zakonu o vodnim uslugama i Nacrtu uredbe o uslužnim područjima (koja je u postupku 

donošenja) određeno je 40 uslužnih područja.  

Prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku ukupan broj stanovnika u Republici Hrvatskoj 

u 2018. godini u odnosu na popis stanovništva iz 2011. godine se smanjio za preko 208.000 stanovnika 

odnosno za oko 5 %: 

- Porast broja stanovnika bilježe samo 4 uslužna područja: 

 uslužnom području 27 za 4 % (otoci Krk, Cres i Lošinj), 

 uslužnom području 39 za 3 % (Dubrovačko - neretvanska županija: Dubrovnik i Župa 

dubrovačka) i 

 uslužnim područjima 12 (Grad Zagreb i dijelovi Zagrebačke županije) i 35 (Omiš, otoci: Brač, 

Hvar i Vis) za 2 %. 

- Na 2 uslužna područja 25 (Istarska županija) i 33 (Splitsko - dalmatinska županija grad Split i okolica) 

nema značajne promjene u broju stanovnika, odnosno na uslužnom području 31 (Zadar i 

pripadajuće područje) i 40 (krajnji jug Hrvatske) oko - 1 % odnosno nema značajne promjene u 

broju stanovnika. 

- Na 14 uslužnih područja se bilježi značajan pad broja stanovnika (preko 10%) i to kako slijedi: 

 21 % na uslužnom području 16 

 19 % na uslužnim područjima 8 i 24 

 17 % na uslužnom području 21 

 14 % na uslužnim područjima 19, 23, 30 

 13 % na uslužnom području 20 

 12 % na uslužnim područjima 6 i 17 

 11 % na uslužnim područjima 18 i 22 

 10 % na uslužnim područjima 7 i 15. 

Na ovim područjima može se očekivati otežana provedba projekata usklađenja sa zahtjevima 

Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju i Direktive o pročišćavanju 

komunalnih otpadnih voda, i to zbog ograničavajućih tehničko - provedbenih i financijskih 

okolnosti. Izraženo smanjenje broja stanovnika značajno može utjecati i na uspješnost 

poslovanja tijekom razdoblja intenzivnog ulaganja u razvoj, ali i tijekom razdoblja eksploatacije 

                                                           
7 Prema Zakonu o vodama jedinice za upravljanje vodama su vodna područja i podslivovi. Zakonom o vodama 
određena su dva vodna područja: vodno područje rijeke Dunav (dalje u tekstu VP Dunav) i jadransko vodno 
područje (dalje u tekstu Jadransko VP). Pošto je obuhvat jadranskog vodnog područja ograničen crtom 
razgraničenja priobalnog mora koja ne obuhvaća otoke Vis i Lastovo, ova dva otoka su pridružena području 
teritorijalnog mora (izvan priobalnog područja). Vodno područje rijeke Dunav čine dva podsliva: područje 
podsliva rijeke Save (dalje u tekstu Podsliv Sava) i područje podsliva rijeka Drave i Dunava (Podsliv Drava i Dunav). 
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(pogona) razvijenih vodnokomunalnih sustava. Naime, depopulacija u ovim uslužnim 

područjima može značajno utjecati i na buduću priključenost stanovništva i kada je riječ o 

projektima koji su već u provedbi odnosno na pokazatelje uspješnosti takvih projekata koji su 

u provedbi o čemu je potrebno voditi računa. 

- Na preostalih 18 uslužnih području bilježi se pad broja stanovnika od - 2 % do - 9 %. 

 

 

Slika 6 Uslužna područja 
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Tablica 6 Uslužna područja osnovni demografski pokazatelji 
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1 132 729,04 113.804 109.537 862 156 830 150 -4% 

2 242 1.063,06 157.220 149.347 650 148 617 140 -5% 

3 61 197,52 18.731 17.311 307 95 284 88 -8% 

4 222 1.123,00 85.742 80.141 386 76 361 71 -7% 

5 127 1.119,16 82.247 75.847 648 73 597 68 -8% 

6 192 2.066,88 86.038 75.515 448 42 393 37 -12% 

7 104 1.380,80 77.186 69.702 742 56 670 50 -10% 

8 37 679,08 24.852 20.113 672 37 544 30 -19% 

9 117 2.041,79 201.792 184.247 1.725 99 1.575 90 -9% 

10 428 1.264,93 136.822 128.532 320 108 300 102 -6% 

11 280 1.075,39 116.168 114.075 415 108 407 106 -2% 

12 101 705,66 811.811 828.708 8.038 1.150 8.205 1.174 2% 

13 92 549,13 69.703 68.230 758 127 742 124 -2% 

14 289 1.313,74 105.070 100.461 364 80 348 76 -4% 

15 642 3.431,90 127.491 114.727 199 37 179 33 -10% 

16 267 2.217,65 56.422 44.692 211 25 167 20 -21% 

17 91 835,22 57.004 50.113 626 68 551 60 -12% 

18 92 1.329,02 58.349 51.975 634 44 565 39 -11% 

19 306 2.711,84 81.989 70.144 268 30 229 26 -14% 

20 209 1.254,68 63.404 55.158 303 51 264 44 -13% 

21 92 967,68 45.411 37.818 494 47 411 39 -17% 

22 94 1.063,13 113.164 100.986 1.204 106 1.074 95 -11% 

23 57 1.881,27 128.241 110.801 2.250 68 1.944 59 -14% 

24 28 568,16 51.280 41.693 1.831 90 1.489 73 -19% 

25 658 2.815,42 208.055 209.020 316 74 318 74 0% 

26 367 2.101,02 236.677 223.639 645 113 609 106 -6% 

27 108 944,32 30.378 31.660 281 32 293 34 4% 

28 28 443,16 19.812 18.899 708 45 675 43 -5% 

29 74 1.342,50 26.486 25.721 358 20 348 19 -3% 

30 231 4.580,75 41.505 35.792 180 9 155 8 -14% 

31 215 3.411,16 162.834 160.980 757 48 749 47 -1% 

32 220 3.043,99 116.231 106.561 528 38 484 35 -8% 

33 75 896,70 284.483 283.590 3.793 317 3.781 316 0% 

34 76 1.233,05 48.661 45.741 640 39 602 37 -6% 

35 118 1.250,48 54.468 55.577 462 44 471 44 2% 

36 57 815,32 53.268 49.984 935 65 877 61 -6% 

37 67 699,01 42.738 39.077 638 61 583 56 -9% 

38 91 847,04 27.202 26.707 299 32 293 32 -2% 

39 69 362,96 53.116 54.894 770 146 796 151 3% 

40 32 210,03 8.577 8.531 268 41 267 41 -1% 

Hrvatska 6.788 56.566,63 4.284.432 4.076.246 631 76 601 72 -5% 

 

Nepovoljne demografske promjene odnosno negativni trendovi prirasta broja stanovnika neposredno 

utječu na veličinu naselja i posredno na gustoću naseljenosti i direktno se odražava na efikasnost i 

financijsku prihvatljivost tehničkih rješenja te poslovnu održivost vodnih usluga. Najveći broj 

isporučitelja (10 i više) djeluje na uslužnim područjima 31, 25, 15, 30 i 38, a prema trenutačnoj 

organizaciji vodnokomunalnog sektora: 

- na 8 uslužnih područja (1 - Međimurje, 13 - Velika Gorica, 14 – Zagrebačka županija, 17 - Sisačko 

područje 20 - područje Požege, 21 - šire područje Nove Gradiške - vodovod Zapadne Slavonije, 28 

- područje Žrnovnice, Crikvenice i Vinodola te 40 - područje Konavala) su organizirani prema načelu 

jedno uslužno područje jedan javni isporučitelj vodnih usluga čime je implicitno primijenjena i 
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preporuka iz Strategije upravljanja vodama o objedinjavanju obavljanja usluge javne vodoopskrbe 

i javne odvodnje,  

- na 12 uslužnih područja (4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 23, 26, 27, 34, 36) nije ispunjeno načelo jedan 

isporučitelj vodnih usluga na uslužnom području ali je prihvaćena preporuka Strategije upravljanja 

vodama o objedinjavanju obavljanja usluga vodoopskrbe i odvodnje, pri čemu treba naglasiti da 

na uslužnim području 9 i 19 nadležnost nad obavljanjem vodnih usluga dijeli čak 6 isporučitelja, 

- na svim drugim uslužnim područjima situacija je znatno složenija što treba imati u vidu u postupku 

pripreme i provedbe vodnokomunalnih projekata. 

Tablica 7 Broj isporučitelja koji obavljaju vodne usluge po uslužnim područjima 

Uslužno područje Vodoopskrba i 

odvodnja 

(broj) 

Vodoopskrba 

(broj) 

Odvodnja 

(broj) 

Ukupno na 

uslužnom 

području (broj) 

1 1   1 

2 1  1 2 

3 2  1 3 

4 2   2 

5 3  1 4 

6 4   4 

7 3  1 4 

8 2   2 

9 6   6 

10 4   4 

11 6 2 1 9 

12 1  1 2 

13 1   1 

14 1   1 

15 7 2 2 11 

16 5 1  6 

17 1   1 

18 5   5 

19 6   6 

20 1   1 

21 1   1 

22 1 1  2 

23 4   4 

24 2  1 3 

25 1 2 11 14 

26 5   5 

27 2   2 

28 1   1 

29 6  1 7 

30 7 1 2 10 

31 7 1 7 15 

32 4  1 5 

33 1 1  2 

34 3   3 

35 5  3 8 

36 2   2 
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Uslužno područje Vodoopskrba i 

odvodnja 

(broj) 

Vodoopskrba 

(broj) 

Odvodnja 

(broj) 

Ukupno na 

uslužnom 

području (broj) 

37 5 1 2 8 

38 5 1 4 10 

39 1  2 3 

40 1   1 

NAPOMENA: Navedeni brojevi javnih isporučitelja vodnih usluga se ne zbrajaju pošto dio isporučitelja 

obavlja djelatnost na području više uslužnih područja 

 

12 isporučitelja vodnih usluga djeluje na području 2 odnosno 3 (Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, 

Odvodnja Slivno d.o.o., Podgradina i NPKLM Vodovod d.o.o., Korčula) uslužna područja.  

Može se očekivati da će najsloženija situacija u rješavanju vodnokomunalnih problema i postizanju 

usklađenosti standarda vodne usluge biti na području Splitsko - dalmatinske i Zagrebačke županije gdje 

će se vodne usluge obavljati u 6, te Osječko - baranjske u okviru 5 uslužnih područja. 

 

Tablica 8 Broj uslužnih područja sistematiziran po podslivovima i vodnim područjima 

Teritorijalna jedinica za upravljanje vodama Ukupno 

Podsliv Drava i Dunav 13 

Podsliv Sava 24 

VP DUNAV 28 

JADRANSKO VP 16 

TERITORIJALNO MORE 2 

REPUBLIKA HRVATSKA 40 

NAPOMENA: Navedeni brojevi uslužnih područja se ne zbrajaju pošto se uslužna područja 

nalazi na više podslivova odnosno vodnih područja 

 

6 uslužnih područja se nalaze na području 2 vodna područja (uključivo i teritorijalno more) odnosno 9 

uslužnih područja se nalazi na području oba podsliva. 

3.2 Javna vodoopskrba 

Prema službenim podacima dostavljenim Državnom zavodu za statistiku ukupna količina zahvaćenih 

voda za potrebe javne vodoopskrbe u razdoblju 2016. do 2019. godina se kreće u rasponu od 450 do 

480 milijuna m3 godišnje. Uglavnom se zahvaćaju podzemne vode (akviferi) i izvorišta (krš) ukupno oko 

90 % i tek manjim dijelom površinske vode. 
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Slika 7  Količine zahvaćene vode u razdoblju 2016. – 2019. godina 

Istovremeno, ukupne isporučene količine voda su znatno manje i kreću se u rasponu od 237 do 245 

milijuna m3 godišnje odnosno oko 50 % zahvaćene količine. Riječ o tzv. neobračunatoj (nefakturiranoj) 

količini vode od čega se najveći dio odnosi na gubitke iz mreže. Preostali dio gubitaka je moguće 

umanjiti ulažući odnosno investirajući u razvoj / uvođenje kvalitetnih sustava (daljinskog) praćenja i 

unaprjeđenja radnih / pogonskih karakteristika javnih vodoopskrbnih sustava, uspostave mreže 

„individualnih“ vodomjera (osobito u zgradama) i slično. 

 

Slika 8 Omjer zahvaćene i isporučene količine voda  

2016 2017 2018 2019

podzemne 411.730.768 414.967.581 413.447.006 408.835.657

površinske 46.393.512 62.680.907 59.946.151 68.366.607

ukupno 458.124.280 477.648.488 473.393.157 477.202.265
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Ovako velika razlika u količini zahvaćene i de facto iskorištene količine vode ukazuje na činjenicu da je 

opterećenje vodnih tijela zahvaćanjem voda za potrebe javne vodoopskrbe nepotrebno veliko, te da 

je nužno pokrenuti program poticanja ulaganja u smanjenje gubitaka i time smanjenje utjecaja 

zahvaćanja voda na količinsko stanje podzemnih odnosno na ekološko stanje (hidromorfološki 

element) površinskih voda. Prema prikupljenim podacima o količinama isporučene vode, može se 

zaključiti da je na razini Republike Hrvatske oko 60 % ukupno isporučene količine čini voda isporučena 

stanovništvu (40 % gospodarstvo i isporuka drugim javnim isporučiteljima vodnih usluga). Posebno 

treba istaknuti dvije grupe javnih isporučitelja gdje: 

1. Isporuka vode stanovništvu čini samo 20 % - 30 % ukupno isporučenih količina (VG Vodoopskrba 

d.o.o., Velika Gorica, Vodovod Brač d.o.o., Supetar, Vodovod d.o.o., Omiš i Vodovod Korenica 

d.o.o., Korenica). 

2. Isporuka vode stanovništvu čini preko 90 % ukupno isporučene količine (Drenovački vodovod 

d.o.o., Drenovci, JKP Jasenovačka voda d.o.o., Jasenovac, Kapelakom d.o.o., Kapela, Komunalno 

društvo Biskupija d.o.o., Biskupija, Komunalno društvo Kijevo d.o.o., Kijevo, Komunalno trgovačko 

društvo Gunja d.o.o., Gunja, Veks d.o.o., Plaški, Vodoopskrba d.o.o., Hrvatska Dubica, Vodorad 

d.o.o., Đurđenovac, Vodovod - Vir d.o.o., Vir, Vodovod Klinča Sela d.o.o., Donja Zdenčina, Zažablje 

d.o.o., Mlinište). 

 

Slika 9 Gubitci u javnim vodoopskrbnim sustavima 
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Promatrajući ukupne količine isporučene vode u odnosu na broj stanovnika (procjena priključenih 

stanovnika u 2018. godini) prosječna specifična potrošnja za Republiku Hrvatsku iznosi oko 200 

l/stanovniku na dan. Ako se uzme u obzir količina vode isporučena stanovnicima prosječna specifična 

potrošnja na razini Republike Hrvatske iznosi umjerenih 123 l/stanovniku na dan. Specifična potrošnja 

po stanovniku ukupno isporučenih količina vode značajno varira: 

 Preko 800 l ukupno isporučene vode po stanovniku na dan (Sabuša d.o.o., Kukljica, Vodovod d.o.o., 

Omiš, Vodovod Brač d.o.o., Supetar i Komunalije d.o.o., Novalja), 

 Preko 500 l ukupno isporučene vode po stanovniku na dan (NPKLM Vodovod d.o.o., Korčula, 

Usluga d.o.o., Vrlika, Vodovod Korenica d.o.o., Korenica, Istarski vodovod d.o.o., Buzet i Crno vrilo 

d.o.o., Karlobag), 

 Preko 300 l ukupno isporučene vode po stanovniku na dan: 

 Kontinentalna Hrvatska: Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Daruvar, Rad d.o.o., 

Drniš, Spelekom d.o.o., Rakovica i VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, 

 Jadranska Hrvatska - priobalje: Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa, Izvor Orah d.o.o., Trpanj, 

Komunalac d.o.o., Biograd na moru, Konavosko komunalno društvo d.o.o., Čilipi, Ponikve 

voda d.o.o., Krk, VIO Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski, Vodoopskrba i 

odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres, Vodovod - Vir d.o.o., Vir, Vodovod d.o.o., Makarska, 

Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik, Vodovod i odvodnja d.o.o., Orebić, Vodovod 

Povljana d.o.o., Povljana i Vrelo d.o.o., Rab. 

Povećana specifična potrošnja isporučene vode po stanovniku je, prema očekivanju, karakteristična za 

turistička područja. S druge strane, izuzetno niska specifična potrošnja ukupno isporučene količine 

vode (manje od 80 l ukupno isporučene vode po stanovniku na dan) je karakteristična za 9 javnih 

isporučitelja vodnih usluga: Kapelakom d.o.o., Kapela, Komunalije d.o.o., Đurđevac, Lip - Kom d.o.o., 

Lipovljani, Komunalije vodovod d.o.o., Čazma, Voda Garešnica d.o.o., Garešnica, Vodakom d.o.o., 

Pitomača, Vodovod d.o.o., Veliki Grđevac, Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška i Zažablje 

d.o.o., Mlinište. U ovom slučaju riječ je iznimno niskoj potrošnji te, slično kao što je to riječ i s iznimno 

velikom specifičnom potrošnjom, podatke svakako treba provjeriti, pratiti i kontrolirati.  

Osnovni propisi kojima se uređuju pitanja opskrbe vodom za ljudsku potrošnju su: 

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju - koji uređuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, 

nadležna tijela za provedbu toga Zakona i način izvještavanja Europske komisije o provedbi ovoga 

Zakona, obveze pravnih osoba koje obavljaju opskrbu vodom za ljudsku potrošnju u Republici 

Hrvatskoj, načini postupanja i izvješćivanja u slučaju odstupanja od parametara za provjeru 

sukladnosti vode za ljudsku potrošnju, monitoring (praćenje) i druge službene kontrole 

zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog 

zdravlja od nepovoljnih utjecaja bilo kojeg onečišćenja vode i osiguravanja zdravstvene ispravnosti 

vode za ljudsku potrošnju na području Republike Hrvatske, 

- Zakon o vodama, 

- Zakon o vodnim uslugama i 

- Zakon o financiranju vodnog gospodarstva. 
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Pregled stanja opskrbe vodom za ljudsku potrošnju se iskazuje s tri osnovna indikatora: 

- dostupnost, pristup sustavima javne vodoopskrbe i mogućnost priključenja na sustav javne 

vodoopskrbe,  

- usklađenosti kvalitete isporučene vode s propisanim parametrima koji osiguravaju zdravstvenu 

ispravnost vode za ljudsku potrošnju, te 

- visini gubitaka iz sustava javne vodoopskrbe (u%). 

 

3.2.1 Zone opskrbe (odnosno vodoopskrbne zone - pristupni pregovori) 

Osnovna teritorijalna jedinica za koju se daje pregled je zona opskrbe (u daljem tekstu i tablicama 

skraćenica: ZO). Zona opskrbe je zemljopisno definirano područje unutar kojega voda namijenjena za 

ljudsku potrošnju dolazi iz jednog ili više izvora te unutar kojega se kvaliteta vode može smatrati 

otprilike ujednačenom8. Sukladno navedenoj definiciji, a s obzirom na još uvijek ograničeni broj 

kvalitetnih podataka o obuhvatu sustava osobito kada je riječ o malim lokalnim vodovodima, te 

                                                           
8 Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku 
potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe, Prilog II.  

•Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i 
planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra 
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (Narodne noviine, 
broj 125/17 i 39/20)

•Pravilnik o sanitarno tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju 
ispunjavati vodoopskrbni objekti (Narodne novine, broj 44/14)

Zakon o vodi za ljudsku potrošnju 

•Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zone sanitarne zaštite izvorišta (Narodne 
novine, broj 66/11 i 47/13)

•Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda (Narodne novine, 
broj 81/2010)

Zakon o vodama

•Uredba o visini naknade za korištenje voda (Narodne novine, br. 82/10, 83/12, 
10/14 i 32/20)

•Pravilnik o obračunu i naplati naknade za korištenje voda (Narodne novine, broj
36/20)

Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva

•Uredba o uslužnim područjima u pripremi

Zakon o vodnim uslugama
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činjenici da se stalnim ulaganjem rješavaju pitanja vodoopskrbe izvan područja javne vodoopskrbe, 

broj zona se razlikuje i uglavnom je nešto veći od 500, a u ovom izvješću određeno je 5129 zona uz 

dodatnu napomenu da su na 34 uslužna područja utvrđena područja individualne vodoopskrbe. Naime, 

kako bi se dobio ukupan pregled stanja, odnosno statusa (javni, lokalni i ostalo) za sva naselja u 

Republici Hrvatskoj, za ona naselja za koja je utvrđeno da nisu obuhvaćeni zonama javne vodoopskrbe, 

odnosno zonama lokalne vodoopskrbe, navedeno je da pripadaju područjima individualne 

vodoopskrbe. 

Prilikom utvrđivanja polazne osnove obveza Republike Hrvatske i određivanje prijelaznih mjera u 

Ugovoru o pristupanju, odnosno određivanja produženja razdoblja prilagodbe zahtjevima Direktive o 

kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (mikrobiološki parametri - produženje razdoblja 

prilagodbe primjenjuju se na određene vodoopskrbne zone u Hrvatskoj od 1. siječnja 2019.) nije se 

raspolagalo dovoljnim fondom podataka te su analize napravljene za tzv. vodoopskrbna područja (u 

daljem tekstu i tablicama skraćenica: VP). U revidiranom Planu usklađenja s vodnokomunalnim 

direktivama identificirano je 68 vodoopskrbnih područja. Kako bi se na odgovarajući način pratila 

provedba obveze usklađenja svi dalji pregledi će se dati i po vodoopskrbnim područjima (VP). Kako bi 

se omogućilo jednostavnije praćenje usklađenja u Prilogu 8.2. se daje sistematizirani usporedni popis 

zona opskrbe i vodoopskrbnih područja. Uzimajući u obzir trenutačnu podjelu na zone opskrbe, 23 

zone vodoopskrbe se pružaju na 2 vodoopskrbna područja, 3 zone opskrbe na 3 područja vodoopskrbe 

i 1 zona opskrbe ZO Ivanić - D. Selo - Vrbovec - Zelina na 4 vodoopskrbna područja. Navedena situacija 

onemogućava jednostavno preračunavanje s obzirom na obveze izvješćivanja (usklađenost s 

Direktivom o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju prema Ugovoru o pristupanju). 

                                                           
9 Nakon Izvješća o zdravstvenoj ispravnosti vode za 2019. godinu, nekoliko lokalnih vodovoda je prespojeno na 
javne vodoopskrbne sustave te je to u ovom Programu 2021. uzeto u obzir. 



 
55 

 

Slika 10 Zone opskrbe 

Zonom opskrbe upravlja isporučitelj usluge javne vodoopskrbe. Prema trenutačnoj organizaciji sektora 

vodnih usluga 24 zone opskrbe se nalaze u nadležnosti 2, 6 zona u nadležnosti 3 i jedna zona opskrbe 

(ZO Sikirevci istok) u nadležnosti 4 javna isporučitelja vodnih usluga. Napominje se da se sve zone 

opskrbe lokalnih vodovoda nalaze pod nadležnosti jednog od isporučitelja vodnih usluga. Naime, pri 

dodjeljivanju nadležnost nad upravljanjem zonama opskrbe lokalnih vodovoda, za potrebe izrade 

Programa 2021., vođeno je računa o tome da se nadležnost nad kompletnim područjem određene 

zone opskrbe dodijeli jednom javnom isporučitelju vodnih usluga. 

45 vodoopskrbnih područja se nalazi u nadležnosti više isporučitelja usluga javne vodoopskrbe što 

otežava primjenu preporuke iz Strategije upravljanja vodama kojom se inzistira na kriteriju tehničke 

cjelovitosti, tehnološke povezanosti i ekonomske održivosti (Strateška odrednica A 10.) te se i sa ovog 

stajališta potvrđuje tehnička i stručna opravdanost prelaska s vodoopskrbnih područja na zone 

opskrbe. 
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Posebno je potrebno naglasiti da su identificirana područja individualne vodoopskrbe i to su područja 

na kojima se ne obavlja kontrola zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju10. Iako 

je riječ o individualnoj vodoopskrbi ova područja su sukladno prostornom položaju, za potrebe izrade 

Programa 2021., pridružena odgovarajućem uslužnom području i javnim isporučiteljima vodnih usluga. 

Tablica 9 Popis područja s individualnom vodoopskrbom 

U
sl

u
žn

o
 

p
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d
ru

čj
e

 

Javni isporučitelj vodne usluge  
na području s individualnom vodoopskrbom 

Naselja 
Stanovnici Stanovnici 

2011. 2018. priključeni 
s mogućnošću 

priključenja 

broj broj broj broj % broj % 

4 VODNE USLUGE d.o.o., Križevci 51  7.215  6.644  4  0% 98 1%  
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 12  811  708  0  0% 50 7% 

6 VODAKOM d.o.o., Pitomača 1  128  118  0  0% 0 0% 

 KOMRAD d.o.o., Slatina 17  426  368  0  0% 0 0% 

 VODA d.o.o., Orahovica 20  1.226  962  24  2% 82 9% 

7 ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 17  1.784  1.504  0  0% 0 0% 

 NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 8  632  594  0  0% 0 0% 

 VODORAD d.o.o., Đurđenovac 1  115  98  62  63% 98 100% 

8 BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 6  170  137  18  13% 18 13% 

9 MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 1  89  76  0  0% 76 100% 

 HIDROBEL d.o.o., Belišće 1  2  2  0  0% 0 0% 

 VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 1  82  68  0  0% 0 0% 

 DVORAC d.o.o., Valpovo 2  37  33  0  0% 0 0% 

10 ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 12  478  434  9  2% 9 2% 

 KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 2  236  214  4  2% 106 50% 

 VIOP d.o.o., Pregrada 2  255  232  0  0% 0 0% 

11 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 18  510  510  67  13% 84 16% 

 VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 4  15  14  0  0% 0 0% 

 VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac 15  224  165  0  0% 65 39% 

 VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 7  48  47  0  0% 47 100% 

12 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 6  2.796  2.854  1.005  35% 1.005 35% 

13 VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 8  755  723  0  0% 3 0% 

14 VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 94  11.796  10.751  106  1% 567 5% 

15 KOMUNALAC d.o.o., Slunj 52  1.177  885  55  6% 55 6% 

 KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa 30  597  523  38  7% 46 9% 

 VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja 1  157  129  0  0% 0 0% 

 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 8  784  686  0  0% 62 9% 

 KOMUNALNO OZALJ d.o.o., Ozalj 18  171  155  0  0% 0 0% 

 VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 5  283  262  0  0% 0 0% 

 VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. ,Vojnić 13  488  365  1  0% 1 0% 

 VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 4  238  210  94  45% 98 47% 

16 JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 10  435  306  0  0% 85 28% 

 PRIVREDA d.o.o., Petrinja 20  1.860  1.564  0  0% 0 0% 

 VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 4  185  122  63  52% 63 52% 

 VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 51  2.808  2.064  172  8% 172 8% 

 KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 54  2.530  1.621  21  1% 21 1% 

 SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 14  2.686  2.548  2  0% 2 0% 

17 SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 9  624  458  23  5% 48 10% 

18 MOSLAVINA d.o.o., Kutina 13  4.149  3.762  166  4% 166 4% 

19 VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 49  2.457  1.971  0  0% 3 0% 

19 VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 26  5.359  4.647  0  0% 270 6% 

20 TEKIJA d.o.o., Požega 68  2.285  1.998  5  0% 134 7% 

21 VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška 34  3.786  3.072  0  0% 0 0% 

22 VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 12  1.182  1.086  0  0% 0 0% 

                                                           
10 Naime, Direktiva o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju ostavlja mogućnost državama članicama 
Europske unije da iz monitoringa izuzmu sve sustave koje opskrbljuju manje od 50 stanovnika, što je Republika 
Hrvatska iskoristila. Pri tome je potrebno napomenuti da će se Preinakom Direktive o kvaliteti vode namijenjene 
za ljudsku potrošnju znatno izmijeniti izvještajni model o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, na 
način da će sve zone biti obuhvaćene izvještajem uključujući i one koje opskrbljuju manje od 5.000 stanovnika u 
javnoj i lokalnoj vodoopskrbi, odnosno u kojima se isporučuje manje 1.000 m3 po danu što će znatno utjecati na 
prikaz podatka o zdravstvenoj ispravnosti vode, pri čemu će doći do promjene u odnosu na stanje koje se 
izvještava po trenutno važećem izvještajnom modelu. 
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Javni isporučitelj vodne usluge  
na području s individualnom vodoopskrbom 

Naselja 
Stanovnici Stanovnici 

2011. 2018. priključeni 
s mogućnošću 

priključenja 

broj broj broj broj % broj % 

25 VODOVOD LABIN d.o.o., Labin 6  107  102  0  0% 0 0% 

26 KOMUNALAC - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Delnice 48  203  180  135  75% 135 75% 

 KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o., Čabar 11  117  99  0  0% 0 0% 

 LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 3  67  61  15  25% 15 25% 

 VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko 6  15  12  7  58% 7 58% 

27 PONIKVE VODA d.o.o., Krk 2  5  6  0  0% 0 0%  
VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 18  241  239  0  0% 0 0% 

28 VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 8  39  36  0  0% 0 0% 

29 CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 6  18  16  0  0% 0 0% 

 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 14  558  490  0  0% 0 0% 

 KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 1  379  428  379  89% 379 89% 

30 VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 11  279  225  0  0% 141 63% 

 KAPLJA d.o.o., Lovinac 4  46  39  8  21% 8 21% 

 KRALJEVAC d.o.o., Udbina 18  487  363  75  21% 75 21% 

 USLUGA d.o.o., Gospić 10  873  692  106  15% 106 15% 

 VODOVOD d.o.o., Brinje 4  483  413  0  0% 0 0% 

31 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 20  3.197  2.681  70  3% 502 19% 

 VODOVOD d.o.o., Zadar 17  2.696  2.608  0  0% 0 0% 

 GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 33  845  540  184  34% 194 36% 

 OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 2  79  84  0  0% 0 0% 

32 KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 6  1.207  843  0  0% 475 56% 

 RAD d.o.o., Drniš 5  247  205  30  15% 165 80% 

 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 19  1.839  1.339  95  7% 264 20% 

33 VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 1  143  115  72  63% 100 87%  
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 8  1.542  1.516  249  16% 249 16% 

34 USLUGA d.o.o., Vrlika 2  44  36  10  28% 36 100%  
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 8  280  268  0  0% 0 0% 

35 VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 4  15  14  0  0% 0 0%  
HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 8  478  500  0  0% 0 0% 

36 VODOVOD d.o.o., Makarska 1  3  3  0  0% 0 0% 

37 IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 2  67  59  0  0% 0 0% 

 METKOVIĆ d.o.o., Metković 2  7  5  0  0% 0 0% 

 NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 2  171  149  149  100% 149 100% 

 KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 4  267  228  0  0% 0 0% 

38 NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 17  751  786  81  10% 88 11% 

 VODA MLJET d.o.o., Babino Polje 1  270  287  0  0% 0 0% 

 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 10  782  729  0  0% 0 0% 

 IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 2  77  75  0  0% 0 0% 

39 VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 13  908  762  0  0% 178 23% 

40 KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 3  337  335  0  0% 0 0%  
Ukupno 1.161 84.240 73.258 3.604 5% 6.800 9% 

 

Područja individualne vodoopskrbe obuhvaćaju 1.161 naselje i oko 84.000 stanovnika prema popisu 

stanovništva iz 2011. godine odnosno 73.000 stanovnika prema procjeni Državnog zavoda za statistiku 

za 2018. godinu, odnosno oko 13 % manje stanovnika u 2018. godini u odnosu na 2011. godinu. 

Prosječna veličina naselja s individualnom odvodnjom iznosi 63 stanovnika (od 2 do 476 stanovnika po 

naselju). 

12 zona opskrbe se nalaze na teritoriju 2 uslužna područja: 

- ZO BJELOVAR B uslužna područja5 i 19 

- ZO CETINA A uslužna područja 35 i 36 

- ZO CETINA VRUTAK PODGORA uslužna područja 35 i 36 

- ZO DARDA uslužna područja 8 i 9 

- ZO GUSTIRNA SPLIT uslužna područja 32 i 33 

- ZO HRVATSKA KOSTAJNICA uslužna područja 16 i 17 

- ZO IVKOM BISTRICA uslužna područja 2 i 3 
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- ZO JARUGA SD uslužna područja 32 i 33 

- ZO NPKLM uslužna područja 37 i 38 

- ZO REGIONALNI KUPA uslužna područja 16 i 17 

- ZO RUDA A uslužna područja 33 i 34 

- ZO STRMEC uslužna područja 11 i 12 

31 vodoopskrbno područje se nalazi na teritoriju 2 ili više uslužnih područja. Takva situacija je nešto 

učestalija na području krša što je u određenoj mjeri i logično s obzirom na specifičnosti otjecanja 

odnosno formiranja podzemnih i nadzemnih vodnih tokova. 

Samo 4 utvrđene zone opskrbe se pružaju preko 2 vodna područja11. Prema očekivanjima broj zona 

opskrbe koje se nalaze na području dva podsliva je znatno veći (11) pošto je riječ o razvodnici koja je 

manje visinski izražena. Na uslužnim područjima 4, 7, 10, 26, 28, 30, 31 i 35 na područjima na kojima 

još uvijek nisu utvrđene zone opskrbe pri njihovom određivanju treba voditi računa da je riječ o 

graničnim područjima između dva vodna područja odnosno dva podsliva. 

3.2.2 Dostupnost vode za ljudsku potrošnju (pristup sustavima javne vodoopskrbe) 

Dostupnost vode za ljudsku potrošnju se promatra s dva aspekta:  

- ukupnog broja stanovnika koji imaju mogućnost priključenja na javni vodoopskrbni sustav bez 
obzira da li su priključeni ili ne i za koju se u hrvatskoj praksi koristi termin „mogućnost 
priključenja“ (dalje u tekstu mogućnost priključenja) i  

- stvarnog stanja priključenosti što je stvarno stanje preuzimanja isporuke vode za ljudsku potrošnju 
na kojoj se može pratiti zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju (dalje u tekstu 
priključenost). 

Priključenost stanovništva prema dostupnim podacima, prikupljenim za potrebe izrade Programa 

2021. je porastao s prosječnih 86 % na 87 % (86,9 %) analizirajući priključenost pojedinačno po 

naseljima. Pri tome je potrebno naglasiti da je stupanj priključenosti korigiran12 u slučajevima gdje je 

zabilježen značajan negativni trend promjene broja stanovnika, te je tako procijenjeno da je u 2018. 

godini bilo priključeno oko 3.542.700 stanovnika. Stupanj priključenosti stanovništva na sustavima 

javne vodoopskrbe je nešto veći i iznosi 89,4 %, odnosno mogućnost priključenja na sustave javne 

vodoopskrbe već sada ima oko 96 % stanovnika (naselja obuhvaćenih javnim vodoopskrbnim 

sustavima). Procijenjeni brojevi priključenih stanovnika sistematizirani su po zonama opskrbe i 

vodoopskrbnim područjima, uz napomenu da je prosječni stupanj priključenosti veći, i varira u odnosu 

na to na kojoj se razini obavlja zbrajanje informacija o procijenjenom broju stanovnika u 2018. godini i 

procijenjenog broja priključenih stanovnika.  

 

                                                           
11 ZO BRUVNO SRB, ZO FUŽINE A, ZO TONKOVIĆ VRILO A i ZO ŽIŽIĆI 
12 Korekcija priključenog broja stanovnika je proračunata na način da se kao broj priključenih stanovnika  u 2018. 
godini prihvatio manji broj od dva broja: broj priključenih u 2011. godini i procijenjeni broj stanovnika u 2018. 
godini – Izračun je obavljen za svako naselje. Na isti način je proračunat i korigirani broj stanovnika s mogućnošću 
priključenja. 
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Slika 11 Dostupnost vode za ljudsku potrošnju (pregled po naseljima) 
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Podaci sistematizirani po zonama opskrbe pokazuju da je na 24 zone opskrbe došlo do značajnog 

smanjenja (preko 20 %) priključenih stanovnika. Značajno manji pad (manje od 5 %) bilježi se na 206 

zona opskrbe. Kada je riječ o vodoopskrbnim područjima na 40 vodoopskrbna područja negativni 

demografski trend utječe manje od 5 % na broj priključenih stanovnika dok 4 vodoopskrbna područja 

(Glina, Gračac, Knin i Lapac) bilježe značajan pad od preko 20 % smanjenja priključenog stanovništva. 

Negativni demografski trend se posebno odrazio na distribucijskim područjima 9 isporučitelja vodnih 

usluga, gdje je realni broj priključenih stanovnika prema procjenama pao za preko 20%. Posebno se 

ističu Komunalac - Dvor d.o.o., Dvor i Komunalno društvo Kijevo d.o.o., Kijevo kod kojih je broj 

priključenih stanovnika u odnosu na 2011. godinu pao za preko 30 %. S druge strane, na području 

obuhvata 25 isporučitelja vodne usluge vodoopskrbe nije došlo do smanjenja očekivanog broja 

priključenih stanovnika uslijed negativnog demografskog trenda. Naime, ovakve situacije su 

karakteristične ili u slučajevima kada je priključenost relativno niska i vezana samo uz veća naselja koja 

uglavnom ne bilježe značajan negativni demografski trend ili u slučajevima visoke priključenosti kada 

je riječ o područjima obuhvata koja ne bilježe negativni trend u cjelini. Svi ostali isporučitelji vodnih 

usluga (94 od 128) mogu očekivati smanjenje stvarnog broja priključenih stanovnika u rasponu od 1 - 

20 %. 

Na uslužnim područjima 8, 16, 24 i 30 broj priključenih stanovnika u odnosu na situaciju u 2011. godini 

je pao za više od 10 %. S druge strane, demografski trendovi nisu utjecali na broj priključenih stanovnika 

na 5 uslužnih područja (1, 5, 12, 13 i 40) 

Mogućnost priključenja stagnira i iznosi 93 % (93,432 %) (93 % prema Programu 2015., odnosno nešto 

manje kada se usporedi s popisom iz 2011. godine kada je iznosila 94 %), analizirana je na razini svakog 

pojedinačnog naselja uz napomenu da je riječ o postotku koji je korigiran uzimajući u obzir negativne 

trendove u kretanju broja stanovnika. Dakle, depopulacijski trend se negativno odrazio na dostupnost 

vode za ljudsku potrošnju promatrajući s aspekta mogućnosti priključenja, naime postotak stanovnika 

sa mogućnošću priključenja u odnosu na ukupan broj stanovnika u 2018. godini smanjen je na 93 % u 

odnosu na 2011. godinu. Ovakva promjena je najvjerojatnije rezultat činjenice da su negativni 

populacijski trendovi jače izraženi u (uglavnom) manjim naseljima gdje je razlika između priključenosti 

i mogućnosti priključenja veća. 
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Tablica 10 Procjena broja priključenih stanovnika i stanovnika s mogućnošću priključenja na sustave javne vodoopskrbe sistematizirana po isporučiteljima 
vodnih usluga 
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 Priključeni stanovnici 
prema 2011 

Stanovnici s mogućnošću 
Priključenja  prema 2011 

Priključeni stanovnici 
2018 korigirano 

Stanovnici s mogućnošću 
priključenja 2018 korigirano 

broj % broj % broj % broj % 

BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 24.847 20.109 18.648 75% 23.713 95% 16.320 81% 19.411 97% 

CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 917 848 583 64% 583 64% 539 64% 539 64% 

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 22.171 19.258 14.140 64% 19.787 89% 13.124 68% 17.482 91% 

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 5.174 4.109 5.014 97% 5.174 100% 4.109 100% 4.109 100% 

DVORAC d.o.o., Valpovo 22.920 20.576 16.357 71% 22.718 99% 15.953 78% 20.421 99% 

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 51.070 45.772 37.352 73% 47.736 93% 35.848 78% 43.916 96% 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 4.906 3.180 3.951 81% 4.116 84% 2.798 88% 2.815 89% 

HIDROBEL d.o.o., Belišće 13.230 11.755 11.425 86% 13.112 99% 10.635 90% 11.753 100% 

HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 5.060 4.612 3.997 79% 4.139 82% 3.843 83% 3.899 85% 

HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 11.077 11.572 10.599 96% 10.599 96% 10.599 92% 10.599 92% 

ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet 99.408 100.728 98.240 99% 98.262 99% 97.237 97% 97.249 97% 

IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec 18.348 16.963 16.639 91% 17.510 95% 15.949 94% 16.376 97% 

IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 721 704 644 89% 644 89% 629 89% 629 89% 

IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 11.783 10.376 11.716 99% 11.716 99% 10.317 99% 10.317 99% 

JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., Jasenovac 1.997 1.553 1.614 81% 1.979 99% 1.484 96% 1.548 100% 

JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 5.575 3.950 3.393 61% 4.808 86% 3.092 78% 3.439 87% 

KAPELAKOM d.o.o., Kapela 3.122 2.695 1.355 43% 2.984 96% 1.353 50% 2.573 95% 

KAPLJA d.o.o., Lovinac 791 670 748 95% 748 95% 639 95% 639 95% 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 185.125 176.414 185.052 100% 185.123 100% 173.428 98% 173.474 98% 

KOMRAD d.o.o., Slatina 24.834 21.375 18.526 75% 24.372 98% 16.898 79% 20.985 98% 

KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 5.570 3.571 2.330 42% 2.482 45% 1.617 45% 1.621 45% 

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 14.165 12.505 13.784 97% 13.784 97% 12.157 97% 12.157 97% 

KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 17.143 17.855 13.961 81% 15.618 91% 13.961 78% 15.618 87% 

KOMUNALAC d.o.o., Otočac 11.159 9.943 9.444 85% 10.275 92% 8.731 88% 9.300 94% 

KOMUNALAC d.o.o., Slunj 7.103 5.612 5.531 78% 5.531 78% 4.435 79% 4.435 79% 

KOMUNALAC d.o.o., Županja 20.893 16.824 20.129 96% 20.893 100% 16.824 100% 16.824 100% 

KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 29.842 26.935 15.001 50% 27.972 94% 14.862 55% 25.442 94% 

KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 7.981 6.374 7.879 99% 7.879 99% 6.374 100% 6.374 100% 

KOMUNALIJE d.o.o., Novalja 3.663 4.030 3.648 100% 3.663 100% 3.648 91% 3.663 91% 

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 19.855 17.388 9.962 50% 16.489 83% 9.423 54% 14.764 85% 

KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 8.521 7.318 8.054 95% 8.105 95% 6.954 95% 6.962 95% 
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 Priključeni stanovnici 
prema 2011 

Stanovnici s mogućnošću 
Priključenja  prema 2011 

Priključeni stanovnici 
2018 korigirano 

Stanovnici s mogućnošću 
priključenja 2018 korigirano 

broj % broj % broj % broj % 

KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar 3.770 3.198 3.343 89% 3.375 90% 2.930 92% 2.935 92% 

KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., Sali 1.746 1.963 0 0% 521 30% 0 0% 521 27% 

KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o., Kijevo 417 272 395 95% 402 96% 272 100% 272 100% 

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 4.637 4.614 4.620 100% 4.620 100% 4.495 97% 4.495 97% 

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa 21.109 19.086 18.131 86% 19.181 91% 16.923 89% 17.470 92% 

KOMUNALNO OZALJ d.o.o., Ozalj 10.202 9.189 9.702 95% 9.822 96% 8.801 96% 8.857 96% 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 17.106 12.619 14.481 85% 16.205 95% 11.420 90% 12.055 96% 

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja 3.732 2.882 3.732 100% 3.732 100% 2.882 100% 2.882 100% 

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 8.577 8.531 7.658 89% 8.079 94% 7.622 89% 8.036 94% 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 51.685 48.509 37.403 72% 47.363 92% 36.513 75% 45.448 94% 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 24.318 22.634 15.553 64% 21.065 87% 15.496 68% 20.402 90% 

KRALJEVAC d.o.o., Udbina 1.918 1.431 1.287 67% 1.362 71% 1.142 80% 1.143 80% 

LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 28.541 27.352 28.072 98% 28.284 99% 27.063 99% 27.226 100% 

LIP-KOM d.o.o., Lipovljani 3.455 3.065 1.402 41% 3.433 99% 1.402 46% 3.065 100% 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 113.804 109.537 90.369 79% 113.507 100% 90.285 82% 109.191 100% 

METKOVIĆ d.o.o., Metković 17.129 16.555 17.122 100% 17.122 100% 16.550 100% 16.550 100% 

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 13.492 12.013 9.214 68% 13.492 100% 8.625 72% 12.013 100% 

MOSLAVINA d.o.o., Kutina 37.290 34.057 29.701 80% 32.661 88% 27.846 82% 30.368 89% 

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 22.887 21.218 17.237 75% 21.246 93% 16.773 79% 19.753 93% 

NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 12.139 11.798 10.612 87% 11.470 94% 10.313 87% 11.050 94% 

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 3.805 4.014 2.656 70% 3.479 91% 2.656 66% 3.479 87% 

PONIKVE VODA d.o.o., Krk 19.383 20.848 18.087 93% 19.294 100% 18.067 87% 19.270 92% 

PRIVREDA d.o.o., Petrinja 28.017 23.933 20.041 72% 23.865 85% 17.460 73% 20.438 85% 

RAD d.o.o., Drniš 7.795 6.450 7.520 96% 7.739 99% 6.256 97% 6.408 99% 

SABUŠA d.o.o., Kukljica 714 728 50 7% 100 14% 50 7% 100 14% 

SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 59.690 52.661 47.314 79% 54.755 92% 43.764 83% 48.460 92% 

SPELEKOM d.o.o., Rakovica 2.387 2.146 2.283 96% 2.283 96% 2.053 96% 2.053 96% 

TEKIJA d.o.o., Požega 63.404 55.158 42.620 67% 56.947 90% 41.664 76% 51.677 94% 

UREDNOST d.o.o., Čepin 10.949 9.706 9.622 88% 10.949 100% 8.789 91% 9.706 100% 

USLUGA d.o.o., Gospić 15.383 13.900 13.928 91% 14.187 92% 12.826 92% 13.026 94% 

USLUGA d.o.o., Vrlika 2.416 1.898 2.143 89% 2.416 100% 1.872 99% 1.898 100% 

VARKOM d.d., Varaždin 157.603 149.695 132.463 84% 145.576 92% 131.158 88% 141.022 94% 

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 69.703 68.230 49.293 71% 65.311 94% 49.241 72% 64.251 94% 

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 98.442 86.986 83.648 85% 98.248 100% 79.553 91% 86.829 100% 
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 Priključeni stanovnici 
prema 2011 

Stanovnici s mogućnošću 
Priključenja  prema 2011 

Priključeni stanovnici 
2018 korigirano 

Stanovnici s mogućnošću 
priključenja 2018 korigirano 

broj % broj % broj % broj % 

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 19.812 18.899 19.718 100% 19.718 100% 18.810 100% 18.810 100% 

VIOP d.o.o., Pregrada 6.594 5.989 5.279 80% 5.984 91% 5.146 86% 5.440 91% 

VIRKOM d.o.o., Virovitica 39.679 35.299 36.950 93% 39.679 100% 33.619 95% 35.299 100% 

VISOČICA d.o.o., Donji Lapac 2.113 1.417 1.671 79% 1.958 93% 1.313 93% 1.313 93% 

VODA d.o.o., Orahovica 11.466 9.578 8.504 74% 10.023 87% 7.764 81% 8.420 88% 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 14.225 12.250 4.425 31% 8.898 63% 4.425 36% 7.803 64% 

VODA MLJET d.o.o., Babino Polje 468 497 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

VODAKOM d.o.o., Pitomača 10.059 9.263 3.123 31% 9.931 99% 3.123 34% 9.145 99% 

VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 15.884 15.123 14.548 92% 15.866 100% 14.101 93% 15.105 100% 

VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 2.394 2.116 2.228 93% 2.233 93% 1.969 93% 1.973 93% 

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 14.630 11.870 9.626 66% 11.887 81% 8.147 69% 9.694 82% 

VODE PISAROVINA d.o.o., Pisarovina 3.689 3.565 3.020 82% 3.653 99% 3.014 85% 3.541 99% 

VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko 5.076 4.170 4.987 98% 5.014 99% 4.128 99% 4.133 99% 

VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac 883 645 367 42% 573 65% 340 53% 444 69% 

VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 49.283 46.217 29.693 60% 43.402 88% 29.690 64% 41.172 89% 

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci 34.057 31.632 16.348 48% 23.714 70% 15.840 50% 22.470 71% 

VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 14.573 12.526 12.022 82% 14.168 97% 10.678 85% 12.374 99% 

VODOOPSKRBA d.o.o., Hrvatska Dubica 2.089 1.531 1.353 65% 1.752 84% 1.161 76% 1.287 84% 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 10.995 10.812 10.529 96% 10.534 96% 10.358 96% 10.359 96% 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 849.426 866.356 797.909 94% 800.287 94% 797.909 92% 800.287 92% 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 5.291 3.866 3.845 73% 4.095 77% 3.181 82% 3.251 84% 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 105.527 100.461 69.881 66% 87.681 83% 69.324 69% 84.407 84% 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 44.078 43.564 44.078 100% 44.078 100% 43.553 100% 43.553 100% 

VODORAD d.o.o., Đurđenovac 6.750 5.735 5.114 76% 6.682 99% 4.671 81% 5.677 99% 

VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 3.000 3.872 500 17% 1.000 33% 500 13% 1.000 26% 

VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 13.956 14.648 13.833 99% 13.956 100% 13.738 94% 13.832 94% 

VODOVOD d.o.o Pula 86.836 87.559 86.503 100% 86.759 100% 85.267 97% 85.523 98% 

VODOVOD d.o.o., Blato 8.646 8.414 7.728 89% 8.536 99% 7.728 92% 8.350 99% 

VODOVOD d.o.o., Brinje 3.425 2.815 2.410 70% 2.703 79% 2.233 79% 2.233 79% 

VODOVOD d.o.o., Makarska 23.585 23.976 22.984 97% 23.383 99% 22.923 96% 23.298 97% 

VODOVOD d.o.o., Omiš 23.975 23.350 21.926 91% 22.427 94% 21.572 92% 22.007 94% 

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 109.643 97.963 75.956 69% 93.802 86% 73.857 75% 89.998 92% 

VODOVOD d.o.o., Veliki Grđevac 4.630 3.879 1.549 33% 3.736 81% 1.549 40% 3.164 82% 

VODOVOD d.o.o., Zadar 118.502 118.335 109.742 93% 114.167 96% 109.131 92% 113.341 96% 
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 Priključeni stanovnici 
prema 2011 

Stanovnici s mogućnošću 
Priključenja  prema 2011 

Priključeni stanovnici 
2018 korigirano 

Stanovnici s mogućnošću 
priključenja 2018 korigirano 

broj % broj % broj % broj % 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 55.523 57.140 53.404 96% 53.775 97% 52.980 93% 53.351 93% 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 9.283 6.824 6.427 69% 6.522 70% 4.771 70% 4.798 70% 

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 43.299 35.319 43.054 99% 43.153 100% 35.281 100% 35.281 100% 

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 6.478 5.499 3.994 62% 6.091 94% 3.835 70% 5.174 94% 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 59.757 55.275 58.083 97% 58.216 97% 53.881 97% 53.889 97% 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 21.391 19.252 19.580 92% 19.794 93% 17.755 92% 17.859 93% 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 290.599 290.311 264.144 91% 283.408 98% 256.120 88% 275.200 95% 

VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o., Bistra 6.632 6.420 6.163 93% 6.632 100% 6.163 96% 6.420 100% 

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 45.828 43.571 42.817 93% 44.078 96% 41.938 96% 42.639 98% 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 13.018 11.033 8.754 67% 10.466 80% 7.758 70% 8.299 75% 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 4.122 4.188 2.817 68% 3.560 86% 2.817 67% 3.560 85% 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 7.182 6.283 6.129 85% 6.147 86% 5.375 86% 5.393 86% 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 87.214 83.242 84.343 97% 84.543 97% 80.180 96% 80.377 97% 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 3.460 3.536 2.842 82% 3.375 98% 2.840 80% 3.339 94% 

VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Vojnić 5.902 4.665 3.421 58% 4.101 69% 3.048 65% 3.404 73% 

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 29.683 26.008 26.686 90% 28.021 94% 23.735 91% 24.804 95% 

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 5.231 5.204 4.875 93% 5.231 100% 4.860 93% 5.204 100% 

VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 4.329 3.470 3.484 80% 4.109 95% 2.821 81% 3.324 96% 

VODOVOD LABIN d.o.o., Labin 21.811 20.733 21.295 98% 21.299 98% 20.259 98% 20.263 98% 

VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja 1.789 1.438 1.029 58% 1.246 70% 938 65% 1.034 72% 

VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 13.518 11.769 9.361 69% 13.426 99% 9.305 79% 11.702 99% 

VODOVOD OPUZEN d.o.o., Opuzen 3.254 3.135 3.254 100% 3.254 100% 3.135 100% 3.135 100% 

VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 759 739 759 100% 759 100% 739 100% 739 100% 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška 45.411 37.818 22.644 50% 32.158 71% 21.851 58% 29.029 77% 

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek 126.633 117.675 122.357 97% 124.997 99% 114.259 97% 116.390 99% 

VRELO d.o.o., Rab 9.328 9.207 9.328 100% 9.328 100% 9.181 100% 9.181 100% 

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 100.850 95.297 70.963 70% 77.036 76% 69.012 72% 73.799 77% 

ZAŽABLJE d.o.o., Mlinište 750 553 750 100% 750 100% 553 100% 553 100% 

REPUBLIKA HRVATSKA 4.284.889 4.076.246 3.672.524 86% 4.012.359 94% 3.542.698 87% 3.808.525 93% 
Pad procijenjenog broja priključenih stanovnika veći od 20% 
Nije došlo do pada broja priključenih stanovnika  
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Tablica 11 Procjena broja priključenih stanovnika i stanovnika s mogućnošću priključenja na sustave javne vodoopskrbe sistematizirana po uslužnim 
područjima 
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 Priključeni stanovnici 
prema 2011 

Stanovnici s mogućnošću priključenja 
prema 2011 

Priključeni stanovnici 
2018 korigirano 

Stanovnici s mogućnošću 
priključenja 2018 korigirano 

broj % broj  broj % broj % 

1 113.804 109.537 90.369 79% 113.507 100% 90.285 82% 109.191 100% 

2 157.220 149.347 132.463 84% 145.576 93% 131.158 88% 141.022 94% 

3 18.731 17.311 16.639 89% 17.510 93% 15.949 92% 16.376 95% 

4 85.742 80.141 53.751 63% 71.077 83% 52.353 65% 67.918 85% 

5 82.247 75.847 46.049 56% 74.358 90% 45.905 61% 69.187 91% 

6 86.038 75.515 67.103 78% 84.005 98% 61.404 81% 73.849 98% 

7 77.186 69.702 57.705 75% 72.613 94% 55.294 79% 66.536 95% 

8 24.852 20.113 18.648 75% 23.713 95% 16.320 81% 19.411 97% 

9 201.792 184.247 180.997 90% 199.436 99% 168.939 92% 182.657 99% 

10 136.822 128.532 95.792 70% 108.224 79% 93.497 73% 103.540 81% 

11 116.168 114.075 103.818 89% 107.574 93% 102.551 90% 105.561 93% 

12 811.811 828.708 769.264 95% 770.868 95% 769.264 93% 770.868 93% 

13 69.703 68.230 49.293 71% 65.311 94% 49.241 72% 64.251 94% 

14 105.527 100.461 69.881 66% 87.681 83% 69.324 69% 84.407 84% 

15 127.491 114.727 115.583 91% 118.002 93% 105.875 92% 107.046 93% 

16 56.422 44.692 36.038 64% 41.774 74% 30.123 67% 33.549 75% 

17 57.004 50.113 47.312 83% 54.753 96% 43.762 87% 48.458 97% 

18 58.349 51.975 43.431 74% 53.251 91% 41.198 79% 47.970 92% 

19 81.989 70.144 43.696 53% 66.888 82% 40.503 58% 58.081 83% 

20 63.404 55.158 42.620 67% 56.947 90% 41.664 76% 51.677 94% 

21 45.411 37.818 22.644 50% 32.158 71% 21.851 58% 29.029 77% 

22 113.164 100.986 77.954 69% 96.853 86% 75.855 75% 92.808 92% 

23 128.241 110.801 112.523 88% 128.047 100% 103.368 93% 110.644 100% 

24 51.280 41.693 50.933 99% 51.032 100% 41.655 100% 41.655 100% 

25 208.055 209.020 206.038 99% 206.320 99% 202.763 97% 203.035 97% 

26 236.677 223.639 235.238 99% 235.580 100% 219.706 98% 219.925 98% 

27 30.378 31.660 28.616 94% 29.828 98% 28.425 90% 29.629 94% 

28 19.812 18.899 19.718 100% 19.718 100% 18.810 100% 18.810 100% 

29 26.486 25.721 25.067 95% 25.100 95% 23.977 93% 24.010 93% 

30 41.505 35.792 35.255 85% 37.625 91% 31.758 89% 33.031 92% 

31 162.834 160.980 139.614 86% 149.467 92% 136.854 85% 145.173 90% 
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 Priključeni stanovnici 
prema 2011 

Stanovnici s mogućnošću priključenja 
prema 2011 

Priključeni stanovnici 
2018 korigirano 

Stanovnici s mogućnošću 
priključenja 2018 korigirano 

broj % broj  broj % broj % 

32 116.231 106.561 109.846 95% 111.961 96% 101.416 95% 102.372 96% 

33 284.483 283.590 258.642 91% 277.934 98% 250.565 88% 269.673 95% 

34 48.661 45.741 45.355 93% 46.896 96% 44.082 96% 44.809 98% 

35 54.468 55.577 51.200 94% 52.357 96% 50.744 91% 51.772 93% 

36 53.268 49.984 49.670 93% 51.404 97% 46.658 93% 48.102 96% 

37 42.738 39.077 42.197 99% 42.248 99% 38.649 99% 38.657 99% 

38 27.202 26.707 21.889 80% 24.298 89% 21.643 81% 23.745 89% 

39 53.116 54.894 52.015 98% 52.386 99% 51.684 94% 52.055 95% 

40 8.577 8.531 7.658 89% 8.079 94% 7.622 89% 8.036 94% 

Hrvatska 4.284.889 4.076.246 3.672.524 86% 4.012.359 94% 3.542.698 87% 3.808.525 93% 

Pad procijenjenog broja priključenih stanovnika veći od 10 % 

Nije došlo do pada broja priključenih stanovnika  
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Procijenjeno je da je u 2018. godini oko 3.808.500 stanovnika imalo mogućnost priključenja na javne 

vodoopskrbne sustave. Stanje dostupnosti vodi na razini Republike Hrvatske se može sistematizirati 

prema sljedećem: 

broj stanovnika 2011. 4.284.889  

broj stanovnika 2018. 4.076.246  95 % stanovnika iz 2011.  

nema pristup vodi za ljudsku potrošnju u 

2018. 

267.721 6,57 % ukupnog broja stanovnika u 2018. 

ima pristup vodi za ljudsku potrošnju  

a nije priključeno u 2018.13 

265.827 6,52 % ukupnog broja stanovnika u 2018. 

ima pristup vodi za ljudsku potrošnju 

priključeno u 2018.  

3.542.698 86,91 % ukupnog broja stanovnika u 2018. 

 

Procijenjeni broj stanovnika kojima je omogućen pristup vodi sistematiziran je po zonama opskrbe i 

vodoopskrbnim područjima, uz napomenu da je prosječna mogućnosti priključenja veća, i varira u 

odnosu na gore navedeni s obzirom na to na kojoj se razini obavlja zbrajanje informacija o 

procijenjenom broju stanovnika u 2018. godini i procijenjenog broja stanovnika kojima je omogućen 

pristup vodi.  

I u ovom slučaju bilo je potrebno korigirati broj stanovnika kojima je omogućen pristup javnoj 

vodoopskrbi pri čemu se ta korekcija odnosila na 80 (preko 60 %) javnih isporučitelja vodnih usluga - 

vodoopskrbe gdje je zabilježen značajan negativni trend promjene broja stanovnika. Prema podacima, 

a kao posljedica negativnog demografskog trenda:  

 na 39 zone opskrbe i 4 područja individualne vodoopskrbe procijenjeno je smanjenje za 20% i 

više stanovnika, a  

 na 157 zona opskrbe i 11 područja individualne vodoopskrbe je procijenjeno smanjenje od 5% 

i manje stanovnika kojima je dostupna voda namijenjena za ljudsku potrošnju odnosno koji 

imaju mogućnost priključenja na vodu za ljudsku potrošnju.  

Kada se promatraju vodoopskrbna područja: 

 na 5 vodoopskrbnih područja broj stanovnika kojima je dostupna voda namijenjena za ljudsku 

potrošnju je smanjen za 20 % i više, odnosno  

 na 24 vodoopskrbnih područja je broj stanovnika kojima je dostupna voda namijenjena za 

ljudsku potrošnju smanjen za 5 % i manje. 

18 isporučitelja vodnih usluga vodoopskrbe obavljaju uslugu na područjima koja bilježe značajan 

demografski negativan trend i mogu očekivati pad broja stanovnika s mogućnošću priključenja na javnu 

vodoopskrbu veći od 20%, što je dvostruko veći broj nego kada je riječ o priključenosti na vodu za 

ljudsku potrošnju. Samo 11 isporučitelja vodnih usluga djeluje na područjima gdje demografske 

promjene neće prouzročiti pad broja stanovnika s mogućnošću priključenja na javne vodoopskrbne 

sustave te je zanimljivo napomenuti da, osim Vodoopskrbe i odvodnje d.o.o., Zagreb, svi ostali 

isporučitelji djeluju u priobalju i na otocima. 

                                                           
13 Razlika između procijenjenog broja ljudi koji imaju mogućnost priključenja na vodu za ljudsku potrošnju i 
procijenjenog broja ljudi koji su priključeni na vodu za ljudsku potrošnju 
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Samo na uslužnom području 12 (Grad Zagreb) mogu očekivati da negativni demografski trendovi ne 

smanjuju i broj stanovnika s mogućnošću priključenja na javne vodoopskrbne sustave. Na 10 uslužnih 

područja nepovoljni demografski trendovi značajno utječu na broj stanovnika s mogućnošću 

priključenja na vodoopskrbne sustave. 

Kada je riječ o mogućnošću priključenja situacija je slična kao što je to slučaj i s priključenošću 

stanovnika na javne vodoopskrbne sustave. Ne uočava se značajna razlika između dvije statističke 

regije prema podjeli iz 2012. godine. Ipak treba naglasiti da je situacija nešto nepovoljnija u 

Kontinentalnoj nego u Jadranskoj Hrvatskoj. Kada je riječ o postotku stanovnika s mogućnošću 

priključenja razlike između Jadranske i Kontinentalne Hrvatske su nešto manje u usporedbi sa stupnjem 

priključenosti što u određenom smislu ukazuje na spremnost stanovništva da napuste tradicionalne 

načine vodoopskrbe odnosno da prihvate troškove korištenja vode iz sustava javne vodoopskrbe. 

Promatrajući novu buduću statističku podjelu na regije (2021.) razlike između regija su nešto izraženije. 

U najnepovoljnijem položaju je Panonska Hrvatska gdje se u svim županijama može očekivati znatno 

manji broja stanovnika s mogućnošću priključenja na javne vodoopskrbne sustave. S druge strane 

stupanj dostupnosti odnosno mogućnosti priključenja (prema korigiranom broju stanovnika) je 

relativno ujednačen i iznosi oko 93 %, pri čemu je situacija u Sjevernoj Hrvatskoj nešto lošija, gdje je 

postotak stanovnika koji imaju mogućnost priključenja na javne vodoopskrbne sustave nešto niži i 

iznosi 90%. 

Postotak stanovnika koji imaju mogućnost priključenja na sustave javne vodoopskrbe je nešto 

povoljniji na Jadranskom vodnom području. Nepovoljni demografski trendovi imaju značajan utjecaj 

na broj stanovnika koji imaju mogućnost priključenja na sustave javne vodoopskrbe kako na Vodnom 

području rijeke Dunav tako i na oba podsliva. 

3.2.3 Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju 

Prema podacima navedenim u Izvještajima o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 

Republici Hrvatskoj za 2017., 2018. i 2019. godinu odobrena su određena odstupanja od propisanih 

maksimalno dozvoljenih koncentracija. 
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Tablica 12 Odobrena odstupanja od propisanih maksimalno dozvoljenih koncentracija 

Isporučitelj vodne usluge Sustav na koji se odnosi odobrenje Parametri M.D.K. i vrijednosti 

odobrena (propisana) 

Period dozvoljenog 

odstupanja 

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., 

Pag 

Voda s crpilišta Vrčići 

ZO PAG JUG ili područje individualne vodoopskrbe 

kloridi do 800 (250) mg/l  do 01/06/2019. 

Južni dio grada crpilište Vrčići kloridi do 400 (250) mg/l do 31/12/2020. 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA 

d.o.o., Komiža 

sustav Grada Komiže 

ZO KORITA ili područje individualne vodoopskrbe 

kloridi do 400 (250) mg/l 

natrij 260 (200) mg/l) 

do 01/10/2017. 

PONIKVE VODA d.o.o., Krk sustav na Krku 

ZO BAŠKA, ZO PAPRATA, ZO PONIKVE, ZO STARA područje individualne 

vodoopskrbe 

temperatura do 27(25) oC do 30/09/2019. 

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek sustav 

ZO DALJ LEKIĆ, ZO DALJ VINOGRADI, ZO OSIJEK 

arsen do 50 (10) µg/l  do 01/07/2019.*1 

UREDNOST d.o.o., Čepin Sustav  

ZO ČEPIN 

arsen do 50 (10) µg/l do 01/07/2019. 

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo sustav crpilišta Semeljci 

ZO ĐAKOVO SEMELJCI i područje individualne vodoopskrbe 

arsen do 50 (10) µg/l do 01/07/2019. 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica sustav 

ZO GAREŠNICA GRĐEVAC A i područje individualne vodoopskrbe 

arsen do 50 (10) µg/l do 01/07/2019.*2 

sustav 

ZO GAREŠNICA GRĐEVAC A i područje individualne vodoopskrbe 

boja do 25 (20) mg/PtCo skale do 01/07/2019. 

do 01/07/2022. 

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., 

Drenovci 

sustav Đurići i Račinovci 

ZO RAČINOVCI 

arsen do 50 (10) µg/l do 01/07/2019. 

VINKOVAČKI VODOVOD I 

KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 

Antin, Gaboš, Jarmina, Mirkovci, Nijemci, Otok, Slakovci, Tordinci i Privlaka, ZO 

MIRKOVCI, ZO OTOK,  ZO SLAKOVCI, ZO PRIVLAKA 

više pokazatelja do 01/07/2019.*2 

Lipovac 

ZO LIPOVAC 

arsen do 50 (10) µg/l do 01/07/2019. 

Marinci*3 

ZO MARINCI 

željezo do 800 (200) µg/l 

mangan do 100 (50) µg/l 

boja do 60 (20) mg/PtCo skale 

mutnoća do 8 (4) NTU 

do 01/07/2019. 

do 31/12/2020. 

Nuštar*3 

ZO NUŠTAR 

željezo do 400 (200) µg/l 

mangan do 150 (50) µg/l 

01/07/2019 
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Isporučitelj vodne usluge Sustav na koji se odnosi odobrenje Parametri M.D.K. i vrijednosti 

odobrena (propisana) 

Period dozvoljenog 

odstupanja 

boja do 30 (20) mg/Pt Co skale 

Stari Jankovci 

ZO JANKOVCI 

željezo do 400 (200) µg/l do 01/07/2019. 

Strošinci*3 

ZO STROŠINCI 

arsen do 50 (10) µg/l do 01/07/2019. 

 mangan do 100 (50) µg/l 

amonij do 0,9 (0,50) mg/l 

do 01/07/2019. 

do 01/10/2022. 

 bor do 2 (1) mg/l do 01/07/2019. 

do 01/07/2022. 

Vrbanja*3 

ZO VRBANJA 

željezo do 800 (200) µg/l 

mangan do 250 (50) µg/l 

amonij do 1,00 (0,50) mg/l 

boja do 60 (20) mg/Pt Co skale 

mutnoća do 6 (4) NTU 

do 01/07/2019. 

do 31/12/2020. 

VODOVOD d.o.o., Blato Blato, Vela Luka i Smokvica 

ZO KORČULA ZAPAD 

kloridi do 400 (250) mg/l do 31/12/2020. 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., 

Dubrovnik 

Dubrovačko primorje bušotina Nereze, Ston zdenac Žuljana, Moševići-Topolo-

Visočani 

ZO DUBROVAČKO PRIMORJE, ZO STON, ZO ŽULJANA, UP 38 ZO nepoznata, 

područje individualne vodoopskrbe 

kloridi do 400 (250) mg/l do 31/12/2020. 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split Rimski bunar i Dolac općina Marina, područje individualne vodoopskrbe kloridi do 400 (250) mg/l do 31/12/2020. 

METKOVIĆ d.o.o., Metković Metković, Zažablje i Kula Norinska 

ZO METKOVIĆ 

kloridi do 400 (250) mg/l do 31/12/2020. 

IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče sustav 

područje individualne vodoopskrbe, ZO KLOKUN, ZO PLOČE 

sulfati do 400 (250) mg/l do 27/03/2021. 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES 

LOŠINJ d.o.o., Cres 

Susak 

ZO SUSAK 

bor do 2 (1) mg/l do 01/10/2022. 

*1 Na ZO preuzetim od ČVORKOVEC - VODNE USLUGE osigurana vrijednost MDK prije isteka roka 

*2 Osigurana vrijednost MDK prije roka 

*3 Ograničeno korištenje vode 
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Zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju na javnim i lokalnim vodoopskrbnim sustavima prati 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, na temelju plana monitoringa izvorišta vode namijenjene za ljudsku 

potrošnju i monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju iz vodoopskrbne mreže, čija 

je provedba definirana Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju. U redovitim godišnjim izvješćima rezultati 

se obrađuju i objavljuju agregirani na razini županija.  

Zadnja, referentna godina korištena u Programu 2015. je bila 2010. kada je ukupno gledajući, 

zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodovoda na razini Republike Hrvatske 

ocijenjena zadovoljavajućom, uz napomenu da se uočavaju velike regionalne razlike. Udio neispravnih 

uzoraka na razini Republike Hrvatske tada je iznosio 5,5 % (po županijama 0 % - 27 %) prema kemijskim 

pokazateljima, odnosno 5,8 % (po županijama 0 % - 15 %) prema mikrobiološkim pokazateljima (izvor: 

Hrvatski zdravstveno - statistički ljetopis za 2010. godinu). Najčešći uzroci kemijske neispravnosti 

odnosili su se na fizikalna svojstva vode, prisutnost dušikovih soli, željeza ili mangana, te na povećane 

ukupne količine organske tvari iskazane kao utrošak KMnO4. Voda u pogledu mikrobioloških 

pokazatelja uglavnom tada nije odgovarala propisanim parametrima zbog povećanog ukupnog broja 

aerobnih bakterija te zbog prisutnosti indikatora fekalnog onečišćenja i patogenih bakterija. 

Uspostavom redovitog sustava praćenja sukladno zahtjevima Direktive o kvaliteti vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju redovito izvješćivanje o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku potrošnju je 

prošireno i daje uvid u zdravstvenu ispravnost vode ljudsku potrošnju na izvorištima i u mreži za javne 

vodoopskrbne sustave i lokalne vodovode. Pregled je također sistematiziran po županijama i u 

nastavku se daje za razdoblje 2016. - 2019. godina14. 

Monitoring vode za ljudsku potrošnju na vodocrpilištima (sirova voda) - Broj analiziranih uzoraka vode 

na vodocrpilištima (prije odgovarajućeg tretmana) na godišnjoj razini varira između 350 i 400. Pri tome 

negdje oko 50 % sirove vode ne zadovoljava pokazatelje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 

potrošnju u pogledu mikrobioloških pokazatelja i oko 15 % u pogledu kemijskih pokazatelja što znači 

da je potrebna kemijska obrada vode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

14 https://www.hzjz.hr/sluzba-zdravstvena-ekologija/izvjestaj-o-zdravstvenoj-ispravnosti-vode-za-ljudsku-

potrosnju-u-republici-hrvatskoj-za-2019-godinu/ 
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Slika 12 Pregled obavljenog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju na 
vodocrpilištima 

 

Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz javnih vodoopskrbnih sustava se obavlja kroz dva programa: 

redovni i revizijski. Broj neispravnih uzoraka je povećan u 2018. i 2019. godini uz napomenu da su za 

veći dio navedenih odstupanja ishođena rješenja o dozvoljenom odstupanju od propisanih parametara 

zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju. Uglavnom je riječ o uzorcima s 

područja Osječko - baranjske, zatim Vukovarsko - srijemske te Bjelovarsko - bilogorske županije u 

2016 2017 2018 2019

Broj ispravnih uzoraka 118 108 124 120

Broj kemijski neispravnih uzoraka 79 69 80 58

Broj mikrobiološki neispravnih uzoraka 174 176 188 198
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Vodnom području rijeke Dunav. U Jadranskom vodnom području nešto veći broj neispravnih uzoraka 

bilježi se u Dubrovačko - neretvanskoj i Zadarskoj županiji (2019. godina). 

 

 

 
 

Slika 13 Pregled obavljenog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju u distribucijskom 
sustavu - javna vodoopskrba 

 

Monitoring vode namijenjene za ljudsku potrošnju iz distribucijske mreže lokalnih vodovoda se obavlja 

kroz dva programa: redovni i revizijski. Bilježi se značajan pad ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode 

na lokalnim vodovodima sa više od 50 priključenih stanovnika. 

2016 2017 2018 2019
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broj neispravnih uzoraka 168 153 182 174

broj neispravnih uzoraka - rješenje 59 63 460 379

broj ispravnih uzoraka 6.044 6.865 6.926 7422
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Slika 14 Pregled obavljenog monitoringa vode namijenjene za ljudsku potrošnju u distribucijskom 
sustavu – lokalni vodovodi (više od 50 stanovnika) 

Pri tome, treba napomenuti da se ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 

lokalnim vodovodima obavlja u ograničenom opsegu. Naime, primjerice u 2019. godini monitoringom 

su obuhvaćeni lokalni vodovodi u 12 županija.  

Na osnovu monitoringa utvrđeno je stanje voda po zonama opskrbe i vodoopskrbnim područjima. Pri 

ocjeni stanja po zonama opskrbe korišteni su kriteriji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a ocjenu 

rizika je obavilo ministarstvo nadležno za vodno gospodarstvo uz pomoć Hrvatskog zavoda za javno 

zdravstvo. Kao kriterij za ocjenu rizika uzet je u obzir vrsta i broj pokazatelja koji ne zadovoljavaju 
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granične vrijednosti zdravstvene ispravnosti, te broj prekoračenja u 2019. godini. Utvrđeno je 5 

kategorija rizika: zdravstveno ispravno, mali rizik, srednji rizik, visok rizik i vrlo visok rizik. 

 

Navedeni način određivanja razine rizika u odnosu na zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku 

potrošnju prilagođen je potrebama odnosno ciljevima koji se žele postići provedbom Programa 2021. 
budući da je riječ o programu kojim se planira dugoročno investiranje u razvoj infrastrukture, te je 
pojava nesukladnosti s pokazateljima zdravstvene ispravnosti vode indikativna i ukazuje na potrebu 
dugoročnog pa i kontinuiranog ulaganja u vodnokomunalnu infrastrukturu u cilju povećanja sigurnosti 
sustava kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji. 

 

Pri tome je rizik procijenjen samo za zone opskrbe javne vodoopskrbe, dok se sve zone lokalnih 

vodovoda smatraju zonama s vrlo visokim rizikom bez obzira na rezultate monitoringa. Naime, riječ o 

potpuno nekontroliranim vodoopskrbnim sustavima, gdje praktično ne postoji mogućnost nadzora 

nad zdravstvenom ispravnošću vode za ljudsku potrošnju, odnosno ne postoji mogućnost 

upravljanja sustavom.  

 

Tablica 13 Pregled ocijenjenog rizika zdravstvene ispravnosti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 

 Rizik 
Ne prati 

se 
1 2 3 4 5 UKUPNO 

In
d

iv
id

u
al

n
a 

vo
d

o
o

p
sk

rb
a 

Broj zona  -      - 

Broj naselja 1.161      1.161 

Broj stanovnika 3.604      3.604 

Broj stanovnika s 
mogućnošću priključenja 

6.800      6.800 

Ukupan broj stanovnika 
(2018. godina) 

73.258       

Lo
ka

ln
i v

o
d

o
vo

d
i 

Broj zona       212 212 

Broj naselja      282 282 

Broj priključenih stanovnika      10.712 10.712 

Broj stanovnika s 
mogućnošću priključenja 

     16.499 16.499 

Ukupan broj stanovnika 
(2018. godina) 

     55.604 55.604 

Ja
vn

a 
vo

d
o

o
p

sk
rb

a 

Broj zona   225 24 25 10 16 300 

Broj naselja  4.066 600 370 147 144 5.327 

Broj priključenih stanovnika  2.185.390 1.071.894 202.809 52.950 15.339 3.528.382 

Broj stanovnika s 
mogućnošću priključenja 

 2.348.585 1.124.858 227.231 64.999 19.553 3.785.226 

Ukupan broj stanovnika 
(2018. godina) 

 2.445.286 1.172.180 237.609 71.009 21.300 3.947.384 
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 Rizik 
Ne prati 

se 
1 2 3 4 5 UKUPNO 

R
ep

u
b

lik
a 

H
rv

at
sk

a 

Broj zona   248 38 28 12 229 555 

Broj naselja 1.161 4.066 600 370 147 426 6.770 

Broj priključenih stanovnika 3.604 2.185.390 1.071.894 202.809 52.950 26.051 3.542.698 

Broj stanovnika s 
mogućnošću priključenja 

6.800 2.348.585 1.124.858 227.231 64.999 36.052 3.808.525 

Ukupan broj stanovnika 
(2018. godina) 

73.258 2.445.286 1.172.180 237.609 71.009 76.904 4.076.246 

 

Rezultati su pokazali da oko 38 % ukupnog broja stanovnika u oko 24 % naselja koji su priključeni na 

sustave javne vodoopskrbe koriste vodu za koju je ocijenjeno da je pod rizikom s obzirom na 

zdravstvenu ispravnost. Naime, na oko 25 % zona potrebno je provesti određene aktivnosti kako bi se 

rizik doveo na prihvatljivu razinu (prihvatljiva razina: vrlo mali odnosno mali rizik). 

U dijelu koji se odnosi na lokalne vodovode, a s obzirom na činjenicu da kontrolu i upravljanje 

kakvoćom voda (kako bi se postigla usklađenost s parametrima zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 

potrošnju) nije moguće postići, procijenjeno je da se za sve priključene stanovnike može pretpostaviti 

vrlo visok rizik s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju.  

Uspoređujući rezultate analize rizika zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju s ciljevima koje 

je potrebno ispuniti prema Ugovoru o pristupanju, može se zaključiti da se stanje usklađenosti nije 

promijenilo u odnosu na podatke iz studenog 2019. godine.15 

 

                                                           
15 Package meeting 
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zone opskrbe javne vodoopskrbe zone opskrbe javne vodoopskrbe i lokalnih vodovoda 

  

Slika 15 Procjena rizika usklađenosti s zdravstvenom ispravnošću vode za ljudskoj potrošnji (novo) 
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Broj vodoopskrbnih zona (* broj uslužnih područja s područjima individualne opskrbe vodom) 

  

Broj naselja 

  

Broj priključenih stanovnika 

 

Slika 16 Pregled ocijenjenog rizika zdravstvene ispravnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji 
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Pri tome treba napomenuti da je, uz prethodno navedena, na dodatnih 16 vodoopskrbnih područja 

procijenjeno da postoji značajan rizik od nepostizanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 

potrošnju i to u zonama javne vodoopskrbe, odnosno na 17 vodoopskrbnih područja u zonama lokalnih 

vodovoda (napomena: određeni broj zona vodoopskrbe se nalazi na više vodoopskrbnih područja). 

 

Tablica 14 Procjena rizika zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju po vodoopskrbnim 
područjima 

Vodoopskrbna područja 

Prema 

podacima 

studeni 2019. 

Procijenjeni rizik 

VZ GORSKI KOTAR neusklađeno Značajan rizik na 9 zona javne vodoopskrbe (3 mikrobiologija) 

Značajan rizik na 22 zone lokalne vodoopskrbe (1 mikrobiologija)  

VZ HRVATSKO ZAGORJE neusklađeno Značajan rizik na 1 zoni javne vodoopskrbe (3 mikrobiologija) 

Značajan rizik na 38 zona lokalne vodoopskrbe (32 mikrobiologija) 

VZ JASTREBARSKO - KLINČA SELO neusklađeno - 

Značajan rizik na 7 zona lokalne vodoopskrbe (5 mikrobiologija) 

VZ KARLOVAC - DUGA RESA neusklađeno Značajan rizik na 4 zone javne vodoopskrbe (3 mikrobiologija) 

Značajan rizik na 7 zona lokalne vodoopskrbe (3 mikrobiologija) 

VZ LIČKA JESENICA neusklađeno Značajan rizik na 3 zone javne vodoopskrbe (-) 

Značajan rizik na 21 zoni lokalne vodoopskrbe (7 mikrobiologija) 

VZ NAŠICE neusklađeno Značajan rizik na 3 zone javne vodoopskrbe (1 mikrobiologija) 

Značajan rizik na 2 zone lokalne vodoopskrbe (2 mikrobiologija) 

VZ NERETVA - PELJEŠAC - 

KORČULA - LASTOVO - MLJET 

neusklađeno  Značajan rizik na 8 zona javne vodoopskrbe (6 mikrobiologija) 

- 

VZ OGULIN neusklađeno Značajan rizik na 5 zona javne vodoopskrbe (2 mikrobiologija) 

Značajan rizik na 3 zone lokalne vodoopskrbe (3 mikrobiologija) 

VZ PETRINJA - SISAK neusklađeno Značajan rizik na 1 zoni javne vodoopskrbe (-) 

Značajan rizik na 13 zona lokalne vodoopskrbe (7 mikrobiologija) 

VZ POŽEŠTINA neusklađeno Značajan rizik na 1 zoni javne vodoopskrbe (1 mikrobiologija) 

Značajan rizik na 4 zona lokalne vodoopskrbe (4 mikrobiologija) 

VZ SVETI IVAN ZELINA neusklađeno Značajan rizik na 1 zoni javne vodoopskrbe (-) 

Značajan rizik na 10 zona lokalne vodoopskrbe (4 mikrobiologija) 

VZ VARAŽDIN neusklađeno Značajan rizik na 2 zone javne vodoopskrbe (1 mikrobiologija) 

Značajan rizik na 17 zona lokalne vodoopskrbe (17 mikrobiologija) 

VZ VELIKA GORICA neusklađeno Značajan rizik na 2 zone javne vodoopskrbe (2 mikrobiologija) 

Značajan rizik na 2 zone lokalne vodoopskrbe (11 mikrobiologija) 

VZ ZAGREB neusklađeno Značajan rizik na 7 zona javne vodoopskrbe (5 mikrobiologija) 

Značajan rizik na 21 zonu lokalne vodoopskrbe (15 mikrobiologija) 

VZ ZRMANJA - ZADAR neusklađeno Značajan rizik na 8 zona javne vodoopskrbe (3 mikrobiologija) 

- 

 

Analiza odnosno procjena rizika zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju sistematizirana je 

prema javnim isporučiteljima usluge vodoopskrbe. I u ovom slučaju je analiza napravljena polazeći od 

naselja kao nositelja osnovne informacije o broju stanovnika i to u odnosu na tzv. „korigirani broj“ 

priključenih stanovnika odnosno „korigirani broj“ stanovnika s mogućnošću priključenja (korekcija je 

napravljena za naselja kod kojih je zabilježen negativan prirast broja stanovnika u razdoblju od zadnjeg 

popisa stanovništva 2011. godine i procjene Državnog zavoda za statistiku za 2018. godinu). 
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Ukupno 68 isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe na svom području isporučuje potpuno 

zdravstveno ispravnu vodu.  

Najveći broj stanovnika koji gravitiraju javnim sustavima koji isporučuju vodu koja nije u potpunosti 

usklađena s zdravstvenom ispravnošću vode su: 

- Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb (oko 305.000 stanovnika kod kojih je utvrđen mali rizik),  

- Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split (oko 260.000 stanovnika - mali rizik, 1.500 stanovnika srednji 

rizik i 4.500 stanovnika visok rizik), 

- Vodovod d.o.o., Zadar (oko 116.000 stanovnika kod kojih je utvrđen mali rizik), te 

- Vodovod - Osijek d.o.o., Osijek (oko 112.000 stanovnika kod kojih je utvrđen mali rizik). 

Napominje se da je uglavnom utvrđen mali rizik s obzirom na neusklađenost sa zdravstvenom 

ispravnošću vode za ljudsku potrošnju dok 3 javna isporučitelja vodnih usluga na javnim 

vodoopskrbnim sustavima isporučuju vodu s visokim rizikom s obzirom na zdravstvenu ispravnost za 

više od 10.000 stanovnika: Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška (oko 22.800 stanovnika), 

Darkom vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Daruvar (16.800 stanovnika) i Dvorac d.o.o., Valpovo (oko 

13.800 stanovnika). 

Voda Garešnica d.o.o., Garešnica, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci, Komunalno Duga 

Resa d.o.o., Duga Resa, i Komunalno društvo Dugi Otok i Zverinac d.o.o., Sali isporučuju vodu vrlo 

visokog rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost za više od 1.000 stanovnika. 

Ukoliko se promatraju lokalni vodovodi, daleko najveći broj stanovnika koji gravitiraju lokalnim 

vodovodima se nalaze na području: 

- Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb (oko 13.200 stanovnika), 

- Zagorski vodovod d.o.o., Zabok (oko 15.500 stanovnika) i 

- Varkom d.d., Varaždin (oko 6.200 stanovnika). 

Na 6 uslužnih područja (1, 5, 18, 25, 28 i 40) je postignuta zdravstvena ispravnost vode za ljudsku 

potrošnju na svim sustavima javne odvodnje, uz napomenu da na tim uslužnim područjima nisu 

identificirane zone opskrbe lokalnih vodovoda. Na uslužnim područjima 2, 3, 4, 6, 10, 13, 16 i 17 rizik 

od odstupanja od zdravstvene ispravnosti vode se odnosi samo na zone opskrbe lokalnih vodovoda. 

Ukupno gledano, najnepovoljnije stanje je na uslužnim područjima 9, 12, 31, i 33 gdje je više od 100.000 

stanovnika priključeno na javne sustave u zonama s ustanovljenim rizikom po zdravstvenu ispravnost 

vode, ali treba napomenuti da je uglavnom riječ o procijenjenom malom riziku. 

Najviše problema s visokim i vrlo visokim rizikom po zdravstvenu ispravnost vode u sustavima javne 

vodoopskrbe imaju uslužna područja 9, 19 i 21 te uslužno područje 10 (kada se pribroje i zone opskrbe 

lokalnih vodovoda).  

U odnosu na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju, situacija je nepovoljnija 

na vodnom području rijeke Dunav nego na jadranskom vodnom području i to vrijedi kako za javnu 

vodoopskrbu tako i za lokalne vodovode. 
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Tablica 15 Javni isporučitelji vodnih usluga - Usklađenost sa zdravstvenom ispravnošću vode za ljudsku potrošnju  
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BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 20.109 4 19.731 2 9.434     2 10.297         1 241 6 137 

CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 848 2 832 1 114     1 718             6 16 

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 19.258 3 19.258 2 2.433         1 16.825             

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 4.109 2 4.109         1 3.326 1 783             

DVORAC d.o.o., Valpovo 20.576 2 20.543     1 6.708     1 13.835         2 33 

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 45.772 7 43.562 3 6.898 2 33.653 1 2.466     1 545 1 706 17 1.504 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 3.180 3 2.640 1 183     2 2.457             33 540 

Hidrobel d.o.o., Belišće 11.755 1 11.753 1 11.753                     1 2 

HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 4.612 1 4.534 1 4.534                 1 78     

HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 11.572 2 11.072 1 10.689 1 383                 8 500 

ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet 100.728 4 100.728 4 100.728                         

IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec 16.963 6 16.670 6 16.670                 1 293     

IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 704 1 629     1 629                 2 75 

IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 10.376 2 10.317 1 2.143 1 8.174                 2 59 

JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., Jasenovac 1.553 1 1.553 1 1.553                         

JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 3.950 1 3.644 1 3.644                     10 306 

KAPELAKOM d.o.o., Kapela 2.695 1 2.695 1 2.695                         

KAPLJA d.o.o., Lovinac 670 3 631 3 631                     4 39 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 176.414 3 176.414 3 176.414                         

KOMRAD d.o.o., Slatina 21.375 3 21.007 3 21.007                     17 368 

KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 3.571 1 1.738 1 1.738                 2 212 54 1.621 

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 12.505 11 12.053 9 11.231 1 771 1 51         19 272 48 180 

KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 17.855 1 17.855         1 17.855                 

KOMUNALAC d.o.o., Otočac 9.943 1 9.943 1 9.943                         

KOMUNALAC d.o.o., Slunj 5.612 1 3.581 1 3.581                 6 1.146 52 885 

KOMUNALAC d.o.o., Županja 16.824 1 16.824         1 16.824                 



 
82 

Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe 

Ukupno 

Javna vodoopskrba 
Lokalni 

vodovodi 

Individualna 

vodoopskrba 

ukupno 
zdravstveno 

ispravna 

mali 

rizik 

srednji 

rizik 
visok 
rizik 

vrlo visok 
rizik 

vrlo visok 

rizik 

nije 

ocijenjeno 

st
an

. 

2
0

1
8

. 

zo
n

e
 

st
an

. 

2
0

1
8

. 

zo
n

e
 

st
an

. 

2
0

1
8

. 

zo
n

e
 

st
an

. 

2
0

1
8

. 

zo
n

e
 

st
an

. 

2
0

1
8

. 

zo
n

e
 

st
an

. 

2
0

1
8

. 

zo
n

e
 

st
an

. 

2
0

1
8

. 

zo
n

e
 

st
an

. 

2
0

1
8

. 

n
as

el
ja

 

st
an

. 

2
0

1
8

. 

broj 

KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 26.935 2 26.935 2 26.935                         

KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 6.374 1 6.374         1 6.374                 

KOMUNALIJE d.o.o., Novalja 4.030 1 4.030     1 4.030                     

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 17.388 2 17.388 1 4.704     1 12.684                 

KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 7.318 3 7.090 3 7.090                     4 228 

KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar 3.198 5 3.014 1 33     2 2.882     2 99 3 85 11 99 

KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., Sali 1.963 1 1.963                 1 1.963         

KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o., Kijevo 272 1 272 1 272                         

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 4.614 2 4.186 1 3.421         1 765         1 428 

KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa 19.086 6 17.936 3 12.559     1 1.246     2 4.131 6 627 30 523 

KOMUNALNO OZALJ d.o.o., Ozalj 9.189 7 9.034 5 8.126             2 908     18 155 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 12.619 3 11.580 2 758 1 10.822             1 196 6 843 

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja 2.882 1 2.882         1 2.882                 

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 8.531 2 8.196 2 8.196                     3 335 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 48.509 1 47.801 1 47.801                     12 708 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 22.634 4 18.436 4 18.436                 14 3.984 2 214 

KRALJEVAC d.o.o., Udbina 1.431 2 1.068 2 1.068                     18 363 

LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 27.352 4 27.291 4 27.291                     3 61 

LIP-KOM d.o.o., Lipovljani 3.065 1 3.065 1 3.065                         

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 109.537 2 109.537 2 109.537                         

METKOVIĆ d.o.o., Metković 16.555 2 16.550     2 16.550                 2 5 

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 12.013 1 11.937         1 11.937             1 76 

MOSLAVINA d.o.o., Kutina 34.057 1 30.295 1 30.295                     13 3.762 

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 21.218 1 20.319     1 20.319             2 305 8 594 

NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 11.798 5 10.863 2 7.522 3 3.341                 19 935 

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 4.014 1 3.930     1 3.930                 2 84 

PONIKVE VODA d.o.o., Krk 20.848 4 20.842 3 3.070     1 17.772             2 6 

PRIVREDA d.o.o., Petrinja 23.933 3 20.992 3 20.992                 14 1.377 20 1.564 

RAD d.o.o., Drniš 6.450 3 6.245 3 6.245                     5 205 

SABUŠA d.o.o., Kukljica 728 1 728     1 728                     
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SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 52.661 2 47.683 2 47.683                 11 1.972 23 3.006 

SPELEKOM d.o.o., Rakovica 2.146 1 2.122 1 2.122                 1 24     

TEKIJA d.o.o., Požega 55.158 5 52.487 4 50.598     1 1.889         5 673 68 1.998 

Urednost d.o.o., Čepin 9.706 1 9.706 1 9.706                         

USLUGA d.o.o., Gospić 13.900 8 13.208 7 13.055             1 153     10 692 

USLUGA d.o.o., Vrlika 1.898 2 1.862 2 1.862                     2 36 

VARKOM d.d., Varaždin 149.695 4 143.485 4 143.485                 20 6.210     

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 68.230 1 66.870 1 66.870                 3 637 8 723 

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 86.986 13 86.986 5 15.351 1 4.490 3 62.236     4 4.909         

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 18.899 4 18.863 4 18.863                     8 36 

VIOP d.o.o., Pregrada 5.989 2 5.607 2 5.607                 1 150 2 232 

VIRKOM d.o.o., Virovitica 35.299 1 35.299 1 35.299                         

VISOČICA d.o.o., Donji Lapac 1.417 2 1.417 2 1.417                         

VODA d.o.o., Orahovica 9.578 3 8.576 3 8.576                 1 40 20 962 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 12.250 1 7.603                 1 7.603     26 4.647 

VODA MLJET d.o.o., Babino Polje 497 1 210             1 210         1 287 

VODAKOM d.o.o., Pitomača 9.263 1 9.145 1 9.145                     1 118 

VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 15.123 3 14.895 3 14.895                 3 181 7 47 

VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 2.116 2 1.892 2 1.892                     8 224 

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 11.870 1 9.837 1 9.837                 1 62 49 1.971 

VODE PISAROVINA d.o.o., Pisarovina 3.565 1 3.565 1 3.565                         

VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko 4.170 5 4.158 5 4.158                     6 12 

VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac 645 3 480 2 273             1 207     15 165 

VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 46.217 2 46.217 2 46.217                         

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci 31.632 2 24.794 2 24.794                 1 194 51 6.644 

VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 12.526 2 12.458 2 12.458                     1 68 

VODOOPSKRBA d.o.o., Hrvatska Dubica 1.531 1 1.531 1 1.531                         

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 10.812 2 10.573 2 10.573                     18 239 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 866.356 12 849.763 11 544.814 1 304.949             29 13.229 24 3.364 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 3.866 1 3.744 1 3.744                     4 122 
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VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUP.d.o.o., Zagreb 100.461 3 87.291 1 13.251 2 74.040             10 2.419 94 10.751 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 43.564 1 43.564 1 43.564                         

VODORAD d.o.o., Đurđenovac 5.735 1 5.637 1 5.637                     1 98 

VODOVOD  d.o.o Pula 87.559 5 87.559 5 87.559                         

VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 3.872 1 3.872     1 3.872                     

VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 14.648 1 14.648     1 14.648                     

VODOVOD d.o.o., Blato 8.414 1 8.414             1 8.414             

VODOVOD d.o.o., Brinje 2.815 2 2.402 2 2.402                     4 413 

VODOVOD d.o.o., Makarska 23.976 4 23.973 2 13.970 2 10.003                 1 3 

VODOVOD d.o.o., Omiš 23.350 4 23.350 4 23.350                         

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 97.963 2 96.877 1 22.326 1 74.551                 12 1.086 

VODOVOD d.o.o., Veliki Grđevac 3.879 1 3.879 1 3.879                         

VODOVOD d.o.o., Zadar 118.335 3 115.727     3 115.727                 17 2.608 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 57.140 7 55.649 2 10.132 1 40.992 2 3.743     2 782     23 1.491 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 6.824 1 4.760 1 4.760                     51 2.064 

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 35.319 1 35.319         1 35.319                 

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 5.499 1 5.499 1 5.499                         

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 55.275 4 55.013 4 55.013                     5 262 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 19.252 7 17.739 6 6.570     1 11.169         6 827 8 686 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 290.311 7 285.413 3 9.940 2 269.401 1 1.524 1 4.548     1 3.382 8 1.516 

VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o., Bistra 6.420 1 6.420 1 6.420                         

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 43.571 7 43.303 6 41.632         1 1.671         8 268 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 11.033 2 8.352 1 3.531 1 4.821                 20 2.681 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 4.188 1 4.188     1 4.188                     

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 6.283 3 5.793 3 5.793                     14 490 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 83.242 10 81.788 9 81.710         1 78         20 1.454 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 3.536 1 3.522 1 3.522                     4 14 

VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Vojnić 4.665 6 3.739 5 3.386         1 353     19 561 13 365 

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 26.008 2 26.008 1 1.094 1 24.914                     

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 5.204 1 5.204 1 5.204                         
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Javni isporučitelj vodne usluge vodoopskrbe 
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VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 3.470 3 3.245 3 3.245                     11 225 

VODOVOD LABIN  d.o.o., Labin 20.733 3 20.631 3 20.631                     6 102 

VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja 1.438 2 1.309 2 1.309                     1 129 

VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 11.769 1 11.769 1 11.769                         

VODOVOD OPUZEN d.o.o., Opuzen 3.135 1 3.135     1 3.135                     

VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 739 1 739             1 739             

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška 37.818 2 34.746         1 11.958 1 22.788         34 3.072 

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek 117.675 3 117.675 2 5.817 1 111.858                     

VRELO d.o.o., Rab 9.207 1 9.207 1 9.207                         

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 95.297 4 79.342 4 79.342                 29 15.521 12 434 

ZAŽABLJE d.o.o., Mlinište 553 1 553     1 553                     

UKUPNO 4.076.246 343 3.947.384 248 2.445.286 38 1.172.180 28 237.609 12 71.009 17 21.300 212 55.604 1.161 73.258 

 

Tablica 16 Uslužna područja - Usklađenost sa zdravstvenom ispravnošću vode za ljudsku potrošnju 
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1 109.537 2 131 109.537 2 131 109.537 
                 

2 149.347 4 220 143.485 4 220 143.485 
            

18 21 5.862 
  

3 17.311 6 58 16.670 6 58 16.670 
            

3 3 641 
  

4 80.141 3 158 72.595 3 158 72.595 
            

1 1 194 63 7.352 

5 75.847 5 127 75.847 5 127 75.847 
                 

6 75.515 8 153 74.027 8 153 74.027 
            

1 1 40 38 1.448 

7 69.702 7 75 66.495 3 26 11.571 2 44 51.913 1 3 2.466 
   

1 2 545 3 3 1.011 26 2.196 
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8 20.113 5 30 19.735 3 10 9.438 
   

2 20 10.297 
      

1 1 241 6 137 

9 184.247 9 112 184.068 5 37 39.730 2 31 118.566 1 19 11.937 1 25 13.835 
      

5 179 

10 128.532 11 342 107.919 11 342 107.919 
            

45 68 19.733 16 880 

11 114.075 18 210 107.764 17 203 107.557 
         

1 7 207 23 26 5.575 44 736 

12 828.708 6 86 818.019 5 58 513.070 1 28 304.949 
         

9 9 7.835 6 2.854 

13 68.230 1 81 66.870 1 81 66.870 
            

3 3 637 8 723 

14 100.461 3 183 87.291 1 50 13.251 2 133 74.040 
         

10 11 2.419 94 10.751 

15 114.727 33 451 108.351 26 329 90.544 
   

2 28 12.415 1 2 353 4 92 5.039 37 60 3.161 131 3.215 

16 44.692 7 98 34.878 7 98 34.878 
            

16 16 1.589 153 8.225 

17 50.113 2 59 47.683 2 59 47.683 
            

11 23 1.972 9 458 

18 51.975 5 78 48.213 5 78 48.213 
               

13 3.762 

19 70.144 9 230 63.464 6 105 26.352 
   

1 71 12.684 1 44 16.825 1 10 7.603 1 1 62 75 6.618 

20 55.158 5 136 52.487 4 124 50.598 
   

1 12 1.889 
      

5 5 673 68 1.998 

21 37.818 2 58 34.746 
      

1 24 11.958 1 34 22.788 
      

34 3.072 

22 100.986 4 82 99.900 2 37 23.290 2 45 76.610 
            

12 1.086 

23 110.801 17 57 110.801 5 7 15.351 1 7 4.490 6 34 85.268 1 2 783 4 7 4.909 
     

24 41.693 2 28 41.693 
      

2 28 41.693 
           

25 209.020 12 649 208.918 12 649 208.918 
               

6 102 

26 223.639 28 272 222.930 22 217 219.127 1 27 771 3 26 2.933 
   

2 2 99 22 26 357 68 352 

27 31.660 6 88 31.415 5 31 13.643 
   

1 57 17.772 
         

20 245 

28 18.899 4 20 18.863 4 20 18.863 
               

8 36 

29 25.721 10 53 24.787 6 27 18.535 1 10 4.030 1 7 718 2 9 1.504 
      

21 934 

30 35.792 22 183 34.036 21 180 33.883 
         

1 3 153 1 1 24 47 1.732 

31 160.980 13 136 155.067 2 18 3.714 7 80 129.078 3 25 20.312 
   

1 13 1.963 
   

72 5.913 

32 106.561 16 189 103.978 14 168 88.608 1 7 10.822 
   

1 14 4.548 
   

1 1 196 30 2.387 

33 283.590 5 64 278.577 2 32 9.750 1 29 267.225 1 2 1.524 1 1 78 
   

1 2 3.382 9 1.631 

34 45.741 10 66 45.437 9 57 43.766 
      

1 9 1.671 
      

10 304 

35 55.577 10 105 55.063 7 74 37.856 3 31 17.207 
            

12 514 

36 49.984 6 56 49.981 3 6 15.064 3 50 34.917 
            

1 3 

37 39.077 10 57 38.636 4 32 9.233 6 25 29.403 
            

10 441 

38 26.707 10 61 24.830 3 18 8.820 4 35 7.167 
   

2 7 8.624 1 1 219 
   

30 1.877 

39 54.894 5 56 54.132 1 17 8.834 1 18 40.992 2 14 3.743 
   

1 7 563 
   

13 762 
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40 8.531 2 29 8.196 2 29 8.196 
               

3 335 

Ukupno 4.076.246 343 5.327 3.947.384 248 4.066 2.445.286 38 600 1.172.180 28 370 237.609 12 147 71.009 17 144 21.300 212 282 55.604 1.161 73.258 
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3.3 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

3.3.1 Aglomeracije 

Polazište - Prema članku 4. stavak 1 točka 1. aglomeracija je područje na kojem su stanovništvo i/ili 

gospodarske djelatnosti dovoljno koncentrirane da se komunalne otpadne vode mogu prikupljati i 

odvoditi do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda ili do krajnje točke ispuštanja. Republika Hrvatska 

je odabrala koncept koji podrazumijeva da se područje jedne aglomeracije opslužuje s jednim 

sustavom za prikupljanje i jednim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Početna analiza takvih 

područja obavljena je još 2010. godine u Planu provedbe vodnokomunalnih direktiva, kada su 

identificirane 763 aglomeracije ili sustava odvodnje s jednim sustavom za prikupljanje i jednim 

uređajem za pročišćavanje, pri čemu su 294 aglomeracije bile veće od 2.000 ES. Planom provedbe 

vodno-komunalnih direktiva je naglašeno da će se prostorni obuhvat aglomeracija i njihova 

opterećenja u budućnosti prilagoditi promjenama u prostornim uvjetima, odnosno promjenama u 

broju korisnika, ekonomskim trendovima, no i financijskim kapacitetima i standardu života, definirajući 

ga kao kontinuirani proces, integralni dio planiranja i upravljanja, koordiniran s opće prihvaćenim 

načelima zaštite vode, s ciljem maksimalizacije učinaka na vodu i okoliš u širem smislu i s minimalnim 

troškovima usklađenima s mogućnostima korisnika. Naime, prostorni obuhvat i opterećenje 

aglomeracija će se vremenom ažurirati tijekom izrade pojedinačnih studija izvedivosti koje će 

respektirati razvojne mogućnosti te provesti analizu pogona i održavanje građevina u sustavu.  

Prema prihvaćenom pristupu za određivanje aglomeracija u Republici Hrvatskoj u redovitim  se 

dvogodišnjim ciklusima obavljaju noveliranja informacija o aglomeracijama. Prema posljednjoj analizi 

napravljenoj u sklopu pripreme Izvješća o provedbi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih 

voda koje je u sklopu 11. izvještajnog ciklusa dostavljeno Europskoj komisiji u listopadu 2020. godine, 

prama stanju u 2018. godini u RH ima 747 aglomeracija. Od ukupno 747 aglomeracija 260 aglomeracija 

ima opterećenje veće od 2.000 ES (ekvivalentnih stanovnika, u daljem tekstu aglomeracije veće od 

2.000 ES) te imaju obvezu usklađenja s Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda.  

U razdoblju od zadnjeg popisa stanovništva 2011. godine službene procjene ukazuje da je do 2018. 

godine ukupni broj stanovnika smanjen za 208.643 čime je prosječni broj stanovnika u Republici 

Hrvatskoj pao s gotovo 76 stanovnika/km2 na 72 stanovnika/km2. Kontinuirano smanjenje broja 

stanovnika, koje je dodatno izraženije u manjim sredinama, predstavlja veliki izazov iznalaženju 

okolišno prihvatljivog i financijski održivog sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.  
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Tablica 17 Osnovni podaci o svim aglomeracijama u Republici Hrvatskoj 
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broj ES broj=ES broj=ES broj=ES km2 broj km2 km2/agl. nas./agl. stan./agl. 

Aglomeracije veće od 2.000 ES (ukupno) 260 5.011.398 3.424.856 3.304.606 120.250 5.790 1.618 15.605 22,3 6,2 13.173 
preko 150.000 ES 4 1.555.357 1.304.836 1.300.177 4.659 870 115 1.653 217,5 28,8 326.209 

50.000 ES do 149.999 ES 17 1.228.325 755.984 737.450 18.534 1.142 307 2.119 67,2 18,1 44.470 

15.000 ES do 49.999 ES 41 1.075.121 624.511 591.191 33.320 1.399 399 3.106 34,1 9,7 15.232 

10.000 ES do 14.999 ES 27 343.802 203.599 189.218 14.381 517 207 1.496 19,1 7,7 7.541 

2.000 ES do 9.999 ES 171 808.793 535.926 486.570 49.356 1.862 590 7.231 10,9 3,5 3.134 

Aglomeracije manje od 2.000 ES (male aglomeracije) 487 400.320 343.560 302.180 41.380 1.839 896 10.386 3,8 1,8 705 
gravitirajuća naselja s individualnom odvodnjom   516.473 469.460 47.013  4.260 30.576    

Republika Hrvatska 747 5.411.718 4.284.889 4.076.246 208.643 7.629 6.774 56.567 10,2  3,4  5.045  
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3.3.2 Aglomeracije veće od 2.000 ES 

260 aglomeracija većih od 2.000 ES obuhvaća ukupno opterećenje od 5.011.398 ES što predstavlja 

skoro 93 % ukupnog opterećenja aglomeracija u Republici Hrvatskoj. Bitno je naglasiti da se na 21 

najveću aglomeracija (veća od 50.000 ES-a) odnosi više od 55 % navedenog ukupnog opterećenja 

aglomeracija većih od 2.000 ES. Preostalih 487 aglomeracija obuhvaća 8 % ukupnog broja stanovnika 

odnosno nešto više od 7 % ukupnog opterećenja aglomeracija u Republici Hrvatskoj. 

Aglomeracijama većim od 2.000 ES je obuhvaćeno oko 3.424.000 stanovnika odnosno 3.305.000 

stanovnika prema projekcijama za 2018. godinu što čini nešto više od 80% ukupnog broja stanovnika. 

Prosječna aglomeracija veća od 2.000 ES ima 6 naselja i oko 13.000 stanovnika. U odnosu na Program 

2015. koji obuhvaća 294 aglomeracije veće od 2.000 ES, broj se smanjio za 34. 

 

 

Slika 17 Osnovni podaci o aglomeracijama s ukupnim opterećenjem većim od 2.000 ES  

Popis aglomeracija sistematiziran je s obzirom na određeno mjesto ispuštanja (prijamnik). Prema 

podacima najveći broj aglomeracija većih od 2.000 ES ispušta (ne)pročišćene otpadne vode u vodotoke 

(sve kopnene površinske vode u Republici Hrvatskoj proglašene su osjetljivim prema Odluci o 

određivanju osjetljivih područja (Narodne novine, br. 81/10 i 141/15), a potom u „normalno“ more. U 

Republici Hrvatskoj 9 aglomeracija većih od 2.000 ES ispušta otpadne vode u „osjetljivo podzemlje“ pri 

čemu je važno naglasiti da to može biti dopušteno samo u iznimnim slučajevima.  
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Tablica 18 Popis aglomeracija većih od 2.000 ES s mjestom ispuštanja (prijamnik) 
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1 Babina Greda 3722 Berava tekućica CSRN0131_001 loše loše 

2 Banjole 7436 Zapadna obala Istre priobalna O412-ZOI dobro dobro 

3 Baška 13515 Kvarnerski zaljev priobalna O423-VIK umjereno umjereno 

4 Baška Voda 11731 Brački kanal priobalna O423-BSK dobro dobro 

5 Batrina 3695 Adžamovka-Orljava tekućica CSRN0311_001 dobro dobro 

6 Beli Manastir 14484 Kanal Karašica tekućica CDRN0080_002 loše loše 

7 Belica 2278 Boščak tekućica CDRN0144_001 vrlo loše vrlo loše 

8 Belišće 22116 Drava tekućica CDRN0002_002 loše loše 

9 Benkovac 6200 potok (Benkovac) tekućica JKRN0305_001 vrlo loše vrlo loše 

10 Beravci 2577 Moravnik tekućica CSRN0145_001 umjereno umjereno 

11 Betina-Murter 9572 Murtersko more priobalna O423-KOR dobro dobro 

12 Bibinje-Sukošan 16243 Zadarski kanal priobalna O413-PZK dobro dobro 

13 Bilice 3056 Prokljansko jezero prijelazna P2_3-KR umjereno umjereno 

14 Biograd 50037 Pašmanski kanal priobalna O413-PZK dobro dobro 

15 Bjelovar 49324 Bjelovacka tekućica CSRN0158_001 vrlo loše vrlo loše 

16 Blato 6504 Korčulanski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

17 Bol 8373 Hvarski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

18 Bošnjaci 3981 Obla tekućica CSRN0277_001 loše loše 

19 Brckovljani 4452 Nova Zelina tekućica CSRN0018_002 loše loše 

20 Brela 7974 Brački kanal priobalna O423-BSK dobro dobro 

21 Brodski Stupnik 3130 Pavlovac tekućica CSRN0152_001 vrlo loše vrlo loše 

22 Buje 3192 bujični potok - ponor Venella podzemna JKGI_01 dobro dobro 

23 Buzet 6344 Mala Huba tekućica JKRN0157_001 loše loše 

24 Cavtat 3019 Priobalno more Kornati - Prevlaka priobalna O423-MOP dobro dobro 

25 Cerna 4695 Bosut tekućica CSRN0011_006 loše loše 

26 Cres 10190 Kvarnerski zaljev priobalna O423-KVA umjereno umjereno 

27 Crikvenica 36026 Kvarnerski zaljev priobalna O423-VIK umjereno umjereno 

28 Čačinci 2110 Krajna tekućica CDRN0104_001 umjereno umjereno 

29 Čakovec 86304 Trnava tekućica CDRN0041_002 vrlo loše vrlo loše 

30 Čazma 3754 Česma tekućica CSRN0010_001 vrlo loše vrlo loše 

31 Čiovo 17529 Šoltanski kanal priobalna O423-BSK dobro dobro 

32 Dalj 4742 Dunav tekućica CDRI0001_001 vrlo loše vrlo loše 

33 Daruvar 17318 Toplica tekućica CSRN0139_001 vrlo loše vrlo loše 

34 Davor 2394 Davor kanal tekućica CSRN0108_002 umjereno umjereno 

35 Delnice 5087 Delnički potok tekućica CSRN0130_001 dobro dobro 

36 Dicmo 2173 podzemlje Cetina podzemna JKGI_11 dobro dobro 

37 Donja Dubrava 11296 Drava tekućica CDRN0258_001 loše loše 

38 Donja Zdenčina 4055 Brebernica tekućica CSRN0408_001 umjereno umjereno 

39 Donji Andrijevci 3517 Biđ tekućica CSRN0680_001 vrlo loše vrlo loše 

40 Donji Kraljevec 6579 Rakovnica tekućica CDRN0075_001 umjereno umjereno 

41 Donji Miholjac 8250 Drava tekućica CDRI0002_004 loše loše 

42 Draganić 2741 Stojnica tekućica CSRN0371_001 umjereno umjereno 

43 Drniš 3251 Čikola tekućica JKRN0021_003 loše loše 

44 Drvenik 3180 Hvarski kanal priobalna O313-NEK umjereno umjereno 

45 Držimurec 4326 Trnava tekućica CDRN0041_001 vrlo loše vrlo loše 

46 Dubrava 2634 Ograđenka tekućica CSRN0381_001 vrlo loše vrlo loše 

47 Dubrovnik 57836 Priobalno more Kornati - Prevlaka priobalna O423-MOP dobro dobro 

48 Dugi Rat 6661 Brački kanal prijelazna P2_3-CE dobro dobro 

49 Dvor 2251 Una tekućica CSRI0005_003 loše loše 
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50 Đakovo 30395 Ribnjak tekućica CSRN0322_001 vrlo loše vrlo loše 

51 Đurđevac 7137 Čivičevec tekućica CDRN0172_001 vrlo loše vrlo loše 

52 Ernestinovo 2189 Vuka tekućica CDRN0011_003 loše loše 

53 Fužine 2413 podzemlje Lika - Gacka podzemna JKGN_06 dobro dobro 

54 Garčin 3141 Lateralni kanal Biđ Polja tekućica CSRN0025_005 umjereno umjereno 

55 Garešnica 6196 Šovica tekućica CSRN0123_001 umjereno umjereno 

56 Glavničica 10876 Kašina tekućica CSRN0254_001 loše loše 

57 Glina 7130 Glina tekućica CSRN0017_002 loše loše 

58 Goričan 2823 Jagodnjak tekućica CDRN0075_001 umjereno umjereno 

59 Gospić 8121 Novčica tekućica JKRN0012_003 loše loše 

60 Gračac 3063 podzemlje Zrmanja podzemna JKGN_07 dobro dobro 

61 Gradac 8188 Neretvanski kanal priobalna O313-NEK umjereno umjereno 

62 Gradec 2364 Glogovnica tekućica CSRN0028_001 vrlo loše vrlo loše 

63 Gradina 2217 Županijski kanal tekućica CDRN0018_003 umjereno umjereno 

64 Gradište 2843 kanal Bosut-Bistra tekućica CSRN0599_001 umjereno umjereno 

65 Grubišno Polje 3874 Šovarnica tekućica CSRN0356_001 vrlo loše vrlo loše 

66 Gudci 2002 PEŠČENJAK tekućica CSRN0451_001 vrlo dobro vrlo dobro 

67 Gundinci 2077 Berava tekućica CSRN0145_001 umjereno umjereno 

68 Gunja 6208 Sava tekućica CSRI0001_001 loše loše 

69 Hercegovac 2271 Tomašica tekućica CSRN0243_001 vrlo loše vrlo loše 

70 Hrvatska Kostajnica 2127 Una tekućica CSRI0005_002 umjereno umjereno 

71 Hum na Sutli 2125 Sutla tekućica CSRI0029_006 loše loše 

72 Hvar 13771 Hvarski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

73 Ilok 8761 Dunav tekućica CDRI0001_001 vrlo loše vrlo loše 

74 Imotski 19942 Potok Glavina tekućica JKRN0207_001 vrlo loše vrlo loše 

75 Ivanec 10759 Bednja tekućica CDRN0017_005 loše umjereno 

76 Ivanić Grad 17368 Lonja tekućica CSRN0099_001 vrlo loše vrlo loše 

77 Ivankovo 8257 Rakovac tekućica CSRN0314_001 vrlo loše vrlo loše 

78 Jadranovo 4474 Kvarnerski zaljev priobalna O423-VIK umjereno umjereno 

79 Jakovlje 3930 Kupinje tekućica CSRN0520_001 dobro dobro 

80 Jalžabet 3138 Kanal "D" tekućica CDRN0038_001 vrlo loše vrlo loše 

81 Janjina 2056 Priobalno more Kornati - Prevlaka priobalna O423-MOP dobro dobro 

82 Jarmina 2458 Vučica - pritoka Vuke tekućica CDRN0113_001 vrlo loše vrlo loše 

83 Jastrebarsko 12599 Sabirni kanal tekućica CSRN0074_001 loše umjereno 

84 Jelsa-Vrboska 9000 Hvarski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

85 Josipdol 2560 Munjava tekućica CSRN0148_001 dobro dobro 

86 Kali 2909 Zadarski kanal priobalna O413-PZK dobro dobro 

87 Kanfanar 2800 podzemlje Središnja Istra podzemna JKGN_02 dobro dobro 

88 Kaptol 2271 Kaptolka tekućica CSRN0281_001 vrlo loše vrlo loše 

89 Karlobag 2087 Podvelebitski kanal priobalna O422-KVV dobro dobro 

90 Karlovac-Duga Resa 64694 Kupa tekućica CSRN0004_006 umjereno umjereno 

91 Kaštela-Trogir 74251 Šoltanski kanal priobalna O423-BSK dobro dobro 

92 Klenovica 2399 Kvarnerski zaljev priobalna O423-VIK umjereno umjereno 

93 Klimno-Šilo 9454 Vinodolski kanal priobalna O423-VIK umjereno umjereno 

94 Kneževi Vinogradi 2733 Kanal Kenca tekućica CDRN0094_001 vrlo dobro vrlo dobro 

95 Knin 12742 Orašnica tekućica JKRN0171_001 dobro dobro 

96 Komiža 2537 otvoreno more priobalna O422-VIS dobro dobro 

97 Koprivnica 67935 Moždanski jarak tekućica CDRN0170_001 vrlo loše vrlo loše 

98 Korčula 8260 Pelješki kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

99 Kostrena 14852 Kvarnerski zaljev priobalna O423-RIZ umjereno umjereno 

100 Koška 2574 Donja Jasenovica tekućica CDRN0098_001 vrlo loše umjereno 

101 Kraljevica 5732 Kvarnerski zaljev priobalna O423-RIZ umjereno umjereno 
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102 Krapina 10460 Krapinica tekućica CSRN0086_001 loše umjereno 

103 Krapinske Toplice 2871 Kostelina tekućica CSRN0162_002 loše loše 

104 Križevci 15939 Glogovnica tekućica CSRN0028_001 vrlo loše vrlo loše 

105 Križ-Novoselec 4185 Česma tekućica CSRN0010_001 vrlo loše vrlo loše 

106 Krk 15701 Kvarnerski zaljev priobalna O423-KVS umjereno umjereno 

107 Kutina 22161 Kutinica tekućica CSRN0467_001 loše loše 

108 Kutjevo 3573 Kutjevačka rijeka tekućica CSRN0212_001 umjereno umjereno 

109 Labin 13998 Krapanj tekućica JKRN0135_001 loše loše 

110 Lanterna 20709 Zapadna obala Istre priobalna O412-ZOI dobro dobro 

111 Lekenik 3379 Lekenički potok tekućica CSRN0213_001 dobro umjereno 

112 Lepoglava 6894 Bednja tekućica CDRN0017_006 umjereno umjereno 

113 Lipik-Pakrac 11226 rukavac Ilidže i dalje u Pakru tekućica CSRN0558_001 vrlo loše vrlo loše 

114 Lipovec Lonjski 2441 Lonja tekućica CSRN0187_001 vrlo loše umjereno 

115 Lipovljani 2440 kanal tekućica CSRN0037_003 vrlo loše vrlo loše 

116 Lopar 11813 Kvarnerski zaljev priobalna O423-VIK umjereno umjereno 

117 Ludbreg 8822 Bednja tekućica CDRN0017_001 umjereno umjereno 

118 Lumbarda 3274 Priobalno more Kornati - Prevlaka priobalna O423-MOP dobro dobro 

119 Makarska 30626 Hvarski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

120 Mala Buna 3377 Buna tekućica CSRN0127_002 loše loše 

121 Mali Lošinj 23763 Kvarnerski zaljev priobalna O422-SJI dobro dobro 

122 Malinska-Njivice 26247 Kvarnerski zaljev priobalna O423-RIZ umjereno umjereno 

123 Malostonski zaljev 14961 Mljetski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

124 Mandre 9508 Maunski kanal priobalna O423-KVJ dobro dobro 

125 Marina 3532 podzemlje Cetina podzemna JKGI_11 dobro umjereno 

126 Martinšćica 5385 Kvarnerski zaljev priobalna O423-KVA umjereno umjereno 

127 Medulin 23755 Kvarnerski zaljev priobalna O422-SJI dobro dobro 

128 Metković 15979 Neretva prijelazna P1_2-NEP umjereno umjereno 

129 Milna 2665 Splitska vrata priobalna O423-BSK dobro dobro 

130 Mimice 3318 Brački kanal priobalna O423-BSK dobro umjereno 

131 Mošćenička Draga 4140 Kvarnerski zaljev priobalna O423-RIZ umjereno umjereno 

132 Muć 2757 podzemlje Cetina podzemna JKGI_11 dobro dobro 

133 Mursko Središće 11653 Mura tekućica CDRI0003_003 dobro dobro 

134 Našice 18735 Našička rijeka tekućica CDRN0090_001 vrlo loše umjereno 

135 Nerezine 6769 Kvarnerski zaljev priobalna O422-SJI dobro loše 

136 Nijemci 2103 Bosut tekućica CSRI0011_002 vrlo loše umjereno 

137 Nin 30460 Virsko more priobalna O423-KVJ dobro dobro 

138 Nova Gradiška 22170 Šumetlica tekućica CSRN0192_001 vrlo loše umjereno 

139 Novalja 28923 Kvarnerski zaljev priobalna O422-KVV dobro umjereno 

140 Novi Jankovci 5273 Vidor tekućica CSRN0641_001 loše loše 

141 Novi Marof 7464 Bednja tekućica CDRN0017_003 loše loše 

142 Novi Vinodolski 11755 Kvarnerski zaljev priobalna O423-VIK umjereno umjereno 

143 Novigrad Istarski 19312 Zapadna obala istre priobalna O412-ZOI dobro umjereno 

144 Novo Selo na Dravi 3087 Odvod. kanal HE, Drava tekućica CDRN0137_001 vrlo loše vrlo loše 

145 Novska 10632 Novska tekućica CSRN0477_001 vrlo loše vrlo loše 

146 Nuštar 5823 Vuka tekućica CDRN0011_002 vrlo loše vrlo loše 

147 Ogulin 9217 podzemlje Dobra podzemna CSGN_15 dobro umjereno 

148 Okučani 4602 Sloboština tekućica CSRN0124_001 dobro dobro 

149 Omiš 14986 Brački kanal prijelazna P2_3-CE dobro dobro 

150 Omišalj 4830 Kvarnerski zaljev priobalna O423-RIZ umjereno dobro 

151 Opatija-Lovran 33342 Kvarnerski zaljev priobalna O423-RIZ umjereno umjereno 

152 Opuzen 3902 Neretva prijelazna P1_2-NEP umjereno umjereno 

153 Orahovica 5064 Vučica tekućica CDRN0009_006 dobro umjereno 
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154 Orebić 8850 Pelješki kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

155 Oriovac 2543 Oriovac tekućica CSRN0015_001 vrlo loše loše 

156 Osijek 177687 Drava tekućica CDRN0002_001 loše umjereno 

157 Otočac 6118 sjeverni krak Gacke tekućica JKRN0060_001 umjereno umjereno 

158 Otok (Vinkovci) 9476 Skorotinci tekućica CSRN0033_003 umjereno umjereno 

159 Pag 9057 Paški kanal priobalna O422-KVV dobro dobro 

160 Pašman 3498 Srednji kanal priobalna O413-PZK dobro dobro 

161 Paukovec 2799 Zelina tekućica CSRN0088_001 umjereno umjereno 

162 Pazin 6581 Šaltarija - pritoka Pazinčice tekućica JKRN0094_001 vrlo loše vrlo loše 

163 Petrijevci 7602 Vučica tekućica CDRN0009_001 umjereno umjereno 

164 Petrinja 21997 Kupa tekućica CSRN0004_001 vrlo loše umjereno 

165 Pirovac-Tisno-Jezera 14652 Murtersko more priobalna O423-KOR dobro umjereno 

166 Pitomača 8469 Kanal Šušulić tekućica CDRN0111_001 vrlo loše vrlo loše 

167 Pleternica 13735 Orljava tekućica CSRN0015_003 vrlo loše vrlo loše 

168 Plitvička jezera 4901 Korana tekućica CSRN0012_008 dobro dobro 

169 Ploče 8577 Neretvanski kanal prijelazna P2_3-NE loše loše 

170 Podbrest 9754 Odvod. kanal HE, Drava tekućica CDRN0137_001 vrlo loše dobro 

171 Podgora 6542 Hvarski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

172 Podravske Sesvete 4936 Čivičevac tekućica CDRN0027_001 vrlo loše vrlo loše 

173 Podturen 4652 Mura tekućica CDRI0003_003 dobro dobro 

174 Polonje 3082 Lonja tekućica CSRN0218_001 vrlo loše vrlo loše 

175 Popovača 8182 Vlahinička tekućica CSRN0159_001 dobro dobro 

176 Poreč-Jug 36072 Zapadna obala istre priobalna O412-ZOI dobro dobro 

177 Poreč-Sjever 28311 Zapadna obala istre priobalna O412-ZOI dobro dobro 

178 Posedarje 5188 Vodotok Baštica prijelazna P2_2-ZR dobro umjereno 

179 Postira 3995 Brački kanal priobalna O423-BSK dobro umjereno 

180 Povljana 3971 Kanal Povljana priobalna O423-KVJ dobro umjereno 

181 Požega 29973 Orljava tekućica CSRN0015_003 vrlo loše vrlo loše 

182 Pregrada 2423 Kostelina tekućica CSRN0162_002 loše loše 

183 Preko 4490 Zadarski kanal priobalna O413-PZK dobro loše 

184 Premantura 6593 Zapadna obala istre priobalna O412-ZOI dobro umjereno 

185 Primošten 9167 Priobalno more Kornati - Prevlaka priobalna O423-KOR dobro dobro 

186 Promajna-Krvavica 2317 Hvarski kanal priobalna O423-MOP dobro loše 

187 Pula-Centar 86371 Zapadna obala istre priobalna O412-ZOI dobro dobro 

188 Pula-Sjever 49746 Zapadna obala istre priobalna O412-ZOI dobro umjereno 

189 Punat 12854 Kvarnerski zaljev priobalna O423-KVS umjereno umjereno 

190 Punitovci 2380 Vuka tekućica CDRN0011_005 loše loše 

191 Rab 20125 Kvarnerski zaljev priobalna O422-KVV dobro dobro 

192 Rabac 12026 Kvarnerski zaljev priobalna O423-KVA umjereno umjereno 

193 Rajevo Selo 2242 Sava tekućica CSRI0001_002 vrlo loše vrlo loše 

194 Raša 2023 Krapanj tekućica JKRN0135_001 loše umjereno 

195 Ražanac 5236 Velebitski kanal priobalna O313-JVE dobro umjereno 

196 Rijeka 175961 Kvarnerski zaljev priobalna O423-RIZ umjereno umjereno 

197 Rogoznica 9098 Priobalno more Kornati - Prevlaka priobalna O423-KOR dobro umjereno 

198 Rovinj 57946 Zapadna obala istre priobalna O412-ZOI dobro dobro 

199 Rovišće 3187 Rijeka tekućica CSRN0220_001 vrlo loše vrlo loše 

200 Rugvica 23478 Sava tekućica CSRN0001_018 loše umjereno 

201 Samobor 31894 Rakovica tekućica CSRN0001_020 dobro loše 

202 Semeljci 4558 Brana tekućica CDRN0146_001 vrlo loše loše 

203 Senj 8585 Podvelebitski kanal priobalna O423-VIK umjereno umjereno 

204 Sinj 23867 Cetina tekućica JKRN0123_001 vrlo loše dobro 

205 Sisak 52083 Sava tekućica CSRN0001_014 loše dobro 
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206 Slano 3237 Koločepski kanal priobalna O423-MOP dobro umjereno 

207 Slatina 14950 Kurjakuša tekućica CDRN0218_001 vrlo loše vrlo loše 

208 Slavonski Brod 81359 Sava tekućica CSRI0001_006 vrlo loše vrlo loše 

209 Slavonski Šamac 4015 Sava tekućica CSRI0001_003 vrlo loše vrlo loše 

210 Slunj 2024 Korana tekućica CSRN0012_005 loše dobro 

211 Smokvica-Brna 2526 Lastovski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

212 Split-Solin 244408 Brački kanal priobalna O423-BSK dobro dobro 

213 Stari Grad 5800 Hvarski kanal priobalna O423-MOP dobro umjereno 

214 Starigrad Zadarski 7108 Velebitski kanal priobalna O313-JVE dobro dobro 

215 Staro Petrovo Selo 2761 Pokotina tekućica CSRN0085_002 vrlo loše umjereno 

216 Suhopolje 3808 Kanal Dabrovica tekućica CDRN0159_001 loše umjereno 

217 Sunja 2843 Sunja tekućica CSRN0039_001 loše loše 

218 Supetar 9770 Brački kanal priobalna O423-BSK dobro dobro 

219 Supetarska Draga 8545 Kvarnerski zaljev priobalna O422-KVV dobro umjereno 

220 Sušine-Đurđenovac 4790 Bukvik tekućica CDRN0089_001 umjereno umjereno 

221 Sutivan 4609 Brački kanal priobalna O423-BSK dobro loše 

222 Sveti Ivan Zelina 8125 Lonja tekućica CSRN0046_002 umjereno umjereno 

223 Šibenik 62876 Zlarinski kanal priobalna O423-KOR dobro dobro 

224 Škabrnja 3010 podzemlje Ravni Kotari podzemna JKGN_08 dobro dobro 

225 Trilj 5595 Cetina tekućica JKRN0002_005 loše loše 

226 Trpanj 4115 Neretvanski kanal priobalna O313-NEK umjereno umjereno 

227 Tučepi 8678 Hvarski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

228 Turčišće 3923 Trnava tekućica CDRN0041_001 vrlo loše dobro 

229 Ugljan 3658 Zadarski kanal priobalna O423-KVJ dobro dobro 

230 Umag 57013 Zapadna obala istre priobalna O412-ZOI dobro umjereno 

231 Varaždin 145042 Drava tekućica CDRN0249_001 vrlo loše vrlo loše 

232 Varaždinske Toplice 5780 Bednja tekućica CDRN0017_003 loše dobro 

233 Vela Luka 7896 Korčulanski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

234 Velika 3826 Veličanka tekućica CSRN0118_001 umjereno umjereno 

235 Velika Gorica 65191 Sava tekućica CSRN0001_018 loše umjereno 

236 Veliki Bukovec 2588 Bednja tekućica CDRN0017_001 umjereno umjereno 

237 Vinišće 2376 Drvenički kanal priobalna O423-BSK dobro dobro 

238 Vinkovci 49427 Bosut tekućica CSRN0011_005 vrlo loše vrlo loše 

239 Vir 63000 Virsko more priobalna O423-KVJ dobro dobro 

240 Virje 6266 Zdelja tekućica CDRN0147_001 loše loše 

241 Virovitica 27990 Manteč tekućica CDRN0254_001 vrlo loše vrlo loše 

242 Vis 3762 Viški kanal priobalna O422-VIS dobro umjereno 

243 Vodice 29614 Kaprijski kanal priobalna O423-KOR dobro dobro 

244 Vođinci 5012 Vođinački rit tekućica CSRN0115_002 loše loše 

245 Voloder 3781 Gračenica tekućica CSRN0146_001 dobro dobro 

246 Vrbanja 2333 Jopež tekućica CSRN0232_001 dobro dobro 

247 Vrbovec 16699 Luka-Lonja tekućica CSRN0270_001 vrlo loše vrlo loše 

248 Vrgorac 3554 podzemlje Neretva podzemna JKGI_12 dobro dobro 

249 Vrpolje 6346 Srednje tekućica CSRN0025_004 loše loše 

250 Vrsar 21512 Zapadna obala istre priobalna O412-ZOI dobro dobro 

251 Vukovar 37421 Dunav tekućica CDRI0001_001 vrlo loše vrlo loše 

252 Zabok 35220 Krapina tekućica CSRN0019_002 loše loše 

253 Zadar 102785 Zadarski kanal priobalna O413-PZK dobro umjereno 

254 Zagreb 957301 Sava tekućica CSRN0001_018 loše loše 

255 Zaprešić 53602 Sava tekućica CSRN0001_020 dobro loše 

256 Zaton 4476 Koločepski kanal priobalna O423-MOP dobro dobro 

257 Zlatar 12654 Krapina tekućica CSRN0019_004 umjereno umjereno 
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258 Živogošće 5286 Priobalno more Kornati - Prevlaka priobalna O423-MOP dobro dobro 

259 Župa Dubrovačka 14632 Župski zaljev - Cavtat priobalna O313-ŽUC dobro dobro 

260 Županja 17692 Sava tekućica CSRI0001_002 vrlo loše vrlo loše 

 

Prema podacima: 

 Od 100 aglomeracija većih od 2.000 ES koje ispuštaju pročišćene otpadne vode u prijelazne 

vode i priobalno more 21 aglomeracija ispušta u veliko vodno tijelo O423-MOP (od Prevlake 

do Rta Ploče do Splitskog kanala, uključujući područja Mljetskog, Lastovskog, Korčulanskog, 

Hvarskog i Viškog kanala), 11 aglomeracija ispušta otpadne vode u vodno tijelo O412-ZOI 

(zapadna obala Istarskog poluotoka) i O423-BSK (Brački i Splitski kanal), 

 Od 9 aglomeracija s opterećenjem većim od 2.000 ES koje ispuštaju otpadne vode u podzemna 

vodna tijela 3 aglomeracije ispuštaju otpadne vode u podzemno vodno tijelo JKGI_11 (Cetina), 

 Od 151 aglomeracije veće od 2.000 ES po 3 aglomeracije ispuštaju otpadne vode u vodna tijela 

CDRI0001_001 (Dunav) i CSRN0001_018 (Sava), 

 15 vodnih tijela površinskih voda su recipijent pročišćenih otpadnih voda po 2 aglomeracije. 

Prema podacima najveći broj aglomeracija većih od 2.000 ES ispušta (ne)pročišćene otpadne vode u 

vodotoke (koji se prema Odluci o određivanju osjetljivih područja (Narodne novine, br. 81/10 i 141/15) 

nalaze na osjetljivim područjima odnosno na slivovima osjetljivih područja). Uz vodotoke, veliki broj 

aglomeracija ispušta (ne)pročišćene otpadne vode u more (izvan područja koja su proglašena 

osjetljivim). U Republici Hrvatskoj 9 aglomeracija većih od 2.000 ES ispušta otpadne vode u „osjetljivo 

podzemlje“ pri čemu je važno naglasiti da to može biti dopušteno samo u iznimnim slučajevima. Na 

osjetljivim područjima i slivovima osjetljivih područja je, zbog postizanja ciljeva zaštite voda, potrebno 

provesti višu razinu ili viši stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, sukladno odredbama 

Pravilnika o graničnim emisijama otpadnih voda (Narodne novine, broj 26/20).16 

                                                           
16 Prema Pravilniku o graničnim emisijama otpadnih voda: 

1. prethodno pročišćavanje je predobrada otpadnih voda s lokacije onečišćivača u skladu sa zahtjevima za 
ispuštanje otpadnih voda u sustav javne odvodnje (dalje u tekstu P) 
2. prvi stupanj (I) pročišćavanja je obrada komunalnih otpadnih voda fizikalnim i/ili kemijskim postupkom koji 
obuhvaća taloženje suspendiranih tvari ili druge postupke u kojima se BPK5 ulaznih otpadnih voda smanjuje za 
najmanje 20% prije ispuštanja, a ukupne suspendirane tvari ulaznih otpadnih voda za najmanje 50% (dalje u 
tekstu 1) 
3. drugi stupanj (II) pročišćavanja je obrada komunalnih otpadnih voda postupkom koji općenito obuhvaća 
biološku obradu sa sekundarnim taloženjem i/ili druge postupke kojima se postižu zahtjevi iz Tablice 2. iz Priloga 
1. ovoga Pravilnika (dalje u tekstu 2) 
4.treći stupanj (III) pročišćavanjaje stroža obrada komunalnih otpadnih voda postupkom kojim se uz drugi stupanj 
pročišćavanja postižu zahtjevi za i/ili fosfor i/ili dušik iz Tablice 2.a iz Priloga 1. ovoga Pravilnika, i/ili mikrobiološke 
pokazatelje i/ili druge onečišćujuće tvari u cilju zaštite osjetljivih područja, odnosno postizanja ciljeva zaštite voda 
(dalje u tekstu 3) 
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Slika 18 Osnovni podaci o aglomeracijama većim od 2.000 ES prema mjestu ispuštanja 
(prijamniku) 

Tablica 19 Broj aglomeracija većih od 2.000 ES prema mjestu ispuštanja (prijamniku) sistematizirano 
po vodnim područjima 

 Aglomeracije 

(broj) 

More Podzemlje Vodotok ∑ 

Norm. Osjet. ∑ Osjet. Osjet. 

Jadransko vodno područje 90 9 99 8 17 124 

Područje podsliva rijeka Drave i Dunava     47 47 

Područje podsliva rijeke Save    1 88 89 

Vodno područje rijeke Dunav    1 135 136 

Republika Hrvatska 90 9 99 9 152 260 

 

Potrebno je napomenuti da se broj stanovnika koji gravitiraju sustavima koji ispuštaju u podzemlje 

smanjuje te se posljedično može očekivati i smanjenje opterećenja podzemnih voda (ne)pročišćenim 

otpadnim vodama. Ispuštanje u podzemlje je karakteristično za krška područja gdje je hidrografska 

mreža nerazvijena i nije moguće naći ekološki prihvatljiviji prijamnik (stalni vodotok). 

Popis aglomeracija sistematiziran je prema javnim isporučiteljima vodne usluge odvodnje. Broj 

aglomeracija kojima upravljaju javni isporučitelji vodne usluge odvodnje varira od 1 aglomeracije (41 

isporučitelj) do preko 20 aglomeracija (9 isporučitelja). Najveći broj javnih isporučitelja vodnih usluga 

(116) obavlja poslove na do 3 aglomeracije veće od 2.000 ES i do 6 malih aglomeracija, daljnjih 19 

isporučitelja obavlja poslove na području 4 - 8  aglomeracija većih od 2.000 ES i 7 - 11 malih 

aglomeracija.  

Posebno treba naglasiti da 3 isporučitelja vodnih usluga posluju na području višeg aglomeracija većih 

od 2.000 ES-a, što su dobri primjeri okrupnjavanja vodnokomunalnog sektora: 

- MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec (1 mala aglomeracija), 

- VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci (12 malih aglomeracija), 

broj aglomeracija broj naselja stanovnici 2011. stanovnici 2018

vodotoci 152 3162 2.684.296 2.544.775

podzemlje osjet. 9 105 37.811 35.848

more osjet. 9 167 61.685 63.904

more norm. 90 694 977.293 970.039
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- VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb (13 malih aglomeracija). 

8 isporučitelja vodnih usluga posluju na području 20 i više aglomeracija: 

- VARKOM d.d., Varaždin, 28 aglomeracija (21 mala aglomeracija) 

- VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod, 28 aglomeracija (19 malih aglomeracija) 

- TEKIJA d.o.o., Požega, 25 aglomeracija (20 malih aglomeracija) 

- VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb, 24 aglomeracije (13 malih 

aglomeracija) 

- VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci, 23 aglomeracije (12 malih aglomeracija) 

- VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE D.O.O., Nova Gradiška, 23 aglomeracije (18 malih aglomeracija) 

- IVS d.o.o., Buzet, 22 aglomeracije (22 male aglomeracije) 

- ODVODNJA, d.o.o., Zadar, 21 aglomeracija (16 malih aglomeracija) 

S druge strane, 29 isporučitelja posluje na područjima isključivo malih aglomeracija i to od 17 

isporučitelja koji posluju na području samo 1 male aglomeracije do IVS d.o.o., Buzet koji posluje na 

području 22 male aglomeracije. 
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Slika 19 Prostorni raspored aglomeracija s opterećenjem većim od 2.000 ES prema veličini 
opterećenja 

Na distribucijskim područjima 10 javnih isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje može se očekivati 

značajno smanjenje broja (smanjenje od 20 % i više) stanovnika / korisnika u naseljima obuhvaćenih 

aglomeracijama: 

- smanjenje 36 % (Gračac vodovod i odvodnja d.o.o., Gračac i Komunalac - Dvor d.o.o., Dvor), 

- smanjenje 29 % (JP Komunalac d.o.o., Hrvatska Kostajnica), 

- smanjenje 27 % (Komunalno poduzeće d.o.o., Knin), 

- smanjenje 26 % (Vodovod Glina d.o.o., Glina), 

- smanjenje 23 % (Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o., Gunja), 

- smanjenje 22 % (Dubrovačko primorje d.o.o., Slano), 

- smanjenje 21 % (Drenovački vodovod d.o.o., Drenovci i Komunalac d.o.o., Slunj), 

- smanjenje 20 % (Komunalije d.o.o., Ilok) 
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Na distribucijskim područjima 21 javnog isporučitelja usluge javne odvodnje može se očekivati 

značajno smanjenje broja stanovnika/korisnika u naseljima obuhvaćenim malim aglomeracijama. 

Broj aglomeracija po županijama značajno varira od 6 u Gradu Zagrebu do čak 81 u Splitsko - 

dalmatinskoj županiji. Načelno, broj aglomeracija u županijama Jadranske Hrvatske je zamjetno veći 

što je i jasno s obzirom na to da je u velikom broju slučajeva riječ o ispuštanju u more (priobalne vode). 

Tablica 20 Pregled broja aglomeracija prema županijama i statističkim regijama 

Statističke regije Županije Aglomeracije Male 

aglomeracije 

Ukupno 

Jadranska Hrvatska Jadranska Hrvatska Dubrovačko - neretvanska 17 15 32 

  Istarska 19 49 68 

  Ličko - senjska 6 11 17 

  Primorsko - goranska 24 26 50 

  Splitsko - dalmatinska 33 48 81 

  Šibensko - kninska 9 12 21 

  Zadarska 18 50 68 

 Jadranska Hrvatska ukupno 126 210 336 

Jadranska Hrvatska ukupno 126 210 336 

Kontinentalna Hrvatska Grad Zagreb Grad Zagreb 4 2 6 

 Grad Zagreb ukupno 4 2 6 

 Panonska Hrvatska Bjelovarsko - bilogorska 7 26 33 

  Brodsko - posavska 14 37 51 

  Karlovačka 6 18 24 

  Osječko - baranjska 15 31 46 

  Požeško - slavonska 6 25 31 

  Sisačko - moslavačka 12 14 26 

  Virovitičko - podravska 7 24 31 

  Vukovarsko - srijemska 18 23 41 

 Panonska Hrvatska ukupno 84 197 281 

 Sjeverna Hrvatska Koprivničko - križevačka 5 16 21 

  Krapinsko - zagorska 6 11 17 

  Međimurska 11 1 12 

  Varaždinska 8 28 36 

  Zagrebačka 20 23 43  
Sjeverna Hrvatska ukupno 50 79 129 

Kontinentalna Hrvatska ukupno 135 277 412 

Republika Hrvatska 260 487 747 

 

Gotovo sve županije na području Panonske Hrvatske mogu očekivati značajan pad broja stanovnika u 

naseljima obuhvaćenim aglomeracijama većim od 2.000 ES i malim aglomeracijama. Stagnacija 

odnosno povećanje broja stanovnika se može očekivati samo u naseljima aglomeracija u županijama 

Jadranske Hrvatske i Grada Zagreba. Stagnacija broja stanovnika malih aglomeracija može se očekivati 

samo u Gradu Zagrebu. U svim ostalim slučajevima, kada je riječ o malim aglomeracijama može se 

očekivati pad stanovnika. 

6 aglomeracija većih od 2.000 ES i 3 male aglomeracije se nalaze na području 2 županije, a uglavnom 

je riječ o aglomeracijama na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba 

Smanjenje broja stanovnika je značajno veće na Vodnom području rijeke Dunav nego na Jadranskom 

vodnom području kako onih koji gravitiraju aglomeracijama većim od 2.000 ES tako i onih koji 

gravitiraju malim aglomeracijama, a ne uočava se veća razlika između podslivova. 4 aglomeracije se 

nalaze na područja dva vodna područja, a 8 aglomeracija i 9 malih aglomeracija se nalazi na području 

2 podsliva. 
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Priključenost na sustave javne odvodnje (aglomeracije veće od 2.000 ES) 

Priključenost na sustave javne odvodnje odnosno pripadajuće opterećenje je analizirano na osnovu 

procjena i podataka koje su dostavili isporučitelji vodnih usluga javne odvodnje. Prosječna aglomeracija 

u Republici Hrvatskoj veća od 2.000 ES ima ukupno opterećenje od oko 20.000 ES od čega se oko 13.000 

ES odnosi na opterećenje od stanovništva. Prosječan stupanj priključenosti na sustave javne odvodnje 

aglomeracija u aglomeracijama većim od 2.000 ES iznosi 68 %, dok je priključenost stanovništva u 

Republici Hrvatskoj 55 %. 

Tablica 21 Osnovni podaci o opterećenju i stupnju priključenosti na sustave javne odvodnje 
sistematizirani po aglomeracijama s opterećenjem većim od 2.000 ES 

Aglomeracija 

Postojeće ukupno opterećenje 
(ES) 

Postojeće opterećenje stanovništva 
(broj=ES) 
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Babina Greda 3.722 0 0% 3.572 0 0% 1,04   ne 

Banjole 7.436 6.173 83% 983 734 75% 7,56 8,41 ne 

Baška 13.515 12.834 95% 1.674 1.353 81% 8,07 9,49 uv. 

Baška Voda 11.731 11.731 100% 1.978 1.978 100% 5,93 5,93 da 

Batrina 3.695 0 0% 3.695 0 0% 1,00   ne 

Beli Manastir 14.484 9.285 64% 10.068 4.896 49% 1,44 1,90 ne 

Belica 2.278 0 0% 2.278 0 0% 1,00   ne 

Belišće 22.116 17.970 81% 19.745 15.672 79% 1,12 1,15 ne 

Benkovac 6.200 5.239 85% 2.866 2.139 75% 2,16 2,45 ne 

Beravci 2.577 0 0% 2.577 0 0% 1,00   ne 

Betina-Murter 9.572 0 0% 2.722 0 0% 3,52   ne 

Bibinje-Sukošan 16.243 5.385 33% 6.793 1.935 28% 2,39 2,78 ne 

Bilice 3.056 0 0% 2.307 0 0% 1,32   ne 

Biograd 50.037 26.540 53% 11.930 5.133 43% 4,19 5,17 ne 

Bjelovar 49.324 44.256 90% 32.824 27.756 85% 1,50 1,59 ne 

Blato 6.504 221 3% 3.570 102 3% 1,82 2,17 ne 

Bol 8.373 7.712 92% 1.609 1.511 94% 5,20 5,10 uv. 

Bošnjaci 3.981 490 12% 3.901 490 13% 1,02 1,00 ne 

Brckovljani 4.452 2.104 47% 4.452 2.104 47% 1,00 1,00 ne 

Brela 7.974 7.837 98% 1.575 1.520 97% 5,06 5,16 da 

Brodski Stupnik 3.130 0 0% 2.855 0 0% 1,10   ne 

Buje 3.192 3.073 96% 2.763 2.671 97% 1,16 1,15 uv. 

Buzet 6.344 5.312 84% 3.780 2.765 73% 1,68 1,92 ne 

Cavtat 3.019 2.264 75% 2.153 1.507 70% 1,40 1,50 ne 

Cerna 4.695 50 1% 4.595 50 1% 1,02 1,00 ne 

Cres 10.190 9.452 93% 2.289 2.176 95% 4,45 4,34 uv. 

Crikvenica 36.026 29.123 81% 9.898 7.116 72% 3,64 4,09 ne 

Čačinci 2.110 0 0% 2.110 0 0% 1,00   ne 

Čakovec 86.304 59.337 69% 49.404 27.437 56% 1,75 2,16 ne 

Čazma 3.754 2.789 74% 3.574 2.609 73% 1,05 1,07 ne 

Čiovo 17.529 1.400 8% 5.508 540 10% 3,18 2,59 ne 

Dalj 4.742 0 0% 4.742 0 0% 1,00   ne 

Daruvar 17.318 14.882 86% 11.218 8.782 78% 1,54 1,69 ne 

Davor 2.394 2.294 96% 2.382 2.282 96% 1,01 1,01 uv. 

Delnice 5.087 3.684 72% 4.711 3.350 71% 1,08 1,10 ne 

Dicmo 2.173 0 0% 2.169 0 0% 1,00   ne 

Donja Dubrava 11.296 2.013 18% 11.296 2.013 18% 1,00 1,00 ne 

Donja Zdenčina 4.055 852 21% 4.055 852 21% 1,00 1,00 ne 

Donji Andrijevci 3.517 0 0% 3.387 0 0% 1,04   ne 

Donji Kraljevec 6.579 2.760 42% 5.379 2.760 51% 1,22 1,00 ne 

Donji Miholjac 8.250 8.250 100% 6.240 6.240 100% 1,32 1,32 da 

Draganić 2.741 0 0% 2.741 0 0% 1,00   ne 

Drniš 3.251 2.157 66% 3.144 2.100 67% 1,03 1,03 ne 

Drvenik 3.180 3.170 100% 494 494 100% 6,44 6,42 da 
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Aglomeracija 
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Držimurec 4.326 0 0% 4.326 0 0% 1,00   ne 

Dubrava 2.634 0 0% 2.634 0 0% 1,00   ne 

Dubrovnik 57.836 49.772 86% 38.463 30.531 79% 1,50 1,63 ne 

Dugi Rat 6.661 0 0% 5.531 0 0% 1,20   ne 

Dvor 2.251 930 41% 2.051 850 41% 1,10 1,09 ne 

Đakovo 30.395 21.997 72% 27.494 19.442 71% 1,11 1,13 ne 

Đurđevac 7.137 5.392 76% 7.067 5.322 75% 1,01 1,01 ne 

Ernestinovo 2.189 819 37% 2.189 819 37% 1,00 1,00 ne 

Fužine 2.413 0 0% 1.476 0 0% 1,63   ne 

Garčin 3.141 0 0% 3.026 0 0% 1,04   ne 

Garešnica 6.196 4.447 72% 5.696 3.947 69% 1,09 1,13 ne 

Glavničica 10.876 0 0% 10.876 0 0% 1,00   ne 

Glina 7.130 5.555 78% 6.205 4.630 75% 1,15 1,20 ne 

Goričan 2.823 0 0% 2.823 0 0% 1,00   ne 

Gospić 8.121 4.256 52% 7.425 3.859 52% 1,09 1,10 ne 

Gračac 3.063 2.619 86% 3.063 2.619 86% 1,00 1,00 ne 

Gradac 8.188 2.090 26% 2.437 390 16% 3,36 5,36 ne 

Gradec 2.364 0 0% 2.364 0 0% 1,00   ne 

Gradina 2.217 0 0% 2.147 0 0% 1,03   ne 

Gradište 2.843 794 28% 2.773 789 28% 1,03 1,01 ne 

Grubišno Polje 3.874 1.959 51% 3.674 1.759 48% 1,05 1,11 ne 

Gudci 2.002 0 0% 2.002 0 0% 1,00   ne 

Gundinci 2.077 0 0% 2.027 0 0% 1,02   ne 

Gunja 6.208 0 0% 5.678 0 0% 1,09   ne 

Hercegovac 2.271 973 43% 1.871 673 36% 1,21 1,45 ne 

Hrvatska Kostajnica 2.127 2.027 95% 2.127 2.027 95% 1,00 1,00 uv. 

Hum na Sutli 2.125 1.439 68% 2.025 1.429 71% 1,05 1,01 ne 

Hvar 13.771 13.033 95% 3.771 3.583 95% 3,65 3,64 uv. 

Ilok 8.761 8.101 92% 5.072 4.412 87% 1,73 1,84 uv. 

Imotski 19.942 3.560 18% 17.886 3.040 17% 1,11 1,17 ne 

Ivanec 10.759 5.784 54% 9.286 4.526 49% 1,16 1,28 ne 

Ivanić Grad 17.368 14.969 86% 15.813 13.414 85% 1,10 1,12 ne 

Ivankovo 8.257 1.000 12% 7.457 200 3% 1,11 5,00 ne 

Jadranovo 4.474 1.137 25% 1.224 462 38% 3,66 2,46 ne 

Jakovlje 3.930 0 0% 3.930 0 0% 1,00   ne 

Jalžabet 3.138 171 5% 3.138 171 5% 1,00 1,00 ne 

Janjina 2.056 0 0% 515 0 0% 3,99   ne 

Jarmina 2.458 0 0% 2.458 0 0% 1,00   ne 

Jastrebarsko 12.599 8.539 68% 10.399 6.339 61% 1,21 1,35 ne 

Jelsa-Vrboska 9.000 2.556 28% 2.379 426 18% 3,78 6,00 ne 

Josipdol 2.560 0 0% 2.560 0 0% 1,00   ne 

Kali 2.909 460 16% 1.638 243 15% 1,78 1,89 ne 

Kanfanar 2.800 2.000 71% 765 0 0% 3,66   ne 

Kaptol 2.271 766 34% 2.171 666 31% 1,05 1,15 ne 

Karlobag 2.087 1.759 84% 524 356 68% 3,98 4,94 ne 

Karlovac-Duga Resa 64.694 40.088 62% 56.750 32.144 57% 1,14 1,25 ne 

Kaštela-Trogir 74.251 25.518 34% 53.877 17.910 33% 1,38 1,42 ne 

Klenovica 2.399 1.312 55% 354 307 87% 6,78 4,27 ne 

Klimno-Šilo 9.454 0 0% 660 0 0% 14,32   ne 

Kneževi Vinogradi 2.733 1.622 59% 2.583 1.557 60% 1,06 1,04 ne 

Knin 12.742 10.165 80% 12.397 10.113 82% 1,03 1,01 ne 

Komiža 2.537 2.444 96% 1.397 1.349 97% 1,82 1,81 uv. 

Koprivnica 67.935 52.789 78% 43.222 28.076 65% 1,57 1,88 ne 

Korčula 8.260 5.236 63% 4.224 2.356 56% 1,96 2,22 ne 

Kostrena 14.852 4.995 34% 12.054 3.274 27% 1,23 1,53 ne 

Koška 2.574 0 0% 2.574 0 0% 1,00   ne 

Kraljevica 5.732 2.171 38% 4.243 1.351 32% 1,35 1,61 ne 

Krapina 10.460 6.702 64% 10.012 6.254 62% 1,04 1,07 ne 

Krapinske Toplice 2.871 2.455 86% 2.050 1.634 80% 1,40 1,50 ne 
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Križevci 15.939 9.560 60% 15.939 9.560 60% 1,00 1,00 ne 

Križ-Novoselec 4.185 1.884 45% 4.185 1.884 45% 1,00 1,00 ne 

Krk 15.701 11.859 76% 3.730 2.201 59% 4,21 5,39 ne 

Kutina 22.161 17.298 78% 18.528 13.678 74% 1,20 1,26 ne 

Kutjevo 3.573 2.860 80% 2.573 1.860 72% 1,39 1,54 ne 

Labin 13.998 9.527 68% 10.970 7.600 69% 1,28 1,25 ne 

Lanterna 20.709 20.584 99% 1.707 1.637 96% 12,13 12,57 da 

Lekenik 3.379 0 0% 3.279 0 0% 1,03   ne 

Lepoglava 6.894 3.950 57% 4.794 1.850 39% 1,44 2,14 ne 

Lipik-Pakrac 11.226 9.877 88% 9.878 8.529 86% 1,14 1,16 ne 

Lipovec Lonjski 2.441 101 4% 2.441 101 4% 1,00 1,00 ne 

Lipovljani 2.440 1.508 62% 2.260 1.488 66% 1,08 1,01 ne 

Lopar 11.813 11.750 99% 1.263 1.200 95% 9,35 9,79 da 

Ludbreg 8.822 5.329 60% 6.122 2.629 43% 1,44 2,03 ne 

Lumbarda 3.274 348 11% 1.213 100 8% 2,70 3,48 ne 

Makarska 30.626 30.206 99% 13.426 13.276 99% 2,28 2,28 da 

Mala Buna 3.377 0 0% 3.377 0 0% 1,00   ne 

Mali Lošinj 23.763 21.150 89% 7.157 6.247 87% 3,32 3,39 ne 

Malinska-Njivice 26.247 16.922 64% 3.419 1.858 54% 7,68 9,11 ne 

Malostonski zaljev 14.961 12.000 80% 1.698 450 27% 8,81 26,67 ne 

Mandre 9.508 0 0% 395 0 0% 24,07   ne 

Marina 3.532 0 0% 1.798 0 0% 1,96   ne 

Martinšćica 5.385 4.630 86% 208 153 74% 25,89 30,26 ne 

Medulin 23.755 11.123 47% 4.966 1.633 33% 4,78 6,81 ne 

Metković 15.979 9.617 60% 15.329 9.172 60% 1,04 1,05 ne 

Milna 2.665 1.553 58% 830 394 47% 3,21 3,94 ne 

Mimice 3.318 0 0% 613 0 0% 5,41   ne 

Mošćenička Draga 4.140 3.460 84% 998 752 75% 4,15 4,60 ne 

Muć 2.757 0 0% 2.732 0 0% 1,01   ne 

Mursko Središće 11.653 1.263 11% 10.179 1.263 12% 1,14 1,00 ne 

Našice 18.735 12.824 68% 17.095 11.184 65% 1,10 1,15 ne 

Nerezine 6.769 3.538 52% 490 226 46% 13,81 15,65 ne 

Nijemci 2.103 0 0% 2.103 0 0% 1,00   ne 

Nin 30.460 1.800 6% 5.592 200 4% 5,45 9,00 ne 

Nova Gradiška 22.170 16.128 73% 19.870 15.128 76% 1,12 1,07 ne 

Novalja 28.923 23.081 80% 3.345 2.413 72% 8,65 9,57 ne 

Novi Jankovci 5.273 0 0% 5.177 0 0% 1,02   ne 

Novi Marof 7.464 2.105 28% 5.964 2.105 35% 1,25 1,00 ne 

Novi Vinodolski 11.755 8.799 75% 4.236 3.170 75% 2,78 2,78 ne 

Novigrad Istarski 19.312 18.483 96% 5.863 5.211 89% 3,29 3,55 uv. 

Novo Selo na Dravi 3.087 3.087 100% 3.087 3.087 100% 1,00 1,00 da 

Novska 10.632 8.120 76% 9.829 7.362 75% 1,08 1,10 ne 

Nuštar 5.823 1.212 21% 5.793 1.192 21% 1,01 1,02 ne 

Ogulin 9.217 4.910 53% 8.867 4.735 53% 1,04 1,04 ne 

Okučani 4.602 450 10% 4.602 450 10% 1,00 1,00 ne 

Omiš 14.986 11.745 78% 8.181 6.500 79% 1,83 1,81 ne 

Omišalj 4.830 2.188 45% 1.868 841 45% 2,59 2,60 ne 

Opatija-Lovran 33.342 28.665 86% 19.845 15.995 81% 1,68 1,79 ne 

Opuzen 3.902 1.770 45% 3.742 1.630 44% 1,04 1,09 ne 

Orahovica 5.064 4.875 96% 4.154 3.975 96% 1,22 1,23 uv. 

Orebić 8.850 1.000 11% 2.231 0 0% 3,97   ne 

Oriovac 2.543 0 0% 2.439 0 0% 1,04   ne 

Osijek 177.687 155.405 87% 136.336 114.054 84% 1,30 1,36 ne 

Otočac 6.118 4.075 67% 5.693 3.678 65% 1,07 1,11 ne 

Otok (Vinkovci) 9.476 2.060 22% 9.297 1.960 21% 1,02 1,05 ne 

Pag 9.057 2.652 29% 2.849 1.183 42% 3,18 2,24 ne 

Pašman 3.498 0 0% 1.577 0 0% 2,22   ne 

Paukovec 2.799 0 0% 2.799 0 0% 1,00   ne 

Pazin 6.581 4.332 66% 5.152 3.653 71% 1,28 1,19 ne 
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Petrijevci 7.602 0 0% 7.113 0 0% 1,07   ne 

Petrinja 21.997 10.602 48% 20.358 8.983 44% 1,08 1,18 ne 

Pirovac-Tisno-Jezera 14.652 0 0% 4.056 0 0% 3,61   ne 

Pitomača 8.469 1.938 23% 8.314 1.783 21% 1,02 1,09 ne 

Pleternica 13.735 4.732 34% 12.485 4.192 34% 1,10 1,13 ne 

Plitvička jezera 4.901 1.927 39% 3.112 440 14% 1,57 4,38 ne 

Ploče 8.577 6.486 76% 7.773 6.013 77% 1,10 1,08 ne 

Podbrest 9.754 0 0% 7.754 0 0% 1,26   ne 

Podgora 6.542 6.542 100% 1.268 1.268 100% 5,16 5,16 da 

Podravske Sesvete 4.936 201 4% 4.936 201 4% 1,00 1,00 ne 

Podturen 4.652 610 13% 4.622 610 13% 1,01 1,00 ne 

Polonje 3.082 0 0% 3.082 0 0% 1,00   ne 

Popovača 8.182 4.098 50% 6.451 2.933 45% 1,27 1,40 ne 

Poreč-Jug 36.072 35.891 99% 6.163 5.982 97% 5,85 6,00 da 

Poreč-Sjever 28.311 27.285 96% 10.181 9.555 94% 2,78 2,86 uv. 

Posedarje 5.188 118 2% 2.042 118 6% 2,54 1,00 ne 

Postira 3.995 3.467 87% 1.429 1.222 86% 2,80 2,84 ne 

Povljana 3.971 3.830 96% 759 700 92% 5,23 5,47 uv. 

Požega 29.973 25.438 85% 25.413 20.878 82% 1,18 1,22 ne 

Pregrada 2.423 930 38% 2.223 730 33% 1,09 1,27 ne 

Preko 4.490 1.696 38% 2.419 1.140 47% 1,86 1,49 ne 

Premantura 6.593 4.403 67% 768 568 74% 8,58 7,75 ne 

Primošten 9.167 3.281 36% 1.631 1.200 74% 5,62 2,73 ne 

Promajna-Krvavica 2.317 2.125 92% 671 613 91% 3,45 3,47 uv. 

Pula-Centar 86.371 78.042 90% 58.319 49.990 86% 1,48 1,56 uv. 

Pula-Sjever 49.746 31.950 64% 11.105 6.247 56% 4,48 5,11 ne 

Punat 12.854 8.471 66% 2.406 1.207 50% 5,34 7,02 ne 

Punitovci 2.380 0 0% 2.352 0 0% 1,01   ne 

Rab 20.125 14.261 71% 5.273 4.587 87% 3,82 3,11 ne 

Rabac 12.026 11.843 98% 1.393 1.293 93% 8,63 9,16 da 

Rajevo Selo 2.242 0 0% 2.242 0 0% 1,00   ne 

Raša 2.023 1.832 91% 1.591 1.400 88% 1,27 1,31 uv. 

Ražanac 5.236 0 0% 1.870 0 0% 2,80   ne 

Rijeka 175.961 123.916 70% 159.489 112.089 70% 1,10 1,11 ne 

Rogoznica 9.098 2.597 29% 1.585 400 25% 5,74 6,49 ne 

Rovinj 57.946 57.946 100% 14.294 14.294 100% 4,05 4,05 da 

Rovišće 3.187 0 0% 3.187 0 0% 1,00   ne 

Rugvica 23.478 10.578 45% 23.428 10.528 45% 1,00 1,00 ne 

Samobor 31.894 24.621 77% 31.596 24.323 77% 1,01 1,01 ne 

Semeljci 4.558 0 0% 4.362 0 0% 1,04   ne 

Senj 8.585 6.450 75% 5.072 3.800 75% 1,69 1,70 ne 

Sinj 23.867 10.840 45% 22.741 9.850 43% 1,05 1,10 ne 

Sisak 52.083 31.084 60% 43.463 28.084 65% 1,20 1,11 ne 

Slano 3.237 2.487 77% 752 389 52% 4,30 6,39 ne 

Slatina 14.950 10.714 72% 11.986 7.825 65% 1,25 1,37 ne 

Slavonski Brod 81.359 60.635 75% 66.889 47.410 71% 1,22 1,28 ne 

Slavonski Šamac 4.015 0 0% 3.950 0 0% 1,02   ne 

Slunj 2.024 1.342 66% 1.924 1.242 65% 1,05 1,08 ne 

Smokvica-Brna 2.526 0 0% 1.532 0 0% 1,65   ne 

Split-Solin 244.408 178.086 73% 215.610 156.828 73% 1,13 1,14 ne 

Stari Grad 5.800 2.520 43% 1.885 620 33% 3,08 4,06 ne 

Starigrad Zadarski 7.108 0 0% 1.609 0 0% 4,42   ne 

Staro Petrovo Selo 2.761 0 0% 2.761 0 0% 1,00   ne 

Suhopolje 3.808 1.113 29% 3.406 911 27% 1,12 1,22 ne 

Sunja 2.843 0 0% 2.843 0 0% 1,00   ne 

Supetar 9.770 6.125 63% 3.534 1.995 56% 2,76 3,07 ne 

Supetarska Draga 8.545 5.541 65% 2.792 1.497 54% 3,06 3,70 ne 

Sušine-Đurđenovac 4.790 2.820 59% 4.230 2.260 53% 1,13 1,25 ne 

Sutivan 4.609 3.174 69% 822 604 73% 5,61 5,25 ne 
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Sveti Ivan Zelina 8.125 3.415 42% 8.125 3.415 42% 1,00 1,00 ne 

Šibenik 62.876 46.457 74% 37.444 32.878 88% 1,68 1,41 ne 

Škabrnja 3.010 0 0% 3.010 0 0% 1,00   ne 

Trilj 5.595 1.975 35% 5.519 1.907 35% 1,01 1,04 ne 

Trpanj 4.115 0 0% 598 0 0% 6,88   ne 

Tučepi 8.678 8.678 100% 1.931 1.931 100% 4,49 4,49 da 

Turčišće 3.923 0 0% 3.923 0 0% 1,00   ne 

Ugljan 3.658 935 26% 1.278 278 22% 2,86 3,36 ne 

Umag 57.013 52.052 91% 12.547 10.231 82% 4,54 5,09 uv. 

Varaždin 145.042 102.790 71% 85.842 43.790 51% 1,69 2,35 ne 

Varaždinske Toplice 5.780 4.926 85% 3.130 2.276 73% 1,85 2,16 ne 

Vela Luka 7.896 1.132 14% 4.137 294 7% 1,91 3,85 ne 

Velika 3.826 1.500 39% 3.726 1.400 38% 1,03 1,07 ne 

Velika Gorica 65.191 48.048 74% 60.091 42.948 71% 1,08 1,12 ne 

Veliki Bukovec 2.588 0 0% 2.588 0 0% 1,00   ne 

Vinišće 2.376 0 0% 774 0 0% 3,07   ne 

Vinkovci 49.427 38.392 78% 39.387 28.592 73% 1,25 1,34 ne 

Vir 63.000 5.910 9% 3.000 1.910 64% 21,00 3,09 ne 

Virje 6.266 1.439 23% 6.246 1.419 23% 1,00 1,01 ne 

Virovitica 27.990 24.328 87% 23.214 20.018 86% 1,21 1,22 ne 

Vis 3.762 3.742 99% 1.672 1.652 99% 2,25 2,27 da 

Vodice 29.614 7.544 25% 9.517 2.520 26% 3,11 2,99 ne 

Vođinci 5.012 0 0% 4.922 0 0% 1,02   ne 

Voloder 3.781 222 6% 3.630 192 5% 1,04 1,16 ne 

Vrbanja 2.333 0 0% 2.203 0 0% 1,06   ne 

Vrbovec 16.699 10.187 61% 10.549 4.037 38% 1,58 2,52 ne 

Vrgorac 3.554 2.586 73% 2.039 1.086 53% 1,74 2,38 ne 

Vrpolje 6.346 0 0% 6.046 0 0% 1,05   ne 

Vrsar 21.512 21.512 100% 1.771 1.771 100% 12,15 12,15 da 

Vukovar 37.421 27.880 75% 33.961 24.420 72% 1,10 1,14 ne 

Zabok 35.220 19.296 55% 32.645 17.192 53% 1,08 1,12 ne 

Zadar 102.785 68.759 67% 73.424 54.799 75% 1,40 1,25 ne 

Zagreb 957.301 838.698 88% 793.401 744.048 94% 1,21 1,13 ne 

Zaprešić 53.602 30.726 57% 47.025 26.618 57% 1,14 1,15 ne 

Zaton 4.476 2.196 49% 1.616 970 60% 2,77 2,26 ne 

Zlatar 12.654 4.206 33% 11.712 3.440 29% 1,08 1,22 ne 

Živogošće 5.286 0 0% 509 0 0% 10,39   ne 

Župa Dubrovačka 14.632 10.099 69% 7.227 4.251 59% 2,02 2,38 ne 

Županja 17.692 12.570 71% 14.219 9.097 64% 1,24 1,38 ne 

Republika Hrvatska 5.011.398 3.413.491 68% 3.424.856 2.313.945 68% 1,46 1,48  

* 
Sukladnost priključenosti na SJO (> 98% - da, 90 - 98% - uv. (uvjetno), < 90% - ne) 
SJO – sustav javne odvodnje 

 

Važno je napomenuti da ukupno opterećenje u odnosu na opterećenje stanovništva varira u vrlo 

širokim granicama od 0 % pa do gotovo 26 puta (aglomeracija Martinšćica). Velika razlika između 

ukupnog opterećenja i opterećenja od stanovništva karakteristično je za aglomeracije na turistički 

razvijenim područjima. 
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Tablica 22 Osnovni podaci o opterećenju i stupnju priključenosti na sustave javne odvodnje 
sistematizirani po aglomeracijama s opterećenjem većim od 2.000 ES - pregled 
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Usklađeno  15 243.908 242.769 100% 58.262 57.623 99% 4,19 4,21 

Uvjetno 17 269.242 249.494 93% 117.169 103.039 88% 2,30 2,42 

Neusklađeno 228 4.498.248 2.921.228 65% 3.249.425 2.153.283 66% 1,38 1,36 

Republika Hrvatska 260 5.011.398 3.413.491 68% 3.424.856 2.313.945 68% 1,46 1,48 

 

 

 

Slika 20 Pregled aglomeracija s opterećenjem većim od 2.000 ES prema odnosu ukupnog 
opterećenja i opterećenja od stanovništva  

 

Oko 40 % aglomeracija većih od 2.000 ES, ali 16 % postojećeg stanovništva i značajnih 32 % ukupnog 

opterećenja je karakteristično za aglomeracije veće od 2.000 ES u kojima je ukupno opterećenje više 

od 2 puta veće od opterećenja stanovništva. Najveće razlike u opterećenju su karakteristične za 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

broj aglomeracija broj stanovnika ukupno opterećenje (ES)

Više od 10,01

Od 5,01 do 10,00

Od 3,01 do 5,00

Od 2,01 do 3,00

Od 1,50 do 2,00

Od 1,26 do 1,50

Od 1,06 do 1,25

Od 1,00 do 1,05



 
107 

aglomeracije veće od 2.000 ES uz more i vezano je uz turizam što čini dodatni izazov kako za odabir 

najpovoljnijeg tehničkog rješenja tako i za postizanje održivosti poslovanja na takvim sustavima. 

 

Tablica 23 Pregled aglomeracija s opterećenjem većim od 2.000 ES prema odnosu ukupnog 
opterećenja i opterećenja od stanovništva 

Ukupno opterećenje u odnosu na stanovništvo Broj 

aglomeracija 

Ukupno 

opterećenje 

(ES) 

Broj 

stanovnika 

Od 1,00 do 1,05 83 431.126 424.316 

Od 1,06 do 1,25 54 2.298.701 1.971.378 

Od 1,26 do 1,50 20 645.493 465.711 

Od 1,50 do 2,00 23 523.494 310.101 

Od 2,01 do 3,00 16 155.454 62.828 

Od 3,01 do 5,00 33 540.130 139.792 

Od 5,01 do 10,00 23 275.377 41.990 

Više od 10,01 8 141.623 8.740 

Republika Hrvatska 260 5.011.398 3.424.856 

 

Prosječan stupanj priključenosti na sustave javne odvodnje (u tablicama SJO) aglomeracija većih od 

2.000 ES iznosi 68 % (kako ukupnog opterećenja tako i opterećenja stanovništva: 97 aglomeracija s 

opterećenjem većim d 2.000 ES ima takav i veći stupanj priključenosti, a 85 aglomeracija s 

opterećenjem većim od 2.000 ES ima stupanj priključenosti manji od 20 % od čega je u čak 64 takve 

aglomeracije stupanj priključenih na sustave javne odvodnje 0 % (192.337 stanovnika i 259.387 ES). 
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Slika 21 Stupanj priključenosti na sustave javne odvodnje (prikaz po prostornom obuhvatu naselja) 

 

Promatrajući s aspekta usklađenosti sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih 

voda situacija je još nepovoljnija. Usklađenost sa zahtjevima Direktive u pogledu prikupljenosti 

opterećenja procjenjuje se u odnosu na priključenost ukupnog opterećenja na sustave javne odvodnje. 

S obzirom na ukupno opterećenje, 15 aglomeracija (oko 6 %), odnosno 7 % ukupnog opterećenja je u 

potpunosti usklađeno sa zahtjevima navedene direktive. 

 



 
109 

 

Slika 22 Pregled omjera aglomeracija s obzirom na usklađenost sa zahtjevima Direktive o 
pročišćavanju komunalnih otpadnih voda - priključenost na sustave javne odvodnje 

 

U Republici Hrvatskoj 114 isporučitelja vodnih usluga obavlja uslugu odvodnje u aglomeracijama s 

opterećenjem većim od 2.000 ES. 3 isporučitelja vodne usluge odvodnje (Loparko d.o.o., Lopar, 

Miholjački vodovod d.o.o., Donji Miholjac i Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o., Rovinj) upravljaju 

sustavima javne odvodnje koji su po stupnju priključenosti usklađeni, dok se za daljnjih 7 (6. maj 

odvodnja d.o.o., Umag, JP Komunalac d.o.o., Hrvatska Kostajnica, Komunalije d.o.o., Ilok, Odvodnja 

Hvar d.o.o., Hvar, Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč, Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o., Komiža i 

Vodovod Povljana d.o.o., Povljana) može reći da su uvjetno usklađeni sa zahtjevima Direktive o 

pročišćavanje komunalnih otpadnih voda.  
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Tablica 24 Isporučitelji vodne usluge javne odvodnje - stupanj priključenosti na sustave javne odvodnje za aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES 
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6.MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag 3 79.517 73.608 93% 21.173 18.113 86% 3,76 4,06 

ALBANEŽ d.o.o., Pomer 3 37.784 21.699 57% 6.717 2.935 44% 5,63 7,39 

BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 2 17.217 10.907 63% 12.651 6.453 51% 1,36 1,69 

CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 1 2.087 1.759 84% 524 356 68% 3,98 4,94 

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 1 17.318 14.882 86% 11.218 8.782 78% 1,54 1,69 

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 1 2.242 0 0% 2.242 0 0% 1,00  

DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano 1 3.237 2.487 77% 752 389 52% 4,30 6,39 

DVORAC d.o.o., Valpovo 2 10.176 0 0% 9.687 0 0% 1,05  

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 3 37.333 21.997 59% 34.208 19.442 57% 1,09 1,13 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 1 3.063 2.619 86% 3.063 2.619 86% 1,00 1,00 

HIDROBEL d.o.o., Belišće 1 22.116 17.970 81% 19.745 15.672 79% 1,12 1,15 

HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 1 2.125 1.439 68% 2.025 1.429 71% 1,05 1,01 

HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 2 14.800 5.076 34% 4.264 1.046 25% 3,47 4,85 

IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec 1 10.759 5.784 54% 9.286 4.526 49% 1,16 1,28 

IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 1 4.115 0 0% 598 0 0% 6,88  

IZVOR Ploče javna ustanova Ploče 2 16.765 8.576 51% 10.210 6.403 63% 1,64 1,34 

JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 1 2.127 2.027 95% 2.127 2.027 95% 1,00 1,00 

KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar 1 2.800 2.000 71% 765 0 0% 3,66  

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 3 196.545 131.082 67% 175.786 116.714 66% 1,12 1,12 

KOMRAD d.o.o., Slatina 1 14.950 10.714 72% 11.986 7.825 65% 1,25 1,37 

KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 1 2.251 930 41% 2.051 850 41% 1,10 1,09 

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 2 7.500 3.684 49% 6.187 3.350 54% 1,21 1,10 

KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 1 50.037 26.540 53% 11.930 5.133 43% 4,19 5,17 

KOMUNALAC d.o.o., Otočac 1 6.118 4.075 67% 5.693 3.678 65% 1,07 1,11 

KOMUNALAC d.o.o., Slunj 1 2.024 1.342 66% 1.924 1.242 65% 1,05 1,08 

KOMUNALAC d.o.o., Županja 3 24.516 13.854 57% 20.893 10.376 50% 1,17 1,34 

KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 3 18.339 7.032 38% 18.249 6.942 38% 1,00 1,01 

KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 1 8.761 8.101 92% 5.072 4.412 87% 1,73 1,84 

KOMUNALIJE d.o.o., Novalja 1 28.923 23.081 80% 3.345 2.413 72% 8,65 9,57 

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 1 3.754 2.789 74% 3.574 2.609 73% 1,05 1,07 
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KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 1 3.554 2.586 73% 2.039 1.086 53% 1,74 2,38 

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 2 18.565 2.652 14% 3.244 1.183 36% 5,72 2,24 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 1 12.742 10.165 80% 12.397 10.113 82% 1,03 1,01 

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja 1 6.208 0 0% 5.678 0 0% 1,09  

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 1 3.019 2.264 75% 2.153 1.507 70% 1,40 1,50 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 1 67.935 52.789 78% 43.222 28.076 65% 1,57 1,88 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 1 10.460 6.702 64% 10.012 6.254 62% 1,04 1,07 

LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 2 37.482 32.125 86% 20.843 16.747 80% 1,80 1,92 

LIP-KOM d.o.o., Lipovljani 1 2.440 1.508 62% 2.260 1.488 66% 1,08 1,01 

LOPARKO d.o.o., Lopar 1 11.813 11.750 99% 1.263 1.200 95% 9,35 9,79 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 11 146.675 69.070 47% 105.071 37.170 35% 1,40 1,86 

METKOVIĆ d.o.o., Metković 1 15.979 9.617 60% 15.329 9.172 60% 1,04 1,05 

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 1 8.250 8.250 100% 6.240 6.240 100% 1,32 1,32 

MOSLAVINA d.o.o., Kutina 3 34.124 21.618 63% 28.609 16.803 59% 1,19 1,29 

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 1 18.735 12.824 68% 17.095 11.184 65% 1,10 1,15 

NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 3 13.590 5.584 41% 5.952 2.456 41% 2,28 2,27 

ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje 1 16.243 5.385 33% 6.793 1.935 28% 2,39 2,78 

ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar 1 13.771 13.033 95% 3.771 3.583 95% 3,65 3,64 

ODVODNJA Kali d.o.o., Kali 1 2.909 460 16% 1.638 243 15% 1,78 1,89 

ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen 1 3.902 1.770 45% 3.742 1.630 44% 1,04 1,09 

ODVODNJA Pašman d.o.o., Pašman 1 3.498 0 0% 1.577 0 0% 2,22  

ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč 4 106.604 105.272 99% 19.822 18.945 96% 5,38 5,56 

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj 1 57.946 57.946 100% 14.294 14.294 100% 4,05 4,05 

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor 1 31.894 24.621 77% 31.596 24.323 77% 1,01 1,01 

ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina 1 14.961 12.000 80% 1.698 450 27% 8,81 26,67 

ODVODNJA, d.o.o., Zadar 5 123.327 68.877 56% 81.955 54.917 67% 1,50 1,25 

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 2 8.148 2.631 32% 3.697 1.418 38% 2,20 1,86 

PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet 1 6.344 5.312 84% 3.780 2.765 73% 1,68 1,92 

PONIKVE VODA d.o.o., Krk 6 82.601 52.274 63% 13.757 7.460 54% 6,00 7,01 

PRAGRANDE d.o.o., Pula 2 136.117 109.992 81% 69.424 56.237 81% 1,96 1,96 

PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten 1 9.167 3.281 36% 1.631 1.200 74% 5,62 2,73 

PRIVREDA d.o.o., Petrinja 2 25.376 10.602 42% 23.637 8.983 38% 1,07 1,18 

RAD d.o.o., Drniš 1 3.251 2.157 66% 3.144 2.100 67% 1,03 1,03 

SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 2 54.926 31.084 57% 46.306 28.084 61% 1,19 1,11 

TEKIJA d.o.o., Požega 5 53.378 35.296 66% 46.368 28.996 63% 1,15 1,22 
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Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
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USLUGA d.o.o., Gospić 1 8.121 4.256 52% 7.425 3.859 52% 1,09 1,10 

USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin 1 6.581 4.332 66% 5.152 3.653 71% 1,28 1,19 

VARKOM d.d., Varaždin 7 179.728 119.271 66% 111.578 52.821 47% 1,61 2,26 

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 2 68.568 48.048 70% 63.468 42.948 68% 1,08 1,12 

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 11 98.579 42.714 43% 86.964 31.994 37% 1,13 1,34 

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 4 54.654 40.371 74% 15.712 11.055 70% 3,48 3,65 

VIOP d.o.o., Pregrada 1 2.423 930 38% 2.223 730 33% 1,09 1,27 

VIRKOM d.o.o., Virovitica 3 34.015 25.441 75% 28.767 20.929 73% 1,18 1,22 

VODA d.o.o., Orahovica 2 7.174 4.875 68% 6.264 3.975 63% 1,15 1,23 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 2 8.467 5.420 64% 7.567 4.620 61% 1,12 1,17 

VODAKOM d.o.o., Pitomača 1 8.469 1.938 23% 8.314 1.783 21% 1,02 1,09 

VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 1 12.599 8.539 68% 10.399 6.339 61% 1,21 1,35 

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 1 11.226 9.877 88% 9.878 8.529 86% 1,14 1,16 

VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 2 52.511 44.256 84% 36.011 27.756 77% 1,46 1,59 

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci 1 15.939 9.560 60% 15.939 9.560 60% 1,00 1,00 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 4 46.107 38.770 84% 10.144 8.802 87% 4,55 4,40 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 3 970.179 838.698 86% 806.279 744.048 92% 1,20 1,13 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 11 87.627 43.238 49% 79.872 35.483 44% 1,10 1,22 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 1 53.602 30.726 57% 47.025 26.618 57% 1,14 1,15 

VODORAD d.o.o., Đurđenovac 1 4.790 2.820 59% 4.230 2.260 53% 1,13 1,25 

VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 2 93.460 7.710 8% 8.592 2.110 25% 10,88 3,65 

VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 5 29.412 22.031 75% 8.224 5.726 70% 3,58 3,85 

VODOVOD d.o.o., Blato 3 16.926 1.353 8% 9.239 396 4% 1,83 3,42 

VODOVOD d.o.o., Makarska 8 76.334 70.289 92% 21.852 21.080 96% 3,49 3,33 

VODOVOD d.o.o., Omiš 3 24.965 11.745 47% 14.325 6.500 45% 1,74 1,81 

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 9 108.705 60.635 56% 93.196 47.410 51% 1,17 1,28 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 3 76.944 62.067 81% 47.306 35.752 76% 1,63 1,74 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 1 7.130 5.555 78% 6.205 4.630 75% 1,15 1,20 

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 1 37.421 27.880 75% 33.961 24.420 72% 1,10 1,14 

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 1 3.874 1.959 51% 3.674 1.759 48% 1,05 1,11 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 2 67.435 40.088 59% 59.491 32.144 54% 1,13 1,25 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 2 11.777 4.910 42% 11.427 4.735 41% 1,03 1,04 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 6 344.853 205.004 59% 280.299 175.278 63% 1,23 1,17 

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 3 31.635 12.815 41% 30.429 11.757 39% 1,04 1,09 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 1 6.200 5.239 85% 2.866 2.139 75% 2,16 2,45 
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VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 1 8.850 1.000 11% 2.231 0 0% 3,97  

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 1 8.585 6.450 75% 5.072 3.800 75% 1,69 1,70 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 6 128.868 56.598 44% 57.631 35.798 62% 2,24 1,58 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 2 6.299 6.186 98% 3.069 3.001 98% 2,05 2,06 

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 1 19.942 3.560 18% 17.886 3.040 17% 1,11 1,17 

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 1 4.055 852 21% 4.055 852 21% 1,00 1,00 

VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 1 4.901 1.927 39% 3.112 440 14% 1,57 4,38 

VODOVOD LABIN d.o.o., Labin 3 28.047 23.202 83% 13.954 10.293 74% 2,01 2,25 

VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 1 10.632 8.120 76% 9.829 7.362 75% 1,08 1,10 

VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 1 3.971 3.830 96% 759 700 92% 5,23 5,47 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška 5 35.622 18.872 53% 33.310 17.860 54% 1,07 1,06 

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek 3 184.618 156.224 85% 143.267 114.873 80% 1,29 1,36 

VRELO d.o.o., Rab 2 28.670 19.802 69% 8.065 6.084 75% 3,55 3,25 

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 4 54.675 25.957 47% 50.337 22.266 44% 1,09 1,17 

Republika Hrvatska 260 5.011.398 3.413.491 68% 3.424.856 2.313.945 68% 1,46 1,48 
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U posebno nepovoljnoj situaciji je 5 isporučitelja koji pružaju usluge na područjima aglomeracija za 

koje priključenost na sustave javne odvodnje iznosi 0 % (Drenovački vodovod d.o.o., Drenovci, Dvorac 

d.o.o., Valpovo, Izvor Orah d.o.o., Trpanj, Komunalno trgovačko društvo Gunja d.o.o., Gunja, Odvodnja 

Pašman d.o.o., Pašman). Uz navedene još 2 isporučitelja vodnih usluga javne odvodnje Kanfanar 

odvodnja d.o.o., Kanfanar i Vodovod i odvodnja d.o.o., Orebić na sustave javne odvodnje nemaju 

priključenog niti jednog stanovnika. 

33 isporučitelja (30 %) posluje na području aglomeracija u kojima je ukupno opterećenje više od 2 puta 

veće od opterećenja stanovništva. Uglavnom je riječ o isporučiteljima koji posluju na obali uz more i 

vezano je uz turizam što čine dodatni izazov kako za odabir najpovoljnijeg tehničkog rješenja tako i za 

postizanje održivosti poslovanja na takvim sustavima. 

Ukupno opterećenje u odnosu na opterećenje stanovništva Broj isporučitelja 

Od 1,00 do 1,05 20 

Od 1,06 do 1,25 38 

Od 1,26 do 1,50 8 

Od 1,50 do 2,00 15 

Od 2,01 do 3,00 8 

Od 3,01 do 5,00 14 

Od 5,01 do 10,00 10 

Više od 10,01 1 

Republika Hrvatska 114 

 

Najveći broj uslužnih područja ima stupanj priključenosti između 50 % i 80 %. Najpovoljnija situacija je 

na uslužnim područjima 9, 12, 25, 39 gdje priključenost na sustave javne odvodnje iznosi preko 80 %.  

Stupanj priključenosti na SJO 

(prema ukupnom opterećenju) 

Broj uslužnih 

područja 

Uslužna područja 

30 % - 39 % 2 31, 38 

40 % - 49 % 5 1, 14, 23, 32, 34 

50 % - 59 % 9 3, 10, 15, 16, 17, 21, 22, 30, 37 

60 % - 69 % 11 2, 6, 7, 8, 11, 18, 20, 26, 29, 33, 35 

70 % - 79 % 9 4, 5, 13, 19, 24, 27, 28, 36, 40 

80 % - 89 % 4 9, 12, 25, 39 
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Tablica 25 Osnovni podaci o stupnju priključenosti po uslužnim područjima 
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1 11 146.675 69.070 47% 105.071 37.170 35% 1,40 1,86 1 3.087 3.087       10 143.588 65.983 

2 7 179.728 119.271 66% 111.578 52.821 47% 1,61 2,26             7 179.728 119.271 

3 1 10.759 5.784 54% 9.286 4.526 49% 1,16 1,28             1 10.759 5.784 

4 2 83.874 62.349 74% 59.161 37.636 64% 1,42 1,66             2 83.874 62.349 

5 5 70.850 51.288 72% 54.260 34.698 64% 1,31 1,48             5 70.850 51.288 

6 7 64.608 42.968 67% 55.331 34.512 62% 1,17 1,25       1 5.064 4.875 6 59.544 38.093 

7 5 60.858 37.641 62% 55.533 32.886 59% 1,10 1,14             5 60.858 37.641 

8 2 17.217 10.907 63% 12.651 6.453 51% 1,36 1,69             2 17.217 10.907 

9 7 225.160 182.444 81% 178.939 136.785 76% 1,26 1,33 1 8.250 8.250       6 216.910 174.194 

10 7 69.683 35.028 50% 64.597 30.679 47% 1,08 1,14             7 69.683 35.028 

11 4 102.150 64.738 63% 93.075 58.132 62% 1,10 1,11             4 102.150 64.738 

12 3 970.179 838.698 86% 806.279 744.048 92% 1,20 1,13             3 970.179 838.698 

13 2 68.568 48.048 70% 63.468 42.948 68% 1,08               2 68.568 48.048 

14 11 87.627 43.238 49% 79.872 35.483 44% 1,10 1,22             11 87.627 43.238 

15 5 81.236 46.340 57% 72.842 38.121 52% 1,12 1,22             5 81.236 46.340 

16 5 36.884 19.114 52% 34.020 16.490 48% 1,08 1,16       1 2.127 2.027 4 34.757 17.087 

17 2 54.926 31.084 57% 46.306 28.084 61% 1,19 1,11             2 54.926 31.084 

18 5 47.196 31.246 66% 40.698 25.653 63% 1,16 1,22             5 47.196 31.246 

19 6 44.639 34.927 78% 35.911 26.299 73% 1,24 1,33             6 44.639 34.927 

20 5 53.378 35.296 66% 46.368 28.996 63% 1,15 1,22             5 53.378 35.296 

21 5 35.622 18.872 53% 33.310 17.860 54% 1,07 1,06       1 2.394 2.294 4 33.228 16.578 

22 9 108.705 60.635 56% 93.196 47.410 51% 1,17 1,28             9 108.705 60.635 

23 16 131.545 56.568 43% 115.777 42.370 37% 1,14 1,34             16 131.545 56.568 

24 2 46.182 35.981 78% 39.033 28.832 74% 1,18 1,25       1 8.761 8.101 1 37.421 27.880 

25 19 461.740 403.363 87% 155.081 127.235 82% 2,98 3,17 5 148.265 147.776 6 196.222 180.767 8 117.253 74.820 

26 7 241.527 166.891 69% 202.816 136.811 67% 1,19 1,22             7 241.527 166.891 
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27 10 128.708 91.044 71% 23.901 16.262 68% 5,39 5,60       2 23.705 22.286 8 105.003 68.758 

28 4 54.654 40.371 74% 15.712 11.055 70% 3,48 3,65             4 54.654 40.371 

29 9 102.614 69.324 68% 22.272 15.736 71% 4,61 4,41 1 11.813 11.750 1 3.971 3.830 7 86.830 53.744 

30 3 19.140 10.258 54% 16.230 7.977 49% 1,18 1,29             3 19.140 10.258 

31 15 306.885 119.461 39% 122.111 70.514 58% 2,51 1,69             15 306.885 119.461 

32 11 159.936 72.201 45% 77.375 49.211 64% 2,07 1,47             11 159.936 72.201 

33 4 338.945 205.004 60% 277.727 175.278 63% 1,22 1,17             4 338.945 205.004 

34 3 31.635 12.815 41% 30.429 11.757 39% 1,04 1,09             3 31.635 12.815 

35 13 89.247 58.071 65% 33.653 19.856 59% 2,65 2,92 1 3.762 3.742 3 24.681 23.189 9 60.804 31.140 

36 9 96.276 73.849 77% 39.738 24.120 61% 2,42 3,06 6 68.731 68.164 1 2.317 2.125 2 25.228 3.560 

37 5 40.200 22.549 56% 31.320 18.291 58% 1,28 1,23             5 40.200 22.549 

38 9 58.442 19.937 34% 19.718 3.302 17% 2,96 6,04             9 58.442 19.937 

39 4 80.181 64.554 81% 48.058 36.141 75% 1,67 1,79             4 80.181 64.554 

40 1 3.019 2.264 75% 2.153 1.507 70% 1,40 1,50             1 3.019 2.264 

 260 5.011.398 3.413.491 68% 3.424.856 2.313.945 68% 1,46 1,48 15 243.908 242.769 17 269.242 249.494 228 4.498.248 2.921.228 
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Na 9 uslužnih područja aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES imaju ukupno opterećenje više 

od 2 puta veće od opterećenja stanovništva. Uglavnom je riječ o uslužnim područjima uz more i vezano 

je uz turizam. 

Ukupno opterećenje u odnosu na opterećenje stanovništva Broj uslužnih 

područja 

Od 1,00 do 1,05 1 

Od 1,06 do 1,25 21 

Od 1,26 do 1,50 7 

Od 1,51 do 2,00 2 

Od 2,01 do 3,00 6 

Od 3,01 do 6,00 3 

Republika Hrvatska  40 

 

Kao što je to slučaj s uslužnim područjima tako se i za područja županija i statističkih regija može se 

uočiti velika razlika u dostignutom stupnju priključenosti. Preko 80 % priključenosti na sustave javne 

odvodnje imaju aglomeracije na područjima Istarske, i Bjelovarsko - bilogorske županije te Grada 

Zagreba, odnosno na području regije Grad Zagreb. Najnepovoljnija situacija je na području Šibensko - 

kninske, Zadarske i Međimurske županije gdje je stupanj priključenja na sustave javne odvodnje manji 

od 50 %. Za cjelokupnu statističku regiju Jadranska Hrvatska karakteristično je gotovo dvostruko veće 

ukupno opterećenje u odnosu na opterećenje stanovništva. 

Stupanj priključenosti na sustave javne odvodnje po vodnim područjima i podslivovima se ne razlikuje 

značajno i kreće se u granicama od 65 % i 72 % pri čemu Jadransko vodno područje ima gotovo 

dvostruko veće ukupno opterećenje u odnosu na opterećenje od stanovništva. 

Pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u aglomeracijama s opterećenjem većim od 2.000 ES) 

U Republici Hrvatskoj je izgrađeno 105 uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (dalje u 

tekstu: uređaji) u aglomeracijama s opterećenjem većim od 2.000 ES, uz napomenu da je 45 uređaja 

po izvedenom stupnju pročišćavanja usklađeno s zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih 

otpadnih voda odnosno imaju potrebnu ili višu razinu pročišćavanja. Prosječna priključenost 

promatrana kroz ukupno opterećenje na sustave javne odvodnje na takvim uređajima je 63 % (nešto 

niža od prosjeka). Međutim, posebno je zabrinjavajuća činjenica da je svega 9 % ukupnog opterećenja 

(oko 451.600 stanovnika) aglomeracija većih od 2.000 ES pročišćava na uređajima zahtijevane razine 

pročišćavanja.  

 
Opterećenje (ES) 

Priključenost u odnosu na 

ukupno opterećenje (%) 

Priključeno Nepriključeno Ukupno Priključeno Nepriključeno 

Opterećenje u aglomeracijama sa 

zahtijevanim stupnjem pročišćavanja 
451.623 261.188 712.811 9,0% 5,2% 

Opterećenje u aglomeracijama s manjim 

stupanjem pročišćavanja od zahtijevanog 
2.264.853 648.599 2.913.452 45,2% 12,9% 

Opterećenje u aglomeracijama bez uređaja 

za pročišćavanje 
697.015 688.120 1.385.135 13,9% 13,7% 

Ukupno opterećenje 5.011.398 100% 

 

Naime, analiza prikupljenih podataka pokazuje sljedeće: 
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 Najveći učinak u povećanju usklađenja s osnova pročišćavanja otpadnih voda bi se postigao 

ulaganjem u unapređenje već izgrađenih uređaja aglomeracija većih od 2.000 ES. Riječ je o 60 

uređaja od kojih: 

- 11 uređaja s prethodnim stupnjem koje treba nadograditi do I (dalje u tekstu:1) 

stupnja pročišćavanja, 

- 17 uređaja s prethodnim i 10 uređaja s 1 stupnjem koje treba nadograditi na II (dalje 

u tekstu: 2) stupanj pročišćavanja i  

- 4 uređaja s prethodnim, 8 uređaja s 1 i 10 uređaja s 2 stupnjem koje treba nadograditi 

na III (dalj u tekstu 3) stupanj pročišćavanja. 

 Ulaganje u izgradnju uređaja za pročišćavanje u aglomeracijama većim od 2.000 ES koje 

nemaju uređaje i ulaganje u razvoj (proširenje postojećih) sustava javne odvodnje u takvim 

aglomeracijama kao i u aglomeracijama s već izgrađenima ali nezadovoljavajućim stupnjem 

pročišćavanja doprinosi podjednako povećanju usklađenja s aspekta razine pročišćavanja (po 

650 - 700 tisuća stanovnika). 

Tablica 26 Pregled stanja pročišćavanja komunalnih otpadnih voda po aglomeracijama većim od 
2.000 ES s prikazom usklađenosti u odnosu na izgrađeni stupanj pročišćavanja UPOV-a 
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usklađeno 45 712.811 451.623 63% 14,2% 13,2% 
 1  2 13.059 7.587 58% 0,3% 0,2% 
  2 2 13.059 7.587 58% 0,3% 0,2% 
 2  34 303.104 169.048 56% 6,0% 5,0% 
  2 28 270.862 152.461 56% 5,4% 4,5% 
  3 6 32.242 16.587 51% 0,6% 0,5% 
 3  7 388.802 269.327 69% 7,8% 7,9% 
  3 7 388.802 269.327 69% 7,8% 7,9% 
 P  2 7.846 5.661 72% 0,2% 0,2% 
  P 2 7.846 5.661 72% 0,2% 0,2% 

nije usklađeno 215 4.298.587 2.961.868 69% 85,8% 86,8% 
 1  31 197.787 83.410 42% 3,9% 2,4% 
  P 11 74.833 36.037 48% 1,5% 1,1% 
  nema uređaj 20) 122.954 47.373 39% 2,5% 1,4% 
 2  117 1.655.530 959.052 58% 33,0% 28,1% 
  1 10 214.924 164.252 76% 4,3% 4,8% 
  P 17 902.199 639.956 71% 18,0% 18,7% 
  nema uređaj 90 538.407 154.844 29% 0,7% 4,5% 
 3  46 2.342.440 1.872.746 80% 46,7% 54,9% 
  1 8 191.093 147.863 77% 3,8% 4,3% 
  2 10 1.355.505 1.120.016 83% 27,0% 32,8% 
  P 4 174.898 156.729 90% 3,5% 4,6% 
  nema uređaj 24 620.944 448.138 72% 12,4% 13,1% 
 P  21 102.830 46.660 45% 2,1% 1,4% 
  nema uređaj 21 102.830 46.660 45% 2,1% 1,4% 

REPUBLIKA HRVATSKA 260 5.011.398 3.413.491 68% 100,0% 100,0% 
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Tablica 27 Pregled stanja pročišćavanja komunalnih otpadnih voda po aglomeracijama većim od 
2000 ES 
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usklađeno prema izgrađenom stupnju pročišćavanja 45 712.811 527.883 451.623 317.842 63% 

  1     2 13.059 6.296 7.587 4.262 58% 

    2   2 13.059 6.296 7.587 4.262 58% 

      Jadranovo   4.474 1.224 1.137 462 25% 

      Senj   8.585 5.072 6.450 3.800 75% 

  2     34 303.104 228.971 169.048 129.155 56% 

    2   28 270.862 201.080 152.461 116.357 56% 

      Benkovac   6.200 2.866 5.239 2.139 85% 

      Brckovljani   4.452 4.452 2.104 2.104 47% 

      Buje   3.192 2.763 3.073 2.671 96% 

      Buzet   6.344 3.780 5.312 2.765 84% 

      Cerna   4.695 4.595 50 50 1% 

      Delnice   5.087 4.711 3.684 3.350 72% 

      Donji Kraljevec   6.579 5.379 2.760 2.760 42% 

      Donji Miholjac   8.250 6.240 8.250 6.240 100% 

      Ernestinovo   2.189 2.189 819 819 37% 

      Garešnica   6.196 5.696 4.447 3.947 72% 

      Gospić   8.121 7.425 4.256 3.859 52% 

      Grubišno Polje   3.874 3.674 1.959 1.759 51% 

      Hum na Sutli   2.125 2.025 1.439 1.429 68% 

      Ilok   8.761 5.072 8.101 4.412 92% 

      Ivankovo   8.257 7.457 1.000 200 12% 

      Kaptol   2.271 2.171 766 666 34% 

      Kneževi Vinogradi   2.733 2.583 1.622 1.557 59% 

      Novo Selo na Dravi   3.087 3.087 3.087 3.087 100% 

      Otočac   6.118 5.693 4.075 3.678 67% 

      Otok (Vinkovci)   9.476 9.297 2.060 1.960 22% 

      Pazin   6.581 5.152 4.332 3.653 66% 

      Podturen   4.652 4.622 610 610 13% 

      Suhopolje   3.808 3.406 1.113 911 29% 

      Trilj   5.595 5.519 1.975 1.907 35% 

      Virje   6.266 6.246 1.439 1.419 23% 

      Vodice   29.614 9.517 7.544 2.520 25% 

      Vrgorac   3.554 2.039 2.586 1.086 73% 

      Zadar   102.785 73.424 68.759 54.799 67% 

    3   6 32.242 27.891 16.587 12.798 51% 

      Drniš   3.251 3.144 2.157 2.100 66% 

      Đurđevac   7.137 7.067 5.392 5.322 76% 

      Kanfanar   2.800 765 2.000 0 71% 

      Ogulin   9.217 8.867 4.910 4.735 53% 

      Plitvička jezera   4.901 3.112 1.927 440 39% 

      Podravske Sesvete   4.936 4.936 201 201 4% 

  3     7 388.802 291.042 269.327 183.432 69% 

    3   7 388.802 291.042 269.327 183.432 69% 

      Čakovec   86.304 49.404 59.337 27.437 69% 

      Karlovac - Duga Resa   64.694 56.750 40.088 32.144 62% 

      Koprivnica   67.935 43.222 52.789 28.076 78% 

      Našice   18.735 17.095 12.824 11.184 68% 
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      Sisak   52.083 43.463 31.084 28.084 60% 

      Slavonski Brod   81.359 66.889 60.635 47.410 75% 

      Županja   17.692 14.219 12.570 9.097 71% 

  P     2 7.846 1.574 5.661 993 72% 

    P   2 7.846 1.574 5.661 993 72% 

      Slano   3.237 752 2.487 389 77% 

      Sutivan   4.609 822 3.174 604 69% 

neusklađeno   215 4.298.587 2.896.973 2.961.868 1.996.103 69% 

  1     31 197.787 60.005 83.410 23.403 42% 

    P   11 74.833 20.148 36.037 10.552 48% 

      Banjole   7.436 983 6.173 734 83% 

      Cavtat   3.019 2.153 2.264 1.507 75% 

      Omišalj   4.830 1.868 2.188 841 45% 

      Orebić   8.850 2.231 1.000 0 11% 

      Pag   9.057 2.849 2.652 1.183 29% 

      Premantura   6.593 768 4.403 568 67% 

      Primošten   9.167 1.631 3.281 1.200 36% 

      Rogoznica   9.098 1.585 2.597 400 29% 

      Supetarska Draga   8.545 2.792 5.541 1.497 65% 

      Vis   3.762 1.672 3.742 1.652 99% 

      Zaton   4.476 1.616 2.196 970 49% 

    nema uređaj   20 122.954 39.857 47.373 12.851 39% 

      Betina - Murter   9.572 2.722 0 0 0% 

      Bol   8.373 1.609 7.712 1.511 92% 

      Brela   7.974 1.575 7.837 1.520 98% 

      Dugi Rat   6.661 5.531 0 0 0% 

      Gradac   8.188 2.437 2.090 390 26% 

      Janjina   2.056 515 0 0 0% 

      Kali   2.909 1.638 460 243 16% 

      Karlobag   2.087 524 1.759 356 84% 

      Klenovica   2.399 354 1.312 307 55% 

      Klimno - Šilo   9.454 660 0 0 0% 

      Korčula   8.260 4.224 5.236 2.356 63% 

      Kraljevica   5.732 4.243 2.171 1.351 38% 

      Mandre   9.508 395 0 0 0% 

      Mošćenička Draga   4.140 998 3.460 752 84% 

      Pašman   3.498 1.577 0 0 0% 

      Povljana   3.971 759 3.830 700 96% 

      Preko   4.490 2.419 1.696 1.140 38% 

      Starigrad Zadarski   7.108 1.609 0 0 0% 

      Tučepi   8.678 1.931 8.678 1.931 100% 

      Vela Luka   7.896 4.137 1.132 294 14% 

  2     117 1.655.530 1.018.121 959.052 558.491 58% 

    1   10 214.924 94.690 164.252 70.762 76% 

      Hvar   13.771 3.771 13.033 3.583 95% 

      Krapinske Toplice   2.871 2.050 2.455 1.634 86% 

      Mali Lošinj   23.763 7.157 21.150 6.247 89% 

      Malostonski zaljev   14.961 1.698 12.000 450 80% 

      Novalja   28.923 3.345 23.081 2.413 80% 

      Nuštar   5.823 5.793 1.212 1.192 21% 

      Opatija - Lovran   33.342 19.845 28.665 15.995 86% 
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      Pitomača   8.469 8.314 1.938 1.783 23% 

      Rab   20.125 5.273 14.261 4.587 71% 

      Šibenik   62.876 37.444 46.457 32.878 74% 

    P   7 902.199 593.889 639.956 411.762 71% 

      Baška   13.515 1.674 12.834 1.353 95% 

      Biograd   50.037 11.930 26.540 5.133 53% 

      Cres   10.190 2.289 9.452 2.176 93% 

      Dubrovnik   57.836 38.463 49.772 30.531 86% 

      Kaštela - Trogir   74.251 53.877 25.518 17.910 34% 

      Krk   15.701 3.730 11.859 2.201 76% 

      Lopar   11.813 1.263 11.750 1.200 99% 

      Makarska   30.626 13.426 30.206 13.276 99% 

      Malinska - Njivice   26.247 3.419 16.922 1.858 64% 

      Medulin   23.755 4.966 11.123 1.633 47% 

      Omiš   14.986 8.181 11.745 6.500 78% 

      Opuzen   3.902 3.742 1.770 1.630 45% 

      Pula - Centar   86.371 58.319 78.042 49.990 90% 

      Pula - Sjever   49.746 11.105 31.950 6.247 64% 

      Punat   12.854 2.406 8.471 1.207 66% 

      Rijeka   175.961 159.489 123.916 112.089 70% 

      Split - Solin   244.408 215.610 178.086 156.828 73% 

    nema uređaj   90 538.407 329.542 154.844 75.967 29% 

      Babina Greda   3.722 3.572 0 0 0% 

      Baška Voda   11.731 1.978 11.731 1.978 100% 

      Batrina   3.695 3.695 0 0 0% 

      Belica   2.278 2.278 0 0 0% 

      Beravci   2.577 2.577 0 0 0% 

      Bibinje - Sukošan   16.243 6.793 5.385 1.935 33% 

      Bilice   3.056 2.307 0 0 0% 

      Bošnjaci   3.981 3.901 490 490 12% 

      Brodski Stupnik   3.130 2.855 0 0 0% 

      Crikvenica   36.026 9.898 29.123 7.116 81% 

      Čačinci   2.110 2.110 0 0 0% 

      Čazma   3.754 3.574 2.789 2.609 74% 

      Čiovo   17.529 5.508 1.400 540 8% 

      Dalj   4.742 4.742 0 0 0% 

      Davor   2.394 2.382 2.294 2.282 96% 

      Dicmo   2.173 2.169 0 0 0% 

      Donja Zdenčina   4.055 4.055 852 852 21% 

      Donji Andrijevci   3.517 3.387 0 0 0% 

      Draganić   2.741 2.741 0 0 0% 

      Držimurec   4.326 4.326 0 0 0% 

      Dubrava   2.634 2.634 0 0 0% 

      Dvor   2.251 2.051 930 850 41% 

      Fužine   2.413 1.476 0 0 0% 

      Garčin   3.141 3.026 0 0 0% 

      Glina   7.130 6.205 5.555 4.630 78% 

      Goričan   2.823 2.823 0 0 0% 

      Gračac   3.063 3.063 2.619 2.619 86% 

      Gradec   2.364 2.364 0 0 0% 

      Gradina   2.217 2.147 0 0 0% 
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   Gradište   2.843 2.773 794 789 28% 

   Gudci   2.002 2.002 0 0 0% 

   Gundinci   2.077 2.027 0 0 0% 

   Gunja   6.208 5.678 0 0 0% 

   Hercegovac   2.271 1.871 973 673 43% 

   Hrvatska Kostajnica   2.127 2.127 2.027 2.027 95% 

   Jakovlje   3.930 3.930 0 0 0% 

   Jalžabet   3.138 3.138 171 171 5% 

   Jarmina   2.458 2.458 0 0 0% 

   Josipdol   2.560 2.560 0 0 0% 

   Kostrena   14.852 12.054 4.995 3.274 34% 

   Koška   2.574 2.574 0 0 0% 

   Križ - Novoselec   4.185 4.185 1.884 1.884 45% 

   Kutjevo   3.573 2.573 2.860 1.860 80% 

   Lekenik   3.379 3.279 0 0 0% 

   Lepoglava   6.894 4.794 3.950 1.850 57% 

   Lipovec Lonjski   2.441 2.441 101 101 4% 

   Lipovljani   2.440 2.260 1.508 1.488 62% 

   Ludbreg   8.822 6.122 5.329 2.629 60% 

   Mala Buna   3.377 3.377 0 0 0% 

   Marina   3.532 1.798 0 0 0% 

   Muć   2.757 2.732 0 0 0% 

   Nijemci   2.103 2.103 0 0 0% 

   Nin   30.460 5.592 1.800 200 6% 

   Novi Jankovci   5.273 5.177 0 0 0% 

   Novi Marof   7.464 5.964 2.105 2.105 28% 

   Novi Vinodolski   11.755 4.236 8.799 3.170 75% 

   Okučani   4.602 4.602 450 450 10% 

   Orahovica   5.064 4.154 4.875 3.975 96% 

   Oriovac   2.543 2.439 0 0 0% 

   Paukovec   2.799 2.799 0 0 0% 

   Petrijevci   7.602 7.113 0 0 0% 

   Pirovac - Tisno - Jezera   14.652 4.056 0 0 0% 

   Podbrest   9.754 7.754 0 0 0% 

   Polonje   3.082 3.082 0 0 0% 

   Popovača   8.182 6.451 4.098 2.933 50% 

   Posedarje   5.188 2.042 118 118 2% 

   Pregrada   2.423 2.223 930 730 38% 

   Punitovci   2.380 2.352 0 0 0% 

   Rabac   12.026 1.393 11.843 1.293 98% 

   Rajevo Selo   2.242 2.242 0 0 0% 

   Raša   2.023 1.591 1.832 1.400 91% 

   Rovišće   3.187 3.187 0 0 0% 

   Semeljci   4.558 4.362 0 0 0% 

   Slavonski Šamac   4.015 3.950 0 0 0% 

   Slunj   2.024 1.924 1.342 1.242 66% 

   Staro Petrovo Selo   2.761 2.761 0 0 0% 

   Sunja   2.843 2.843 0 0 0% 

   Sušine - Đurđenovac   4.790 4.230 2.820 2.260 59% 

   Sveti Ivan Zelina   8.125 8.125 3.415 3.415 42% 

   Škabrnja   3.010 3.010 0 0 0% 
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      Turčišće   3.923 3.923 0 0 0% 

      Varaždinske Toplice   5.780 3.130 4.926 2.276 85% 

      Velika   3.826 3.726 1.500 1.400 39% 

      Veliki Bukovec   2.588 2.588 0 0 0% 

      Vir   63.000 3.000 5.910 1.910 9% 

      Vođinci   5.012 4.922 0 0 0% 

      Voloder   3.781 3.630 222 192 6% 

      Vrbanja   2.333 2.203 0 0 0% 

      Vrpolje   6.346 6.046 0 0 0% 

      Župa Dubrovačka   14.632 7.227 10.099 4.251 69% 

  3     46 2.342.440 1.784.532 1.872.746 1.398.956 80% 

    1   8 191.093 140.230 147.863 99.659 77% 

      Ivanić Grad   17.368 15.813 14.969 13.414 86% 

      Križevci   15.939 15.939 9.560 9.560 60% 

      Kutina   22.161 18.528 17.298 13.678 78% 

      Lipik - Pakrac   11.226 9.878 9.877 8.529 88% 

      Novigrad Istarski   19.312 5.863 18.483 5.211 96% 

      Požega   29.973 25.413 25.438 20.878 85% 

      Vrsar   21.512 1.771 21.512 1.771 100% 

      Zaprešić   53.602 47.025 30.726 26.618 57% 

    2   10 1.355.505 1.085.115 1.120.016 921.980 83% 

      Beli Manastir   14.484 10.068 9.285 4.896 64% 

      Bjelovar   49.324 32.824 44.256 27.756 90% 

      Daruvar   17.318 11.218 14.882 8.782 86% 

      Imotski   19.942 17.886 3.560 3.040 18% 

      Labin   13.998 10.970 9.527 7.600 68% 

      Rugvica   23.478 23.428 10.578 10.528 45% 

      Varaždin   145.042 85.842 102.790 43.790 71% 

      Velika Gorica   65.191 60.091 48.048 42.948 74% 

      Vinkovci   49.427 39.387 38.392 28.592 78% 

      Zagreb   957.301 793.401 838.698 744.048 88% 

    P   4 174.898 55.745 156.729 40.357 90% 

      Poreč-Jug   36.072 6.163 35.891 5.982 99% 

      Rovinj   57.946 14.294 57.946 14.294 100% 

      Sinj   23.867 22.741 10.840 9.850 45% 

      Umag   57.013 12.547 52.052 10.231 91% 

    nema uređaj   24 620.944 503.442 448.138 336.960 72% 

      Belišće   22.116 19.745 17.970 15.672 81% 

      Donja Dubrava   11.296 11.296 2.013 2.013 18% 

      Đakovo   30.395 27.494 21.997 19.442 72% 

      Glavničica   10.876 10.876 0 0 0% 

      Ivanec   10.759 9.286 5.784 4.526 54% 

      Jastrebarsko   12.599 10.399 8.539 6.339 68% 

      Knin   12.742 12.397 10.165 10.113 80% 

      Krapina   10.460 10.012 6.702 6.254 64% 

      Lanterna   20.709 1.707 20.584 1.637 99% 

      Metković   15.979 15.329 9.617 9.172 60% 

      Mursko Središće   11.653 10.179 1.263 1.263 11% 

      Nova Gradiška   22.170 19.870 16.128 15.128 73% 

      Novska   10.632 9.829 8.120 7.362 76% 

      Osijek   177.687 136.336 155.405 114.054 87% 
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      Petrinja   21.997 20.358 10.602 8.983 48% 

      Pleternica   13.735 12.485 4.732 4.192 34% 

      Poreč - Sjever   28.311 10.181 27.285 9.555 96% 

      Samobor   31.894 31.596 24.621 24.323 77% 

      Slatina   14.950 11.986 10.714 7.825 72% 

      Virovitica   27.990 23.214 24.328 20.018 87% 

      Vrbovec   16.699 10.549 10.187 4.037 61% 

      Vukovar   37.421 33.961 27.880 24.420 75% 

      Zabok   35.220 32.645 19.296 17.192 55% 

      Zlatar   12.654 11.712 4.206 3.440 33% 

  P     21 102.830 34.315 46.660 15.253 45% 

    nema uređaj   21 102.830 34.315 46.660 15.253 45% 

      Blato   6.504 3.570 221 102 3% 

      Drvenik   3.180 494 3.170 494 100% 

      Jelsa - Vrboska   9.000 2.379 2.556 426 28% 

      Komiža   2.537 1.397 2.444 1.349 96% 

      Lumbarda   3.274 1.213 348 100 11% 

      Martinšćica   5.385 208 4.630 153 86% 

      Milna   2.665 830 1.553 394 58% 

      Mimice   3.318 613 0 0 0% 

      Nerezine   6.769 490 3.538 226 52% 

      Ploče   8.577 7.773 6.486 6.013 76% 

      Podgora   6.542 1.268 6.542 1.268 100% 

      Postira   3.995 1.429 3.467 1.222 87% 

      Promajna - Krvavica   2.317 671 2.125 613 92% 

      Ražanac   5.236 1.870 0 0 0% 

      Smokvica-Brna   2.526 1.532 0 0 0% 

      Stari Grad   5.800 1.885 2.520 620 43% 

      Supetar   9.770 3.534 6.125 1.995 63% 

      Trpanj   4.115 598 0 0 0% 

      Ugljan   3.658 1.278 935 278 26% 

      Vinišće   2.376 774 0 0 0% 

      Živogošće   5.286 509 0 0 0% 

      Republika Hrvatska   5.011.398 3.424.856 3.413.491 2.313.945 68% 

 

Od ukupno 215 aglomeracija na kojima nije postignut potreban stupanj pročišćavanja: 

 10 se nalazi na području upravljanja isporučitelja Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke 

županije d.o.o., Zagreb, 

 po 8 se nalazi na području upravljanja isporučitelja: Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., 

Vinkovci, Vodovod d.o.o., Makarska i Vodovod d.o.o., Slavonski Brod, 

 po 7 se nalazi na području upravljanja isporučitelja: Međimurske vode d.o.o., Čakovec i 

Varkom d.d., Varaždin, 

 po 6 se nalazi na području upravljanja isporučitelja: Ponikve voda d.o.o., Krk i Vodovod i 

kanalizacija d.o.o., Split, 

 po 5 se nalazi na području upravljanja isporučitelja: Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik i 

Vodovod Zapadne Slavonije d.o.o., Nova Gradiška. 
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Međutim, 45 % priključenog opterećenja na sustave javne odvodnje koji nemaju adekvatno 

pročišćavanje se nalazi u aglomeracijama kojima upravlja 4 isporučitelja: 

 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb, 

 Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split, 

 Vodovod - Osijek d.o.o., Osijek, 

 KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka. 

Na području 50 isporučitelja potrebno je izgraditi odnosno dograditi po 1 uređaj za pročišćavanje 

komunalnih otpadnih voda kako bi se uskladili sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih 

otpadnih voda. 

Prema podacima, potpunu usklađenost izgrađenog uređaja s obzirom na zahtijevani stupanj 

pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na području upravljanja ima samo 18 isporučitelja: 

 Dubrovačko primorje d.o.o., Slano, 

 Humvio d.o.o., Hum na Sutli, 

 Kanfanar odvodnja d.o.o., Kanfanar, 

 Komunalac d.o.o., Otočac, 

 Komunalije d.o.o., Đurđevac, 

 Komunalije d.o.o., Ilok, 

 Komunalno d.o.o., Vrgorac, 

 Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, 

 Miholjački vodovod d.o.o., Donji Miholjac, 

 Našički vodovod d.o.o., Našice, 

 Park odvodnja d.o.o., Buzet, 

 Rad d.o.o., Drniš, 

 Usluga d.o.o., Gospić, 

 Usluga odvodnja d.o.o., Pazin, 

 Vodovod Grubišno Polje d.o.o., Grubišno Polje, 

 Vodovod i odvodnja d.o.o., Benkovac, 

 Vodovod i odvodnja d.o.o., Senj, 

 Vodovod Korenica d.o.o., Korenica. 

Potrebno je dodati da i na dijelu navedenih isporučitelja unatoč izgrađenosti uređaja sa zahtijevanim 

ili višim stupnjem od zahtijevanog postoji potreba za nadogradnjom, rekonstrukcijom odnosno 

modernizacijom samog uređaja a kako bi navedeni uspješno postigao zahtijevane učinke u 

pročišćavanju ukupnog opterećenja aglomeracije. 
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Tablica 28 Pregled stanja pročišćavanja otpadnih voda sistematiziran prema isporučiteljima vodne 
usluge javne odvodnje 

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
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6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag da 2 2 Buje 

ne 3 1 Novigrad Istarski 

ne 3 P Umag 

ALBANEŽ d.o.o., Pomer ne 1 P Banjole 

ne 1 P Premantura 

ne 2 P Medulin 

BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir da 2 2 Kneževi Vinogradi 

ne 3 2 Beli Manastir 

CRNO VRILO d.o.o., Karlobag ne 1 nema uređaj Karlobag 

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar ne 3 2 Daruvar 

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci ne 2 nema uređaj Rajevo Selo 

DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano da P P Slano 

DVORAC d.o.o., Valpovo ne 2 nema uređaj Koška 

ne 2 nema uređaj Petrijevci 

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo ne 2 nema uređaj Punitovci 

ne 2 nema uređaj Semeljci 

ne 3 nema uređaj Đakovo 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac ne 2 nema uređaj Gračac 

HIDROBEL d.o.o., Belišće ne 3 nema uređaj Belišće 

HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli da 2 2 Hum na Sutli 

HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa ne P nema uređaj Jelsa-Vrboska 

ne P nema uređaj Stari Grad 

IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec ne 3 nema uređaj Ivanec 

IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj ne P nema uređaj Trpanj 

IZVOR Ploče javna ustanova Ploče ne 1 nema uređaj Gradac 

ne P nema uređaj Ploče 

JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica ne 2 nema uređaj Hrvatska Kostajnica 

KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar da 2 3 Kanfanar 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka ne 1 nema uređaj Kraljevica 

ne 2 P Rijeka 

ne 
 

nema uređaj Kostrena 

KOMRAD d.o.o., Slatina ne 3 nema uređaj Slatina 

KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor ne 2 nema uređaj Dvor 

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice da 2 2 Delnice 

ne 2 nema uređaj Fužine 

KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru ne 2 P Biograd 

KOMUNALAC d.o.o., Otočac da 2 2 Otočac 

KOMUNALAC d.o.o., Slunj ne 2 nema uređaj Slunj 

KOMUNALAC d.o.o., Županja da 3 3 Županja 

ne 2 nema uređaj Bošnjaci 

ne 2 nema uređaj Gradište 

KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac da 2 2 Virje 

da 2 3 Đurđevac 

da 2 3 Podravske Sesvete 

KOMUNALIJE d.o.o., Ilok da 2 2 Ilok 

KOMUNALIJE d.o.o., Novalja ne 2 1 Novalja 

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma ne 2 nema uređaj Čazma 

KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac da 2 2 Vrgorac 

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag ne 1 P Pag 

ne 1 nema uređaj Mandre 
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Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
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KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin ne 3 nema uređaj Knin 

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja ne 2 nema uređaj Gunja 

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi ne 1 P Cavtat 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica da 3 3 Koprivnica 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina ne 3 nema uređaj Krapina 

LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići ne 1 nema uređaj Mošćenička Draga 

ne 2 1 Opatija-Lovran 

LIP-KOM d.o.o., Lipovljani ne 2 nema uređaj Lipovljani 

LOPARKO d.o.o., Lopar ne 2 P Lopar 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec da 2 2 Donji Kraljevec 

da 2 2 Novo Selo na Dravi 

da 2 2 Podturen 

da 3 3 Čakovec 

ne 2 nema uređaj Belica 

ne 2 nema uređaj Držimurec 

ne 2 nema uređaj Goričan 

ne 2 nema uređaj Podbrest 

ne 2 nema uređaj Turčišće 

ne 3 nema uređaj Donja Dubrava 

ne 3 nema uređaj Mursko Središće 

METKOVIĆ d.o.o., Metković ne 3 nema uređaj Metković 

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac da 2 2 Donji Miholjac 

MOSLAVINA d.o.o., Kutina ne 2 nema uređaj Popovača 

ne 2 nema uređaj Voloder 

ne 3 1 Kutina 

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice da 3 3 Našice 

NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula ne 1 nema uređaj Janjina 

ne 1 nema uređaj Korčula 

ne P nema uređaj Lumbarda 

ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje ne 2 nema uređaj Bibinje-Sukošan 

ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar ne 2 1 Hvar 

ODVODNJA Kali d.o.o., Kali ne 1 nema uređaj Kali 

ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen ne 2 P Opuzen 

ODVODNJA Pašman d.o.o., Pašman ne 1 nema uređaj Pašman 

ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč ne 3 1 Vrsar 

ne 3 P Poreč-Jug 

ne 3 nema uređaj Lanterna 

ne 3 nema uređaj Poreč-Sjever 

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj ne 3 P Rovinj 

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor ne 3 nema uređaj Samobor 

ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina ne 2 1 Malostonski zaljev 

ODVODNJA, d.o.o., Zadar da 2 2 Zadar 

ne 1 nema uređaj Starigrad Zadarski 

ne 2 nema uređaj Posedarje 

ne 2 nema uređaj Škabrnja 

ne P nema uređaj Ražanac 

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko ne 1 nema uređaj Preko 

ne P nema uređaj Ugljan 

PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet da 2 2 Buzet 

PONIKVE VODA d.o.o., Krk ne 1 P Omišalj 

ne 1 nema uređaj Klimno-Šilo 

ne 2 P Baška 

ne 2 P Krk 

ne 2 P Malinska-Njivice 
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Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
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ne 2 P Punat 

PRAGRANDE d.o.o., Pula ne 2 P Pula-Centar 

ne 2 P Pula-Sjever 

PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten ne 1 P Primošten 

PRIVREDA d.o.o., Petrinja ne 2 nema uređaj Lekenik 

ne 3 nema uređaj Petrinja 

RAD d.o.o., Drniš da 2 3 Drniš 

SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak da 3 3 Sisak 

ne 2 nema uređaj Sunja 

TEKIJA d.o.o., Požega da 2 2 Kaptol 

ne 2 nema uređaj Kutjevo 

ne 2 nema uređaj Velika 

ne 3 1 Požega 

ne 3 nema uređaj Pleternica 

USLUGA d.o.o., Gospić da 2 2 Gospić 

USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin da 2 2 Pazin 

VARKOM d.d., Varaždin ne 2 nema uređaj Jalžabet 

ne 2 nema uređaj Lepoglava 

ne 2 nema uređaj Ludbreg 

ne 2 nema uređaj Novi Marof 

ne 2 nema uređaj Varaždinske Toplice 

ne 2 nema uređaj Veliki Bukovec 

ne 3 2 Varaždin 

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica ne 2 nema uređaj Mala Buna 

ne 3 2 Velika Gorica 

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci da 2 2 Cerna 

da 2 2 Ivankovo 

da 2 2 Otok (Vinkovci) 

ne 2 1 Nuštar 

ne 2 nema uređaj Babina Greda 

ne 2 nema uređaj Jarmina 

ne 2 nema uređaj Nijemci 

ne 2 nema uređaj Novi Jankovci 

ne 2 nema uređaj Vođinci 

ne 2 nema uređaj Vrbanja 

ne 3 2 Vinkovci 

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski da 1 2 Jadranovo 

ne 1 nema uređaj Klenovica 

ne 2 nema uređaj Crikvenica 

ne 2 nema uređaj Novi Vinodolski 

VIOP d.o.o., Pregrada ne 2 nema uređaj Pregrada 

VIRKOM d.o.o., Virovitica da 2 2 Suhopolje 

ne 2 nema uređaj Gradina 

ne 3 nema uređaj Virovitica 

VODA d.o.o., Orahovica ne 2 nema uređaj Čačinci 

ne 2 nema uređaj Orahovica 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica da 2 2 Garešnica 

ne 2 nema uređaj Hercegovac 

VODAKOM d.o.o., Pitomača ne 2 1 Pitomača 

VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko ne 3 nema uređaj Jastrebarsko 

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac ne 3 1 Lipik-Pakrac 

VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar ne 2 nema uređaj Rovišće 

ne 3 2 Bjelovar 

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci ne 3 1 Križevci 



 
129 

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
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VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres ne 2 1 Mali Lošinj 

ne 2 P Cres 

ne P nema uređaj Martinšćica 

ne P nema uređaj Nerezine 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb ne 2 nema uređaj Gudci 

ne 3 2 Zagreb 

ne 3 nema uređaj Glavničica 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., 

Zagreb 

da 2 2 Brckovljani 

ne 2 nema uređaj Dubrava 

ne 2 nema uređaj Gradec 

ne 2 nema uređaj Križ-Novoselec 

ne 2 nema uređaj Lipovec Lonjski 

ne 2 nema uređaj Paukovec 

ne 2 nema uređaj Polonje 

ne 2 nema uređaj Sveti Ivan Zelina 

ne 3 1 Ivanić Grad 

ne 3 2 Rugvica 

ne 3 nema uređaj Vrbovec 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić ne 3 1 Zaprešić 

VODORAD d.o.o., Đurđenovac ne 2 nema uređaj Sušine-Đurđenovac 

VODOVOD - VIR d.o.o., Vir ne 2 nema uređaj Nin 

ne 2 nema uređaj Vir 

VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar da P P Sutivan 

ne 1 nema uređaj Bol 

ne P nema uređaj Milna 

ne P nema uređaj Postira 

ne P nema uređaj Supetar 

VODOVOD d.o.o., Blato ne 1 nema uređaj Vela Luka 

ne P nema uređaj Blato 

ne P nema uređaj Smokvica-Brna 

VODOVOD d.o.o., Makarska ne 1 nema uređaj Brela 

ne 1 nema uređaj Tučepi 

ne 2 P Makarska 

ne 2 nema uređaj Baška Voda 

ne P nema uređaj Drvenik 

ne P nema uređaj Podgora 

ne P nema uređaj Promajna-Krvavica 

ne P nema uređaj Živogošće 

VODOVOD d.o.o., Omiš ne 1 nema uređaj Dugi Rat 

ne 2 P Omiš 

ne P nema uređaj Mimice 

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod da 3 3 Slavonski Brod 

ne 2 nema uređaj Beravci 

ne 2 nema uređaj Brodski Stupnik 

ne 2 nema uređaj Donji Andrijevci 

ne 2 nema uređaj Garčin 

ne 2 nema uređaj Gundinci 

ne 2 nema uređaj Oriovac 

ne 2 nema uređaj Slavonski Šamac 

ne 2 nema uređaj Vrpolje 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik ne 1 P Zaton 

ne 2 P Dubrovnik 

ne 2 nema uređaj Župa Dubrovačka 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina ne 2 nema uređaj Glina 
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VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar ne 3 nema uređaj Vukovar 

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje da 2 2 Grubišno Polje 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac da 3 3 Karlovac-Duga Resa 

ne 2 nema uređaj Draganić 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin da 2 3 Ogulin 

ne 2 nema uređaj Josipdol 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split ne 2 P Kaštela-Trogir 

ne 2 P Split-Solin 

ne 2 nema uređaj Čiovo 

ne 2 nema uređaj Marina 

ne 2 nema uređaj Muć 

ne P nema uređaj Vinišće 

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj da 2 2 Trilj 

ne 2 nema uređaj Dicmo  
3 P Sinj 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac da 2 2 Benkovac 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić ne 1 P Orebić 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj da 1 2 Senj 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik da 2 2 Vodice 

ne 1 P Rogoznica 

ne 1 nema uređaj Betina-Murter 

ne 2 1 Šibenik 

ne 2 nema uređaj Bilice 

ne 2 nema uređaj Pirovac-Tisno-Jezera 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža ne 1 P Vis 

ne P nema uređaj Komiža 

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski ne 3 2 Imotski 

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina ne 2 nema uređaj Donja Zdenčina 

VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica da 2 3 Plitvička jezera 

VODOVOD LABIN d.o.o., Labin ne 2 nema uređaj Rabac 

ne 2 nema uređaj Raša 

ne 3 2 Labin 

VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska ne 3 nema uređaj Novska 

VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana ne 1 nema uređaj Povljana 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška ne 2 nema uređaj Batrina 

ne 2 nema uređaj Davor 

ne 2 nema uređaj Okučani 

ne 2 nema uređaj Staro Petrovo Selo 

ne 3 nema uređaj Nova Gradiška 

VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek da 2 2 Ernestinovo 

ne 2 nema uređaj Dalj 

ne 3 nema uređaj Osijek 

VRELO d.o.o., Rab ne 1 P Supetarska Draga 

ne 2 1 Rab 

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok ne 2 1 Krapinske Toplice 

ne 2 nema uređaj Jakovlje 

ne 3 nema uređaj Zabok 

ne 3 nema uređaj Zlatar 

 

Na 12 uslužnih područja (2, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 21, 27, 33, 36 i 40) niti jedna aglomeracija nije 

usklađena sa zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda po osnovi izgrađenosti 
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uređaja zahtijevane razine pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Usklađenost po ovom osnovu ima 

samo 1 uslužno područje (uslužno područje 30). 

Tablica 29 Pregled stanja pročišćavanja komunalnih otpadnih voda sistematiziran prema uslužnim 
područjima 

Uslužno područje 

Sukladnost uređaja u odnosu na  

izgrađenost minimalno zahtijevanog  

stupnja pročišćavanja 

Zahtijevani stupanj  

pročišćavanja uređaja 

Izgrađeni stupanj  

pročišćavanja uređaja 
Naziv aglomeracije 

1 da 2 2 Donji Kraljevec 

da 2 2 Novo Selo na Dravi 

da 2 2 Podturen 

da 3 3 Čakovec 

ne 2 nema uređaj Belica 

ne 2 nema uređaj Držimurec 

ne 2 nema uređaj Goričan 

ne 2 nema uređaj Podbrest 

ne 2 nema uređaj Turčišće 

ne 3 nema uređaj Donja Dubrava 

ne 3 nema uređaj Mursko Središće 

2 ne 2 nema uređaj Jalžabet 

ne 2 nema uređaj Lepoglava 

ne 2 nema uređaj Ludbreg 

ne 2 nema uređaj Novi Marof 

ne 2 nema uređaj Varaždinske Toplice 

ne 2 nema uređaj Veliki Bukovec 

ne 3 2 Varaždin 

3 ne 3 nema uređaj Ivanec 

4 da 3 3 Koprivnica 

ne 3 1 Križevci 

5 da 2 2 Virje 

da 2 3 Đurđevac 

da 2 3 Podravske Sesvete 

ne 2 nema uređaj Rovišće 

ne 3 2 Bjelovar 

6 da 2 2 Suhopolje 

ne 2 1 Pitomača 

ne 2 nema uređaj Čačinci 

ne 2 nema uređaj Gradina 

ne 2 nema uređaj Orahovica 

ne 3 nema uređaj Slatina 

ne 3 nema uređaj Virovitica 

7 da 3 3 Našice 

ne 2 nema uređaj Punitovci 

ne 2 nema uređaj Semeljci 

ne 2 nema uređaj Sušine-Đurđenovac 

ne 3 nema uređaj Đakovo 

8 da 2 2 Kneževi Vinogradi 

ne 3 2 Beli Manastir 

9 da 2 2 Donji Miholjac 

da 2 2 Ernestinovo 

ne 2 nema uređaj Dalj 

ne 2 nema uređaj Koška 

ne 2 nema uređaj Petrijevci 

ne 3 nema uređaj Belišće 

ne 3 nema uređaj Osijek 

10 da 2 2 Hum na Sutli 

ne 2 1 Krapinske Toplice 

ne 2 nema uređaj Jakovlje 

ne 2 nema uređaj Pregrada 

ne 3 nema uređaj Krapina 

ne 3 nema uređaj Zabok 

ne 3 nema uređaj Zlatar 

11 ne 2 nema uređaj Donja Zdenčina 

ne 3 1 Zaprešić 

ne 3 nema uređaj Jastrebarsko 
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Uslužno područje 

Sukladnost uređaja u odnosu na  

izgrađenost minimalno zahtijevanog  

stupnja pročišćavanja 

Zahtijevani stupanj  

pročišćavanja uređaja 

Izgrađeni stupanj  

pročišćavanja uređaja 
Naziv aglomeracije 

ne 3 nema uređaj Samobor 

12 ne 2 nema uređaj Gudci 

ne 3 2 Zagreb 

ne 3 nema uređaj Glavničica 

13 ne 2 nema uređaj Mala Buna 

ne 3 2 Velika Gorica 

14 da 2 2 Brckovljani 

ne 2 nema uređaj Dubrava 

ne 2 nema uređaj Gradec 

ne 2 nema uređaj Križ-Novoselec 

ne 2 nema uređaj Lipovec Lonjski 

ne 2 nema uređaj Paukovec 

ne 2 nema uređaj Polonje 

ne 2 nema uređaj Sveti Ivan Zelina 

ne 3 1 Ivanić Grad 

ne 3 2 Rugvica 

ne 3 nema uređaj Vrbovec 

15 da 2 3 Ogulin 

da 3 3 Karlovac-Duga Resa 

ne 2 nema uređaj Draganić 

ne 2 nema uređaj Josipdol 

ne 2 nema uređaj Slunj 

16 ne 2 nema uređaj Dvor 

ne 2 nema uređaj Glina 

ne 2 nema uređaj Hrvatska Kostajnica 

ne 2 nema uređaj Lekenik 

ne 3 nema uređaj Petrinja 

17 da 3 3 Sisak 

ne 2 nema uređaj Sunja 

18 ne 2 nema uređaj Lipovljani 

ne 2 nema uređaj Popovača 

ne 2 nema uređaj Voloder 

ne 3 1 Kutina 

ne 3 nema uređaj Novska 

19 da 2 2 Garešnica 

da 2 2 Grubišno Polje 

ne 2 nema uređaj Čazma 

ne 2 nema uređaj Hercegovac 

ne 3 1 Lipik-Pakrac 

ne 3 2 Daruvar 

20 da 2 2 Kaptol 

ne 2 nema uređaj Kutjevo 

ne 2 nema uređaj Velika 

ne 3 1 Požega 

ne 3 nema uređaj Pleternica 

21 ne 2 nema uređaj Batrina 

ne 2 nema uređaj Davor 

ne 2 nema uređaj Okučani 

ne 2 nema uređaj Staro Petrovo Selo 

ne 3 nema uređaj Nova Gradiška 

22 da 3 3 Slavonski Brod 

ne 2 nema uređaj Beravci 

ne 2 nema uređaj Brodski Stupnik 

ne 2 nema uređaj Donji Andrijevci 

ne 2 nema uređaj Garčin 

ne 2 nema uređaj Gundinci 

ne 2 nema uređaj Oriovac 

ne 2 nema uređaj Slavonski Šamac 

ne 2 nema uređaj Vrpolje 

23 da 2 2 Cerna 

da 2 2 Ivankovo 

da 2 2 Otok (Vinkovci) 

da 3 3 Županja 

ne 2 1 Nuštar 

ne 2 nema uređaj Babina Greda 
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Uslužno područje 

Sukladnost uređaja u odnosu na  

izgrađenost minimalno zahtijevanog  

stupnja pročišćavanja 

Zahtijevani stupanj  

pročišćavanja uređaja 

Izgrađeni stupanj  

pročišćavanja uređaja 
Naziv aglomeracije 

ne 2 nema uređaj Bošnjaci 

ne 2 nema uređaj Gradište 

ne 2 nema uređaj Gunja 

ne 2 nema uređaj Jarmina 

ne 2 nema uređaj Nijemci 

ne 2 nema uređaj Novi Jankovci 

ne 2 nema uređaj Rajevo Selo 

ne 2 nema uređaj Vođinci 

ne 2 nema uređaj Vrbanja 

ne 3 2 Vinkovci 

24 da 2 2 Ilok 

ne 3 nema uređaj Vukovar 

25 da 2 2 Buje 

da 2 2 Buzet 

da 2 2 Pazin 

da 2 3 Kanfanar 

ne 1 P Banjole 

ne 1 P Premantura 

ne 2 P Medulin 

ne 2 P Pula-Centar 

ne 2 P Pula-Sjever 

ne 2 nema uređaj Rabac 

ne 2 nema uređaj Raša 

ne 3 1 Novigrad Istarski 

ne 3 1 Vrsar 

ne 3 2 Labin 

ne 3 P Poreč-Jug 

ne 3 P Rovinj 

ne 3 P Umag 

ne 3 nema uređaj Lanterna 

ne 3 nema uređaj Poreč-Sjever 

26 da 2 2 Delnice 

ne 1 nema uređaj Kraljevica 

ne 1 nema uređaj Mošćenička Draga 

ne 2 1 Opatija-Lovran 

ne 2 P Rijeka 

ne 2 nema uređaj Fužine 

ne 2 nema uređaj Kostrena 

27 ne 1 P Omišalj 

ne 1 nema uređaj Klimno-Šilo 

ne 2 1 Mali Lošinj 

ne 2 P Baška 

ne 2 P Cres 

ne 2 P Krk 

ne 2 P Malinska-Njivice 

ne 2 P Punat 

ne P nema uređaj Martinšćica 

ne P nema uređaj Nerezine 

28 da 1 2 Jadranovo 

ne 1 nema uređaj Klenovica 

ne 2 nema uređaj Crikvenica 

ne 2 nema uređaj Novi Vinodolski 

29 da 1 2 Senj 

ne 1 P Pag 

ne 1 P Supetarska Draga 

ne 1 nema uređaj Karlobag 

ne 1 nema uređaj Mandre 

ne 1 nema uređaj Povljana 

ne 2 1 Novalja 

ne 2 1 Rab 

ne 2 P Lopar 

30 da 2 2 Gospić 

da 2 2 Otočac 

da 2 3 Plitvička jezera 

31 da 2 2 Benkovac 
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Uslužno područje 

Sukladnost uređaja u odnosu na  

izgrađenost minimalno zahtijevanog  

stupnja pročišćavanja 

Zahtijevani stupanj  

pročišćavanja uređaja 

Izgrađeni stupanj  

pročišćavanja uređaja 
Naziv aglomeracije 

da 2 2 Zadar 

ne 1 nema uređaj Kali 

ne 1 nema uređaj Pašman 

ne 1 nema uređaj Preko 

ne 1 nema uređaj Starigrad Zadarski 

ne 2 P Biograd 

ne 2 nema uređaj Bibinje-Sukošan 

ne 2 nema uređaj Gračac 

ne 2 nema uređaj Nin 

ne 2 nema uređaj Posedarje 

ne 2 nema uređaj Škabrnja 

ne 2 nema uređaj Vir 

ne P nema uređaj Ražanac 

ne P nema uređaj Ugljan 

32 da 2 2 Vodice 

da 2 3 Drniš 

ne 1 P Primošten 

ne 1 P Rogoznica 

ne 1 nema uređaj Betina-Murter 

ne 2 1 Šibenik 

ne 2 nema uređaj Bilice 

ne 2 nema uređaj Marina 

ne 2 nema uređaj Pirovac-Tisno-Jezera 

ne 3 nema uređaj Knin 

ne P nema uređaj Vinišće 

33 ne 2 P Kaštela-Trogir 

ne 2 P Split-Solin 

ne 2 nema uređaj Čiovo 

ne 2 nema uređaj Muć 

34 da 2 2 Trilj 

ne 2 nema uređaj Dicmo 

ne 3 P Sinj 

35 da P P Sutivan 

ne 1 P Vis 

ne 1 nema uređaj Bol 

ne 1 nema uređaj Dugi Rat 

ne 2 1 Hvar 

ne 2 P Omiš 

ne P nema uređaj Jelsa-Vrboska 

ne P nema uređaj Komiža 

ne P nema uređaj Milna 

ne P nema uređaj Mimice 

ne P nema uređaj Postira 

ne P nema uređaj Stari Grad 

ne P nema uređaj Supetar 

36 ne 1 nema uređaj Brela 

ne 1 nema uređaj Tučepi 

ne 2 P Makarska 

ne 2 nema uređaj Baška Voda 

ne 3 2 Imotski 

ne P nema uređaj Drvenik 

ne P nema uređaj Podgora 

ne P nema uređaj Promajna-Krvavica 

ne P nema uređaj Živogošće 

37 da 2 2 Vrgorac 

ne 1 nema uređaj Gradac 

ne 2 P Opuzen 

ne 3 nema uređaj Metković 

ne P nema uređaj Ploče 

38 ne 1 P Orebić 

ne 1 nema uređaj Janjina 

ne 1 nema uređaj Korčula 

ne 1 nema uređaj Vela Luka 

ne 2 1 Malostonski zaljev 

ne P nema uređaj Blato 
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Uslužno područje 

Sukladnost uređaja u odnosu na  

izgrađenost minimalno zahtijevanog  

stupnja pročišćavanja 

Zahtijevani stupanj  

pročišćavanja uređaja 

Izgrađeni stupanj  

pročišćavanja uređaja 
Naziv aglomeracije 

ne P nema uređaj Lumbarda 

ne P nema uređaj Smokvica-Brna 

ne P nema uređaj Trpanj 

39 da P P Slano 

ne 1 P Zaton 

ne 2 P Dubrovnik 

ne 2 nema uređaj Župa Dubrovačka 

40 ne 1 P Cavtat 

 

Uspoređujući situaciju po županijama, u najnepovoljnijoj situaciji su Grad Zagreb i Varaždinska županija 

gdje niti jedna aglomeracija veća od 2.000 ES nije uskladila pročišćavanje komunalnih otpadnih voda 

po pitanju izgrađenosti uređaja zahtijevanog stupnja prema zahtjevima Direktive o pročišćavanju 

komunalnih otpadnih voda. 

U najpovoljnijoj situaciji s obzirom na usklađenost razine pročišćavanja komunalnih otpadnih voda s 

zahtjevima Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda je Koprivničko - križevačka županija 

gdje 4 od ukupno 5 aglomeracija zadovoljava standarde izgrađenosti uređaja zahtijevanog stupnja 

pročišćavanja komunalnih otpadnih voda. Statističke regije Kontinentalne Hrvatske (izuzev Grada 

Zagreba) su u neznatno povoljnijem položaju od Jadranske Hrvatske, gdje je potrebno uložiti dodatni 

napor i sredstva kako bi se osigurao zahtijevani stupanj pročišćavanja otpadnih voda na 108 od ukupno 

125 aglomeracija na tom području. 

Promatrajući situaciju po vodnim područjima i podslivovima u najnepovoljnijoj situaciji, s obzirom na 

razinu pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, su jadransko vodno područje i područje podsliva 

rijeke Save na vodnom području rijeke Dunav. 

3.3.3 Aglomeracije manje od 2.000 ES 

Preostalih 487 aglomeracija manjih od 2000 ES-a obuhvaća 343.560 stanovnika što je 8 % ukupnog 

broja stanovnika u Republici Hrvatskoj odnosno 400.320 ES ukupnog opterećenja što je nešto više od 

7 % ukupnog postojećeg opterećenja u aglomeracijama. 

Uslužno 
područje 

Popis aglomeracija manjih od 2.000 ES 
Broj 
aglomeracija 

Ukupno 
postojeće 
opterećenje 
aglomeracija 
(ES) 

Postojeće 
opterećenje 
stanovništvo 
(broj=ES) 

1 Štrigova, Bogdanovec 2 1.937 1.137 

2 

Donji Martijanec, Struga, Leskovec Toplički, Hum Breznički, Slanje, 
Gornja Voća, Visoko, Sveti Ilija, Donja Poljana, Čukovec, Podevčevo, 
Hrastovsko, Breznica, Sveti Petar Ludbreški, Lovrečan, Selnik, Ključ, 
Završje Podbelsko, Donja Voća, Beletinec, Klenovnik, Kapela 
Kalnička, Oštrice - Novi Marof 

23 19.613 19.113 

3 Donja Višnjica, Bedenec, Bednja, Žarovnica 4 3.585 3.119 

4 
Gornja Rijeka, Prkos, Sveti Petar Orehovac, Pustakovec, Selnica 
Podravska, Legrad, Ivanec Križevački, Sveti Ivan Žabno 

8 7.643 7.643 

5 
Sveta Ana, Mičetinac, Sirova Katalena, Ždala, Zrinski Topolovac, 
Kapela, Bedenik, Prespa, Nova Rača, Molve, Kalinovac, 
Ferdinandovac, Gola 

13 11.979 11.899 

6 

Zvonimirovac, Dobrović, Donji Meljani, Novi Gradac, Crnac, Gornji 
Miholjac, Vukosavljevica, Sedlarica, Staro Petrovo Polje, Cabuna, 
Podravska Moslavina, Novi Senkovac, Orešac, Lukač, Terezino Polje, 
Nova Bukovica, Brezovica, Bušetina, Stari Gradac, Voćin, Mikleuš, 
Kapinci, Čađavica, Zdenci, Gornje Bazje 

25 26.582 22.650 

7 
Trnava, Levanjska Varoš, Gašinci, Šaptinovci, Široko Polje, 
Poganovci, Drenje, Gorjani, Podgorač, Feričanci 

10 11.491 10.872 
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Uslužno 
područje 

Popis aglomeracija manjih od 2.000 ES 
Broj 
aglomeracija 

Ukupno 
postojeće 
opterećenje 
aglomeracija 
(ES) 

Postojeće 
opterećenje 
stanovništvo 
(broj=ES) 

8 Kozarac, Grabovac, Batina, Popovac, Čeminac, Zmajevac, Draž 7 8.099 7.895 

9 
Vinogradci, Nard, Aljmaš, Petrova Slatina, Vuka, Magadenovac, Sveti 
Đurađ, Marjančaci, Rakitovica, Petlovac, Viljevo, Vladislavci 

12 15.469 15.329 

10 
Dol Klanječki, Belečka Selnica, Jurjevec, Tuheljske Toplice, Tuhelj, 
Desinić, Budinšćina, Kumrovec, Radoboj, Klanjec, Đurmanec 

11 8.580 8.239 

11 
Bratina, Donja Kupčina, Pisarovina, Gudci Draganički, Krašić, 
Galgovo 

6 7.511 6.861 

12 Trpuci, Horvati 2 1.902 1.902 

13 Lukinić Brdo, Pokupsko, Veleševec 3 3.111 3.111 

14 
Mlaka, Dubrovčak, Rakovec, Preseka, Poljanski Lug, Stara Marča, 
Markovac, Čemernica, Žabnica, Farkaševac, Bedenica, Deanovec, 
Lupoglav 

13 12.831 12.831 

15 
Donji Velemerić, Barilović, Krnjak, Šišljavić, Saborsko, Mahićno, 
Kamanje, Tounj, Lasinja, Generalski Stol, Belajske Poljice, Jasenak, 
Rečica, Cerovac Vukmanićki, Žakanje, Plaški, Vojnić, Ozalj 

18 12.925 12.205 

16 
Gornji Hrastovac, Donji Kukuruzari, Komogovina-Borojevići-
Mečenčani, Majur-Stubalj-Graboštani, Topusko, Gvozd 

6 4.149 3.583 

17 
 

0 0 0 

18 
Okoli, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Banova Jaruga, Rajić, Velika 
Ludina, Stara Subocka, Stružec 

8 9.776 9.038 

19 

Brezine, Marino Selo, Gaj, Sišćani, Pobjenik, Berek, Hrastovac, 
Kaniška Iva, Veliki Bastaji, Velika Trnovitica, Tomašica, Šandrovac, 
Badljevina, Severin, Dežanovac, Poljana, Ivanska, Velika Pisanica, 
Narta, Vagovina, Đulovac, Veliki Grđevac, Sirač, Veliko Trojstvo, 
Končanica, Mali Zdenci-Veliki Zdenci 

26 21.895 21.525 

20 

Vlatkovac, Kneževac, Venje, Bertelovci, Zarilac, Hrnjevac, Stara Lipa, 
Alilovci, Ratkovica, Poreč, Nova Ljeskovica, Grabarje, Rajsavac, 
Bektež, Češljakovci-Golo Brdo, Boričevci, Eminovci, Čaglin, Vetovo, 
Brodski Drenovac 

20 11.267 11.117 

21 
Gređani, Banićevac, Dolina, Mačkovac, Podvrško, Šagovina Cernička, 
Dragovci, Vrbovljani, Gorice, Dragalić, Medari, Orubica, Baćin Dol, 
Komarnica, Stara Gradiška, Ljupina, Siče, Vrbje 

18 10.457 10.457 

22 
Dubočac, Krajačići, Šušnjevci, Vrhovina, Brodski Zdenci, Ravan, 
Pričac, Stupnički Kuti, Klokočevik, Jaruge, Kaniža, Zadubravlje, Zbjeg, 
Bebrina, Slavonski Kobaš, Klakar, Oprisavci, Novi Grad, Lužani 

19 15.785 14.815 

23 
Podgrađe, Korog, Strošinci, Đeletovci, Banovci, Ostrovo, Ilača, 
Račinovci, Lipovac, Soljani, Tordinci, Markušica, Tovarnik 

13 12.796 12.416 

24 
Mohovo, Vera, Pačetin, Sotin, Petrovci, Čakovci, Lovas, Negoslavci, 
Bapska, Bobota 

10 9.615 9.556 

25 

Završje, Kloštar, Butoniga, Grimalda, Šćulci-Paladini, Oprtalj, Draguć, 
Lanišće, Marčenegla, Boljun, Vranja, Rudani, Grdoselo, Zarečje, 
Kršete, Vrh, Prhati, Topid, Crklada, Kašćerga, Tunarica, Kršan, 
Grožnjan, Lupoglav Istarski, Mandalenčići, Cerovlje, Pićan, Plomin, 
Barban, Sveti Lovreč Pazenatički, Svetvinčenat, Livade, Karojba, 
Vižinada, Koromačno, Tinjan, Roč-Stanica Roč, Gračišće, Potpićan, 
Motovun, Trviž, Brijuni, Sveti Petar u Šumi, Marčana, Kaldanija-
Plovanija-Kaštel, Bale, Višnjan, Žminj, Kaštelir-Labinci 

49 22.229 16.280 

26 
Kuželj, Severin na Kupi, Brod na Kupi, Crni Lug, Studena, Čabar, Brod 
Moravice, Moravice, Prezid, Skrad, Tršće, Gerovo, Lokve, Mrkopalj, 
Klana, Ravna Gora, Vrbovsko 

17 12.770 12.093 

27 Unije, Dobrinj, Ilovik, Susak, Valun, Vrbnik 6 4.680 1.446 

28 Tribalj, Grižane, Bribir 3 4.457 3.577 

29 Košljun, Dinjiška, Vlašići, Stinica, Sveti Juraj 5 5.120 1.273 

30 
Donji Babin Potok, Lovinac Lički, Perušić, Vrhovine, Udbina, Donji 
Lapac, Brinje, Lički Osik, Korenica 

9 9.810 9.188 

31 

Dragove, Premuda, Gornje Biljane-Ograde, Rava, Jasenice, Molat, 
Brbinj, Olib, Sestrunj, Miranje-Gaj, Benkovačko Selo-Kukalj, Buković-
Gaj, Kakma, Ist, Pristeg, Jovići, Korlat, Mali Iž, Donji Karin, Raštević, 
Donji Srb, Veli Rat, Vukšić, Veli Iž, Tinj, Islam Grčki, Lišane 
Ostrovičke, Žman, Silba, Božava, Novigrad Zadarski, Polača, 
Rovanjska, Maslenica, Obrovac, Ždrelac, Gornji Karin, Sali, Zemunik 
Donji, Kruševo (Novigrad Zadarski), Tkon, Poličnik, Kukljica, Pridraga, 
Vinjerac 

45 34.312 22.325 

32 
Ružić, Unešić, Banjevci, Oklaj, Rupe, Zaton (Šibenik), Lozovac, 
Primorski Dolac, Zlarin, Golubić, Stankovci, Skradin, Kistanje 

13 10.571 8.942 
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Uslužno 
područje 

Popis aglomeracija manjih od 2.000 ES 
Broj 
aglomeracija 

Ukupno 
postojeće 
opterećenje 
aglomeracija 
(ES) 

Postojeće 
opterećenje 
stanovništvo 
(broj=ES) 

33 Gizdavac-Prisike, Drvenik Veliki, Brstanovo, Crivac, Prugovo 5 1.440 1.428 

34 
Ježević, Civljane, Donji Bitelić, Gljev, Tijarica, Ugljane, Vinalić, 
Udovičić, Kijevo, Ruda, Potravlje, Turjaci, Vrlika, Obrovac Sinjski, 
Hrvace 

15 10.772 10.588 

35 
Murvica (Bol), Bobovišća - Ložišća, Maslinica, Čelina, Marušići, 
Nerežišća, Stomorska, Povlja, Splitska, Pisak, Šestanovac, Sućuraj, 
Milna (Hvar), Sumartin, Nečujam, Stanići, Pučišća 

17 17.414 7.643 

36 
Dobranje, Svib, Studenci, Cista Provo, Aržano, Cista, Zagvozd, 
Lovreć, Drašnice, Zaostrog, Igrane 

11 8.913 5.351 

37 Kula Norinska, Prud, Komin 3 2.030 1.990 

38 Zaton Doli, Pupnat, Raćišće, Lastovo, Blace, Mljet 6 3.539 2.324 

39 Suđurađ, Trsteno, Koločep, Lopud 4 2.254 846 

40 Molunat, Gruda 2 1.011 953 

Ukupno 487 400.320 343.560 

 

Sagledavajući razinu priključenosti u aglomeracijama manjim od 2.000 ES-a na sustave javne odvodnje 

ona je očekivano niža u odnosu na veće aglomeracije. U ovim aglomeracijama priključeno je 31.235 

stanovnika što je nešto više od 9 % ukupnog obuhvaćenog stanovništva odnosno 46.496 ES što je  nešto 

manje od 12 % ukupnog postojećeg opterećenja u tim aglomeracijama. 75 aglomeracija manjih od 

2.000 ES ima instaliran i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda ukupnog instaliranog kapaciteta nešto 

manje od 65.000 ES s pretežno 2. stupnjem pročišćavanja (72 %). 

4 TEHNIČKI ASPEKTI PROGRAMA 2021. 

4.1 Uslužna područja 

Kako bi se ojačale provedbene sposobnosti i investicijski kapacitet te financijska i tehnička 

samoodrživost javnih isporučitelja vodnih usluga pokrenuta je cjelovita reforma u sektoru vodnih 

usluga koja podrazumijeva međusobno usklađeni proces donošenja legislativnog okvira i provedbe 

investicija odnosno projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture. Legislativni okvir predstavlja 

Zakon o vodnim uslugama, koji je pravna osnova za provedbu integracije javnih isporučitelja u sektoru 

vodnih usluga, i podzakonski propisi doneseni na temelju njega od kojih je najvažniji Uredba o uslužnim 

područjima kojom se uspostavljaju uslužna područja kao temeljne teritorijalne jedinice za pružanje 

vodnih usluga. 

Uslužna područja uspostavljaju se sa radi: 

(i) osiguranja povrata troškova od vodnih usluga kako je definirano zakonom kojim se uređuje 

financiranje vodnoga gospodarstva putem socijalno priuštive cijene vode, 

(ii) uspostave jedinstvenog javnog isporučitelja vodnih usluga sposobnog za održivi razvoj i održavanje 

komunalnih vodnih građevina, uključujući i sposobnost provedbe obveza iz Ugovora o pristupanju 

na način određen Zakonom o vodnim uslugama te 

(iii) poslovne samoodrživosti, financijske stabilnosti i visokog stupnja učinkovitosti javnih isporučitelja 

vodnih usluga. 

Imajući u vidu postojeći institucionalni ustroj vodnokomunalnog sektora Program 2021. je izrađen 

uzimajući u obzir sljedeće činjenice: 

1. Projekti se realiziraju u okviru 40 uslužnih područja. S obzirom na to da još uvijek nije stupila na 

snagu Uredba o uslužnim područjima koja je osnova za uspostavu načela jedan isporučitelj vodnih 
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usluga na jednom uslužnom području, u najvećoj mogućoj mjeri projekti su definirani na način da 

se nalaze na području jednog javnog isporučitelja vodnih usluga te da ih provodi jedan isporučitelj. 

Time će se omogućiti neometana provedba projekata u razdoblju do pune primjene Zakona o 

vodnim uslugama. 

2. S obzirom na navedeno i na činjenicu da još uvijek nije uspostavljen sustav da jedan isporučitelj 

obavlja uslugu i vodoopskrbe i odvodnje posebno će se obrađivati projekti javne vodoopskrbe, a 

posebno javne odvodnje. Ovakva podjela je neophodna osobito vodeći računa o činjenici da 

određeni broj isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe obavlja i uslugu odvodnje, ali na 

značajno drugačijem području obuhvata. 

3. Priuštivost planiranih projekata će se analizirati na razini uslužnih područja određenih prema 

nacrtu Uredbe o uslužnim područjima. 

4.2 Mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda 

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za 
razdoblje 2017. - 2022. (Narodne novine, broj 3/17), utvrđeni su ciljevi gospodarenja otpadom koje je 
potrebno postići do 2022. u odnosu na početne godine. U Planu gospodarenja otpadom je navedeno 
kako je potrebno unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada, a jedan od zadataka 
odnosi se i na uspostavu sustava gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih 
voda (u daljnjem tekstu: uređaja) kroz mjeru izrade Akcijskog plana za korištenje mulja iz uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda na pogodnim površinama (u daljnjem tekstu: Akcijski plan). Akcijski plan 
za potrebe Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (ranije Ministarstvo zaštite okoliša i 
energetike) i Hrvatskih voda izradili su: Hidroprojekt - ing projektiranje d.o.o., Zagreb (vodeći član 
zajednice izvršitelja), Hidroing d.o.o., Osijek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Institut IGH 
d.d. Akcijski plan je završen u ožujku 2020. godine i objavljen je na mrežnoj stranici Hrvatskih voda na 
poveznicama: 
 
https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/akcijski_plan_za_koristenje_mulja_iz_upov-
a_na_pogodnim_povrsinama_-_zavrsno_izvjesce.pdf (Završno izvješće) i 
https://www.voda.hr/sites/default/files/dokumenti/akcijski_plan_za_koristenje_mulja_iz_upov-
a_na_pogodnim_povrsinama_-_izvrsni_sazetak.pdf (Izvršni sažetak). 
 
U Akcijskom planu koncept obrade oporabe otpadnog mulja je razmatran na dvije razine agregiranosti, 
regija i 20 uslužnih područja kako su definirana Uredbom o uslužnim područjima (Narodne novine, broj 
67/14). Predložene regije zasnovane su na županijskim granicama uvažavajući regionalizaciju 
Republike Hrvatske. Procjena odnosno projekcija godišnje produkcije mulja za aglomeracije s 
opterećenjem većim od 2.000 ES izrađena je na osnovi podataka o 265 aglomeracija uz dodatno 485 
malih aglomeracija (s opterećenjem manjim od 2.000 ES) uz napomenu da su se u dijelu studija 
izvedivosti prilikom definiranja obuhvata (većih) aglomeracija dijelom apsorbirale i male aglomeracije, 
te da se za dio malih aglomeracija možda neće ni graditi javni sustavi odvodnje i pročišćavanja. Stoga 
je ocijenjeno kako je broj neriješenih malih aglomeracija manji od navedenih 485, no njihovo 
opterećenje će dobrim dijelom biti sadržano unutar opterećenja 265 aglomeracija, a samim time i kroz 
analizu ovog Akcijskog plana. Postojeća produkcija suhe tvari iznosi oko 26.750 t ST/god. (tona suhe 
tvari godišnje). U razdoblju 2018. - 2026. planira se značajan porast produkcije mulja zbog dva faktora:  

- povećanja opterećenja aglomeracija, 

- puštanja u rad pojedinih novih uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda što je sukladno 

s odredbama Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. 

Nadalje, u razdoblju 2026. - 2031. dodatno je planiran blagi rast produkcije mulja uslijed daljnjeg 

povećanja opterećenja aglomeracija, te postizanje 79.300 t ST/god. do 2031. godine. U budućem 

razdoblju očekuje se stagniranje navedenih količina, sukladno usvojenim ulaznim pretpostavkama. 
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Izbor konkretnog načina zbrinjavanja mulja odvijati će se na razini pružatelja usluga, odnosno uslužnih 

područja, te regija u kasnijim fazama donošenja odluka, i to tijekom pripreme za realizaciju projekata 

u sklopu kojih će se provoditi i dodatne analize utjecaja na okoliš, pri čemu će izbor ovisiti o 

raspoloživim organizacijskim, financijskim i provedbenim mogućnostima. Akcijskim planom 

predviđena je primjena bilo kojeg postupka obrade mulja na uređajima, koji u danim okolnostima i na 

konkretnim uređajima predstavljaju dugoročno ekonomski, tehnički i ekološki prihvatljiva rješenja.  

Pri izboru postupka obrade mulja treba poštivati načela novog EU Akcijskog plana za kružno 

gospodarstvo, jedne od glavnih sastavnica europskog Zelenog plana. Akcijski plan za kružno 

gospodarstvo predstavlja skup međusobno povezanih inicijativa za uspostavu čvrstog i usklađenog 

okvira politike u kojem će održivi proizvodi, usluge i poslovni modeli postati standard, te će se obrasci 

potrošnje transformirati tako da se otpad ni ne proizvodi. Akcijski plan za kružno gospodarstvo uvodi i 

dodatne mjere kojima će se osigurati smanjenje proizvodnje otpada, te dobro funkcioniranje 

unutarnjeg tržišta EU-a za visokokvalitetne sekundarne sirovine. Ovim planom ojačavat će se i 

kapaciteti EU-a za preuzimanje odgovornosti za vlastiti otpad. Slijedom navedenog osnovni principi 

kružnog gospodarstva su prevencija nastanka otpada, smanjenje količine nastanka otpada, 

odgovornost proizvođača za vlastiti otpad, kao i daljnja korisna uporaba otpada. 

Imajući u vidu načela kružnog gospodarstva, pri planiranju i projektiranju uređaja potrebno je 

analizirati moguće postupke obrade mulja koji bi se koristio u određene svrhe, sve sa ciljem da se s tim 

postupcima dobiju što manje količine otpada i da se postignu utvrđeni parametri za te svrhe, 

uključujući postotak suhe tvari i sastav mulja. U svrhu sprječavanja i smanjivanja nastanka otpada na 

uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, planska i projektna dokumentacija uređaja trebala bi 

razmotriti prihvatljiva rješenja koja podrazumijevaju unaprjeđenje postojeće linije obrade mulja ili 

izgradnju nove linije obrade mulja s bilo kojim postupkom obrade (zgušnjavanje, stabilizacija (biološka, 

kemijska, toplinska), termalna hidroliza, ko-digestija, dehidracija, sušenje (konvekcijsko, kontaktno, 

solarno), peletiranje, mono spaljivanje, uplinjavanje, piroliza, suspaljivanje (cementare, 

termoelektrane, ciglane, bioplinska postrojenja, s komunalnim otpadom), kompostiranje, 

ozemljavanje, miješanje s drugim vrstama otpada i sirovina uz dobivanje novog proizvoda i drugo). 

Pritom se unaprjeđenje postojećih linija obrade mulja ili izgradnja novih na pojedinim uređajima ne 

ograničava isključivo na vlastite potrebe tog uređaja, već je moguće planiranje i izgradnja zajedničkih 

kapaciteta, pri čemu se kapaciteti potrebni za obradu većih količina mulja koji će se dopremati s okolnih 

uređaja (unutar određenog regionalnog područja) grade na jednom uređaju.  

Budući da je izbor postupaka obrade mulja na uređajima predmet tehničke dokumentacije po 

pojedinačnim projektima, za okvirno sagledavanje razine troškova obrade na razini uslužnih područja 

i na razini Republike Hrvatske iz Akcijskog plana je preuzeta procjena potrebnih sredstava za 

investiranje u obradu mulja s unaprjeđenjem postojećih linija obrade mulja ili izgradnju novih linija 

obrade mulja, ukoliko bi se iste gradile na uređajima. Pritom se ističe da nije realno očekivati da će se 

svi muljevi obrađivati po jednom tipu rješenja, te stoga ukupni investicijski troškovi obrade mulja ovise 

o kombinaciji mogućih varijanti obrade mulja i ostvarivanju koncepta formiranja regionalnih centara 

obrade mulja (što podrazumijeva jedan uređaj, najčešće najveći u regiji, koji ima ili će imati anaerobnu 

digestiju ili jednu specijaliziranu tvrtku/privatni subjekt za obradu mulja). Stoga se sukladno Akcijskom 

planu daje procjena potrebnih sredstava za investiranje u obradu mulja na uređajima s kombinacijom 

različitih rješenja u iznosu 0,6 - 2,0 milijarde kuna. Za potrebe osnovne procjene troškova potrebnih za 

investiranje u obradu mulja na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda koristi se minimalna 

vrijednost od 0,6 milijardi kuna. Konačni troškovi obrade mulja na pojedinim uređajima ovisit će o 

efikasnosti i racionalnosti odabranog postupka obrade. 
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Infrastruktura za konačnu obradu mulja s uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda nije dio 

vodnokomunalne infrastrukture u slučaju odvoza mulja s uređaja, odnosno uz njegovu predaju trećoj 

osobi na obradu, koje može uključiti i dodatnu obradu od strane te treće osobe, tako da ni kapitalna 

ulaganja u tom smislu niti ne mogu biti predmet Programa 2021. 

 

Tablica 30 Osnovna procjena troškova potrebnih za investiranje u obradu mulja na uređajima za 
pročišćavanje otpadnih voda 

Uslužno područje 
Procijenjeni investicijski troškovi 

(u 000 kn) 

1 19.923 

2 26.884 

3 1.901 

4 12.304 

5 11.136 

6 12.260 

7 9.893 

8 3.404 

9 32.546 

10 10.522 

11 14.982 

12 131.069 

13 9.018 

14 13.506 

15 12.659 

16 5.517 

17 7.384 

18 7.659 

19 8.945 

20 8.691 

21 6.195 

22 16.375 

23 19.302 

24 7.605 

25 38.955 

26 20.469 

27 10.737 

28 4.758 

29 8.672 

30 2.330 

31 27.463 

32 13.724 

33 27.398 

34 3.413 

35 8.585 

36 8.467 

37 3.356 

38 5.017 

39 6.651 

40 324 

Republika Hrvatska 600.000 
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4.3 Povrat troškova vodnih usluga i priuštivost cijene vode 

U uskoj vezi s provedbom vodnokomunalnih direktiva je i vođenje politike cijene vode prema načelu 

povrata troškova od vodnih aktivnosti (uključivo i vodnih usluga)17. Primjena tog načela direktno utječe 

na mogućnost financiranja razvoja sustava javne vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja komunalnih 

otpadnih voda, kao i na formiranje cijene vode koju plaćaju korisnici vodnih usluga. Koncept stope 

povrata troškova vrlo je važan u kontekstu politike upravljanja vodnim resursima u zemljama Europske 

unije. Voda predstavlja javno dobro za koje je potrebno, s jedne strane omogućiti nesmetan pristup 

korisnicima, osigurati da taj resurs bude dostupan i u budućnosti, te upravljati resursom na način koji 

će biti ne samo ekonomičan, već i društveno opravdan u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju. Stoga 

se promiče vođenje politike cijena vode uz: (i) načelo povrata okolišnih i resursnih troškova od vodnih 

aktivnosti te operativnih troškova i dijela kapitalnih izdataka pružanja vodnih usluga18, (ii) na način koji 

pruža poticaj za učinkovitije korištenje voda, primjenjujući pri tome i načelo korisnik / onečišćivač 

plaća. Okvirna direktiva o vodama dodatno usmjerava i proces prihvaćanja normi / standarda vezanih 

za okolišne troškove i troškove resursa koji su proistekli iz postojećih korištenja vodnih resursa i vodnih 

ekosustava. Cijena vode mora osigurati adekvatan povrat troškova vodnih usluga, uključujući troškove 

okoliša i resursa. 

Prema rezultatima Ekonomske analize provedene u Planu upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021. 

zaključeno je sljedeće: 

 Uvid u sudjelovanje značajnih korisnika vodnoga okoliša u povratu troškova okoliša i resursa 

ukazuje da su za provedbu programa mjera iz Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 

2021. (odnosno za podnošenje sadašnjih troškova okoliša i resursa) u visokom postotku 

troškovi internalizirani. Pri tome se naglašava da visoki stupanj internalizacije troškova 

uključuje i visoki stupanj poštivanja načela onečišćivač / korisnik plaća. Odnosno, riječ je o 

visokom stupnju direktnog sudjelovanja izvora opterećenja u snošenju troškova provedbe 

programa mjera (Nitratna direktiva19 / poljoprivreda, IED direktiva20 / industrija). Urbani razvoj 

(stanovništvo) se u određenoj mjeri subvencionira zbog nepriuštivosti snošenja troškova 

okoliša i resursa, odnosno nepriuštivosti buduće cijene vode za stanovništvo nakon razdoblja 

intenzivnog investiranja i provedbe vodnokomunalnih direktiva.  

 Urbani razvoj uz subvencioniranje mjera, kao odraz nepriuštivosti snošenja troškova okoliša i 

resursa, ima zadovoljavajući povrat troškova okoliša i resursa, naročito promatrajući 

stanovništvo u kontekstu povrata troškova od vodnih usluga, gdje se bilježe značajno više 

stope povrata svih troškova od vodnih usluga (uključuje troškove okoliša i resursa te povrat 

                                                           
17 Hrvatsko zakonodavstvo koristi užu definiciju „vodnih usluga“ kojima označuje usluge javne vodoopskrbe i 
javne odvodnje otpadnih voda (čl. 3. st.1. t. 20. Zakona o vodnim uslugama). Radi usklađenja s nakanom članka 
9. Okvirne direktive o vodama u hrvatsko vodno gospodarstvo je unesen termin „vodnih aktivnosti“ koji označuje: 
„….sve aktivnosti kojima se za kućanstva, javnopravne osobe ili gospodarske subjekte osigurava: 
a) zahvaćanje, akumuliranje, skladištenje, pročišćavanje i distribucija površinskih ili podzemnih voda i 
b) prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda koje se zatim ispuštaju u vode. 
Vodne aktivnosti uključuju, ali nisu ograničene na vodne usluge“ (čl.4. st.1. t.101. Zakona o vodama). 
18 Politika povrata ekoloških troškova i troškova resursa se provodi u odnosu na sve vodne aktivnosti, uključujući 
i vodne usluge. Politika povrata operativnih troškova i dijela kapitalnih izdataka se provodi samo u odnosu na 
vodne usluge. 
19 Direktiva 91/676/EEZ Vijeća od 12. prosinca 1991. o zaštiti voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima iz 
poljoprivrednog izvora (SL L 375, 31. 12. 1991.) 
20 Direktiva 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o industrijskim emisijama 
(integrirano sprečavanje i kontrola onečišćenja) (preinačeno) (tekst značajan za EGP) (SL L 334, 17.12.2010.) 
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operativnih i dijela kapitalnih troškova). Znatan iznos sredstava prikuplja se i vraća kroz 

obvezne vodne naknade kao oblik javnoga davanja. Posljednje usklađenje visine obveznih 

vodnih naknada realizirano je respektirajući potrebe, odnosno uzimajući u obzir program mjera 

Plana upravljanja vodnim područjima 2016. - 2021., a vodeći računa o priuštivosti buduće 

cijene vode za stanovništvo nakon razdoblja intenzivnog investiranja. 

Cijene vodnih usluga određuju se prema načelima povrata troškova od vodnih usluga21 u granicama 

ekonomske učinkovitosti te načelima pravičnosti, zaštite od monopola i socijalne priuštivosti cijene 

vode. Prema nacionalnoj definiciji načela povrata troškova od vodnih usluga: „Voda ima svoju 

ekonomsku vrijednost koju čine izdaci potrebni radi osiguranja njezine dostupnosti i zaštite te radi 

izgradnje, upravljanja i održavanja vodnih sustava, i tu vrijednost cijena vode mora izraziti.22 Povrat tih 

izdataka osigurava se jednim dijelom plaćanjem cijena vodnih usluga na vodoopskrbnom području, 

aglomeraciji ili uslužnom području sukladno Zakonu o vodama te plaćanjem naknade za razvoj, a 

drugim dijelom plaćanjem naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda na području Republike 

Hrvatske (načelo povrata troškova).“ 

Sustav financiranja uspostavljen hrvatskim vodnim zakonodavstvom osigurava: 

- da se troškovi okoliša i resursa od vodnih usluga - pokrivaju iz vodnih naknada kao javnih 

davanja, s državne razine, koje terete korisnike voda (iz prihoda naknade za korištenje voda i 

naknade za zaštitu voda), 

- da se operativni troškovi isporuke vodnih usluga - pokrivaju iz cijene vodnih usluga,  

- da se kapitalni izdaci/investicije povezane s vodnim uslugama - pokrivaju iz prihoda od vodnih 

naknada kao javnih davanja, a koje terete korisnike voda i to: iz naknade za razvoj s lokalne 

razine te naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda, s državne razine, kao i iz 

sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave; pritom je otvoren 

pravni put financiranju i iz EU kohezijskih fondova te financiranju zajmovima međunarodnih 

bankarskih institucija (IBRD, EBRD, EIB i drugi), nacionalnih kreditnih institucija te s tržišta 

kapitala.  

  

                                                           
21 Načelo povrata troškova od vodnih aktivnosti (uključujući i vodne usluge) dijelom je uređeno Zakonom o 
financiranju vodnoga gospodarstva(čl. 3.a, čl.28. i 37.), a dijelom Zakonom o vodnim uslugama (čl. 6. st. 4. i 5.) 
22 što je u skladu s Komunikacijom Komisije (EU) o europskoj građanskoj inicijativi "Voda i kanalizacija su ljudsko 
pravo! Voda je javno dobro, a ne roba! ", Bruxelles, 19.03.2014., COM (2014) 177 final, koja navodi „cijena koja 
se obračunava korisnicima vode odražava stvarne troškove korištenja vode.“  , str. 4, zadnji odlomak 
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U smislu iznesenog strukturirana je i cijena vode. Cijena vode je najšira kategorija i obuhvaća 3 opće 

sastavnice i 6 pojedinačnih sastavnica. 

Tablica 31 Sastavnice cijene vode23 

prema primatelju 

prihoda 
opće sastavnice 

pojedinačne 

sastavnice 
namjena 

pravna 

priroda 
prihod 

Lokalne 

Cijene vodnih 

usluga (CVU) 

Fiksni dio CVU operativni 

troškovi (OPEX) 

i amortizacija 

cijena javne 

usluge 

javnog isporučitelja 

vodnih usluga 
Varijabilni dio 

CVU 

Vodne naknade 

Naknada za razvoj 

(NR) 

kapitalni 

troškovi 

(CAPEX) 

neporezna 

javna 

davanja 

(striktne 

namjene) 

javnog isporučitelja 

vodnih usluga 

Nacionalne 

Naknada za 

korištenje voda 

(NKV) Hrvatskih voda 

Naknada za 

zaštitu voda (NZV) 

porez 

PDV na cijenu 

vodne usluge 

(13%) 

opća 

proračunska 

potrošnja 

porez 
Državnog 

proračuna 

 

Puni povrat troškova vodnih usluga za sobom povlači pitanje priuštivosti cijene vode koju korisnik 

vodne usluge plaća. Priuštivost cijene vode mjeri se omjerom visine godišnjeg iznosa troška koji za 

vodu plaća kućanstvo i visine prosječnog neto raspoloživog dohotka kućanstva godišnje. Stoga 

projekcije budućeg kretanja dohotka kućanstava služe kao osnovica za ocjenu stupnja u kojem bi 

troškovi vodnokomunalnih usluga mogli utjecati na njihov materijalni standard, a što je jedan od 

ključnih čimbenika kod određivanja priuštivosti buduće cijene nakon provedbe projekta.  

Način financiranja provedbe vodnokomunalnih direktiva dodatno se usložnjava ovisnošću udjela 

bespovratnih sredstava Europske unije i izvodivosti/priuštivosti projekta, koji je direktno ovisan o visini 

buduće cijene vode. Stoga najveći rizik provedbe projekata predstavlja upravo povećanje cijene vode 

na račun nužnih novih troškova pogona, održavanja i amortizacije koji se naplaćuju na projektnom 

području. Ovisno o procjeni granice priuštivosti, mjerene udjelom izdataka kućanstva godišnje za 

vodne usluge u prosječnom neto raspoloživom dohotku kućanstva godišje (NRD), može se očekivati da 

će u znatnom broju slučajeva priuštivost doći u pitanje, što je posebno izraženo u nekim 

županijama/regijama s velikim brojem isporučitelja vodnih usluga. Upravo je priuštivost buduće cijene 

vode jedan od vodećih razloga reforme integracije isporučitelja vodnih usluga na uslužnom području 

koja ima za cilj povećanje razine usluge (uključujući kakvoću isporučene vode), smanjenje troškova te 

s tim u vezi i udjela cijene vode u prosječnom godišnjem neto raspoloživom dohotku kućanstva. Takav 

pristup optimizira opterećenje stanovništva novim troškovima uz poželjno što veće angažiranje 

bespovratnih sredstava Europske unije. Analiza priuštivosti cijene vode se utvrđuje za svaki projekt 

pojedinačno kroz Studije izvedivosti. 

U skladu s istraživanjem Europske komisije i Svjetske banke, gornja granica za udio vodnih usluga 

procijenjena je na najviše 4 % prosječnog mjesečnog ukupnog prihoda kućanstva. Pri pripremi 

projekata za financiranje iz EU fondova upotrebljava se konzervativniji pristup te je tako u „Vodiču za 

pripremu analize troškova i koristi vodnokomunalnih projekata u RH“ (2012.) propisano da godišnja 

cijena vodnih usluga s naknadama i PDV-om može iznositi između 2,5 % i 3 % prosječnog godišnjeg 

                                                           
23 Izvor: Izvješće o stanju sektora vodnih usluga i o radu Vijeća za vodne usluge za 2018. 



 
144 

prihoda kućanstva. Preporuka JASPERS asistencije dana pri procedurama pregleda i prihvaćanja prijava 

vodno komunalnih projekata za financiranje iz OPKK 2014. - 2020. je, da se primjenjuje prag priuštivosti 

između 3 % i 3,5 % prosječnog godišnjeg prihoda kućanstva. 

Pri analizama u sklopu projektnih prijava za financiranje kroz EU fondove, stopa priuštivosti vodnih 

usluga (vodoopskrba, prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda) razmatra se na temelju sljedećih 

pretpostavki: 

- Konačna cijena vodnih usluga uključuje postojeće cijene za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje 

otpadnih voda i dodatno povećanje cijene istih usluga. 

- Smatra se da prosječno kućanstvo čine 2,9 članova. 

- Potrošnja vode po stanovniku izračunava se prema analizi potreba (tj. izračunava se prosječna 

potrošnja vode po stanovniku godišnje, odnosno prosječna potrošnja vode po kućanstvu godišnje 

tijekom 30 godina, što je referentni ekonomski vijek projekta, koji se uzima kod EU projekata). 

- Prosječni godišnji prihod kućanstva u godini prijave projekta, koji se izračunava prema raspoloživim 

službenim podacima (primjerice Porezne Uprave RH) uključujući i raspoložive referentne podatke 

o stopi sive ekonomije (primjerice podaci iz Studije „The Shadow Economy in Europe“, Kearney, 

2013. koja definira stopu sive ekonomije za RH u udjelu od 28,4 % od dohotka stanovnika). 

- Stopa priuštivosti se izvodi za čitav ekonomski vijek projekta. 

 

5 FINANCIJSKI OKVIR 

Prema sadašnjem modelu financiranja vodnokomunalni sektor se financira sredstvima vodnih 

naknada, iz cijene vodne usluge, državnog proračuna Republike Hrvatske, proračuna jedinica lokalne i 

područne (regionalne) samouprave i ostalih izvora uključujući fondove Europske unije i kredite 

domaćih banaka i međunarodnih financijskih institucija. 

Vodne naknade koje je moguće usmjeriti na realizaciju Programa 2021. su: naknada za korištenje voda, 

naknada za zaštitu voda i naknada za razvoj, a iste se uređuju Zakonom o financiranju vodnoga 

gospodarstva. To su javna davanja koja plaćaju korisnici vodnih usluga, odnosno onečišćivači voda, iz 

cijene vodnih usluga. Sredstva naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda su prihod Hrvatskih 

voda i koriste se solidarno među svim korisnicima i prema prvenstvu u potrebama na području 

Republike Hrvatske, dočim je naknada za razvoj prihod isporučitelja vodnih usluga i mora se koristiti 

tako da se osigura ravnomjeran razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje na cijelom 

uslužnom području. Ta naknada se može uvesti u jednakoj visini na cijelom uslužnom području ili u 

različitim visinama na pojedinim jedinicama lokalne samouprave na uslužnom području. 

Prihod od naknade za korištenje voda koristi se za: prikupljanje i vođenje podataka o zalihama voda i 

njihovu korištenju, nadzor nad zalihama voda i poduzimanje mjera za njihovo racionalno korištenje, 

vodoistražne radove, financiranje gradnje magistralnih građevina javne vodoopskrbe i to: 

vodozahvata, crpnih stanica uređaja za kondicioniranje vode namijenjene za ljudsku potrošnju, crpnih 

stanica, vodosprema, magistralnih cjevovoda i pripadajućih građevina vodoopskrbne mreže, te 

financiranje rekonstrukcije ili sanacije građevina javne vodoopskrbe u svrhu smanjenja gubitaka vode. 

Prihod od naknade za zaštitu voda koristi se za: pripremu planova za zaštitu voda i organiziranje njihova 

provođenja, praćenje i utvrđivanje kakvoće voda i poduzimanje mjera za njihovu zaštitu, te financiranje 

gradnje magistralnih građevina javne odvodnje otpadnih voda, i to: glavnih kolektora, crpnih stanica, 



 
145 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, ispusta u prijamnik i građevina za obradu mulja nastalog u 

procesu pročišćavanja te komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju. 

Značajan porast prihoda po osnovi naknade za korištenje voda započeo je 2013. godine, kada je 

osnovica za izračun naknade povećavana kako bi se osigurao dovoljan iznos za financiranje domaće 

komponente u realizaciji projekata koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova. Izvorni prihodi 

Hrvatskih voda namijenjeni financiranju razvoja vodnokomunalne infrastrukture su dosegnuli 

maksimum u 2018. godini, a nakon toga se bilježi značajan pad uzimajući u obzir i podatke o planiranom 

prihodu za 2020. godinu. 

 

Slika 23 Prihodi Hrvatskih voda od naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda (izvor: 
Plan upravljanja vodama) 

 

Ukupni prihod od naknade za korištenje voda i naknade za zaštitu voda namijenjene za financiranje 

programa razvoja vodnokomunalne infrastrukture je nakon naglog porasta u 2016. godini značajno 

pao dosegnuvši minimum u 2018. godini nakon čega se bilježi novi porast. 
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Slika 24 Financiranje programa razvoja vodnokomunalne infrastrukture 

 

Razlog takvoj dinamici je svakako smanjeni iznos sredstava iz fondova EU što je posljedica iznimno 

usporene provedbe projekata, odnosno izrazito produženog trajanja pripreme projekata koji se 

financiraju ovim sredstvima, kao i produženog trajanja razdoblja javne nabave što značajno utječe na 

povlačenje sredstava. 
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Slika 25 Struktura financiranja projekata razvoja vodnokomunalne infrastrukture 

 

Promatrajući strukturu prikupljenih sredstava može se zaključiti da su, još uvijek, najznačajniji izvor 

financiranja razvoja vodnokomunalne infrastrukture (oko 60 %) sredstva vodnih naknada (izvorni 

prihod Hrvatskih voda). Naime, s intenziviranjem aktivnosti na provedbi projekata omjer financiranja 

se mijenja tako da je, prema Planu upravljanja vodama za 2020. godinu udio izvornih sredstava u 

ukupno planiranim sredstvima pao na oko 45 %. 

Podaci o kretanju prihoda i ulaganja s osnova naknade za razvoj i cijene vode (iz amortizacije) nisu 

dostupni na nacionalnoj razini, što se namjerava postići uspostavom/uređenjem sustava za praćenje 

stanja i izvješćivanje opisanog u poglavlju 2.4. 

Smanjeni investicijski kapacitet vodnokomunalnog sektora (čak i sa značajnijim subvencioniranjem s 

nacionalne razine), u odnosu na potrebe dodatno naglašava važnost dobrog odabira modela 

financiranja, koji će doprinijeti iskorištavanju ograničenih sredstva na učinkovit i racionalan način u 

realizaciji Programa 2021.  

Izvori financiranja koje je moguće usmjeriti na Program 2021: 

- državni proračun Republike Hrvatske, proračuni JLS, izvorna sredstva Hrvatskih voda i drugo, 

- fondovi Europske unije, prije svega: 

 Kohezijski fond bespovratnim sredstvima, 

 Mehanizam za otpornost i oporavak bespovratnim sredstvima i zajmovima s povoljnim 

uvjetima, 

- zajmovi međunarodnih i domaćih financijskih institucija. 

S obzirom da je riječ o vodnokomunalnim infrastrukturnim građevinama uvjeti financiranja se, u 

nemogućnosti osiguranja sredstava iz tekućih prihoda, trebaju tražiti i na tržištu investicijskih razvojnih 

kredita koji nude nižu kamatnu stopu, duže razdoblje povrata zajma, poček prilagođen planiranom 
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razdoblju izgradnje, te dospijeće otplatnih rata / anuiteta prilagođeno dinamici i načinu prikupljanja 

sredstava. Pri ovome treba uvažavati činjenicu da financiranje zajmovima povlači i povećanje ukupnih 

izdataka zbog dodatnih troškova financiranja. 

!Imajući u vidu mogućnost i značaj korištenja bespovratnih sredstava i vrlo povoljnih zajmova iz 

fondova Europske unije, posebna pažnja je usmjerena na pripremu i nominaciju takvih 

projekata. Kako programski okviri za financijsko razdoblje 2021. - 2027. i prateći dokumenti još 

uvijek nisu doneseni, te kako nisu poznati okvirni iznosi, kao i kriteriji financiranja, detaljnu 

razradu financiranja nije moguće razraditi, odnosno Program 2021. će biti dopunjen nakon 

njihovog donošenja. Pri tome treba naglasiti da je ipak riječ o ograničenim iznosima i da će za 

postizanje zacrtanih ciljeva biti potrebno osigurati i druge izvore financiranja. 

6 PROVEDBA PROGRAMA 2021. 

6.1 Projekti 

Za definiranje projekata koji su sastavni dio Programa 2021. korišteni su podaci različitih izvora između 

kojih su i informacije koje su direktno dostavili isporučitelji vodnih usluga. Pri tome treba napomenuti 

da se, očekivano, uočava određena razlika u načinu sagledavanja tehničkih rješenja javnih 

vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje. Naime, odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda ima 

uspostavljeni sustav kontinuiranog izvješćivanja Europske komisije o planu provedbe Direktive o 

pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (u dvogodišnjoj dinamici), a za pripremu plana su prije svega 

korišteni ti podaci (prema uspostavljenoj metodologiji izvješćivanja). Prijedloge projekata su prikupile 

i sistematizirale stručne službe Hrvatskih voda u razdoblju od ožujka do studenog 2020. godine. 

Javni isporučitelji vodne usluge vodoopskrbe i Hrvatske vode razmotrile su niz aktivnosti i zahvata (u 

daljem tekstu: zahvati) na sustavima javne vodoopskrbe. Ovakav pristup se može, obrazložiti 

činjenicom da postoji relativno visok stupanj priključenosti, odnosno mogućnosti priključenja na 

sustave javne vodoopskrbe, te je uglavnom riječ ili o proširenju obuhvata po rubnim dijelovima sustava 

ili radovima na povećanju kapaciteta i kvalitete glavnih magistralnih dijelova sustava. Većina navedenih 

zahvata i aktivnosti predviđenih projektima zadovoljava više odnosno uglavnom sva tri navedena cilja. 

To osobito vrijedi za zahvate: 

- rekonstrukcije odnosno sanacije (što ima za cilj smanjenje gubitaka i smanjenje rizika za 

zdravstvenu ispravnost vode namijenjene za ljudsku potrošnju) uz  

- razvoj - povećanje kapaciteta (što ima za cilj poboljšanje usluge već priključenih korisnika, te 

daje mogućnost za proširenje distribucijskog sustava odnosno povećanje dostupnosti vodi za 

ljudsku potrošnju) građevina distribucijskog sustava. 

Program 2021. sadrži 138 projekata koje obuhvaćaju sve do sada utvrđene zahvate i aktivnosti koje se 

planiraju provesti kako bi se unaprijedila javna vodoopskrba i uključili lokalni vodovodi u sustav javne 

vodoopskrbe. Projekti su formirani na način da se zahvati i aktivnosti koji se planiraju provesti na 

području jednog javnog isporučitelja vodne usluge vodoopskrbe u okviru jednog uslužnog područja 

objedine u jedan projekt. Naime, polazi se od činjenice da javni isporučitelji vodnih usluga vodoopskrbe 

upravljaju tehnički cjelovitim sustavima (jedna ili više funkcionalnih cjelina), te da se pri određivanju 

uslužnih područja vodilo računa da uslužno područje obuhvaća jedan ili više tehnički cjelovitih sustava 

(funkcionalnih cjelina). Na taj način se ostavlja mogućnost praćenje realizacije Programa 2021. kako 
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prema javnim isporučiteljima tako i prema uslužnim područjima s jedne strane, a predloženi projekti 

čine funkcionalne cjeline na kojima je moguće pratiti indikatore provedbe i koristi projekata. Nadalje, 

u svaki od navedenih projekata uključeni su i svi lokalni vodovodi (odnosno sve zone vodoopskrbe 

lokalnih vodovoda) pošto se očekuje da se kroz realizaciju projekata, trajno riješi pitanje uključivanja 

lokalnih vodovoda u sustave javne vodoopskrbe koja će uz pitanje rješavanja problema zdravstvene 

ispravnosti vode za ljudsku potrošnju osigurati i trajnu uspostavu adekvatnih standarda vodoopskrbe, 

kontrolu i održivo upravljanje sustavima. Popis projekata koji sadrži puni naziv projekta i skraćeni naziv 

projekta se nalazi u Prilogu 8.3.  

Kako se očekuje da će realizacija projekata javne vodoopskrbe trajati duže vremensko razdoblje, a kako 

bi se ipak, u tom razdoblju, na lokalnim vodovodima (sustavima u zonama lokalne vodoopskrbe) 

osigurala odgovarajuća zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju s obzirom na mikrobiološke 

pokazatelje, planirana je provedba Interventnog projekta nabave i ugradnje klorinatora na 

vodozahvatima svih lokalnih vodovoda. Zakonom o vodnim uslugama upravljanje lokalnim 

vodoopskrbnim sustavima dano je u nadležnost javnim isporučiteljima vodnih usluga na uslužnim 

područjima. Do uspostave uslužnih područja održavanje i upravljanje klorinatorima biti će u 

nadležnosti postojećih javnih isporučitelja vodnih usluga kojima će lokalni sustavi biti dodijeljeni. 

Sve aktivnosti sistematizirane su sukladno ciljevima koji se njihovom provedbom postižu prema 

sljedećem: 

A Poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju - razvoj sustava javne vodoopskrbe, 

proširenje i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe (ova ulaganja uključuju i ulaganja u 

građevine koji imaju za cilj smanjenje rizika po zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku 

potrošnju kada je i ukoliko je taj rizik povezan sa stanjem sustava), 

B Poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (ulaganje u razvoj 

vodocrpilišta i provedbu mjera u priljevnom području uključivo i ulaganje u izgradnju uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda iz uređaja za kondicioniranje voda), 

O Osiguranje dobrog količinskog stanja vodnih tijela iz kojih se zahvaća voda za ljudsku 

potrošnju (rekonstrukcije, sanacije postojećeg distributivnog dijela sustava i mreže, 

smanjenje gubitaka), 

D Poboljšanje učinkovitosti poslovanja javnih isporučitelja javne vodoopskrbe (uvođenje 

nadzorno upravljačkih sustava i drugo). 

 

Uz ostale informacije prikupljani su i podaci o: 

 vrsti radova koji se planiraju obaviti u okviru svakog zahvata (radovi, oprema i oprema, priprema 

tehničke dokumentacije, nadzor, vođenje projekta, priprema aplikacije - usluge), 

 stanju pripremljenosti projekta (nije započeto, u projektiranju, prijavljeno gradilište, u 

nadmetanju, u izvođenju, EU projekt - u EU projektu, drugo), 

 stanju pripremljenosti tehničke dokumentacije (nema, koncepcijsko rješenje, lokacijska dozvola, 

građevinska dozvola, tehnička dokumentacija, nije potrebna građevinska dozvola, drugo). 

Preporuka: Zbog zamjetno različitog načina planiranja i vođenja razvojnih projekata na razini javnih 
isporučitelja vodne usluge javne vodoopskrbe, a kako bi se dobio konzistentan set jednoobraznih i 
usporedivih podataka, bilo bi uputno razraditi i usuglasiti odgovarajući set uputa (vodič za planiranje 
vodoopskrbnih projekata). 
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U Programu 2021. korištene su dostavljene informacije uz minimalne korekcije samo ukoliko je to bilo 

neophodno, a u slučaju kada nisu bile na raspolaganju, napravljene su grube procjene. 

Za razliku od projekata razvoja javne vodoopskrbe, projekti javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda su sistematizirani prema ciljevima (zahvati s ciljem postizanja potrebnog stupnja priključenosti na 

sustav javne odvodnje i zahvate vezane uz postizanje odgovarajuće razine pročišćavanje otpadnih 

voda) prema aglomeracijama.  

Uvidom u dostavljene podatke zaključeno je da kada je riječ o projektima javne vodoopskrbe najčešće 

je dostavljena pretpostavljena vrijednost investicije, ali koja u najvećem broju slučajeva ne uključuje 

troškove pripreme tehničke dokumentacije, nadzora te troškove vođenja projekta. Ukoliko nisu 

eksplicitno navedene procjene i informacije u dostavljenim podacima, a sukladno iskustvima stečenim 

provedbom projekata u razdoblju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. za 

izradu Programa 2021., za već navedenu podjelu na velike, srednje i male projekte, korištene su 

sljedeće pretpostavke: 

 Veliki projekt Srednje veliki projekt Mali projekt 

Procijenjena vrijednost 

radova 

Više od 50 milijuna eura 

Više od 375 milijuna kuna 

5 - 50 milijuna eura 

37,5 - 375 milijuna kuna 

1 - 5 milijuna eura 

7,5 - 37,5 milijuna kuna 

Izrada tehničke 

dokumentacije  

10 % procijenjene vrijednosti 

radova 

10 % procijenjene vrijednosti 

radova 

15 % procijenjene vrijednosti 

radova 

Rješavanja imovinsko pravnih 

pitanja i adminitrativnih 

zahtjeva24 

6 % procijenjene vrijednosti 

radova 

8 % procijenjene vrijednosti 

radova 

10 % procijenjene vrijednosti 

radova 

Nadzor nad gradnjom 4 % procijenjene vrijednosti 

radova 

4 % procijenjene vrijednosti 

radova 

4 % procijenjene vrijednosti 

radova 

Troškovi upravljanja 

projektom i promidžbe 

3 % naprijed navedenih 

troškova 

3 % naprijed navedenih 

troškova 

5 % naprijed navedenih 

troškova 

Trajanje pripreme projekta 

(uključivo pripremu tehničke 

dokumentacije) 

5 godina 5 godina 3 godine 

Trajanje odobrenja projekta 6 mjeseci (unutar ukupnog 

razdoblja) 

6 mjeseci (unutar ukupnog 

razdoblja) 

6 mjeseci (dodatno kao 

godina) 

Trajanje gradnje 5 godina 5 godina 3 godine 

Ukupno trajanje projekta u 

okviru Programa 2021. 

10 godina 10 godina 6 godina i 6 mjeseci odnosno 

7 godina 

Razdoblje implementacije 2021. - 2030. godine 2021. - 2030. godine 7 godina u razdoblju 2021. - 

2030. ovisno o razini 

pripremljenosti i rokovima 

 

                                                           
24 Radi različitih razina pripreme projektne dokumentacije te različitih statusa ishođenja upravnih akata 
(lokacijska dozvola, građevinska dozvola i drugo) za pojedine aktivnosti i dijelove zahvata ovi su troškovi 
pridruženi procijenjenim troškovima radova. 
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Slika 26 Pretpostavljena dinamika korištenja sredstava tijekom provedbe projekta 

 

Provedba Programa 2021. u velikoj mjeri ovisi o razini pripremljenosti projekta, uz napomenu da je pri 

tome bilo potrebno voditi računa i o postizanju što bržeg usklađenja sa zahtjevima Direktive o kvaliteti 

vode namijenjene za ljudsku potrošnju odnosno revidiranim rokovima usklađenja s Direktivom o 

pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Tako se u 1. prioritetnu skupinu razvrstavaju: 

- svi projekti javne vodoopskrbe koji se realiziraju u zonama na kojima je procijenjen: vrlo visok rizik, 
visok rizik i umjereni rizik zdravstvene ispravnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

projektiranje 10% 15% 15% 20% 40%

gradnja 10% 15% 15% 20% 40%

nadzor 10% 15% 15% 20% 40%

upravljanje projektom 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
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- svi projekti s revidiranim rokom usklađenja do 2027. godine. 

Naime, s obzirom na obveze, iskustvo stečeno dosadašnjom provedbom EU projekata te postavljene 

rokove, razrada prioritetnih skupina uzimajući u obzir razinu pripremljenosti tehničke dokumentacije 

više nije primjerena. Tako primjerice, treba inzistirati da se započne s pripremom nedovoljno 

pripremljenih projekata, barem u onim elementima tehničkih razmatranja, koja ne ovise o kriterijima 

konkretnih financijskih programskih okvira, što je moguće prije kako bi se moglo u zadanim rokovima 

raspoloživih programa iskoristiti dodijeljena sredstva, te izvršiti pravovremene analize i dati prijedloge 

za osiguranje dostatnih financijskih sredstava te time ostvariti ciljeve i postići usklađenje sa zahtjevima 

vodnokomunalnih direktiva. 

Financijski aspekti - U razdoblju 2021. - 2030. godine predviđena je realizacija Programa 2021. kroz: 

- Fondove Europske unije, 

- Nacionalne mehanizme financiranja. 

Zaključno o korištenju EU fondova S obzirom na to da su ključni programski dokumenti korištenja 

sredstava EU fondova za financijsko razdoblje 2021. - 2027. još uvijek u nacrtima i nisu doneseni, te se 

sa sigurnošću ne može preciznije projicirati koliko će sredstava biti na raspolaganju za projekte 

vodnokomunalnog sektora, a kako nisu poznati okvirni iznosi, kao i kriteriji financiranja, detaljnu 

razradu financiranja nije moguće napraviti, odnosno daljnja analiza financijskih modaliteta provedbe 

ovog Programa 2021. bit će moguća tek naknadno kada budu poznati svi parametri i kriteriji provedbe 

operativnih programa i planova, te će stoga Program 2021. biti dopunjen nakon njihovog donošenja. 

 

Načelno, u Programu 2021. u terminološkom smislu pojam projekt predstavlja dio Programa 2021. 
kojim se realiziraju jedan ili više pojedinačnih zahvata i aktivnosti u određenom/zadanom vremenu pod 
točno određenim uvjetima i načinom financiranja.  

Kada je riječ o projektima koji se financiraju sredstvima EU fondova, te s obzirom na to da se njihovom 
realizacijom još uvijek ne postiže usklađenost sa zahtjevima Direktive o kvaliteti vode namijenjene za 
ljudsku potrošnju i Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda te se njihova realizacija planira 
kroz više faza i u okviru Programa 2021., a kako bi se izbjegle nejasnoće u tekstu u, Programu 2021. će 
se označiti terminom pod-projekti.  

 

6.2 Troškovi izgradnje i provedbe projekata25 

6.2.1 Ulaganja u razvoj infrastrukture javne vodoopskrbe 

Ukupna procijenjena ulaganja u razvoj infrastrukture javne vodoopskrbe iznose oko 24 milijardi kuna 

odnosno oko 3,3 milijarde eura. Od toga se manji dio planira provesti, odnosno već se provodi kroz 

projekte razvoja javne odvodnje sufinancirane sredstvima EU fondova (aglomeracije). Uglavnom je 

riječ o radovima vezanim uz izgradnju i rekonstrukciju dijelova sustava koji prate razvoj / izgradnju 

sustava odvodnje aglomeracija. Ukupno procijenjeni troškovi ovih projekata iznose oko 4,825 milijarde 

kuna. Ukupna vrijednost pod-projekata financiranih sredstvima EU fondova čija je namjena javna 

                                                           
25 svi troškovi u Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine su 
iznosi bez obračunatog PDV-a 
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vodoopskrba 2,16 milijardi kuna, od čega je u razdoblju od 2010. do 2019. realizirano oko 342,58 

milijuna kuna. Riječ je o 59 pod-projekata aglomeracija koji obuhvaćaju i ulaganja u vodoopskrbne 

sustave na području tih aglomeracija. Na 7 pod-projekata je završeno financiranje vodoopskrbe (IPA - 

aglomeracije: Slavonski Brod i Drniš, te aglomeracije: Županja, Vodice, Vukovar, Nova Gradiška i 

Virovitica), dok financiranje projekata javne vodoopskrbe nije započelo na 26 pod-projekata 

aglomeracija. Preostali iznos potreban za financiranje ostalih manjih zahvata na sustavima javne 

vodoopskrbe je nešto manji od 1,81 milijardi kuna odnosno 84 % ukupno planiranog iznosa.  

 

 

Slika 27 Ukupno procijenjena vrijednost investiranja u razvoj sustava javne vodoopskrbe u 
razdoblju 2021. - 2030. godina 

 

S obzirom na veliko iskustvo stečeno u provedbi dosadašnjih vodnokomunalnih razvojnih projekata, te 

s obzirom na to da je uglavnom riječ o nepotpunoj tehničkoj dokumentaciji, osobito ukoliko se 

investicije namjeravaju provesti kroz pripremljene projekte funkcionalnih cjelina može se razlučiti 

početno razdoblje intenzivne pripreme projekata s troškovima od oko 200 - 500 milijuna kuna godišnje, 

te razdoblja intenzivne gradnje prema kraju razdoblja provedbe projekta s troškovima od preko 5 

milijardi kuna godišnje.  

 

Daleko najveći broj aktivnosti se odnosi na razvoj vodoopskrbne mreže odnosno povećanje 

dostupnosti sustavima javne vodoopskrbe (A), riječ je o oko 65 % ukupno planiranih sredstava. Samo 

5 % sredstava se planira uložiti u obnovu vodocrpilišta. S obzirom na navedeno može se zaključiti da se 

u većini slučajeva, u ovom trenutku, pitanje usklađenja lokalnih vodovoda sa zahtjevima Direktive o 

kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju namjerava riješiti napuštanjem njihovih vodozahvata i 

prespajanjem na javne sustave vodoopskrbe. 
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A Poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju - razvoj 

sustava javne vodoopskrbe, proširenje i rekonstrukcija 

sustava javne vodoopskrbe (ova ulaganja uključuju i 

ulaganja u građevine koji imaju za cilj smanjenje rizika 

po zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju 

kada je i ukoliko je taj rizik povezan sa stanjem sustava). 

 

B Poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku 

potrošnju (ulaganje u razvoj vodocrpilišta i provedbu 

mjera u priljevnom području uključivo i ulaganje u 

izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz 

uređaja za kondicioniranje voda) 

O Osiguranje dobrog količinskog stanja vodnih tijela iz 

kojih se zahvaća voda za ljudsku potrošnju 

(rekonstrukcije, sanacije postojećeg distributivnog 

dijela sustava i mreže, smanjenje gubitaka) 

D Poboljšanje učinkovitosti poslovanja javnih 

isporučitelja javne vodoopskrbe (uvođenje nadzorno 

upravljačkih sustava i drugo) 

  

Slika 28 Pregled aktivnosti i troškova realizacije prema ciljevima Programa 2021. (ukupno 
24.034.135 tisuća kuna) 

Oko 25 % planiranih sredstava se planira usmjeriti na rekonstrukcije i sanacije distribucijskih sustava i 

mreža, odnosno u smanjenje gubitaka i na taj način smanjiti negativan utjecaj zahvaćanja voda za 

potrebe vodoopskrbe na okoliš, odnosno na količinsko stanje podzemnih voda i hidromorfološko 

stanje površinskih voda. Na aktivnosti usmjerene za poboljšanje rada sustava odnosno uspostave 

nadzorno upravljačkih sustava i automatske mjerne opreme planira se uložiti nešto manje od 4 % 

ukupnih troškova. 

Planirane aktivnosti će se realizirati na području svih 512 zona opskrbe. Programom 2021. obuhvaćeni 

su zahvati povećanja kapaciteta ili otvaranja novih vodocrpilišta u 26 zona opskrbe te na 2 uslužna 

područja na dijelovima područja gdje sada prevladava individualna vodoopskrba. 

 

Novi zahvat - naziv, opis Kapacitet Zona opskrbe Projekt (kratki naziv) 

Novo crpilište (vodozahvat iz rijeke Drave) 55 l/s ZO BELIŠĆE Unapređenje vodoopskrbe na UP 

9 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o., 

Belišće 

Novo vodocrpilište Kosnica 450 l/s ZO VELIKA GORICA Unapređenje vodoopskrbe na UP 

13 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA 

d.o.o., Velika Gorica 

Striježevica u Požeštini - projektiraju se građevine za spajanje na 

sustav javne vodoopskrbe 

40 - 50 l/s UP 20 ZO nepoznata Unapređenje vodoopskrbe na UP 

20 na VP JIVU TEKIJA d.o.o., 

Požega Treštanovci u Požeštini - obrađeno novelacijom koncepcijskog 

rješenja, međutim upitno hoće li se krenuti u to (B-1, B-2, B-3, B-4 i 

B-5) 

20 - 30 l/s ZO POŽEGA 

Karlovac - Mostanje - u tijeku izmjena prostornog plana pa onda 

kreće i projektiranje crpilišta  

350 l/s ZO KARLOVAC A Unapređenje vodoopskrbe na UP 

15 na VP JIVU VODOVOD I 

KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 

Zamjenski zdenac u blizini postojećeg vodocrpilišta u Jasenovcu - 

koristit će se do 20 l/s sukladno potrebama 

44 l/s ZO NOVSKA Unapređenje vodoopskrbe na UP 

18 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA 

VODA d.o.o., Jasenovac 

Plitvice - Lička Jesenica - Postojeće izvorište koristi Vodovod i 

kanalizacija Ogulin za potrebe vodoopskrbe Saborskog. ( 14 l/s) 

Planira se povećanje zahvaćanja voda iz postojećeg izvorišta  za 

100 - 2.000 

l/s 

ZO LV SABORSKO Unapređenje vodoopskrbe na UP 

15 na VP JIVU VODOVOD I 

KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 

65,6%
5,3%

25,3%

3,8%

A B O D
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Novi zahvat - naziv, opis Kapacitet Zona opskrbe Projekt (kratki naziv) 

osiguranje pitke vode za područje Plitvica i Rakovice (potreba 75 l/s 

- raspoloživi kapacitet izvorišta do 2000 l/s - u 2021. planira se 

monitoring i potvrda raspoloživog kapaciteta)  

Korenica - Izbušeni zdenci kod Vrela Koreničkog (B-1, B-2, B-3 i B-4) 
 

ZO KORENIČKO 

VRELO 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 

30 na VP JIVU VODOVOD 

KORENICA d.o.o., Korenica Korenica - Izbušeni zdenci (KOR-1 i KOR-2) 
 

ZO KORENIČKO 

VRELO 

Korenica - Bjelopolje izbušeni zdenac (KOR-3) 
 

ZO KORENIČKO 

VRELO 

Izbušen jedan zdenac u Lekeniku (Pešćenica)  20 l/s ZO VG - 

VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 

16 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o., 

Petrinja 

Jastrebarsko – na području Sopota izbušen zdenac i nađene 

značajne količine pitke vode - za sada Jastrebarsko ne pokreće 

pitanje izgradnje ovog crpilišta ali ono bi moglo nadomjestiti sva 

postojeća u Jastrebarskom 

52 l/s ZO LV PREKRIŽJE 

PLEŠIVIČKO 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 

11 na VP JIVU VODE 

JASTREBARSKO d.o.o., 

Jastrebarsko 

Duga Resa - na postojećem vodocrpilištu Novigrad na Dobri voda se 

zahvaćala iz Dobre. Izvedena 2 nova zdenca (ZN1/19 i ZN2/19), 

uskoro ide i treći za Generalski Stol (ZN3/20), a projekt spajanja 

zdenaca na vodocrpilište gotov. Započela rekonstrukcija objekata 

na vodocrpilištu. 

40 l/s ZO ZAVRŠJE Unapređenje vodoopskrbe na UP 

15 na VP JIVU KOMUNALNO 

DUGA RESA d.o.o., Duga Resa 

Duga Resa - na postojećem vodocrpilištu Završje (kaptaža izvora) 

izvode se 2 zdenca (ZZ1/20 i planirani ZZ2/21) koji će biti spojeni na 

postojeće crpilište 

20 l/s ZO KARLOVAC A Unapređenje vodoopskrbe na UP 

15 na VP JIVU VODOVOD I 

KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 

Novo vodocrpilište Žižići - bunar B1 35 l/s ZO ŽIŽIĆI Unapređenje vodoopskrbe na UP 

30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., 

Brinje 

Nova kaptaža na Lončarevom Vrilu na području Brinja 8 l/s ZO MALJKOVAC 

ŽIŽIĆI 

Novo vodocrpilište Divoselo na području Gospića  120 l/s ZO MRĐENOVAC Unapređenje vodoopskrbe na UP 

25 na VP JIVU VODOVOD LABIN 

D.O.O., Labin 

Varijanta uzimanja vode iz rijeke Gacke, te transport novim 

tunelom za područje Senja, Karlobaga, Raba, Novalje, Paga, Kolana 

657 l/s ZO TONKOVIĆ VRILO 

A 

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE 

JUŽNI OGRANAK d.o.o., Senj - 

regionalni 

Nova kaptaža na izvorištu Čardak  150 l/s ZO ŽRNOVNICA Unapređenje vodoopskrbe na UP 

28 na VP JIVU VIO ŽRNOVNICA 

CRIKVENICA VINODOL d.o.o., 

Novi Vinodolski 

Nova kaptaža na izvorištu Sveti Anton u dolini Raše  250 l/s ZO FONTE GAJA 

KOKOTI 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 

25 na VP JIVU VODOVOD LABIN 

D.O.O., Labin 

Nova kaptaža Baške Oštarije - bušotine B-1 2,5 l/s ZO RUDANKA CRNO 

VRELO 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 

29 na VP JIVU CRNO VRILO 

d.o.o., Karlobag 

Uključivanje bušotine Svirač u vodoopskrbni sustav Benkovac 8 l/s UP 31 ZO nepoznata Unapređenje vodoopskrbe na UP 

31 na VP JIVU VODOVOD I 

ODVODNJA d.o.o., Benkovac 

Revitalizacija vodozahvata Velo Blato na Pagu  20 l/s ZO PAG JUG Unapređenje vodoopskrbe na UP 

29 na VP JIVU KOMUNALNO 

DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 

Uključivanje tri bušotine u vodoopskrbni sustav Blato (B4 , B5 i B8) B4 = 8 l/s 

B5 = 20 l/s 

B8 = 20 l/s 

ZO KORČULA ZAPAD Unapređenje vodoopskrbe na UP 

38 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., 

Blato 

Izgradnja vodocrpilišta Doli (2 bušotine - B1 i B2) u Općini 

Dubrovačko primorje 

8 l/s UP 39 ZO nepoznata Unapređenje vodoopskrbe na UP 

39 na VP JIVU VODOVOD 

DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 

Uključivanje izvorišta Oko u vodoopskrbni sustav Stona 18 l/s ZO STON Unapređenje vodoopskrbe na UP 

38 na VP JIVU VODOVOD 

DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 

Izgradnja vodocrpilišta u Imotici (3 bušotine) 20 l/s ZO DUBROVAČKO 

PRIMORJE 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 

39 na VP JIVU VODOVOD 

DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 
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Novi zahvat - naziv, opis Kapacitet Zona opskrbe Projekt (kratki naziv) 

Uključivanje izvora Modro oko u vodoopskrbni sustav Ploča 400 l/s ZO PLOČE Unapređenje vodoopskrbe na UP 

37 na VP JIVU IZVOR PLOČE 

d.o.o., Ploče 

Uvođenje dodatnih količina u vodoopskrbni sustav Šibenik 

(VARIJANTA 1 - lokacija postojeće izvorište Miljacka i VARIJANTA 3 

- lokacija Visovačko jezero) 

VARIJANTA1 

500 l/s 

VARIJANTA3 

1.000 l/s 

ZO MILJACKA 

ZO ČIKOLA 

UP 32 ZO nepoznata 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 

32 na VP JIVU RAD d.o.o., Drniš 

 

Identificirano je 138 projekata ulaganja u razvoj infrastrukture javne vodoopskrbe u ukupnom iznosu 

od 24 milijarde kuna. 

Najveći broj projekata provodi Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split (UP: 32, 33 i 35), dok po dva projekta 

provode: Đakovački d.o.o., Đakovo, NPKLM Vodovod d.o.o., Korčula, Sisački vodovod d.o.o., Sisak, 

Varkom d.d., Varaždin, Vode Krašić d.o.o., Krašić, Vodoopskrba d.o.o., Darda, Vodoopskrba i odvodnja 

d.o.o., Zagreb, Vodovod Dubrovnik d.o.o., Dubrovnik, Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik 

Najveća ulaganja u razvoj sustava javne vodoopskrbe planiraju provesti: 

- Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb oko (2,3 milijarde kuna), na tom području oko 3.632 

stanovnika ima mogućnost priključenja na lokalne sustave vodoopskrbe za koje je 

procijenjeno da su pod vrlo visokim rizikom po zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku 

potrošnju, oko 3.364 stanovnika su na individualnoj vodoopskrbi, a sustav bilježi oko 48 % 

gubitaka (oko 510.000 stanovnika s mogućnošću priključenja na javni vodoopskrbni sustav), 

- Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci (oko 1,9 milijardi kuna) na tom području i 

4.909 stanovnika priključenih na sustav javne vodoopskrbe ima vrlo visok, 62.079 stanovnika 

ima umjeren rizik i 4.490 stanovnika ima mali rizik po zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku 

potrošnju, lokalnih vodovoda nema, a gubici u sustavu iznose 43 % (15.531 stanovnik), 

- KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka (oko 1,6 milijardi kuna), u ovom slučaju riječ je o 44 % 

gubitaka na sustavu javne vodoopskrbe s mogućnošću priključenja od oko 173.500 

stanovnika). 

Najniža ulaganja su u razvoj javne vodoopskrbe na području javnog isporučitelja Sabuša d.o.o., Kukljica 

(0,940 milijuna kuna, 46 % gubitaka na oko 100 priključenih stanovnika s malim rizikom s obzirom na 

zdravstvenu ispravnost vode), Humvio d.o.o., Hum na Sutli (oko 1,3 milijuna kuna, 29 % gubitaka na 

3.821 stanovnika s mogućnošću priključenja na javne vodoopskrbne sustave, i 78 stanovnika 

priključenih na lokalni vodoopskrbni sustav za koji je procijenjeno da je pod visokim rizikom po 

zdravstvenu ispravnost vode), Lip - Kom d.o.o., Lipovljani (3,4 milijuna kuna, samo 15 % gubitaka na 

oko 3.065 stanovnika s mogućnošću priključenja na javne vodoopskrbne sustave) i Zažablje d.o.o., 

Mlinište (oko 3,5 milijuna kuna, s visokim gubicima od 64 % na oko 553 stanovnika s mogućnošću 

priključenja na javni vodoopskrbni sustav koji su pod malim rizikom s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode). 
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Tablica 32 Procijenjeni troškovi razvoja sustava javne vodoopskrbe sistematizirana po projektima i isporučiteljima vodne usluge vodoopskrbe 

Javni isporučitelj vodne usluge 
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BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 113.600 6.340 4.544 3.735 128.219 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na vodoopskrbnom području JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 113.600 6.340 4.544 3.735 128.219 
CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 62.000 6.800 2.480 2.424 73.704 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 62.000 6.800 2.480 2.424 73.704 
DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 154.300 10.425 6.172 6.524 177.421 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 154.300 10.425 6.172 6.524 177.421 
DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 9.522 1.428 381 567 11.898 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 9.522 1.428 381 567 11.898 
DVORAC d.o.o., Valpovo 29.560 3.921 1.182 1.733 36.397 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU DVORAC d.o.o., Valpovo 29.560 3.921 1.182 1.733 36.397 
ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 367.547 39.466 14.731 13.915 435.659 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na vodoopskrbnom području JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 12.935 1.940 517 705 16.098 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 354.612 37.525 14.213 13.210 419.560 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 31.123 715 1.245 1.654 34.737 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 31.123 715 1.245 1.654 34.737 
HIDROBEL d.o.o., Belišće 37.180 3.718 1.487 1.272 43.657 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU HIDROBEL d.o.o., Belišće 37.180 3.718 1.487 1.272 43.657 
HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 0 1.272 0 0 1.272 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 0 1.272 0 0 1.272 
HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 224.000 30.100 8.960 8.789 271.849 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 224.000 30.100 8.960 8.789 271.849 
ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet 794.817 64.595 31.793 33.865 925.069 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet 794.817 64.595 31.793 33.865 925.069 
IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec 86.550 20.780 3.462 4.402 115.194 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na vodoopskrbnom području JIVU IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec 86.550 20.780 3.462 4.402 115.194 
IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 20.000 3.000 800 1.190 24.990 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 20.000 3.000 800 1.190 24.990 
IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 230.996 14.143 9.240 9.241 263.619 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 230.996 14.143 9.240 9.241 263.619 
JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., Jasenovac 14.238 2.136 570 847 17.791 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., Jasenovac 14.238 2.136 570 847 17.791 
JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 18.871 2.617 755 1.112 23.354 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 18.871 2.617 755 1.112 23.354 
KAPELAKOM d.o.o., Kapela 7.433 361 297 405 8.495 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU KAPELAKOM d.o.o., Kapela 7.433 361 297 405 8.495 
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KAPLJA d.o.o., Lovinac 25.655 950 1.026 1.382 29.013 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KAPLJA d.o.o., Lovinac 25.655 950 1.026 1.382 29.013 
KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 1.403.035 102.293 56.121 55.157 1.616.607 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 1.403.035 102.293 56.121 55.157 1.616.607 
KOMRAD d.o.o., Slatina 29.750 2.050 1.190 1.650 34.640 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU KOMRAD d.o.o., Slatina 29.750 2.050 1.190 1.650 34.640 
KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 89.000 9.499 3.560 3.598 105.657 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 89.000 9.499 3.560 3.598 105.657 
KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 208.000 46.060 8.320 10.774 273.154 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 208.000 46.060 8.320 10.774 273.154 
KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 38.420 4.903 1.537 2.243 47.102 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 38.420 4.903 1.537 2.243 47.102 
KOMUNALAC d.o.o., Otočac 5.000 750 200 298 6.248 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., Otočac 5.000 750 200 298 6.248 
KOMUNALAC d.o.o., Slunj 64.204 2.582 2.568 3.468 72.821 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., Slunj 64.204 2.582 2.568 3.468 72.821 
KOMUNALAC d.o.o., Županja 67.660 2.876 2.706 2.197 75.440 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., Županja 67.660 2.876 2.706 2.197 75.440 
KOMUNALIJE  d.o.o., Novalja 152.497 7.686 6.100 8.314 174.597 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Novalja 152.497 7.686 6.100 8.314 174.597 
KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 17.500 621 700 941 19.762 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 17.500 621 700 941 19.762 
KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 35.692 4.832 1.428 1.259 43.210 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 35.692 4.832 1.428 1.259 43.210 
KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 58.252 8.738 2.330 3.466 72.786 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 58.252 8.738 2.330 3.466 72.786 
KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 153.875 7.291 6.155 5.481 172.802 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 153.875 7.291 6.155 5.481 172.802 
KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar 15.975 2.258 639 944 19.815 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar 15.975 2.258 639 944 19.815 
KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., Sali 18.200 825 728 988 20.741 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., Sali 18.200 825 728 988 20.741 
KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o., Kijevo 4.000 600 160 238 4.998 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o., Kijevo 4.000 600 160 238 4.998 
KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 210.750 12.198 8.430 11.569 242.946 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 210.750 12.198 8.430 11.569 242.946 
KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa 162.614 25.407 6.505 8.704 203.229 



 
159 

Javni isporučitelj vodne usluge 
Projekt 

P
ro

ci
je

n
je

n
i t

ro
šk

o
vi

 
gr

ad
n

je
 

P
ro

ci
je

n
je

n
i t

ro
šk

o
vi

 

p
ri

p
re

m
e 

te
h

n
ič

ke
 

d
o

ku
m

en
ta

ci
je

 

P
ro

ci
je

n
je

n
i t

ro
šk

o
vi

 
n

ad
zo

ra
 

P
ro

ci
je

n
je

n
i t

ro
šk

o
vi

 
u

p
ra

vl
ja

n
ja

 

p
ro

je
kt

o
m

 

U
ku

p
n

a 
vr

ije
d

n
o

st
 

p
ro

je
kt

a 

000 kn 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa 162.614 25.407 6.505 8.704 203.229 
KOMUNALNO OZALJ d.o.o.,  Ozalj 28.540 2.650 1.142 1.617 33.948 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o., Ozalj 28.540 2.650 1.142 1.617 33.948 
KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 30.580 1.200 1.223 1.650 34.653 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 30.580 1.200 1.223 1.650 34.653 
KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA D.O.O., Gunja 39.984 876 1.599 1.274 43.732 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA D.O.O., Gunja 39.984 876 1.599 1.274 43.732 
KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 80.600 8.600 3.224 4.621 97.045 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 40 na vodoopskrbnom području JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 80.600 8.600 3.224 4.621 97.045 
KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 96.225 9.668 3.849 3.901 113.642 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na vodoopskrbnom području JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 96.225 9.668 3.849 3.901 113.642 
KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 39.100 5.528 1.564 1.386 47.578 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 39.100 5.528 1.564 1.386 47.578 
KRALJEVAC d.o.o., Udbina 38.220 2.895 1.529 2.132 44.776 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KRALJEVAC d.o.o., Udbina 38.220 2.895 1.529 2.132 44.776 
LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 190.669 15.871 7.627 7.207 221.374 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 190.669 15.871 7.627 7.207 221.374 
LIP-KOM  d.o.o., Lipovljani 3.000 110 120 162 3.392 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU LIP-KOM d.o.o., Lipovljani 3.000 110 120 162 3.392 
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 7.700 500 308 425 8.933 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 1 na vodoopskrbnom području JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 7.700 500 308 425 8.933 
METKOVIĆ d.o.o., Metković 43.123 3.170 1.725 2.401 50.418 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU METKOVIĆ d.o.o., Metković 43.123 3.170 1.725 2.401 50.418 
MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 17.528 2.629 701 1.043 21.901 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 17.528 2.629 701 1.043 21.901 
MOSLAVINA d.o.o.,  Kutina 339.523 54.650 13.581 12.591 420.344 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU MOSLAVINA d.o.o., Kutina 339.523 54.650 13.581 12.591 420.344 
NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 34.087 4.210 1.363 1.983 41.644 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 34.087 4.210 1.363 1.983 41.644 
NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 193.352 26.153 7.734 10.108 237.346 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 37.500 5.075 1.500 1.953 46.028 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 155.852 21.078 6.234 8.155 191.318 

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 5.000 750 200 298 6.248 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 5.000 750 200 298 6.248 
PONIKVE VODA d.o.o., Krk 191.606 5.775 7.664 6.958 212.003 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na vodoopskrbnom području JIVU PONIKVE VODA d.o.o., Krk 191.606 5.775 7.664 6.958 212.003 
PRIVREDA d.o.o., Petrinja 95.482 4.677 3.819 5.199 109.177 
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Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU PRIVREDA d.o.o., Petrinja 95.482 4.677 3.819 5.199 109.177 
RAD d.o.o., Drniš 147.493 9.010 5.900 5.541 167.944 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU RAD d.o.o., Drniš 147.493 9.010 5.900 5.541 167.944 
SABUŠA d.o.o., Kukljica 765 100 31 45 940 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU SABUŠA d.o.o., Kukljica 765 100 31 45 940 
SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 334.193 4.760 13.368 10.906 363.227 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 5.000 750 200 298 6.248 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na vodoopskrbnom području JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 329.193 4.010 13.168 10.608 356.979 

SPELEKOM d.o.o., Rakovica 251.700 25.170 10.068 8.608 295.546 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU SPELEKOM d.o.o., Rakovica 251.700 25.170 10.068 8.608 295.546 
TEKIJA d.o.o., Požega 154.766 23.215 6.191 9.209 193.380 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na vodoopskrbnom području JIVU TEKIJA d.o.o., Požega 154.766 23.215 6.191 9.209 193.380 
UREDNOST d.o.o., Čepin 5.000 750 200 298 6.248 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU Urednost d.o.o., Čepin 5.000 750 200 298 6.248 
USLUGA d.o.o., Gospić 173.854 22.675 6.954 9.327 212.810 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU USLUGA d.o.o., Gospić 173.854 22.675 6.954 9.327 212.810 
USLUGA d.o.o., Vrlika 105.000 5.400 4.200 3.654 118.254 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU USLUGA d.o.o., Vrlika 105.000 5.400 4.200 3.654 118.254 
VARKOM d.d., Varaždin 193.456 8.234 7.738 9.351 218.780 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na vodoopskrbnom području JIVU VARKOM d.d., Varaždin 190.456 7.984 7.618 9.250 215.309 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na vodoopskrbnom području JIVU VARKOM d.d., Varaždin 3.000 250 120 101 3.471 

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 177.990 10.500 7.120 5.868 201.478 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na vodoopskrbnom području JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 177.990 10.500 7.120 5.868 201.478 
VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 1.516.858 259.484 60.674 57.004 1.894.021 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 1.516.858 259.484 60.674 57.004 1.894.021 
VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 236.428 10.554 9.457 9.376 265.815 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na vodoopskrbnom području JIVU VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 236.428 10.554 9.457 9.376 265.815 
VIOP d.o.o., Pregrada 5.000 750 200 298 6.248 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU VIOP d.o.o., Pregrada 5.000 750 200 298 6.248 
VIRKOM d.o.o., Virovitica 45.000 5.000 1.800 1.554 53.354 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VIRKOM d.o.o., Virovitica 45.000 5.000 1.800 1.554 53.354 
VISOČICA d.o.o., Donji Lapac 32.600 3.800 1.304 1.885 39.589 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VISOČICA d.o.o., Donji Lapac 32.600 3.800 1.304 1.885 39.589 
VODA d.o.o., Orahovica 13.824 1.476 553 793 16.646 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VODA d.o.o., Orahovica 13.824 1.476 553 793 16.646 
VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 44.820 6.723 1.793 2.667 56.003 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 44.820 6.723 1.793 2.667 56.003 
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VODA MLJET d.o.o., Babino Polje 42.095 6.225 1.684 2.500 52.505 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODA MLJET d.o.o., Babino Polje 42.095 6.225 1.684 2.500 52.505 
VODAKOM d.o.o., Pitomača 10.000 200 400 530 11.130 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VODAKOM d.o.o., Pitomača 10.000 200 400 530 11.130 
VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 41.630 4.159 1.665 2.373 49.827 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 41.630 4.159 1.665 2.373 49.827 
VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 8.000 617 320 447 9.384 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 6.700 517 268 374 7.859 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 1.300 100 52 73 1.525 

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 237.000 7.900 9.480 8.057 262.437 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 237.000 7.900 9.480 8.057 262.437 
VODE PISAROVINA d.o.o., Pisarovina 5.880 1.107 235 361 7.583 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE PISAROVINA d.o.o., Pisarovina 5.880 1.107 235 361 7.583 
VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko 94.690 3.512 3.788 3.996 105.985 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko 94.690 3.512 3.788 3.996 105.985 
VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac 19.300 1.660 772 1.087 22.819 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac 19.300 1.660 772 1.087 22.819 
VODNE USLUGE d.o.o.,  Križevci 347.115 35.065 13.885 12.050 408.115 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na vodoopskrbnom području JIVU VODNE USLUGE d.o.o., Križevci 347.115 35.065 13.885 12.050 408.115 
VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 140.807 17.512 5.632 8.198 172.149 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 140.807 17.512 5.632 8.198 172.149 
VODOOPRSKRBA d.o.o., Hrvatska Dubica 5.500 825 220 327 6.872 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPRSKRBA d.o.o., Hrvatska Dubica 5.500 825 220 327 6.872 
VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 18.350 1.540 734 1.031 21.655 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 2.500 375 100 149 3.124 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 15.850 1.165 634 882 18.531 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 397.505 21.182 15.900 14.658 449.246 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 397.505 21.182 15.900 14.658 449.246 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 1.970.971 150.748 77.105 79.077 2.277.901 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 353.207 32.944 14.128 13.408 413.687 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 1.617.764 117.804 62.977 65.669 1.864.213 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 18.635 812 745 1.010 21.202 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 18.635 812 745 1.010 21.202 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 230.000 27.080 9.200 7.988 274.268 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., 
Zagreb 230.000 27.080 9.200 7.988 274.268 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 108.411 7.680 4.336 4.211 124.638 
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Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 108.411 7.680 4.336 4.211 124.638 
VODORAD d.o.o., Đurđenovac 33.000 3.250 1.320 1.879 39.449 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU VODORAD d.o.o., Đurđenovac 33.000 3.250 1.320 1.879 39.449 
VODOVOD  d.o.o Pula 239.672 31.003 9.587 12.956 293.218 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD  d.o.o Pula 239.672 31.003 9.587 12.956 293.218 
VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 12.359 200 494 653 13.706 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 12.359 200 494 653 13.706 
VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 199.800 159.385 7.992 14.672 381.849 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 199.800 159.385 7.992 14.672 381.849 
VODOVOD d.o.o., Blato 63.095 2.881 2.524 3.425 71.925 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Blato 63.095 2.881 2.524 3.425 71.925 
VODOVOD d.o.o., Brinje 48.300 1.210 1.932 1.784 53.226 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Brinje 48.300 1.210 1.932 1.784 53.226 
VODOVOD d.o.o., Makarska 261.947 46.806 10.478 12.347 331.579 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Makarska 261.947 46.806 10.478 12.347 331.579 
VODOVOD d.o.o., Omiš 104.450 8.500 4.178 4.953 122.081 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Omiš 104.450 8.500 4.178 4.953 122.081 
VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 318.309 36.953 12.732 13.915 381.909 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 318.309 36.953 12.732 13.915 381.909 
VODOVOD d.o.o., Veliki Grđevac 5.000 750 200 298 6.248 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Veliki Grđevac 5.000 750 200 298 6.248 
VODOVOD d.o.o., Zadar 743.571 76.762 29.743 29.020 879.096 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Zadar 743.571 76.762 29.743 29.020 879.096 
VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 838.804 82.318 33.552 30.061 984.736 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 100.258 10.193 4.010 3.843 118.304 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 738.546 72.126 29.542 26.219 866.432 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 49.850 7.478 1.994 2.966 62.288 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 49.850 7.478 1.994 2.966 62.288 
VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 179.725 12.883 7.189 6.735 206.532 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 179.725 12.883 7.189 6.735 206.532 
VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 25.950 860 1.038 1.392 29.240 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 25.950 860 1.038 1.392 29.240 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 441.944 12.036 17.678 15.326 486.984 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 441.944 12.036 17.678 15.326 486.984 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 328.461 26.431 13.138 12.604 380.634 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 328.461 26.431 13.138 12.604 380.634 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 706.498 41.252 28.260 27.209 803.218 
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Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 29.000 500 1.160 1.533 32.193 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 669.498 40.692 26.780 25.257 762.226 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 8.000 60 320 419 8.799 

VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o., Bistra 5.000 750 200 298 6.248 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o., Bistra 5.000 750 200 298 6.248 
VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 118.683 9.418 4.747 5.274 138.122 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 118.683 9.418 4.747 5.274 138.122 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 168.010 7.441 6.720 9.109 191.280 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 168.010 7.441 6.720 9.109 191.280 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 49.883 1.219 1.995 2.655 55.752 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 49.883 1.219 1.995 2.655 55.752 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 112.754 8.273 4.510 6.277 131.815 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 112.754 8.273 4.510 6.277 131.815 
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 259.000 24.250 10.360 11.223 304.833 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 255.000 23.118 10.200 10.958 299.276 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 4.000 1.132 160 265 5.556 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 42.734 4.570 1.709 2.451 51.464 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 42.734 4.570 1.709 2.451 51.464 
VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Vojnić 19.589 1.122 784 1.075 22.569 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Vojnić 19.589 1.122 784 1.075 22.569 
VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 39.999 1.734 1.600 2.167 45.499 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 39.999 1.734 1.600 2.167 45.499 
VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 50.700 3.606 2.028 2.817 59.151 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 50.700 3.606 2.028 2.817 59.151 
VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 114.775 4.848 4.591 6.211 130.425 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 114.775 4.848 4.591 6.211 130.425 
VODOVOD LABIN D.O.O., Labin 296.512 33.591 11.860 13.383 355.346 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD LABIN d.o.o., Labin 296.512 33.591 11.860 13.383 355.346 
VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja 12.000 500 480 649 13.629 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja 12.000 500 480 649 13.629 
VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 32.814 4.862 1.313 1.949 40.938 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 32.814 4.862 1.313 1.949 40.938 
VODOVOD OPUZEN d.o.o., Opuzen 14.732 468 589 789 16.579 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o., Opuzen 14.732 468 589 789 16.579 
VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 33.836 1.200 1.353 1.819 38.209 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 33.836 1.200 1.353 1.819 38.209 
VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.,  Nova Gradiška 126.988 12.819 5.080 5.274 150.161 
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Javni isporučitelj vodne usluge 
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Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška 126.988 12.819 5.080 5.274 150.161 
VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek 387.150 28.915 15.486 12.947 444.498 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek 387.150 28.915 15.486 12.947 444.498 
VRELO d.o.o., Rab 143.746 3.944 5.750 6.006 159.446 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VRELO d.o.o., Rab 143.746 3.944 5.750 6.006 159.446 
ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 163.310 6.590 6.532 5.293 181.726 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 163.310 6.590 6.532 5.293 181.726 
ZAŽABLJE d.o.o., Mlinište 3.000 200 120 166 3.486 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU ZAŽABLJE d.o.o., Mlinište 3.000 200 120 166 3.486 
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Promatrajući prema uslužnim područjima najviše se planira uložiti u razvoj javne vodoopskrbe na 

uslužnim područjima: 26 (oko 2,2 milijarde kuna), 23 (oko 2,0 milijarde kuna), 12 (1,9 milijardi kuna) i 

25 (1,6 milijardi kuna). Najniži iznos od oko 9 milijuna kuna se planira uložiti u razvoj vodoopskrbe na 

uslužnom području 1. 

Najviše sredstava po uslužnom području se planira uložiti u razvoj distribucijskih sustava uz napomenu 

da se na 12 uslužnih područja najviše sredstava planira uložiti u sanaciju i rekonstrukciju sustava 

odnosno smanjenje gubitaka (7, 8, 9, 11, 12, 22, 24, 27, 34, 36, 37 i 40). Relativno gledajući u razvoj i 

zaštitu vodocrpilišta najviše se ulaže na uslužnom području 37. Na 16 uslužnih područja se ulaže više 

od 75 % ukupnih sredstava u zone opskrbe na kojima je procijenjen umjereni, visok i vrlo visok rizik, s 

obzirom na zdravstvenu ispravnost vode te u zone opskrbe za koje nema podataka. 

Najviše se planira uložiti u razvoj vodoopskrbe na području Primorsko - goranske, Splitsko - dalmatinske 

i Vukovarsko - srijemske županije. U najvećoj mjeri se financira razvoj vodoopskrbne mreže, a u Gradu 

Zagrebu, Šibensko - kninskoj i Osječko - baranjskoj županiji se ulaže oko 50 % ukupnih sredstava u 

sanaciju i rekonstrukciju sustava, odnosno smanjenje gubitaka. 

U vodocrpilišta najviše se ulaže u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, oko 20 % ukupnih ulaganja. 

Značajna ulaganja u poslovanje izgradnjom nadzorno - upravljačkih sustava, mjernih uređaja i slično se 

planiraju provesti na područjima županija: Grad Zagreb, te Međimurska, Varaždinska i Zagrebačka 

županija. Na području 12 županija preko 50 % ukupnih ulaganja se planira realizirati u područjima zona 

opskrbe s nepovoljnim rizikom s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode.  

Ukupna ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe su ravnomjerno podijeljena između dva vodna područja. 

Na vodnom području rijeke Dunav značajan iznos se ulaže u razvoj infrastrukture u zonama na kojima 

je procijenjen nepovoljan rizik s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode.  

U ukupne troškove financiranja razvoja javne vodoopskrbe je potrebno uključiti i troškove realizacije 

sljedećih projekata: 

- Vodovod HRVATSKO PRIMORJE - JUŽNI OGRANAK d.o.o., Senj - Razvoj alternativnog sustava 

opskrbe regionalnog vodovoda za UP 29 u ukupnom iznosu od 1.500.000.000 kuna, te 

- dva projekta potpore razvoju javne vodoopskrbe koji se provode na nacionalnoj razini. 

 Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih 

vodovoda - Zone opskrbe lokalnih vodovoda procijenjene su kao zone vrlo visokog rizika na 

kojima nije moguće trajno i kontinuirano osigurati zdravstveno ispravnu vodu za ljudsku 

potrošnju. Međutim, za trajno rješavanje pitanja vodoopskrbe područja koja se opskrbljuju 

vodom iz lokalnih vodovoda potrebno je razraditi detaljnu tehničku dokumentaciju, koja bi se 

trebala uklopiti u proširene koncepte javne vodoopskrbe. Za takvu vrstu analiza potrebno je 

nešto više vremena, te se u tom smislu odredila interventna mjera kontrole mikrobioloških 

pokazatelja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koja obuhvaća nabavu i 

ugradnju klorinatora u svim zonama opskrbe lokalnih vodovoda. Procijenjena vrijednost takve 

investicije iznosi oko 5.000.000 kn za nabavu klorinatora (oko 3.000 eura po klorinatoru na 212 

zona lokalnih vodovoda i dodatnih 5.000.000 kn za njihovu ugradnju). 

 Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne 

vodoopskrbe (dio ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe - Poglavlje 6.2.1.) 

Prema Akcijskom planu ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima 

javne vodoopskrbe, te evidentiranja, prikupljanja, obrade i kontrole podataka o zahvaćenim 
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količinama vode koji je donijelo Upravno vijeće Hrvatskih voda 16. prosinca 2020. godine, kao 

plan za provedbu obveze iz članka 25.a Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, 

provedbom aktivnosti namjerava se: 

1. uspostaviti univerzalno mjerenje zahvaćenih količina vode na svim vodozahvatima u 

Hrvatskoj do 30. rujna 2022.godine, 

2. omogućiti stalnu dostupnost podataka o mjerenjima u realnom vremenu u korist pravne 

osobe za upravljanje vodama (Hrvatske vode), putem sustava telemetrije i 

3. osigurati primjenu istih standarda u mjernoj opremi i opremi za prijenos izmjerenih 

podataka. 

Hrvatske vode će Program 2021. provoditi putem javnih isporučitelja vodne usluge javne 

vodoopskrbe. Isporučitelji su vlasnici postojeće mjerne opreme (vodomjera), kako na 

izvorištima i drugim vodozahvatima, tako i zonskih vodomjera i vodomjera u priključnom vodu 

pred korisnikovim internim vodovodima. Prema podacima iz Akcijskog plana riječ je o 

opremanju 526 vodocrpilišta odnosno 1.046 vodozahvata. Procjena troškova investicije za 526 

izvorišta/vodozahvata iznosi oko 100.000.000 kuna, a točne vrijednosti će se utvrditi na 

temelju postupaka javne nabave. Prema Akcijskom planu Hrvatske vode financiraju 

pojedinačne projekte u 100 % iznosu, a provedba poslova u projektu od strane isporučitelja 

(rad u vlastitoj režiji) ne financira se sredstvima Hrvatskih voda. Planirano je da se: 

- u 2021. godini izradi projektna dokumentacije za sve vodozahvate i provedu projekti kod 

najvećih isporučitelja odnosno kod 40 javnih isporučitelja vodnih usluga koji zahvaćaju oko 

90 % ukupnih količina vode za javnu vodoopskrbu, 

- u 2022. godini provedu projekti kod preostalih javnih isporučitelja vodnih usluga koji 

zahvaćaju 10 % ukupnih količina vode za javnu vodoopskrbu. 

Smanjenje opterećenja voda zahvaćanjem voda je prepoznato i kao jedan od ključnih ciljeva 

Europskog zelenog plana, Strategije bioraznolikosti za 2030. - Obnova slatkovodnih 

ekosustava: „Države članice preispituju dozvole za zahvaćanje i smanjenje količine vode, kako 

bi obnovile i očuvale ekološke tokove - ciljevi Okvirne direktive o vodama koje treba ispuniti 

do 2027.“. 

Osnovni izvor podataka za praćenje ostvarenja ciljeva su javni isporučitelji vodnih usluga, 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Hrvatske vode.  
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Slika 29 Procijenjeni troškovi razvoja sustava javne vodoopskrbe sistematizirana po ciljevima i 
uslužnim područjima 

 

Uzimajući u obzir i ove navedene posebne projekte ukupni troškovi razvoja javne vodoopskrbe iznose 

25.639.135 tisuća kuna, a omjer financiranja s obzirom na ciljeve Programa 2021. je nešto promijenjen. 

Naime, ulaganja u poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (ulaganje u razvoj 

vodocrpilišta i provedbu mjera u priljevnom području uključivo i ulaganje u izgradnju uređaja za 

pročišćavanje otpadnih voda iz uređaja za kondicioniranje voda) se značajno povećala i sada čine oko 

10 % ukupnih ulaganja u razvoj javne vodoopskrbe. Riječ je o projektu kojim se osigurava alternativni 
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zahvat vode za regionalni vodoopskrbni sustav uslužnog područja 29. Naime, realizacijom projekta 

omogućava se razdvajanje regionalnog vodoopskrbnog sustava od hidroenergetskog sustava Senj i 

time se kontinuirano osigurava kvaliteta vode u regionalnom sustavu neovisno o pogonu 

hidroenergetskog sustava. 

 

  
Samo redoviti projekti – 24,03 milijuna kuna Ukupno ulaganje u razvoj javne vodoopskrbe – 25,6 milijardi kn 

A Poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju - razvoj sustava javne vodoopskrbe, proširenje i rekonstrukcija sustava javne 

vodoopskrbe (ova ulaganja uključuju i ulaganja u građevine koji imaju za cilj smanjenje rizika po zdravstvenu ispravnost vode za 

ljudsku potrošnju kada je i ukoliko je taj rizik povezan sa stanjem sustava). 

B Poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (ulaganje u razvoj vodocrpilišta i provedbu mjera u priljevnom 

području uključivo i ulaganje u izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz uređaja za kondicioniranje voda) 

O Osiguranje dobrog količinskog stanja vodnih tijela iz kojih se zahvaća voda za ljudsku potrošnju (rekonstrukcije, sanacije postojećeg 

distributivnog dijela sustava i mreže, smanjenje gubitaka) 

D Poboljšanje učinkovitosti poslovanja javnih isporučitelja javne vodoopskrbe (uvođenje nadzorno upravljačkih sustava i drugo) 

 

Slika 30 Pregled aktivnosti i troškova realizacije prema ciljevima Programa 2021. (ukupno 
25.639.135 tisuća kuna) 
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Tablica 33 Procijenjeni troškovi razvoja sustava javne vodoopskrbe sistematizirana po ciljevima, projektima i uslužnim područjima(novo) 

Uslužno područje 
Projekt 

Troškovi projekta prema ciljevima 

A B O D Ukupno 

000 kn 

1 5.670 0 1.415 1.848 8.933 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 1 na vodoopskrbnom području JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 5.670 0 1.415 1.848 8.933 
2 129.621 1.761 34.894 49.033 215.309 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na vodoopskrbnom području JIVU VARKOM d.d., Varaždin 129.621 1.761 34.894 49.033 215.309 
3 110.034 0 8.631 0 118.665 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na vodoopskrbnom području JIVU IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec 106.563 0 8.631 0 115.194 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na vodoopskrbnom području JIVU VARKOM d.d., Varaždin 3.471 0 0 0 3.471 

4 347.277 0 163.886 10.594 521.757 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na vodoopskrbnom području JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 74.204 0 28.845 10.594 113.642 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na vodoopskrbnom području JIVU VODNE USLUGE d.o.o., Križevci 273.073 0 135.041 0 408.115 

5 134.716 2.940 49.909 12.842 200.406 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU KAPELAKOM d.o.o., Kapela 8.495 0 0 0 8.495 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 15.038 2.940 0 1.784 19.762 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 111.182 0 49.909 11.058 172.149 

6 56.412 23.711 35.646 0 115.769 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU KOMRAD d.o.o., Slatina 30.062 0 4.578 0 34.640 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VIRKOM d.o.o., Virovitica 6.386 23.484 23.484 0 53.354 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VODA d.o.o., Orahovica 8.835 227 7.584 0 16.646 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VODAKOM d.o.o., Pitomača 11.130 0 0 0 11.130 

7 437.420 7.161 56.071 0 500.652 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 414.583 420 4.558 0 419.560 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 22.837 6.741 12.065 0 41.644 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU VODORAD d.o.o., Đurđenovac 0 0 39.449 0 39.449 

8 39.560 5.982 85.800 0 131.342 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na vodoopskrbnom području JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 39.560 5.982 82.676 0 128.219 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 0 0 3.124 0 3.124 

9 100.969 58.340 392.409 19.514 571.232 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU DVORAC d.o.o., Valpovo 26.370 7.809 0 2.218 36.397 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU HIDROBEL d.o.o., Belišće 0 17.433 24.193 2.032 43.657 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 7.726 11.308 2.868 0 21.901 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU Urednost d.o.o., Čepin 6.248 0 0 0 6.248 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 0 1.712 16.820 0 18.531 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek 60.626 20.079 348.528 15.265 444.498 

10 178.963 0 56.588 1.272 236.823 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 0 0 0 1.272 1.272 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 47.578 0 0 0 47.578 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU VIOP d.o.o., Pregrada 6.248 0 0 0 6.248 
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Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 125.138 0 56.588 0 181.726 

11 218.304 200 441.712 31.595 691.811 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 37.495 0 12.332 0 49.827 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 5.277 0 2.582 0 7.859 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE PISAROVINA d.o.o., Pisarovina 5.584 0 1.796 204 7.583 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac 20.944 0 1.874 0 22.819 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 51.924 200 361.563 0 413.687 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 61.511 0 31.735 31.391 124.638 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o., Bistra 6.248 0 0 0 6.248 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 29.320 0 29.831 0 59.151 

12 628.088 0 923.440 312.685 1.864.213 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 628.088 0 923.440 312.685 1.864.213 
13 201.478 0 0  201.478 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na vodoopskrbnom području JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 201.478 0 0  201.478 
14 274.268 0 0 0 274.268 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE 
d.o.o., Zagreb 274.268 0 0 0 274.268 
15 1.007.851 937 190.557 15.994 1.215.340 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., Slunj 64.262 0 8.559 0 72.821 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa 91.731 0 101.045 10.453 203.229 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o., Ozalj 8.381 0 25.567 0 33.948 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 1.525 0 0 0 1.525 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 481.442 0 0 5.541 486.984 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 335.525 937 44.172 0 380.634 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Vojnić 11.356 0 11.213 0 22.569 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja 13.629 0 0 0 13.629 

16 267.443 1.624 51.453 7.406 327.926 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 18.312 0 5.043 0 23.354 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 96.240 0 9.417 0 105.657 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU PRIVREDA d.o.o., Petrinja 73.884 1.624 30.295 3.374 109.177 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 6.248 0 0 0 6.248 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 13.847 0 4.573 2.783 21.202 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 58.914 0 2.124 1.250 62.288 

17 341.641 0 9.767 5.572 356.979 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na vodoopskrbnom području JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 341.641 0 9.767 5.572 356.979 
18 365.622 22.667 19.583 81.463 489.336 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., Jasenovac 15.292 0 2.499 0 17.791 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU LIP-KOM d.o.o., Lipovljani 3.392 0 0 0 3.392 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU MOSLAVINA d.o.o., Kutina 341.380 0 0 78.964 420.344 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPRSKRBA d.o.o., Hrvatska Dubica 4.373 0 0 2.499 6.872 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 1.187 22.667 17.084 0 40.938 

19 385.496 7.045 210.293 1.302 604.136 
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Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 52.180 7.045 116.894 1.302 177.421 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 72.786 0 0 0 72.786 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 49.131 0 6.872 0 56.003 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 189.225 0 73.212 0 262.437 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Veliki Grđevac 6.248 0 0 0 6.248 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 15.926 0 13.314 0 29.240 

20 155.645 28.739 8.996 0 193.380 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na vodoopskrbnom području JIVU TEKIJA d.o.o., Požega 155.645 28.739 8.996 0 193.380 
21 103.332 0 1.531 45.298 150.161 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška 103.332 0 1.531 45.298 150.161 
22 163.888 36.642 197.478 0 398.007 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na vodoopskrbnom području JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 12.384 406 3.308 0 16.098 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 151.504 36.236 194.170 0 381.909 

23 1.746.765 3.458 225.900 48.968 2.025.091 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 11.898 0 0 0 11.898 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., Županja 5.177 0 64.746 5.517 75.440 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA D.O.O., 

Gunja 0 1.521 41.911 300 43.732 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., 

Vinkovci 1.729.691 1.937 119.243 43.150 1.894.021 
24 19.013 27.008 186.642 17.080 249.743 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 15.829 0 10.301 17.080 43.210 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 3.184 27.008 176.341 0 206.532 

25 1.189.022 78.724 291.795 14.090 1.573.633 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet 755.650 28.234 141.185 0 925.069 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD  d.o.o Pula 202.617 0 90.601 0 293.218 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD LABIN d.o.o., Labin 230.755 50.491 60.010 14.090 355.346 

26 1.651.469 95.474 345.610 144.381 2.236.935 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 1.463.071 95.474 53.688 4.373 1.616.607 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 106.475 0 166.679 0 273.154 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar 4.194 0 15.306 315 19.815 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 77.730 0 3.951 139.693 221.374 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko 0 0 105.985 0 105.985 

27 293.461 9.579 358.209 0 661.249 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na vodoopskrbnom području JIVU PONIKVE VODA d.o.o., Krk 185.678 0 26.325 0 212.003 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 107.783 9.579 331.884 0 449.246 

28 195.707 0 70.108 0 265.815 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na vodoopskrbnom području JIVU VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi 
Vinodolski 195.707 0 70.108 0 265.815 
29 598.662 36.341 185.714 0 820.717 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 73.704 0 0 0 73.704 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Novalja 155.319 0 19.278 0 174.597 
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Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 144.279 22.890 75.777 0 242.946 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 99.009 13.451 19.355 0 131.815 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 30.313 0 7.896 0 38.209 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VRELO d.o.o., Rab 96.038 0 63.408 0 159.446 

30 601.896 10.726 171.549 27.461 811.632 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KAPLJA d.o.o., Lovinac 23.691 0 5.322 0 29.013 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., Otočac 6.248 0 0 0 6.248 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KRALJEVAC d.o.o., Udbina 4.531 2.163 35.373 2.709 44.776 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU SPELEKOM d.o.o., Rakovica 264.195 0 31.351 0 295.546 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU USLUGA d.o.o., Gospić 153.849 8.001 45.321 5.639 212.810 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VISOČICA d.o.o., Donji Lapac 17.384 0 20.147 2.058 39.589 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Brinje 20.472 0 32.754 0 53.226 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 111.527 562 1.281 17.056 130.425 

31 718.504 201.995 271.589 1.761 1.193.849 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 11.589 1.691 21.457 0 34.737 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 0 0 47.102 0 47.102 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., 

Sali 20.741 0 0 0 20.741 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 6.248 0 0 0 6.248 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU SABUŠA d.o.o., Kukljica 940 0 0 0 940 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 13.706 0 0 0 13.706 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Zadar 531.429 200.305 145.601 1.761 879.096 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 133.851 0 57.429 0 191.280 

32 278.062 87.241 168.763 0 534.066 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 11.201 0 23.453 0 34.653 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU RAD d.o.o., Drniš 35.129 0 132.815 0 167.944 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 32.193 0 0 0 32.193 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 199.540 87.241 12.495 0 299.276 

33 560.252 183.066 24.465 0 767.783 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 554.695 183.066 24.465 0 762.226 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 5.556 0 0 0 5.556 

34 47.825 0 213.549 0 261.374 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o., Kijevo 3.749 0 1.250 0 4.998 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU USLUGA d.o.o., Vrlika 0 0 118.254 0 118.254 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 44.077 0 94.046 0 138.122 

35 698.235 0 112.429 25.379 836.043 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 271.849 0 0 0 271.849 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 315.411 0 66.438 0 381.849 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Omiš 87.638 0 9.064 25.379 122.081 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 8.799 0 0 0 8.799 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 14.537 0 36.927 0 51.464 

36 151.402 66.595 144.863 14.217 377.078 
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Troškovi projekta prema ciljevima 

A B O D Ukupno 

000 kn 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Makarska 129.604 66.595 121.162 14.217 331.579 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 21.798 0 23.701 0 45.499 

37 183.750 159.815 208.243 1.125 552.932 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 23.338 106.584 133.696 0 263.619 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 96.022 40.314 36.466 0 172.802 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU METKOVIĆ d.o.o., Metković 22.760 0 27.659 0 50.418 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 28.988 12.916 2.999 1.125 46.028 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o., Opuzen 9.156 0 7.423 0 16.579 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU ZAŽABLJE d.o.o., Mlinište 3.486 0 0 0 3.486 

38 348.604 62.407 93.983 9.799 514.794 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 16.244 0 8.747 0 24.990 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 111.627 51.665 22.618 5.408 191.318 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODA MLJET d.o.o., Babino Polje 52.505 0 0 0 52.505 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Blato 48.929 8.369 13.379 1.250 71.925 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 93.834 2.374 18.954 3.142 118.304 
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 25.466 0 30.286 0 55.752 

39 796.335 38.611 25.202 6.284 866.432 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 796.335 38.611 25.202 6.284 866.432 
40 40.114 5.670 51.261 0 97.045 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 40 na vodoopskrbnom području JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 40.114 5.670 51.261 0 97.045 

Ukupno 15.772.778 1.264.460 6.089.934 906.962 24.034.135 

29 Projekt koji se provodi po posebnom Sporazumu 598.662 1.536.341 185.714  2.320.717 

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o., Senj – Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 29  1.500.000   1.500.000 

Ostali projekti na UP 29 (vidjeti u tablici gore) 598.662 36.341 185.714 0 820.717 

Ukupno 15.772.778 2.764.460 6.089.934 906.962 25.534.135 

Projekti potpore koji se provode na nacionalnoj razini  5.000  100.000 105.000 

Interventna mjera ugradnje klorinatora na vodozahvatima u zonama opskrbe lokalnih vodovoda  5.000   5.000 

Projekt ugradnje, upravljanja i održavanja mjernih uređaja na vodozahvatima javne vodoopskrbe    100.000 100.000 

Ukupno 15.772.778 2.769.460 6.089.934 1.006.962 25.639.135 
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6.2.2 Troškovi razvoja javne odvodnje aglomeracija s opterećenjem većim od 2.000 ES 

Aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES 

Ukupna ulaganja u razvoj sustava javne odvodnje su procijenjena na 25,9 milijardi kuna od čega se oko 

63 % ili 16,2 milijarde kuna planira financirati sredstvima fondova EU. Oko 12 % ukupnih ulaganja se 

usmjerava prema aglomeracijama za koje je procijenjeno da su usklađene prema izgrađenosti uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda u odnosu na minimalno zahtijevani stupanj pročišćavanja i uglavnom 

je riječ o ulaganju u razvoj sustava prikupljanja komunalnih otpadnih voda (93 %) što u potpunosti 

odgovara preuzetim obvezama usklađenja. 

  

  
  

Slika 31 Ulaganja u razvoj javne odvodnje 

Oko 72 % ukupnih ulaganja je usmjereno u razvoj sustava odvodnje, kako bi se postigao potreban 

stupanj priključenosti na javne sustave odvodnje aglomeracija. 
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Tablica 34  Troškovi razvoja infrastrukture javne odvodnje  

Naziv aglomeracije 

Ukupni troškovi  

(000 kuna) 

Planirana sredstva EU fondova  

(000 kuna) 
Ukupno EU sredstva 

Sustav Uređaj Sustav Uređaj 000 kuna 000 kuna 

U odnosu 

na ukupno 

(%) 

Babina Greda 15.808 7.999 8.980 57% 4.544 57% 23.807 13.523 57% 

Banjole 10.036 19.731 5.441 54% 12.685 64% 29.767 18.125 61% 

Baška 11.356 41.486 7.595 67% 29.937 72% 52.842 37.532 71% 

Baška Voda 8.968 30.001 4.355 49% 18.038 60% 38.969 22.393 57% 

Batrina 41.264 4.997 23.673 57% 2.867 57% 46.261 26.540 57% 

Beli Manastir 56.684 51.199 38.964 69% 36.758 72% 107.883 75.722 70% 

Belica 12.009 12.002 7.404 62% 7.397 62% 24.011 14.801 62% 

Belišće 29.075 49.052 19.509 67% 34.273 70% 78.127 53.782 69% 

Benkovac 28.880 0 3.042 11% 0  28.880 3.042 11% 

Beravci 15.508 4.003 9.789 63% 2.522 63% 19.511 12.311 63% 

Betina - Murter 91.266 23.620 62.018 68% 15.841 67% 114.885 77.859 68% 

Bibinje - Sukošan 84.970 15.000 50.128 59% 9.653 64% 99.970 59.781 60% 

Bilice 12.009 3.000 7.417 62% 1.853 62% 15.009 9.269 62% 

Biograd 30.179 19.005 12.350 41% 10.758 57% 49.184 23.107 47% 

Bjelovar 85.054 128.161 45.596 54% 91.780 72% 213.215 137.376 64% 

Blato 43.621 8.260 28.028 64% 5.307 64% 51.881 33.335 64% 

Bol 10.030 9.000 6.195 62% 5.558 62% 19.030 11.752 62% 

Bošnjaci 21.960 8.495 13.306 61% 5.148 61% 30.455 18.454 61% 

Brckovljani 43.098 0 25.630 59% 0  43.098 25.630 59% 

Brela 1.978 3.999 1.060 54% 2.382 60% 5.976 3.442 58% 

Brodski Stupnik 5.014 3.500 1.547 31% 2.275 65% 8.514 3.822 45% 

Buje 12.993 6.297 8.021 62% 3.887 62% 19.290 11.908 62% 

Buzet 107.768 0 68.611 64% 0  107.768 68.611 64% 

Cavtat 10.032 4.001 6.195 62% 2.470 62% 14.033 8.665 62% 

Cerna 16.349 2.925 11.571 71% 2.013 69% 19.274 13.584 70% 

Cres 34.420 26.925 15.065 44% 18.223 68% 61.345 33.288 54% 

Crikvenica 180.409 57.107 128.005 71% 40.515 71% 237.516 168.520 71% 

Čačinci 7.525 6.000 2.893 38% 3.705 62% 13.525 6.598 49% 

Čakovec 564 0 0 0% 0 0% 564 0 0% 

Čazma 7.221 12.400 4.365 60% 7.670 62% 19.621 12.035 61% 

Čiovo 232.437 66.689 152.559 66% 46.519 70% 299.126 199.078 67% 

Dalj 21.966 14.001 11.427 52% 7.287 52% 35.967 18.714 52% 

Daruvar 16.267 67.502 10.088 62% 43.713 65% 83.770 53.801 64% 

Davor 530 755 328 62% 0 0% 1.285 328 26% 

Delnice 24.562 0 0 0% 0  24.562 0 0% 

Dicmo 39.980 6.000 24.687 62% 3.705 62% 45.980 28.392 62% 

Donja Dubrava 163.788 34.912 117.397 72% 25.032 72% 198.701 142.429 72% 

Donja Zdenčina 27.968 6.501 16.972 61% 3.946 61% 34.469 20.917 61% 

Donji Andrijevci 15.050 5.000 9.620 64% 3.250 65% 20.050 12.870 64% 

Donji Kraljevec 0 1.006 0  202 20% 1.006 202 20% 

Donji Miholjac 4.500 0 0 0% 0  4.500 0 0% 

Draganić 10.485 6.000 6.474 62% 3.705 62% 16.485 10.179 62% 

Drniš 2.147 0 0 0% 0  2.147 0 0% 

Drvenik 1.980 3.504 1.222 62% 2.165 62% 5.484 3.387 62% 

Držimurec 21.432 11.999 13.195 62% 7.391 62% 33.431 20.586 62% 

Dubrava 29.031 4.500 17.927 62% 2.779 62% 33.531 20.706 62% 

Dubrovnik 67.262 70.006 41.834 62% 45.234 65% 137.267 87.068 63% 

Dugi Rat 38.300 10.000 23.660 62% 6.175 62% 48.300 29.835 62% 

Dvor 14.516 6.000 8.964 62% 3.705 62% 20.516 12.669 62% 

Đakovo 70.238 65.200 49.567 71% 46.302 71% 135.437 95.869 71% 

Đurđevac 25.938 0 17.885 69% 0  25.938 17.885 69% 

Ernestinovo 11.323 999 5.896 52% 520 52% 12.322 6.416 52% 

Fužine 48.525 10.200 0 0% 0 0% 58.725 0 0% 

Garčin 12.465 3.000 7.573 61% 1.950 65% 15.465 9.523 62% 
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Naziv aglomeracije 

Ukupni troškovi  

(000 kuna) 

Planirana sredstva EU fondova  

(000 kuna) 
Ukupno EU sredstva 

Sustav Uređaj Sustav Uređaj 000 kuna 000 kuna 

U odnosu 

na ukupno 

(%) 

Garešnica 15.270 0 9.523 62% 0  15.270 9.523 62% 

Glavničica 81.545 24.997 52.826 65% 16.218 65% 106.542 69.043 65% 

Glina 51.522 20.002 29.816 58% 11.876 59% 71.524 41.691 58% 

Goričan 11.851 12.001 6.565 55% 7.657 64% 23.851 14.222 60% 

Gospić 25.006 5.003 12.955 52% 2.594 52% 30.008 15.548 52% 

Gračac 54.420 10.053 33.605 62% 6.208 62% 64.473 39.813 62% 

Gradac 23.631 30.002 14.593 62% 18.525 62% 53.633 33.118 62% 

Gradec 26.980 4.000 16.660 62% 2.470 62% 30.980 19.130 62% 

Gradina 13.980 6.000 5.720 41% 3.237 54% 19.979 8.957 45% 

Gradište 20.979 6.004 13.208 63% 3.738 62% 26.983 16.946 63% 

Grubišno Polje 23.350 0 2.493 11% 0  23.350 2.493 11% 

Gudci 7.903 4.788 4.882 62% 2.958 62% 12.691 7.839 62% 

Gundinci 13.987 3.002 8.827 63% 1.879 63% 16.989 10.706 63% 

Gunja 54.033 19.502 33.371 62% 12.045 62% 73.535 45.416 62% 

Hercegovac 7.064 12.298 4.206 60% 7.872 64% 19.362 12.077 62% 

Hrvatska Kostajnica 2.969 5.999 1.573 53% 3.705 62% 8.968 5.278 59% 

Hum na Sutli 14.821 5.795 3.868 26% 3.296 57% 20.617 7.163 35% 

Hvar 2.960 14.998 1.827 62% 9.263 62% 17.958 11.089 62% 

Ilok 5.018 0 1.066 21% 0  5.018 1.066 21% 

Imotski 200.654 59.365 134.543 67% 40.803 69% 260.019 175.346 67% 

Ivanec 119.006 36.150 82.978 70% 25.187 70% 155.156 108.165 70% 

Ivanić Grad 211.534 56.736 138.986 66% 37.367 66% 268.270 176.353 66% 

Ivankovo 53.061 2.637 37.551 71% 1.810 69% 55.698 39.361 71% 

Jadranovo 7.073 4.871 2.646 37% 1.820 37% 11.944 4.466 37% 

Jakovlje 15.502 10.000 8.320 54% 5.369 54% 25.502 13.689 54% 

Jalžabet 20.523 3.847 10.004 49% 3.271 85% 24.370 13.275 54% 

Janjina 21.434 13.000 12.948 60% 8.028 62% 34.434 20.976 61% 

Jarmina 8.510 6.000 4.882 57% 3.445 57% 14.510 8.327 57% 

Jastrebarsko 22.537 33.481 16.283 72% 24.191 72% 56.018 40.474 72% 

Jelsa - Vrboska 156.525 22.587 106.952 68% 15.340 68% 179.113 122.292 68% 

Josipdol 13.979 6.000 8.632 62% 3.705 62% 19.979 12.337 62% 

Kali 9.498 4.999 6.065 64% 3.192 64% 14.496 9.256 64% 

Kanfanar 8.972 0 4.778 53% 0  8.972 4.778 53% 

Kaptol 14.968 5.504 9.243 62% 3.400 62% 20.472 12.643 62% 

Karlobag 1.979 2.894 1.222 62% 1.788 62% 4.873 3.010 62% 

Karlovac- Duga Resa 264.901 16.756 163.417 62% 11.525 69% 281.657 174.942 62% 

Kaštela - Trogir 503.105 126.677 330.875 66% 88.335 70% 629.782 419.210 67% 

Klenovica 20.820 2.850 10.810 52% 1.401 49% 23.670 12.210 52% 

Klimno - Šilo 27.394 24.143 19.721 72% 17.406 72% 51.536 37.127 72% 

Kneževi Vinogradi 7.983 0 3.153 39% 0  7.983 3.153 39% 

Knin 13.859 1.941 1.449 10% 340 18% 15.800 1.789 11% 

Komiža 9.000 7.001 0 0% 4.323 62% 16.001 4.323 27% 

Koprivnica 297.499 10.470 202.977 68% 7.088 68% 307.969 210.065 68% 

Korčula 49.479 20.003 28.191 57% 12.116 61% 69.482 40.307 58% 

Kostrena 274.209 42.774 172.842 63% 27.495 64% 316.984 200.337 63% 

Koška 20.582 223 14.344 70% 0 0% 20.805 14.344 69% 

Kraljevica 169.937 24.313 107.465 63% 15.399 63% 194.250 122.863 63% 

Krapina 38.691 43.000 22.165 57% 27.719 64% 81.691 49.884 61% 

Krapinske Toplice 10.036 3.999 6.461 64% 2.574 64% 14.036 9.035 64% 

Križevci 158.992 38.129 109.506 69% 26.674 70% 197.121 136.180 69% 

Križ - Novoselec 41.495 8.500 25.623 62% 5.249 62% 49.995 30.872 62% 

Krk 32.220 42.325 23.209 72% 30.544 72% 74.546 53.753 72% 

Kutina 121.306 87.237 81.553 67% 58.685 67% 208.543 140.238 67% 

Kutjevo 6.994 15.900 4.147 59% 10.186 64% 22.894 14.333 63% 

Labin 60.492 11.000 32.619 54% 6.520 59% 71.492 39.139 55% 

Lanterna 0 46.657 0 0% 34.498 74% 46.657 34.498 74% 
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Naziv aglomeracije 

Ukupni troškovi  

(000 kuna) 

Planirana sredstva EU fondova  

(000 kuna) 
Ukupno EU sredstva 

Sustav Uređaj Sustav Uređaj 000 kuna 000 kuna 

U odnosu 

na ukupno 

(%) 

Lekenik 13.979 5.001 7.410 53% 2.652 53% 18.980 10.062 53% 

Lepoglava 39.974 20.000 24.684 62% 12.350 62% 59.975 37.034 62% 

Lipik - Pakrac 115.371 30.010 82.881 72% 21.561 72% 145.381 104.442 72% 

Lipovec Lonjski 27.286 4.000 16.848 62% 2.470 62% 31.286 19.318 62% 

Lipovljani 2.287 7.998 150 7% 4.940 62% 10.285 5.090 49% 

Lopar 4.788 19.038 2.581 54% 12.175 64% 23.825 14.755 62% 

Ludbreg 112.106 24.994 72.638 65% 16.153 65% 137.100 88.790 65% 

Lumbarda 11.099 5.001 5.798 52% 2.613 52% 16.100 8.411 52% 

Makarska 7.979 30.001 3.647 46% 18.028 60% 37.980 21.674 57% 

Mala Buna 15.050 9.610 8.593 57% 5.486 57% 24.660 14.079 57% 

Mali Lošinj 92.216 59.113 62.280 68% 40.105 68% 151.329 102.385 68% 

Malinska - Njivice 39.009 44.215 28.114 72% 31.909 72% 83.224 60.023 72% 

Malostonski zaljev 39.596 40.000 12.662 32% 24.700 62% 79.596 37.362 47% 

Mandre 17.474 2.200 10.790 62% 1.359 62% 19.674 12.149 62% 

Marina 61.104 15.000 37.733 62% 9.263 62% 76.104 46.995 62% 

Martinšćica 4.304 4.925 2.818 65% 3.305 67% 9.229 6.123 66% 

Medulin 90.592 35.204 56.092 62% 22.295 63% 125.796 78.387 62% 

Metković 214.980 72.403 151.844 71% 51.137 71% 287.383 202.981 71% 

Milna 19.005 1.995 11.876 62% 1.092 55% 21.000 12.968 62% 

Mimice 20.293 3.000 12.532 62% 1.853 62% 23.293 14.385 62% 

Mošćenička Draga 18.013 7.997 9.412 52% 4.173 52% 26.010 13.585 52% 

Muć 39.970 10.000 24.681 62% 6.175 62% 49.970 30.856 62% 

Mursko Središće 154.298 54.825 109.114 71% 38.827 71% 209.123 147.941 71% 

Našice 97.249 4.064 67.651 70% 2.561 63% 101.313 70.212 69% 

Nerezine 51.248 11.272 34.794 68% 7.636 68% 62.520 42.430 68% 

Nijemci 22.727 5.600 14.034 62% 3.458 62% 28.327 17.492 62% 

Nin 292.432 43.574 206.672 71% 30.690 70% 336.006 237.362 71% 

Nova Gradiška 219 43.057 0 0% 30.260 70% 43.275 30.260 70% 

Novalja 153.922 82.740 104.426 68% 57.448 69% 236.663 161.874 68% 

Novi Jankovci 51.000 13.000 31.493 62% 8.028 62% 64.000 39.520 62% 

Novi Marof 99.029 25.001 64.058 65% 16.172 65% 124.030 80.230 65% 

Novi Vinodolski 99.318 47.040 70.411 71% 33.365 71% 146.358 103.776 71% 

Novigrad Istarski 47.450 52.639 33.582 71% 37.348 71% 100.088 70.930 71% 

Novo Selo na Dravi 0 0 0  0 0    

Novska 60.841 23.440 43.083 71% 16.602 71% 84.281 59.685 71% 

Nuštar 15.280 7.000 9.432 62% 4.323 62% 22.280 13.754 62% 

Ogulin 21.731 10.004 12.792 59% 5.902 59% 31.735 18.694 59% 

Okučani 23.029 8.505 11.960 52% 4.797 56% 31.534 16.757 53% 

Omiš 54.796 30.004 35.198 64% 19.273 64% 84.800 54.470 64% 

Omišalj 19.806 21.428 14.238 72% 15.446 72% 41.235 29.684 72% 

Opatija - Lovran 90.667 25.002 57.762 64% 16.042 64% 115.670 73.804 64% 

Opuzen 32.600 7.000 0 0% 4.323 62% 39.600 4.323 11% 

Orahovica 16.036 14.996 9.074 57% 8.483 57% 31.032 17.557 57% 

Orebić 77.668 5.007 47.385 61% 3.055 61% 82.675 50.440 61% 

Oriovac 12.005 3.298 7.618 63% 2.093 63% 15.303 9.711 63% 

Osijek 143.274 137.668 84.500 59% 100.624 73% 280.942 185.124 66% 

Otočac 59.360 4.800 37.980 64% 3.075 64% 64.160 41.054 64% 

Otok (Vinkovci) 75.010 2.389 53.082 71% 1.634 68% 77.399 54.716 71% 

Pag 30.171 2.500 16.036 53% 1.544 62% 32.671 17.579 54% 

Pašman 26.980 14.994 15.301 57% 8.515 57% 41.974 23.816 57% 

Paukovec 32.980 5.500 20.365 62% 3.396 62% 38.480 23.761 62% 

Pazin 24.473 0 8.892 36% 0  24.473 8.892 36% 

Petrijevci 52.484 29.986 34.036 65% 20.957 70% 82.470 54.993 67% 

Petrinja 9.644 51.159 6.022 62% 36.323 71% 60.803 42.345 70% 

Pirovac-Tisno- 

Jezera 
76.837 40.003 49.517 64% 25.779 64% 116.840 75.296 64% 

Pitomača 165.215 24.219 116.913 71% 17.049 70% 189.434 133.962 71% 
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Naziv aglomeracije 

Ukupni troškovi  

(000 kuna) 

Planirana sredstva EU fondova  

(000 kuna) 
Ukupno EU sredstva 

Sustav Uređaj Sustav Uređaj 000 kuna 000 kuna 

U odnosu 

na ukupno 

(%) 

Pleternica 126.606 32.814 88.639 70% 22.964 70% 159.420 111.603 70% 

Plitvička jezera 191.978 39.998 121.966 64% 25.903 65% 231.976 147.869 64% 

Ploče 140.149 22.189 96.538 69% 15.132 68% 162.338 111.670 69% 

Podbrest 20.744 12.001 13.072 63% 7.563 63% 32.745 20.634 63% 

Podgora 0 3.702 0  2.100 57% 3.702 2.100 57% 

Podravske Sesvete 76.033 12.789 52.661 69% 8.831 69% 88.822 61.492 69% 

Podturen 50.992 0 31.395 62% 0  50.992 31.395 62% 

Polonje 39.980 7.000 24.687 62% 4.323 62% 46.980 29.010 62% 

Popovača 8.209 12.994 1.794 22% 8.385 65% 21.203 10.179 48% 

Poreč - Jug 11.680 58.805 0 0% 43.535 74% 70.485 43.535 62% 

Poreč - Sjever 9.456 59.238 0 0% 43.854 74% 68.694 43.854 64% 

Posedarje 16.947 8.999 10.465 62% 5.558 62% 25.946 16.023 62% 

Postira 7.979 4.000 4.996 63% 2.470 62% 11.979 7.466 62% 

Povljana 7.985 1.442 4.596 58% 1.183 82% 9.427 5.779 61% 

Požega 68.964 70.346 46.979 68% 50.941 72% 139.310 97.920 70% 

Pregrada 6.539 6.406 4.193 64% 4.141 65% 12.945 8.333 64% 

Preko 26.978 14.996 17.225 64% 9.575 64% 41.974 26.800 64% 

Premantura 20.215 18.500 11.983 59% 11.843 64% 38.715 23.826 62% 

Primošten 30.022 20.001 1.801 6% 11.804 59% 50.023 13.605 27% 

Promajna - Krvavica 10.033 4.001 5.005 50% 2.080 52% 14.033 7.085 50% 

Pula - Centar 120.618 173.398 74.263 62% 111.781 64% 294.017 186.043 63% 

Pula - Sjever 39.974 46.800 19.793 50% 30.160 64% 86.773 49.953 58% 

Punat 10.121 32.538 7.238 72% 23.472 72% 42.658 30.710 72% 

Punitovci 11.781 5.204 1.674 14% 2.587 50% 16.985 4.261 25% 

Rab 40.964 19.997 25.578 62% 12.487 62% 60.961 38.064 62% 

Rabac 10.031 28.998 4.631 46% 18.506 64% 39.030 23.137 59% 

Rajevo Selo 24.017 5.498 14.086 59% 3.088 56% 29.515 17.173 58% 

Raša 25.990 5.501 14.229 55% 3.299 60% 31.491 17.527 56% 

Ražanac 24.621 6.000 15.204 62% 3.705 62% 30.621 18.909 62% 

Rijeka 858.796 591.020 606.852 71% 421.177 71% 1.449.816 1.028.029 71% 

Rogoznica 45.903 11.997 29.322 64% 7.664 64% 57.900 36.985 64% 

Rovinj 4.261 165.352 0 0% 118.613 72% 169.613 118.613 70% 

Rovišće 9.499 8.999 5.902 62% 5.571 62% 18.498 11.473 62% 

Rugvica 135.321 9.726 94.221 70% 6.748 69% 145.047 100.969 70% 

Samobor 254.976 46.999 163.800 64% 30.209 64% 301.975 194.009 64% 

Semeljci 107.162 17.766 74.191 69% 12.285 69% 124.928 86.476 69% 

Senj 26.984 0 13.169 49% 0  26.984 13.169 49% 

Sinj 252.324 50.159 174.095 69% 35.025 70% 302.483 209.120 69% 

Sisak 353.510 0 227.500 64% 0  353.510 227.500 64% 

Slano 10.872 0 5.597 51% 0  10.872 5.597 51% 

Slatina 133.168 41.834 94.903 71% 29.828 71% 175.002 124.731 71% 

Slavonski Brod 140.263 0 84.500 60% 0  140.263 84.500 60% 

Slavonski Šamac 46.965 7.498 29.679 63% 4.641 62% 54.462 34.320 63% 

Slunj 13.526 8.002 7.046 52% 4.121 51% 21.528 11.167 52% 

Smokvica - Brna 14.819 3.704 9.516 64% 2.386 64% 18.523 11.902 64% 

Split-Solin 636.274 438.186 426.644 67% 300.059 68% 1.074.460 726.703 68% 

Stari Grad 81.360 28.197 55.577 68% 18.996 67% 109.557 74.573 68% 

Starigrad Zadarski 24.700 13.000 15.252 62% 8.028 62% 37.700 23.280 62% 

Staro Petrovo Selo 16.036 5.994 9.048 56% 3.380 56% 22.030 12.428 56% 

Suhopolje 56.351 0 33.300 59% 0  56.351 33.300 59% 

Sunja 6.989 6.500 3.861 55% 4.030 62% 13.489 7.891 58% 

Supetar 19.910 13.000 9.110 46% 8.028 62% 32.910 17.137 52% 

Supetarska Draga 61.021 3.999 38.545 63% 2.054 51% 65.020 40.599 62% 

Sušine - Đurđenovac 26.977 16.003 17.290 64% 10.257 64% 42.980 27.547 64% 

Sutivan 6.000 1.000 3.445 57% 618 62% 7.000 4.063 58% 

Sveti Ivan Zelina 80.334 15.001 46.550 58% 8.954 60% 95.335 55.504 58% 
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Naziv aglomeracije 

Ukupni troškovi  

(000 kuna) 

Planirana sredstva EU fondova  

(000 kuna) 
Ukupno EU sredstva 

Sustav Uređaj Sustav Uređaj 000 kuna 000 kuna 

U odnosu 

na ukupno 

(%) 

Šibenik 173.351 118.560 118.794 69% 81.121 68% 291.911 199.915 68% 

Škabrnja 34.580 4.000 21.353 62% 2.470 62% 38.580 23.823 62% 

Trilj 87.803 8.625 58.721 67% 5.726 66% 96.428 64.447 67% 

Trpanj 1.978 2.947 1.001 51% 1.820 62% 4.925 2.821 57% 

Tučepi 1.978 4.004 1.060 54% 2.386 60% 5.981 3.445 58% 

Turčišće 30.170 11.999 18.571 62% 7.391 62% 42.169 25.961 62% 

Ugljan 20.524 3.300 12.675 62% 2.038 62% 23.824 14.713 62% 

Umag 180.077 119.011 122.849 68% 84.515 71% 299.088 207.364 69% 

Varaždin 426.064 158.136 307.822 72% 111.866 71% 584.200 419.688 72% 

Varaždinske Toplice 27.122 20.980 19.324 71% 14.949 71% 48.102 34.273 71% 

Vela Luka 24.624 40.000 15.496 63% 25.171 63% 64.623 40.667 63% 

Velika 24.016 9.002 15.035 63% 5.636 63% 33.018 20.670 63% 

Velika Gorica 354.118 100.720 236.915 67% 67.698 67% 454.838 304.613 67% 

Veliki Bukovec 41.494 15.001 25.558 62% 9.240 62% 56.495 34.798 62% 

Vinišće 18.011 5.000 11.122 62% 3.088 62% 23.011 14.209 62% 

Vinkovci 131.729 17.935 90.178 68% 12.622 70% 149.664 102.800 69% 

Vir 150.018 49.995 96.311 64% 32.058 64% 200.012 128.369 64% 

Virje 47.359 7.639 32.716 69% 5.292 69% 54.998 38.008 69% 

Virovitica 14.780 54.222 6.053 41% 38.072 70% 69.002 44.125 64% 

Vis 6.535 3.000 4.037 62% 1.853 62% 9.535 5.889 62% 

Vodice 195.513 26.932 126.955 65% 17.505 65% 222.444 144.459 65% 

Vođinci 37.009 9.999 21.541 58% 5.226 52% 47.008 26.767 57% 

Voloder 5.318 12.500 2.340 44% 8.073 65% 17.817 10.413 58% 

Vrbanja 21.958 7.000 13.559 62% 4.323 62% 28.958 17.882 62% 

Vrbovec 85.050 53.061 56.807 67% 35.488 67% 138.111 92.295 67% 

Vrgorac 24.013 5.000 14.567 61% 3.088 62% 29.013 17.654 61% 

Vrpolje 47.197 10.000 29.777 63% 6.253 63% 57.197 36.030 63% 

Vrsar 4.600 43.667 0 0% 32.327 74% 48.267 32.327 67% 

Vukovar 19.316 84.525 0 0% 55.712 66% 103.841 55.712 54% 

Zabok 212.768 80.819 142.767 67% 54.261 67% 293.587 197.028 67% 

Zadar 337.542 26.810 222.099 66% 18.520 69% 364.352 240.619 66% 

Zagreb 2.058.155 347.995 895.310 44% 0 0% 2.406.150 895.310 37% 

Zaprešić 419.173 113.915 296.163 71% 80.421 71% 533.088 376.584 71% 

Zaton 29.650 2.000 0 0% 1.235 62% 31.650 1.235 4% 

Zlatar 93.543 33.892 62.724 67% 22.744 67% 127.434 85.468 67% 

Živogošće 2.011 3.000 0 0% 1.853 62% 5.011 1.853 37% 

Župa Dubrovačka 85.726 45.000 52.936 62% 27.788 62% 130.726 80.724 62% 

Županja 3.200 0 0 0% 0 0% 3.200 0 0% 

Republika Hrvatska 15.784.723 6.967.733 9.785.055 62% 4.479.724 64% 25.867.049 16.204.891 63% 

 

Cjelokupni program razvoja infrastrukture javne odvodnje aglomeracija s opterećenjem većim od 

2.000 ES se planira realizirati do kraja 2027. godine, a financijski najintenzivnija je 2023. godina.  

3 isporučitelja vodne usluge javne odvodnje na svom području će u razdoblju provedbe Programa 

2021. realizirati po 11 projekata razvoja javne odvodnje aglomeracija s opterećenjem većim od 2.000 

ES (Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci i Vodoopskrba 

i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o., Zagreb). Slijede ih Vodovod d.o.o., Slavonski Brod s 9, Vodovod 

d.o.o., Makarska s 8 i Varkom d.d., Varaždin sa 7 projekata unaprjeđenja javne odvodnje aglomeracija.
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Tablica 35 Pregled ulaganja u razvoj javne odvodnje prema isporučiteljima vodne usluge javne odvodnje 

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
Broj 

aglomeracija 

Ukupni troškovi (000 kuna) Planirana sredstva EU fondova (000 kuna) Ukupno EU sredstva 

Sustavi Uređaji Sustavi Uređaji (000 kuna) (000 kuna) 

6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag 3 240.520 177.947 164.452 68% 125.750 71% 418.466 290.202 69% 

ALBANEŽ d.o.o., Pomer 3 120.843 73.435 73.515 61% 46.823 64% 194.278 120.338 62% 

BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 2 64.667 51.199 42.117 65% 36.758 72% 115.866 78.875 68% 

CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 1 1.979 2.894 1.222 62% 1.788 62% 4.873 3.010 62% 

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 1 16.267 67.502 10.088 62% 43.713 65% 83.770 53.801 64% 

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 1 24.017 5.498 14.086 59% 3.088 56% 29.515 17.173 58% 

DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano 1 10.872 0 5.597 51% 0  10.872 5.597 51% 

DVORAC d.o.o., Valpovo 2 73.066 30.209 48.380 66% 20.957 69% 103.275 69.337 67% 

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 3 189.181 88.169 125.432 66% 61.174 69% 277.350 186.606 67% 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 1 54.420 10.053 33.605 62% 6.208 62% 64.473 39.813 62% 

HIDROBEL d.o.o., Belišće 1 29.075 49.052 19.509 67% 34.273 70% 78.127 53.782 69% 

HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 1 14.821 5.795 3.868 26% 3.296 57% 20.617 7.163 35% 

HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 2 237.885 50.784 162.529 68% 34.336 68% 288.669 196.865 68% 

IVKOM - VODE d.o.o., Ivanec 1 119.006 36.150 82.978 70% 25.187 70% 155.156 108.165 70% 

IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 1 1.978 2.947 1.001 51% 1.820 62% 4.925 2.821 57% 

IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 2 163.780 52.191 111.131 68% 33.657 64% 215.971 144.788 67% 

JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 1 2.969 5.999 1.573 53% 3.705 62% 8.968 5.278 59% 

KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar 1 8.972 0 4.778 53% 0  8.972 4.778 53% 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 3 1.302.942 658.107 887.158 68% 464.071 71% 1.961.049 1.351.229 69% 

KOMRAD d.o.o., Slatina 1 133.168 41.834 94.903 71% 29.828 71% 175.002 124.731 71% 

KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 1 14.516 6.000 8.964 62% 3.705 62% 20.516 12.669 62% 

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 2 73.087 10.200 0 0% 0 0% 83.287 0 0% 

KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 1 30.179 19.005 12.350 41% 10.758 57% 49.184 23.107 47% 

KOMUNALAC d.o.o., Otočac 1 59.360 4.800 37.980 64% 3.075 64% 64.160 41.054 64% 

KOMUNALAC d.o.o., Slunj 1 13.526 8.002 7.046 52% 4.121 51% 21.528 11.167 52% 

KOMUNALAC d.o.o., Županja 3 46.139 14.500 26.514 57% 8.886 61% 60.639 35.399 58% 

KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 3 149.330 20.428 103.262 69% 14.123 69% 169.758 117.385 69% 

KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 1 5.018 0 1.066 21% 0  5.018 1.066 21% 

KOMUNALIJE d.o.o., Novalja 1 153.922 82.740 104.426 68% 57.448 69% 236.663 161.874 68% 

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 1 7.221 12.400 4.365 60% 7.670 62% 19.621 12.035 61% 

KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 1 24.013 5.000 14.567 61% 3.088 62% 29.013 17.654 61% 

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 2 47.645 4.700 26.826 56% 2.902 62% 52.345 29.728 57% 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 1 13.859 1.941 1.449 10% 340 18% 15.800 1.789 11% 

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja 1 54.033 19.502 33.371 62% 12.045 62% 73.535 45.416 62% 



 
181 

Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
Broj 

aglomeracija 

Ukupni troškovi (000 kuna) Planirana sredstva EU fondova (000 kuna) Ukupno EU sredstva 

Sustavi Uređaji Sustavi Uređaji (000 kuna) (000 kuna) 

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 1 10.032 4.001 6.195 62% 2.470 62% 14.033 8.665 62% 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 1 297.499 10.470 202.977 68% 7.088 68% 307.969 210.065 68% 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 1 38.691 43.000 22.165 57% 27.719 64% 81.691 49.884 61% 

LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 2 108.680 33.000 67.174 62% 20.215 61% 141.680 87.389 62% 

LIP - KOM d.o.o., Lipovljani 1 2.287 7.998 150 7% 4.940 62% 10.285 5.090 49% 

LOPARKO d.o.o., Lopar 1 4.788 19.038 2.581 54% 12.175 64% 23.825 14.755 62% 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 11 465.848 150.745 316.712 68% 101.458 67% 616.593 418.170 68% 

METKOVIĆ d.o.o., Metković 1 214.980 72.403 151.844 71% 51.137 71% 287.383 202.981 71% 

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 1 4.500 0 0 0% 0  4.500 0 0% 

MOSLAVINA d.o.o., Kutina 3 134.832 112.731 85.687 64% 75.143 67% 247.563 160.830 65% 

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 1 97.249 4.064 67.651 70% 2.561 63% 101.313 70.212 69% 

NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 3 82.012 38.004 46.937 57% 22.757 60% 120.016 69.693 58% 

ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje 1 84.970 15.000 50.128 59% 9.653 64% 99.970 59.781 60% 

ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar 1 2.960 14.998 1.827 62% 9.263 62% 17.958 11.089 62% 

ODVODNJA Kali d.o.o., Kali 1 9.498 4.999 6.065 64% 3.192 64% 14.496 9.256 64% 

ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen 1 32.600 7.000 0 0% 4.323 62% 39.600 4.323 11% 

ODVODNJA Pašman d.o.o., Pašman 1 26.980 14.994 15.301 57% 8.515 57% 41.974 23.816 57% 

ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč 4 25.735 208.368 0 0% 154.214 74% 234.103 154.214 66% 

ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o., Rovinj 1 4.261 165.352 0 0% 118.613 72% 169.613 118.613 70% 

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor 1 254.976 46.999 163.800 64% 30.209 64% 301.975 194.009 64% 

ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina 1 39.596 40.000 12.662 32% 24.700 62% 79.596 37.362 47% 

ODVODNJA, d.o.o., Zadar 5 438.390 58.809 284.372 65% 38.280 65% 497.199 322.652 65% 

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 2 47.502 18.296 29.900 63% 11.612 63% 65.798 41.512 63% 

PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet 1 107.768 0 68.611 64% 0  107.768 68.611 64% 

PONIKVE VODA d.o.o., Krk 6 139.907 206.134 100.115 72% 148.714 72% 346.041 248.829 72% 

PRAGRANDE d.o.o., Pula 2 160.592 220.198 94.055 59% 141.941 64% 380.790 235.996 62% 

PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten 1 30.022 20.001 1.801 6% 11.804 59% 50.023 13.605 27% 

PRIVREDA d.o.o., Petrinja 2 23.623 56.160 13.432 57% 38.975 69% 79.783 52.407 66% 

RAD d.o.o., Drniš 1 2.147 0 0 0% 0  2.147 0 0% 

SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 2 360.499 6.500 231.361 64% 4.030 62% 366.999 235.391 64% 

TEKIJA d.o.o., Požega 5 241.548 133.566 164.043 68% 93.126 70% 375.114 257.168 69% 

USLUGA d.o.o., Gospić 1 25.006 5.003 12.955 52% 2.594 52% 30.008 15.548 52% 

USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin 1 24.473 0 8.892 36% 0  24.473 8.892 36% 

VARKOM d.d., Varaždin 7 766.311 267.959 524.086 68% 184.000 69% 1.034.270 708.087 68% 

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 2 369.168 110.330 245.508 67% 73.184 66% 479.498 318.692 66% 

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 11 448.441 82.484 296.301 66% 51.424 62% 530.925 347.725 65% 

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 4 307.620 111.868 211.871 69% 77.101 69% 419.488 288.972 69% 

VIOP d.o.o., Pregrada 1 6.539 6.406 4.193 64% 4.141 65% 12.945 8.333 64% 
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Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
Broj 

aglomeracija 

Ukupni troškovi (000 kuna) Planirana sredstva EU fondova (000 kuna) Ukupno EU sredstva 

Sustavi Uređaji Sustavi Uređaji (000 kuna) (000 kuna) 

VIRKOM d.o.o., Virovitica 3 85.111 60.222 45.073 53% 41.309 69% 145.332 86.382 59% 

VODA d.o.o., Orahovica 2 23.561 20.996 11.967 51% 12.188 58% 44.557 24.154 54% 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 2 22.334 12.298 13.728 61% 7.872 64% 34.632 21.600 62% 

VODAKOM d.o.o., Pitomača 1 165.215 24.219 116.913 71% 17.049 70% 189.434 133.962 71% 

VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 1 22.537 33.481 16.283 72% 24.191 72% 56.018 40.474 72% 

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 1 115.371 30.010 82.881 72% 21.561 72% 145.381 104.442 72% 

VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 2 94.554 137.160 51.498 54% 97.351 71% 231.713 148.849 64% 

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci 1 158.992 38.129 109.506 69% 26.674 70% 197.121 136.180 69% 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 4 182.188 102.235 114.957 63% 69.269 68% 284.423 184.226 65% 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 3 2.147.602 377.780 953.017 44% 19.175 5% 2.525.383 972.192 38% 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 11 753.088 168.024 484.302 64% 109.243 65% 921.112 593.545 64% 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 1 419.173 113.915 296.163 71% 80.421 71% 533.088 376.584 71% 

VODORAD d.o.o., Đurđenovac 1 26.977 16.003 17.290 64% 10.257 64% 42.980 27.547 64% 

VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 2 442.450 93.568 302.983 68% 62.748 67% 536.018 365.731 68% 

VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 5 62.924 28.995 35.621 57% 17.765 61% 91.919 53.385 58% 

VODOVOD d.o.o., Blato 3 83.064 51.963 53.040 64% 32.864 63% 135.027 85.904 64% 

VODOVOD d.o.o., Makarska 8 34.927 82.210 16.348 47% 49.030 60% 117.137 65.377 56% 

VODOVOD d.o.o., Omiš 3 113.389 43.004 71.390 63% 27.300 63% 156.393 98.690 63% 

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 9 308.452 39.302 188.929 61% 24.863 63% 347.754 213.792 61% 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 3 182.638 117.006 94.770 52% 74.256 63% 299.643 169.026 56% 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 1 51.522 20.002 29.816 58% 11.876 59% 71.524 41.691 58% 

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 1 19.316 84.525 0 0% 55.712 66% 103.841 55.712 54% 

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 1 23.350 0 2.493 11% 0  23.350 2.493 11% 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 2 275.386 22.756 169.891 62% 15.230 67% 298.142 185.121 62% 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 2 35.710 16.004 21.424 60% 9.607 60% 51.714 31.031 60% 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 6 1.490.902 661.552 983.613 66% 453.438 69% 2.152.453 1.437.051 67% 

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 3 380.107 64.784 257.503 68% 44.456 69% 444.891 301.959 68% 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 1 28.880 0 3.042 11% 0  28.880 3.042 11% 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 1 77.668 5.007 47.385 61% 3.055 61% 82.675 50.440 61% 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 1 26.984 0 13.169 49% 0  26.984 13.169 49% 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 6 594.879 224.111 394.022 66% 149.762 67% 818.989 543.783 66% 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 2 15.535 10.001 4.037 26% 6.175 62% 25.536 10.212 40% 

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 1 200.654 59.365 134.543 67% 40.803 69% 260.019 175.346 67% 

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 1 27.968 6.501 16.972 61% 3.946 61% 34.469 20.917 61% 

VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 1 191.978 39.998 121.966 64% 25.903 65% 231.976 147.869 64% 

VODOVOD LABIN d.o.o., Labin 3 96.513 45.499 51.479 53% 28.324 62% 142.012 79.803 56% 

VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 1 60.841 23.440 43.083 71% 16.602 71% 84.281 59.685 71% 

VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 1 7.985 1.442 4.596 58% 1.183 82% 9.427 5.779 61% 
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Isporučitelj vodne usluge javne odvodnje 
Broj 

aglomeracija 

Ukupni troškovi (000 kuna) Planirana sredstva EU fondova (000 kuna) Ukupno EU sredstva 

Sustavi Uređaji Sustavi Uređaji (000 kuna) (000 kuna) 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška 5 81.078 63.307 45.009 56% 41.304 65% 144.385 86.313 60% 

VODOVOD - OSIJEK d.o.o., Osijek 3 176.563 152.668 101.823 58% 108.431 71% 329.231 210.253 64% 

VRELO d.o.o., Rab 2 101.985 23.996 64.123 63% 14.541 61% 125.981 78.663 62% 

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 4 331.849 128.709 220.272 66% 84.948 66% 460.559 305.220 66% 

Republika Hrvatska 260 18.687.004 7.180.045 11.588.362 62% 4.616.529 64% 25.867.049 16.204.891 63% 
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Najveće investicije su planirane na distribucijskom području sljedećih javnih isporučitelja: 

 Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb (2,5 milijardi kuna u 3 aglomeracije od čega se 38 % 

troškova planira financirati sredstvima EU fondova, 

 Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split (ulaganja od 2,1 milijarde kuna u 6 aglomeracija, od čega se 

67 % troškova planira financirati sredstvima EU fondova),  

 KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka (ulaganja od 2 milijarde kuna u 3 aglomeracije od čega 

se 69% troškova planira financirati sredstvima EU fondova), 

 Varkom d.d., Varaždin (ulaganja od 1 milijardu kuna u 7 aglomeracija od čega se 68 % troškova 

planira sufinancirati sredstvima EU fondova i  

61 isporučitelj vodne usluge javne odvodnje na svom području provodi 1 projekt razvoja odvodnje 

aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES, a financijski je najznačajnije ulaganje Vodoopskrbe i 

odvodnje Zaprešić d.o.o., Zaprešić (0,5 milijardi kuna od čega se 71 % planira financirati sredstvima EU 

fondova). 

36 isporučitelja planira sufinanciranje projekata s više od 65 % sredstava EU fondova: 

 72 %: Ponikve voda d.o.o., Krk, Vode Jastrebarsko d.o.o., Jastrebarsko i Vode Lipik d.o.o., 

Pakrac, 

 71 %: Vode Lipik d.o.o., Pakrac, Metković d.o.o., Metković, Vodakom d.o.o., Pitomača, 

Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić i Vodovod Novska d.o.o., Novska, 

 70 %: Ivkom - vode d.o.o., Ivanec i Odvodnja Rovinj - Rovigno d.o.o., Rovinj, 

 69 %: 6. maj odvodnja d.o.o., Umag, Hidrobel d.o.o., Belišće, KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., 

Rijeka, Komunalije d.o.o., Đurđevac, Našički vodovod d.o.o., Našice, Tekija d.o.o., Požega, VIO 

Žrnovnica Crikvenica Vinodol d.o.o., Novi Vinodolski i Vodne usluge d.o.o., Križevci, 

 68 %: Baranjski vodovod d.o.o., Beli Manastir, Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa, Komunalije d.o.o., 

Novalja, Koprivničke vode d.o.o., Koprivnica, Međimurske vode d.o.o., Čakovec, Varkom d.d., 

Varaždin, Vodovod - Vir d.o.o., Vir i Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o., Sinj, 

 67 %: Dvorac d.o.o., Valpovo, Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo, Izvor Ploče d.o.o., Ploče, 

Vodovod i kanalizacija d.o.o., Split i Vodovod Imotske krajine d.o.o., Imotski, 

 66 %: Odvodnja Poreč d.o.o., Poreč, Privreda d.o.o., Petrinja, VG Vodoopskrba d.o.o., Velika 

Gorica, Vodovod i odvodnja d.o.o., Šibenik i Zagorski vodovod d.o.o., Zabok. 

Zanimljivo je napomenuti da samo 4 javna isporučitelja vodnih usluga imaju udio od 65 % sredstava EU 

fondova (što je omjer koji se preporučuje za korištenje pri planiranju) za financiranje svojih projekata: 

Moslavina d.o.o., Kutina, Odvodnja, d.o.o., Zadar, Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o., Vinkovci i 

Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o., Cres. 

Određeni broj isporučitelja, pri pripremi detaljne tehničke dokumentacije nije uspjelo postići 

preporučeno sufinanciranje od 65 % sredstvima EU fondova. Najvjerojatnije je riječ o relativno visokom 

udjelu troškova koji nisu prihvatljivi za financiranje EU sredstvima u ukupnim troškovima projekta, 

odnosno riječ je o bitnijem učešću projekata u provedbi ili dodatno planiranih izvan opsega EU projekta 

s isključivim nacionalnim ulaganjima.  

Najviše projekata (više od 10) razvoja javne odvodnje se planira realizirati na uslužnim područjima: 25 

(19 projekata / aglomeracija), 23 (16 projekata / aglomeracija), 31 (15 projekata / aglomeracija), 35 

(13 projekata / aglomeracija) i uslužnim područjima 1, 14, 32 (po 11 projekata / aglomeracija). 
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Tablica 36 Ulaganje u razvoj javne odvodnje aglomeracija većih od 2.000 ES po uslužnim područjima 

Uslužno  

područje 

Broj  

aglomeracija 

Ukupni troškovi (000 kuna) Planirana sredstva EU fondova (000 kuna) Ukupno EU sredstva 

Sustavi Uređaji Sustavi Uređaji (000 kuna) (000 kuna) 

1 11 465.848 150.745 316.712 68% 101.458 67% 616.593 418.170 

2 7 766.311 267.959 524.086 68% 184.000 69% 1.034.270 708.087 

3 1 119.006 36.150 82.978 70% 25.187 70% 155.156 108.165 

4 2 456.491 48.599 312.483 68% 33.762 69% 505.090 346.245 

5 5 243.884 157.588 154.760 63% 111.474 71% 401.471 266.234 

6 7 407.055 147.270 268.855 66% 100.374 68% 554.325 369.229 

7 5 313.407 108.236 210.373 67% 73.992 68% 421.643 284.365 

8 2 64.667 51.199 42.117 65% 36.758 72% 115.866 78.875 

9 7 283.204 231.929 169.712 60% 163.661 71% 515.132 333.372 

10 7 391.900 183.911 250.497 64% 120.103 65% 575.811 370.600 

11 4 724.655 200.895 493.218 68% 138.766 69% 925.549 631.984 

12 3 2.147.602 377.780 953.017 44% 19.175 5% 2.525.383 972.192 

13 2 369.168 110.330 245.508 67% 73.184 66% 479.498 318.692 

14 11 753.088 168.024 484.302 64% 109.243 65% 921.112 593.545 

15 5 324.621 46.762 198.361 61% 28.958 62% 371.383 227.319 

16 5 92.630 88.161 53.784 58% 58.261 66% 180.791 112.045 

17 2 360.499 6.500 231.361 64% 4.030 62% 366.999 235.391 

18 5 197.960 144.169 128.920 65% 96.685 67% 342.129 225.605 

19 6 184.543 122.211 113.555 62% 80.815 66% 306.754 194.370 

20 5 241.548 133.566 164.043 68% 93.126 70% 375.114 257.168 

21 5 81.078 63.307 45.009 56% 41.304 65% 144.385 86.313 

22 9 308.452 39.302 188.929 61% 24.863 63% 347.754 213.792 

23 16 572.630 121.984 370.271 65% 75.442 62% 694.614 445.712 

24 2 24.334 84.525 1.066 4% 55.712 66% 108.860 56.778 

25 19 789.677 890.798 465.781 59% 615.664 69% 1.680.475 1.081.445 

26 7 1.484.709 701.307 954.332 64% 484.286 69% 2.186.016 1.438.618 

27 10 322.095 308.370 215.072 67% 217.983 71% 630.464 433.055 

28 4 307.620 111.868 211.871 69% 77.101 69% 419.488 288.972 

29 9 345.288 134.810 216.941 63% 90.036 67% 480.098 306.977 

30 3 276.344 49.800 172.900 63% 31.571 63% 326.144 204.471 

31 15 1.163.268 234.724 737.745 63% 150.964 64% 1.397.992 888.709 

32 11 720.022 266.053 446.125 62% 174.256 65% 986.074 620.381 

33 4 1.411.787 641.552 934.759 66% 441.088 69% 2.053.338 1.375.847 

34 3 380.107 64.784 257.503 68% 44.456 69% 444.891 301.959 

35 13 432.694 147.782 275.402 64% 94.838 64% 580.476 370.240 

36 9 235.580 141.575 150.891 64% 89.833 63% 377.156 240.723 

37 5 435.373 136.593 277.541 64% 92.204 68% 571.966 369.745 

38 9 284.318 137.921 161.025 57% 85.196 62% 422.239 246.220 

39 4 193.510 117.006 100.367 52% 74.256 63% 310.515 174.623 

40 1 10.032 4.001 6.195 62% 2.470 62% 14.033 8.665 

Ukupno 260 18.687.004 7.180.045 11.588.362 62% 4.616.529 64% 25.867.049 16.204.891 

 

Najviše se planira uložiti na uslužnom području 12 (oko 2,5 milijarde kuna od čega se 38 % sredstava 

planira osigurati iz EU fondova), 26 (2,2 milijarde kuna od čega se 66 % sredstava planira osigurati iz 

EU fondova), 33 (oko 2,1 milijardi kuna od čega se 67 % planira osigurati iz EU fondova) i 25 (oko 1,7 

milijardi kuna od čega se 64 % sredstava planira osigurati iz EU fondova). Najmanje se ulaže na uslužnim 

područjima 8 (oko 116 milijuna kuna), 24 (oko 109 milijuna kuna) i 40 (14 milijuna kuna). 

Promatrajući po vodnim područjima omjer sufinanciranja projekata EU sredstvima je značajno 

ravnomjerniji i kreće se od 46 % za uslužno područje 11 do 69 % na uslužnim područjima: 2, 4, 20, 27 i 

28. 

Najviše projekata se planira realizirati na području Splitsko - dalmatinske (33) i Primorsko - goranske 

županije (24). Veliki broj projekata prate i ulaganja. Na području Splitsko - dalmatinske županije se 
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planira uložiti oko 3,6 milijardi kuna, Primorsko - goranske 3,4 milijarde kuna, u Gradu Zagrebu 2,5 

milijarde kuna i u Zagrebačkoj županiji 2,4 milijarde kuna. Izuzimajući Grad Zagreb gdje je planirano 

financirati 38 % ukupnih troškova sredstvima EU fondova, na svim ostalim županijama planirano 

sufinanciranje troškova projekta je uglavnom ravnomjerno i kreće se od 61 % - 69 %. Omjer financiranja 

troškova razvoja javne odvodnje sredstvima EU fondova prema statističkim regijama je također 

ujednačen izuzev kada je riječ o regiji Grad Zagreb. 

Za razliku od ostalih županija gdje realizacija projekata traje do kraja 2027. godine, svi projekti u 

Koprivničko - križevačkoj županiji se planiraju završiti do kraja 2024. godine. 

Načelno, može se zaključiti da je planirani udio sredstava EU fondova u financiranju troškova izgradnje 

uređaja za pročišćavanje otpadnih voda nešto veći nego u izgradnji sustava javne odvodnje. Izuzetak 

je područje podsliva rijeke Save gdje je udio EU sredstava u pokrivanju ukupnih troškova zamjetno 

manji (58 %), a udio sredstava u pokrivanju troškova izgradnje uređaja za pročišćavanje najniži i iznosi 

56%. 

Aglomeracije s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Pored, u prethodnom poglavlju, iskazanih troškova ulaganja u aglomeracije veće od 2000 ES čija je 

prioritetnost neupitna u pogledu ispunjenja preuzetih obveza usklađenja sa zahtjevima Direktive o 

pročišćavanju komunalnih otpadnih voda. Potrebno je uvažavati i ulaganja i u aglomeracije manje od 

2.000 ES koja se kontinuirano odvijaju kako nacionalnim tako i bespovratnim sredstvima EU. 

Obzirom na iznimnu zahtjevnost ispunjenja obveza prema Direktivi o pročišćavanju komunalnih 

otpadnih voda i realizaciju zahtjeva koji se odnose na aglomeracije veće od 2.000 ES-a i uspostavljene 

prve tri prioritetne skupine prema Ugovorom o pristupanju definiranim prijelaznim razdobljima, 

ulaganja u aglomeracije manje od 2.000 ES je s ciljem nastavka napretka i ove skupine projekata  

ograničeno isključivo na gradnju građevina na malim aglomeracijama za koje je građevinska dozvola 

ishođena do kraja ožujka 2021. godine. U prvom redu se to odnosi na nastavak odnosno završetak 

gradnje građevina čija je gradnja u tijeku, prema, u trenutku donošenja Programa 2021., važećim 

ugovorima o građenju (uključivo i nadzor građenja). Pored navedenoga, to se odnosi i na ulaganja u 

gradnju građevina prema budućim ugovorima o građenju čije je sufinanciranje odobreno putem 

bespovratnih EU sredstava, iznimno i isključivo iz izvora sufinanciranja s nacionalne razine. 

Sva ostala ulaganja na aglomeracijama manjim od 2.000 ES, obzirom na ograničenost potrebnih resursa 

na svim razinama i definirane prioritete ulaganja koji su rezultat Ugovora o pristupanju, predstavljaju 

bitni rizik realizaciji prioritetnih ulaganja. Izuzetak su projekti koji se realiziraju isključivo financiranjem 

od strane lokane razine financiranja (javni isporučitelji vodnih usluga, jedinice lokalne samouprave, 

izravno korisnici) bez sufinanciranja EU sredstvima i s nacionalne razine, te projekti nužne neodgodive 

rekonstrukcije postojećih građevina radi održanja i/ili unaprjeđenja funkcionalnosti postojećeg sustava 

javne odvodnje. 

Ostala ulaganja u male aglomeracije koja će uključivati ukupne objektivne potrebe će se planirati i 

realizirati u idućem Višegodišnjem programu gradnje komunalnih vodnih građevina sukladno napretku 

realizacije definiranih prioriteta i mogućnostima realizacije u budućem planskom ciklusu. Navedena 

prihvatljiva djelomična ulaganja u razvoj sustava javne odvodnje za koje je građevinska dozvola 

ishođena do kraja ožujka 2021. godine na aglomeracijama manjim od 2.000 ES su procijenjena na 0,67 

milijardi kuna. 
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Tablica 37 Ulaganje u razvoj javne odvodnje aglomeracija manjih od 2.000 ES po uslužnim 
područjima 

Uslužno 
područje 

Popis aglomeracija Broj 
aglomeracija 

Djelomična 
ulaganja 

(u 000 kn)* 

1 Štrigova, Bogdanovec 2 18.360 

2 Donji Martijanec, Struga, Leskovec Toplički, Hum Breznički, Slanje, Gornja Voća, Visoko, Sveti 
Ilija, Donja Poljana, Čukovec, Podevčevo, Hrastovsko, Breznica, Sveti Petar Ludbreški, 
Lovrečan, Selnik, Ključ, Završje Podbelsko, Donja Voća, Beletinec, Klenovnik, Kapela Kalnička, 
Oštrice - Novi Marof 

23 26.438 

3 Donja Višnjica, Bedenec, Bednja, Žarovnica 4 11.243 

4 Gornja Rijeka, Prkos, Sveti Petar Orehovac, Pustakovec, Selnica Podravska, Legrad, Ivanec 
Križevački, Sveti Ivan Žabno 

8 477 

5 Sveta Ana, Mičetinac, Sirova Katalena, Ždala, Zrinski Topolovac, Kapela, Bedenik, Prespa, 
Nova Rača, Molve, Kalinovac, Ferdinandovac, Gola 

13 51.171 

6 Zvonimirovac, Dobrović, Donji Meljani, Novi Gradac, Crnac, Gornji Miholjac, Vukosavljevica, 
Sedlarica, Staro Petrovo Polje, Cabuna, Podravska Moslavina, Novi Senkovac, Orešac, Lukač, 
Terezino Polje, Nova Bukovica, Brezovica, Bušetina, Stari Gradac, Voćin, Mikleuš, Kapinci, 
Čađavica, Zdenci, Gornje Bazje 

25 74.880 

7 Trnava, Levanjska Varoš, Gašinci, Šaptinovci, Široko Polje, Poganovci, Drenje, Gorjani, 
Podgorač, Feričanci 

10 21.200 

8 Kozarac, Grabovac, Batina, Popovac, Čeminac, Zmajevac, Draž 7 0 

9 Vinogradci, Nard, Aljmaš, Petrova Slatina, Vuka, Magadenovac, Sveti Đurađ, Marjančaci, 
Rakitovica, Petlovac, Viljevo, Vladislavci 

12 4.372 

10 Dol Klanječki, Belečka Selnica, Jurjevec, Tuheljske Toplice, Tuhelj, Desinić, Budinšćina, 
Kumrovec, Radoboj, Klanjec, Đurmanec 

11 7.678 

11 Bratina, Donja Kupčina, Pisarovina, Gudci Draganički, Krašić, Galgovo 6 12.820 

12 Trpuci, Horvati 2 0 

13 Lukinić Brdo, Pokupsko, Veleševec 3 190 

14 Mlaka, Dubrovčak, Rakovec, Preseka, Poljanski Lug, Stara Marča, Markovac, Čemernica, 
Žabnica, Farkaševac, Bedenica, Deanovec, Lupoglav 

13 0 

15 Donji Velemerić, Barilović, Krnjak, Šišljavić, Saborsko, Mahićno, Kamanje, Tounj, Lasinja, 
Generalski Stol, Belajske Poljice, Jasenak, Rečica, Cerovac Vukmanićki, Žakanje, Plaški, 
Vojnić, Ozalj 

18 16.607 

16 Gornji Hrastovac, Donji Kukuruzari, Komogovina-Borojevići-Mečenčani, Majur-Stubalj-
Graboštani, Topusko, Gvozd 

6 269 

17 
 

0 0 

18 Okoli, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Banova Jaruga, Rajić, Velika Ludina, Stara Subocka, 
Stružec 

8 8.859 

19 Brezine, Marino Selo, Gaj, Sišćani, Pobjenik, Berek, Hrastovac, Kaniška Iva, Veliki Bastaji, 
Velika Trnovitica, Tomašica, Šandrovac, Badljevina, Severin, Dežanovac, Poljana, Ivanska, 
Velika Pisanica, Narta, Vagovina, Đulovac, Veliki Grđevac, Sirač, Veliko Trojstvo, Končanica, 
Mali Zdenci-Veliki Zdenci 

26 29.523 

20 Vlatkovac, Kneževac, Venje, Bertelovci, Zarilac, Hrnjevac, Stara Lipa, Alilovci, Ratkovica, 
Poreč, Nova Ljeskovica, Grabarje, Rajsavac, Bektež, Češljakovci-Golo Brdo, Boričevci, 
Eminovci, Čaglin, Vetovo, Brodski Drenovac 

20 47.874 

21 Gređani, Banićevac, Dolina, Mačkovac, Podvrško, Šagovina Cernička, Dragovci, Vrbovljani, 
Gorice, Dragalić, Medari, Orubica, Baćin Dol, Komarnica, Stara Gradiška, Ljupina, Siče, Vrbje 

18 11.391 

22 Dubočac, Krajačići, Šušnjevci, Vrhovina, Brodski Zdenci, Ravan, Pričac, Stupnički Kuti, 
Klokočevik, Jaruge, Kaniža, Zadubravlje, Zbjeg, Bebrina, Slavonski Kobaš, Klakar, Oprisavci, 
Novi Grad, Lužani 

19 312 

23 Podgrađe, Korog, Strošinci, Đeletovci, Banovci, Ostrovo, Ilača, Račinovci, Lipovac, Soljani, 
Tordinci, Markušica, Tovarnik 

13 0 

24 Mohovo, Vera, Pačetin, Sotin, Petrovci, Čakovci, Lovas, Negoslavci, Bapska, Bobota 10 802 

25 Završje, Kloštar, Butoniga, Grimalda, Šćulci-Paladini, Oprtalj, Draguć, Lanišće, Marčenegla, 
Boljun, Vranja, Rudani, Grdoselo, Zarečje, Kršete, Vrh, Prhati, Topid, Crklada, Kašćerga, 
Tunarica, Kršan, Grožnjan, Lupoglav Istarski, Mandalenčići, Cerovlje, Pićan, Plomin, Barban, 
Sveti Lovreč Pazenatički, Svetvinčenat, Livade, Karojba, Vižinada, Koromačno, Tinjan, Roč-
Stanica Roč, Gračišće, Potpićan, Motovun, Trviž, Brijuni, Sveti Petar u Šumi, Marčana, 
Kaldanija-Plovanija-Kaštel, Bale, Višnjan, Žminj, Kaštelir-Labinci 

49 58.375 

26 Kuželj, Severin na Kupi, Brod na Kupi, Crni Lug, Studena, Čabar, Brod Moravice, Moravice, 
Prezid, Skrad, Tršće, Gerovo, Lokve, Mrkopalj, Klana, Ravna Gora, Vrbovsko 

17 65.343 

27 Unije, Dobrinj, Ilovik, Susak, Valun, Vrbnik 6 12.764 

28 Tribalj, Grižane, Bribir 3 0 

29 Košljun, Dinjiška, Vlašići, Stinica, Sveti Juraj 5 611 

30 Donji Babin Potok, Lovinac Lički, Perušić, Vrhovine, Udbina, Donji Lapac, Brinje, Lički Osik, 
Korenica 

9 9.469 
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Uslužno 
područje 

Popis aglomeracija Broj 
aglomeracija 

Djelomična 
ulaganja 

(u 000 kn)* 

31 Dragove, Premuda, Gornje Biljane-Ograde, Rava, Jasenice, Molat, Brbinj, Olib, Sestrunj, 
Miranje-Gaj, Benkovačko Selo-Kukalj, Buković-Gaj, Kakma, Ist, Pristeg, Jovići, Korlat, Mali Iž, 
Donji Karin, Raštević, Donji Srb, Veli Rat, Vukšić, Veli Iž, Tinj, Islam Grčki, Lišane Ostrovičke, 
Žman, Silba, Božava, Novigrad Zadarski, Polača, Rovanjska, Maslenica, Obrovac, Ždrelac, 
Gornji Karin, Sali, Zemunik Donji, Kruševo (Novigrad Zadarski), Tkon, Poličnik, Kukljica, 
Pridraga, Vinjerac 

45 34.424 

32 Ružić, Unešić, Banjevci, Oklaj, Rupe, Zaton (Šibenik), Lozovac, Primorski Dolac, Zlarin, 
Golubić, Stankovci, Skradin, Kistanje 

13 23.051 

33 Gizdavac-Prisike, Drvenik Veliki, Brstanovo, Crivac, Prugovo 5 0 

34 Ježević, Civljane, Donji Bitelić, Gljev, Tijarica, Ugljane, Vinalić, Udovičić, Kijevo, Ruda, 
Potravlje, Turjaci, Vrlika, Obrovac Sinjski, Hrvace 

15 39.135 

35 Murvica (Bol), Bobovišća - Ložišća, Maslinica, Čelina, Marušići, Nerežišća, Stomorska, Povlja, 
Splitska, Pisak, Šestanovac, Sućuraj, Milna (Hvar), Sumartin, Nečujam, Stanići, Pučišća 

17 30.442 

36 Dobranje, Svib, Studenci, Cista Provo, Aržano, Cista, Zagvozd, Lovreć, Drašnice, Zaostrog, 
Igrane 

11 813 

37 Kula Norinska, Prud, Komin 3 1.253 

38 Zaton Doli, Pupnat, Raćišće, Lastovo, Blace, Mljet 6 19.533 

39 Suđurađ, Trsteno, Koločep, Lopud 4 18.469 

40 Molunat, Gruda 2 13.821 

Ukupno 487 671.969 

*Ulaganja su procijenjena samo za one sustave javne odvodnjena aglomeracijama manjim od 2.000 ES za koje je građevinska dozvola 
ishođena do kraja ožujka 2021. godine 

 

Ukupna ulaganja u razvoj sustava javne odvodnje 

Ukupna ulaganja u sustave javne odvodnje iznose 27,1 milijardu kuna (27.139.016 tisuća kuna), od 

čega se oko 95 % ulaže u razvoj sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija s 

opterećenjem većim od 2.000 ES. 

 

 

Slika 32 Procijenjena ulaganja u razvoj sustava javne odvodnje 

Pri tome se još jedan put napominje da je riječ o procijenjenim ulaganjima u aglomeracije manje od 

2.000 ES ograničeno isključivo na gradnju građevina na malim aglomeracijama za koje je građevinska 

25.867.048
95%

599.999
2%

671.969
3%

Ukupna procijenjena vrijednost investiranja u razvoj sustava javne odvodnje 
27.139.016 (000 kuna)

ulaganja u aglomeracije s
opterećenjem većim od 2.000 ES

ulaganja u zbrinjavanje mulja na
uređajima za pročišćavanje
komunalnih otpadnih voda

ulaganja u aglomeracije s
opterećenjem manjim od 2.000 ES
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dozvola ishođena do kraja ožujka 2021. godine. U prvom redu se to odnosi na nastavak odnosno 

završetak gradnje građevina čija je gradnja u tijeku, prema, u trenutku donošenja Programa 2021., 

važećim ugovorima o građenju (uključivo i nadzor građenja). Pored navedenoga, to se odnosi i na 

ulaganja u gradnju građevina prema budućim ugovorima o građenju čije je sufinanciranje odobreno 

putem bespovratnih EU sredstava, iznimno i isključivo iz izvora sufinanciranja s nacionalne razine. 

 

Uslužno 
područje 

Ukupno 

Prikupljanje i pročišćavanje 
komunalnih otpadnih voda na 

aglomeracijama s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 

Ulaganja u zbrinjavanje mulja na 
uređajima za pročišćavanje 
komunalnih otpadnih voda 

Prikupljanje i pročišćavanje 
komunalnih otpadnih voda na 

aglomeracijama s opterećenjem 
manjim od 2.000 ES 

000 kn 000 kn % 000 kn % 000 kn % 

1 654.876 616.593 94% 19.923 3% 18.360 3% 

2 1.027.618 974.296 95% 26.884 3% 26.438 3% 

3 228.275 215.131 94% 1.901 1% 11.243 5% 

4 517.871 505.090 98% 12.304 2% 477 0% 

5 463.778 401.471 87% 11.136 2% 51.171 11% 

6 641.465 554.325 86% 12.260 2% 74.880 12% 

7 452.736 421.643 93% 9.893 2% 21.200 5% 

8 119.270 115.866 97% 3.404 3% 0 0% 

9 552.050 515.132 93% 32.546 6% 4.372 1% 

10 594.011 575.811 97% 10.522 2% 7.678 1% 

11 953.351 925.549 97% 14.982 2% 12.820 1% 

12 2.656.452 2.525.383 95% 131.069 5% 0 0% 

13 488.706 479.498 98% 9.018 2% 190 0% 

14 934.618 921.112 99% 13.506 1% 0 0% 

15 400.649 371.383 93% 12.659 3% 16.607 4% 

16 186.577 180.791 97% 5.517 3% 269 0% 

17 374.383 366.999 98% 7.384 2% 0 0% 

18 358.647 342.129 95% 7.659 2% 8.859 2% 

19 345.222 306.754 89% 8.945 3% 29.523 9% 

20 431.679 375.114 87% 8.691 2% 47.874 11% 

21 161.971 144.385 89% 6.195 4% 11.391 7% 

22 364.441 347.754 95% 16.375 4% 312 0% 

23 713.916 694.614 97% 19.302 3% 0 0% 

24 117.267 108.860 93% 7.605 6% 802 1% 

25 1.777.805 1.680.475 95% 38.955 2% 58.375 3% 

26 2.271.828 2.186.016 96% 20.469 1% 65.343 3% 

27 653.965 630.464 96% 10.737 2% 12.764 2% 

28 424.246 419.488 99% 4.758 1% 0 0% 

29 489.381 480.098 98% 8.672 2% 611 0% 

30 337.943 326.144 97% 2.330 1% 9.469 3% 

31 1.459.879 1.397.992 96% 27.463 2% 34.424 2% 

32 1.022.849 986.074 96% 13.724 1% 23.051 2% 

33 2.080.736 2.053.338 99% 27.398 1% 0 0% 

34 487.439 444.891 91% 3.413 1% 39.135 8% 

35 619.503 580.476 94% 8.585 1% 30.442 5% 

36 386.436 377.156 98% 8.467 2% 813 0% 

37 576.575 571.966 99% 3.356 1% 1.253 0% 

38 446.789 422.239 95% 5.017 1% 19.533 4% 

39 335.635 310.515 93% 6.651 2% 18.469 6% 

40 28.178 14.033 50% 324 1% 13.821 49% 

Ukupno 27.139.016 25.867.048 95% 599.999 2% 671.969 2% 

 

Prikupljanje i pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na aglomeracijama s opterećenjem manjim od 

2.000 ES značajno utječe na ukupna ulaganja na uslužnim područjima 5, 6, 20 i 40, dok je udio 

procijenjenih troškova zbrinjavanja mulja najznačajniji (od 4 % - 6 %) na uslužnim područjima 9, 12, 21, 

22 i 24. 
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6.2.3 Posebni projekti - Projekti potpore razvoju vodno-komunalnih usluga koji se provode na 

nacionalnoj razini 

1. Projekti poticanja energetske učinkovitosti: 

- povezivanje u informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE), odnosno uvođenje 

certificiranih sustava gospodarenja energijom (kao ISO 50001) (vidjeti poglavlje 6.3.4. 

mjere MEN - 7 / MEN - 8), 

- sredstva za pripremu aplikacija za korištenje dodatnih sredstava iz ove namjene (mjera 

MEN - 31). 

Procijenjeni troškovi za svih 40 javnih isporučitelja vodnih usluga iznose 20.000.000 kn 

(nadležni za pojedina uslužna područja), odnosno za svih 156 javnih isporučitelja vodnih 

usluga) procijenjeni iznos je 500.000 kn po uslužnom području, odnosno ukupno 20.000.000 

kn. 

2. Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti - osiguranje sredstava za pripremu tehničke 

dokumentacije - procijenjeni troškovi 500.000 kuna po uslužnom području, odnosno ukupno 

20.000.000 kn. 

 

Tablica 38 Pregled troškova projekata potpore razvoju vodno-komunalnih usluga koji se provode na 
nacionalnoj razini 

Projekt Broj uslužnih 

područja 

Procijenjeni troškovi 

000 kn 

Projekt poticanja energetske učinkovitosti 40 20.000 

Projekt uspostave kibernetičke sigurnosti 40 20.000 

Ukupno 40.000 

 

6.2.4 Ukupni troškovi razvoja vodnokomunalne infrastrukture 

Ukupni procijenjeni troškovi razvoja vodnokomunalne infrastrukture iznose 52,8 milijardi kuna. Ukupni 

troškovi ravnomjerno su raspoređeni: 51 % čine troškovi razvoja javne odvodnje, a 49 % troškovi 

razvoja javne vodoopskrbe. Međutim, zbog različite razine pripreme i razdoblja provedbe u pogledu 

vremenske raspodjele troškova po godinama, razlike mogu biti značajne. Na početku promatranog 

razdoblja od 2021. do 2024. godine ulaganja se odnose na razvoj infrastrukture javne odvodnje, dok 

se troškovi razvoja javne vodoopskrbe uglavnom odnose na intenzivnu pripremu projekata (priprema 

tehničke dokumentacije, priprema aplikacijskih dokumenata, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, 

provođenje natječaja i drugo). Razdoblje od 2025. - 2027. godine je period kada se završavaju projekti 

javne odvodnje, a intenzivira realizacija (investiranje u gradnju) projekata javne vodoopskrbe i tada se 

može očekivati financijski najintenzivnije razdoblje. U razdoblju 2028. do 2030. godine zbog duljeg 

pripremnog razdoblja realiziraju se i završavaju isključivo projekti javne vodoopskrbe. Razlike u 

dinamici provedbe projekata razvoja javne vodoopskrbe i javne odvodnje osim što omogućuju 

povoljniju dinamiku financiranja, ujedno daju i mogućnost ravnomjernije raspodjele ograničenih 

tehničkih i stručnih kapaciteta za provedbu projekata kako na nacionalnoj tako i na regionalnoj i 

lokalnoj razini. 

Ukupan iznos od 52,8 milijardi kuna će se realizirati na svih 40 uslužnih područja. Oko 40 % ukupnih 

ulaganja se odnosi na pokrivanje troškova projekata koje će realizirati 9 isporučitelja vodnih usluga: 



 
191 

 

 
 

Slika 33 Pregled ulaganja u razvoj vodnokomunalne infrastrukture 

 

Oko 50 % ukupnih troškova razvoja javne vodoopskrbe i odvodnje će se realizirati na 9 uslužnih 

područja. (11,12, 15, 23, 25, 26, 29*, 31 i 33) Prostorno gledano riječ je o: 

 širem području Grada Zagreba (uslužna područja 11, 12), pri čemu se oko 60 % ulaže u javnu 

odvodnju a oko 40 % ulaže u razvoj javne odvodnje na uslužnom području, 

 području Vinkovaca (uslužno područje 23) gdje se oko 74 % ukupnih sredstava planira uložiti 

u razvoj vodoopskrbe, 

 širem području Karlovca, Duge Rese, Slunja (uslužno područje 15) gdje se 75 % sredstava 

planira uložiti u razvoj vodoopskrbe, 

 uslužnom području 29 koji obuhvaća područje priobalja Senja i otoka Raba, Paga gdje se 83 % 

ukupnih sredstava ulaže u razvoj javne vodoopskrbe, 

 širem području Istre i Rijeke (uslužna područja 25 i 26) gdje se ravnomjerno ulaže u razvoj 

vodoopskrbe i odvodnje, 

 području Zadra i Gračaca (uslužno područje 31) gdje se ravnomjerno ulaže u razvoj 

vodoopskrbe i odvodnje, 

 širem području Splita (uslužno područje 33) gdje se 73 % sredstava ulaže u razvoj javne 

odvodnje. 

 

27.139.016
51%

25.639.134
49%

40.000
0%

javna odvodnja (000 HRK)

javna vodoopskrba (000 HRK)

projekti potpore razvoju vodno-komunalnih usluga (000 kn)
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Tablica 39 Ukupna ulaganja u razvoj vodno-komunalnih usluga po uslužnim područjima 

Uslužno područje 

Ulaganja u razvoj vodno-komunalnih usluga 

javna odvodnja javna vodoopskrba posebni projekti ukupno 

000 kn 

1 654.876 8.933  663.809 

2 1.027.618 215.309  1.242.927 

3 228.275 118.665  346.940 

4 517.871 521.757  1.039.628 

5 463.778 200.406  664.184 

6 641.465 115.769  757.234 

7 452.736 500.652  953.388 

8 119.270 131.342  250.612 

9 552.050 571.232  1.123.282 

10 594.011 236.823  830.834 

11 953.351 691.811  1.645.162 

12 2.656.452 1.864.213  4.520.665 

13 488.706 201.478  690.184 

14 934.618 274.268  1.208.886 

15 400.649 1.215.340  1.615.989 

16 186.577 327.926  514.503 

17 374.383 356.979  731.362 

18 358.647 489.336  847.983 

19 345.222 604.136  949.358 

20 431.679 193.380  625.059 

21 161.971 150.161  312.132 

22 364.441 398.007  762.448 

23 713.916 2.025.091  2.739.007 

24 117.267 249.743  367.010 

25 1.777.805 1.573.633  3.351.438 

26 2.271.828 2.236.935  4.508.763 

27 653.965 661.249  1.315.214 

28 424.246 265.815  690.061 

29/29* 489.381 2.320.717  2.810.098 

30 337.943 811.632  1.149.575 

31 1.459.879 1.193.849  2.653.728 

32 1.022.849 534.066  1.556.915 

33 2.080.736 767.783  2.848.519 

34 487.439 261.374  748.813 

35 619.503 836.043  1.455.546 

36 386.436 377.078  763.514 

37 576.575 552.932  1.129.507 

38 446.789 514.794  961.583 

39 335.635 866.432  1.202.067 

40 28.178 97.045  125.223 

Projekti potpore  105.000 40.000 145.000 

Ukupno 27.139.016 25.639.134 40.000 52.818.150 

29* - uključuje sve projekte razvoja javne vodoopskrbe na uslužnom području 29 
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Slika 34 Troškovi razvoja vodnokomunalne infrastrukture prema namjeni i uslužnim područjima 

 

Na 4 uslužna područja 1, 2, 6 i 14 manje od 25 % ukupnih troškova se odnosi na projekte razvoja 

vodoopskrbe, odnosno na 2 uslužna područja 29 i 40 se manje od 25 % ukupnih troškova odnosi na 

projekte odvodnje.  

Analiza godišnjih troškova na realizaciji projekata u odnosu na ukupne troškove po uslužnim 

područjima pokazuje značajne varijacije što se osobito odnosi na 2021. i 2030. godinu, dakle na 

početku i kraju programskog razdoblja. Ovako iznimna vremenska neravnomjernost troškova na razini 

uslužnih područja naglašava potrebu osnaženja financijskog vođenja, kako pojedinačno na razini 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1

2
3
4

5

6
7
8

9
10

11
12
13
14

15
16
17
18

19
20

21
22
23

24

25
26
27

28

29/29*
30
31

32
33

34
35
36
37

38
39

40
Republika Hrvatska

odvodnja vodoopskrba projekti potpore



 
194 

uslužnog područja, pa i javnog isporučitelja vodnih usluga, tako i na razini Programa 2021., odnosno 

Republike Hrvatske u cijelosti. 

 

6.3 Pokazatelji (indikatori) provedbe i koristi od provedbe s analizom rizika 

Prethodno navedeni okvir i ciljevi su u smislu ovoga Programa 2021. posebno razrađeni na način da je 

njihovo ostvarenje moguće pratiti na osnovu mjerljivih indikatora. U nastavku se daju početne 

vrijednosti i ciljane vrijednosti za Republiku Hrvatsku.  

Napominje se da se navedeni ciljevi mogu naknadno modificirati u postupku donošenja detaljnije 
razrađene tehničke dokumentacije, osobito studija izvedivosti. 

 

6.3.1 Ciljevi vezani uz reformu komunalnog sektora 

R.br Cilj Indikator uspješnosti 

post 

Početna 

vrijednost 

Ciljana vrijednost 

za Republiku 

Hrvatsku 

1 Uspostavljena uslužna područja broj uslužnih područja 0 40 

2 Prihvaćena preporuka Strategije upravljanja 

vodama o jedinstvenom obavljanju usluge 

vodoopskrbe i odvodnje 

broj uslužnih područja 31 40 

3 Ispoštovano načelo jedan isporučitelj na 

uslužnom području  

broj uslužnih područja 11 40 

 

6.3.2 Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe odnosno opskrbe vodom 

namijenjenom za ljudsku potrošnju 

Ciljevi postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe su određeni na razini projekta i 

Republike Hrvatske u cjelini. Napominje se da su projekti u daleko najvećem broju slučajeva planirani 

na način da, u različitom omjeru, zadovoljavaju sva tri navedena cilja. Isti zaključak se može izvesti i 

kada je riječ o većini zahvata koji se planiraju realizirati. Naime, određeni zahvati u prostoru 

omogućavaju i povećanje kapaciteta sustava i smanjenje gubitaka i smanjenje rizika po zdravstvenu 

ispravnost vode za ljudsku potrošnju. Očekivane učinke provedenih projekata moguće je procijeniti 

budući da je poznat njihov prostorni obuhvat. 

1. Povećanje dostupnosti vode namijenjene ljudskoj potrošnji 

Broj stanovnika 2011. 4.284.889 

Broj stanovnika 2018. 4.076.246 (95% stanovnika iz 2011.) 

Pokazatelj 

Početna vrijednost Ciljana vrijednost 

broj 
% od ukupnog broja 

stanovnika u 2018. 
broj 

% od ukupnog broja 

stanovnika u 2018. 

ima pristup vodi za ljudsku potrošnju 2018. 3.808.525 93,4% 3.996.101 98% 

nema pristup vodi za ljudsku potrošnju u 2018. 267.721 6,6% 80.145 2% 
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Navedene ciljane vrijednosti za Republiku Hrvatsku se oslanjaju na pretpostavku da će se realizacijom 

projekata omogućiti priključenje 75 % nepriključenih stanovnika koji gravitiraju javnim vodoopskrbnim 

sustavima i lokalnim vodovodima, te 50 % stanovnika s individualnom vodoopskrbom. Ukoliko se pri 

realizaciji projekta ne bi uspio postići 75 % stupanj priključenosti nepriključenog stanovništva na 

području projekta, nego samo 50 %, ukupna količina isporučene vode (50 m3 godišnje po stanovniku) 

bi se na godišnjoj razini smanjila za oko 2,5 milijuna m3, odnosno za oko 1 % ukupno trenutačno 

isporučenih količina. 

 

 

Slika 35 Usporedba ciljanih vrijednosti indikatora dostupnosti vode s obzirom na pretpostavljeni 
stupanj priključenosti nepriključenih stanovnika obuhvaćenih projektima 

 

Pokazatelj Ocjena rizika Obrazloženje 

Stupanj priključenosti stanovnika pri 

provedbi projekta 

srednji do 

visoki rizik 

 Nepostizanje priključenosti od 75% priključenosti 

nepriključenih stanovnika na području obuhvata 

projekta ima mali utjecaja na opseg usluge pa time i 

prihoda  

 U kombinaciji s negativnim demografskim trendom 

ciljana dostupnost od visokih 98% može imati presudan 

značaj za uspješnu provedbu Programa 2021. 

 

2. Smanjenje rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene ljudskoj potrošnji 

Ulaganje u razvoj sustava javne vodoopskrbe doprinosi smanjenju rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode za sve stanovnike priključene na sustav, kako postojeće tako i novo priključene. 

Ukoliko se pretpostavi da će projektima biti obuhvaćeni stanovnici koji trenutačno imaju mogućnost 

pristupa vodi, te 75 % novo - priključenih stanovnika na područjima javnih vodoopskrbnih sustava i 

2018 100% 75% 50%

ima pristup vodi za ljudsku potrošnju 3.808.525 4.046.417 3.996.101 3.945.786

nema pristup vodi za ljudsku potrošnju u
2030.

267.721 29.829 80.145 130.460
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lokalnih vodovoda te 50 % novo - priključenih stanovnika na područjima individualne vodoopskrbe broj 

stanovnika s zdravstveno ispravnom vodom bi se značajno povećao s oko 2,3 milijuna na oko 4 milijuna. 

 

broj stanovnika 2011. 4.284.889 

broj stanovnika 2018. 4.076.246 (95 % stanovnika iz 2011.)  

Pokazatelj Početna vrijednost Ciljana vrijednost 

broj 
% od ukupnog broja 

stanovnika u 2018. 
broj 

% od ukupnog broja 

stanovnika u 2018. 

broj stanovnika s dostupnom zdravstveno 

ispravnom vodom  
2.348.585 58% 3.996.101 98% 

broj stanovnika s rizikom s obzirom na 

zdravstvenu ispravnost (svi ostali stanovnici) 
1.727.661 42% 80.145 2% 

 

Ukoliko se ne postigne navedena obuhvaćenost stanovništva mjerama (dostupnost), očekivani broj 

stanovnika s prihvatljivom razinom rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode u 2030. godini 

značajno pada. 

 

Pokazatelj Ocjena rizika Obrazloženje 

broj stanovnika s dostupnom 

zdravstveno ispravnom vodom 

visoki rizik Nepostizanje planirane dostupnosti vode (mogućnošću 

priključenja postojećih i novih stanovnika) na području 

obuhvata projekata ima veliki utjecaj na postizanje ciljanih 

vrijednosti broja stanovnika s dostupnom zdravstveno 

ispravnom vodom. 

 

3. Smanjenje gubitaka iz vodoopskrbnih sustava - smanjenje opterećenja voda zahvaćanjem vode 

namijenjene za ljudsku potrošnju 

 Početna vrijednost Ciljana vrijednost 

Gubici u sustavima javne odvodnje 

prosjek za Republiku Hrvatsku 
45 % - 48 % < 20 % 
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Tablica 40 Ciljevi postizanja standarda javne vodoopskrbe - početne i ciljane vrijednosti pokazatelja po projektima 

U
sl
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 p
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d

ru
čj

e 

Projekt (kratki naziv) 

Povećanje dostupnosti vode 
namijenjene ljudskoj potrošnji 

Smanjenje rizika s obzirom 
na zdravstvenu ispravnost 

vode 

Smanjenje gubitaka 
iz sustava javne vodoopskrbe 

stanovnici koji 
imaju pristup 

vodi 

stanovnici koji imaju 
pristup zdravstveno 

ispravnoj vodi 

omjer između 
zahvaćene i isporučene 

količine vode 

početna ciljana početna ciljana početna* ciljana 

broj broj broj broj % % 

1 Unapređenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 109.191 109.451 109.191 109.451 31% 20% 

2 Unapređenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d., Varaždin 141.022 147.266 139.479 147.266 37% 20% 

3 Unapređenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec 16.376 16.816 16.083 16.816 51% 20% 

3 Unapređenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VARKOM d.d., Varaždin 0 261 0 261 0% 0% 

4 Unapređenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o.,  Križevci 22.470 27.754 22.372 27.754 34% 20% 

4 Unapređenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 45.448 47.604 45.398 47.604 12% 12% 

5 Unapređenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o., Kapela 2.573 2.665 2.573 2.665 21% 20% 

5 Unapređenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 41.172 44.956 41.172 44.956 35% 20% 

5 Unapređenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 25.442 26.562 25.442 26.562 25% 20% 

6 Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODAKOM d.o.o., Pitomača 9.145 9.204 9.145 9.204 20% 20% 

6 Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VIRKOM d.o.o., Virovitica 35.299 35.299 35.299 35.299 34% 20% 

6 Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU KOMRAD d.o.o., Slatina 20.985 21.186 20.985 21.186 32% 20% 

6 Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODA d.o.o., Orahovica 8.420 9.110 8.338 9.110 34% 20% 

7 Unapređenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 41.106 41.962 5.795 41.962 36% 20% 

7 Unapređenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 19.753 20.703 0 20.703 54% 20% 

7 Unapređenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU VODORAD d.o.o., Đurđenovac 5.677 5.770 5.579 5.770 55% 20% 

8 Unapređenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 19.411 19.914 9.112 19.914 48% 20% 

8 Unapređenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 0 3 0 3 24% 20% 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 12.013 12.051 0 12.051 32% 20% 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o., Belišće 11.753 11.754 11.753 11.754 17% 17% 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 12.374 12.468 12.374 12.468 24% 20% 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek 116.390 117.354 5.817 117.354 34% 20% 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU DVORAC d.o.o., Valpovo 20.421 20.529 0 20.529 38% 20% 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU Urednost d.o.o., Čepin 9.706 9.706 9.706 9.706 32% 20% 

10 Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 73.799 89.821 71.177 89.821 39% 20% 

10 Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 3.899 4.434 3.821 4.434 29% 20% 

10 Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 20.402 22.102 16.875 22.102 19% 19% 

10 Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VIOP d.o.o., Pregrada 5.440 5.794 5.440 5.794 43% 20% 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 43.553 43.561 43.553 43.561 34% 20% 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 29.419 35.526 27.703 35.526 48% 20% 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 5.204 5.204 5.204 5.204 50% 20% 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 1.875 1.895 1.875 1.895 44% 20% 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o., Pisarovina 3.541 3.559 3.541 3.559 31% 20% 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac 444 602 258 602 45% 20% 
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broj broj broj broj % % 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 15.105 15.142 14.895 15.142 55% 20% 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o., Bistra 6.420 6.420 6.420 6.420 45% 20% 

12 Unapređenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 770.868 814.288 481.576 814.288 48% 20% 

13 Unapređenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 64.251 67.057 63.938 67.057 15% 15% 

14 Unapređenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 84.407 94.185 12.982 94.185 26% 20% 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Slunj 4.435 5.138 3.518 5.138 71% 20% 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa 17.470 18.586 12.378 18.586 61% 20% 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja 1.034 1.305 1.034 1.305 65% 20% 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 17.859 18.779 6.353 18.779 70% 20% 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o.,  Ozalj 8.857 9.067 7.949 9.067 43% 20% 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 53.889 54.863 53.889 54.863 60% 20% 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Vojnić 3.404 4.259 3.050 4.259 69% 20% 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 98 203 0 203 44% 20% 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 3.439 3.810 3.354 3.810 81% 20% 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o., Petrinja 20.438 22.668 20.438 22.668 70% 20% 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 3.251 3.729 3.188 3.729 49% 20% 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 4.798 5.931 4.626 5.931 61% 20% 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 1.621 2.694 1.600 2.694 73% 20% 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 2 1.276 0 1.276 0% 0% 

17 Unapređenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 48.458 49.621 47.675 49.621 52% 20% 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODOOPRSKRBA d.o.o., Hrvatska Dubica 1.287 1.470 1.287 1.470 1% 1% 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., Jasenovac 1.548 1.552 1.548 1.552 68% 20% 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU LIP-KOM  d.o.o., Lipovljani 3.065 3.065 3.065 3.065 15% 15% 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 11.702 11.752 11.702 11.752 33% 20% 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o.,  Kutina 30.368 32.319 30.202 32.319 22% 20% 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 9.694 10.836 9.691 10.836 47% 20% 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 5.174 5.418 5.174 5.418 45% 20% 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 17.482 18.814 2.433 18.814 40% 20% 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 14.764 16.732 4.677 16.732 43% 20% 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 7.803 10.179 0 10.179 48% 20% 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Veliki Grđevac 3.164 3.700 3.164 3.700 9% 9% 

20 Unapređenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU TEKIJA d.o.o., Požega 51.677 53.889 49.810 53.889 40% 20% 

21 Unapređenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.,  Nova Gradiška 29.029 34.853 0 34.853 46% 20% 

22 Unapređenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 89.998 95.700 18.091 95.700 61% 20% 

22 Unapređenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 2.810 2.970 751 2.970 36% 20% 

23 Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 4.109 4.109 0 4.109 22% 20% 

23 Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA D.O.O., Gunja 2.882 2.882 0 2.882 51% 20% 

23 Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Županja 16.824 16.824 0 16.824 37% 20% 

23 Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 86.829 86.947 15.351 86.947 43% 20% 
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24 Unapređenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 35.281 35.310 0 35.310 26% 20% 

24 Unapređenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 6.374 6.374 0 6.374 42% 20% 

25 Unapređenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet 97.249 99.858 97.249 99.858 24% 20% 

25 Unapređenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODOVOD LABIN D.O.O., Labin 20.263 20.590 20.263 20.590 26% 20% 

25 Unapređenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODOVOD  d.o.o Pula 85.523 87.050 85.523 87.050 20% 20% 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 12.157 12.474 11.202 12.474 42% 20% 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar 2.935 3.108 33 3.108 69% 20% 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 27.226 27.317 27.211 27.317 23% 20% 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 173.474 175.679 173.474 175.679 44% 20% 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko 4.133 4.163 4.126 4.163 56% 20% 

27 Unapređenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o., Krk 19.270 20.452 2.942 20.452 23% 20% 

27 Unapređenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 10.359 10.639 10.359 10.639 23% 20% 

28 Unapređenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 18.810 18.868 18.810 18.868 45% 20% 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 539 767 0 767 60% 20% 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALIJE  d.o.o., Novalja 3.663 3.938 0 3.938 23% 20% 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 5.393 5.938 5.393 5.938 62% 20% 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VRELO d.o.o., Rab 9.181 9.201 9.181 9.201 29% 20% 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 739 739 0 739 61% 20% 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 4.495 4.762 3.351 4.762 43% 20% 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o., Rakovica 2.053 2.123 2.053 2.123 48% 20% 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 3.324 3.483 3.183 3.483 90% 20% 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KAPLJA d.o.o., Lovinac 639 659 631 659 26% 20% 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o., Udbina 1.143 1.325 1.068 1.325 25% 20% 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU USLUGA d.o.o., Gospić 13.026 13.588 12.767 13.588 71% 20% 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VISOČICA d.o.o., Donji Lapac 1.313 1.391 1.313 1.391 68% 20% 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Brinje 2.233 2.566 2.233 2.566 87% 20% 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Otočac 9.300 9.782 9.300 9.782 80% 20% 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., Sali 521 1.603 0 1.603 45% 20% 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 1.000 3.154 0 3.154 45% 20% 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 8.299 10.056 3.051 10.056 73% 20% 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Zadar 113.341 116.435 0 116.435 63% 20% 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 2.815 3.099 183 3.099 89% 20% 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU SABUŠA d.o.o., Kukljica 100 571 0 571 46% 20% 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 15.618 17.296 0 17.296 45% 20% 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 3.479 3.859 0 3.859 45% 20% 

32 Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 12.055 12.624 758 12.624 72% 20% 

32 Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o., Drniš 6.408 6.512 6.243 6.512 57% 20% 

32 Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 80.046 81.988 79.782 81.988 56% 20% 

32 Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 3.863 4.471 125 4.471 60% 20% 
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33 Unapređenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 331 447 231 447 56% 20% 

33 Unapređenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 269.342 279.518 7.990 279.518 60% 20% 

34 Unapređenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o., Vrlika 1.898 1.916 1.862 1.916 70% 20% 

34 Unapređenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o., Kijevo 272 272 272 272 61% 20% 

34 Unapređenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 42.639 43.271 40.969 43.271 43% 20% 

35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 3.339 3.483 3.339 3.483 27% 20% 

35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 10.599 11.204 10.242 11.204 35% 20% 

35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Omiš 22.007 23.014 22.007 23.014 15% 15% 

35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 13.832 14.444 0 14.444 17% 17% 

35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 1.995 2.352 295 2.352 60% 20% 

36 Unapređenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Makarska 23.298 23.806 13.552 23.806 45% 20% 

36 Unapređenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 24.804 25.707 1.094 25.707 75% 20% 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 10.317 10.347 2.143 10.347 63% 20% 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o., Metković 16.550 16.553 0 16.553 55% 20% 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o., Opuzen 3.135 3.135 0 3.135 59% 20% 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 1.140 1.215 0 1.215 31% 20% 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o., Mlinište 553 553 0 553 64% 20% 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 6.962 7.172 6.962 7.172 81% 20% 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Blato 8.350 8.398 0 8.398 59% 20% 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 9.910 10.341 7.507 10.341 31% 20% 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o., Babino Polje 0 301 0 301 45% 20% 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 1.296 1.826 1.077 1.826 22% 20% 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 629 667 0 667 27% 20% 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 3.560 4.031 0 4.031 47% 20% 

39 Unapređenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 52.055 54.127 8.331 54.127 22% 20% 

40 Unapređenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 8.036 8.324 8.036 8.324 28% 20% 

Ukupno 3.808.525 3.996.101 2.348.585 3.996.101     

*Indikativna vrijednost prema izvještajima javnih isporučitelja za 2019. godinu, preciznija početna vrijednost pokazatelja će se utvrditi pri izradi detaljne tehničke dokumentacije 
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Tablica 41 Ciljevi postizanja standarda javne vodoopskrbe - početne i ciljane vrijednosti pokazatelja 
po projektima 

U
sl

u
žn

o
 p

o
d

ru
čj

e
 Povećanje dostupnosti vode 

namijenjene ljudskoj potrošnji 

Smanjenje rizika s obzirom 
na zdravstvenu ispravnost 

vode 

Smanjenje gubitaka 
iz sustava javne vodoopskrbe 

stanovnici koji 
imaju pristup 

vodi 

stanovnici koji imaju 
pristup zdravstveno 

ispravnoj vodi 

omjer između 
zahvaćene i isporučene 

količine vode 

početna ciljana početna ciljana početna* ciljana 

broj broj broj broj % % 

1 109.191 109.451 109.191 109.451 31% 20% 

2 141.022 147.266 139.479 147.266 37% 20% 

3 16.376 17.077 16.083 17.077 51% 20% 

4 67.918 75.358 67.770 75.358 12% - 34% 20% 

5 69.187 74.182 69.187 74.182 21% - 35% 20% 

6 73.849 74.798 73.767 74.798 20% - 34% 20% 

7 66.536 68.435 11.374 68.435 36% - 55% 20% 

8 19.411 19.917 9.112 19.917 24% - 48% 20% 

9 182.657 183.862 39.650 183.862 17% - 38% 20% 

10 103.540 122.150 97.313 122.150 19% - 43% 20% 

11 105.561 111.910 103.449 111.910 31% - 55% 20% 

12 770.868 814.288 481.576 814.288 48% 20% 

13 64.251 67.057 63.938 67.057 15% 15% 

14 84.407 94.185 12.982 94.185 26% 20% 

15 107.046 112.200 88.171 112.200 42% - 71% 20% 

16 33.549 40.107 33.206 40.107 49% - 81% 20% 

17 48.458 49.621 47.675 49.621 52% 20% 

18 47.970 50.158 47.804 50.158 15% - 68% 20% 

19 58.081 65.679 25.139 65.679 9% - 48% 20% 

20 51.677 53.889 49.810 53.889 40% 20% 

21 29.029 34.853 0 34.853 46% 20% 

22 92.808 98.670 18.842 98.670 36% - 61% 20% 

23 110.644 110.762 15.351 110.762 22% - 51% 20% 

24 41.655 41.684 0 41.684 26% - 42% 20% 

25 203.035 207.498 203.035 207.498 20% - 26% 20% 

26 219.925 222.740 216.046 222.740 23% - 69% 20% 

27 29.629 31.091 13.301 31.091 23% 20% 

28 18.810 18.868 18.810 18.868 45% 20% 

29 24.010 25.344 17.925 25.344 23% - 62% 20% 

30 33.031 34.916 32.548 34.916 25% - 90% 20% 

31 145.173 156.072 3.234 156.072 45% - 89% 20% 

32 102.372 105.595 86.908 105.595 56% - 72% 20% 

33 269.673 279.965 8.221 279.965 56% - 60% 20% 

34 44.809 45.459 43.103 45.459 43% - 70% 20% 

35 51.772 54.497 35.883 54.497 15% - 60% 20% 

36 48.102 49.513 14.646 49.513 45% - 75% 20% 

37 38.657 38.974 9.105 38.974 31% - 81% 20% 

38 23.745 25.563 8.584 25.563 22% - 59% 20% 

39 52.055 54.127 8.331 54.127 22% 20% 

40 8.036 8.324 8.036 8.324 28% 20% 

* 
Indikativna vrijednost prema izvještajima javnih isporučitelja za 2019. godinu, preciznija početna vrijednost pokazatelja će se 
utvrditi pri izradi detaljne tehničke dokumentacije 

 

6.3.3 Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje 

Ciljevi postizanja standarda javne odvodnje u Programu 2021. odnose se isključivo na aglomeracije s 

opterećenjem većim od 2.000 ES 

Pokazatelji Ocjena rizika Obrazloženje 

 Stupanj priključenosti opterećenja 

i  

 usklađenost s potrebnom razinom 

pročišćavanja 

visoki rizik Postizanje visokog stupnja priključenosti opterećenja od 98%, 

i visoke razine pročišćavanja je tehničko - tehnološki i 

financijski vrlo zahtjevno, značajno usporava realizaciju 
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Programa 2021. te značajno utječe na poslovanje i priuštivost 

cijene vode. 

 

1. Priključenost na sustav javne odvodnje 

 Broj aglomeracija 
Ukupno opterećenje 

Početno 

Priključeno opterećenje 
Ciljano opterećenje 

Opterećenje  

obuhvaćeno projektima 

ES 

usklađeno 15 243.908 242.769 100% 100% 242.769 0 

uvjetno usklađeno 7 269.242 249.498 93% 98% 263.857 14.359 

treba uskladiti 228 4.498.248 2.921.228 65% 98% 4.408.283 1.487.055 

 

Pokazatelj Ocjena rizika Obrazloženje 

Stupanj priključenosti opterećenja visoki rizik Postizanje visokog stupnja priključenosti opterećenja od 98% 

je financijski vrlo zahtjevno i značajno usporava realizaciju 

Programa 2021. 

 

2. Usklađenost s obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja 

S obzirom na to da je stupanj priključenosti opterećenja na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda 

direktno povezan s stupnjem priključenosti na sustav javne odvodnje, u nastavku se daje početna 

vrijednost indikatora „usklađenost s obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja“. Uzimajući u obzir 

sadašnju razinu priključenosti opterećenja po aglomeracijama i stanje i izgrađenosti uređaja prema 

stupnju pročišćavanja u odnosu prema zahtijevanom, početna vrijednost pokazatelja broj usklađenih 

uređaja i ukupno opterećenje na uređajima zahtijevanog stupnja je kako slijedi.  

 Početna vrijednost Ciljana vrijednost 

Broj aglomeracija 45 260 

Opterećenje priključeno na UPOV-e zahtijevanog stupnja  4.914.909 

 

U nastavku se nalazi pregled proračunatih ciljanih vrijednosti indikatora priključenosti na sustav javne 

odvodnje za aglomeracije s opterećenjem većim od 2.000 ES, za isporučitelje vodnih usluga i uslužna 

područja. 
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Tablica 42 Isporučitelji vodnih usluga - pregled ciljanih vrijednosti indikatora priključenost opterećenja na sustav javne odvodnje 

Isporučitelj vodne usluge 

Ukupno opterećenje (ES) 
Početna vrijednost 

Priključeno opterećenje (ES) 
Ciljano priključeno opterećenje (ES) 

Ciljano 

priključenje 

na uređaj 

zahtijevanog 

stupnja 

usklađeno neusklađeno uvjetno usklađeno neusklađeno uvjetno 

usklađeno 

(ostaje 

usklađeno) 

neusklađeno 

(postaje 

usklađeno) 

uvjetno 

(postaje 

usklađeno) 

ES 

6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag 
  

79.517 
  

73.608 
 

0 77.927 77.927 

ALBANEŽ d.o.o., Pomer 
 

37.784 
  

21.699 
  

37.028 0 37.028 

BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 
 

17.217 
  

10.907 
  

16.873 0 16.873 

CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 
 

2.087 
  

1.759 
  

2.045 0 2.045 

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 
 

17.318 
  

14.882 
  

16.972 0 16.972 

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 
 

2.242 
  

0 
  

2.197 0 2.197 

DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano 
 

3.237 
  

2.487 
  

3.172 0 3.172 

DVORAC d.o.o., Valpovo 
 

10.176 
  

0 
  

9.972 0 9.972 

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 
 

37.333 
  

21.997 
  

36.586 0 36.586 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 
 

3.063 
  

2.619 
  

3.002 0 3.002 

HIDROBEL d.o.o., Belišće 
 

22.116 
  

17.970 
  

21.674 0 21.674 

HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 
 

2.125 
  

1.439 
  

2.083 0 2.083 

HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 
 

14.800 
  

5.076 
  

14.504 0 14.504 

IVKOM - VODE d.o.o., Ivanec 
 

10.759 
  

5.784 
  

10.544 0 10.544 

IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 
 

4.115 
  

0 
  

4.033 0 4.033 

IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 
 

16.765 
  

8.576 
  

16.430 0 16.430 

JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 
  

2.127 
  

2.027 
 

0 2.084 2.084 

KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar 
 

2.800 
  

2.000 
  

2.744 0 2.744 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 
 

196.545 
  

131.082 
  

192.614 0 192.614 

KOMRAD d.o.o., Slatina 
 

14.950 
  

10.714 
  

14.651 0 14.651 

KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 
 

2.251 
  

930 
  

2.206 0 2.206 

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 
 

7.500 
  

3.684 
  

7.350 0 7.350 

KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 
 

50.037 
  

26.540 
  

49.036 0 49.036 

KOMUNALAC d.o.o., Otočac 
 

6.118 
  

4.075 
  

5.996 0 5.996 

KOMUNALAC d.o.o., Slunj 
 

2.024 
  

1.342 
  

1.984 0 1.984 

KOMUNALAC d.o.o., Županja 
 

24.516 
  

13.854 
  

24.026 0 24.026 

KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 
 

18.339 
  

7.032 
  

17.972 0 17.972 

KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 
  

8.761 
  

8.101 
 

0 8.586 8.586 
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Isporučitelj vodne usluge 

Ukupno opterećenje (ES) 
Početna vrijednost 

Priključeno opterećenje (ES) 
Ciljano priključeno opterećenje (ES) 

Ciljano 

priključenje 

na uređaj 

zahtijevanog 

stupnja 

usklađeno neusklađeno uvjetno usklađeno neusklađeno uvjetno 

usklađeno 

(ostaje 

usklađeno) 

neusklađeno 

(postaje 

usklađeno) 

uvjetno 

(postaje 

usklađeno) 

ES 

KOMUNALIJE d.o.o., Novalja 
 

28.923 
  

23.081 
  

28.345 0 28.345 

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 
 

3.754 
  

2.789 
  

3.679 0 3.679 

KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 
 

3.554 
  

2.586 
  

3.483 0 3.483 

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 
 

18.565 
  

2.652 
  

18.194 0 18.194 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 
 

12.742 
  

10.165 
  

12.487 0 12.487 

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja 
 

6.208 
  

0 
  

6.084 0 6.084 

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 
 

3.019 
  

2.264 
  

2.959 0 2.959 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 
 

67.935 
  

52.789 
  

66.576 0 66.576 

KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 
 

10.460 
  

6.702 
  

10.251 0 10.251 

LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 
 

37.482 
  

32.125 
  

36.732 0 36.732 

LIP - KOM d.o.o., Lipovljani 
 

2.440 
  

1.508 
  

2.391 0 2.391 

LOPARKO d.o.o., Lopar 11.813 
  

11.750 
  

11.750 0 0 11.750 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 3.087 143.588 
 

3.087 65.983 
 

3.087 140.716 0 143.803 

METKOVIĆ d.o.o., Metković 
 

15.979 
  

9.617 
  

15.659 0 15.659 

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 8.250 
  

8.250 
  

8.250 0 0 8.250 

MOSLAVINA d.o.o., Kutina 
 

34.124 
  

21.618 
  

33.442 0 33.442 

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 
 

18.735 
  

12.824 
  

18.360 0 18.360 

NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 
 

13.590 
  

5.584 
  

13.318 0 13.318 

ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje 
 

16.243 
  

5.385 
  

15.918 0 15.918 

ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar 
  

13.771 
  

13.033 
 

0 13.496 13.496 

ODVODNJA Kali d.o.o., Kali 
 

2.909 
  

460 
  

2.851 0 2.851 

ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen 
 

3.902 
  

1.770 
  

3.824 0 3.824 

ODVODNJA Pašman d.o.o., Pašman 
 

3.498 
  

0 
  

3.428 0 3.428 

ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč 78.293 
 

28.311 77.987 
 

27.285 77.987 0 27.745 105.732 

ODVODNJA ROVINJ - ROVIGNO d.o.o., Rovinj 57.946 
  

57.946 
  

57.946 0 0 57.946 

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor 
 

31.894 
  

24.621 
  

31.256 0 31.256 

ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina 
 

14.961 
  

12.000 
  

14.662 0 14.662 

ODVODNJA, d.o.o., Zadar 
 

123.327 
  

68.877 
  

120.860 0 120.860 

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 
 

8.148 
  

2.631 
  

7.985 0 7.985 

PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet 
 

6.344 
  

5.312 
  

6.217 0 6.217 

PONIKVE VODA d.o.o., Krk 
 

69.086 13.515 
 

39.440 12.834 
 

67.704 13.245 80.949 

PRAGRANDE d.o.o., Pula 
 

49.746 86.371 
 

31.950 78.042 
 

48.751 84.644 133.395 
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Isporučitelj vodne usluge 

Ukupno opterećenje (ES) 
Početna vrijednost 

Priključeno opterećenje (ES) 
Ciljano priključeno opterećenje (ES) 

Ciljano 

priključenje 

na uređaj 

zahtijevanog 

stupnja 

usklađeno neusklađeno uvjetno usklađeno neusklađeno uvjetno 

usklađeno 

(ostaje 

usklađeno) 

neusklađeno 

(postaje 

usklađeno) 

uvjetno 

(postaje 

usklađeno) 

ES 

PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten 
 

9.167 
  

3.281 
  

8.984 0 8.984 

PRIVREDA d.o.o., Petrinja 
 

25.376 
  

10.602 
  

24.868 0 24.868 

RAD d.o.o., Drniš 
 

3.251 
  

2.157 
  

3.186 0 3.186 

SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 
 

54.926 
  

31.084 
  

53.827 0 53.827 

TEKIJA d.o.o., Požega 
 

53.378 
  

35.296 
  

52.310 0 52.310 

USLUGA d.o.o., Gospić 
 

8.121 
  

4.256 
  

7.959 0 7.959 

USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin 
 

6.581 
  

4.332 
  

6.449 0 6.449 

VARKOM d.d., Varaždin 
 

179.728 
  

119.271 
  

176.133 0 176.133 

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 
 

68.568 
  

48.048 
  

67.197 0 67.197 

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 
 

98.579 
  

42.714 
  

96.607 0 96.607 

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 
 

54.654 
  

40.371 
  

53.561 0 53.561 

VIOP d.o.o., Pregrada 
 

2.423 
  

930 
  

2.375 0 2.375 

VIRKOM d.o.o., Virovitica 
 

34.015 
  

25.441 
  

33.335 0 33.335 

VODA d.o.o., Orahovica 
 

2.110 5.064 
 

0 4.875 
 

2.068 4.963 7.031 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 
 

8.467 
  

5.420 
  

8.298 0 8.298 

VODAKOM d.o.o., Pitomača 
 

8.469 
  

1.938 
  

8.300 0 8.300 

VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 
 

12.599 
  

8.539 
  

12.347 0 12.347 

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 
 

11.226 
  

9.877 
  

11.001 0 11.001 

VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 
 

52.511 
  

44.256 
  

51.461 0 51.461 

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci 
 

15.939 
  

9.560 
  

15.620 0 15.620 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 
 

35.917 10.190 
 

29.318 9.452 
 

35.199 9.986 45.185 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 
 

970.179 
  

838.698 
  

950.775 0 950.775 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 
 

87.627 
  

43.238 
  

85.874 0 85.874 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 
 

53.602 
  

30.726 
  

52.530 0 52.530 

VODORAD d.o.o., Đurđenovac 
 

4.790 
  

2.820 
  

4.694 0 4.694 

VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 
 

93.460 
  

7.710 
  

91.591 0 91.591 

VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 
 

21.039 8.373 
 

14.319 7.712 
 

20.618 8.206 28.824 

VODOVOD d.o.o., Blato 
 

16.926 
  

1.353 
  

16.587 0 16.587 

VODOVOD d.o.o., Makarska 68.731 5.286 2.317 68.164 0 2.125 68.164 5.180 2.271 75.615 

VODOVOD d.o.o., Omiš 
 

24.965 
  

11.745 
  

24.466 0 24.466 

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 
 

108.705 
  

60.635 
  

106.531 0 106.531 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 
 

76.944 
  

62.067 
  

75.405 0 75.405 
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Isporučitelj vodne usluge 

Ukupno opterećenje (ES) 
Početna vrijednost 

Priključeno opterećenje (ES) 
Ciljano priključeno opterećenje (ES) 

Ciljano 

priključenje 

na uređaj 

zahtijevanog 

stupnja 

usklađeno neusklađeno uvjetno usklađeno neusklađeno uvjetno 

usklađeno 

(ostaje 

usklađeno) 

neusklađeno 

(postaje 

usklađeno) 

uvjetno 

(postaje 

usklađeno) 

ES 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 
 

7.130 
  

5.555 
  

6.987 0 6.987 

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 
 

37.421 
  

27.880 
  

36.673 0 36.673 

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 
 

3.874 
  

1.959 
  

3.797 0 3.797 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 
 

67.435 
  

40.088 
  

66.086 0 66.086 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 
 

11.777 
  

4.910 
  

11.541 0 11.541 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 
 

344.853 
  

205.004 
  

337.956 0 337.956 

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 
 

31.635 
  

12.815 
  

31.002 0 31.002 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 
 

6.200 
  

5.239 
  

6.076 0 6.076 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 
 

8.850 
  

1.000 
  

8.673 0 8.673 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 
 

8.585 
  

6.450 
  

8.413 0 8.413 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 
 

128.868 
  

56.598 
  

126.291 0 126.291 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 3.762 
 

2.537 3.742 
 

2.444 3.742 0 2.486 6.228 

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 
 

19.942 
  

3.560 
  

19.543 0 19.543 

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 
 

4.055 
  

852 
  

3.974 0 3.974 

VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 
 

4.901 
  

1.927 
  

4.803 0 4.803 

VODOVOD LABIN d.o.o., Labin 12.026 13.998 2.023 11.843 9.527 1.832 11.843 13.718 1.983 27.544 

VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 
 

10.632 
  

8.120 
  

10.419 0 10.419 

VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 
  

3.971 
  

3.830 
 

0 3.892 3.892 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška 
 

33.228 2.394 
 

16.578 2.294 
 

32.563 2.346 34.909 

VODOVOD - OSIJEK d.o.o., Osijek 
 

184.618 
  

156.224 
  

180.926 0 180.926 

VRELO d.o.o., Rab 
 

28.670 
  

19.802 
  

28.097 0 28.097 

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 
 

54.675 
  

25.957 
  

53.582 0 53.582 

Republika Hrvatska 243.908 4.498.248 269.242 242.769 2.921.228 249.494 242.769 4.408.283 263.857 4.914.909 
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Tablica 43 Uslužna područja - pregled ciljanih vrijednosti indikatora priključenost opterećenja na sustav javne odvodnje 

Uslužno područje 

Ukupno opterećenje (ES) 
Početna vrijednost 

Priključeno opterećenje (ES) 
Ciljano priključeno opterećenje (ES) 

Ciljano 

priključenje 

na uređaj 

zahtijevanog 

stupnja 

usklađeno neusklađeno uvjetno usklađeno neusklađeno uvjetno usklađeno (ostaje usklađeno) 
neusklađeno 

(postaje usklađeno) 

uvjetno 

(postaje usklađeno) 
ES 

1 3.087 143.588  3.087 65.983  3.087 140.716 0 143.803 

2  172.834   115.321  0 169.377 0 169.377 

3  17.653   9.734  0 17.300 0 17.300 

4  83.874   62.349  0 82.197 0 82.197 

5  70.850   51.288  0 69.433 0 69.433 

6  59.544 5.064  38.093 4.875 0 58.353 4.963 63.316 

7  67.204   37.641  0 65.860 0 65.860 

8  17.217   10.907  0 16.873 0 16.873 

9 8.250 216.910  8.250 174.194  8.250 212.572 0 220.822 

10  69.683   35.028  0 68.289 0 68.289 

11  1.059.451   903.436  0 1.038.262 0 1.038.262 

12  78.069   48.048  0 76.508 0 76.508 

13  3.377   0  0 3.309 0 3.309 

14  87.627   43.238  0 85.874 0 85.874 

15  81.236   46.340  0 79.611 0 79.611 

16  34.757 2.127  17.087 2.027 0 34.062 2.084 36.146 

17  54.926   31.084  0 53.827 0 53.827 

18  47.196   31.246  0 46.252 0 46.252 

19  44.639   34.927  0 43.746 0 43.746 

20  53.378   35.296  0 52.310 0 52.310 

21  33.228 2.394  16.578 2.294 0 32.563 2.346 34.909 

22  102.359   60.635  0 100.312 0 100.312 

23  131.545   56.568  0 128.914 0 128.914 

24  37.421 8.761  27.880 8.101 0 36.673 8.586 45.259 

25 148.265 117.253 196.222 147.776 74.820 180.767 147.776 114.908 192.298 454.982 

26  241.527   166.891  0 236.696 0 236.696 

27  105.003 23.705  68.758 22.286 0 102.903 23.231 126.134 

28  54.654   40.371  0 53.561 0 53.561 

29 11.813 86.830 3.971 11.750 53.744 3.830 11.750 85.093 3.892 100.735 

30  19.140   10.258  0 18.757 0 18.757 

31  306.885   119.461  0 300.747 0 300.747 
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Uslužno područje 

Ukupno opterećenje (ES) 
Početna vrijednost 

Priključeno opterećenje (ES) 
Ciljano priključeno opterećenje (ES) 

Ciljano 

priključenje 

na uređaj 

zahtijevanog 

stupnja 

usklađeno neusklađeno uvjetno usklađeno neusklađeno uvjetno usklađeno (ostaje usklađeno) 
neusklađeno 

(postaje usklađeno) 

uvjetno 

(postaje usklađeno) 
ES 

32  159.936   72.201  0 156.737 0 156.737 

33  338.945   205.004  0 332.166 0 332.166 

34  31.635   12.815  0 31.002 0 31.002 

35 3.762 60.804 24.681 3.742 31.140 23.189 3.742 59.588 24.187 87.517 

36 68.731 25.228 2.317 68.164 3.560 2.125 68.164 24.723 2.271 95.158 

37  40.200   22.549  0 39.396 0 39.396 

38  58.442   19.937  0 57.273 0 57.273 

39  80.181   64.554  0 78.577 0 78.577 

40  3.019   2.264  0 2.959 0 2.959 

Republika Hrvatska 243.908 4.498.248 269.242 242.769 2.921.228 249.494 242.769 4.408.283 263.857 4.914.909 
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Tablica 44 Isporučitelji vodnih usluga - pregled početnih i ciljanih vrijednosti indikatora usklađenost 
s obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja 

Isporučitelj vodne usluge 

Broj aglomeracija 

Početna vrijednost - 

Usklađene aglomeracije 
Potrebno uskladiti Ciljana vrijednost 

6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag 1 2 3 

ALBANEŽ d.o.o., Pomer  3 3 

BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 1 1 2 

CRNO VRILO d.o.o., Karlobag  1 1 

DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar  1 1 

DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci  1 1 

DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o., Slano 1  1 

DVORAC d.o.o., Valpovo  2 2 

ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo  3 3 

GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac  1 1 

HIDROBEL d.o.o., Belišće  1 1 

HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 1  1 

HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa  2 2 

IVKOM - VODE d.o.o., Ivanec  1 1 

IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj  1 1 

IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče  2 2 

JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica  1 1 

KANFANAR ODVODNJA d.o.o., Kanfanar 1  1 

KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka  3 3 

KOMRAD d.o.o., Slatina  1 1 

KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor  1 1 

KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 1 1 2 

KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru  1 1 

KOMUNALAC d.o.o., Otočac 1  1 

KOMUNALAC d.o.o., Slunj  1 1 

KOMUNALAC d.o.o., Županja 1 2 3 

KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 3  3 

KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 1  1 

KOMUNALIJE d.o.o., Novalja  1 1 

KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma  1 1 

KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 1  1 

KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag  2 2 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin  1 1 

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o., Gunja  1 1 

KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi  1 1 

KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 1  1 

KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina  1 1 

LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići  2 2 

LIP-KOM d.o.o., Lipovljani  1 1 

LOPARKO d.o.o., Lopar  1 1 

MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 4 7 11 

METKOVIĆ d.o.o., Metković  1 1 

MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 1  1 

MOSLAVINA d.o.o., Kutina  3 3 

NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 1  1 

NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula  3 3 

ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o., Bibinje  1 1 

ODVODNJA HVAR d.o.o., Hvar  1 1 

ODVODNJA Kali d.o.o., Kali  1 1 

ODVODNJA Opuzen d.o.o., Opuzen  1 1 

ODVODNJA Pašman d.o.o., Pašman  1 1 

ODVODNJA POREČ d.o.o., Poreč  4 4 

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., Rovinj  1 1 

ODVODNJA SAMOBOR d.o.o., Samobor  1 1 

ODVODNJA SLIVNO d.o.o., Podgradina  1 1 
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Isporučitelj vodne usluge 

Broj aglomeracija 

Početna vrijednost - 

Usklađene aglomeracije 
Potrebno uskladiti Ciljana vrijednost 

ODVODNJA, d.o.o., Zadar 1 4 5 

OTOK UGLJAN d.o.o., Preko  2 2 

PARK ODVODNJA d.o.o., Buzet 1  1 

PONIKVE VODA d.o.o., Krk  6 6 

PRAGRANDE d.o.o., Pula  2 2 

PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o., Primošten  1 1 

PRIVREDA d.o.o., Petrinja  2 2 

RAD d.o.o., Drniš 1  1 

SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 1 1 2 

TEKIJA d.o.o., Požega 1 4 5 

USLUGA d.o.o., Gospić 1  1 

USLUGA ODVODNJA d.o.o., Pazin 1  1 

VARKOM d.d., Varaždin  7 7 

VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica  2 2 

VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 3 8 11 

VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 1 3 4 

VIOP d.o.o., Pregrada  1 1 

VIRKOM d.o.o., Virovitica 1 2 3 

VODA d.o.o., Orahovica  2 2 

VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 1 1 2 

VODAKOM d.o.o., Pitomača  1 1 

VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko  1 1 

VODE LIPIK d.o.o., Pakrac  1 1 

VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar  2 2 

VODNE USLUGE d.o.o., Križevci  1 1 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres  4 4 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb  3 3 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 1 10 11 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić  1 1 

VODORAD d.o.o., Đurđenovac  1 1 

VODOVOD - VIR d.o.o., Vir  2 2 

VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 1 4 5 

VODOVOD d.o.o., Blato  3 3 

VODOVOD d.o.o., Makarska  8 8 

VODOVOD d.o.o., Omiš  3 3 

VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 1 8 9 

VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik  3 3 

VODOVOD GLINA d.o.o., Glina  1 1 

VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar  1 1 

VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 1  1 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 1 1 2 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 1 1 2 

VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split  6 6 

VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 1 2 3 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 1  1 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić  1 1 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 1  1 

VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 1 5 6 

VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža  2 2 

VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski  1 1 

VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina  1 1 

VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 1  1 

VODOVOD LABIN d.o.o., Labin  3 3 

VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska  1 1 

VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana  1 1 

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška  5 5 

VODOVOD - OSIJEK d.o.o., Osijek 1 2 3 

VRELO d.o.o., Rab  2 2 

ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok  4 4 
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Isporučitelj vodne usluge 

Broj aglomeracija 

Početna vrijednost - 

Usklađene aglomeracije 
Potrebno uskladiti Ciljana vrijednost 

Ukupno 45 215 260 

 

 

 

Tablica 45 Uslužna područja - pregled početnih i ciljanih vrijednosti indikatora usklađenosti s 
obzirom na potrebnu razinu pročišćavanja 

Uslužno područje Broj aglomeracija 

Početna vrijednost  

usklađene aglomeracije 

Potrebno uskladiti Ciljana vrijednost 

1 4 7 11 

2 
 

7 7 

3 
 

1 1 

4 1 1 2 

5 3 2 5 

6 1 6 7 

7 1 4 5 

8 1 1 2 

9 2 5 7 

10 1 6 7 

11 
 

4 4 

12 
 

3 3 

13 
 

2 2 

14 1 10 11 

15 2 3 5 

16 
 

5 5 

17 1 1 2 

18 
 

5 5 

19 2 4 6 

20 1 4 5 

21 
 

5 5 

22 1 8 9 

23 4 12 16 

24 1 1 2 

25 4 15 19 

26 1 6 7 

27 
 

10 10 

28 1 3 4 

29 1 8 9 

30 3 
 

3 

31 2 13 15 

32 2 9 11 

33 
 

4 4 

34 1 2 3 

35 1 12 13 

36 
 

9 9 

37 1 4 5 

38 
 

9 9 

39 1 3 4 

40 
 

1 1 

Ukupno 4 7 11 
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6.3.4 Dodatni uvjeti realizacije projekata Programa 2021.  

Kako je sukladno članku 15. Zakona o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, 

broj 127/19) propisano da svi nacionalni razvojni dokumenti pojedinih područja i djelatnosti moraju 

biti usklađeni s načelima, osnovnim ciljevima, prioritetima i mjerama utvrđenim u Strategiji prilagodbe 

i Strategiji niskougljičnog razvoja, kroz Program 2021. se utvrđuju sljedeći uvjeti / obveze: 

Kako bi se realizacijom Programa 2021. doprinijelo postizanju općih ciljeva Strategije prilagodbe, za 

sve projekte (izgradnja, dogradnja / unaprjeđenje sustava) za koje priprema nije započela, potrebno je 

poticati ugradnju mjera zaštite prirode već u ranim fazama pripreme (projektiranja). Očekivane koristi 

od primjene ovog uvjeta:  

- skraćenje postupka procjene utjecaja zahvata na prirodu / vode / okoliš,  

- smanjeni broj zahvata koji su u postupku procjene utjecaja zahvata na prirodu / vode / okoliš 

ocijenjeni kao neprihvatljivi zahvati i/ili zahvati sa značajnim utjecajem na okoliš (smanjeni broj 

postupaka za koje je potrebno provesti postupak utvrđivanja javnog interesa). 

Ovu mjeru (uvjet) provoditi na sljedeći način: 

- Obvezno uključiti stručnjaka iz područja zaštite okoliša i prirode u pripremu studijske i tehničke 

dokumentacije (stručnjak iz područja zaštite okoliša i prirode treba biti naveden u timu za izradu 

dokumentacije, u dokumentaciji za nabavu stručnjak iz područja zaštite okoliša i prirode treba biti 

zahtijevan kao jedan od uvjeta stručne sposobnosti ponuditelja). 

- U projektnim zadacima za izradu projektne dokumentacije u ranim fazama planiranja i razvoja 

projekta, treba predvidjeti uz ostalo i provođenje analiza isplativosti planiranih zahvata, uzimajući 

u obzir negativne utjecaje na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, odnosno ugrožene vrste 

i staništa, te temeljne vrijednosti zaštićenih područja. Pritom treba uključiti i usluge ekosustava 

kao validnu mjeru prilikom donošenja odluka o financijskoj isplativosti. 

Načelno, a naročito u slučaju da se pojedine strukturne mjere mogu izvoditi bez akata za provedbu 

prostornih planova ili akata za gradnju, a osobito za projekte koji su planirani unutar ili u neposrednoj 

blizini područja ekološke mreže, kao i za one projekte koji su planirani dalje od područja ekološke 

mreže, ali zbog svojih karakteristika mogu imati utjecaja na njih treba koristiti rješenja temeljena na 

prirodi (tzv. Nature - based Solutions - NbS). 

Ovu mjeru (uvjet) provoditi na način da se u projektnom zadatku propiše: 

- da barem jedno od predloženih varijantnih rješenja mora biti NbS, 

- da se kod složenih tehničkih rješenja (više zahvata, građevina) posebno valorizira udio onih 

koji su NbS, 

- da se u odabiru najpovoljnije varijante, NbS varijante odnosno varijante s najvećim udjelom 

NbS rješenja dodatno valoriziraju (ocijene).  

Kako bi se realizacijom Programa 2021. doprinijelo postizanju ciljeva Strategije niskougljičnog razvoja 

predlaže se osnovati platformu za integriranje načela kružnog gospodarstva (MCC - 11) u vodno 

komunalni sektor koja bi dala prijedlog daljih aktivnosti.  

- Uvođenje obveze provođenja mjere MCC-16 - Zelena javna nabava - Napominje se da je Vlada 

Republike Hrvatske još 2015. godine usvojila I. nacionalni akcijski plan za Zelenu javnu nabavu 
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za razdoblje od 2015. do 2017. godine s pogledom do 2020., koji postavlja cilj da do 2020. 

godine u 50 % provedenih postupaka javne nabave budu primijenjena mjerila zelene javne 

nabave. Strateški cilj je u 2030. godini imati 75 % provedenih postupaka javne nabave za 

prioritetne skupine proizvoda s primijenjenim mjerilima zelene javne nabave.  

Sukladno navedenom: Za sve projekte (izgradnja, dogradnja / unaprjeđenje sustava) koji se 

planiraju provesti u okviru Programa 2021. i za koje priprema nije započela u postupcima javne 

nabave se trebaju primijeniti mjerila zelene javne nabave. 

- Ostvarivanje uvjeta za provođenje mjere MEN-7 - Sustavno gospodarenje energijom u javnom 

sektoru odnosno MEN-8 - Sustavno gospodarenje energijom u poslovnom (uslužnom i 

proizvodnom) sektoru: Mjera se odnosi na sustavno gospodarenje energijom u poslovnom 

(uslužnom i proizvodnom) sektoru i to prije svega povezivanjem u informacijski sustav za 

gospodarenje energijom (ISGE), odnosno uvođenje certificiranih sustava gospodarenja 

energijom (kao ISO 50001). 

Sukladno navedenom, svi javni isporučitelji vodnih usluga do kraja provedbe Programa 2021. 

će biti uvezani u sustav za gospodarenje energijom (ISGE) i imati će certifikat sustava 

gospodarenjem energijom. Troškovi provedbe ove mjere mogu biti uključeni u troškove 

projekta koji se realiziraju u okviru Programa 2021. 

- Omogućavanje primjene mjere MEN-31 - Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja 

obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama (u predmetnom slučaju JIVU) - kako 

je cilj ove mjere osigurati nastavak sufinanciranja provedbe takvih mjera u proizvodnim 

industrijama i to kroz bespovratna sredstva i kroz financijske instrumente, sve projekte iz 

Programa 2021. treba pripremiti na način da mogu aplicirati za primjenu ove mjere. 

Sukladno navedenom: Za sve projekte (izgradnja, dogradnja / unaprjeđenje sustava) koji se 

planiraju provesti u okviru Programa 2021. i za koje priprema nije započela u razradi tehničke 

dokumentacije ovu mjeru (uvjet) provoditi na način da se u projektnom zadatku propiše da se 

posebno razmatraju i mogućnost korištenja ili djelomičnog korištenja obnovljivih izvora 

energije, te da se u odabiru najpovoljnije varijante, varijante s najvećim udjelom obnovljivih 

izvora energije dodatno valoriziraju (ocijene). 

- Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine otpada je prioritetna mjera u gospodarenju 

otpadom, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 

73/17, 14/19) što se odnosi i na mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda - MWM-1 

Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine krutog otpada - Sprječavanje nastajanja otpada 

postiže se postupkom ponovne uporabe i primjenom instrumenata nusproizvoda i ukidanja 

statusa otpada, koji će neposredno utjecati na smanjenje nastanka ukupne količine otpada. 

Ova mjera se treba postići čistijom proizvodnjom, odgojem i obrazovanjem, ekonomskim 

instrumentima, primjenom propisa u gospodarenju otpadom i ulaganjem u suvremene 

tehnologije kojima se omogućava materijalna oporaba i kemijsko recikliranje otpada 

(proizvodnja različitih industrijskih spojeva poput etilena, amonijaka i slično, kao i različitih 

goriva poput vodika, sintetskog plina i tekućih goriva na bazi ugljika). 

Sukladno navedenom: Za sve projekte (izgradnja, dogradnja / unaprjeđenje sustava) izgradnje 

komunalnih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se planiraju provesti u okviru 

Programa 2021. i za koje priprema nije započela u razradi tehničke dokumentacije ovu mjeru 
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(uvjet) provoditi na način da se u projektnom zadatku propiše obveza primjene principa 

sprječavanja nastajanja i smanjivanja krutog otpada, te da se u odabiru najpovoljnije varijante, 

varijante s tehničkim rješenjima kojima se postiže najmanja količina preostalog krutog otpada 

dodatno valoriziraju (ocijene). 

6.3.5 Doprinos Programa 2021. ispunjenju ciljeva relevantnih strateških dokumenata 

Strategijom prilagodbe predložen je određeni broj mogućih pokazatelja kojima se može ocijeniti 

doprinos Programa 2021. u ostvarenju programa mjera prilagodbe klimatskim promjenama: 

 Vodni resursi: 

- broj područja s padajućom kakvoćom vode za ljudsku potrošnju (pokazatelj korišten pri izradi 

Programa 2021. - broj zona vodoopskrbe s (ne)prihvatljivim rizikom s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode za ljudsku potrošnju), 

- ukupna dužina mreže otpadnih i oborinskih voda ugroženih od klimatskih rizika u obalnom 

području (pokazatelj čija se početna vrijednost i ciljana vrijednost može dobiti nakon izrađene 

i prihvaćene studijsko - tehničke dokumentacije na onim projektima gdje je sprječavanje 

negativnog utjecaja klimatskih promjena vezanih uz dizanje razine mora identificiran kao 

dodatni cilj (uz osiguranje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, smanjenje 

gubitaka i povećanje dostupnosti vode), 

- održanje dobrog ekološkog i kemijskog stanja voda (pokazatelj koji se prati na razini Plana 

upravljanja vodnim područjima u vremenskim ciklusima od 6 godina). 

 Bioraznolikost: 
- udio površina zaštićenih područja i područja ekološke mreže s provedenim mjerama 

ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama (posredni indikator vezan uz održanje 

dobrog ekološkog i kemijskog stanja voda). 

 Zdravlje: 

- broj međusektorskih pokazatelja (pokazatelji praćenja okoliša kompatibilni za praćenje u 

zdravstveno-ekološkom/zdravstvenom sustavu) (posredni indikator vezan uz održanje dobrog 

ekološkog i kemijskog stanja voda), 

- udio nesukladnih rezultata analiza vode za ljudsku potrošnju (pokazatelj korišten pri izradi 

Programa 2021.), 

- postotak pročišćenih otpadnih voda (indikator predviđen u okviru Programa 2021. kao 

postotak ukupnog opterećenja priključenog na zahtijevani stupanj pročišćavanja), 

- udio kućanstava spojenih na javni sustav odvodnje otpadnih voda (indikator predviđen u 

okviru Programa 2021. kao postotak ukupnog opterećenja priključenog na zahtijevani stupanj 

pročišćavanja). 

Od općih mjera zaštite predviđenih Strategijom prilagodbe Program 2021. se može povezati sa 

sljedećim mjerama koje su u Program 2021. prenesene kao dodatni uvjeti provedbe (vidjeti poglavlje 

6.3.4): 

 Kod izrade strategija, planova i programa pojedinog sektora, kao i u slučaju da se pojedine 

strukturne mjere mogu izvoditi bez akata za provedbu prostornih planova ili akata za gradnju, treba 

poticati implementaciju rješenja temeljenih na prirodi (tzv. Nature - based Solutions - NbS), uz 

uključivanje odgovarajućih stručnjaka iz područja zaštite prirode i/ili tijela državne uprave 

nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode već u ranoj fazi pripreme zahvata, plana, programa 

ili strategije. 

 Kroz planove nižeg reda i na razini pojedinog projekta (izgradnja, dogradnja / unaprjeđenje 

sustava), poticati ugradnju mjera zaštite prirode već u ranim fazama pripreme (projektiranja). 
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Kada je riječ o vodnim resursima, pri provedbi projekta treba uvažiti i sljedeće mjere: 

 U ranim fazama planiranja i razvoja projekta, odnosno prilikom pripreme projektne dokumentacije 
provesti analizu isplativosti planiranih zahvata, uzimajući u obzir negativne utjecaje na ciljeve 
očuvanja i cjelovitost ekološke mreže, odnosno ugrožene vrste i staništa, te temeljne vrijednosti 
zaštićenih područja. Pritom uključiti i usluge ekosustava kao validnu mjeru prilikom donošenja 
odluka o financijskoj isplativosti. 

 Za projekte koji su planirani unutar ili u neposrednoj blizini područja ekološke mreže, kao i za one 
projekte koji su planirani dalje od područja ekološke mreže, ali zbog svojih karakteristika mogu 
imati utjecaja na njih treba koristiti rješenja temeljena na prirodi (tzv. Nature - based Solutions - 
NbS), što uključuje: 
- održavanje povoljne dinamike i vodnog režima, uključujući i razinu podzemne vode, za 

očuvanje raznolikosti vodenih i močvarnih staništa, 

- očuvanje povezanosti vodnoga toka te planiranje pregrada na način da se omogući migracija 

vrsta, 

- očuvanje povoljnih fizikalno - kemijskih svojstava vode u estuarijima za opstanak ciljnih 

staništa te povoljnih staništa ciljnih vrsta. 

Kada je riječ o upravljanju otpadnim vodama Strategija niskougljičnog razvoja, u sva tri scenarija 

(referentni, postupna tranzicija i snažna tranzicija), podrazumijeva: „kontinuirano povećanje količine 

obrađenih otpadnih voda industrije, te smanjenje količine obrađenih otpadnih voda kućanstava i broja 

stanovnika s individualnim sistemom odvodnje otpadnih voda (septičke jame) (pokazatelj korišten pri 

izradi Programa 2021. je ukupno opterećenje (ES); može se uspostaviti veza između ukupnog 

opterećenja i količine prikupljenih i obrađenih voda). Nastavno, Strategijom su propisane i sljedeće 

mjere, čija provedba se više može povezati s uvjetima poslovanja vodnokomunalnog sektora (vidjeti 

poglavlje 6.3.4): 

MCC-11 Uspostava platforme za kružno 

gospodarstvo 

Potrebno je razraditi sustavni pristup u svim vrijednosnim lancima 

koje se odnose na hrvatsko gospodarstvo, a odnose se na mjere 

navedene u Akcijskom planu za kružno gospodarstvo na čijem 

temelju EK integrira načela kružnog gospodarstva u proizvodnji i 

potrošnji plastike, gospodarenje vodama, prehrambene sustave i 

gospodarenje posebnim tokovima otpada. Potrebno je osnovati 

međusektorsku tematsku radnu skupinu koja će odrediti dionike 

kružnog gospodarstva (fokus na industriju i dobavljače sirovina, 

energenata i ambalaže) i prema njima napraviti nacionalni akcijski 

plan za tranziciju na kružno gospodarstvo kroz prilagodbu 

zakonodavnog okvira. Uključivanje predstavnika Republike Hrvatske 

u Platformu dionika za Europsko kružno gospodarstvo omogućuje 

izravan pristup inovacijama i najboljim praksama kao i suradnju u 

istima. 

MCC-16 Zelena javna nabava Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2015. godine I. nacionalni akcijski 

plan za Zelenu javnu nabavu za razdoblje od 2015. do 2017. godine s 

pogledom do 2020. godine te je zelena javna nabava prihvaćena kao 

mjera u 4. NAPENU, koji postavlja cilj da do 2020. godine u 50 % 

provedenih postupaka javne nabave budu primijenjena mjerila 

zelene javne nabave. Zelenom javnom nabavom poticat će se nabava 

inovativnih niskougljičnih proizvoda i usluga, čime će se dodatno 

potaknuti njihov ulazak na tržište, a javni sektor će služiti kao dobar 

primjer. Strateški cilj je u 2030. godini imati 75 % provedenih 

postupaka javne nabave za prioritetne skupine proizvoda s 

promijenjenim mjerilima zelene javne nabave. Oznaka mjere u 

Dugoročnoj strategiji obnove: ENU-9 
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MEN-7 Sustavno gospodarenje energijom u 

javnom sektoru 

Javni sektor u Hrvatskoj obvezan je sustavno gospodariti energijom, 

što je posebno propisano Zakonom o energetskoj učinkovitosti 

odnosno Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom. Temelj 

mjere je informacijski sustav za gospodarenje energijom (ISGE). 

Strateški cilj je obuhvatiti i redovno pratiti ISGE-om sve zgrade javnog 

sektora i sustave javne rasvjete do kraja 2030. godine. Uštede 

temeljene na aktivnostima sustavnog gospodarenja energijom i 

uvođenja daljinskog mjerenja u prethodnom razdoblju su utvrđene 

na oko 335 TJ godišnje (prema 4. NAPENU). Oznaka mjere u 

Dugoročnoj strategiji obnove: ENU-7 

MEN-8 Sustavno gospodarenje energijom u 

poslovnom (uslužnom i proizvodnom) 

sektoru 

Iako su velika poduzeća obvezna redovno provoditi energetske 

preglede, ova obveza ne osigurava kontinuiranu brigu o potrošnji 

energije u poduzeću niti obuhvaća mala i srednja poduzeća. Kako bi 

se poduzeća potaknula na uvođenje certificiranih sustava 

gospodarenja energijom (kao ISO 50001), do 2020. godine će se 

izraditi sveobuhvatna analiza mogućnosti korištenja poreznog 

sustava (uključujući poreze i parafiskalne namete) za poticanje 

poduzeća koja uvedu ovakav sustav i time osiguraju kontinuiranu 

brigu o potrošnji energije. 

MEN-31 Povećanje energetske učinkovitosti i 

korištenja obnovljivih izvora energije 

u proizvodnim industrijama (u 

predmetnom slučaju JIVU) 

U proteklom razdoblju iz ESI fondova, a temeljem OPKK bilo je 

osigurano 60 milijuna €. Apsorpcija sredstava je bila izvrsna, što 

dokazuje da industrijska postrojenja u RH raspolažu značajnim 

potencijalom za poboljšanje energetske učinkovitosti, smanjenje 

potrošnje energije kao i za smanjenje udjela konvencionalnih 

(fosilnih) goriva u ukupnoj potrošnji energije uvođenjem obnovljivih 

izvora energije. Cilj ove mjere je osigurati nastavak sufinanciranja 

provedbe takvih mjera u proizvodnim industrijama i to kroz 

bespovratna sredstva i kroz financijske instrumente. 

MWM-1 Sprječavanje nastajanja i smanjivanje 

količine krutog otpada 

To je prvi po redu prioritet u gospodarenju otpadom, prema Zakonu 
o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, br. 94/13, 
73/17, 14/19). Sprječavanje nastajanja i smanjivanje količine otpada 
uključuje komunalni otpad, proizvodni otpad i mulj iz uređaja za 
pročišćavanje otpadnih voda. 
Sprječavanje nastajanja otpada postiže se postupkom ponovne 
uporabe i primjenom instrumenata nusproizvoda i ukidanja statusa 
otpada, koji će neposredno utjecati na smanjenje nastanka ukupne 
količine otpada. Provođenje mjera za sprječavanje nastanka otpada 
definirano je kao i Planom sprječavanja i smanjenja nastajanja otpada 
od hrane Republike Hrvatske 2019. - 2022., koji Ministarstvo 
poljoprivrede izrađuje i predlaže Vladi Republike Hrvatske. Najvažnije 
mjere u pogledu sprječavanja nastanka otpada su uspostava Centara 
za ponovnu uporabu i osiguranje potrebne opreme za kućno 
kompostiranje. 
Ova mjera se treba postići čistijom proizvodnjom, odgojem i 
obrazovanjem, ekonomskim instrumentima, primjenom propisa u 
gospodarenju otpadom i ulaganjem u suvremene tehnologije kojima 
se omogućava materijalna oporaba i kemijsko recikliranje otpada 
(proizvodnja različitih industrijskih spojeva poput etilena, amonijaka 
i slično, kao i različitih goriva poput vodika, sintetskog plina i tekućih 
goriva na bazi ugljika). Sukladno zakonu definirani su kvantitativni 
ciljevi i rokovi za smanjenje ukupne količine odloženog otpada na 
neusklađena odlagališta. Odlaganje otpada na neusklađena 
odlagališta u Republici Hrvatskoj zabranjeno je nakon 31. prosinca 
2017. godine. 
Prema Direktivi (EU) 2018/850 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. 

svibnja 2018. o izmjeni Direktive 1999/31/EZ o odlagalištima otpada, 

države članice trebale bi poduzeti potrebne mjere da se do 2035. 

godine količina odloženog komunalnog otpada smanji na 10 % 

ukupne količine (po masi) proizvedenog komunalnog otpada ili 

manje. Republika Hrvatska je dobila mogućnost odgode od pet 
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godina za ispunjavanje navedenog cilja jer je među državama 

članicama koje su 2013. godine odlagale više od 60 % komunalnog 

otpada na odlagalištima. Sukladno tome, taj cilj će morati ispuniti do 

2040. godine, pod uvjetom da mora poduzeti potrebne mjere da se 

do 2025. godine količina komunalnog otpada koji se odlaže smanji na 

25 % ukupne količine (po masi) nastalog komunalnog otpada ili 

manje. 

 

6.4 Razvrstavanje projekata po prioritetnom redoslijedu 

6.4.1 Projekti razvoja infrastrukture javne vodoopskrbe 

Pri razvrstavanju projekata razvoja infrastrukture javne vodoopskrbe korištena su tri kriterija koja 

direktno korespondiraju s ciljevima postizanja standarda obavljanja usluge javne vodoopskrbe 

odnosno opskrbe vodom namijenjenom za ljudsku potrošnju: 

1. ocjena rizika zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, 

2. smanjenje gubitaka, 

3. povećanje dostupnosti vodi za ljudsku potrošnju. 

Sustav bodovanja je proveden na dva načina uzimajući u obzir ocjenu i broj stanovnika na koji se ta 

ocjena odnosi odnosno respektirajući i pripadajući broj stanovnika s mogućnošću priključenja, (dalje 

BSMP). Bodovanje je obavljeno prema sljedećem: 

 Zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju:  

Korištene ocjene zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju su određene prema 

sljedećem26:  

Zdravstvena 

ispravnost 
ocjena 

nema rizika 0 

mali rizik 2 

srednji rizik 4 

visoki rizik 6 

vrlo visoki rizik 8 

 

Pokazatelj zdravstvene ispravnosti = BSMP u zonama s malim rizikom*2 + BSMP u zonama s 

srednjim rizikom*4 + BSMP u zonama s visokim rizikom*6 + BSMP u zonama s vrlo visokim 

rizikom*8 + BSMP u zonama lokalnih vodovoda*8. 

 Smanjenje gubitaka: 

Pokazatelj smanjenja gubitaka: BSMP*gubici (%). 

 Povećanje dostupnosti vode za ljudsku potrošnju (prema mogućnost priključenja) 

                                                           
26 Rizik po zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju po svakoj zoni opskrbe javne vodoopskrbe kao i 
pripadajuća ocjena su usuglašeni s nadležnim tijelima. 
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Pokazatelj povećanja dostupnosti: ukupan broj stanovnika - BSMP (broj stanovnika koji već sada 

imaju mogućnost priključenja). 

 

Pokazatelj 

zdravstvene 

ispravnosti 

Broj 

bodova 

 Pokazatelj 

smanjenja 

gubitaka 

Ocjena 

 Pokazatelj povećanja 

dostupnosti  Ocjena 

0 0  0 - 500 1  0 0 

1 - 3.000 2  501 - 2.000 2  1 - 1.000 1 

3.001 - 20.000 4  2.001 - 5.000 3  1.001 - 5.000 2 

20.001 - 200.000 6  5.001 - 20.000 4  5.001 - 10.000 3 

preko 200.000 8  20.001 - 160.000 5  preko 10.000 4 

   preko 160.000 6    

 

Svi projekti su ujedno sistematizirani u 3 prioritetne grupe u odnosu na ukupan broj bodova kako 

slijedi: 

PRIORITIZACIJA Broj projekata u 
prioritetnoj grupi 

Ukupna investicijska 
vrijednost grupe (000 kn) 

8 - 18 bodova = 1 prioritetna grupa 46 13.142.821 

4 - 7 bodova = 2 prioritetna grupa 60 9.782.355 

0 - 3 boda = 3 prioritetna grupa 32 1.108.959 

Ukupno 138 24.034.135 

 

U prvu prioritetnu grupu razvrstano je 46 (33 %) projekata u ukupnom iznosu od oko 13 milijardi kuna 

(54 % Programa 2021.) s visokim brojem bodova prema pokazatelju zdravstvene ispravnosti. 
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Tablica 46 Razvrstavanje projekata razvoja infrastrukture javne vodoopskrbe po prioritetnom redoslijedu 
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broj bodova 000 kn 

12 Unapređenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 8 6 4 18 1 1.864.213 13.142.821 
(13.142.821) 33 Unapređenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 8 6 3 17 1 762.226 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek 8 5 2 15 1 444.498 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Zadar 8 5 2 15 1 879.096 

10 Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 6 5 3 14 1 181.726 

22 Unapređenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 6 5 3 14 1 381.909 

23 Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 8 5 1 14 1 1.894.021 

14 Unapređenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 6 5 2 13 1 274.268 

21 Unapređenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.,  Nova Gradiška 6 4 3 13 1 150.161 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 6 4 2 12 1 177.421 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., Čazma 6 4 2 12 1 72.786 

39 Unapređenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 6 4 2 12 1 866.432 

36 Unapređenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., Imotski 6 4 2 12 1 45.499 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 6 4 2 12 1 47.102 

10 Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 6 3 2 11 1 47.578 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., Duga Resa 6 4 1 11 1 203.229 

7 Unapređenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 6 4 1 11 1 419.560 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 6 4 1 11 1 380.634 

27 Unapređenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o., Krk 6 3 2 11 1 212.003 

2 Unapređenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d., Varaždin 4 5 2 11 1 215.309 

7 Unapređenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 6 4 1 11 1 41.644 

8 Unapređenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli Manastir 6 4 1 11 1 128.219 

24 Unapređenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., Vukovar 6 4 1 11 1 206.532 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU DVORAC d.o.o., Valpovo 6 4 1 11 1 36.397 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb 4 4 2 10 1 413.687 

17 Unapređenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 4 5 1 10 1 356.979 

20 Unapređenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU TEKIJA d.o.o., Požega 4 5 1 10 1 193.380 

23 Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Županja 6 4 0 10 1 75.440 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 6 3 1 10 1 56.003 

32 Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 6 4 0 10 1 34.653 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o., Metković 6 4 0 10 1 50.418 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Blato 6 3 1 10 1 71.925 

32 Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 6 3 1 10 1 32.193 
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35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 6 3 1 10 1 381.849 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji Miholjac 6 3 0 9 1 21.901 

24 Unapređenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 6 3 0 9 1 43.210 

36 Unapređenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Makarska 4 4 1 9 1 331.579 

34 Unapređenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 4 4 1 9 1 138.122 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Benkovac 4 4 1 9 1 191.280 

13 Unapređenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika Gorica 2 4 2 8 1 201.478 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Slunj 4 3 1 8 1 72.821 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o.,  Ozalj 4 3 1 8 1 33.948 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o Čabar 4 3 1 8 1 19.815 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 4 4 0 8 1 263.619 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 4 3 1 8 1 191.318 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Gračac 4 3 1 8 1 34.737 9.782.355 
(22.925.176) 15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 0 5 2 7 2 486.984 

5 Unapređenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 0 4 3 7 2 172.149 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 2 4 1 7 2 273.154 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALIJE  d.o.o., Novalja 4 2 1 7 2 174.597 

25 Unapređenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet 0 5 2 7 2 925.069 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU USLUGA d.o.o., Gospić 2 4 1 7 2 212.810 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 0 5 2 7 2 1.616.607 

3 Unapređenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec 2 4 1 7 2 115.194 

32 Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 0 5 2 7 2 299.276 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., Sali 4 1 2 7 2 20.741 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., Pag 4 2 1 7 2 242.946 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Orebić 4 2 1 7 2 55.752 

22 Unapređenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 4 2 1 7 2 16.098 

35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., Split 4 2 1 7 2 8.799 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 4 2 1 7 2 6.248 

23 Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., Drenovci 4 2 0 6 2 11.898 

23 Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA D.O.O., Gunja 4 2 0 6 2 43.732 

4 Unapređenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o.,  Križevci 0 4 2 6 2 408.115 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o., Vojnić 2 3 1 6 2 22.569 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o., Jastrebarsko 2 4 0 6 2 49.827 

25 Unapređenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODOVOD  d.o.o Pula 0 4 2 6 2 293.218 

1 Unapređenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 0 5 1 6 2 8.933 

5 Unapređenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 0 4 2 6 2 19.762 



 
221 

U
sl

u
žn

o
 p

o
d

ru
čj

e
 

Projekt (kratki naziv) 

P
o

ka
za

te
lj 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i 

P
o

ka
za

te
lj 

sm
an

je
n

ja
 

gu
b

it
ak

a 

P
o

ka
za

te
lj 

p
o

ve
ća

n
ja

 
d

o
st

u
p

n
o

st
i 

U
ku

p
n

o
 

p
ri

o
ri

te
tn

a 
gr

u
p

a 

In
ve

st
ic

ijs
ka

 
vr

ije
d

n
o

st
 

p
ro

je
kt

a 

U
ku

p
n

a 
(k

u
m

u
la

ti
vn

a)
 

in
ve

st
ic

ijs
ka

 
vr

ije
d

n
o

st
 g

ru
p

e
 

broj bodova 000 kn 

4 Unapređenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 0 4 2 6 2 113.642 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o., Opuzen 4 2 0 6 2 16.579 

35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 2 3 1 6 2 271.849 

10 Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 2 2 1 5 2 1.272 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 0 4 1 5 2 124.638 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o.,  Kutina 0 4 1 5 2 420.344 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o., Petrinja 0 4 1 5 2 109.177 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 0 4 1 5 2 221.374 

25 Unapređenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODOVOD LABIN D.O.O., Labin 0 4 1 5 2 355.346 

28 Unapređenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 0 4 1 5 2 265.815 

6 Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU KOMRAD d.o.o., Slatina 0 4 1 5 2 34.640 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 4 1 0 5 2 38.209 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 2 1 2 5 2 13.706 

35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Omiš 0 3 2 5 2 122.081 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 0 4 1 5 2 172.802 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Otočac 0 4 1 5 2 6.248 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 0 3 1 4 2 23.354 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 0 3 1 4 2 40.938 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 0 3 1 4 2 262.437 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac 2 1 1 4 2 22.819 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., Grubišno Polje 0 3 1 4 2 29.240 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 0 3 1 4 2 62.288 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 0 3 1 4 2 130.425 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 2 1 1 4 2 73.704 

27 Unapređenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 0 3 1 4 2 449.246 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 0 3 1 4 2 131.815 

26 Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko 0 3 1 4 2 105.985 

29 Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VRELO d.o.o., Rab 0 3 1 4 2 159.446 

6 Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VIRKOM d.o.o., Virovitica 0 4 0 4 2 53.354 

6 Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODA d.o.o., Orahovica 0 3 1 4 2 16.646 

7 Unapređenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU VODORAD d.o.o., Đurđenovac 0 3 1 4 2 39.449 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 0 3 1 4 2 18.531 

40 Unapređenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 0 3 1 4 2 97.045 

32 Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o., Drniš 0 3 1 4 2 167.944 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., Dubrovnik 2 1 1 4 2 118.304 

31 Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU SABUŠA d.o.o., Kukljica 2 1 1 4 2 940 1.108.959 
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10 Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VIOP d.o.o., Pregrada 0 3 1 4 2 6.248 (24.034.135) 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., Jasenovac 0 2 1 3 3 17.791 

5 Unapređenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o., Kapela 0 2 1 3 3 8.495 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja Zdenčina 0 3 0 3 3 59.151 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja 0 2 1 3 3 13.629 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o., Rakovica 0 2 1 3 3 295.546 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 0 2 1 3 3 7.859 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o., Pisarovina 0 2 1 3 3 7.583 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 0 2 1 3 3 21.202 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 0 2 1 3 3 105.657 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VISOČICA d.o.o., Donji Lapac 0 2 1 3 3 39.589 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Brinje 0 2 1 3 3 53.226 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 2 1 0 3 3 46.028 

35 Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o., Komiža 0 2 1 3 3 51.464 

37 Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o., Mlinište 2 1 0 3 3 3.486 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 2 1 0 3 3 24.990 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU Urednost d.o.o., Čepin 0 3 0 3 3 6.248 

11 Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o., Bistra 0 3 0 3 3 6.248 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODOOPRSKRBA d.o.o., Hrvatska Dubica 0 1 1 2 3 6.872 

6 Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODAKOM d.o.o., Pitomača 0 2 0 2 3 11.130 

9 Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o., Belišće 0 2 0 2 3 43.657 

34 Unapređenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o., Vrlika 0 2 0 2 3 118.254 

33 Unapređenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Šibenik 0 1 1 2 3 5.556 

19 Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Veliki Grđevac 0 1 1 2 3 6.248 

18 Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU LIP-KOM  d.o.o., Lipovljani 0 1 0 1 3 3.392 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KAPLJA d.o.o., Lovinac 0 1 0 1 3 29.013 

30 Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o., Udbina 0 1 0 1 3 44.776 

8 Unapređenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 0 0 1 1 3 3.124 

34 Unapređenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o., Kijevo 0 1 0 1 3 4.998 

38 Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o., Babino Polje 0 0 1 1 3 52.505 

15 Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 0 0 0 0 3 1.525 

3 Unapređenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VARKOM d.d., Varaždin 0 0 0 0 3 3.471 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 0 0 0 0 3 6.248 
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Rješavanje problema javne vodoopskrbe se zbog posljedica potresa s početka 2021. godine na 

području Banovine (uslužna područja 16 i 17) smatra prioritetnim bez obzira na rezultate provedene 

prioritizacije planiranih projekata razvoja javne vodoopskrbe. Riječ je o 7 projekata koje provodi 6 

javnih isporučitelja vodne usluge vodoopskrbe: Sisački vodovod d.o.o., Sisak, Privreda d.o.o., Petrinja, 

Vodovod Glina d.o.o., Glina, JP Komunalac d.o.o., Hrvatska Kostajnica, Vodoopskrba i odvodnja 

Topusko d.o.o., Topusko i Komunalac - Dvor d.o.o., Dvor u ukupnom iznosu od oko 685 milijuna kuna. 

 

Uslužno 
područje 

Projekt (kratki naziv) 

P
ri

o
ri
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a 
gr

u
p

a 

(p
re

m
a 

ta
b

lic
i 4

6
) 

In
ve

st
ic

ijs
ka

 
vr
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d

n
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st
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ro
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kt
a 

000 kn 

17 Unapređenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 1 356.979 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o., Petrinja 2 109.177 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska Kostajnica 2 23.354 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 2 62.288 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 3 21.202 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 3 105.657 

16 Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 3 6.248 

Ukupno 684.905 

 

6.4.2 Projekti razvoja infrastrukture javne odvodnje 

Razvrstavanje projekata razvoja infrastrukture javne odvodnje za aglomeracije s opterećenjem većim 

od 2.000 ES ovisi o obvezama koje proističu iz Ugovora o pristupanju i krajnjeg očekivanog datuma 

završetka radova na sustavu prikupljanja komunalnih otpadnih voda i na uređaju za pročišćavanju 

komunalnih otpadnih voda. 

 

Tablica 47 Usporedni prikaz rokova usklađenja i krajnjeg datuma završetka radova za aglomeracije 
s opterećenjem većim od 2.000 ES 

R
o

k 

u
sk

la
đ

en
ja

 Krajnji datum završetka radova 

2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

2018 
 

Laterna Virovitica Donja Dubrava Koprivnica Križevci Osijek Zagreb Vrbovec   
Petrinja Varaždin Đakovo Bjelovar Ivanić Grad Rijeka 

 
  

Vinkovci Našice Zabok Beli Manastir Sisak 
  

  
Županja Nova Gradiška Rugvica Belišće Pula-Centar 

  
  

Poreč-Jug 
 

Lipik-Pakrac Samobor Novalja 
  

  
Poreč-Sjever 

 
Požega Zaprešić Biograd 

  
  

Vrsar 
 

Vukovar Velika Gorica Imotski 
  

    
Rovinj Vrbovec 

   
    

Crikvenica Karlovac- Duga 
Resa 

   

    
Vodice Kutina 

   
     

Daruvar 
   

     
Slavonski Brod 

   
     

Novigrad Istarski 
   

     
Umag 

   
     

Medulin 
   

     
Opatija-Lovran 

   
     

Krk 
   

     
Rab 
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 Krajnji datum završetka radova 

2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

     
Zadar 

   
     

Šibenik 
   

     
Čiovo 

   
     

Kaštela-Trogir 
   

     
Split-Solin 

   
     

Sinj 
   

     
Metković 

   
     

Dubrovnik 
   

2020 
 

Čakovec Mursko Središće Jastrebarsko Zlatar Ivanec Krapina Glavničica Labin   
Knin 

 
Novska Slatina Pula-Sjever 

 
      

Pleternica Malinska-Njivice Nin 
 

      
Jelsa-Vrbovska Mali Lošinj Pirovac-Tisno-

Jezera 

 
  

     
Vir 

  
       

Bibinje-Sukošan 
  

       
Makarska 

  
       

Vela Luka 
  

  

2023 Novo selo na 
Dravi 

  Varaždinske 
Toplice 

Koška Pitomača Đurđevac Ludbreg 
 

Belica 

  
Cerna Fužine Novi Vinodolski Podravske 

Sesvete 
Gradina 

 
Donji Kraljevec 

  
Ivankovo 

 
Plitvice Virje Suhopolje 

 
Držimurec   

Otok (Vinkovci) 
 

Trilj Semeljci Sušine-
Đurđenovac 

 
Goričan 

  
Delnice 

 
Stari Grad Petrijevci Kutjevo 

 
Podbrest   

Drniš 
 

Ploče Krapinske Toplice Batrina 
 

Podturen      
Pregrada Otočac 

 
Turišće      

Garešnica Preko 
 

Jalžabet      
Hercegovac Kali 

 
Lepoglava      

Brodski Stupnik Betina-Murter 
 

Novi Marof      
Donji Andrijevci Rogoznica 

 
Veliki Bukovec      

Garčin Blato 
 

Rovišće      
Banjole Smokvica-Brna 

 
Čačinci      

Premantura 
  

Orahovica      
Mošćenička 
Draga 

  
Punitovci 

     
Baška 

  
Kneževi Vinogradi      

Klimno-Šilo 
  

Dalj      
Omišalj 

  
Ernestinovo      

Punat 
  

Donji Miholjac      
Cres 

  
Jakovlje      

Martinšćica 
  

Hum na Sutli      
Nerezine 

  
Donja Zdenčina      

Supetarska Draga 
  

Gudci      
Lopar 

  
Mala Buna         
Brckovljani         
Dubrava         
Gradec         
Križ-Novoselec         
Lipovec Lonjski         
Paukovec         
Polonje         
Sveti Ivan Zelina         
Draganić         
Josip Dol         
Ogulin         
Slunj         
Lekenik         
Glina         
Kostajnica         
Dvor         
Sunja         
Popovača         
Voloder         
Lipovljane         
Čazma         
Grubišno Polje         
Kaptol         
Velika         
Davor         
Okučani         
Staro Petrovo 
Selo         
Beravci         
Gundinci         
Oriovac 
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 Krajnji datum završetka radova 

2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        
Slavonski Šamac         
Vrpolje         
Babina Greda         
Jarmina         
Nijemci         
Novi Jankovci         
Nuštar         
Vođinci         
Vrbanja         
Bošnjaci         
Gradište         
Gunja         
Rajevo Selo         
Ilok         
Rabac          
Raša         
Buje         
Pazin         
Buzet         
Kanfanar         
Kostrena         
Kraljevica         
Jadranovo         
Klenovica         
Senj         
Mandre         
Pag         
Karlobag         
Povljana         
Gospić         
Pašman         
Benkovac         
Gračac         
Ugljan         
Posedarje         
Ražanac         
Starigrad Zadarski         
Škabrnja         
Bilice         
Marina         
Vinišće         
Primošten         
Muć         
Dicmo         
Dugi Rat         
Mimice         
Omiš         
Bol         
Milna         
Postira         
Supetar         
Sutivan         
Hvar         
Komiža         
Vis         
Baška Voda         
Brela         
Drvenik         
Podgora         
Promajna-
Krvavica         
Tučepi         
Živogošće         
Gradac         
Vrgorac         
Opuzen         
Janjina         
Korčula         
Lumbarda         
Orebić         
Trpanj         
Malostonski 
Zaljev         
Zaton         
Župa Dubrovačka         
Slano 
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 Krajnji datum završetka radova 

2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

        
Cavtat 

 

 

6.5 Financiranje troškova razvoja vodnokomunalne infrastrukture 

Financiranje troškova razvoja vodnokomunalne infrastrukture u velikoj mjeri ovisi o modelima 

financiranja koji će biti na raspolaganju u narednom programskom razdoblju, a za sada nisu konačno 

definirani. Procijenjena ukupna vrijednost planiranih projekata iznosi 52.818.150.000 kuna. 

Planirani troškovi će se financirati iz sljedećih izvora: EU sredstva, sredstva Državnog proračuna, 

sredstva izvornih prihoda Hrvatskih voda (namjenske vodne naknade), lokalnih sredstava (naknada za 

razvoj, sredstva proračuna jedinica lokalnih samouprava) i ostala raspoloživa sredstva prema Zakonu o 

financiranju vodnoga gospodarstva. 

 

7 OČEKIVANI UTJECAJ PROGRAMA 2021. NA PRIRODU I OKOLIŠ 

Temeljem odredbi Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) 

i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 

3/17) provodi se postupak strateške procjene utjecaja Programa na okoliš. 

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) u veljači 

2020. godine donijelo je Odluku o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš 

Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (KLASA: 

325-01/20-01/45, URBROJ: 517-07-3-1-20-6, Zagreb, 27. veljače 2020.). Temeljem Rješenja 

Ministarstva zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja), Uprave za 

zaštitu prirode (KLASA: UP/I-612-07/20-37/44, URBROJ: 517-05-2-3-20-2, Zagreb, 19. veljače 2020.) 

propisana je provedba glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu u sklopu Strateške procjene. 

Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu se provodi sukladno odredbama Zakona o zaštiti 

prirode (Narodne novine, br. 80/13, 15/18, 14/19 i 129/19) te Uredbe o ekološkoj mreži i 

nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 

80/19). 

Sadržaj strateške studije, kao stručne podloge za provođenje postupka, temelji se na Odluci o 

određivanju sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih 

vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (KLASA: 325-01/20-01/45, URBROJ: 517-07-3-1-20-22, 

Zagreb, 19. lipnja 2020.) koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (sada Ministarstvo 

gospodarstva i održivog razvoja), a rezultat je provedenog postupka određivanja sadržaja strateške 

studije. Tijekom postupka određivanja sadržaja zatražena su mišljenja i zaprimljena očitovanja tijela 

određenih u Prilogu III. Odluke o provedbi postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Programa, a 

javnost je bila uključena u postupak objavom Informacije o pokretanju postupka strateške procjene i 

izradi strateške studije - određivanje sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za Višegodišnji 

program gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine (KLASA: 325-01/20-01/45, 
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URBROJ: 517-07-3-1-20-9, Zagreb, 29. travnja 2020.) na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite 

okoliša i energetike (sada Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja) (www.mingor.gov.hr). 

7.1 Zahtjevi zaštite okoliša i prirode 

Zahtjevi zaštite okoliša i prirode proistekli iz postupka strateške procjene utjecaja Programa na okoliš 

koja je uključivala i glavnu ocjenu prihvatljivosti Programa za ekološku mrežu preuzeti su iz Strateške 

studije utjecaja na okoliš Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje 

do 2030. godine. U Strateškoj studiji su utjecaji razmatrani na razini očekivanih tipova zahvata, a 

detaljnija analiza je napravljena za vodocrpilišta/vodozahvate. 

Temeljem ocjene mogućih utjecaja na ekološku mrežu, zaključeno je da je potrebno iz Programa 

isključiti Varijantu 2 - lokacija postojeće crpilište Čikola zahvata Uvođenje dodatnih količina vodeu 

vodoopskrbni sustav Šibenik. 

7.1.1 Podzemne vode  

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

5. Karlovac – Mostanje 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda. 

11. Zdenac u Lekeniku 

(Pešćenica) 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda zbog 

količina vode koje se već crpe na podzemnom vodnom tijelu 

CSGI_27 Zagreb.  

U Planu upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. koji je u 

pripremi, predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite količinskog 

stanja podzemnog vodnog tijela CSGI_27 Zagreb, zbog količina 

vode koje se crpe u sadašnjem stanju.  

20. Izvorište Sv. Anton u dolini 

Raše 

Pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda.  

23. Revitalizacija vodozahvata 

Velo Blato na Pagu 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda i ne 

naruši održivost crpljenja u smislu povećanja saliniteta 

podzemne vode na području samog otoka. 

24. Bušotine B4, B5 i B8 – Blato 

(Korčula) 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda i ne 

naruši održivost crpljenja u smislu povećanja saliniteta 

podzemne vode na području samog otoka.  
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

28. Uključivanje izvora Modro 

oko u vodoopskrbni sustav 

Ploča  

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) ispitivanjima utvrditi 

količine koje se mogu zahvaćati bez pojačanja zaslanjenja 

područja, pri čemu je dodatno potrebno sagledati i moguće 

utjecaje drugih planiranih zahvata, povezanih s upravljanjem 

vodama, na području Rastočkog i Vrgoračkog polja na dotok 

vode koja će se koristiti za javnu vodoopskrbu do izvora Modro 

oko. 

Vodoopskrbni 

cjevovodi 
Izgradnja 

Na razini zahvata, u fazi pripreme projekta (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO), ako 

će doći do povećanja količine vode koja se zahvaća, potrebno 

je osigurati da povećanje zahvaćenih količina vode ne 

poremeti vodne režime površinskih voda, odnosno njihovo 

hidromorfološko stanje. Pri tome treba sagledati i očekivano 

smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu ako će se na 

istom sustavu provoditi i rekonstrukcija. 

Vodospreme i 

vodotornjevi 

Izgradnja Na razini zahvata, u fazi pripreme projekta (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO), ako 

će doći do povećanja količine vode koja se zahvaća, potrebno 

je osigurati da povećanje zahvaćenih količina vode ne 

poremeti vodne režime površinskih voda, odnosno njihovo 

hidromorfološko stanje. Pri tome treba sagledati i očekivano 

smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu ako će se na 

istom sustavu provoditi i rekonstrukcija. 

Rekonstrukcija 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

Rekonstrukcija*  Pri daljnjoj razradi projekata koji uključuju povećanje 

zahvaćenih količina vode na postojećim vodocrpilištima ili 

uspostavu novih vodocrpilišta (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) 

osigurati da se zahvaćanjem ne poremete vodni režimi 

podzemnih voda. 

Izgradnja novog 

uređaja 

O
d

vo
d

n
ja

 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Izgradnja novih 

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Prilikom izrade projektne dokumentacije i primjene 

Metodologije kombiniranog pristupa, a s ciljem postizanja 

dobrog stanja voda, potrebno je voditi računa i o 

međuutjecaju susjednih aglomeracija, ako gravitiraju istom 

vodnom tijelu. 

Prilikom izrade projektne dokumentacije za uređaje s 

neizravnim ispuštanjem komunalnih otpadnih voda u 

podzemlje pridržavati se kriterija iz članka 15. Pravilnika o 

graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne 

novine, broj 26/20). 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

Prilikom izrade projektne dokumentacije i primjene 

Metodologije kombiniranog pristupa, a s ciljem postizanja 

dobrog stanja voda, potrebno je voditi računa i o 

međuutjecaju susjednih aglomeracija, ako gravitiraju istom 

vodnom tijelu. 

Prilikom izrade projektne dokumentacije za uređaje s 

neizravnim ispuštanjem komunalnih otpadnih voda u 

podzemlje pridržavati se kriterija iz članka 15. Pravilnika o 

graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne 

novine, broj 26/20). 

*Između ostaloga, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz uređaja za kondicioniranje 

voda. 

7.1.2 Površinske vode – rijeke i jezera 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

4. Treštanovci u Požeštini Pri daljnjoj razradi pojedinog projekta (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) 

osigurati da se crpljenjem iz podzemlja ne poremete vodni 

režimi površinskih voda. 

9. Korenica – zdenci KOR-1 i 

KOR-2 

10. Korenica – Bjelopolje – 

zdenac KOR-3 

11. Zdenac u Lekeniku 

(Pešćenica) 

24. Bušotine B4, B5 i B8 – Blato 

(Korčula) 

7. Plitvice – Lička Jesenica 

(zahvaćanje dodatnih 75 l/s uz 

postojećih 14 l/s) 

Za potrebe daljnje razrade projekta nužno je prikupiti recentne 

mjerodavne hidrološke podatke ako isti već ne postoje. 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) izračunati ekološki 

prihvatljiv protok koji se mora održavati u koritu Jasenice 

nizvodno od lokacije vodozahvata.   

8. Korenica – zdenci kod Vrela 

Koreničkog (B-1, B-2, B-3 i B-4) 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne poremete vodni režimi površinskih voda, što 

uključuje i provjeru te detaljnu analizu hidrološke povezanosti 

voda koje će se crpiti i površinskih voda. Ako hidrološka 

povezanost postoji, za potrebe procjene utjecaja na razni 

zahvata nužno je prikupiti mjerodavne hidrološke podatke za 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

vodno tijelo šifre CSRN0233_001, Matica te odrediti ekološki 

prihvatljiv protok koji se mora održavati u koritu nizvodno od 

lokacije vodocrpilišta. 

Ako će rezultati istraživanja i provedenih analiza pokazati da 

neće biti moguće ostvariti uvjet iz prve mjere, potrebno je naći 

zamjensku lokaciju na kojoj je moguće ostvariti zadane 

okolišne ciljeve, kao i ciljeve prema Direktivi o kvaliteti vode 

namijenjene za ljudsku potrošnju. 

12. Jastrebarsko – na području 

Sopota  

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne poremete vodni režimi površinskih voda, što 

uključuje i provjeru postojanja hidrološke povezanosti voda 

koje će se crpiti i površinskih voda. Ako hidrološka povezanost 

postoji, za potrebe procjene utjecaja na razni zahvata nužno je 

prikupiti mjerodavne hidrološke podatke za vodno tijelo šifre 

CSRN0566_001, Reka/Sopotnjak te odrediti ekološki 

prihvatljiv protok koji se mora održavati u koritu nizvodno od 

lokacije vodocrpilišta. 

Ako će rezultati istraživanja pokazati da neće biti moguće 

ostvariti uvjet iz prve mjere, potrebno je naći zamjensku 

lokaciju na kojoj je moguće ostvariti zadane okolišne ciljeve, 

kao i ciljeve prema Direktivi o kvaliteti vode namijenjenoj za 

ljudsku potrošnju. 

13. Duga Resa – Novigrad na 

Dobri – zdenac za Generalski 

Stol (ZN3/20) 

Pri daljnjoj razradi pojedinog projekta (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) 

osigurati da se crpljenjem ne poremete vodni režimi 

površinskih voda, što uključuje i provjeru postojanja 

hidrološke povezanosti voda koje će se crpiti na vodocrpilištu 

Završje i vodnog tijela CSRN0550_001, Tomašnica. 

14. Duga Resa – Završje – 2 

zdenca (ZZ1/ 20 i ZZ2/21) 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

17. Divoselo na području 

Gospića 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne poremete vodni režimi površinskih voda, što 

uključuje i provjeru postojanja hidrološke povezanosti voda 

koje će se crpiti i površinskih voda. Ako hidrološka povezanost 

postoji, za potrebe procjene utjecaja na razni zahvata nužno je 

prikupiti mjerodavne hidrološke podatke za izvore u blizini 

vodocrpilišta Divoselo te odrediti ekološki prihvatljiv protok 

koji se mora održavati u koritu nizvodno od lokacije 

vodocrpilišta. 

Ako će rezultati istraživanja pokazati da neće biti moguće 

ostvariti uvjet iz prve mjere, potrebno je naći zamjensku 

lokaciju na kojoj je moguće ostvariti zadane okolišne ciljeve, 

kao i ciljeve prema Direktivi o kvaliteti vode namijenjenoj za 

ljudsku potrošnju. 

18. Gacka – kod Otočca – 

zahvaćanje vode za Vodovod 

Hrvatsko primorje – južni 

ogranak 

Za potrebe daljnje razrade projekta nužno je prikupiti recentne 

mjerodavne hidrološke podatke. 

20. Izvorište Sv. Anton u dolini 

Raše 

Za potrebe procjene utjecaja na razini zahvata nužno je 

prikupiti mjerodavne hidrološke podatke za izvore povezane s 

izvorom Sv. Anton  

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) izračunati ekološki 

prihvatljiv protok koji se mora održavati u koritu Raše nizvodno 

od lokacije vodozahvata, a uzimajući u obzir i druge 

vodozahvate na donjem dijelu sliva rijeke Raše. Ako nije 

moguće ostvariti ovaj uvjet, potrebno je pronaći zamjensku 

lokaciju na kojoj je moguće ostvariti zadane okolišne ciljeve, 

kao i ciljeve prema Direktivi o kvaliteti vode namijenjenoj za 

ljudsku potrošnju. 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

22. Bušotina Svirač – Benkovac 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne poremete vodni režimi površinskih voda te da se 

ne pogorša, već narušeno ekološko stanje ovog VT, što 

uključuje i provjeru postojanja hidrološke povezanosti voda 

koje će se crpiti i površinskih voda. Ako postoji hidrološka 

povezanost, za potrebe procjene utjecaja na razini zahvata 

nužno je prikupiti mjerodavne hidrološke podatke za vodno 

tijelo šifre JKRN0049_003, Jaruga te odrediti ekološki 

prihvatljiv protok koji se mora održavati u koritu nizvodno od 

lokacije vodocrpilišta. 

Ako će rezultati istraživanja pokazati da neće biti moguće 

ostvariti uvjet iz prve mjere, potrebno je naći zamjensku 

lokaciju na kojoj je moguće ostvariti zadane okolišne ciljeve, 

kao i ciljeve prema Direktivi o kvaliteti vode namijenjenoj za 

ljudsku potrošnju. 

23. Revitalizacija vodozahvata 

Velo Blato na Pagu 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne poremete vodni režimi površinskih voda, što 

uključuje ograničavanje crpljenja na podzemne vode, bez 

zahvaćanja vode izravno iz jezera. 

Vodoopskrbni 

cjevovodi 
Izgradnja 

Na razini zahvata, u fazi pripreme projekta (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO), ako 

će doći do povećanja količine vode koja se zahvaća, potrebno 

je osigurati da povećanje zahvaćenih količina vode ne 

poremeti vodne režime površinskih voda, odnosno njihovo 

hidromorfološko stanje. Pri tome treba sagledati i očekivano 

smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu ako će se na 

istom sustavu provoditi i rekonstrukcija. 

Vodospreme i 

vodotornjevi 

Izgradnja 
Na razini zahvata, u fazi pripreme projekta (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO), ako 

će doći do povećanja količine vode koja se zahvaća, potrebno 

je osigurati da povećanje zahvaćenih količina vode ne 

poremeti vodne režime površinskih voda, odnosno njihovo 

hidromorfološko stanje. Pri tome treba sagledati i očekivano 

smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu ako će se na 

istom sustavu provoditi i rekonstrukcija. 

Rekonstrukcija 

Rekonstrukcija*  
Pri daljnjoj razradi projekata koji uključuju povećanje 

zahvaćenih količina vode na postojećim 

zahvatima/vodocrpilištima (izrada projektne dokumentacije, 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

Izgradnja novog 

uređaja 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi površinskih voda. 

Na uređajima s filtarskim ili membranskim sustavima koji 

ispuštaju tehnološku otpadnu vodu u prirodne recipijente 

osigurati pročišćavanje u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o 

graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne 

novine, broj 26/20), odnosno nekim drugim propisom koji će u 

budućnosti određivati granične vrijednosti za ispuštanje 

otpadnih voda. 

O
d

vo
d

n
ja

 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Izgradnja novih 

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Na uređaju za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda 

osigurati pročišćavanje u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o 

graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne 

novine, broj 26/20), odnosno nekim drugim propisom koji će u 

budućnosti određivati granične vrijednosti za ispuštanje 

otpadnih voda.  

Pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije 

i studije izvedivosti) uzeti u obzir recentne podatke o stanju 

voda i predviđenom opterećenju te osigurati odgovarajući 

kapacitet i stupanj pročišćavanja, odnosno po potrebi provesti 

novelaciju projektne dokumentacije.  

Prilikom izrade projektne dokumentacije i primjene 

Metodologije kombiniranog pristupa, a s ciljem postizanja 

dobrog stanja voda, potrebno je voditi računa i o 

međuutjecaju susjednih aglomeracija, ako gravitiraju istom 

vodnom tijelu. 

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

Pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije 

i studije izvedivosti) uzeti u obzir recentne podatke o stanju 

voda i predviđenom opterećenju te osigurati odgovarajući 

kapacitet i stupanj pročišćavanja, odnosno po potrebi provesti 

novelaciju projektne dokumentacije.  

Prilikom izrade projektne dokumentacije i primjene 

Metodologije kombiniranog pristupa, a s ciljem postizanja 

dobrog stanja voda, potrebno je voditi računa i o 

međuutjecaju susjednih aglomeracija, ako gravitiraju istom 

vodnom tijelu. 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

Kumulativni utjecaj provedbe 

Programa  

Mjere navedene iznad te dodatno: 

Pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije 

i studije izvedivosti) koji uključuju zahvaćanja vode (novi 

vodozahvati i povećanja količina zahvaćene vode, uzeti u obzir 

recentne podatke o svim zahvaćanjima na tom vodnom tijelu i 

osigurati da indeks korištenja ne prelazi vrijednost od 0,4.  

*Između ostaloga, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz uređaja za kondicioniranje 

voda. 

7.1.3 Prijelazne i priobalne površinske vode 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

28. Uključivanje izvora Modro 

oko u vodoopskrbni sustav 

Ploča 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) ispitivanjima utvrditi 

te ograničiti količine koje se mogu zahvaćati bez pojačanja 

zaslanjenja područja, pri čemu je dodatno potrebno sagledati i 

moguće utjecaje drugih planiranih zahvata, povezanih s 

upravljanjem vodama, na području Rastočkog i Vrgoračkog 

polja na dotok vode pogodne za ljudsku potrošnju do izvora 

Modro oko. Ako nije moguće ostvariti ovaj uvjet, potrebno je 

pronaći zamjensku lokaciju na kojoj je moguće ostvariti zadane 

okolišne ciljeve, kao i ciljeve prema Direktivi o kvaliteti vode 

namijenjenoj za ljudsku potrošnju. 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

Izgradnja 

novog 

uređaja 

Kod daljnje razrade projektne dokumentacije ispust otpadne 

vode uređaja za kondicioniranje vode za ljudsku potrošnju u 

priobalna i prijelazna vodna tijela planirati na lokaciji i na način 

da je omogućena odgovarajuća izmjena voda. 

O
d

vo
d

n
ja

 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Izgradnja 

novih uređaja 

za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih 

voda 

Pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije i 

studije izvedivosti) planirati lokaciju podmorskih ispusta 

otpadne vode gdje je omogućena odgovarajuća izmjena vode. 
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7.1.4 Tlo i poljoprivreda 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

Crpljenje podzemnih voda 
Pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi površinskih ili 

podzemnih voda. 
Vodozahvat površinskih voda 

Vodoopskrbni 

cjevovodi 
Izgradnja 

Humusni sloj odstranjen tijekom izvođenja radova koristiti 

kao površinski sloj za sanaciju samog gradilišta. 

Ako se cjevovod postavlja kroz poljoprivredno područje 

potrebno je dogovoriti s korisnicima poljoprivrednih površina 

ograničenja u korištenju tih površina (ograničiti sadnju na 

kulture plitkoga korijena u koridoru cijevi kako bi se spriječilo 

njihovo oštećivanje). 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

Izgradnja novog 

uređaja 

Pri daljnjoj razradi projekata izbjegavati trajnu prenamjenu 

osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog 

poljoprivrednog zemljišta (P2). 

Pri daljnjoj razradi projekata  koji uključuju povećanje 

zahvaćenih količina vode na postojećim 

vodozahvatima/vodocrpilištima ili uspostavu novih 

vodozahvata/vodocrpilišta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi površinskih ili 

podzemnih voda. 

Humusni sloj odstranjen tijekom izvođenja radova koristiti 

kao površinski sloj za sanaciju samog gradilišta. 

Rekonstrukcija* 

Pri daljnjoj razradi projekata koji uključuju povećanje 

zahvaćenih količina vode na postojećim 

vodozahvatima/vodocrpilištima ili uspostavu novih 

vodozahvata/vodocrpilišta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi površinskih ili 

podzemnih voda. 

Humusni sloj odstranjen tijekom izvođenja radova koristiti 

kao površinski sloj za sanaciju samog gradilišta. 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

vo
d

o
o

p
sk

rb
a 

/ 

o
d

vo
d

n
ja

 Crpne/precrpne 

stanice (na 

sustavu, ne 

vodocrpilištu) 

Izgradnja 

Humusni sloj odstranjen tijekom izvođenja radova koristiti 

kao površinski sloj za sanaciju samog gradilišta. 

O
d

vo
d

n
ja

 

Cjevovodi 

sustava javne 

odvodnje 

Izgradnja  Humusni sloj odstranjen tijekom izvođenja radova koristiti 

kao površinski sloj za sanaciju samog gradilišta. 

Ako se cjevovod postavlja kroz poljoprivredno područje 

potrebno je dogovoriti s korisnicima poljoprivrednih površina 

ograničenja u korištenju tih površina (ograničiti sadnju na 

kulture plitkoga korijena u koridoru cijevi kako bi se spriječilo 

njihovo oštećivanje). 

Rekonstrukcija 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Izgradnja novih 

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Pri daljnjoj razradi projekata izbjegavati trajnu prenamjenu 

osobito vrijednog obradivog (P1) i vrijednog obradivog 

poljoprivrednog zemljišta (P2). 

Humusni sloj odstranjen tijekom izvođenja radova koristiti 

kao površinski sloj za sanaciju samog gradilišta. 

Gospodariti muljem koji nastaje s uređaja u skladu s Akcijskim 

planom za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda na pogodnim površinama te Pravilnikom o 

zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (Narodne 

novine, broj 71/19), odnosno nekim drugim propisima koji će 

u budućnosti biti relevantni. 

Od krajnjih korisnika obrađenog mulja u poljoprivredi 

zahtijevati pridržavanje dobre poljoprivredne prakse te je ovaj 

prerađeni gnojidbeni proizvod potrebno primjenjivati u 

skladu s potrebama biljaka za hranjivima.  

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

Gospodariti muljem koji nastaje s uređaja u skladu s Akcijskim 

planom za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda na pogodnim površinama te Pravilnikom o 

zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja (Narodne 

novine, broj 71/19), odnosno nekim drugim propisima koji će 

u budućnosti biti relevantni. 

Od krajnjih korisnika obrađenog mulja u poljoprivredi 

zahtijevati pridržavanje dobre poljoprivredne prakse te je ovaj 

prerađeni gnojidbeni proizvod potrebno primjenjivati u 

skladu s potrebama biljaka za hranjivima.  
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*Između ostaloga, izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz uređaja za kondicioniranje 

voda. 

7.1.5 Kvaliteta zraka 

7.1.6 Klimatske promjene  

Ublažavanje klimatskih promjena  

 

Prilagodba posljedicama klimatskih promjena 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

5. Karlovac – Mostanje U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO), osigurati ekološki 

prihvatljiv protok (EPP) vodotoka. 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

O
d

vo
d

n
ja

 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih 

voda 

Izgradnja novih  

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije), 

potrebno je lokaciju uređaja za pročišćavanje komunalnih 

otpadnih voda prilagoditi lokalnoj ruži vjetrova kako se ne bi 

mirisi širili prema naselju. Po potrebi, predvidjeti postaju za 

praćenje kvalitete zraka, odnosno onečišćujućih tvari u zraku s 

obzirom na kvalitetu življenja (dodijavanje mirisom). 

Osigurati barem na većim uređajima od 10.000 ES spaljivanje 

metana, a poželjno je koristiti metan za proizvodnju toplinske ili 

električne energije. 

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

Po potrebi, predvidjeti postaju za praćenje kvalitete zraka, 

odnosno onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu 

življenja (dodijavanje mirisom). 

Osigurati barem na većim uređajima od 10.000 ES spaljivanje 

metana, a poželjno je koristiti metan za proizvodnju toplinske ili 

električne energije. 

Sastavnice sustava i očekivani tip zahvata Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a/
 

o
d

vo
d

n
ja

 

Crpne/precrpne 

stanice (na 

sustavima) 

Izgradnja 

Projektirati sustave javne vodoopskrbe i odvodnje 

tako da se što manje treba precrpljivati voda. 
Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

7. Plitvice – Lička Jesenica 

(zahvaćanje dodatnih 75 l/s uz 

postojećih 14 l/s) 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati ekološki 

prihvatljiv protok (EPP) Jesenice.  

Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo 

utvrđivati (barem svakih 10 godina, ali predlaže se u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog 

predviđenog smanjenja otjecanja, a sukladno dokumentu 

Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe 

upravljanja vodama te drugim pozitivnim smjernicama.  

8. Korenica – zdenci kod Vrela 

Koreničkog (B-1, B-2, B-3 i B-4) 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO), potrebno je provesti 

hidrogeološku interpretaciju rezultata istražnih bušenja te po 

potrebi osigurati ekološki prihvatljiv protok (EPP) vodotoka.  

Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo 

utvrđivati (barem svakih 10 godina, ali predlaže se u sklopu 

pripreme Planova upravljanja vodnim područjima) zbog 

predviđenog smanjenja otjecanja, a sukladno dokumentu  

Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe 

upravljanja vodama te drugim pozitivnim smjernicama.  

9. Korenica – zdenci KOR-1 i 

KOR-2 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) istražiti ima li zahvat 

utjecaj na protok Matice (Koreničke) te, ako ima, osigurati 

ekološki prihvatljiv protok (EPP) na Matici (Koreničkoj).  

Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo 

utvrđivati (u sklopu pripreme Planova upravljanja vodnim 

područjima) zbog predviđenog smanjenja otjecanja, a sukladno 

dokumentu Interpretacija analize klimatskih promjena za 

planske potrebe upravljanja vodama te drugim pozitivnim 

smjernicama. 

11. Zdenac u Lekeniku 

(Pešćenica) 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda zbog 

količina vode koje se već crpe na podzemnom vodnom tijelu 

CSGI_27 Zagreb.  

U Planu upravljanja vodnim područjima 2022. – 2027. koji je u 

pripremi, predvidjeti odgovarajuće mjere zaštite količinskog 

stanja podzemnog vodnog tijela CSGI_27 Zagreb, zbog količina 

vode koje se crpe u sadašnjem stanju. 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

12. Jastrebarsko – na 

području Sopota 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO), ako postoji hidrološka 

povezanost voda koje se crpe i površinskih vodotoka, osigurati 

ekološki prihvatljiv protok (EPP) vodotoka.  

Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo 

utvrđivati (barem svakih 10 godina, ali predlaže se u sklopu 

pripreme Planova upravljanja vodnim područjima) zbog 

predviđenog smanjenja otjecanja, a sukladno dokumentu 

Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe 

upravljanja vodama te drugim pozitivnim smjernicama. 

14. Duga Resa – Završje – 2 

zdenca (ZZ1/ 20 i ZZ2/21) 

17. Divoselo na području 

Gospića 

22. Bušotina Svirač – 

Benkovac 

20. Izvorište Sv. Anton u dolini 

Raše 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati ekološki 

prihvatljiv protok (EPP) na rijeci Raši.  

Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo 

utvrđivati (barem svakih 10 godina, ali predlaže se u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog 

predviđenog smanjenja otjecanja, a sukladno dokumentu  

Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe 

upravljanja vodama te drugim pozitivnim smjernicama.  

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) također sagledati i 

uključiti mjere koje se odnose na smanjenje dodatnog utjecaja 

morske vode na boćate ekosustave. 

23. Revitalizacija vodozahvata 

Velo Blato na Pagu 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati, npr. 

ograničavanjem kapaciteta ili određivanjem režima crpljenja, da 

se zahvaćanjem ne poremete vodni režimi vodonosnika koji se 

obnavlja oborinama. 

24. Bušotine B4, B5 i B8 – 

Blato (Korčula) 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati minimalni 

dotok vode i bilancu voda uzimajući u obzir smanjenje dotoka i 

oborina te povećanje evapotranspiracije zbog klimatskih 

promjena. 

28. Uključivanje izvora Modro 

oko u vodoopskrbni sustav 

Ploča 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati ekološki 

prihvatljiv protok (EPP).  

Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo 

utvrđivati (barem svakih 10 godina, ali predlaže se u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

predviđenog smanjenja otjecanja, a sukladno dokumentu 

Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe 

upravljanja vodama te drugim pozitivnim smjernicama.  

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) također sagledati i 

uključiti mjere koje se odnose na smanjenje dodatnog utjecaja 

morske vode na boćate ekosustave. 

O
d

vo
d

n
ja

 

Cjevovodi 

sustava javne 

odvodnje 

Izgradnja  Projekte sustava odvodnje koji uključuju razvoj/rekonstrukciju 

oborinske i/ili mješovite odvodnje potrebno je projektirati 

uzimajući u obzir trenutne količine oborina te buduće projekcije 

intenziteta oborina dobivene na osnovu klimatskih modela. 

Rekonstrukcija 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih 

voda 

Izgradnja novih 

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije) 

prilikom izračuna razrjeđenja metodologijom kombiniranog 

pristupa potrebno je uzeti u obzir predviđeno smanjenje 

specifičnog otjecanja tj. protoka u odnos na referentno razdoblje 

uz povećanje temperature u prijemniku vode sukladno 

dokumentu Interpretacija analize klimatskih promjena za 

planske potrebe upravljanja vodama te drugim smjernicama u 

kojima se obrađuje navedena problematika. 

Lokacije uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda 

smjestiti izvan zona velike i srednje vjerojatnosti opasnosti od 

poplava 

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

Kumulativni utjecaj provedbe 

Programa 

Mjere navedene iznad te dodatno: 

Pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije i 

studije izvedivosti) koji uključuju povećanje zahvaćenih količina 

vode (novi vodozahvati i povećanja količina na postojećima), 

uzeti u obzir recentne podatke o svim zahvaćanjima na tom 

vodnom tijelu i osigurati da indeks korištenja (ikv) ne prelazi 

vrijednost od 0,4. 

 

Kako su komunalne vodne građevine (sustavi javne vodoopskrbe i odvodnje) dio vodnogospodarskog 

sektora, dodatno se napominje da će se cjelokupni sektor morati prilagoditi posljedicama klimatskih 

promjena uz integraciju u upravljanje vodama, odnosno u Planu upravljanja vodnim područjima 2022. 

– 2027. koji je u izradi: 

- mjera i aktivnosti predviđenih Strategijom prilagodbe klimatskim promjenama u Republici 

Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu (Narodne novine, broj 

46/20) koje se odnose na područje vodnih resursa (mjere HM-01 – HM-10),  
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- mjera proizašlih iz postupka Strateške procjene Strategije prilagodbe klimatskim promjenama 

u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu koje u mjere 

prilagodbe klimatskim promjenama integriraju načela zaštite prirode (npr. poticati 

implementaciju rješenja temeljenih na prirodi (eng. Nature-based Solutions) kroz 

implementaciju zelene, odnosno plavo-zelene infrastrukture (eng. Green Infrastructure-GI, 

Blue-Green infrastructure-BGI); umanjenje mogućih katastrofalnih događaja temeljem usluga 

postojećih ekosustava (eng. Ecosystem-based Disaster Risk Reduction–Eco-DRR); prilagodbe 

klimatskim promjenama provoditi temeljem usluga postojećih ekosustava (eng. Ecosystem-

based Climate Change Adaptation-EbA), kroz planove nižeg reda i na razini pojedinog projekta 

(izgradnja, dogradnja/unaprjeđenje sustava), poticati ugradnju mjera zaštite prirode već u 

ranim fazama pripreme (projektiranja) itd.). 

7.1.7 Bioraznolikost 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

7. Plitvice – Lička Jesenica 

(zahvaćanje dodatnih 75 l/s uz 

postojećih 14 l/s) 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne degradiraju vrijedna staništa površinskih voda te 

ne ugrožavaju potencijalno prisutne rijetke, ugrožene i/ili 

zaštićene vrste. 

8. Korenica – zdenci kod Vrela 

Koreničkog (B-1, B-2, B-3 i B-4) 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvodljivosti i tijekom OPUO/PUO) provesti 

hidrogeološku interpretaciju rezultata istražnih bušenja te po 

potrebi dodatna ispitivanja, kako bi se osiguralo da se 

crpljenjem ne degradiraju vrijedna staništa površinskih voda, 

ako su ista rasprostranjena u području dosega utjecaja, te ne 

ugrožavaju potencijalno prisutne rijetke, ugrožene i/ili 

zaštićene vrste. 

10. Korenica – Bjelopolje – 

zdenac KOR-3 

Za potrebe procjene utjecaja na razini zahvata nužno je utvrditi 

postoji li hidrološka povezanost između voda koje će se crpiti i 

vodnog režima na području Bjelopolja ako podaci već ne 

postoje 

11. Zdenac u Lekeniku 

(Pešćenica) 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda na 

širem području kao posljedica količina vode koje se već crpe 

na podzemnom vodnom tijelu CSGI_27 Zagreb.   
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

12. Jastrebarsko – na području 

Sopota 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne degradiraju vrijedna staništa površinskih voda, 

ako su ista rasprostranjena u području dosega utjecaja, te ne 

ugrožavaju potencijalno prisutne rijetke, ugrožene i/ili 

zaštićene vrste. 

17. Divoselo na području 

Gospića 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada studije izvedivosti i tijekom 

OPUO/PUO) osigurati da se planiranim crpljenjem ne 

degradiraju vrijedna staništa površinskih voda, ako su ista 

rasprostranjena u području dosega utjecaja, te ne ugrožavaju 

potencijalno prisutne rijetke, ugrožene i/ili zaštićene vrste. 

20. Izvorište Sv. Anton u dolini 

Raše 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne degradiraju vrijedna staništa površinskih voda, 

ako su ista rasprostranjena u području dosega utjecaja te ne 

ugrožavaju potencijalno prisutne rijetke, ugrožene i/ili 

zaštićene vrste . 

22. Bušotina Svirač – Benkovac 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne degradiraju vrijedna staništa površinskih voda, 

ako su ista rasprostranjena u području dosega utjecaja, te ne 

ugrožavaju potencijalno prisutne rijetke, ugrožene i/ili 

zaštićene vrste . 

23. Revitalizacija vodozahvata 

Velo Blato na Pagu 

Korištenje vodocrpilišta ograničiti na crpljenje podzemne 

vode, odnosno ne crpiti vodu izravno iz jezera. 

28. Uključivanje izvora Modro 

oko u vodoopskrbni sustav 

Ploča  

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati 

određivanjem prihvatljivog kapaciteta, propisivanjem režima 

crpljenja i primjenom drugih mjera, kao što je smanjenje 

gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, da se crpljenjem ne 

degradiraju stanišni uvjeti samog jezera te staništa u širem 

prostoru. Ako neće biti moguće ostvariti ovaj uvjet, potrebno 

je naći zamjenski izvor vode za ljudsku potrošnju gdje će biti 

moguće ostvariti ciljeve zaštite prirode. 

Vodospreme i 

vodotornjevi 

Izgradnja Pri razradi projekata (tijekom pripreme projekata, u studiji 

izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) koji uključuju povećanje 

zahvaćenih količina vode osigurati da se zahvaćanjem ne 

poremete vodni režimi površinskih ili podzemnih voda. 
Rekonstrukcija 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

Izgradnja novog 

uređaja 

Pri razradi projekata koji uključuju povećanje zahvaćenih 

količina vode na postojećim vodocrpilištima ili uspostavu 

novih vodocrpilišta osigurati da se zahvaćanjem ne poremete 

vodni režimi površinskih ili podzemnih voda. 

Na uređajima s filtrima/membranama koji ispuštaju 

tehnološku otpadnu vodu u prirodne recipijente osigurati 

pročišćavanje u skladu sa zahtjevima iz Pravilnika o graničnim 

vrijednostima emisija otpadnih voda (Narodne novine, br. 

80/13, 43/14, 27/15 i 3/16), odnosno nekim drugim propisom 

koji će u budućnosti određivati granične vrijednosti za 

ispuštanje otpadnih voda. 

Rekonstrukcija* 

O
d

vo
d

n
ja

 Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Izgradnja novih 

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Pri razradi projekata osigurati minimalan utjecaj na prirodna 

staništa, što se odnosi na odabir lokacija uređaja i ispusta. 

Pri razradi projekata, primjenom Metodologije kombiniranog 

pristupa, osigurati da potencijalno povećanje opterećenja 

recipijenta ne naruši stanje voda. 

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

Pri razradi projekata, primjenom Metodologije kombiniranog 

pristupa, osigurati da potencijalno lokalno povećanje 

opterećenja recipijenta ne naruši stanje voda. 

Koristiti postojeće ispuste na svim lokacijama na kojima su 

funkcionalni i zadovoljavaju tehničke zahtjeve nakon 

rekonstrukcije/nadogradnje uređaja za pročišćavanje 

komunalnih otpadnih voda. 

*Između ostaloga izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda iz uređaja za kondicioniranje voda. 

7.1.8 Zaštićena područja 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

11. Zdenac u Lekeniku 

(Pešćenica) 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda na 

području Značajnog krajobraza Odransko polje zbog količina 

vode koje se već crpe na podzemnom vodnom tijelu CSGI_27 

Zagreb.   

12. Jastrebarsko – na području 

Sopota 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

crpljenjem ne degradiraju vrijedna staništa površinskih voda 

ako su ista rasprostranjena u području dosega utjecaja. 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

23. Revitalizacija vodozahvata 

Velo Blato na Pagu 

Korištenje vodocrpilišta ograničiti na crpljenje podzemne 

vode, odnosno ne crpiti vodu izravno iz jezera. 

28. Uključivanje izvora Modro 

oko u vodoopskrbni sustav Ploča 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati 

određivanjem prihvatljivog kapaciteta, propisivanjem režima 

crpljenja i primjenom drugih mjera, kao što je smanjenje 

gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, da se crpljenjem ne 

degradiraju stanišni uvjeti samog jezera te staništa u širem 

prostoru. Ako neće biti moguće ostvariti ovaj uvjet, potrebno 

je naći zamjenski izvor vode za ljudsku potrošnju gdje će biti 

moguće ostvariti ciljeve zaštite prirode. 

Vodospreme i 

vodotornjevi 

Izgradnja Vodospreme i vodotornjeve planirati izvan zaštićenih 

područja prirode u kategorijama: strogi rezervat, spomenik 

prirode i spomenik parkovne arhitekture. 

Pri razradi projekata (tijekom pripreme projekata, u studiji 

izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) koji uključuju povećanje 

zahvaćenih količina vode osigurati da se zahvaćanjem ne 

poremete vodni režimi površinskih ili podzemnih voda koji bi 

mogli značajno utjecati na ZP gdje je održavanje ili poboljšanje 

stanja voda bitan element njihove zaštite. 

Rekonstrukcija Pri razradi projekata (tijekom pripreme projekata, u studiji 

izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) koji uključuju povećanje 

zahvaćenih količina vode osigurati da se zahvaćanjem ne 

poremete vodni režimi površinskih ili podzemnih voda koji bi 

mogli značajno utjecati na ZP gdje je održavanje ili poboljšanje 

stanja voda bitan element njihove zaštite. 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

Izgradnja novog 

uređaja 

Uređaje planirati izvan zaštićenih područja prirode u 

kategorijama: strogi rezervat, spomenik prirode, spomenik 

parkovne arhitekture. 

U značajnim krajobrazima, pri razradi projekta, osigurati 

uklapanje uređaja u prostor kroz oblikovanje građevina i 

krajobrazno uređenje. 

Pri razradi projekta koji uključuju povećanje zahvaćenih 

količina vode na postojećim vodocrpilištima ili uspostavu 

novih vodocrpilišta osigurati da se zahvaćanjem vode ne 

naruši stanje zaštićenih područja prirode u kojima je 

održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove 

zaštite. 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

Rekonstrukcija* Pri razradi projekta koji uključuju povećanje zahvaćenih 

količina vode uslijed rekonstrukcije uređaja za kondicioniranje 

vode osigurati da se zahvaćanjem ne naruši stanje zaštićenih 

područja prirode u kojima je održavanje ili poboljšanje stanja 

voda bitan element njihove zaštite. 

V
./

O
. 

Crpne/precrpne 

stanice (na 

sustavima) 

Izgradnja Crpne/precrpne stanice planirati izvan zaštićenih područja 

prirode u kategorijama: strogi rezervat, spomenik prirode i 

spomenik parkovne arhitekture. 

O
d

vo
d

n
ja

 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Izgradnja novih 

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Uređaje planirati izvan zaštićenih područja prirode u 

kategorijama: strogi rezervat, spomenik prirode, spomenik 

parkovne arhitekture. 

U značajnim krajobrazima, pri razradi projekta, osigurati 

uklapanje uređaja u prostor kroz oblikovanje građevina i 

krajobrazno uređenje. 

Pri razradi projekata osigurati minimalan utjecaj na prirodna 

staništa zaštićenih područja, što se odnosi na odabir lokacija 

uređaja i ispusta. 

Pri razradi projekata, primjenom Metodologije kombiniranog 

pristupa, osigurati da potencijalno povećanje opterećenja 

recipijenta ne naruši stanje voda koje utječu na zaštićena 

područja čije očuvanje ovisi o stanju voda. 

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

Pri razradi projekata, primjenom Metodologije kombiniranog 

pristupa, osigurati da potencijalno povećanje opterećenja 

recipijenta ne naruši stanje voda koje utječu na zaštićena 

područja čije očuvanje ovisi o stanju voda. 

Koristiti postojeće ispuste na svim lokacijama na kojima je 

funkcionalan i zadovoljava tehničke zahtjeve nakon 

rekonstrukcije/nadogradnje uređaja za pročišćavanje 

komunalnih otpadnih voda. 

*Između ostaloga izgradnja uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda iz uređaja za 

kondicioniranje voda. 

7.1.9 Krajobraz 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
r

b
a 

4. Treštanovci u Požeštini  
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

5. Karlovac – Mostanje U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati minimalno 

narušavanje krajobraza, odnosno predvidjeti uklapanje u 

prostor, koliko je funkcionalno moguće, kako bi se utjecaj na 

vizualni i prirodni karakter sveo na minimum – primjerice 

krajobraznim uređenjem i/ili arhitektonskim oblikovanjem 

usklađenim s okolinom. 

9. Korenica – zdenci KOR-1 i 

KOR-2 

10. Korenica – Bjelopolje – 

zdenac KOR-3 

17. Divoselo na području 

Gospića 

18. Gacka – kod Otočca – 

zahvaćanje vode za Vodovod 

Hrvatsko primorje – južni 

ogranak 

20. Izvorište Sv. Anton u dolini 

Raše 

22. Bušotina Svirač – Benkovac 

24. Bušotine B4, B5 i B8 – Blato 

(Korčula) 

23. Revitalizacija vodozahvata 

Velo Blato na Pagu 

Korištenje vodocrpilišta ograničiti na crpljenje podzemne vode, 

odnosno ne crpiti vodu izravno iz jezera . 

Vodospreme i 

vodotornjevi 
Izgradnja 

U daljnjoj razradi projekata vodosprema (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) 

osigurati minimalno narušavanje krajobraza, odnosno 

predvidjeti uklapanje u prostor, koliko je funkcionalno moguće, 

kako bi se utjecaj na vizualni i prirodni karakter sveo na 

minimum – primjerice  krajobraznim uređenjem i/ili 

arhitektonskim oblikovanjem usklađenim s okolinom. 

U daljnjoj razradi projekata vodotornjeva (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) 

osigurati, koliko je funkcionalno moguće, uklapanje u širi prostor 

– primjerice usklađivanje arhitektonskog oblikovanja s drugim 

vodotornjevima u širem prostoru. 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

Izgradnja 

novog 

uređaja 

U daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati minimalno 

narušavanje krajobraza, odnosno predvidjeti uklapanje u 

prostor, koliko je funkcionalno moguće, kako bi se utjecaj na 

vizualni i prirodni karakter sveo na minimum – primjerice  
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

krajobraznim uređenjem i/ili arhitektonskim oblikovanjem 

usklađenim s okolinom. 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 
/ 

o
d

vo
d

n
ja

 

Crpne/precrpne 

stanice (na 

sustavima) 

Izgradnja 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati minimalno 

narušavanje krajobraza, odnosno predvidjeti uklapanje u 

prostor, koliko je funkcionalno moguće, kako bi se utjecaj na 

vizualni i prirodni karakter sveo na minimum – primjerice  

krajobraznim uređenjem i/ili arhitektonskim oblikovanjem 

usklađenim s okolinom. 

O
d

vo
d

n
ja

 Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Izgradnja 

novih 

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih 

voda 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati minimalno 

narušavanje krajobraza, odnosno predvidjeti uklapanje u 

prostor, koliko je funkcionalno moguće, kako bi se utjecaj na 

vizualni i prirodni karakter sveo na minimum – primjerice 

odabirom lokacije, krajobraznim uređenjem i/ili arhitektonskim 

oblikovanjem usklađenim s okolinom. 

 

7.1.10 Stanovništvo i zdravlje ljudi  

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

Crpljenje podzemnih voda 

Nova vodocrpilišta moraju biti izvedena u skladu s važećim 

propisima o vodi za ljudsku potrošnju (izbor materijala, 

osiguravanje zdravstvene ispravnosti itd.) te u skladu s 

održivim kapacitetom akvifera podzemnih voda s ciljem 

dugotrajnog korištenja, odnosno sprječavanja pretjeranog 

crpljenja i potencijalnog ugrožavanja kakvoće crpljene vode. 

Ako se zbog izgradnje zauzimaju površine u vlasništvu lokalnih 

stanovnika, potrebno ih je adekvatno kompenzirati u skladu s 

tržišnom cijenom za kategoriju zauzetog zemljišta. 

Vodozahvat površinskih voda 

Vodozahvati moraju biti izvedeni u skladu s važećim propisima 

o vodi za ljudsku potrošnju (izbor materijala, osiguravanje 

zdravstvene ispravnosti itd.). 

Vodoopskrbni 

cjevovodi 

Izgradnja Potrebno je koristiti cijevi koje su u skladu s važećim propisima 

o vodi za ljudsku potrošnju (izbor materijala) te dugoročno 

izdržljive. Rekonstrukcija 



 
248 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

Vodospreme i 

vodotornjevi  
Izgradnja 

Ako se zbog izgradnje zauzimaju površine u vlasništvu lokalnih 

stanovnika, potrebno ih je adekvatno kompenzirati u skladu s 

tržišnom cijenom za kategoriju zauzetog zemljišta. 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

Izgradnja 

novog uređaja 

Ako se zbog izgradnje zauzimaju površine u vlasništvu lokalnih 

stanovnika, potrebno ih je adekvatno kompenzirati u skladu s 

tržišnom cijenom za kategoriju zauzetog zemljišta. 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

/ 
o

d
vo

d
n

ja
 Crpne/precrpne 

stanice (na 

sustavima) 

Izgradnja 

Ako se zbog izgradnje zauzimaju površine u vlasništvu lokalnih 

stanovnika, potrebno ih je adekvatno kompenzirati u skladu s 

tržišnom cijenom za kategoriju zauzetog zemljišta. 

O
d

vo
d

n
ja

 

Cjevovodi 

sustava javne 

odvodnje 

Izgradnja  Potrebno je koristiti cijevi koje su u skladu s važećim propisima 

i najboljom praksom u smislu odabira vrsta i kvalitete cijevi 

koje su dugoročno izdržljive. Rekonstrukcija 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Izgradnja novih 

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Uređaji za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda moraju 

biti izvedeni u skladu s važećim propisima (u smislu potrebnog 

stupnja pročišćavanja otpadnih voda) kako ne bi došlo do 

narušavanja kvalitete i zdravlja života stanovništva. 

U sklopu daljnje razrade projekta (izrada projektne 

dokumentacije i studije izvedivosti) predvidjeti smještaj 

uređaja na adekvatne lokacije u odnosu na prostor koji 

dominantno, ili povremeno, koriste stanovnici kako bi se 

izbjeglo narušavanje kvalitete života, ali i zdravlja 

stanovništva. 

Pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije 

i studije izvedivosti) uzeti u obzir recentne podatke o stanju 

voda i predviđenom opterećenju te osigurati odgovarajući 

kapacitet i stupanj pročišćavanja, odnosno po potrebi provesti 

novelaciju projektne dokumentacije.  

Ako se zbog izgradnje zauzimaju površine u vlasništvu lokalnih 

stanovnika, potrebno ih je adekvatno kompenzirati u skladu s 

tržišnom cijenom za kategoriju zauzetog zemljišta. 

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

Rekonstrukcija i nadogradnja uređaja za pročišćavanje 

komunalnih otpadnih voda mora biti izvedena u skladu s 

važećim propisima (u smislu potrebnog stupnja pročišćavanja 

otpadnih voda). 

Pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije 

i studije izvedivosti) uzeti u obzir recentne podatke o stanju 

voda i predviđenom opterećenju te osigurati odgovarajući 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

kapacitet i stupanj pročišćavanja, odnosno po potrebi provesti 

novelaciju projektne dokumentacije.  

Kumulativni utjecaj provedbe 

Programa 

Mjere navedene iznad te dodatno: 

U daljnjoj razradi svih projekata (studije izvedivosti) uzeti u 

obzir priuštivost projekata za lokalno stanovništvo, kako se ne 

bi narušio životni standard korisnika. 

Institucionalno razraditi mjere kojima će se poticati 

stanovnike da se priključe na sustave javne vodoopskrbe i 

odvodnje. 

 

7.1.11 Kulturno povijesna baština 

Za sve tipove zahvata se primjenjuju mjere: 

- Za zahvate na nepokretnom kulturnom dobru, kao i na području unutar granica kulturnog 

dobra nadležno tijelo - konzervatorski odjel Ministarstva kulture i medija utvrđuje posebne 

uvjete zaštite kulturnog dobra. Nadležno tijelo je ovlašteno, radi utvrđivanja posebnih uvjeta 

zaštite kulturnog dobra, zatražiti izradu konzervatorskog elaborata za složenije zahvate na 

kulturnom dobru za koje je potrebno provesti prethodno istraživanje i/ili procjenu utjecaja na 

kulturno dobro. Konzervatorski elaborat, koji trebaju izraditi ovlaštene specijalizirane pravne 

i/ili fizičke osobe, potvrđuje nadležno tijelo. 

- Tijekom građenja, u slučaju otkrića arheološkog nalazišta nužno je prekinuti radove, o nalazu 

obavijestiti nadležno tijelo i postupati sukladno daljnjim uputama. 

- Na lokalitetima gdje se pri daljnjoj razradi projekata (izrada projektne dokumentacije, studije 

izvedivosti i u sklopu OPUO/PUO) utvrdi mogućnost estetskog narušavanja doživljaja 

nepokretnih kulturnih dobara, potrebno je ublažiti utjecaj uklapanjem u okolinu 

arhitektonskim oblikovanjem i/ili krajobraznim uređenjem. 

7.1.12 Materijalna imovina – infrastrukturni sustavi i promet 

- Pri daljnjoj razradi projekata (grupiranja manjih segmenata mreže u cjelovit projekt, izrada 

projektne dokumentacije, studije izvedivosti) koji uključuju razvoj vodnokomunalne mreže 

objediniti, gdje je izvedivo, radove na postavljanju/rekonstrukciji cjevovoda javne odvodnje i 

javne vodoopskrbe kako bi se ublažio negativan utjecaj na cestovnu infrastrukturu te na 

dinamiku prometa. 

- Gdje je izvedivo, pri daljnjoj razradi projekata (grupiranja manjih segmenata mreže u cjelovit 

projekt, izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti) predvidjeti spajanje luka i marina 

(pomorskih i unutarnjih voda) na sustave javne odvodnje, a za potrebe zbrinjavanja otpadnih 

voda brodova. 
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7.1.13 Ribarstvo i akvakultura 

- Planiranje i projektiranje pojedinačnih zahvata mora predvidjeti takvo smještanje zahvata u 

prostor i takva tehnička i tehnološka rješenja koja će ublažiti negativan utjecaj lokalnog 

povećanog opterećenja vodnih tijela hranjivim tvarima na lokacijama ispusta, osobito onih u 

lošem stanju i u područjima s nepovoljnim prirodnim uvjetima (plitke ili zatvorene uvale slabe 

izmjene voda, vodotoci s malim protokom i krška područja). 

- Prilikom projektiranja uzeti u obzir postojeće i planirane gospodarske djelatnosti u prostoru 

(turizam, akvakultura – uzgoj ribe, školjkaša i drugih vodenih organizama, ribolov, sport i 

rekreacija te slične djelatnosti za obavljanje kojih je nužan uvjet čist okoliš i voda), kako 

pojedinačni zahvati programa ne bi na njih imali ograničavajući utjecaj, npr. planirati lokacije 

ispusta iz uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na način da efluent (emisije) ne 

uzrokuju negativan utjecaj na navedene djelatnosti u tom području. 

7.1.14 Šumarstvo i lovstvo 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere zaštite okoliša 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

11. Zdenac u Lekeniku 

(Pešćenica) 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda zbog 

količina vode koje se već crpe na podzemnom vodnom tijelu 

CSGI_27 Zagreb. 

12. Jastrebarsko – na 

području Sopota 

Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, 

studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) osigurati da se crpljenjem 

ne poremete vodni režimi koji bi utjecali na šume uz zahvat. 

Vodoopskrbni 

cjevovodi 
Izgradnja 

Prilikom planiranja novih vodovodnih cijevi potrebno je 

izbjegavati krčenje šume i fragmentiranje šumskih staništa.  Gdje 

je moguće, za prolaz šumom, koristiti trase šumske infrastrukture 

(prosjeci, šumske ceste). 

Vodospreme i 

vodotornjevi 
Izgradnja 

Prilikom planiranja novih vodosprema i vodotornjeva potrebno je 

izbjegavati krčenje šume i fragmentiranje šumskih staništa. 

O
d

vo
d

n
ja

 

Cjevovodi 

sustava javne 

odvodnje 

Izgradnja 

Prilikom planiranja cjevovoda javne odvodnje potrebno je 

izbjegavati krčenje šume i fragmentiranje šumskih staništa. Gdje 

je moguće, za prolaz šumom, koristiti trase šumske infrastrukture 

(prosjeci, šumske ceste. 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih 

voda 

Izgradnja 

novih uređaja 

za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih 

voda 

Prilikom planiranja uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih 

voda potrebno je izbjegavati krčenje šume i fragmentiranje 

šumskih staništa. Gdje je moguće, za prolaz šumom, koristiti trase 

šumske infrastrukture (prosjeci, šumske ceste. 
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7.1.15 Industrija 

- Izgrađeni i rekonstruirani sustavi vodoopskrbe i odvodnje trebaju biti izvedeni u skladu s 

važećim propisima što se tiče načina odnosno potrebnog stupnja tretiranja (pročišćavanja) 

voda, kao i lokacije samih postrojenja, poglavito uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za 

koje je predviđeno da omogućuju i prihvat otpadnih voda iz pojedinih industrijskih postrojenja. 

7.1.16 Turizam 

- Izgrađeni i rekonstruirani sustavi vodoopskrbe i odvodnje trebaju biti izvedeni u skladu s 

važećim propisima što se tiče načina odnosno potrebnog stupnja tretiranja voda 

(pročišćavanja otpadnih voda ili kondicioniranja vode za ljudsku potrošnju) te je dodatno 

potrebno obratiti pažnju na smještaj uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i 

njihovih ispusta u prostoru (posebno u primorskom dijelu RH) kako bi se izbjegli konflikti s 

prostorom koji se koristi u turizmu. 

- Vizualno uočljive elemente sustava poput crpilišta i sustava za pročišćavanje otpadnih voda, 

potrebno je pozicionirati na način da nisu dominantno uočljivi, odnosno da svojim prisustvom 

ne narušavaju prirodne i antropogene elemente turističke ponude. 

7.1.17 Gospodarenje otpadom 

Sustav Mjere zaštite okoliša 

Odvodnja 

Gospodariti muljem s uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda u skladu 

s Akcijskim planom za korištenje mulja iz uređaja za pročišćavanje komunalnih 

otpadnih voda na pogodnim površinama. 

7.1.18 Mjere pojačavanja pozitivnog utjecaja  

Površinske vode  

Sastavnice sustava i očekivani tip zahvata Mjere pojačavanja pozitivnog utjecaja 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

Vodoopskrbni 

cjevovodi 
Rekonstrukcija 

Kao prioritet rekonstrukcije postaviti sustave 

vodoopskrbe za koje se voda zahvaća iz vodnih tijela u 

riziku ne postizanja minimalnog dobrog stanja.  

Ublažavanje klimatskih promjena 

Za sve tipove zahvata se primjenjuju mjere pojačavanja pozitivnog utjecaja:  

- Postavljanje fotonaponskih sustava na objektima vodocrpilišta/vodozahvata, uređajima za 

pročišćavanje komunalnih otpadnih voda i ostalim objektima. 

- Prilikom projektiranja i odabira rješenja potrebno je primjenjivati mjerila zelene nabave. 
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Sastavnice sustava i očekivani tip zahvata Mjere pojačavanja pozitivnog utjecaja 
O

d
vo

d
n

ja
 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih 

voda 

Izgradnja novih uređaja za 

pročišćavanje komunalnih 

otpadnih voda 

U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne 

dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom 

OPUO/PUO) osigurati, barem na većim uređajima 

od 10.000 ES, spaljivanje metana, a poželjno je 

iskoristiti ga za proizvodnju toplinske i/ili električne 

energije. 
Rekonstrukcija/nadogradnja 

Prilagodba posljedicama klimatskih promjena 

- Za lokacije vodocrpilišta/vodozahvata gdje postoji sezonski nedostatak vode, a 

prostorno/okolišni uvjeti omogućavaju, predvidjeti na slivu implementaciju Prirodnih mjera za 

zadržavanje voda u Europi (Natural Water Retention Measures i Natural Small Water Retention 

Measures27) kroz provedbu „Key Types of Measure“ (KTM) u sklopu provedbe plana upravljanja 

vodnim područjima. 

Krajobraz 

Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere pojačavanja pozitivnog utjecaja 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

Vodospreme i 

vodotornjevi 

Rekonstrukcija 

Prilikom rekonstrukcije postojećih 

vodosprema/vodotornjeva, gdje je moguće, uklopiti ih u 

okolni prostor kako bi se njihov postojeći utjecaj na vizualni i 

prirodni karakter sveo na minimum –  primjerice 

krajobraznim uređenjem i/ili arhitektonskim oblikovanjem 

usklađenim s okolinom. 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

V
./

O
. Crpne/precrpne 

stanice (na 

sustavima) 

O
d

vo
d

n
ja

 Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

Prilikom rekonstrukcije/nadogradnje postojećih uređaja za 

pročišćavanje komunalnih otpadnih voda, gdje je moguće, 

uklopiti ih u okolni prostor kako bi se njihov postojeći utjecaj 

na vizualni i prirodni karakter sveo na minimum –  primjerice  

krajobraznim uređenjem i/ili arhitektonskim oblikovanjem 

usklađenim s okolinom. 

                                                           
27 Prema:  
- FRAMWAT - Framework for improving water balance and nutrient mitigation by applying small water retention 
(https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html),  
- Natural Water Retention Measures (http://nwrm.eu/) i  
- Natural Small Water Retention Measures (https://www.droughtmanagement.info/literature/GWP-
CEE_Guidelines_Natural_Small_Water_Retention_Measures_2015.pdf) 
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Industrija 

- Sustave vodoopskrbe i odvodnje poželjno je planski prostorno smjestiti tako da industrijski 

pogoni imaju potreban pristup i mogućnost adekvatnog korištenja sustava čime bi se smanjio 

negativan utjecaj industrije na ostale sastavnice okoliša. 

Turizam 

- Sustave vodoopskrbe i odvodnje poželjno je planski prostorno smjestiti tako da turistički 

kompleksi i ugostiteljski objekti imaju potreban pristup i mogućnost adekvatnog korištenja 

sustava, čime bi se smanjio ili gotovo izbjegao negativan utjecaj na ostale sastavnice okoliša. 

7.1.19 Mjere zaštite okoliša za razmatrana varijantna rješenja 

U sklopu predviđenih novih vodozahvata Programom su predviđene varijante zahvata Uvođenje 

dodatnih količina u vodoopskrbni sustav Šibenik: 

- VARIJANTA 1 - lokacija postojeće izvorište Miljacka; 

- VARIJANTA 2 - lokacija postojeće crpilište Čikola;28 

- VARIJANTA 3 - lokacija Visovačko jezero. 

VARIJANTA 1 – lokacija postojeće izvorište Miljacka 

Površinske vode – rijeke i jezera 

- Provesti novelaciju studije izvedivosti, uzimajući u obzir recentne podatke o broju stanovnika 

prostora te turističkim kapacitetima. 

- Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom 

OPUO/PUO) osigurati da se crpljenjem ne poremete vodni režimi površinskih voda. 

Klimatske promjene (prilagodba posljedicama) 

- U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom 

OPUO/PUO) osigurati ekološki prihvatljiv protok na rijeci Miljacki. Ekološki prihvatljiv protok 

(EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (svakih 10 godina, predlaže se u sklopu pripreme 

Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja otjecanja, a sukladno 

dokumentu Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama 

te drugim pozitivnim smjernicama. 

Ekološka mreža 

Navedeno niže s drugim mjerama ublažabanja proizašlim iz glavne ocjene prihvatljivosti Programa za 

ekološku mrežu. 

Stanovništvo i zdravlje ljudi 

                                                           
28 Temeljem ocijenjenog utjecaja na ekološku mrežu, Varijanta 2 je isključena iz Programa. 
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- Novi zahvat vode mora biti izveden u skladu s važećim propisima i održivom kapacitetu 

crpljenja površinskih voda u smislu sprječavanja pretjeranog crpljenja i potencijalnog 

ugrožavanja kvalitete crpljene vode 

Kulturno-povijesna baština 

- U suradnji s arhitektom smanjiti mogućnost estetskog narušavanja doživljaja nepokretnih 

kulturnih dobara uklapanjem u okolinu arhitektonskim oblikovanjem i/ili krajobraznim 

uređenjem. 

Industrija 

- Novi zahvat vode mora biti izveden u skladu s važećim propisima i održivom kapacitetu 

crpljenja površinskih voda u smislu sprječavanja pretjeranog crpljenja i potencijalnog 

ugrožavanja kvalitete crpljene vode 

Turizam 

- Novi zahvat vode mora biti izveden u skladu s važećim propisima i održivom kapacitetu 

crpljenja površinskih voda u smislu sprječavanja pretjeranog crpljenja i potencijalnog 

ugrožavanja kvalitete crpljene vode 

VARIJANTA 3 – lokacija Visovačko jezero 

Površinske vode – rijeke i jezera 

- Provesti novelaciju studije izvedivosti, uzimajući u obzir recentne podatke o broju stanovnika 

prostora te turističkim kapacitetima. 

- Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom 

OPUO/PUO) osigurati da se crpljenjem ne poremete vodni režimi površinskih voda. 

Klimatske promjene (prilagodba posljedicama) 

- U daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom 

OPUO/PUO) osigurati ekološki prihvatljiv protok nizvodno od zahvata. Ekološki prihvatljiv 

protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (svakih 10 godina, predlaže se u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja otjecanja, a 

sukladno dokumentu Interpretacija analize klimatskih promjena za planske potrebe 

upravljanja vodama te drugim smjernicama u kojima se obrađuje navedena problematika. 

Bioraznolikost 

- Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom 

OPUO/PUO) osigurati određivanjem prihvatljivog kapaciteta, propisivanjem režima crpljenja i 

primjenom drugih mjera, kao što je smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu, da se 

izgradnjom i kasnijim zahvaćanjem vode ne naruše stanišni uvjeti nizvodno od vodozahvata. 

 

Zaštićena područja prirode 
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- Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom 

OPUO/PUO) osigurati da se izgradnjom i kasnijim zahvaćanjem vode ne degradiraju vrijedna 

staništa ili naruše stanišni uvjeti nizvodno od vodozahvata. 

Ekološka mreža 

Navedeno niže s drugim mjerama ublažabanja proizašlim iz glavne ocjene prihvatljivosti Programa za 

ekološku mrežu. 

Krajobraz 

- U daljnjoj razradi projekta osigurati minimalno narušavanje krajobraza, odnosno predvidjeti 

uklapanje u prostor, koliko je funkcionalno moguće, kako bi se utjecaj na vizualni i prirodni 

karakter sveo na minimum – primjerice  krajobraznim uređenjem i/ili arhitektonskim 

oblikovanjem usklađenim s okolinom. 

Stanovništvo i zdravlje ljudi  

- Novi zahvat vode mora biti izveden u skladu s važećim propisima i održivom kapacitetu 

crpljenja površinskih voda u smislu sprječavanja pretjeranog crpljenja i potencijalnog 

ugrožavanja kvalitete crpljene vode 

Kulturno-povijesna baština 

- U slučaju otkrića arheološkog nalazišta tijekom izvođenja radova, osoba koja izvodi radova 

dužna ih je prekinuti i o nalazu obavijestiti nadležno tijelo. 

Industrija 

- Novi zahvat vode mora biti izveden u skladu s važećim propisima i održivom kapacitetu 

crpljenja površinskih voda u smislu sprječavanja pretjeranog crpljenja i potencijalnog 

ugrožavanja kvalitete crpljene vode 

Turizam 

- Novi zahvat vode mora biti izveden u skladu s važećim propisima i održivom kapacitetu 

crpljenja površinskih voda u smislu sprječavanja pretjeranog crpljenja i potencijalnog 

ugrožavanja kvalitete crpljene vode. 

7.1.20 Mjere ublažavanja negativnog utjecaja na ekološku mrežu 

Crpljenje/zahvaćanje voda 

7. Plitvice – Lička Jesenica  

- HR5000019 Gorski kotar i sjeverna Lika (POVS) 

o Za potrebe daljnje razrade projekta nužno je prikupiti recentne mjerodavne 

hidrološke podatke na Ličkoj Jasenici ako isti već ne postoje. 

o Ako navedene ciljne vrste dolaze u području dosega utjecaja, pri daljnjoj razradi 

projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i tijekom OPUO/PUO) 

odrediti kapacitet i režim zahvaćanja vode primjenom metodologije određivanja 
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ekološki prihvatljivog protoka (EPP) koja odgovara tipu vodotoka, odnosno uključuje 

dnevne, sezonske i godišnje varijacije protoka i geomorfološke značajke vodotoka u 

svrhu udovoljavanja potreba različitih faza životnog ciklusa ciljnih vrsta. Ovime će se 

osigurati da se dodatnim zahvaćanjem vode ne izmijeni vodni režim rijeke na način 

koji bi imao značajan utjecaj na ciljne vrste istočna vodendjevojčica, gorski potočar i 

potočni rak. Ako nije moguće ostvariti ovaj uvjet, potrebno je pronaći zamjenski izvor 

vode za ljudsku potrošnju čije korištenje neće značajno utjecati na ciljeve očuvanja 

ekološke mreže. 

o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

- HR2000654 Lička Jesenica (POVS) 

o Za potrebe daljnje razrade projekta nužno je prikupiti recentne mjerodavne 

hidrološke podatke ako isti već ne postoje. 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) odrediti kapacitet i režim zahvaćanja vode primjenom 

metodologije određivanja ekološki prihvatljivog protoka (EPP) koja odgovara tipu 

vodotoka, odnosno uključuje dnevne, sezonske i godišnje varijacije protoka i 

geomorfološke značajke vodotoka u svrhu udovoljavanja potreba različitih faza 

životnog ciklusa ciljne vrste i specifičnosti ciljnog stanišnog tipa. Ovime će se osigurati 

da se dodatnim zahvaćanjem vode ne izmijeni vodni režim rijeke na način koji bi imao 

značajan utjecaj na ciljni stanišni tip (3260 Vodni tokovi s vegetacijom Ranunculion 

fluitantis i Callitricho-Batrachion) i ciljnu vrstu puzavi celer. Ako nije moguće ostvariti 

ovaj uvjet, potrebno je pronaći zamjenski izvor vode za ljudsku potrošnju čije 

korištenje neće značajno utjecati na  ciljeve očuvanja ekološke mreže. 

o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

- HR2000596 Slunjčica (POVS) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) osigurati da se dodatnim zahvaćanjem vode ne izmijeni vodni 

režim rijeke Slunjčice, odnosno odrediti kapacitet i režim zahvaćanja vode primjenom 

metodologije određivanja ekološki prihvatljivog protoka (EPP) koja odgovara tipu 

vodotoka, odnosno uključuje dnevne, sezonske i godišnje varijacije protoka i 

geomorfološke značajke vodotoka u svrhu udovoljavanja potreba različitih faza 

životnog ciklusa ciljne vrste i specifičnosti ciljnih stanišnih tipova. Ovime će se 

osigurati da se zahvaćanjem vode na Ličkoj Jesenici ne izmijeni hidrološko stanje i 

vodni režim Slunjčice na način koji bi imao značajan negativan utjecaj na ciljne 
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stanišne tipove, ponajprije 32A0 – Sedrene barijere krških rijeka Dinarida, ali i druge 

(8310, 3260) ili na ciljnu vrstu puzavi celer. 

o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

8. Korenica – Izbušeni zdenci kod Vrela Koreničkog (B-1, B-2, B-3 i B-4) 

- HR1000020 Nacionalni park Plitvička jezera (POP) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM), kroz primjerene hidrološke analize osigurati da se 

crpljenjem vode ne izmijene stanišni uvjeti na način koji bi imao značajan utjecaj na 

vrijednost šireg prostora crpilišta kao staništa ciljne vrste ptica. 

- HR5000020 Nacionalni park Plitvička jezera (POVS) 

o Ako ne postoje, za potrebe daljnje razrade projekta, a posebno izrade podloga za 

OPUO/PUO, odnosno OPEM, prikupiti podatke o povezanosti voda koje se crpe i 

Koreničke rijeke. 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO i OPEM), rezultate istražnih bušenja i probnih crpljenja treba 

interpretirati hidrogeolog te po potrebi provesti dodatna ispitivanja ili modelski 

analizirati utjecaje vodocrpilišta na površinske (Korenička rijeka) i podzemne vode 

značajne za očuvanje ciljnih stanišnih tipova i ciljnih vrsta. Ako će rezultati ovih analiza 

pokazati da se zahvaćanjem vode u planiranom kapacitetu može izmijeniti vodni režim 

obližnjih izvora te vodotoka na način koji bi značajno utjecao na očuvanje ciljnih vrsta 

i stanišnih tipova, potrebno je utjecaj ublažiti određivanjem kapaciteta i određivanjem 

režima crpljenja primjenom metodologije određivanja ekološki prihvatljivog protoka 

(EPP) koja odgovara tipu vodotoka, odnosno uključuje dnevne, sezonske i godišnje 

varijacije protoka i geomorfološke značajke vodotoka u svrhu udovoljavanja potreba 

različitih faza životnog ciklusa ciljnih vrsta i specifičnosti ciljnih stanišnih tipova. 

o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

10. Korenica – Bjelopolje izbušeni zdenac (KOR-3) 

- HR1000021 Lička krška polja (POP) 

o Ako ne postoje, za potrebe daljnje razrade projekta, a posebno izrade podloga za 

OPUO/PUO, odnosno OPEM, prikupiti podatke o potencijalnoj povezanosti voda koje 

se crpe i vodnog režima Bjelopolja. 
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o Ako postoji hidrološka povezanost, za potrebe izrade podloga za OPUO/PUO, odnosno 

OPEM, prikupiti podatke o rasprostranjenosti i mogućem gniježđenju kosca i šljuke 

kokošice na Bjelopolju ako isti već ne postoje 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM) osigurati određivanjem prihvatljivog kapaciteta i 

propisivanjem režima crpljenja da se zahvaćanjem vode ne izmijeni vodni režim 

Bjelopolja na način koji bi imao značajan utjecaj ugrozio očuvanje na staništa na 

kojima se kosac i šljuka kokošica potencijalno gnijezde. 

- HR2001324 Bjelopolje (POVS) 

o Ako ne postoje, za potrebe daljnje razrade projekta, a posebno izrade podloga za 

OPUO/PUO, odnosno OPEM, prikupiti podatke o potencijalnoj povezanosti voda koje 

se crpe i vodnog režima Bjelopolja. 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM) osigurati određivanjem prihvatljivog kapaciteta i 

propisivanjem režima crpljenja da se zahvaćanjem vode ne izmijeni vodni režim 

Bjelopolja na način imao značajan utjecaj na ciljnu vrstu (veliki vodenjak) i stanišni tip 

(6410). 

17. Novo vodocrpilište Divoselo na području Gospića 

- HR1000021 Lička krška polja (POP) 

o Ako ne postoje, za potrebe daljnje razrade projekta, a posebno izrade podloga za 

OPUO/PUO, odnosno OPEM, prikupiti podatke o potencijalnoj povezanosti voda koje 

se crpe i vodnog režima površinskih voda. 

o Ako postoji hidrološka povezanost, za potrebe izrade podloga za OPUO/PUO, odnosno 

OPEM, prikupiti podatke o rasprostranjenosti i mogućem gniježđenju kosca i šljuke 

kokošice na potencijalnom području dosega utjecaja ako isti već ne postoje 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM) osigurati određivanjem prihvatljivog kapaciteta i 

propisivanjem režima crpljenja da se zahvaćanjem vode ne izmijeni vodni režim 

nizvodno od zahvata na način koji bi imao značajan utjecaj na staništa na kojima se 

kosac i šljuka kokošica potencijalno gnijezde. 

- HR2001012 Ličko polje (POVS) 

o Ako ne postoje, za potrebe daljnje razrade projekta, a posebno izrade podloga za 

OPUO/PUO, odnosno OPEM, prikupiti podatke o hidrološkoj povezanosti podzemnih 

voda koje se crpe i vodnog režima površinskih voda. 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM) odrediti kapacitet i režim zahvaćanja vode primjenom 

metodologije određivanja ekološki prihvatljivog protoka (EPP) koja odgovara tipu 

vodotoka, odnosno uključuje dnevne, sezonske i godišnje varijacije protoka i 

geomorfološke značajke vodotoka u svrhu udovoljavanja potreba različitih faza 
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životnog ciklusa ciljnih vrsta i specifičnosti ciljnih stanišnih tipova. Ovime će se 

osigurati da se zahvaćanjem vode ne izmijeni vodni režim nizvodno od zahvata na 

način koji bi imao značajan utjecaj na ciljne stanišne tipove i vrste na tom području. 

Ako nije moguće ostvariti ovaj uvjet, potrebno je pronaći zamjenski izvor vode za 

ljudsku potrošnju čije korištenje neće značajno utjecati na ciljeve očuvanja ekološke 

mreže. 

o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

11. Izbušen jedan zdenac u Lekeniku (Pešćenica) 

- HR2000415 Odransko polje (POVS) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) osigurati određivanjem prihvatljivog kapaciteta i propisivanjem 

režima crpljenja da se zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda na 

području ekološke mreže, a kao posljedica količina vode koje se već crpe na 

podzemnom vodnom tijelu CSGI_27 Zagreb. 

- HR1000003 Turopolje (POP) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) osigurati određivanjem prihvatljivog kapaciteta i propisivanjem 

režima crpljenja da se zahvaćanjem ne poremete vodni režimi podzemnih voda na 

području EM, a kao posljedica količina vode koje se već crpe na podzemnom vodnom 

tijelu CSGI_27 Zagreb. 

12. Jastrebarsko – na području Sopota izbušen zdenac 

- HR2000586 Žumberak – Samoborsko gorje (POVS) 

o Ako ne postoje, za potrebe daljnje razrade projekta, a posebno izrade podloga za 

OPUO/PUO, odnosno OPEM, prikupiti podatke o potencijalnoj povezanosti voda koje 

se crpe i vodnog režima površinskog vodnog tijela CSRN0566_001 Reka/Sopotnjak. 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM), ako postoji hidrološka povezanost voda koje se crpe i 

vodotoka Reka/Sopotnjak, odrediti kapacitet i režim zahvaćanja vode primjenom 

metodologije određivanja ekološki prihvatljivog protoka (EPP) koja odgovara tipu 

vodotoka, odnosno uključuje dnevne, sezonske i godišnje varijacije protoka i 

geomorfološke značajke vodotoka u svrhu udovoljavanja potreba različitih faza 

životnog ciklusa ciljnih vrsta. Ovime će se osigurati da se zahvaćanjem vode ne izmijeni 

vodni režim nizvodno od zahvata na način koji bi imao značajan utjecaj na ciljne vrste 

na tom području. Ako nije moguće ostvariti ovaj uvjet, potrebno je pronaći zamjenski 

izvor vode za ljudsku potrošnju čije korištenje neće značajno utjecati na ciljeve 

očuvanja ekološke mreže. 
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o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

20. Nova kaptaža na izvorištu Sv. Anton u dolini Raše 

- HR2001349 Dolina Raše (POVS) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM), temeljem primjenom hidroloških analiza kumulativnog 

utjecaja kaptiranih izvora na slivu Raše odrediti kapacitet i režim zahvaćanja vode 

primjenom metodologije određivanja ekološki prihvatljivog protoka (EPP) koja 

odgovara tipu vodotoka, odnosno uključuje dnevne, sezonske i godišnje varijacije 

protoka i geomorfološke značajke vodotoka u svrhu udovoljavanja potreba različitih 

faza životnog ciklusa ciljnih vrsta. Ovime će se, osigurati da se zahvaćanjem vode na 

Sv. Antonu ne izmijeni hidrološko stanje i vodni režim vodotoka na način koji bi 

značajno negativno utjecao ugrozio opstanak biljaka hraniteljica močvarne riđe. 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM), temeljem hidroloških analiza kumulativnog utjecaja 

kaptiranih izvora na slivu Raše odrediti kapacitet i režim crpljenja ekološki 

prihvatljivog protoka (EPP) koja odgovara tipu vodotoka, odnosno uključuje dnevne, 

sezonske i godišnje varijacije protoka i geomorfološke značajke vodotoka u svrhu 

udovoljavanja potreba različitih faza životnog ciklusa ciljnih vrsta. Ovime će se 

osigurati da se zahvaćanjem vode na Sv. Antonu ne izmijeni hidrološko stanje i vodni 

režim vodotoka na način koji bi ugrozio očuvanje i značajno negativno utjecao na ciljne 

vrste (bjelonogi rak, mren, primorska uklija). Ako nije moguće ostvariti ovaj uvjet, 

potrebno je za izvor vode za ljudsku potrošnju pronaći alternativnu lokaciju čije 

korištenje neće značajno utjecati na ciljeve očuvanja ekološke mreže. 

o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

- HR2001238 Bušotina za vodu; Rakonik (POVS) 

o Ako ne postoje, za potrebe daljnje razrade projekta, a posebno izrade podloga za 

OPUO/PUO, odnosno OPEM, prikupiti podatke o potencijalnoj povezanosti voda koje 

će se crpiti na Sv. Antonu i vodnog režima izvora (bušotine) Rakonik. 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM), ako postoji hidrološka povezanost voda koje se crpe i 

bušotine Rakonik, osigurati odrediti kapacitet i režim crpljenja kojim će se osigurati da 

se zahvaćanjem vode na Sv. Antonu ne izmijeni vodni režim u bušotini na način koji bi 

ugrozio očuvanje imao značajan negativan utjecaj na ciljnu vrstu čovječju ribicu. 
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23. Revitalizacija vodozahvata Velo Blato na Pagu 

- HR4000004 Velo i Malo Blato (POVS) 

o Korištenje vodocrpilišta ograničiti na crpljenje podzemne vode, odnosno ne crpiti 

vodu izravno iz jezera. 

- HR1000023 SZ Dalmacija i Pag (POP) 

o Korištenje vodocrpilišta ograničiti na crpljenje podzemne vode, odnosno ne crpiti 

vodu izravno iz jezera. 

28. Uključivanje izvora Modro oko u vodoopskrbni sustav Ploča 

- HR1000031 Delta Neretve (POP) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM), kroz primjerene hidrološke analize i razmatranje 

kumulativnih utjecaja sa zahvatima na prostoru Vrgoračkog polja osigurati 

određivanjem prihvatljivog kapaciteta i propisivanjem režima crpljenja da se 

zahvaćanjem vode ne izmijene stanišni uvjeti tako da bi mogli imati značajan utjecaj 

na pogodnost staništa Modrog oka i šireg prostora za ciljne vrste ptica. Ako neće biti 

moguće ostvariti ovaj uvjet, potrebno je naći zamjenski izvor vode za ljudsku 

potrošnju čije korištene neće značajno utjecati na ciljeve očuvanja ekološke mreže. 

- HR5000031 Delta Neretve (POVS) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO te OPEM), kroz primjerene hidrološke analize i razmatranje 

kumulativnih utjecaja sa zahvatima na prostoru Vrgoračkog polja odrediti kapacitet i 

propisati režim zahvaćanja vode primjenom metodologije određivanja ekološki 

prihvatljivog protoka (EPP) koja odgovara tipu vodotoka (Desanka čiji je izvor Modro 

oko) i jezera/izvora Modro oko (kao staništa za vrste koje stvarno ili potencijalno 

dolaze (npr. špiljski školjkaš Congeria kusceri, ciljne vrste riba kao i ciljni stanišni tip 

8310 špilje i jame zatvorene za javnost)), odnosno uključuje dnevne, sezonske i 

godišnje varijacije protoka i geomorfološke značajke vodotoka u svrhu udovoljavanja 

potreba različitih faza životnog ciklusa ciljnih vrsta i specifičnosti ciljnih stanišnih 

tipova. Ovime će se osigurati da se zahvaćanjem vode značajno ne izmijene stanišni 

uvjeti ciljnih stanišnih tipova 8310 i 3150 ili naruši vrijednost Modrog oka i okolnih 

područja za ciljne vrste. Ako neće biti moguće ostvariti ovaj uvjet, potrebno je naći 

zamjenski izvor vode za ljudsku potrošnju čije korištenje neće značajno utjecati na 

ciljeve očuvanja ekološke mreže. 

o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

29. Uvođenje dodatnih količina u vodoopskrbni sustav Šibenik – VARIJANTA 1 – lokacija postojeće 

izvorište Miljacka 
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- HR2000918 Šire područje NP Krka (POVS) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) primijeniti raspoložive mjere, kao što je smanjenje gubitaka u 

vodoopskrbnom sustavu, te odrediti kapacitet i propisati režim zahvaćanja vode 

primjenom metodologije određivanja ekološki prihvatljivog protoka (EPP) koja 

odgovara tipu vodotoka, odnosno uključuje dnevne, sezonske i godišnje varijacije 

protoka i geomorfološke značajke vodotoka u svrhu udovoljavanja specifičnosti 

ciljnog stanišnog tipa 32A0. Ovime će se osigurati da se planiranim zahvaćanjem vode 

ne izmijeni vodni režim rijeke na način koji bi značajno utjecao na stanišni tip 32A0.  

o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

29. Uvođenje dodatnih količina u vodoopskrbni sustav Šibenik – VARIJANTA 3 – lokacija Visovačko 

jezero 

- HR2000918 Šire područje NP Krka (POVS) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) primijeniti raspoložive mjere, kao što je smanjenje gubitaka u 

vodoopskrbnom sustavu, te odrediti kapacitet i propisati režim zahvaćanja vode 

primjenom metodologije određivanja ekološki prihvatljivog protoka (EPP) koja 

odgovara tipu vodotoka, odnosno uključuje dnevne, sezonske i godišnje varijacije 

protoka i geomorfološke značajke vodotoka u svrhu udovoljavanja potreba različitih 

faza životnog ciklusa ciljnih vrsta i specifičnosti ciljnih stanišnih tipova. Ovime će se 

osigurati da se planiranim zahvaćanjem vode ne  izmijeni vodni režim rijeke na način 

koji bi značajno utjecao na ciljne vrste i stanišne tipove područja HR2000918 Šire 

područje NP Krke. 

o Ekološki prihvatljiv protok (EPP) je potrebno redovito nanovo utvrđivati (u sklopu 

pripreme Plana upravljanja vodnim područjima) zbog predviđenog smanjenja 

otjecanja kao posljedica klimatskih promjena, a sukladno dokumentu Interpretacija 

analize klimatskih promjena za planske potrebe upravljanja vodama te drugim 

pozitivnim smjernicama. 

- HR1000026 Krka i okolni plato (POP) 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) predvidjeti minimalno uklanjanje obalne vegetacije. 

o Pri daljnjoj razradi projekta (izrada projektne dokumentacije, studije izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) osigurati da se dodatnim zahvaćanjem vode ne izmijeni vodni 

režim rijeke na način koji bi narušio vrijednost područja za ciljne vrste ptica. 

Preostali tipovi zahvata 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere ublažavanja 

V
o

d
o

o
p

sk
rb

a 

Vodoopskrbni 

cjevovodi 
Izgradnja 

- Ako se trasa cjevovoda planira izvan infrastrukturnih koridora, 

potrebno ju je, gdje je moguće, planirati kroz antropogeno izmijenjena 

staništa te izbjegavati planiranje na području rasprostiranja ciljnih 

stanišnih tipova ili povoljnih staništa ciljnih vrsta pojedinog područja 

EM. 

Vodospreme i 

vodotornjevi 

Izgradnja 

- Pri razradi projekata (tijekom pripreme projekata, u studiji izvedivosti) 

predvidjeti, gdje je moguće, lokacije vodosprema i vodotornjeva na 

antropogeno izmijenjenim staništima, odnosno izbjegavati planiranje 

lokacije na prostoru rasprostiranja ciljnih stanišnih tipova i povoljnih 

staništa za ciljne vrste pojedinog područja EM. 

- Pri razradi projekata (tijekom pripreme projekata, u studiji izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) koji uključuju povećanje zahvaćenih količina vode 

osigurati da se zahvaćanjem ne poremete vodni režimi površinskih ili 

podzemnih voda na način da uzrokuju degradacije stanišnih uvjeta koje 

bi mogle značajno utjecati na područja ekološke mreže gdje je 

održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite. 

Rekonstrukcija 

- Pri razradi projekata (tijekom pripreme projekata, u studiji izvedivosti i 

tijekom OPUO/PUO) koji uključuju povećanje zahvaćenih količina vode 

osigurati da se zahvaćanjem ne poremete vodni režimi površinskih ili 

podzemnih voda na način da uzrokuju degradacije stanišnih uvjeta koje 

bi mogle značajno utjecati na područja ekološke mreže gdje je 

održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite. 

Uređaji za 

kondicioniranje 

vode 

Izgradnja novog 

uređaja 

- Pri razradi projekata (tijekom pripreme projekata, u studiji izvedivosti) 

predvidjeti, gdje je moguće, lokacije uređaja za kondicioniranje vode 

na antropogeno izmijenjenim staništima, odnosno izbjegavati 

planiranje lokacije na prostoru rasprostiranja ciljnih stanišnih tipova i 

povoljnih staništa za ciljne vrste pojedinog područja ekološke mreže. 

- Pri razradi projekata koji uključuju povećanje zahvaćenih količina vode 

na postojećim vodocrpilištima ili uspostavu novih vodocrpilišta 

osigurati da se zahvaćanjem vode ne naruši hidrološko stanje te vodni 

režimi površinskih ili podzemnih voda područja ekološke mreže u 

kojima je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element njihove 

zaštite. 

- Pri razradi projekata osigurati da se otpadnim vodama s uređaja za 

kondicioniranje vode ne naruše fizikalno-kemijska svojstava vode 

prirodnih recipijenata ako su hidrološki povezani s područjima ekološke 

mreže gdje je održavanje ili poboljšanje stanja voda bitan element 

njihove zaštite. 

Rekonstrukcija  

- Pri razradi projekta koji uključuju povećanje zahvaćenih količina vode 

uslijed rekonstrukcije uređaja za kondicioniranje vode osigurati da se 

zahvaćanjem ne poremete vodni režimi površinskih ili podzemnih voda 

na način da uzrokuju degradacije stanišnih uvjeta koje bi mogle 

značajno utjecati na područja ekološke mreže gdje je održavanje ili 

poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite. 
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Sastavnice sustava i očekivani tip 

zahvata 
Mjere ublažavanja 

O
d

vo
d

n
ja

 

Cjevovodi sustava 

javne odvodnje 
Izgradnja 

- Ako se trasa cjevovoda planira izvan infrastrukturnih koridora, 

potrebno ju je, gdje je moguće, planirati kroz antropogeno izmijenjena 

staništa te izbjegavati planiranje na području rasprostiranja ciljnih 

stanišnih tipova ili povoljnih staništa ciljnih vrsta pojedinog područja 

ekološke mreže. 

Uređaji za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

Izgradnja novih 

uređaja za 

pročišćavanje 

komunalnih 

otpadnih voda 

- Pri razradi projekata osigurati minimalan utjecaj na ciljna staništa i 

staništa pogodna za ciljne vrste područja ekološke mreže, što se odnosi 

na odabir lokacija uređaja i ispusta, kao i linija za obradu mulja. 

- Pri razradi projekata, primjenom Metodologije kombiniranog pristupa, 

osigurati da potencijalno povećanje opterećenja recipijenta ne naruši 

stanje voda koje utječu na područja ekološke mreže čije očuvanje ovisi 

o stanju voda. 

- Na uređajima s filtrima/membranama koji ispuštaju tehnološke 

otpadne vode od ispiranja filtra/membrana u vodotoke hidrološki 

povezane s područjima ekološke mreže gdje je održavanje ili 

poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite osigurati 

odgovarajući stupanj pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda. 

Rekonstrukcija/ 

nadogradnja 

- Pri razradi projekata, primjenom Metodologije kombiniranog pristupa, 

osigurati da potencijalno povećanje opterećenja recipijenta ne naruši 

stanje voda koje utječu na područja ekološke mreže čije očuvanje ovisi 

o stanju voda. 

- Koristiti postojeće ispuste na svim lokacijama na kojima je funkcionalan 

i zadovoljava tehničke zahtjeve nakon rekonstrukcije/nadogradnje 

uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda. 

- U područjima ekološke mreže, gdje je moguće, planirati linije obrade 

mulja unutar obuhvata postojećeg uređaja za pročišćavanje 

komunalnih otpadnih voda. 

- Na uređajima s filtrima/membranama koji ispuštaju tehnološke 

otpadne vode od ispiranja filtra/membrana u vodotoke hidrološki 

povezani s područjima ekološke mreže gdje je održavanje ili 

poboljšanje stanja voda bitan element njihove zaštite osigurati 

odgovarajući stupanj pročišćavanja tehnoloških otpadnih voda. 

7.2 Program praćenja stanja okoliša i ekološke mreže 

Sukladno procijenjenim utjecajima Programa na okoliš nije propisan poseban program praćenja 

utjecaja provedbe programa na okoliš. Za sastavnicu na koju provedba može imati najznačajniji utjecaj 

– stanje voda – monitoring koji se provodi u sklopu provedbe Plana upravljanja vodnim područjima će 

obuhvatiti i očekivane utjecaje predmetnog programa. 

Uzimajući u obzir moguće utjecaje provedbe Programa na ekološku mrežu nije propisana uspostava 

dodatnog programa praćenja pojedinih ciljnih vrsta ili stanišnih tipova kojim bi se pratio utjecaj 

provedbe plana na stanje ekološke mreže. U slučaju da se prilikom ocjene prihvatljivosti zahvata za 

ekološku mrežu utvrdi potreba praćenja, program će biti propisan u sklopu tog postupka na razini 

zahvata. 
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8 Prilozi 

8.1 Financijski okviri EU za financiranje vodnokomunalnih projekata - parametri  

U razdoblju do 2030. godine, što je razdoblje provedbe ovog Programa 2021., Republici Hrvatskoj su 

za projekte vodnokomunalnog sektora na raspolaganju sljedeći fondovi Europske unije - Kohezijski 

fond (KF), Europski fond za regionalni razvoj (EFRR), Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 

(EPFRR), te Mehanizam za oporavak i otpornost (MOO). Ovi fondovi Europske unije sredstva dodjeljuju 

kroz višegodišnje financijske okvire, te su tako za ovaj Program 2021. mogući sljedeći programski okviri; 

A. Financijski okvir Europske unije 2014. - 2020. kroz koji su za vodnokomunalne projekte relevantni 

sljedeći operativni programi: 

 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.; primjenom N+3 pravila projekti se 

financiraju do kraja 2023. godine; financiranje projekata kroz Kohezijski fond (KF), 

 Program ruralnog razvoja 2014. - 2020., koji je dodatno proširen na financijske godine 2021. i 

2022.; primjenom N+3 pravila projekti se financiraju do kraja 2025. godine; financiranje 

projekata kroz Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EPFRR). 

B. Financijski okvir Europske unije 2021. - 2027., kroz koji su za vodnokomunalne projekte relevantni 

sljedeći operativni programi i planovi: 

 Operativni program Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027.; kroz koji se po pravilu N+2 projekti 

mogu financirati do kraja 2029. godine; financiranje projekata kroz Kohezijski fond (KF), 

 Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027.; kroz koji se po pravilu N+2 projekti mogu 

financirati do kraja 2029. godine; financiranje projekata kroz Kohezijski fond (KF), 

 Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2023.; kroz koji će biti moguće financirati 

projekte do 2026. godine; financiranje projekata kroz Mehanizam za oporavak i otpornost 

(MOO). 

C. Budući 7. godišnji financijski okvir Europske unije od 2028. s budućim referentnim operativnim 

programima i planovima EU financijskog razdoblja koje će započeti 2028. godine. 

U trenutku izrade ovog dokumenta, kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. 

(OPKK 2014. - 2020.), za provedbu je do 31. prosinca 2020. godine odobreno 60 projekata 

vodnokomunalnog sektora, koji predstavljaju cjelovite funkcionalne cjeline pojedinog područja, 

ukupne vrijednosti investicije 25,11 milijardi kuna, pri čemu je udio EU financiranja 14,07 milijardi kuna, 

što predstavlja 239,24% alokacije29 

Na ovakav pristup odobrenja projekata, koji su spremni za provedbu, odnosno pre - alociranje EU 

sredstava (overbooking) kroz OPKK 2014. - 2020., utjecalo je stanje spremnosti projekata i pokazana je 

učinkovitost u dosadašnjem radu.  

Usprkos svim nastojanjima za realizaciju projekata u skladu s planiranom dinamikom, nažalost se 

pojavio cijeli niz čimbenika, odnosno prepreka koji su znatno usporili provedbu projekata - 

dugotrajnost i ponavljanje postupaka javne nabave, povećane tržišne cijene vrijednosti radova u 

građevinskom sektoru u odnosu na planirane početne financijske projekcije za projekte ovog Programa 

2021., neplanirani troškovi financijskih korekcija, za koje prethodno nije osiguran financijski izvor i 

drugo. Stoga je u cilju pokretanja već spremnih projekata za provedbu, koji imaju riješene sve 

                                                           
29 Alokacija Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ namijenjena projektima vodnokomunalnog 
sektora 2014.godine je iznosila 1.05 milijarde EUR, a izmjenom Operativnog programa 2020. godine, ova alokacija 
je smanjena na iznos od 850 milijuna EUR, te je prenamjenom dodatno prihvaćeno 420 milijuna EUR. 
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administrativno - tehničke aspekte, a radi otvaranja investicijskog zamaha i započinjanja investicija, 

koje su gotovo 5 godina bile vrlo usporene, a koje doprinose približavanju dostizanja strateških 

odrednica i zahtjeva direktiva, kao i radi osiguranja potpune apsorpcije raspoloživih EU sredstava 

namijenjenih projektima vodnokomunalnog sektora, usvojen ovakav pristup, te je započela 

intenzivnija provedba 60 projekata, kao funkcionalnih cjelina. 

Ipak, s obzirom na gore navedene ključne prepreke pri provedbi, svi odobreni projekti za financiranje 

kroz OPKK 2014. - 2020. neće biti završeni u raspoloživom periodu provedbe OPKK 2014.-2020., pa će 

stoga u budućem razdoblju biti neophodno analizirati, te predložiti moguće načine prevladavanja ovog 

financijskog jaza. 

Jednan od mogućih načina bit će raspoloživa sredstva EU fondova aktualnog financijskog okvira 

Europske unije 2021. - 2027. za koje je regulatorni okvir Europska komisija objavila u svibnju 2018. kao 

prijedlog novog Višegodišnjeg financijskog okvira za proračunsko razdoblje 2021. - 2027., koji još uvijek 

nije formalno na snazi. Uvjetovano pandemijom bolesti COVID - 19, te povezanih gospodarskih 

posljedica, a kako bi se ojačao Višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2021. - 2027., u svibnju 2020. 

godine, izrađena je nova izmjena Uredbe o zajedničkim odredbama, kao temeljnog regulatornog okvira 

EU proračunskog razdoblja 2021. - 2027. Nakon gotovo tri godine pregovora, usuglašavanja i dogovora, 

3. ožujka 2021. godine stalni predstavnici država članica u EU potvrdili su politički dogovor postignut s 

Europskim parlamentom, te su odobrili zakonodavne uredbe za Kohezijsku politiku kojima je uređeno  

upravljanje gotovo jednom trećinom sedmogodišnjeg proračuna EU-a (preko 330 milijardi eura) u 

razdoblju od 2021. do 2027. godine. Slijedeći procese za pripremu programskih okvira korištenja 

sredstava EU fondova novog Višegodišnjeg financijskog okvira za proračunsko razdoblje 2021. - 2027., 

Republika Hrvatska započela je s izradom nacrta pripadajućih programskih dokumenata. Izrađena je i 

usvojena Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine (Narodne novine, broj 

13/21).  

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenoga 2020. godine donijela Odluku o 

operativnim programima vezanim za Kohezijsku politiku za financijsko razdoblje Europske unije 2021. 

- 2027. u Republici Hrvatskoj i tijelima zaduženima za njihovu pripremu, te je time započela je priprema 

izrade Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2021. - 2027. i Integriranog teritorijalnog 

programa 2021. - 2027. 

Osim financijskog okvira 2021.-2027. za korištenje sredstava Kohezijskog fonda, uvjetovanošću pojave 

pandemije bolesti COVID - 19, koja je promijenila gospodarske prognoze Unije za sljedećih nekoliko 

godina, Europska komisija je predložila dodatni financijski okvir kojim će se osigurati dodatna velika 

financijska potpora za javna ulaganja i reforme, kako bi gospodarstva država članica postala otpornija 

i pripremljenija za budućnost. Ovaj financijski okvir pod nazivom Mehanizam za oporavak i otpornost, 

predložen je u svibnju 2020. godine iz kojega će se državama članicama, putem vlastitih nacionalnih 

planova za oporavak i otpornost omogućiti korištenje bespovratnih sredstava za financiranje reformi i 

povezanih investicija kojima se ubrzava oporavak, te povećava otpornost gospodarstva i društva. 

U tu svrhu Vlada Republike Hrvatske je u srpnju 2021. donijela Nacionalni plan oporavka i otpornosti 

2021.-2026. vrijedan 47,5 milijardi kuna koji je usklađen s nacionalnim strateškim razvojnim 

dokumentima i programima. Jedan od  glavnih ciljeva Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-

2026. je pridonijeti ubrzanom gospodarskom rastu. U okviru komponente gopodarstvo kao jedne od 

sastavnica navedenog Plana, financirat će se ulaganja u modernizaciju i izgradnju vodnokomunalne 

infrastrukture. 
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Pregledni okvir mogućih vrsta ulaganja, te kriterija pripreme, kao i popis indikatora za provjeru 

postignutih rezultata kroz raspoložive i buduće programske dokumente za korištenje EU fondova je 

kako slijedi: 

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020., financiranje projekata kroz Kohezijski 

fond (KF) - Prema Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. „Operational 

Programme Competitiveness and Cohesion 2014 - 2020 2014HR16M1OP001 - 9.0“ moguće vrste 

ulaganja u projekte vodnokomunalnog sektora s pokazateljima rezultata po specifičnom programu po 

specifičnom cilju i po pokazateljima neposrednih rezultata po OPKK 6ii prioritetu ulaganja su kroz: 

Tematski cilj 06 - Očuvanje i  zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa, 

Investicijski prioritet 6ii - Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u 

području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te 

zahtjeve, 

Specifični cilj 6ii1 - Unaprjeđenje javnog vodoopskrbnog sustava sa svrhom osiguranja kvalitete i 

sigurnosti usluga opskrbe pitkom vodom, 

Specifični cilj 6ii2 - Razvoj sustava prikupljanja i obrade otpadnih voda s ciljem doprinosa poboljšanju 

stanja voda. 

Kroz Specifični cilj 6ii1, OPKK predviđena su ulaganja u razvoj sustava za vodoopskrbu uključujući i 

regionalne sustave, povećanje priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenje gubitaka i povećanje 

pouzdanosti i učinkovitosti sustava vodoopskrbe, s očekivanim glavnim rezultatima:  

- osiguranje dovoljne količine kvalitetne pitke vode, 

- povećanje stope priključenosti stanovništva na javne sustave vodoopskrbe, odnosno 

priključenost za: 

 stanovnike s osiguranim novim priključcima, 

 stanovnike kojima će se omogućiti pristup javnim sustavima vodoopskrbe, a koji su 

prethodno bili spojeni na lokalne sustave vodoopskrbe (to su neuređeni sustavi kojima 

ne upravlja ovlašteni operater i nemaju potrebne dozvole), 

 stanovnike kojima nije dostupna voda namijenjena za ljudsku potrošnju odgovarajuće 

kvalitete u pogledu mikrobioloških i/ili kemijskih parametara, 

- doprinos općem povećanju učinkovitosti, odnosno smanjenje ukupnih gubitaka iz javnih 

sustava vodoopskrbe za 20% do 2023. godine što će doprinijeti povećanju učinkovitosti javne 

vodoopskrbe.  

Kroz Specifični cilj 6ii2, OPKK previđena su ulaganja u pogone za sakupljanje i obradu otpadnih voda u 

cilju očuvanja kakvoće voda i sprečavanje degradacije voda primarno u svrhu očuvanja ljudskog 

zdravlja i okoliša, te postizanja i održavanja dobrog stanja voda, sa ciljem da upravljanje vodama bude 

održivo za plansko korištenje, s očekivanim glavnim rezultatima: 

- veća stopa priključenosti stanovništva na javne sustave odvodnje i 

- veća količina otpadne vode koja se pročišćava na odgovarajućoj razini nakon prikupljanja. 

Pregled ključnih parametara za provedbu projekata vodnokomunalnog sektora kroz OPKK 2014. - 

2020. - U nastavnom pregledu dani su ključni parametri za provedbu projekata vodnokomunalnog 

sektora kroz OPKK 2014. - 2020., kako slijedi: 
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- razdoblje provedbe primjenom pravila N+3  - 1. siječnja 2014. - 31. prosinca 2023., 

- prihvatljivi aktivnosti/zahvati pojedinog projekta (Tablica 54.), 

- kriteriji odabira projektnih prijedloga kroz PU 6ii, 

- izračun doprinosa zajednice, odnosno udjela u sufinanciranju projekta, 

- pokazatelji rezultata specifičnog programa po specifičnom cilju (za EFRR i KF), 

- pokazatelji neposrednih rezultata po OPKK 6ii prioritetu ulaganja. 

 

Tablica 48 Prihvatljive aktivnosti/zahvati pojedinog projekta unutar prioriteta 6ii 

Specifični 

cilj OPKK 
Mjere Aktivnosti/zahvati 

6ii1 

mjere kojima se osigurava 

opskrba kvalitetnom vodom za 

piće i povećava povezanost 

stanovništva s javnom 

opskrbom vodom za piće 

Izgradnja / rekonstrukcija / nadogradnjom mreže opskrbe vode za 

piće i uređaja za pročišćavanje (poboljšanje) vode za piće 

(uključujući i nabavu opreme za mjerenje i laboratorijsku opremu) 

i uređaja za desalinizaciju (radi opskrbe vodom za piće 

stanovništva u slučaju nemogućnosti primjene drugih mjera) 

6ii1 
povećanje učinkovitosti 

vodoopskrbnog sustava 

izgradnja cjevovoda, otkrivanje i saniranje propusnosti cjevovoda 

i vodoopskrbne mreže  

6ii2 

mjere kojima se povećava 

priključenost stanovništva na 

javne sustave odvodnje 

izgradnja/obnova/nadogradnja javnih sustava odvodnje 

(uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i 

saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge 

povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava 

odvodnje); 

6ii2 

mjere kojima se povećava 

količina otpadne vode koja se 

pročišćava na odgovarajućoj 

razini nakon prikupljanja 

izgradnja/obnova/nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih 

voda, malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i septičkih 

jama (kao malih pojedinačnih uređaja u okviru javnog sustava) i 

postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu opreme potrebne 

za pravilno funkcioniranje uređaja); 

6ii2 
mjere kojima se unaprjeđuje 

sustav praćenja stanja voda 

izgradnja/rekonstrukcija automatskih stanica za praćenje kakvoće 

voda i hidroloških podataka, razvoj analize podataka i alata za 

modeliranje, i nabava potrebne opreme i uređaja; 

6ii2 mjera zaštite izvorišta 

izgradnja/obnova sustava odvodnje, uređaja za obradu otpadnih 

voda, malih pojedinačnih sustava, praćenje) u zonama sanitarne 

zaštite izvorišta 

6ii1 

6ii2 

mjere u cilju povećanja 

učinkovitosti javnih 

isporučitelja vodnih usluga 

jedan projekt uključuje aktivnosti/zahvate neophodne za 

sukladnost s objema direktivama (Direktiva o pročišćavanju 

komunalnih otpadnih voda i Direktiva o kvaliteti vode namijenjene 

za ljudsku potrošnju)  

6ii1 

6ii2 

mjere u cilju poboljšavanja 

sveukupnog sustava 

upravljanja vodama 

izgradnje ljudskih i stručnih kapaciteta korisnika projekta –JIVU, u 

cilju učinkovitijeg upravljanja infrastrukturom nakon dovršetka 

projekta i ostale povezane aktivnosti 

6ii1 

6ii2 

mjere u cilju poboljšavanja 

sveukupnog sustava 

upravljanja vodama 

stručno - tehnička i administrativna priprema projekta 

 

Kriteriji odabira projektnih prijedloga kroz PU 6ii - Opći kriterije odabira projektnih prijedloga kroz 

OPKK 2014. - 2020., s posebnostima za Investicijski prioritet 6ii (u skladu s Uredbom (EU) br. 

1303/2013. - Uredba o utvrđivanju zajedničkih odredbi (CPR), članak 110. stavak 2. točka (a))  
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- projekt koji predstavlja investiranje u mjere poboljšavanja sveukupnog sustava upravljanja 

vodama kao funkcionalne cjeline na pojedinom području, 

- jasan i mjerljiv doprinos specifičnom cilju kroz pokazatelje rezultata (za EFRR i KF) - sukladnost 

s prihvatljivim aktivnostima, troškovima i pokazateljima rezultata OP-a, 

- zrelost projekta - spremnost tehničke dokumentacije i riješenost administrativnih postupaka 

(završeni glavni projekti, ishođene građevinske dozvole - više od 50%, objavljena natječajna 

dokumentacija/tenderi za osiguranje roba, radova, usluga - otvorena barem 2 postupka javne 

nabave), 

- isplativost (provjerava se CB analizom), 

- održivost (provjerava se CB analizom), 

- kapacitet provedbe (analiza kapaciteta provjerava se kroz SI), 

- usklađenost s načelima transparentnosti i nediskriminacije, jednake mogućnosti, socijalnu 

uključenost i održivi razvoj (provjerava se SI i CB analizom), 

- provjera prihvatljivosti aktivnosti usporedbom s kriterijima koji proizlaze iz svih zahtjeva 

prihvatljivosti (opći i specifičnih zahtjeva za EU sredstva, EU-a i nacionalnim pravnim aktima, 

pravilima o državnim potporama) (provjerava se SI i CB analizom). 

Izračun doprinosa zajednice, odnosno udjela u sufinanciranju projekta - Maksimalan iznos doprinosa 

zajednice, odnosno udjela u sufinanciranju projekta iz Kohezijskog fonda kroz Operativni program 

Konkurentnost i kohezija iznosi 85%, a sukladno članku 61. Uredbe (EU) br. 1303/2013. za operacije, 

odnosno projekte kojima se ostvaruju neto prihodi nakon dovršetka, a u koje potpadaju 

vodnokomunalni projekti izračunava se primjenom financijske analize, koja se provodi unutar CBA za 

projekt, a u skladu s Vodičem za analizu troškova i koristi investicijskih projekata (Europska komisija, 

prosinac 2014.) (Guide to cost-benefit analysis of investment projects, European Commission, 

december 2014) i nacionalnog Vodiča za pripremu analize troškova i koristi vodnokomunalnih 

projekata u RH, listopad 2012. te uputa asistencije JASPERS stručnjaka. 

Financijska analiza projekta provodi se na temelju tehnike inkrementalnog neto novčanog toka. Neto 

novčani tok odnosi se na razliku između novčanih priljeva i novčanih odljeva (bez obzira predstavljaju 

li novčani odljevi investicijski ili operativni trošak). Projekcije novčanog toka se prikazuju za svaku 

pojedinu godinu tijekom referentnog razdoblja projekta. Inkrementalni neto novčani tokovi se 

određuju usporedbom neto novčanih tokova u scenarijima „s projektom“ i „bez projekta“. Scenarij „s 

projektom“ predstavlja projekcije budućih prihoda i troškova s pretpostavkom da će se projekt koji 

financira EU provesti. Scenarij „bez projekta“ u financijskoj analizi odnosi se na stanje kad se predmetni 

projekt ne realizira, to u ovom primjeru znači da su investicijski i reinvesticijski troškovi 0 i da postojeći 

sustavi vodoopskrbe, te odvodnje na projektnom području ostaju na razini kao danas. Scenarij „s 

projektom“ uključuje investicijske, te dodatne operativne troškove i troškove održavanja. 

Pretpostavke pri izradi financijske analize: 

- Troškovi projekta obuhvaćaju - troškove izgradnje i tehnologije, troškove pripreme projekta, 

opreme i nadzor izgradnje. 

- Izrađuje se na temelju podataka iz tehničke studijsko - projektne dokumentacije. 

- Prihodi se izračunavaju na temelju prosječnih predviđenih količina vode namijenjene za ljudsku 

potrošnju za kućanstva i gospodarstvo tijekom ekonomskog vijeka projekta. Konačna cijena 

pitke vode (kn/m3) uključuje postojeću cijenu pitke vode i troškove novog ulaganja po 1 m3 

pitke vode. Konačna cijena za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda (kn/m3) uključuje 

postojeću cijenu odvodnje i pročišćavanja i troškove novog ulaganja po 1 m3 otpadnih voda. 
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- Amortizacija - godišnja stopa amortizacije: 

 za strojarsku i elektroopremu - 6,67 % 

 za građevinski dio  - 2 % 

 specijalna vozila - 10 %. 

- Osnovna financijska diskontna stopa za izračun sadašnje vrijednosti projekta je 4 %.  

- Kod ekonomske analize je 5 % (prema Vodiču). 

- Ekonomski vijek projekta je 30 godina. (od početka investicije, ne od puštanja u funkciju). 

- Rezultati CBA uspoređuju stanje „bez projekta“ i „s projektom“. Znači svi troškovi i prihodi su 

inkrementalni (incremental). 

- Svi izračuni koriste stalne cijene, odnosno ne računaju s porastom GDP, inflacijom i ostalim 

parametrima. Ovaj način se koristi da se u maksimalnoj mogućoj mjeri eliminiraju 

neizvjesnosti, koje mogu utjecati na rezultat CBA. Rast GDP ili inflacija su parametri koje je 

teško predvidjeti, posebno na duži period. 

- Faktor ograničenja za izradu CBA je poštivanje načela društveno prihvatljivih cijena vodnih 

usluga. 

- Troškovi se izražavaju bez PDV-a. PDV nije prihvatljiv trošak. 

- Maksimalan iznos nepredviđenih izdataka je 10 %. 

 

Točan izračun udjela sufinanciranja pojedinog projekta kroz OPKK dobiva se kroz izračun omjera 

Ukupnog diskontiranog troška ulaganja isključujući nepredviđene izdatke, umanjenog za diskontirani 
neto prihod (= prihodi - operativni troškovi i troškovi zamjene + preostala vrijednost)  

 i / podijeljen s Ukupnim diskontiranim troškom ulaganja, isključujući nepredviđene izdatke. 

Na do sada odobrenim projektima vodnokomunalnog sektora udjel sufinanciranja pojedinog projekta 

iznosi između 82 - 84 - 85% prihvatljivih troškova umanjenih za nepredviđene izdatke, što gledajući 

ukupnu investicijsku vrijednost projekta udjela sufinanciranja pojedinog projekta iz EU fonda iznosi 

između 70 - 75%. 

Tablica 49 Pokazatelji rezultata po specifičnom cilju (za EFRR i KF) 

Specifični cilj 

OPKK 

Oznaka 

pokazatelja 
Naziv pokazatelja 

Mjerna 

jedinica 

6ii1 6cb11 

Smanjenje broja stanovnika bez pristupa javnim 

vodoopskrbnim sustavima, koja nisu obuhvaćena 

monitoringom voda ili koji su spojeni na sustave koji 

ne udovoljavaju mikrobiološkim i/ili kemijskim 

parametrima 

broj 

6ii2 6cb23 

Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u 

skladu sa zahtjevima Direktiva o pročišćavanju 

komunalnih otpadnih voda 

% 

6ii2 
6cb24 Vodna tijela s dobrim i vrlo dobrim stanjem prema 

pokazateljima organskog opterećenja (BPK5) 

broj 
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Pokazatelji neposrednih rezultata po OPKK 6ii Prioritetu ulaganja - Investicijski prioritet OPKK 6ii - 

Ulaganje u vodni sektor kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i 

zadovoljile potrebe koje su utvrdile države članice za ulaganjem koje nadilazi te zahtjeve. 

Tablica 50 Pokazatelji neposrednih rezultata po OPKK 6ii Prioritetu ulaganja 

Specifični 

cilj OPKK 

Oznaka 

pokazatelja 
Naziv pokazatelja 

Mjerna 

jedinica 

Fond 

6ii1 CO18 

Opskrba vodom: Povećanje u broju 

stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj 

opskrbi vodom 

Osobe 

Kohezijski 

fond 

6ii2 CO19 

Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u 

broju stanovnika koji koriste poboljšani 

sustav pročišćavanja otpadnih voda 

Ekvivalent 

u broju 

stanovnika 

Kohezijski 

fond 

 

Operativni program konkurentnost i kohezija 2021.-2027. i Integrirani teritorijalni program 2021.-

2027. financiranje projekata kroz Kohezijski fond (KF) 

Ovi programski dokumenti za korištenje sredstava EU fondova za financijsko razdoblje 2021. - 2027. 

tek su u izradi, no pripremljeni su prijedlozi EU Uredbe za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (Prijedlog 

Uredbe o zajedničkim odredbama br. 6180/21 od 25/2/21 i Prijedlog Uredbe o Europskom fondu za 

regionalni razvoj i Kohezijskom fondu 6181/21 od 25/2/21). Iako ove uredbe još nisu donesene, niti su 

poznati točniji iznosi raspoloživih financijskih alokacija za vodnokomunalni sektor, polazeći od činjenice 

da se prema prijedlozima EU Uredbi za korištenja sredstava EU fonda u periodu 2021. - 2027. može 

konstatirati, kako neka od generalnih pravila korištenja ovih sredstava ostaju nepromijenjena u odnosu 

na razdoblje 2014. - 2020.,  načelno se mogu dati neki okvirni ključni parametri za provedbu projekata 

vodnokomunalnog sektora u EU financijskoj perspektivi 2021. - 2027., ali bez financijskih projekcija 

iznosa raspoloživih sredstava. 

U nastavku se daje pregled generalnih parametara za provedbu projekata vodnokomunalnog sektora 

u financijskoj perspektivi 2021.  - 2027., kroz sljedeće: 

- razdoblje provedbe primjenom pravila N+2 (3) - 1. siječnja 2021. - 31. prosinca 2029. (31. 
prosinca 2030.), 

- moguće vrsta ulaganja, 
- pokazatelje ostvarenja i rezultata za Kohezijski fond iz članka 7. stavka 3. 
 

Kriteriji odabira projektnih prijedloga kroz OP - ove , te Izračun doprinosa zajednice, odnosno udjela u 

sufinanciranju projekta će se dopuniti naknadno, no u načelu u metodološkom smislu trebali bi ostati 

nepromijenjeni. Primjenjiva stopa sufinanciranja utvrđena je ovisno o razvijenosti regija u članku 112. 

Opće Uredbe. 

Moguće vrsta ulaganja - Prema nacrtima EU Uredbi za financijsko razdoblje 2021. - 2027. - Prijedlogu 

Uredbe o zajedničkim odredbama br. 6180/21 od 25/2/21 i Prijedlogu Uredbe o Europskom fondu za 

regionalni razvoj i Kohezijskom fondu 6181/21 od 25/2/21 moguće vrsta ulaganja, koja se mogu 

odnositi na projekte vodnokomunalnog sektora su kako slijedi: 
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- Prema Članku 5. Prijedloga Uredbe 6181/21 kroz Kohezijski fond podupiru se investicije 

povezane s ulaganjem u vodnokomunalni sektor, odnosno s ulaganjima u okoliš, uključujući 

ulaganja povezana s održivim razvojem i energijom koja donose koristi za okoliš, te tehničku 

pomoć. Članak 6. Prijedloga Uredbe 6181/21 određuje da se iz sredstava Kohezijskog fonda ne 

podupiru ulaganja u zbrinjavanje otpada na odlagališta, niti ulaganja u postrojenja za obradu 

preostalog otpada; 

- Prema Prilogu I. Dimenzije i kodovi za vrste intervencija za ERRF, ESF+ i Kohezijski fond su kako 

slijedi u Tablici 57. 

Tablica 51 Kodovi za dimenziju područja intervencije 

CILJ POLITIKE 

2. Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i pravednu 

energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnog gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i 

upravljanja rizikom i njegova sprječavanja 

ULAGANJA 

Koeficijent za izračun potpore za pojedine 

ciljeve 

Za klimatske 

promjene 

u području zaštite 

okoliša 

039 Osiguravanje vode za ljudsku upotrebu (crpilišta, infrastruktura za 

obradu, skladištenje i distribuciju, mjere za povećanje učinkovitosti, 

opskrba pitkom vodom) 

0 % 100 % 

040 Vodno gospodarstvo i očuvanje vodnih resursa (uključujući 

upravljanje riječnim slivovima, specifične mjere za prilagodbu klimatskim 

promjenama, ponovnu upotrebu i smanjenje propuštanja) 

40 % 100 % 

041 Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda  0 % 100 % 

 

Pokazatelji ostvarenja i rezultata - Prema prilozima Prijedloga Uredbe Europskog Parlamenta I Vijeća 

o Europskom fondu za regionalni razvoj i Kohezijskom fondu 6181/21 od 25/2/21 očekivani rezultati i 

pokazatelji ostvarenja rezultata korištenja EU fondova u investiranju vodnokomunalnih projekata su 

kako slijedi u Tablici 58. i Tablici 59. 

 

 

 

Tablica 52 Pokazatelji ostvarenja i rezultata za Kohezijski fond 

Cilj politike 

2. Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i 

pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja, kružnoga gospodarstva, prilagodbe 

klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i njegova sprječavanja 

Specifični cilj Ostvarenje Rezultat 

v. Promicanje održivog 

upravljanja vodama 

RCO 30 - Duljina novih ili konsolidiranih 

cijevi za povezivanje kućanstava na 

vodovodnu mrežu 

RCR 41 - Stanovništvo priključeno na 

poboljšanu vodoopskrbnu mrežu  

RCO 31 - Duljina novoizgrađenih ili 

konsolidiranih odvodnih mreža  

RCR 42 - Stanovništvo povezano barem na 

sekundarnu mrežu za pročišćavanje otpadnih 

voda 

 RCR 43 - Gubici vode 

RCO 32 - Novi ili poboljšani kapacitet za 

pročišćavanje otpadnih voda 
RCR 44 - Pravilno pročišćena otpadna voda 
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Tablica 53 Najvažniji pokazatelji performansi za Kohezijski fond (članak 7., stavak 3.) 

Cilj politike 

2. Zelenija Europa s niskom razinom emisija ugljika promicanjem prelaska na čistu i 

pravednu energiju, zelenih i plavih ulaganja,  

kružnoga gospodarstva, prilagodbe klimatskim promjenama i upravljanja rizikom i 

njegova sprječavanja 

Specifični cilj Ostvarenje Rezultat 

v. Promicanje održivog 

upravljanja vodama 

CCO 10 - Novi ili poboljšani 

kapacitet za  

pročišćavanje otpadnih 

voda 

CCR 09 - Dodatno stanovništvo povezano barem na 

sekundarnu mrežu za pročišćavanje otpadnih voda 

 

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2023., financiranje projekata kroz Mehanizam za 

oporavak i otpornost (MOO) 

Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2023. financirat će se kroz dodatno pripremljen EU fond 

pod nazivom Mehanizam za oporavak i otpornost (MOO), prema Prijedlogu Uredbe 2020/0104 

Europskog parlamenta i vijeća o uspostavi Mehanizma za oporavak i otpornost, kao dodatni financijski 

okvir kojim će se osigurati dodatna velika financijska potpora za javna ulaganja i reforme, kako bi 

gospodarstva država članica postala otpornija i pripremljenija za budućnost. 

U nastavku je dan pregled generalnih parametara za moguću provedbu projekata vodnokomunalnog 

sektora kroz Mehanizam za oporavak i otpornost (MOO), kako slijedi: 

 Razdoblje provedbe Mehanizma za oporavak i otpornost (MOO) - 1. siječnja 2021. - 31. prosinca 

2022., sa rokom završetka 2026. godine, 

 Osnova za financiranje je izrađen Nacionalni plan za oporavak i otpornost (NPOO), 

 Vrsta ulaganja, 

 Pokazatelji ostvarenja i rezultata ulaganja. 

Pregled potencijalnih vrsta ulaganja kroz MOO - U Tablici 60. i Tablici 61. dani su pregledi potencijalnih 

vrsta ulaganja u vodnokomunalni sektor raspoređenih kroz 2 programa, usklađenim s uvjetima i 

kriterijima financiranja kroz MOO. Predloženi projekti vodnokomunalnog sektora za financiranje kroz 

MOO, definirani prema prioritetima ulaganja, te usklađeni sa: 

- Nacionalnim programom reformi 2020.; 4.1.2. Investicijska politika okrenuta budućnosti (SDG CILJ 

6) Nacionalnog programa reformi 2020. (travanj 2020.), 

- Izvješćem HRV 2019. i 2020. Europskog semestra, 4.4.2. Funkcioniranje tržišta i ulaganja i 4.5 

Održivost okoliša, 

- Specifičnim preporukama za pojedinu zemlju (tzv. CSR), što je za Republiku Hrvatsku - 3.6. Usmjeriti 

ulaganja u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet i obnovljive izvore energije. 

 

Tablica 54 Program razvoja javne odvodnje otpadnih voda sa ciljem unaprjeđenja kvalitete vode 
umanjivanjem zagađenja, te smanjenjem udjela nepročišćenih otpadnih voda 

Opis programa Aktivnosti programa Rezultati aktivnosti Broj i naziv 

intervencijskog koda - 

041 / 039 
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Poboljšanje vodno-

komunalne infrastrukture 

aglomeracija 

Rekonstrukcija, sanacija, 

dogradnja i izgradnja 

sustava odvodnje i 

vodoopskrbe te uređaja 

za pročišćavanje otpadnih 

voda 

Proširenje sustava vodoopskrbe, 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih 

voda izgradnjom/rekonstrukcijom 

sustava javne vodoopskrbe i 

odvodnje sa ciljem povećanja 

priključenosti stanovništva na 

sustave javne vodoopskrbe i 

odvodnje te 

izgradnjom/nadogradnjom uređaja 

za pročišćavanje otpadnih voda 

Odvodnja i pročišćavanje 

otpadnih voda / 

Osiguravanje vode za 

ljudsku upotrebu 

(crpilišta, infrastruktura za 

obradu, skladištenje i 

distribuciju, mjere za 

povećanje učinkovitosti, 

opskrba pitkom vodom) 

Dovršetak izgradnje i 

izgradnja novih građevina 

prikupljanja i transporta 

otpadnih voda, izgradnja 

uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda  

Dovršetak izgradnje i 

izgradnja novih građevina 

prikupljanja i transporta 

otpadnih voda, izgradnja 

uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda 

Povećanje priključenosti korisnika 

na sustav odvodnje i uređaj za 

pročišćavanje otpadnih voda 

Odvodnja i pročišćavanje 

otpadnih voda / 

Osiguravanje vode za 

ljudsku upotrebu 

(crpilišta, infrastruktura za 

obradu, skladištenje i 

distribuciju, mjere za 

povećanje učinkovitosti, 

opskrba pitkom vodom) 

 

Tablica 55 Program razvoja javne vodoopskrbe sa ciljem osiguranja pristupa sigurnoj i pristupačnoj 
pitkoj vodi 

Opis programa Aktivnosti programa Rezultati aktivnosti Broj i naziv 

intervencijskog koda - 

041 / 039 

Programska sastavnica 1: 

Mjerni uređaji na 

vodozahvatima  

Zbog uspostavljanja točne 

evidencije podataka o 

količinama zahvaćenih 

podzemnih i površinskih voda 

na vodozahvatima i njihovoj 

isporuci u vodoopskrbne 

sustave, potrebno je 

uspostaviti sustav mjerenja, 

bilježenja mjerenja, transfera 

podataka i obrade tih 

podataka za sve vodozahvate 

u RH. 

Pokretanjem projekta  upravljanje 

i održavanje mjernih uređaja na 

vodozahvatima te evidentiranje, 

prikupljanje, obradu i kontrolu 

podataka o zahvaćenim 

količinama vode – nužni 

građevinski radovi, ugradnju 

kvalitetne strojarske, elektro, 

mjerne i telekomunikacijske 

opreme 

Unaprjeđenje zaštite voda, 

smanjenje gubitaka i , 

smanjenje pritiska na vodna 

tijela. Ugrađeni mjerni 

uređaji na vodozahvatima 

039 

Osiguravanje vode za 

ljudsku upotrebu 

(crpilišta, infrastruktura za 

obradu, skladištenje i 

distribuciju, mjere za 

povećanje učinkovitosti, 

opskrba pitkom vodom) 

Programska sastavnica 2: 

Osiguranje kvalitetne i 

sigurne vodoopskrbe na 

ruralnim, brdskim i 

demografski ugroženim 

područjima 

Izgradnja i unaprijeđenje 

vodoopskrbnih sustava na 

ruralnim, brdskim i 

demografski ugroženim 

područjima s ciljem 

povećanja stupnja 

priključenosti na javnu 

vodoopskrbu, osiguranja 

kvalitetne, kvantitetne i 

Izgradnja objekata vodoopskrbnih 

sustava. 

Unapređenje pouzdanosti i 

kvalitete opskrbe vodom, 

povećanje stupnja 

priključenja na sustave 

javne vodoopskrbe te 

stvaranje preduvjeta za 

gospodarski razvitak i 

demografski oporavak 

područja. 

039 

Osiguravanje vode za 

ljudsku upotrebu 

(crpilišta, infrastruktura za 

obradu, skladištenje i 

distribuciju, mjere za 

povećanje učinkovitosti, 

opskrba pitkom vodom) 
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sigurne vodoopskrbe te 

usklađenja s Direktiva o 

kvaliteti vode namijenjene za 

ljudsku potrošnju 

Programska sastavnica 3: 

Razvoj vodoopskrbe na 

području Republike Hrvatske 

Izgradnja i unaprijeđenje 

vodoopskrbnih sustava na 

području RH s ciljem 

povećanja stupnja 

priključenosti na javnu 

vodoopskrbu, osiguranja 

kvalitetne, kvantitetne i 

sigurne vodoopskrbe te 

usklađenja s Direktivom 

Direktiva o kvaliteti vode 

namijenjene za ljudsku 

potrošnju . 

Izgradnja objekata vodoopskrbnih 

sustava. 

Programska sastavnica 3: 

Unapređenje pouzdanosti i 

kvalitete opskrbe vodom, 

povećanje stupnja 

priključenja na sustave 

javne vodoopskrbe te 

stvaranje preduvjeta za 

gospodarski razvitak 

područja, a sve svrhu 

stvaranja uvjeta kvalitetnog 

gospodarenja te 

racionalnog i tehnički 

korektnog funkcioniranja 

vodoopskrbnih sustava. 

039 

Osiguravanje vode za 

ljudsku upotrebu 

(crpilišta, infrastruktura za 

obradu, skladištenje i 

distribuciju, mjere za 

povećanje učinkovitosti, 

opskrba pitkom vodom) 

 

Pokazatelji ostvarenja i rezultata ulaganja - Prema preliminarnim listama projekata za financiranje 

kroz MOO primjenjuju se pokazatelji u nazivu i nomenklaturi korišteni i kao pokazatelji OPKK 2016. – 

2020., dok su za opis aktivnosti/projekata korišteni kodovi iz regulative za EU financijsko razdoblje 

2021. - 2027. Ovi pokazatelji dati su u nastavnoj Tablici 62. 

Tablica 56 Specifični pokazatelji rezultata za program Mehanizam za oporavak i otpornost 

Oznaka 

pokazatelja 
Naziv pokazatelja 

Mjerna 

jedinica 

CO18 
Opskrba vodom: Povećanje u broju stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj 

opskrbi vodom 
Osobe 

CO19 
Pročišćavanje otpadnih voda: Povećanje u broju stanovnika koji koriste poboljšani 

sustav pročišćavanja otpadnih voda 

ekvivalent 

stanovnika 

6cb11 

Smanjenje broja stanovnika bez pristupa javnim vodoopskrbnim sustavima, koja 

nisu obuhvaćena monitoringom voda ili koji su spojeni na sustave koji ne 

udovoljavaju mikrobiološkim i/ili kemijskim parametrima 

broj 

6cb23 Količina tereta onečišćenja koji se pročišćava u skladu sa zahtjevima DOKOV-a % 

6i Broj zaključenih ugovora o radovima za projekte vodnokomunalnog sektora  broj 

 
Broj vodocrpilišta na kojima će se ugraditi potrebna oprema za evidenciju 

zahvaćenih količina vode 
broj 

 

Zaključno o korištenju EU fondova - Obzirom da su ključni programski dokumenti korištenja sredstava 

EU fondova za financijsko razdoblje 2021. - 2027. još uvijek u nacrtima i nisu doneseni, te se sa 

sigurnošću ne može preciznije projicirati koliko će sredstava biti na raspolaganju projektima 

vodnokomunalnog sektora, odnosno kako nisu poznati okvirni iznosi, kao i kriteriji financiranja, 

detaljnu razradu financiranja trenutačno nije moguće razraditi. Daljnja analiza financijskih modaliteta 

provedbe ovog Programa 2021. biti će moguća tek naknadno kada budu poznati svi parametri i kriteriji 

provedbe operativnih programa i planova, te će stoga Program 2021. biti dopunjen nakon njihovog 

donošenja. 
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8.2 Usporedni popis vodoopskrbnih područja i zona opskrbe 

R.br Naziv vodoopskrbnog područja  Zona opskrbe 

1 VZ BARANJA 1 UP 08 Individualna vodoopskrba 

  2 UP 09 Individualna vodoopskrba 

  3 ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ 

  4 ZO BELI MANASTIR LIVADE 

  5 ZO BELI MANASTIR PROSINE 

  6 ZO BELI MANASTIR TOPOLJE 

  7 ZO DARDA 

  8 ZO LV NOVI BEZDAN 

2 VZ BJELOVAR 9 ZO BJELOVAR A 

  10 ZO BJELOVAR B 

3 VZ CRES-LOŠINJ 11 UP 27 Individualna vodoopskrba 

  12 ZO CRES LOŠINJ 

  13 ZO SUSAK 

4 VZ ČAZMA 14 ZO ČAZMA A 

5 VZ DARUVAR 15 ZO DARUVAR 

  16 ZO DARUVAR 2 

  17 ZO ĐULOVAC 

6 VZ DAVOR-NOVA GRADIŠKA 18 UP 21 Individualna vodoopskrba 

  19 ZO DAVOR 

  20 ZO SLAVČA NOVA GRADIŠKA 

7 VZ DUBROVNIK 21 UP 38 Individualna vodoopskrba 

  22 UP 39 Individualna vodoopskrba 

  23 UP 40 Individualna vodoopskrba 

  24 ZO DUBROVAČKO PRIMORJE 

  25 ZO DUBROVNIK 

  26 ZO KONAVLE ISTOK 

  27 ZO KONAVLE ZAPAD 

  28 ZO SLANO 

  29 ZO STON 

  30 ZO ZATON ORAŠAC ELAFITI 

  31 ZO ŽUPA DUBROVAČKA 

8 VZ DUGO SELO 32 ZO IVANIĆ - D. SELO - VRBOVEC - ZELINA 

9 VZ ĐAKOVO 33 UP 07 Individualna vodoopskrba 

  34 UP 22 Individualna vodoopskrba 

  35 ZO ĐAKOVO BREZNICA 

  36 ZO ĐAKOVO KUČANCI 

  37 ZO ĐAKOVO SEMELJCI 

  38 ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA 

  39 ZO ĐAKOVO TRSLANA 

  40 ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 

10 VZ ĐURĐEVAC 41 ZO ĐURĐEVAC 

  42 ZO KOPRIVNICA 

11 VZ GAREŠNICA 43 UP 19 Individualna vodoopskrba 

  44 ZO GAREŠNICA GRĐEVAC A 

12 VZ GLINA 45 UP 16 Individualna vodoopskrba 

  46 ZO GLINA 

13 VZ GORICA 47 UP 12 Individualna vodoopskrba 

  48 UP 13 Individualna vodoopskrba 

  49 UP 16 Individualna vodoopskrba 

  50 ZO LV GORNJI HRUŠEVEC 

  51 ZO LV GUDCI 

  52 ZO LV PRVONOŽINA 

  53 ZO VELIKA GORICA 

  54 ZO VG-VODOOPSKRBA 

  55 ZO ZAGREB JUG 

14 VZ GORSKI KOTAR 56 UP 26 Individualna vodoopskrba 

  57 ZO BROD MORAVICE 

  58 ZO ČABRANKA CVS 

  59 ZO DELNICE 

  60 ZO DONJI ŽAGARI 

  61 ZO DRAŠKOVAC 

  62 ZO FUŽINE A 

  63 ZO HRIB 

  64 ZO JAVOROVA KOSA 
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R.br Naziv vodoopskrbnog područja  Zona opskrbe 

  65 ZO LOKVE CRNI LUG 

  66 ZO LV BELO-50 

  67 ZO LV DONJI LOŽAC-50 

  68 ZO LV DONJI OKRUG-50 

  69 ZO LV GAŠPARCI-50 

  70 ZO LV GOLIK-50 

  71 ZO LV GORNJA KRAŠIĆEVICA-50 

  72 ZO LV GORNJI LOŽAC-50 

  73 ZO LV GORNJI ŽAGARI - 50 

  74 ZO LV GUSTI LAZ-50 

  75 ZO LV HRVATSKO-50 

  76 ZO LV IŠEVNICA-50 

  77 ZO LV KALIĆ-50 

  78 ZO LV KAMENSKI HRIB - 50 

  79 ZO LV KUPA-50 

  80 ZO LV POŽAR-50 

  81 ZO LV PRHCI - 50 

  82 ZO LV RADOČAJ-50 

  83 ZO LV RAZLOGE-50 

  84 ZO LV RAZLOŠKI OKRUG-50 

  85 ZO LV SEDALCE-50 

  86 ZO LV ŠEVAL-50 

  87 ZO LV TURKE-50 

  88 ZO MANDLI 

  89 ZO PODSTENE 

  90 ZO RAVNA GORA 

  91 ZO RIBNJAK 

  92 ZO SKRAD 

  93 ZO SKRAD HRIBAC 

  94 ZO SKRAD KICELJ 

  95 ZO SKRAD STANICA 

  96 ZO SKRAD VODICA 

  97 ZO STARI LAZI 

  98 ZO TOPLI POTOK 

15 VZ GOSPIĆ 99 UP 30 Individualna vodoopskrba 

  100 ZO GOSPIĆ 1 

  101 ZO GOSPIĆ 2 

  102 ZO GRAČAC ŠTIKADA B 

  103 ZO KOŠNA VODA 

  104 ZO MRAČAJ 

  105 ZO MRĐENOVAC 

  106 ZO PAZARIŠTA 1 

  107 ZO PAZARIŠTA 2 

  108 ZO VRBAS 

  109 ZO VRILINE GOSPIĆ 

  110 ZO VRILINE LOVINAC 

16 VZ GRAČAC 111 UP 31 Individualna vodoopskrba 

  112 ZO BRUVNO SRB 

  113 ZO GRAČAC ŠTIKADA A 

17 VZ GRUBIŠNO POLJE 114 ZO GRUBIŠNO POLJE 

18 VZ GVOZD-TOPUSKO 115 UP 16 Individualna vodoopskrba 

  116 ZO GLINA 

  117 ZO TOPUSKO A 

  118 ZO TOPUSKO B 

19 VZ HRVATSKO PRIMORJE 119 UP 29 Individualna vodoopskrba 

  120 ZO JUŽNI OGRANAK 

  121 ZO MRĐENOVAC 

  122 ZO NOVALJA 

  123 ZO RAB PRIMORJE 

  124 ZO RUDANKA CRNO VRELO 

  125 ZO SENJ 

  126 ZO SENJ - SENJSKA DRAGA 

  127 ZO ŽIŽIĆI 

20 VZ HRVATSKO ZAGORJE 128 UP 10 Individualna vodoopskrba 

  129 ZO BELEČKA SELNICA 

  130 ZO HARINA ZLAKA 

  131 ZO LOBOR MLAČINE ŠIBICE 
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R.br Naziv vodoopskrbnog područja  Zona opskrbe 

  132 ZO LV BELEC 

  133 ZO LV BEŽJE 

  134 ZO LV BIJELI ZDENCI HERAKI 

  135 ZO LV BLANA 

  136 ZO LV CRKVENI ŽENJAK 

  137 ZO LV CUKOVEC 

  138 ZO LV CUKOVEC KUNDROV 

  139 ZO LV CUKOVEC SELNICA 

  140 ZO LV DOBRE VODE 

  141 ZO LV DOBRI ZDENCI 

  142 ZO LV GALOVIĆI MRZLA VODA 

  143 ZO LV GLOBOČEC 

  144 ZO LV JAZVEČA JAMA BEHINI 

  145 ZO LV JELOVICA 

  146 ZO LV KRALJEŠAK POŠTOVAC 

  147 ZO LV KRALJEV VRH 

  148 ZO LV LISIČAK STRAHINJE 

  149 ZO LV LIVADA 

  150 ZO LV LOBOR LUČICA 

  151 ZO LV LOBOR PETROVA GORA 

  152 ZO LV LOBOR ŠUMI 

  153 ZO LV LOBOR VRELO 

  154 ZO LV MARIJA BISTRICA 

  155 ZO LV MLAČINE GRABARI 

  156 ZO LV MOČVAR 

  157 ZO LV MUČNJAK PEĆINA 

  158 ZO LV PAVLOVO-50 

  159 ZO LV PIŠECE 

  160 ZO LV POTRETA GORICA 

  161 ZO LV PUKLJAK JAREK 

  162 ZO LV RABINJE-50 

  163 ZO LV RUDNICA 

  164 ZO LV RUDNICA KULMERICA 

  165 ZO LV SELCA 

  166 ZO LV SLATINA 

  167 ZO LV ŠAGUDOVEC 

  168 ZO LV ŠOKOT SMICELICA KOKOČJE 

  169 ZO LV ŠOKOT VRELO 

  170 ZO LV VINAGORA 

  171 ZO LV VOJNOVEC ŠRAJBEKI 

  172 ZO LV VRBANŠĆAK GRABARI 

  173 ZO LV ZDENČEC 

  174 ZO LV ZDENČINA 

  175 ZO LV ZDENČINE 

  176 ZO LV ŽLIJEB DONJI PUTKOVEC 

  177 ZO OSREDEK DESINIČKI 

  178 ZO PODGORA 

  179 ZO PREGRADA 

  180 ZO RADOBOJ 

  181 ZO STRAHINJE 

21 VZ ILOK 182 ZO ILOK 

22 VZ IMOTSKI-MAKARSKA-VRGORAC 183 UP 36 Individualna vodoopskrba 

  184 UP 37 Individualna vodoopskrba 

  185 ZO BANJA 

  186 ZO BUTINA 

  187 ZO CETINA A 

  188 ZO CETINA A - GATA 

  189 ZO CETINA A - ZADVARJE 

  190 ZO CETINA VRUTAK BAST SMOKVINA 

  191 ZO CETINA VRUTAK MAKARSKA 

  192 ZO CETINA VRUTAK PODGORA 

  193 ZO HERCEGOVINA MUKIŠNICA B 

  194 ZO KLOKUN 

  195 ZO OPAČAC 

  196 ZO OPAČAC - HERCEGOVINA MUKIŠNICA A 

  197 ZO STUDENCI 

  198 ZO VRGORAC BUTINA 
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23 VZ ISTOČNA SLAVONIJA-SLAVONSKI BROD 199 UP 22 Individualna vodoopskrba 

  200 ZO ĐAKOVO TRSLANA-B 

  201 ZO SIKIREVCI ZAPAD 

  202 ZO SLAVONSKI BROD 

24 VZ ISTOČNA SLAVONIJA-VINKOVCI 203 ZO JANKOVCI 

  204 ZO LIPOVAC 

  205 ZO MARINCI 

  206 ZO MIRKOVCI 

  207 ZO NUŠTAR 

  208 ZO OROLIK 

  209 ZO OTOK 

  210 ZO PRIVLAKA 

  211 ZO RAČINOVCI 

  212 ZO SIKIREVCI ISTOK 

  213 ZO SLAKOVCI 

  214 ZO STROŠINCI 

  215 ZO TOVARNIK 

  216 ZO VRBANJA 

  217 ZO VUKOVAR 

25 VZ ISTRA 218 ZO BUTONIGA A 

  219 ZO FONTE GAJA KOKOTI 

  220 ZO GRADOLE A 

  221 ZO SVETI IVAN 

26 VZ IVANIĆ-GRAD 222 ZO IVANIĆ - D. SELO - VRBOVEC - ZELINA 

27 VZ JASTREBARSKO-KLINČA SELA 223 UP 11 Individualna vodoopskrba 

  224 ZO HRAŠĆA SLAVETIĆ DOMAGOVIĆ 

  225 ZO KLINČA SELA 

  226 ZO LV BUKOVAC SVETOJANSKI 

  227 ZO LV BUKOVJE 

  228 ZO LV DREŽNIK 

  229 ZO LV HRAŠĆA 

  230 ZO LV KLAKE 

  231 ZO LV PAVUČNJAK 

  232 ZO LV PETKOV BREG 

  233 ZO LV PODGRAĐE PODOKIĆKO 

  234 ZO PLEŠIVICA 

  235 ZO SVETA JANA 

28 VZ KARLOVAC-DUGA RESA 236 UP 15 Individualna vodoopskrba 

  237 UP 16 Individualna vodoopskrba 

  238 ZO DONJI VELEMERIĆ 

  239 ZO DUGA RESA NOVIGRAD 

  240 ZO GENERALSKI STOL 

  241 ZO GREDAR 

  242 ZO KARLOVAC A 

  243 ZO KARLOVAC B 

  244 ZO KARLOVAC VUKMANIĆ 

  245 ZO KRSTINJA 

  246 ZO KUPLJENSKO 

  247 ZO LASINJA 

  248 ZO LV KORANSKA STRANA-50 

  249 ZO LV MALI KOZINAC-50 

  250 ZO LV MIHOLJSKO 

  251 ZO LV ORIJEVAC-50 

  252 ZO LV SIČA 

  253 ZO LV SVOJIĆ-50 

  254 ZO LV ŠĆULAC GORNJI-ŠĆULAC DONJI 

  255 ZO TOPUSKO B 

  256 ZO UTINJA VRELO VOJNIĆ 

  257 ZO VUKMANIĆ 

  258 ZO ZAVRŠJE 

29 VZ KNIN 259 UP 32 Individualna vodoopskrba 

  260 ZO KOSOVČICA 

  261 ZO LOPUŠKO VRELO 

  262 ZO LV STRMICA-50 

  263 ZO ŠIMIĆA VRELO 

30 VZ KOPRIVNICA 264 UP 04 Individualna vodoopskrba 

  265 ZO JAVOROVAC 
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  266 ZO KOPRIVNICA 

31 VZ KRIŽEVCI 267 UP 04 Individualna vodoopskrba 

  268 ZO KOPRIVNICA 

  269 ZO LV OSIJEK VOJAKOVAČKI 

  270 ZO TRSTENIK 

  271 ZO VRATNO 

32 VZ LABIN 272 UP 25 Individualna vodoopskrba 

  273 ZO FONTE GAJA KOKOTI 

  274 ZO KOŽLJAK 

  275 ZO PLOMIN 

  276 ZO SVETI IVAN B 

33 VZ LAPAC 277 ZO JOŠEVICA 

  278 ZO LOSKUN 

34 VZ LIČKA JESENICA 279 UP 15 Individualna vodoopskrba 

  280 ZO CETINGRAD B 

  281 ZO KLADUŠA 

  282 ZO KRSTINJA 

  283 ZO LV BROĆANAC-50 

  284 ZO LV BURIĆ SELO-50 

  285 ZO LV CETINGRAD 

  286 ZO LV DONJI KREMEN-50 

  287 ZO LV DUNJAK-50 

  288 ZO LV DŽAPEROVAC-50 

  289 ZO LV GORNJA BRUSOVAČA-50 

  290 ZO LV GORNJA GLINA-50 

  291 ZO LV GORNJI BUDAČKI-50 

  292 ZO LV GORNJI KREMEN-50 

  293 ZO LV JAGROVAC-50 

  294 ZO LV JASNIĆ BRDO 

  295 ZO LV JURAKOVAC 

  296 ZO LV KESEROV POTOK-50 

  297 ZO LV KLOKOČ-50 

  298 ZO LV LIPOVAC KRSTINJSKI-50 

  299 ZO LV LISINE-50 

  300 ZO LV MRAČAJ KRSTINJSKI-50 

  301 ZO LV RAJIĆ BRDO-50 

  302 ZO LV SABORSKO 

  303 ZO LV ŠIROKA RIJEKA 

  304 ZO LV ŠTAKOROVICA-50 

  305 ZO LV TATAR VAROŠ-50 

  306 ZO LV TRUPINJAK 

  307 ZO LV VIDEKIĆ SELO-50 

  308 ZO LV VOJNOVIĆ BRDO-50 

  309 ZO PLAŠKI DRETULJA 

  310 ZO RAKOVICA 

  311 ZO SLUNJ 

35 VZ MEĐIMURJE 312 ZO NEDELIŠĆE 

  313 ZO PRELOG 

36 VZ MIHOLJAC 314 UP 06 Individualna vodoopskrba 

  315 UP 09 Individualna vodoopskrba 

  316 ZO BELIŠĆE 

  317 ZO DONJI MIHOLJAC 

  318 ZO MEDINCI-OB 

37 VZ MOSLAVAČKA POSAVINA-JASENOVAC 319 UP 18 Individualna vodoopskrba 

  320 ZO KUTINA 

  321 ZO NOVSKA 

38 VZ MPKLN 322 UP 37 Individualna vodoopskrba 

  323 UP 38 Individualna vodoopskrba 

  324 ZO KORČULA ISTOK 

  325 ZO KORČULA ZAPAD 

  326 ZO LASTOVO 

  327 ZO METKOVIĆ 

  328 ZO MLJET 

  329 ZO NPKLM 

  330 ZO PELJEŠAC 

  331 ZO PLOČE 

  332 ZO STON 
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  333 ZO ŽULJANA 

39 VZ NAŠICE 334 UP 07 Individualna vodoopskrba 

  335 ZO ĐURĐENOVAC 

  336 ZO LV GRADAC NAŠIČKI 

  337 ZO LV VALENOVAC 

  338 ZO NAŠICE VELIMIROVAC 

  339 ZO VALPOVO JARČEVAC 

40 VZ OGULIN 340 UP 15 Individualna vodoopskrba 

  341 UP 30 Individualna vodoopskrba 

  342 ZO GENERALSKI STOL 

  343 ZO GRADINA 

  344 ZO JOSIPDOL 

  345 ZO KRAKAR DREŽNICA 

  346 ZO LV JASENAK BJELSKO BJELOLASICA 

  347 ZO LV POTOK MUSULINSKI 

  348 ZO LV TROJVRH-50 

  349 ZO LV VAJIN VRH-50 

  350 ZO LV VITUNJ 

  351 ZO OGULIN MREŽNICA 

  352 ZO OGULIN MREŽNICA A 

  353 ZO OGULIN MREŽNICA B 

  354 ZO OGULIN ZDIŠKA 

  355 ZO PLAŠKI DRETULJA 

  356 ZO ZAVRŠJE 

41 VZ OPATIJA-RIJEKA-KRK 357 UP 26 Individualna vodoopskrba 

  358 UP 27 Individualna vodoopskrba 

  359 ZO BAŠKA 

  360 ZO KRAS 

  361 ZO LIBURNIJA 1 

  362 ZO LIBURNIJA 2 

  363 ZO OPATIJA 

  364 ZO PAPRATA 

  365 ZO PONIKVE 

  366 ZO STARA BAŠKA 

  367 ZO VIK RIJEKA 

42 VZ ORAHOVICA 368 UP 06 Individualna vodoopskrba 

  369 ZO FATOVI 

  370 ZO LV SLATINSKI DRENOVAC 

  371 ZO TISOVAC 

  372 ZO TOPLICE 

43 VZ OSIJEK 373 ZO ČEPIN 

  374 ZO DALJ LEKIĆ 

  375 ZO DALJ VINOGRADI 

  376 ZO OSIJEK 

44 VZ OTOČAC 377 UP 30 Individualna vodoopskrba 

  378 ZO MALJKOVAC ŽIŽIĆI 

  379 ZO TONKOVIĆ VRILO A 

  380 ZO TONKOVIĆ VRILO B 

  381 ZO ŽIŽIĆI 

45 VZ OZALJ 382 UP 15 Individualna vodoopskrba 

  383 ZO JAŠKOVO A 

  384 ZO JAŠKOVO B 

  385 ZO OZALJ 

  386 ZO RADATOVIĆ 

  387 ZO ZAVRŠJE 

46 VZ PAKRAC-LIPIK 388 UP 19 Individualna vodoopskrba 

  389 ZO LV KRAGUJ 

  390 ZO ŠUMETLICA 

47 VZ PAŠINO VRELO 391 UP 16 Individualna vodoopskrba 

  392 UP 17 Individualna vodoopskrba 

  393 ZO DVOR 

  394 ZO HRVATSKA DUBICA 

  395 ZO HRVATSKA KOSTAJNICA 

  396 ZO LV JASENOVČANI 

  397 ZO LV PAPIĆI 

  398 ZO LV POBRĐANI 

  399 ZO LV SJEVEROVAC 
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  400 ZO LV SLOVINCI 

  401 ZO LV ŠAŠ 

  402 ZO LV TIMARCI 

  403 ZO LV VELIKA GRADUSA 

  404 ZO LV VOLINJA 

  405 ZO REGIONALNI KUPA 

48 VZ PETRINJA-SISAK 406 UP 16 Individualna vodoopskrba 

  407 UP 17 Individualna vodoopskrba 

  408 ZO GLINA 

  409 ZO LV BEGOVIĆI 

  410 ZO LV BLINJA 

  411 ZO LV DEANOVIĆI 

  412 ZO LV DONJA BUDIČINA 

  413 ZO LV DONJA MLINOGA 

  414 ZO LV DRAGOTINCI 

  415 ZO LV HRASTOVICA 

  416 ZO LV JABUKOVAC 

  417 ZO LV KLINAC 

  418 ZO LV KRALJEVČANI 

  419 ZO LV LETOVANCI 

  420 ZO LV MADŽARI 

  421 ZO LV PRNJAVOR_ČUNTIĆ 

  422 ZO LV RUJEVAC 

  423 ZO LV STARO SELO 

  424 ZO LV STRAŽBENICA 

  425 ZO LV ŠUŠNJAR 

  426 ZO LV TABORIŠTE 

  427 ZO PETRINJA 

  428 ZO REGIONALNI KUPA 

49 VZ PISAROVINA 429 ZO LV ZAGREB PETROVA GORA LIPNICA 

  430 ZO PISAROVINA 

50 VZ PITOMAČA 431 UP 06 Individualna vodoopskrba 

  432 ZO LISIČINE 

51 VZ POŽEŠTINE 433 UP 20 Individualna vodoopskrba 

  434 ZO KR-VS 

  435 ZO LV BEŠINCI 

  436 ZO LV DOLJANOVCI 

  437 ZO LV GRADIŠTE 

  438 ZO LV PODGORJE 

  439 ZO LV POLJANSKA 

  440 ZO PLBR-DJRI 

  441 ZO POŽEGA 

  442 ZO RAD-SD-PAKA 

  443 ZO VELIČANKA-STRAŽEMANKA 

52 VZ PULA 444 ZO BUTONIGA B 

  445 ZO GRADOLE B 

  446 ZO MONTE ŠERPO 

  447 ZO PULSKI BUNARI 

  448 ZO RAKONEK 

53 VZ SLATINA 449 UP 06 Individualna vodoopskrba 

  450 ZO KAPTAŽA VOĆIN 

  451 ZO MEDINCI 

54 VZ SPLIT-OMIŠ-OTOCI 452 UP 33 Individualna vodoopskrba 

  453 UP 34 Individualna vodoopskrba 

  454 UP 35 Individualna vodoopskrba 

  455 UP 38 Individualna vodoopskrba 

  456 ZO CETINA A 

  457 ZO CETINA A - GATA 

  458 ZO CETINA A - ZADVARJE 

  459 ZO CETINA B 

  460 ZO CETINA LIBORA 

  461 ZO CETINA VRUTAK PODGORA 

  462 ZO JADRO 

  463 ZO KORITA 

  464 ZO KOSINAC 

  465 ZO KOSINAC RUDA 

  466 ZO LV ŽRNOVNICA 
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  467 ZO RUDA A 

  468 ZO RUDA B 

  469 ZO RUDA KOSINAC 

  470 ZO STUDENCI 

  471 ZO ŠILOVKA 

  472 ZO ŠILOVKA KOSINAC 

  473 ZO VUKOVIĆA VRILO 

55 VZ SV. IVAN ZELINA 474 UP 14 Individualna vodoopskrba 

  475 ZO IVANIĆ - D. SELO - VRBOVEC - ZELINA 

  476 ZO LV BUNJAK 

  477 ZO LV GORNJA DRENOVA 

  478 ZO LV GORNJE OREŠJE 

  479 ZO LV GORNJE PSARJEVO 

  480 ZO LV KALINJE PRETOKI 

  481 ZO LV PREPOLNO 

  482 ZO LV TURKOVČINA 

  483 ZO LV VELIKA GORA 

  484 ZO LV ZADRKOVEC 

  485 ZO LV ŽITOMIR 

  486 ZO SVETI IVAN ZELINA 

56 VZ ŠIBENIK 487 UP 32 Individualna vodoopskrba 

  488 UP 33 Individualna vodoopskrba 

  489 ZO ČIKOLA 

  490 ZO ČIKOLA TOČAK 

  491 ZO GUSTIRNA 

  492 ZO GUSTIRNA SPLIT 

  493 ZO JADRO 

  494 ZO JARUGA 

  495 ZO JARUGA ČIKOLA 

  496 ZO JARUGA JANDRIĆI 

  497 ZO JARUGA SD 

  498 ZO MILJACKA 

  499 ZO RADUČIĆ 

  500 ZO RUDA A 

  501 ZO TOČAK 

  502 ZO VUKOVIĆA VRELO 

57 VZ TROJSTVO-GRĐEVAC 503 ZO BJELOVAR A 

  504 ZO BJELOVAR B 

  505 ZO GAREŠNICA GRĐEVAC B 

58 VZ UDBINA-KORENICA 506 UP 30 Individualna vodoopskrba 

  507 ZO BUKOVAC KRBAVICA 

  508 ZO ČUJIĆA KRČEVINA 

  509 ZO JEZERO KOZJAK 

  510 ZO KORENIČKO VRELO 

  511 ZO KRBAVICA 

  512 ZO TONKOVIĆ VRILO A 

59 VZ VALPOVO 513 UP 09 Individualna vodoopskrba 

  514 ZO BELIŠĆE 

  515 ZO VALPOVO DRAVA 

  516 ZO VALPOVO JARČEVAC 

60 VZ VARAŽDIN 517 ZO IVKOM BELI ZDENCI 

  518 ZO IVKOM BISTRICA 

  519 ZO IVKOM RAVNA GORA 

  520 ZO IVKOM SUTINSKA 

  521 ZO IVKOM ŠUMI 

  522 ZO IVKOM ŽGANO VINO 

  523 ZO LV BAŠKAJI-STUPARI-SAJKI 

  524 ZO LV BELA 

  525 ZO LV BOLNICA KLENOVNIK-KOD KOLARIĆA 

  526 ZO LV ČANJEVO BENKOVIĆI 

  527 ZO LV ĐURINOVEC 

  528 ZO LV KRAČEVEC-VINIČNO 

  529 ZO LV LJUBELJ 

  530 ZO LV LJUBEŠĆICA 

  531 ZO LV MURIČEVEC 

  532 ZO LV OČURA 

  533 ZO LV OREHOVEC 
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  534 ZO LV PAKA 

  535 ZO LV PETKOVEC TOPLIČKI 

  536 ZO LV PRESEČNO VISOČKO 

  537 ZO LV RADEŠIĆ GORNJI I DONJI 

  538 ZO LV SUDOVEC 

  539 ZO LV ŠĆEPANJE 

  540 ZO LV VINIČNO JAREK 

  541 ZO LV VISOKO 

  542 ZO LV VRH VISOČKI 

  543 ZO LV VUKOVOJ 

  544 ZO VARKOM BARTOLOVEC 

  545 ZO VARKOM BELSKI DOL 

  546 ZO VARKOM VINOKOVŠČAK 

61 VZ VIROVITICA 547 ZO BIKANA 

62 VZ VRBOVEC 548 UP 14 Individualna vodoopskrba 

  549 ZO BLANJE 

  550 ZO IVANIĆ - D. SELO - VRBOVEC - ZELINA 

63 VZ VUKOVAR 551 ZO VUKOVAR 

64 VZ ZAGREB 552 UP 11 Individualna vodoopskrba 

  553 UP 12 Individualna vodoopskrba 

  554 ZO BEDER JAVOREK 

  555 ZO LV BRASLOVJE 

  556 ZO LV GORNJE DUBRAVE 

  557 ZO LV GRDANJCI 

  558 ZO LV GREGURIĆ BREG 

  559 ZO LV KOSTANJEVEC PODVRŠKI 

  560 ZO LV LEŠĆE OTRUŠEVEC 

  561 ZO LV MALI LIPOVEC 

  562 ZO LV PREKRIŽJE PLEŠIVIČKO 

  563 ZO LV RUDE 

  564 ZO LV SLANI DOL 

  565 ZO LV VELIKA JAZBINA 

  566 ZO LV VELIKA RAKOVICA 

  567 ZO LV VELIKI LIPOVEC 

  568 ZO LV VIŠNJEVEC 

  569 ZO LV ZAGREB AŠPERGERI KUPINEČKI KRALJEVEC 

  570 ZO LV ZAGREB BLAGUŠA 

  571 ZO LV ZAGREB KAŠINA 

  572 ZO LV ZAGREB PLANINA DONJA 

  573 ZO LV ZAGREB PLANINA GORNJA 

  574 ZO LV ZAGREB PREKVRŠJE 

  575 ZO LV ZAGREB ŠIMUNČEVEC 

  576 ZO LV ZAGREB ŠIRANOVIĆI HORVATI 

  577 ZO LV ŽUMBERAK 

  578 ZO MANJA VAS CERJE 

  579 ZO NORŠIĆ SELO 

  580 ZO SLAPNICA 

  581 ZO STOJDRAGA 

  582 ZO STRMEC 

  583 ZO ZAGREB ISTOK 

  584 ZO ZAGREB JUG 

  585 ZO ZAGREB JUGOISTOK 

  586 ZO ZAGREB SJEVER 

  587 ZO ZAGREB ZAPAD 

65 VZ ZAPREŠIĆ 588 ZO BISTRA 

  589 ZO LOBOR MLAČINE ŠIBICE 

  590 ZO ZAPREŠIĆ 

66 VZ ZRMANJA-ZADAR 591 UP 29 Individualna vodoopskrba 

  592 UP 31 Individualna vodoopskrba 

  593 ZO DUGI OTOK 

  594 ZO JARUGA ŠIBENIK 

  595 ZO KAKMA 

  596 ZO PAG JUG 

  597 ZO PAG SJEVER 

  598 ZO ZADAR BOKANJAC 

  599 ZO ZADAR JUG 

  600 ZO ZADAR ZAPAD 
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  601 ZO ZRMANJA 

67 VZ ŽRNOVNICA 602 UP 28 Individualna vodoopskrba 

  603 ZO RIJEKA 

  604 ZO TRIBALJ 

  605 ZO ŽRNOVNICA 

  606 ZO ŽRNOVNICA RIJEKA 

68 VZ ŽUMBERAK-KRAŠIĆ 607 UP 11 Individualna vodoopskrba 

  608 UP 15 Individualna vodoopskrba 

  609 ZO KOSTANJEVAC 

  610 ZO KRAŠIĆ 

  611 ZO OBRH 

  612 ZO PRIBIĆ 

  613 ZO SOŠICE OŠTRC 

  614 ZO SREDIŠNJI RAVNJAK 

   Zona se proteže kroz 2 vodoopskrbna područja 

   Zona se proteže kroz 3 vodoopskrbna područja 

   Zona se proteže kroz 4 vodoopskrbna područja 

Napomena: Područja individualne odvodnje se također protežu preko više vodoopskrbnih područja 
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8.3 Popis projekata javne vodoopskrbe 

R. 
br. 

ID Naziv projekta Naziv projekta (kratki) 

1 1 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU ZAGORSKI VODOVOD 
d.o.o., Zabok 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o., Zabok 

2 2 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU HUMVIO d.o.o., Hum na 
Sutli 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU HUMVIO d.o.o., Hum na Sutli 

3 3 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU KRAKOM-
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Krapina 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA d.o.o., Krapina 

4 4 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA 
ZAPREŠIĆ d.o.o., Zaprešić 

5 5 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 14 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA 
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o., Zagreb 

6 6 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na vodoopskrbnom području JIVU VG VODOOPSKRBA 
d.o.o., Velika Gorica 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 13 na VP JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o., Velika 
Gorica 

7 7 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA d.o.o., Zagreb 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 12 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., 
Zagreb 

8 8 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA d.o.o., Zagreb 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., 
Zagreb 

9 9 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., 
Slunj 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Slunj 

10 10 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU DRENOVAČKI VODOVOD 
d.o.o., Drenovci 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o., 
Drenovci 

11 11 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DUGA 
RESA d.o.o., Duga Resa 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o., 
Duga Resa 

12 12 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD 
d.o.o., Đakovo 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., Đakovo 

13 13 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO 
TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA D.O.O., Gunja 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO 
GUNJA D.O.O., Gunja 

14 14 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPRSKRBA d.o.o., 
Hrvatska Dubica 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODOOPRSKRBA d.o.o., Hrvatska 
Dubica 

15 15 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU JKP JASENOVAČKA 
VODA d.o.o., Jasenovac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o., 
Jasenovac 

16 16 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU KAPELAKOM d.o.o., 
Kapela 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KAPELAKOM d.o.o., Kapela 

17 17 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD KLINČA SELA 
d.o.o., Donja Zdenčina 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o., Donja 
Zdenčina 

18 18 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU JP KOMUNALAC d.o.o., 
Hrvatska Kostajnica 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU JP KOMUNALAC d.o.o., Hrvatska 
Kostajnica 

19 19 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD LASINJA 
d.o.o., Lasinja 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o., Lasinja 

20 20 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU LIP-KOM  d.o.o., 
Lipovljani 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU LIP-KOM  d.o.o., Lipovljani 
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21 21 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD NOVSKA 
d.o.o., Novska 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o., Novska 

22 22 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o., Ogulin 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., 
Ogulin 

23 24 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO OZALJ 
d.o.o.,  Ozalj 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o.,  Ozalj 

24 25 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na vodoopskrbnom području JIVU SISAČKI VODOVOD 
d.o.o., Sisak 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 17 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 

25 26 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., 
Slavonski Brod 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Slavonski Brod 

26 27 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU SPELEKOM d.o.o., 
Rakovica 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU SPELEKOM d.o.o., Rakovica 

27 28 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na vodoopskrbnom području JIVU TEKIJA d.o.o., Požega Unapređenje vodoopskrbe na UP 20 na VP JIVU TEKIJA d.o.o., Požega 

28 29 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o., Karlovac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., 
Karlovac 

29 30 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., 
Krašić 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 

30 31 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODE LIPIK d.o.o., 
Pakrac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODE LIPIK d.o.o., Pakrac 

31 32 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE PISAROVINA 
d.o.o., Pisarovina 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE PISAROVINA d.o.o., Pisarovina 

32 33 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o., 
Kostanjevac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o., Kostanjevac 

33 34 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU VODNE USLUGE d.o.o., 
Bjelovar 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o., Bjelovar 

34 35 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na vodoopskrbnom području JIVU VODNE USLUGE d.o.o.,  
Križevci 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU VODNE USLUGE d.o.o.,  Križevci 

35 36 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GRUBIŠNO 
POLJE d.o.o., Grubišno Polje 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o., 
Grubišno Polje 

36 37 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD ZAPADNE 
SLAVONIJE d.o.o., Nova Gradiška 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 21 na VP JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE 
d.o.o., Nova Gradiška 

37 38 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., 
Županja 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Županja 

38 39 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU DARKOM 
VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Daruvar 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA d.o.o., Daruvar 

39 40 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE VODOVOD 
d.o.o., Čazma 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o., 
Čazma 

40 41 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU MOSLAVINA d.o.o.,  
Kutina 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 18 na VP JIVU MOSLAVINA d.o.o.,  Kutina 

41 42 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU PRIVREDA d.o.o., 
Petrinja 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU PRIVREDA d.o.o., Petrinja 
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42 43 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA TOPUSKO d.o.o., Topusko 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA 
TOPUSKO d.o.o., Topusko 

43 44 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA 
VOJNIĆ d.o.o., Vojnić 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ 
d.o.o., Vojnić 

44 45 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODA GAREŠNICA 
d.o.o., Garešnica 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o., Garešnica 

45 46 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE JASTREBARSKO 
d.o.o., Jastrebarsko 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o., 
Jastrebarsko 

46 47 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GLINA d.o.o., 
Glina 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU VODOVOD GLINA d.o.o., Glina 

47 48 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD KORENICA 
d.o.o., Korenica 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o., Korenica 

48 49 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU VINKOVAČKI VODOVOD 
I KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 23 na VP JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o., Vinkovci 

49 50 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC - DVOR 
d.o.o., Dvor 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o., Dvor 

50 51 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU CRNO VRILO d.o.o., 
Karlobag 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU CRNO VRILO d.o.o., Karlobag 

51 52 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KAPLJA d.o.o., Lovinac Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KAPLJA d.o.o., Lovinac 

52 53 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC - 
vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Delnice 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i 
odvodnja d.o.o., Delnice 

53 54 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE  d.o.o., 
Novalja 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALIJE  d.o.o., Novalja 

54 55 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KRALJEVAC d.o.o., 
Udbina 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KRALJEVAC d.o.o., Udbina 

55 56 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO 
ČABRANKA d.o.o Čabar 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA 
d.o.o Čabar 

56 57 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU ISTARSKI VODOVOD 
d.o.o., Buzet 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o., Buzet 

57 58 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU LIBURNIJSKE VODE 
d.o.o., Ičići 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o., Ičići 

58 59 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na vodoopskrbnom području JIVU PONIKVE VODA d.o.o., 
Krk 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU PONIKVE VODA d.o.o., Krk 

59 60 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU USLUGA d.o.o., Gospić Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU USLUGA d.o.o., Gospić 

60 61 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KD VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o., Rijeka 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., 
Rijeka 

61 62 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I 
ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Cres 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 27 na VP JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES 
LOŠINJ d.o.o., Cres 

62 63 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA 
d.o.o., Senj 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., Senj 

63 64 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VISOČICA d.o.o., Donji 
Lapac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VISOČICA d.o.o., Donji Lapac 
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64 65 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o., 
Vrbovsko 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 26 na VP JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o., Vrbovsko 

65 66 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Brinje Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Brinje 

66 67 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD LABIN 
D.O.O., Labin 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODOVOD LABIN D.O.O., Labin 

67 68 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD  d.o.o Pula Unapređenje vodoopskrbe na UP 25 na VP JIVU VODOVOD  d.o.o Pula 

68 69 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VRELO d.o.o., Rab Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VRELO d.o.o., Rab 

69 70 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na vodoopskrbnom području JIVU VIO ŽRNOVNICA 
CRIKVENICA VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 28 na VP JIVU VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA 
VINODOL d.o.o., Novi Vinodolski 

70 71 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na vodoopskrbnom području JIVU VARKOM d.d., Varaždin Unapređenje vodoopskrbe na UP 2 na VP JIVU VARKOM d.d., Varaždin 

71 72 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 1 na vodoopskrbnom području JIVU MEĐIMURSKE VODE 
d.o.o., Čakovec 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 1 na VP JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Čakovec 

72 73 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o., 
Đurđevac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 5 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Đurđevac 

73 74 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na vodoopskrbnom području JIVU IVKOM-VODE d.o.o., 
Ivanec 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec 

74 75 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na vodoopskrbnom području JIVU KOPRIVNIČKE VODE 
d.o.o., Koprivnica 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 4 na VP JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o., Koprivnica 

75 76 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VODAKOM d.o.o., 
Pitomača 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODAKOM d.o.o., Pitomača 

76 77 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VIRKOM d.o.o., Virovitica Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VIRKOM d.o.o., Virovitica 

77 78 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU KOMRAD d.o.o., Slatina Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU KOMRAD d.o.o., Slatina 

78 79 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VODA d.o.o., Orahovica Unapređenje vodoopskrbe na UP 6 na VP JIVU VODA d.o.o., Orahovica 

79 80 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU NAŠIČKI VODOVOD 
d.o.o., Našice 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o., Našice 

80 81 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU VODORAD d.o.o., 
Đurđenovac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 7 na VP JIVU VODORAD d.o.o., Đurđenovac 

81 82 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD 
d.o.o., Donji Miholjac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o., Donji 
Miholjac 

82 83 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU HIDROBEL d.o.o., Belišće Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU HIDROBEL d.o.o., Belišće 

83 84 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na vodoopskrbnom području JIVU BARANJSKI VODOVOD 
d.o.o., Beli Manastir 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o., Beli 
Manastir 

84 85 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., 
Darda 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 

85 86 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., 
Darda 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 8 na VP JIVU VODOOPSKRBA d.o.o., Darda 

86 87 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o., 
Osijek 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o., Osijek 
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87 88 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GRADA 
VUKOVARA d.o.o., Vukovar 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o., 
Vukovar 

88 89 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU DVORAC d.o.o., Valpovo Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU DVORAC d.o.o., Valpovo 

89 90 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Ilok Unapređenje vodoopskrbe na UP 24 na VP JIVU KOMUNALIJE d.o.o., Ilok 

90 91 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO 
PODUZEĆE d.o.o., Knin 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o., Knin 

91 92 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU IZVOR PLOČE d.o.o., 
Ploče 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU IZVOR PLOČE d.o.o., Ploče 

92 93 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 40 na vodoopskrbnom području JIVU KONAVOSKO 
KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o., Čilipi 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 40 na VP JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO 
d.o.o., Čilipi 

93 94 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU METKOVIĆ d.o.o., 
Metković 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU METKOVIĆ d.o.o., Metković 

94 96 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU RAD d.o.o., Drniš Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU RAD d.o.o., Drniš 

95 97 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU USLUGA d.o.o., Vrlika Unapređenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU USLUGA d.o.o., Vrlika 

96 98 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA 
d.o.o., Šibenik 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., 
Šibenik 

97 99 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA 
d.o.o., Šibenik 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., 
Šibenik 

98 100 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Blato Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Blato 

99 102 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., 
Makarska 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Makarska 

100 103 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o., Split 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 33 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., 
Split 

101 104 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o., Split 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 32 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., 
Split 

102 105 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO 
DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o., Sali 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I 
ZVERINAC d.o.o., Sali 

103 106 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO 
KIJEVO d.o.o., Kijevo 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO 
d.o.o., Kijevo 

104 108 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA 
CETINSKE KRAJINE d.o.o., Sinj 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 34 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE 
KRAJINE d.o.o., Sinj 

105 109 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD OPUZEN 
d.o.o., Opuzen 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o., Opuzen 

106 110 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD POVLJANA 
d.o.o., Povljana 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o., Povljana 

107 111 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD - VIR d.o.o., 
Vir 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD - VIR d.o.o., Vir 

108 112 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO 
PAG d.o.o., Pag 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 29 na VP JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o., 
Pag 
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ID Naziv projekta Naziv projekta (kratki) 

109 113 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU NPKLM VODOVOD 
d.o.o., Korčula 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 

110 114 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU NPKLM VODOVOD 
d.o.o., Korčula 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o., Korčula 

111 115 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODA MLJET d.o.o., 
Babino Polje 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODA MLJET d.o.o., Babino Polje 

112 116 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA 
d.o.o., Benkovac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., 
Benkovac 

113 117 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA 
OTOKA VISA d.o.o., Komiža 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA 
d.o.o., Komiža 

114 118 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD DUBROVNIK 
d.o.o., Dubrovnik 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 39 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., 
Dubrovnik 

115 119 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD DUBROVNIK 
d.o.o., Dubrovnik 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o., 
Dubrovnik 

116 120 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU ZAŽABLJE d.o.o., 
Mlinište 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU ZAŽABLJE d.o.o., Mlinište 

117 121 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU HVARSKI VODOVOD 
d.o.o., Jelsa 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o., Jelsa 

118 122 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD IMOTSKE 
KRAJINE d.o.o., Imotski 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 36 na VP JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o., 
Imotski 

119 123 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Zadar Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Zadar 

120 124 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Omiš Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Omiš 

121 125 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU GRAČAC VODOVOD I 
ODVODNJA d.o.o., Gračac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA 
d.o.o., Gračac 

122 126 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o., 
Supetar 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o., Supetar 

123 127 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU IZVOR ORAH d.o.o., 
Trpanj 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU IZVOR ORAH d.o.o., Trpanj 

124 128 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO d.o.o., 
Vrgorac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 37 na VP JIVU KOMUNALNO d.o.o., Vrgorac 

125 129 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU SABUŠA d.o.o., Kukljica Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU SABUŠA d.o.o., Kukljica 

126 130 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA 
d.o.o., Orebić 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 38 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., 
Orebić 

127 131 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na vodoopskrbnom području JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD 
d.o.o., Đakovo 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 22 na VP JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o., 
Đakovo 

128 132 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., 
Krašić 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 15 na VP JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o., Krašić 

129 133 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na vodoopskrbnom području JIVU VARKOM d.d., Varaždin Unapređenje vodoopskrbe na UP 3 na VP JIVU VARKOM d.d., Varaždin 

130 134 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I 
KANALIZACIJA d.o.o., Split 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 35 na VP JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o., 
Split 
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131 135 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU Urednost d.o.o., Čepin Unapređenje vodoopskrbe na UP 9 na VP JIVU Urednost d.o.o., Čepin 

132 136 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU VIOP d.o.o., Pregrada Unapređenje vodoopskrbe na UP 10 na VP JIVU VIOP d.o.o., Pregrada 

133 137 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA 
BISTRA d.o.o., Bistra 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 11 na VP JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA 
d.o.o., Bistra 

134 138 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU SISAČKI VODOVOD 
d.o.o., Sisak 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 16 na VP JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o., Sisak 

135 139 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o., Veliki 
Grđevac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 19 na VP JIVU VODOVOD d.o.o., Veliki Grđevac 

136 140 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., 
Otočac 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 30 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Otočac 

137 141 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o., 
Biograd na moru 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU KOMUNALAC d.o.o., Biograd na moru 

138 142 Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU OTOK UGLJAN d.o.o., 
Preko 

Unapređenje vodoopskrbe na UP 31 na VP JIVU OTOK UGLJAN d.o.o., Preko 
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8.4 Pregled uslužnih područja od 1 do 40 

 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu ispravnost vode namijenjene ljudskoj potrošnji 

1 zdravstveno ispravno 

2 mali rizik 

3 srednji rizik 

4 visok rizik 

5 vrlo visok rizik 

 

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda 

* Sukladnost priključenosti na sustav javne odvodnje (SJO) (> 98 % - da, 90 – 98 % - uvjetno, < 90 % - ne) 

** Sukladnost izgrađenosti uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV-a) u odnosu na minimalni zahtijevani stupanj pročišćavanja 

*** Sukladnost učinkovitosti rada UPOV-a u odnosu na minimalni zahtijevani stupanj pročišćavanja (samo za rok 2018.) 

**** Ukupna sukladnost (priključenost na SJO + izgrađenost UPOV-a + učinkovitost rada UPOV-a) 

Stupanj pročišćavanja 

3NP treći stupanj pročišćavanja s uklanjanjem dušika i fosfora 

2 drugi stupanj pročišćavanja 

1 prvi stupanj pročišćavanja 

P 
uređaj niže razine pročišćavanja od prvog stupnja, uz obveznu primjenu postupaka kojima se iz otpadne vode uklanjaju krupnije raspršene tvari i plutajuće 

tvari, uključujući teško hlapljive lipofilne tvari 

 

Projekti vodoopskrbe - ciljevi 

A Poboljšanje pristupa vodi za ljudsku potrošnju - razvoj sustava javne vodoopskrbe, proširenje i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe (ova ulaganja uključuju i ulaganja u građevine koji imaju 

za cilj smanjenje rizika po zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju kada je i ukoliko je taj rizik povezan sa stanjem sustava). 
B Poboljšanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (ulaganje u razvoj vodocrpilišta i provedbu mjera u priljevnom području uključivo i ulaganje u izgradnju uređaja za pročišćavanje 

otpadnih voda iz uređaja za kondicioniranje voda) 
O Osiguranje dobrog količinskog stanja vodnih tijela iz kojih se zahvaća voda za ljudsku potrošnju (rekonstrukcije, sanacije postojećeg distributivnog dijela sustava i mreže, smanjenje gubitaka) 

D Poboljšanje učinkovitosti poslovanja javnih isporučitelja javne vodoopskrbe (uvođenje nadzorno upravljačkih sustava i drugo) 
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Projekti - Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda (datumi prema Izvješću o nacionalnom planu provedbe sukladno članku 17. Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 

dostavljenom Europskoj komisiji u listopadu 2020. godine u sklopu 11. izvještajnog ciklusa) 
1 Datum ili očekivani datum završetka pripremnih mjera za sustav prikupljanja i odvodnje ili individualne odgovarajuće sustave (planiranje, projektiranje, 

nabava, suglasnosti/dozvole  za izvođenje 
2 Datum početka ili očekivani datum početka radova na sustavu prikupljanja i odvodnje ili individualnim odgovarajućim sustavima 
3 Očekivani datum završetka radova na sustavu prikupljanja i odvodnje ili individualnim odgovarajućim sustavima 
4 Datum ili očekivani datum dovršetka pripremnih mjera na UPOV-u (planiranje, projektiranje itd.) 
5 Datum ili očekivani datum početka radova na UPOV-u 
6 Datum ili očekivani datum završetka radova na UPOV-u 
7 Očekivani datum postizanja sukladnosti (12 mjesečnih uzoraka) 
8 Krajnji očekivani datum završetka radova na sustavu prikupljanja i na UPOV-u 

Pregled projekata aglomeracija s opterećenjem većim od 2.000 ES po isporučiteljima vodnih usluga na pojedinom uslužnom području iskazuje kumulativne podatke za područje cijele 

aglomeracije, a ne samo za onaj dio područja aglomeracije koji pripada pojedinom uslužnom području odnosno području pružanja usluge isporučitelja. 
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USLUŽNO PODRUČJE 1 
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USLUŽNO PODRUČJE 1   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Međimurska 

broj naselja 131 

broj stanovnika 2011. 113.804 

broj stanovnika 2018. 109.537 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 113.804 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 109.537 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.)  

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 90.285 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 109.191 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  148.192 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 105.788 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 69.070 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 37.170 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 146.675 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 105.071 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 69.070 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 37.170 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.937 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.137 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 8.933 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES   616.593 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 18.360 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 19.923 

Ukupna ulaganja 663.809 
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Javni isporučitelj vodnih usluga MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

Županija Međimurska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO NEDELIŠĆE 79.103 77.111 63.643 83% 76.798 100% zdravstveno ispravno 

ZO PRELOG 34.701 32.426 26.642 82% 32.393 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  113.804 109.537 90.285 82% 109.191 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Belica Vodotok Boščak 2.278 2.278 1,00 0 0 0% 0% 
 

ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Čakovec Vodotok Trnava 86.304 49.404 0,57 59.337 27.437 69% 56% 3 ne da da ne 31.12.2018 

Donja Dubrava Vodotok Drava 11.296 11.296 1,00 2.013 2.013 18% 18% 
 

ne ne ne ne 31.12.2018 

Donji Kraljevec Vodotok Rakovnica 6.579 5.379 0,82 2.760 2.760 42% 51% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Držimurec Vodotok Trnava 4.326 4.326 1,00 0 0 0% 0% 
 

ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Goričan Vodotok Jagodnjak 2.823 2.823 1,00 0 0 0% 0% 
 

ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Mursko Središće Vodotok Mura 11.653 10.179 0,87 1.263 1.263 11% 12% 
 

ne ne n/p n/p 31.12.2020 

Novo Selo na Dravi Vodotok Odvod. kanal HE, Drava 3.087 3.087 1,00 3.087 3.087 100% 100% 2 da da n/p n/p 31.12.2023 

Podbrest Vodotok Odvod. kanal HE, Drava 9.754 7.754 0,79 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Podturen Vodotok Mura 4.652 4.622 0,99 610 610 13% 13% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Turčišće Vodotok Trnava 3.923 3.923 1,00 0 0 0% 0% 
 

ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   146.675 105.071 0,72 69.070 37.170 47% 35%       
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Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Štrigova, Bogdanovec 2 1.937 1.137 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 1 na vodoopskrbnom području JIVU MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec 
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72 109.537 109.537    109.191 31% 5.670  1.415 1.848 8.933     

 

  



 
299 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Belica 2.278 12.009 12.002 24.011 2 2.700 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Čakovec 86.304 564 0 564 3NP 75.000 31.12.2014 31.1.2015 31.12.2020 0 0 31.7.2018 0 31.12.2020 

Donja Dubrava 11.296 163.788 34.912 198.701 3NP 13.000 19.8.2019 23.9.2019 19.11.2021 30.9.2020 31.10.2020 31.8.2022 31.8.2023 31.8.2022 

Donji Kraljevec 6.579 0 1.006 1.006 2 8.800 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Držimurec 4.326 21.432 11.999 33.431 2 4.800 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Goričan 2.823 11.851 12.001 23.851 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Mursko Središće 11.653 154.298 54.825 209.123 3NP 12.000 16.9.2019 21.10.2019 21.11.2021 16.6.2020 20.7.2020 20.12.2021 20.12.2022 20.12.2021 

Novo Selo na Dravi 3.087 0 0 0 2 5.000 0 0 0 0 0 30.11.2017 0 30.11.2017 

Podbrest 9.754 20.744 12.001 32.745 2 3.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Podturen 4.652 50.992 0 50.992 2 5.900 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 31.1.2014 0 31.12.2027 

Turčišće 3.923 30.170 11.999 42.169 2 4.200 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 146.675 465.848 150.745 616.593           
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USLUŽNO PODRUČJE 2 
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USLUŽNO PODRUČJE 2   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Varaždinska 

broj naselja 241 

broj stanovnika 2011. 157.220 

broj stanovnika 2018. 149.347 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 150.846 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 143.485 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 6.374 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 5.862 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.)  

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 131.159 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 141.022 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  199.968 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 131.318 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 119.801 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 53.351 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 179.935 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 111.785 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 119.271 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 52.821 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 19.613 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 19.113 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 215.309 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  u aglomeracijama većim od 2.000 ES 1.034.270 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 26.438 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 26.884 

Ukupna ulaganja 1.302.901 



 
302 

Javni isporučitelj vodnih usluga VARKOM d.d. Varaždin 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

Županija Varaždinska 

 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 

imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj 
potrošnji  

ZO IVKOM BISTRICA 445 410 410 100% 410 100% zdravstveno ispravno 

ZO VARKOM BARTOLOVEC 131.160 124.436 113.814 91% 121.609 98% zdravstveno ispravno 

ZO VARKOM BELSKI DOL 8.304 7.890 6.396 81% 6.887 87% zdravstveno ispravno 

ZO VARKOM VINOKOVŠČAK 10.937 10.749 9.275 86% 10.573 98% zdravstveno ispravno 

ZO LV BELA 372 354 352 99% 354 100% vrlo visok rizik 

ZO LV BOLNICA KLENOVNIK-KOD KOLARIĆA 982 911 885 97% 911 100% vrlo visok rizik 

ZO LV ČANJEVO BENKOVIĆI 184 168 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ĐURINOVEC 135 124 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KRAČEVEC-VINIČNO 135 124 4 3% 4 3% vrlo visok rizik 

ZO LV LJUBELJ 63 58 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV LJUBEŠĆICA 1.795 1.642 2 0% 2 0% vrlo visok rizik 

ZO LV OREHOVEC 297 275 16 6% 238 87% vrlo visok rizik 

ZO LV PAKA 81 75 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV PETKOVEC TOPLIČKI 265 243 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV PRESEČNO VISOČKO 180 165 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV RADEŠIĆ GORNJI I DONJI 212 191 5 3% 34 18% vrlo visok rizik 

ZO LV SUDOVEC 350 324 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ŠĆEPANJE 330 297 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VINIČNO JAREK 277 254 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VISOKO 493 452 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VRH VISOČKI 114 104 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VUKOVOJ 109 101 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

UKUPNO  157.220 149.347 131.159 88% 141.022 94%  
 

 



 
303 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Jalžabet Vodotok Kanal "D" 3.138 3.138 1,00 171 171 5% 5%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Lepoglava Vodotok Bednja 6.894 4.794 0,70 3.950 1.850 57% 39%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Ludbreg Vodotok Bednja 8.822 6.122 0,69 5.329 2.629 60% 43%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Novi Marof Vodotok Bednja 7.464 5.964 0,80 2.105 2.105 28% 35%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Varaždin Vodotok Drava 145.042 85.842 0,59 102.790 43.790 71% 51% 2 ne ne ne ne 31.12.2018 

Varaždinske Toplice Vodotok Bednja 5.780 3.130 0,54 4.926 2.276 85% 73%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Veliki Bukovec Vodotok Bednja 2.588 2.588 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   179.728 111.578 0,62 119.271 52.821 66% 47%       

 

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće 

opterećenje aglomeracije 

(ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo 

Beletinec, Breznica, Čukovec, Donja Poljana, Donji Martijanec, Hrastovsko, Hum Breznički, Kapela 

Kalnička, Ključ, Leskovec Toplički, Oštrice - Novi Marof, Podevčevo, Selnik, Slanje, Struga, Sveti 

Ilija, Sveti Petar Ludbreški, Visoko, Završje Podbelsko 

19 15.739 15.639 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA   

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 2 na vodoopskrbnom području JIVU VARKOM d.d. Varaždin 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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71 149.347 143.485 5.862  5.862 141.022 37% 129.621 1.761 34.894 49.033 215.309     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Jalžabet 3.138 20.523 3.847 24.370 2 6.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Lepoglava 6.894 39.974 20.000 59.975 2 8.700 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Ludbreg 8.822 112.106 24.994 137.100 2 10.000 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

Novi Marof 7.464 99.029 25.001 124.030 3NP 12.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Varaždin 145.042 426.064 158.136 584.200 3NP 127.000 20.10.2017 24.11.2017 9.11.2021 28.8.2019 9.9.2019 30.11.2022 30.11.2023 30.11.2022 

Varaždinske Toplice 5.780 27.122 20.980 48.102 2 6.500 20.2.2019 29.3.2019 29.1.2021 26.8.2019 30.9.2019 30.11.2021 30.11.2022 30.11.2021 

Veliki Bukovec 2.588 41.494 15.001 56.495 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 179.728 766.311 267.959 1.034.270           
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Javni isporučitelj vodnih usluga IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

Županija Varaždinska 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Donja Voća, Gornja Voća, Klenovnik, Lovrečan 4 3.874 3.474 
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USLUŽNO PODRUČJE 3 
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USLUŽNO PODRUČJE 3   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Varaždinska 

broj naselja 61 

broj stanovnika 2011. 18.731 

broj stanovnika 2018. 17.311 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 18.026 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 16.670 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 705 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 641 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.)  

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 15.949 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 16.376 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  14.137 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 12.198 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 5.784 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 4.526 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 10.552 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 9.079 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 5.784 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 4.526 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 3.585 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 3.119 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 118.665 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  u aglomeracijama većim od 2.000 ES 155.156 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 11.243 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 1.901 

Ukupna ulaganja 286.965 
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Javni isporučitelj vodnih usluga IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

Županija Varaždinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 

imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO IVKOM BELI ZDENCI 531 505 505 100% 505 100% zdravstveno ispravno 

ZO IVKOM BISTRICA 7.667 7.293 7.288 100% 7.290 100% zdravstveno ispravno 

ZO IVKOM RAVNA GORA 1.610 1.464 1.270 87% 1.276 87% zdravstveno ispravno 

ZO IVKOM SUTINSKA 2.436 2.180 1.974 91% 2.070 95% zdravstveno ispravno 

ZO IVKOM ŠUMI 3.932 3.469 3.016 87% 3.203 92% zdravstveno ispravno 

ZO IVKOM ŽGANO VINO 1.850 1.759 1.739 99% 1.739 99% zdravstveno ispravno 

ZO LV BAŠKAJI-STUPARI-SAJKI 322 293 157 54% 293 100% vrlo visok rizik 

UKUPNO  18.348 16.963 15.949 94% 16.376 97%  
 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Ivanec Vodotok Bednja 10.759 9.286 0,86 5.784 4.526 54% 49%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   10.759 9.286 0,86 5.784 4.526 54% 49%       
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Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Bedenec, Bednja, Žarovnica 3 3.043 2.577 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na vodoopskrbnom području JIVU IVKOM-VODE d.o.o. Ivanec 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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74 16.963 16.670 293  293 16.376 51% 106.563  8.631  115.194     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Ivanec 10.759 119.006 36.150 155.156 3NP 16.000 1.2.2021 1.3.2021 31.3.2023 31.10.2021 30.11.2021 31.10.2024 31.10.2025 31.10.2024 

UKUPNO 10.759 119.006 36.150 155.156           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VARKOM d.d. Varaždin 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

Županija Varaždinska 
 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO LV MURIČEVEC 195 177 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV OČURA 188 171 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

UKUPNO  383 348 0 0% 0 0%  

 
 
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Donja Višnjica 1 542 542 
 

  



 
311 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 3 na vodoopskrbnom području JIVU VARKOM d.d. Varaždin 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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133 348  348  348   3.471    3.471     
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USLUŽNO PODRUČJE 4 
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USLUŽNO PODRUČJE 4   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Koprivničko-križevačka 

broj naselja 222 

broj stanovnika 2011. 85.742 

broj stanovnika 2018. 80.141 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 77.511 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 72.595 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 205 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 194 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 8.026 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 7.352 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 52.353 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 67.918 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  91.517 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 66.804 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 62.349 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 37.636 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 83.874 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 59.161 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 62.349 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 37.636 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 7.643 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 7.643 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 521.757 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 505.090 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 477 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 12.304 

Ukupna ulaganja 1.039.628 
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

Županija Koprivničko-križevačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO KOPRIVNICA 50.874 47.801 36.513 76% 45.398 95% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 811 708 0 0% 50 7%  

UKUPNO  51.685 48.509 36.513 75% 45.448 94%  
 

 
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
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Koprivnica Vodotok Moždanski jarak 67.935 43.222 0,64 52.789 28.076 78% 65% 3 ne da da ne 31.12.2018 

UKUPNO   67.935 43.222 0,64 52.789 28.076 78% 65%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Legrad, Prkos, Pustakovec, Selnica Podravska 4 3.400 3.400 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na vodoopskrbnom području JIVU KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica 
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75 48.509 47.801  708  45.448 12% 74.204  28.845 10.594 113.642     

 

 
 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Koprivnica 67.935 297.499 10.470 307.969 3NP 100.000 31.12.2020 31.1.2021 31.12.2023 31.12.2020 31.1.2021 30.4.2022 30.4.2023 31.12.2023 

UKUPNO 67.935 297.499 10.470 307.969           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODNE USLUGE d.o.o. Križevci 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

Županija Koprivničko-križevačka 
 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO TRSTENIK 5.756 5.343 999 19% 3.957 74% zdravstveno ispravno 

ZO VRATNO 20.881 19.451 14.837 76% 18.415 95% zdravstveno ispravno 

ZO LV OSIJEK VOJAKOVAČKI 205 194 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 7.215 6.644 4 0% 98 1%  

UKUPNO  34.057 31.632 15.840 50% 22.470 71%  

 
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Križevci Vodotok Glogovnica 15.939 15.939 1,00 9.560 9.560 60% 60% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   15.939 15.939 1,00 9.560 9.560 60% 60%       

 
 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Gornja Rijeka, Ivanec Križevački, Sveti Ivan Žabno, Sveti Petar Orehovac 4 4.243 4.243 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 4 na vodoopskrbnom području JIVU VODNE USLUGE d.o.o.  Križevci 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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35 31.632 24.794 194 6.644 194 22.470 34% 273.073  135.041  408.115     

 

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

Ulaganja (000 kn) 
P

la
n

ir
an

i s
tu

p
an

j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 

P
la

n
ir

an
i k

ap
ac

it
et

 U
P

O
V

-a
 

(E
S)

 

ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

8  

Su
st

av
 p

ri
ku

p
lja

n
ja

 
o

tp
ad

n
ih

 v
o

d
a 

 

U
P

O
V

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

 1
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

2  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

 3  

D
at

u
m

 d
o

vr
še

tk
a 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

4
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

5  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

6  

O
če

ki
va

n
i d

at
u

m
 

p
o

st
iz

an
ja

 

su
kl

ad
n

o
st

i7
 

Križevci 15.939 158.992 38.129 197.121 3NP 25.000 31.12.2020 31.1.2021 31.1.2024 28.2.2021 31.3.2021 31.3.2024 31.3.2025 31.3.2024 

UKUPNO 15.939 158.992 38.129 197.121           
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USLUŽNO PODRUČJE 5 
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USLUŽNO PODRUČJE 5   
Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija 
Bjelovarsko-bilogorska 

Koprivničko-križevačka 

broj naselja 127 

broj stanovnika 2011. 82.247 

broj stanovnika 2018. 75.847 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 82.247 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 75.847 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.)  

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 45.905 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 69.187 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  82.829 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 66.159 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 52.494 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 35.904 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 70.850 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 54.260 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 51.288 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 34.698 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 11.979 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 11.899 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 200.406 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 401.471 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 51.171 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 11.136 

Ukupna ulaganja 664.184 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Bjelovarsko-bilogorska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO BJELOVAR A 47.906 45.029 29.621 66% 40.035 89% zdravstveno ispravno 

ZO BJELOVAR B 1.377 1.188 69 6% 1.137 96% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  49.283 46.217 29.690 64% 41.172 89%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 

Ti
p

 r
ec

ip
ije

n
ta

 

N
az

iv
 r

ec
ip

ije
n

ta
 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
- 

p
o

st
o

je
će

 

o
p

te
re

će
n

je
 s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
  

U
d

io
 o

p
te

re
će

n
ja

 

st
an

o
vn

iš
tv

a 
u

 u
ku

p
n

o
m

 

o
p

te
re

će
n

ju
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(i
n

d
ek

s)
 

U
ku

p
n

o
 p

ri
kl

ju
če

n
o

 

p
o

st
o

je
će

 o
p

te
re

će
n

je
 (

ES
) 

P
ri

kl
ju

če
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
  s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i –
 

u
ku

p
n

o
 o

p
te

re
će

n
je

 (
ES

) 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i -
 

st
an

o
vn

iš
tv

o
 

Iz
gr

ađ
en

i s
tu

p
an

j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 U

P
O

V
-a

 

Su
kl

ad
n

o
st

 

p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i n
a 

SJ
O

*
 

Su
kl

ad
n

o
st

 iz
gr

ađ
en

o
st

i 

U
P

O
V

-a
**

 

Su
kl

ad
n

o
st

 u
či

n
ko

vi
to

st
i 

ra
d

a 
U

P
O

V
-a

**
* 

U
ku

p
n

a 
su

kl
ad

n
o

st
*

**
*

 

K
ra

jn
ji 

ro
k 

u
sk

la
đ

en
ja

 

ag
lo

m
er

ac
ije

 

Bjelovar Vodotok Bjelovacka 49.324 32.824 0,67 44.256 27.756 90% 85% 2 ne ne ne ne 31.12.2018 

Rovišće Vodotok Rijeka 3.187 3.187 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   52.511 36.011 0,69 44.256 27.756 84% 77%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Bedenik, Nova Rača, Prespa, Zrinski Topolovac 4 3.728 3.648 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar 
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34 46.217 46.217    41.172 35% 111.182  49.909 11.058 172.149     

 

 
 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Bjelovar 49.324 85.054 128.161 213.215 3NP 47.000 13.5.2020 1.9.2020 13.5.2022 31.1.2021 31.3.2021 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

Rovišće 3.187 9.499 8.999 18.498 2 3.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 52.511 94.554 137.160 231.713           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KAPELAKOM d.o.o. Kapela 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Bjelovarsko-bilogorska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO BJELOVAR A 3.122 2.695 1.353 50% 2.573 95% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  3.122 2.695 1.353 50% 2.573 95%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Kapela 1 662 662 

 
PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU KAPELAKOM d.o.o. Kapela 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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16 2.695 2.695    2.573 21% 8.495    8.495     



 
323 

Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu 

Županija Koprivničko-križevačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO ĐURĐEVAC 26.970 24.435 12.613 52% 22.942 94% zdravstveno ispravno 

ZO JAVOROVAC 2.872 2.500 2.249 90% 2.500 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  29.842 26.935 14.862 55% 25.442 94%  

 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Đurđevac Vodotok Čivičevec 7.137 7.067 0,99 5.392 5.322 76% 75% 3 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Podravske 
Sesvete 

Vodotok Čivičevac 4.936 4.936 1,00 201 201 4% 4% 3 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Virje Vodotok Zdelja 6.266 6.246 1,00 1.439 1.419 23% 23% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   18.339 18.249 1,00 7.032 6.942 38% 38%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Ferdinandovac, Kalinovac, Mičetinac, Molve, Sirova Katalena, Sveta Ana 6 5.158 5.158 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 5 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Đurđevac 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

 

A
 

P
o

b
o

ljš
an

je
 p

ri
st

u
p

a 

vo
d

i  

B
  

P
o

b
o

ljš
an

je
 z

d
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i 

O
 

O
si

gu
ra

n
je

 d
o

b
ro

g 

ko
lič

in
sk

o
g 

st
an

ja
 

D
 

P
o

b
o

ljš
an

je
 

u
či

n
ko

vi
to

st
i p

o
sl

o
va

n
ja

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

  

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

 

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 r

ad
o

va
  

73 26.935 26.935    25.442 25% 15.038 2.940  1.784 19.762     

 

 
 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
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većim od 2.000 ES 
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ROKOVI UPOV 
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Đurđevac 7.137 25.938 0 25.938 3NP 9.000 28.2.2021 31.3.2021 31.1.2024 0 0 31.3.2014 0 31.1.2024 

Podravske Sesvete 4.936 76.033 12.789 88.822 2 5.900 28.2.2021 31.3.2021 31.1.2024 28.2.2021 31.3.2021 31.1.2024 31.1.2025 31.1.2024 

Virje 6.266 47.359 7.639 54.998 2 7.900 28.2.2021 31.3.2021 31.1.2024 28.2.2021 31.3.2021 31.1.2024 31.1.2025 31.1.2024 

UKUPNO 18.339 149.330 20.428 169.758           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOPRIVNIČKE VODE d.o.o. Koprivnica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Koprivničko-križevačka 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Gola, Ždala 2 2.431 2.431 
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USLUŽNO PODRUČJE 6 

 

 

 

  



 
327 

 

USLUŽNO PODRUČJE 6   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija 
Virovitičko-podravska 

Osječko-baranjska 

broj naselja 192 

broj stanovnika 2011. 86.038 

broj stanovnika 2018. 75.515 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 84.208 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 74.027 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 50 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 40 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 1.780 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 1.448 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 61.404 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 73.849 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  91.190 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 77.981 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 43.755 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 35.249 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 64.608 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 55.331 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 42.968 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 34.512 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 26.582 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 22.650 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 115.769 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  u aglomeracijama većim od 2.000 ES 554.325 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 74.880 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 12.260 

Ukupna ulaganja 757.234 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODAKOM d.o.o. Pitomača 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Virovitičko-podravska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji 

imaju pristup vodi 

2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO LISIČINE 9.931 9.145 3.123 34% 9.145 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 128 118 0 0% 0 0%  

UKUPNO  10.059 9.263 3.123 34% 9.145 99%  

 

 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Pitomača Vodotok Kanal Šušulić 8.469 8.314 0,98 1.938 1.783 23% 21% 1 ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   8.469 8.314 0,98 1.938 1.783 23% 21%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Sedlarica 1 696 696 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VODAKOM d.o.o. Pitomača 
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76 9.263 9.145  118  9.145 20% 11.130    11.130     

 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Pitomača 8.469 165.215 24.219 189.434 2 15.000 30.9.2020 30.10.2020 30.9.2023 30.9.2020 30.10.2020 30.4.2023 30.4.2024 30.9.2023 

UKUPNO 8.469 165.215 24.219 189.434           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VIRKOM d.o.o. Virovitica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Virovitičko-podravska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO BIKANA 39.679 35.299 33.619 95% 35.299 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  39.679 35.299 33.619 95% 35.299 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Gradina Vodotok Županijski kanal 2.217 2.147 0,97 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Suhopolje Vodotok Kanal Dabrovica 3.808 3.406 0,89 1.113 911 29% 27% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Virovitica Vodotok Manteč 27.990 23.214 0,83 24.328 20.018 87% 86%  ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   34.015 28.767 0,85 25.441 20.929 75% 73%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Brezovica, Bušetina, Cabuna, Gornje Bazje, Lukač, Novi Gradac, Orešac, Stari Gradac, 
Terezino Polje, Vukosavljevica 

10 11.369 9.372 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VIRKOM d.o.o. Virovitica 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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77 35.299 35.299    35.299 34% 6.386 23.484 23.484  53.354     

 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
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Gradina 2.217 13.980 6.000 19.979 2 3.000 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

Suhopolje 3.808 56.351 0 56.351 2 9.900 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 0 0 31.10.2015 0 31.12.2025 

Virovitica 27.990 14.780 54.222 69.002 3NP 26.000 30.11.2015 31.1.2016 6.7.2021 16.7.2019 16.8.2019 27.8.2021 27.8.2022 27.8.2021 

UKUPNO 34.015 85.111 60.222 145.332           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODA d.o.o. Orahovica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Virovitičko-podravska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO FATOVI 5.490 4.457 3.743 84% 4.248 95% zdravstveno ispravno 

ZO TISOVAC 4.117 3.608 3.515 97% 3.608 100% zdravstveno ispravno 

ZO TOPLICE 583 511 482 94% 482 94% zdravstveno ispravno 

ZO LV SLATINSKI DRENOVAC 50 40 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 1.226 962 24 2% 82 9%  

UKUPNO  11.466 9.578 7.764 81% 8.420 88%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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većim od 2.000 ES 

Ti
p

 r
ec

ip
ije

n
ta

 

N
az

iv
 r

ec
ip

ije
n

ta
 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
- 

p
o

st
o

je
će

 

o
p

te
re

će
n

je
 s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
  

U
d

io
 o

p
te

re
će

n
ja

 

st
an

o
vn

iš
tv

a 
u

 u
ku

p
n

o
m

 

o
p

te
re

će
n

ju
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(i
n

d
ek

s)
 

U
ku

p
n

o
 p

ri
kl

ju
če

n
o

 

p
o

st
o

je
će

 o
p

te
re

će
n

je
 (

ES
) 

P
ri

kl
ju

če
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
  s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i –
 

u
ku

p
n

o
 o

p
te

re
će

n
je

 (
ES

) 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i -
 

st
an

o
vn

iš
tv

o
 

Iz
gr

ađ
en

i s
tu

p
an

j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 U

P
O

V
-a

 

Su
kl

ad
n

o
st

 

p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i n
a 

SJ
O

*
 

Su
kl

ad
n

o
st

 iz
gr

ađ
en

o
st

i 

U
P

O
V

-a
**

 

Su
kl

ad
n

o
st

 u
či

n
ko

vi
to

st
i 

ra
d

a 
U

P
O

V
-a

**
* 

U
ku

p
n

a 
su

kl
ad

n
o

st
*

**
*

 

K
ra

jn
ji 

ro
k 

u
sk

la
đ

en
ja

 

ag
lo

m
er

ac
ije

 

Čačinci Vodotok Krajna 2.110 2.110 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Orahovica Vodotok Vučica 5.064 4.154 0,82 4.875 3.975 96% 96%  uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   7.174 6.264 0,87 4.875 3.975 68% 63%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Crnac, Staro Petrovo Polje, Zdenci 3 3.081 2.986 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU VODA d.o.o. Orahovica 
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79 9.578 8.576 40 962 40 8.420 34% 8.835 227 7.584  16.646     

 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
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većim od 2.000 ES 
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Čačinci 2.110 7.525 6.000 13.525 2 3.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Orahovica 5.064 16.036 14.996 31.032 2 8.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 7.174 23.561 20.996 44.557           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMRAD d.o.o. Slatina 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji 

imaju pristup vodi 

2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO KAPTAŽA VOĆIN 2.088 1.806 1.351 75% 1.784 99% zdravstveno ispravno 

ZO MEDINCI 21.155 18.238 15.328 84% 18.238 100% zdravstveno ispravno 

ZO MEDINCI-OB 1.165 963 219 23% 963 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 426 368 0 0% 0 0%  

UKUPNO  24.834 21.375 16.898 79% 20.985 98%  

 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Slatina Vodotok Kurjakuša 14.950 11.986 0,80 10.714 7.825 72% 65%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   14.950 11.986 0,80 10.714 7.825 72% 65%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Čađavica, Dobrović, Donji Meljani, Gornji Miholjac, Kapinci, Mikleuš, Nova Bukovica, Novi 
Senkovac, Podravska Moslavina, Voćin, Zvonimirovac 

11 11.436 9.569 



 
335 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 6 na vodoopskrbnom području JIVU KOMRAD d.o.o. Slatina 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a

 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 

st
an

o
vn

ik
a 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 

zo
n

am
a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
p

o
d

 r
iz

ik
o

m
 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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78 21.375 21.007  368  20.985 32% 30.062  4.578  34.640     

 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Slatina 14.950 133.168 41.834 175.002 3NP 34.500 28.2.2021 31.3.2021 31.12.2023 31.12.2020 31.1.2021 31.3.2024 31.3.2025 31.3.2024 

UKUPNO 14.950 133.168 41.834 175.002           
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USLUŽNO PODRUČJE 7 
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USLUŽNO PODRUČJE 7   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Osječko-baranjska 

broj naselja 104 

broj stanovnika 2011. 77.186 

broj stanovnika 2018. 69.702 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 73.530 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 66.495 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 1.125 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 1.011 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 2.531 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 2.196 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 55.294 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 66.536 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  73.585 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 67.481 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 38.026 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 33.171 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 62.930 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 57.445 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 37.641 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 32.886 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 11.491 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 10.872 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 500.652 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 421.643 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 21.200 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 9.893 

Ukupna ulaganja 953.388 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODORAD d.o.o. Đurđenovac 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji 

imaju pristup vodi 

2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO ĐURĐENOVAC 6.635 5.637 4.609 82% 5.579 99% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 115 98 62 63% 98 100%  

UKUPNO  6.750 5.735 4.671 81% 5.677 99%  

 

 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Sušine-Đurđenovac Vodotok Bukvik 4.790 4.230 0,88 2.820 2.260 59% 53%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   4.790 4.230 0,88 2.820 2.260 59% 53%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Šaptinovci 1 976 976 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU VODORAD d.o.o. Đurđenovac 
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81 5.735 5.637  98  5.677 55%   39.449  39.449     

 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
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s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Sušine-Đurđenovac 4.790 26.977 16.003 42.980 2 8.000 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

UKUPNO 4.790 26.977 16.003 42.980           
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Javni isporučitelj vodnih usluga NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO NAŠICE VELIMIROVAC 21.917 20.319 16.773 83% 19.753 97% mali rizik 

ZO LV GRADAC NAŠIČKI 153 145 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VALENOVAC 185 160 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 632 594 0 0% 0 0%  

UKUPNO  22.887 21.218 16.773 79% 19.753 93%  

 

 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Našice Vodotok Našička rijeka 18.735 17.095 0,91 12.824 11.184 68% 65% 3 ne da da ne 31.12.2018 

UKUPNO   18.735 17.095 0,91 12.824 11.184 68% 65%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Feričanci, Podgorač, Poganovci 3 4.694 4.244 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU NAŠIČKI VODOVOD d.o.o. Našice 
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80 21.218 20.319 305 594 305 19.753 54% 22.837 6.741 12.065  41.644     

 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Našice 18.735 97.249 4.064 101.313 3NP 15.000 31.10.2020 30.11.2020 30.6.2023 30.4.2021 30.12.2021 24.5.2023 24.5.2024 30.6.2023 

UKUPNO 18.735 97.249 4.064 101.313           
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Javni isporučitelj vodnih usluga ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 

imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO ĐAKOVO BREZNICA 648 545 217 40% 545 100% vrlo visok rizik 

ZO ĐAKOVO KUČANCI 1.662 1.400 214 15% 1.261 90% zdravstveno ispravno 

ZO ĐAKOVO SEMELJCI 5.124 4.534 4.013 89% 4.534 100% zdravstveno ispravno 

ZO ĐAKOVO ŠUMARIJA 2.717 2.466 1.657 67% 2.466 100% srednji rizik 

ZO ĐAKOVO TRSLANA 34.827 31.594 27.234 86% 31.594 100% mali rizik 

ZO LV JOSIPOVAC PUNITOVAČKI 787 706 515 73% 706 100% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 1.784 1.504 0 0% 0 0%  

UKUPNO  47.549 42.749 33.850 79% 41.106 96%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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većim od 2.000 ES 
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Đakovo Vodotok Ribnjak 30.395 27.494 0,90 21.997 19.442 72% 71%  ne ne ne ne 31.12.2018 

Punitovci Vodotok Vuka 2.380 2.352 0,99 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Semeljci Vodotok Brana 4.558 4.362 0,96 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   37.333 34.208 0,92 21.997 19.442 59% 57%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Drenje, Gašinci, Gorjani, Levanjska Varoš, Široko Polje, Trnava 6 5.821 5.652 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 7 na vodoopskrbnom području JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Đakovo 30.395 70.238 65.200 135.437 3NP 33.000 2.11.2018 7.12.2018 7.2.2021 31.3.2021 30.4.2021 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2023 

Punitovci 2.380 11.781 5.204 16.985 2 2.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Semeljci 4.558 107.162 17.766 124.928 2 4.800 30.9.2021 31.10.2021 31.10.2023 30.6.2021 31.7.2021 30.3.2024 30.3.2025 30.3.2024 

UKUPNO 37.333 189.181 88.169 277.350           
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USLUŽNO PODRUČJE 8 
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USLUŽNO PODRUČJE 8   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Osječko-baranjska 

broj naselja 37 

broj stanovnika 2011. 24.852 

broj stanovnika 2018. 20.113 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 24.382 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 19.735 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 300 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 241 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 170 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 137 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 16.320 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 19.411 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  25.316 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 20.546 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 10.907 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 6.453 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 17.217 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 12.651 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 10.907 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 6.453 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 8.099 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 7.895 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 131.342 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 115.866 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 0 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 3.404 

Ukupna ulaganja 250.612 
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Javni isporučitelj vodnih usluga BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO BELI MANASTIR KONKOLOŠ 319 277 175 63% 277 100% zdravstveno ispravno 

ZO BELI MANASTIR LIVADE 11.079 9.157 7.850 86% 8.835 96% zdravstveno ispravno 

ZO BELI MANASTIR PROSINE 7.135 5.915 4.952 84% 5.915 100% srednji rizik 

ZO BELI MANASTIR TOPOLJE 5.844 4.382 3.325 76% 4.316 98% srednji rizik 

ZO LV NOVI BEZDAN 300 241 0 0% 50 21% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 170 137 18 13% 18 13%  

UKUPNO  24.847 20.109 16.320 81% 19.411 97%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Beli Manastir Vodotok Kanal Karašica 14.484 10.068 0,70 9.285 4.896 64% 49% 2 ne ne ne ne 31.12.2018 

Kneževi Vinogradi Vodotok Kanal Kenca 2.733 2.583 0,95 1.622 1.557 59% 60% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   17.217 12.651 0,73 10.907 6.453 63% 51%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Batina, Čeminac, Draž, Grabovac, Kozarac, Popovac, Zmajevac 7 8.099 7.895 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na vodoopskrbnom području JIVU BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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84 20.109 19.731 241 137 10.538 19.411 48% 39.560 5.982 82.676  128.219     

 

 
 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Beli Manastir 14.484 56.684 51.199 107.883 3NP 16.000 31.1.2021 28.2.2021 31.5.2023 31.5.2021 30.6.2021 31.8.2024 31.8.2025 31.8.2024 

Kneževi Vinogradi 2.733 7.983 0 7.983 2 2.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 30.6.2012 0 31.12.2027 

UKUPNO 17.217 64.667 51.199 115.866           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOOPSKRBA d.o.o. Darda 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO 
Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju 

Savu 

Županija Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO DARDA 5 4 0 0% 0 0% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  5 4 0 0% 0 0%  

 
PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 8 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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USLUŽNO PODRUČJE 9 
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USLUŽNO PODRUČJE 9   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Osječko-baranjska 

broj naselja 117 

broj stanovnika 2011. 201.792 

broj stanovnika 2018. 184.247 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 201.582 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 184.068 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 210 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 179 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 168.939 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 182.657 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  242.083 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 195.717 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 182.705 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 137.041 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 225.778 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 179.552 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 182.444 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 136.785 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 15.469 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 15.329 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 571.232 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 515.132 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 4.372 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 32.546 

Ukupna ulaganja 1.123.282 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO DALJ LEKIĆ 5.347 4.256 4.256 100% 4.256 100% zdravstveno ispravno 

ZO DALJ VINOGRADI 1.961 1.561 1.561 100% 1.561 100% zdravstveno ispravno 

ZO OSIJEK 119.325 111.858 108.442 97% 110.573 99% mali rizik 

UKUPNO  126.633 117.675 114.259 97% 116.390 99%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Dalj Vodotok Dunav 4.742 4.742 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Ernestinovo Vodotok Vuka 2.189 2.189 1,00 819 819 37% 37% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Osijek Vodotok Drava 177.687 136.336 0,77 155.405 114.054 87% 84%  ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   184.618 143.267 0,78 156.224 114.873 85% 80%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Aljmaš, Petrova Slatina, Vladislavci, Vuka 4 4.391 4.341 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD-OSIJEK d.o.o. Osijek 
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87 117.675 117.675    116.390 34% 60.626 20.079 348.528 15.265 444.498     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem većim 
od 2.000 ES 
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Dalj 4.742 21.966 14.001 35.967 2 6.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Ernestinovo 2.189 11.323 999 12.322 2 2.700 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Osijek 177.687 143.274 137.668 280.942 3NP 170.000 23.6.2014 18.7.2014 31.12.2025 19.11.2014 11.12.2014 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2025 

UKUPNO 184.618 176.563 152.668 329.231           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOOPSKRBA d.o.o. Darda 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO DARDA 14.486 12.454 10.678 86% 12.374 99% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 82 68 0 0% 0 0%  

UKUPNO  14.568 12.522 10.678 85% 12.374 99%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Darda 
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85 12.522 12.454  68  12.374 24%  1.712 16.820  18.531     
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Javni isporučitelj vodnih usluga BARANJSKI VODOVOD d.o.o. Beli Manastir 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Osječko-baranjska 
 
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Petlovac 1 1.941 1.941 
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Javni isporučitelj vodnih usluga DVORAC d.o.o. Valpovo 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO VALPOVO DRAVA 7.406 6.708 6.708 100% 6.708 100% mali rizik 

ZO VALPOVO JARČEVAC 15.477 13.835 9.245 67% 13.713 99% visok rizik 

individualna vodoopskrba 37 33 0 0% 0 0%  

UKUPNO  22.920 20.576 15.953 78% 20.421 99%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Koška Vodotok Donja Jasenovica 2.574 2.574 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Petrijevci Vodotok Vučica 7.602 7.113 0,94 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   10.176 9.687 0,95 0 0 0% 0%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Marjančaci, Nard 2 2.196 2.141 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU DVORAC d.o.o. Valpovo 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Koška 2.574 20.582 223 20.805 2 3.000 20.4.2020 21.5.2020 21.5.2022 30.6.2016 31.10.2016 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 

Petrijevci 7.602 52.484 29.986 82.470 2 9.800 11.9.2019 16.10.2019 16.10.2021 31.5.2021 31.7.2021 30.6.2024 30.6.2025 30.6.2024 

UKUPNO 10.176 73.066 30.209 103.275           
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Javni isporučitelj vodnih usluga MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO DONJI MIHOLJAC 13.403 11.937 8.625 72% 11.937 100% srednji rizik 

individualna vodoopskrba 89 76 0 0% 76 100%  

UKUPNO  13.492 12.013 8.625 72% 12.013 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Donji Miholjac Vodotok Drava 8.250 6.240 0,76 8.250 6.240 100% 100% 2 da da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   8.250 6.240 0,76 8.250 6.240 100% 100%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Magadenovac, Rakitovica, Sveti Đurađ, Viljevo 4 6.680 6.650 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU MIHOLJAČKI VODOVOD d.o.o. Donji Miholjac 
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82 12.013 11.937  76 11.937 12.013 32% 7.726 11.308 2.868  21.901     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem većim 
od 2.000 ES 
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Donji Miholjac 8.250 4.500 0 4.500 2 8.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 30.11.2014 0 31.12.2027 

UKUPNO 8.250 4.500 0 4.500           
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Javni isporučitelj vodnih usluga Hidrobel d.o.o. Belišće 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Virovitičko-podravska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO BELIŠĆE 13.228 11.753 10.635 90% 11.753 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 2 2 0 0% 0 0%  

UKUPNO  13.230 11.755 10.635 90% 11.753 100%  

 
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Belišće Vodotok Drava 22.116 19.745 0,89 17.970 15.672 81% 79%  ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   22.116 19.745 0,89 17.970 15.672 81% 79%       

 
 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Vinogradci 1 261 256 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU HIDROBEL d.o.o. Belišće 
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83 11.755 11.753  2  11.753 17%  17.433 24.193 2.032 43.657     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Javni isporučitelj vodnih usluga Urednost d.o.o. Čepin 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO ČEPIN 10.949 9.706 8.789 91% 9.706 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  10.949 9.706 8.789 91% 9.706 100%  

 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 9 na vodoopskrbnom području JIVU Urednost d.o.o. Čepin 
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USLUŽNO PODRUČJE 10 
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USLUŽNO PODRUČJE 10   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija 
Krapinsko-zagorska 

Zagrebačka 

broj naselja 426 

broj stanovnika 2011. 136.822 

broj stanovnika 2018. 128.532 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 114.645 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 107.919 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 21.208 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 19.733 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 969 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 880 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 93.497 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 103.540 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  78.263 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 72.836 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 36.080 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 31.629 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 69.683 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 64.597 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 35.028 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 30.679 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 8.580 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 8.239 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 236.823 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 575.811 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 9.678 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 10.522 

Ukupna ulaganja 832.834 

 

  



 
364 

Javni isporučitelj vodnih usluga ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Krapinsko-zagorska, Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO BELEČKA SELNICA 12.546 11.467 8.704 76% 8.806 77% zdravstveno ispravno 

ZO HARINA ZLAKA 5.689 5.160 4.489 87% 4.690 91% zdravstveno ispravno 

ZO LOBOR MLAČINE ŠIBICE 64.406 61.654 53.689 87% 56.620 92% zdravstveno ispravno 

ZO OSREDEK DESINIČKI 1.166 1.061 478 45% 1.061 100% zdravstveno ispravno 

ZO LV BELEC 811 745 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV BLANA 614 555 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV CRKVENI ŽENJAK 579 523 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV CUKOVEC 263 242 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV CUKOVEC KUNDROV 314 283 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV CUKOVEC SELNICA 331 304 195 64% 217 71% vrlo visok rizik 

ZO LV DOBRE VODE 197 192 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DOBRI ZDENCI 1.900 1.717 665 39% 665 39% vrlo visok rizik 

ZO LV GLOBOČEC 525 495 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV JAZVEČA JAMA BEHINI 193 188 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KRALJEV VRH 627 598 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV LIVADA 653 615 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV LOBOR LUČICA 375 345 24 7% 345 100% vrlo visok rizik 

ZO LV LOBOR PETROVA GORA 464 451 24 5% 30 7% vrlo visok rizik 

ZO LV LOBOR ŠUMI 416 405 246 61% 300 74% vrlo visok rizik 

ZO LV LOBOR VRELO 231 212 18 8% 18 8% vrlo visok rizik 

ZO LV MARIJA BISTRICA 2.763 2.604 3 0% 3 0% vrlo visok rizik 

ZO LV MLAČINE GRABARI 217 196 0 0% 65 33% vrlo visok rizik 

ZO LV MOČVAR 310 280 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV MUČNJAK PEĆINA 287 297 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV RUDNICA 233 241 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV RUDNICA KULMERICA 1.215 1.257 273 22% 422 34% vrlo visok rizik 

ZO LV SELCA 267 252 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ŠAGUDOVEC 195 176 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 
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Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO LV ŠOKOT SMICELICA KOKOČJE 647 584 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VOJNOVEC ŠRAJBEKI 323 296 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VRBANŠĆAK GRABARI 1.095 981 195 20% 548 56% vrlo visok rizik 

ZO LV ZDENČEC 283 256 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ZDENČINE 237 231 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

 individualna vodoopskrba 478 434 9 2% 9 2%  

UKUPNO  100.850 95.297 69.012 72% 73.799 77%  
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 

Ti
p

 r
ec

ip
ije

n
ta

 

N
az

iv
 r

ec
ip

ije
n

ta
 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
- 

p
o

st
o

je
će

 

o
p

te
re

će
n

je
 s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
  

U
d

io
 o

p
te

re
će

n
ja

 

st
an

o
vn

iš
tv

a 
u

 u
ku

p
n

o
m

 

o
p

te
re

će
n

ju
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(i
n

d
ek

s)
 

U
ku

p
n

o
 p

ri
kl

ju
če

n
o

 

p
o

st
o

je
će

 o
p

te
re

će
n

je
 (

ES
) 

P
ri

kl
ju

če
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
  s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i –
 

u
ku

p
n

o
 o

p
te

re
će

n
je

 (
ES

) 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i -
 

st
an

o
vn

iš
tv

o
 

Iz
gr

ađ
en

i s
tu

p
an

j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 U

P
O

V
-a

 

Su
kl

ad
n

o
st

 

p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i n
a 

SJ
O

*
 

Su
kl

ad
n

o
st

 iz
gr

ađ
en

o
st

i 

U
P

O
V

-a
**

 

Su
kl

ad
n

o
st

 u
či

n
ko

vi
to

st
i 

ra
d

a 
U

P
O

V
-a

**
* 

U
ku

p
n

a 
su

kl
ad

n
o

st
*

**
*

 

K
ra

jn
ji 

ro
k 

u
sk

la
đ

en
ja

 

ag
lo

m
er

ac
ije

 

Jakovlje Vodotok Kupinje 3.930 3.930 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Krapinske Toplice Vodotok Kostelina 2.871 2.050 0,71 2.455 1.634 86% 80% 1 ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Zabok Vodotok Krapina 35.220 32.645 0,93 19.296 17.192 55% 53%  ne ne ne ne 31.12.2018 

Zlatar Vodotok Krapina 12.654 11.712 0,93 4.206 3.440 33% 29%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   54.675 50.337 0,92 25.957 22.266 47% 44%       
 

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Belečka Selnica, Budinšćina, Desinić, Dol Klanječki, Jurjevec, Klanjec, Kumrovec, Tuhelj, Tuheljske Toplice 9 5.675 5.334 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU ZAGORSKI VODOVOD d.o.o. Zabok 
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1 95.297 79.342 15.521 434 15.521 73.799 39% 125.138  56.588  181.726     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem većim 
od 2.000 ES 
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Jakovlje 3.930 15.502 10.000 25.502 2 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Krapinske Toplice 2.871 10.036 3.999 14.036 2 4.000 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2024 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

Zabok 35.220 212.768 80.819 293.587 3NP 36.940 3.9.2019 4.10.2020 15.8.2023 15.10.2020 15.11.2020 15.12.2023 15.12.2024 15.12.2023 

Zlatar 12.654 93.543 33.892 127.434 3NP 14.690 14.7.2020 14.8.2020 14.9.2023 15.10.2020 15.11.2020 15.12.2023 15.12.2024 15.12.2023 

UKUPNO 54.675 331.849 128.709 460.559           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Krapinsko-zagorska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO PODGORA 946 900 801 89% 900 100% zdravstveno ispravno 

ZO PREGRADA 1.175 1.069 107 10% 615 58% zdravstveno ispravno 

ZO RADOBOJ 3.672 3.358 3.037 90% 3.168 94% zdravstveno ispravno 

ZO STRAHINJE 13.897 13.109 10.781 82% 12.192 93% zdravstveno ispravno 

ZO LV BEŽJE 158 142 0 0% 134 94% vrlo visok rizik 

ZO LV BIJELI ZDENCI HERAKI 627 566 467 83% 566 100% vrlo visok rizik 

ZO LV GALOVIĆI MRZLA VODA 749 675 16 2% 675 100% vrlo visok rizik 

ZO LV JELOVICA 359 323 0 0% 322 100% vrlo visok rizik 

ZO LV KRALJEŠAK POŠTOVAC 920 835 3 0% 318 38% vrlo visok rizik 

ZO LV LISIČAK STRAHINJE 148 134 19 14% 134 100% vrlo visok rizik 

ZO LV PAVLOVO-50 104 95 7 7% 89 94% vrlo visok rizik 

ZO LV PIŠECE 283 260 0 0% 260 100% vrlo visok rizik 

ZO LV POTRETA GORICA 169 152 0 0% 149 98% vrlo visok rizik 

ZO LV PUKLJAK JAREK 170 154 4 3% 145 94% vrlo visok rizik 

ZO LV RABINJE-50 119 109 101 93% 109 100% vrlo visok rizik 

ZO LV SLATINA 116 107 0 0% 88 82% vrlo visok rizik 

ZO LV ŠOKOT VRELO 254 233 149 64% 233 100% vrlo visok rizik 

ZO LV ŽLIJEB DONJI PUTKOVEC 216 199 0 0% 199 100% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 236 214 4 2% 106 50%  

UKUPNO  24.318 22.634 15.496 68% 20.402 90%  

 

 

 

 



 
368 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Krapina Vodotok Krapinica 10.460 10.012 0,96 6.702 6.254 64% 62%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   10.460 10.012 0,96 6.702 6.254 64% 62%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Đurmanec, Radoboj 2 2.905 2.905 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Krapina 
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3 22.634 18.436 3.984 214 3.984 20.402 19% 47.578    47.578     
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Krapina 10.460 38.691 43.000 81.691 3NP 21.200 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

UKUPNO 10.460 38.691 43.000 81.691           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VIOP d.o.o. Pregrada 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Krapinsko-zagorska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO HARINA ZLAKA 650 590 522 88% 590 100% zdravstveno ispravno 

ZO PREGRADA 5.524 5.017 4.624 92% 4.850 97% zdravstveno ispravno 

ZO LV VINAGORA 165 150 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 255 232 0 0% 0 0%  

UKUPNO  6.594 5.989 5.146 86% 5.440 91%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Pregrada Vodotok Kostelina 2.423 2.223 0,92 930 730 38% 33%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.423 2.223 0,92 930 730 38% 33%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU VIOP d.o.o. Pregrada 
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136 5.989 5.607 150 232 150 5.440 43% 6.248    6.248     

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
ES 
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Pregrada 2.423 6.539 6.406 12.945 2 2.200 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2024 30.6.2022 30.9.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

UKUPNO 2.423 6.539 6.406 12.945           
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Javni isporučitelj vodnih usluga HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Krapinsko-zagorska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO HARINA ZLAKA 4.974 4.534 3.765 83% 3.821 84% zdravstveno ispravno 

ZO LV ZDENČINA 86 78 78 100% 78 100% vrlo visok rizik 

UKUPNO  5.060 4.612 3.843 83% 3.899 85%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Hum na Sutli Vodotok Sutla 2.125 2.025 0,95 1.439 1.429 68% 71% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.125 2.025 0,95 1.439 1.429 68% 71%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 10 na vodoopskrbnom području JIVU HUMVIO d.o.o. Hum na Sutli 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Hum na Sutli 2.125 14.821 5.795 20.617 2 3.900 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 2.125 14.821 5.795 20.617           
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USLUŽNO PODRUČJE 11 
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USLUŽNO PODRUČJE 11   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Zagrebačka 

broj naselja 280 

broj stanovnika 2011. 116.168 

broj stanovnika 2018. 114.075 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 109.791 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 107.764 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 5.580 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 5.575 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 797 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 736 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 102.552 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 105.561 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  111.437 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 101.712 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 64.905 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 58.299 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 103.926 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 94.851 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 64.738 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 58.132 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 7.511 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 6.681 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 691.811 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 925.549 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.820 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 14.982 

Ukupna ulaganja 1.645.162 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 

imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO BEDER JAVOREK 156 156 156 100% 156 100% zdravstveno ispravno 

ZO MANJA VAS CERJE 524 525 444 85% 444 85% zdravstveno ispravno 

ZO NORŠIĆ SELO 207 207 173 84% 207 100% zdravstveno ispravno 

ZO SLAPNICA 21.540 21.560 20.951 97% 21.042 98% zdravstveno ispravno 

ZO STOJDRAGA 52 52 52 100% 52 100% zdravstveno ispravno 

ZO STRMEC 9.235 9.244 5.399 58% 5.802 63% zdravstveno ispravno 

ZO LV BRASLOVJE 345 345 109 32% 144 42% vrlo visok rizik 

ZO LV BUKOVJE 31 31 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DREŽNIK 253 253 20 8% 20 8% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJE DUBRAVE 244 244 137 56% 151 62% vrlo visok rizik 

ZO LV GRDANJCI 307 307 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GREGURIĆ BREG 118 118 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KLAKE 237 237 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KOSTANJEVEC PODVRŠKI 89 89 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV LEŠĆE OTRUŠEVEC 303 303 207 68% 238 79% vrlo visok rizik 

ZO LV MALI LIPOVEC 122 122 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV PAVUČNJAK 569 570 76 13% 76 13% vrlo visok rizik 

ZO LV PETKOV BREG 279 279 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV PODGRAĐE PODOKIĆKO 162 162 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV RUDE 1.131 1.132 525 46% 571 50% vrlo visok rizik 

ZO LV SLANI DOL 208 208 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VELIKA JAZBINA 258 258 81 31% 180 70% vrlo visok rizik 

ZO LV VELIKA RAKOVICA 502 503 213 42% 216 43% vrlo visok rizik 

ZO LV VELIKI LIPOVEC 85 85 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VIŠNJEVEC 42 42 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ŽUMBERAK 106 106 36 34% 36 34% vrlo visok rizik 

 individualna vodoopskrba 510 510 67 13% 84 16%  

UKUPNO  37.615 37.648 28.646 76% 29.419 78%  
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb 
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8 37.648 31.744 5.394 510 5.394 29.419 48% 51.924 200 361.563  413.687     

 

 

 

 
  



 
378 

Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA SAMOBOR d.o.o. Samobor 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Zagrebačka 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Samobor Vodotok Rakovica 31.894 31.596 0,99 24.621 24.323 77% 77%  ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   31.894 31.596 0,99 24.621 24.323 77% 77%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Galgovo 1 1.852 1.852 
 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Samobor 31.894 254.976 46.999 301.975 3NP 40.000 30.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 30.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

UKUPNO 31.894 254.976 46.999 301.975           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO ZAPREŠIĆ 44.078 43.564 43.553 100% 43.553 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  44.078 43.564 43.553 100% 43.553 100%  

 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Zaprešić Vodotok Sava 53.602 47.025 0,88 30.726 26.618 57% 57% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   53.602 47.025 0,88 30.726 26.618 57% 57%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o. Zaprešić 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a

 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 

st
an

o
vn

ik
a 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 

zo
n

am
a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
p

o
d

 r
iz

ik
o

m
 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Zaprešić 53.602 419.173 113.915 533.088 3NP 70.000 1.10.2020 1.11.2020 1.3.2023 30.9.2020 31.10.2020 31.7.2024 31.7.2025 31.7.2024 

UKUPNO 53.602 419.173 113.915 533.088           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO HRAŠĆA SLAVETIĆ DOMAGOVIĆ 3.337 3.176 2.950 93% 3.176 100% zdravstveno ispravno 

ZO PLEŠIVICA 2.764 2.629 2.615 99% 2.629 100% zdravstveno ispravno 

ZO SVETA JANA 9.546 9.090 8.513 94% 9.090 100% zdravstveno ispravno 

ZO LV BUKOVAC SVETOJANSKI 85 81 23 28% 81 100% vrlo visok rizik 

ZO LV HRAŠĆA 86 82 0 0% 82 100% vrlo visok rizik 

ZO LV PREKRIŽJE PLEŠIVIČKO 18 18 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 48 47 0 0% 47 100%  

UKUPNO  15.884 15.123 14.101 93% 15.105 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Jastrebarsko Vodotok Sabirni kanal 12.599 10.399 0,83 8.539 6.339 68% 61%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   12.599 10.399 0,83 8.539 6.339 68% 61%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Gudci Draganički 1 1.133 1.133 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE JASTREBARSKO d.o.o. Jastrebarsko 
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46 15.123 14.895 181 47 181 15.105 55% 37.495  12.332  49.827     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Jastrebarsko 12.599 22.537 33.481 56.018 3NP 14.965 8.5.2017 27.10.2017 27.10.2020 29.7.2019 2.9.2019 2.1.2022 2.1.2023 2.1.2022 

UKUPNO 12.599 22.537 33.481 56.018           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO KLINČA SELA 5.231 5.204 4.860 93% 5.204 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  5.231 5.204 4.860 93% 5.204 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Donja Zdenčina Vodotok Brebernica 4.055 4.055 1,00 852 852 21% 21%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   4.055 4.055 1,00 852 852 21% 21%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD KLINČA SELA d.o.o. Donja Zdenčina 
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17 5.204 5.204    5.204 50% 29.320  29.831  59.151     

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

Ulaganja (000 kn) 
P

la
n

ir
an

i s
tu

p
an

j 
p

ro
či

šć
av

an
ja

 

P
la

n
ir

an
i k

ap
ac

it
et

 U
P

O
V

-a
 

(E
S)

 

ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

8  

Su
st

av
 p

ri
ku

p
lja

n
ja

 

o
tp

ad
n

ih
 v

o
d

a 
 

U
P

O
V

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

 1
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

2  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

 3  

D
at

u
m

 d
o

vr
še

tk
a 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

4
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 
ra

d
o

va
5  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

6  

O
če

ki
va

n
i d

at
u

m
 

p
o

st
iz

an
ja

 

su
kl

ad
n

o
st

i7
 

Donja Zdenčina 4.055 27.968 6.501 34.469 2 4.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 4.055 27.968 6.501 34.469           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO PISAROVINA 3.689 3.565 3.014 85% 3.541 99% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  3.689 3.565 3.014 85% 3.541 99%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Bratina, Donja Kupčina, Pisarovina 3 2.768 2.118 
 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE PISAROVINA d.o.o. Pisarovina 
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32 3.565 3.565    3.541 31% 5.584  1.796 204 7.583     
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO KRAŠIĆ 1.167 1.031 1.031 100% 1.031 100% zdravstveno ispravno 

ZO PRIBIĆ 974 861 844 98% 844 98% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 15 14 0 0% 0 0%  

UKUPNO  2.156 1.906 1.875 98% 1.875 98%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj aglomeracija Ukupno postojeće opterećenje aglomeracije (ES) Broj stanovnika - postojeće opterećenje stanovništvo  

Krašić 1 1.758 1.758 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO KOSTANJEVAC 209 152 131 86% 137 90% zdravstveno ispravno 

ZO SOŠICE OŠTRC 283 207 101 49% 121 58% vrlo visok rizik 

ZO SREDIŠNJI RAVNJAK 167 121 108 89% 121 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 224 165 0 0% 65 39%  

UKUPNO  883 645 340 53% 444 69%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODE ŽUMBERAK d.o.o. Kostanjevac 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO BISTRA 6.632 6.420 6.163 96% 6.420 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  6.632 6.420 6.163 96% 6.420 100%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 11 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA BISTRA d.o.o. Bistra 
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USLUŽNO PODRUČJE 12 
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USLUŽNO PODRUČJE 12   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija 
Grad Zagreb 
Zagrebačka 

broj naselja 87 

broj stanovnika 2011. 811.811 

broj stanovnika 2018. 828.708 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 801.338 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 818.019 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 7.677 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 7.835 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 2.796 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 2.854 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 769.264 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 770.868 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  974.910 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 811.010 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 844.070 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 749.420 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 973.073 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 809.173 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 844.070 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 749.420 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.902 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.902 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 1.864.213 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  u aglomeracijama većim od 2.000 ES 2.525.383 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 0 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 131.069 

Ukupna ulaganja 4.520.665 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Grad Zagreb, Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost 

vode namijenjene ljudskoj 
potrošnji  

ZO STRMEC 21.794 22.367 16.260 73% 16.807 75% zdravstveno ispravno 

ZO ZAGREB ISTOK 107.441 109.660 90.904 83% 91.439 83% zdravstveno ispravno 

ZO ZAGREB JUG 298.773 304.949 285.765 94% 286.287 94% mali rizik 

ZO ZAGREB JUGOISTOK 111.019 113.313 111.019 98% 111.019 98% zdravstveno ispravno 

ZO ZAGREB SJEVER 126.616 129.232 126.616 98% 126.616 98% zdravstveno ispravno 

ZO ZAGREB ZAPAD 135.695 138.498 135.695 98% 135.695 98% zdravstveno ispravno 

ZO LV ZAGREB AŠPERGERI KUPINEČKI KRALJEVEC 1.957 1.997 1.112 56% 1.112 56% vrlo visok rizik 

ZO LV ZAGREB BLAGUŠA 594 606 11 2% 11 2% vrlo visok rizik 

ZO LV ZAGREB KAŠINA 1.548 1.580 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ZAGREB PETROVA GORA LIPNICA 207 211 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ZAGREB PLANINA DONJA 554 565 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ZAGREB PLANINA GORNJA 247 252 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ZAGREB PREKVRŠJE 809 826 392 47% 392 47% vrlo visok rizik 

ZO LV ZAGREB ŠIMUNČEVEC 271 277 132 48% 132 48% vrlo visok rizik 

ZO LV ZAGREB ŠIRANOVIĆI HORVATI 1.490 1.521 353 23% 353 23% vrlo visok rizik 

 individualna vodoopskrba 2.796 2.854 1.005 35% 1.005 35%  

UKUPNO  811.811 828.708 769.264 93% 770.868 93%  
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ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Glavničica Vodotok Kašina 10.876 10.876 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

Gudci Vodotok PEŠČENJAK 2.002 2.002 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Zagreb Vodotok Sava 957.301 793.401 0,83 838.698 744.048 88% 94% 2 ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   970.179 806.279 0,83 838.698 744.048 86% 92%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Horvati, Trpuci 2 1.902 1.902 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 12 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Zagreb 
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7 828.708 818.019 7.835 2.854 7.835 770.868 48% 628.088  923.440 312.685 1.864.213     
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
ES 
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Glavničica 10.876 81.545 24.997 106.542 3NP 12.000 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2026 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 

Gudci 2.002 7.903 4.788 12.691 2 1.700 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Zagreb 957.301 2.058.155 347.995 2.406.150 3NP 1.500.000 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2026 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2026 

UKUPNO 970.179 2.147.602 377.780 2.525.383           

 

  



 
394 

 

USLUŽNO PODRUČJE 13 

 

 



 
395 

 

 

USLUŽNO PODRUČJE 13   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Zagrebačka 

broj naselja 92 

broj stanovnika 2011. 69.703 

broj stanovnika 2018. 68.230 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 68.292 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 66.870 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 656 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 637 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 755 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 723 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 49.241 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 64.251 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  67.074 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 61.974 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 42.676 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 37.576 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 63.898 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 58.798 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 42.676 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 37.576 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 3.111 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 3.111 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 201.478 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 479.498 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 190 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 9.018 

Ukupna ulaganja 690.184 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO VELIKA GORICA 68.292 66.870 49.031 73% 63.938 96% zdravstveno ispravno 

ZO LV GORNJI HRUŠEVEC 240 228 6 3% 56 25% vrlo visok rizik 

ZO LV GUDCI 374 368 204 55% 254 69% vrlo visok rizik 

ZO LV PRVONOŽINA 42 41 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 755 723 0 0% 3 0%  

UKUPNO  69.703 68.230 49.241 72% 64.251 94%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Mala Buna Vodotok Buna 3.377 3.377 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Velika Gorica Vodotok Sava 65.191 60.091 0,92 48.048 42.948 74% 71% 2 ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   68.568 63.468 0,93 48.048 42.948 70% 68%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Lukinić Brdo, Pokupsko, Veleševec 3 3.111 3.111 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 13 na vodoopskrbnom području JIVU VG VODOOPSKRBA d.o.o. Velika Gorica 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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6 68.230 66.870 637 723 637 64.251 15% 201.478    201.478     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
ES 
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Mala Buna 3.377 15.050 9.610 24.660 2 5.300 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Velika Gorica 65.191 354.118 100.720 454.838 3NP 74.000 22.11.2019 20.12.2019 20.11.2022 30.6.2021 31.7.2021 30.8.2024 30.8.2025 30.8.2024 

UKUPNO 68.568 369.168 110.330 479.498           
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USLUŽNO PODRUČJE 14 
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USLUŽNO PODRUČJE 14   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Zagrebačka 

broj naselja 288 

broj stanovnika 2011. 105.527 

broj stanovnika 2018. 100.461 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 91.133 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 87.291 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 2.598 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 2.419 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 11.796 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 10.751 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 69.324 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 84.407 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  100.458 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 92.703 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 43.238 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 35.483 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 87.627 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 79.872 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 43.238 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 35.483 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.831 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.831 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 274.268 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 921.112 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 0 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 13.506 

Ukupna ulaganja 1.208.886 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj 
potrošnji  

ZO  IVANIĆ - D. SELO - VRBOVEC - ZELINA 68.995 66.482 52.226 79% 62.722 94% mali rizik 

ZO BLANJE 7.928 7.558 5.740 76% 6.833 90% mali rizik 

ZO SVETI IVAN ZELINA 14.210 13.251 10.297 78% 12.982 98% zdravstveno ispravno 

ZO LV BUNJAK 133 124 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJA DRENOVA 322 301 301 100% 301 100% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJE OREŠJE 251 234 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJE PSARJEVO 467 436 293 67% 327 75% vrlo visok rizik 

ZO LV KALINJE PRETOKI 531 496 277 56% 370 75% vrlo visok rizik 

ZO LV PREPOLNO 71 66 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV TURKOVČINA 334 305 84 28% 305 100% vrlo visok rizik 

ZO LV VELIKA GORA 82 77 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ZADRKOVEC 214 200 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ŽITOMIR 193 180 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

 individualna vodoopskrba 11.796 10.751 106 1% 567 5%  

UKUPNO  105.527 100.461 69.324 69% 84.407 84%  
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ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Brckovljani Vodotok Nova Zelina 4.452 4.452 1,00 2.104 2.104 47% 47% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Dubrava Vodotok Ograđenka 2.634 2.634 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Gradec Vodotok Glogovnica 2.364 2.364 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Ivanić Grad Vodotok Lonja 17.368 15.813 0,91 14.969 13.414 86% 85% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

Križ-Novoselec Vodotok Česma 4.185 4.185 1,00 1.884 1.884 45% 45%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Lipovec Lonjski Vodotok Lonja 2.441 2.441 1,00 101 101 4% 4%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Paukovec Vodotok Zelina 2.799 2.799 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Polonje Vodotok Lonja 3.082 3.082 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Rugvica Vodotok Sava 23.478 23.428 1,00 10.578 10.528 45% 45% 2 ne ne ne ne 31.12.2018 

Sveti Ivan Zelina Vodotok Lonja 8.125 8.125 1,00 3.415 3.415 42% 42%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Vrbovec Vodotok Luka-Lonja 16.699 10.549 0,63 10.187 4.037 61% 38%  ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   87.627 79.872 0,91 43.238 35.483 49% 44%       

 

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Bedenica, Čemernica, Deanovec, Dubrovčak, Farkaševac, Lupoglav, Markovac, Mlaka, 
Poljanski Lug, Preseka, Rakovec, Stara Marča, Žabnica 

13 12.831 12.831 

 
  



 
402 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 14 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o. Zagreb 
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5 100.461 87.291 2.419 10.751 2.419 84.407 26% 274.268    274.268     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Brckovljani 4.452 43.098 0 43.098 2 8.400 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 31.10.2014 0 31.12.2027 

Dubrava 2.634 29.031 4.500 33.531 2 2.800 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Gradec 2.364 26.980 4.000 30.980 2 2.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Ivanić Grad 17.368 211.534 56.736 268.270 3NP 20.000 30.9.2021 31.10.2021 31.10.2024 31.12.2021 31.1.2022 31.1.2025 31.1.2026 31.1.2025 

Križ-Novoselec 4.185 41.495 8.500 49.995 2 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Lipovec Lonjski 2.441 27.286 4.000 31.286 2 2.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Paukovec 2.799 32.980 5.500 38.480 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Polonje 3.082 39.980 7.000 46.980 2 3.400 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Rugvica 23.478 135.321 9.726 145.047 3NP 28.000 13.12.2018 14.1.2019 14.7.2021 30.6.2021 31.7.2021 31.7.2023 31.7.2024 31.7.2023 

Sveti Ivan Zelina 8.125 80.334 15.001 95.335 2 9.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Vrbovec 16.699 85.050 53.061 138.111 3NP 12.200 30.1.2021 28.2.2021 1.7.2023 30.10.2021 30.11.2021 30.9.2024 30.9.2025 30.9.2024 

UKUPNO 87.627 753.088 168.024 921.112           
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USLUŽNO PODRUČJE 15 
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USLUŽNO PODRUČJE 15   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija 
Karlovačka 

Sisačko-moslavačka  
Zagrebačka 

broj naselja 642 

broj stanovnika 2011. 127.491 

broj stanovnika 2018. 114.727 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 119.583 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 108.351 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 4.013 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 3.161 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 3.895 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 3.215 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 105.875 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 107.046 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  94.161 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 85.047 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 48.761 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 40.322 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 81.236 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 72.842 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 46.340 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 38.121 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.925 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.205 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 1.215.340 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 371.383 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 16.607 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 12.659 

Ukupna ulaganja 1.615.989 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Karlovačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO KARLOVAC A 57.446 53.144 52.156 98% 52.164 98% zdravstveno ispravno 

ZO KARLOVAC B 160 144 0 0% 0 0% zdravstveno ispravno 

ZO KARLOVAC VUKMANIĆ 233 215 215 100% 215 100% zdravstveno ispravno 

ZO VUKMANIĆ 1.635 1.510 1.510 100% 1.510 100% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 283 262 0 0% 0 0%  

UKUPNO  59.757 55.275 53.881 97% 53.889 97%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Draganić Vodotok Stojnica 2.741 2.741 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Karlovac-Duga Resa Vodotok Kupa 64.694 56.750 0,88 40.088 32.144 62% 57% 3 ne da da ne 31.12.2018 

UKUPNO   67.435 59.491 0,88 40.088 32.144 59% 54%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Cerovac Vukmanićki, Krnjak, Lasinja, Mahićno, Rečica, Šišljavić 6 3.808 3.808 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Karlovac 
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29 55.275 55.013  262  53.889 60% 481.442   5.541 486.984     

 

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Draganić 2.741 10.485 6.000 16.485 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Karlovac-Duga Resa 64.694 264.901 16.756 281.657 3NP 98.500 28.2.2021 31.3.2021 31.3.2024 31.10.2020 31.12.2020 30.6.2023 30.6.2024 31.3.2024 

UKUPNO 67.435 275.386 22.756 298.142           

 

  



 
407 

Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Karlovačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj potrošnji  

ZO DONJI VELEMERIĆ 4.210 3.741 3.434 92% 3.560 95% zdravstveno ispravno 

ZO DUGA RESA NOVIGRAD 8.633 8.172 8.171 100% 8.172 100% zdravstveno ispravno 

ZO GENERALSKI STOL 1.463 1.246 768 62% 1.064 85% srednji rizik 

ZO GREDAR 583 417 267 64% 322 77% vrlo visok rizik 

ZO OGULIN MREŽNICA A 752 646 643 100% 646 100% zdravstveno ispravno 

ZO ZAVRŠJE 4.187 3.714 3.602 97% 3.660 99% vrlo visok rizik 

ZO LV KORANSKA STRANA-50 11 10 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV MALI KOZINAC-50 29 27 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ORIJEVAC-50 36 33 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV SIČA 428 392 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV SVOJIĆ-50 46 42 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ŠĆULAC GORNJI-ŠĆULAC DONJI 134 123 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

 individualna vodoopskrba 597 523 38 7% 46 9%  

UKUPNO  21.109 19.086 16.923 89% 17.470 92%  

 
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Barilović, Belajske Poljice, Donji Velemerić 3 1.052 1.052 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DUGA RESA d.o.o. Duga Resa 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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11 19.086 17.936 627 523 6.004 17.470 61% 91.731  101.045 10.453 203.229     
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Karlovačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj potrošnji  

ZO GRADINA 327 257 257 100% 257 100% zdravstveno ispravno 

ZO JOSIPDOL 3.434 3.173 3.127 99% 3.127 99% zdravstveno ispravno 

ZO KRAKAR DREŽNICA 516 476 450 95% 450 95% zdravstveno ispravno 

ZO OGULIN MREŽNICA 55 48 10 21% 10 21% zdravstveno ispravno 

ZO OGULIN MREŽNICA B 12.144 11.169 10.880 97% 10.890 98% srednji rizik 

ZO OGULIN ZDIŠKA 1.237 1.142 1.142 100% 1.142 100% zdravstveno ispravno 

ZO PLAŠKI DRETULJA 1.847 1.474 1.336 91% 1.367 93% zdravstveno ispravno 

ZO LV JASENAK BJELSKO BJELOLASICA 226 209 70 33% 70 33% vrlo visok rizik 

ZO LV POTOK MUSULINSKI 91 84 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV SABORSKO 578 393 393 100% 393 100% vrlo visok rizik 

ZO LV TROJVRH-50 32 30 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VAJIN VRH-50 22 20 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VITUNJ 98 91 90 99% 91 100% vrlo visok rizik 

 individualna vodoopskrba 784 686 0 0% 62 9%  

UKUPNO  21.391 19.252 17.755 92% 17.859 93%  
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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s opterećenjem 
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Josipdol Vodotok Munjava 2.560 2.560 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Ogulin Podzemlje podzemlje 9.217 8.867 0,96 4.910 4.735 53% 53% 3 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   11.777 11.427 0,97 4.910 4.735 42% 41%       
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Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Generalski Stol, Jasenak, Plaški, Tounj 4 3.152 2.652 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Ogulin 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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22 19.252 17.739 827 686 11.996 17.859 70% 335.525 937 44.172  380.634     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
ES 
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Josipdol 2.560 13.979 6.000 19.979 2 2.800 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Ogulin 9.217 21.731 10.004 31.735 3NP 12.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 11.777 35.710 16.004 51.714           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALAC d.o.o. Slunj 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO SLUNJ 4.353 3.581 3.518 98% 3.518 98% zdravstveno ispravno 

ZO LV CETINGRAD 1.215 862 821 95% 821 95% vrlo visok rizik 

ZO LV DONJI KREMEN-50 47 39 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJA GLINA-50 144 118 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJI KREMEN-50 65 53 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV TATAR VAROŠ-50 81 57 40 70% 40 70% vrlo visok rizik 

ZO LV VIDEKIĆ SELO-50 21 17 1 6% 1 6% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 1.177 885 55 6% 55 6%  

UKUPNO  7.103 5.612 4.435 79% 4.435 79%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Slunj Vodotok Korana 2.024 1.924 0,95 1.342 1.242 66% 65%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.024 1.924 0,95 1.342 1.242 66% 65%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o. Slunj 
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9 5.612 3.581 1.146 885 1.146 4.435 71% 64.262  8.559  72.821     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s 
opterećenjem 
većim od 
2.000 ES 
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Slunj 2.024 13.526 8.002 21.528 2 6.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 2.024 13.526 8.002 21.528           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Karlovačka, Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO JAŠKOVO A 989 889 878 99% 889 100% vrlo visok rizik 

ZO JAŠKOVO B 22 19 16 84% 19 100% zdravstveno ispravno 

ZO KARLOVAC B 194 175 0 0% 0 0% zdravstveno ispravno 

ZO OBRH 246 217 200 92% 217 100% zdravstveno ispravno 

ZO OZALJ 8.351 7.529 7.524 100% 7.527 100% zdravstveno ispravno 

ZO RADATOVIĆ 207 186 183 98% 186 100% zdravstveno ispravno 

ZO ZAVRŠJE 22 19 0 0% 19 100% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 171 155 0 0% 0 0%  

UKUPNO  10.202 9.189 8.801 96% 8.857 96%  
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Kamanje, Ozalj, Žakanje 3 3.035 2.815 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO OZALJ d.o.o. Ozalj 
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24 9.189 9.034  155 908 8.857 43% 8.381  25.567  33.948     
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Karlovačka, Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO CETINGRAD B 116 94 94 100% 94 100% zdravstveno ispravno 

ZO KLADUŠA 436 353 196 56% 353 100% visok rizik 

ZO KRSTINJA 273 220 72 33% 82 37% zdravstveno ispravno 

ZO KUPLJENSKO 350 284 234 82% 284 100% zdravstveno ispravno 

ZO TOPUSKO B 499 328 262 80% 282 86% zdravstveno ispravno 

ZO UTINJA VRELO VOJNIĆ 3.031 2.460 2.189 89% 2.308 94% zdravstveno ispravno 

ZO LV BURIĆ SELO-50 22 16 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DUNJAK-50 49 39 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DŽAPEROVAC-50 12 10 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJA BRUSOVAČA-50 33 27 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJI BUDAČKI-50 28 20 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV JAGROVAC-50 44 36 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV JASNIĆ BRDO 10 7 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV JURAKOVAC 71 51 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KESEROV POTOK-50 8 6 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KLOKOČ-50 64 52 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV LIPOVAC KRSTINJSKI-50 7 6 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV LISINE-50 11 9 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV MIHOLJSKO 123 99 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV MRAČAJ KRSTINJSKI-50 7 6 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV RAJIĆ BRDO-50 26 21 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ŠIROKA RIJEKA 161 130 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ŠTAKOROVICA-50 23 19 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV TRUPINJAK 1 1 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VOJNOVIĆ BRDO-50 9 6 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 488 365 1 0% 1 0%  

UKUPNO  5.902 4.665 3.048 65% 3.404 73%  
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ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Vojnić 1 1.416 1.416 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA VOJNIĆ d.o.o. Vojnić 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 
st

an
o

vn
ik

a 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 

zo
n

am
a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
p

o
d

 r
iz

ik
o

m
 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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44 4.665 3.739 561 365 914 3.404 69% 11.356  11.213  22.569     
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Karlovačka, Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO LASINJA 1.467 1.201 938 78% 1.034 86% zdravstveno ispravno 

ZO TOPUSKO B 165 108 0 0% 0 0% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 157 129 0 0% 0 0%  

UKUPNO  1.789 1.438 938 65% 1.034 72%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD LASINJA d.o.o. Lasinja 
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Javni isporučitelj vodnih usluga SPELEKOM d.o.o. Rakovica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Karlovačka 
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Saborsko 1 462 462 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Zagrebačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

individualna vodoopskrba 238 210 94 45% 98 47%  

UKUPNO  238 210 94 45% 98 47%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 15 na vodoopskrbnom području JIVU VODE KRAŠIĆ d.o.o. Krašić 
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USLUŽNO PODRUČJE 16 
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USLUŽNO PODRUČJE 16   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Sisačko-moslavačka 

broj naselja 267 

broj stanovnika 2011. 56.422 

broj stanovnika 2018. 44.692 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 43.953 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 34.878 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 1.965 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 1.589 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 10.504 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 8.225 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 30.123 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 33.549 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  41.033 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 37.603 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 21.682 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 18.530 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 36.884 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 34.020 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 19.114 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 16.490 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 4.169 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 3583 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 327.926 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 180.791 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 269 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 5.517 

Ukupna ulaganja 514.503 
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Javni isporučitelj vodnih usluga PRIVREDA d.o.o. Petrinja 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj potrošnji  

ZO PETRINJA 19.605 16.495 16.219 98% 16.495 100% zdravstveno ispravno 

ZO REGIONALNI KUPA 1.572 1.322 422 32% 768 58% zdravstveno ispravno 

ZO VG-VODOOPSKRBA 3.346 3.175 819 26% 3.175 100% zdravstveno ispravno 

ZO LV BEGOVIĆI 58 49 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV BLINJA 78 66 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DEANOVIĆI 28 24 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DONJA BUDIČINA 236 199 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DONJA MLINOGA 96 81 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DRAGOTINCI 63 53 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV HRASTOVICA 464 390 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV JABUKOVAC 141 119 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KLINAC 27 23 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KRALJEVČANI 63 53 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV PRNJAVOR_ČUNTIĆ 27 23 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV STRAŽBENICA 9 8 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV ŠUŠNJAR 117 98 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV TABORIŠTE 227 191 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

 individualna vodoopskrba 1.860 1.564 0 0% 0 0%  

UKUPNO  28.017 23.933 17.460 73% 20.438 85%  
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ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Lekenik Vodotok Lekenički potok 3.379 3.279 0,97 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Petrinja Vodotok Kupa 21.997 20.358 0,93 10.602 8.983 48% 44%  ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   25.376 23.637 0,93 10.602 8.983 42% 38%       

 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU PRIVREDA d.o.o. Petrinja 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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42 23.933 20.992 1.377 1.564 1.377 20.438 70% 73.884 1.624 30.295 3.374 109.177     
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 
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Lekenik 3.379 13.979 5.001 18.980 2 3.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Petrinja 21.997 9.644 51.159 60.803 3NP 24.000 31.12.2015 31.7.2016 31.12.2020 31.12.2018 28.2.2019 30.9.2021 30.9.2022 30.9.2021 

UKUPNO 25.376 23.623 56.160 79.783           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD GLINA d.o.o. Glina 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 

imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO GLINA 6.475 4.760 4.599 97% 4.626 97% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 2.808 2.064 172 8% 172 8%  

UKUPNO  9.283 6.824 4.771 70% 4.798 70%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Glina Vodotok Glina 7.130 6.205 0,87 5.555 4.630 78% 75%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   7.130 6.205 0,87 5.555 4.630 78% 75%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GLINA d.o.o. Glina 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Glina 7.130 51.522 20.002 71.524 2 9.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 7.130 51.522 20.002 71.524           
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VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO HRVATSKA KOSTAJNICA 5.140 3.644 3.092 85% 3.354 92% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 435 306 0 0% 85 28%  

UKUPNO  5.575 3.950 3.092 78% 3.439 87%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Hrvatska Kostajnica Vodotok Una 2.127 2.127 1,00 2.027 2.027 95% 95%  uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.127 2.127 1,00 2.027 2.027 95% 95%       

 

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Donji Kukuruzari, Gornji Hrastovac, Komogovina-Borojevići-Mečenčani, Majur-Stubalj-Graboštani 4 1.581 1.543 

  

Javni isporučitelj vodnih usluga JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU JP KOMUNALAC d.o.o. Hrvatska Kostajnica 
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K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

 

A
 

P
o

b
o

ljš
an

je
 p

ri
st

u
p

a 

vo
d

i  

B
  

P
o

b
o

ljš
an

je
 z

d
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i 

O
 

O
si

gu
ra

n
je

 d
o

b
ro

g 

ko
lič

in
sk

o
g 

st
an

ja
 

D
 

P
o

b
o

ljš
an

je
 

u
či

n
ko

vi
to

st
i p

o
sl

o
va

n
ja

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

  

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

 

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 r

ad
o

va
  

18 3.950 3.644  306  3.439 81% 18.312  5.043  23.354     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Hrvatska Kostajnica 2.127 2.969 5.999 8.968 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 2.127 2.969 5.999 8.968           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO DVOR 2.709 1.738 1.596 92% 1.600 92% zdravstveno ispravno 

ZO LV RUJEVAC 254 163 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VOLINJA 77 49 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 2.530 1.621 21 1% 21 1%  

UKUPNO  5.570 3.571 1.617 45% 1.621 45%  

 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Dvor Vodotok Una 2.251 2.051 0,91 930 850 41% 41%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.251 2.051 0,91 930 850 41% 41%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC - DVOR d.o.o. Dvor 
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50 3.571 1.738 212 1.621 212 1.621 73% 96.240  9.417  105.657     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO TOPUSKO A 5.106 3.744 3.118 83% 3.188 85% zdravstveno ispravno 

individualna 
vodoopskrba 

185 122 63 52% 63 52%  

UKUPNO  5.291 3.866 3.181 82% 3.251 84%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Gvozd, Topusko 2 2.568 2.040 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA TOPUSKO d.o.o. Topusko 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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43 3.866 3.744  122  3.251 49% 13.847  4.573 2.783 21.202     
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Javni isporučitelj vodnih usluga SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

individualna vodoopskrba 2.686 2.548 2 0% 2 0%  

UKUPNO  2.686 2.548 2 0% 2 0%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 16 na vodoopskrbnom području JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak 
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USLUŽNO PODRUČJE 17 
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USLUŽNO PODRUČJE 17   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Sisačko-moslavačka 

broj naselja 91 

broj stanovnika 2011. 57.004 

broj stanovnika 2018. 50.113 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 53.785 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 47.683 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 2.595 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 1.972 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 624 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 458 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 43.762 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 48.458 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  54.926 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 46.306 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 31.084 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 28.084 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 54.926 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 46.306 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 31.084 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 28.084 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 0 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 0 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 356.979 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 366.999 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 0 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 7.384 

Ukupna ulaganja 731.362 
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Javni isporučitelj vodnih usluga SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO HRVATSKA KOSTAJNICA 437 321 125 39% 321 100% zdravstveno ispravno 

ZO REGIONALNI KUPA 53.348 47.362 43.492 92% 47.354 100% zdravstveno ispravno 

ZO LV JASENOVČANI 41 30 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV LETOVANCI 177 139 0 0% 50 36% vrlo visok rizik 

ZO LV MADŽARI 237 213 0 0% 213 100% vrlo visok rizik 

ZO LV PAPIĆI 56 41 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV POBRĐANI 22 16 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV SJEVEROVAC 33 24 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV SLOVINCI 152 112 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV STARO SELO 110 99 0 0% 99 100% vrlo visok rizik 

ZO LV ŠAŠ 307 226 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV TIMARCI 119 87 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV VELIKA GRADUSA 1.341 985 122 12% 373 38% vrlo visok rizik 

 individualna vodoopskrba 624 458 23 5% 48 10%  

UKUPNO  57.004 50.113 43.762 87% 48.458 97%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem većim 

od 2.000 ES 
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Sisak Vodotok Sava 52.083 43.463 0,83 31.084 28.084 60% 65% 3 ne da da ne 31.12.2018 

Sunja Vodotok Sunja 2.843 2.843 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   54.926 46.306 0,84 31.084 28.084 57% 61%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 17 na vodoopskrbnom području JIVU SISAČKI VODOVOD d.o.o. Sisak 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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25 50.113 47.683 1.972 458 1.972 48.458 52% 341.641  9.767 5.572 356.979     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
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ROKOVI UPOV 
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Sisak 52.083 353.510 0 353.510 3NP 60.000 31.8.2013 31.10.2013 31.12.2025 0 0 30.4.2018 0 31.12.2025 

Sunja 2.843 6.989 6.500 13.489 2 3.400 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 54.926 360.499 6.500 366.999           
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USLUŽNO PODRUČJE 18 
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USLUŽNO PODRUČJE 18   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Sisačko-moslavačka 

broj naselja 91 

broj stanovnika 2011. 58.349 

broj stanovnika 2018. 51.975 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 54.200 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 48.213 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 4.149 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 3.762 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 41.198 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 47.970 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  56.972 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 49.736 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 31.535 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 25.925 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 47.196 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 40.698 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 31.246 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 25.653 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 9.776 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 9.038 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 489.336 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 342.129 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 8.859 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 7.659 

Ukupna ulaganja 847.983 
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Javni isporučitelj vodnih usluga MOSLAVINA d.o.o. Kutina 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji 

imaju pristup vodi 

2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO KUTINA 33.141 30.295 27.680 91% 30.202 100% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 4.149 3.762 166 4% 166 4%  

UKUPNO  37.290 34.057 27.846 82% 30.368 89%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 

Ti
p

 r
ec

ip
ije

n
ta

 

N
az

iv
 r

ec
ip

ije
n

ta
 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
- 

p
o

st
o

je
će

 

o
p

te
re

će
n

je
 s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
  

U
d

io
 o

p
te

re
će

n
ja

 

st
an

o
vn

iš
tv

a 
u

 u
ku

p
n

o
m

 

o
p

te
re

će
n

ju
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(i
n

d
ek

s)
 

U
ku

p
n

o
 p

ri
kl

ju
če

n
o

 

p
o

st
o

je
će

 o
p

te
re

će
n

je
 (

ES
) 

P
ri

kl
ju

če
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
  s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i –
 

u
ku

p
n

o
 o

p
te

re
će

n
je

 (
ES

) 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i -
 

st
an

o
vn

iš
tv

o
 

Iz
gr

ađ
en

i s
tu

p
an

j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 U

P
O

V
-a

 

Su
kl

ad
n

o
st

 

p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i n
a 

SJ
O

*
 

Su
kl

ad
n

o
st

 iz
gr

ađ
en

o
st

i 

U
P

O
V

-a
**

 

Su
kl

ad
n

o
st

 u
či

n
ko

vi
to

st
i 

ra
d

a 
U

P
O

V
-a

**
* 

U
ku

p
n

a 
su

kl
ad

n
o

st
*

**
*

 

K
ra

jn
ji 

ro
k 

u
sk

la
đ

en
ja

 

ag
lo

m
er

ac
ije

 

Kutina Vodotok Kutinica 22.161 18.528 0,84 17.298 13.678 78% 74% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

Popovača Vodotok Vlahinička 8.182 6.451 0,79 4.098 2.933 50% 45%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Voloder Vodotok Gračenica 3.781 3.630 0,96 222 192 6% 5%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   34.124 28.609 0,84 21.618 16.803 63% 59%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Banova Jaruga, Okoli, Stružec, Velika Ludina 4 5.003 4.375 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU MOSLAVINA d.o.o. Kutina 
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41 34.057 30.295  3.762  30.368 22% 341.380   78.964 420.344     

 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 

ES 
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Kutina 22.161 121.306 87.237 208.543 3NP 23.000 30.4.2020 31.7.2020 30.4.2023 28.2.2021 31.3.2021 31.3.2024 31.3.2025 31.3.2024 

Popovača 8.182 8.209 12.994 21.203 2 7.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Voloder 3.781 5.318 12.500 17.817 2 4.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 34.124 134.832 112.731 247.563           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD NOVSKA d.o.o. Novska 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO NOVSKA 13.518 11.769 9.305 79% 11.702 99% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  13.518 11.769 9.305 79% 11.702 99%  

 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Novska Vodotok Novska 10.632 9.829 0,92 8.120 7.362 76% 75%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   10.632 9.829 0,92 8.120 7.362 76% 75%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Rajić, Stara Subocka 2 3.080 2.970 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD NOVSKA d.o.o.  
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21 11.769 11.769    11.702 33% 1.187 22.667  17.084 40.938     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Novska 10.632 60.841 23.440 84.281 3NP 11.700 29.11.2019 17.2.2020 17.12.2021 31.3.2021 30.4.2021 31.7.2023 31.7.2024 31.7.2023 

UKUPNO 10.632 60.841 23.440 84.281           
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Javni isporučitelj vodnih usluga LIP-KOM d.o.o. Lipovljani 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO NOVSKA 3.455 3.065 1.402 46% 3.065 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  3.455 3.065 1.402 46% 3.065 100%  

 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Lipovljani Vodotok kanal 2.440 2.260 0,93 1.508 1.488 62% 66%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.440 2.260 0,93 1.508 1.488 62% 66%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU LIP-KOM d.o.o. Lipovljani 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Lipovljani 2.440 2.287 7.998 10.285 2 3.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 2.440 2.287 7.998 10.285           
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Javni isporučitelj vodnih usluga JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO NOVSKA 1.997 1.553 1.484 96% 1.548 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  1.997 1.553 1.484 96% 1.548 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Jasenovac 1 653 653 

 
PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU JKP JASENOVAČKA VODA d.o.o. Jasenovac 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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15 1.553 1.553    1.548 68% 15.292  2.499  17.791     
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VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO HRVATSKA DUBICA 2.089 1.531 1.161 76% 1.287 84% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  2.089 1.531 1.161 76% 1.287 84%  

 
ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Hrvatska Dubica 1 1.040 1.040 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 18 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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14 1.531 1.531    1.287 1% 4.373   2.499 6.872     

  

Javni isporučitelj vodnih usluga VODOOPSKRBA d.o.o. Hrvatska Dubica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Sisačko-moslavačka 



 
446 

 

USLUŽNO PODRUČJE 19 
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USLUŽNO PODRUČJE 19   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija 
Bjelovarsko-bilogorska 

Požeško-slavonska 

broj naselja 306 

broj stanovnika 2011. 81.989 

broj stanovnika 2018. 70.144 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 74.096 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 63.464 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 77 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 62 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 7.816 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 6.618 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 40.503 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 58.081 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  66.534 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 57.436 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 35.673 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 26.795 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 44.639 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 35.911 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 34.927 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 26.299 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 21.895 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 21.525 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 604.136 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda  u aglomeracijama većim od 2.000 ES 306.754 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 29.523 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 8.945 

Ukupna ulaganja 949.358 
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Javni isporučitelj vodnih usluga DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Bjelovarsko-bilogorska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO DARUVAR 19.357 16.825 11.223 67% 15.049 89% visok rizik 

ZO DARUVAR 2 1.387 1.199 919 77% 1.199 100% zdravstveno ispravno 

ZO ĐULOVAC 1.427 1.234 982 80% 1.234 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  22.171 19.258 13.124 68% 17.482 91%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem većim 
od 2.000 ES 
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Daruvar Vodotok Toplica 17.318 11.218 0,65 14.882 8.782 86% 78% 2 ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   17.318 11.218 0,65 14.882 8.782 86% 78%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Dežanovac, Đulovac, Končanica, Sirač, Veliki Bastaji 5 5.627 5.627 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU DARKOM VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Daruvar 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Daruvar 17.318 16.267 67.502 83.770 3NP 50.000 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

UKUPNO 17.318 16.267 67.502 83.770           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Bjelovarsko-bilogorska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO BJELOVAR B 5.394 4.704 3.783 80% 4.677 99% zdravstveno ispravno 

ZO ČAZMA A 14.461 12.684 5.640 44% 10.087 80% srednji  rizik 

UKUPNO  19.855 17.388 9.423 54% 14.764 85%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem većim od 2.000 ES 
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Čazma Vodotok Česma 3.754 3.574 0,95 2.789 2.609 74% 73%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   3.754 3.574 0,95 2.789 2.609 74% 73%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Berek, Ivanska, Narta, Pobjenik, Severin, Sišćani, Šandrovac, Vagovina, Veliko Trojstvo 9 7.519 7.449 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE VODOVOD d.o.o. Čazma 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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40 17.388 17.388   12.684 14.764 43% 72.786    72.786     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s 
opterećenjem 
većim od 
2.000 ES 
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Čazma 3.754 7.221 12.400 19.621 2 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 3.754 7.221 12.400 19.621           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODE LIPIK d.o.o. Pakrac 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Požeško-slavonska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ŠUMETLICA 12.096 9.837 8.147 83% 9.691 99% zdravstveno ispravno 

ZO LV KRAGUJ 77 62 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 2.457 1.971 0 0% 3 0%  

UKUPNO  14.630 11.870 8.147 69% 9.694 82%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Lipik-Pakrac Vodotok rukavac Ilidže i dalje u Pakru 11.226 9.878 0,88 9.877 8.529 88% 86% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   11.226 9.878 0,88 9.877 8.529 88% 86%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Badljevina, Brezine, Gaj, Marino Selo, Poljana 5 2.500 2.500 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODE LIPIK d.o.o. Pakrac 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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31 11.870 9.837 62 1.971 62 9.694 47% 189.225  73.212  262.437     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
ES 
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Lipik-Pakrac 11.226 115.371 30.010 145.381 3NP 13.500 29.1.2020 27.2.2020 27.7.2022 30.11.2020 31.12.2020 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2023 

UKUPNO 11.226 115.371 30.010 145.381           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Bjelovarsko-bilogorska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 

imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO GAREŠNICA GRĐEVAC A 8.866 7.603 4.425 58% 7.533 99% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 5.359 4.647 0 0% 270 6%  

UKUPNO  14.225 12.250 4.425 36% 7.803 64%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem većim od 2.000 ES 
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Garešnica Vodotok Šovica 6.196 5.696 0,92 4.447 3.947 72% 69% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Hercegovac Vodotok Tomašica 2.271 1.871 0,82 973 673 43% 36%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   8.467 7.567 0,89 5.420 4.620 64% 61%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Hrastovac, Kaniška Iva, Tomašica, Velika Trnovitica 4 2.334 2.334 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODA GAREŠNICA d.o.o. Garešnica 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a

 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 

st
an

o
vn

ik
a 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 

zo
n

am
a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
p

o
d

 r
iz

ik
o

m
 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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45 12.250 7.603  4.647 7.603 7.803 48% 49.131  6.872  56.003     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Garešnica 6.196 15.270 0 15.270 2 7.000 31.12.2021 30.3.2022 31.12.2024 0 0 30.6.2016 0 31.12.2024 

Hercegovac 2.271 7.064 12.298 19.362 2 5.000 31.12.2021 30.3.2022 31.12.2024 31.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

UKUPNO 8.467 22.334 12.298 34.632           
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VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO GRUBIŠNO POLJE 6.478 5.499 3.835 70% 5.174 94% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  6.478 5.499 3.835 70% 5.174 94%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Grubišno Polje Vodotok Šovarnica 3.874 3.674 0,95 1.959 1.759 51% 48% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   3.874 3.674 0,95 1.959 1.759 51% 48%       

 

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Mali Zdenci-Veliki Zdenci 1 1.600 1.350 

 
 

Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Bjelovarsko-bilogorska 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GRUBIŠNO POLJE d.o.o. Grubišno Polje 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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36 5.499 5.499    5.174 45% 15.926  13.314  29.240     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Grubišno Polje 3.874 23.350 0 23.350 2 5.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 31.10.2015 0 31.12.2027 

UKUPNO 3.874 23.350 0 23.350           
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VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika 

koji imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj potrošnji 

ZO GAREŠNICA GRĐEVAC B 4.630 3.879 1.549 40% 3.164 82% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  4.630 3.879 1.549 40% 3.164 82%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Velika Pisanica, Veliki Grđevac 2 2.315 2.265 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 19 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac 
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139 3.879 3.879    3.164 9% 6.248    6.248     

  

Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD d.o.o. Veliki Grđevac 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za gornju Savu 

Županija Bjelovarsko-bilogorska 



 
459 

 

USLUŽNO PODRUČJE 20 
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USLUŽNO PODRUČJE 20   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Požeško-slavonska 

broj naselja 209 

broj stanovnika 2011. 63.404 

broj stanovnika 2018. 55.158 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 60.286 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 52.487 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 833 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 673 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 2.285 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 1.998 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 41.666 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 51.677 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  64.645 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 57.485 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 37.026 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 30.626 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 53.378 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 46.368 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 35.296 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 28.996 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 11.267 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 11.117 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 193.380 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 375.114 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 47.874 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 8.691 

Ukupna ulaganja 625.059 
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Javni isporučitelj vodnih usluga TEKIJA d.o.o. Požega 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Požeško-slavonska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika 

koji imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj potrošnji 

ZO KR-VS 5.680 4.684 3.684 79% 4.441 95% zdravstveno ispravno 

ZO PLBR-DJRI 178 162 131 81% 162 100% zdravstveno ispravno 

ZO POŽEGA 44.678 39.211 30.270 77% 38.767 99% zdravstveno ispravno 

ZO RAD-SD-PAKA 2.030 1.889 1.320 70% 1.682 89% srednji  rizik 

ZO VELIČANKA-STRAŽEMANKA 7.720 6.541 6.251 96% 6.440 98% zdravstveno ispravno 

ZO LV BEŠINCI 88 70 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DOLJANOVCI 244 194 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GRADIŠTE 152 125 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV PODGORJE 253 201 5 2% 51 25% vrlo visok rizik 

ZO LV POLJANSKA 96 83 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

 individualna vodoopskrba 2.285 1.998 5 0% 134 7%  

UKUPNO  63.404 55.158 41.666 76% 51.677 94%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Kaptol Vodotok Kaptolka 2.271 2.171 0,96 766 666 34% 31% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Kutjevo Vodotok Kutjevačka rijeka 3.573 2.573 0,72 2.860 1.860 80% 72%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Pleternica Vodotok Orljava 13.735 12.485 0,91 4.732 4.192 34% 34%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

Požega Vodotok Orljava 29.973 25.413 0,85 25.438 20.878 85% 82% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

Velika Vodotok Veličanka 3.826 3.726 0,97 1.500 1.400 39% 38%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   53.378 46.368 0,87 35.296 28.996 66% 63%       



 
462 

 
 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Alilovci, Bektež, Bertelovci, Boričevci, Brodski Drenovac, Čaglin, Češljakovci-Golo Brdo, 
Eminovci, Grabarje, Hrnjevac, Kneževac, Nova Ljeskovica, Poreč, Rajsavac, Ratkovica, Stara 
Lipa, Venje, Vetovo, Vlatkovac, Zarilac 

20 11.267 11.117 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 20 na vodoopskrbnom području JIVU TEKIJA d.o.o. Požega 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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28 55.158 52.487 673 1.998 2.562 51.677 40% 155.645 28.739  8.996 193.380     
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s 

opterećenjem 

većim od 

2.000 ES 
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Kaptol 2.271 14.968 5.504 20.472 2 2.700 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Kutjevo 3.573 6.994 15.900 22.894 2 4.800 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

Pleternica 13.735 126.606 32.814 159.420 3NP 15.300 30.10.2019 13.11.2019 13.11.2021 31.12.2020 31.1.2021 31.10.2023 31.10.2024 31.10.2023 

Požega 29.973 68.964 70.346 139.310 3NP 33.500 3.6.2019 8.7.2019 4.11.2021 5.3.2020 9.4.2020 9.6.2023 9.6.2024 9.6.2023 

Velika 3.826 24.016 9.002 33.018 2 4.200 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 53.378 241.548 133.566 375.114           
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USLUŽNO PODRUČJE 21 
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USLUŽNO PODRUČJE 21   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Brodsko-posavska 

broj naselja 92 

broj stanovnika 2011. 45.411 

broj stanovnika 2018. 37.818 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 41.625 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 34.746 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 3.786 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 3.072 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 21.851 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 29.029 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  46.079 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 43.767 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 19.431 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 18.419 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 35.622 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 33.310 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 18.872 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 17.860 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 10.457 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 10.457 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 150.161 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 144.385 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 11.391 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 6.195 

Ukupna ulaganja 312.132 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Brodsko-posavska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO DAVOR 14.096 11.958 4.973 42% 9.190 77% srednji  rizik 

ZO SLAVČA NOVA GRADIŠKA 27.529 22.788 16.878 74% 19.839 87% visok rizik 

 individualna vodoopskrba 3.786 3.072 0 0% 0 0%  

UKUPNO  45.411 37.818 21.851 58% 29.029 77%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Batrina Vodotok Adžamovka-Orljava 3.695 3.695 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Davor Vodotok Davor kanal 2.394 2.382 0,99 2.294 2.282 96% 96%  uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

Nova Gradiška Vodotok Šumetlica 22.170 19.870 0,90 16.128 15.128 73% 76%  ne ne ne ne 31.12.2018 

Okučani Vodotok Sloboština 4.602 4.602 1,00 450 450 10% 10%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Staro Petrovo Selo Vodotok Pokotina 2.761 2.761 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   35.622 33.310 0,94 18.872 17.860 53% 54%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Baćin Dol, Banićevac, Dolina, Dragalić, Dragovci, Gorice, Gređani, Komarnica, Ljupina, Mačkovac, Medari, 
Orubica, Podvrško, Siče, Stara Gradiška, Šagovina Cernička, Vrbje, Vrbovljani 

18 10.457 10.457 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 21 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o. Nova Gradiška 
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37 37.818 34.746  3.072 34.746 29.029 46% 103.332  1.531 45.298 150.161     

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 

OTPADNIH VODA 
ROKOVI UPOV 
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Batrina 3.695 41.264 4.997 46.261 2 4.500 31.12.2022 31.3.2023 31.12.2025 31.12.2022 31.3.2023 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

Davor 2.394 530 755 1.285 2 2.650 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 21.9.2012 1.10.2012 28.8.2020 28.8.2021 31.12.2027 

Nova Gradiška 22.170 219 43.057 43.275 3NP 22.100 30.11.2015 31.12.2015 31.12.2020 7.2.2020 9.3.2020 9.9.2022 9.9.2023 9.9.2022 

Okučani 4.602 23.029 8.505 31.534 2 6.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Staro Petrovo Selo 2.761 16.036 5.994 22.030 2 4.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 35.622 81.078 63.307 144.385           
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USLUŽNO PODRUČJE 22 
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USLUŽNO PODRUČJE 22   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija 
Brodsko-posavska 
Osječko-baranjska 

broj naselja 94 

broj stanovnika 2011. 113.164 

broj stanovnika 2018. 100.986 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 111.982 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 99.900 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 1.182 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 1.086 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 75.855 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 92.808 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  121.800 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 105.486 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 60.635 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 47.410 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 106.015 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 90.671 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 60.635 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 47.410 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 15.785 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 14.815 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 398.007 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 347.754 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 312 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 16.375 

Ukupna ulaganja 762.448 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Brodsko-posavska, Osječko-baranjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO SIKIREVCI ZAPAD 25.834 22.326 5.777 26% 18.091 81% zdravstveno ispravno 

ZO SLAVONSKI BROD 82.627 74.551 68.080 91% 71.907 96% mali rizik 

 individualna vodoopskrba 1.182 1.086 0 0% 0 0%  

UKUPNO  109.643 97.963 73.857 75% 89.998 92%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Beravci Vodotok Moravnik 2.577 2.577 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Brodski Stupnik Vodotok Pavlovac 3.130 2.855 0,91 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Donji Andrijevci Vodotok Biđ 3.517 3.387 0,96 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Garčin Vodotok Lateralni kanal Biđ Polja 3.141 3.026 0,96 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Gundinci Vodotok Berava 2.077 2.027 0,98 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Oriovac Vodotok Oriovac 2.543 2.439 0,96 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Slavonski Brod Vodotok Sava 81.359 66.889 0,82 60.635 47.410 75% 71% 3 ne da da ne 31.12.2018 

Slavonski Šamac Vodotok Sava 4.015 3.950 0,98 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Vrpolje Vodotok Srednje 6.346 6.046 0,95 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   108.705 93.196 0,86 60.635 47.410 56% 51%       
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Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Bebrina, Brodski Zdenci, Dubočac, Jaruge, Kaniža, Klakar, Klokočevik, Krajačići, Lužani, Novi 
Grad, Oprisavci, Pričac, Ravan, Slavonski Kobaš, Stupnički Kuti, Šušnjevci, Vrhovina, 
Zadubravlje, Zbjeg 

19 15.785 14.815 

 
 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o. Slavonski Brod 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 

st
an

o
vn

ik
a 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 

zo
n

am
a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 
B

ro
j s

ta
n

o
vn

ik
a 

p
o

d
 r

iz
ik

o
m

 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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26 97.963 96.877  1.086  89.998 61% 151.504 36.236 194.170  381.909     
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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ROKOVI UPOV 

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

8  

Su
st

av
 p

ri
ku

p
lja

n
ja

 

o
tp

ad
n

ih
 v

o
d

a 
 

U
P

O
V

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

 1
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

2  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

 3  

D
at

u
m

 d
o

vr
še

tk
a 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

4
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

5  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

6  

O
če

ki
va

n
i d

at
u

m
 

p
o

st
iz

an
ja

 

su
kl

ad
n

o
st

i7
 

Beravci 2.577 15.508 4.003 19.511 2 3.200 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Brodski Stupnik 3.130 5.014 3.500 8.514 2 3.500 31.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

Donji Andrijevci 3.517 15.050 5.000 20.050 2 4.500 31.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

Garčin 3.141 12.465 3.000 15.465 2 4.000 31.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

Gundinci 2.077 13.987 3.002 16.989 2 2.400 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Oriovac 2.543 12.005 3.298 15.303 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Slavonski Brod 81.359 140.263 0 140.263 3NP 80.000 30.9.2010 31.10.2010 31.12.2024 0 0 31.7.2014 0 31.12.2024 

Slavonski Šamac 4.015 46.965 7.498 54.462 2 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Vrpolje 6.346 47.197 10.000 57.197 2 7.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 108.705 308.452 39.302 347.754           
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Javni isporučitelj vodnih usluga ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Brodsko-posavska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ĐAKOVO TRSLANA-B 2.398 2.059 1.438 70% 2.059 100% mali rizik 

ZO SIKIREVCI ZAPAD 1.123 964 560 58% 751 78% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  3.521 3.023 1.998 66% 2.810 93%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 22 na vodoopskrbnom području JIVU ĐAKOVAČKI VODOVOD d.o.o. Đakovo 
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USLUŽNO PODRUČJE 23 
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USLUŽNO PODRUČJE 23   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Vukovarsko-srijemska 

broj naselja 57 

broj stanovnika 2011. 128.241 

broj stanovnika 2018. 110.801 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 128.241 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 110.801 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.)  

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 103.368 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 110.644 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  143.569 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 127.421 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 56.568 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 42.370 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 130.773 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 115.005 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 56.568 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 42.370 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.796 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.416 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 2.025.091 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 694.614 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 0 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 19.302 

Ukupna ulaganja 2.739.007 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Vukovarsko-srijemska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO JANKOVCI 2.363 1.885 1.885 100% 1.885 100% srednji  rizik 

ZO LIPOVAC 1.490 1.141 1.141 100% 1.141 100% vrlo visok rizik 

ZO MARINCI 670 606 577 95% 606 100% vrlo visok rizik 

ZO MIRKOVCI 3.283 3.154 2.647 84% 3.154 100% zdravstveno ispravno 

ZO NUŠTAR 3.665 3.318 3.318 100% 3.318 100% zdravstveno ispravno 

ZO OROLIK 512 409 409 100% 409 100% srednji  rizik 

ZO OTOK 6.343 5.238 4.640 89% 5.238 100% zdravstveno ispravno 

ZO PRIVLAKA 2.954 2.421 2.313 96% 2.421 100% zdravstveno ispravno 

ZO SIKIREVCI ISTOK 65.702 59.942 53.752 90% 59.785 100% srednji  rizik 

ZO SLAKOVCI 1.530 1.220 1.220 100% 1.220 100% zdravstveno ispravno 

ZO STROŠINCI 492 395 395 100% 395 100% vrlo visok rizik 

ZO TOVARNIK 5.990 4.490 4.489 100% 4.490 100% mali rizik 

ZO VRBANJA 3.448 2.767 2.767 100% 2.767 100% vrlo visok rizik 

UKUPNO  98.442 86.986 79.553 91% 86.829 100%  
 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Babina Greda Vodotok Berava 3.722 3.572 0,96 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Cerna Vodotok Bosut 4.695 4.595 0,98 50 50 1% 1% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Ivankovo Vodotok Rakovac 8.257 7.457 0,90 1.000 200 12% 3% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Jarmina Vodotok Vučica - pritoka Vuke 2.458 2.458 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 
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Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Nijemci Vodotok Bosut 2.103 2.103 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Novi Jankovci Vodotok Vidor 5.273 5.177 0,98 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Nuštar Vodotok Vuka 5.823 5.793 0,99 1.212 1.192 21% 21% 1 ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Otok (Vinkovci) Vodotok Skorotinci 9.476 9.297 0,98 2.060 1.960 22% 21% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Vinkovci Vodotok Bosut 49.427 39.387 0,80 38.392 28.592 78% 73% 2 ne ne ne ne 31.12.2018 

Vođinci Vodotok Vođinački rit 5.012 4.922 0,98 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Vrbanja Vodotok Jopež 2.333 2.203 0,94 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   98.579 86.964 0,88 42.714 31.994 43% 37%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Banovci, Đeletovci, Ilača, Korog, Lipovac, Markušica, Ostrovo, Podgrađe, Soljani, Strošinci, 
Tordinci, Tovarnik 

12 11.730 11.430 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU VINKOVAČKI VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Vinkovci 
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49 86.986 86.986   67.145 86.829 43% 1.729.691 1.937 119.243 43.150 1.894.021     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Babina Greda 3.722 15.808 7.999 23.807 2 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Cerna 4.695 16.349 2.925 19.274 2 6.000 18.12.2018 17.1.2019 17.6.2021 31.1.2019 15.3.2019 5.2.2021 5.2.2022 17.6.2021 

Ivankovo 8.257 53.061 2.637 55.698 2 8.000 18.12.2018 17.1.2019 17.6.2021 31.1.2019 15.3.2019 5.2.2021 5.2.2022 17.6.2021 

Jarmina 2.458 8.510 6.000 14.510 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Nijemci 2.103 22.727 5.600 28.327 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Novi Jankovci 5.273 51.000 13.000 64.000 2 7.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Nuštar 5.823 15.280 7.000 22.280 2 6.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 
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Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Otok (Vinkovci) 9.476 75.010 2.389 77.399 2 8.500 18.12.2018 17.1.2019 17.6.2021 31.1.2019 15.3.2019 5.2.2021 5.2.2022 17.6.2021 

Vinkovci 49.427 131.729 17.935 149.664 3NP 43.000 18.12.2018 17.1.2019 17.6.2021 31.1.2019 15.3.2019 5.2.2021 5.2.2022 17.6.2021 

Vođinci 5.012 37.009 9.999 47.008 2 6.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Vrbanja 2.333 21.958 7.000 28.958 2 3.200 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 98.579 448.441 82.484 530.925           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALAC d.o.o. Županja 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Vukovarsko-srijemska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO SIKIREVCI ISTOK 20.893 16.824 16.824 100% 16.824 100% srednji  rizik 

UKUPNO  20.893 16.824 16.824 100% 16.824 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Bošnjaci Vodotok Obla 3.981 3.901 0,98 490 490 12% 13%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Gradište Vodotok kanal Bosut-Bistra 2.843 2.773 0,98 794 789 28% 28%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Županja Vodotok Sava 17.692 14.219 0,80 12.570 9.097 71% 64% 3 ne da da ne 31.12.2018 

UKUPNO   24.516 20.893 0,85 13.854 10.376 57% 50%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o. Županja 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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38 16.824 16.824   16.824 16.824 37% 5.177  64.746 5.517 75.440     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Bošnjaci 3.981 21.960 8.495 30.455 2 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Gradište 2.843 20.979 6.004 26.983 2 3.800 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Županja 17.692 3.200 0 3.200 3NP 17.000 28.2.2015 31.3.2015 31.12.2021 0 0 31.3.2018 0 31.12.2021 

UKUPNO 24.516 46.139 14.500 60.639           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Vukovarsko-srijemska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO SIKIREVCI ISTOK 3.732 2.882 2.882 100% 2.882 100% srednji  rizik 

UKUPNO  3.732 2.882 2.882 100% 2.882 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Gunja Vodotok Sava 6.208 5.678 0,91 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   6.208 5.678 0,91 0 0 0% 0%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO GUNJA d.o.o. Gunja 
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13 2.882 2.882   2.882 2.882 51% 1.521  41.911 300 43.732     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Gunja 6.208 54.033 19.502 73.535 2 10.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 6.208 54.033 19.502 73.535           
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Javni isporučitelj vodnih usluga DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Vukovarsko-srijemska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO RAČINOVCI 986 783 783 100% 783 100% visok rizik 

ZO SIKIREVCI ISTOK 4.188 3.326 3.326 100% 3.326 100% srednji  rizik 

UKUPNO  5.174 4.109 4.109 100% 4.109 100%  

 
 
 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
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većim od 2.000 ES 
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Rajevo Selo Vodotok Sava 2.242 2.242 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.242 2.242 1,00 0 0 0% 0%       

 
 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Račinovci 1 1.066 986 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 23 na vodoopskrbnom području JIVU DRENOVAČKI VODOVOD d.o.o. Drenovci 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Rajevo Selo 2.242 24.017 5.498 29.515 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 2.242 24.017 5.498 29.515           
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USLUŽNO PODRUČJE 24   

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

Županija Vukovarsko-srijemska 

broj naselja 28 

broj stanovnika 2011. 51.280 

broj stanovnika 2018. 41.693 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 51.280 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 41.693 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.)  

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 41.655 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 41.655 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  56.569 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 49.361 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 36.364 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 29.215 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 46.954 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 39.805 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 35.981 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 28.832 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 9.615 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 9.556 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 249.743 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 108.860 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 802 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 7.605 

Ukupna ulaganja 367.010 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Vukovarsko-srijemska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO VUKOVAR 43.299 35.319 35.281 100% 35.281 100% srednji  rizik 

UKUPNO  43.299 35.319 35.281 100% 35.281 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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s opterećenjem većim od 2.000 ES 
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Vukovar Vodotok Dunav 37.421 33.961 0,91 27.880 24.420 75% 72%  ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   37.421 33.961 0,91 27.880 24.420 75% 72%       

 
 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Bobota, Čakovci, Negoslavci, Pačetin, Petrovci, Sotin, Vera 7 6.687 6.647 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD GRADA VUKOVARA d.o.o. Vukovar 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a

 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 

st
an

o
vn

ik
a 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 

zo
n

am
a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 
B

ro
j s

ta
n

o
vn

ik
a 

p
o

d
 r

iz
ik

o
m

 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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88 35.319 35.319   35.319 35.281 26% 3.184 27.008 176.341  206.532     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
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Vukovar 37.421 19.316 84.525 103.841 3NP 42.000 17.6.2015 7.7.2015 31.12.2021 6.7.2015 24.7.2015 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 

UKUPNO 37.421 19.316 84.525 103.841           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALIJE d.o.o. Ilok 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu 

Županija Vukovarsko-srijemska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ILOK 7.981 6.374 6.374 100% 6.374 100% srednji  rizik 

UKUPNO  7.981 6.374 6.374 100% 6.374 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Ilok Vodotok Dunav 8.761 5.072 0,58 8.101 4.412 92% 87% 2 uvjetno da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   8.761 5.072 0,58 8.101 4.412 92% 87%       

 

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Bapska, Lovas, Mohovo 3 2.928 2.909 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 24 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Ilok 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
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Ilok 8.761 5.018 0 5.018 2 8.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 30.11.2012 0 31.12.2027 

UKUPNO 8.761 5.018 0 5.018           
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USLUŽNO PODRUČJE 25 
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USLUŽNO PODRUČJE 25   

Vodno područje Jadransko vodno područje 

Županija Istarska 

broj naselja 655 

broj stanovnika 2011. 208.055 

broj stanovnika 2018. 209.020 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 207.948 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 208.918 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 107 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 102 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 202.763 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 203.035 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  483.969 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 171.361 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 411.240 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 133.064 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 461.740 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 155.081 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 403.363 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 127.235 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 22.229 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 16.280 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 1.573.633 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda 1.680.475 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 58.375 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 38.955 

Ukupna ulaganja 3.351.438 
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Javni isporučitelj vodnih usluga ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO BUTONIGA A 7.541 7.486 7.258 97% 7.258 97% zdravstveno ispravno 

ZO GRADOLE A 49.559 51.591 49.532 96% 49.532 96% zdravstveno ispravno 

ZO SVETI IVAN 41.395 40.776 39.814 98% 39.826 98% zdravstveno ispravno 

ZO SVETI IVAN B 913 875 633 72% 633 72% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  99.408 100.728 97.237 97% 97.249 97%  

 

 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU ISTARSKI VODOVOD d.o.o. Buzet 
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57 100.728 100.728    97.249 24% 755.650 28.234 141.185  925.069     
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD  d.o.o. Pula 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO BUTONIGA B 8.670 9.655 8.449 88% 8.670 90% zdravstveno ispravno 

ZO GRADOLE B 4.468 4.648 4.468 96% 4.468 96% zdravstveno ispravno 

ZO MONTE ŠERPO 57.460 56.388 56.388 100% 56.388 100% zdravstveno ispravno 

ZO PULSKI BUNARI 501 590 486 82% 501 85% zdravstveno ispravno 

ZO RAKONEK 15.737 16.278 15.476 95% 15.496 95% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  86.836 87.559 85.267 97% 85.523 98%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD  d.o.o. Pula 
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68 87.559 87.559    85.523 20% 202.617  90.601  293.218     
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD LABIN d.o.o. Labin 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 

imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO FONTE GAJA KOKOTI 14.413 13.600 13.289 98% 13.289 98% zdravstveno ispravno 

ZO KOŽLJAK 5.835 5.615 5.593 100% 5.597 100% zdravstveno ispravno 

ZO PLOMIN 1.456 1.416 1.377 97% 1.377 97% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 107 102 0 0% 0 0%  

UKUPNO  21.811 20.733 20.259 98% 20.263 98%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Labin Vodotok Krapanj 13.998 10.970 0,78 9.527 7.600 68% 69% 2 ne ne n/p n/p 31.12.2020 

Rabac More Kvarnerski zaljev 12.026 1.393 0,12 11.843 1.293 98% 93%  da ne n/p n/p 31.12.2023 

Raša Vodotok Krapan 2.023 1.591 0,79 1.832 1.400 91% 88%  uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   28.047 13.954 0,50 23.202 10.293 83% 74%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Koromačno, Kršan, Pićan, Plomin, Potpićan, Tunarica 6 2.212 1.723 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 25 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD LABIN d.o.o. Labin 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s 
opterećenje
m većim od 
2.000 ES 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

Ulaganja (000 kn) 

P
la

n
ir

an
i s

tu
p

an
j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 

P
la

n
ir

an
i k

ap
ac

it
et

 U
P

O
V

-a
 

(E
S)

 

ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

8  

Su
st

av
 p

ri
ku

p
lja

n
ja

 

o
tp

ad
n

ih
 v

o
d

a 
 

U
P

O
V

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

 1
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

2  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

 3  

D
at

u
m

 d
o

vr
še

tk
a 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

4
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

5  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

6  

O
če

ki
va

n
i d

at
u

m
 

p
o

st
iz

an
ja

 

su
kl

ad
n

o
st

i7
 

Labin 13.99
8 

60.49
2 

11.00
0 

71.492 3N
P 

15.00
0 

31.12.202
3 

31.3.202
4 
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Javni isporučitelj vodnih usluga PRAGRANDE d.o.o. Pula 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Pula-Centar More Zapadna obala istre 86.371 58.319 0,68 78.042 49.990 90% 86% P uvjetno ne ne ne 31.12.2018 

Pula-Sjever More Zapadna obala istre 49.746 11.105 0,22 31.950 6.247 64% 56% P ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   136.117 69.424 0,51 109.992 56.237 81% 81%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Barban, Brijuni, Marčana, Svetvinčenat 4 2.812 1.558 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Pula-Centar 86.371 120.618 173.398 294.017 2 98.000 31.3.2022 30.6.2022 30.6.2025 31.3.2022 30.6.2022 30.6.2025 30.6.2026 30.6.2025 

Pula-Sjever 49.746 39.974 46.800 86.773 2 42.000 30.11.2021 31.1.2022 31.1.2025 31.12.2021 31.3.2022 31.3.2025 31.3.2026 31.3.2025 

UKUPNO 136.117 160.592 220.198 380.790           
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA POREČ d.o.o. Poreč 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Lanterna More Zapadna obala Istre 20.709 1.707 0,08 20.584 1.637 99% 96%  da ne ne ne 31.12.2018 

Poreč-Jug More Zapadna obala istre 36.072 6.163 0,17 35.891 5.982 99% 97% P da ne ne ne 31.12.2018 

Poreč-Sjever More Zapadna obala istre 28.311 10.181 0,36 27.285 9.555 96% 94%  uvjetno ne ne ne 31.12.2018 

Vrsar More Zapadna obala istre 21.512 1.771 0,08 21.512 1.771 100% 100% 1 da ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   106.604 19.822 0,19 105.272 18.945 99% 96%       

 
 
 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Kloštar, Sveti Lovreč Pazenatički, Vižinada 3 875 631 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
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većim od 2.000 
ES 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 
(E

S)
 

Ulaganja (000 kn) 

P
la

n
ir

an
i s

tu
p

an
j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 

P
la

n
ir

an
i k

ap
ac

it
et

 U
P

O
V

-a
 

(E
S)

 

ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

8  

Su
st

av
 p

ri
ku

p
lja

n
ja

 

o
tp

ad
n

ih
 v

o
d

a 
 

U
P

O
V

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

 1
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

2  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

 3  

D
at

u
m

 d
o

vr
še

tk
a 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

4
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 
ra

d
o

va
5  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

6  

O
če

ki
va

n
i d

at
u

m
 

p
o

st
iz

an
ja

 

su
kl

ad
n

o
st

i7
 

Lanterna 20.709 0 46.657 46.657 3NP 30.000 30.11.2014 31.12.2014 31.12.2016 31.8.2015 30.9.2015 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2020 

Poreč-Jug 36.072 11.680 58.805 70.485 3NP 48.000 30.11.2014 31.12.2014 31.12.2021 31.8.2015 30.9.2015 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 

Poreč-Sjever 28.311 9.456 59.238 68.694 3NP 37.000 30.11.2014 31.12.2014 31.12.2021 31.8.2015 30.9.2015 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2021 

Vrsar 21.512 4.600 43.667 48.267 3NP 22.500 30.11.2014 31.12.2014 30.6.2021 31.8.2015 30.9.2015 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021 

UKUPNO 106.604 25.735 208.368 234.103           
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Javni isporučitelj vodnih usluga 6. MAJ ODVODNJA d.o.o. Umag 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Buje Vodotok bujični potok - ponor Venella 3.192 2.763 0,87 3.073 2.671 96% 97% 2 uvjetno da n/p n/p 31.12.2023 

Novigrad Istarski More Zapadna obala istre 19.312 5.863 0,30 18.483 5.211 96% 89% 1 uvjetno ne ne ne 31.12.2018 

Umag More Zapadna obala istre 57.013 12.547 0,22 52.052 10.231 91% 82% P uvjetno ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   79.517 21.173 0,27 73.608 18.113 93% 86%       

 
 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Grožnjan, Kršete, Livade, Oprtalj, Završje 5 960 655 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Buje 3.192 12.993 6.297 19.290 2 8.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Novigrad Istarski 19.312 47.450 52.639 100.088 3NP 30.000 31.10.2020 30.11.2020 31.5.2024 30.11.2020 31.12.2020 30.6.2024 30.6.2025 30.6.2024 

Umag 57.013 180.077 119.011 299.088 3NP 59.000 31.10.2020 30.11.2020 31.5.2024 30.11.2020 31.12.2020 30.6.2024 30.6.2025 30.6.2024 

UKUPNO 79.517 240.520 177.947 418.466           
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o. Rovinj 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Rovinj More Zapadna obala istre 57.946 14.294 0,25 57.946 14.294 100% 100% P da ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   57.946 14.294 0,25 57.946 14.294 100% 100%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Bale 1 1.386 936 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
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Rovinj 57.946 4.261 165.352 169.613 3NP 63.000 31.10.2016 30.9.2017 30.6.2021 31.10.2020 30.11.2020 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2023 

UKUPNO 57.946 4.261 165.352 169.613           
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Javni isporučitelj vodnih usluga ALBANEŽ d.o.o. Pomer 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Banjole More Zapadna obala Istre 7.436 983 0,13 6.173 734 83% 75% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Medulin More Kvarnerski zaljev 23.755 4.966 0,21 11.123 1.633 47% 33% P ne ne ne ne 31.12.2018 

Premantura More Zapadna obala istre 6.593 768 0,12 4.403 568 67% 74% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   37.784 6.717 0,18 21.699 2.935 57% 44%       

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Banjole 7.436 10.036 19.731 29.767 2 10.000 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

Medulin 23.755 90.592 35.204 125.796 2 21.000 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

Premantura 6.593 20.215 18.500 38.715 2 7.500 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

UKUPNO 37.784 120.843 73.435 194.278           
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Javni isporučitelj vodnih usluga USLUGA ODVODNJA d.o.o. Pazin 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Pazin Vodotok Šaltarija - pritoka Pazinčice 6.581 5.152 0,78 4.332 3.653 66% 71% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   6.581 5.152 0,78 4.332 3.653 66% 71%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Boljun, Gračišće, Lupoglav Istarski, Motovun, Vranja, Žminj 6 3.416 2.216 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Pazin 6.581 24.473 0 24.473 2 7.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 30.4.2006 0 31.12.2027 

UKUPNO 6.581 24.473 0 24.473           
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Javni isporučitelj vodnih usluga PARK ODVODNJA D.O.O. Buzet 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Buzet Vodotok Mala Huba 6.344 3.780 0,60 5.312 2.765 84% 73% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   6.344 3.780 0,60 5.312 2.765 84% 73%       

 
 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Buzet 6.344 107.768 0 107.768 2 7.200 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 31.5.2011 0 31.12.2027 

UKUPNO 6.344 107.768 0 107.768           
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Javni isporučitelj vodnih usluga IVS D.O.O. Buzet 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Butoniga, Cerovlje, Crklada, Draguć, Grdoselo, Grimalda, Kaldanija-Plovanija-Kaštel, 
Karojba, Kašćerga, Lanišće, Mandalenčići, Marčenegla, Prhati, Roč-Stanica Roč, Rudani, 
Sveti Petar u Šumi, Šćulci-Paladini, Tinjan, Topid, Trviž, Vrh, Zarečje 

22 7.197 6.562 
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Javni isporučitelj vodnih usluga MARTINELA D.O.O. Kaštelir 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Kaštelir-Labinci 1 1.796 1.291 
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Javni isporučitelj vodnih usluga USLUGA VIŠNJAN D.O.O. Višnjan 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Višnjan 1 1.575 708 
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Javni isporučitelj vodnih usluga KANFANAR ODVODNJA d.o.o. Kanfanar 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Istarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Kanfanar Podzemlje podzemlje 2.800 765 0,27 2.000 0 71% 0% 3 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.800 765 0,27 2.000 0 71% 0%       

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Kanfanar 2.800 8.972 0 8.972 3NP 8.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 31.10.2007 0 31.12.2027 

UKUPNO 2.800 8.972 0 8.972           
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USLUŽNO PODRUČJE 26 
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USLUŽNO PODRUČJE 26   

Vodno područje 
Vodno područje rijeke Dunav 
Jadransko vodno područje 

Županija Primorsko-goranska 

broj naselja 366 

broj stanovnika 2011. 236.677 

broj stanovnika 2018. 223.639 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 235.877 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 222.930 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 398 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 357 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 402 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 352 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 219.706 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 219.925 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  254.297 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 214.909 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 168.193 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 138.043 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 241.527 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 202.816 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 166.891 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 136.811 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.770 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.093 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 2.236.935 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 2.186.016 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 65.343 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 20.469 

Ukupna ulaganja 4.508.763 
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Javni isporučitelj vodnih usluga KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO FUŽINE A 316 310 310 100% 310 100% zdravstveno ispravno 

ZO OPATIJA 1.975 1.892 1.892 100% 1.892 100% zdravstveno ispravno 

ZO VIK RIJEKA 182.834 174.212 171.226 98% 171.272 98% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  185.125 176.414 173.428 98% 173.474 98%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Kostrena More Kvarnerski zaljev 14.852 12.054 0,81 4.995 3.274 34% 27%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Kraljevica More Kvarnerski zaljev 5.732 4.243 0,74 2.171 1.351 38% 32%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Rijeka More Kvarnerski zaljev 175.961 159.489 0,91 123.916 112.089 70% 70% P ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   196.545 175.786 0,89 131.082 116.714 67% 66%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Klana, Studena 2 1.605 1585 

 



 
514 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka 
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61 176.414 176.414    173.474 44% 1.463.071 95.474 53.688 4.373 1.616.607     

 
 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija s 
opterećenjem većim 
od  
2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 
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Kostrena 14.852 274.209 42.774 316.984 2 41.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Kraljevica 5.732 169.937 24.313 194.250 1 14.200 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Rijeka 175.961 858.796 591.020 1.449.816 2 200.000 3.4.2019 10.4.2019 18.6.2026 31.8.2021 31.10.2021 31.12.2025 31.12.2026 18.6.2026 

UKUPNO 196.545 1.302.942 658.107 1.961.049           
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Javni isporučitelj vodnih usluga LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO KRAS 395 393 393 100% 393 100% zdravstveno ispravno 

ZO LIBURNIJA 1 3.233 3.028 2.991 99% 3.028 100% zdravstveno ispravno 

ZO LIBURNIJA 2 785 723 702 97% 702 97% zdravstveno ispravno 

ZO OPATIJA 24.061 23.147 22.962 99% 23.088 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 67 61 15 25% 15 25%  

UKUPNO  28.541 27.352 27.063 99% 27.226 100%  

 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Mošćenička Draga More Kvarnerski zaljev 4.140 998 0,24 3.460 752 84% 75%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Opatija-Lovran More Kvarnerski zaljev 33.342 19.845 0,60 28.665 15.995 86% 81% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   37.482 20.843 0,56 32.125 16.747 86% 80%       

 



 
516 

 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU LIBURNIJSKE VODE d.o.o. Ičići 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem većim od 
2.000 ES 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 
(E

S)
 

Ulaganja (000 kn) 

P
la

n
ir

an
i s

tu
p

an
j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 

P
la

n
ir

an
i k

ap
ac

it
et

 U
P

O
V

-a
 

(E
S)

 

ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

8  

Su
st

av
 p

ri
ku

p
lja

n
ja

 

o
tp

ad
n

ih
 v

o
d

a 
 

U
P

O
V

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

 1
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

2  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

 3  

D
at

u
m

 d
o

vr
še

tk
a 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

4
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

5  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

6  

O
če

ki
va

n
i d

at
u

m
 

p
o

st
iz

an
ja

 

su
kl

ad
n

o
st

i7
 

Mošćenička Draga 4.140 18.013 7.997 26.010 1 4.700 31.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

Opatija-Lovran 33.342 90.667 25.002 115.670 2 58.300 30.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 30.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

UKUPNO 37.482 108.680 33.000 141.680           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav, Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika 

koji imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj potrošnji  

ZO BROD MORAVICE 901 771 769 100% 769 100% zdravstveno ispravno 

ZO DELNICE 6.418 5.718 5.718 100% 5.718 100% zdravstveno ispravno 

ZO FUŽINE A 1.631 1.432 1.403 98% 1.403 98% zdravstveno ispravno 

ZO LOKVE CRNI LUG 1.365 1.220 1.220 100% 1.220 100% zdravstveno ispravno 

ZO RAVNA GORA 2.430 2.136 2.136 100% 2.136 100% zdravstveno ispravno 

ZO SKRAD 17 14 14 100% 14 100% zdravstveno ispravno 

ZO SKRAD HRIBAC 60 51 51 100% 51 100% srednji  rizik 

ZO SKRAD KICELJ 43 36 36 100% 36 100% zdravstveno ispravno 

ZO SKRAD STANICA 754 636 636 100% 636 100% zdravstveno ispravno 

ZO SKRAD VODICA 19 16 16 100% 16 100% zdravstveno ispravno 

ZO STARI LAZI 27 23 23 100% 23 100% zdravstveno ispravno 

ZO LV BELO-50 9 8 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DONJI LOŽAC-50 6 5 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV DONJI OKRUG-50 4 4 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GAŠPARCI-50 15 14 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GOLIK-50 16 15 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJA KRAŠIĆEVICA-50 2 2 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GORNJI LOŽAC-50 10 9 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV GUSTI LAZ-50 4 4 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV HRVATSKO-50 49 45 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV IŠEVNICA-50 9 8 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KALIĆ-50 4 4 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KUPA-50 17 15 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV POŽAR-50 8 7 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV RADOČAJ-50 40 37 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV RAZLOGE-50 8 7 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV RAZLOŠKI OKRUG-50 5 5 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV SEDALCE-50 16 15 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 
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Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika 

koji imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj potrošnji  

ZO LV ŠEVAL-50 44 40 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV TURKE-50 31 28 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 203 180 135 75% 135 75%  

UKUPNO  14.165 12.505 12.157 97% 12.157 97%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Delnice Vodotok Delnički potok 5.087 4.711 0,93 3.684 3.350 72% 71% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Fužine Podzemlje podzemlje 2.413 1.476 0,61 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   7.500 6.187 0,82 3.684 3.350 49% 54%       

 
 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Brod Moravice, Brod na Kupi, Crni Lug, Kuželj, Lokve, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad 8 5.700 5.495 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC - vodoopskrba i odvodnja d.o.o. Delnice 
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53 12.505 12.053 272 180 323 12.157 42% 106.475  166.679  273.154     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Delnice 5.087 24.562 0 24.562 2 6.660 2.1.2020 5.2.2020 5.8.2021 0 0 31.8.2016 0 5.8.2021 

Fužine 2.413 48.525 10.200 58.725 2 2.400 24.2.2020 30.3.2020 30.3.2022 30.9.2020 31.12.2020 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 

UKUPNO 7.500 73.087 10.200 83.287           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO BROD MORAVICE 1.172 964 951 99% 951 99% zdravstveno ispravno 

ZO DRAŠKOVAC 511 420 407 97% 407 97% zdravstveno ispravno 

ZO JAVOROVA KOSA 209 172 172 100% 172 100% zdravstveno ispravno 

ZO RIBNJAK 2.996 2.460 2.449 100% 2.454 100% zdravstveno ispravno 

ZO TOPLI POTOK 173 142 142 100% 142 100% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 15 12 7 58% 7 58%  

UKUPNO  5.076 4.170 4.128 99% 4.133 99%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Moravice, Severin na Kupi, Vrbovsko 3 2.686 2.455 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU VODE VRBOVSKO d.o.o. Vrbovsko 
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO ČABRANKA CVS 3.230 2.741 2.662 97% 2.662 97% srednji  rizik 

ZO DONJI ŽAGARI 8 7 7 100% 7 100% vrlo visok rizik 

ZO HRIB 109 92 87 95% 92 100% vrlo visok rizik 

ZO MANDLI 39 33 33 100% 33 100% zdravstveno ispravno 

ZO PODSTENE 166 141 141 100% 141 100% srednji  rizik 

ZO LV GORNJI ŽAGARI - 50 83 70 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV KAMENSKI HRIB - 50 6 5 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

ZO LV PRHCI - 50 12 10 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 117 99 0 0% 0 0%  

UKUPNO  3.770 3.198 2.930 92% 2.935 92%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Čabar, Gerovo, Prezid, Tršće 4 2.779 2.558 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 26 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO ČABRANKA d.o.o. Čabar 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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56 3.198 3.014 85 99 3.066 2.935 69% 4.194  15.306 315 19.815     
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USLUŽNO PODRUČJE 27 
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USLUŽNO PODRUČJE 27   

Vodno područje Jadransko vodno područje 

Županija Primorsko-goranska 

broj naselja 108 

broj stanovnika 2011. 30.378 

broj stanovnika 2018. 31.660 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 30.132 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 31.415 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 246 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 245 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 28.425 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 29.629 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  133.388 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 25.347 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 92.541 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 16.496 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 128.708 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 23.901 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 91.044 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 16.262 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 4.680 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.446 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 661.249 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 630.464 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 12.764 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 10.737 

Ukupna ulaganja 1.315.214 
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Javni isporučitelj vodnih usluga PONIKVE VODA d.o.o. Krk 

Vodno područje Jadransko vodno područje 

VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO BAŠKA 1.674 1.723 1.674 97% 1.674 97% zdravstveno ispravno 

ZO PAPRATA 1.260 1.233 1.130 92% 1.188 96% zdravstveno ispravno 

ZO PONIKVE 16.331 17.772 15.203 86% 16.328 92% srednji  rizik 

ZO STARA BAŠKA 113 114 60 53% 80 70% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 5 6 0 0% 0 0%  

UKUPNO  19.383 20.848 18.067 87% 19.270 92%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Baška More Kvarnerski zaljev 13.515 1.674 0,12 12.834 1.353 95% 81% P uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

Klimno-Šilo More Vinodolski kanal 9.454 660 0,07 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Krk More Kvarnerski zaljev 15.701 3.730 0,24 11.859 2.201 76% 59% P ne ne ne ne 31.12.2018 

Malinska-Njivice More Kvarnerski zaljev 26.247 3.419 0,13 16.922 1.858 64% 54% P ne ne n/p n/p 31.12.2020 

Omišalj More Kvarnerski zaljev 4.830 1.868 0,39 2.188 841 45% 45% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Punat More Kvarnerski zaljev 12.854 2.406 0,19 8.471 1.207 66% 50% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   82.601 13.757 0,17 52.274 7.460 63% 54%       
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Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Dobrinj, Vrbnik 2 2.210 1.057 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na vodoopskrbnom području JIVU PONIKVE VODA d.o.o. Krk 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 

st
an

o
vn

ik
a 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 

zo
n

am
a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 
B

ro
j s

ta
n

o
vn

ik
a 

p
o

d
 r

iz
ik

o
m

 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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59 20.848 20.842  6 17.772 19.270 23% 185.678  26.325  212.003     

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Baška 13.515 11.356 41.486 52.842 2 14.000 21.9.2017 23.10.2017 23.4.2021 31.7.2020 30.9.2020 31.1.2024 31.1.2025 31.1.2024 

Klimno-Šilo 9.454 27.394 24.143 51.536 1 7.500 21.9.2017 23.10.2017 23.4.2021 31.7.2020 30.9.2020 31.1.2024 31.1.2025 31.1.2024 

Krk 15.701 32.220 42.325 74.546 2 19.000 21.9.2017 23.10.2017 23.4.2021 31.7.2020 30.9.2020 31.1.2024 31.1.2025 31.1.2024 

Malinska-Njivice 26.247 39.009 44.215 83.224 2 25.000 21.9.2017 23.10.2017 23.4.2021 31.7.2020 30.9.2020 31.1.2024 31.1.2025 31.1.2024 

Omišalj 4.830 19.806 21.428 41.235 2 7.000 21.9.2017 23.10.2017 23.4.2021 31.7.2020 30.9.2020 31.1.2024 31.1.2025 31.1.2024 

Punat 12.854 10.121 32.538 42.658 2 12.500 21.9.2017 23.10.2017 23.4.2021 31.7.2020 30.9.2020 31.1.2024 31.1.2025 31.1.2024 

UKUPNO 82.601 139.907 206.134 346.041           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres 

Vodno područje Jadransko vodno područje 

VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji 

imaju pristup vodi 

2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO CRES LOŠINJ 10.603 10.425 10.358 99% 10.359 99% zdravstveno ispravno 

ZO SUSAK 151 148 0 0% 0 0% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 241 239 0 0% 0 0%  

UKUPNO  10.995 10.812 10.358 96% 10.359 96%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Cres More Kvarnerski zaljev 10.190 2.289 0,22 9.452 2.176 93% 95% P uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

Mali Lošinj More Kvarnerski zaljev 23.763 7.157 0,30 21.150 6.247 89% 87% 1 ne ne n/p n/p 31.12.2020 

Martinšćica More Kvarnerski zaljev 5.385 208 0,04 4.630 153 86% 74%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Nerezine More Kvarnerski zaljev 6.769 490 0,07 3.538 226 52% 46%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   46.107 10.144 0,22 38.770 8.802 84% 87%       
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Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Ilovik, Susak, Unije, Valun 4 2.470 389 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 27 na vodoopskrbnom području JIVU VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o. Cres 
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62 10.812 10.573  239  10.359 23% 107.783 9.579 331.884  449.246     

 
 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Cres 10.190 34.420 26.925 61.345 2 12.700 30.12.2020 30.4.2021 31.3.2024 31.1.2021 31.3.2021 31.3.2024 31.3.2025 31.3.2024 

Mali Lošinj 23.763 92.216 59.113 151.329 2 31.500 30.12.2020 30.4.2021 31.3.2024 31.1.2021 31.3.2021 31.3.2024 31.3.2025 31.3.2024 

Martinšćica 5.385 4.304 4.925 9.229 P 4.300 30.12.2020 30.4.2021 31.3.2024 31.1.2021 31.3.2021 31.3.2024 31.3.2025 31.3.2024 
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većim od 2.000 ES 
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Nerezine 6.769 51.248 11.272 62.520 P 7.400 30.12.2020 30.4.2021 31.3.2024 31.1.2021 31.3.2021 31.3.2024 31.3.2025 31.3.2024 

UKUPNO 46.107 182.188 102.235 284.423           
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USLUŽNO PODRUČJE 28   

Vodno područje Jadransko vodno područje 

Županija Primorsko-goranska 

broj naselja 28 

broj stanovnika 2011. 19.812 

broj stanovnika 2018. 18.899 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 19.773 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 18.863 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 39 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 36 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 18.810 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 18.810 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  59.111 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 19.289 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 40.702 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 11.355 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 54.654 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 15.712 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 40.371 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 11.055 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 4.457 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 3.577 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 265.815 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 419.488 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 0 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 4.758 

Ukupna ulaganja 690.061 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO RIJEKA 308 286 286 100% 286 100% zdravstveno ispravno 

ZO TRIBALJ 621 576 576 100% 576 100% zdravstveno ispravno 

ZO ŽRNOVNICA 17.620 16.819 16.766 100% 16.766 100% zdravstveno ispravno 

ZO ŽRNOVNICA RIJEKA 1.224 1.182 1.182 100% 1.182 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 39 36 0 0% 0 0%  

UKUPNO  19.812 18.899 18.810 100% 18.810 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Crikvenica More Kvarnerski zaljev 36.026 9.898 0,27 29.123 7.116 81% 72%  ne ne ne ne 31.12.2018 

Jadranovo More Kvarnerski zaljev 4.474 1.224 0,27 1.137 462 25% 38% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

Klenovica More Kvarnerski zaljev 2.399 354 0,15 1.312 307 55% 87%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Novi Vinodolski More Kvarnerski zaljev 11.755 4.236 0,36 8.799 3.170 75% 75%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   54.654 15.712 0,29 40.371 11.055 74% 70%       
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Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Bribir, Grižane, Tribalj 3 4.457 3.577 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 28 na vodoopskrbnom području JIVU VIO ŽRNOVNICA CRIKVENICA VINODOL d.o.o. Novi Vinodolski 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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70 18.899 18.863  36  18.810 45% 195.707  70.108  265.815     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
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Crikvenica 36.026 180.409 57.107 237.516 2 31.500 16.3.2020 9.4.2020 9.8.2023 28.2.2021 31.3.2021 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 

Jadranovo 4.474 7.073 4.871 11.944 1 2.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 
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Klenovica 2.399 20.820 2.850 23.670 1 2.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Novi Vinodolski 11.755 99.318 47.040 146.358 2 12.000 16.3.2020 9.4.2020 9.5.2022 28.2.2021 31.3.2021 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 

UKUPNO 54.654 307.620 111.868 419.488           
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USLUŽNO PODRUČJE 29 
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USLUŽNO PODRUČJE 29   

Vodno područje Jadransko vodno područje 

Županija 
Ličko-senjska 

Primorsko-goranska 
Zadarska 

broj naselja 74 

broj stanovnika 2011. 26.486 

broj stanovnika 2018. 25.721 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 25.531 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 24.787 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 955 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 934 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 23.977 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 24.010 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  107.734 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 23.545 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 70.797 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 15.809 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 102.614 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 22.272 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 69.324 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 15.736 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 5.120 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.273 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 820.717 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 480.098 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 611 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 8.672 

Ukupna ulaganja 1.310.098 

Ukupna ulaganja (uključivo i projekt Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 29) 2.810.098 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VRELO d.o.o. Rab 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO RAB PRIMORJE 9.328 9.207 9.181 100% 9.181 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  9.328 9.207 9.181 100% 9.181 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Rab More Kvarnerski zaljev 20.125 5.273 0,26 14.261 4.587 71% 87% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

Supetarska Draga More Kvarnerski zaljev 8.545 2.792 0,33 5.541 1.497 65% 54% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   28.670 8.065 0,28 19.802 6.084 69% 75%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA   

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VRELO d.o.o. Rab 
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69 9.207 9.207    9.181 29% 96.038  63.408  159.446     

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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ROKOVI UPOV 

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

8  

Su
st

av
 p

ri
ku

p
lja

n
ja

 

o
tp

ad
n

ih
 v

o
d

a 
 

U
P

O
V

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

 1
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

2  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

 3  

D
at

u
m

 d
o

vr
še

tk
a 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

4
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

5  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

6  

O
če

ki
va

n
i d

at
u

m
 

p
o

st
iz

an
ja

 

su
kl

ad
n

o
st

i7
 

Rab 20.125 40.964 19.997 60.961 2 22.000 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

Supetarska Draga 8.545 61.021 3.999 65.020 1 9.900 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

UKUPNO 28.670 101.985 23.996 125.981           
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Javni isporučitelj vodnih usluga LOPARKO d.o.o. Lopar 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Primorsko-goranska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Lopar More Kvarnerski zaljev 11.813 1.263 0,11 11.750 1.200 99% 95% P da ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   11.813 1.263 0,11 11.750 1.200 99% 95%       

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
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Lopar 11.813 4.788 19.038 23.825 2 14.000 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

UKUPNO 11.813 4.788 19.038 23.825           
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 Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO SENJ 6.063 5.303 5.272 99% 5.274 99% zdravstveno ispravno 

ZO SENJ - SENJSKA 
DRAGA 

85 74 19 26% 19 26% 
zdravstveno ispravno 

ZO TONKOVIĆ VRILO B 476 416 84 20% 100 24% zdravstveno ispravno 

individualna 
vodoopskrba 

558 490 0 0% 0 0%  

UKUPNO  7.182 6.283 5.375 86% 5.393 86%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Senj More Podvelebitski kanal 8.585 5.072 0,59 6.450 3.800 75% 75% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   8.585 5.072 0,59 6.450 3.800 75% 75%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Stinica, Sveti Juraj 2 3.388 672 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Senj 
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63 6.283 5.793  490  5.393 62% 99.009 13.451 19.355  131.815     

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Senj 8.585 26.984 0 26.984 2 9.900 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 31.5.2006 0 31.12.2027 

UKUPNO 8.585 26.984 0 26.984           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO PAG JUG 791 765 765 100% 765 100% visok rizik 

ZO PAG SJEVER 3.467 3.421 3.351 98% 3.351 98% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 379 428 379 89% 379 89%  

UKUPNO  4.637 4.614 4.495 97% 4.495 97%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Mandre More Maunski kanal 9.508 395 0,04 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Pag More Paški kanal 9.057 2.849 0,31 2.652 1.183 29% 42% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   18.565 3.244 0,17 2.652 1.183 14% 36%       

 
 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Dinjiška, Košljun, Vlašići 3 1732 1.601 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO PAG d.o.o. Pag 
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112 4.614 4.186  428 765 4.495 43% 144.279 22.890 75.777  242.946     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Mandre 9.508 17.474 2.200 19.674 1 11.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Pag 9.057 30.171 2.500 32.671 1 7.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 18.565 47.645 4.700 52.345           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALIJE d.o.o. Novalja 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO NOVALJA 3.663 4.030 3.648 91% 3.663 91% mali rizik 

UKUPNO  3.663 4.030 3.648 91% 3.663 91%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Novalja More Kvarnerski zaljev 28.923 3.345 0,12 23.081 2.413 80% 72% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   28.923 3.345 0,12 23.081 2.413 80% 72%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALIJE d.o.o. Novalja 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s 
opterećenjem 
većim od 
2.000 ES 
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Novalja 28.923 153.922 82.740 236.663 2 39.000 5.5.2020 28.5.2020 28.8.2023 31.1.2021 28.2.2021 30.4.2025 30.4.2026 30.4.2025 

UKUPNO 28.923 153.922 82.740 236.663           
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Javni isporučitelj vodnih usluga CRNO VRILO d.o.o. Karlobag 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO JUŽNI OGRANAK 123 114 0 0% 0 0% zdravstveno ispravno 

ZO RUDANKA CRNO VRELO 776 718 539 75% 539 75% srednji  rizik 

individualna vodoopskrba 18 16 0 0% 0 0%  

UKUPNO  917 848 539 64% 539 64%  

 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Karlobag More Podvelebitski kanal 2.087 524 0,25 1.759 356 84% 68%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.087 524 0,25 1.759 356 84% 68%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU CRNO VRILO d.o.o. Karlobag 
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51 848 832  16 718 539 60% 73.704    73.704     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s 
opterećenjem 
većim od 
2.000 ES 
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Karlobag 2.087 1.979 2.894 4.873 1 1.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 2.087 1.979 2.894 4.873           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD POVLJANA d.o.o. Povljana 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO PAG JUG 759 739 739 100% 739 100% visok rizik 

UKUPNO  759 739 739 100% 739 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Povljana More Kanal Povljana 3.971 759 0,19 3.830 700 96% 92%  uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   3.971 759 0,19 3.830 700 96% 92%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 29 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD POVLJANA d.o.o. Povljana 
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110 739 739   739 739 61% 30.313  7.896  38.209     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s 
opterećenjem 
većim od 
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Povljana 3.971 7.985 1.442 9.427 1 9.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 3.971 7.985 1.442 9.427           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj  

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

VODOVOD HRVATSKO PRIMORJE JUŽNI OGRANAK d.o.o. Senj – Razvoj alternativnog sustava opskrbe regionalnog vodovoda za UP 29 
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USLUŽNO PODRUČJE 30 
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USLUŽNO PODRUČJE 30   

Vodno područje 
Vodno područje rijeke Dunav 
Jadransko vodno područje 

Županija 
Ličko-senjska 
Karlovačka 

broj naselja 231 

broj stanovnika 2011. 41.505 

broj stanovnika 2018. 35.792 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 39.310 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 34.036 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 27 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 24 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 2.168 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 1.732 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 31.758 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 33.031 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  28.950 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 25.418 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 14.274 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 11.793 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 19.140 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 16.230 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 10.258 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 7.977 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 9.810 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 9.188 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 811.632 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 326.144 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 9.469 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 2.330 

Ukupna ulaganja 1.149.575 
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Javni isporučitelj vodnih usluga USLUGA d.o.o. Gospić 

Vodno područje Jadransko vodno područje 

VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 

Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO GOSPIĆ 1 6.575 6.101 6.101 100% 6.101 100% zdravstveno ispravno 

ZO GOSPIĆ 2 485 450 432 96% 450 100% zdravstveno ispravno 

ZO KOŠNA VODA 638 591 591 100% 591 100% zdravstveno ispravno 

ZO MRĐENOVAC 861 799 687 86% 772 97% zdravstveno ispravno 

ZO PAZARIŠTA 1 2.602 2.279 1.982 87% 2.019 89% zdravstveno ispravno 

ZO PAZARIŠTA 2 3.110 2.766 2.766 100% 2.766 100% zdravstveno ispravno 

ZO VRBAS 74 69 68 99% 68 99% zdravstveno ispravno 

ZO VRILINE GOSPIĆ 165 153 93 61% 153 100% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 873 692 106 15% 106 15%  

UKUPNO  15.383 13.900 12.826 92% 13.026 94%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Gospić Vodotok Novčica 8.121 7.425 0,91 4.256 3.859 52% 52% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   8.121 7.425 0,91 4.256 3.859 52% 52%       

 



 
555 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Lički Osik, Perušić 2 2.766 2.766 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU USLUGA d.o.o. Gospić 
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60 13.900 13.208  692 153 13.026 71% 153.849 8.001 45.321 5.639 212.810     

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

Ulaganja (000 kn) 

P
la

n
ir

an
i s

tu
p

an
j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 

P
la

n
ir

an
i k

ap
ac

it
et

 U
P

O
V

-a
 

(E
S)

 

ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 

OTPADNIH VODA 
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Gospić 8.121 25.006 5.003 30.008 2 8.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 8.121 25.006 5.003 30.008           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALAC d.o.o. Otočac 

Vodno područje Jadransko vodno područje, Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO TONKOVIĆ VRILO A 11.159 9.943 8.731 88% 9.300 94% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  11.159 9.943 8.731 88% 9.300 94%  

 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
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većim od 2.000 ES 
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Otočac Vodotok sjeverni krak Gacke 6.118 5.693 0,93 4.075 3.678 67% 65% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   6.118 5.693 0,93 4.075 3.678 67% 65%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o. Otočac 
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140 9.943 9.943    9.300 80% 6.248    6.248     

 

 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
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Otočac 6.118 59.360 4.800 64.160 2 8.000 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

UKUPNO 6.118 59.360 4.800 64.160           

 

  



 
558 

 Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav, Jadransko vodno područje 

VGO 
Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog 

Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji 

imaju pristup vodi 

2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ČUJIĆA KRČEVINA 406 324 317 98% 317 98% zdravstveno ispravno 

ZO JEZERO KOZJAK 941 755 393 52% 755 100% zdravstveno ispravno 

ZO KORENIČKO VRELO 2.703 2.166 2.111 97% 2.111 97% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 279 225 0 0% 141 63%  

UKUPNO  4.329 3.470 2.821 81% 3.324 96%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 
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Plitvička jezera Vodotok Korana 4.901 3.112 0,63 1.927 440 39% 14% 3 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   4.901 3.112 0,63 1.927 440 39% 14%       

 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Korenica 1 1.946 1766 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD KORENICA d.o.o. Korenica 
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48 3.470 3.245  225  3.324 90% 111.527 562 1.281 17.056 130.425     

 
 
 
PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
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Plitvička jezera 4.901 191.978 39.998 231.976 3NP 15.000 31.12.2020 31.3.2021 31.12.2023 31.12.2020 31.3.2021 31.12.2023 31.12.2024 31.12.2023 

UKUPNO 4.901 191.978 39.998 231.976           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD d.o.o. Brinje 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav , Jadransko vodno područje 

VGO 
Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Vodnogospodarski odjel za srednju i 

donju Savu 

Županija Ličko-senjska, Karlovačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji 

imaju pristup vodi 

2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO MALJKOVAC ŽIŽIĆI 1.479 1.208 1.208 100% 1.208 100% zdravstveno ispravno 

ZO ŽIŽIĆI 1.463 1.194 1.025 86% 1.025 86% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 483 413 0 0% 0 0%  

UKUPNO  3.425 2.815 2.233 79% 2.233 79%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Brinje 1 1.499 1.479 

 
PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o. Brinje 
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66 2.815 2.402  413  2.233 87% 20.472  32.754  53.226     
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Javni isporučitelj vodnih usluga SPELEKOM d.o.o. Rakovica 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za srednju i donju Savu 

Županija Karlovačka 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO RAKOVICA 2.360 2.122 2.053 97% 2.053 97% zdravstveno ispravno 

ZO LV BROĆANAC-50 27 24 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

UKUPNO  2.387 2.146 2.053 96% 2.053 96%  

 
 
PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU SPELEKOM d.o.o. Rakovica 
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27 2.146 2.122 24  24 2.053 48% 264.195  31.351  295.546     
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Javni isporučitelj vodnih usluga VISOČICA d.o.o. Donji Lapac 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav 

VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO JOŠEVICA 1.762 1.182 1.173 99% 1.173 99% zdravstveno ispravno 

ZO LOSKUN 351 235 140 60% 140 60% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  2.113 1.417 1.313 93% 1.313 93%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Donji Lapac 1 1.205 1.079 

 
PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU VISOČICA d.o.o. Donji Lapac 
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64 1.417 1.417    1.313 68% 17.384  20.147 2.058 39.589     
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Javni isporučitelj vodnih usluga KRALJEVAC d.o.o. Udbina 

Vodno područje Vodno područje rijeke Dunav , Jadransko vodno područje 

VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO BUKOVAC KRBAVICA 960 715 715 100% 715 100% zdravstveno ispravno 

ZO KRBAVICA 471 353 352 100% 353 100% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 487 363 75 21% 75 21%  

UKUPNO  1.918 1.431 1.142 80% 1.143 80%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Udbina 1 1.000 960 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KRALJEVAC d.o.o. Udbina 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 

st
an

o
vn

ik
a 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 

zo
n

am
a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
p

o
d

 r
iz

ik
o

m
 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

 

A
 

P
o

b
o

ljš
an

je
 p

ri
st

u
p

a 

vo
d

i  

B
  

P
o

b
o

ljš
an

je
 z

d
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i 

O
 

O
si

gu
ra

n
je

 d
o

b
ro

g 

ko
lič

in
sk

o
g 

st
an

ja
 

D
 

P
o

b
o

ljš
an

je
 

u
či

n
ko

vi
to

st
i p

o
sl

o
va

n
ja

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

  

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

 

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 r

ad
o

va
  

55 1.431 1.068  363  1.143 25% 4.531 2.163 35.373 2.709 44.776     
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Javni isporučitelj vodnih usluga KAPLJA d.o.o. Lovinac 

Vodno područje Jadransko vodno područje 

VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 

pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 

ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO MRAČAJ 536 454 454 100% 454 100% zdravstveno ispravno 

ZO MRĐENOVAC 45 38 38 100% 38 100% zdravstveno ispravno 

ZO VRILINE LOVINAC 164 139 139 100% 139 100% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 46 39 8 21% 8 21%  

UKUPNO  791 670 639 95% 639 95%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Lovinac Lički 1 307 257 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 30 na vodoopskrbnom području JIVU KAPLJA d.o.o. Lovinac 
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52 670 631  39  639 26% 23.691  5.322  29.013     
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Javni isporučitelj vodnih usluga VRELINE d.o.o. Vrhovine 

Vodno područje Jadransko vodno područje 

VGO Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Ličko-senjska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Donji Babin Potok, Vrhovine 2 1.087 881 

 
  



 
566 

 

USLUŽNO PODRUČJE 31 
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USLUŽNO PODRUČJE 31   

Vodno područje 
Jadransko vodno područje  
Vodno područje rijeke Dunav 

Županija 
Zadarska 
Ličko-senjska 

broj naselja 208 

broj stanovnika 2011. 162.834 

broj stanovnika 2018. 160.980 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 156.017 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 155.067 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 6.817 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 5.913 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 136.854 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 145.173 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  341.197 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 144.436 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 124.802 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 73.390 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 306.885 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 122.111 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 119.461 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 70.514 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 34.312 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 22.325 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 1.193.850 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 1.397.992 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 34.424 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 27.463 

Ukupna ulaganja 2.653.729 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD d.o.o. Zadar 

Vodno područje Jadransko vodno područje 

VGO 
Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana , Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog 
Jadrana 

Županija Zadarska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ZADAR BOKANJAC 79.902 80.427 79.902 99% 79.902 99% mali rizik 

ZO ZADAR ZAPAD 7.764 7.944 7.764 98% 7.764 98% mali rizik 

ZO ZRMANJA 28.140 27.356 21.465 78% 25.675 94% mali rizik 

individualna 
vodoopskrba 

2.696 2.608 0 0% 0 0%  

UKUPNO  118.502 118.335 109.131 92% 113.341 96%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o. Zadar 
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123 118.335 115.727  2.608  113.341 63% 531.429 200.305 145.601 1.761 879.096     

 
  



 
569 

Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ZADAR JUG 17.143 17.855 13.961 78% 15.618 87% srednji  rizik 

UKUPNO  17.143 17.855 13.961 78% 15.618 87%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Biograd More Pašmanski kanal 50.037 11.930 0,24 26.540 5.133 53% 43% P ne ne ne ne 31.12.2018 

Pašman More Srednji kanal 3.498 1.577 0,45 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   53.535 13.507 0,25 26.540 5.133 50% 38%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Tkon, Ždrelac 2 3.198 1.268 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALAC d.o.o. Biograd na moru 
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 141 17.855 17.855   17.855 15.618 45%   47.102  47.102     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 

ES 
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Biograd 50.037 30.179 19.005 49.184 2 54.000 31.12.2021 31.1.2022 31.1.2025 30.6.2022 31.7.2022 31.7.2025 31.7.2026 31.7.2025 

Pašman 3.498 26.980 14.994 41.974 1 11.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 53.535 57.159 33.999 91.158           
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 Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO KAKMA 4.098 3.531 3.045 86% 3.051 86% zdravstveno ispravno 

ZO ZRMANJA 5.723 4.821 4.643 96% 4.746 98% mali rizik 

individualna 
vodoopskrba 

3.197 2.681 70 3% 502 19%  

UKUPNO  13.018 11.033 7.758 70% 8.299 75%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Benkovac Vodotok potok (Benkovac) 6.200 2.866 0,46 5.239 2.139 85% 75% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   6.200 2.866 0,46 5.239 2.139 85% 75%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Benkovačko Selo-Kukalj, Buković-Gaj, Donji Karin, Gornje Biljane-Ograde, Islam Grčki, 
Kakma, Korlat, Lišane Ostrovičke, Miranje-Gaj, Polača, Pristeg, Raštević, Tinj, Vukšić 

14 5.983 5.803 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Benkovac 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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116 11.033 8.352  2.681  8.299 73% 133.851  57.429  191.280     

 
 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

Ulaganja (000 kn) 
P

la
n

ir
an

i s
tu

p
an

j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 

P
la

n
ir

an
i k

ap
ac

it
et

 U
P

O
V

-a
 

(E
S)

 

ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

8  

Su
st

av
 p

ri
ku

p
lja

n
ja

 

o
tp

ad
n

ih
 v

o
d

a 
 

U
P

O
V

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

 1
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

2  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

 3  

D
at

u
m

 d
o

vr
še

tk
a 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

4
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

5  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

6  

O
če

ki
va

n
i d

at
u

m
 

p
o

st
iz

an
ja

 

su
kl

ad
n

o
st

i7
 

Benkovac 6.200 28.880 0 28.880 2 7.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 30.6.2016 0 31.12.2027 

UKUPNO 6.200 28.880 0 28.880           
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Javni isporučitelj vodnih usluga GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac 

Vodno područje Jadransko vodno područje , Vodno područje rijeke Dunav 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Zadarska, Ličko-senjska  

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO BRUVNO SRB 704 450 424 94% 431 96% srednji  rizik 

ZO GRAČAC ŠTIKADA A 3.141 2.007 2.007 100% 2.007 100% srednji  rizik 

ZO GRAČAC ŠTIKADA B 216 183 183 100% 183 100% zdravstveno ispravno 

 individualna vodoopskrba 845 540 184 34% 194 36%  

UKUPNO  4.906 3.180 2.798 88% 2.815 89%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Gračac Podzemlje podzemlje 3.063 3.063 1,00 2.619 2.619 86% 86%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   3.063 3.063 1,00 2.619 2.619 86% 86%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Donji Srb 1 482 472 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU GRAČAC VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Gračac 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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125 3.180 2.640  540 2.457 2.815 89% 11.589 1.691 21.457  34.737     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Gračac 3.063 54.420 10.053 64.473 2 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 3.063 54.420 10.053 64.473           
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Javni isporučitelj vodnih usluga OTOK UGLJAN d.o.o. Preko 

Vodno područje Jadransko vodno područje  
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska  

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ZADAR BOKANJAC 3.726 3.930 2.656 68% 3.479 89% mali rizik 

 individualna vodoopskrba 79 84 0 0% 0 0%  

UKUPNO  3.805 4.014 2.656 66% 3.479 87%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Preko More Zadarski kanal 4.490 2.419 0,54 1.696 1.140 38% 47%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Ugljan More Zadarski kanal 3.658 1.278 0,35 935 278 26% 22%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   8.148 3.697 0,45 2.631 1.418 32% 38%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Sestrunj 1 198 48 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU OTOK UGLJAN d.o.o. Preko 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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142 4.014 3.930  84  3.479 45% 6.248    6.248     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 
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Preko 4.490 26.978 14.996 41.974 2 14.500 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

Ugljan 3.658 20.524 3.300 23.824 P 6.370 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 8.148 47.502 18.296 65.798           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD - VIR d.o.o. Vir 

Vodno područje Jadransko vodno područje  
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska  

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO ZADAR ZAPAD 3.000 3.872 500 13% 1.000 26% mali rizik 

UKUPNO  3.000 3.872 500 13% 1.000 26%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Nin More Virsko more 30.460 5.592 0,18 1.800 200 6% 4%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

Vir More Virsko more 63.000 3.000 0,05 5.910 1.910 9% 64%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   93.460 8.592 0,09 7.710 2.110 8% 25%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD - VIR d.o.o. Vir 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a

 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 

st
an

o
vn

ik
a 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 
o

p
sk

rb
e 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 
zo

n
am

a 
o

p
sk

rb
e 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
p

o
d

 r
iz

ik
o

m
 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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111 3.872 3.872    1.000 45% 13.706    13.706     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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OTPADNIH VODA 
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Nin 30.460 292.432 43.574 336.006 2 26.000 12.2.2019 7.3.2019 7.4.2022 30.9.2021 30.11.2021 31.3.2025 31.3.2026 31.3.2025 

Vir 63.000 150.018 49.995 200.012 2 62.000 30.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 30.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

UKUPNO 93.460 442.450 93.568 536.018           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali 

Vodno područje Jadransko vodno područje  
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska  

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO DUGI OTOK 1.746 1.963 0 0% 521 27% vrlo visok rizik 

UKUPNO  1.746 1.963 0 0% 521 27%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Božava, Brbinj, Dragove, Sali, Veli Rat, Žman 6 3.996 1.428 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA   

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO DUGI OTOK I ZVERINAC d.o.o. Sali 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 
ra

d
o

va
 

A
 

P
o

b
o

ljš
an

je
 p

ri
st

u
p

a 

vo
d

i  

B
  

P
o

b
o

ljš
an

je
 z

d
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i 

O
 

O
si

gu
ra

n
je

 d
o

b
ro

g 

ko
lič

in
sk

o
g 

st
an

ja
 

D
 

P
o

b
o

ljš
an

je
 

u
či

n
ko

vi
to

st
i p

o
sl

o
va

n
ja

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

  

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 
ra

d
o

va
 

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 r

ad
o

va
  

105 1.963 1.963   1.963 521 45% 20.741    20.741     

 
  



 
580 

Javni isporučitelj vodnih usluga SABUŠA d.o.o. Kukljica 

Vodno područje Jadransko vodno područje  
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska  

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ZADAR BOKANJAC 714 728 50 7% 100 14% mali rizik 

UKUPNO  714 728 50 7% 100 14%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Kukljica 1 1.874 714 

 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA   

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 31 na vodoopskrbnom području JIVU SABUŠA d.o.o. Kukljica 
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA d.o.o. Zadar 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Zadarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Posedarje Vodotok Vodotok Baštica 5.188 2.042 0,39 118 118 2% 6%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Ražanac More Velebitski kanal 5.236 1.870 0,36 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Starigrad Zadarski More Velebitski kanal 7.108 1.609 0,23 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Škabrnja Podzemlje Podzemlje 3.010 3.010 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Zadar More Zadarski kanal 102.785 73.424 0,71 68.759 54.799 67% 75% 2 ne da da ne 31.12.2018 

UKUPNO   123.327 81.955 0,66 68.877 54.917 56% 67%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Gornji Karin, Ist, Jasenice, Jovići, Kruševo (Novigrad Zadarski), Mali Iž, Maslenica, Molat, 
Obrovac, Olib, Premuda, Rava, Rovanjska, Silba, Veli Iž, Vinjerac 

16 11.904 7.505 
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
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ROKOVI UPOV 
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Posedarje 5.188 16.947 8.999 25.946 2 6.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Ražanac 5.236 24.621 6.000 30.621 P 7.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Starigrad Zadarski 7.108 24.700 13.000 37.700 2 11.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Škabrnja 3.010 34.580 4.000 38.580 2 4.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Zadar 102.785 337.542 26.810 364.352 2 100.000 31.3.2021 30.4.2021 30.6.2024 31.5.2021 30.6.2021 31.7.2023 31.7.2024 30.6.2024 

UKUPNO 123.327 438.390 58.809 497.199           
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA BIBINJE - SUKOŠAN d.o.o. Bibinje 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Bibinje-Sukošan More Zadarski kanal 16.243 6.793 0,42 5.385 1.935 33% 28%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   16.243 6.793 0,42 5.385 1.935 33% 28%       

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Bibinje-Sukošan 16.243 84.970 15.000 99.970 2 25.000 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

UKUPNO 16.243 84.970 15.000 99.970           
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA Kali d.o.o. Kali 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Zadarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Kali More Zadarski kanal 2.909 1.638 0,56 460 243 16% 15%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   2.909 1.638 0,56 460 243 16% 15%       

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s 
opterećenjem 
većim od 
2.000 ES 
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Kali 2.909 9.498 4.999 14.496 1 6.100 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

UKUPNO 2.909 9.498 4.999 14.496           
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA NOVIGRAD d.o.o. Novigrad 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Zadarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Novigrad Zadarski, Pridraga 2 3.124 2.004 
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA POLIČNIK d.o.o. Poličnik 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Zadarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Poličnik 1 1.863 1.543 
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Javni isporučitelj vodnih usluga ZEMUNIK ODVODNJA d.o.o. Zemunik Donji 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana 

Županija Zadarska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Zemunik Donji 1 1.690 1.540 
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USLUŽNO PODRUČJE 32 
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USLUŽNO PODRUČJE 32   

Vodno područje Jadransko vodno područje  

Županija 
Šibensko-kninska 

Splitsko-dalmatinska 
Zadarska 

broj naselja 220 

broj stanovnika 2011. 116.231 

broj stanovnika 2018. 106.561 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 112.677 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 103.978 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 261 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 196 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 3.293 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 2.387 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 101.416 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 102.372 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  170.507 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 86.317 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 74.305 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 50.657 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 159.936 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 77.375 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 72.201 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 49.211 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 10.571 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 8.942 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 534.066 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 986.074 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 23.051 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 13.724 

Ukupna ulaganja 1.556.915 

 



 
590 

Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Šibensko-kninska, Zadarska, Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ČIKOLA 810 621 497 80% 497 80% zdravstveno ispravno 

ZO JARUGA 73.351 71.612 70.267 98% 70.267 98% zdravstveno ispravno 

ZO JARUGA ČIKOLA 320 238 238 100% 238 100% zdravstveno ispravno 

ZO JARUGA JANDRIĆI 1.928 1.973 1.928 98% 1.928 98% zdravstveno ispravno 

ZO JARUGA SD 989 908 908 100% 908 100% zdravstveno ispravno 

ZO JARUGA ŠIBENIK 2.003 1.881 1.835 98% 1.835 98% zdravstveno ispravno 

ZO MILJACKA 5.193 4.109 4.109 100% 4.109 100% zdravstveno ispravno 

ZO RADUČIĆ 252 137 0 0% 0 0% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 1.839 1.339 95 7% 264 20%  

UKUPNO  86.685 82.818 79.877 96% 80.046 97%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Betina-Murter More Murtersko more 9.572 2.722 0,28 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Bilice More Prokljansko jezero 3.056 2.307 0,75 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Pirovac-Tisno-Jezera More Murtersko more 14.652 4.056 0,28 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

Rogoznica More More 9.098 1.585 0,17 2.597 400 29% 25% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Šibenik More Zlarinski kanal 62.876 37.444 0,60 46.457 32.878 74% 88% 1 ne ne ne ne 31.12.2018 

Vodice More Kaprijski kanal 29.614 9.517 0,32 7.544 2.520 25% 26% 2 ne da ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   128.868 57.631 0,45 56.598 35.798 44% 62%       
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Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Banjevci, Kistanje, Lozovac, Rupe, Skradin, Stankovci, Unešić, Zaton (Šibenik), Zlarin 9 8.042 6.413 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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98 82.818 81.479  1.339  80.046 56% 199.540 87.241 12.495  299.276     
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Betina-Murter 9.572 91.266 23.620 114.885 2 10.500 30.11.2021 31.12.2021 31.12.2023 31.5.2022 30.6.2022 30.6.2025 30.6.2026 30.6.2025 

Bilice 3.056 12.009 3.000 15.009 2 3.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Pirovac-Tisno-Jezera 14.652 76.837 40.003 116.840 2 27.000 30.12.2021 31.3.2022 31.3.2025 30.12.2021 31.3.2022 31.3.2025 31.3.2026 31.3.2025 

Rogoznica 9.098 45.903 11.997 57.900 2 20.000 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 30.06.2022 31.7.2022 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

Šibenik 62.876 173.351 118.560 291.911 2 67.000 31.3.2018 29.11.2018 28.11.2021 30.6.2021 31.7.2021 30.6.2024 30.6.2025 30.6.2024 

Vodice 29.614 195.513 26.932 222.444 2 37.500 30.11.2015 31.12.2015 30.6.2023 31.12.2020 31.3.2021 30.6.2023 30.6.2024 30.6.2023 

UKUPNO 128.868 594.879 224.111 818.989           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Šibensko-kninska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO KOSOVČICA 846 512 501 98% 512 100% zdravstveno ispravno 

ZO LOPUŠKO VRELO 406 246 246 100% 246 100% zdravstveno ispravno 

ZO ŠIMIĆA VRELO 14.386 10.822 10.673 99% 10.822 100% mali rizik 

ZO LV STRMICA-50 261 196 0 0% 0 0% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 1.207 843 0 0% 475 56%  

UKUPNO  17.106 12.619 11.420 90% 12.055 96%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Knin Vodotok Orašnica 12.742 12.397 0,97 10.165 10.113 80% 82%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   12.742 12.397 0,97 10.165 10.113 80% 82%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Golubić 1 1.029 1.029 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. Knin 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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91 12.619 11.580 196 843 196 12.055 72% 11.201  23.453  34.653     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
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Knin 12.742 13.859 1.941 15.800 3NP 20.000 28.2.2011 31.3.2011 31.3.2020 31.3.2011 30.4.2011 30.6.2021 30.6.2022 30.6.2021 

UKUPNO 12.742 13.859 1.941 15.800           
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Javni isporučitelj vodnih usluga RAD d.o.o. Drniš 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Šibensko-kninska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO ČIKOLA 7.233 5.985 5.966 100% 5.983 100% zdravstveno ispravno 

ZO ČIKOLA TOČAK 225 186 186 100% 186 100% zdravstveno ispravno 

ZO TOČAK 90 74 74 100% 74 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 247 205 30 15% 165 80%  

UKUPNO  7.795 6.450 6.256 97% 6.408 99%  

 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 

Ti
p

 r
ec

ip
ije

n
ta

 

N
az

iv
 r

ec
ip

ije
n

ta
 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
- 

p
o

st
o

je
će

 

o
p

te
re

će
n

je
 s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
  

U
d

io
 o

p
te

re
će

n
ja

 

st
an

o
vn

iš
tv

a 
u

 u
ku

p
n

o
m

 

o
p

te
re

će
n

ju
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(i
n

d
ek

s)
 

U
ku

p
n

o
 p

ri
kl

ju
če

n
o

 

p
o

st
o

je
će

 o
p

te
re

će
n

je
 (

ES
) 

P
ri

kl
ju

če
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
  s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i –
 

u
ku

p
n

o
 o

p
te

re
će

n
je

 (
ES

) 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i -
 

st
an

o
vn

iš
tv

o
 

Iz
gr

ađ
en

i s
tu

p
an

j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 U

P
O

V
-a

 

Su
kl

ad
n

o
st

 

p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i n
a 

SJ
O

*
 

Su
kl

ad
n

o
st

 iz
gr

ađ
en

o
st

i 

U
P

O
V

-a
**

 

Su
kl

ad
n

o
st

 u
či

n
ko

vi
to

st
i 

ra
d

a 
U

P
O

V
-a

**
* 

U
ku

p
n

a 
su

kl
ad

n
o

st
*

**
*

 

K
ra

jn
ji 

ro
k 

u
sk

la
đ

en
ja

 

ag
lo

m
er

ac
ije

 

Drniš Vodotok Čikola 3.251 3.144 0,97 2.157 2.100 66% 67% 3 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   3.251 3.144 0,97 2.157 2.100 66% 67%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Oklaj, Ružić 2 730 730 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU RAD d.o.o. Drniš 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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96 6.450 6.245  205  6.408 57% 35.129  132.815  167.944     

 
 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Drniš 3.251 2.147 0 2.147 3NP 5.000 30.9.2010 31.10.2010 31.12.2021 0 0 31.5.2018 0 31.12.2021 

UKUPNO 3.251 2.147 0 2.147           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO GUSTIRNA 125 126 125 99% 125 99% zdravstveno ispravno 

ZO GUSTIRNA SPLIT 4.520 4.548 3.738 82% 3.738 82% visok rizik 

UKUPNO  4.645 4.674 3.863 83% 3.863 83%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Marina Podzemlje podzemlje 3.532 1.798 0,51 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Vinišće More Drvenički kanal 2.376 774 0,33 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   5.908 2.572 0,44 0 0 0% 0%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Primorski Dolac 1 770 770 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 32 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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104 4.674 4.674   4.548 3.863 60% 32.193    32.193     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Marina 3.532 61.104 15.000 76.104 3NP 11.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Vinišće 2.376 18.011 5.000 23.011 P 4.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 5.908 79.115 20.000 99.115           
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Javni isporučitelj vodnih usluga PRIMOŠTEN ODVODNJA d.o.o. Primošten 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Šibensko-kninska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Primošten More Jadransko more 9.167 1.631 0,18 3.281 1.200 36% 74% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   9.167 1.631 0,18 3.281 1.200 36% 74%       

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Primošten 9.167 30.022 20.001 50.023 1 15.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 9.167 30.022 20.001 50.023           
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USLUŽNO PODRUČJE 33   

Vodno područje Jadransko vodno područje  

Županija Splitsko-dalmatinska 

broj naselja 75 

broj stanovnika 2011. 284.483 

broj stanovnika 2018. 283.590 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 279.263 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 278.577 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.) 3.535 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.) 3.382 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 1.685 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 1.631 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 250.565 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 269.673 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  340.385 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 279.155 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 205.004 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 175.278 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 338.945 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 277.727 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 205.004 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 175.278 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.440 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.428 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 767.783 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većjim od 2.000 ES 2.053.338 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 0 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 27.398 

Ukupna ulaganja 2.848.519 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO CETINA B 1.593 1.524 1.524 100% 1.524 100% srednji  rizik 

ZO JADRO 267.845 267.225 240.434 90% 259.394 97% mali rizik 

ZO RUDA A 9.439 9.519 7.900 83% 7.990 84% zdravstveno ispravno 

ZO LV ŽRNOVNICA 3.535 3.382 155 5% 185 5% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 1.542 1.516 249 16% 249 16%  

UKUPNO  283.954 283.166 250.262 88% 269.342 95%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Čiovo More Šoltanski kanal 17.529 5.508 0,31 1.400 540 8% 10%  ne ne ne ne 31.12.2018 

Kaštela-Trogir More Šoltanski kanal 74.251 53.877 0,73 25.518 17.910 34% 33% P ne ne ne ne 31.12.2018 

Muć Podzemlje Podzemlje 2.757 2.732 0,99 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Split-Solin More Brački kanal 244.408 215.610 0,88 178.086 156.828 73% 73% P ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   338.945 277.727 0,82 205.004 175.278 60% 63%       

 
Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Brstanovo, Crivac, Drvenik Veliki, Gizdavac-Prisike, Prugovo 5 1.440 1.428 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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103 283.166 278.268 3.382 1.516 4.906 269.342 60% 554.695 183.066 24.465  762.226     

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 

OTPADNIH VODA 
ROKOVI UPOV 
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Čiovo 17.529 232.437 66.689 299.126 2 25.000 2.7.2020 6.8.2020 31.12.2024 30.4.2021 31.5.2021 30.11.2024 30.11.2025 31.12.2024 

Kaštela-Trogir 74.251 503.105 126.677 629.782 2 100.000 2.7.2020 6.8.2020 31.12.2024 30.4.2021 31.5.2021 30.11.2024 30.11.2025 31.12.2024 

Muć 2.757 39.970 10.000 49.970 3NP 5.400 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Split-Solin 244.408 636.274 438.186 1.074.460 2 275.000 30.9.2020 31.10.2020 31.12.2024 31.10.2021 31.12.2021 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

UKUPNO 338.945 1.411.787 641.552 2.053.338           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO GUSTIRNA SPLIT 97 78 0 0% 0 0% visok rizik 

ZO JARUGA SD 289 231 231 100% 231 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 143 115 72 63% 100 87%  

UKUPNO  529 424 303 71% 331 78%  

 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 33 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Šibenik 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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99 424 309  115 78 331 56% 5.556    5.556     
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USLUŽNO PODRUČJE 34 
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USLUŽNO PODRUČJE 34   

Vodno područje Jadransko vodno područje  

Županija 
Splitsko-dalmatinska 

Šibensko-kninska 

broj naselja 76 

broj stanovnika 2011. 48.661 

broj stanovnika 2018. 45.741 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 48.337 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 45.437 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 324 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 304 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 44.082 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 44.809 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  42.407 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 41.017 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 13.495 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 12.357 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 31.635 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 30.429 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 12.815 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 11.757 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 10.772 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 10.588 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 261.374 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većjim od 2.000 ES 444.891 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 39.135 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 3.413 

Ukupna ulaganja 748.813 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 

imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO HERCEGOVINA MUKIŠNICA B 107 97 0 0% 0 0% zdravstveno ispravno 

ZO KOSINAC 1.726 1.684 1.606 95% 1.645 98% zdravstveno ispravno 

ZO KOSINAC RUDA 665 649 640 99% 646 100% zdravstveno ispravno 

ZO RUDA A 22.751 21.637 20.666 96% 21.147 98% zdravstveno ispravno 

ZO RUDA KOSINAC 16.684 16.288 16.094 99% 16.254 100% zdravstveno ispravno 

ZO ŠILOVKA 2.049 1.671 1.655 99% 1.670 100% visok rizik 

ZO ŠILOVKA KOSINAC 1.566 1.277 1.277 100% 1.277 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 280 268 0 0% 0 0%  

UKUPNO  45.828 43.571 41.938 96% 42.639 98%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
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većim od 2.000 ES 
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Dicmo Podzemlje podzemlje 2.173 2.169 1,00 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Sinj Vodotok Cetina 23.867 22.741 0,95 10.840 9.850 45% 43% P ne ne ne ne 31.12.2018 

Trilj Vodotok Cetina 5.595 5.519 0,99 1.975 1.907 35% 35% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   31.635 30.429 0,96 12.815 11.757 41% 39%       
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Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Donji Bitelić, Gljev, Hrvace, Obrovac Sinjski, Potravlje, Ruda, Tijarica, Turjaci, Udovičić, 
Ugljane 

10 8.271 8.267 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. Sinj 
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108 43.571 43.303  268 1.671 42.639 43% 44.077  94.046  138.122     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s 

opterećenjem 

većim od 

2.000 ES 
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Dicmo 2.173 39.980 6.000 45.980 3NP 4.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Sinj 23.867 252.324 50.159 302.483 3NP 26.000 30.9.2021 31.10.2021 30.6.2024 30.9.2020 31.10.2020 30.6.2023 30.6.2024 30.6.2024 

Trilj 5.595 87.803 8.625 96.428 2 6.000 31.8.2020 30.10.2020 31.7.2022 30.11.2021 31.12.2021 31.7.2023 31.7.2024 31.7.2023 

UKUPNO 31.635 380.107 64.784 444.891           
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Javni isporučitelj vodnih usluga USLUGA d.o.o. Vrlika 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO VUKOVIĆA VRELO 239 137 137 100% 137 100% zdravstveno ispravno 

ZO VUKOVIĆA VRILO 2.133 1.725 1.725 100% 1.725 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 44 36 10 28% 36 100%  

UKUPNO  2.416 1.898 1.872 99% 1.898 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Civljane, Ježević, Vinalić, Vrlika 4 2.084 1.904 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  
Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU USLUGA d.o.o. Vrlika 
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97 1.898 1.862  36  1.898 70%   118.254  118.254     
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Šibensko-kninska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO VUKOVIĆA VRELO 417 272 272 100% 272 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  417 272 272 100% 272 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Kijevo 1 417 417 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 34 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO DRUŠTVO KIJEVO d.o.o. Kijevo 
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106 272 272    272 61% 3.749  1.250  4.998     
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USLUŽNO PODRUČJE 35 
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USLUŽNO PODRUČJE 35   

Vodno područje Jadransko vodno područje  

Županija Splitsko-dalmatinska 

broj naselja 117 

broj stanovnika 2011. 54.468 

broj stanovnika 2018. 55.577 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 53.975 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 55.063 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 493 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 514 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 50.744 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 51.772 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  106.661 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 41.296 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 63.065 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 22.059 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 89.247 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 33.653 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 58.071 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 19.856 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 17.414 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 7.643 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 836.043 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 580.476 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 30.442 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 8.585 

Ukupna ulaganja 1.455.546 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD d.o.o. Omiš 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO CETINA A - GATA 18.399 18.042 17.950 99% 18.042 100% zdravstveno ispravno 

ZO CETINA A - ZADVARJE 2.912 2.693 2.143 80% 2.322 86% zdravstveno ispravno 

ZO RUDA B 1.194 1.172 36 3% 200 17% zdravstveno ispravno 

ZO STUDENCI 1.470 1.443 1.443 100% 1.443 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  23.975 23.350 21.572 92% 22.007 94%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Dugi Rat More Brački kanal 6.661 5.531 0,83 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Mimice More Brački kanal 3.318 613 0,18 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Omiš More Brački kanal 14.986 8.181 0,55 11.745 6.500 78% 79% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   24.965 14.325 0,57 11.745 6.500 47% 45%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Čelina, Marušići, Pisak, Stanići, Šestanovac 5 5.197 2.097 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o. Omiš 

R
ed

n
i b

ro
j p

ro
je

kt
a

 

U
ku

p
an

 b
ro

j o
b

u
h

va
će

n
ih

 

st
an

o
vn

ik
a 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 z
o

n
am

a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 lo
ka

ln
im

 

zo
n

am
a 

o
p

sk
rb

e 
2

0
1

8
. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
u

 n
as

el
jim

a 
s 

in
d

iv
id

u
al

n
o

m
 v

o
d

o
o

p
sk

rb
o

m
 

2
0

1
8

. 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
p

o
d

 r
iz

ik
o

m
 

zd
ra

vs
tv

en
e 

is
p

ra
vn

o
st

i v
o

d
e

 

U
sk

la
đ

e
n

i b
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
ko

ji 

im
aj

u
 p

ri
st

u
p

 v
o

d
i 2

0
1

8
.  

G
u

b
it

ci
 u

 v
o

d
o

o
p

sk
rb

n
o

m
 

su
st

av
u

 

Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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124 23.350 23.350    22.007 15% 87.638  9.064 25.379 122.081     

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 
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Dugi Rat 6.661 38.300 10.000 48.300 1 11.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Mimice 3.318 20.293 3.000 23.293 P 6.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Omiš 14.986 54.796 30.004 84.800 2 22.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 24.965 113.389 43.004 156.393           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO CETINA A 13.956 14.648 13.738 94% 13.832 94% mali rizik 

UKUPNO  13.956 14.648 13.738 94% 13.832 94%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Bol More Hvarski kanal 8.373 1.609 0,19 7.712 1.511 92% 94%  uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

Milna More Splitska vrata 2.665 830 0,31 1.553 394 58% 47%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Postira More Brački kanal 3.995 1.429 0,36 3.467 1.222 87% 86%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Supetar More Brački kanal 9.770 3.534 0,36 6.125 1.995 63% 56%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Sutivan More Brački kanal 4.609 822 0,18 3.174 604 69% 73% P ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   29.412 8.224 0,28 22.031 5.726 75% 70%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Bobovišća - Ložišća, Murvica (Bol), Nerežišća, Povlja, Pučišća, Splitska, Sumartin 7 6.713 3.544 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD BRAČ d.o.o. Supetar 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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126 14.648 14.648    13.832 17% 315.411  66.438  381.849     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
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Bol 8.373 10.030 9.000 19.030 1 18.100 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Milna 2.665 19.005 1.995 21.000 P 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Postira 3.995 7.979 4.000 11.979 P 5.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Supetar 9.770 19.910 13.000 32.910 2 20.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Sutivan 4.609 6.000 1.000 7.000 P 5.200 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 29.412 62.924 28.995 91.919           
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Javni isporučitelj vodnih usluga HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO CETINA LIBORA 10.242 10.689 10.242 96% 10.242 96% zdravstveno ispravno 

ZO CETINA VRUTAK PODGORA 357 383 357 93% 357 93% mali rizik 

individualna vodoopskrba 478 500 0 0% 0 0%  

UKUPNO  11.077 11.572 10.599 92% 10.599 92%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Jelsa-Vrboska More Hvarski kanal 9.000 2.379 0,26 2.556 426 28% 18%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

Stari Grad More Hvarski kanal 5.800 1.885 0,33 2.520 620 43% 33%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   14.800 4.264 0,29 5.076 1.046 34% 25%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Sućuraj 1 1.112 357 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU HVARSKI VODOVOD d.o.o. Jelsa 
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121 11.572 11.072  500  10.599 35% 271.849    271.849     

 
 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 
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Jelsa-Vrboska 9.000 156.525 22.587 179.113 P 9.000 30.8.2020 15.9.2020 30.11.2023 31.1.2021 31.1.2021 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2023 

Stari Grad 5.800 81.360 28.197 109.557 P 6.000 30.8.2020 15.9.2020 30.11.2023 31.1.2021 31.1.2021 30.11.2023 30.11.2024 30.11.2023 

UKUPNO 14.800 237.885 50.784 288.669           
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA HVAR d.o.o. Hvar 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Hvar More Hvarski kanal 13.771 3.771 0,27 13.033 3.583 95% 95% 1 uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   13.771 3.771 0,27 13.033 3.583 95% 95%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Milna (Hvar) 1 1.200 104 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
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Hvar 13.771 2.960 14.998 17.958 2 25.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 13.771 2.960 14.998 17.958           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO KORITA 3.445 3.522 2.840 81% 3.339 95% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 15 14 0 0% 0 0%  

UKUPNO  3.460 3.536 2.840 80% 3.339 94%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Komiža More otvoreno more 2.537 1.397 0,55 2.444 1.349 96% 97%  uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

Vis More Viški kanal 3.762 1.672 0,44 3.742 1.652 99% 99% P da ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   6.299 3.069 0,49 6.186 3.001 98% 98%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA OTOKA VISA d.o.o. Komiža 
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117 3.536 3.522  14  3.339 27% 14.537  36.927  51.464     

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Komiža 2.537 9.000 7.001 16.001 P 7.900 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Vis 3.762 6.535 3.000 9.535 1 11.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 6.299 15.535 10.001 25.536           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO CETINA A 1.700 2.176 1.700 78% 1.700 78% mali rizik 

ZO CETINA A - GATA 300 295 295 100% 295 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  2.000 2.471 1.995 81% 1.995 81%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Maslinica, Nečujam, Stomorska 3 3.192 1.541 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 35 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Split 
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134 2.471 2.471    1.995 60% 8.799    8.799     
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USLUŽNO PODRUČJE 36 
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USLUŽNO PODRUČJE 36   

Vodno područje Jadransko vodno područje  

Županija Splitsko-dalmatinska 

broj naselja 57 

broj stanovnika 2011. 53.268 

broj stanovnika 2018. 49.984 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 53.265 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 49.981 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 3 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 3 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 46.658 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 48.102 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  105.189 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 45.089 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 77.441 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 24.829 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 96.276 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 39.738 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 73.849 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 24.120 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 8.913 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 5.351 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 377.078 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 377.156 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 813 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 8.467 

Ukupna ulaganja 763.514 



 
624 

Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na 
zdravstvenu ispravnost vode 

namijenjene ljudskoj 
potrošnji 

ZO OPAČAC 28.331 24.914 22.793 91% 23.710 95% mali rizik 

ZO OPAČAC - HERCEGOVINA MUKIŠNICA A 1.352 1.094 942 86% 1.094 100% zdravstveno ispravno 

UKUPNO  29.683 26.008 23.735 91% 24.804 95%  

 

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Imotski Vodotok Potok Glavina 19.942 17.886 0,90 3.560 3.040 18% 17% 2 ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   19.942 17.886 0,90 3.560 3.040 18% 17%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Aržano, Cista, Cista Provo, Dobranje, Lovreć, Studenci, Svib, Zagvozd 8 4.313 4.283 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD IMOTSKE KRAJINE d.o.o. Imotski 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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122 26.008 26.008    24.804 75% 21.798  23.701  45.499     

 

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
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Imotski 19.942 200.654 59.365 260.019 3NP 19.100 31.12.2020 31.1.2021 30.12.2025 31.12.2020 30.1.2021 31.1.2024 31.1.2025 30.12.2025 

UKUPNO 19.942 200.654 59.365 260.019           

 

  



 
626 

Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD d.o.o. Makarska 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 
imaju pristup 

vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO CETINA A 4.760 4.826 4.468 93% 4.639 96% mali rizik 

ZO CETINA VRUTAK BAST SMOKVINA 126 130 120 92% 126 97% zdravstveno ispravno 

ZO CETINA VRUTAK MAKARSKA 13.426 13.840 13.426 97% 13.426 97% zdravstveno ispravno 

ZO CETINA VRUTAK PODGORA 5.270 5.177 4.909 95% 5.107 99% mali rizik 

individualna vodoopskrba 3 3 0 0% 0 0%  

UKUPNO  23.585 23.976 22.923 96% 23.298 97%  
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Baška Voda More Brački kanal 11.731 1.978 0,17 11.731 1.978 100% 100%  da ne n/p n/p 31.12.2023 

Brela More Brački kanal 7.974 1.575 0,20 7.837 1.520 98% 97%  da ne n/p n/p 31.12.2023 

Drvenik More Hvarski kanal 3.180 494 0,16 3.170 494 100% 100%  da ne n/p n/p 31.12.2023 

Makarska More Hvarski kanal 30.626 13.426 0,44 30.206 13.276 99% 99% P da ne n/p n/p 31.12.2020 

Podgora More Hvarski kanal 6.542 1.268 0,19 6.542 1.268 100% 100%  da ne n/p n/p 31.12.2023 

Promajna-Krvavica More Hvarski kanal 2.317 671 0,29 2.125 613 92% 91%  uvjetno ne n/p n/p 31.12.2023 

Tučepi More Hvarski kanal 8.678 1.931 0,22 8.678 1.931 100% 100%  da ne n/p n/p 31.12.2023 

Živogošće More More 5.286 509 0,10 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   76.334 21.852 0,29 70.289 21.080 92% 96%       
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Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Drašnice, Igrane, Zaostrog 3 4.600 1.068 
 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 36 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o. Makarska 
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102 23.976 23.973  3  23.298 45% 129.604 66.595 121.162 14.217 331.579     
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Baška Voda 11.731 8.968 30.001 38.969 2 20.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Brela 7.974 1.978 3.999 5.976 1 14.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Drvenik 3.180 1.980 3.504 5.484 P 7.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Makarska 30.626 7.979 30.001 37.980 2 40.000 30.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 30.12.2021 31.3.2022 31.12.2024 31.12.2025 31.12.2024 

Podgora 6.542 0 3.702 3.702 P 9.000 0 0 0 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Promajna-Krvavica 2.317 10.033 4.001 14.033 P 7.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Tučepi 8.678 1.978 4.004 5.981 1 15.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Živogošće 5.286 2.011 3.000 5.011 P 2.000 0 0 0 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 76.334 34.927 82.210 117.137           
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USLUŽNO PODRUČJE 37 
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USLUŽNO PODRUČJE 37   

Vodno područje Jadransko vodno područje  

Županija 
Dubrovačko-neretvanska 

Splitsko-dalmatinska 

broj naselja 67 

broj stanovnika 2011. 42.738 

broj stanovnika 2018. 39.077 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 42.226 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 38.636 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 512 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 441 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 38.649 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 38.657 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  41.689 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 32.789 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 22.649 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 18.391 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 39.659 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 30.799 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 22.549 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 18.291 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 2.030 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.990 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 552.932 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 571.966 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.253 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 3.356 

Ukupna ulaganja 1.129.507 
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Javni isporučitelj vodnih usluga METKOVIĆ d.o.o. Metković 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO METKOVIĆ 15.829 15.298 15.298 100% 15.298 100% mali rizik 

ZO NPKLM 1.293 1.252 1.252 100% 1.252 100% mali rizik 

individualna vodoopskrba 7 5 0 0% 0 0%  

UKUPNO  17.129 16.555 16.550 100% 16.550 100%  

 
 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 

Ti
p

 r
ec

ip
ije

n
ta

 

N
az

iv
 r

ec
ip

ije
n

ta
 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

B
ro

j s
ta

n
o

vn
ik

a 
- 

p
o

st
o

je
će

 

o
p

te
re

će
n

je
 s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
  

U
d

io
 o

p
te

re
će

n
ja

 

st
an

o
vn

iš
tv

a 
u

 u
ku

p
n

o
m

 

o
p

te
re

će
n

ju
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 
(i

n
d

ek
s)

 

U
ku

p
n

o
 p

ri
kl

ju
če

n
o

 

p
o

st
o

je
će

 o
p

te
re

će
n

je
 (

ES
) 

P
ri

kl
ju

če
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
  s

ta
n

o
vn

iš
tv

o
 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i –
 

u
ku

p
n

o
 o

p
te

re
će

n
je

 (
ES

) 

St
u

p
an

j p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i -
 

st
an

o
vn

iš
tv

o
 

Iz
gr

ađ
en

i s
tu

p
an

j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 U

P
O

V
-a

 

Su
kl

ad
n

o
st

 

p
ri

kl
ju

če
n

o
st

i n
a 

SJ
O

*
 

Su
kl

ad
n

o
st

 iz
gr

ađ
en

o
st

i 

U
P

O
V

-a
**

 

Su
kl

ad
n

o
st

 u
či

n
ko

vi
to

st
i 

ra
d

a 
U

P
O

V
-a

**
* 

U
ku

p
n

a 
su

kl
ad

n
o

st
*

**
*

 

K
ra

jn
ji 

ro
k 

u
sk

la
đ

en
ja

 

ag
lo

m
er

ac
ije

 

Metković Vodotok Neretva 15.979 15.329 0,96 9.617 9.172 60% 60%  ne ne ne ne 31.12.2018 

UKUPNO   15.979 15.329 0,96 9.617 9.172 60% 60%       

 
 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Prud 1 527 497 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU METKOVIĆ d.o.o. Metković 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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94 16.555 16.550  5  16.550 55% 22.760  27.659  50.418     

 
 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

Ulaganja (000 kn) 
P

la
n

ir
an

i s
tu

p
an

j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 

P
la

n
ir

an
i k

ap
ac

it
et

 U
P

O
V

-a
 

(E
S)

 

ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 
OTPADNIH VODA 

ROKOVI UPOV 

K
ra

jn
ji 

o
 d

at
u

m
 z

av
rš

et
ka

 

ra
d

o
va

8  

Su
st

av
 p

ri
ku

p
lja

n
ja

 

o
tp

ad
n

ih
 v

o
d

a 
 

U
P

O
V

 

U
ku

p
n

o
   

D
at

u
m

  z
av

rš
et

ka
 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

 1
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

2  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

 3  

D
at

u
m

 d
o

vr
še

tk
a 

p
ri

p
re

m
n

ih
 m

je
ra

4
 

D
at

u
m

 p
o

če
tk

a 

ra
d

o
va

5  

D
at

u
m

 z
av

rš
et

ka
 

ra
d

o
va

6  

O
če

ki
va

n
i d

at
u

m
 

p
o

st
iz

an
ja

 

su
kl

ad
n

o
st

i7
 

Metković 15.979 214.980 72.403 287.383 3NP 18.400 30.9.2020 30.10.2020 30.10.2023 31.3.2021 30.4.2021 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

UKUPNO 15.979 214.980 72.403 287.383           
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Javni isporučitelj vodnih usluga IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO KLOKUN 2.437 2.143 2.143 100% 2.143 100% zdravstveno ispravno 

ZO PLOČE 9.279 8.174 8.174 100% 8.174 100% mali rizik 

individualna vodoopskrba 67 59 0 0% 0 0%  

UKUPNO  11.783 10.376 10.317 99% 10.317 99%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Gradac More Neretvanski kanal 8.188 2.437 0,30 2.090 390 26% 16%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Ploče More Neretvanski kanal 8.577 7.773 0,91 6.486 6.013 76% 77%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   16.765 10.210 0,61 8.576 6.403 51% 63%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Komin 1 1.253 1.243 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU IZVOR PLOČE d.o.o. Ploče 
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92 10.376 10.317  59  10.317 63% 23.338 106.584 133.696  263.619     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
ES 
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Gradac 8.188 23.631 30.002 53.633 2 15.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Ploče 8.577 140.149 22.189 162.338 P 8.939 31.12.2020 31.1.2021 30.6.2023 31.12.2020 31.1.2021 30.6.2023 30.6.2024 30.6.2023 

UKUPNO 16.765 163.780 52.191 215.971           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO BANJA 4.583 3.899 3.846 99% 3.854 99% zdravstveno ispravno 

ZO BUTINA 1.778 1.514 1.514 100% 1.514 100% zdravstveno ispravno 

ZO VRGORAC BUTINA 1.893 1.677 1.594 95% 1.594 95% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 267 228 0 0% 0 0%  

UKUPNO  8.521 7.318 6.954 95% 6.962 95%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Vrgorac Podzemlje podzemlje 3.554 2.039 0,57 2.586 1.086 73% 53% 2 ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   3.554 2.039 0,57 2.586 1.086 73% 53%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU KOMUNALNO d.o.o. Vrgorac 
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128 7.318 7.090  228  6.962 81% 96.022 40.314 36.466  172.802     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Vrgorac 3.554 24.013 5.000 29.013 3NP 6.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 3.554 24.013 5.000 29.013           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO NPKLM 3.254 3.135 3.135 100% 3.135 100% mali rizik 

UKUPNO  3.254 3.135 3.135 100% 3.135 100%  

 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD OPUZEN d.o.o. Opuzen 
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109 3.135 3.135    3.135 59% 9.156  7.423  16.579     
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Javni isporučitelj vodnih usluga NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO NPKLM 1.130 991 991 100% 991 100% mali rizik 

individualna vodoopskrba 171 149 149 100% 149 100%  

UKUPNO  1.301 1.140 1.140 100% 1.140 100%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Kula Norinska 1 250 250 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula 
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Javni isporučitelj vodnih usluga ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji  

ZO METKOVIĆ 750 553 553 100% 553 100% mali rizik 

UKUPNO  750 553 553 100% 553 100%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA 

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 37 na vodoopskrbnom području JIVU ZAŽABLJE d.o.o. Mlinište 
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA Opuzen d.o.o. Opuzen 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Opuzen Vodotok Neretva 3.902 3.742 0,96 1.770 1.630 45% 44% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   3.902 3.742 0,96 1.770 1.630 45% 44%       

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Opuzen 3.902 32.600 7.000 39.600 2 9.500 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 3.902 32.600 7.000 39.600           
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USLUŽNO PODRUČJE 38 
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USLUŽNO PODRUČJE 38   

Vodno područje Jadransko vodno područje  

Županija Dubrovačko-neretvanska 

broj naselja 91 

broj stanovnika 2011. 27.202 

broj stanovnika 2018. 26.707 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 25.322 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 24.830 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 1.880 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 1.877 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 21.643 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 23.745 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  62.327 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 22.374 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 20.042 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 3.407 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 58.983 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 20.239 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 19.937 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 3.302 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 3.539 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 2.324 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 514.794 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 422.239 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 19.533 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 5.017 

Ukupna ulaganja 961.583 
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Javni isporučitelj vodnih usluga NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. 
Usklađeni broj priključenih 

stanovnika 2018. 
Usklađeni broj stanovnika koji 

imaju pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO KORČULA ISTOK 6.876 6.782 6.070 90% 6.767 100% zdravstveno ispravno 

ZO LASTOVO 759 740 707 96% 740 100% zdravstveno ispravno 

ZO NPKLM 1.937 1.810 1.800 99% 1.800 99% mali rizik 

ZO PELJEŠAC 515 540 515 95% 515 95% mali rizik 

individualna 
vodoopskrba 

751 786 81 10% 88 11%  

UKUPNO  10.838 10.658 9.173 86% 9.910 93%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Janjina More More 2.056 515 0,25 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Korčula More Pelješki kanal 8.260 4.224 0,51 5.236 2.356 63% 56%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Lumbarda More More 3.274 1.213 0,37 348 100 11% 8%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   13.590 5.952 0,44 5.584 2.456 41% 41%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Lastovo, Mljet, Raćišće 3 2.080 1.098 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU NPKLM VODOVOD d.o.o. Korčula 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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113 10.658 9.872  786  9.910 31% 111.627 51.665 22.618 5.408 191.318     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 
ES 
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ROKOVI UPOV 
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Janjina 2.056 21.434 13.000 34.434 2 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Korčula 8.260 49.479 20.003 69.482 2 18.800 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Lumbarda 3.274 11.099 5.001 16.100 P 8.600 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 13.590 82.012 38.004 120.016           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD d.o.o. Blato 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO KORČULA ZAPAD 8.646 8.414 7.728 92% 8.350 99% visok rizik 

UKUPNO  8.646 8.414 7.728 92% 8.350 99%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Blato More Korčulanski kanal 6.504 3.570 0,55 221 102 3% 3%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Smokvica-Brna More Lastovski kanal 2.526 1.532 0,61 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   9.030 5.102 0,57 221 102 2% 2%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD d.o.o. Blato 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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100 8.414 8.414   8.414 8.350 59% 48.929 8.369 13.379 1.250 71.925     

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Blato 6.504 43.621 8.260 51.881 P 8.000 31.12.2022 31.3.2023 31.12.2025 31.12.2022 31.3.2023 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

Smokvica-Brna 2.526 14.819 3.704 18.523 P 3.000 31.12.2022 31.3.2023 31.12.2025 31.12.2022 31.3.2023 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2025 

UKUPNO 9.030 58.440 11.964 70.404           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO PELJEŠAC 4.122 4.188 2.817 67% 3.560 85% mali rizik 

UKUPNO  4.122 4.188 2.817 67% 3.560 85%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Orebić More Pelješki kanal 8.850 2.231 0,25 1.000 0 11% 0% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   8.850 2.231 0,25 1.000 0 11% 0%       
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. Orebić 
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130 4.188 4.188    3.560 47% 25.466  30.286  55.752     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Orebić 8.850 77.668 5.007 82.675 2 17.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 8.850 77.668 5.007 82.675           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO STON 1.390 1.298 1.077 83% 1.077 83% zdravstveno ispravno 

ZO ŽULJANA 235 219 219 100% 219 100% vrlo visok rizik 

individualna vodoopskrba 782 729 0 0% 0 0%  

UKUPNO  2.407 2.246 1.296 58% 1.296 58%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Zaton Doli 1 335 329 

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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Javni isporučitelj vodnih usluga IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO PELJEŠAC 644 629 629 100% 629 100% mali rizik 

individualna vodoopskrba 77 75 0 0% 0 0%  

UKUPNO  721 704 629 89% 629 89%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Trpanj More Neretvanski kanal 4.115 598 0,15 0 0 0% 0%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   4.115 598 0,15 0 0 0% 0%       

 

  



 
651 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU IZVOR ORAH d.o.o. Trpanj 
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127 704 629  75  629 27% 16.244  8.747  24.990     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s 
opterećenjem 
većim od 
2.000 ES 
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Trpanj 4.115 1.978 2.947 4.925 P 5.400 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 4.115 1.978 2.947 4.925           
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODA MLJET d.o.o. Babino Polje 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO MLJET 198 210 0 0% 0 0% visok rizik 

individualna vodoopskrba 270 287 0 0% 0 0%  

UKUPNO  468 497 0 0% 0 0%  

 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 38 na vodoopskrbnom području JIVU VODA MLJET d.o.o. Babino Polje 
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115 497 210  287 210  45% 52.505    52.505     
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Javni isporučitelj vodnih usluga ODVODNJA SLIVNO d.o.o. Podgradina 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Malostonski zaljev More Mljetski kanal 14.961 1.698 0,11 12.000 450 80% 27% 1 ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   14.961 1.698 0,11 12.000 450 80% 27%       

 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Blace 1 687 506 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Malostonski zaljev 14.961 39.596 40.000 79.596 2 41.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 14.961 39.596 40.000 79.596           
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Javni isporučitelj vodnih usluga KOMUNALAC D.O.O. Vela Luka 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem 
većim od 2.000 ES 
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Vela Luka More Korčulanski kanal 7.896 4.137 0,52 1.132 294 14% 7%  ne ne n/p n/p 31.12.2020 

UKUPNO   7.896 4.137 0,52 1.132 294 14% 7%       

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 
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Vela Luka 7.896 24.624 40.000 64.623 2 27.000 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 31.12.2021 31.3.2022 30.4.2024 30.4.2025 30.4.2024 

UKUPNO 7.896 24.624 40.000 64.623           
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Javni isporučitelj vodnih usluga HOBER ODVODNJA D.O.O. Korčula 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 
s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 
aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 
aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 
opterećenje stanovništvo  

Pupnat 1 437 391 
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USLUŽNO PODRUČJE 39 
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USLUŽNO PODRUČJE 39   

Vodno područje Jadransko vodno područje  

Županija Dubrovačko-neretvanska 

broj naselja 69 

broj stanovnika 2011. 53.116 

broj stanovnika 2018. 54.894 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 52.208 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 54.132 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 908 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 762 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 51.684 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 52.055 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  82.630 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 49.093 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 64.554 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 36.141 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 80.181 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 48.058 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 64.554 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 36.141 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 2.254 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 846 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 866.432 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 310.515 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 18.469 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 6.651 

Ukupna ulaganja 1.202.067 
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Javni isporučitelj vodnih usluga VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 

Usklađeni broj 
stanovnika koji 

imaju pristup vodi 
2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO DUBROVAČKO PRIMORJE 725 563 563 100% 563 100% vrlo visok rizik 

ZO DUBROVNIK 39.366 40.992 39.366 96% 39.366 96% mali rizik 

ZO SLANO 752 583 583 100% 583 100% srednji  rizik 

ZO ZATON ORAŠAC ELAFITI 3.034 3.160 2.841 90% 3.034 96% srednji  rizik 

ZO ŽUPA DUBROVAČKA 8.331 8.834 8.331 94% 8.331 94% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 908 762 0 0% 178 23%  

UKUPNO  53.116 54.894 51.684 94% 52.055 95%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Dubrovnik More Jadransko more 57.836 38.463 0,67 49.772 30.531 86% 79% P ne ne ne ne 31.12.2018 

Zaton More Koločepski kanal 4.476 1.616 0,36 2.196 970 49% 60% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

Župa Dubrovačka More Jadransko more 14.632 7.227 0,49 10.099 4.251 69% 59%  ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   76.944 47.306 0,61 62.067 35.752 81% 76%       
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Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Koločep, Lopud, Suđurađ, Trsteno 4 2.254 846 
 
 
 

PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 39 na vodoopskrbnom području JIVU VODOVOD DUBROVNIK d.o.o. Dubrovnik 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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118 54.894 54.132  762 4.306 52.055 22% 796.335 38.611 25.202 6.284 866.432     
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PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s 

opterećenjem 

većim od 

2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 

OTPADNIH VODA 
ROKOVI UPOV 
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Dubrovnik 57.836 67.262 70.006 137.267 2 100.000 31.8.2021 30.9.2021 30.9.2024 30.9.2021 31.10.2021 31.10.2024 31.10.2025 31.10.2024 

Zaton 4.476 29.650 2.000 31.650 1 8.300 31.12.2020 31.3.2021 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

Župa 
Dubrovačka 

14.632 85.726 45.000 130.726 2 33.300 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 76.944 182.638 117.006 299.643           
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Javni isporučitelj vodnih usluga DUBROVAČKO PRIMORJE d.o.o. Slano 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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Slano More Koločepski kanal 3.237 752 0,23 2.487 389 77% 52% P ne da n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   3.237 752 0,23 2.487 389 77% 52%       

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA  

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 

U
ku

p
n

o
 p

o
st

o
je

će
 

o
p

te
re

će
n

je
 a

gl
o

m
er

ac
ije

 

(E
S)

 

Ulaganja (000 kn) 

P
la

n
ir

an
i s

tu
p

an
j 

p
ro

či
šć

av
an

ja
 

P
la

n
ir

an
i k

ap
ac

it
et

 U
P

O
V

-a
 

(E
S)

 

ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 

OTPADNIH VODA 
ROKOVI UPOV 
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Slano 3.237 10.872 0 10.872 P 5.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 0 0 31.10.2012 0 31.12.2027 

UKUPNO 3.237 10.872 0 10.872           
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USLUŽNO PODRUČJE 40 
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USLUŽNO PODRUČJE 40   

Vodno područje Jadransko vodno područje  

Županija Dubrovačko-neretvanska 

broj naselja 32 

broj stanovnika 2011. 8.577 

broj stanovnika 2018. 8.531 

VODOOPSKRBA broj stanovnika 

zone opskrbe (stanovnici 2011.) 8.240 

zone opskrbe (stanovnici 2018.) 8.196 

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2011.)  

lokalne zone opskrbe (stanovnici 2018.)  

individualna vodoopskrba (stanovnici 2011.) 337 

individualna vodoopskrba (stanovnici 2018.) 335 

usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 7.622 

usklađeni broj stanovnika koji imaju pristup vodi 2018. 8.036 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA ES 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama  4.030 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama 3.106 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama 2.264 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama 1.507 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 3.019 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama većim od 2.000 ES 2.153 

ukupno priključeno postojeće opterećenje u aglomeracijama većim od 2.000 ES 2.264 

priključeno postojeće opterećenje stanovništva u aglomeracijama većim od 2.000 ES 1.507 

ukupno postojeće opterećenje u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 1.011 

postojeće opterećenje stanovništvo u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 953 

ULAGANJA  000 kn 

Ukupna ulaganja u vodoopskrbu 97.045 

Ukupna ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama većim od 2.000 ES 14.033 

Ulaganja u odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u aglomeracijama manjim od 2.000 ES 13.821 

Ukupna ulaganja u izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja s UPOV-a  (osnovna opcija) 324 

Ukupna ulaganja 125.223 
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Javni isporučitelj vodnih usluga KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi 

Vodno područje Jadransko vodno područje 
VGO Vodnogospodarski odjel za slivove južnoga Jadrana 

Županija Dubrovačko-neretvanska 

VODOOPSKRBA 

Zona opskrbe Broj stanovnika 2011. Broj stanovnika 2018. Usklađeni broj priključenih stanovnika 2018. 
Usklađeni broj 

stanovnika koji imaju 
pristup vodi 2018. 

Procjena rizika s obzirom na zdravstvenu 
ispravnost vode namijenjene ljudskoj 

potrošnji 

ZO KONAVLE ISTOK 2.942 2.926 2.380 81% 2.766 95% zdravstveno ispravno 

ZO KONAVLE ZAPAD 5.298 5.270 5.242 99% 5.270 100% zdravstveno ispravno 

individualna vodoopskrba 337 335 0 0% 0 0%  

UKUPNO  8.577 8.531 7.622 89% 8.036 94%  

 

ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 
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Cavtat More Jadransko more 3.019 2.153 0,71 2.264 1.507 75% 70% P ne ne n/p n/p 31.12.2023 

UKUPNO   3.019 2.153 0,71 2.264 1.507 75% 70%       

 
Aglomeracija 

s opterećenjem manjim od 2.000 ES 

Broj 

aglomeracija 

Ukupno postojeće opterećenje 

aglomeracije (ES) 

Broj stanovnika - postojeće 

opterećenje stanovništvo  

Gruda, Molunat 2 1.011 953 
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PROJEKTI – VODOOPSKRBA  

Unapređenje vodoopskrbe na uslužnom području broj 40 na vodoopskrbnom području JIVU KONAVOSKO KOMUNALNO DRUŠTVO d.o.o. Čilipi 
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Ulaganja (000 kn) OČEKIVANI ROKOVI  
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93 8.531 8.196  335  8.036 28% 40.114 5.670 51.261  97.045     

 

 

PROJEKTI - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA 

Aglomeracija 

s opterećenjem 

većim od 2.000 ES 
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ROKOVI SUSTAV PRIKUPLJANJA 

OTPADNIH VODA 
ROKOVI UPOV 
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Cavtat 3.019 10.032 4.001 14.033 1 15.000 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2023 31.3.2024 31.12.2027 31.12.2028 31.12.2027 

UKUPNO 3.019 10.032 4.001 14.033           

 

 


